

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ဒီဒူးကုန်းကျေးရွာအုပ်စုကျောက်ကလပ်ကျေးရွာ

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ငပုတောမြို့နယ်


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း PRA/PSA လုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်	၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီ၏အမည်များ)	၇
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၀
၈	ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၁
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၂၂
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၃၅
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၈-၃)	၄၁
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၉
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၅၅

၁။ ငပုတောမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ၁ - ဒီးဒူးကုန်း | ၄ - သာယာချောင်း | ၇ - မကျည်းချိုင့် | ၁၀ - ပြည်သာယာ |
| ၂ - ကြက်လျာ | ၅ - ကျောက်ကလပ် | ၈ - ဗေဒါအိုင် | ၁၁ - ဇီးသောင် |
| ၃ - စောင်းလျားကုန်း | ၆ - ဘုန်းစိုးကြီး | ၉ - အဆင်းချိုင့် | ၁၂ - ရှုခင်းသာ |

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကျောက်ကလပ်ရွာ သမိုင်း

ပျဉ်းမာန်မြို့ ကမ္ဘာ့အစည်းမှ 15.3.2017နေ့၌ ကျောက်ကလပ်ရွာ၏ သမိုင်းကြောင်းကို မေးမြန်းလာပါသည်။ ရွာ၏သမိုင်းကို နားလည်သိရှိသော ပျဉ်းမာန်၊ အား လိုက်လံမေးမြန်း၍ ရွာ၏သမိုင်းကြောင်းကို တိကြွနွာ ရေးသားရိုက်ပေးတော့သည်။

ခရီးသည်သည် သမိုင်းကြောင်းကို ရေးသားရာတွင် ထိုခရိုင်က ရွာကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော ပျဉ်းမာန်၊ အား သား၊ သမီး မေး မြစ် များ၊ အား မေးမြစ်၊ မျစ် ဖြတ်တစ်ဖက် ရေးသားခြင်း၊ မြစ်ဝေသည်၊ ရှင်းတိုက် သား၊ သမီး မေး မြစ် များ မှာ

ဒေါ်သန့်၊ မျှင်	(အသက်)	၉၃ နှစ်
ဒေါ်သိန်း၊ ရွှေ	(အသက်)	၉၅ နှစ်
ဦးညိုမာန်	(အသက်)	၈၄ နှစ်

အချိန်ကာလ 1880 ခုနှစ် ၈၁-၁၅ ရာစုတို့ကို ကျောက်ကလပ် မြစ်နယ်တွင် သက်တမ်းဆုံးပိုင် ဘုရင်ခန့်၏ မင်းအာဏာ ခက်ကွင်းအတွင်း၌ ရှေ့ထိုင်ကြကုန်သော တိုင်းသူပြည် သားများသည် ဤဘုရင်၏ မင်းဖြစ်မင်းဒါန်ကို ရှောင်ရှားလိုကြသောကြောင့် ထို မင်းအာဏာခက်ကွင်းနှင့် လွတ်ကင်းရာ စောရွာ နေပြန်သို့ ဖောင်းရွှေနေ တို့ကြကုန်၏။ ထိုအထဲတွင် မိသားစုသည် (၅ ယောက်) မင်းအာဏာနှင့် အေး ၇ - ၈ ခု ကျောက်ကလပ်ရွာဟု ခေါ်သော ပင်လယ်ကမ်းခြေရှိ မြေပြင်လွင် ဖြစ် အစာနှင့်အသင့်ရှိသော ဒေသစာအုတ်၊ ရေကြည်ရာ မြစ်နှင့် ဖောင်းရွှေ လာခဲ့ကြပါသည်။

ဆိုသို့ဖောင်းရွှေလာသောအခါ ၎င်းဒေသ၌ မေဖျော်လွင်တင်ဂြိုဟ်
 လွင်တင်၏ နောက်ကျော၌ ကျောက်စောင်နှင့် သစ်တောများ ပေါများခြင်း၊ မေ
 ဩဇာကောင်းခြင်းနှင့် ပင်ပယ်ပင်၌ ငါးပုလွန် ပေါများခြင်းတို့အောင် စား
 လှေစက်ကစွက် အဆင်ပြေသော နေရာတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် (၁၀) နှစ်
 သုံးစာ ဝါးသောအခါတွင် အိမ်အောက် (၆) အိမ်ခန့် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
 ၎င်းဒေသားများသည် ခန့်အပ်ပေး၍ မေဖျော်၌ နယ်ယာချိက်ခြင်း၊
 လှေထိုင်ရေး၊ ကစွက် စောင်ပေါ်၌ သစ်ဝါးများ၊ စုတ်ယူ၍ လှေအိမ်များအောက်
 လှေခါးခြင်းအောင် ဂွဏ်ပေး၊ သမ္ပယုတ်လှေစာတော့သည်။
 ထိုဂွဏ်ပေးစာထိပ်၌ ကျောက်စဉ့်ကြီး တခုသည် ထူးဆန်း
 စွာ ဖြစ်ပျက်ပုံ (၂) ကလပ်ပုံ သဏ္ဍန် ဆန်ဆန် တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကျောက်
 စဉ့်ကြီးပေါ်၌ တံငါသည်များသည် ခေတ္တအနားယူ အိပ်ခက်ခြင်း၊ မိမိ ပျော့
 နား ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးပါသည်။
 ထိုသို့ဖြင့် အချိန်များ စာချွန်ကျင့်ဆုံးပြီး ၁၈၈၀ ခန့်က
 ဆိုဒေသ၌ နယ်အောက်ကျွန်းခြင်း၊ အားနုစက် အဆင်ပြေခြင်းတို့အောင် နောက်
 ထပ် ထောင်ရွှေ လှေထိုင်သူများ၊ ဂြိုဟ်ခံသဖြင့် ဂွဏ်အိမ်အောက် (၂၀) သုံးအိမ်
 ဂြိုဟ် ဂွဏ်ပေးတဥ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျောက်ဂြိုဟ်သော ဒေသားများမှာ
 ၁) ဦးသာလိကာ + ဒေါ်ဒိုင်းနွယ် + သားသမီးများ၊
 ၂) ဦးရှာရွှေ + ဒေါ်ပန်းဖြူ ၇ ၈ ၈
 ၃) ဦးအိုးသော် + ဒေါ်ဆင် ၈ ၈ ၈ တို့အဖြစ်

အခြားဒေသားများမှာ ဝါ ကျောက်ဂြိုဟ်ကြည့်ခြင်း

စာရေးသောအခါ၌ အမျိုးသမီးတို့သည် ဂွာထိပ်၌ရှိသော
 ကျောက်မှိုဖွင့်ပေါ်သို့ တက်၍ ငါးဖမ်းထွက်သွားသော ၎င်း၏အမျိုးသား
 ကမ်းသို့ ဖြစ်ရောက်သေးသဖြင့် ထိုအပေါ်၌ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
 အချိန်ကားစတင်လယ်သူ ဖြစ်သောကြောင့် ဂွာထိပ်တွင်
 အထူးကောင်းမွန်၍ ကောင်းကင်၌ တိမ်များကင်းဆင်းသွား၍ ဂွာထိပ်
 ၎င်းအမျိုးသမီး ထိုနေ့ဂွာသို့တက်ပြီး (၁၅) မိနစ်ခန့်အကြာတွင် ဂွာထိပ်
 ကောင်းကင်၌ မဲဖောင်းပြီး ဖောင်းများ စိုက်ဆတ်သောအခါ
 ထို့နောက်တွင် ၎င်းကျောက်စဉ်ပေါ်သို့ အမျိုးသမီးများ
 တက်ရောက်စဉ် ဖောင်းများစိုက်ဆတ်ခြင်း - မျိုးများ သည်းထန်ခြင်း
 ခြင်း များ ဖြစ်လာသောအခါ
 ဤသည်ကိုယ် အယူသည်ဖြစ်သော ဂွာသို့အမျိုးသမီးများ
 က ၎င်းကျောက်စဉ်၌ တင်ဆွဲ၍ သည်းထန်မှု အယူကား - အမျိုးသမီးများအား
 ထိုကျောက်စဉ်ပေါ်သို့ မတက်ရန် တားမြစ်ပျံ့ ခိုခင်းပေးသည်။
 ထိုဂွာ၌ အမျိုးသမီးတို့၏အသံကြားသော ဦးထာလိက
 ဆိုသူသည် ဂွာသို့အမျိုးသမီးများအား စည်းရုံး၍ ၎င်းကျောက်စဉ်ပေါ်သို့ -
 အမျိုးသမီးများတက်လျှင် ဂွာ၌ အချိန်အခါမဟုတ် မျိုးဂွာခြင်း ဖေစိုက်ဆတ်
 ခြင်းများကြောင့် တံငါပုလင်းနှင့် ချိတ်ပျိုးပျိုးပုလင်းများ ထိခိုက်ပျက်
 စီးသည်ဟုဆိုကာ အစာအစာအစွဲတွင် ၎င်းကျောက်စဉ်ပေါ်တွင် ဂွာထိပ်
 လျှင် အမျိုးသမီးများ မတက်ရောက်နိုင်စေမည်ဟု အယူကား ဂွာထိပ်
 ခိုခင်းပေးသောအခါ

ဆုံးရှုံးမှုတို့တွင် ဂွာသူ/ရွာသူများ၏ စိတ်ပိုင်း၊ နှစ်ခြင်းမှုများဖြင့် ညစ်တော်ကိုတောင်းဆိုပေးပြီး ဂွာသူ
 သောအခါ ဂွာသူ/ရွာသူများ၏ ဆန္ဒအရပ်ရပ်ကို ဝန်ကြမ်းပြင်ပုံပြင်၊ တပ်ပုံသဏ္ဍာန်ပြင်
 ကျောက်တုံးကြီးကား အဖွဲ့ဖြင့် ကျောက်ကလပ်ရွာဟု အမည်ပေးပြီး ခေတ်မီတော်ကား ကလပ်ဦး
 ခေတ်ဟု အမည်ပေးလေတော့သည်။ ဤအမည်ပေးပုံဖြင့် ကျောက်ကလပ်ရွာဟု ခေါ်ဆိုရသော အကြောင်း
 အင်းများပင် ဖြစ်လေတော့သည်။


တို့အချို့တွင် ပြန်မူပိုင်သည် အဖွဲ့အစည်းကို စုရောက်နေချိန်လည်း ဖြစ်ပေသည်။ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်
 လောက်တွင် ရွာနှင့် ရပ်ရွာများ များပြားလာပြီး အဆင်းဦး၊ မဏ္ဍိုင်ဦး၊ အင်းဦး၊ မဏ္ဍိုင်ဦး၊ ကျောက်ကလပ်
 ဘာသာစကား ရွာများရှိ နေထိုင်မှုများ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများ ခံရရုံသာမက အိမ်ခြေများ သော
 ကျောက်ကလပ်ရွာမှ ဦးအောင်ကားကား အဖွဲ့ကြီးများကို အဖွဲ့အစည်းပါသည်။ တစ်နေ့မှ ယင်းရွာ
 ရွာ ဦးဖိုးတော်အဖွဲ့သည် ရွာ၏နောက်ကျောရှိသော ကောင်ကို ပန်းဖြတ်ကောင်ဟု ခေါ်ကြောင်း
 နောက်ကျောရှိတွင် ငှက်ကောင်ပေါ်၌ အိမ်များ တည်ဆောက်ပြီး ကျက်ပျံမကျ မျက်ကားလိမ်မည်ဟု
 အလေ့အကျင့် ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည် တို့အချို့က ငှက်ကားကို ပြောဆိုခဲ့သော စကားများသည် ဖြစ်နိုင်လိမ့်
 မည်မဟုတ်ကြောင်း ဂွာသူ/ရွာသူများက ထင်ခဲ့ကြကုန်၏။

တို့နောက် အချိန်များအတော်ပြည့် ကုန်ဆုံးသွားပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဝါးလပိုင်း ၌ နောင်မှတိုင်း
 ဒီဇင်ဘာတွင် တက္ကသိုလ်ပျက်စီးပြီး အချိုးကျ တောင်ပေါ်ရှိသော သစ်တောများကို နှစ်ထွင်ရာ ရွာဟောင်း
 ရှိလျှင်အောင်အဖွဲ့အစည်းက ဟောင်းပေါ်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သည်။ ယခုဖြစ်ပွားနေရသော ကျောက်ကလပ်
 ရွာသည် ယခင်က အကုန်အစင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သော ပန်းဖြတ်ကောင်နေရာပင် ဖြစ်လေတော့သည်။
 ဤကား ကျောက်ကလပ် ရွာ၏ ဖြစ်တည်မှု အချိုးကြောင်းပင် ဖြစ်လေတော့သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	ကျား	မ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	၁၀	၂၀
၂	ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Gender)	၁၀	၂၀
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်မှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၀	၂၀
၄	ကျားမပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၁၀	၂၀
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)	၁၀	၂၀
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)	၁၀	၂၀

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



ယုဒတို့ အဖွဲ့ အစည်းအဖွဲ့

၂၀
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇
ကျောက်ကလပ်ရွာ

ရွေးကောက်ပွဲ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဆုံးမချက်

စီးပွားရေး


→ ရေယူရေး၊ လျှပ်စီး၊ အများစုက ဆောင်ရွက်ပေးမည်။
ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ယုဒအဖွဲ့ဝင်များပါ

အဖွဲ့ဝင်

→ တာဝန်ယူသူများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းရေးဆွဲပေးမည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဆုံးမချက် ဖွဲ့စည်းပုံ
ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းရေးဆွဲပေးမည်။
အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းရေးဆွဲပေးမည်။
အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းရေးဆွဲပေးမည်။
အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းရေးဆွဲပေးမည်။
အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းရေးဆွဲပေးမည်။
အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းရေးဆွဲပေးမည်။
အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းရေးဆွဲပေးမည်။
အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းရေးဆွဲပေးမည်။

Update- 29.11.2017 Update- 6.11.2018 ကျောက်ကလပ်ကျေးရွာ	၂၅၀၀၀ ပေါက် ဒီးဒူးကုန်း (၇၃၀၅)	Date- 8.3.2017 ပါဝင်အဖွဲ့: ၁၀ ဦး၊ ၂၀ ဦး၊ ၃၀ ဦး၊ ၄၀ ဦး၊ ၅၀ ဦး၊ ၆၀ ဦး၊ ၇၀ ဦး၊ ၈၀ ဦး၊ ၉၀ ဦး၊ ၁၀၀ ဦး	အိမ်ထောင်စု ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အခြေလှည့်ဆုံး	ဈေးဆိုင်၊ ကုန်သည်၊ ကားပြေးဆွဲ တိုက်အိမ်	၂၀	၅%
အလယ်အလတ်	ရေလှည့်ဆုံး၊ ညှပ်မိုး၊ ဖြစ်ထောင်အိမ်	၁၅၀	၃၇%
အဆင့်အတန်း	ဆိုင်ကယ်၊ ဘုတ်တုပ်၊ ချယ်ကား၊ ဆွဲဆွဲဆွဲ၊ ထရိုက်	၁၀၀	၂၃%
အခြေခံလူဝင်အား	ကုလီတယ်၊ နုစား၊ ကျွဲ၊ ခြံ၊ ခြံ၊ ခြံ	၁၅၀	၅၀%

Update- 31.10.2019



ရွာအတွင်း
အခြားအချက်

ပင်လယ်ကမ်းခြေ

ဆေးကုသခြင်းနှင့် ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးခြင်း

* ကျေးသမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်၊ ဆုံးဖြတ်မှု၊ ပါဝင်မှု၊ ကားနည်းစနစ်၊ ကျေးသမားများ၏ ပါဝင်မှု၊ လုပ်ငန်းခွင်၊ ဆုံးဖြတ်မှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှု၊ ဆုံးဖြတ်မှု၊ ကျေးသမားများသည် အိမ်ထောင်စုများကို လိုက်နာပေးပါသည်။

* ကျေးသမားများသည် ဝေဖန်စေရန် အလုပ်ခွင် နှင့် အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့များ နှင့် ယာကျိုက်လုပ်ငန်းခြင်း၊ ပညာရေး၊ ကားနည်းစနစ်၊ မြေဧရိယာ၊ မဆိုဘဲ ဘေးအန္တရာယ် ပါဝင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်မှု၊ လုပ်ငန်းခွင်၊ မဆိုဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။

* အလုပ်ကိုင်မှုနှင့် ကလေးများသည် ကျေးသမားများ၊ ကျေးသမားများနှင့် ပါဝင်ပါသည်။





* ဆေးကုသမှုနှင့် ကျေးသမားများ ပါဝင်မှု၊ မြေဧရိယာ၊ ဆုံးဖြတ်မှု၊ အားလုံးကလေးများ ဆေးကုသမှုများ၊ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်၊ ကားနည်းစနစ်၊ မြေဧရိယာ၊ ဆေးကုသမှုများ ဆေးကုသမှုများတွင် ကျေးသမားများက ပါဝင်မှု ဖြစ်ပြီး ကုသမှုနှင့် ဆက်သွယ်ပါသည်။

Date 8.3.2017

အရှင်အာဖရိကန်အဖွဲ့အစည်း


ကျောက်ကလပ်ကျေးရွာ
ဒီးဒူးကုန်းအုပ်စု
update - 6.11.2018

update - 29.12.2017

			
၁။ ရေလွှပ်ငန်း	ရေလွှပ်ငန်း	ရေလွှပ်ငန်း	
၂။ တုတ်တုတ်စား	အရောင်းအဝယ်		
၃။ စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	
၄။ မွေးမြူရေး	အိမ်ဖွဲ့ကိစ္စ	မွေးမြူရေး	
၅။ ကုန်ပုံဆိုင်	ကုန်ပုံဆိုင်	ကုန်ပုံဆိုင်	
၆။ လမ်း	လမ်း	လမ်း	
၇။ စာအုပ်အဖွဲ့	စာအုပ်အဖွဲ့	စာအုပ်အဖွဲ့	
၈။ ရေကန်	ရေကန်	ရေကန်	

ပိတ်ဆို့ရေးသူ
က = 10
မ = 20
ပ = 30 ယောက်

Update - 31.10.2019



မကောင်းဖြစ်သုံးစွဲမဟုတ်ပဲ ကောင်းဖြစ်ထိန်းချုပ်ပေးရမည်။

အဆောက်အအုံ
အထူး - ဒီးဒူးကုန်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဒုတိယဆင့်စစ်ကြောင်း

- * ရေပူပန်း
- * ကုတ်စောင်
- * မိုက်ပျိုးရေ
- * မွေးမြူရေး
- * လှေကမ်းနှင့် တို့ကို ကျွမ်းကျင်သားကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- * ရေပူပန်း
- * ကရောင်အိမ်
- * မိုက်ပျိုးရေ
- * ကိတ်မိုက်ကိတ်
- * လှေကမ်းနှင့် တို့ကို ကျွမ်းကျင်သားများ သုံးစွဲပြီး ကျွမ်းကျင်သားများ ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- * ရေပူပန်း၊ မိုက်ပျိုးရေ၊ လှေကမ်းနှင့် တို့ကို ကျွမ်းကျင်သား၊ ဒုတိယဆင့်စစ်ကြောင်းများ သုံးစွဲမှုပါရှိပါသည်။
ပြုပြင်ခြင်း / ဆုံးဖြတ်ခြင်းများကို ကျွမ်းကျင်သားများ ပြုလုပ်ပါသည်။
- * ကျွမ်းကျင်သားများက သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပြီး မကောင်းအချက်အလက်များဖြင့် တို့ကို ကျွမ်းကျင်သားများ
ဒုတိယဆင့်စစ်ကြောင်းဖြင့် စစ်ဆေးပြီး စီမံကိန်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။

Date 8.3.2017

အဖွဲ့အစည်း ဝိတ်သနပူပြခြေပုံ

ကျောက်ကလပ်ကျေးရွာ
ဒီးဒူးကုန်းအုပ်စု

31.10.2019

u.m.m

update- 6.11.2018



ပြင်ဆင်ဆွဲဆွဲ

Update- 29-11-2017















m = 10

w = 20

e = 30 စာတင်

ကျောက်ကလပ်ကျေးရွာ / ဒီးဒူးကုန်းရပ်စု
ကျေးရွာတွင် ပို့ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့များ

Date - 8.3.2017

-  ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့
-  ဂေါ်ပဂ အဖွဲ့
-  ပက် - ဖြန့်ဖြူး အဖွဲ့
-  အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့
-  မီးသတ် အဖွဲ့
-  ရောင်မှီခို ငါးဖမ်း အဖွဲ့
-  ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့
-  စားသောက်ရေးကော်မတီ အဖွဲ့
-  ကြီးကော်မတီ အဖွဲ့
-  အမျိုးသမီးရေးရာ ကော်မတီ အဖွဲ့
-  အသံရေးစနစ် အဖွဲ့
-  အသံပြန့်နှံ့ရေး စတင် ရှေ့လှမ်းရေး အဖွဲ့
-  အသံကျောင်း ကော်မတီ အဖွဲ့
-  ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့
- ၁၅.

Update = 29-11-2017

Update = 31.10.2019

w.w.g

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ

m = 10

w = 20

u = 30 စာသင်

အဖွဲ့အသင်း ချိတ်ဆက် ပြုစုပုံ

ဒီးဒူးကုန်း မူလ

ကျောက်ကလပ်ကျေးရွာ

ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ၊ ဆင်းစပ်ချက်

- ၁ - ကျေးရွာ မူလအဖွဲ့အသင်းများသည် ကျေးရွာတွင်း အစားအသုံးဆောင်ရာတွင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရာ ကျေးရွာမှ ပိုမိုတက်လာ တွင် ခက်ခဲ ချိတ်ဆက် သည့်
- ၂ - ရေပေး၊ ရေပေးခြင်း၊ ရေပေးခြင်းဆောင်ရွက်ရာ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ အစားအသုံးဆောင်ရာတွင် အစားအသုံးဆောင်ရာတွင် အစားအသုံးဆောင်ရာတွင်
- ၃ - ဆောက်လုပ်ရာ ကျေးရွာတွင် ဆောက်လုပ်ရာတွင် ပိုမိုတက်လာ တွင် ခက်ခဲ ချိတ်ဆက် သည့်
- ၄ - ပုံစံအရ၊ အစားအသုံးဆောင်ရာ ကျေးရွာတွင် အစားအသုံးဆောင်ရာတွင် အစားအသုံးဆောင်ရာတွင်
- ၅ - အစားအသုံးဆောင်ရာ ကျေးရွာတွင် အစားအသုံးဆောင်ရာတွင် အစားအသုံးဆောင်ရာတွင် အစားအသုံးဆောင်ရာတွင်
- ၆ - ကျေးရွာရှိ အစားအသုံးဆောင်ရာ ကျေးရွာတွင် အစားအသုံးဆောင်ရာတွင် အစားအသုံးဆောင်ရာတွင် အစားအသုံးဆောင်ရာတွင်

၇။ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီ မဲကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန			
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန			
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)			
ကျေးရွာအုပ်စု		ဒီးဒူးကုန်း	
ကျေးရွာအမည်		ကျောက်ကလပ်	
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကျေးရွာကော်မတီများစာရင်း			
စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးအောင်မြင့်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၉၂၆၃၆၉၆၉
၂။	ဒေါ်အေးယုခိုင်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၉၅၉၀၀၁၁၁၉
၃။	ဦးချစ်ကိုလွင်	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၇၈၃၃၈၅၅၆၀
၄။	ဦးဝင်းချစ်	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၄၄၁၉၈၂၉၃၀
၅။	ဒေါ်တင်တင်မြင့်	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၆၈၂၅၈၈၉၁
၆။	ဦးအုန်းသန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၇၈၁၄၀၈၈၀၈
၇။	ဦးမျိုးမြင့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၇၉၇၅၇၀၈၈၁
၈။	ဒေါ်အေးအေးကြူ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၇၇၀၇၅၅၇၈၃
၉။	ဦးရဲလင်းပိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	၀၉-၆၉၃၉၄၉၅၀၃
၁၀။	ဒေါ်ဇော်လွင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	၀၉-၆၉၃၉၄၉၅၀၃
၁၁။	ဒေါ်စုပုံချစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	၀၉-၈၉၅၇၇၄၆၂၅
၁၂။	ဦးဟန်ငြိမ်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	၀၉-၄၅၀၉၉၇၇၁၇
၁၃။	ဒေါ်ဌေးဆင့်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး	၀၉-၇၆၂၈၅၁၄၉
၁၄။	ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး	စာရင်းကိုင်	၀၉-၂၅၀၃၁၁၆၁၃
၁၅။	ဦးထွန်းရီ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၇၈၃၃၈၅၅၆၀
၁၆။	ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြတ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၂၅၃၁၅၃၃၀၈

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁). ပထမဆုံးစက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်၊ ဦးအောင်၊ ဦးအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၄၅၃၄၆၂၈၃၄ ၀၅-၄၇၇၃၆၇၇၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ပုသိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဒီးဒူးကုန်း
		ကျေးရွာ ကျောက်ကလပ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၅၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၅၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀	၅၆	၁၀
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၀	၅၆	၄၅
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၀၆၂	၁၁၂၅	၅၅၁
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား -----			
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၄၆၅	၄၈၃	

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တာဝန်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အထောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မှတ်ကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝါး	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	၈	✓	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	✓	ပန်းရံ	✓	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	✓	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
မူကြိုဆရာ/မ	✓	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	ဝက်ပြင်ဆရာ	✓	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် ^{ပိုင်းပါ} မရှိပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ၂၀၀၆ ဇေယျာ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရီးအတွက်အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 ၂ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၀၆-၂၀၀၇-၂၀၀၈

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the children
 (၂) Pact Myanmar

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ၂ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒီတင်ဇိန် ဒီးဇိန်ဇော် မိုးဦးဇော် အမည် _____
 လက်မှတ် [Signature] [Signature] [Signature] လက်မှတ် _____
 နေ့စွဲ ၁၁.၇.၂၀၁၇ [Signature] [Signature] နေ့စွဲ _____

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁). ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ဘွာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ မြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒိုးထီးကော့		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅.၄၉၀၀၂၆၇၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒိုးကုန်ဒိုး
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ငယ်စော	ကျေးရွာအုပ်စု ဒီးဒူးကုန်း	ကျေးရွာ ကျောက်ကလပ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	550	ဗုဒ္ဓဘာသာ	550
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	၁၄	ဗမာ / ၄၉	၁၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅		
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	-	-	-

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- ဗမာ	၁၀၅၉	1125	530
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား -----			
အိမ်ထောင်စဉ်းစီး	521	29	

2137

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ဆောက်ရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဝေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) အသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်				
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ			
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	ဂ	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	ပ	ပန်းရံ	✓	ပ
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	ဂ	ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်သမား	✓	ဂ
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	✓	✓	သားမွေးဆရာမ	ပ	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	ပ
အခြား	င	ခ	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	ဝ	စက်ပြင်ဆရာ	✓	ဝ
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာထို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော

ကျောက်ကျွမ်းလမ်း: ကျောက်ခင်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝေဟံမြင်ပုံစံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာပါသနည်း? ၂၀၀၆
နှစ်/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟံပုံ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟံအထိ ဝေဖန်ပိုင်မှုကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း-1- /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟံအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်: ၃၀ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်: ၃၀ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား? ၂- သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____
 (၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ ၃- မဟာမိတ်တို့၏
 လူထုဝေဟံမြင်ပုံစံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး

(၁) _____
 (၂) _____

(ဇ) အတွေ့အကြုံအရ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အတွေ့အကြုံအရ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည်: ဒေါ်ခင်စော အမည်: ဒေါ်ခင်စော
 လက်မှတ်: လက်မှတ်:
 ခန့်မှန်း: ၁၆. ၁၁. ၂၀၁၇ ခန့်မှန်း: ၁၆. ၁၁. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၀ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာထပ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဝင်းဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၇၈၅ ၅၄၇ ၅၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစော ဖို
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု ဒီးဒူး များ
		ကျေးရွာ ကျောက်ကလပ်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၂၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၂၃
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၀		

စစ်ဘေးရောင်		
	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	957	1010
လူမျိုးစု (၁).....		
လူမျိုးစု (၂).....		
လူမျိုးစု (၃).....		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	900	22

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) တစ်သင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ✓
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 လှသွားလမ်း: အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝေဟင်္ဂါပြစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-2018/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(င) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၃ နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စီမံ

(၂) အဖွဲ့အစည်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။



ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁). (စတုတ္ထ နှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၆၉၈၆၁၈၄၄၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးစေတီဖြိုး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လှမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဒီးဒူးလှမြို့
		ကျေးရွာ ကျောက်ကလပ်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	522	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓ	522
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	12		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	60		

[Type text]

စစ်ဘေးရှောင်	
--------------	--

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	852	961	1823
လူမျိုးစု (၁)-----			
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	500	22	522

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ဆောက်ရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

[Type text]

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟ်မြို့စီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၇ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ မသိပါ

[Type text]

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုထည့်ဝင်ရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည်
 ဇနီး ၁၁. ၃. ၂၀၁၇
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)

မြို့နယ် ငယ်စတာ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၆. ၃. ၂၀၁၇ ကျေးရွာ စေ့ရွက်ကလပ်

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	စနစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အစည်းအဝေး အချိန်သမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အချိန်သမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အချိန်သမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အချိန်သမီး အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး						
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအစပေး	၁၁. ၃. ၂၀၁၇	၁၂. ၃. ၂၀၁၇	၃၀၇	၃၀၇	၃၀၇	၃၀၇	၃၀၇	ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄. ၃. ၂၀၁၇	၁၄. ၃. ၂၀၁၇	၃၃၂	၃၃၂	၃၃၂	၃၃၂	၃၃၂	ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅. ၃. ၂၀၁၇	၁၅. ၃. ၂၀၁၇	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး				၀၅	၀၅	၀၅	၀၅	၀၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး				၀၅	၀၅	၀၅	၀၅	၀၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်ရှာ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝင်ရောက်ရေး ဖြည့်သွင်းရမည်၊
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးစော နှစ်စိ**
 ဝန်ထမ်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် **၂၀၁၇. ၁၁. ၂၈**
 ဖြည့်သွင်းရမည့်နေ့ **အောက်**၊ ဖြည့်သွင်းရမည့်နေ့ **၂၀၁၇. ၁၁. ၂၈**

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

စက်ဝန်းအချိန်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်			
			စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	၃။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	၄။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	၅။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	၆။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်
၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	၉။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	၁၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	၁၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	၁၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	၁၃။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်	၁၄။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂). တတိယ နှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝန်းရုံး၊ နယ်လုပ်ငန်းရုံး၊ ဝန်ထမ်းရုံး/ဝန်ထမ်းအဖွဲ့		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်စာရင်းစီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ထမ်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)	
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့	၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးအဖွဲ့	၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့	၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကျိုးအမြတ်စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအဖွဲ့
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးအဖွဲ့	၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့	၈။ အကျိုးအမြတ်စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်
စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား
၆.၁.၂၀၁၈	၆.၁.၂၀၁၈	၆.၁.၂၀၁၈	၆.၁.၂၀၁၈
၇.၁.၂၀၁၈	၇.၁.၂၀၁၈	၇.၁.၂၀၁၈	၇.၁.၂၀၁၈
၈.၁.၂၀၁၈	၈.၁.၂၀၁၈	၈.၁.၂၀၁၈	၈.၁.၂၀၁၈
၉.၁.၂၀၁၈	၉.၁.၂၀၁၈	၉.၁.၂၀၁၈	၉.၁.၂၀၁၈
၁၀.၁.၂၀၁၈	၁၀.၁.၂၀၁၈	၁၀.၁.၂၀၁၈	၁၀.၁.၂၀၁၈
၁၁.၁.၂၀၁၈	၁၁.၁.၂၀၁၈	၁၁.၁.၂၀၁၈	၁၁.၁.၂၀၁၈
၁၂.၁.၂၀၁၈	၁၂.၁.၂၀၁၈	၁၂.၁.၂၀၁၈	၁၂.၁.၂၀၁၈
၁၃.၁.၂၀၁၈	၁၃.၁.၂၀၁၈	၁၃.၁.၂၀၁၈	၁၃.၁.၂၀၁၈
၁၄.၁.၂၀၁၈	၁၄.၁.၂၀၁၈	၁၄.၁.၂၀၁၈	၁၄.၁.၂၀၁၈
၁၅.၁.၂၀၁၈	၁၅.၁.၂၀၁၈	၁၅.၁.၂၀၁၈	၁၅.၁.၂၀၁၈
၁၆.၁.၂၀၁၈	၁၆.၁.၂၀၁၈	၁၆.၁.၂၀၁၈	၁၆.၁.၂၀၁၈
၁၇.၁.၂၀၁၈	၁၇.၁.၂၀၁၈	၁၇.၁.၂၀၁၈	၁၇.၁.၂၀၁၈
၁၈.၁.၂၀၁၈	၁၈.၁.၂၀၁၈	၁၈.၁.၂၀၁၈	၁၈.၁.၂၀၁၈
၁၉.၁.၂၀၁၈	၁၉.၁.၂၀၁၈	၁၉.၁.၂၀၁၈	၁၉.၁.၂၀၁၈
၂၀.၁.၂၀၁၈	၂၀.၁.၂၀၁၈	၂၀.၁.၂၀၁၈	၂၀.၁.၂၀၁၈
၂၁.၁.၂၀၁၈	၂၁.၁.၂၀၁၈	၂၁.၁.၂၀၁၈	၂၁.၁.၂၀၁၈
၂၂.၁.၂၀၁၈	၂၂.၁.၂၀၁၈	၂၂.၁.၂၀၁၈	၂၂.၁.၂၀၁၈
၂၃.၁.၂၀၁၈	၂၃.၁.၂၀၁၈	၂၃.၁.၂၀၁၈	၂၃.၁.၂၀၁၈
၂၄.၁.၂၀၁၈	၂၄.၁.၂၀၁၈	၂၄.၁.၂၀၁၈	၂၄.၁.၂၀၁၈
၂၅.၁.၂၀၁၈	၂၅.၁.၂၀၁၈	၂၅.၁.၂၀၁၈	၂၅.၁.၂၀၁၈
၂၆.၁.၂၀၁၈	၂၆.၁.၂၀၁၈	၂၆.၁.၂၀၁၈	၂၆.၁.၂၀၁၈
၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈
၂၈.၁.၂၀၁၈	၂၈.၁.၂၀၁၈	၂၈.၁.၂၀၁၈	၂၈.၁.၂၀၁၈
၂၉.၁.၂၀၁၈	၂၉.၁.၂၀၁၈	၂၉.၁.၂၀၁၈	၂၉.၁.၂၀၁၈
၃၀.၁.၂၀၁၈	၃၀.၁.၂၀၁၈	၃၀.၁.၂၀၁၈	၃၀.၁.၂၀၁၈
၃၁.၁.၂၀၁၈	၃၁.၁.၂၀၁၈	၃၁.၁.၂၀၁၈	၃၁.၁.၂၀၁၈
၃၂.၁.၂၀၁၈	၃၂.၁.၂၀၁၈	၃၂.၁.၂၀၁၈	၃၂.၁.၂၀၁၈
၃၃.၁.၂၀၁၈	၃၃.၁.၂၀၁၈	၃၃.၁.၂၀၁၈	၃၃.၁.၂၀၁၈
၃၄.၁.၂၀၁၈	၃၄.၁.၂၀၁၈	၃၄.၁.၂၀၁၈	၃၄.၁.၂၀၁၈
၃၅.၁.၂၀၁၈	၃၅.၁.၂၀၁၈	၃၅.၁.၂၀၁၈	၃၅.၁.၂၀၁၈
၃၆.၁.၂၀၁၈	၃၆.၁.၂၀၁၈	၃၆.၁.၂၀၁၈	၃၆.၁.၂၀၁၈
၃၇.၁.၂၀၁၈	၃၇.၁.၂၀၁၈	၃၇.၁.၂၀၁၈	၃၇.၁.၂၀၁၈
၃၈.၁.၂၀၁၈	၃၈.၁.၂၀၁၈	၃၈.၁.၂၀၁၈	၃၈.၁.၂၀၁၈
၃၉.၁.၂၀၁၈	၃၉.၁.၂၀၁၈	၃၉.၁.၂၀၁၈	၃၉.၁.၂၀၁၈
၄၀.၁.၂၀၁၈	၄၀.၁.၂၀၁၈	၄၀.၁.၂၀၁၈	၄၀.၁.၂၀၁၈
၄၁.၁.၂၀၁၈	၄၁.၁.၂၀၁၈	၄၁.၁.၂၀၁၈	၄၁.၁.၂၀၁၈
၄၂.၁.၂၀၁၈	၄၂.၁.၂၀၁၈	၄၂.၁.၂၀၁၈	၄၂.၁.၂၀၁၈
၄၃.၁.၂၀၁၈	၄၃.၁.၂၀၁၈	၄၃.၁.၂၀၁၈	၄၃.၁.၂၀၁၈
၄၄.၁.၂၀၁၈	၄၄.၁.၂၀၁၈	၄၄.၁.၂၀၁၈	၄၄.၁.၂၀၁၈
၄၅.၁.၂၀၁၈	၄၅.၁.၂၀၁၈	၄၅.၁.၂၀၁၈	၄၅.၁.၂၀၁၈
၄၆.၁.၂၀၁၈	၄၆.၁.၂၀၁၈	၄၆.၁.၂၀၁၈	၄၆.၁.၂၀၁၈
၄၇.၁.၂၀၁၈	၄၇.၁.၂၀၁၈	၄၇.၁.၂၀၁၈	၄၇.၁.၂၀၁၈
၄၈.၁.၂၀၁၈	၄၈.၁.၂၀၁၈	၄၈.၁.၂၀၁၈	၄၈.၁.၂၀၁၈
၄၉.၁.၂၀၁၈	၄၉.၁.၂၀၁၈	၄၉.၁.၂၀၁၈	၄၉.၁.၂၀၁၈
၅၀.၁.၂၀၁၈	၅၀.၁.၂၀၁၈	၅၀.၁.၂၀၁၈	၅၀.၁.၂၀၁၈

	၇၆.၂.၁၉.	၇၆.၂.၁၉.	၁၀	၁၀	၇၀.	၇၀.
၆.၄။ ဖြစ်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုဝစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂). စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြိုဖျက်ပေးရန်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ညှိပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦးအေဇင်ဖြူ : ၁၅၇၂၇၂၂၇၂၇

နေ့စွဲ ၁၂.၁၀.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဗဟော ကျေးရွာအုပ်စု ဦးဇူးလှိုင် ကျေးရွာ ကျောက်ကလပ်

စီမံကိန်းအဆင့်ဖွဲ့စည်းမှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုအစည်း အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအစည်း	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.10.2019	၅.10.2019	130	138	288	၈၈၁ 288	522	55.17%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	1.11.2019	1.11.2019	119	146	265	၈၈၁ 265	522	50.77%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	10.12.2019	10.12.2019	35	23	58	၈၈၁ 58		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၂၀၂၀	၁၁.၁.၂၀၂၀	၆	၆	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	မလို	မလို	မလို
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၂၀၂၀	၁၁.၁.၂၀၂၀	၆	၆	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၆.၃။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၆.၄။ မြေ/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၂၀၂၀	၁၁.၁.၂၀၂၀	၆	၆	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်											
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်											
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်											
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး											
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး											

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃). ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ	၁၃. ၂. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	ဗဟော
ကျေးရွာအုပ်စု	ဒီးဒူးကုန်း	ကျေးရွာ	ကျောက်ကလပ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ကျွမ်းလမ်းကောင်းမွန်စွာ လိုအပ်ခြင်း	၁။ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိမှု [လုပ်ငန်းဖန်တီးပေးမှု]
၂။ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအားရရှိရန်အခက်	၂။ စားနပ်ရိက္ခာ
၃။ ကလေးတို့၏ ကျန်းမာရေးကုသမှုရရှိရန်	၃။ သား / သမီး များ သောက်စားကုန်ရရှိရန်
၄။ ကျေးဇူးတင်သော သုံးစွဲမှုမလုံခြုံခြင်း	၄။ အမျိုးသမီးများ အတွက် ရောင်းဝယ်ရေးအခက်အခဲ
၅။ ကျေးဇူးတင်သော စားနပ်ရိက္ခာမလုံခြုံခြင်း	၅။ အကျိုးရှိစွာ အကူအညီရရှိရန်
၆။ ကျေးဇူးတင်သော ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမလုံခြုံခြင်း	၆။ ရပ်ရွာတွင် အလုပ်များ ရရှိစေရန်

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ အိမ်ထောင်စုများ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု	၁။ စားနပ်ရိက္ခာ ရရှိရမည်
၂။ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ	၂။ ကျွမ်းလမ်းကောင်းမွန်ရမည်
၃။ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ	၃။ မီးရရှိရမည်
၄။ ရပ်ရွာစီမံခန့်ခွဲမှု	၄။ ရပ်ရွာစီမံခန့်ခွဲမှု
၅။ ယာယီဆေးရုံတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန်	၅။ အမျိုးသမီးများ ပုံမှန် ဝင်ငွေရရှိရမည်
၆။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများ	၆။ အကျိုးရှိစွာ အကူအညီ ရရှိရမည်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။	ကျွမ်းလမ်း (ဖန်တီး)	အမျိုးသမီး		
၂။	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၃။	ယာယီဆေးရုံတိုးချဲ့ခြင်း	အမျိုးသား		
၄။	ကျွမ်းကျင် (ကျွမ်းကျင်)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၅။	ကျွမ်းကျင်ခြင်း	အမျိုးသား		
၆။	မီး (စီမံခန့်ခွဲမှု)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၇။	မီး (ဆိုလာ)	အမျိုးသမီး		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဇော်ဦး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၄.၂.၂၀၁၇

ခေါင်းဆောင် [Signature]

[Signature]

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃). ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧကချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ်၊ အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖြစ် ဤပုံစံဖြည့်သွင်းအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
 ခန့်မှ 29.11.2017 .

စက်ဝန်းအား အမှတ်(၁) (v) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ ကျောက်ကလပ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖြည့်ပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းခြမ်းခြင်း	၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းခြမ်းခြင်း
၂ ရွာတွင်း နမ်း၊ ကောင်းခြင်း၊ စားကုန် ချွေးကျ ဖြစ်ခြင်း	၂ ရွာတွင်း နမ်း၊ ကောင်းခြင်း၊ စားကုန် ချွေးကျ ဖြစ်ခြင်း
၃	၃
၄	၄
၅	၅
၆	၆

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းခြမ်းခြင်း	၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းခြမ်းခြင်း
၂ ရွာတွင်း နမ်း၊ ကောင်းခြင်း၊ စားကုန် ချွေးကျ ဖြစ်ခြင်း	၂ ရွာတွင်း နမ်း၊ ကောင်းခြင်း၊ စားကုန် ချွေးကျ ဖြစ်ခြင်း
၃	၃
၄	၄
၅	၅
၆	၆

ဂ။ လူထုဝင်ပတ်ဝန်းကျင် လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်း နမ်း	ကျောက် + မ	10200,000	2133
၂	ကျေးရွာတွင်း နမ်း			
၃	စားကုန် ချွေးကျ ဖြစ်ခြင်း	"	12000000	"
၄	စားကုန် ချွေးကျ ဖြစ်ခြင်း	"	5000000	"
၅	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကျေး	"	85000000	"
၆				

ဇယား ၄။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းစာအုပ်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- စာအုပ် ၂၃ ----- လက်မှတ် ----- ၂၃ ----- ဇ.ရ. ၂၅-၁၁-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်မှတ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီကိန်း အထောက်အကူပြု ဝေ ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဝေ ဖိတ်			
နေ့စွဲ 28.11.2018	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ပုသိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဒီး ဒူး ကုန်း	ကျေးရွာ ကျောက်ကလပ်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဦး ဂျော်စွယ် နှုး ဟိန္ဒူ နှစ် ၂၀၀၆ ခု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြ ကျား + မ
ပျော်စစ် ဦး မဟာ ခြင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြ ကျား + မ
ဦးကျော်စွယ် ဝေမာ နှစ် ၂၀၀၆ ခု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြ ကျား + မ
ဦးအောင် စိုး ဝေမာ နှစ် ၂၀၀၆ ခု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြ ကျား + မ
ဦးမောင် မောင်စွယ် နှစ် ၂၀၀၆ ခု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြ ကျား + မ

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဦးကျော်စွယ် ဝေမာ နှစ် ၂၀၀၆ ခု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြ ကျား + မ
ပျော်စစ် ဦး မဟာ ခြင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြ ကျား + မ
ဦးကျော်စွယ် ဝေမာ နှစ် ၂၀၀၆ ခု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြ ကျား + မ
ဦးအောင် စိုး ဝေမာ နှစ် ၂၀၀၆ ခု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြ ကျား + မ

လူထုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးမဝင်စွမ်းရည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့အလင်းအဖွဲ့အစည်း		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မြို့တွင်း အိမ်ထောင်ရေး	ကျား ၂ ဦး		၁	၅၅၂	၆၈၀	၁၂၃၂	
၂	လူမှုဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	"		၂	"	"	"	
၃	ဖိလပ်စတိုင်	"		၃	"	"	"	
၄	အိမ်ထောင်ရေး	"		၄	"	"	"	
၅								

သ။ လူထုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စန်းမာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ်
 ရှိကြောင်း အတည်ပြု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃) စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ချက်၊ အထင်(၃)ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဆောင်မြို့			
နေ့စွဲ 7. 11. 2019	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	ဇွဲနယ် ငယ်တော	ကျေးရွာအုပ်စု ဒီးဒူးကုန်း	ကျေးရွာ ကျောက်ကလပ်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့်အခါ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် နားလျှော့ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင် ညအခါအားလျော်စွာ လူနာများ ရောဂါကူးစက်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင် သန့်ရှင်းသော အောက်ခံအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင် ကလေးများ ပညာသင်ယူရာတွင် များပြားစွာ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ ရှိခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင် ဝင်ငွေ ဝင်ရောက်မှု နည်းပါးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ၊ ပျော်မွန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပျော်မွန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင် ဤရွာတွင် ရွက်ကုန်လမ်း ရှိလာခြင်း၊ မြို့ပြတည်ဆောက်ရေးအတွက် ရွာတွင် ပျော်မွန်းခြင်း ဖြစ်လာခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင် သန့်ရှင်းသော အောက်ခံအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင် ကလေးများ ပညာသင်ယူရာတွင် များပြားစွာ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ ရှိခြင်း၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

[Type text] Page 10

ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများက အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းကြည့် ကျား ကျား + မ

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ရွာတွင်း ကျွဲကုန်ခြင်း	က + မ	အခြေခံ အသက်မွေး	၁	၁၀၀၀၀၀၀	၈၆၂	၁၆၁	၁၀၂၃
၂	အင်ဂျင်နီယာမိသားစု	က + မ	မီးလောင်ရေး	၂	၁၀၀၀၀၀၀	၈၆၂	၁၆၁	၁၀၂၃
၃	ရေကန်တူးဖော်ခြင်း	က + မ	ရေနှင့်ဆိုင် ရှင်းရေး	၃	၁၀၀၀၀၀၀၀	၈၆၂	၁၆၁	၁၀၂၃
၄	ပျဉ်တိုကျောင်း	က	ပညာရေး	၄	၁၀၀၀၀၀၀	၈၆၂	၁၆၁	၁၀၂၃
၅	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	အခြေခံ	၅	၁၀၀၀၀၀၀	၈၆၂	၁၆၁	၁၀၂၃


၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အိုင်ကယ်ပြင်ဆင်တိုက်	က	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒီးဒူးကုန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁.၁၁.၂၀၁၉

ရ လူထုစဉ်းရုံးရေးမျိုးမှ လူထုပါဝင်သည့် လူထုအဖွဲ့၏ဖြစ် ကို
 ပြန်လည် သုံးသပ်ရာ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုစုမှုတွင် လူထုပတ်ပြု
 စီမံကိန်းမှ စတင်ပေးသော ကွန်ကရစ်လမ်းစဉ်ဖြင့် အဖွဲ့အစည်း
 ချိတ်ဆက်ပြုပုံစံတွင် လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့တိုးလာကြောင်း ၊
 အခြား PRA များကိုလည်း အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ်
 (၅)အရ လူထုစဉ်းရုံးရေးမျိုးမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဇနီး တာဝန်ဝတ္တရား
 များကို စွမ်းပြုပြီး ကျေးရွာမှသာအထူးစွမ်းချယ်သော ဝိသိကီပတ်
 တိုင်လည်း စိတ်ဝင်စားမှုဖြင့် တာဝန်ယူမည့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
 အမျိုးသား (၁)ဦး ၊ အမျိုးသမီး (၁)ဦးကို စွမ်းချယ်ခဲ့ပါသည်။ အစီ
 အစဉ် (၆)အရ ဝန်ထမ်းများမှ ဣရောက်လာသော ကျေးရွာလူထု
 များကို ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားပြီး ဥပမာအဖြစ် အစည်းအ
 စည်းတွင်လည်း တက်ရောက်ပေးကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
 တို့နောက်ဦးနှုတ်အုပ်စု ၊ ကျောက်ကလပ်ကျေးရွာ၏ ပထမ
 အကြိမ်အစည်းအဝေးကို ညနေ (၁:၀၀) အချိန်တွင်အစင်မြင်ရွာ ရုတ်
 ဘိမ်းခဲ့ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက် (၆) ဂူတူအားလုံးပါဝင်သော ဂူတူဆိုင်ခမ်းမှုအတွက်
 အဖွဲ့ (၄) ဖွဲ့စွဲ၍ ဆွေးနွေးပြောဆိုပါသည်။ ဆွေးနွေးသောအခါမှာ က
 ဂူတူရေးအရင်းမြစ်ပြင်အဖွဲ့၊ ပဋိပက္ခအိမ်အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆိတ်မှုပြ
 အဖွဲ့၊ ဥစ္စာရေး ကြွယ်ဝမှု အဆင့်မြှင့်တင်မှု အဖွဲ့အစည်း၊ ဆွေးနွေးပြောဆို
 သည်။ ဆွေးနွေးချက် (၇) အဖွဲ့လိုက် ဆေးဆေးချက်များကို ဖြစ်
 လည်တစ်ပြုပြီး စည်းရုံးရေးမှူးမှ အနှစ်ချုပ်၍ ပြန်လည်ဆွေးနွေး
 ပေးပါသည်။ ဆွေးနွေးချက် (၈) ဥပဒေအကြမ်းစည်းဆေးပြုလုပ်
 မည်အချိန် နေရာဘက်တစ်ပြုပြီး ဂူတူစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကျေးဇူး
 တင်စကားပြောကြားပြီး ကျေးဇူးရှာ ရာအိမ်မှူးမှ နိဂုံးချုပ်အမှာ
 စကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို ဂုဏ်တင်လိုက်ပါသည်။

ဖုတ်တမ်း ရေးသူ
 မြတ်
 ဒေဂျင်ဝင်မြတ်
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း
 ကျောက်ကလပ်
 31. 10. 2019

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ]

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ငြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
 မှုရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အငြားငြားများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

၀၀၀၀၀၀

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ	
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	ကလေးသူငယ် ၁၆ နေရာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး / ဇာယား	၀	မုံတူကျွန်းကျ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး / ဖွံ့ဖြိုးရေး	၀	ဖွံ့ဖြိုးရေး (ဒီဂရီကျောင်း)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			မှန်	ထောက်ပံ့ပံ့အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလောင်ရေး)	၀	ဌာနဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံ			✓		VTPSC	
	၂	အောက်ခြေအဆောက်အအုံ			✓		VTPSC	
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုဝန်ထမ်းကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခဏ္ဍာန်အဆောက်အအုံအဖွဲ့အစည်း)	၀	မူကြံကျင့်ရေး			✓		VTPSC	
	၂	ဆေးပေးခန်း			✓		VTPSC	
	၃	အင်ဂျင်နီယာ			✓		VTPSC	
	၄							
	၅							
သက်တောင့်တော်ရာကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း/ အခြေခံအဆောက်အအုံ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	ရေပေးစနစ်			✓		VTPSC	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့နည်းရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ငှာယူဆိုင်ရာများ/ လုံခြုံရေး နှင့် အကောင်အထည်စစ်ဆေးရေး/ လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ဌာနတွင် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်			၂		VTPSC	
	၂	စာရင်းစစ်၊ ခန့်မှန်းချက်၊ စာရင်းစစ်			၂		VTPSC	
	၃	ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့			၂	:	VTPSC	
	၄							
	၅							
လူမှု၊ စီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခသာအဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	မူကြံကောင်း	၂				VTPSC	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်တမ်းရှည်ကျေးဇူးတင်ကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ဆိုင် ခသာ အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စက်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်		၂			VTPSC	
	၂	ခရိုင်ကော်မရှင်အဖွဲ့	၂				VTPSC	
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ပြားလှိုင်ရာများသို့ လိုအပ်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြား နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားမှ လိုအပ်ခြင်း)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							