

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ကျောက်ခဲကြီး ကျေးရွာ၊ မိုးတိမ်ပြင် ကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၅
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၇
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၈
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)	၁၉
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)	၂၁
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)	၂၂
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)	၂၄
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၆
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၃၁
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၃၃

၁။ ငပုတောမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ




၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁- တောင်ပတ်လည်ကျေးရွာ
- ၂- ဘုရားချောင်းကျေးရွာ
- ၃- ကျောက်ခဲကြီးကျေးရွာ
- ၄- ဆင်မုံကျေးရွာ
- ၅- မဲဇလီကုန်းကျေးရွာ
- ၆- မိုးတိမ်ပြင်ကျေးရွာ
- ၇- သက္ကယ်ပြင်ကွင်းကျေးရွာ
- ၈- ရွာသစ်ကျေးရွာ
- ၉- အလယ်ရွာ
- ၁၀- ပိတောက်ကုန်းကျေးရွာ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Venn diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



အာရင်အာပြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံများ ရေးစာ:



လယ်-
စေ
နွား
အိမ်ခြံမြေ
တုတ်တုတ်
ဆိုင်ကယ်
ရေလှုပ်ငါး
တောယော
မိကျပျိုးစား
ခွေးအူစား
ကျောင်းဝယ်စား

လယ်
မိကျပျိုးစား
ခွေးအူစား
ကျောင်းဝယ်စား
အိမ်ခြံမြေ
ရေလှုပ်ငါး
ဆိုင်ကယ်

လယ်
ခွေးအူစား
ရေလှုပ်ငါး
မိကျပျိုးစား
ရေလှုပ်ငါး
ဆိုင်ကယ်
အိမ်ခြံမြေ
ကျောင်းဝယ်စား

မိုးတိမ်ပြင်အုပ်စု
မိုးတိမ်ပြင်ကျေးရွာ
ဇူလိုင် - 6.4.2017
ပါဝင်ဆွေးနွေးအစီအစဉ်
က - ၁၂ ၂၀ - ၂၂
မ - ၁၀ ၂၀ - ၂၂

ထိုက်ဆိုင်ရာသုံးသပ်ခြင်း

အွေးကွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

▷ အင်္ကျာပုံခေါက်၊ ရွေးဆိုင်၊ လယ်၊ မွေးမြူရေး၊ ချိန်ဖျိုးရေး၊ ရောင်းဝယ်ရေး၊ ဆိုင်လယ် တို့ကို အမျိုးသမီးများက ဆောင်ရွက်ကြသည်။

▷ အမျိုးသားတွေက ထိန်းချုပ် ကြသည်။

▷ လယ်၊ ဖွားမြင်ရေး၊ နွေ၊ နွား၊ ဒီနိုးဒေသ၊ တုတ်တုတ်၊ ဆိုင်လယ်၊ အလုပ်ငါး၊ ကော်ဖီယာ စသည်တို့ကို အမျိုးသားတွေက ဆောင်ရွက်ပြီး အမျိုးသားတွေပဲ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

▷ လယ်၊ မွေးမြူရေး၊ ချိန်ဖျိုးရေး၊ အလုပ်ငါး၊ ရွေးဆိုင်၊ ဆိုင်လယ် အင်္ကျာပုံခေါက်၊ ရောင်းဝယ်ရေး တို့ကို အမျိုးသားလည်း ဆောင်ရွက်ပြီး အမျိုးသမီးလည်း ဆောင်ရွက်သည်။

▷ ပြုပြင်၊ ထိန်းသိမ်း၊ ဆုံးဖြတ်၊ ထိန်းချုပ်မှုများကို အမျိုးသားများမှ ပြုလုပ်သည်။

▷ အမျိုးသမီးများက အားထုတ် ပြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများနှင့် တွဲဖက်၍ အွေးကွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများကို တိုးတက် ပိုင်ဆိုင် ထောင်စု သိရှိနိုင်သည်။

ကျေးဇူးတင်အားပေးချိတ်ဆက်ရန်တောအဖွဲ့အစည်းများ



မိုးတိမ်မြင်အုပ်စု
ကျောက်ခဲကြီးကျေးရွာ
ပါမောက္ခေးဇွေးအုန်းကြီး
ကျေး - ၁၂၂၀-၂၂
၆ - ၁၀

၉.၈-၇. ၄. ၂၀၁၇

ကျေးဇူးပြု၍ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် အားပေးပါ။

- ၁) ဂျပန်နိုင်ငံ
- ၂) ကျေးဇူးပြု၍ အားပေးပါ။
- ၃) အားပေးပါ။
- ၄) အားပေးပါ။
- ၅) အားပေးပါ။
- ၆) အားပေးပါ။
- ၇) အားပေးပါ။
- ၈) အားပေးပါ။
- ၉) အားပေးပါ။
- ၁၀) အားပေးပါ။
- ၁၁) အားပေးပါ။
- ၁၂) အားပေးပါ။
- ၁၃) Save the Children
- ၁၄) အားပေးပါ။
- ၁၅) အားပေးပါ။

မိုးဝင်းမြင့်အောင်
ကျေးဇူးပြု၍ အားပေးပါ။

ရက်စွဲ - 7.4.2017
အိမ်ထောင်ရေးဦးစီးဌာန
ကျေးဇူးပြု၍ အားပေးပါ။
၂ - ၁၂ } ၁ - ၂၂
၂ - ၁၁ } ၁ - ၂၂

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြုခြင်း


ဆွေးနွေးကြိုတင်ဆန်းစစ်ခြင်း


△ ရောဂါကင်းရှင်းရေးနှင့် ရာခိုင်နှုန်း သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရောဂါကင်းရှင်းရေး အစီအစဉ် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ ရောဂါကင်းရှင်းရေး နည်းလမ်းများ


△ ရုပ်ပုံရုပ်သွင်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအဖွဲ့အစည်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအဖွဲ့အစည်း၊ ရောဂါကင်းရှင်းရေး နည်းလမ်းများ ဖွဲ့စည်းပုံအဖွဲ့အစည်း၊ ရောဂါကင်းရှင်းရေး နည်းလမ်းများ

△ Save the children အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း

△ ရောဂါကင်းရှင်းရေး အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း








ရတနာတော်အုပ်စု
ကျောက်ကြံကျေးရွာ

ဇူလိုင် ၇.၄.၂၀၁၇

ပင်ကုသိန် သုံးသပ်ခြင်း



၀ ———
 ၀ ———
 ပါဝင်ဆွဲဆွဲ သုံးစွဲမှု
 ကျား - ၁၀ } ပ - ၂၀
 မ - ၁၀ }

ပင်္ဂမူဒိတ်သုံးသစ်ခြစ်

ဆွေ-လွေးခြစ်-နှစ်ဆန်း-ခပ်ခြစ်

△ အမျိုးသမီး၏လုပ်ငန်းခွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ပါဝင်ခွင့်အားနည်းသည်။ ဥပမာ - အမျိုးသားများ၏ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်မှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုပြီး အမျိုးသမီးများမှာ နည်းနေတတ်ပြီး အိမ်ထဲ လိုမှုတွေမှာ ဘာမှ ပြင်ဆင် အချိန်လျှင် နေတတ်သည်။

● အမျိုးသမီးများသည် ဝမ်းမြေ့ ရထား အလုပ်တွင် နည်းပြီး အိမ်ထဲ တွင်သာ နှိပ်နေတတ်ခြင်း၊ ယူဆချက်တွင် အားနည်းနေခြင်း၊ ခြေထောက် ပြောဆိုရုံသာ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရှိဘဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။

△ ရော့-ရွာတွင် အမျိုးသမီးသီးသန့် အဘိယူဆချက် ဆွေ-လွေးမွဲများ လုပ်ငန်းခွင် နှစ်လုပ်အားဝတန်းတူ ပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အမျိုးသမီးများ တို့ထက် တွဲဝင်ယူခြင်းဖြင့် လျော့နည်းသည်။

ရက်စွဲပြင်ပေး

ရက်စွဲပြင်ပေးခြင်းနည်းစနစ်များ

- အစီအစဉ်များဖြင့် ဤအကြောင်းကို ပြောဆိုရန် လိုအပ်ပါသည်။ အခြားလမ်း
ပြောင်းလမ်းများဖြင့်
- ၃၅ မိနစ်ခြား (အကြား) အခြားလမ်း
- ထပ်မံပြောဆိုခြင်း၊ အကြောင်း၊ လက်ပံအဖြစ် ပါးစောင်းခြင်း၊
• အကြောင်းပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
- တွင်ပြောဆိုခြင်း ချီးကျူးမှုများဖြင့်
- အကြောင်း၊ လက်ပံများဖြင့် အလွန်အမင်း အကြောင်းပြောဆိုခြင်း များပြားစေခြင်းဖြင့်
- ရက်စွဲပြင်ပေးခြင်းဖြင့် အကြောင်း ပြောဆိုခြင်း
- တစ်ဖက်တွင် တစ်ဖက်တွင် တစ်ဖက်တွင် အလွန်အမင်း ပြောဆိုခြင်း
- အကြောင်းပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အကြောင်းပြောဆိုခြင်း ပြောဆိုခြင်း
- လက်ပံများဖြင့် ပြောဆိုခြင်း
- အကြောင်းပြောဆိုခြင်းဖြင့် အကြောင်းပြောဆိုခြင်း အကြောင်းပြောဆိုခြင်း
- အကြောင်းပြောဆိုခြင်းဖြင့် အကြောင်းပြောဆိုခြင်း အကြောင်းပြောဆိုခြင်း
- အကြောင်းပြောဆိုခြင်းဖြင့် အကြောင်းပြောဆိုခြင်း အကြောင်းပြောဆိုခြင်း
- အကြောင်းပြောဆိုခြင်းဖြင့် အကြောင်းပြောဆိုခြင်း အကြောင်းပြောဆိုခြင်း
- အကြောင်းပြောဆိုခြင်းဖြင့် အကြောင်းပြောဆိုခြင်း အကြောင်းပြောဆိုခြင်း

ကျောက်ခဲနှင့်ကျောက်ရည်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက်
 အသုံးပြုရမည့်ပစ္စည်းများ

ရက်စွဲ - ၆. 4. 2017

အမှတ်စဉ်
 အကျဉ်းချုပ်

ကျောက်ခဲ
 ၁၀

ကျောက်ရည်
 ၂၀

၁၀

၂၄.၁

ကျောက်ရည်
 ၁၀

ကျောက်ခဲ
 ၂၀

၂၀

၂၈.၁

ကျောက်ရည်
 ၁၀

ကျောက်ခဲ
 ၂၀

၂၀

၂၈.၁

ကျောက်ရည်
 ၁၀

ကျောက်ခဲ
 ၂၀

၂၂

၂၀.၁

ကျောက်ရည်
 ၁၀

၃။ နိဂုံးရည်အဖြစ်

၁။ နိဂုံးရည်အဖြစ်

၂။ နိဂုံးရည်အဖြစ်

၃။ နိဂုံးရည်အဖြစ်

၄။ နိဂုံးရည်အဖြစ်

၅။ နိဂုံးရည်အဖြစ်

ကျောက်ခဲမြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ အပြင်ဘက်၊ အ.ပ.က. ပြင်ဆင်ရေး



ဝိစနစ်ဆွဲရေး
 ကျေး - ၀၅
 ပ - ၀၀
 ဝ - ၀၅

အမှတ်တံဆိပ်			
	ကျွန်း		ပင်လယ်
	အိမ်		ကျေးရွာ
	ကျောက်ခဲမြို့အုပ်စု		ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျွန်းအိမ်		ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျွန်းအိမ်		ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျွန်းအိမ်		ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျွန်းအိမ်		ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျွန်းအိမ်		ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျွန်းအိမ်		ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျွန်းအိမ်		ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျွန်းအိမ်		ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျွန်းအိမ်		ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျွန်းအိမ်		ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျွန်းအိမ်		ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျွန်းအိမ်		ကျေးရွာအုပ်စု

(ကျောက်ခဲ၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်)

ကျောက်ခဲ၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်

- ▲ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
- ▲ ကျောက်ခဲ၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်
- ▲ ကျောက်ခဲ၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်
- ▲ ကျောက်ခဲ၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်
- ▲ ကျောက်ခဲ၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်
- ▲ ကျောက်ခဲ၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်
- ▲ ကျောက်ခဲ၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်
- ▲ ကျောက်ခဲ၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်
- ▲ ကျောက်ခဲ၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်
- ▲ ကျောက်ခဲ၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်၊ ကျောက်

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးအုန်းဟန်	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်တင်တင်မိုး	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမောင်လုံး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်ဆွေမိအောင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးစိုးသန်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်ဖူးဝေအောင်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးစိုးဝင်း	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်စန္ဒာချို	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးဝင်းသူရ	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၀	ဒေါ်ဂျူလိုင်ဖြိုးဝေ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၁	ဦးကျင်မိုး	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၂	ဒေါ်လဲ့လဲ့စိုး	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဒေါ်ချိုချိုဝင်း	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပုဂံင်မိတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစွေးအိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၇၅၇၂၀၇၂၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဒိဒိသင်း
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇယ်တာ	ကျေးရွာအုပ်စု မိုးတိမ်မြစ်
		ကျေးရွာ ကျောက်ခဲမြို့

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၇၁	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၁
လူမျိုးစု (၂) - ဣန္ဒြေ	၅	ဘာသာ (၂) - ဣန္ဒြေ	၅
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ ----- မရှိ		ဘာသာစရာ ----- မရှိ	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄	၄	၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀	၂၅	၂၀
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၂၀	၁၅၅	၂၅၅ ၇၉ အိမ်ခြေ
လူမျိုးစု (၂) - ဣန္ဒြေ	၅	၁၄	
လူမျိုးစု (၃) -----		၈	
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး			

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ဇာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အထောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဝေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	၂၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဗလီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာ			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	✓	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	၇	၈
မူကြိုဆရာ/မ	၂	၂	သားရွာဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သူ	✓	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သားမှတ်ချက်	၀	၂	ကော်ပြင်ဆရာ	၂	၀
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ထက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၃ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင် ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ဓရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၂ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ: _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပျဏ်းကွဲအစည်း
 (၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်: ခင်ဇော်စိန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည်: ခင်ဇော်စိန် အမည်: စော်ကျော်ဝင်း
 လက်မှတ်: [Signature] လက်မှတ်: [Signature]
 နေ့စွဲ: ၆-၄-၂၀၁၇ နေ့စွဲ: ၆.၄.၀၇

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာတမ်း၊ သတ်မှတ်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စတင်ရက်စွဲ/ရက်စွဲအထိ: **၆.၄.၂၀၁၇** **အိန္ဒိယ**

စတင်ရက်စွဲ/ရက်စွဲအထိ: **၆.၄.၂၀၁၇** **အိန္ဒိယ**

စတင်ရက်စွဲ/ရက်စွဲအထိ: **၆.၄.၂၀၁၇** **အိန္ဒိယ**

စတင်ရက်စွဲ/ရက်စွဲအထိ: **၆.၄.၂၀၁၇** **အိန္ဒိယ**

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စတင်ရက်စွဲ		အချိန် (ရက်စွဲ)				စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
	စတင်ရက်စွဲ	ပြီးစီးရက်စွဲ	အချိန်အားဖြင့်	အချိန်အားဖြင့်	အချိန်အားဖြင့်	အချိန်အားဖြင့်	
၀၁။ ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အစား	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	၄၅	၂၅	၇၆	၇၄	၆၈
၀၂။ ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အစား	၇.၄.၂၀၁၇	၇.၄.၂၀၁၇	၄၃	၂၁	၇၉	၆၄	၆၈
၀၃။ ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အစဉ်အစား	၁၀.၄.၁၇	၁၀.၄.၁၇	၃၃	၃၁	၆၄	၅၉	၆၂
၀၄။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အစဉ်အစား			၁၆	၁၆	၁၆		၁၆
၀၅။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အစဉ်အစား							
၀၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အစဉ်အစား							
၀၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အစဉ်အစား							
၀၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အစဉ်အစား							

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပစ်ခတ်ရန် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အောင်			
ခရီးစဉ် ၇-၄-၂၀၁၇	ကော်ဝန်းအား အမှတ်ပြင်ပါ (V)	<input checked="" type="checkbox"/> ကော်ဝန်း(၁)	
	<input type="checkbox"/> ကော်ဝန်း(၂)	<input type="checkbox"/> ကော်ဝန်း(၃)	<input type="checkbox"/> ကော်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	ပြို့နယ် ငယ်တော	ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်ခင်အောင်	ကျေးရွာ ကျေးရွာ ၁၆

က။ အခက်အခဲအတာအဆီးများအား ထွေးနေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတာအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတာအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတာအဆီးများ
၀ ဤရွာမှာ လမ်းမရှိခြင်း၊ ရေမရှိခြင်း၊ လျှပ်စစ်မရှိခြင်း၊ မြေသေခြင်း။	၀ အစွမ်းရတော လူထုပွဲများ မရှိသည့် ပြဿနာ
၂ လမ်းမရှိခြင်း၊ ရေမရှိခြင်း၊ လျှပ်စစ်မရှိခြင်း၊ မြေသေခြင်း၊ မြေသေခြင်း။	၂ လူထုပွဲများ မရှိသည့် ပြဿနာ
၃ လမ်းမရှိသည့် ပြဿနာ	၃ မြေမရှိခြင်း၊ မြေမညီမညွတ်ခြင်း၊ မြေထွေးခြင်း
၄ အလှည့်ကျ လမ်းမရှိသည့် ပြဿနာ	၄ အေး၊ ငွေ၊ ဆိုင် မရှိခြင်း၊ စားကျွေးပေးရန် မရှိခြင်း
၅ အေး၊ ငွေ၊ ဆိုင် မရှိခြင်း၊ စားကျွေးပေးရန် မရှိခြင်း	၅ လမ်းမရှိခြင်း၊ မြေမညီမညွတ်ခြင်း၊ မြေထွေးခြင်း
၆ ရေမရှိခြင်း၊ မြေမညီမညွတ်ခြင်း၊ မြေထွေးခြင်း	၆ အလှည့်ကျ လမ်းမရှိသည့် ပြဿနာ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၀ ရွာတွင်း လမ်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၀ အစွမ်းရတော လူထုပွဲများ မရှိသည့် ပြဿနာ
၂ လမ်းမရှိခြင်း၊ ရေမရှိခြင်း၊ လျှပ်စစ်မရှိခြင်း	၂ လူထုပွဲများ မရှိသည့် ပြဿနာ
၃ ရွာမှာ လမ်း မရှိခြင်း	၃ မြေမရှိခြင်း၊ မြေမညီမညွတ်ခြင်း
၄ အလှည့်ကျ လမ်းမရှိသည့် ပြဿနာ	၄ အေး၊ ငွေ၊ ဆိုင် မရှိခြင်း
၅ အေး၊ ငွေ၊ ဆိုင် မရှိခြင်း	၅ လမ်းမရှိခြင်း၊ မြေမညီမညွတ်ခြင်း
၆ ရေမရှိခြင်း၊ မြေမညီမညွတ်ခြင်း	၆ အလှည့်ကျ လမ်းမရှိသည့် ပြဿနာ

ဂ။ လူထုပွဲပွဲခတ် လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရွာတွင်း လမ်းမဖွဲ့စည်းခြင်း			
၂	ရွာတွင်း ရေပေးစနစ် ဖွဲ့စည်းခြင်း			
၃	ရွာတွင်း လျှပ်စစ်ပေးစနစ် ဖွဲ့စည်းခြင်း			
၄	ကျေးရွာ ဂရုစိုက်ခြင်း			
၅	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း			
၆	ရွာတွင်း အေး၊ ငွေ၊ ဆိုင် ဖွဲ့စည်းခြင်း			

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] ခန့်.ရ 7.4.2017

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ITတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးစီးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖေးရိုရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်အိအိသင်း ✓

နေ့စွဲ 10-11-2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြို့နယ် ဗဟော ကျေးရွာအုပ်စု မိုးတိမ်မြင့်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုကင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစ်ရိတ်		စုစုပေါင်း	
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု		
မိတောက်ကျွန်း	RC တံတား	15'x12'x7'	၄၁၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	5500000			58၁၀၅၅
ဘုရားရွာရွာ	ဓားလှမ်း၊ ဂါးလှမ်း၊ လက်ရိုးလှမ်း	၄၀'၀'၀	၈၄၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	6000000			6၈၄၀၅၅
တောင်ပတ်ကုန်း	ဓားလှမ်း၊ ဂါးလှမ်း၊ လက်ရိုးလှမ်း	၆'၀' - 25'	၁၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	3000000			3၃၀၀၅၅
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဒေါ်ခင်အိအိသင်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၀.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်နန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ရှာက်၊ ပိတ်နန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF အဖွဲ့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာပိတ်ထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးထောက်ပံ့ပေးချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ ပိတ်နန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်ပိတ်နန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဇော်အိအိသင်း
 နေ့စွဲ 10.11.2017
 ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး | ပြနယ် ဗဟို | စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) မစက်ဝန်း (○) | စက်ဝန်း (၂) | စက်ဝန်း (၃) | စက်ဝန်း (၄) | စက်ဝန်း (၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					ပိတ်နန်းမှု ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဆင်ဒြဲ	တံတားပြုပြင် (သစ်)	200' x 10' x 10'	၄၂၀	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၆၄၀၀၀၀			၆၄၀၀၀၀
မိုးလျှော်	တံတား ကုန်ကျစရိတ်	၁၀' x 12' x 12'	၁၂၀	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၆၄၀၀၀၀			၆၄၀၀၀၀
ရွာသစ်	ကျေးရွာ အိမ်အောက်	၂၀၀၀ x 12' x 3'	၆၃၀	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၇၇၀၀၀၀			၇၇၀၀၀၀
ကျောက်ခဲကြီး	ကျောက်ခဲ ပြုပြင်	18' x 12' x 12'	1၂၀	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၃၃၄၀၀၀			၃၃၄၀၀၀
သဏ္ဍာန်ပြင်	ကျောက်ခဲ ပြုပြင် (ကျောက်ခဲအောက်)	၆၀၀ x 7' x 4'	၃၂၀	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၄၃၀၀၀၀			၄၃၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၀.၁၂.၂၀၁၇

- ကျေးဇူး
- ကျေးဇူးရှာအုပ်စု
- အစည်းအဝေးနေရာ
- အစည်းအဝေးစတင်ချိန်
- အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျောက်ခဲကြီး
- မိုးတိမ်ပြင်
- ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
- ၁၂:၀၀ AM
- ၃:၃၀ PM

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - ၈ - ၄၈
 ၈ - ၃၅
 ရက်စွဲ - ၆.၄.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် ကျေးဇူး
 သို့မဟုတ် အခြေခံပြုလုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း
 ဦးစီးဌာနမှ ယာယီအစည်းအဝေးစတင်ချိန်

တွင် ကျေးဇူးရှာ အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုး
 လဒ်များနှင့် ကျေးဇူးရှာအုပ်စုများ ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
 ရန်ကင်းစာအုပ်များ ပြုလုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ ဦးစီးဌာနမှ ယာယီအစည်းအဝေး
 ချက်ကို အထူးစိစစ်ပြီး ပြင်ဆင်ပြီး ယာယီအစည်းအဝေးစီမံကိန်းစာအုပ်
 အဖွဲ့ဝင် (၁၆) ဦးထံမှ ခွဲခြားပြီး လိုသည့် နည်းလမ်းဖြင့် ပြင်ဆင်
 ဖြစ်ရန် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့

ပါဝင်သူများ စာအုပ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ စောနုဂွန်ထမ်း၏ စာ
 ဝန်များကို ပါဝင် လမ်းပြဆောင်ရွက် ပြုပြင်ရေး
 စောနုဂွန်ထမ်း (၃) ဦးကို အဆိုပြုရေး ဝေးရာစံဖြင့် လွှဲပြောင်း
 ဖြစ်စေရန် ရှိအောင် ကျေးဇူးပြုရန် စောနုဂွန်ထမ်း (၂) ဦးကို
 ကျေးဇူးရှာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့
 ဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဖြစ်အစည်းအဝေးကို ရပ်ဆိုင်းစေပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
 ရေးသူ
 မောင်စိန် (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့)

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းတမ်း

ကျေးဇူး

- ကျေးဇူးခံကြီး

ကျေးဇူးအလှူ

. မိုးတိမ်ပြင်

အစည်းအဝေးရေးရာ

. ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေး ဆက်ချိန်

. 1. pm

အစည်းအဝေး ငြိမ်ဆုံးချိန်

. 5.30 pm

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ


၈-43

ရက်စွဲ - 7.4.2017

အကြောင်းအရာ "

"လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ ဥတိယကမ္ဘာဇာတ်ကား
စည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း"

အထက်ပါအဖွဲ့ဝင်များသည် အစည်းအဝေးကို ၁:၀၀ တိတိတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ စတင်လျှင် ကျေးဇူးအလှူအဖွဲ့မှ စီမံကိန်းပေးသည့် အကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းပြောကြားကာ ဖိတ်ဆက်ခဏာ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပြဿနာများကို တစ်ပြိုင်နက် ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီးနောက် လူပုဂ္ဂိုလ်များကို ၄၊ ၃၊ ၂၊ ၁ စီစဉ် ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီး နောက်တွင် ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်များထက် ပြီးနောက် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီးနောက် ကော်မတီများကို ရှင်းပြပြီး ကျေးဇူးခံကြီးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များကို ဆက်လက် ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် PRA Tool များကို ဆက်လက် ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် ကော်မတီများ တစ်ခုချင်းစီ ဖွဲ့စည်းပေးပြီးနောက် မှတ်တမ်းတင်ပေးပုံများကိုလည်း အစည်းအဝေးကို ကော်မတီဝင်များက ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းတမ်း
ရေးသူ
(စာရေးဆရာ) 
လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ရေသက်သက်လွှဲ (၇) ပြားနားသောအပိုင်များအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 အပိုင်အမျိုးအစား TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနား၊ TPIC ဆိုက်ရပါသည်။ MIS ဆိုက်တွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။
 ကေဠာရွာ၊ ကေဠာကန်၊ မိုက်ဖွယ်ရွာ၊ ကေဠာရွာ၊ ကေဠာကန်၊ မိုက်ဖွယ်ရွာ၊ ကေဠာရွာ၊ ကေဠာကန်

အထပ်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	အထပ်လှေထွေး ပြီးစားပေးအောင်အောင်	လ/နှစ်	တာဝန်ပေးသူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့	ပြင်ဆင်မှုစဉ်စစ်မှု
အထပ်အောက်အထပ်	၁- ကေဠာကန်ကြီး၊ ကေဠာကန်ကြီး၊ ကေဠာကန်ကြီး၊ ကေဠာကန်ကြီး	<input checked="" type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input checked="" type="checkbox"/> အပိုင်အသား	2018	VTPSC	
	၂- စာကြည့်တိုက်၊ စာကြည့်တိုက်၊ စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input checked="" type="checkbox"/> အပိုင်အသား	2017	VTPSC	
	၃- စာသင်ကျောင်း (၃၀၂၆) ဦး၊ ကေဠာကန်	<input checked="" type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input checked="" type="checkbox"/> အပိုင်အသား	2019	VTPSC	
	၄- ကျေးလက်ကျေးလက်၊ ကျေးလက်ကျေးလက်	<input checked="" type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input checked="" type="checkbox"/> အပိုင်အသား	2020	VTPSC	
	၅- ကျေးလက်ကျေးလက်၊ ကျေးလက်ကျေးလက်	<input checked="" type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input checked="" type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
အထပ်အောက်အထပ်		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
ကျေးလက်ကျေးလက်		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
ပညာရေး		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
အခြား		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			
		<input type="checkbox"/> အပိုင်အသား <input type="checkbox"/> အပိုင်အသား			

၁၅။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း၊ခေတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
 - လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
 - PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
 - ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ခေတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
 - လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
 - စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)