

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project



ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ ရေကျော်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု
ကြောင်ရှာကုန်းကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
၂၀၂၀ပြည့်နှစ် (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ	-၃
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ	-၄
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများ	-၄
၄။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းနှင့်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	-၅ မှ ၆
	၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း။	
	၄.၂။ ကျေးရွာရှိအိမ်ခြေ၊ အိမ်ထောင်းစုနှင့် လူဦးရေ။	
	၄.၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဦးရေ	
	၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်သောအိမ်ထောင်စုများအရေအတွက်	
	၄.၅။ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အဆောက်အဦးများ	
	၄.၆။ အဓိကဝင်ငွေရ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။	
	၄.၇။ ပိုင်ဆိုင်မှု မြေဧရိယာနှင့်သဘာဝ သယံဇာတများ။	
	၄.၈။ အခြားသတင်းအချက်အလက်များ။	
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်။	-၇ မှ ၈
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ	၉ မှ ၁၅
	၆.၁။ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	
	၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ - ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	
	၆.၃။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)	
	၆.၄။ ပင့်ကူအိမ် (ကျား-မရေးရာ) (Spider Diagram)	
	၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	


၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)		
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း။	-၁၆ မှ ၁၈
၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။	-၁၉
၉။	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း။	-၂၀
၁၀။	ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC - 1)	-၂၁ မှ ၂၄
၁၁။	ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၂ (PC - 2)	-၂၄ မှ ၂၅
၁၂။	ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၃ (PC - 3)	-၂၆ မှ ၂၉
၁၃။	ကျေးရွာပထမနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	-၃၀
၁၄။	ကဏ္ဍာအလိုက်အနှစ်ချုပ်ဇယား	-၃၁ မှ ၃၂
၁၅။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ	-၃၂

၁။ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ

ကော့ကရိတ်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ (ရေကျော်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု)



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁။	ရေကျော်ကြီး	၃၆၅	၁၁၀၀	၁၁၀၈	၂၂၀၈
၂။	ရေကျော်လေး	၁၈၅	၆၁၀	၆၁၉	၁၂၂၉
၃။	လှိုင်ဝ	၅၁၃	၁၆၀၅	၁၆၁၉	၃၂၂၄
၄။	တံတားကျိုး	၁၀၇	၂၉၁	၂၉၀	၅၈၁
၅။	ကမိုင်ကုန်း	၁၁၂	၃၅၆	၃၇၉	၇၃၅
၆။	မောင်းမရွာသစ်	၁၄၄	၃၅၉	၃၆၇	၇၂၆
၇။	ကြောင်ရွာကုန်း	၄၁	၁၂၂	၁၁၀	၂၃၂
၈။	သာယာကုန်း	၅၈	၁၉၀	၂၀၁	၃၉၁

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းနှင့်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း။

ကြောင်ရှာကုန်းကျေးရွာအား လွန်ခဲ့သောနှစ် ၁၀၀ခန့်က အိမ် (၇)လုံးဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ ယခင်က တမိုင်ကုန်း၊ ကြောင်ရှာကုန်း၊ သာယာကုန်း၊ ထန်းပင်ကုန်းနှင့် မောင်းမရွာသစ်တို့သည် မောင်မလေးရွာအဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ မောင်မလေးရွာ၏ ကျောင်းဒကာကြီး ဦးကြောင်မင်သာ ကိုအစွဲပြု၍ ကြောင်မင်သာကျေးရွာဟုခေါ်တွင်ရာမှ နောင်အခါတွင် ကြောင်ရှာကုန်းဟူ၍၎င်း၊ ကြောင်လျှာသီးအပင်များပေါများသဖြင့် ကြောင်လျှာကုန်းကျေးရွာဟူ၍၎င်း ခေါ်တွင်ရာမှ ယခု အခါတွင် ကြောင်ရှာကုန်းကျေးရွာဟု အမည်တင်လေသည်။ ကြောင်ရှာကုန်းကျေးရွာတွင် ကရင်လူမျိုးများနေထိုင်ကြပါသည်။

၄.၂။ ကျေးရွာရှိအိမ်ခြေ၊ အိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ။

ကြောင်ရှာကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၁)စုရှိပြီး လူဦးရေမှာ အမျိုးသား (၁၂၂)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၁၁၀)ဦး စုစုပေါင်း ၂၃၂ဦးရှိပါသည်။ ယခုစာရင်းအား ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ကောက်ခံထားသောစာရင်းဖြစ်ပါသည်။

၄.၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဦးရေ

ကြောင်ရှာကုန်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သောလူမျိုးများမှာ ကရင်နှင့် ဗမာလူမျိုးတို့ဖြစ်ပါသည်။ ကရင်လူမျိုးအိမ်ထောင်စု (၃၉)စုတွင် အမျိုးသား (၁၁၇)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၁၀၄)ဦး စုစုပေါင်း (၂၂၁)ဦးနှင့် ဗမာလူမျိုးအိမ်ထောင်စု (၂)စုတွင် အမျိုးသား (၅)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၆)ဦး စုစုပေါင်း (၁၁)ဦးရှိပါသည်။

၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်သောအိမ်ထောင်စုများအရေအတွက်

ကြောင်ရှာကုန်းကျေးရွာတွင် သက်ကြီးရွယ်အို (၆၅နှစ်နှင့် အထက်) ၁၄ ဦး နှင့် မသန်စွမ်း (၂) ဦး တို့ရှိပါသည်။

၄.၅။ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အဆောက်အဦများ

ကြောင်ရှာကုန်းကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းများမရှိပါ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း (၁) ကျောင်း၊ ရွာလယ်ဇရပ် နှင့် စေတီတို့ရှိပါသည်။

၄.၆။ အဓိကဝင်ငွေရ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။

ကြောင်ရှာကုန်းကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။

၄.၇။ ပိုင်ဆိုင်မှု မြေဧရိယာနှင့်သဘာဝ သယံဇာတများ။

ကြောင်ရှာကုန်းကျေးရွာတွင် လယ်မြေ၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေ၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ မြက်ရိတ်စက်၊ ချောင်းတို့ရှိပါသည်။

၄.၈။ အခြားသတင်းအချက်အလက်များ။

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ အိုးသူကြီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့၊ Phase - M ကော်မတီနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာတွင်းဖွဲ့စည်း ထားသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပမှအဖွဲ့အစည်းများမှာ MNCP ငှက်ဖျားအဖွဲ့၊ Phase - M အဖွဲ့၊ KNU ၊ ကျားမရေးရာ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊ DRD တို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်။

စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tool	ပါဝင်ဆွေးနွေးသည့်ဦးရေ			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အချက်များ
		က	မ	ပ	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၁ ၀	၂၄	၃၄	လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ထွက်လာသောစပါးကို ရောင်းချပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြပါသည်။
၂	ရာသီခွင်ပြ - ပြက္ခဒိန်	၁ ၀	၂၄	၃၄	နွေရာသီတွင်ရေရှားသည်။ ဝင်ငွေထွက်ငွေမျှတမှုမရှိပါ။ ကျပန်းလုပ်ငန်းဖြင့်လည်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများသည်။ ပွဲလမ်းသဘင်များသောကြောင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အခက်အခဲရှိသည်။
၃	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်	၁ ၀	၂၄	၃၄	အဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စု ၂၀စုရှိသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးခြင်း၊ သာသမီးများသည်။

ကြောင်ရွာကုန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်


၄	ပင့်ကူအိမ် (ကျား-မရေးရာ)	<ul style="list-style-type: none"> ၁ ၀ 	၂၄	၃၄	<p>ပညာတတ်မြောက်မှုအားနည်းခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမမီခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုအားနည်းခြင်း၊ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုအားနည်းခြင်း၊ လုံခြုံရေးအားနည်းခြင်းများသည်။ အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရခြင်း ဖြစ်သည်။</p>
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	<ul style="list-style-type: none"> ၁ ၀ 	၂၄	၃၄	<p>မြက်ရိတ်စက်၊ ဆေးဖြန်းကိရိယာတို့သည် အမျိုးသားအများစုသုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။</p> <p>အမျိုးသမီးသီးသန့်အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မရှိပါ။</p> <p>နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသော အရင်း အမြစ်များမှာ လက်တွန်းထွန် စက်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ဖုန်း၊ စလောင်း၊ ဆိုလာ၊ တီဗွီ၊ လယ်လမ်း၊ တံတား၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရွာလယ်ဇရပ်နှင့် ချောင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။</p>

ကြောင်ရွာကုန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၁ ၀	၂၄	၃၄	<p>အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အိုးသူကြီးအဖွဲ့၊ ဂေါပက၊ လူငယ်အဖွဲ့တို့မှာ ကျေးရွာတွင်လွှမ်းမိုးမှုရှိသော အဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်။</p> <p>KNU ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ NGO အဖွဲ့များ၊ Phase – M အဖွဲ့တို့သည် ပြင်ပမှ ကျေးရွာအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိသော အဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်။</p>
----------	------------------------------	--------	----	----	--

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၆.၁။ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)



၆.၃။ ဥစ္စာစန့်ကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)

မြို့နယ် - ကော့ကရိတ် ရက်စွဲ - ၆.၃.၂၀၂၀	ကျေးရွာ - ကြောင်ရွာကုန်း ရက်စွဲ - ရေကျော်ကြီး		
ဥစ္စာစန့် ကြွယ်ဝမှုဖြေပေးပေး			
စာမျိုး စာစား	သက်မွတ်ချက် / ဆွန်း ကိန်း များ	ဒိမ်ထောင်စု စရေစာတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
စာစားစင်စင် ထောင်စု	နှစ်ထပ်ကိန်း ၊ ကား ၊ ဆိုင်ကပ် ထွန်စက် ၊ လယ် ၊ ရော်ဘာခြံ ကျွန်းခြံ ၊ သားသမီး ကို ဘွဲ့ ရ သည်ဓာတ် ထား နိုင်သည်။	၄	၉.၇၅%
စာလတ်စာလတ် ဒိမ်ထောင်စု	ပျဉ်စိမ် ၊ ဆိုင်ကပ် ၊ လယ် ၅ ဧက ၊ လက်တွန်းထွန် စက် ၊ ခွား ၊ သားသမီးများ ကို စာထက်တန်းဓာတ် ထား နိုင်သည်။	၁၇	၄၁.၄၆%
မမြေရည် ထောင်စု	ဖက်မိုး ၊ ပျဉ်စိမ် ၊ ကျပ်စား စက်ဘီး ၊ မျှလတန်း ဓာတ် ထား နိုင်သည်။	၂၀	၄၈.၇၈%
ပါဝင်အေ့. ၆၅: ၁၃		ကျား + မ	= စုစုပေါင်း
		၁၀	+ ၂၄ = ၃၄ ဦး


၆.၄။ ပင့်ကူအိမ် (ကျား-မရေးရာ) (Spider Diagram)

မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်
 ရက်စွဲ - ၆-၃-၂၀၂၀

ကျေးရွာ - ဩဝါဒရွာကုန်း
 ဧရိယာ - ရေကျော်ကြီး

■ - ကျား
 ■ - မ

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း (က-မ)



$$\begin{array}{rclcl}
 \text{အိမ်ဆွေးနွေးသူ} & & & & \\
 & \text{ကျား} & + & \text{မ} & = \text{အိမ်ဆွေးနွေးသူ} \\
 & ၁၀ & + & ၂၄ & = ၃၄ \text{ ဦး}
 \end{array}$$

၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်			ကျေးရွာ - ကြောင်ရွာကုန်း		
ရက်စွဲ - ၆-၃-၂၀၂၀			အုပ်စု - ရေကျော်ကြီး		
ကျင်းစာဖြစ်သုံးစွဲမှု ထိန်းချုပ်မှုဖြေယား ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း					
သုံးစွဲသူ			ထိန်းချုပ်သူ		
ကျား	မ	ကျား-မ	ကျား	မ	ကျား - မ
စတင်ဆက် မြက်ရိတ်ဆက် ဆေးဖြန်း ကိရိယာ		လက်ထွန်း ထွန်စက် စက်ဘီး ဆိုင်ကယ် ကား ဖုန်း P3Iစလောင်း ဆီလှာ ထိမ္မာ ရေတွင်း လယ် နိမ်သာ လမ်း တံတား ဘုန်းကြီးကျောင်း ရွာလယ်ရပ် ချောင်း နိမ်	လက်ထွန်း ထွန်စက် စတင်စက် မြက်ရိတ်စက် ဆေးဖြန်း ကိရိယာ စက်ဘီး ဆိုင်ကယ် ကား ဖုန်း P3Iစလောင်း ဆီလှာ ထိမ္မာ ရေတွင်း နိမ်သာ ဘုန်းကြီး ကျောင်း နိမ်		လယ် လမ်း တံတား ရွာလယ်ရပ် ချောင်း
ဒါဝင်ဆွေးနွေးသူ		ကျား	+	မ	= ဗဟုပေါင်း ၉

၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)

မြို့နယ် - ကော့ကရိတ် ရက်စွဲ - ၁၆-၃-၂၀၂၀	ကျေးရွာ - ဩဇာရွာ ကုန်း ကျေးရွာရပ်စု - ရေကျော်ကြီး	ကဖွဲ့.ကစည်း: ချိတ်ဆက်မှု (ပင်းပုံစံ)	
ကျေးရွာတွင်းရှိ ကဖွဲ့.ကစည်း	လွှမ်းမိုးမှု	ကျေးရွာပြင်ပ ကဖွဲ့.ကစည်း	လွှမ်းမိုးမှု
လူငယ်ကဖွဲ့. ကမ္ဘာ့သမီးကဖွဲ့. ကျန်းမာရေးကဖွဲ့. နှုတ်ချုပ်ရေးကဖွဲ့. ဝေါဟာရကဖွဲ့. ဦးဆောင်ရေးကဖွဲ့. Phase - M (ကျန်းမာရေးကဖွဲ့) ဗဟိုဘဏ် ယဉ်ကျေးမှုကဖွဲ့. ကျောင်းကော်မတီ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကဖွဲ့ (၂၀၁၅)	         	KNU Phase - M ကမ္ဘာ့သမီးကဖွဲ့. ကျန်းမာရေးကဖွဲ့ ကထွေထွေ နှုတ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ဗဟိုဘဏ် မြို့ရုံး ကျား၊ မ ရေးရာ M.N.C.P (ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေး) M.E.T.S (ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေး) ကျေးလက်ရုံး (၇.၉.၅)	         

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း။

ရက်စွဲ	အသုံးပြုသော PRA Tool	ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက် ရလဒ်များ
၆.၃.၂၀၂၀	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ် ပြုမြေပုံ	လယ်ကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း အထွက်နည်းသောကြောင့် လုပ်ကိုင်သူနည်း လာသည်။ သစ်တောများလည်းလျော့နည်း လာသည်။ စားကျက်မြေနည်းလာသဖြင့်နွား များလည်းလျော့နည်းလာသည်။ ဘာသာခြား မရှိပါ။ လယ်လုပ်ကိုင်သူများသည် မိုးရာသီ စပါးစိုက်ချိန်တွင် လယ်တွင်တဲထိုးပြီးနေထိုင် ကြသည်။ လယ်လုပ်ငန်းသိမ်းချိန်ပြီးမှ ရွာသို့ ပြန်လာကြသည်။
၆.၃.၂၀၂၀	ရာသီခွင်ပြ - ပြက္ခဒိန်	အိမ်ထောင်စု ၂၀စုသည် လယ်လုပ်ငန်းကိုလုပ် ကိုင်ပြီး အခြားအိမ်ထောင်စု ၂၀စုသည် ကျပန်း လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အိမ်းသမီးဦး ဆောင်သော အိမ်ထောင်စု ၆စုရှိသည်။လယ်လုပ်ငန်းသည်တစ်နှစ်ပတ် လုံးလုပ်ရသော လုပ်ငန်းမဟုတ်ပါ။ ကျပန်းလုပ်ကိုင်သူများ သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြသည်။လူနည်းစုများ၊နွမ်းပါးသူ များသည်ကျပန်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြ သည်။လူတစ်ဦး၏တစ်ရက်ပျမ်းမျှလုပ်အားခ မှာ၅၀၀ကျပ်ဖြစ်သည်။တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေမျှတမှုမရှိပါ။ငွေကြေးအခက်အခဲ ရှိချိန်တွင်ကြက်၊ဘဲ၊ဆိတ်၊ဝက်၊ကျွဲ၊နွားများကို

ကြောင်ရှာကုန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

		<p>ရောင်းချပြီး အခက်အခဲဖြေရှင်းကြသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် အတွင် ငွေကြေး အရင်းအနှီးလိုအပ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်မြစ်ချိုးခြင်း၊ဈေးရောင်းခြင်းနှင့်ကျပန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ဝင်ငွေရှာကြသည်။အမျိုးသမီးများ၏ဝင်ငွေသည် အမျိုးသားများထက်နည်း သည်။</p>
၆.၃.၂၀၂၀	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်	<p>နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု ၂၀စုရှိသည်ကျပန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိပါ။ သားသမီးများပြီး ပုံမှန်အလုပ်မရှိသဖြင့် ဝင်ငွေ နည်းပြီး ထွက်ငွေများသောကြောင့် စားဝတ် နေရေးခက်ခဲသည်။</p> <p>အသင့်တင့်အိမ်ထောင်စုများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအနည်းငယ်ရှိသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများကြောင့် ဝင်ငွေထွက်ငွေမျှတသည်။</p> <p>အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စုများသည် အရင်း အမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုအများဆုံးဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေ များသဖြင့် ပိုလျှံကြပါသည်။</p>
၆.၃.၂၀၂၀	ပင့်ကူအိမ် (ကျား-မရေးရာ)	<p>အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စများနှင့်သာအချိန်ကုန်သဖြင့် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် အချိန်လုံလောက်မှုမရှိပါ။ အမျိုးသမီးများသည် နွားထိန်း၊ စပါးရိတ်၊ မြက်ရိတ်စသည့် လုပ်ငန်းများကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြရသည်။</p> <p>အမျိုးသမီးများဝင်ငွေတိုးတက်လာစေရန် မွေးမြူရေး၊စိုက်ပျိုးရေး၊စက်ချုပ်၊အလှပြင်</p>

ကြောင်ရွာကုန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

		<p>သင်တန်းတို့ကိုပံ့ပိုးပေးရန်လိုအပ်သည်။</p>
၆.၃.၂၀၂၀	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	<p>အမျိုးသမီးသီးသန့်အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မရှိပါ။အမျိုးသားအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာမြက်ရိတ်စက်၊ဆေးဖြန်းကိရိယာတို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားအမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ စက်ဘီး၊ ဖုန်း၊ တီဗွီ၊ စလောင်း၊ ရေတွင်း၊ လယ်၊လမ်း၊တံတား၊ချောင်းတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ အရင်းအမြစ်များအသုံးချရန်အတွက် နှစ်ဦးစလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချရသည်။</p>
၆.၃.၂၀၂၀	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	<p>အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင်းရှိသော အဖွဲ့များချိတ်ဆက်နိုင်ရန် ပါဝင်ရသည်။ လူငယ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ဂေါပကနှင့် အိုးသူကြီးအဖွဲ့တို့သည်ကျေးရွာ၏သာ/နာရေးနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းအလှူအတန်းတို့တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြသည်။</p> <p>အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသောအဖွဲ့များနှင့်လည်းချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တို့သည် KNU နှင့်ချိတ်ဆက်တောင်ရွက်ပါသည်။ ကျား-မရေးရာအဖွဲ့သည်အမျိုးသမီးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိသော KNU ၊ ထွေအုပ်၊ DRD တို့နှင့်လည်းချိတ်ဆက် မှုရှိသည်။</p>

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။



၉။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း။

စဉ်	အမည်	လိင်	တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးထွန်းမြိုင်	ကျား	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်အေးဝင်း	မ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးလပြည့်	ကျား	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်	
၄	ဒေါ်ချမူး	မ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးသိန်းဖော့အွာ	ကျား	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	
၆	နန်းချောချောပွင့်	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	
၇	ဦးမောင်ချို	ကျား	စောင့်ကြည့်ခေါင်းဆောင်	
၈	ဒေါ်လှငွေ	မ	စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဒေါ်ဖော့ချို	မ	စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဒေါ်မူးလာဆူး	မ	ပြင်/ထိန်းခေါင်းဆောင်	
၁၁	ဦးညွန့်တင်	ကျား	ပြင်/ထိန်းအဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးအေကေ	ကျား	ပြင်/ထိန်းအဖွဲ့ဝင်	
၁၃	ဦးစိန်ထွေး	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	
၁၄	နန်းအေးဝင်း	မ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	
၁၅	ဦးဖသူး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဒေါ်စန်းဝင်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
စုစုပေါင်း		ကျား	မ	ပေါင်း
		၈	၈	၁၆

ကြောင်ရွာကုန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၁၀။ ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC - 1)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးကျော်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၂၆၀၁၂၈၀၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - နန်းသင်	
ပြည်နယ် - ကရင်	မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု - ရေကျော်ကြီး	ကျေးရွာ - ကြောင်ရွာကုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)...ကရင်....	၃၉	ဗုဒ္ဓ	၄၁
လူမျိုးစု (၂)...ဗမာ....	၂		
လူမျိုးစု (၃).....			
လူမျိုးစု (၄).....			
အခြား			

အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်
မသန်စွမ်း	၂
သက်ကြီးရွယ်အို (၆၅နှစ် နှင့်အထက်)	၁၄
စစ်ဘေးရှောင်	၀

လူဦးရေ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	စုစုပေါင်း အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)...ကရင်....	၁၁၇	၁၀၄	၂၂၁
လူမျိုးစု (၂)...ဗမာ....	၅	၆	၁၁

ကြောင်ရွာကုန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

လူမျိုးစု (၃).....			
လူမျိုးစု (၄).....			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၆	၅	၄၁

ခ။ အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှန် ခြစ်	ကျန်းမာရေး	အ မှန် ခြစ်	ဘာစာရေးအ ဆောက်အအုံများ	အမှန် ခြစ်
အထက်တန်း		ဆေးရုံ		စေတီ	√
အလယ်တန်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	√
မူလတန်း		ကျန်းမာရေးဌာန ခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြို		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရား ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်း သို့ အခြားမှလာရောက်)

	ပညာရေး		ကျန်းမာရေး			လက်မှုပညာ		
	ရွာ တွင်း	ပြင် ပ		ရွာ တွင်း	ပြင် ပ		ရွာ တွင်း	ပြင် ပ
အထက်တန်း ဆရာ/မ			ဆရာဝန်			လက်သ မား	√	

ကြောင်ရွာကုန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

အလယ် တန်း ဆရာ/မ			ကျန်းမာ ရေးမှူး			ပန်းရံ	√	
မူလတန်း ဆရာ/မ			ကျန်းမာ ရေး ဆရာမ			လျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင်		
မူကြို ဆရာ/မ			သားဖွား ဆရာမ			ရေပိုက် သွယ်	√	
အခြား			ကျန်းမာ ရေး လုပ်သား	√		စက်ပြင်	√	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်နိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / အုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းအခြေ အနေ

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: -----

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

၁။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်စီမံကိန်းမစတင်မီ ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? -----

-- ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

၂။ ရှိခဲ့လျှင်ထိုစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သလဲ?----- (.....)/ မသိပါ

၃။ ထိုစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား:-----

ပြုခဲ့သည်/မပြုပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

၁။ ကျေးရွာ၏ပုဂ္ဂိုလ်မှ အုပ်စုရွာသို့ခရီးမည်မျှကွာဝေးသနည်း။----- (၆)မိုင်/မသိပါ

၂။ ကျေးရွာမှ အုပ်စုရွာသို့သွား/လာရာတွင် အချိန်မည်မျှကြာသနည်း။

ခြောက်သွေ့ရာသီကြာချိန် (၄၀မိနစ်) ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ခြေလျင်၊ စက်လှေ၊ အခြား.....

မိုးရာသီကြာချိန် (၅၀မိနစ်) ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ခြေလျင်၊ စက်လှေ၊ အခြား.....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးပါသလား?

...√...မရှိပါ/ရှိပါသည်/ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာအတွင်းဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ (သို့)ရွာသားများ ကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များရှိပါသလား?

(၁) ----လူငယ်အဖွဲ့--- (၂) ----အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့---- (၃) ---ကျန်းမာရေးအဖွဲ့---

(၄) -----အိုးသူကြီး----- (၅) -----ဂေါပက----- (၆) ---Phase – M ---

(၇) ---ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့--- (၈) ---ကျောင်းကော်မတီ---

(စု) ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း။
.....မရှိပါ။ ...√...ရှိပါသည်။

၁၁။ ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၂ (PC – 2)

စည်းရုံးရေးမှူးဝန်ထမ်းအမည် - နန်းသဇင်			
နေ့စွဲ - ၆.၃.၂၀၂၀		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှန်ဖြစ်ပါ - စက်ဝန်း ၁ (..)။ စက်ဝန်း ၂ (..) စက်ဝန်း ၃ (.√.)၊ စက်ဝန်း ၄ (..)	
ပြည်နယ် - ကရင်	မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု - ရေကျော်ကြီး	ကျေးရွာ ကြောင်ရွာကုန်း

ကြောင်ရွာကုန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုစုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးစီးသည့်နေ့	ကျား	မ	အိမ်ထောင်စု	လူမျိုးစု		စုစုပေါင်း	ထောင်စု %
						အရေအတွက်	အမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၃.၂၀	၆.၃.၂၀	၁၁	၂၆	၃၇	၃၆	ကရင်ဗမာ	၄၁	၉၀.၂၄%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၃.၂၀	၆.၃.၂၀	၁၁	၂၆	၃၇	၃၆	ကရင်ဗမာ	၄၁	၉၀.၂၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဆုံးဖြတ်မှုကိုကျေးရွာသို့အသိပေးသည့်အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင်									

ကြောင်ရွာကုန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း။									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း။									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှုလျာထားအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း။									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း။									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေးဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေးတတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၁၂။ ကျေးရွာအခြေခံသတင်းအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၃ (PC - 3)

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် / ဝန်ထမ်းအမည် - နန်းသင်			
နေ့စွဲ - ၆.၃.၂၀၂၀		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှန်ဖြစ်ပါ - စက်ဝန်း ၁ (..)။ စက်ဝန်း ၂ (..) စက်ဝန်း ၃ (√)၊ စက်ဝန်း ၄ (..)	
ပြည်နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

ကြောင်ရွာကုန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

- ကရင်	- ကော့ကရိတ်	- ရေကျော်ကြီး	ကြောင်ရွာကုန်း
--------	-------------	---------------	----------------

(က) အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း။ ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာရှိ အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီး မည်မျှရှိပါသနည်း။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ			
ရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းသဖြင့်ရွာသူ/သားများသွာလာ ရေးခက်ခဲခြင်း။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ√
ရွာတွင်းမြေသာလမ်းကျဉ်းသဖြင့် သွာလာရေးအဆင်မပြေ ဖြစ်နေခြင်း။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ√
နွေရာသီတွင်ရေခမ်းခြောက်သဖြင့်သောက်သုံးရေရှားပါး ခြင်း	ကျား ...	မ....	ကျား+မ√
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးသဖြင့် စာဝတ်နေရေး အခက်အခဲရှိခြင်း။	ကျား √	မ....	ကျား+မ ...
အရင်းအနှီးမရှိသဖြင့် အရောက်အဝယ်မပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။	ကျား ...	မ √	ကျား+မ ...
လျှပ်စစ်မီးမရှိသဖြင့် ရွာသူ/သားများ ညအချိန်သွားလာရာ တွင် အန္တရာယ်ရှိနေခြင်း။ ကလေးများစာဖတ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ√
လမ်းများတွင် ရေထွက်ပေါက်မရှိသဖြင့် ရေတိုက်စားပြီး လမ်းများပျက်စီးခြင်း။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ√
ရွာလယ်ရေပေးသဖြင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာ အခက်အခဲရှိခြင်း။	ကျား ...	မ √	ကျား+မ ...
စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမရှိသဖြင့်သီးနှံများအထွက်နည်းခြင်း။	ကျား ...	မ √	ကျား+မ ...
မွေးမြူရေးနည်းပညာမရှိသဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ခြင်း	ကျား	မ √	ကျား+မ

ကြောင်ရွာကုန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

အရေးပေါ်လူနာများ ဆေးရုံပို့ရန် ယာဉ်မရှိသဖြင့်အခက်အခဲ ရှိခြင်း	ကျား	မ ✓	ကျား+မ

(ခ) မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ၅ နှစ်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလျာထားချက်များ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ			
ရွာချင်းဆက်လမ်းကောင်းမွန်လာပါက ကျေးရွာသူ/သားများ ဧါစီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ပြေမည့်အပြင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များလည်းတိုးတက်လာမည်။	ကျား	မ....	ကျား+မ ✓

ရွာတွင်းလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်လာပါကကျေးရွာတွင်းသွားလာ ရေးအဆင်ပြေမည်။ ကျောင်းသူ/သားများ ကျောင်းတက်ရာ တွင်အဆင်ပြေလာမည်။	ကျား	မ....	ကျား+မ ✓

သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိလာပါက အချိန်ကုန်သက် သာပြီး ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများပိုမိုလုပ်ကိုင်လာနိုင်မည်။ ရေ ကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါ များဖြစ်ပွားမှုလျော့နည်းလာမည်။	ကျား	မ....	ကျား+မ ✓

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးလာနိုင်ပါက နွမ်း ပါးသည့်မိသားစုများ အလုပ်အကိုင်ရရှိလာပြီး ဝင်ငွေတိုးလာ မည်။	ကျား ✓	မ....	ကျား+မ

အရင်းအနှီးရရှိလာပါက အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်ရရှိ လာပြီး မိသားစုဝင်ငွေပိုမိုတိုးတက်လာမည်။	ကျား	မ ✓	ကျား+မ

လျှပ်စစ်မီးများရရှိလာပါကကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက်အ ဆင်ပြေမည်။ကလေးများစာဖတ်ရာတွင်လည်းအဆင်ပြေ လာ မည်။ သစ်တောပြုန်းတီးမှုလျော့နည်းလာမည်။	ကျား	မ....	ကျား+မ ✓

ကြောင်ရွာကုန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

ရေပြွန်များရရှိလာပါက လမ်းပျက်စီးမှုလျော့နည်းလာသဖြင့် ကျေးရွာလူထုသွားလာရေးပိုမိုအဆင်ပြေမည်။ လမ်းပြုပြင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာလာမည်။	ကျား ...	မ....	ကျား+မ√
ရွာလယ်ဧရိယာတိုးချဲ့လာနိုင်ပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၊ အစည်းအဝေးများ၊ ဟောပြောပွဲများ အဆင်ပြေစွာပြုလုပ်နိုင်မည်။	ကျား ...	မ √	ကျား+မ ...
စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရရှိလာပါက ပိုးမွှားရောဂါ များကို စနစ်တကျကာကွယ်လာနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် သီးနှံအထွက်တိုးပြီး ဝင်ငွေတိုးတက်လာမည်။	ကျား ...	မ √	ကျား+မ ...
မွေးမြူရေးနည်းပညာများရရှိလာပါက ကြိုတင်ကာကွယ်ရမည့်နည်းလမ်းများသိရှိလာမည်ဖြစ်သောကြောင့် တိရိစ္ဆာန်များသေဆုံးမှုလျော့နည်းလာသဖြင့် ဝင်ငွေတိုးလာမည်။	ကျား ...	မ √	ကျား+မ ...
လူနာတင်ယာဉ်ရရှိလာပါက အရေးပေါ်လူနာများအားဆေးရုံသို့အချိန်မီပို့ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှုလျော့နည်းလာမည်ဖြစ်သည်။	ကျား ...	မ √	ကျား+မ ...

(ဂ) လူထုစီမံကိန်း၏ နောင်လာမည့် ၄ နှစ်တာအတွက် အကျိုးဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အဆိုပြုသူ ကျား၊ မ၊ (ကျား+မ)	အခန်း ကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန် ကျစရိတ် ကျပ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ်လမ်း အောက်လမ်း	ကျား+မ	လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး	၁၂၈၀၀၀၀၀	၁၂၂	၁၁၀	၂၃၂

ကြောင်ရွာကုန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၂	ရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်	ကျား+မ	လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး	၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၂၂	၁၁၀	၂၃၂
၃	ရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ်လမ်း အပေါ်လမ်း	ကျား+မ	လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး	၃၀၀၀၀၀၀၀	၁၂၂	၁၁၀	၂၃၂
၄	လျှပ်စစ်မီးတိုင် နှင့်မီးကြိုးသွယ် တန်းခြင်း။	ကျား+မ	မီးလင်းရေး	၃၀၀၀၀၀၀၀	၁၂၂	၁၁၀	၂၃၂
၅	ရွာလယ်ဇရပ်တိုး ချဲ့ပြုပြင်ခြင်း။	မ	ကျေးရွာအ ဆောက်အဦး	၂၂၀၀၀၀၀၀	၁၂၂	၁၁၀	၂၃၂
၆	ရေပြန်များတပ် ဆင်ခြင်း။	ကျား+မ	လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး	၃၀၀၀၀၀၀၀	၁၂၂	၁၁၀	၂၃၂
၇	အဝီစိတွင်းနှင့်ရေ လှောင်ကန်	ကျား+မ	ရေရရှိရေး	၁၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၂၂	၁၁၀	၂၃၂

(ဃ) လူထုစီမံကိန်း၏နောင်လာမည့် ၄ နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ။

အဆင့်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ	အဆိုပြုသူ ကျား၊ မ၊ (ကျား+မ)	အခန်း ကဏ္ဍ
၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိဖန် တီးပေးခြင်း။	ကျား	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	မ	အခြား
၃	အတိုးနှုန်းသက်သာသောချေးငွေများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။	မ	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း
၄	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း။	မ	စိုက်ပျိုးရေး
၅	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသရေးနည်းပညာ များပံ့ပိုးပေးခြင်း။	မ	မွေးမြူရေး

ကြောင်ရွာကုန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၁၃။ ကျေးရွာပထမနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် **၁-၃ အကြိမ်အစည်းအဝေး**

နေရာ **ရွာထဲမှာ ဝါးပင်ကြော့ရွာထဲမှာ** နေ့ရက် **၂၀.၆.၁၇**
 အချိန် **၁၀:၀၀ AM - ၃:၀၀ PM**

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

- ၁။ လူထုဗဟိုပြု ဖြစ်မိကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစား ဖြစ်ခြင်း ။
- ၂။ အဓိကတာဝန်ရှိသူများ နှင့် တာဝန်များစား ဖြစ်ခြင်း ။
- ၃။ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း စား ဖြစ်လျှင် ရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း ။
- ၄။ လျှော့စားစနစ်ခြင်းကို ဖြစ်လျှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း ။ ဖြစ်လျှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း ။
- ၅။ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများစား ဖြစ်လျှင် ရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း ။
 ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့စား ဖြစ်လျှင် ရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း ။

စဉ်	အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ	ဆောင်ရွက်မည့်သူ
၁။	လူထုဗဟိုပြု ဖြစ်မိကိန်း မိတ်ဆက် ဖြစ်လျှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း ပါသည်။	ဦးစောဒီဒီဒီ
၂။	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ဖြစ်လျှင် ရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း ။	။
၃။	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ဖြစ်လျှင် ရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း ။	။
၄။	လျှော့စားစနစ်ခြင်းကို ဖြစ်လျှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း ။ ဖြစ်လျှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း ။	။
၅။	ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများစား ဖြစ်လျှင် ရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း ။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့စား ဖြစ်လျှင် ရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း ။	။

မှတ်တမ်းဆိုင်သူ
 အမည်/ ရာထူး **အုန်းစောဒီ / CF**
 လက်မှတ်/ရက်စွဲ **အုန်းစောဒီ / ၂၀၆.၁၇**

ကြောင်ရွာကုန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်အနှစ်ချုပ်ပေး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား + မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း အောက်လမ်း			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀	NCDDP	ပြီး
	၂	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း			√	၂၀၁၉/ ၂၀၂၀	NCDDP	ပြီး
	၃	ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း အပေါ်လမ်း			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၄	လျှပ်စစ်မီးတိုင်နှင့် မီးကြိုးသွယ်တန်း			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၅	ရေပြွန်များတပ်ဆင်ခြင်း။			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၆	အဝီစိတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန်			√	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
လူမှုစီးပွား (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

ကြောင်ရွာကုန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း (စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံနှင့် အခြားလို အပ်ချက်များ	၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးခြင်း	√			၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၂	အတိုးနှုန်းသက်သာသော ချေးငွေပံ့ပိုးပေးခြင်း		√		၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၃	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းပံ့ပိုးပေးခြင်း။		√		၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၄	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကာကွယ်ရေးနှင့် ကုသရေးနည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်း။		√		၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
အခြား	၁	ရွာလယ်ဧရိယာတိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း		√		၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၂	အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ထောက်ပံ့ခြင်း။		√		၂၀၁၈/ ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀		
	၃							
	၄							
	၅							

ကြောင်ရွာကုန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စီမံကိန်း သတ္တမနှစ်

၁၅။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်စီစီမံကိန်း (NCDDP) ဖြင့်ဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ

စီမံကိန်း စက်ဝန်း	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	အတိုင်းအတာ	ထောက်ပံ့ ငွေ (ကျပ်)	ကျေးရွာ ထည့်ငွေ (ကျပ်)	စုစုပေါင်း (ကျပ်)
ပထမနှစ်	ရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ်လမ်း	၈၀၀'x၁၂'x၆"	၁၄၈၀၀၀၀၀	၀	၁၄၈၀၀၀၀၀
ဒုတိယနှစ်	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၁၀၀၀'x၁၀'x၆"	၁၄၀၉၀၀၀၀၀	၂၉၀၀၀၀၀	၁၄၃၈၀၀၀၀၀
တတိယနှစ်					
စတုတ္ထနှစ်					