

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ

မာတိကာ
အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်
တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304013001	ဘန်းယဉ်	ကွက်သစ်
၂	MMR1304013002	ဘန်းယဉ်	ဥယျာဉ်(တရုတ်)
၃	MMR1304013003	ဘန်းယဉ်	ဥယျာဉ်(ရှမ်း)
၄	MMR1304013004	ဘန်းယဉ်	မင်္ဂလာ(တရုတ်)
၅	MMR1304013005	ဘန်းယဉ်	မင်္ဂလာ(ရှမ်း)
၆	MMR1304013006	ဘန်းယဉ်	ဘန်းယဉ်ကလေး
၇	MMR1304013007	ဘန်းယဉ်	ဈေးပိုင်း
၈	MMR1304013008	ဘန်းယဉ်	နောင်ခွန်
၉	MMR1304013009	ဘန်းယဉ်	ဝမ့်ပုံး
၁၀	MMR1304013010	ဘန်းယဉ်	ကွန်နား
၁၁	MMR1304013011	ဘန်းယဉ်	ဖိုင်ကွမ်း
၁၂	MMR1304013012	ဘန်းယဉ်	ဖိုင်လင်း
၁၃	MMR1304013013	ဘန်းယဉ်	ကံဦး
၁၄	MMR1304013014	ဘန်းယဉ်	နောင်စန့်
၁၅	MMR1304013015	ဘန်းယဉ်	ပင်လွန်း
၁၆	MMR1304013016	ဘန်းယဉ်	ဟိုတင့်
၁၇	MMR1304013017	ဘန်းယဉ်	ကွန်လုံ(ပအိုဝ်း)
၁၈	MMR1304013018	ဘန်းယဉ်	ကွန်လုံ(ရှမ်း)
၁၉	MMR1304013019	ဘန်းယဉ်	ကုန်းလမ်း
၂၀	MMR1304013020	ဘန်းယဉ်	နောင်ဘို
၂၁	MMR1304013021	ဘန်းယဉ်	ကျောင်းခမ်း
၂၂	MMR1304013022	ဘန်းယဉ်	ကုန်းခမ်း
၂၃	MMR1304013023	ဘန်းယဉ်	လွယ်တော်
၂၄	MMR1304013024	ဘန်းယဉ်	ပင်မွန်း
၂၅	MMR1304013025	ဘန်းယဉ်	နမ့်ကွတ်
၂၆	MMR1304013026	ဘန်းယဉ်	လွယ်မွန်း
၂၇	MMR1304013027	ဘန်းယဉ်	ခုတ်နမ့်
၂၈	MMR1304013028	ဘန်းယဉ်	သုခလွယ်တီ
၂၉	MMR1304013029	ဘန်းယဉ်	တန့်ဆန်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကျေးရွာသည်လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၀၀)ကျော်ခန့် .က တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟု ရှေ့လူကြီးများက ဆိုခဲ့ပြီး ယခင်က ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာသည် ရှေ့ယခင်က ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် အကြီးဆုံးရွာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုလည်း ရွှေဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သောကြောင့် ကျေးရွာ၏ အမည်ကို ကျောင်းခမ်းကျေးရွာဟု အမည်တွင်စေခဲ့ပြီး မြန်မာလို ရွှေကျောင်းကျေးရွာဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ ယခင်က ကျေးရွာကြီးဖြစ်ခဲ့သော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း လူဆိုးခါးပြများ၏ ဖျက်ဆီးခြင်း နှင့်အတူ ရွှေဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုလည်း လူဆိုးများက မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး လမ်းများကိုလည်း ကျင်းများတူးခဲ့သောကြောင့် ကျေးရွာသည်ပျက်ခဲ့ရပြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများလည်း မနေရဲတော့ဘဲ အခြားကျေးရွာများသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားကြရာ ယခုအခါတွင် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား (၁၅)အိမ်ထောင်စုဖြင့် ကျေးရွာဖြင့် နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကစိုက်ပျိုးရေးများ ပြောင်း ၊ စပါး ၊ ပဲစိမ်းငုံတို့ ဖြစ်ကြပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မိုးတွင်းတွင် အလွန်ခက်ခဲပြီး အရင်းအမြစ်များလည်း ရှားပါးပါသည်။ ယခု အခါတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပထမစက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် တည်ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်း အရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည် အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၃၀.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လ လမ်းပန်း ဆက်သွယ် ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၃၀.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှုအဆင့်ဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၃၀.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊ ၊အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံများကိုဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်း	၃၀.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှုရွာသားများအားလပ်ချိန်၊ ၊ရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာအရာများကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၃၀.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မျိုး ကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ပင်းပုံစံ	၃၀.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအစိုးရ အဖွဲ့အစည်း N.G.O အဖွဲ့ နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။

၇။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ ၏အခက အခဲ/ ပြဿနာများ	၃၀.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၁၂	၂၂	ရွာသူ/ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး/လူမှုရေး/ ပညာရေး စသည်တို့ နှင့် ကြုံတွေ့ ရသည် အခက်အခဲပြဿနာများ
၈။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ ၏မျှော်မှန်းချက်များ	၃၀.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၁၂	၂၂	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက နောင် (၅) နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများက ၎င်းတို့ ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးစေချင် ချင်သော မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးသည်
၉။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအ ဆိုပြသောလုပ် ငန်းစဉ်များ	၃၀.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၁၂	၂၂	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ် ငန်းများအား ကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေးစေသည်
၁၀။	ဦးစားပေးလုပ် ငန်းများကိုမဲပေး ရွေးချယ်ခြင်း	၃၀.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၁၂	၂၂	ကျား/မ တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင်သွားလာရ ခက်ခဲပါသည်။ ။
- လယ်၊ ယာ၊ ခြံလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၁၅၅စု) က မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အနည်းငယ်ရှိကြပါသည်။ ။
- အဓိကစိုက်ပျိုးရေးမှာ လယ်ယာများဖြစ်ပြီး အခြားသီးနှံများကိုလည်း စိုက်ပျိုးသည်။ ။
- ပြောင်း၊ ပဲစိမ်းငုံ၊ နနွင်း၊ ဂမုန်း၊ ပဲပုတ်၊ မြေပဲ၊ ပန်းနှမ်းစသည့်သီးနှံများကိုလည်း အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးပါသည်။ ။
- အိမ်ထောင်စုအနည်းငယ်သာ လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ နေ့စားလိုက်သော အလုပ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ ။
- ကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမစက်ဝန်းတွင် တည်ဆောက်ပေးခဲ့သော ကျေးရွာခန်းမဆောင်လည်းရှိပါသည်။ ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု စာရင်းအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆယ်လု၊ တောင်ယာ၊ ခွား (၂) တောင်၊ ကျွဲ (၂) ခု	၂	၁၃ %
အလယ် အလတ်	ကျွဲ (၂) ခု၊ ကျွဲ (၂) ကောင်၊ သွပ်မိုး၊ ထရက်တာ၊ ခိတ်	၅	၃၃ %
ခွဲစိတ်ပါး	(ဇွန်၊ ဇာ) ကျွဲ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထရက်တာ၊ ခိတ်	၈	၅၅ %
	စုစုပေါင်း	၁၅	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု (၁၅) စုသာရှိသောကြောင့် အသင့်တင့်ပြေလည်သောအုပ်စု နှင့် နွမ်းပါးသောအုပ်စု ဟု နှစ်ခုသာရှိပါသည်။
- ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု (၂) စု ရှိပြီး ၊ သူတို့ သည် တိုက်အိမ် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ကား ၊ ကျွဲ ၊ နွား နှစ်ကောင်စီ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
- အသင့်တင့်ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု တွင် (၅) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး ၎င်းတို့ သည် ဝါးထရက်တာ သွပ်မိုး ၊ လယ်ထွန်စက်ငယ် ၊ ကျွဲ (၂) ကောင် ၊ နွား (၂) ကောင် ၊ ထော်လာဂျီ ၊ တောင်ယာ ၊ လယ်ယာအနည်းငယ် နှင့် ကလေးများကို မူလတန်း အဆင့်ထိ ထားနိုင်ကြ ပါသည်။
- နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၈) စု ရှိပြီး သူတို့ သည် လယ် လယ်ယာခြံ အနည်းငယ်နှင့် နေ့စားလိုက်ခြင်း ၊ အိမ်များမှာလည်း အင်အားအင်ဖက်မိုး ထရက်တာများ ဖြစ်ကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဿနာများ)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုအနေဖြင့် အမျိုးသားများအနေဖြင့် ကျောက်တောင်တစ်ခုထဲသာ အသုံးပြုမှု ပိုများသည်ကို တွေ့ ရှိရပါသည်။ ။
- ကျေးရွာရှိ လယ်ကွင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ ဝါးပင်၊ နတ်ဆင်၊ တောင်ယာ၊ ခန်းမဆောင်၊ ရွာလမ်း နှင့် တံတား အိမ်တို့ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတို့ တန်းတူညီမျှ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသည်ကိုတွေ့ ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာ၏ အဓိကစိုက်ပျိုးရေးမှာ စပါး ဖြစ်ပြီး ကျန်သီးနှံများဖြစ်သော ပြောင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ နှင့် ပဲစိမ်းငုံတို့ကို လည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန် တို့တွင် မြေပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပျိုးထောင်ခြင်း၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်တို့တွင် စပါးကို လည်းကောင်း၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်တို့တွင် ပြောင်းဖူး နှင့် ပဲစိမ်းငုံ ကိုလည်းကောင်း၊ တန်ဆောင်မုန်းလတိုတွင် ကြက်သွန်ဖြူတို့ကို လည်းကောင်း ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ နတ်တော်လတွင် စပါးကို ရိတ်သိမ်းပြီး ပြာသိုလတွင် ပြောင်းဖူး၊ ပဲစိမ်းငုံတို့ကို ရိတ်သိမ်းကြပြီး တပေါင်းလတွင် ကြက်သွန်ဖြူ ကို နတ်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေမှာ ဖူလုံမှု မရှိသောလည်း သုံးရေမှာ အနည်းငယ် အဆင်ပြေပါသည်။ စိုက်ပျိုးချိန်တွင်သာ စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ရေလိုအပ်မှုများ ရှိပါသည်။
- ရာသီဥတုမှာနေ့၊ မိုး၊ ဆောင်း မျှတမှုရှိသော်လည်း နောက်ပိုင်းကာလများတွင် ပူပြင်းလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- မိုးဦး၊ မိုးနှောင်းကာလတို့တွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းများ အဖြစ်များပြီး ရန်ဖန်ရန်ခါ ဖျားနာခြင်းနှင့် ဆောင်းတွင်းကာလတို့တွင် နှာစီးချောင်းဆိုးခြင်းများ အဖြစ်များ တတ်ပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးချိန်ကာလများသောကြောင့် အားလပ်ချိန် နည်းပါးသောလည်း တန်ခူး၊ ကဆုန် နှင့် တပေါင်းလတို့တွင် အနည်းငယ် အလုပ်ပါးကြပါသည်။
- ပွဲတော်များအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် ဝါတွင်းကာလ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတတ်ပွဲ နှင့် တပို့တွဲလတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တပေါင်းလတို့တွင် အမျိုးသားပွဲတော်များ ရှိကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုလုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။
- လူမှုရေးတွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးတို့ တန်းတူလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
- ဦးဆောင်မှု ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ၊ ပညာရေး နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရာခိုင်နှုန်း များနေသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။
- ကျေးရွာတို့ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းကာလများတွင် အမျိုးသားများသည် အိမ်တွင်းမှု ဝင်ရောက်ကူညီခြင်း နှင့် တန်းတူလုပ်ပိုင်ခွင့်များ ပေးလာသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ၊ ရပ်မိရပ်ဖ ၊ လူငယ်အဖွဲ့ ၊ မြစ်စိမ်းရောင် နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဖွဲ့စည်းပေးထားသော ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု အဖွဲ့တို့ရှိကြပါသည်။
- ကျေးရွာခေါင်းဆောင်သည် ကျေးရွာပြင်ရှိ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ၊ လဝကရုံး ၊ မြို့နယ်ရုံး ၊ ပညာရေးဌာန နှင့် ကျေးလက်ရုံးတို့ကို ချိတ်ဆက်ပြီး ရပ်ရေးရွာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေး လုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့မြင်နေ ရပါသည်။
- မြစ်စိမ်းရောင်အဖွဲ့သည် တန်စန့်ကျေးရွာ မြစ်စိမ်းရောင်အဖွဲ့ နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ပါသည်။
- ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးရုံးရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတို့ ချိတ်ဆက်ပြီး ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- မိုးတွင်းတွင် လမ်းများ အခက်အခဲရှိခြင်း
- ကလေးပညာရေးအတွက် ငွေကြေး အခက်အခဲ ရှိခြင်း
- နွေရာတွင် ရေအခက်အခဲ ရှိခြင်း
- နွမ်းပါးသူများ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရွာတွင်း နှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ခက်ခဲခြင်း
- အိမ်တိုင်း ဆိုလာမီး အခက်ခဲရှိခြင်း
- ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း
- ရေအပေးတို့ သွားခပ်ရခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီး မရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- တံတားကို ကွန်ကရစ်ဖြင့် တည်ဆောက်ရန်
- ပညာရေးအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ ရရှိရန်
- ရေလှောင်ကန် နှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းနိုင်ရန်
- ကျေးမာရေး အဟာရ ထောက်ပံ့ငွေ ရရှိရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာချင်းဆက်လမ်း ကျောက်ချောလမ်း ခင်းရန်
- အိမ်တိုင်း ဆိုလာမီးရရှိက ကဏ္ဍအလိုက် အဆင်ပြေမှု ရှိလာစေရန်
- အရံသားဖွား ဆရာမသင်တန်း ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထု အဆင်ပြေလာစေရန်
- ရေလှောင်ကန် နှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းနိုင်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

- ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း
- ကွန်ကရစ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း
- ရေလှောင်ကန် နှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း
- အိမ်တိုင်း ဆိုလာမီး တပ်ဆင်ခြင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း
- ကွန်ကရစ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း
- ရေလှောင်ကန် နှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း
- ရေလှောင်ကန် နှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း
- အိမ်တိုင်း ဆိုလာမီး တပ်ဆင်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း (ကျား + မ)
- ကွန်ကရစ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား)
- ရေလှောင်ကန် နှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း (ကျား + မ)
- အိမ်တိုင်း ဆိုလာမီး တပ်ဆင်ခြင်း (မ)
- ပညာရေးအတွက် ထောက်ပံ့ငွေရရှိခြင်း (ကျား)
- ကျန်းမာရေး အတွက် ထောက်ပံ့ငွေရရှိခြင်း (ကျား)
- အိမ်တိုင်းဆိုလာမီး ရရှိခြင်း (မ)
- အရံသားဖွား သင်တန်း ပေးခြင်း (မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း (ကျား + မ)
- ကွန်ကရစ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား + မ)
- ရေလှောင်ကန် နှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း (ကျား + မ)
- အိမ်တိုင်း ဆိုလာမီး တပ်ဆင်ခြင်း (ကျား + မ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	ဖုတ်ဒိုးအမည်	အဆိုပြုသူ အမည်/အဖွဲ့အစည်း	အတိုးအတာ	ခရီးစဉ်/စဉ်	အခွင့်အလမ်း ပြုသူ/အဖွဲ့အစည်း
၁.	ကျောက်ကျွန်း	က	မ	၅၂၈၀'	၆၀၀၀၀၀၀ ၇၁
၂.	ရေလျှောစက်နှင့် ရေပိုက်ချက်	က	မ	၇၀၀၀'	၆၀၀၀၀၀၀ ၇၁
၃.	ကွန်ကရစ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း	က	မ	၇၁'x၁၀'x၄'	၆၀၀၀၀၀၀ ၇၁
၄.	အိမ်လှိုင်းအိမ်ထောင်	က	မ		၇၁

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၂၀၁၀.၁၁.၂၀၁၀

ကျေးရွာအမည် ... ရွှေဘိုမြို့နယ် ...

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ... ဘုန်းမင်း ...

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံခန့် အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ခွန်းမောင်	✓		၀၉-၇၆၆၆၆၆၆၆
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ခွန်းမောင်		✓	၀၉-၇၇၄၇၇၆၇၇
		၃	ခေါင်းဆောင်	ခွန်းမောင်	✓		
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်းမောင်		✓	
		၅	အဖွဲ့ဝင်				
		၆	ခေါင်းဆောင်	ခွန်းမောင်		✓	
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်းမောင်	✓		
		၈	အဖွဲ့ဝင်				
		၉	ခေါင်းဆောင်	ခွန်းမောင်	✓		၀၉-၇၆၆၆၆၆၆၆
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်းမောင်		✓	
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		ခွန်းမောင်		✓	
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်းမောင်	✓		
		၁၄		ခွန်းမောင်		✓	
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်းမောင်	✓		
		၁၆		ခွန်းမောင်		✓	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

Lat - 20.456366° N
Long - 97.282028° E

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောထွေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၂၇၇၁၅၂၁၉၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗဟို	မြို့နယ် ဒီပဲယင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
ကျေးရွာ ကျေးရွာ		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၂	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၂
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ + မြန်မာ	၁	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၃	၃၈
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၁	၃၅
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ + မြန်မာ	၁	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား	၁	၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁	၂

ဗမာ + မြန်မာ = ၃၃ - ၃၃ - ၃၃ = ၃၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အခြားအဆောက်အအုံများ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်					
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ			
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခရီးအကွာအဝေး (၃.၅ မိုင်)
 ၃ မိုင်
 ၃ + ၄ x ၀.၁၅
 ၃ + .၅၀

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၅:၁၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒီးမော့ဆွေ - ဒိုမော့ဆွေ

လက်မှတ် ၇၀၈ နေ့စွဲ 17/5/2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒိုမော့ဆွေ

လက်မှတ် Caeth နေ့စွဲ 17/5/2017

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဒိုးဆောင်လေး</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅-၇၃၃၁၆၄၇၀</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒိုးယယ်ယယ်စဝွဲ</u>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် <u>ပြင်သစ်</u>	မြို့နယ် <u>ဘီအိုင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု - ဘင်းယပ် <u>ကျေးရွာ - ကျေးရွာအေး</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မအိုင်</u>	<u>၁၂</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၂</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ရှမ်း</u>	<u>၁</u>	ဘာသာ (၂) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၂</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>မအိုင်</u>	<u>၃၁</u>	<u>၃၅</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ရှမ်း</u>	<u>၁</u>	<u>-</u>
လူမျိုးစု (၃) <u>ကောင်းချီး</u>	<u>-</u>	<u>၁</u>
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၁</u>	<u>၂၂</u>

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 20 ဝိန ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 40 ဝိန ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်မေအိလေး

လက်မှတ် ၆၈ နေ့စွဲ ၁၈.၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နှင်းယုတ်ယုတ်စွေး

လက်မှတ် ၁၈ နေ့စွဲ ၁၈.၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအေးခြေခံပေးချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ငွေချေးငွေပေးပို့ရာတွင်၊ ပထမဆုံးအကြိမ်အလက်များကို ကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့မှ ပြုစုထုတ်ပြန်ပေးရမည်။ ကျေးရွာအေးခြေခံပေးရန်အတွက် အလက်များကို ပြုစုထုတ်ပြန်ရာတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။ ဤအလက်များကို မိမိတို့၏ စိတ်ဆက်ဆံရေးအရ ပြုစုထုတ်ပြန်ရမည်။ မိမိတို့၏စိတ်ဆက်ဆံရေးအရ ပြုစုထုတ်ပြန်ရမည်။ ဤအလက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတ်မှတ်ချက်အလက်ထံသို့ Tables မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအေးခြေခံ အမည် ဒိုးဖော်ရွာ	ကျေးရွာအေးခြေခံမိမိတို့၏ နန်းနံပါတ် ၀၂-၇၈၈၈၆၆၈၇၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကျော်ဒုဗ္ဗာဇာဇာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် ဆီဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ယဉ်
		ကျေးရွာ ကျောင်းခင်း

ကား လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	တိုးတက်မှုသည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ပအိုဝ်း	၁၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၅
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေ (၄) -----		ဘာသာ (၄) -----	
လူဦးရေ (၅) -----		ဘာသာ (၅) -----	
အခြား	အခြားအရေအတွက်		
မောင်နှမများ	၁		
ကောင်မလေးများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
စစ်ဆေးမှုအရ	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၀	၇၅
လူဦးရေ (၁) ပအိုဝ်း	၃၀	၇၅
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
စစ်ဆေးမှုအရ	၀၃	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ရေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက် ၀၁၅၁၃၊ ကျေးဇူးတင် ဝါးရေခြံ		မှတ်ချက် ၀၁၅၁၃၊ ကျေးဇူးတင် ဝါး ရေခြံ အခြား		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာမန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေခိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာထစ်ရွာလည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုဒ်ကိုပိုင်းပါ)

- မကျောက်ကြီးလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကျွန်းကျွန်းလမ်း ဆေးလက်ခိုက်ကလေးလမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဟုမ္မာဝင်း

နေ့စွဲ 18-5-2017

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် အင်းစိန် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	17/5/2017	17/5/2017	12	16	12	28 မန်းဖြူ/ကျေးရွာ
၂။ ကျေးရွာစွဲမြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	18/5/2017	18/5/2017	12	17	12	29 မန်းဖြူ/ကျေးရွာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	22.၅.၁၇	22/5/17	၄၀	၂၈	၅၈	3 ဗဟိုအဖွဲ့ ၄၀ ၅၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			လေ့	လေ့	လေ့	၂ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ ၅ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ ၂ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာထုတ်ဝေရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒန်းငယ်ဇော်ဝင်း

နေ့စွဲ ၁၉.၁.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၀ မြို့နယ် ဆီခါမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ကနူးဝေ ကျေးရွာ လေဟာဇီအဖွဲ့

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်စီမံကိန်းအဆင့်များ				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၉.၁.၁၉	၁၉.၁.၁၉	၄	၁၂	၁၃	၁၅	၁၃	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၉.၁.၁၉	၁၉.၁.၁၉	၄	၁၂	၁၃	၁၅	၁၃	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၂၀၁၉	၁၅.၂.၂၀၁၉	၃၂	၇၀		မ.မာ.၄ အ.မာ.၉-၂ က.လှ.၄-၄ ဝ.မာ.၉-၇	၅၀၈၂၁၀၉-၁ ၈၂၅၅၅-၁	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						မလုံ	မလုံ	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						မလုံ	မလုံ	

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရွက် (PC 2)

လက်မှတ်ရေးထိုးသူ/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကျိတ်စက် ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ကျော်ဒုနာအောင်**

နေ့စွဲ **၃၀၁၁၀၂၀၁၀၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း **၅၅၅** မြို့နယ် **စစ်ဆိုင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကန်ဖျံ** ကျေးရွာ **ကျွေးဇာ** နှစ်

စီမံကိန်းအဆင့်/စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်မှု ပေါင်း %	
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုကော်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်အစည်းအဝေး	၃၀-၁၁-၀၈	၃၁-၁၁-၀၈	၁၀	၁၂	၁၅	၂၂	၂၄	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်အစည်းအဝေး	၃၀-၁၁-၀၈	၃၁-၁၁-၀၈	၁၀	၁၂	၁၅	၂၂	၂၄	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အစည်းအဝေး								
စုစုပေါင်း	၃၀-၁၁-၀၈	၃၁-၁၁-၀၈	၂၀	၂၄	၃၀	၄၄	၃၈	၁၀၀%

၆၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှစ်ချက်ကျေခွဲခြင်း အစည်းအဝေး													
၆၉။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၁၃.၂၀၁၉	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃.၁၅%
၇၀။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၁၃.၂၀၁၉	၆	၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃.၁၅%
၇၁။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၁၃.၂၀၁၉	၆	၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃.၁၅%
၇၂။ မြှုပ်ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း													%
၇၃။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ယုံတော်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၁၉.၀၄.၂၀၁၉	၄	၄	၉	၉	၉	၉	၉	၉	၉	၉	၉	၅၃.၈၅%
၇၄။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၉.၀၄.၂၀၁၉	၅	၄	၉	၉	၉	၉	၉	၉	၉	၉	၉	၆၀.၀၀%
၇၅။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်													%
၇၆။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်													%
၇၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း													%
၇၈။ အစည်းအဝေး													%
၇၉။ လုပ်ကိုင်ရေးအစည်းအဝေး													%

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **အိုစော့ပု**

နေ့စွဲ **18/5/2019** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ပြည်/တောင်** မြို့နယ် **ဘီအိုင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ** ကျေးရွာ **ကျေးရွာ**
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးဇန္ဒေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ မြို့တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)
 အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	မိတ်ဆက်ပေးပေးခြင်း	၁	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၅	ကျေးရွာအုပ်စု

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	၁
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စု	၈	၂၅၀၀၀	၇၂
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၈	၂၅၀၀၀	၇၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၈	၂၅၀၀၀	၇၂
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၈	၂၅၀၀၀	၇၂
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၈	၂၅၀၀၀	၇၂
၆	ကျေးရွာအုပ်စု	၈	၂၅၀၀၀	၇၂

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒုန်းယုတ်ယုတ်ထွေး

နေ့စွဲ 18.1.2018 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဣဒ မြို့နယ် အိမ်ခြံ ကျေးရွာအုပ်စု - ဘန်းယုတ် ကျေးရွာ - ကျောင်းခမ်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလွှဲပြောင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ မိုးတွင်းလတ်တံတားခက်ခဲခြင်း။	၁။ ရွာချင်းဆက်လမ်းတွင် သွားလာရန် ခက်ခဲ။
၂။ တံတားလျှော့အောက်တံတားကုန်	၂။ မိုးတိုင်းအိမ်ခြံအောက် (အိမ်ခြံအောက်)
၃။ ခန္ဓာအင်္ဂါ ရေစာခက်ခဲ။	၃။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ခက်ခဲရှိ
၄။ နွားပါးဆွတ်တတ်နေခြင်း	၄။ ရေအရင်းအမြစ် သွားသွယ်ခြင်း။
၅။	၅။ မြေယာပျက်စီးခြင်း နှင့် မြေရေခြင်း။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်။	၁။ ရွာချင်းဆက်လမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်။
၂။ တံတားကို ကုန်တင်ဆောင်ရန်	၂။ မိုးတိုင်းအိမ်ခြံအောက် ကုန်တင်ဆောင်ရန်။
၃။ ပညာရေးတွင်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိရန်။	၃။ အရပ်ဘက်ကျေးရွာများသို့ လမ်းဆွတ်ခြင်းအတွက် အခက်အခဲရန်။
၄။ ရေအရင်းအမြစ် နှင့် မြေယာပျက်စီးခြင်း	၄။ ကျေးရွာခွဲတွင် မြေယာပျက်စီးခြင်းရန်။
၅။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအခက်အခဲရန်။	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲခြားတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲခြားတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်။	၈ + ၆	၆၀,၀၀၀,၀၀၀	၇၁
၂	ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်။	၈ + ၆	၆,၀၀၀,၀၀၀	၇၁
၃	ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်။	၈	၆,၀၀၀,၀၀၀	၇၁
၄	မိုးတိုင်းအိမ်ခြံအောက်	၈ + ၆		၇၁
၅				

၁ မိုင် x ၁
၆၀' x ၁၀၀, ၂' x ၁၀၀
၂၁' x ၁၀' x ၄'

ပ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စာလေးပညာရေးဆောင်ရွက်ခြင်း	က	ပညာရေး
၂	ရွာနယ်ကျွန်းရွာထိရောက်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း	က	လူမှုရေး
၃	ကျွန်းခြားရေးဆောင်ရွက်ခြင်း	ခ	ကျန်းမာရေး
၄	ရိတ်လျှိုးရေးဆောင်ရွက်ခြင်း	ခ	စိုက်ပျိုးရေး
၅	နဂါးတောဖွဲ့စည်းခြင်း။	မ	ကျန်းမာရေး

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် အိုင်အိုင်ဦး လက်မှတ် ဦး နေ့စွဲ ၁၈.၁.၂၀၁၈

၈။ လူထုပီပဲခိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းတုန့်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၀	စာပိတ်တိုင်း အားဖြင့် မြေပျော်လှေကားတက်ခင်း	၈+၆	ရေအား အခြေ	A		၅၁	၅၅	၆၆
၁	ရွာတွင်း ဆောက်လုပ်ရေး ခင်းခြင်း	၈	ရေဝန်	B	၁၃၀၀၀၀၀	၅၁	၅၅	၆၆
၂	ရေအား အခြေ တက်ခင်း	၈+၆	ရေအား	C	၁၅၀၀၀၀၀	၅၁	၅၅	၆၆
၃	ရွာတွင်း မြေ ခင်းခြင်း	၆	ရေအား	D	၃၀၀၀၀၀၀	၅၁	၅၅	၆၆
၄	လူမှုကဏ္ဍ စာပိတ် တက်ခင်း	၈	ရေဝန်	E	၃၀၀၀၀၀	၅၁	၅၅	၆၆

၉။ လူထုပီပဲခိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ပညာရေး ဆောင်ရွက်ရေး	၈	ပညာရေး
၁	ရေအား အခြေ ဆောက်လုပ်ရေး	၈+၆	ရေအား
၂	ရေအား အခြေ ဆောက်လုပ်ရေး	၈+၆	ရေအား
၃	ရေအား အခြေ ဆောက်လုပ်ရေး	၈+၆	ရေအား
၄	ရေအား အခြေ ဆောက်လုပ်ရေး	၆	ရေအား

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီပဲခိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀. ၁၁. ၂၀၁၈

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	အင်္ဂါစီတွင်းတူးခြင်းနှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	CDD ကျေးရွာလူထု	
	၂	ရွာတွင်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း	✓			၂၀၁၉	CDD ကျေးရွာလူထု	
	၃	အိမ်တိုင်းဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	CDD ကျေးရွာလူထု	
	၄	ရွာချင်းဆက်လမ်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း		✓		၂၀၁၉	CDD ကျေးရွာလူထု	
	၅	ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ပေးရန်	✓			၂၀၁၉	CDD ကျေးရွာလူထု	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း နှင့် တည်ဆောက်ခြင်း	✓			၂၀၁၉	CDD ကျေးရွာလူထု	
	၂	ကျန်းမာရေး ပညာပေး နှင့် အရံသားဖွားသင်တန်း			✓	၂၀၁၉	CDD ကျေးရွာလူထု	
	၃	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ချပေးရန်			✓	၂၀၁၉	CDD ကျေးရွာလူထု	
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရန်အတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ထောက်ပံ့ပေးခြင်း			✓	၂၀၁၉	CDD ကျေးရွာလူထု	
	၂		✓					
	၃							
	၄							
	၅							

အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခွင့်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ ဖော်လှယ်ခြင်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခွင့်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ ဖော်လှယ်ခြင်းများ)	၁	အမျိုးသမီးများအတွက် စက်ချုပ်သင်တန်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း		✓		၂၀၁၉	CDD	ကျေးရွာလူထု
	၂	သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ထောက်ပံ့ပေးရန်			✓	၂၀၁၉	CDD	ကျေးရွာလူထု
	၃							
	၄							
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ✓ မာတိကာ ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data) ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်) ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-) 		

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)