

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်)

National Community Driven Development Project (NCDDP) (2<sup>nd</sup> Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့အုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်

နိုဝင်ဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

ကဒူးကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ

Page | 1

## မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇယားများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းပုံစံဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု ပုံစံ (ပုံစံ ၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

## မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



# ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

- 1) ကုန်းလုံး
- 2) ပန်ကျိုင်း
- 3) မွေတော် + ဈေးတန်
- 4) ဆောင်ကျဲ
- 5) ကျဲခွန်
- 6) ဖာလွမ့်
- 7) မိုက်ရှားစေး
- 8) ပုံစုတ်
- 9) ဒုံးပုံး
- 10) နမ့်ပါတပ်
- 11) ရန်ကင်း
- 12) နောင်ခိုက်
- 13) နာဟီး
- 14) ပန်မန်
- 15) ကယားရွာသစ်
- 16) ဒွေတမ (ဒွေတခေါ်)
- 17) ကျူးတပိုး
- 18) နောင်လောင်း
- 19) ပန်းမတ်
- 20) မိုက်ဟိုင်း
- 21) ဟမ်းဗွာ
- 22) ဘုရားကုန်း
- 23) ထီတဖြေ



၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကျွဲခွံကျေးရွာ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဇက်လေး ဖြောမထိုင်ခင် ကျေးရွာသည် နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုလက်ရှိ ရွာလှို သု၎် ညွှန်သွင် ဖြန့်လှယ် ဘယ်ထောင်စံးပြီး အိမ်ခြေ ၄၉ အိမ် ဖြေ စတယ် စံးသည်။ ဖြေပြီး ကောင် စတယ်သူမှာ ပြီး ကောမ၊ ရေထောင် စင် ဒင်၊ ပေါထောင် ထ တို့ ဖြေကြသည်။

သူတို့ ညွှန်သွင် ကောမထိုင်ကြောင်း အိမ်ခြေ ၂၇၅ ပြီး ရှေးမှာ ကျေး ပါး လာပြီး ညွှန် ဘစ် ညွှန် ပြီး ဘစ် ညွှန် ပြီး အိမ်ခြေ ပုံပါ ကျေး ပါး လာစံးသည်။ ယခုခေတ်မှာ အိမ်ခြေ ၂၄၀ သာ ကျန်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအရပ်မှာ ရှစ်လျှို မှား ဖြေပြီး မုဒုံ အာသာ လှိုမံး လှိုမံး ကြပါသည်။ သွန် ကော မြီး ကျောင်း လှိုမံး ရှိပါ သည်။ "

ကျေးရွာပျံ့ထုမှာ အာသာအေးလှို နံလှို မြီး ရေး ၊ လှို မြီး ရေး လှို အိမ်ကော မြီး နှို ကြပါသည်။ ကောမထိုင် ကျေး ရွာ သု၎် သွန် သွန် အစိုးရ စာသင်ကျောင်း ဖြေပါ။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား: ရွာအုပ်စု-ကဒူးကြီး ကျေးရွာ- ကျွဲခွန်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၃-၉-၂၀၁၉ ၉၁၀၁၉	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာတွင်းရှိသောတော၊တောင်၊ရေ၊ မြေ၊စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး၊အဆောက်အအုံ အရင်း အမြစ်များ။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၂၃-၉-၂၀၁၉ ၉၁၀၁၉	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီဥတုအခြေအ နေ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပွဲတော်၊ ပင်ငွေ၊ထွက်ငွေ၊စိုက်ပျိုးရေး၊ရေရရှိမှု။
၃	ပင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှုပြမြေပုံ)	၂၃-၉-၂၀၁၉ ၉၁၀၁၉	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု(အုပ်ချုပ်ရေး၊ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျေးလက်၊CDD)
၄	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၃-၉-၂၀၁၉ ၉၁၀၁၉	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသ မီးများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်း
၅	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား	၂၃-၉-၂၀၁၉ ၉၁၀၁၉	၈	၆	၁၄	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ် တန်းစားအုပ်စု၊နွမ်းပါသောအုပ်စု ကျွဲ၊နွား၊လယ်၊တောင်ယာနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှု။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၃-၉-၂၀၁၉ ၉၁၀၁၉	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး များပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်း ချုပ်ခြင်း။







ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား

ကျေးရွာအုပ်စု (ကဒူးကြီး)	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား က-၈    မ-၆    ပ-၁၄	ကျိခွန်	ကျေးရွာ
အသင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်က၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်တွန်း၊ ဆွန်ခက်၊ လယ်၊ ခြံ၊ ကား	၅	၂၁.၇၃%
အသင့်အတင့်	သွပ်မိုး၊ ဆင်က၊ လယ်၊ ခြံ၊ ကြွက် ခက် (အနည်းငယ်)၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်တွန်း၊ ဆွန်ခက်	၁၀	၄၃.၄၇%
ခွမ်းပါး	အင်မက်မိုး၊ ဆင်က နီဇ်၊ ကြွက်၊ သွပ်မိုး	၈	၃၄.၇၈%
		၇၈	၁၀၀%





# အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ

## အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံ

ကနူးကြီး နှိပ်စု

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံ  
ဇယား: ၇၇၅ - ၂၀၂၀

ကျေးဇူးတင်  
ကျေးဇူးတင်

ကျေးဇူးတင်  
ကျေးဇူးတင်

## အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု

ကနူးကြီး နှိပ်စု

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု  
ဇယား: ၇၇၅ - ၂၀၂၀

ကျေးဇူးတင်  
ကျေးဇူးတင်

ကျေးဇူးတင်  
ကျေးဇူးတင်



# ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇိုင်း

- ကနဦး ဇွဲအုပ်စု  
- ကျွန်ုပ်တို့

## ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇိုင်း

ရာသီခွင် - ၂၃.၆.၂၀၂၃

ရက်စွဲ	အပူချိန်အရာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ
၁	ရာသီဥတု													
၂	ပိုက်ညှိုး	၆၅%	၇၅%	၈၅%	-	၉၀%	၉၅%	၉၀%	၈၅%	၈၀%	၇၅%	၆၅%	၆၀%	၅၅%
၃	လမ်းပန်း	[Hand-drawn road map showing routes and landmarks]												
၄	ကျေးရွာ	[Hand-drawn map of villages and fields]												
၅	ကျွန်းစာ	-	-	၅၀%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၆	ပွဲစား	၂၀%	၃၀%	-	၄၀%	၅၀%	၆၀%	၇၀%	၈၀%	၉၀%	၉၅%	၉၀%	၈၀%	၇၀%
၇	၀၃၆၆	-	-	-	-	-	၆၅	၆၅	-	-	-	-	-	-

၀၃၆၆ ကျွန်းစာ ၆၅ ၆၅ ၆၅ ၆၅ ၆၅ ၆၅ ၆၅ ၆၅ ၆၅ ၆၅ ၆၅ ၆၅ ၆၅ ၆၅ ၆၅



ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်  
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- က ဆုန်လမှာ နှမ်းများ စောင်ခိုက်ပျိုးကြာသည်။ နယုန်လမှ သီတင်းကျွတ်လထိ မိုးများတတ်ပြီး ဤတွင်းလမ်းများလည်း ကျိလ များတွင် သွားလာရန် အဆင်မပြေနိုင်တော့တော့ပါ။
- မိုးကုန်ဖြစ်သော စါဒေါလတွင်မိုးစပါးများ ခိုက်ပျိုးပြီး သုံးလအကြာတွင် ပြန်ရှိသွားကြသည်။ ကျိလတွင် ဝေဠဝ များသည်။
- ဂေအရင်း မဖြစ်နိုင်တော့တော့ပါ။ ဂေအရင်း မဖြစ်သော်လည်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး သုံးစွဲရန် ဖြစ်သည်။
- တစ်နှစ်တာလုံး လအလိုက် ပွဲတော်များ ရှိသည်။
- တောင်ယာလုပ်ငန်း လုပ်လိုင် ကြသည်နှင့် အညီ ကျွန်းမာရေးလည်း ကောင်းကြပါသည်။ ရုပ်ရံအင်္ဂါများ အခြား ဖြစ်တော်မူသည်။
- ချိုးကယ့်ကျေးမျှကို အလေးထား ညွှန်ကြားကြသည်နှင့် အညီ ချိုးကယ့်များကို လေးနက် ကျင့်ပလုပ်ဆောင် ကြပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စု - ကဒူးကြီး	<u>ဆွေးနွေးသူ</u>
ကျေးရွာ - ကျိခိုက်	ကျား - ၈
ရက်စွဲ - ၂၇.၉.၂၀၁၉	မ - ၆



**ပင့်ကူအိမ်လုံးသပ်ခြင်း**

**ဆွေးရွေးခြင်း၊ နှိုင်းဆန်း၊ စစ်ခြင်း**

- ← ကျိန်ခွန်ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာအရှေ့ဘက် သစ်ရပ်ကျေးရွာကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များတွင် တက်ကြွစွာ မျှဝေပေးပြီးပါက ရေတိုသန့်စင်။
- ← ကျိန်ခွန်ကျေးရွာသစ် ချိန်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည့်အခါ အနီးမှ အောက်ဖျားလေးများက အလုပ်ပိုလုပ်ကြရမည်။ မိမိတွင်းမြှူလိမ့်မည်ဟု ကျိန်ခွန်ရပ်များကို မိန်းမလေးများက လုပ်ဆောင်ကြရမည်။
- ← အခြားပညာစာသင်ကျောင်း မရှိသဖြင့် ပညာရေးတတ်မြောက်မှု မကားနည်းကြသည်။ အများစုသည် မိသားစုအား အကူအညီပေးကြသည်။
- ← တောင်ပတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည့်အခါ အနီးရှိ မိမိလက်အောက်ရွာလုပ်ကိုင်ကြသဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းကြသည်။
- ← တောတောင်သစ်ပင်များထူထပ်သဖြင့် လျှောက် ဖျံခြံမှု မရှိပေ။ အခြားအစရှိပါ။
- ← ရွာတွင် ယောက်ျားလေးများက မိန်းမလေးများထက် အလုပ်အကိုင်အလမ်းပိုမိုကြသည်။

**ကျေးရွာအုပ်စု - ကနဦးဇယား**

ကျေးရွာ - ကျိန်ခွန်  
 ရက်စွဲ - ၂၃.၉.၁၉

ဆွေးရွေးသူ	
၁	၁
၆	၆
၀	၁၄



# အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

ကျေးဇူးတင် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးဇူးတင် အဖွဲ့အစည်းများ      ကျေးဇူးပြုပေး အဖွဲ့အစည်းများ

၁။ ကုန်ချုပ်ချုပ်	၁။ CDD
၂။ ဂေါဟက	၂။ ကြောက်ရွံ့ခြင်း
၃။ ယုယံကွေ့	၃။ RI
၄။ CDD အက်ဆစ်	၄။ ကုန်ချုပ်ချုပ်
	၅။ ကျွမ်းမားရ
	၆။ ဝဝက
	၇။ စစ်တပ်
	၈။ RCSS

ကနဦးကျေးဇူးတင်အဖွဲ့များ  
ကျိန်နှင်ကျေးဇူး  
၂၃.၉.၁၉

ပါဝင်အဖွဲ့အစည်း  
၈ - ၈  
၆ - ၆  
၁၂၆ - ၁၄

## အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ - ကနဦး      ကျေးဇူး - ချိန်နှင်

၇က်စွဲ - ၂၃.၉.၁၉

ပါဝင်အဖွဲ့အစည်း  
၈ - ၈  
၆ - ၆





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





# ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပံ့ပိုး တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ရွှေစိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ်၊ ဇောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ

စာရင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ရှမ်း ---	၂၃	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၂၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- ရှမ်း ---	၄၀	၄၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၂	၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ၁၆၅. ၅၅၂. ၆၈. ၅၇.		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၆.၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ နာရီ  ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၇ နာရီ  ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိန်

လက်မှတ်  နေ့ ၃၀.၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  နေ့ ၈ ၃၀.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပီခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို	စီမံကိန်း၊ ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မောင်ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၅/၆၊ မြို့နယ် ၆/၈၀ (၆/၁၁)၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၈/၃ (၂)	ကျေးရွာ	လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ----- ၅၂၆	၂၃	ဘာသာ (၁) ----- ၄၅	၂၃
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅	၄၃	၅
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂	၄၃	၁၀
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း
လူဦးရေ	၄၄	၄၆	၉၀
လူဦးရေ (၁) ----- ၅၂၆	၄၄	၄၆	၉၀
လူဦးရေ (၂) -----			၀
လူဦးရေ (၃) -----			၀
အခြား			၀
အိမ်ထောင်စုစီး	၂၃	၂	၂၅





(စ) ခရီးအကွာအလေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၀/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၄----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၅----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဆိန်

လက်မှတ်  နေ့ ၂၃.၆.၂၀၂၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မာဇာ

လက်မှတ်  နေ့ ၂၃.၆.၂၀၂၉



# ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (ပုံစံ ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (PC 2)

လယ်ယာဧက/စတုဂံ ဧက/မီတာ	သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည်	ခန့်အပ်သူ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
စနစ်	၃၁ - ၉ - ၂၀၁၈	စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရှမ်း၊ ဓမ္မာဇ	ကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	မဲဇာဇာမယ်	ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	လှိုင်	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအဆင့်စက်ဝန်းအမည်များ	စနစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	တောင်သည့်စနစ်	မြီးထုံးသည့်စနစ်	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီတံဆက်အစည်းအဝေး	၃၁.၇.၂၀၁၈	၃၁.၇.၂၀၁၈	၂၁	၁၂	၂၃	၃၁	၂၅	၂၃	၁၀၀%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၁.၇.၁၈	၃၁.၇.၁၈	၂၁	၁၆	၂၃	၃၆	၁၅	၂၃	၁၀၀%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၀၁.၉.၁၈	၀၁.၉.၁၈	၃	၂	၅	၅	၅	၂၃		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်ပိုမတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို					
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်ပိုမတီ၏ ခြံမြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃၁.၇.၁၈	၃၁.၇.၁၈	၁၅	၈	၂၀	၂၃	၅၆	၂၃	၈၆%	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၇.၁၈	၃၁.၇.၁၈	၁၅	၈	၂၀	၂၃	၅၆	၂၃	၈၆%	

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၇.၁၈	၃၁.၇.၁၈	၁၅	၈	၂၀	၂၃	၅၆	၂၃	၈၆%
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၇.၁၈	၃၁.၇.၁၈	၁၅	၁၄	၂၁	၂၉	၅၆	၂၃	၉၁%
၆.၄။ မြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၇.၁၈	၃၁.၇.၁၈	၁၅	၈	၂၃	၂၃	၅၆	၂၃	၁၀၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၃၁.၇.၁၉	၃၁.၇.၁၉	၁၃	၉	၂၀	၂၂	၅၆	၂၃	၈၆%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၃၁.၇.၁၉	၃၁.၇.၁၉	၁၆	၁၄	၂၃	၃၀	၅၆	၂၃	၁၀၀%

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တွက်ခွဲမှုကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒေါ်ဇော်ဇော်</b>
နေ့စွဲ <b>၂၃.၉.၂၀၁၉</b>
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>စစ်ကိုင်း</b> ၊ မြို့နယ် <b>မောင်ပယ်</b> ၊ ကျေးရွာအုပ်စု <b>လင်း</b> ၊ ကျေးရွာ <b>လှိုင်</b>

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၉.၁၉	၂၃.၉.၁၉	၈	၆	၁၄	၁၄   ၅၄	၂၃	၆၈.၈%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃.၉.၁၉	၂၃.၉.၁၉	၈	၆	၁၄	၁၄   ၅၄	၂၃	၆၈.၈%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ရွှင်ကျော်စွာ**

နေ့စွဲ **၂၀၁၇.၀၂.၁၀** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ရှမ်း၊ ကရင်၊ မြန်မာ၊ အရှေ့တိုင်း၊ ကျောက်၊ ကျေးရွာ **ကျွန်ုပ်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဗွေတော်မှ ဓာတ်အားဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်ခက်ခဲ	၁ လျှောက်လွှာ မြို့မရရှိခြင်း၊ ပြင်ဆင်ရန်
၂ ဆေးကုသမှုရရှိရန် ခက်ခဲ	၂ သား၊ သမီး ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း။
၃ (ကျွန်ုပ် - ကုန်အုံ) (ကျွန်ုပ်-ဗွေတော်) လမ်း	၃ အေး၊ ချမ်း၊ မှု မရှိခြင်း ။
၄ ရွာတွင်းလမ်း	၄ ရေ၊ မြေ၊ မြေမရှိခြင်း ။
၅ ဒါစည်းဝေးဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိခြင်း	၅ ဆေး၊ ဝေး၊ ရန်၊ မြေမရှိခြင်း ။

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ဗွေတော်မှ ဓာတ်အားဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်ခက်ခဲ	၁ ရွာလုံးကျွတ် မြို့မရရှိခြင်း။
၂ ရေရရှိရန် ဆက်သွယ်ရန် ခက်ခဲ	၂ ရွာတွင်းလမ်း၊ ကျောက်ချောင်း၊ မြေမရှိခြင်း
၃ ရွာတွင်း၊ ကျွန်ုပ် ဆက်သွယ်ရေး ကျောက်ချောင်း	၃ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ကျောက်ချောင်း မရှိခြင်း
၄ တံတား၊ ပြင်ဆင်ခြင်း မရှိခြင်း	၄ အေး၊ ချမ်း၊ မှု မရှိခြင်း ။
၅ စနစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိခြင်း	၅ ရေ၊ မြေ၊ မြေမရှိခြင်း ။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေရရှိရန် ဆက်သွယ်ရန် ခက်ခဲ	( ၈ + ၁၀ )	၅,၀၀၀,၀၀၀	၈၅
၂	ဗွေတော်မှ ဓာတ်အားဖြင့် ဆက်သွယ်ရန် ခက်ခဲ	( ၈ )	၂,၀၀၀,၀၀၀	၈၅
၃	ရွာတွင်း ကျောက်ချောင်း	( ၈ + ၁၀ )	၄,၅၀၀,၀၀၀	၈၅
၄	ကျွန်ုပ်-ဗွေတော် ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	( ၈ + ၁၀ )	၂,၀၀၀,၀၀၀	၈၅
၅	တံတား၊ ပြင်ဆင်ခြင်း	( ၈ )	၂,၀၀၀,၀၀၀	၈၅





ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ - ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်မောင်ကျော်</u>			
နေ့စွဲ <u>၂၃.၉.၁၉</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> ✓စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>၅၆/၀၈</u>	မြို့နယ် <u>ပေါင်မဲ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျွန်းကြီး</u>	ကျေးရွာ <u>ကျွန်းကြီး</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဖိ၊ မရှိသဖြင့် အကျက်အကြီးအကြောင်း ခွင့်ကမ်း အကျက်အကြီးအကြောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကရာဇ် + မ
ကျေးရွာတွင်း ဝမ်းနည်းမှုများ ကောင်းသဖြင့် အား ၇၅ ဘက် ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကရာဇ် + မ
တံတား ကောင်းမွန်ခြင်း မရှိသဖြင့် အား ၈၀ ဘက် ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကရာဇ် + မ
ကျေးရွာဘက် မသောင့် မရှိသောကြောင့် စည်းဝေး ခွဲများ ဖြစ်ပေါ်ကာ တွင်း ခက် ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကရာဇ် + မ
ဆေးဝေးဘက် တွင်း ခဲခြင်း မရှိသဖြင့် လုံခြုံမှု မရှိခြင်း	ဧကရာဇ် <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
ဖိ၊ ကျား၊ မ ဧကရာဇ် အကျက်အကြီးအကြောင်း ခွင့်ကမ်း အကျက်အကြီးအကြောင်း အကျက်အကြီး ဖြစ်စေမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကရာဇ် + မ
ကျေးရွာတွင်း ဝမ်းနည်းမှုများ ကောင်းမွန်စေရန် အား ၈၀ ဘက် အဆင်မပြေစေမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကရာဇ် + မ
တံတား တည်ဆောက်ခြင်းအား ၈၀ ဘက် အဆင်မပြေ စေမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကရာဇ် + မ
ကျေးရွာဘက် မသောင့် တည်ဆောက်ခြင်း စည်းဝေး ခွဲများ ကျင်းပရန် အဆင်မပြေစေမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကရာဇ် + မ
ဆေးဝေးဘက် တွင်း ခဲခြင်း အကျက်အကြီး လုံခြုံမှု မရှိခြင်း	ဧကရာဇ် <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
အိမ်တိုင်းသာကောက်၍ မရရှိဘဲ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိပါသေးသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> များ +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ မျှော်မှန်းချက်များ	
အိမ်တိုင်းက အဖွဲ့ဝင်များကို ခွဲ၍ အစည်းအဝေး ဖြစ်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> များ +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား +မ



၁။ လူထုဝိပဿနာ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဖိုးစင်တောင် (အပိုင်)	ကျား + မ	ဖိုးစင်တောင်	၂၀၀၀၀၀၀	၄၄	၄၆	၉၀
၂	ရွာတွင်းကျောက်ချောင်း ဝမ်းဗန်းခြင်း	ကျား + မ	လမ်းတံတား	၂၄၀၀၀၀၀	၄၄	၄၆	၉၀
၃	ကျေးရွာခင်းယာယီအိမ်အောက်ခြင်း	ကျား + မ	အိမ်ခြံအောက်အိမ်	၆၀၀၀၀၀၀	၄၄	၄၆	၉၀
၄	အိမ်ခြံအောက်အိမ်အောက်ခြင်း	ကျား + မ	ကျေးရွာ	၂၂၀၀၀၀၀	၄၄	၄၆	၉၀
၅	အုတ်ခဲသစ်သား တံတား တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	လမ်းတံတား	၆၀၀၀၀၀၀	၄၄	၄၆	၉၀

၂။ လူထုဝိပဿနာ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာထဲမှာ ရေ ချက်ပေးစနစ်	မ	ရွာထဲမှာ ရေ
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိပဿနာအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် နန်းမျှင် လက်မှတ် ခင်စန်းမာ နေ့စွဲ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၃

လူထုဝိပေဓာန်၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၀၁	ကော့ပေးချ်၊ မြေခင်း၊ ရှိ၊ ကာကွယ်ရေး	က	ကျေးရွာအုပ်စု	၄၄၀၀၀၀၀	၄၄	၄၆	၉၀
၀၂							
၀၃							
၀၄							
၀၅							

ယား လူထုဝိပေဓာန်၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀၁			
၀၂			
၀၃			
၀၄			
၀၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိပေဓာန်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု ပုံစံ (ပုံစံ ၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှုတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအားဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ဆက်စေ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးကျော်ကျော်

နေ့စွဲ - ၈.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/မို့င်း ဂွမ်းတောင်၊ ခြံနယ် - မေတက်၊ မယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကန့်အသတ်ခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု   အမည်/အဖွဲ့	
ဆောင့်တို့	ကျေးရွာတွင် ပြင်ဆင်ရေးများ	၂၅ x ၃ x ၅	၅၆	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၃၆၀၀၀၀			၃၆၀,၀၀၀
ကျွဲခင်း	ဂါလံ (၄၀၀၀) ဆံ့ရေစောင့် တည်ဆောက်ခြင်း	၁၂ x ၁၂ x ၆	၈၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၃,၂၀၀,၀၀၀			၃,၂၀၀,၀၀၀
ဝန်ကျွဲခင်း	စွတ်စွတ်ကျွဲခင်း ကျွဲခင်းစေ့ခြင်း	၄၂၀ x ၈ x ၉	၉၀	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၃,၄၀၀,၀၀၀			၃,၄၀၀,၀၀၀
ပုံစတီ	ဆေးရုံကျွဲခင်း ဖြေဆိုရေးရာ		၁၂၄	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁၅ x ၁၂ x ၆	၁၀၃	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၅,၄၀၀,၀၀၀			၅,၄၀၀,၀၀၀

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ညွှန်ကြားမှု ဝန်ထမ်း ဝန်ထုပ်

အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

Nang Chen Kyi Kyi ၃.၉.၂၀၁၈

ဒါရိုက်တာ ၈.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှုတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအားဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ဆက်စေ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ခင်အောင်

နေ့စွဲ - ၈.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/မို့င်း ဂွမ်းတောင်၊ ခြံနယ် - မေတက်၊ မယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကန့်အသတ်ခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု   အမည်/အဖွဲ့	
ဘုရားကျွဲခင်း	ဆေးရုံကျွဲခင်း	၂၀ x ၁၀	၈၀	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
ဝိတ်တေ	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း (၅၀၀၀၀ဆံ့ကျွဲခင်း)	၃၄၀၀၆၀	၁၁၆	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၅,၅၀၀,၀၀၀			၅,၅၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ကျေး+မ				

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ညွှန်ကြားမှု ဝန်ထမ်း ဝန်ထုပ်

အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

Nang Chen Kyi Kyi ၃.၉.၂၀၁၈

ဒါရိုက်တာ ၈.၉.၂၀၁၈



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြုတ်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ဆက်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခန်းထမ်းအမည် - ခွန်သန် : တွင်ဒါ

နေ့စွဲ - ၀၂. ၉ . ၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားမှတ်ခြင်းပေးပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ဇနီးမောင်နှံအမည်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - က ချီ ခြံ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (အဖွဲ့ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျွဲတော	ရေကန်ဖွဲ့စည်း	၁၀၆ ချောင်း	၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ဘေးဥပြိုက်	ဆိုင်ခန်း	၂၂ ခန်း	၁၃၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
ခွဲခွဲ	ဂါမ (၅၀၀၀) ဆိုင်ခန်း (၁၅ x ၁၀ x ၆)	၁၅ x ၁၀ x ၆	၃၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

Ngang Chit Kyi Kyi ၁၄.၁၀.၁၈

၈၈၈၈ ၈.၁၀.၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြုတ်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ဆက်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခန်းထမ်းအမည် ခွန်သန် : တွင်ဒါ၊ ခွန်သန် : တွင်ဒါ၊ ခွန်သန် : တွင်ဒါ

နေ့စွဲ ၂၄. ၁၀ . ၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားမှတ်ခြင်းပေးပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ဇနီးမောင်နှံအမည်၊ ကျေးရွာအုပ်စု က ချီ ခြံ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (အဖွဲ့ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မင်းဗွား	ရေကန်ဖွဲ့စည်း	၄၀၀၀ ချောင်း	၂၇၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃,၅၀၀,၀၀၀			၃,၅၀၀,၀၀၀
မိုးစိုင်း	မိုးရေစိုက် (ရေကန်ဖွဲ့စည်း)	၈၈၀၀	၅၇၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂,၅၀၀,၀၀၀			၁၂,၅၀၀,၀၀၀
မင်းမောင်	ရေကန်ဖွဲ့စည်း	၄၀၀၀ ချောင်း	၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၅၀၀,၀၀၀			၄,၅၀၀,၀၀၀
နားမိုး	ဆင်းမောင် ကန်ဖွဲ့စည်း	၅၀ x ၂၄ x ၁၂	၇၈၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၈၀၀,၀၀၀			၇,၈၀၀,၀၀၀
ဘေးဥပြိုက်	ဆိုင်ခန်း	၄၀၀	၄၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃,၅၀၀,၀၀၀			၃,၅၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး ချွန်း လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၄. ၁၀ . ၁၈

ဦး ချွန်း ၂၄. ၁၀ . ၁၈



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာမြေညွှန်ပြားပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခွင်ကျောရွာ၊ ခွင်ကျောရွာ၊ နန်းမိုးမိမိကောဇ  
 နေ့စွဲ ၂၄. ၁၀. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  ဗစ်စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ဌာပင်/တောင် မြို့နယ် ခမာကမယ် ကျေးရွာအုပ်စု က.ဒူး/ဇွဲ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ဒေါ်တမ	အိမ်အိမ် ၁၀၀	၂၀၀၀'	၂၇၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၃၀၀,၀၀၀			၇,၃၀၀,၀၀၀
ရန်ကင်း	ရေလှောင်ကန်နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၂၀၀', ၈၈၀	၂၁၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
နယ်ပါတက်	အိမ်အိမ် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၃၀' x ၂၀' x ၁၂'	၁၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
ကယားရွာ	ရေလှောင်ကန် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၈၈၀	၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၁၀၀,၀၀၀			၄,၁၀၀,၀၀၀
ဒေါ်ကျော်စော	ရေလှောင်ကန်နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀၀၀', ၄၀၀၀	၇၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၃၀၀,၀၀၀			၅,၃၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွင်ကျော လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၄. ၁၀. ၁၇

ဒေါ်ကျောမူ [Signature] ၂၄. ၁၀. ၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာမြေညွှန်ပြားပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခွင်ကျောရွာ၊ ခွင်ကျောရွာ၊ နန်းမိုးမိမိကောဇ  
 နေ့စွဲ ၂၄. ၁၀. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  ဗစ်စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ဌာပင်/တောင် မြို့နယ် ခမာကမယ် ကျေးရွာအုပ်စု က.ဒူး/ဇွဲ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ပင်မင်း	ရေလှောင်ကန် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၅' x ၆' x ၂'	၁၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၀၀၀,၀၀၀			၂,၀၀၀,၀၀၀
ကျွန်းကွဲ	ရေလှောင်ကန်နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၆' x ၂' x ၂'၊ ၄၀၀'	၇၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၄၀၀,၀၀၀			၄,၄၀၀,၀၀၀
ဟေလွယ်	အိမ်အိမ် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၂၀၀'	၃၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃,၅၀၀,၀၀၀			၃,၅၀၀,၀၀၀
ဆောင်ကျော်	ရေလှောင်ကန်နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၈၀၀'	၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၂၀၀,၀၀၀			၂,၂၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွင်ကျော လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၄. ၁၀. ၁၇

ဒေါ်ကျောမူ [Signature] ၂၄. ၁၀. ၁၇

**၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၃ရက်နေ့၊ နံနက်(၉)နာရီအချိန် မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ကဒူးကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွဲခွန်ကျေးရွာ ကျေးရွာသူကြီးအိမ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)အတွက် ပ/ဒု အကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း(၁/၂၀၁၉)

**အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ**

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ (၉)ဦးနှင့် ကျေးရွာသူ/သား( ၅ )ဦး တက်ရောက်ပြီး မောက်မယ်မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါဝန်ထမ်း (၄)ဦးမှ တက်ရောက်ကြသည်။

- (က) ဒေါ်အိအိမွန် CSA&G(TTA) မောက်မယ် CDD
- (ခ) ခွန်မိုးခေါ် TF မောက်မယ် CDD
- (ဂ) ခွန်မောင်ကျော့ CF မောက်မယ် CDD
- (ဃ) ခွန်ကျော်စွာ CF မောက်မယ် CDD

**ရည်ရွယ်ချက်**

၂။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ( ဒုတိယနှစ် ) စက်ဝန်းအတွက် စီမံကိန်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန် မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျေးရွာမှလိုအပ်သောလုပ်ငန်းခွဲများဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ပုကော်မတီများ ပြန်လည်ရွေးချယ်စိစစ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။

**ဆွေးနွေးချက်**

၃။ ရှေးဦးစွာ မောက်မယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး၏တာဝန်ကျဝန်ထမ်း ( ၄ ) ဦးမှ အသီးသီးအမည်နှင့် ရာထူးများမိတ်ဆက်ကြပြီး တာဝန်ကျ ဒေါ်အိအိမွန်မှ အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းလင်း ဆွေးနွေးသွားပါသည်။

၄။ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ခွန်မောင်ကျော့ နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ခွန်မိုးခေါ်တို့မှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ အကာအကွယ်များ၊ ကျင့်ဝတ်ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ အသီးသီးရှင်းလင်း ဆွေးနွေးသွားကြပါသည်။

၅။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကော်မတီဝင်၊ ရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်စုခွဲကာ PRA Tools များအားဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြပါသည်။ ရရှိလာသောဆွေးနွေးချက်များအား PRA Tools တစ်ခုချင်းအလိုက် အုပ်စုအတွင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးချင်းစီမှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး PRA Tools များအားလုံး ၏ ဆွေးနွေးချက်များအား လက်ထောက်နည်းပညာမှူးဦးငြိမ်းကျော်အောင်မှ အနှစ်ချုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၆။ ဆက်လက်၍ ကျား၊မ အုပ်စုခွဲကာ အခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက် နှင့် ဆောင်ရွက်လိုသောလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးပြီး ကျား၊မရွေးချယ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများပေါင်းဆည်းကာ အကျုံးဝင်သည့်

လုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သည့်လုပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်းပြောဆိုပြီး ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ထို့နောက် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအားပြန်လည်စိစစ်အတည်ပြုခဲ့သော လုပ်ငန်းများပေါင်းဆည်းကာ အကျိုးဝင်သည့်လုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သည့်လုပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်းပြောဆိုပြီး ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

၈။ ထို့နောက် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအားပြန်လည်စိစစ်အတည်ပြုပြီး ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များဖြည့်သွင်း၍ ကျင့်ဝတ်များလိုက်နာရန်သဘောတူညီကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့သည်။

၉။ အစည်းအဝေးမှ အောက်ပါတို့ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

- (က) ရွေးချယ်ရရှိလာသောလုပ်ငန်းခွဲများအား ဦးစားပေးအလိုက် သတ်မှတ်ပုံစံများတွင်ဖြည့်သွင်းရန်။
  - (ခ) ကျေးရွာအချက်အလက်များအား သတ်မှတ်ပုံစံများတွင် ဖြည့်သွင်းရန်။
  - (ဂ) ကော်မတီဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် ကျင့်ဝတ်များလိုက်နာရန်သဘောတူညီကြောင်း ပြည့်စုံစွာ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်၊
- ၁၀။ အစည်းအဝေးကို ညနေ(၅)နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
(ခွန်ကျော်စွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

စာအမှတ်၊ ၀၀၁ / CDD/ (2) /4 (ကဒက / ကခ)

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၃)ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

အစည်းအဝေးသက်ရောက်သူများ

မိတ္တူကို

အုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ကနူးကြီးအုပ်စု  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး၊ မောက်မယ်မြို့ / လက်ခံ

**အစည်းအဝေးတွင်ရွေးကောက်တင်မြောက်ထားသည့်ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း			
စဉ်	ဆပ်ကော်မတီ	အမည်	ရာထူး
၁။	ကျေးရွာစီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	စိုင်းဂျိုကာ	ဥက္ကဋ္ဌ
		နန်းမျင်	
၂။	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဦးလုံးညို	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
		ပါပွင့်	အဖွဲ့ဝင်
		နန်းရီ	အဖွဲ့ဝင်
၃။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ဦးဆိန်း	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
		ပါမတ်	အဖွဲ့ဝင်
၄။	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ဦးဆန်စော	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
		မယ်ထောင်အိန်	အဖွဲ့ဝင်
၅။	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	ဦးလုံးအိန္ဒိ	တာဝန်ခံ
		နန်းမူ	
၆။	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စိုင်းမောင်	တာဝန်ခံ
၇။	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဦးစာရိတ္တ	အဖွဲ့ဝင်
		နန်းလမ်	
ကျဲခွန်(ကျေးခွန်)ကျေးရွာ			



# ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဇယား

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	ပတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	မိုးလင်းရေ(အိုး)			၂	၂၀၁၉	၀၀၀	
	၂	ရွာတွင်းကျေးရွာများ လမ်းဆေးရေး			၂	၂၀၁၉	၀၀၀	
	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ			၂	၂၀၁၉	၀၀၀	
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ အခြေခံအဆောက်အအုံ			၂	၂၀၁၉	၀၀၀	
	၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ အခြေခံအဆောက်အအုံ			၂	၂၀၁၉	၀၀၀	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂		၂	၂၀၁၉	၀၀၀	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်းရေး/ ဖွေးမြေရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ အခြေခံအဆောက်အအုံ		၂		၂၀၁၉	၀၀၀	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ခွန်မောင်ကျော့ ရက်စွဲ- ၂-၁၂-၂၀၁၉ VDP ရက်စွဲ- ၂၃-၉-၂၀၁၉

အုပ်စု-ကဒူးကြီး ရွာ-ကျဲခွန်

မြို့နယ်- မောက်မယ်

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- pc 8 ၏ Data အရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အအရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက် ထက်ကျော်လျှင်ကျပန်းနမူနာရွေးပေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေ Data
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာများစာ ရင်း(အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံစံ.....
- ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်
- (၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။
- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား) က- ၈ ၊ မ- ၆ ၊ ပေါင်း - ၁၄
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း - တစ်ရက်
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက် flipchart . Colour Paper ,Maker pen, Tape, Scissors
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တုတိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)

- အလွန်ကောင်း
- ✓ ကောင်း
- ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားလား။
- ✓ ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၆  
 PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု  
 အရေအတွက်) က+မ - ၅ ၊ က - ၁