

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန)  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ရေနံတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြည်တိုင်ကွင်းကျေးရွာ


- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ရေနံတောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းများမှာ-

၁။ ငွေးတောက်ကုန်းကျေးရွာ

၂။ ကြည်တိုင်ကွင်းကျေးရွာ

၃။ ရေငံကျေးရွာ

၄။ အေးချမ်းမာလာကျေးရွာ

၅။ လက်ပံခုံကျေးရွာ

၆။ ကဒူးခုံကျေးရွာ

၇။ ရေနံတောင်ကျေးရွာ

၈။ သိမ်ကုန်းကျေးရွာ

၉။ ညောင်ဝိုင်းကျေးရွာ

၁၀။ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ

၁၁။ ကွင်းလျားလေးကျေးရွာ

၁၂။ ကွင်းလျားကြီးကျေးရွာ ဟူ၍

ရေနံတောင်ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ကျေးရွာပေါင်း (၁၂) ရွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ  
ကျည်တိုင်ကွင်းကျေးရွာ

ရေနံတောင်ကျေးရွာအုပ်စု

ကျည်တိုင်ကွင်းကျေးရွာသည် ရှေးခေတ်အခါက ရေကြည်ရာမြက်နရာ ရှာဖွေစား  
သောက်ကြရင်းဖြင့် တံစုများဖြင့် စတင်နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် တဖြည်းဖြည်းလူဦးရေ  
များပြားလာပြီး ကျေးရွာအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအမည်ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ ရှေးဘုရင်များ  
တိုင်းခန်းလှည့်လည်ရာ ခတ္တခရီးတစ်ထောက်နားရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘုရင်များစိုက်ထူခဲ့သည်  
ဟုယူဆရသော ကျေးတိုင်တစ်ခုကို အစွဲပြု၍ ကျေးတိုင်စိုက်ကွင်းမှ ကျေးတိုင်ကွင်းရွာဟု  
သမိုင်းဝင်နာမည်တွင်ပြီး ကာလကြာလာသောအခါ ယခုအမည်ပေါက် ကျည်တိုင်ကွင်းရွာဟု  
ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ကြပါသည်။

ကျည်တိုင်ကွင်းကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ရွာများမှာ ဝှေးတောက်ကုန်းကျေးရွာ၊  
ရေခဲကျေးရွာ၊ မြန်အောင်မြို့နယ်ပိုင်ကျေးရွာများလည်း တည်ရှိနေပါသည်။ ကျည်တိုင်ကွင်း  
ကျေးရွာသည် မြေမျက်နှာအနေအထားအရ တောင်ပေါ်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်တွင်  
အင်တောများလည်း တည်ရှိနေပါသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအများစုမှာ လယ်ယာ၊ အင်ဖက်ခူးခြင်းများကို အဓိကထား  
လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လူမျိုးစုများမှာ ဗမာ၊ ချင်း၊ ရခိုင် လူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာလေး သည်  
တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများသာ လက်ရှိနေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏  
အဓိကအခက်အခဲမှာ ရေထွက်ပင်ရင်းမရှိခြင်းဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	25.9.2018	ရပ်မိရပ်ဖ ကော်မတီဝင်များ ရပ်ရွာလူထုများ	19	26	45	-ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	25.9.2018	ကော်မတီဝင် များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	19	26	45	-ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ လေ အလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	25.9.2018	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု	19	26	45	-ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်အလိုက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုပြင်မှု	25.9.2018	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့ တွင်ပါဝင်သူများ	19	26	45	-ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	25.9.2018	ကျေးရွာရှိအမျိုးသား များနှင့်အမျိုးသမီး များ	19	26	45	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ ပါဝင်မှု အမျိုးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု သုံးသပ်ချက်
၆	အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု	25.9.2018	ကျေးရွာအမျိုးသား များနှင့်အမျိုးသမီး များ	19	26	45	-အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် (ကျား/မ) အသုံးချနိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှုတွင်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း၊ -မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ	25.9.2018	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	19	26	45	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ - လိုအပ်ချက်များ
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ	25.9.2018	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	19	26	45	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ -ဘာကြောင့် မျှော်မှန်းထားသလဲ
၉	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	25.9.2018	ကော်မတီဝင်များ ရပ်ရွာလူထုများနှင့် တက်ရောက်သူအားလုံး။	19	26	45	-အကျိုးပြုလူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

- လယ်ယာ၊ ကိုင်း၊ ချောင်း များကိုမှီခိုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- သောက်သုံးရေရရှိမှုမှာ ကျေးရွာတွင်းတွင် အိမ်ခြေအနည်းငယ်တွင်သာ သောက်သုံးရေအတွက် အဆင်ပြေကြသည်။ အိမ်ခြေအများစုမှာ နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေအတွက် အခက်အခဲများစွာ ရှိနေပါသည်။
- စိုက်ပျိုးမြေယာ ပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးပြီး လက်လုပ်လက်စားများပြားသည်။ ကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာကိုးကွယ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ခ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

ရေနှင့်ထောင်းအုပ်စု		ဥစ္စာနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၆.၁၂.၂၀၁၆ ကျဉ်းတိုင်းကွင်းစွာ	
အဆင့်	အခြေအနေအရာ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း	
A	သစ်သားအိမ်၊ သွပ်မီး၊ ပျဉ်ထောင်၊ ထွန်စက်၊ ဆန်စက်၊ ချွေစက်၊ ကား၊ လယ်ဇက (၃၀၀၀)၊ လက်ထက်ရတနာ၊ ခိုင်ကယ်၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ ခွား၊ လှည်း	၁	၁	
B	သွပ် မီး၊ ပျဉ်ထောင်၊ ထွန်စက်၊ ချွေစက်၊ လယ်ဇက (၂၀)၊ ခိုင်ကယ်၊ လက်ထက်ရတနာ၊ ခွား၊ လှည်း	၅	၆	
C	သစ်သားအိမ်၊ ခိုင်ကယ်၊ လယ်ဇက (၁၆)၊ ခွား၊ လှည်း၊ လက်ထက်ရတနာ	၇၀	၈၇	
D	အင်မက်မီး၊ ဝါးအိမ်၊ လက်လှည့်လက်စား	၅	၆	
		စုစုပေါင်း	၈၁	၁၀၀

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာတွင် လူမှုအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် (က၊ခ၊ဂ၊ဃ) အဆင့်သတ်မှတ်ပြီးရေးဆွဲခဲ့သည်။ အဆင့်(က)အိမ်ထောင်စုများသည် ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အဆင့်(ခ)အိမ်ထောင်စုများသည် အသင့်အတင့်အုပ်စု၊အဆင့်(ဂ)အိမ်ထောင်စုများသည် နွမ်းပါးသောအုပ်စု၊ အဆင့်(ဃ)အိမ်ထောင်စုများသည် အလွန်နွမ်းပါးသော အုပ်စုများဟူ၍သတ်မှတ်သည်။
- ချမ်းသာသောအုပ်စုမှာ (၃)အိမ်ထောင်စု၊အသင့်အတင့်အုပ်စုမှာ(၁၃)အိမ်ထောင်စု၊နွမ်းပါးသောအုပ်စုမှာ (၄၀)အိမ်ထောင်စု၊အလွန်နွမ်းပါးသောအုပ်စုမှာ (၂၅)အိမ်ထောင်စု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
- နွမ်းပါး၊အလွန်နွမ်းပါးသော အကြောင်းအရင်းများမှာ လက်လုပ်လက်စားများခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း။
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင်ရေးဆွဲခြင်း၊ နွမ်းပါးသောသူများနှင့် ကျေးရွာလူထု၏ သတ်မှတ်သောအဆင့်များ၊ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးစဉ်းစားရေးဆွဲခဲ့သည်။
- ကျေးရွာ၏အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်လုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာလူထုနွမ်းပါးသူများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေများရရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကျေးရွာတွင် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ အချိန်ကုန်မှုများလျော့လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဂ) ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ချက်။

	ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်											
	တပို့	တပေါ်	ဒုတေ	မဒု	မိခေါင်	ဆယ်တစ်	တတစ်	တတစ်	တတစ်	တတစ်	တတစ်	တတစ်
ရာသီဥတု												
အလှိုင်အကိုင်(ကျား)												
မလှိုင်မာကိုင် (မ)												
ကျန်းမာရေး												
ပွဲတော်			-	-	-	-		-	-	-	-	-
ဆောင်ရွက်ရန်	အစဉ်	အစဉ်	ထင်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	အစဉ်
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး												


ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြဇယားမှဆန်းစစ်မှုရလဒ် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကိုင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း များသည် ကျေးရွာ၏ဝင်ငွေရရှိသော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကိုင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ချိန်တွင် လုပ်အားခများများရရှိ၊(နယုန်လ၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ပြာသို၊တပေါင်း)
- အခြားလုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေလုံလောက်မှုမရှိ(လက်လုပ်လက်စားများပြား)။
- တစ်နေ့တာအတွင်း အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရမှု ကွာခြားမှု ကြောင့် ကွဲပြားမှုရှိပါသည်။
- အမျိုးသားများမှ တာဝန်ယူ ခွဲယူမှုနှင့် ကျား/မရေးရာ သိမြင်လာအောင် ဆွေးနွေး၊(အိမ်တွင်းမှု ပိုင်းတွင် အမျိုးသားများ တာဝန်ယူရာတွင် အမျိုးသမီးများအတွက်ဝင်ငွေရရှိနိုင်၊)
- တန်းတူညီမျှမှုနှင့် သာတူညီမျှအကြောင်းဆွေးနွေး၍ ဝင်ငွေတိုးစေခြင်းကို ဆွေးနွေး။
- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တော်သလင်း၊ တပို့တွဲလ များတွင် လုပ်အားခနည်းပါးသည်။
- ကျန်းမာရေးမှာ ထူးခြားသောရောဂါ များမရှိ၊ ရာသီအကူးအပြောင်းများတွင် ကျန်းမာရေး မကောင်း၊ ကလေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများမရှိ၊ တန်ခူး၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ တန်ဆောင်းမုန်း၊ နတ်တော် ရာသီအကူးအပြောင်းများတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ တုတ်ကွေး ရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးအရေးပေါ် ကြုံတွေ့ရလျှင် ဘက်ရဲ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် သွားရောက်ပြသကြသည်။
- သောက်သုံးရေးဖူလုံမှုမှာ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးအနေဖြင့် ဖူလုံမှုရှိသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် လမ်းမှာ မြေသားလမ်း ဖြစ်သည်။ရွာ ချင်းဆက် လမ်းများမှာ ကျောက်ချောခင်းလမ်း၊ ချောင်းကျောက်ခင်းလမ်းများဖြစ်သည်။ ကျေးရွာနှင့် အခြား ကျေးရွာများသို့ ဆက်သွယ်ရာတွင် လမ်းမှာ ကောင်းမွန်မှုမရှိ၊( မိုးတွင်းရာသီ များတွင် ခက်ခဲမှုမရှိ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဃ)ပင့်ကူအိမ်နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက သိသာစွာ ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရပြီး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွင် တူညီစွာအခွင့်အရေးရကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင် တူညီစွာအခွင့်အရေးရရှိကြသည်ကိုတွေ့ရပြီး လူမှုရေးတွင်လည်း အခွင့်အရေးတူညီမှုရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နိုင်မှုတွင်တော့ အမျိုးသမီးများမှ အနည်းငယ်အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
- အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင်လည်း တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး ဘာသာရေး လုပ်ဆောင်မှုတွင်လည်း တူညီမှုရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- အိမ်တွင်းမှုလုပ်ကိုင်နိုင်မှုတွင်တော့ အမျိုးသမီးများက မြန်မာ့ထုံးတမ်းစလေ့များအတိုင်း ပိုမို လုပ်ဆောင်ရသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ် များ	အသုံးပြုမှု	ရေပမာဏ	အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု / ထိန်းချုပ်မှု	ရေပမာဏ
ကျေးတောင်အုပ်စု ကြည်တိုင်ကျွန်း အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး
ဦး	ဝက်	အင်တိုင်ကော	လှည့်	ကြက်
လှည့်	ကြက်	ဦး	လယ်ထွန်ကော်	ဝက်
လယ်ထွန်ကော်	ဘဲ	လမ်း	ထယ်	ဘဲ
ထယ်	အယ်ဒို	ကျေထွန်း	ထွန်	အယ်ဒို
ထွန်	ရွှေစင်	ဆိုင်ကယ်	ဆွေလှေကော်	ရွှေ
ဆွေလှေကော်		ကော်ဘီ	စမ်းချောင်း	ရွှေ
		စမ်းချောင်း		
		TV		
		ရွှေ		
		ရွှေ		
		လယ်/ယာခင်း		
		မိ/ပေါက်ကော		
		မိ/ပေါက်ကော		
ပိတ်ဆွေရွှေသူ		မိ/ပေါက်ကော	ပိတ်ဆွေရွှေသူ	
ကျား		မိ/ပေါက်ကော	ကျား	
မ		မိ/ပေါက်ကော	မ	

အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ



အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။  
အိမ်တွင်းမှု ပစ္စည်းများနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုသာ အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုကြသည်ကို သာတွေ့ရှိရသည်။
- လယ်ထွန်စက်၊ ထွန်၊ ထယ်၊ လှည်း၊ နွားများကိုသာ အမျိုးသားများ သီးသန့်အသုံးပြုကြသည်။
- ဖုန်း၊လယ်ဝက်၊ ကိုင်း စသည့်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး များ နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ် များမှာ အလွန်ပင်များပြားသည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ရသော/ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အရင်းအ မြစ်များမှာ အလွန်ပင် နည်းပါးသည်။
- အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှု ရှိပေလိမ့်မည်။




အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းသည် ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းများကို အဓိကဦးဆောင်ပြုလုပ်ကြသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး မှူးနှင့် လည်းပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လည်း လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- အမျိုးသားများပါဝင်သည့် မီးသတ်အဖွဲ့မှလည်း ဘက်ရဲမီးသတ်ဌာနဖြင့် ဆက်သွယ်၍အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းထားသည်။
- အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်သည့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီအဖွဲ့မှလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းအတွက် ကျောင်းသားလူငယ်များအတွက် ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
- World Vision အဖွဲ့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကာ ကျေးရွာအကျိုးသယ်ပိုးလျက်ရှိပါသည်။
- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့မှလည်း မြို့နယ်တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ဆ) အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများကိုသုံးသပ်ချက်။



အခက်အခဲ ပြဿနာများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ

- ရေအရင်းအမြစ်ရှားပါးသည့်အခက်အခဲ
- ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန် အခက်အခဲ
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
- နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနည်းပါးသည့် အခက်အခဲ
- စက်ပစ္စည်းကိရိယာ ရှားပါးသည့်အခက်အခဲ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ/ပြဿနာများ

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
- ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန် အခက်အခဲ
- သောက်သုံးရေဖူလုံစွာ မရရှိသည့်အခက်အခဲ
- နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနည်းပါးသည့် အခက်အခဲ
- အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုအားနည်းသည့်အခက်အခဲ

ကျေးရွာမှော်ချက်အချက်အလက်များ

25.9.2018  
ရေနံတောင်ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာမှော်မြန်းချက်များ

ကျည်တိုင်လွင်းရွာ

**အမျိုးသား**

- ဆိုးမသောန် မြစ်ဖမ်းကန်မှော်မြန်းပါသည်
- ရေနံတောင်တံတား မြစ်ဖမ်းကန်မှော်မြန်းပါသည်
- ကျည်ခဲခဲ၊ ဂျီဂျီမှော်မြန်းပါသည်
- အကုန်အကျခံ များ၊ ဂျီဂျီမှော်မြန်းပါသည်
- ဥပဓမ္မတိုင်  
ရေနံတောင်ခဲလမ်း မြစ်ကန်မှော်မြန်းပါသည်

**အမျိုးသမီး**

- ရေနံတောင် စောင်းကူး၊ တံတား၊ ဂျီဂျီမှော်မြန်းပါသည်
- ကျည်ခဲခဲ၊ ဂျီဂျီမှော်မြန်းပါသည်
- ဥပဓမ္မတိုင် စောင်းကူး၊ လမ်းကွေ့မှော်မြန်းပါသည်
- အကုန်အကျခံ များ၊ ဂျီဂျီမှော်မြန်းပါသည်



အမျိုးသားများဘက်မှတင်ပြလာသောအခက်အခဲများ

- ❖ ခန်းမဆောင်ဖြစ်လာရန်မျှော်မှန်းပါသည်
- ❖ ရေနံတောင်တံတားဖြစ်မြောက်ရန်မျှော်မှန်းပါသည်
- ❖ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်မျှော်မှန်းပါသည်
- ❖ အလုပ်အကိုင်များရရှိရန်မျှော်မှန်းပါသည်
- ❖ ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်းဖြစ်လာရန်မျှော်မှန်းပါသည်

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြလာသောအခက်အခဲများမှာ

- ❖ ရေနံတောင်တံတားဖြစ်မြောက်ရန်မျှော်မှန်းပါသည်
- ❖ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်မျှော်မှန်းပါသည်
- ❖ ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်းဖြစ်လာရန်မျှော်မှန်းပါသည်
- ❖ ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်းဖြစ်လာရန်မျှော်မှန်းပါသည်
- ❖ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်နေရာရရှိရန်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

25-9-2018  
ရွှေခုံတောင်အုပ်စု

**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

ကျည်ထိုင်ကွင်း

**အကျိုးသား**


- ကွဲတွင်းချောင်းကျောက်ခင်းလမ်း
- အင်္ဂါစုံသုံး ချင်းမ
- ရွှေခုံတောင်ချောင်းကျည်တံတား
- ကျွန်းမကျေးသစ်တန်း
- လှိုင်စင်အိမ်
- ဆွဲကန်
- ဝေခင်းကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း

**အကျိုးသမီး**

- အင်္ဂါစုံချင်း ချင်းမ
- ကျင်းမကျေးသစ်တန်း
- ရွှေခုံတောင်ချောင်းကျည်တံတား
- လှိုင်စင်အိမ်
- ကျွန်းမကျေးသစ်တန်း
- ကျွန်းမကျေးသစ်တန်း
- ကျွန်းမကျေးသစ်တန်း
- ကျွန်းမကျေးသစ်တန်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ခြင်း

၆။(ည) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့် သတ်မှတ်ချက်။



ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းပြပုံ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း





# ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်

ကျည်တိုင်လွင်ကျေးရွာ

စာရင်း

ကျေးတောင်အုပ်စု

ဇူလိုင်-၂၅-၉-၂၀၁၈

စဉ်	အဖွဲ့အမည်	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ကျေးရွာ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးထီးနိုင်ဦး	၀၉-၇၈၅၃၅၄၅၆၇
၂	ဒီ/ကောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်အေးအေးခိုင်	၀၉-၂၅၀၇၄၀၆၇၃
၃	ဝယ်ယူရေးဆရာ	ခေါင်းဆောင်	ဦးသန်းလင်း	၀၉-
၄	ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်ဝင်း	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာဝင်း	၀၉-၇၉၃၃၅၂၇၁၅
၆	စောင့်ကြည့်ကြီး	ခေါင်းဆောင်	ဦးတင်ဌေ	၀၉-၇၇၄၅၈၅၇၀၈
၇	ကြပ်ရေးဆရာ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မော်မော်စန်း	၀၉-၇၆၆၀၈၀၈၄၃
၈	ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဌေးဌေး	-
၉	လည်ယာ်ဖြူဖြူ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်မေရင်ခိုင်	-
၁၀	ထိန်းသိမ်းရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်းဦး	-
၁၁	ဆင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးထွန်းထွန်းဦး	-
၁၂	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးလှမိုး	၀၉-၂၅၁၁၁၅၄၅၅
၁၃	ဝေခံအကြံပြု	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်မြင်သိန်း	၀၉-၇၆၁၆၁၄၄၅၅
၁၄	ကိုင်ကြားခြေစိုက်	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ဌေးဝင်း	
၁၅	ရေးဆရာကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြသောင်း	
၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဌေးဂျီ	
၁၇	များ	အဖွဲ့ဝင်		

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာပေါင်းထောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ပုံဖော်တောင်းခံရမည်ဖြစ်ရာကျေးရွာအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးလှစွာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရပ်ကွက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးစိုးမိုး

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး အကဝတ် ညွှန်ကြားရေးမှူး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	တိုးကွဲလာသည့်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>...</u>	<u>၈၆</u>	ဘာသာ(၁) <u>...</u>	<u>၈၆</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>...</u>	<u>၂</u>	ဘာသာ(၂) <u>...</u>	<u>၈၈</u>
လူမျိုးစုရော.....		ဘာသာရော.....	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၅၆</u>	<u>၁၆၇</u>
အိမ်ထောင်စုဦးရ်	<u>၈၈</u>	<u>၁၇၂</u>

(ခ) လက်ရှိလူဦးရေအသုံးပြုနိုင်သည့်အထောက်အပံ့များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမိ	ဘာသာရေးအထောက်အပံ့	အမှတ်ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဝတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗုဒ္ဓ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	





လူထုဗဟိုလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းများအား  
အပိုင်စာရင်း ၂၀၂၀-၂၀၂၁

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပ်သားအဖ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်ဆင်ရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်							မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက်အခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဘယ်ဘယ်ဘယ်လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မြစ်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်စင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသာလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမထောင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? စီမံ ၂၀၂၀-၂၀၂၁/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြည့်စွက်/မဖြည့်စွက်/မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိရှိမည်မျှကွာဝေးသနည်း? စီမံ ၂၀၂၀-၂၀၂၁/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန်: ၂၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/စက်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှောင်/လမ်း/မော်တော်တုတ်/  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်: ၃၀ မိနစ် အခြား: \_\_\_\_\_ စသည်တို့ ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ထောက်လှမ်း/စက်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှောင်/လမ်း/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_ စသည်တို့ ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား။  
 အမရှိပါ \_\_\_\_\_ ဖြစ်ပါသည် \_\_\_\_\_ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_ ၂၀၂၀-၂၀၂၁



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝေးစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

World Version

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

စိ.ထွန်းစိန်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၁-၄-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး


အမည်

ဒေါ်သုစိန်စောစော

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၁-၄-၂၀၁၆





ရေအစိအပိုင်း ရေအစိုင်ခြင်း							
၆.၂။ ယပ်ယူရေအစိအပိုင်း ရေအစိုင်ခြင်း							
၆.၃။ ယပ်ယူရေအစိအပိုင်း ရေအစိုင်ခြင်း							
၆.၄။ ယပ်ယူရေအစိအပိုင်း ရေအစိုင်ခြင်း							
၇. စိတ်နှလုံးလှုပ်နှံခြင်း တိုတက်မှု ဖောက်ပြန်ခြင်း လျှော့ကျနေခြင်း	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အရည်အစား ယထာရပ်ခြင်း							
၇.၂။ အရည်အစား ခုတ်ယူခြင်း							
၇.၃။ အရည်အစား ထပ်ယူခြင်း							
၈. စိတ်နှလုံးလှုပ်နှံခြင်း ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း							
၉. လူထုစိတ်ချမ်းသာခြင်း							

၁

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွာကို အထိ (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အဝင် ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအကူအညီဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်အောင် ပြင်ဆင်ရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုတိုက်ပြိုင်ကိန်းစီ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်တိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုပေးပါရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်း အမည် ဦးစိုးလှိုင်၊ ဇနီး၊ ဇနီး	
နေ့စွဲ ၁.၄.၂၀၂၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) ဝ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း-စတား/တိုင်း	မြို့နယ်- (ကြီး) ဦးစိုး
ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကျေးရွာကျည်တိုင်ကြီး	
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ) အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	၀
၁	၁
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅

၁. နေရာများခြား - ဤနေရာများတွင်တပ်ရေးအတွက်အောင်လားမည် (၅) နှစ်အားမည်သည့်နှစ်တော်တွင်ရန်အတွက်  
မည်သည့်အရာများသည်အဓိကအမျိုးအမည်များဖြစ်သည်။

အမျိုးသားအဖွဲ့တပ်ပြင်ဆင်မှုများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့တပ်ပြင်ဆင်မှုများ
၀ ၁။ ရှေးရဲရဲ နှစ်ခုတွင်၊ စတင်ကပ်စည်းရေး ပေးပါကား ၊ မီးထွေးနှိမ်ပစ်ပါ။	၀ ၁။ ရှေးရဲရဲ နှစ်ခုတွင် ရှေး နှစ် ၊ လမ်း ရေချိမ်ပေးပါ။
၂ ၂။ ကြမ်းပြင်ပေးပါ။ မြေအောက် မြေအောက်ချင်းအောက်ပွယ်ရေးအဖွဲ့ ကောင်းမွန်ချုပ်ငြိမ်းပါ။	၂ ၂။ ကျေးဇူးပြုပေးပြီး ရှေးအတွက် အောက်ချော ပေးပါ။ မီးထွေးရေး ၊ စတင်ကပ်စည်းရေး နေ့ ရက်အတွက် အဖွဲ့ချုပ်ပါ။
၃ ၃။ ကျွန်ုပ်တို့ မိကွင်းရွာ ရှေးအဖွဲ့တွင်၊ ရေချိမ်းမိချုပ်ငြိမ်းပါ။	၃ ၃။ ရှေးရဲရဲ နှစ်ခု ၊ မီးထွေး ၊ လမ်း ၊ စာရေး အားပေးရေး ဖြစ်ချုပ်ငြိမ်းပါ။
၄ ၄။ စစ်ရေးအဖွဲ့ဝင် လိုမျိုး ဖြစ်ချုပ်ငြိမ်းပါ။	၄ ၄။ ကျေးဇူးပြုပေးပြီး လမ်းအဖွဲ့ ၊ ကလေးလမ်း ၊ စတင်ကပ်စည်းရေး အဖွဲ့အစည်း၏ ဖြစ်ချုပ်ငြိမ်းပါ။
၅ ၅။ ရှေးရဲရဲအဖွဲ့ ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်သည်။ ၁။ အောက်မြေအောက်ရဲရဲတွင် (၁၃) ၊ ၂။ ရှေးရဲရဲအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ ရှေးရဲရဲရေး	၅ ၅။ လမ်း ၊ ကောင်း ၊ ကောင်း ၊ ရေချုပ်ငြိမ်းပါ။

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုတော်လှန်ရေးနှင့် နှိုင်းယှဉ်အတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုတော်လှန်ရေး စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မထက်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတော်လှန်ရေးအတွက် အဆိုပြုသည့် ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးမှုအရ အတွက်
၁. မက်ဂရစ် <sup>မေတေက</sup> <sup>မေတေက</sup> <sup>မေတေက</sup>		၈၇၅၆' + ၁၀၀' + ၁၀၀' + ၁၀၀' + ၁၀၀' + ၁၀၀' + ၁၀၀' + ၁၀၀' + ၁၀၀' + ၁၀၀'	60	
၂. မေတေက <sup>မေတေက</sup> <sup>မေတေက</sup>		8415' + 8' + 6''	135	
၃. မိုးတေက (၃)ခု		(12' လက်မ + 6' ၆၀၀' + 1' ၆၀၀' + 2' ၅၀၀' + 1' ၇၀၀' + 3' ၆၀၀' + 3' ၆၀၀'	58	
၄. မေတေက <sup>မေတေက</sup> <sup>မေတေက</sup>		56' + ၁၀' မေတေက <sup>မေတေက</sup> <sup>မေတေက</sup>	65	
၅. မေတေက <sup>မေတေက</sup> <sup>မေတေက</sup>		733' ၅' ၆၀၀' မေတေက <sup>မေတေက</sup> <sup>မေတေက</sup>	32	
၆.				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

စာရင်း ဦးကျွန်း <sup>လက်မှတ်</sup>  ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၆





ရတနာတိုက်မြို့နယ်၊ ရတနာတိုက်မြို့နယ်၊ ရတနာတိုက်မြို့နယ်

ရတနာတိုက်မြို့နယ်၊ ရတနာတိုက်မြို့နယ်၊ ရတနာတိုက်မြို့နယ်

ရွေးကောက်ရေး:	ရွာတွင်း 3 ဦး ရွာချင်း 3000 လမ်း	၅၉၅၀' x ၈' x ၄"	၂၃၀ ဦး	အထူးအားကိုး အထူးအားကိုး အထူးအားကိုး	၅၂ နှစ်		
ရေငံ	ထက်ရေတွင်း + ရေ ကျွန်းလှေ + ရေကန် ၅၀၀၀	၈၂' x ၇၀'	၂၉၅ ဦး	အထူးအားကိုး အထူးအားကိုး အထူးအားကိုး	၂၅ နှစ်		
ရွေးကောက်ရေး:	ရွေးကောက်ရေး ၆၈၂၀	၂၅' x ၇၀'	၂၅၀ ဦး	အထူးအားကိုး အထူးအားကိုး အထူးအားကိုး	၂၅ နှစ်		
လက်ပဲ + ရွေးကောက်ရေး + ကျား ၃	ရွေးကောက်ရေး ၅၅၀၀	၂၅' x ၇၀'	၂၅၀ ဦး	အထူးအားကိုး အထူးအားကိုး အထူးအားကိုး	၂၅ နှစ်		

ရတနာတိုက်မြို့နယ်၊ ရတနာတိုက်မြို့နယ်၊ ရတနာတိုက်မြို့နယ်

ရတနာတိုက်မြို့နယ်၊ ရတနာတိုက်မြို့နယ်၊ ရတနာတိုက်မြို့နယ်



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးအုန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးညီညီ
မြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ကျောက်မြို့နယ်	ကြမ်း	ကျေးရွာအုပ်စုရေးဒုတိယ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၈၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၈၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား - ၁ မ - ၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၄၄	၁၆၀
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၇	၁၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	ရွာသူများ		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      ခြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ် ၂၀၁၅/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃.၅/-/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ၂၀၁၆ ခုနှစ် / ၂၀၁၆ ခုနှစ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) World Vision-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးလှမိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးညိုညိုလွင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.၁၂.၂၀၁၆





ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစာတမ်းအမျိုးအစား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးချုပ်မှူး  
 အတွက်ပုံစံအမျိုးအစား/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဦးဦးဦး စီမံကိန်းစာတမ်းအမျိုးအစားနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု  
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဦးဦးဦး စီမံကိန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

အကယ်တွင် ၁၅၁၂၅၆ ဖြန့်ဖြူးမှု အကျိုးအမြတ် ကျေးရွာ အကျိုးအမြတ်

စီမံကိန်းအမျိုးအစားအမျိုးအစား	စနစ်		အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်				လုပ်ပိုမှု စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်	အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၆.၁၂.၁၆	၆.၁၂.၁၆	၁၁	၂၃	၄၁	၄၁	၆၁
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး အစည်းအဝေး	၆.၁၂.၁၆	၆.၁၂.၁၆	၁၁	၂၃	၄၁	၄၁	၆၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၆	၂၀.၁၂.၁၆	၄၆	၃၀	၇၆	၇၆	၁၀၇၆-၁/၂/၃-၂၀
၄. မြို့နယ်အစည်းအဝေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂	၂၂
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂	၂၂
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂	၂၂
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂	၂၂

၁၂



ရေအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇
၇.၀။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									

၂၀၂၅ ခုနှစ်



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေါ် ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်စင်မြတ်နိုး**

နေ့စွဲ **၆.၁၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** | ကြေးမုံ၊ မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု **ဇေယျာတောင်** | ကျေးရွာ **ကျွန်းတိုင်လွင်**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေအားလုံး မရရှိခြင်း	၁	အလုပ်လုပ်ရာတွင် အခက်အခဲများ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း	၂	စေတနာ့အလုပ်များ မရရှိခြင်း
၃	အလုပ်လုပ်ရာတွင် အခက်အခဲများ	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း
၄	ရေအားလုံး မရရှိခြင်း	၄	စေတနာ့အလုပ်များ မရရှိခြင်း
၅	အလုပ်လုပ်ရာတွင် အခက်အခဲများ	၅	အခြားအခက်အခဲများ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရေအားလုံး ရရှိခြင်း	၁	အလုပ်လုပ်ရာတွင် အခက်အခဲများ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း	၂	စေတနာ့အလုပ်များ မရရှိခြင်း
၃	ရေအားလုံး မရရှိခြင်း	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း
၄	အလုပ်လုပ်ရာတွင် အခက်အခဲများ	၄	စေတနာ့အလုပ်များ မရရှိခြင်း
၅	အခြားအခက်အခဲများ	၅	အခြားအခက်အခဲများ

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေပေးစနစ်	ကျား + မ	၆၀ သိန်း	၃၂၃
၂	ကျောက်ချောလမ်း	ကျား + မ	၁၃၅ သိန်း	၁၀၀၀၀
၃	ပုံစံအစီအစဉ်	ကျား + မ	၅၀ သိန်း	၁၀၀၀၀
၄	အစားအသုံးပစ္စည်း	ကျား + မ	၆၅ သိန်း	၆၀
၅	စာသင်တန်း	ကျား + မ	၃၂၀ သိန်း	၆၀

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆


	တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	စက်ချုပ်ချုပ်တန်း	အမျိုးသမီး	
၂	စက်ပြင်ပညာတန်း	အမျိုးသမီး	
၃	(လယ်ယာတန်း)		
၄	သံချပ်ပုံနှိပ်ရေးတန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၅	ဘူလ်(အထက်)အောင်များ၊ အောက်ဆုံးပျော်တော်ဖွယ် အကျိုးတော် အကျိုးတော်အစဉ်အစဉ်အစဉ်အစဉ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးခိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.၁၂.၂၀၁၆

ဒေါ်အေးခိုင်

Aye





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <del>ဗမာ</del>	၅	ဘာသာ (၁) <del>ဗုဒ္ဓ</del>	၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅ နှစ် နှင့် အထက်	၅၅ နှစ် နှင့် အထက်	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <del>ဗမာ</del>	၃၅	၃၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၈	၅၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြိပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၇ / မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅ / မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) World Vision
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဃဇိပ်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိန္ဒာဇွင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ





လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းလမ်းများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွမ်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးသက်ငြိမ်း < CF > ၁ ဇွန် ၂၀၁၇ < TF 7

နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၁၀.၂၀ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြုံပေါ်  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

မြန်မာ့နေ/တိုင်း ၆၉၀၀၀၀၀၀ မြို့နယ် ကြာခင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ - ၂၅၂၅၀၀၀၀ ကျေးရွာ - ၂၅၂၅၀၀၀၀

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၁၀.၂၀	၂၀၂၄.၁၀.၂၀	၃၁	၂၃	၅၃	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၁၀.၂၀	၂၀၂၄.၁၀.၂၀	၃၁	၂၃	၅၃	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၁၀.၂၀	၂၀၂၄.၁၀.၂၀	၃၂	၂၄	၅၂	၄၁/၁၂/၃ မွေးကင်းသူ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၈၀	၈၀	၈၀	၈၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ သတ္တုရေးရာရန်ကုမ္ပဏီ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးပတ်ပိုင်ဦး ၊ ဒေါ်အိန္ဒြေစေ

နေ့စွဲ ၂၂.၉.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ခြေခံနယ်/တိုင်း ၆၇၀၀၀ ဖြန့်နယ် ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကြည်တိုင်ကွင်း

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေကရဏ်းကမ္ဘာခြားပါးခြင်း	၁	အနည်းဆုံးအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၂	လမ်းပိုက်ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမွန်ခြင်း	၂	လမ်းပိုက်ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမွန်ခြင်း
၃	အနည်းဆုံးအခက်အခဲအတားအဆီးများ	၃	လမ်းပိုက်ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမွန်ခြင်း
၄	ရေကရဏ်းအဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲ စက်ယန္တရားများ ဖွားဖြားပါးခြင်း	၄	ဝေငွေ ဂရုမူအနည်းပါးခြင်း
၅	ပုံမှန်ဝေငွေ ဂရုမူအနည်းပါးခြင်း	၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ ဝေငွေကောက်ခံမှုကား အနည်းပါးခြင်း
၆		၆	
၇		၇	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁		၁	
၂	လမ်း၊ တံတား၊ ကောင်းမွန်မှုရှိပါသည်။	၂	လမ်း၊ တံတား၊ ကောင်းမွန်မှုရှိပါသည်။
၃	ပုံမှန်ဝေငွေ ဂရုမူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်မှုရှိပါသည်။	၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ ဝေငွေကောက်ခံမှုကား အနည်းပါးခြင်း
၄	တစ်ဂွက်ပုံး ဖီးပင်းချင်ပါသည်။	၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ ဝေငွေကောက်ခံမှုကား အနည်းပါးခြင်း
၅	လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်မှုရှိပါသည်။	၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ ဝေငွေကောက်ခံမှုကား အနည်းပါးခြင်း
၆		၆	
၇		၇	



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဇုတ်တား (၃) ခု	ကျား + မ	၆၀ သိန်း	၃၀၆
၂	ချောင်းကျောက်လမ်း ( ရှေ့မှ ကြံ့ခိုင်ဖြည့်ယပ် စာဆုံးထိ )	ကျား + မ	၁၃၅ သိန်း	၃၀၆
၃	ပူလတန်းကျောက်ပြင်ဆင်	ကျား + မ		
၄				
၅				
၆				
၇				
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခက်ချုပ်ယာစိုက်	ကျား + မ	
၂	ခက်ပြုစေ့စိုက် ( လယ်ယာဆုံး )	ကျား + မ	
၃	သိချုပ်ယာစိုက်	ကျား + မ	
၄	ကွေးပြင်ယာစိုက်/ ကျောက်စိုက်/ ကျောက်စိုက်	ကျား + မ	
၅	ကျွန်းကွင်းစိုက်		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလှစော လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၂.၉.၂၀၁၇  
ဒေါ်စောစော [Signature]



လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၁)

**ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)**

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဖလှယ်ပိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစာရင်းစနစ်/ပန်ထွန်းအမည် ဤ သက်တမ်းအတွင်း အသုံးပြုမိမိ။ (၇) ပထက်ပန်း(၁) ပထက်ပန်း(၂) ပထက်ပန်း(၃) ပထက်ပန်း(၄) နေ့စွဲ ၂၄.၀၀.၂၀၂၁

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကြံ့ခင်း

ကျေးရွာအုပ်စု ရေဗုံတောင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
လက်ပဲခုံ	ဟက်ဆဲ ယိုင်း ၁၆: ၆၆၆၆	၂၀'x ၃၀' x ၁၂'	၁၆၁	ကျား မ အကျား+မ	၇၇ ယိုင်း			၇၇ ယိုင်း
ရေငံ	ဟက်ဆဲ ယိုင်း ၁၆: ၆၆၆၆	၂၀'x ၃၀' x ၁၂'	၂၉၁	ကျား မ အကျား+မ	၇၇ ယိုင်း			၇၇ ယိုင်း
ကျွတ်တိုင်ကွင်း	ရိုးပေါက် (၃) ခု	(၁၂' x ၉' x ၅') x ၃	၃၁၆	ကျား မ အကျား+မ	၆၀ ယိုင်း			၆၀ ယိုင်း
ရွေးတောင် လှမ်း	ချောင်း ကူး (ရွေးတောင်)	၁၆' x ၈' x ၇'	၂၂၁	ကျား မ အကျား+မ	၅၃ ယိုင်း			၅၃ ယိုင်း
ရေဗုံတောင်	ကျောင်းခြံ စတုရန်း	၁၃၁၅'		ကျား မ အကျား+မ	၇၃ ယိုင်း	၆၂ ယိုင်း	၆၂ ယိုင်း	၆၀ ယိုင်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

*(Signature)*





လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

အေးချမ်း မာဏ	ဧကတွင်း ပျောင်းလျှောက် လမ်းခင်းခြင်းနှင့် ရိုးပေါက်ပြုစု	၂၈၅၀' x ၂၂' x ၄" ၈' x ၈' x ၃' ၂၇' x ၅' - ၅' x ၃'	၁၅၆	<input type="checkbox"/> အပျိုးလား <input type="checkbox"/> အပျိုးသီး <input type="checkbox"/> မြေအပျိုးလားနှင့် <input type="checkbox"/> အပျိုးသီး	၅၂ ဘိန်း		၅၂ ဘိန်း
စောစိုင်း	ပျောင်းလျှောက် လမ်းခင်းခြင်း	၂၅၈၅' x ၂၂' x ၄" ၄"	၃၄၅	<input type="checkbox"/> အပျိုးလား <input type="checkbox"/> အပျိုးသီး <input type="checkbox"/> မြေအပျိုးလားနှင့် <input type="checkbox"/> အပျိုးသီး	၃၀ ဘိန်း		၃၀ ဘိန်း
				<input type="checkbox"/> အပျိုးလား <input type="checkbox"/> အပျိုးသီး <input type="checkbox"/> မြေအပျိုးလားနှင့် <input type="checkbox"/> အပျိုးသီး			
				<input type="checkbox"/> အပျိုးလား <input type="checkbox"/> အပျိုးသီး <input type="checkbox"/> မြေအပျိုးလားနှင့် <input type="checkbox"/> အပျိုးသီး			

ရာထူး လေးရာထပ်မံရန်/ထောက်လှမ်းမှု ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ်

အမည် ဦးအောင်ဝင်း

ရက်စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၁၅



ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ ဆတမ်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးပုမိုး</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉ - ၂၅၀၁၁၂၄၄၅</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်မေမိုးပျော်</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ဧရာဝတီ</b>	မြို့နယ် <b>ဩစဇင်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ရမ်းကောင်း</b>
		ကျေးရွာ <b>ကျွန်းတိုင်ရွာကျေးရွာ</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>မြန်မာ/ဗမာ</b>	<b>၈၃ - စု</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b>	<b>၈၃</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား:		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ:	<b>၆ ဦး</b>	<b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b>	<b>၆ စု</b>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၂၄ ဦး</b>	<b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b>	<b>၁၈ - စု</b>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ <b>၃၃၈ ဦး</b>	<b>၁၆၂ - ဦး</b>	<b>၁၇၆ - ဦး</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>မြန်မာ/ဗမာ</b>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား:		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၆၇ - ဦး</b>	<b>၁၆ - ဦး</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွန်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွန်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွန်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: တွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လှသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် မှုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 (ရှိပါသည်) မရှိပါမသိပါ

၂၀၁၃ - ၁၅ မှ စတင်ဆောင် (World Vision နှစ်.....) မသိပါ

(ပြုခဲ့ပါသည်) မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မှ ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မှ ၄၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ နှစ်ကပ်ကပ်ကျကျ မြို့ မြို့များက နှစ်စဉ် တာဝန်  
ကျကျ မြို့ မြို့ မြို့များက နှစ်စဉ် တာဝန်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ကျေးရွာ ရွာပက အဖွဲ့
- (၂) ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ (အ.မ.က)
- (၃) ရွာပက အဖွဲ့ (LCBO, group)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလှမိုး  
လက်မှတ် [Signature] ဇန.ရံ ၉.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်မေဦး  
လက်မှတ် [Signature] ဇန.ရံ ၉.၉.၂၀၁၈



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်							
၆.၂။ လက်ထောက်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်							
၆.၃။ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်							
၆.၄။ ပြင်ဆင်/ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်							
၇.၁။ ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက် ထပ်မံဆောင်ရွက်							
၇.၂။ ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက် ခုတ်ယူဆောင်ရွက်							
၇.၃။ ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက် ထပ်မံဆောင်ရွက်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် အခြားသက်သက်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်							
၉။ လူထုထိခံစားဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်							







၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

<p>- ရွာတွင်းရွာပြင် ကောင်းမွန် စောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက်ရေး လမ်းက ဝေးရာရှိ ခိုင်ရန် မျှော် မြင်နိုင်ပါသလား။</p>	<p><input type="checkbox"/> ကျား    <input type="checkbox"/> မ    <input type="checkbox"/> ကျား+ မ</p>
<p>- အစိုးရလျှာပိုင်ခံမိ: အထူးအောင် ရရှိရန် မျှော်မှန်းနိုင်ပါသလား။</p>	<p><input type="checkbox"/> ကျား    <input type="checkbox"/> မ    <input type="checkbox"/> ကျား+ မ</p>
<p>- စာပို့ တောင်းချောင်းကျွတ်ကုန် တံတား ကြီးပြင်ဆောင် လာရန် မျှော် မြင် နိုင်ပါသလား။</p>	<p><input type="checkbox"/> ကျား    <input type="checkbox"/> မ    <input type="checkbox"/> ကျား+ မ</p>
<p>- အလုပ်အကိုင် နှင့် ယာယီသက်သာစေရေး အား၊ လမ်း၊ အကူပံ့ကုန် ကိုင်များ ကျယ်ထွက် လုပ်ငန်းစဉ်: သဘာဝ ခက်ခဲထက်ခွဲမှုကို ကျင့် နိုင်သောများ ပံ့ပိုးမှုများ ရရှိ ရေး မြင်နိုင်ပါသလား။</p>	<p><input type="checkbox"/> ကျား    <input type="checkbox"/> မ    <input type="checkbox"/> ကျား+ မ</p>
<p>- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့များ နှင့် သာရေး နာရေးစီမံကိန်းများ ဆွေးနွေးရာတွင် ကျေးရွာအဖွဲ့အား လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင် ပြုလုပ် နိုင်ရန် အကဲဖြင့် သုံးဆောင်ကြီး ရရှိ ခိုင်ရန် မျှော် မြင် နိုင်ပါသလား။</p>	<p><input type="checkbox"/> ကျား    <input type="checkbox"/> မ    <input type="checkbox"/> ကျား+ မ</p>
<p></p>	<p><input type="checkbox"/> ကျား    <input type="checkbox"/> မ    <input type="checkbox"/> ကျား+ မ</p>
<p></p>	<p><input type="checkbox"/> ကျား    <input type="checkbox"/> မ    <input type="checkbox"/> ကျား+ မ</p>
<p></p>	<p><input type="checkbox"/> ကျား    <input type="checkbox"/> မ    <input type="checkbox"/> ကျား+ မ</p>
<p></p>	<p><input type="checkbox"/> ကျား    <input type="checkbox"/> မ    <input type="checkbox"/> ကျား+ မ</p>
<p></p>	<p><input type="checkbox"/> ကျား    <input type="checkbox"/> မ    <input type="checkbox"/> ကျား+ မ</p>
<p></p>	<p><input type="checkbox"/> ကျား    <input type="checkbox"/> မ    <input type="checkbox"/> ကျား+ မ</p>

လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြခြင်း

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးမဝင်မှုနှင့် ခန့်မှန်းပါဠိအရေအတွက်		
						ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်စာ	ကျား + မ	လမ်း/တံတား	၁	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၆၂	၁၇၈	၃၄၀
၂	ရွာတွင်း ရေပေးစနစ်	ကျား + မ	လမ်း/တံတား	၂	၅၀၀၀၀၀၀	၁၆၂	၁၇၈	၃၄၀
၃	ယာက်စုံ သုံး ခန်းခံအောက်	ကျား + မ	အခြား	၃	၈၀၀၀၀၀	၁၆၂	၁၇၈	၃၄၀
၄	သို့လာဖို့	ကျား + မ	ဖိနပ်စာရင်း	၄	၅၀၀၀၀၀	၁၆၂	၁၇၈	၃၄၀
၅	လျှပ်စစ်ဖို့	ကျား + မ	ဖိနပ်စာရင်း	၅	၈၀၀၀၀၀	၁၆၂	၁၇၈	၃၄၀

ပ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြခြင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဝန်ထောက်	ကျား + မ	ကျေးဇူးတင်စာ
၂	အထက်ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	ကျား	အခြား
၃	ဝက်ပြင် ဝင်ရောက်	မ	ယာက်စုံ သုံး ခန်းခံ
၄	ဝက်ပြင် ဝင်ရောက်	မ	ယာက်စုံ သုံး ခန်းခံ
၅	စိုက်ပျိုးရေး ဝင်ရောက်	မ	စိုက်ပျိုးရေး
၆			
၇			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- ခန့်မှန်း

**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ ရေနံတောင်အုပ်စု၊ ကြည်တိုင်ကွင်းကျေးရွာ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြည်တိုင်ကွင်း ကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကို (၂၂.၉.၂၀၁၈) နေ့လည် ၈ : ၃၀ နာရီတွင် စတင်၍ ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖ အား အဖွင့် အမှာ စကားပြော ကြားခြင်း။

- ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။(၈:၃၀) ဦးရဲဒီပါ
- ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။
- ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။ (၉:၀၀) ဦးရဲဒီပါ
- စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။
- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။(၁၀:၀၀) ) ဦးရဲဒီပါ
- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။(၁၀:၃၀)
- ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။(၁၀:၃၅) ) ဦးရဲဒီပါ

-ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး ကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။ (၁၁:၁၅) ဦးရဲဒီပါ

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

- လူမှုနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထု နှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။  
ဒေါ်ဆုမွန်ဇော်
- အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထု နှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။  
ဒေါ်ဆုမွန်ဇော်

- ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ဦးညီညီလွင်
- အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုမှု/ ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့သည်။
- ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။ ဦးရဲဒီပါ
- ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။ ဦးရဲဒီပါ

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြ ၍ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား ပြီးဆုံးသည့်။

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြီးဆုံး

\*\*\*\*\*

**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ ရေနံတောင်အုပ်စု၊ ကြည်တိုင်ကွင်းကျေးရွာ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေး)( ၂၅.၉.၂၀၁၈)

ကြည်တိုင်ကွင်း ကျေးရွာတွင် ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေးကို နေ့လည်၁:၀၀ နာရီတွင် စတင်၍ ဒုတိယနေ့ ကျင်းပခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြသည်။ ထို့နောက် ပထမနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ကို ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ဆွေးနွေးခြင်း။ ဦးရဲဒီပါ (၁:၃၀)

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး အတွက် မည့်သည့်အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလို ဟူသည်ကို အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။(၁:၄၅)

-ကျေးရွာ ပြည်သူလူထုရှိ မိမိကျေးရွာအပေါ်တွင် ထားရှိသော မျှော်မှန်းချက် များကို အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် မီးလင်းရေး ကို ဦးစားပေးပြီး မျှော်မှန်းထားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။(၂:၀၅)

ငွေတောက်ကုန်းကျေးရွာ ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။ ကော်မတီများကို လည်း အများအဆိုပြုစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီး ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင် လူမှုအကာအကွယ်နှင့် သဘာဝ အကာအကွယ်များကို ရှင်းပြခြင်း၊ ဒေါ်အိရွှေစင်

စီမံကိန်းတွင် အကျုံးဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ ဒေါ်အိရွှေစင်

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေး အား ပိတ်သိမ်းခဲ့ သည်။

\*\*\*\*\*



စာနုစာတမ်းအုပ်စု

ကြည့်ထိုင်ကွဲကျွေးရာ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးမလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ခွဲကံတား (၂၇) ၃	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	ကျေးရွာမှ	၂၀၅
	၂	ရွာကွေ့ကွေ့ကမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	ကျေးရွာမှ	၂၀၅
	၃	မူလ ကျေးရွာစုကြီးဆင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	ကျေးရွာမှ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၁	စက်ချက်သစ်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	ကျေးရွာမှ	၂၀၅
	၂	ခက်ကြပ်ဝါးတန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	ကျေးရွာမှ	၂၀၅
	၃	ဝတ်ချည်ဝတ်ကျွေးပေးတန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	ကျေးရွာမှ	၂၀၅
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အခြား	၁	ဘွဲ့ရသက်တမ်းအောင်မြင်မှု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	-	-
	၂	ကိစ္စကပ် ပေးချေကိစ္စ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	ကိစ္စကပ်ကိုင် ကျွဲကလေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		