

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

ကျင်းကောကျေးရွာ၊ ချောင်းဝကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၅
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၄
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၅
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၁၆
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၁၈
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၁၉
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)	၂၀
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၁
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၃၄
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၃၅





၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁ - ချောင်းဝကျေးရွာ
- ၂ - ဘောစကိုင်းကျေးရွာ
- ၃ - ကံဆိပ်ကျေးရွာ
- ၄ - ငွေးတောက်ကြီးကျေးရွာ
- ၅ - ကျင်းကောကျေးရွာ
- ၆ - သမုဖြူကျေးရွာ

ကျင်းကောကျေးရွာ ရာဇဝင် ၁ သမိုင်း

ကျင်းကောကျေးရွာသည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံ တော်၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊  
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အင်္ဂလန် ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊  
နယ် ယိုင်းကြီး ကျင်း၊ အင်္ဂလန် ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊  
နယ် ယိုင်းကြီး ကျင်း၊ အင်္ဂလန် ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊


မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၇၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် နံနက် ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ်၊  
နတ်၊ အိမ်ထောင် ၃၅ နှစ်၊ ၅ နှစ်၊ ၅ နှစ်၊ ၅ နှစ်၊ ၅ နှစ်၊ ၅ နှစ်၊ ၅ နှစ်၊ ၅ နှစ်၊ ၅ နှစ်၊ ၅ နှစ်၊ ၅ နှစ်၊  
သမ္မတ ကော့ရှင်း ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊  
ဦး ရှင် ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊  
ပညာကို သင်ကြား နေပြီး ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊  
ထောင်စုပေါင်း ၅၀ ကျော် နှစ် ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊  
ဆာ လယ်ယာလုပ် ကိုင် ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊  
ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊  
ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊  
ဆွယ် ရှင်၊ အိမ်ထောင်၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊  
ကောင်း စု လယ်စိုက် ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊  
နောင် မျှင် ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊  
ပုံ၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊  
ဆောင်ပုံ၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊  
ဆောင်ပုံ၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊  
အား မျှင် ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊ ဝေဠဝတီထိုင်း၊  
သင်ကြား နိုင်ခဲ့ ပါသည်။



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ပင်.ကုဒိတ် သုံးဘတ်ခြင်း

ခွေးရွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်နိုင်ဖွယ်ရှိ
- အမျိုးသားများ လုံခြုံမှုရရှိ
- ဝမ်းဗိုက်ရှိမှုတွင် အမျိုးသားများ ပိုမိုကုသ
- အမျိုးသားများ ၊ အမျိုးသမီးပါ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းဝင်ပါဝင်
- အိမ်ထောင်ရေးအတွက် ဦးဆောင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုကုသ
- ကျန်းမာရေး လက်လှမ်း မီဖွဲ့ ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နှင့်  
 မတူဘဲ လက်လှမ်း မီဖွဲ့ တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး  
 နှစ်ဦးလုံး နှိုင်းယှဉ်



ရက်စွဲ: ၂၀၁၉ ခု	၇ သိန်း ၆ ရာခိုင်နှုန်း (ချောင်းဝကျော)										၂၀.၂.၁၇	
အမျိုးအစား	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ
ကုန်ပစ္စည်း	☀	☀☁	☀☁	☀☁☁	☀☁☁☁	☀☁☁☁	☀☁☁☁	☀☁☁☁	☀☁☁☁	☀☁☁☁	☀☁☁☁	☀☁☁☁
ခိုက်ပျိုး			☘	☘	☘☘	☘☘☘	☘☘☘☘	☘☘☘☘	☘☘☘☘	☘☘☘☘	☘☘☘☘	☘☘☘☘
ဝင်ငွေ	☉	☉	☉	☉☉	☉☉☉	☉☉☉	☉☉☉	☉☉☉	☉☉☉	☉☉☉	☉☉☉	☉☉☉
ကျပ်မာ	xxx			xxx	xxx			---				xxx
မိုက်ကပ်	☸	☸					☸☸☸	☸☸				
ဆက်တိုက်	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ က = ၇ / ဝ = ၁၄ ဆောင် ဝ = ၇ / ဝ = ၁၄ ဆောင်												

ရာသီဥတုဇယား ၅ ဆုံးစစ်ဖို့ရလဒ်

အေးအေး ဖြစ်ပြီး ဆန်းစစ်ခြင်း

- တနင်္ဂနွေ ၊ ကဆုန် ၊ နယုန် တွင် ရေပူ ဖို့ ခု ဖြစ်လေ့ရှိပြီး ကျန်လများတွင် ပုံမှန်ရာသီဥတုရှိပြီး နက်အက် ဖြစ် တစ်ပါးလဲမရှိ ရာသီဥတုသာဟာသည်။
- တနင်္ဂနွေ ၊ ကဆုန် ၊ တပို့တွဲ နှင့် တပေါင်း တို့တွင် ခိုက်ပျိုး ရေး လှုပ်ရှားမှု မရှိ။ ကျန်လများတွင် ဆန်ပါး ခိုက်ပျိုး ရှိတတ်သည်။
- တနင်္ဂနွေ ၊ ကဆုန် လတွင် ဝင်ငွေ နည်းပါး ၊ ဝါခေါင် တွင် ဝင်ငွေ အများဆုံး ၊ ဝါဆို ၊ ခက်သလင်း ၊ နတ်တော် တွင် ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိပြီး သီးတန်းကျက် ၊ တနင်္ဂနွေ ၊ နတ်တော် ၊ နတ်တော် ၊ တပို့တွဲ ၊ တပေါင်း ၊ တပို့တွဲ ၊ ဝင်ငွေ မရှိ။
- တနင်္ဂနွေ ၊ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် နှင့် တပေါင်း တို့တွင် ကျပ်မာ ရေး ရှိတတ်။
- တနင်္ဂနွေ ၊ နှင့် ကဆုန် လတွင် သာ မိုက်ကပ် ကျင်း ပသည်။
- ဝါခေါင် ၊ ဝါဆို ၊ နတ်တော်သလင်း နှင့် သီးတန်းကျက် တွင် ရေယုံအောက်ဖွဲ့ ရှိပြီး ကျန်လများတွင် ဆက်တိုက် ရေး ရှိတတ်သည်။





ကျွန်းကျေးရွာ ပစ္စည်းကြွယ်ဝမှုစာရင်း/ချေးငွေပုံစံ ၂၀.၂.၁၇

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချွန်သားသော အုပ်စု	လက်/၃ ဝက် 30 အထက် ကျွန်း/စု/စွဲ	10	10.5%
အလယ်အလတ် ချွန်သား	လက်/၃ ဝက် 10 အထက်	20	21%
မမြေလည်သော အုပ်စု	လက်အစု: 5 ဧကအထက် ကျွန်း/စု: ၅ ခု: ၇ ခု: လက်စီ	25	26.3%
ချွန်ပါးသော အုပ်စု	ကျွန်း	40	42%
ပါဝင်အားဖြည့်ရေး => m=6 u=7 v=13 ယောက်		95	

ပစ္စည်းကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း

- ချွန်သားသောအုပ်စု 10 အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ပါသည်။  
အများစုမှာ လက် ၃ ခု၊ ၄ ခု ဝက်များ ဖြစ်ကြပါသည်။
- အလယ်အလတ် ချွန်သားသော အုပ်စု 20 အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ပါသည်။  
လက် 10 ခု အထက် အလယ်အလတ်၊ ၄ ဝက်များ ပါဝင်ပါသည်။
- မမြေလည်သော အုပ်စုမှာ အိမ်ထောင်စု 25 အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ပါသည်။  
လက် 8m ချိုး ၇ ခု၊ လက်စီ ၇ ခု ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်း ၅ ခု၊ ၇ ခု ပါဝင်ပါသည်။
- ချွန်ပါးသော အုပ်စုမှာ 40 အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ပါသည်။  
ကျွန်း ၆ ခု၊ လက်စီ ၇ ခု ဖြစ်ပါသည်။



20.2.17  
සෞඛ්‍ය සේවා/විද්‍යා මධ්‍යස්ථානය

රජයේ සේවා සඳහා සෞඛ්‍ය සේවා කොටස




විද්‍යා මධ්‍යස්ථානයේ

පුද්ගල = 7  
ම = 7  
මුද්‍රා = 14 කොටස්

සෞඛ්‍ය සේවා කොටසේ සේවයේ නිරතව සිටින සෞඛ්‍ය සේවකයන්.

- සෞඛ්‍ය සේවා කොටසේ සේවයේ නිරතව සිටින සෞඛ්‍ය සේවකයන් -

සෞඛ්‍ය සේවා කොටසේ සේවයේ නිරතව සිටින සෞඛ්‍ය සේවකයන්  
වැඩ සිටින ස්ථාන, සෞඛ්‍ය සේවා කොටස, සෞඛ්‍ය සේවා කොටස,  
සෞඛ්‍ය සේවා කොටස, සෞඛ්‍ය සේවා කොටස, සෞඛ්‍ය සේවා කොටස,  
සෞඛ්‍ය සේවා කොටස, සෞඛ්‍ය සේවා කොටස, සෞඛ්‍ය සේවා කොටස,  
සෞඛ්‍ය සේවා කොටස, සෞඛ්‍ය සේවා කොටස, සෞඛ්‍ය සේවා කොටස.



ကျစ်လော့ ၂၀. ၂. ၁၇ ကျစ်လော့ ၁၉၅၆-၀၅၅၆

- ကျစ်လော့ ကျစ်လော့တွင် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဖွဲ့စည်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နေထိုင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
- ကျစ်လော့ ၂ ကျစ်လော့ နှစ်ခု ပေါင်းစပ်၍ ကျစ်လော့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျစ်လော့ ပြုလုပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
- ကျစ်လော့ ပြုလုပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ကျစ်လော့ ပြုလုပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ် အထိ ပြုလုပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
- ကျစ်လော့ ပြုလုပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ကျစ်လော့ ပြုလုပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ကျစ်လော့ ပြုလုပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ် အထိ ပြုလုပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
- ကျစ်လော့ ပြုလုပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ကျစ်လော့ ပြုလုပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ကျစ်လော့ ပြုလုပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ် အထိ ပြုလုပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။



၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁		ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂		မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃		ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄		မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅		ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆		မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇		ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၈		မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၉		ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၀		မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၁		ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၂		မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃		မ	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်



၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်မြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၄၅၉၅၀၅၃၃၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇယုဝေက	ကျေးရွာအုပ်စု မျောဇီးပ
		ကျေးရွာ ကျွန်းငါးက

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၃	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၅၃
လူမျိုးစု (၂) အိန္ဒိယ	၂	ဘာသာ (၂) အိန္ဒိယ	၂
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂	၅၃	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃	"	၁၃
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၆၆	၁၄၃	၅၅
လူမျိုးစု (၂) အိန္ဒိယ	၂	၅	
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၄	၄	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဓဇတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၁
မူလတန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
ပုဂံကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ရေစက်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဓလီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက် ၄၂၆		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တရားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၇	၁	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၁	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၁	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၁
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
မူကြိုဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေရိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၁	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	၄၇ သား ဖွား		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ၇၇၄၅၆၇၈၉

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 2008 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- 1 / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- 45 - - - - - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: - - - - -

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- 1.30 - - - - - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: - ၆၇၀၆၇ - - - - -

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 ၊ မရှိပါ ၊ ရှိပါသည် ၊ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ၃၀၆ - - - - -

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်ဖမ်းခြင်း အဖွဲ့

(၂) ၃၄၂

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 ၊ မရှိပါ ၊ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
 အမည် ဦးကျော်မြင့် အမည်  
 လက်မှတ် [Signature] လက်မှတ်  
 နေ့စွဲ ၂၀. ၂. ၂၀၁၇ နေ့စွဲ



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်ဆိုင်ရာလူထုဝေခံရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်တိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၄) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)			
စနစ်(၄)စီ ၂၀၀၂၀၁၇		စက်ဝန်း(၄)			
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း: ၆၉၀၀၀		ကျေးရွာအုပ်စု ၁၇၀၆: ၀ ကျေးရွာ ၈၅၆: ၆၈၈၈			
စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ					
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စတင်သည့် ဇန့်.	စနစ်(၄) ဖြီးဆုံးသည့်ဇန့်.	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
			အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	လူမျိုးစုံတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုံအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၇	၂၀၁၇.၁၇	၄၁	၃၈	၇၉   ၄၈၁၇၈   ၄၈၁၇၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၇	၂၀၁၇.၁၇	၃၉	၄၄	၈၃   ၄၈၁၇၈   ၄၈၁၇၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၇		၂၃	၁၄	၃၇   ၄၈၁၇၈   ၄၈၁၇၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀၀	၀၀	၀၀   ၀၀   ၀၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၀၀	၀၀	၀၀   ၀၀   ၀၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး					
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၀-၃)

၅၀

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်ပီတံဆိပ် လူထုမည်းရုံးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုမည်းရုံးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၇.၂၀၂၇

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)     ဝက်ဝန်း(၁)     ဝက်ဝန်း(၂)     ဝက်ဝန်း(၃)     ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ဧရာဝတီ    ပြနယ်: ပုသိမ်    ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာ    ကျေးရွာ: ကျွန်းကျောင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာ/အုပ်စုအားလျော့နည်း	၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
၂	အထက်ပိုင်းကျေးရွာများရှိ လူမှုရေးအခက်အခဲ	၂	အထက်ပိုင်းကျေးရွာများရှိ အခက်အခဲ
၃	ကျေးရွာတွင် မီးဖိုချောင်ရုံ မရှိခြင်း	၃	အထက်ပိုင်းကျေးရွာများရှိ အခက်အခဲ
၄	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	၄	အထက်ပိုင်းကျေးရွာများရှိ အခက်အခဲ
၅		၅	
၆		၆	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာ/အုပ်စု ပညာရေး	၁	ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးခြင်း
၂	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင်	၂	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင်
၃	ကျေးရွာအတွင်း လူမှုရေး	၃	ကျေးရွာအတွင်း လူမှုရေး
၄	ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ	၄	ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ
၅		၅	
၆		၆	

ဂ။ လူထုပံ့ပိုးကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အိမ်စံစံတန်း	ကျေး + ၆		၃၂၆
၂	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင်	ကျေး + ၆		
၃	မိုးရေဓာတ်အားလျှော့ချရေး	ကျေး + ၆		
၄	ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ	၆		
၅	ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ	ကျေး		
၆	ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ	ကျေး		


၇။ မျှော်မှန်းခြင်း အကျုံးဝင်သော အခြေအနေ



ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်( ၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစာဒိ ရွှေ လက်မှတ်  နေ့ရက် ၂၂-၂-၂၀၁၇

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအပြင် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အုန်းမင်းလှ  
 နေ့စွဲ 24-2-2017  
 ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
စေးဒီး ၀	စိုက်ပျိုးရေး၊ လမ်း၊ လှေကား၊ ရေပေးစနစ်၊ စိုက်ပျိုးရေး	1650 x 8' x 5" / 1055' x 10' x 6"	3567	ဦးကျား + မ	156,000,000	-	-	156,000,000
သာဇွန်	စိုက်ပျိုးရေး၊ လမ်း၊ လှေကား၊ ရေပေးစနစ်	1200 x 6' x 5" / 1200 x 6' x 3"	808	ဦးကျား + မ	70,000,000	-	-	70,000,000
ကံစိန်	စိုက်ပျိုးရေး၊ လမ်း၊ လှေကား၊ ရေပေးစနစ်	1200 x 6' x 5" / 1200 x 6' x 3"	256	ဦးကျား + မ	100,000,000	-	-	100,000,000
သာဇွန်	စိုက်ပျိုးရေး၊ လမ်း၊ လှေကား၊ ရေပေးစနစ်	10' x 8' x 5' / 40' x 5' x 5'	240	ဦးကျား + မ	80,000,000	-	-	80,000,000
ကျေးရွာ	စိုက်ပျိုးရေး၊ လမ်း၊ လှေကား၊ ရေပေးစနစ်	10' x 8' x 5' / 180' x 5' x 5'	316	ဦးကျား + မ	100,000,000	-	-	100,000,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှူး ဦးစိုးမင်းလှ  
 လက်မှတ် (လက်မှတ်) ရက်စွဲ ၂၄.၂.၂၀၁၇  
 စီမံကိန်းရေးရာဌာနမှူး (လက်မှတ်)



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်စုအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုတွင်ပြင်ဆင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ချင်.ဝေ  
 နေ့စွဲ 24.2.2017  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဇယှာတော  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု ခေ့ရှင်-၀

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ရွှေ့ထားကြီး	ရွှေ့ပြောင်းခြင်း	60'x40'x6' (၂ နေ့)	100	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	70,000,000	-	-	70,000,000/
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

X

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးဝေဇွဲ လက်မှတ် မူအေ ရက်စွဲ ၂၄.၂.၂၀၁၇  
 ရာထူး စီမံကိန်းရေးရာ လက်မှတ် မူအေ

“ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း ”

- ကျေးရွာအုပ်စု : ကျေးလင်း
- ကျေးရွာ : ကျေးလင်းကျေးရွာ
- အစည်းအဝေးနေ့ရက် : ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်
- အစည်းအဝေး စတင်ချိန် : ၁၁:၃၀ (နံနက်)
- အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးချိန် : ၃:၃၀ (ညနေ)

ရက်စွဲ " ၂၀-၂-၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ "

" ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ (အစည်းအဝေး) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကြောင်း ပြောကြားခြင်းနှင့် ကျေးရွာအတွင်း လိုအပ်ချက်၊ အခက်အခဲများကို ကျေးရွာသူ/သား များမှ PRA Tool များဖြင့် ဖော်ထုတ်တင်ပြခြင်း " ဆက်နာဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း။ "

ဆွေးနွေးချက်

"

" ကျေးရွာ ရုက္ခိဇာန်၊ မှ အမှာစကား ပြောကြားခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း " ဆိုရာတွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကြောင်း အသေးစိတ် ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ဆိုရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ လူမှုဖူလုံရေး၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက် များကို ကျေးရွာသူ/သား များမှ PRA Tool များ အသုံးပြုပြီး အဖွဲ့လိုက် တင်ပြ ဆွေးနွေးကြသည်။ "



ထို့ရှောက်တွင် လူထုစဉ်းရုံးရေး ဖျံ ဖွဲ့ အေးအေးခြင်း နှင့်  
ဆန်းစစ်ခြင်း မဟာကို ဖြိုလည်အေးအေးတင် ဖြစ်စေရန်။

[Redacted]

ကျေးဇူးလူထု ဦးစစ်ဆောင်ရေးနှင့်

ဒေါ်သန္တာအေး - တို့အား

စေတနာ့အိုက်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ် ကြသည်။

[Redacted]

Mysat

ဒေါ်အေး - ဖြစ်ဖြစ်အောင်

အစဉ်းစား ပြုတ်ကမ်းတင်သူ

၉၉  
 ကစည်းစား ပြတ်တမ်း ၁၁

ကျေးဇူးတင်ပါ။ - ချောင်းဝ

ကျေးဇူး - ကျွမ်းကျင်ကျေးဇူး

ကစည်းစားရာ - ဖြစ်စေ့ ကျေးဇူး စီမံကိန်းပုံစံ

ကစည်းစား စတင်ချိန် - ၁၁၀၀ (နေ့ရက်)

ကစည်းစားပြီး ဆုံးချိန်

ရက်စွဲ ၂၁.၂.၂၀၁၇

အကြောင်းရာ

• နယ်စပ် ကြီးကြပ်ရေး ကော်မရှင်

အစွမ်းထက် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်းပေးရန်  
 အဖွဲ့ဝင်များအား နယ်စပ် ချိတ်ဆက် ဖော်ပြပေးခြင်း၊  
 ဦးစားပေး နယ်စပ် နှစ်-ချက်ခြင်း

• ကော်မရှင် နှစ်-ချက်ခြင်း နှစ်-ချက်ခြင်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း

အဖွဲ့အစည်း

• ကျေးဇူးတင်ချက်များ ပါး ၅ နယ်စပ်စား ဖြစ်

ကြားချက် - နယ်စပ် ဆင်း ရှေးရှေး ပါး ၅

ကျေးဇူး ဖွဲ့စည်း ရှေးရှေး နယ်စပ်

ရှေးရှေး နယ်စပ် ဖွဲ့စည်း ရှေးရှေး

ကျေးဇူး နယ်စပ် နယ်စပ်

ကျေးဇူး (ပဲခူး) ဆုံး ဖြစ် ရှေးရှေး

ကျေးဇူး နယ်စပ် နယ်စပ်

ကျေးဇူး နယ်စပ် နယ်စပ်

ကျေးဇူး နယ်စပ် နယ်စပ်

ကျေးဇူး နယ်စပ် နယ်စပ်



ကျေးဇူးတင်စွာ ဖွဲ့စည်းပေးပြီး နားလည်စေရန်  
အကြံပေးချက်ပေးဆောင်ရွက်ပေးရန်

- ဖဲကစားဆုံး: ဆိပ်ခံတံတား . ၁၀၀၀ ဦးစားစား ၃၂၄ မဲ

- ဒုတိယကစားဆုံး: ကျေးဇူး ဆိပ်ခံတံတား ဆက်လက်  
ဒုတိယ ဦးစားစား ၂၃၀ မဲ

- တတိယကစားဆုံး: ဖိုးကျွန်းကျွန်း တတိယ ဦးစားစား  
၁၃၀ မဲ

- စတုတ္ထကစားဆုံး: မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ  
စတုတ္ထ ဦးစားစား ၇၉ မဲ

- ပဉ္စမကစားဆုံး: ဒီမိုကရေစီ (ဦးစား) ပဉ္စမ ဦးစားစား  
၃၄ မဲ

- ဆဋ္ဌမကစားဆုံး: ဆေးစားဆိုး ဆဋ္ဌမ ဦးစားစား  
၂၇ မဲ

- ဘဏ္ဍာပေးဆုံး: အဘဏ္ဍာပေးဆုံး ပြုပြင်ရန်  
ဘဏ္ဍာပေး ဦးစားစား ၂၆ မဲ က. ကျ. ချာ ဆုံး

၆၈၃. ၈၅၂ သည် နေရာဆုံးကုံးကျွန်း ၅၂၅ ကော်ပိုရေးရှင်း  
ချာပေးက. ကျွန်းစွမ်းစွမ်း ပြောကြား ၃. ၅၂ သည်

၁) ဆန်နဲ့ ဝှေ့ကပ် မထီ လျာ: - ဦးကျော်ကျော်  
မ - ဒေါ်ဂျွန်ဂျွန်

၂) ရွှေကရင်: လှိုင် ကျား: ဦးကျော်ဝင်း  
ဥက္ကဋ္ဌ ကျား: ဦးတင်ဗွေ  
မ - ဒေါ်ခိုင်ခိုင်


၃) ရောင်စွန်း ဖြိုးကျား: ကျား: ဦးမြင့်သိန်း  
ဒေါ်မာမာအေးအေးခိုင်

၄) ဗဟိုပတ်စီနို: သိမ်းကျား: - ဦးစိုင်းမင်းထွန်း  
- ဒေါ်မာမာ

၅) ဝတ်ယူကျား: ကော်မတီ - ဦးမြင့်နိုင်  
ဒေါ်ဖြူဖြူပွင့်

၆) စေတနာ ဝန်ထမ်း: - ဦးခင်ကျော်စွာ  
ဒေါ်ခင်ကျော်စွာ

လူထုစွဲ ကျား: ချယ်လား: ဒီ. ဇီ. ဇီ. ၃: ၀၃ မိနစ်တွင် လူထုစွဲ: ခုံ: ဖွဲ့. ကစည်း:  
စားဖွဲ့: ခုံ: ဒီ. ပါသည်.

  
ဦးကျော်ဝင်း  
ကစည်းဆွဲပေးကမ်းတင်သူ



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

အသက်တွဲ (၄) မြို့နယ်အသက်တွဲများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်

ပုံစံအား TPIC တွင်ထားရှိရမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရမည်။ MIS သို့ပို့ရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူတွေက ဦးစားပေးရွေးချယ်လဲ	လ/နှစ်	တာဝန်ပေးပေးသူ ကို အဖွဲ့	ပြင်ဆင်မှုစဉ်
အထွေထွေအသက်တွဲ	၁. ဆိပ်ခံတံတား	<input checked="" type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇		
	၂. ကျေးရွာတံတား၊ ဆေးရုံဆေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈		
	၃. မိုးရေချိတ်ကန် ဝက် ၄၀၀၀	<input checked="" type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉		
	၄. ဖိလပ်စတစ် (၂ နှစ်စဉ်)	<input checked="" type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၂၀		
	၅. စာအုပ်အိတ်၊ ဖြူဖတ်	<input checked="" type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အသက်တွဲအသက်တွဲ	၆. အေ.လေ.စနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၇. များစွာ၊ ဒီဂျစ်လ်၊ အသက်တွဲ	<input checked="" type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အသက်တွဲအသက်တွဲ		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အသက်တွဲအသက်တွဲ		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အသက်တွဲအသက်တွဲ		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အုပ်ချုပ်ရေးဌာန <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-  မြို့နယ်	VDP ရက်စွဲ  ကျေးရွာအုပ်စု
---------------	---------	----------------------	---------------------------------

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊ .....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)