



ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

မိုးကောင်းမြို့နယ် (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း)

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

Village Development Plan (VDP)

ကြီးကြားကွင်းကျေးရွာ၊ အုန်းဘောင်အုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်

မိုးကောင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၄။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၅။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
 - (က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
 - (ခ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 - (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
 - (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
 - (င) ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်
 - (စ) ဗင်းပုံစံ
 - (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
 - (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
 - (ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းများ အခြေပြမြေပုံ



မိုးကောင်းမြို့နယ်
ကချင်ပြည်နယ်
စကေး ၁ လက်မ = ၈ မိုင်

ဖားကန့်မြို့နယ်

မိုးညှင်းမြို့နယ်


မြစ်ကြီးနားသို့



ရည်ညွှန်းချက်	
မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	
မြို့/ရွာ	
ကျောက်ချောင်း	
မြေသားလမ်း	
ကတ္တရာလမ်း	
မြစ်/ချောင်း	


မိုးကောင်းမြို့နယ် - အပြင်ဘက်အုပ်စု

N



ကျေးရွာအုပ်စုစံပုံ

- * အုန်းဘောင်
- * ကျေးရွာကွင်း
- * မင်းကုန်း



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

အုန်းဘောင်ကျေးရွာအုပ်စု

- (၁) အုန်းဘောင်ကျေးရွာ
- (၂) ကြိုးကြာကွင်းကျေးရွာ
- (၃) မင်းကုန်းကျေးရွာ

ကြီးကြားကွင်းကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

အုန်းဘောင်အုပ်စု ကြီးကြားကွင်းကျေးရွာသည် ခရစ်သက္ကရာဇ်(၁၉၁၅)ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၁)ရက် မြန်မာသက္ကရာဇ်(၁၂၇၇)ခုနှစ်တွင် (ဦးစိုင်းအိုက်မွန်+ဒေါ်လမ့်ဆန်) တို့ ဇနီးမောင်နှံမှ စတင်နေထိုင်လာကြပါသည်။ ထိုအချိန်အခါက ကြီးကြားကွင်းကျေးရွာကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် ရွာလူကြီးမှာ ဦးစိန်လှဖြစ်ပါသည်။

ကြီးကြားကွင်းဟု ခေါ်တွင်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ ရွာအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိ ယခုလက်ရှိ လယ်လုပ်နေသည့် နေရာသည် ယခင်အချိန်အခါက အင်းကြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုအင်းတွင် ကြီးကြားငှက်တို့ ပျော်ပါးကျက်စားနေထိုင်ကြပါသည်။ ထိုကြီးကြားငှက်များကို အမှီအစွဲပြု၍ ရွာ၏ အမည်ကိုလည်း ကြီးကြားကွင်းဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါသည်။

ယခင်က ကြီးကြားကွင်းကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမရှိပေ။ ရွာတွင်နေထိုင်ကြသူ အများစုမှာ ရှမ်းလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုစဉ်အချိန်က အုန်းဘောင် ဆရာတော်ကို ကြီးကြားကွင်းရွာသူ/သားများသည် ကိုးကွယ်အားထားကြရပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအသစ်တည်ဆောက်ရန် (၂၆-၉-၂၀၀၂)ခုနှစ်တွင် ရွာမှ ရပ်မိ/ရပ်ဖများ ဦးဆောင်၍ ရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ကာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အများသဘော တူညီချက်ဖြင့် ဂေါပကအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းကြပါသည်။ မြေနေရာကို ဦးအိုက်စိုး+ဒေါ်ဆိုင်ဟောင်း တို့မှ အိမ်ဝန်းမြေ (၀.၇၅)ဧကခန့်ရှိ မြေနေရာကို လှူဒါန်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ ဦးအိုက်သန်း+ဒေါ်တင်တင်ဌေး တို့မှလည်း မြေ(၀.၂၅)ဧကခန့် လှူဒါန်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ဝယ်ယူခဲ့သည့် မြေဧကမှာ (၀.၈၀)ဧကခန့် ရှိပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ဦးလောကမ်+ဒေါ်လွန်း တို့မှ မြေနေရာ (၀.၆၀)ဧကခန့်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမြေနေရာအတွက် မြေအစားအပြန်အလှန် လဲလှယ်ယူခဲ့ ကြပါသည်။ သည်လိုနှင့်ပင် ကျောင်းဝန်းမြေ အကျယ်အဝန်း (၂)ဧက ကျော်ကျော်ခန့် ရရှိလာပါသည်။ မြေနေရာရရှိပြီးနောက် (၂၄-၁-၂၀၀၅)ခုနှစ်တွင် ကျောင်းဆောင် ဆောက်ဖို့ရန်အတွက် မြေပန္နက်ချခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းဆောင်ဆောက်ပြီးနောက် (၂-၆-၂၀၀၆) ခုနှစ်တွင် အုန်းဘောင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ ဆရာတော် ဦးဝိဇ္ဇာဒယ မှ သီတင်းသုံးခဲ့ပါသည်။ ယခုလက်ရှိတွင်မူ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အဖြစ် သိုက်ဝါးကုန်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ ဆရာတော် ဦးပဏ္ဍိတ ကို ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အဖြစ် ပင့်လျှောက်တင်မြှောက် ဆည်းကပ်ခဲ့ကြပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် ကြီးကြားကွင်းကျေးရွာသည် သက်တမ်းတစ်ရာကျော်ကာလ ကြာမြင့်လာသည့်တိုင်အောင် ရေနတ်မြောင်း၊ လမ်း၊ တံတား အစရှိသည့် အခြေခံအဆောက် အဦများ ပြုပြင်ဖို့ရန်နှင့် အသစ်တည်ဆောက်ဖို့ရန် များစွာလိုအပ်သေးသည့် မဖွံ့ဖြိုးသေးသည့် ရွာလေးတစ်ရွာပင်ဖြစ်ပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	11.9.2019	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	9	28	37	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ချက်	11.9.2019	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	7	17	24	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေး အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသော အသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	11.9.2019	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	7	28	35	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	11.9.2019	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	7	16	23	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	11.9.2019	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	11	28	39	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ဗင်းပုံစံ	11.9.2019	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	9	18	27	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဇယား ၅) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက် ပြဇယား			
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိန်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ် (၂၀၀၀) တိုက်အိမ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကား၊ ကျွဲ၊ နွား	၂၀	၃၆.၅%
အသင့်အသင့်	လယ်၊ ပျဉ်အိမ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်	၁	၁.၇%
ဆင်းရဲ	ဝါးထရံကာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား	၂၀	၃၆.၅%
နွမ်းပါး	လက်လုပ်လက်စား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝါးအိမ်	၈	၁၄.၅%
စုစုပေါင်း		၅၈	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား သုံးသပ်ချက်-

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားဖြင့် သုံးသပ်ရာတွင် (၄)အုပ်စုရှိပါသည်။ ချမ်းသာ အိမ်ထောင်စု(၂၀)၊ အသင့်အသင့် မိသားစု(၁၀)၊ ဆင်းရဲမိသားစု(၂၀)၊ နွမ်းပါး မိသားစု(၈) တို့ ရှိသည်။ ချမ်းသာသည့် အိမ်ထောင်စုများတွင် လယ်ယာ၊ ကား၊ ကား၊ ထွန်စက်၊ ကျွဲ၊ နွား တို့ရှိကြပြီး အသင့်အသင့် အိမ်ထောင်စုများတွင် လယ်ရှိ(ဧကနည်း)၊ လယ်ထွန်စက်၊ နွား၊ ပျဉ်ခင်းထရံကား၊ ကျွဲ၊ ဆိုင်ကယ် တို့ဖြစ်ကြပြီး ဆင်းရဲ သည့်အိမ်ထောင်စု များတွင် ဝါးထရံကာအိမ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ် တို့ဖြစ်ပြီး နွမ်းပါးအုပ်စုတွင် ဝါးအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ လက်လုပ်လက်စား စသည့်တို့ဖြစ်သည်။

ဆင်းရဲသောမိသားစုများသည် တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားလုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြသည်။ ကျေးရွာတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုသာအဓိက လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ ကြီးကြားကွင်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယားအရ ချမ်းသာသောအုပ်စုမှာ နည်းပြီး လက်လုပ်လက်စား များသောကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်မည့်သူများ များသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမုန်မြစ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (7) မ (17)

(င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်

အမျိုးအမည်	အောက်	အထက်	အရှေ့	အနောက်	အရှေ့	အနောက်	အရှေ့	အနောက်	အရှေ့	အနောက်	အရှေ့	အနောက်	အရှေ့	အနောက်
လယ်ယာလုပ်ငန်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ဈေးရောင်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ဖွဲ့စည်းရေး	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
လက်လုပ်လက်စား/ လက်သမား	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ဝန်ထမ်း	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ပုံနှိပ်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀
	၃၀၀၀	၃၀၀၀	၃၀၀၀	၃၀၀၀	၃၀၀၀	၃၀၀၀	၃၀၀၀	၃၀၀၀	၃၀၀၀	၃၀၀၀	၃၀၀၀	၃၀၀၀	၃၀၀၀	၃၀၀၀


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်အလေး သုံးသပ်ချက်-

ကြီးကြားကွင်းကျေးရွာတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်၊ ဈေးရောင်း၊ မွေးမြူရေး၊ လက်လုပ်လက်စား နှင့် ဝန်ထမ်း စသည့်တို့ရှိသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို အိမ်ထောင်စု(၁၅)အိမ်မှ ကဆုန်လ မှ နတ်တော်လ ထိလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဈေးရောင်သည့်အိမ်ထောင်စု(၅)အိမ် ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို အိမ်ထောင်စု(၁၀)အိမ်မှ ကြက်၊ ဝက်၊ နွား၊ ကျွဲ စသည့် တို့ကို မွေးမြူကြသည်။ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု(၄၀)အိမ် များသည် ရာသီပေါ်အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကြရသည် အချို့သောသူများ သည်အခြားမြို့ရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသူများလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် အစိုးရဝန်ထမ်း အိမ်ထောင်စု(၅)အိမ် ရှိသည်။

ပံပိုးကူညီသူ - ဦးမုန်မြစ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇) ၊ မ (၁၆)

(၈) ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်.

ကြီးကြားကွင်းကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ သည်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး လူမှုရေးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့ ဂေါပကအဖွဲ့များသည်လည်း သြဇာအာနာကြီးသည် ထိုနောက်တွင် CDD အဖွဲ့တို့ ရှိသည်။

ကျေးရွာပြင်ပမှ အဖွဲ့ အစည်းများတွင် ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ CDD၊ ပေါင်းစည်းလှည့်ကျ စသည်တို့သည် ဖြစ်သည်။

သုံးသပ်ချက်အရ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများသည် တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့သည် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိသည်။ ရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာ ပြင်ပမှ လာရောက်သောအဖွဲ့အစည်း များတွင် CDD အဖွဲ့ သည်ကျေးရွာနှင့် အစဉ်ထိတွေ့ဆက်ဆံ လျက်ရှိ ကြောင့်သုံးသပ်ချက်အရ တွေ့ရှိရသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမုန်မြစ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသည့်သူများ - ကျား (9) မ (18)

(ဆ) အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး များအခက်အခဲများ

အခက်အခဲ	ဖျော်ဖြေခြင်းချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
- စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးပျက်စီးနေပါသဖြင့် စာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း	- စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ဖြန့်ဖြူးလျှင် ကလေးငယ်များ အတွက် အခြားစွဲယွှန်းမရှိ စာသင်ကြားနိုင်ရန် ဆရာ/ဆရာမများ လုံခြုံစွာ စာသင်ကြားနိုင်ရန်	- စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်း
- ခြေထိန်းနံရံမရှိခြင်း ကြောင့်လမ်းများ ချိုင့်ကွက်များဖြစ်ခြင်း ရေအိုင်ခြင်းများ ကြောင့် အသွားအလာခက်ခဲခြင်း	- ခြေထိန်းနံရံ ပြုလုပ်ခြင်း ကြောင့် ဂြာသုဂြာသားများ အခက်ခဲမရှိအသွားလာနိုင်ခြင်း	- ခြေထိန်းနံရံ ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း
- မြို့ရပ်အတွင်း လမ်းများ ရေတိုက်ခားခြင်း	- ကုသိမတွေ၊ ရွာထူ၊ ဂြာသားများ ကောင်းမွန်စွာ အသွားလာနိုင်ရန်	- ဂြာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်း
		<ကြိုးကြကွင်း> <ကျား>

အခက်အခဲ	ဖျော်ဖြေခြင်းချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
- "ညွှန်၊ နွား တိရစ္ဆာန်များ ဝင်သည်။ ခြံစည်းရိုး မလုံသဖြင့် ကလေးများ စာသင်ရန် ခက်ခဲစွာ ရှိသည်။"	- ကျောင်းခြံစည်းရိုး လုံခြုံစွာ ဆောက်လုပ်ခြင်း	- ကျောင်းခြံစည်းရိုး နှင့် ကျောင်းရှေ့တံတား
- မြို့တွင်း ရေများ ချိန်ကွင်းချောင်း ကမ်းပါး တိုက်ခားမှု ရှိသည်။	- ခြေထိန်းနံရံ ဆောက်လုပ်လိုသည်။	- ခြေထိန်းနံရံ
- တံတား ကျိုး ကောင်းမည် ဖြစ်နေရာ ဂျိဗ် ဓာတ်လျှပ် အားပေးစနစ် သုံးစွဲ ဖြည့်စွက်ရန် ရှိသည်။	- တံတား အသစ်တည်ဆောက်စေလိုသည်။	- တံတား
		တင်ဆက်သူ - ဒေါ်ခန့်သည့်ဝါနွန်း <ကြိုးကြကွင်း>

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအခက်အခဲ သုံးသပ်ချက်-

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များအုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးချက်အရ ကြီးကြာကွင်းကျေးရွာတွင် အခက်အခဲများမှာ ကျောင်းဝင်းမလုံခြုံသဖြင့် ကျွဲ၊ နွား များဝင်ရောက်ခြင်း ကျောင်းပစ္စည်းများ ခဏ ခဏ ပျောက်ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများ ရေဝပ်သဖြင့် မိုးတွင်းအခါ သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ လမ်းများရေတိုက်စားသဖြင့် မိုးတွင်းပြီးသွားသည့်အခါ လမ်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းမကြီး သည် မိုးတွင်းအခါ ကား၊ဆိုင်ကယ် များသွားလာရခက်ခဲခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။

(၈) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ မျှော်မှန်းချက် သုံးသပ်ချက်-

အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား များအုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးချက်အရ ကြီးကြာကွင်းကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် များမှာ ကျောင်းခြံစည်းရိုးလုံခြုံစွာဖြင့် ကလေးများစာသင်ကြားနိုင်စေရန်၊ ဇေ ရစီးရေလာ ကောင် ကောင်းမွန်လာပြီး သွားရ လာရအဆင်ပြေလာစေရန်၊ ရေတိုက်စားသောလမ်းများကို ကွန်းကရစ်ဘောင်ဖြင့် လမ်းထိန်းနံရံတည်ဆောင်ပေးစေရန် ၊ ရွာလမ်းမကြီး ဇေ နွှာမိုးဆောင်း သွားလာရေး အဆင်ပြေလာစေရန် စသည်တို့ဖြစ်သည်။

(၉) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ သုံးသပ်ချက်များ-

ကြီးကြာကွင်းကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ခွဲပြီးရွေးချယ်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တူညီစွာရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းများမှာ ရွာ၏အမှန်တကယ်လိုအပ် နေသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းကိုလည်း မဲစနစ်ဖြင့်သာ ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ မဲအများဆုံးရသောလုပ်ငန်းများမှာ-

- (၁) စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးတည်ဆောက်ခြင်း
- (၂) တံတားငယ်တည်ဆောက်ခြင်း
- (၃) မြေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ခြင်း
- (၄) ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းတည်ဆောက်ခြင်း

စသည်တို့ဖြစ်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ကြီးကြားကွင်းကျေးရွာ-စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း
လူထုအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်နေပုံ



၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
ကြိုးကြာကွင်းကျေးရွာ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပုံများ





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်စုစုလှိုင်လှိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄-၇၄၂၈၂၈၆၁၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စုစုလှိုင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ကျေးရွာ မြို့နယ်	မြို့နယ် ဝဏ္ဏ ကျေးရွာအုပ်စု ဝဏ္ဏ	ကျေးရွာ (မြို့) ကြွယ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၅၇	ဘာသာ (၁) --- မြန်မာ ---	၅၈
လူမျိုးစု (၂) --- မြန်မာ ---	၁	ဘာသာ (၂) --- မြန်မာ ---	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅၅	၁၉၀
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၁၄၇	၁၈၁
လူမျိုးစု (၂) --- မြန်မာ ---	၈	၉
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၈	၂၀



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>		အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂ နာရီ ၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂ နာရီ ၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ဤကျေးရွာတွင် လက်ရှိ ရှိနေသော အဖွဲ့အစည်းများ -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းမြင့်လွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၉.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းမြင့်လွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၄၈၂၈၆၇၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ချီမင်း ---	၅၆	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၅၆
လူမျိုးစု (၂) ---	-	ဘာသာ (၂) ---	-
လူမျိုးစု (၃) ---	-	ဘာသာ (၃) ---	-
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	-
အခြား	-	-	-
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄	ဗုဒ္ဓ	၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀	ဗုဒ္ဓ	၁၅
စစ်ဘေးရှောင်	၁	ဗုဒ္ဓ	၁

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၆၀	၁၉၃
လူမျိုးစု (၁) --- ချီမင်း ---	၁၆၀	၁၉၃
လူမျိုးစု (၂) ---	-	-
လူမျိုးစု (၃) ---	-	-
အခြား	-	-
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၆	၁၀

၃၅၃

၅၆

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း ✓	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ ✓	အမှတ် ခြံပေါ်
----------------	------------------	------------	------------------	------------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၅.၅ မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆုတ်/ အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 ဖြစ်ပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မီးသတ်ဌာန
- (၂) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ဖြစ်ပါသည် ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဝင်းမြေလွင်

လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉ 10-10-2017

လူထုဝဟ်ဖွဲ့စည်းရေးမှူး

အမည် ကျော်စွာဝင်း

လက်မှတ် Cho ၀၄.၉ ၁၀.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လယ်ဥယျာဉ်များ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းစောင်းများအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်အချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
<p>ကျေးရွာခေါင်းစောင်း အမည် ၂၀၂၆ ဇူလိုင်လ</p>		<p>ကျေးရွာခေါင်းစောင်း၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၇ ၈၄ ၈ ၂၈၆၁ ၈</p>	<p>လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦး နွယ် နိုင် နွယ်</p>
<p>ပြည်နယ်တိုင်းအသေကြီးကရင်း</p>	<p>မြို့နယ် မိုးကောင်း</p>	<p>ကျေးရွာအုပ်စု ဆုန်းကျောင်း</p>	<p>ကျေးရွာ ဤကျေးရွာ</p>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဤစား	၅၃ စု	ဘာသာ(၁) ခု	၅၃ စု
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ(၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂ စု		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅ စု		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးစရ			
လူမျိုးစု (၁)----- ၂၆	၁၂၅ ဦး	၁၆၈ ဦး	၂၉၃ ဦး
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၃ အိမ်	၂၀ အိမ်	၅၃ အိမ်

(၈)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတွဲကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲရေး

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ထမ်းရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲရေးကို မည်သည့် ဝန်ထမ်းက ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{၃၅ မိနစ်}-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{၃၅ မိနစ်}-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ^{ဦး}ဝင်းမြင့်လွင်

လက်မှတ်  ဝန.စွ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ^{ဦး}ကွတ်စိန်

လက်မှတ်  ဝန.စွ

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းမြင့် ဖွင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၈၄၈၇၆၆၁၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးအွယ်သိုင်းခွ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မချ်	မြို့နယ် မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု အုန်းတောင်
		ကျေးရွာ ဗြဲလောကွင်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဤ	၅၇	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၅၈
လူမျိုးစု (၂) မဟာ	၁	ဘာသာ(၂) ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၉		
စစ်ဘေးရှောင်	၁		

၁) တွင်

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၆၀	၁၉၃	၃၅၃
လူမျိုးစု (၁)----- ၂၂၆၅	၁၅၉	၁၉၂	၃၅၁
လူမျိုးစု (၂)----- ၁၂၁၁	၁	၁	၂
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၈	၂၀	၅၈ ၅၈

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာယင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? 5.12.2016 နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၀) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၃ မိုင်ခန့် /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်ကိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လမ်းဖြတ်ဖြောက်ကျေးရွာ ကော်မတီ

(၂) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေဖွေးမြှေးမှု ကော်မတီ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းမြင့်လွင်

လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ 3.7.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဆွမာစိုင်းခင်

လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ 3.7.2019



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခွင်မြတ်ဖြူ သို့

နေ့စွဲ ၂၀.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်- ကချင် မြို့နယ်- မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းစာကင်း - ကျေးရွာ- ကြို့ဖြာကွင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၇	၂၀.၃.၂၀၁၇	၃၂	၃၃	၆၅	၄ ၆၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၇	၂၀.၃.၂၀၁၇	၁၇	၃၂	၄၉	၆ ၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၇	၂၀.၃.၂၀၁၇	၉	၆	၁၅	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၁.၄.၂၀၁၇	၂၁.၄.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၄.၂၀၁၇	၂၁.၄.၂၀၁၇	၉	၆	၁၅	၅၈ ၁၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၄.၂၀၁၇	၂၁.၄.၂၀၁၇	၉	၆	၁၅	၅၈ ၁၅
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၄.၂၀၁၇	၂၁.၄.၂၀၁၇	၉	၆	၁၅	၅၈ ၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၅.၁၇	၁၆.၅.၁၇	၉	၆	၁၅	၅၆၆-၁၅ မဏ-၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၅.၁၇	၁၆.၅.၁၇	၉	၆	၁၅	၅၆၆-၁၄ မဏ-၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၅.၁၇	၁၆.၅.၁၇	၉	၆	၁၅	၅၆၆-၁၄ မဏ-၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၇.၅.၁၇	၂၇.၅.၁၇	၁၃	၃	၁၆	၅၆၆-၁၅ မဏ-၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၉.၅.၁၇	၂၉.၅.၁၇	၁၂	၂၇	၃၉	၅၆၆-၃၈ မဏ-၁
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃၁.၅.၁၇	၃၁.၅.၁၇	၁၀	၂၃	၃၃	မဏ-၁ ၅၆၆-၃၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃၉.၇.၁၇	၃၉.၇.၁၇	၉	၁၀	၁၉	မဏ ၁ ၅၆၆-၁၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂၀.၇.၁၇	၂၀.၇.၁၇	၂၉	၃၄	၆၃	မဏ ၁ ၅၆၆-၆၂

၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.12.17	12.12.17	7	10	17	၅၆: 17 ယောက်
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21.12.2017	21.12.2017	6	6	12	၅၆: 12 ယောက်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	22.12.2017	21.12.2017	6	7	13	၅၆: 13 ယောက်
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.2.18	27.2.18	10	28	38	၅၆: 38 ယောက်
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	13.2.18	12.2.18	11	23	34	၅၆: 34 ယောက်
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	18.2.18	18.2.18	9	8	17	၅၆: 17 ယောက်
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	28.2.18	28.2.18	12	15	27	၅၆: 25 ယောက်
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	5.3.18	5.3.18	7	10	17	၅၆: 17 ယောက်
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	25.3.18	25.3.18	26	41	56	၅၆: 58 ယောက်

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာမ်း (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည် - ဦး ခွင်ဆိုင်ခိုင် <CF> 1631204861079 <TF>

နေ့စွဲ 3-5-2019 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) ၂၀ စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ကျွန်း မြို့နယ် ရွှေကျင် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေကျင် ကျေးရွာ ကျွန်းကျွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆင့်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အချိုးသား အရ အတွက်	အချိုးသမီး အရ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရ အတွက်	လူချိန်တက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိန်အမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစဉ်အစား	23.8.18	23.8.18	19	17	36	၂၅၆ - ၃၂၆	53	67.92%
၂။ ကျေးရွာပွဲ ဖြန့်ဝေ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား	23.8.18	23.8.18	19	17	36	၂၅၆ - 36	53	67.92%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာချက်ချာသည့်အစဉ်အစား	11.9.18	11.9.18	18	17	35	၂၅၆ - 36	53	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အခ နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစဉ်အစား	27.9.18	27.9.18	မလို	မလို	မလို	မလို		

၅။ ဗြူနယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထောင်အညီအညွတ်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	16.11.18	16.11.18	15	၇၀	၃၅	၂၅၆ - 35	53	66.04.1
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၀.12.18	၇၀.12.18	5	8	13	၂၅၆ - 13	53	၇၄.53.1
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၀.12.18	၇၀.12.18	5	8	13	၂၅၆ - 13	53	၇၄.53.1
၆.၃။ အကျဉ်းချုပ်ချက်များ လျာထားရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၀.12.18	၇၀.12.18	5	8	13	၂၅၆ - 13	53	၇၄.53.1
၆.၄။ ငွေကြေး/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၀.12.18	၇၀.12.18	5	8	13	၂၅၆ - 13	53	၇၄.53.1
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	13.1.19	13.1.19	6	6	12	၂၅၆ - 12	53	၇၇.64.1
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.2.19	၇.2.19	6	6	12	၂၅၆ - 12	53	၇၇.64.1
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အခြေအတင်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	4.2.19	4.2.19	7	7	14	၂၅၆ - 14	53	၇၆.42.1
၉။ လူထုပစ်ခတ်ရေးအစည်းအဝေး	7.2.19	7.2.19	19	၇၇	၄၈	၂၅၆ - 48	53	၇၀.57.1

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဦး မျက်မြစ် (၂၄)</u> ၊ <u>ဒေါ်မာနစွတာ (၇၄)</u>		
နေ့စွဲ <u>၁၁.၉.၂၀၁၉</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ခရိုင်- <u>ကချင်</u>	မြို့နယ် <u>မြို့ကောင်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျို.ဘောင်</u> ကျေးရွာ <u>ကြိုးကြာကွင်း (ကျို.ဘောင်)</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	<u>၁၁.၉.၂၀၁၉</u>	<u>၁၁.၉.၂၀၁၉</u>	<u>၁၇</u>	<u>၃၆</u>	<u>၅၃</u>	<u>ဗမာ-၅ </u> <u>၄၆၁ - ၄၈</u>	<u>၅၈</u>	<u>၉၁ %</u>
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	<u>၁၁.၉.၂၀၁၉</u>	<u>၁၁.၉.၂၀၁၉</u>	<u>၁၇</u>	<u>၃၆</u>	<u>၅၃</u>	<u>ဗမာ - ၅ </u> <u>၄၆၁ - ၄၈</u>	<u>၅၈</u>	<u>၉၁ %</u>
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						<u> </u>		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	<u>၁၆.၁၁.၁၉</u>	<u>၁၆.၁၁.၁၉</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>		

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၁၀.၁၂.၂၀၁၉	၁၀.၁၂.၂၀၁၉	၁၅	၁၀	၂၅	ဗမာ-၄ ၅၈၆-၂၁	၅၈	၄၃%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁၂.၂၀၁၉	၂၄.၁၂.၂၀၁၉	၁၂	၉	၂၁	ဗမာ-၃ ၅၈၆-၁၈	၅၈	၃၆%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁၂.၂၀၁၉	၂၄.၁၂.၂၀၁၉	၁၂	၉	၂၁	ဗမာ-၃ ၅၈၆-၁၈	၅၈	၃၆%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁၂.၂၀၁၉	၂၄.၁၂.၂၀၁၉	၁၂	၉	၂၃	ဗမာ-၃ ၅၈၆-၁၈	၅၈	၃၆%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁.၂၀	၁၆.၁.၂၀	၁၀	၈	၁၈	ဗမာ-၂ ၅၈၆-၁၆	၅၈	၃၁%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၄.၁.၂၀၂၀	၂၄.၁.၂၀၂၀	၁၁	၈	၁၉	ဗမာ-၂ ၅၈၆-၁၇	၅၈	၃၃%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၇.၂.၂၀၂၀	၁၇.၂.၂၀၂၀	၁၀	၉	၁၉	ဗမာ-၂ ၅၈၆-၁၇	၅၈	၃၃%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၂.၃.၂၀၂၀	၁၂.၃.၂၀၂၀	၁၁	၉	၂၀	ဗမာ-၃ ၅၈၆-၁၇	၅၈	၃၄%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၃.၂၀	၁၆.၃.၂၀	၁၂	၁၃	၂၅	ဗမာ-၂ ၅၈၆-၂၀	၅၈	၄၃%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂.၇.၂၀၂၀	၂.၇.၂၀၂၀	၂၁	၃၆	၅၇	ဗမာ-၅ ၅၈၆-၅၂	၅၈	၉၀.၂%



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဘဲကျောက်လမ်းဖွဲ့စေခြင်း	က+မ	8500000	299
၂	ကျွန်းကုန်စက်တိုက်	က+မ		299
၃	လမ်းမီးလင်းရေး	က+မ		299
၄	ကျေးလက်ဆေးစားခန်း	က+မ		299
၅	ကျောင်းခြံဆောက်လုပ်ရေး (ပုဂံတံတိုင်း)	က+မ		299

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျောင်းဆရာမချိတ်ဆက်ရေး	က+မ	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စောသက်ဦး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 21.4.2017



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ခေါင်းဆောင် **ရွှေအောင်**

နေ့စွဲ **၃၀. ၁၀. ၂၀၁၇**

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကရင် - ပြည်နယ် - မိုးကောင်း - ကျေးရွာအုပ်စု **အုန်းဘောင်** - ကျေးရွာ **ကြိုးကြာကွတ်**

၇။ အစက်အစဲအတားအဆီးများအားထွေးစွာဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အစက်အစဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်ပုံစံဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အစဲ ၅ ခု ဝင်ရောက်ပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစက်အစဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစက်အစဲအတားအဆီးများ
၀ မိုးရာသီတွင် ရွှေဘွယ်ကန်အောက်ခြေ	၀ ရွှေလွယ်ကန်အောက်ခြေ သွားလာမှု
၂ သွားလာမှု ဘဏ္ဍာအစီအစဉ်	၂ ဘဏ္ဍာအစီအစဉ်
၃ လမ်းမီး သွားလာမှု ဘဏ္ဍာအစီအစဉ်	၃ လမ်းမီး သွားလာမှု ဘဏ္ဍာအစီအစဉ်
၄ ကျေးစာကျွေးစားရေး နားလျှင်	၄ ကျေးစာကျွေးစားရေး ဘဏ္ဍာအစီအစဉ် ဖြစ်
၅ ဆေးရုံရှိ ဘဏ္ဍာအစီအစဉ်	၅ ကျေးစာကျွေးစားရေး နားလျှင် ဘဏ္ဍာအစီအစဉ် ဖြစ်

၈။ ပျော်ပန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ပျော်ပန်းလှူထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော ပျော်ပန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော ပျော်ပန်းချက်များ
၀ လမ်းဖျားအစီအစဉ် ဖြစ်စေရေး ဖွဲ့စည်း	၀ လမ်းဖျားအစီအစဉ် ဖြစ်စေရေး ဖွဲ့စည်း
၂ ကျေးစာကျွေးစားရေး ဘဏ္ဍာအစီအစဉ်	၂ ကျေးစာကျွေးစားရေး ဘဏ္ဍာအစီအစဉ်
၃ ဆေးပေးစခန်း ဖွဲ့စည်း	၃ ဆေးပေးစခန်း ဖွဲ့စည်း
၄ စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်း	၄ စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်း
၅ လမ်းမီး	၅ လမ်းမီး



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဌာနဆိုင်ရာဆေးရုံကုသရေး	ကျား + မ	၆၂၀၀၀၀	၃၅၃
၂	ကျွန်းကရစ်တံတား	ကျား + မ	-	၃၅၃
၃	ရေစိုက်ရေး	ကျား + မ	-	၃၅၃
၄	ဆေးပေးခန်း	ကျား + မ	-	၃၅၃
၅	ဆေးရုံဆောက်လုပ်ရေး	ကျား + မ	-	၃၅၃

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလယ်အလတ်အိမ်ရာကုသရေး	ကျား + မ	
၂	ကျေးရွာဆေးရုံ/မ ရရှိရန်	ကျား + မ	
၃	ရေစိုက်ရေး	ကျား + မ	
၄	အလယ်အလတ်အိမ်ရာကုသရေး	ကျား + မ	
၅	ကျေးရွာဆေးရုံဆောက်လုပ်ရေး	ကျား + မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင်အေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀. ၁၀. ၂၇

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညှန်မှတ်တမ်း	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှတ်တမ်းရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦး သွင် စက်စိုင်း ခူး < ၂၄ > ၂၆၃၂ ဆွေစွန်းကျေး (၃၇၄)</u>		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
<u>၇.၃.၇၀၁၈</u>		
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရိုင်း	ဦးစီး ဦးစားပေး	ကျေးရွာအုပ်စု <u>၃၃၂.၆၈၈</u>
		ကျေးရွာ <u>၅၂၂၂ ကွင်း</u>

ကား အမတ်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများအားမရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ မွေးနေ့မှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း နှင့် ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အားကစား ကွင်း ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အားကစား နည်းပညာ ပေးပို့ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း နှင့် ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း နှင့် ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၀၁ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ မွေးနေ့မှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း နှင့် ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အားကစား ကွင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း နှင့် ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း နှင့် ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာ ၅ နှင့် တံတားများ	ကျား + မ	လမ်းနှင့် အဆောက်အအုံ	၁		125	168	293
၂	ကျေးရွာ ၆ စည်ပင်မှု	ကျား + မ	လူမှုရေး	၂		125	168	293
၃	ကျေးရွာ ၈ ကျေးရွာ	ကျား + မ	အခြား	၃		125	168	293
၄	ကျေးရွာ ၉ စည်ပင်မှု	ကျား + မ	အခြား	၃		125	168	293
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာ ၁ ကျေးရွာ	ကျား + မ	အခြား
၂	ကျေးရွာ ၂ ကျေးရွာ	ကျား + မ	အခြား
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစော၊ မြင့်မြင့်လွင် လက်မှတ်  ၂၃-၈-၂၀၁၈ ဝန်.စွဲ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဦးမြတ် (CF) ၊ ဒေါ်အိန္ဒိယာ (TF)			
နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၉		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ပုသိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ်	ကျေးရွာ ကြို့တောရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျောင်းဝင်း၊ လုံခြုံမှုမရှိမှု၊ မြို့နယ်အတွင်းကျက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား + မ
ရွာတွင်းလမ်းများပျက်စီးခြင်း၊ အစားအစာအာဟာရ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား + မ
လမ်းများပျက်စီးခြင်း၊ မကြာခင်မှာပျက်စီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား + မ
ရွာလမ်းမကြီးမိုက်ခြင်း၊ အစားအစာအာဟာရ	<input checked="" type="checkbox"/> အကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကလေး၊ များ၊ လုံခြုံမှုမရှိမှု၊ အစားအစာအာဟာရ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း၊ မြို့နယ်အတွင်း၊ အစားအစာအာဟာရ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း၊ မြို့နယ်အတွင်း၊ အစားအစာအာဟာရ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား + မ
ရွာလမ်းမကြီးမိုက်ခြင်း၊ အစားအစာအာဟာရ	<input checked="" type="checkbox"/> အကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသားများ+ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စာသင်ကျောင်း ဖြန့်ချိခြင်း၊ ဂျီ.တယ်.ဆောက်ခြင်း	m + b		၁	၁၁၄၆၈၃၆၀	၁၆၀	၁၉၃	၃၅၃
၂	တံတား၊ ငယ်တန်း ဆောက်ခြင်း	m + b		၂				
၃	မြေထိန်း၊ ပျံ့ချိတ်ချိတ် ဆောက်ခြင်း	m + b		၃				
၄	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	m		၄				
၅				၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသားများ+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မိသားစုကုသ	m + b	နဂါး
၂	ကုသရန် ကုသရန် ကုသရန်	m + b	Livelihoods
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းမြင့် ဖြစ်သည် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၉



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၂ / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၂၀၁၇.၂.၂၆
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ဓမ္မစာတိုက် (ကြို့ကြွေကွင်း)
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၅:၀၀ မှ ၉:၀၀ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၁၇ / မ ၃၂
 စုစုပေါင်း - ၄၉ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ စိတ်ကိန်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ၊ ကျေးဇူးတင်စားသောက်မှုပြုစေရန်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကို အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကို အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ရန်အတွက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ ကျေးဇူးတင်စားသောက်မှု ပေးဆောင်ခြင်း / ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကို အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရန်အတွက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ စိတ်ကိန်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ၊ ကျေးဇူးတင်စားသောက်မှုပြုစေရန်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကို အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရန်အတွက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁ / ၂၀၁၇
 ကျင်းပသည့်ရက် - ၂၀၂၀. ၂၀. ၁၇
 ကျင်းပသည့်နေရာ - ဗြိ.ဗြာ.ကွင်း၊ ဗဟိုအဖွဲ့၊ အင်းစိန်၊ အင်းစိန်
 ကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၁:၀၀
 တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၁၉)၊ မ (၂၈)၊ စုစုပေါင်း (၄၇)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်၊
 ပထမ + ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်ပြီး မိတ်ဆက်
 (၁၅) နှစ်၊ စီမံကိန်း စက်ဝိုင်း အကြောင်းကို ရှင်းပြခြင်း၊ အစီအစဉ်
 အကျဉ်းချုပ်များကို ပြောပြခြင်း၊ PRA Tools များ ပြုလုပ်ခြင်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ
 ဖြစ်

ဆွေးနွေးချက် ။ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကိုယ်စား
 မှုပိုင်ရှင်၊ ကော်မတီ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ဗြိ.ဗြာ.ကွင်း၊ ဗဟိုအဖွဲ့၊ အင်းစိန်၊ အင်းစိန်
 မိတ်ဆက် (၁၅) နှစ်၊ စီမံကိန်း စက်ဝိုင်း၊ အစည်းအဝေးများ အကျဉ်းချုပ်
 အကျဉ်းချုပ် PRA Tools များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကျား၊ မ ဖွဲ့စည်း
 အဖွဲ့ (၆) နှစ်၊ အစည်းအဝေး၊ ရှင်းပြခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ
 ဖွဲ့စည်းရာတွင် အစည်းအဝေး

ဆုံးဖြတ်ချက်၊
 ပထမ + ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်း
 ဖွဲ့စည်းထားသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ ၁. အစည်းအဝေး ပြုပြင်ခြင်း၊ ၂. အစည်းအဝေး
 အဖွဲ့အစည်း၊ ၁. လမ်းညွှန်၊ ၂. အစည်းအဝေး၊ ၃. စီမံကိန်း ဖြစ်သည်။
 အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းရာတွင် အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း
 အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
 ဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
 အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
 ဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 လက်မှတ် -
 အမည် -

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် - ၁- ဒု ကြိမ်ကျေးရွာကစဉ်၊ နဝေ၊
အမှတ်စဉ်(၁ / ၂၀၁၉)

နေရာ ကြို့ကြာကွင်းရွာ

နေ့ရက် ၁၁-၉-၂၀၁၉

အချိန် ၀ ၁၀:၀၀ am ၉:၀၀ pm

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းပိုင်ဆိုင်ရှင်ကလေးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
လုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ကတည်းပြုခြင်း။

၁။ ဣစ္စဒရစ်ရှမ်းကျေးရွာမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက် နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊
အပိုင် (၆) မိုင်၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်၊ ကရိယာတပ်ကိရိယာများနှင့် အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်ဖြည့်
အမှုအရာစီမံခြင်းများကို အဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေး ဆုံးသတ်ခဲ့သည်။

၂။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကလေးကျေးရွာလုပ်ငန်းများကလေး အကဲခတ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတို့၏ ရရှိလာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို မဲစနစ်
ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းသည်။

၃။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကလေးကျေးရွာလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ကော်မတီ
တစ်ခုချင်း စီမံကိန်းအဖွဲ့များ အဖွဲ့ဖြင့် ချမှတ်ထားသော ကျေးရွာကလေး
လုပ်ဆောင်ရေးညွှန်းညွှန်းများကိုသာ မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ကတည်းပြုခဲ့သည်။

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကလေးကျေးရွာလုပ်ငန်း ကော်မတီများကို
ရွေးချယ်ပြီး စတင်ကလေးကို ၄:၀၀ အချိန်တွင် ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။

စဉ်	အစဉ်အဝေးဆုံးပြတ်ချက်များ	ဆောင်ရွက်မည့်သူ
၁	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းကမ်း	ကြို့ကြာကွင် (ကော်မတီ + ကျေးရွာအုပ်စု)
၂	တံတားငယ်တည်ဆောက်ခြင်း	"
၃	မြေထိန်းရံ	"
၄	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်တံတား	"
၅		
၆		
၇		
၈		

M. J. A.

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးစွန်းစွန်း

CF

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ပြီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအောက်အင်္ဂါ	၁	ရွာတွင်း သဲကျောက် လမ်း ခင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	ကျေးဇူးတင်ပေးသူ
	၂	ကျွန်ကျစ်ဝါးတား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	ကျေးဇူးတင်ပေးသူ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်ကပေးပေးကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ကျေးလက်ဆေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	ကျေးဇူးတင်ပေးသူ
	၂	ကျန်းမာရေး ဘဏ္ဍာ/မ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ပညာရေး	ပညာရေး ဌာန
	၃	ရေသန့်ခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	ကျေးဇူးတင်ပေးသူ
	၄	ကျောင်းခြံခင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	ကျေးဇူးတင်ပေးသူ
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	ကျောင်း ဆရာ/မ ခွဲရန် စီစဉ်ရေးရာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်ပေးသူ	ပညာရေး ဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျ:		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျ:		
အခြား:	၀	ကိစ္စတိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျ:	VPSC	ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များ
	၂	တော်လှန်ရေး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျ:	VPSC	ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များ
	၃	ဆေးပညာပညာ ပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျ:	VPSC	ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များ
	၄	လမ်းပန်းရေးရာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျ:	VPSC	ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များ
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျ:		

ဤဇယား

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဇီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်သစ်ကျောက်စာရိ			၂	၂၀၁၇	CDD	
	၂	ကွန်ကရစ်တံတား			၂	၂၀၁၇	CDD	
	၃	စက်မှုဇုန်အစားအသုံး			၂	၂၀၁၇	EPC	
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျေးဇူးတင်ဆေးရုံ			၂	၂၀၁၇	ကျေးဇူးတင်	
	၂	ကျေးဇူးတင်ဆေးရုံ			၂	၂၀၁၇	CDD	
	၃	ကျေးဇူးတင်ဆေးရုံ			၂	၂၀၁၇	မဟာဇာ	
	၄							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသားအဖွဲ့ရောင်း လျှော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုကုန်ပစ္စည်းနှင့် နိုင်ငံခြားဖျေခံသော လုပ်ငန်းများ)	၁	ဗိုလ်ထပ်က			၂	၂၀၁၇	အခြားဌာန	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

တက္ကသိုလ် လုပ်ငန်းစဉ်စာ

ကျွန်းကြား: ၈၀၂: ၅၇

စဉ်	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အဖွဲ့ကြီး/စဉ်)			နေ့စွဲ	ထောက်ပံ့ပေးသည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
၅၀၂: ၅၇ သယံဇာတ/အိမ်ထောင်ရေး/အခြား သယံဇာတ	၀	ကျွန်းကြားအဖွဲ့			✓	၂၀၁၈	လုပ်ဆောင်ပါမိမ့်	
	၂	ကျွန်းကြားအဖွဲ့			✓	၂၀၁၈	လုပ်ဆောင်ပါမိမ့်	
	၃				•			
	၄							
	၅							
၅၀၂: ၅၇ အခြားအဖွဲ့အစည်း သယံဇာတ	၀	ကျွန်းကြားအဖွဲ့			✓	၂၀၁၈	လုပ်ဆောင်ပါမိမ့်	
	၂	ကျွန်းကြားအဖွဲ့			✓	၂၀၁၈	လုပ်ဆောင်ပါမိမ့်	
	၃							
	၄							
	၅							
၅၀၂: ၅၇ အခြားအဖွဲ့အစည်း သယံဇာတ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
၅၀၂: ၅၇ အခြားအဖွဲ့အစည်း သယံဇာတ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
၅၀၂: ၅၇ အခြားအဖွဲ့အစည်း သယံဇာတ	၀	ကျွန်းကြားအဖွဲ့			✓	၂၀၁၈		
	၂	ကျွန်းကြားအဖွဲ့			✓	၂၀၁၈	ကျွန်းကြားအဖွဲ့	
	၃							
	၄							
	၅							

ပြုပြင်ရေး

တက္ကသိုလ် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	တံတားငယ်တည်			၂	၂၀၁၉	DRD	
	၂	ရွာတွင်းကျွန်းကျစ်လမ်း	၂			၂၀၁၉	DRD	
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ဆောက်အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်းခြံမာန်၊ တည်ဆောက်ခြင်း			၂	၂၀၁၉	COO	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပို့သွင်းရေး/ ဖွေးဖြူရေး နှင့် ဆိုင်ဆောက် အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျောင်းကျင်းစံဖွင့် စာသင်			၂	၂၀၁၉	DRD	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနှိုင်းခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	ရေထိန်းမိုးတည်ဆောက်ခြင်း			၂	၂၀၁၉	ရေထိန်းမိုးတည်ဆောက်ခြင်း	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							