

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

လယ်ဝေး မြို့နယ်

(၂၀၁၈ - ၁၉) ခုနှစ် - သစ်ကြိမ်းကျေးရွာ အုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ ခြုံငုံနှစ်ခြင်း

၂။ ကျေးဇူး ခြေခုံ (တည်နေရာ)

၃။ ဆုတ်ဖတ်စာအုပ်အမျိုးအစားများစာရင်း

၄။ ကျေးဇူးအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးဇူးတင်ပေးကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဝန်းစပ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးဇူးအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကြို့ကုန်းကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



သစ်ကြိမ်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- သစ်ကြိမ်းကျေးရွာ
- အောင်ချမ်းသာရွာသစ်ကျေးရွာ
- အောင်ချမ်းသာရွာမကျေးရွာ
- ညောင်ပင်ပိုင်းကျေးရွာ
- ကုန်းသာကျေးရွာ
- ကြာကန်ကျေးရွာ
- ကြို့ကုန်းကျေးရွာ
- ဖောမိကုန်းကျေးရွာ
- ဖောမာန်ကျေးရွာ
- ဘုရားကုန်းကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း (PSA) အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ကျား | မ | |
| ၁။ | ကျေးရွာသမိုင်း၊ စောင်း | ၆.၅.၂၀၆ | ကုသချုပ်ရေး များ / ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ | ၇ | ၇ | ကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနှစ်နှင့် ထူးခြား ဖြစ်ဆုံးများ |
| ၂။ | မုမုရေနှင့် ရေစိုက်ခြင်း ပြင်ဆင်မှု | ၆.၅.၂၀၆ | ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့၊ စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီး | ၅ | ၆ | ရွာစာတွင်း၊ နို့ရင်း၊ ကြေးများ၊ ကြေးခံစာဆောက်ရာဦးများ၊ လယ်ယာမြေချောင်းများ၊ သစ်တောပျိုးတောများ။ |
| ၃။ | အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆင့်များ သုံးသပ်ခြင်း | ၆.၅.၂၀၆ | မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ စာပေစာတတ်စာပေစာမမြေယာပိုင်ဆိုင်မှု | ၆ | ၇ | ပိုင်ဆိုင်မှုများ ကားဆိုင်၊ သယ်ခြင်း။ စာဆိုင် (ပုံ) ဆိုင်၊ သတ်မှတ်ခြင်း။ စာမိတ် အသက်မွေးဝမ်းကြေး လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေး။ |
| ၄။ | ပင်ကုန်စိမ်းသုံးသပ်ချက် | ၆.၅.၂၀၆ | စာမျိုးသားများ / စာမျိုးသမီးများ | ၈ | ၈ | ကျား / မတန်းတူညီမျှခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည် ဆွေးနွေး |
| ၅။ | ရာသီခွင်မြေယာ | ၆.၅.၂၀၆ | ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့၊ စာမျိုးသား / စာမျိုးသမီးများ | ၇ | ၅ | ယာဇာပင်း ဆက်သွယ်ရေးဝင်ငွေ / တွက်ငွေ၊ စာမျိုးစာကိုးနှင့် ရေရရှိမှုများ |
| ၆။ | အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စာမိတ်ဖြတ်ချက်နှင့် မင်းကား ချုပ် | ၆.၅.၂၀၆ | စာမျိုးသားများ၊ စာမျိုးသမီးများ | ၇ | ၈ | လူထုစာမျိုးစီးပွား စာတွက်ဆောင်ရွက်ပျက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရှေးဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှု |
| ၇။ | စာမိတ်စာခဲနှင့် မျှော်မှန်ချက်များ | ၆.၅.၂၀၆ | စာမျိုးသားများ / စာမျိုးသမီးများ | ၁၀ | ၁၀ | ကျေးရွာစာတွင်းလှူဒါန်းပေးသော စာမိတ်စာဆောက်ရာဦးများနှင့် စာမိတ်စာခဲများ ကားဆွေးနွေးခြင်း။ |
| ၈။ | မြေယာကုသပင် | ၆.၅.၂၀၆ | စာမျိုးသားများ / စာမျိုးသမီးများ | ၅၀ | ၄၅ | လူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော စာမိတ်စာခဲများကို မြေယာစာမိတ်စာချက်များကို ရွေးချယ်ပြီး သစ်ပင်ပျံ့နှံ့ ဆက်သွယ်ပုံဖော်ခြင်း |
| ၉။ | ရေစိုက် ပြောဆိုခြင်း မြှုပ် ချက် | ၆.၅.၂၀၆ | စာမျိုးသားများ / စာမျိုးသမီးများ | ၅ | ၇ | စာမိတ်မြေယာများကို မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ၊ အစားအသုံးနှင့် လုပ်ငန်းများ ကားဆွေးနွေး။ |
| ၁၀။ | ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးခြင်း | ၆.၅.၂၀၆ | စာမျိုးသမီးများ / စာမျိုးသားများ | ၆ | ၇ | ကျေးရွာလူထု၏ လိုအပ်ချက်များကို ရွေးချယ်ပေးခြင်း၊ ပျော်သက်စာမိတ် |

သစ်ကြီးနန်း ကျေးရွာလှည့်စဉ်၊ ဤကျေးရွာ

ကျေးရွာ၏ ပထမကျေးရွာ နှင့် အရှေ့ဘက်

ဤကျေးရွာသည် ပထမကျေးရွာနှင့်၊ သစ်ကြီးနန်းကျေးရွာလှည့်စဉ် ပါဝင်သော ကျေးရွာအဖြစ် ရှိသည်။

ကျေးရွာ၏ အောက်ဘက်တွင် ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအတွင်း သစ်ကြီးနန်းကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာ နှင့် ကျေးရွာ အောက်ဘက်တွင် ကျေးရွာ နှင့် ဆယ်စပ်ကျေးရွာရှိသည်။

ကျေးရွာ၏ အောက်ဘက်တွင် ကျေးရွာ နှင့် ကျေးရွာ အောက်ဘက်တွင် ကျေးရွာ နှင့် ဆယ်စပ်ကျေးရွာရှိသည်။

ကျေးရွာ၏ အောက်ဘက်တွင် ကျေးရွာ နှင့် ကျေးရွာ အောက်ဘက်တွင် ကျေးရွာ နှင့် ဆယ်စပ်ကျေးရွာရှိသည်။

ကျေးရွာ၏ အောက်ဘက်တွင် ကျေးရွာ နှင့် ကျေးရွာ အောက်ဘက်တွင် ကျေးရွာ နှင့် ဆယ်စပ်ကျေးရွာရှိသည်။

ကျေးရွာ၏ အောက်ဘက်တွင် ကျေးရွာ နှင့် ကျေးရွာ အောက်ဘက်တွင် ကျေးရွာ နှင့် ဆယ်စပ်ကျေးရွာရှိသည်။

ရာသီချိန်ခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

- ကျေးရွာ -
- ကျေးရွာအုပ်စု -
- နေ့စွဲ -

| အကြောင်းအရာ/လ | တန်ခူး | ကဆုန် | နယုန် | ဝါဆို | ဝါခေါင် | တော်သလင်း | သီတင်းကျွတ် | တန်ဆောင်မုန်း | နတ်တော် | ပြာသို | တပိုးတွဲ | တပေါင်း |
|---------------|---------|---------|-------|------------|------------|------------|-------------|---------------|---------|--------|----------|---------|
| စာပေ | * | * | * | ** | ** | *** | ** | ** | ** | ** | * | * |
| စွေးမြူစား | နွား | ဝက် | ကြက် | ငှက် | ဝက် | ကြက် | ငှက် | ဝက် | ကြက် | ငှက် | ကြက် | ဝက် |
| ခိုက်ယိုစား | - | ဒွမ်း | အောင် | စပါး | စပါး | ပဲစိမ်း | ပဲစိမ်း | ဖြူ | ဖြူ | ဖြူ | - | - |
| ဝတ်စွဲ | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | * | * | * | * |
| အိမ်ပြင် | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ကျွန်းစား | အပူရွက် | အပူရွက် | - | ဝဏ္ဏကျွန်း | ဝဏ္ဏကျွန်း | ဝဏ္ဏကျွန်း | - | ပုစိမ်း | ပုစိမ်း | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

ကျားမရေးရာ (၁)
ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

- ကျေးရွာ -
- ကျေးရွာအုပ်စု -
- နေ့စွဲ -

| အရင်းအမြစ်များ | ထိန်းချုပ်သူ | ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ | အသုံးပြုသူ |
|------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| ၂၃၆: ဖြိုးကျွန်း | ရွာသူ၊ ရွာသား | ကျွန်းဝှံစ ဆရာတော် | ရွာသူ၊ ရွာသား၊ သံဃာတော် |
| စာသင်ကျောင်း | ကျွန်း အုပ်စု | ကျွန်း ကော်မတီ | ကျွန်းသူ၊ ကျွန်းသား |
| ကျောင်း | ဦးစွမ်း | ဦးစွမ်း | ရွာသူ/ရွာသား |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ဥစ္စနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

- ကျေးရွာ -
- ကျေးရွာအုပ်စု -
- နေ့စွဲ -

| အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ | ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| အဆင့်မြင့် | လယ် ၁၀၀ ၊ ကျွဲ ၂ နွား ၂ ၊ စက် ၂ ခု ၊ ဆိုင်ကယ် ၁ ၊ ထိုက်အိမ် | ၁၉ |
| အလယ်အလတ် | လယ် ၁ ၊ ကျွဲ ၂ နွား ၂ ၊ ဆိုင်ကယ် ၁ ၊ ပျဉ်ဆောင်အိမ် | ၅၇ |
| အဆင့်မြင့် | စက် ၁ ၊ ဆိုင်ကယ် ၁ ၊ ဆရာအိမ် | ၆၉ |
| | | |

Cluster () CF name----- TF name-----

PRA form NCDDP -Lewe

ကျေးရွာ၏ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများ

ဤကျွန်းကျေးရွာသည် နိုဝင်ဘာ ၁၄၅ နိမ့်မြေ PRA ဧရိယာ

ကြယ်စွာအရ အဆင်ပြေသောနိမ့်ဆောင်များ (၁၉) နိမ့်ဆောင်စု၊ နာယပ်နာယပ်

နိမ့်ဆောင်စုများ (၅၇) သာရှိပါသည်။ ရှာဖွေသော နိမ့်ဆောင်စု (၆၉) မှာ လက်လှုပ်

လက်စားကျပျက်ပယ်သွား ပျက်စီးနေပါသည်။

ကျေးရွာ၏ပျက်စီးမှုများကို ကျေးရွာသားများ၊ အားလုံးလက်လှုပ်

မြို့တော်လည်း ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာခြံစိုက်ရေးအဖွဲ့

ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ အထက်တန်းကျောင်း၊ မြို့၊

ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ မြို့၊ လက်လှုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး

စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာသားများ၊ အားလုံးလက်လှုပ်သည်ထိခိုက်

လွယ်သောအုပ်စုများဖြစ်သော်လည်း လက်လှုပ်လက်စား၊ ကျေးရွာလှုပ်သားလှုပ်

လှုပ်ရှားသော နိမ့်ဆောင်စု (၆၉) မှာ လက်လှုပ်မြို့ပြင်ခြင်း၊ မြို့သို့လက်လှုပ်

ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေအနေ

အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို ညွှန်ကြားမှု PRA ပစ်မှတ်

အိတ်ပြု မြေပုံကို အသုံးပြု ပါသည်။ စဉ်းစား ရေး ဖြည့် အကျအညွှန်း ဖြစ် ကောက်ပါက
ချက် များအား ဆွေးနွေး ပါသည်။

| အခြေအနေအရာ | အမျိုးသမီးဂရုဏ် | အမျိုးသားဂရုဏ် |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| အပျက်အကိုင်အခွင့်အလမ်း | ၂၀ | ၃၀ |
| ရုံးအားလျက်အား | ၅၀ | ၇၀ |
| အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၀ | ၃၀ |
| ငွေဆောင်မှု | ၃၀ | ၅၀ |
| အိတ်ပြုကိစ္စ | ၁၀၀ | ၃၀ |
| ယုံကြည်မှု | ၂၀ | ၂၀ |
| အသားရေ | ၁၀၀ | ၃၀ |
| ပရဟိတ | ၁၀၀ | ၈၀ |


သုံးဆင့်ချက်

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများတွင် အပျက်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
အိတ်ပြုကိစ္စတို့တွင် သိသိသာသာ ကွာခြားချက် ပါသည်။ အပျက်အကိုင် အခွင့်အလမ်း
ဆိုင်ရာ၌ ရိုးရာအစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများအား ၇၃% ခန့်ဖြင့် အိတ်ပြုကိစ္စ
တွင် အမျိုးသား အမျိုးသားများ ဆောင်ရွက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အမျိုးသမီး
များ အမျိုးသမီးများသာ ရိုးရာအစဉ်အလာအရ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျားမရေးရာ (၂)
ပင့်ကူအိမ်


- ကျေးရွာ -
- ကျေးရွာအုပ်စု -
- နေ့စွဲ -

အမျိုးသမီးများ



Cluster () CF name _____, TF name _____
PRA form NCDDP-Lewe

Cluster 1
PRA form - Lewis NCLDIP



Cluster 1

CT

PRA form - Lewis NCLDIP

၂၀၁၅ ခုနှစ် → ၂၀၁၆ ခုနှစ်

၂၀၁၆ ခုနှစ် → ၂၀၁၇ ခုနှစ်

(၂၀၁၅ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အထိ)


၂၀၁၆ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အထိ


၂၀၁၇ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အထိ

၂၀၁၈ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အထိ

၂၀၁၉ ခုနှစ် မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထိ

၂၀၂၀ ခုနှစ် မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အထိ





မြောက်ပေး၊ လှယ်လှယ်ကြည့်ပါ။ ၂၀၂၅.၁၁.၁၆
 သော်လကန် / သော်လကန်ကန် / ချောင်း / လေး / မော်တော်လှိုင် /
 အခြား
 အခြား
 အခြား

ဤစာချုပ်သည် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များအရ ရရှိခဲ့ပါသည်။
 ဤစာချုပ်သည် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များအရ ရရှိခဲ့ပါသည်။
 ဤစာချုပ်သည် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များအရ ရရှိခဲ့ပါသည်။

(၆) ကျေးရွာတွင် မြို့ရင်းသားအသား အဖွဲ့ အစည်းများ
 လှည့်လည်ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ (၁) ခု အသားများကိုယ်လှိုင် (၁) ခု စီမံကိန်းသစ်များ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့ အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ကျေးရွာသား.....
- (၂)
- (၃)

(၇) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးမင်း
 လက်မှတ် [Signature] ၁၆-၁၁-၂၀၂၅
 နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးမင်း
 လက်မှတ် [Signature] ၁၆-၁၁-၂၀၂၅
 နေ့စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မှတ်တမ်း အက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျဉ်း/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း တွေးရွာနှင့် တွေးရွာအုပ်စုအဆင့် တွင် ပြင်ဆင်ရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စန်းစန်း

နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၀၂.၂၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ကော်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၆ (ကြီး) ၆ ကျေးရွာ (ကျို.ကျို)

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | အချိန်အကွာအဝေး (မိနစ်) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အရိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဒီဇိုင်းဆက်အစည်းအဝေး | ၂၀.၁၁.၂၇ | ၂၀.၁၁.၂၇ | ၃၇ | ၃၇ | ၆၄ | |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | ၃၇ | ၃၇ | ၆၄ | |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ပြင်ဆင်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | ၂၄.၀၂.၂၇ | ၂၄.၀၂.၂၇ | ၃၃ | ၂၂ | ၃၃ | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ပုံစံပြုတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |



| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ၆.၂၊ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၃၊ သတ္တုရေးတူးကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၄၊ ငြိမ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဆုံးသတ်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး မထုတ်ပြန် | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ထုတ်ပြန် | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တာဝန်ယူအကြံ | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ရစ်ရေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | |



မား၊ လူ့ဆိုင်ခံကိန်း၏ လာစဉ် (၄) နှစ်အတွက် ဆက်လက်ပေးပို့သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အစဉ်မှအားပေးကြပါ။

| အ.စဉ် | ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစဉ် | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) အမည်၊ ဝိသေသ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း | အစဉ်အစဉ် |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| ၁ | | | |
| ၂ | | | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

စစ်င်းဆောင်၊ ကျေးရွာခံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 10.11.17

အမည် ဦးစောအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 10.11.17

နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

အချိန် - (၁၁:၀၀) AM

အမျိုးအစား - ကျမ်းဂန်

ကျမ်းဂန်ကျေးဇူး

ဘုန်းကြီးကျောင်း

10.11.17

ရက်စွဲ (၁၁:၀၀)

အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီးအစည်းဝေးကိုဝင်တစ်ခဲ၊ပါသည်။ ထို့နောက်လူထုဝင်ရုံးရေးမှူးစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်ကျေးရွာတွင် PRA လူမှုဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ရမည်ကိုဆွေးနွေးပြီး အစည်းဝေး တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုကို အဖွဲ့များခွဲကာပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသက်ခြင်းကိုအမျိုး သားတစ်ဖွဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့စီခွဲ၍ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုများ တွေ့ကြုံ | ခံစားနေရသော အခက်ခဲများကိုအမျိုး သားတစ်ဖွဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ခွဲ၍ အခက်ခဲမျှော် မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင် အကျိုး မဝင်လုပ်ငန်းများအားဆွေးနွေးပြီး အခက်ခဲ မျှော်မှန်းချက် များ ကိုကျေးရွာလူထုမှ မဲစနစ်ဖြစ်ရွေး ချယ်ခဲ့ပြီး တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ပေါ်ထွက် လာသောအခါ ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲ မည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးဆွဲရသော အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အစည်းဝေးတက်ရောက်သူ အမျိုး သား 32 ယောက် အမျိုးသမီး 37 ယောက်စုစုပေါင်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဖွင့် ဖြိုးရေးများလုပ်ဆောင်မည် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော် မတီများ ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း လုပ်ဆောင်ရမည် ကော်မတီဝင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍများ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာလူထုမှ ကော်မတီဝင်များအား မဲစနစ်ဖြစ်ရွေး ချယ်ခဲ့ပါသည်။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအစည်းဝေး ပြီး ဆုံးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးကော်မတီဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များပြည့်သွင်းပြီး အစည်းဝေးကို ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
စွမ်းကျွန်ဆက်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ခြားရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မှရင်းသင့်အား VPSC တွင်ထားရှိရမည်အခြားဌာနများနှင့် ဂြိုဟ်စိုက်ရန်အတွက် ဦးစားထား TPIC သို့ရှိရပါမည်။ MIS data အစနပြင် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

| | အဆင့် | လုပ်ငန်း | ဆောင်ရွက်ထားမှု | ကျေးဇူးပြုထားသောဝန်ထမ်း (ဝို) အုပ်စု | ပြင်ဆင်မှုဆောင်ရွက်မှု အခြေ |
|-----------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၀ | | <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၆ | | <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ ဝိကုသိုလ်ရေး | ၀ | | <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၆ | | <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ | ၀ | | <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၆ | | <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| ပညာရေး | ၀ | စာအုပ်စာရွက် ဖွဲ့စည်း | <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> မ | | |

| | | | | |
|------|--|-------------------------------|--|--|
| | | <input type="checkbox"/> မ | | |
| | | <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | | |
| | | <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| ကျား | | <input type="checkbox"/> မ | | |
| | | <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | | |
| | | <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | | |
| | | <input type="checkbox"/> ကျား | | |
| | | <input type="checkbox"/> မ | | |
| | | <input type="checkbox"/> ကျား | | |

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်စိုး | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ နန်းနံပါတ် ၀၇-၄၂၀၇၇၆၇၅၃ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစွမ်းကျော်ထွန်း |
| ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု |
| | ရပ်ကွက် | ကျေးရွာ |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ | 137 | ဘာသာ (၁) မြန်မာ | 137 |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော ----- | | ဘာသာရော ----- | |
| အခြား | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | 10 | | 10 |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ | 290 | 312 |
| လူမျိုးစု (၁) ----- | | |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်စုဦးစီး | 124 | 13 |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြင်ပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြင်ပါ | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြင်ပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | တိုက်နယ်ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဇေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလွန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| လယ်လွန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | | | | |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြားရွာ မှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားရွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သူထံသူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုခိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း တွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်းမဝတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၁) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မီတာ-----

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----15 မိနစ်----- ထောက်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----15 မိနစ်----- ထောက်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- လူမှုအဖွဲ့အစည်း -----


(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ----- ဦးမောင်ဦး
လက်မှတ်  နေ့. ၂. ၇. ၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ----- ဦးစွမ်းရည်ဝင်း
လက်မှတ်  နေ့. ၉. ၂. ၁၈

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ | | | |
| စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးစွန်းကျော်ဝေ</u> | | | |
| နေ့စွဲ <u>၄.၇.၂၀၁၈</u> | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) | | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း | မြို့နယ် <u>ကလေး</u> | ကျေးရွာအုပ်စု <u>သစ်ကြွေ</u> | ကျေးရွာ <u>ကျေးရွာ</u> |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | အိမ်ထောင် % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် | | |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၄.၇.၁၈ | ၄.၇.၁၈ | ၃၅ | ၃၆ | ၁၃၇ | | ၃၅ | |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၄.၇.၁၈ | ၄.၇.၁၈ | ၃၅ | ၃၆ | ၁၃၇ | | ၃၅ | |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို | | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၆.၃။ သက္ကာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | | | |

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးတမ်းပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစဉ်အထူး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစွမ်းကျော်စက်

နေ့စွဲ ၂.၅.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်၊ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ (ကျေးရွာ)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ၁ | ကျေးရွာအားသူများစားသုံးကျွမ်းကျင်စွာ အခွင့်အလမ်းများရရှိခြင်း | ၁ | ကျေးရွာအားသူများစားသုံးကျွမ်းကျင်စွာ အခွင့်အလမ်းများရရှိခြင်း |
| ၂ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများအားပံ့ပိုးခြင်း | ၂ | ကျေးရွာအားသူများ အဖွဲ့အစည်းများ ပျက်ကွဲခြင်း |
| ၃ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများအားပံ့ပိုးခြင်း | ၃ | ကျေးရွာအားသူများ အဖွဲ့အစည်းများ ပျက်ကွဲခြင်း |
| ၄ | | ၄ | |
| ၅ | | ၅ | |

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ၁ | ကျေးရွာအားသူများစားသုံးကျွမ်းကျင်စွာ အခွင့်အလမ်းများရရှိခြင်း | ၁ | ကျေးရွာအားသူများစားသုံးကျွမ်းကျင်စွာ အခွင့်အလမ်းများရရှိခြင်း |
| ၂ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများအားပံ့ပိုးခြင်း | ၂ | ကျေးရွာအားသူများ အဖွဲ့အစည်းများ ပျက်ကွဲခြင်း |
| ၃ | | ၃ | |
| ၄ | | ၄ | |
| ၅ | | ၅ | |

| စဉ် | အမည် | အမျိုးအမည် | အခြေအနေ | အခြေအနေ | အခြေအနေ |
|---------------|-------------|------------|---------|---------|---------------|
| | ဦးကျော်စိန် | မိန်းမ | ✓ | | ကျေးဇူးတင်စွာ |
| | ဒေါ်ခင်စု | " | ✓ | | ကျေးဇူးတင်စွာ |
| | ဦးကျော်စိန် | " | ✓ | | ကျေးဇူးတင်စွာ |
| | ဒေါ်ခင်စု | " | ✓ | | ကျေးဇူးတင်စွာ |
| | ဦးကျော်စိန် | " | ✓ | | ကျေးဇူးတင်စွာ |
| ၆ | ဦးကျော်စိန် | " | ✓ | | ကျေးဇူးတင်စွာ |
| ၇ | ဒေါ်ခင်စု | " | ✓ | | ကျေးဇူးတင်စွာ |
| ၈ | ဦးကျော်စိန် | " | ✓ | | ကျေးဇူးတင်စွာ |
| ၉ | ဒေါ်ခင်စု | " | ✓ | | ကျေးဇူးတင်စွာ |
| ၁၀ | | | | | ကျေးဇူးတင်စွာ |
| ၁၁ | ဦးကျော်စိန် | " | ✓ | | ကျေးဇူးတင်စွာ |
| ၁၂ | ဒေါ်ခင်စု | " | ✓ | | ကျေးဇူးတင်စွာ |
| ၁၃ | | | | | ကျေးဇူးတင်စွာ |
| ၁၄ | ဦးကျော်စိန် | " | ✓ | | ကျေးဇူးတင်စွာ |
| ၁၅ | ဒေါ်ခင်စု | " | ✓ | | ကျေးဇူးတင်စွာ |
| ၁၆ | ဦးကျော်စိန် | " | ✓ | | ကျေးဇူးတင်စွာ |

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း

| စဉ် | အမည် | ဘာသာ | ကျား | မ | ရာထူး | မှတ်ချက် |
|-----|-----------------|-------|------|---|----------------------------|----------|
| ၁ | ဦးကျွန်း | ယုဒ္ဓ | ✓ | | အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ | |
| ၂ | ဒေါ်အေးအေးအောင် | မ | | ✓ | အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ | |
| ၃ | ဦးအောင်စိုး | မ | ✓ | | ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ | |
| ၄ | ဦးဌေး | မ | ✓ | | အုပ်စု စာရင်းကိုင် | |
| ၅ | ဦးကျော်သူ | မ | ✓ | | အုပ်စု စာရင်းကိုင် | |
| ၆ | ဒေါ်အောင်နီ | မ | | ✓ | အဖွဲ့ဝင် | |
| ၇ | | | | | အဖွဲ့ဝင် | |
| ၈ | | | | | အဖွဲ့ဝင် | |
| ၉ | | | | | အဖွဲ့ဝင် | |
| ၁၀ | | | | | အဖွဲ့ဝင် | |
| ၁၁ | | | | | အဖွဲ့ဝင် | |
| ၁၂ | | | | | အဖွဲ့ဝင် | |
| ၁၃ | | | | | အဖွဲ့ဝင် | |
| ၁၄ | | | | | အဖွဲ့ဝင် | |
| ၁၅ | | | | | အဖွဲ့ဝင် | |
| ၁၆ | | | | | အဖွဲ့ဝင် | |
| ၁၇ | | | | | အဖွဲ့ဝင် | |
| ၁၈ | | | | | အဖွဲ့ဝင် | |
| ၁၉ | | | | | အဖွဲ့ဝင် | |
| ၂၀ | | | | | အဖွဲ့ဝင် | |

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊
နေပြည်တော် လယ်ဝေးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် (ကျေးရွာ)၊ သာစကြာမြို့၊
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ မာသွင်ကျေးကင်း၊
အစည်းအဝေးဝတင်သည့်အချိန် ၁၂:၂၇
အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည့်အချိန် ၂:၃၀
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်ရက်စွဲ ၂.၅.၂၀၂၁
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များရွေး

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သည့်လူဦးရေ ကျား- ၃၃ ဦး၊ မ- ၃၆ ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ဆွေးနွေးချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ သဘောတူညီချက်များ မှတ်တမ်း တင်သူပါဝင်ရမည်။

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်

- (၁) စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
- (၂) လုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

ကျေးရွာအုပ်စု ရံပုံငွေမှာ ကျပ်သိန်း(၅၀၀)ရရှိကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အပိုင်း(၆)ပိုင်း၊ အဆင့်(၁၄)ဆင့်နှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း ထို့ကြောင့်ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါရန် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ တတိယနှစ်၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံများကို စံနမူနာယူပြီး စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ကြပါရန် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ထို့အပြင်လုပ်ငန်းခွဲသည် ကော်မတီများတွင်သာ သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ကြောင်း ကော်မတီများသည် ကျေးရွာအတွက် တူညီသူများဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီများရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာ၏အကျိုးကို စေတနာထက်သန်ပြီး အများအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်သူကိုသာ ရွေးချယ်ပေးသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွဲများ

- (၁) စာသင်ကျွမ်းကျင်ခြင်း
- (၂) ဖက်ပြင်သင်တန်း၊ ဖက်ချုပ်သင်တန်း
- (၃)
- (၄)
- (၅)

သဘောတူညီချက်များ

အထက်ပါဆွေးနွေးချက်များအား တက်ရောက်လာသူ အမျိုးသား(၃၃)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၃၆)ဦး တို့မှ သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။


မှတ်တမ်းတင်သူ
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအပ်အပ်များ

ကြို့ကုန် ကျေးရွာ သစ်ကြိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

| | | လုပ်ငန်းများ | အဆိုပြုသူ | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ |
|-----------------------|---|------------------------|----------------|--------|-----------------|--------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၀ | ကျောက်စိမ့်အိုး | ကျား [✓] မ [✓] | | | |
| | ၂ | ပျက်စီးစွန်း | ကျား [✓] မ [✓] | | | |
| | ၃ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၄ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၅ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၆ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၇ | | ကျား [] မ [] | | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း | ၀ | ကြေးမုံစက်ရုံ | ကျား [✓] မ [✓] | | | |
| | ၂ | ထက်စားစက် / ပြင်ဆင်စက် | ကျား [✓] မ [✓] | | | |
| | ၃ | စက်ပြုစက်ရုံ | ကျား [✓] မ [✓] | | | |
| | ၄ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၅ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၆ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၇ | | ကျား [] မ [] | | | |
| ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ | ၀ | အားကစားကွင်း | ကျား [✓] မ [✓] | | | |
| | ၂ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၃ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၄ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၅ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၆ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၇ | | ကျား [] မ [] | | | |
| နည်းပညာရရှိမှု | ၀ | သစ်ဖြူစက် / ကျွဲစက် | ကျား [✓] မ [✓] | | | |
| | ၂ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၃ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၄ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၅ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၆ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၇ | | ကျား [] မ [] | | | |
| အခြား | ၀ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၂ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၃ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၄ | | ကျား [] မ [] | | | |
| | ၅ | | ကျား [] မ [] | | | |