

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
သာပေါင်းမြို့နယ်



လူထုပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
*Village Development Plan (VDP)*

ခေန်အုပ်စု

ဂျီ.ကုန်းကျေးရွာ


သာပေါင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခေနန် ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) ခေနန်ကျေးရွာ
- (၂) အောက်စုကျေးရွာ
- (၃) ဂျို.ကုန်းကျေးရွာ
- (၄) ရွှေလှေကွင်းကျေးရွာ
- (၅) ညောင်ကွင်းကျေးရွာ

**ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၀၆	၂၀၈	၂၀၅	၄၁၃

**လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁၀၆	၂၀၈	၂၀၅	၄၁၃

**လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု**

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၅၅	၃၅	၂၀	၅၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၈			
မသန်စွမ်း	၁၂			
မြေယာမဲ့				

**ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ**

စဉ်	အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	မှတ်ချက်
၁။	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ဝက်	ဈေးရောင်း	
ကိုင်း	ကြက်		

**ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၃၀၅			မရှိ		
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်					ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂၅					

**ကျေးရွာအတွင်း အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၅	၂၉	၂၉		၅၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၂၈	၁၃	၁၃	၂၈၉	၄

သာယာဝင်မြို့နယ်၊ ခေနန်အုပ်စု၊ ဂျို.ကုန်းကျေးရွာ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
			ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	27.11.2017	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး ပြုမြေပုံ	27.11.2017	၄	၃	၇	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	27.11.2017	၅	၃	၈	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	27.11.2017	၄	၄	၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြ မြေပုံ	27.11.2017	၃	၃	၆	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာနေပြမြေပုံ	27.11.2017	၅	၄	၉	လူမှုစီးပွားအပေါ်အဆင့်သတ်မှတ်ရန် မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	27.11.2017	၄	၃	၇	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သဘာဝ ယုံတလက်လှမ်းမီမှုများ



**ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခေနန်အုပ်စု၊ ဂျို.ကုန်းကျေးရွာ  
သမိုင်းအကျဉ်း**


ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်	ထိရောက်မှု၊ သက်ရောက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
၁၉၆၂	အစိုးရနှင့်သူပုန်စစ်ဖြစ်ပွား	၂ နှစ်ခန့်ရွာပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ရပါသည်။
၁၉၇၀	ဖြတ်လေးဖြတ်စနစ်ဖြစ်ပွားသည်။	ရွာသားများပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ရပါသည်။
၁၉၇၅	မုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်ပါသည်။	အိုးအိမ်များ၊ စိုက်ပိုးမြေများပျက်စီးပါသည်။

**ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခေနန်အုပ်စု၊ ဂျို.ကုန်းကျေးရွာ  
သမိုင်းကြောင်း**

၁၉၄၀ လောက်တွင်ရွာကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၂ တွင်အိမ်စောင့်အစိုးရတတ်လာပြီး ရွာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါသည်။ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၇၀ တွင်ဖြတ်လေးဖြတ်စနစ်ကြောင့် ရွာပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ရပါသည်။

၁၉၇၅ တွင်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံစားခဲ့ရပါသည်။ အိုးအိမ်များနှင့်စိုက်ပျိုးမြေများ ပျက်စီးယိုယွင်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

**သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ခေန်အုပ်စု၊ ဂျိုကုန်းကျေးရွာ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ**



**သုံးသပ်ချက်**

**၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု**

သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့် ရွာတွင် ရေတွင်း(၃)တွင်းရှိပါသည် ။ နွေရာသီတွင် ရေရှားပါးပါသည်။ ရေအရင်းအမြစ် မကောင်းပါ။

**၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု**

ရွာတွင်းလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင် ဗွက်ထခြင်း၊ နိမ့်သောနေရာများတွင် ရေမြုပ်ခြင်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့် တာလမ်းရှိပြီး ကွန်ကရစ်ခင်းထား၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ကောင်းမွန်ပါသည်။

**၃။ ပညာရေး**

ပညာရေးအနေဖြင့် ရွာတွင်မူလတန်းကျောင်းမရှိပါ။ မူလတန်းကို ရွှေလှေကွင်း သို့တတ်ရောက်ပါသည်။ အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကို စက်ဒေါင်ကြီးကျေးရွာသို့တတ်ရောက်ရပါသည်။ ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။

**၄။ ကျန်းမာရေး**

ရွာတွင် မရှိပါ။ နီးစပ်ရာရွာများသို့ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

**၅။ အထွေထွေသုံးသပ်ချက်**

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့် နွမ်းပါးသူများလည်း အလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အားလုံး သုံးစွဲကြပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှ အရင်းအမြစ်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ရှိပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ခေန်အုပ်စု၊ ဂျို.ကုန်းကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကို ဂျို.ကုန်းကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖအိမ်တွင် (၂၆.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ တန်ခူး၊ ကခုန်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ ခြောက်သွေ့ရာသီ ဖြစ်ပြီး နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများသည် မိုးရွာသွန်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် ရာသီတိုင်းတွင် တောတောင်တတ်၍သစ်ခုတ်ဝါးခုတ်၊ စက်ချုပ်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများအပ ကျန်လများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်းများ လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။


ဝင်ငွေအနေဖြင့် နယုန်လသည်အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများသည် အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ တန်ခူး၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများသည် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲလများတွင် ပွဲတော်ရှိပြီး ကျန်လများတွင် မရှိပါ။

အားလပ်ရက်အဖြစ် တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲလများတွင် အားလပ်ပြီး ကျန်လများတွင် အားလပ်ရက်နည်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့် မိုးတွင်းအခါ ဖျားနာရောဂါဖြစ်တတ်ပါသည်။

## သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ခေန်အုပ်စု၊ ဂျို.ကုန်းကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



### သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကို ဂျို.ကုန်းကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖအိမ်၌ (၂၆.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရာအိမ်မှူး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအတွက် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် အခြားရွာရှိ ဆေးပေးခန်း တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့် မြို့နယ်မီးသတ်တို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပညာရေးအတွက် ကျောင်းအကျိုးဆောင်နှင့်ရ/မများနှင့်မိ.နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတို့နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အရံမီးသတ်၊ ပြည်သူ့စစ်၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ တို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။



## သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ခေန်အုပ်စု၊ ဂျိုကုန်းကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြင်ပဇယား

အရင်းအမြစ်ပြင်ပဇယား


မြို့နယ် - သာပေါင်း  
 အုပ်စု - ခေန်အုပ်စု  
 ကျေးရွာ - ဂျိုကုန်းကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်	အရင်းအမြစ်	အရင်းအမြစ်
ထင်း၊ ဝါ၊ ဝါ၊ ဝါ၊ ဝါ	ကျား + ၆	ကျား + ၆
မင်း	ကျား + ၆	ကျား + ၆
ကျောက် + ၁	ကျား + ၆	ကျား + ၆
ထွက်	ကျား + ၆	ကျား + ၆

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဘာသာအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်ယာကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု၊ တောတောင်ပေါ်မူတည်၍ သုံးစွဲသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးစွဲကြပါသည်။ မိသားစု အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှ ဦးစီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာလည်း ပံ့ပိုး ကူညီလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ခြေ (၃၀)ရာခိုင်နှုန်းသည် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျန်မိသားစုများမှာ စာရင်းငှားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရေတွင်းရေတံကန်မှ အိမ်သုံးရေအတွက် အသုံးပြုပြီး ၎င်းရေ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများမှသာ အဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သဲကျောက်များလည်းရရှိပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာ ဆိုင်ကယ်နှင့် စက်လှေတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးများမှ ညီမျှစွာ သုံးစွဲကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ခေန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဂျို.ကုန်းကျေးရွာ  
ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့် ပြသပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကို ဂျို.ကုန်းကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖအိမ်တွင် (၂၆.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ဝင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများမှ ပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားသာ ဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင်အမျိုးသမီးမှ အခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားမှ သာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ ပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်ကြောင်း၊
- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေကြောင်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။







သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ခေန်အုပ်စု၊ ဂျို.ကုန်းကျေးရွာ ၊ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့၏ အခက်အခဲများ

အမျိုးသား		အမျိုးသမီး	
၁	မီးမရှိသည့်အခက်အခဲ	၁	မီးမရှိသည့်အခက်အခဲ
၂	ကျေးရွာခန်းမမရှိခြင်း	၂	ကျေးရွာခန်းမမရှိခြင်း
၃	အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသည့်အခက်အခဲ	၃	လမ်းမကောင်းခြင်း
၄	သောက်ရေရှားပါးခြင်း	၄	စိုက်ပျိုးရေးအတွက်စက်ပစ္စည်းရှားပါးခြင်း
	လမ်းမကောင်းခြင်း	၅	အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုအခက်အခဲ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသား		အမျိုးသမီး	
၁	မီးရရှိရန်မျှော်မှန်း	၁	မီးရရှိရန်မျှော်မှန်း
၂	စာသင်ရန်နေရာလွယ်ကူခြင်း	၂	စာသင်ရန်နေရာလွယ်ကူစေရန်
၃	အလုပ်အကိုင်ပေါများပြီးစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေရန်မျှော်မှန်း	၃	သောက်သုံးရေပေါများလာစေရန်
၄	သောက်ရေပေါများလာစေရန်	၄	စိုက်ပျိုးသီးနှံပိုမိုအောင်မြင်စေရန်
	ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်လာစေရန်	၅	အလုပ်အကိုင်ပေါများပြီးစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေရန်မျှော်မှန်း
			ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်လာစေရန်

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ သဘောတူ လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းခွဲများ

၁	ကွန်ကရစ်လမ်း
	ကျေးရွာခန်းမ

## သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခေနန်အုပ်စု၊ ဂျို.ကုန်းကျေးရွာ

### ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂၆.၁၁.၂၀၁၇

(၂၆.၁၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၁:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ခေနန်အုပ်စု၊ ဂျို.ကုန်းကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖအိမ်တွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြသော ဒေါ်မိုးမိုးသန်း  
(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)ဦးမျိုးဇော်ထွန်း (နည်းပညာစည်းရုံးရေးမှူး)တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုကို  
တက်ရောက်လာကြသော ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

## သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခေနန်အုပ်စု၊ ဂျို.ကုန်းကျေးရွာ

### ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂၆.၁၁.၂၀၁၇

၂၆.၁၁.၂၀၁၇ရက်နေ့ ညနေ (၁၁:၀၀)အချိန်တွင် ခေနန်အုပ်စု၊ ဂျို.ကုန်းကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖအိမ်တိုင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၃)ဦး၊ လည်ပတ်ပြုပြင်(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၃)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမှုစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုထဲမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) ကွန်ကရစ်ဘောင်မြေသားလမ်း၊ (၂) ဆိုလာလမ်းမီး၊ (၃) မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ တို့သည်ဦးစားပေးအစီစဉ်အလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို ည (၉:၁၅)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၂၀)ဦး၊ မ (၈)ဦး စုစုပေါင်း (၃၃)ဦးတတ်ရောက်ပါသည်။

ခေ့နံအုပ်စု၊ ဂျီ.ကုန်းကျေးရွာ  
ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရွာအုပ်စု: ----- ကျေးရွာ၊ ----- ခေ့နံ -----

ကော်မတီဝင်များ၏ အချက်အလက်များ

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်
၁	စိ/ဆောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဒိုး၊ ယက်ဦး
၂	စိ/ဆောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်တင်အောင်
၃	ဝယ်ယူရေး	ဒေါ်အိန်စိုင်း
၄	ဝယ်ယူရေး	ဒိုး၊ ရှောက်လင်း
၅	ဝယ်ယူရေး	ဒေါ်ခိုင်အောင်ဖြိုး
၆	လုပ်ငန်းရေး	ဒိုး၊ ဖြူအေး
၇	လုပ်ငန်းရေး	ဒေါ်တင်အောင်
၈	လုပ်ငန်းရေး	ဒိုး၊ စောင်းဖြူ
၉	အစိုးရအဖွဲ့ကြီးကြပ်ရေး	ဒိုး၊ ပျဉ်း
၁၀	အစိုးရအဖွဲ့ကြီးကြပ်ရေး	ဒေါ်ဥဒါကျော်
၁၁	အစိုးရအဖွဲ့ကြီးကြပ်ရေး	ဒေါ်ဇွေ၊ ဇွေ
၁၂	စေ့နံအုပ်စု	ဒေါ်စမ်းစမ်း
၁၃	စေ့နံ အဖွဲ့	ဒိုး၊ စိုး၊ ဇွေ
၁၄	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်ဇွေ
၁၅	ဆောက်လုပ်ရေး	ဒိုး၊ ဖြူအေး
၁၆	ဆောက်လုပ်ရေး	ဒေါ်ပ.ပ.ဒိုင်
၁၇		





သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခေနန်အုပ်စု ဂျီ.ကုန်း ကျေးရွာအစည်းအဝေးပွဲများ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





(၉) ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များပုံစံ (ပုံစံ ၈-၁)

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးဝင်းညွန့်ဆန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ်	၀၇-၇၅၈၇၇၇၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဒေါ်ဆာအိရီကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	ဘုမ္မာ	ကျေးရွာအုပ်စု	ခေမာ
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ				

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	108	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	108
လူမျိုးစု (၂) -----	0	ဘာသာ(၂) -----	0
လူမျိုးစု (၃) -----	0	ဘာသာ(၃) -----	0
လူမျိုးစုစုစု -----	0	ဘာသာစုစု -----	0
လူဦးရေ	206	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	201
အိမ်ထောင်ဦးစီး	90	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	18

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အကောက်အခွားများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇေယျ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	0	မှတ်ချက်	0	မှတ်ချက်	



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှကြီးဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓနပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် စိုင်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစဉ်ကိုစိုင်းပါ)

ကျေးရွာကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း ရေခြံသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတို့ပြုမိမိကိုးမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည် မှု/မရှိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ

(စ) ဓရိအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူပေးသောကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူပေးသောအစီအစဉ်မည်သို့ကွာခြားသနည်း? ပိုင်ပါ
  - (၂) ဤကျေးရွာမှ သင်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူပေးသောကျေးရွာအုပ်စုအထိအကွာအဝေးကြာမြင့်သည့်အချိန် ၂၀ မိနစ်
- ခြောက်လှည့် ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထောက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထောက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား

(ဆ) ဝတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း




Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုတိုက်ရိုက်ပံ့ကူမှုမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိ -----  
(၂) ----- -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းခွင့်စိန် ✓

လက်မှတ်  ဇူလိုင်လ ၁၆-၂-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မေါ်ထွန်းကျော် ✓

လက်မှတ်  ဇူလိုင်လ ၁၆-၂-၂၀၁၆

(၁၁) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်အောက်သက်တိုင်ရာလူထုစတီဗြိဇီမံကိန်း/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ဖြစ်စေရန်အတွက် တော့ရှာဆောင်ရာ အတွက်ညှိပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းမျဉ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ဝေါ်ခေါ်ဝေါ်

နေ့စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၆

မြို့နယ်/တိုင်း ကျောက်ဆည် မြို့နယ် ကျောက်ဆည် မြို့နယ်

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအသံတံဆိပ်	နေ့စွဲ		အချိန်အကွာ	အတည်အထောက်အပံ့ပေးရမည့်အရာ			လူမျိုးစုတစ်ခုစီအတွက် အချိန်အကွာ
	စတင်ရက်စွဲ	ပြီးဆုံးရက်စွဲ		အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	
၁. တော့ရှာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရမည့်အရာ	၁၆.၂.၁၆	၁၆.၂.၁၆	၄၇	၃၀	၅၇	၅၇	၅၇
၂. တော့ရှာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရမည့်အရာ	၁၇.၂.၁၆	၁၈.၂.၁၆	၅၇	၁၇	၅၈	၅၈	၅၈
၃. တော့ရှာဆောင်ရွက်ရမည့်အရာ	၁၉.၂.၁၆	၁၉.၂.၁၆	၅၇	၁၆	၅၇	၅၇	၅၇
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဘဏ္ဍာငွေအစည်းအဝေး							
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်							
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံဆောင်ရွက်ရမည့်အရာ							



(၁၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥ္ဇာန် ရွာ/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုတိုင်းပြည်မံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအံ့ရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ခေါ်ဆာဒီဂျီကျော်</b>	
နေ့စွဲ <b>၁၈.၂.၂၀၁၆</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ဧရာဝတီ</b>	မြို့နယ် <b>သာပေါင်မြို့</b> ကျေးရွာအုပ်စု <b>၆၈၃၆</b> ကျေးရွာ <b>ဇွဲ၊ ကျွန်း</b>
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း၊ အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ။	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ယင်းခရိုင်အတွင်းရှိ လမ်းများ၊ ရေ၊ အားလုံးအတွက် အခက်အခဲ	၁ ယင်းခရိုင်အတွင်းရှိ လမ်းများ၊ ရေ၊ အားလုံးအတွက် အခက်အခဲ
၂ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ အဖွဲ့ဝင်များ များစွာအားလုံးအတွက် အခက်အခဲ	၂ ကျေးရွာရှိ ရေ၊ အားလုံးအတွက် အခက်အခဲ
၃ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ အဖွဲ့ဝင်များ သောတစ် ဧရာဝတီ	၃ မြို့မရှိသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၄ ကျေးရွာအား များသောအားဖြင့် မြား၊ အားလုံးအတွက် အခက်အခဲ	၄ ကျွန်း၊ မာကျွန်း အခက်အခဲ
၅ ဆန်မရောင်း၊ အစားအသောက်၊ အားလုံးအတွက် အခက်အခဲ	၅ မူပိုင်ရေး၊ ကျေးရွာ၊ မြို့မရှိသောအခက်အခဲ အစား အသောက်၊ အားလုံးအတွက် အခက်အခဲ
၆	၆ တံတား အခက်အခဲ (ဖွဲ့စည်းဆက်)
၇	၇

ခ. မှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။


အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကက်ဆွဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်	၁ ကွဲတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်ရန်
၂ လူနေမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်	၂ ကျေးရွာရှိ အိမ်အိမ်၊ မီးအားလုံး ပြန်ရန်
၃	၃ သောတစ်သုံး ရေအိုင်လက်ရွာရန်
၄	၄ ကျွန်း၊ တရားစားဆေးရုံ ရန်
၅	၅ ကျေးရွာအတွင်း ဆက်ကွန်ကရစ်တံတားရန်



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှု ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုတိုက်ရိုက် ပံ့ပိုးမှု ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှုအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ ဂွေတန်းလမ်းမြေပြင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရွာတွင်းလမ်းပြင်ပြင်	၁၅၀၀၀၀၀	၄၀၇ ဦး
၂ စက်ရေတွင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	စက်ရေကွင်း	၈၀၀၀၀၀	၄၀၇ ဦး
၃ ဆိုလာမီးလင်းအား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဆိုလာမီးလင်းခေါ်	၂၂၀၀၀၀၀	၄၀၇ ဦး
၄				
၅				
၆				
၇				
၈				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။  
 အမည် ဦး သက်စိုး လက်မှတ်  ဓန.ရ. ၁၅.၄.၂၀၁၆  
 ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။  
 ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်စွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပတ်ပတ်တိုင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်  
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ  
တစ်ဆင့် ပြည်သူ့ရုံးပေးရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးညွန့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၅- ၄၅၅၇၆၃၅၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မိုးသန်း
ပြည်နယ်တိုင်စာအမှတ် ၈၇၀၀၅	မြို့နယ် ဘာပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၃၄	ကျေးရွာ ဝါးကုန်း

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ခုစာ	၈၆	ဘာသာ (၁) - မြို့နယ်	၈၆
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅		
စစ်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၀၆	၃၀၅
လူဦးရေ (၁) -----		
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၈၆	၈၆



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကရွာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:   
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား:

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတိုက်ရိုက်ကူညီရေးမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှစ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကူအပေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဓနိမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဓနိအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဓနိအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်နံပါတ်

နှစ်စွဲတမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ရိသည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ရေမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ် ချီး ချီး သန်း  
 ၂၀၁၇.၂.၂၀ | စက်ဝန်းတား အမှတ်(ခဲ) (✓)  စက်ဝန်း(၁)



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်..... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား.....  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်..... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား.....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ..... မရှိပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကတိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဝ) .....  
 (၂) .....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်း ညွှန် နန်း  
 လက်မှတ်  ဇန.စွ  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ခေါ် ချီး ချီး သန်း  
 လက်မှတ်  ဇန.စွ ၂၀၁၇.၂.၂၀

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းဝတ်လုပ်ငန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းခွင်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းဝတ်လုပ်ငန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းအားအမှတ်ခြံပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ၆၁၇၄ ကျေးရွာ ၅၅၂ကျေး

မြည်နှယ်/တိုင်း မြို့နယ် ၇၁၁၈၂၆

အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံးသည့်ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀-၇-၂၀၁၇	၁၀-၇-၂၀၁၇	၃၀	၃၃	၅၃	
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆-၇-၂၀၁၇	၁၀-၇-၂၀၁၇	၃၀	၃၃	၅၃	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၃-၇-၂၀၁၇	၁၇-၇-၂၀၁၇	၁၃	၁၁	၂၄	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃-၃-၂၀၁၇	၃-၃-၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇-၃-၂၀၁၇	၇-၃-၂၀၁၇				
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃-၃-၂၀၁၇	၂၃-၃-၂၀၁၇	၁	၁		
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃-၃-၂၀၁၇	၂၃-၃-၂၀၁၇	၁	၁		



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၁၇	၂၃.၃.၂၀၁၇	၄	၄		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၃.၂၀၁၇	၂၄.၃.၂၀၁၇				
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၁၇	၂၅.၃.၂၀၁၇	၁၂	၁၅		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုဘက်မှ စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၁၇	၃၀.၃.၂၀၁၇	၁၆	၁၆		
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၃.၂၀၁၇	၃၀.၃.၂၀၁၇	၁၆	၁၆		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၄.၂၀၁၇	၇.၄.၂၀၁၇	၁၂	၁၅		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၇.၄.၂၀၁၇	၁၇.၄.၂၀၁၇	၁၄	၁၆		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၅.၂၀၁၇	၂၅.၅.၂၀၁၇	၁၄	၁၂		
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၃၀.၅.၂၀၁၇	၃၀.၅.၂၀၁၇	၂၈	၂၆		







ပုံစံ - ၀ - ၀ ကျေးရွာအခြေစိုက်အချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရက်စွဲ၊ ကျေးရွာအခြေစိုက်ရေး၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးရန်၊ လွှာအောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာအခြေစိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့အစည်းများ၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအခြေစိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း  
 ပုံစံ - ၀ - ၀  
 ကျေးရွာအခြေစိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း  
 ကျေးရွာအခြေစိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း  
 ကျေးရွာအခြေစိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာအခြေစိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျေးရွာအခြေစိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ		ကျေးရွာအခြေစိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	
လူဦးရေ (၀) - ၄၈၁	၁၀၆	ကျေးရွာအခြေစိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၁၀၆
လူဦးရေ (၂) -----		ကျေးရွာအခြေစိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	
လူဦးရေ (၃) -----		ကျေးရွာအခြေစိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	
ကျေးရွာအခြေစိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း		ကျေးရွာအခြေစိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	
အခြား	အရေအတွက်		
ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း			
သက်တော်စွယ်စုံများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅		
စစ်တမ်းအရ			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၀) - ၄၈၁	၂၀၈	၂၇၃
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီ	၉၈	၁၈

(၈) အခြေခံအဆင့်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

အဆင့်အား	အချက်အလက်	ကျိတ်ညွှန်း	အချက်အလက်	အဆင့်အား	အချက်အလက်
အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	ဝေခံ	<input type="checkbox"/>	အဆင့်အား	မရှိ
အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	ကျိတ်ညွှန်း	<input type="checkbox"/>	အဆင့်အား	မရှိ
အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	ကျိတ်ညွှန်း	<input type="checkbox"/>	အဆင့်အား	မရှိ
အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	ကျိတ်ညွှန်း	<input type="checkbox"/>	အဆင့်အား	မရှိ
အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	ကျိတ်ညွှန်း	<input type="checkbox"/>	အဆင့်အား	မရှိ
အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	ကျိတ်ညွှန်း	<input type="checkbox"/>	အဆင့်အား	မရှိ
အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	ကျိတ်ညွှန်း	<input type="checkbox"/>	အဆင့်အား	မရှိ
အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	ကျိတ်ညွှန်း	<input type="checkbox"/>	အဆင့်အား	မရှိ

(၉) ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းသည် (ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း) သို့မဟုတ် အခြားနေရာများတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အခြေခံအဆင့်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ရှိပါသလား။

(၈) အခြေခံအဆင့်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ	(၉) ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း			(၁၀) အခြားနေရာများ		
	ရှိပါသလား	မရှိပါ	မသိ	ရှိပါသလား	မရှိပါ	မသိ
အဆင့်အား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အဆင့်အား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဆင့်အား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(၁၀) ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အခြေခံအဆင့်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း) ရှိပါသလား။

ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အခြေခံအဆင့်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း) ရှိပါသလား။

(၁၁) ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အခြေခံအဆင့်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း) ရှိပါသလား။

(၁၂) ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အခြေခံအဆင့်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း) ရှိပါသလား။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀.၂၀ ..... ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လာမော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား .....  
 ဖိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀.၂၅ ..... ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လာမော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား .....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုတိုက်ရိုက်ကူညီရေးမဟိုင်စ် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ်မှ  
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) .....  
 (ည) .....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	<u>ဦးစိုးလှိုင်စိန်</u>
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u> ၀၄.၉ ၂၇. ၁၁. ၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	<u>ကျော်စိန်မာ</u>
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u> ၀၄.၉ ၂၇. ၁၁. ၂၀၁၇



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်  
 ဝန်.စွဲ ၂၇.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  မှ-စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၈၇၀၀၉ မြို့နယ် ဘာဆီ/၆ ကျေးရွာအုပ်စု ၆၂၄၄ ကျေးရွာ ၆၅၂.၈၅၆

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဝန်.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဝန်.	ပြီးဆုံးသည့်ဝန်.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိတ်ထက်အစည်းအဝေး	၂၇.၁၁.၂၀၁၇	၂၇.၁၁.၂၀၁၇	၂၅	၂၆	၅၃	၆၅၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၁၁.၂၀၁၇	၂၇.၁၁.၂၀၁၇	၂၄	၂၆	၅၀	၆၅၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	၁၁	၁၂	၂၃	၆၅၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၆.၁၂.၁၇	၂၆.၁၂.၁၇	၄၆	၄၆	၄၆	၆၅၇
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃၀.၁၂.၁၇	၃၀.၁၂.၁၇	၁၇	၂၀	၃၇	၆၅၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						၆၅၇
၆။၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး	၁၇.၁.၁၈	၁၇.၁.၁၈	၈	၈	၁၆	၆၅၇

၆.၂။ လယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၈	၁၇.၂.၁၈	၈	၈	၁၆	၆၅၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						၆၅၇
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						၆၅၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင်ကြည့် အစည်းအဝေး						၆၅၇
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၅.၂.၁၈	၂၅.၂.၁၈	၃၂	၂၀	၅၂	၆၅၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၂.၁၈	၂၅.၂.၁၈	၃၂	၂၀	၅၂	၆၅၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၅.၂.၁၈	၂၅.၂.၁၈	၃၂	၂၀	၅၂	၆၅၇
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၃.၁၈	၂၆.၃.၁၈	၃၃	၄	၄၁	၆၅၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၅.၄.၁၈	၅.၄.၁၈	၅၀	၂၅	၅၅	၆၅၇



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်စိုက်ခင်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲပျော်ပျံ့မှုရက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုဝင်ပို့မှုစီမံကိန်းအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံဖြည့်စွက်အောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝင်ပို့မှုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည်  
ခန့်မှန်း ၂၇.၁၁.၂၀၂၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  ဝက်ဝန်း(၁)  
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဧရာဝတီ၊ အင်းစိန်၊ ပြည်နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ ကျေးရွာ(ကျေးရွာ) ဝေးချေးမှု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးရန်အတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်နက်အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်နက်အခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဖွားမြင်မှု၊ အိမ်ထောင်ရေး	၁	လမ်းပိုင်း၊ အခက်အခဲ
၂	စားနပ်ရိက္ခာ၊ အိမ်ထောင်ရေး	၂	အိမ်ထောင်ရေး၊ အခက်အခဲ
၃	အိမ်ထောင်ရေး၊ အခက်အခဲ	၃	စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲ
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ ရွေးကောက်ပွဲ - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး ပျော်ပျံ့မှုလုပ်ငန်းများအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပျံ့မှုရက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပျံ့မှုရက်များ
၁ လမ်းပိုင်း၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ လမ်းပိုင်း၊ အခက်အခဲ	၁ ကျေးရွာလမ်းပိုင်း၊ အခက်အခဲ
၂ အိမ်ထောင်ရေး	၂ အိမ်ထောင်ရေး၊ အခက်အခဲ
၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ အခက်အခဲ	၃ အိမ်ထောင်ရေး၊ အခက်အခဲ
၄ အိမ်ထောင်ရေး၊ အခက်အခဲ	၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲ
၅	၅ အိမ်ထောင်ရေး၊ အခက်အခဲ

ဂ။ လူထုဝင်ပို့မှုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းထားသည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အစီအစဉ် (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာလမ်းပိုင်း	၇၂၆	၁၆,၅၀၀,၀၀၀/-	၄၂၃
၂	အိမ်ထောင်ရေး	၇၂၆	၁၆,၀၀၀,၀၀၀/-	၄၂၃
၃	စားနပ်ရိက္ခာ	၇၂၆	၈,၀၀၀,၀၀၀/-	၄၂၃
၄				
၅				

၁၀။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ရောက်မှု (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးခဲ့သော ဦးစားပေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားဖြင့် ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	တောပျက်စီးခြင်း၊ ကျွတ်စွန်းခြင်း	မ	အစားအသောက်၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဝတ်စုံ၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ
၂	လက်ဖျား၊ နှစ်၊ မီးတိုက်	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ရောက်မှုအဖွဲ့ဝင်တို့မှ အတည်ပြုသည်။  
အမည်: အောင်ကျော်စွာ လက်မှတ်: အောင်ကျော်စွာ ရက်စွဲ: ၂၀၂၁.၁၁.၂၅.၂၀၂၁

၂၀၂၁

အမျိုးအမည်	အမှတ်	လုပ်ငန်း	မည်မျှလုပ်ကိုင်	ရက်စွဲ	စတင်ရက်စွဲ	အပြီးရက်စွဲ
အမျိုးအမည်	၀	အိမ်ထောင်ရေး	၄၀ - ၆၀	လူ	၂၃.၁၁.၁၅	
	၁	အိမ်	၅၀ - ၆၀	လူ	၂၃.၁၁.၁၅	
	၂	အိမ်	၅၀ - ၆၀	လူ	၂၃.၁၁.၁၅	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
အမျိုးအမည်	၀	အိမ်ထောင်ရေး / အိမ်	၅၀ - ၆၀	လူ	၂၃.၁၁.၁၅	
	၁	အိမ်	၅၀ - ၆၀	လူ	၂၃.၁၁.၁၅	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
အမျိုးအမည်	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
အမျိုးအမည်	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
အမျိုးအမည်	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> လူ			