

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)  
 National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကျိုကမာကျေးရွာ၊ နတ်မှော်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ်

[Type here]  
 ကီကမာကေးရပြ၊ နတုမွော့ကေးရပြအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ။

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

[Type here]


ကီကမာကေးရပြ၊ နတုမော့ကေးရပြအုပုစု ၊ ပေါငျမီ၂နယု ၊ မနြပညနယု။

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



[Type here]  
 ကီကမာကေးရပြ၊ နတုမော့ကေးရပြအုပုစု ၊ ပေါငျမီၵနယု ၊ မၵြပညနယု။

# ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



[Type here]

ကီကမာကေးရပြ၊ နတုမော့ကေးရပြအုပုစု ၊ ပေါငျမီ၂နယု ၊ မပြပညနယု။

၃။နတ်မှော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ ဇရပ်ဖြူကျေးရွာ

၂။ နတ်မှော်ကျေးရွာ

၃။ ကျုံကိုင်ကျေးရွာ

၄။ ကျုံကမာကျေးရွာ

၅။ ဓါတ်တော်ကုန်းကျေးရွာ တို့ဖြစ်ပါသည်။

[Type here]

ကီကမာကေးရပြ၊ နတုမော့ကေးရပြအုပုစု ၊ ပေါငျမီ၂နယု ၊ မနြပညနယု။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

ကျုံကမာကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ(၃၀)ခန့် ၊ အိမ်ထောင်စု (၃၃)စုသာရှိပြီး ကရင်လူမျိုးများ နေထိုင်ကြသော ရွာကလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကွယ်ကြပြီး ရာဘာခြံနှင့် လယ် ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ကျုံကမာကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၄၀)ကျော်က ကျုံမြောင်း၏အနီး ရေကန်တစ်ခုဘေးတွင် ရွာတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်ဟု ရှေ့လူ ကြီးများက ဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ရေကန်ကို ကရင်ဘာသာဖြင့် ကမာ ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသဖြင့် ကျုံဘေး ရှိ ရေကန်နားကရွာကို ကျုံကမာရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။

ကျေးရွာအရှေ့ဘက်တောင်ကုန်းပေါ်တွင် ရှေ့ယခင်က တည့်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သော စေတီ တစ်ဆူးတည်ရှိပါသည်။ စေတီနီးတွင် ဝါးဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော တောရကျောင်းကလေးတစ် ကျောင်းရှိပါသည်။ ယခုအခါ တောရကျောင်းကလေးမှာ ရွာသူရွာသားများ၏ စုပေါင်းလုပ်အားဖြင့် (ကွန်ကရစ်)ကျောင်းကလေးဖြင့် ပြုပြင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၆၀)ခန့်က စေတီကိုစတင်တည်ထားခဲ့စဉ်က ဘိလပ်မြေမရှိသေး သဖြင့် ကြံသကာ၊ ထုံးကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများကို ထောင်းပြီး ဘိလပ်မြေကဲ့သို့ ပြုလုပ်၍တည် ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူမှုရေးအရင်းမြစ် ပြုမြေပုံ	၁၃. ၉ .၂၀၁၈	၉	၂၁	ကျေးရွာတွင်းရှိ စီးပွားရေး အခြေနေများ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ အရင်းအမြစ် များ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ခြင်း	၁၃. ၉ .၂၀၁၈	၉	၂၁	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ် စု ၊ မပြေလည်သောအုပ်စုများ သိရှိစေရန် မပြေလည်ခြင်းအကြောင်းအရင်းများဖော် ထုတ်ပြီး ၊ပြေလည်အောင် မည်သို့ ဆောင် ရွက်သင့်ကြောင်းသိရှိစေရန်
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၃. ၉ .၂၀၁၈	၉	၂၁	အရင်းမြစ်များအသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊အမျိုး သမီးများ၏ အဓိက အသုံးပြုသော အရာ နှင့် ထိန်းချုပ်သောအရာများ သိရှိစေရန်
၄။	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန်	၁၃. ၉ .၂၀၁၈	၉	၂၁	ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ လယ် ယာမြေ၊ ကိုင်းလုပ်ကိုင်မှုအခြေအနေ၊မွေး မြူရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ အလုပ်အကိုင် နည်းသောလ၊ များသောလ သိရှိစေရန်
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်	၁၃. ၉ .၂၀၁၈	၉	၂၁	ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ အိမ်မှုကိစ္စများ၊ဝင် ငွေထွက်ငွေ၊ အလုပ်အကိုင်များ၊ အမျိုးသား အမျိုးသမီးများကွာခြားမှု သိရှိစေရန် နှင့် အမျိုးသမီးများကို မည်သို့ ကူညီဆောင် ရွက်နိုင်စေရန်
၆။	ဗင်းပုံစံ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက် ပုံ	၁၃. ၉ .၂၀၁၈	၉	၂၁	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ တစ်ဖွဲ့ နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ပုံကို သိရှိပြီး အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့စည်း တိုင်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်

[Type here]

ကီကမာကေးရပြ၊ နတုမော့ကေးရပြအုပုစု ၊ ပေါငျမီ၂နယု ၊ မနြပညနယု။

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်မ



[Type here]  
ကိစ္စကောင်းရပြီ၊ နတ်မောင်ကောင်းရပြီအပူစု ၊ ပေါင်မုန့်ကုန်ယု ၊ မမြေညွန့်ယု။



လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာကျေးရွာသည် လယ်ယာမြေ၊ ရာဘာခြံ လုပ်ငန်းများဖြင့် အဓိကအသက်မွေးကြသည်။ ကျေးရွာတွင် ကရင်တိုင်ရင်သားများ နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် လယ်ယာမြေများစွာရှိပြီး ရွာပတ်လည်တွင် ရာဘာခြံများ ပြည့်နှံနေသည်။ ရာဘာခြံများချဲ့ထွင်မှုကြောင့် သစ်တောများ ပြုန်းတီးလာခြင်းနှင့် လယ်ယာမြေများပါ လျော့နည်းလာသည်။ ကျေးရွာတွင် စုပေါင်းနေထိုင်ကြပြီး ရွာအရှေ့ဘက်တွင် အိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ထားသော လမ်းမှာ ထရပ် (ကွန်ကရစ်) ဘီးလမ်းဖြစ်ပြီး ၊ ရွာတွင်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင်သွား လာရခက်ခဲသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ မေလတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ကျေးရွာလူထုလုပ်အားဖြင့် ရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းကို ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လှုပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့် ကလေးငယ်များ စာဖတ်ရန်နှင့် ချက်ပြုတ်ရာတွင် အဆင်မပြေမှု ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင်း အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့် ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်သူများသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်

<p><b>ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု</b></p>	<p>သုံးစွဲမှုအမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>
<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>
<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>
<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>
<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>
<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>
<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>
<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>
<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>	<p>အမျိုးအစား</p>

[Type here]

ကိုဏာကေးရပ်၊ နတ်မွှေးကေးရပ်အုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မြေပညာနယ်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၃၀)ခန့် ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု(၃၃)စုခန့် ရှိသည်။ အိမ်ထောင်စု(၃၃)စုတွင် မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု (၈)စုခန့် ရှိသည်။ မပြေလည်ရခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း ၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရရှိခြင်း ၊ အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ ပညာရေးလက်လမ်းမမီးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး မကောင်းခြင်း ၊ ကလေးများခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ကြသည်။ စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရာတွင် မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများအား အစီစဉ်များရေးဆွဲရတွင် ပါဝင်စေခြင်း ၊ ၎င်းအိမ်ထောင်စုများ အားလပ်ချိန်တွင် စီမံကိန်း အကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ် မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများကို အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများဖန်တီးပေးခြင်းဖြစ် ဝင်ငွေရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာတွင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများဖန်တီးပေးခြင်း ၊ အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများထူးထောင်ပေးခြင်း ၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများနှင့် အိမ်တွင်း လက်မှုပညာများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ၊ ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး အသိပညာများ ပေးခြင်းနှင့် အဆောက်အဦများ ကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ် ကျေးရွာတွင်ရှိ မပြေလည်သောအုပ်စုများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်သည်။

### ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်

ရာသီခွင်	ပျဉ်း	ကဆုန်	ပုဗ္ဗ	ဝါဆို	ဝါခေါင်	မာန်ခက်	အိတ်တိုက်	တပို့လဆန်း	ပြာသီ	တပို့လ	တပေါင်း
လမ်းပျဉ်းဝက် ညွှန်ရေး။	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
ဆောက်သုံရေး ရိုးခွံ	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
မွေးမြူရေး											
လုပ်ငန်းက လုပ်ချိန်။	ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ		ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ
ရိုက်ပျိုးရေး (ရက်)	ဝဝဝဝ ဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝ			ဝဝဝဝ ဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝ
အစားအစာဖူ လျှော့	ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ	ဝဝ ဝဝ	ဝဝ	ဝ	ဝ	ဝဝ	ဝဝ	ဝဝ	ဝဝ	ဝဝ	ဝဝ
ဆင်ရေးခွံ	ဒဒဒ ဒဒဒ	ဒဒဒ ဒဒဒ	ဒ	ဒ	ဒဒဒ ဒဒဒ	ဒဒဒ ဒဒဒ	ဒဒဒ ဒဒဒ	ဒဒဒ ဒဒဒ	ဒဒဒ ဒဒဒ	ဒဒဒ ဒဒဒ	ဒဒဒ ဒဒဒ
ရာသီဥတု											
ရိုက်ပျိုးရေး (လယ်)				ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ	ဝဝဝဝ ဝဝဝဝ
ပွဲတော်များ											

[Type here]  
 ကိတမာကေးရပြ၊ နတမော့ကေးရပြအပူစု ၊ ပေါငျမီဥနယ ၊ မပြညနယ။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင်ရှိ ရွာသူ / ရွာသားများသည် လယ်ယာမြေနှင့် ရာဘာခြံ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တစ်လလျှင် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ တစ်အိမ်ထောင်စုလျှင် (၁၂၀၀၀၀) ရရှိသည်။ ထွက်ငွေမှာ တစ်လလျှင် (၁၅၀၀၀၀)မျှရှိနေသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှာပါးသောလများတွင် ဝင်ငွေအလွန်နည်းပြီး ထွက်ငွေများသဖြင့် ချေးငှား သုံးစွဲကြရသည်။ မိုးရာသီတွင် ရေကြီးသော အခါ လယ်ယာမြေများ ပျက်စီးဆုံးဆုံးမှ ရှိသည်။ နွေးရာသီတွင် အပူရှိန်းလွန်ကဲမှုကြောင့် ရာဘာစေ့ ထွက်နှုန်းကျဆင်းသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ရာဘာစေ့ခြစ် ၊ လယ်ယာမြေတွင် ကောက်စိုက်ခြင်း ၊ စပါးရိတ်ခြင်း အလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသား လုပ်အားခ တန်းတူမရရှိကြပါ။ အမျိုးသားများနေဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်မှုကိစ္စနေရာ များတွင် တာဝန်ခွဲယူခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ အားလပ်ချိန်တွင် ဝင်ငွေရရှိစေမည် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကဲ့သို့သော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းဖြစ် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပြင် လူနေမှု အဆင့်အတန်းကိုပါ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများအာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ကျား -မ ရေးရာနှင့် ပတ်သပ်သည် အချက်များဆွေးနွေးပေးခြင်းဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများလျော့နည်းလာမည်ဖြစ်သည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

# အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား

ကျွန်ကမာ ကျေးဇူး  
နတ်မွှော်ကျေးဇူး နှစ်စဉ်



(ကျား)

ကျွန်၊ နွား

လယ်ထွက်စက်



(မ)

အိမ်ချုပ်စက်



(ကျား+မ)

ထား၊ စောင့်

လယ်ယာစေ

လမ်း၊ တံတား

ရှာဘာဖိ

မိတ်၊ ချောင်း

ဆိုင် ကယ်

[Type here]

ကိကမာကေးရပြ၊ နတုမွှော်ကေးရပြအုပုစု ၊ ပေါငျမီ၂နယု ၊ မပြညနယု။

# အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံများ

ကျိကမာကျေးဇူး  
နတ်မွှေးကျေးဇူး နှစ်စုံ



(ကျား)



(မ)



(ကျား+မ)

အဖွဲ့၊ နွား

အုပ်ချုပ်စက်

တော၊ တောင်

လယ်ထွန်စက်

လယ်ယာ မြေ

ဆိုင်ကယ်

လမ်း၊ တံတား

ရေအိမ်

ရေ၊ ရေခဲ

[Type here]


ကျိကမာကျေးဇူး၊ နတ်မွှေးကျေးဇူးအပူပူ ၊ ပေါင်မုန့်နုနု ၊ မြေပညာနုနု။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ချက်  
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများသည် အပ်ချုပ်စက် တစ်ခုသာ အသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသားများမှာ ကျွဲ ၊ နွား ၊ လယ် ထွန်းစက် ၊ မော်တော်ကား များကို အသုံးပြုကြသည်။ သစ်တော ၊ လယ်ယာမြေ ၊ ရာဘာမြေ ၊ လမ်းတံတား ၊ မြစ်ချောင်း ၊ ဆိုင်ကယ် တို့ကို ကျေးရွာတွင်ရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူတကွ အသုံးပြုကြသည်။ အရင်းမြစ်များကိုတူတူသုံးစွဲကြသောလည် အရင်းမြစ်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း နှင့် ထိန်းချုပ် ခြင်းများကို အမျိုးသားများကသာ ပြုလုပ်ကြသည်။ အရင်းမြစ်များကို အမျိုးသားများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု သာ ထိန်းချုပ်လျှင် ကျေးရွာတွင်ရှိ အမျိုးသမီးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်များ ကျဆင်းခြင်းသာမက အမျိုးသမီးများ ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်များကို ဖော်ပြနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသမီးများတင်ပြဆွေးနွေးချက်များကို အမျိုးသား များမှာ အလေ့ထား စဉ်းစား ပေးခြင်းဖြစ် ကျေးရွာဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေ မည် ဖြစ်သည်။




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်




[Type here]

ကိတမာကေးရပ်၊ နတုမော့ကေးရပ်အုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ။



[Type here]  
 ကိစ္စကောင်းရပြီ၊ နတ်မွှေးကောင်းရပြီအပူစု ၊ ပေါ့ငြိမ်မှုနယ် ၊ မပြည့်နယ်။



[Type here]

ကိတမာကေးရပြ၊ နတုမော့ကေးရပြအုပုစု ၊ ပေါငျမိဥနယု ၊ မပြညနယု။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း


ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်ခွင်လမ်းနည်းပါးခြင်း ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းခြင်း ၊ ဦးဆောင်မှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများတွင် အမျိုးသားများနှင့် ကွာဟမှုရှိသည်။ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်မှု နှင့် ဝင်ငွေရရှိမှုတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် အလွန်ကွာဟနေသည်။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ၊ ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်မှာ အနည်းငယ်သာရှိသည်။ အိမ်မှကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများမှာ ပိုမိုလုပ်ကိုင်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများသည် အိမ်မှကိစ္စ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ အား ကူညီမှုနည်းပါးသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ လဝင်ငွေနည်းခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး လုပ်အားခတန်တူမကြပေ ၊ စီမံကိန်းကောင်းထည်ဖော်ရာတွင် တူညီသောလုပ်အားခကို ရရှိကြသည်အတွက် အိမ်ထောင်စု ဝင်ငွေတိုးစေပြီး အမျိုးသမီးများတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင်လမ်းများ ရရှိစေလာသည်။ အမျိုးသမီးများအား စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်လာစေခြင်းဖြစ် အမျိုးသား ၊အမျိုးသမီး ကွာဟမှုများကို လျော့နည်းလာပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်းထည်ဖော်ရာတွင် ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန် လာစေမည်ဖြစ်သည်။

ပင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း



# အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှု ပြုရယာ:



[Type here]

ကိုကမာကေးရပ်၊ နတုမော့ကေးရပ်အုပ်စု ၊ ပေါင်မိဥနယ် ၊ မြန်မာပြည်နယ်။

ဗင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာ အဓိက ဦးဆောင်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ကျေးရွာ၏ သာရေးနားရေး နှင့် ဘာသာရေး တို့တွင် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့ ၊ သာရေး နာရေးအဖွဲ့ တို့မှ အဓိက ဆောင်ရွက်ကြသည် ။ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီးများ အဓိကဖွဲ့စည်း ထားသည် ။ စာသင်ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောင်းကော်မတီ မှ အဓိကဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးသည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ အခြားကိစ္စရပ်များကိုပါ ဆောင်ရွက်ကာသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနသည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းများကို ရွာတွက် ဆောင်ရွက် ခြင်း ၊ ကုသခြင်း များကို ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ဖြစ် ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ ကျေး ရွာစည်းထောက်အဖွဲ့ မှ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ ကူညီဖြစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ကာ ကျေးရွာလူထုလုပ်အားဖြစ် ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



[Type here]

ကိကမာကေးရပြ၊ နတုမော့ကေးရပြအုပုစု ၊ ပေါငျမီၼနယု ၊ မၼ်ပညနယု။





[Type here]  
ကီကမာကေးရဲ၊ နတုမော့ကေးရဲအုပုစု ၊ ပေါငျမီဥနယု ၊ မရဲပညာနယု။

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

၁၄/၀၆/၂၀၂၃  
ဒဂုံမြို့တော်နယ် ၃၅

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့သည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပုဂ္ဂိုလ်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့သည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ မြို့နယ်အတွင်း လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောမြင့် (၁၁၁၁)	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၄၇၆၃၁၆၆၇၀	လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့၏ အမည် ဦးစောမြင့်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး များ	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	၆၀၆၉	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မာရဇ်	၃၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မာရဇ်	၁၅	၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃	၈

(ခ) အခြေခံအစောက်အခံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ

[Type here]  
ကိစ္စကမ်းရရှိ၊ နတုမော့ကမ်းရရှိအပူစု ၊ ပေါ်ဌမီဌနယု ၊ မပြုညနယု။

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ကျောင်းကျင်းပခြင်း မရှိပါ။		မှတ်ချက် မရှိပါ။		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကြီးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ၂ ယောက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ထက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝေဖန်ပေးပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      ပြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား ဥက္ကဋ္ဌ ကျေးရွာအုပ်စု

(င) ကျေးရွာပွဲပြီးစီးချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပွဲပြီးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါသလား? နှစ်... / မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်... မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ နာရီခွဲ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား.....  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ နာရီခွဲ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား.....

[Type here]  
 ကီကမာကေးရပ်၊ နတုမော့ကေးရပ်အုပုစု ၊ ပေါငျမီ၂နယု ၊ မဏ္ဍုလနယု။

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုပံ့ပိုးမှုမရှိမီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဝ) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းစောင်

A မည် ဦးပြင်ဘို

လက်မှတ်  ၀၉.၅ ၂၀.၇.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

A မည် ဦးဆန်းလှလွင်

လက်မှတ်  ၀၉.၅ ၂၀.၇.၂၀၁၇

[Type here]

ကိစ္စကမ်းရရှိ၊ နတုမော့ကမ်းရရှိအပူစု ၊ ပေါ်ငျမီ၂နယု ၊ မရဲပညနယု။

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

အိမ်ခြေ = ၃၀  
အိမ်စကားရ = ၃၃

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွတ် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစည်းတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ဖြေလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့ (A) ပြန်ပို့ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖိုးမိုးသိန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၇၇၇ ၂၆၅၂၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကန့်သန်းစိန်
ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်သို့ (A) ပြန်ပို့ရမည်	ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	ကျေးရွာ ဝယ်ယူမှု

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၈၅၆	၃၃	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၃
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
ဝစ်ဘေးရောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) - ၈၅၆	၈၈	၉၆၈
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၂၆	၇

(၁) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပျက် ခြင်မိ	ကျန်းမာရေး	အပျက် ခြင်မိ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အပျက် ခြင်မိ

[Type here]  
ကိစ္စကပ်စားရရှိ၊ နတုမော့ကပ်စားရရှိအပူစု ၊ ပေါ်ငှာမိ နယု ၊ မပြုညနယု။

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကြီးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူသည်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	လက်ရွေးစင် ပျက်ကြီးဆရာ အကျင့် ၂ ခု		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား ဥဒေသနာ (စွန့်ခွဲရေးစနစ်)

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်----- / မသိပါ
- ဖြုတ်ပါသည် / မဖြုတ်ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး


- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာ တွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်မေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထက်လာရုံ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထက်လာရုံ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

[Type here]

ကီကမာကေးရပြ၊ နတုမော့ကေးရပြအုပုစု ၊ ပေါငျမီ၂နယု ၊ မပြုညနယု။



[Type here]

ကိစ္စကမ်းရရှိ၊ နတုမော့ကမ်းရရှိအပူစု ၊ ပေါ်ငှမီၼနယု ၊ မရဲပညာနယု။

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ဒီဇင်ဘာ ၁၉ - ၃၆  
 အိမ်ထောင်စု - ၃၆

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှန်ခွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ စီမံဆက်ဆံစဉ်အထူးအလေးပိုင်းထားသည့် စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး ဖွဲ့စည်းအောင်မြင်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးလင်းထွန်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇-၇၇၃၇၇၂၀၆၃</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးကျော်ကျော်သိင်္ခ</b>
ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
<b>မန္တလေး</b>	<b>ပေါင်</b>	<b>နတ်ဇော်</b>
ကျေးရွာ	<b>ကျကျကျ</b>	

တေး လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဓာတ်</b>	<b>၃၆</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၃၆</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
ထောက်ခံပေးသူများ	-		
ထက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၇</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၁၁၇</b>	<b>၁၃၆</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>ဓာတ်</b>	<b>၁၁၇</b>	<b>၁၃၆</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	<b>၂၁</b>	<b>၈</b>

လူဦးရေပေါင်း - ၂၅၃

[Type here]  
 ကိစ္စကပ်စားရရှိ၊ နှုတ်ပေးရန်အတွက် ပေါ်ဌာနသို့ ပို့သွင်းရမည်။



(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက် ပညာရေး၊ အောက်ကဦး မရှိပါ		မှတ်ချက် ကျန်းမာရေး၊ အောက်ကဦး မရှိပါ		မှတ်ချက် ဓာတ်လျှပ်စီးလီ၊ ကျောင်း	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်ဆင်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ပညာရေး၊ အောက်ကဦး မရှိပါ			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှေသွားလမ်း      အခြား ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှစ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းမီ  
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

[Type here]

ကီကမာကေးရပ်၊ နတုမော့ကေးရပ်အုပ်စု ၊ ပေါငျမီ ၂နယု ၊ မပြုညနယု။

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) မိုင်

(၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် (၁၀) မိနစ် ----- ထောက်လှား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၁၂) မိနစ် ----- ထောက်လှား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ချေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ (၂၀၀၈) ဇူလိုင်လတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား  မရှိပါ

(၁) -----


(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလင်းထိန်  
လက်မှတ်  နေ့. ၁၂.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကျော်ကျော်စိန်  
လက်မှတ်  နေ့. ၁၂.၉.၂၀၁၈

[Type here]

ကီကမာကေးရပြ၊ နတုမော့ကေးရပြအုပုစု ၊ ပေါငျမီ၂နယု ၊ မပြညနယု။



၅၂၂၆၀

၆.၂၊ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ်ရေးထိုးခြင်း	၇.၅.၂၀၁၉	၇.၅.၂၀၁၉	၂၁	၆	၃၂	၁၂၆	၃၃
၆.၃၊ ဆက္ကရေးကုန်ကျ လျာထားအပ်အစဉ် ရေးထိုးခြင်း	၇.၅.၂၀၁၉	၇.၅.၂၀၁၉	၂၁	၆	၃၂	၁၂၆	၃၃
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်း အပ်အစဉ် ရေးထိုးခြင်း							
၇.၂၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၉.၆.၂၀၁၉	၉.၆.၂၀၁၉	၂၅	၅	၅၀	၁၇၆	၁၀
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀.၆.၂၀၁၉	၁၀.၆.၂၀၁၉	၂၅	၅	၅၀	၁၇၆	၁၀
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်စစ်ရေးထိုးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၇.၂၀၁၉	၁၂.၇.၂၀၁၉	၆	၆	၁၂	၁၇၆	၁၂
၉၊ လူထုဝမ်းစားခွဲအစည်းအဝေး	၇.၇.၂၀၁၉	၇.၇.၂၀၁၉	၁၄	၁၇	၃၁	၁၇၆	၃၁

[Type here]

ကိစ္စအကျဉ်းချုပ်၊ နှုတ်ပေးရေးအစည်းအဝေး၊ ပေါ်လွင်မှု၊ မပြည့်မီမှု။

ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်း (ပုံစံ-၂) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရေးရာ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်ချိန်ဇယား/လက်ထောက်နည်းဩဇာများမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2) ကျေးဇူးပြု၍ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စက်ဝန်းအချိန်ဇယား/စက်ဝန်းအချိန်ဇယား အမည် ဦးတင် ဝေဇ်

၀၄.၆ ၁၇.၁၀.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအချိန်ဇယား/စက်ဝန်းအချိန်ဇယား အမည် ဦးတင် ဝေဇ်

စက်ဝန်းအချိန်ဇယား/စက်ဝန်းအချိန်ဇယား အမည် ဦးတင် ဝေဇ်

စက်ဝန်းအချိန်ဇယား/စက်ဝန်းအချိန်ဇယား အမည် ဦးတင် ဝေဇ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၀၄.၆		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ၀၄.၆	ပြီးဆုံးသည့် ၀၄.၆	အချိန်အတွက် အရေအတွက်	အချိန်အတွက် အရေအတွက်	အချိန်အတွက် အရေအတွက်	လူမျိုးစုအရ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်စာအစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	၁၀	၁၃	၈၇၆	၂၃
၂။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်စာအစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	၁၀	၁၃	၈၇၆	၂၃
၃။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်စာအစည်းအဝေး						
၄။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်စာအစည်းအဝေး						
၅။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်စာအစည်းအဝေး						
၆။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်စာအစည်းအဝေး						
၇။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်စာအစည်းအဝေး						
၈။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်စာအစည်းအဝေး						
၉။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်စာအစည်းအဝေး						
၁၀။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်စာအစည်းအဝေး						

[Type here]  
 ကိစ္စအကျဉ်းချုပ်၊ နှစ်စဉ်အစည်းအဝေး၊ ပေါ်ပေါက်မှု၊ မြေပုံ၊ မြေပုံ၊ မြေပုံ။

၆.၂ ဝယ်ယူရောင်းချအောင် ရေးဆွဲခြင်း																																																		
၆.၃ သတ္တုရောင်းချမှု လျာထားချက်အောင် ရေးဆွဲခြင်း																																																		
၆.၄ မြင်/ထိန်းချက်အောင် ရေးဆွဲခြင်း																																																		
၇။ ဝယ်ယူရောင်းချမှု တိုက်ရိုက် ဖော်ပြချက် အရောင်းအဝေး																																																		
၈။ ဝယ်ယူရောင်းချမှု အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အရောင်းအဝေး																																																		
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအရောင်းအဝေး																																																		

[Type here]

ကိစ္စကောင်းရပြီ၊ နတ်မွှေးကောင်းရပြီအပူစု ၊ ပေါင်မုန့်နုနု ၊ မပြည့်နုနု။

ဤစီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ရပ်ပြီးစီးပုံစံ: ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်

အုပ်စုကို ခြုံငုံသွင်းရမည်၊ စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ကျော်ထွန်း စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

၀၁.၆ ၁၃.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်များ	စတင်သည့် ဇ.န.	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အစဉ်အဆင့်တစ်ရပ်ရပ်အတွက်				အစဉ်အဆင့်တစ်ရပ်ရပ်အတွက် လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးအမည်	အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ပေါင်း %
			အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်		
၀၁ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ထက်အစဉ်အစဉ်	၁၃.၉.၂၀၁၈	၁၃.၉.၂၀၁၈	၂၁	၂၀	၃၀	၈၇၆-၃၀	၃၆	၈၃.၃၃%
၂ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစဉ်အစဉ်	၁၄.၉.၂၀၁၈	၁၄.၉.၂၀၁၈	၂၁	၂၀	၃၀	၈၇၆-၃၀	၃၆	၈၃.၃၃%
၃ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစဉ်အစဉ်								
၄ မြို့နယ်အစဉ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်း ဆုံးသတ်မှု အစဉ်အစဉ်	၃.၁.၂၀၁၉	၃.၁.၂၀၁၉	၂၀	၂၀	၃၀	၈၇၆-၃၀	၃၆	၈၃.၃၃%
၅ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာဖွေ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစဉ်အစဉ်	၁၆.၁.၂၀၁၉	၁၆.၁.၂၀၁၉	၁၅	၁၅	၃၀	၈၇၆-၃၀	၃၆	၈၃.၃၃%
၆ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစဉ်								
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁.၂၀၁၉	၂၂.၁.၂၀၁၉	၁၅	၁၅	၃၀	၈၇၆-၃၀	၃၆	၈၃.၃၃%

[Type here]

ကီကမကေးရရှိ နတမ္မကေးရရှိအပူပူ ၊ ပေါငျမီ၂နယ ၊ မပြညနယ။

၆၂။ ထပ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁.၂၀၁၉	၂၂.၁.၂၀၁၉	၂၅	၂၅	၃၀	၈၇၆.၃၀	၃၆	၈၃.၃၃%
၆၃။ ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁.၂၀၁၉	၂၂.၁.၂၀၁၉	၂၅	၂၅	၃၀	၈၇၆.၃၀	၃၆	၈၃.၃၃%
၆၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁.၂၀၁၉	၂၂.၁.၂၀၁၉	၂၅	၂၅	၃၀	၈၇၆.၃၀	၃၆	၈၃.၃၃%
၇၃။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့်အစဉ်အစား								
၇၄။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်								
၇၅။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်								
၇၆။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်								
၈၃။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်အစား								
၉၃။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစား								

[Type here]

ကိစ္စကမ်းရှင်၊ နတ်မွှေးကမ်းရှင်အုပ်စု ၊ ပေါ်ဌမိဌနယ ၊ မြေပညာနယ။



၁၀။ ကျေးရွာခွဲ၊ ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၃ - ကျေးရွာခွဲ၊ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ချက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး၊ ဖြိုးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ဝက်စက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးထွန်းလှိုင်

နေ့စွဲ ၂၀. 2. 2017	ဝက်စက်အား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှတ်စား (၁) <input type="checkbox"/> ဝက်စက် (၂) <input type="checkbox"/> ဝက်စက် (၃) <input type="checkbox"/> ဝက်စက် (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို ဖြိုးဆယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ရက်စွဲနှင့် ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အဝက်အခဲအတာအစည်းအဝေးများအား ရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခဲအတာအစည်းအဝေးများသည် ပမည်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အခဲ ၅ စုံစေခြင်း)

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသော အဝက်အခဲအတာအစည်းအဝေးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှ တင်ပြသော အဝက်အခဲအတာအစည်းအဝေးများ
၀ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၀ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၂ လူမှုဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အခွဲမှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၀ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၂ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲ၊ ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲ၊ ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝန်ရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀	၂၂၄
၂	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၅၀၀၀၀၀	၂၂၄
၃	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၀၀၀၀၀၀	၂၂၄
၄	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀၀	၂၂၄
၅	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄၀၀၀၀၀၀	၂၂၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲ၊ ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲ၊ ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	----------------------------------	---------------------------	-----------

[Type here]  
 ကိစ္စကပ်စားရန်၊ နေရာကပ်စားရန်အတွက် ပေါ်ပြန်ပါ။ မပြန်ပါ။

ရောင်းဝယ်ခွဲ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အထက် ဝိသေက အချိုးများ

(၆၀) ဖိုးတွင်း ဂဏတွင် ဂဏေးများ ဝေဝါသော အခြေခံ၍ မူလကျိုးကျေးညာဉ်မှာ အရောက်ခံသင့် မူလကျိုးကျေးလိုအပ်ပါ

(၆၁) ဂဏေးများ လျော့တန်ညှိပါ သင့်စွာ စီစဉ်ထိုက် တစ်ခုလိုအပ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ရာဇဝင်အရ ဝိသေက အချိုးများ

(၆၂) RC မူလကျိုးကျေး ဆောင်ရွက်

(၆၃) RC စီစဉ်ထိုက်ဆောင်ရွက်

ဦးစားပေးရန် ပုံများ (၀ + ၆)

အချိုးအစား

အမျိုးသားနှင့် မိ

အမျိုးသမီးအရ

အချိုး

၂၂၄

၂၂၄

(၆၄) RE ဝေဝါသော အချိုးအစား (၆၄) ၃၀၀၀၀၀၀၀

မူလကျိုးကျေး

(၆၅) ကျေးရွာကျေး ဝေဝါသော အချိုးအစား (RC) (၆၄) ၄၀၀၀၀၀၀၀ ၂၂၄

[Type here]

ကိစ္စကမ်းရှု၊ နတ်မွှေးကမ်းရှုအုပ်စု ၊ ပေါင်မိဥနယု ၊ မပြည့်နယု။

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁	ဒီဂျစ်တယ် အသံ ကျွမ်းကျင်ရေး	၅၅၂၂၂၂၂၂	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ တေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် --- ဦးစွာ --- လက်မှတ် --- နေ့စွဲ --- ၂၀.၂-၂၀၂၄  
 ၀၈၆၅၂၂၂၂ ၀၂၀၂၂၂

[Type here]  
 ကိစ္စကပ်စားရန်၊ နှုတ်ပေးရန်အတွက်၊ ပေါ်လွင်မှုနှင့်၊ မပြုညွှန်နာ။

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

**ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)**

လက်မှတ်ခံရသူ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးအဖွဲ့ ကျေးရွာအစီအစဉ် အထောက်အကူပြု စက်ဝန်းပုံစံသည် လူထုထည့်သွင်းရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုထည့်သွင်းရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်တင်တင်**

နေ့စွဲ **၀၇.၁၀.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အပတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မကွေး** ညွှန်ကြားရေး ကျေးရွာအုပ်စု **နက်လွန်း** ကျေးရွာ **၇၅၂-၀၇၁**

က။ အစီအစဉ်အတိုင်းအသုံးပြုမှုအားစာရင်းစနစ် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ပုံစံဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခြေအနေအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအသုံးပြုမှု	အမျိုးသမီး အခြေအနေအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအသုံးပြုမှု
၁ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။	၁ ချေးငွေအား ရရှိရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။
၂ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။	၂ ချေးငွေအား ရရှိရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။
၃ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။	၃ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။
၄ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။	၄ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။
၅ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။	၅ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခြေအနေအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအသုံးပြုမှု	အမျိုးသမီးအခြေအနေအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအသုံးပြုမှု
၁ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။	၁ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။
၂ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။	၂ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။
၃ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။	၃ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။
၄ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။	၄ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။
၅ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။	၅ နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။

ဂ။ လူထုထည့်သွင်းမှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတိုင်းအသုံးပြုမှု	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	မန်ယူမိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ မန်ယူမိတ် အစုအတွက်
၁	နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။	ကျေး + ၁	၂၀၀၀၀၀၀	၂၂၄
၂	ချေးငွေအား ရရှိရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။	ကျေး + ၁	၃၇၀၀၀၀၀	၂၂၄
၃	RC နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။	ကျေး + ၁	၃၀၀၀၀၀၀	၂၂၄
၄	RC နိုင်ငံခြားသို့ ပို့ချရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။	ကျေး + ၁	၃၀၀၀၀၀	၂၂၄
၅	ချေးငွေအား ရရှိရန်အတွက် နေရာ မရရှိရပါ။	ကျေး + ၁	၅၀၀၀၀၀	၂၂၄

ဃ။ လူထုထည့်သွင်းမှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတိုင်းအသုံးပြုမှု	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

[Type here]  
 ကိစ္စအကျိုးအမြတ် ရရှိမှုအတွက် ရရှိအောင် ဖြစ်စေရန်အတွက် မပြုလုပ်ရန်။

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)
၀		
၂		
၃		
၄		
၅		

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးဇူးတင်ပုဒ်များအထောက်အကူပြုတော်မိတ်မှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မိုးခင်စန်း လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၆.၁၇.၁၀.၂၀၁၇  
ဒေါ်ခင်စန်း ၀၃.၁၁.၁၇ ၀၇.၁၀.၂၀၁၇

[Type here]  
 ကိစ္စကမ်းရှင်၊ နတ်မွှေးကမ်းရှင်အုပ်စု ၊ ပေါင်မိတ္တူနယ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ။

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဦးကျော်ကျော်သိုက်</b>			
နေ့စွဲ <b>၁၄.၉.၂၀၁၈</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>မွန်</b>	မြို့နယ် <b>ပေါင်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>နတ်မြော်</b>	ကျေးရွာ <b>ကျိုက်မာ</b>

တား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ မဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးကုသီတွင် လမ်းများပျက်စီးသွားလာရ နာခိုက် ဖြန့်ဖြူးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ် မီး တစ်ဖွားလုံး ချက် နှင့် မျှ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင် ဖမ်းဆီးမှုများ ဖြစ်ပွားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်း မရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်း မရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်း မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

[Type here] ကိစ္စကောင်းရပြီ၊ နတ်မွှေးကောင်းရပြီအုပုစု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မြေပြည့်နယ်။

၁၈ မျှော်မှန်းခြင်း- ချောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်လာမည် .	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ၊ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား + မ
လျှပ်စစ်မီးတစ်ဖွားခွဲ၊ နေရာ နား၊ ဂျွှိလာ မည် .	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ၊ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား + မ
ကျွေးမြေ၊ များကောင်းမွန်ဖို့၊ ကျွေးမြေ၊ ကောင်းမွန်	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ၊ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား + မ
မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ ဂျွှိလာမည် . စာပေတိုက်တစ်ခု၊ ဂျွှိလာဖို့၊ မဟုတ်ဘဲ၊ များ တိုးပွားလာမည် .	နှစ်ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ၊ <input type="checkbox"/> ကျား + မ နှစ်ကျား
ဆေးပေးခန်းတစ်ခုဖို့၊ ကျန်းမာရေးလုံခြုံရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ၊ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရေလွှဲစနစ်၊ ရေခဲအေးစနစ်၊ ဂျွှိလာဖို့၊ မီးဘေးစွ ထိခွပ်တိုးပွားလာမည် .	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ၊ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၁၉ လူထုစီမံကိန်းခေါ်လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျွန်တို့၏ လမ်းခင်းခြင်း	ကျား + မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၇	၁၃၆	၂၅၃
၂	လျှပ်စစ်မီးခြင်း၊ သွယ်တန်းခြင်း	ကျား + မ	မီးလင်းရေး	၂	၃,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၇	၁၃၆	၂၅၃
၃	RC မူလတန်းကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	ယူဇာရေး	၃	၁၆,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၇	၁၃၆	၂၅၃

[Type here]  
 ကိတမာကေးရပ်၊ နတုမော့ကေးရပ်အုပ်စု ၊ ပေါ်ငှမီဥနယု ၊ မမြဲပညာနယု။

၄	R.C စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	မိန်းမ	၄	၅၀၀၀၀၀	၁၁၇	၁၃၆	၂၅၃
၅	ဧည့်သည် ဖြောင်းတူးဖော်ခြင်း	ကျား+မ	မိန်းမ	၅	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၇	၁၃၆	၂၅၃
၆	R.C ဆေးစေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	မ	ကျွမ်းမာရေး	၆	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၇	၁၃၆	၂၅၃
၇	ကျေးရွာ ရေချွတ်တည်ဆောက်ခြင်း	မ	ကျေးရွာအထောက်အပံ့	၇	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၇	၁၃၆	၂၅၃

ဃား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခက်ချယ်သစ်တန်း	မ	စာသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	ဆပ်ပြာ ရည်ပြု လုပ်ငန်း သစ်တန်း	မ	စာသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မိုးမိုးသန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၄.၉.၂၀၁၈

[Type here]  
 ကိတမာကေးရပ်၊ နတုမော့ကေးရပ်အုပ်စု ၊ ပေါင်မုန့်ကျေးရွာ ၊ မြေပညာနယ်။



၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

နတ်ဗေဒ ကျေးဇူးအပ်စွာ ၊ ကျိကမာ ကျေးဇူးတွင်ဖြူလုပ်ကျွေးပသည့်  
ပထမအကြိမ် ကျေးဇူးအစည်းအဝေး

နေ့ရက် - ၁၃.၉.၂၀၀၈

အချိန် - နံနက် (၁၁:၃၀) နာရီ မှ မွန်းလွဲ (၃:၀၀) နာရီ အထိ

နေရာ - ဦးသန်းထွန်းကောင်စီမိမိ

အစည်းအဝေးတက်တက်သူ - ကျား ( ၉ ) ဦး ၊ မ ( ၂၁ ) ဦး

ရည်ရွယ်ချက်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း စတင် အကောင်အထည်ဖော်  
နိုင်ရန် နှင့် ကျေးဇူးအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ။

ဆွေးနွေးချက်

အစည်းအဝေးဖြူလုပ်ကျွေးပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်  
ချက်ကို ရှင်းပြခြင်း ၊ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ( ၁၅ ) ချက်ကို ရှင်းပြ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ စီမံကိန်း  
စက်ဝန်းကို ရှင်းပြ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း ၊ PRA  
Tool kit များကို အသုံးပြု၍ လူမှုဆန်းစစ်မှုများ ဖြူလုပ် ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ပြန်လည်တင်ပြ  
ခြင်းများ ဖြူလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည် ။

ဆုံးဖြတ်ချက်

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို ကောင်းစွာ ဖြူလုပ်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သည် ။ ကျေးဇူး  
လူထု၏ မဲစားရွေးချယ်မှုဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း စာမျိုးသား ( ၁၁ ဦး နှင့် အမျိုးသမီး  
( ၁ ) ဦး တို့ကို ကောင်းစွာ ရွေးချယ်ကြသည် ။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးအစည်းအဝေးကို  
( ၁၄.၉.၂၀၀၈ ) ရက်နေ့ နံနက် ( ၁၁:၃၀ ) နာရီတွင် ကျင်းပရန် ဆုံးဖြတ်ကြသည် ။

အစည်းအဝေးကို မွန်းလွဲ ( ၃:၀၀ ) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းလိက်ပါသည်။

မိတ္တူလို -  
- ကျေးဇူးကြော်ငြာသင်ပုန်း

၁၅  
( မှတ်တမ်းတင်သူ )  
စေးသိက္ခာကောင်  
ငွေစာရင်းကိုင်

လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း ( တတိယ ဖွဲ့စည်းရေး )

နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင်စာ၊ လျှောက်ထားချက်၊ ကျေးဇူးတင်ပြုလုပ်ကျင့်ပသည့်  
ဒုတိယ အကြိမ်ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲရေး

ရက်စွဲ - ၁၄.၉.၂၀၁၈

အချိန် - နံနက် ( ၁၁ : ၃၀ ) နာရီ မှ မွန်းလွဲ ( ၃ : ၀၀ ) နာရီအထိ

နေရာ - ဦးသန်းထွန်း အောင် အိမ်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူ - အမျိုးသား ( ၉ ) ဦး၊ အမျိုးသမီး ( ၂၁ ) ဦး

ရည်ရွယ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို စွေးချယ် ဆောင်ရွက် ပြုနိုင်ရန် အင်အားစုအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့များကို ဖြန့်လှည့် စွေးချယ် ဖြစ်စေရန် ဖွဲ့စည်းရန်

ဆွေးနွေးချက်

PRA Tools များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ အသက်အခါ  
များ၊ ဖွဲ့စည်းချက်များနှင့် ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲရေး လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း၊  
ဦးစားပေး ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲရေး လုပ်ငန်းများကို မဲပေးစွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲ  
မှု အဖွဲ့ကို မဲပေးစွေးချယ်၍ ဖြစ်စေရန် ဖွဲ့စည်းခြင်း ။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်ကို ကောင်းစွာအောင်မြင်စေရန်  
ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲရေး မဲပေးစွေးချယ်မှုဖြင့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း  
ဖြင့် လုပ်ငန်းကို စွေးချယ် ကြသည်။ ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲမှု အဖွဲ့ကို လည်း ကောင်းစွာ  
ဖြစ်စေရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။

အစည်းအဝေးကို မွန်းလွဲ ( ၃ : ၀၀ ) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ဗွဲ့ခေါ် -  
- ကျေးဇူးကြော်ငြာသင် မှန်း

  
( မှတ်တမ်းတင်သူ )  
စေးသန္တာအောင်  
( ဇွန် ၁၅ ရက် )

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

နတ်မြေကျေးရွာ၊ နတ်မြေကျေးရွာ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ပထက်ပုံမည်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလောင်ရေး)	၀	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း			✓	2018/2019	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၂	ကျွယ်ထိပ်ပီးသွယ်တန်းခြင်း			✓	2018/2019	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၃	တူးမြောင်းတူးဖော်ခြင်း			✓	2018/2019	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၄	ကျေးရွာစျေးတစ်ဆောင်ခြင်း	✓			2018/2019	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (ပရိယတ္တိတော်/ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများ)	၀	RC မူလတန်းကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	✓			2018/2019	ပညာရေး	
	၂	RC စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း			✓	2018/2019	ဖွံ့ဖြိုးရေး	
	၃	RC ဆေးလ်ခန်းတည်ဆောက်ခြင်း		✓		2018/2019	ကျန်းမာရေး	
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (ရိက္ခာနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ)	၀	ခက်ချွန်သစ်တန်း				2018/2019	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၂	ဆန်ပြုစုရေးစက်တပ်ဆင်ခြင်း				2018/2019	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (အခြားအဆောက်အအုံများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

[Type here]

ကိစ္စအကျဉ်းချုပ်၊ နေရာအချိန်၊ ဝေပုံ၊ မြေပုံ၊ မြေပုံ၊ မြေပုံ။