

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကျောက်တန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကျိုက်ကန်ကျေးရွာ၊ ကျိုက်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ကျောက်တန်းမြို့



မာတိကာ

၁။ကျောက်တန်းမြို့နယ်မြေပုံ2

၂။ကျိုက်ကန်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ကျိုက်ကန် ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း..... 4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ 5

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်..... 6

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ .. 7

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ 26

၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း.....27

၉။ပုံစံစ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက်..... 29


၁၀။ပုံစံစ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် 32

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ 36

၁၂။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP) 39




၁။ ကျောက်တန်းမြို့နယ် မြေပုံ





၂။ ကျွဲကန်အုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

၁။ ကျုံကန်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တောင်ပိုင်းခရိုင် ကျောက်တန်းမြို့နယ် ကျုံကန်ကျေးရွာသည် ရှေးယခင် ကျေးရွာ စတင်တည်ထောင်ကာစတွင် ရွာအဝင် ကျုံကန်ကြီးအား အစွဲပြု၍ ကျုံကန်ရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့ရာမှ ကာလရွေ့လျားသောအခါ ကျုံကန်ကျေးရွာဟု တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါသည်။

ကျုံကန်ကျေးရွာသည် ကျောက်တန်းမြို့အရှေ့ဘက် (၉)မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ သုံးခွမြို့နယ်စပ် ကျားဝန်းကျေးရွာနှင့် ချောင်းတစ်ဘက် တစ်ချက်စီတွင်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏မြေဧရိယာမှာ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးနိုင်သော မြေပြန့်လွင်ပြင်ဖြစ်ပြီး အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အနေဖြင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ (၃၀) အမြင့် တွင်တည်ရှိပါသည်။

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဟိန္ဒူ	၁၀	၁၆	၉	၂၅

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၆၀	၃၀	၄၁	၇၁
မြေယာမဲ့	၂၇၀	၃၅၀	၃၇၀	၇၂၀
မသန်စွမ်း	၅	၃	၂	၅

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	အမှုန့်ကြိတ်စက်	နိုင်ငံခြားသွား
ပဲတီစိမ်း	ဝက်	တွင်ခုံ	ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်
	ဆိတ်	ကုန်စုံဆိုင်	
	ဘဲ		



၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးခြေ	စားကျက်ခြေ	ဥယျာဉ်ခြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၅၇၇	၅၀၀	မရှိ	မရှိ	-/၇	၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရိတ်ခြွေစက်၊ ခြွေလှေ့စက်	လယ်ယာသုံးစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၅	၆	၂	၁၀/၂၀	၁၀၂	၂၁

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၀	၂၁၅	၄၂၀	-	၁၁၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်၊ ဆိတ်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၃၅၀၊ ၂၅	၃၉၀	၅၅	၁၈၀၀	၁၈

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၀၂၄-၀၉-၀၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာလူထု	၄	၉	၁၃	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊
၂	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	၂၀၂၄-၀၉-၀၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာလူထု	၅	၁၀	၁၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၃	ဥစ္စာကြွယ်ဝမှု အဆင် သတ်မှတ်ချက်	၁၅-၁၁-၂၀၁၇	အလွန်ပြေလည်သော၊ပြေလည်သော၊မပြေလည်သော အုပ်စုများ	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၄	ဗင်းပုံစံ သုံးသပ်ချက်	၁၅-၁၁-၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ	၂၄	၁၆	၄၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်	၁၅-၁၁-၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၄	၁၆	၄၀	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက်	၁၅-၁၁-၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာလူထု	၁၂	၈	၂၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားသော အရင်းအမြစ်များအားသိရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာသည် ကျောက်တန်းမြို့၏ အရှေ့ဘက်နယ်မြေအဆုံးတွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု ၆၇၅၅ ဖြင့်တည်ရှိနေသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်၊ စက်ရုံကြီးများတွင် လစားလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာ ၏ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများအတွက် ကျေးရွာတွင် တိုက်နယ်ဆေးရုံတစ်ခုတည်ဆောက်နေပါသည်။ ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးကိစ္စများတွင် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ပိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပြီး ကျေးရွာသူရွာသားများအားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

ကျေးရွာရွာ၏အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် သုံးခွမြို့နယ်၊ ပျဉ်းမကန်ရွာနှင့် နယ်နမိတ်ထိစပ်နေပါသည်။ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ရွာ၊ တောင်ဘက်တွင်ပီလခတ်ရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် ကြာကန်ရွာ၊ အနောက်မြောက်ဘက်တွင်ချောင်းစောက်ရွာနှင့်ရေကျော်ရွာတို့တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၃)ကျောင်းနှင့် အပိုင်း(၄)ပိုင်း ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များမှာ တောင်ပိုင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသွားလမ်း၊ အနောက်ပိုင်းနတ်သွားစဉ်လမ်း(စက်ရေတွင်းလမ်း) ၊ မြောက်ပိုင်းစက်ရေတွင်းလမ်း၊ မြောက်ပိုင်းမှ ကျေးရွာပြင်ပသို့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ၊ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးနှင့် ကျောင်းရှေ့မြေကွက်လပ်ကိုမြေဖို့ရန်၊ စာသင်ကျောင်းအားကစားကွင်း၊ ဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ရန်နှင့်တောင်ပိုင်းစာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန်၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတွင်းသားဖွား ဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်၊ ဆက်သွယ်ရေးတံတားဆောက်လုပ်ရန် နှင့် သောက်သုံးရေကန်အားခြံစည်းရိုးခပ်ရန် စသည်တို့ကျေးရွာအတွင်း လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရွာအပင်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် အ-မ-က(အနောက်)စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း၊ အ-ထ-က ကျောင်း အားကစားကွင်းမြေဖို့ခြင်း၊ မူကြိုကျောင်းခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်းနှင့် ကလေးကစားကွင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။



၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ဝေဖော်

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ပိုင်ဆိုင်မှု သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း (%)
မြင့်မြင့်လှောင်သော	ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိုင်စက်၊ ခိုင်ကယ်၊ ထီး၊ TV၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ် (၁၅)ဧက အထက်၊ ပျဉ်ထောင် ၁၅၀၀ နှင့် ပို	၅၀	၈.၅
မြင့် လှောင်သော	ပျဉ်ထောင် ၅၀၀ နှင့် ပို၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ ထော်လာဂျီ လယ် (၁၅)ဧက အောက်၊ နွား၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ ဘဲ	၁၈၀	၁၇
မြင့် လှောင်သော	ခိုမှီး၊ ထရုံကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ ဆိုလာပြား၊ ဘဲ၊ ဝက်၊ လယ်ဧက ၁၀ နှင့် အောက်	၄၃၃	၇၄.၅
	စုစုပေါင်း	၅၈၃	၁၀၀

ဟိုင်းဆွေးနွေး ဘဏ်များ
ဧည့်သည်များ : ၁ မ ဖြစ်ပါ

သုံးသပ်ချက်

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် အလွန်ပြေလည်သော ၊ ပြေလည်သော ၊ မပြေလည်သော ဟူ၍ လူမှုအဆင့် (၃)ဆင့်ရှိပါသည်။

အလွန်ပြေလည်သော အဆင့်မှာ တိုက်အိမ်၊ လယ်-၁၅ ဧကအထက်၊ ကား၊ ထွန်စက်၊ ရိတ်သိမ်းချွေလှေ့စက်၊ TV ၊ ဆိုင်ကယ်နှင့် ထော်လာဂျီ တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စုမှာ (၅၀)စုနှင့် ရာခိုင်နှုန်းမှာ(၈.၅%)ရှိပါသည်။

ပြေလည်သော အဆင့်တွင် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ လယ်-၁၀ဧကအောက်၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV ၊ နွား ၊ ဆိတ် ၊ ဝက် ၊ ဘဲ များမွေးမြူရေး လုပ်ကိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀၀) စုနှင့် ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၁၇%) ရှိပါသည်။

မပြေလည်သော အဆင့်မှာ ခန့်မိုးအိမ်၊ ထရုံကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV နှင့် ဆိုလာပြား တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး ဘဲနှင့်ဝက်မွေးကြင်သောအိမ်ထောင်စုမှာ (၄၃၃)စု ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၇၄.၅%) ရှိသည်ဟု ကျေးရွာသူရွာသားများမှ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။



စိုက်ပျိုးရေး ဆန်စပါးနှင့် ပဲတီစိမ်းကို အဓိကထား၍ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။နယုန်လများတွင် စပါးကို စတင်စိုက်ပျိုးပါသည်။သီတင်းကျွတ်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ စပါးရိတ်သိမ်းပြီးချိန်တွင် ပဲတီစိမ်းများကို သီးထပ် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တပို့တွဲလတွင် ခူးဆွတ်ကြပါသည်။

မွေးမြူရေး မိသားစုတပိုင်တနိုင်ဝင်ငွေရရှိရန်အတွက် ကြက်၊ဝက်၊ဆိတ် တို့ကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး မွေးမြူကြပါသည်။

ဝင်ငွေ တန်ဆောင်မုန်းလ စပါးရိတ်သိမ်းပြီးချိန်နှင့် တပို့တွဲလ ပဲတီစိမ်း ခူးဆွတ်ချိန် လောက်သာဝင်ငွေ ရရှိပါသည်။ ကျန်လများတွင် တနိုင်တပိုင်မွေးမြူရေးဖြင့်သာ ဝင်ငွေရရှိပါသည်။

ကျန်မာရေး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလတို့တွင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်သော နှာစေးခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းတို့ အဖြစ်များလေ့ ရှိပြီးအရေးပေါ် ကျန်းမာရေး အခြေအနေများတွင် ကျောက်တန်း၊သန်လျှင်မြို့ များသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူရပါသည်။

ပွဲတော်များ တပေါင်းလနှင့်တန်းခူးလများတွင် ဘုရားပွဲ ၊ တော်သလင်း သီတင်းကျွတ်လများတွင် ဆွမ်းတော်ကြီးတင်ပွဲနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲများ ကျင်းပကြပါသည်။

သောက်သုံးရေ တပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်လများတွင် ရေရှားကာ သောက်သုံးရေအခက်အခဲ ရှိ၍ ကျန်လများတွင် ရေလုံလောက်မှုရှိပါသည်။

အစားအစာ အစားအစာအနေဖြင့် စပါးစိုက်ပျိုးသောဒေသဖြစ်သဖြင့် ဝမ်းစာအတွက် ၁၂ လရာသီ ဆန်စပါးလုံလောက်မှုရှိပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ တနိုင်တပိုင် စိုက်ပျိုးသောကြောင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုံလောက်မှုရှိပါသည်။



၄။ ဗင်းပုံစံ သုံးသပ်ချက်။



သုံးသပ်ချက်


ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ကျောင်းကော်မတီ၊ ပရဟိတအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ ပညာရေးမြှင့်မားအောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ၏ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ကျေးရွာလူထု ဂေါပကအဖွဲ့ ဝတ်ရွတ်အသင်း၊ ပဌာန်းအသင်းတို့သည် ကျေးရွာဘာသာရေး၊ သာသနာရေး ရေရှည်တည်တံ့ရန် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။



တောင်သူလယ်သမားအသင်းသည်တောင်သူလယ်သမားဦးစီးများအတွက်စိုက်ပျိုးလည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ မြစ်မ်းရောင်အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ အရင်းမပျောက်လည်ပတ်ရန်ပုံငွေ အဖြစ်ထုတ်ချေးထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော မြို့နယ်ထွေအုပ်၊ သမဘက်၊ စိုက်ပျိုးရေးဘက်၊ မြစ်မ်းရောင်၊ ကျန်းမာရေးဌာနကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန၊ ပညာရေးဌာနများသည်လည်း ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလဲ တွေ့ရှိရပါသည်။

၅။ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်။





သုံးသပ်ချက်

ပညာရေး အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ပညာရေးတွင်တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်မြန်မာလူမျိုးတို့၏ရှေးရိုးစွဲအစဉ်အလာကြောင့်အမျိုးသမီးများအား အိမ်မှုကိစ္စများသာ လုပ်ဆောင်ရမည်ဟု ယူဆသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

အသင်းအဖွဲ့များတွင်ပါဝင်မှု အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အသင်းအဖွဲ့များတွင် ပိုမိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဦးဆောင်နိုင်မှု ကျေးရွာ၏ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး အစရှိသည်တို့တွင် အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုမှာမြန်မာ့ထုံးတမ်းအစဉ်လာအရအမျိုးသားများကသာဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

လူမှုရေး လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး ပါဝင်မှုမှာတူညီလှနည်းပါး ရှိပါသည်။


အိမ်မှုကိစ္စ-အမျိုးသားများသည် အိမ်မှုကိစ္စအပေါ်တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိသည်ကိုလဲ တွေ့ရှိရပါသည်။သို့သော်လည်း အနည်းငယ်သာ ကူညီကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ကျန်းမာရေး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ အသိပညာဗဟုသုတ များ လက်လှမ်းမှီပါသည်။

အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း ကျေးရွာအတွင်းအမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းမှာတန်းတူရရှိပါသည်။



၆။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။





သုံးသပ်ချက်

ထိန်းချုပ်မှု ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော ပဲခွေစက်၊ ထွန်စက်/ရိတ်စက်၊ ဘောလုံး/ခြင်းလုံး၊ဆိုင်ကယ်/စက်ဘီး နှင့် ကားစသည့် အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ အပ်ချုပ်စက်အား အမျိုးသမီးများမှ ထိန်းချုပ်ထားပြီး အမျိုးသား/အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံးထိမ်းချုပ်ထားသော အရင်းအမြစ်များမှာ ရေတွင်း /ရေကန်၊ လယ်၊ အိမ်၊ ခြံဝင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းစသည်တို့ကို ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

အသုံးပြုမှု ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော ကား၊ ဘောလုံး/ခြင်းလုံး၊ ပဲခွေစက်၊ ထွန်စက်၊ ရိတ်စက်၊ စသည်တို့ကို အမျိုးသားများအသုံးပြုပြီး အပ်ချုပ်စက်အား အမျိုးသမီးများသာ အသုံးပြု၍ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ စက်ဘီး/ဆိုင်ကယ် ၊ ရေတွင်း/ရေကန်၊ လယ်နှင့် အိမ်ခြံဝင်းတို့ကို အသုံးပြုကြပါသည်။



အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်သည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။



၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၆.၁၁.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ။



အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲမတိုင်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	လိင်	ရာထူး
၁	ဦးကြည်လင်း	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၂	ဒေါ်နန့်ဇာခြည်စိုး	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၃	ဦးသက်နိုင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်စန်းစန်းဌေး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးအောင်နိုင်ဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးမြင့်ဌေး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၇	ဦးအုန်းမြင့်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးသန့်အင်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၁၀	ဦးတင်ဖုန်းနိုင်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်စန္ဒာလင်း	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးမင်းမင်းထွန်း	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားချက်ဖြေရင်းရေးအဖွဲ့
၁၃	ဒေါ်ချိုဇင်သက်	မ	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားချက်ဖြေရင်းရေးအဖွဲ့
၁၄	ဦးစိုးဝင်းကျော်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဦးဇော်လွင်ဦး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ခင်ပြုံးရီ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၇	ဒေါ်ကေသီခိုင်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၈	ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့်	မ	ငွေစာရင်းကိုင်

စုစုပေါင်း။ (၁၈) ယောက် ကျား-(၁၀) ယောက် +မ(၈)ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

- ဦးကြည်လင်း - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
- ဒေါ်ဆွေဆွေသက် - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
- ဒေါ်နန့်ဇာခြည်စိုး - ဘဏ္ဍာရေးဆက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
- ဒေါ်မြင့်မြင့်ထွေး - ဘဏ္ဍာရေးဆက်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်
- ဦးစန်းအောင် - ဘဏ္ဍာရေးဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

မှတ်တမ်းတင်သူ



အမည်။ ဒေါ်ဝေဝေလှိုင်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၁၆/၁၁/၂၀၁၇





၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒိုးကျော်စွာထံ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၅၇၄၃၀၃၄၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခေါ်ဝေါ်ထွန်း
မြေဧရိယာ(ကင်းဒေသကြီး) ရှိ/မရှိ	မြို့နယ်/ကျောက်စိမ်း	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျွန်း	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၇၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၇၃
လူမျိုးစု (၂) ဟိန္ဒူ	၁၀	ဘာသာ (၂) ဟိန္ဒူ	၁၀
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၆၄	၁၁၀၇
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၀၄၈	၁၀၉၄
လူမျိုးစု (၂) -----	၁၆	၁၃
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၅၃	၃၀



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အထက်တန်းကျောင်း ခွဲ		မှတ်ချက် ထိုက်ဒယ်ဆေး ချုံ		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဂ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ခုတ်ဖျက်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြေညီကောင်စီမံကိန်း

(၂) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဆာထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၁၇



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဝင်းလှိုင်

နေ့စွဲ 16. 11. 2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း ကျွန်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကျ ကျေးရွာ ကျွန်းကျ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၂ သောက်သုံးရေအခက်အခဲ	၂ သောက်သုံးရေအခက်အခဲ
၃ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၃ နိုင်ငံခြားရေးအခက်အခဲ
၄ နိုင်ငံခြားရေး၊ ပညာ၊ ဖွဲ့စည်းအခက်အခဲ	၄ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၅ အိမ်ရာ၊ ရေ၊ ဓာတ်အားအခက်အခဲ	၅ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဝင်ရောက်မှုအလုပ်အကိုင်များ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် မည်	၁ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ပေါ်လာစေရန် မည်
၂ ရွာအတွင်း အသုံးပြုနိုင်သော အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် မည်	၂ အိမ်တွင်း စက်မှုလက်မှုအဖွဲ့များ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် မည်
၃ နိုင်ငံခြားရေး၊ ပညာ၊ ဖွဲ့စည်းရေးများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် မည်	၃ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် မည်
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်လာစေရန် မည်	၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်လာစေရန် မည်
၅ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ မြားပေါများလာစေရန် မည်	၅ မျိုးစေ့ကျောင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေး မည်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အ.ပ. ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀	၂၁၇၁
၂	ပျက်စီးနေသည့် အိမ်ရာများ အသစ်အိမ်ရာများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်	အမျိုးသား	၅၀၀၀၀၀	၂၁၇၁
၃	ကျေးရွာအကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်	အမျိုးသား	၅၀၀၀၀၀	၂၁၇၁
၄	ရွာတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၅၀၀၀၀၀	၂၁၇၁
၅	စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၀၀၀၀၀	၂၁၇၁

ရေကန် ပြုပြင်ခြင်း



အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲ အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		
၆။ စိုက်ပျိုးရေး၊ ချေးငွေ လုံလောက်စွာရရှိရန်ခက်ခဲ			
၁			
အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက် များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက် များ		
၆။ အ.မ.ကအောက်တွင်၊ ဖြစ်ရပ်များ၊ ဖြစ်ပေါ် လာရေးမည်	၆။ ရေတံမြစ်ကြောင်းတိုက်ဖြစ်ပေါ်လာရေးမည်		
၇။ ကျောင်း၊ အားကစားကွင်း ဖြစ်ပေါ်လာရေး မည်	၇။ စက်ရေကွင်း၊ သောက်သုံးရေကန်များ ဖြစ်ပေါ် လာရေးမည်		
၈။ လယ်ယာသုံး ကျပ်ပစ္စည်းများ ရောင်းချသက် သာစွာသုံးစွဲခွင့် ရရှိလာရေးမည်			
၈။ လူထုမတူညီမျှမှုကို ဖယ်ဖျက် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးထင်သာ ချီးမွမ်းစားပေးဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား အားဖြင့် ကျေးဇူးအထွက် ချီးမွမ်းပေးဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အဆိုပါ			
အမျိုး ၆။ ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊	အဆိုပါသူ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	စိုက်ပျိုးရေး စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူများ၏ ခွင့်ပြုချက် အရ
၆။ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေး တားမြစ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀၀	၂၁၇၁
၇။ စိုက်ပျိုးရေး၊ များမြစ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၅၀၀၀၀၀၀	၂၁၇၁
၉။ လူထုမတူညီမျှမှုကို ဖယ်ဖျက် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးထင်သာ ချီးမွမ်းစားပေးဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ် များအား ဖော်ပြပါ-			
၆။ စာတိုက်တိုက်အောက်အကူပေးစဉ် များရရှိရေး	အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀	၂၁၇၁
၇။ လယ်ယာကွင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ လျှပ်စစ် ဖို့ရရှိရန်	အမျိုးသား	၁၀၀၀၀၀၀	၂၁၇၁
၈။ အိမ်ပိုင်ခြင်းများရရှိရေး	အမျိုးသား	-	၂၁၇၁
၉။ စက်ရေကွင်းတင်	အမျိုးသား	၅၀၀၀၀၀၀	၂၁၇၁




ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုလုပ်ငန်း အစီစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှာဖွေရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၂	လယ်ယာအသွင်ကုန်များချောမွေ့လှုံ့လက်	အမျိုးသား	
၃	အခြားအခြားမျိုးစေ့ရှာဖွေရေး	အမျိုးသမီး	
၄	လယ်ယာကျွတ်လုပ်ရေးများအား	အမျိုးသား	
၅	သက်သွယ်သင်တန်းကျောင်းများဖြင့်	အမျိုးသမီး	

မိလားရွာ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကြည်ယင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ 16.11.17



နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ/စိုက်ပျိုးရေး	၁	အပုပ်အကျဉ်းအ ခွင့်အလမ်း ၅၅၅၅၅	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	လယ်ယာသွင်း ကျွဲ များချော့နှင့်ပုစွန် စိုက်ပျိုးရေး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃	အရင်းအနှီးချော့နှင့် ၅၅၅၅၅	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှု ယုတ်နု များအဆင့်မြှင့် တင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၅	သက်တော့ သွင်းတင် များ ဖြစ်ပေါ်လာရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပြုလုပ်သည့်နေရာ	။ ဘုန်းကြီးကျောင်း
ပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	။ ၁၅. ၁၁. ၂၀၁၇
ပြုလုပ်သည့်အချိန်	။ ၁၀:၀၀
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	။ ကျွဲကန်
မြို့နယ်အမည်	။ ကျောက်တန်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ။

။ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး (ဒုတိယအကြိမ် စက်သို)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၁၃၅) ဦး၊ မ (၁၇၂) ဦး၊
ဥုပေါင်း (၃၀၇) ဦး

ဆွေးနွေးချက် (၁)။

။ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၊ စဉ်များ ရွေးချယ်ပတ်
 ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူကျေး
 ရွာလူထုများအား အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသ
 မီးတစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ခွဲ၍ အသက်အခါအတားအဆီး
 များ၊ မျှော်မှန်းချက်များကိုဖော်ထုတ်ဆွဲပါသည်။
 ၎င်းတို့ကို အခြေခံ၍ ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့တ
 ကယ်လျှင် အုပ်စုသောလုပ်ငန်းခွဲများကို
 ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ထွက်ပေါ်
 လာသောလုပ်ငန်းခွဲ (၄) ခုအား
 ကျေးရွာလူထုမှ မဲခန့်ဖြင့် မဲပေး၍ ဦးစား
 ပေးအလိုက်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရွေးချယ်
 သတ်မှတ်ထားသောလုပ်ငန်းများမှာ



ဆွေးနွေးချက်

၂ ပုံစံ-စ (၃) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း
ဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ကျေးဇူးတင်စွာ ချီးမွမ်းပေးသော အားဖြင့်လည်း
ကျေးဇူးတင်စွာ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက်
ကျေးဇူးတင်စွာ ပထမဆုံးဆင့်တွင်
ချုပ်ကိုင်မှု ဖြောက်ခွဲသောကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
များအားလုံးကို နှုတ်ပယ်ခန့်မှန်းတွင် ပြန်
လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် သဘောတူညီ
ပြုကြပါသည်။ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး
ချင်းကလည်း နှုတ်ပယ်ခန့်မှန်းတွင်
ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် သဘောတူ
ညီကြသဖြင့် ကျေးဇူးတင်စွာ ချီးမွမ်းပေး
သော အားဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

၂) ကျေးဇူးတင်စွာ ဖြိုးရားလုပ်ငန်းစဉ်များကို
ဖဲရလဒ်အရ ဦးစားပေးအဆင့်အတိုင်း ပြု
လုပ်ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
၃) ကျေးဇူးတင်စွာ ချီးမွမ်းပေးသော အား ပထမ
ဆုံးဆင့်တွင် ဆွေးနွေးချက်အရ သူများအား ပြန်
လည်တာဝန်ပေးအပ်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကြ
ပါသည်။

အဆင့်မြှင့်တင်မှု (၃:၀၀) နှစ်တွင် ရှိသမျှ ချီးမွမ်းပေးပါသည်။
Sun
မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်စန်းစန်းစွေး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပြုလုပ်သည့်နေရာ	။ ဘုန်းကြီးကျောင်း
ပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	။ ၁၅.၁၁.၂၀၁၇
ပြုလုပ်သည့်အချိန်	။ ၁၁:၀၀
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	။ ကျုံကန်
မြို့နယ်အမည်	။ ကျောက်တန်း

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ။

“ပထမအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး (ဒုတိယ ဖွဲ့စည်းရေး)”

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၁၃၅)ဦး၊ မ (၁၇၂) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃၀၇)ဦး

အွေးကောက်ချက် (၁)။

။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ဝင်းလှိုင် သည်ကျေးရွာသူ/သားများအား စိမ့်ကိန်း၊ ဇော်ညွှန်ဂွယ်ချက်၊ စိတ်ဆက် (၁၅) ချက်အား၎င်း၊ လင်းဖြောကြား၊ ခဲပါသည့်။ ထို့အပြင်စိမ့်ကိန်းစက်ဝိုင်း၊ အဖိုင်း (၆) မိုင်း၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်အား အသေးစိတ်၎င်း၊ လင်းဖြောကြား၊ ခဲပါသည့်။ စိမ့်ကိန်းတွင် အဓိကတာဝန်ရှိသူများ ဖွဲ့စည်းရန်၊ အဖိုင်းတာဝန်ဝတ္တရားများကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူကျေးရွာလူထုအား၎င်း၊ လင်းဖြောအွေးကောက်ချက်။



အေးဇွဲဥက်။

“ကျေးဇူးတော်အားဝန်ထမ်း၊ ကျေးဇူးတော်အားဝန်ထမ်း
စက်ရုံးတွင်ကျေးဇူးတော်အားဝန်ထမ်း
(၁) ဦးစိုးဝင်းကျော်၊ (၂) ဦးစိုးလွင်ဦး၊ (၃)
ဒေါ်ခင်မြ၊ (၄) ဒေါ်လှဝင်းစိန် တို့အား
ကျေးဇူးတော်အားဝန်ထမ်းအတွက်ဖြင့်
လည်တက်ထမ်းဆောင်ရန်သဘောတူညီကြပြီး
ကယက်ရှင်များဖြစ်ရည်၊ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်
မည်ဟု သဘောတူညီကြသဖြင့်ဖြင့်လည်ကျေး
ဇူးတော်အားဝန်ထမ်းအတွက်အားဝန်ထမ်း
ပါသည်။”

အေးဇွဲဥက် (၂)။

“ကျေးဇူးတော်အားဝန်ထမ်း၊ တက်ရောက်သူများ
အား အဖွဲ့များခွဲဖြင့် လုပ်ကိုင်စစ်ခြင်း (၆)
ခုအား ဖြစ်ရည်ပါသည်။”

ဆုံးဖြတ်ချက်။

“ကျေးဇူးတော်အားဝန်ထမ်းအား ပထမအဆင့်စက်ရုံး
တွင်ကျေးဇူးတော်အားဝန်ထမ်း (၄) ဦးအား
ဖြင့်လည်တက်ထမ်းဆောင်ရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ပါ
သည်။”

အစည်းအဝေး၊ ဇူလိုင် (၁၅) ရက်တွင် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

Sun
မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်စန်းစန်းစွန်း
ဝယ်ယူရေး



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |