

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan

ကျွန်းချောင်းကျေးရွာ၊ ယင်ခံကျေးရွာအုပ်စု
ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်


၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ

မာတိကာ


စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂ - ၃
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅ - ၆
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၇
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)	၈ - ၂၀
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ (၂ - ၃ ပုံထက်မများစေရန်)	၂၁
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)	၂၂ - ၂၄
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)	၂၅ - ၂၆
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)	၂၇ - ၂၈
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)	၂၉ - ၃၀
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၁ - ၃၃
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၄ - ၃၆

















ပလက်ဝမြို့နယ်အညွှန်းပြမြေပုံ



- | ရည်ညွှန်းချက် | ရရှိသည့်အရာ |
|------------------------------|-------------|
| ၁။ နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ် | ▬ |
| ၂။ ပြည်နယ်နယ်နိမိတ် | ▬ |
| ၃။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ် | ▬ |
| ၄။ မြို့/အုပ်စု/ကျေးရွာ | ■/○/● |
| ၅။ မြစ်/ချောင်း | ~ |
| ၆။ ကျေးရွာတပ်စု
နယ်နိမိတ် | ▬ |



အညွှန်း

- | | | | | | |
|--|--------------------|---|----------------|---|---------------------|
|  | - ဘုန်းကြီးကျောင်း |  | - အိမ် |  | - ရေအိုင် |
|  | - ဥပုသ်ကျောင်း |  | - တံတား |  | - အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ |
|  | - သိမ် |  | - ကျောင်း |  | - ကျေးလက်အဖွဲ့ |
| | |  | - စာသင်ကျောင်း |  | - လမ်း |
| | |  | - ဆရာ/မနေအိမ် |  | - ရွာအုပ်စုအဖွဲ့ |
| | |  | - ဆရာတပ် |  | - သစ်တော |
| | |  | - ရေအိုင် | | |



ကျွန်းကျောင်းဝ ဂျေးဂ္ဂု ဇ် ကရင်းက ဖြစ်ဖဲ ဖြေယုံ ကွဲးကပ်ချက်

• ကျွန်းကျောင်းဝ ဂျေးဂ္ဂု ခန့် ပလက်ဝဲဖွဲ့နယ် သွင်းဖျင်နယ်
ထောင်ပိုင် ပင်းတပ် ခရိုင် တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဤဂျေးဂ္ဂု တွင် ဂ္ဂုလယ်လမ်း
မ (၅၅) ခုနှင့် ကအေးလုံ၊ ကွားပျို လမ်းများမှာ (၅၅) ခု ရှိပါသည်။

- ဤဂျေးဂ္ဂု၏ ကရင်းကဖြစ်ပွားပွား လှနေ့ရှိ၍ လမ်း၊ တံ
တား၊ လှေ၊ မျောင်း၊ ကုန်းကြီးကျောင်း၊ ခပ်၊ စာပင်ကျောင်း၊ ကောလိပ်
ကျင်း၊ ကုန်းချပ် ရေးဗူး ရုံးကပ်၊ တေ ခရိုင်တို့ ဖြစ်သည်။ ဂျေးဂ္ဂု
ကရင်းရှိ ကိမ်စေ့မှာ (၆၅) ဆောင် ရှိပါသည်။

- ဤဂျေးဂ္ဂုတွင် ကပ်တေများကို ဖြို၍ စားစောက်
ခုစား ဂျေးဂ္ဂု ဖြစ်ပါသည်။ ဤဂျေးဂ္ဂု တွင် ကရင်းကဖြစ်ပွားပွား ဂ္ဂုရှိတော်
လည်း ဖြစ်ပေ၍ လိုက်ပဲ ထောင်း ကွဲးကပ် ဖြစ်ပါသည်။

(ကွဲးကပ်ချက်)

ကျွန်း

ဒူးရိုးပိုင်ဆေး

လူထု သွင်းရုံး ကျ ဗား

(ဂျပန် တွင် ဂါဝင် ဝေဟာ ကျေးဇူး အမည်များ)

(ယင်းခံဝေဟာ)

ဂျပန် အမည်	စဉ်	ကျေးဇူးအမည်
ခိုင်စွန်း ယင်းခံဝ	၁	... ယင်းခံဝ
	၂	ကျွန်းဆောင်းဝ
	၃	လိပ်စာရင်းဝ
	၄	...
	၅	...

ကျေးဇူး သမိုင်း အကြောင်း

ယင်းခံ ခုတ်စု

ကျွန်းကျောင်း ဝ ကျေးဇူး

- ကျွန်းကျောင်းဝ ကျေးဇူး သမိုင်း ယင်းခံ ခုတ်စု ပလက်ဝင်္ကီ
 နယ် ၊ ဆန်း ဖြစ်နယ် တွင် တည်ထိုင်ပါသည်။ ကျွန်းကျောင်းဝ ကျေးဇူး သမိုင်း စုစု
 ပေါင်း အကြောင်း (၁၅) ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို အားဖြင့် (၂၅၅) ဖြစ်ပြီး
 အမျိုးအစား ခြုံ မှာ (၁၅၅) ဖြစ်ပြီး အမျိုးအစား ခြုံ မှာ (၅၄၀) ဖြစ်ပါသည်။
 အမျိုးအစား ခြုံ မှာ ခြုံစု ခြုံ မှာ ဖြစ်ပြီး ၊ လူမျိုးစုစု အနေဖြင့် (၂၅၅) တစ်ဦး
 လည်း ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံး မှာ ဗုဒ္ဓ ကာသာ များ ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း ဗုဒ္ဓ ကာသာ
 (၁၅) ဆောင်ရွက်ပါသည်။

- လက်လှမ်း မြီ အဆုံး ဖြစ်ပြီး စော အဆောက်အအုံ များ မှာ အကြောင်း
 ပညာ အလေ့အကျင့် ကျောင်း ၊ ဗုဒ္ဓ ကာသာ ကျောင်း ကျောင်း လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်း
 ကျောင်း ဝ ကျေးဇူး ခြုံ မှာ ကျောင်း ခြုံ လမ်းပမ်း စက်ဆွယ် ကျေး အားလည်း လူမှု
 လမ်းပမ်း ဖြစ်ပါသည်။

- ကျေးဇူး / ဇွာအား အမျိုးအစား မှာ အဆက်အသွယ် ဝင်ကြောင်း
 အတွက် ရွေးချယ် ကောင်း ဝင် ဝင် ကို အဆုံး ဖြစ်ပြီး ၊ တစ်ဦး တစ်ဦး မှာ စုစုပေါင်း
 ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ကိုင် လုပ်ကိုင် ဖြစ်ပါသည်။ နှင်းကျေးဇူး သမိုင်း လူမျိုး စု (၂)
 စု မှာ စုစုပေါင်း အဆုံး ကျေးဇူး ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။

ကျေးဇူး သမိုင်း ချုံး သက်ချက်

ကျွန်းကျောင်းဝ ကျေးဇူး

- ကျွန်းကျောင်းဝ ကျေးဇူး သည် ပလက်ဝမြို့နယ် ၊ မျင်းမြစ် နယ် ကောင်းတိုင်း ၊ မင်းတပ်ခရိုင် တွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျွဲ ကျေးဇူး သည် ကိမ်ဖြူ ခုဒ္ဒါပေါင်းမှာ (၆၁) စောင်ရှိပါသည်။ လူနို့ရေမှာ (၂၅၅) ခွီ၊ ဖြစ် ဖြီး ကျေးဇူး သီး ခွီရေမှာ (၁၄၀) ဖြစ် ဖြီး ကျေးဇူး သီး ရေမှာ (၂၅၅) ခွီ ရှိပါသည်။

- လူနို့ရေ ခွီ ကျေးဇူး ဗုဒ္ဓကော စိုးကွယ် အုပ္ပာ၊ ဖြစ်ပါ သည်။ ကျေးဇူး ကတည်း ကောက်ကန့် များမှာ - များ ကျေးဇူး ၊ ကျေးဇူး ကြီးကျောင်းများ ဖြစ်ပါ သည်။ ၄၈ ကျေးဇူး ခွီ၊ ကျေးဇူး ကျေးဇူး လမ်း ဖြီး ဆက်သွယ် ကျေးဇူး လူနို့ရေ သီး သာ ဖြစ်ပါသည်။

- ဤ အုပ္ပာ သာ များ သည် ကောင်း သာ လုပ် ဖြီး ၊ သူများ စီ ဖြီး စီ ဖြီး ကျေးဇူး ကောက် ကျေးဇူး ကြီး ကြီး ဖြစ်ပါ သည်။

(ဆုံးသတ်သူ) ဦး ဦး ဦး ဦး

အုပ္ပာ စာအုပ် ရေး ရေး

දුඹුලාලියාගේ මුදල් කටයුතු

විෂය: 2022 වසරේ

විෂය	මුදල් ගැනීම	මුදල් ගෙවීම	වෙනත්	මුදල්	විෂය
2022 වසරේ	2022 වසරේ	2022 වසරේ		2022 වසරේ	
මුදල් ගැනීම	මුදල් ගෙවීම	වෙනත්	මුදල්	වෙනත්	මුදල්
- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්
- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්
- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්
- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්
- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්	- වැටුප්

(ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ)

(ကျန်းမာရေး၊ ချေးငွေ)

မူဝါဒ		အဖွဲ့ဝင်များ	မူဝါဒ
ဦးစောဇော်		ဦးစိုးဦး	၁၉၂၂ ခုနှစ် ကောင်စီ
ဦးသိန်းဇော်	ဥက္ကဋ္ဌ (၄) ဝက်၊ ဝက်၊ ဝက်၊ ဝက်	ဦးကျော်လှ	
ဦးရွှေအောင်		ဦးစိုးမင်း	
ဒေါ်အေးအေး		ဦးကျော်စွာ	
ဒေါ်အေးအေး		ဦးကျော်စွာ	
ဒေါ်အေးအေး		ဦးကျော်စွာ	
ဒေါ်အေးအေး		ဦးကျော်စွာ	
ဒေါ်အေးအေး		ဦးကျော်စွာ	
ဒေါ်အေးအေး		ဦးကျော်စွာ	
ဒေါ်အေးအေး		ဦးကျော်စွာ	


လျှိုးဆောင်းဝကျေးရွာ၏ ရာသီဥင် ဖြစ်ပေါ်မှု ရှုံးဆက်ချက်

လျှိုးဆောင်းဝကျေးရွာရှိ ရွာသူ / သား များသည် တောင်ယာ၊
နှင်းခင်း၊ ဝေ့၊ စသည် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် (အပါအဝင်) နှင့်ပတ်သက်
ကျေးရွာ အစားအသောက် တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ၏ ရုံး ဖြစ်ချက်
အရ အိမ်ခြေ ဖြစ်ပါသည်။ "

တောင်ယာ လုပ်ငန်းကို စတင်ပင် အလက အတိ လုပ်ကိုင်
အပါအဝင် ၊ စတင်ပင် တောင်ယာ မီးရှို့ (အပီး) ဖြစ်ပွား စေပြီး တောင်
အပါအဝင် " ဇွန်လတွင် ပထမ အကြိမ် ၊ ဇူလိုင်လတွင် ဒုတိယ အကြိမ် ၊ ဇူလိုင်
လတွင် တတိယ အကြိမ် ပေါင်းခြင်း အပါအဝင် "

နှင်းခင်းကို ဇွန်လမှ ဒီဇင်ဘာလ အထိ လုပ်ကိုင် အပါအဝင် ၊
ဇူလိုင်လတွင် နှင်း ဖြစ်ပါသည် ၊ ဇူလိုင်လတွင် ပထမ အကြိမ် ၊ ဇူလိုင်လ
တွင် ဒုတိယ အကြိမ် ၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် တတိယ အကြိမ် ပေါင်းခြင်း အပါအဝင် ၊
ဒီဇင်ဘာလတွင် နှင်းပိုက် အပါအဝင် ၊


အထွေထွေ လုပ်ငန်းများကို (သွားရောက် ပတ်လုံး ဖြစ်ပွား
အပါအဝင် " ၏ ရာသီ ဥင် ဖြစ်ပွား ရွာသူ / သား များ၏ မည်သည့် လုပ်ငန်း
မျှ လုပ်ကိုင် အပါအဝင် ကို အခြေခံ၍ ဖြစ်ပွားမှု ရှုံးဆက်ချက် "

(ရုံး ဆက်သွယ်)

ဦးစိုးဦးစွာ

(ကျား ၈ ဗ ပင့်ကူကိပ် (၆ ပုံ)

ဣဒ်း: ၀ ကျေး: ၉

ကယိုး: ၁၁ (ကို) / ကယိုး: ၁၀ (က)



(ပင့်ကျူကိမ် ဘုံ: ဘပ်ချက်)

ကျွန်းချောင်းဝ ကျေးရွာ ဘုရား လက်ဝဲ ဖြိုနယ်၊ နှင်းဖြူနယ် တောင်
ပိုင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျွန်းကျေးရွာရှိ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ
ကွင်းကလေးကို ခပ်ရန် ကျွန်းပင့်ကျူကိမ်ကို ဖြေလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်းကျွန်း
ကျွန်း ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ဖြေလျှင် ဖြစ်ပါ
သည်။ ကဆုန် (၁၀) နေ့ ဖြစ် ပိုင်း ဖြစ် ထားပါသည်။

၁) ကလေးကလေး ကွင်းကလေးမှာ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ကဆုန် (၉) တွင်ရှိပြီး ကျေးရွာ
ကျေးရွာ၊ ကဆုန် (၉) တွင်ရှိပါသည်။ မိဘားစု ကလေး နှင်းဖြူနယ်၊ လုံခြုံ
ဖွဲ့တွင် ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ကဆုန် (၁၀) တွင်ရှိပါသည်။ မိဘားစု ကလေး နှင်းဖြူ
ဖွဲ့တွင် ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ကဆုန် (၉) တွင်ရှိ ဖြစ် လုံခြုံဖွဲ့တွင် ကျေးရွာ၊
ကျေးရွာ ကဆုန် (၆) တွင် ရှိပါသည်။

ဝေဖွဲ့ ခုနှစ် ဖြစ် မိဘားစု ကလေး ခုနှစ် နှင်းဖြူ ဖွဲ့ မှာ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ
ဘုရား ကဆုန် (၈) တွင် ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ဝေဖွဲ့ ခုနှစ်
ကဆုန် (၆) တွင်ရှိပြီး မိဘားစု ကလေး ခုနှစ် နှင်းဖြူ မှာ ကဆုန် (၁၀) တွင်ရှိ
ပါသည်။ ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်ဖွဲ့ တွင် ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ဖြစ်
ပါသည်။ ပစ္စည်း လက်လှမ်းဖွဲ့ လူဖွဲ့လုပ် ဖြစ် ကလေး ဘုံ: ဘပ်ချက် နှင်းဖြူ
ဖွဲ့ ဖြစ် လူဖွဲ့လုပ် တွင် ပါဝင်ဖွဲ့ တွင် ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ကဆုန် (၉) တွင်
ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ပစ္စည်း တွင် ကဆုန် (၆) တွင်ရှိပြီး လူဖွဲ့လုပ်
လုပ် ဖြစ် ကလေး ဘုံ: ဘပ်ချက် နှင်းဖြူ တွင် ကဆုန် (၈) ဖြစ်ပြီး လူဖွဲ့လုပ် ပါဝင်
ဖွဲ့ တွင် ကဆုန် (၉) တွင်ရှိပါသည်။ ကလေး ကလေး မှာ ကလေး နှင်းဖြူ
တွင် ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ကဆုန် (၈) တွင်ရှိပြီး ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ကဆုန် (၉)
တွင်ရှိပါသည်။ ကျွန်းပင့်ကျူကိမ် ဘုံ: ဘပ်ချက်၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ကဆုန် ကလေး
ကို ခပ်ရန် ဖြစ် ဘုရား ဘုံ: ဘပ်ချက် ဘုံ: ဘပ်ချက်။

ဘုံ: ဘပ်ချက် - နှင်းဖြူ နှင်းဖြူ
လူဖွဲ့လုပ် ဘုံ: ဘပ်ချက်

സ്വന്തം + ൧ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ

രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ

<p>സ്വന്തം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ</p>	<p>സ്വന്തം + ൧ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ</p>	<p>൨ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ</p>
<p> വർഷം ൧൯൦൦ ൧൯൦൧ നോട്ടീസ്: </p>	<p> ൧൯൦൧ നോട്ടീസ്: ൧൯൦൨: ഡി: സ്വന്തം ൧൯൦൩ ൧൯൦൪ ൧൯൦൫ </p>	<p> ൧൯൦൬ ൧൯൦൭: ൧൯൦൮ </p>

ကရင်းကဖစ် ဖွဲ့စည်း ဇယား

(ကျန်းကျန်းဝကျေးစွ)

ကျား

မ

တောင်ယာ

ကျောင်း

ကိုင်ငံရေး

ဆေးခန်း

ကျေးတောင်

လမ်း

အိမ်

တံတား

ရိုးခွက်

ကျေးကျေး

ကျောင်း

ထမင်းဥပု

လမ်း

ကပ်လမ်း

အိမ်

ကျေးကျေး

ကျွန်းချောင်းဝရွာ၏ သိုက်ဆက်မြူအပေါ် သုံးသတ်ချက်

ကျွန်းချောင်းဝရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ- ဘာသာရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်၊ လူထုဗဟိုဖြူ ACF / MCL အဖွဲ့အစည်းများသည် ထင်ပေါ်သော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။

မင်းကားချပ်ကို ဖြည်းဖြည်းဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အင်အားမရှိဘဲ ချုံးတို့၊ ဩဇာမရှိဘဲ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တို့သော အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း သိုက်ဆက်ကာ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့သည်လည်း အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် သိုက်ဆက်ထားပြီး ဈေးရွာအတွင်းရှိ သာရေး၊ နာရေး၊ ကိစ္စများ ဖြေရှင်းပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ထို့အပြင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုဖြူစီမံကိန်း ဝင်ရောက်လာပြီး ဈေးရွာလူထုများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုများကို လူထုဗဟိုဖြူစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဈေးရွာလူထု၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှု တစ်ရပ်၊ ဇယားများကို လုပ်ကိုင်ရာတွင် တစ်ဖက်တစ်ချက် လမ်းညွှန်ပေးသောကြောင့် အလွန်အလွန် ဝမ်းမြောက်စိပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တွင်လည်း ဦးဆောင်ပြီး လူငယ်ဆောင်ရွက် ချမ်းကျင်လာပါသည်။


ထို့နည်းတူစွာ သော်လည်းကောင်း လူငယ်အဖွဲ့အစည်း သည်လည်း အကျိုးရှိသော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရွာတွင်းရှိ အရေးပေါ် ကိစ္စများ ဘာရေး၊ နာရေး ဖြစ် လိုရာနေသော လုပ်ငန်းများကိုလည်း လူငယ် အဖွဲ့အစည်း များမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ၎င်း လူငယ် အဖွဲ့အစည်း သည်လည်း အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း ဖြစ် သိုက်ဆက်ထား ဖြစ်ပါသည်။

ထို့အပြင် ACF အဖွဲ့သည်လည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဝင်ရောက်လာ ရွာတွင် စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာတွင် ဝမ်းသာစရာ ကျစ်တော်စရာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဝမ်းသာစရာ ရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရွာသူရွာသား များ အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးသည် လှူ ဖြစ်စေ့ ရှိပါသည်။

ထို့အပြင် - M(- လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျောက်၊ ကုန်ပစ္စည်းများ
သည်လည်း ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် နှစ်သစ်အား
မူ့၊ ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် နည်းပတ်သက်သာစေသည်ကိုလည်း တွေ့မြင်
ပါသည်။

အချက်အားဖြင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းတို့၏ စိတ်ဓာတ်
စည်းမတ်မှုသည် ကမ္ဘာ့ဝင်၊ ကမ္ဘာ့ ချိန်ဆက်ထားကာ ကျေးဇူးတင်
ရှာရုံ၊ ခက်ခဲပုံလျှင်ကျ၊ ကျိုးမကျ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း
ဖြေရှင်းခဲ့ပါသည်။ သုံးသပ်ပါသည်။

သုံးသပ်သူ



အမည် - ဦးအောင်မင်းနိုင်

ဂမ္ပိယ ဘား ဟား ၏ ကဝဏ်ကစား၍ ပျော်ဖွား ချက်များ

အများစု ဝါဒစာအုပ်

ဂမ္ပိယ ဘား ဟား ၏ ကဝဏ်ကစားများ

- ၁) ဟင်းမာဇာ ကဝဏ်ကစား
- ၂) ရေ ကဝဏ်ကစား
- ၃) မီး ကဝဏ်ကစား (ခလေးများ တပက်၍)
- ၄) ခရီး သွားလာရေး ကဝဏ်ကစား
- ၅) စာသင်ကျောင်း လုံးဝဲမှာ ပဋိပတ္တိ ကဝဏ်ကစား

ဂမ္ပိယ ဘား ဟား ၏ စပျော်ဖွား ချက်များ

- ၁) စားပေး ခန်း ရရှိ ရမည် .
- ၂) ကျေးဇူး ကတည်း ကရယူလုံ့မှာ ရှိ ရမည် .
- ၃) တစ္ဆေလုံး ကော်လံတီး လင်း စာရမည် .
- ၄) လမ်းပန်း ကော်လံတီး စား ကောင်းမွန် ရမည် .
- ၅) ကျောင်း ဇာတ်ခန်းတိုင်း ကျင့် နိုင်ရမည် .

အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများနှင့် ပျော်ဖွယ်ချက်များ

အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများ

- ၁) ဟန်ပျက်ခြင်း အခက်အခဲ
- ၂) ရေရွေးပါးစင်း အခက်အခဲ
- ၃) ခရီးဆွေးလာရခြင်း အခက်အခဲ
- ၄) ခလေး ခုလှယ်များ တပတ်ပြု အခက်အခဲ
- ၅) မင်လုံနှိပ်စား အခက်အခဲ

အမျိုးသမီးများ၏ ပျော်ဖွယ်ချက်များ

- ၁) ကေးပေးစိုး ကောက်လှုပ် နိုင် ခုလှုပ်
- ၂) တက္ကလုံး ရေဖုလုံ ဗဟို ခုလှုပ်
- ၃) လမ်း၊ တံတား အတင်မေ့စေ ခုလှုပ်
- ၄) တက္ကလုံး ကော်လာဖို လမ်းစေ့ခုလှုပ်
- ၅) မင်လုံနှိပ်စား ခုခွဲစေ့ခုလှုပ်



ကျွန်းချောင်းဝကျေးရွာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ပင့်ကူအိမ်ရေးဆွဲနေပုံ



ကျွန်းချောင်းဝကျေးရွာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ဗင်းကားချပ်ရေးဆွဲနေပုံ

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စပိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ရွှေကျော်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ရွှေကျော်စိန်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်း၊ မြို့နယ်	ပလက် ၀	ကျေးရွာအုပ်စု
	ယင် ၁၂၀	ကျေးရွာ
		ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ရခိုင်	၃၄	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၄
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစု (၃) - မဟာ (ဇော)	၁	ဘာသာ (၃) - ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစုရော - မြန်မာ	၁	ဘာသာရော - ဗုဒ္ဓ	၁
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-	-	-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၂	၈၆
လူမျိုးစု (၁) - ရခိုင်	၇၀	၈၂
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁	၂
လူမျိုးစု (၃) - မဟာ (ဇော)	၁	၁
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၃	၄

၂၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: ပြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: လှသွားလမ်း
 ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၄ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝမ်းအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်ပည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၁၄

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၂၂၅၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၂၂၅၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်မာစောစိန်
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၈-၁-၂၀၁၇
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်စိန်စွန်း
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၈-၁-၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းထက်ဝန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာတမ်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ရာဝဲဦးစီးဌာန/လက်ထောက်ဦးစီးဌာနများမှ စီမံကိန်းထက်ဝန်အဆင့်တင်ပို့ပြီးစီးပါက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်ရမည်။

ဦးစီးဌာန/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးလှိုင်အေး

နေ့စွဲ ၁၈.၁.၂၀၁၈

ပြည်နယ်/ဝိုင်း ချင်း ပြနယ် ပလက်ဝ ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ရွာအုပ်စု ယခင်ခွဲဝ ကျေးရွာ ကျွဲစား ၁၅၁၆ : ၀

ထက်ဝန်အားအမှတ်ခြယ်ပါ ထက်ဝန်(၁) ထက်ဝန်(၂) ထက်ဝန်(၃)

(၅)

စီမံကိန်းအဆင့်/စက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၁.၂၀၁၈	၀၈.၀၁.၂၀၁၈	၁၉	၂၇	၃၃	၇၃၉ ၃၃	၃၇	၈၉ %	
၂။ ကျေးရွာခွဲ-ပြီးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၉.၁.၂၀၁၈	၁၉.၁.၂၀၁၈	၁၉	၂၉	၃၅	၇၃၉ ၃၅	၃၇	၉၄ %	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၂၀၁၈	၂၅.၁.၂၀၁၈	၃၂	၂၄	၃၁	၃၂၀ ၃၉ ၇၃၉ ၁၄		၈၃ %	
၄။ ပြနယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို		မလို		
၅။ ပြနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဤပုံစံကို ရှာဖွေ အသိပေးခြင်းအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို		မလို		

ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး																				
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်																				
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်																				
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်																				
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး																				
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး																				

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးစိုးညွန့်စွေး**
 ၀၄.၆ ၀၉ . ၁ . ၂၀၁၈ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ ဝက်ဝန်း(၁)
 □ ဝက်ဝန်း(၂) မှတ်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း **ပြည်နယ်-ပလောင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ယင်ခံဝ** ကျေးရွာ **ကျွန်းကျောင်း**
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက် အခဲအတားအဆီးများသည် ပယ်သည့်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စားပေးခန်း မဆောက်လုပ်ရန် အခက်အခဲ	၁ စားပေးခန်း မဆောက်လုပ်ရန် အခက်အခဲ
၂ ရွာလယ်ကျွန်းကလေး ခင်းရန် အခက်အခဲ	၂ K၅ ကျောင်း ဆောက်လုပ်ရန် အခက်အခဲ
၃ K၅ ကျောင်း ဆောက်လုပ်ရန် အခက်အခဲ	၃ ရွာပြင်ကလေးအဖို့ အားရရှိ အခက်အခဲ
၄	၄
၅	၅

၀။ ပျော်ပန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပျော်ပန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ
၁ စားပေးခန်း မဆောက်လုပ်နိုင်ရမည်	၁ စားပေးခန်း မဆောက်လုပ်နိုင်ရမည်
၂ ရွာလယ်ကျွန်းကလေး ခင်းရန် အခက်အခဲ	၂ K၅ ကျောင်းဆောက်လုပ်ရန် အခက်အခဲ
၃ K၅ ကျောင်းဆောက်လုပ်ရန် အခက်အခဲ	၃ ရွာပြင်ကလေးအဖို့ အားရရှိ တံတား ရရှိစေရမည်
၄	၄
၅	၅


၀။ လူထုပံ့ပိုးမှု၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စားပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	၇၀၀၀၀၀၀/-	၁၅၀
၂	ရွာလယ်ကျွန်းကလေး ခင်းခြင်း	ကျား + မ	၁၂၀၀၀၀၀၀/-	၁၅၀
၃	K၅ ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	၇၀၀၀၀၀၀/-	၁၅၀
၄	ရွာပြင်ကလေးအဖို့ အားရရှိ တံတား ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	၇၀၀၀၀၀၀/-	၁၅၀
၅				

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ခေါ်ဉ်ပေါ်။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး မောင်သိန်း ၆ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉-၁-၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ချိုလှိုင်စွေ

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၀၁

ပြည်နယ်/တိုင်း သွင်း ပြန်နယ် ပလက်ဝ

ကျေးရွာအုပ်စု ယင်းဝ

ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာ မှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ယင်းဝ	လျှောက်ကြိုးထံ တံတားတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း	၁၀၀' x ၆' x ၁၂'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				၁၅,၀၀၀,၀၀၀/-
လှည်းကျောင်းဝ	ကျေးလက်ဆေးပေး ခန်းဆောက် လုပ်ငန်း လုပ်ငန်း	၃၀' x ၃၅' x ၅၀' (ကွန်ကရစ်အောက် ဖြန့်ကျက်)		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				၅,၀၀၀,၀၀၀/-
လှည်းကျောင်းဝ	ကန်စိုက်ရေး ခန်းဆောက် လုပ်ငန်း လုပ်ငန်း	၂၅' x ၂၀' x ၁၀' (အောက်ဆောက် လုပ်ငန်း)		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				၅,၀၀၀,၀၀၀/-

			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

ရာထူး: ကျေးဇူးတင်စာ ပို့/ထောက်ပံ့ရေးမှူး ဦးစီးဌာန

အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

ခေါ်ပေးကျန်



၂၀၂၁.၀၂.၂၀

ပထမ ကဏ္ဍ ဂျော့ရှု စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ပြုစုရန်

ချင်းအစည်းအဝေး၊ ပလက်ဝ ဖွဲ့စည်းမှု၊ ယင်းအစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ဂျော့ရှု

အစည်းအဝေး ကျင်းပစေရန် နေ့ရက် " ၁၇.၁.၂၀၁၇

အချိန် " ၀၉:၀၀ နာရီ

နေရာ " အိုးပရောင်း


အကြောင်းအရာ "

စီမံကိန်း အကြောင်း မိတ်ဆက်ရေးရာနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ရေး "

အေးဇွဲအစည်းအဝေး "

" လူထု ဗဟို ဖွဲ့ စီမံကိန်းကို ဂျော့ရှုအဖွဲ့အစည်း တို့ တက်ရောက်ပြီး ဦးစီးဌာနမှ စောင့်ရှောက် နေကြောင်း ဖြစ်ပြီး လူထုရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို လူထု ကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းပေး ဖို့ ၊ လူထု ကိုယ်တိုင် စောင့်ရှောက်ရတဲ့ စီမံကိန်း အကြောင်း အကျဉ်းဝင် ၊ အကျဉ်းပဝင် လုပ်ငန်းများ အကြောင်း ဝင်ပေး အေးဇွဲအစည်းအဝေး ၊ ဂျော့ရှု စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား (၁) / မ(၁) ဖွဲ့စည်း လို ရွေးချယ်ပေးပါရမည် "

(ပြုစုရန် အစည်းအဝေး)

ရက်စွဲ - 

အချိန် - ဦးစိုးဦးဦးအစည်းအဝေး

နေရာ - လူထု အစည်းအဝေးအဖွဲ့

* ဒို့တီယာကလိပ် ဂျေး ရွာ ပွဲ-ဖျိုး တိုးတက်ရေး အခန်းကမ်း ပွတ်တမ်း *

ဆင်း ဖွဲ့စည်းပုံ " ပလက်ဝ ဖျိုးနယ် " ယင်းဆိုင်ရာ " ဂျေး ရွာ ပွဲ-ဖျိုး တိုးတက်ရေး " ဂျေး ရွာ

အခန်းကမ်း ဂျေးပညာပေး နေ့ရက် " ၁၉.၁.၂၀၁၈

အချိန် " ၀၉:၀၀ နာရီ

နေရာ " အိုးပကောင်စင်


အကြောင်းကရာ "

" လူမှု ဘဏ္ဍာရေး ဖွဲ့စည်းပုံ ဂျေး ရွာ ပွဲ-ဖျိုး တိုးတက်ရေး
ဖွဲ့စည်းပုံ ဂျေး ရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူ
မူ ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းပုံ "

အစွဲအနွှဲ "

" လူမှု ဘဏ္ဍာရေး ဖွဲ့စည်းပုံ (PRA) ကိုယ်စားပြု အဖွဲ့
ဖွဲ့ (အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံ) ကင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊
လူချီစွမ်း၊ ဗဟိုဌာန၊ ပညာရေး၊ အခန်း
ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ အခန်း
အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦး
(၅) နှစ် ပျော်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဂျေး ရွာ
စီမံကိန်း အထောက်အကူမူ ဝန်ထမ်း ဂျေး / ပ
ပွဲ-ဖျိုး တိုးတက်ရေး " "

(ပွတ်တမ်း ရေးဆွဲသူ)

လက်မှတ် - 

အမည် - ဦးစိုးစိုးစိုး

ရက်စွဲ - လူမှုဘဏ္ဍာရေး ဖွဲ့စည်းပုံ

(၃၁)

ලෝ: භූ ආගුරු දී: ත: ස: ල: දී: ප: :

ආදි: ආදි: 0 ආදි: 0

	දී: ත: ස: ල: දී: ප: :	ආදි: ල: දී: ප: :	ආදි:
1	ත: ස: දී: ආදි: ල: දී: ප: :	ල: දී: ප: + 0	000
2	ආදි: ල: දී: ප: :	ල: දී: ප: + 0	දී: ප: :
3	ආදි: ල: දී: ප: : ආදි: ල: දී: ප: :	ල: දී: ප: + 0	000
4	ආදි: ල: දී: ප: : ආදි: ල: දී: ප: :	ල: දී: ප: + 0	දී: ප: :
5	ආදි: ල: දී: ප: : ආදි: ල: දී: ප: :	ල: දී: ප: + 0	දී: ප: :

ကျွန်းကျောင်း ၀ ကျေးရွာ ၏ ချီးဇားပေးလျှင် ခွဲ ကပေါ် ဘုံ့ဆင်ချက်

(ကျွန်းကျောင်း ၀ ကျေးရွာ)

- ကျွန်းကျောင်း ၀ ကျေးရွာ ၏ ချီးဇားပေးလျှင် ခွဲ ကပေါ် ဘုံ့ဆင်ချက်
ရာတွင် ချီးဇားပေးပွား - ဆေးပေးစား၊ ဆီလာဖိ၊ ဣသုဒါကန်လမ်း၊ စာဆင်
ကျောင်း၊ ရေလုံးကိပ်စာ စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

- ကျေးရွာ တွင် ကျန်းမာရေး ကစက်ကစာ တောင်း ချီးပို့စဉ်မှာ
ဖြစ်ရပါက ဖြင့် ဆေးပေးစားကို ကစီက စား တင်ပေးပါသည်။ ပညာရေးကရ
ရေး၊ ကုသ်များ ကတိုက် ကော်လာဖိ၊ ခပ်လည်း စာပတ်ရရှိ လိုက်ပါသည်။
တိုက်ကွယ်ရေး၊ ခွားဆေး၊ ကဆေး ကတိုက်လည်း ဣသုဒါကန်လမ်းမှာလည်း
ဗဟိုပတ်စ် ကောက်လုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ စာဆင်ကျောင်းလည်း လိုက်ကန်စာ
ဗဟိုပါကဖြင့် ကျောင်းကို ကလုပ်များ လိုက်ပါသည်ထက် ပညာရေး ကခွင့်ကလမ်း
များ နည်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး ချိထောင်း ကနေ ဖြင့် ဆေးလုံးကိပ်စာ
သည်လည်း ကရောင်းပါ ကကောက်လုပ် ပါသည်ဟု ဘုံ့ဆင်ပါသည်။

(ဘုံ့ဆင်ချက်)



ချီးဇားပေးပွား

လူထု စည်းရုံး ဆွေးနွေး

ကျေးရွာ ကော်မတီဝင် စာရင်း

ကျေးရွာ အမည် - လှိုင်၊ ဆောင်း ၀

ဗဟိုရ - ယင်း ၁၀

ရက်စွဲ - ၁၇.၁.၁၇

ကျေးရွာ အမည်	လုပ်ငန်း တာဝန် နှင့် ရာထူး	စေတနာ့ဝန် တမ်း အမည်	ခေါင်းဆောင် (၁၂) ကန့်ဝင်	လူမျိုး	အသက်
လှိုင်၊ ဆောင်း ၀	ဧည့် စာရင်းကိုင် (ကျေးရွာ)	ဒေါ်လှိုင်အောင်		ဗမာ	၂၉
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်အိမ်မိုး		ဗမာ	၃၀
		ဒေါ်အောင်အောင်		ဗမာ	၃၁
	အခြားအဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်မိုး		ဗမာ	၅၄
		ဒေါ်အိမ်မိုး		ဗမာ	၃၇
	ကျေးရွာ စီမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်မိုး		ဗမာ	၃၁
		ဒေါ်အိမ်မိုး		ဗမာ	၃၉
	ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်မိုး	ခေါင်းဆောင်	ဗမာ	၂၉
		ဒေါ်အိမ်မိုး	အဖွဲ့ဝင်	ဗမာ	၂၆
		ဒေါ်အိမ်မိုး	အဖွဲ့ဝင်	ဗမာ	၃၈
	အခြားအဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်မိုး	ခေါင်းဆောင်	ဗမာ	၂၄
ဒေါ်အိမ်မိုး		အဖွဲ့ဝင်	ဗမာ	၃၀	
ဒေါ်အိမ်မိုး		အဖွဲ့ဝင်	ဗမာ	၃၃	
အခြားအဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်မိုး	ခေါင်းဆောင်	ဗမာ	၃၁	
	ဒေါ်အိမ်မိုး	အဖွဲ့ဝင်	ဗမာ	၃၁	
	ဒေါ်အိမ်မိုး	အဖွဲ့ဝင်	ဗမာ	၃၃	

(၃၅)

අප්‍රේල් මාසයේ කටයුතු සටහන

අප්‍රේල් මාසයේ - ජනවාරි

අංක - 19 / 0 / 2021

අප්‍රේල් මාසයේ	ලැප්පෝ: මාර්තු 31 දි නැවත:	මෙහෙයුම් වාර්තාව මාසයේ	ලැප්පෝ	අංක
ජනවාරි	අප්‍රේල් 01 / මාර්තු (අප්‍රේල්)	දින 01 සිට 05 දක්වා	ලැප්පෝ	17
		06 සිට 31 දක්වා	ලැප්පෝ	20
	(අප්‍රේල්) මාර්තු 31 දින	දින 01 සිට 31 දක්වා	ලැප්පෝ	21
	(අප්‍රේල්) අප්‍රේල් 01 දින	දින 01 සිට 31 දක්වා	ලැප්පෝ	22

