

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



**National Community Driven Development Project**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ်

**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**

**Village Development Plan (VDP)**



ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၊ ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်

စဉ် အကြောင်းအရာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

(ဂ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ

(င) ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု

(စ) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြုမြေပုံ

(ဆ) ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)

(ဇ) ပြဿနာသစ်ပင် (မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇယားများ

၈။ ပထမနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၉။ ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၀။ တတိယနှစ်ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ စတုတ္ထနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ






ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့မူးမြို့နယ်  
 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  
 စကေး - (၂) လက်မ (၁) ဝိုင်

ကော့မူးမြို့နယ်၊ ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ  
**ကျွန်းကလေးကျေးရွာ**



- ညွှန်ပြချက်**
- ၁။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
  - ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုခြား
  - ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတာဝန်နေရာ
  - ၄။ ချောင်း
  - ၅။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
  - ၆။ ဘုရား
  - ၇။ စာသင်ကျောင်း
  - ၈။ ရေကန်
  - ၉။ ရွာခွဲ
  - ၁၀။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး



ကော့မှူးမြို့နယ်

.....လွှဲပြောင်း.....ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	လွှဲပြောင်း	၃၁၂	၃၂၀	၇၈၇	၈၁၁	၁၅၉၈
၂	ကျွန်းကလေး	၇၉	၈၈	၁၈၈	၁၇၀	၃၅၈
၃	အိုးတိုက်ကျွန်း	၉၆	၁၀၇	၂၁၉	၂၂၈	၄၄၇
၄						
၅						
၆						
စုစုပေါင်း		၄၈၇	၅၀၅	၁၁၉၄	၁၂၀၉	၂၄၀၃

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း သုံးသပ်ချက်

ကျွန်းကလေးကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၀၀)ကျော်ခန့်က အိမ်ခြေ (၁၀) ယ့် ဖြင့် စတင်တည်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၏ တည်နေရာသည် ပတ်ပတ်လည်တွင် ယပင်မြေများဖြစ်ပြီး ခြေခိုမဲ့ပိုင်းဖြစ်သဖြင့် ကျွန်းကလေးကျေးရွာမှာ ခေါ်ဆိုရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အိမ်ခြေများ ထိုးလာပြီး စေတီ၊ သူန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်းများကို ကိုယ်တူ ကိုယ်တူ တည်ဆောက်ထားပါသည်။

(၂၀၀၈) ခုနှစ် ဖေဖေ (၁၀)ရက်နေ့တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်း ကိုက်ပြို ကောင်းကျောင်း၊ သူန်းကြီးကျောင်းများ ပျက်စီးသည့်အပြင် အိမ်နား ယိုးဒယား ဝါးနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ယပင်များများပျက်စီး ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၉) ခုနှစ်တွင် ဆော်တာဝင်း ဆောက်လုပ်ရေးမှ မူလတန်း RC ကျောင်းဆောင် သစ်ကို ပြုပြင်ခဲ့ပါသည်။ ပျက်စီးသွားသော ဆစ်ဘား ကျောင်းကောင်းနှင့် သူန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ကိုယ်တူ ကိုယ်တူ ဖြစ်ပုံ ဖြစ်ခြင်း ခဲ့ပါသည်။ ခရစ်ယာန်သာယာရေး ဗျာဓိကောင်း သွယ်စိုင်း စာရံက အိမ်ရာ ၂ ယိုးကို ပြုပြင်ခဲ့ပါသည်။

ကျွန်းကလေးကျေးရွာသည် ရေကွင်းများရှိသော်လည်း သောက်ရန်ကို ယိုးဝ မရရှိပါ။ ထို့ကြောင့် (၂၀၁၄-၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် ဂျပန်အဖွဲ့အစည်းမှ မိုးရေသိုလျှော့စနစ် ကန် (၁) ကန်ကို ပြုပြင်ခဲ့ပါသည်။ မိုးရေကန် (၁) ခုသည် အတွက် သောက်ရ ရရှိသော်လည်း လွှဲပိုင်းတွင် ရေယိုးမောက်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့အပြင် (၂၀၁၄) ခုနှစ်တွင် ကျေးယက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှ စက်ရုံကွင်း (၁)ကွင်း (၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် မင်္ဂလာမြို့နယ်မှ စက်ရုံကွင်း (၁)ကွင်း

နှစ် ၂၀၀၈ - ၂၀၀၉ ၊ ညွှန်တွင် ပေါင်းကျုံးအဖွဲ့မှ စက်ရေတွင်း (၁၁) ကို လျှော့ဒါင်းခဲ့ကြပါသည်။ စက်ရေတွင်းများမှ သုံးရေကို ရရှိသော်လည်း စောက်ရေမရရှိပါ။

၂၀၁၅ ၊ ညွှန်တွင် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှ ရွာထပ်လမ်း ယခင်က မြေသားလမ်းကို (၃) ဝေ အကျယ် ကွန်ကရစ်လမ်းကို ခင်းပေးခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ် ၂၀၁၆ ၊ ညွှန်တွင် (၃) ဝေ အကျယ် ကွန်ကရစ်လမ်းကို ရင်ကြားလမ်း အဖြစ် ထပ်မံ ခင်းပေးခဲ့ပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ မြေသားလမ်းများသည် မိုးတွင်းဘက် များတွင် ရေလျှံသည့်အတွက်ကြောင့် ညွှန်တွင် ကိုယ်စု ကိုယ်ထ ဖြစ်ခဲ့ရပါ သည်။

၂၀၁၆ ၊ ညွှန်တွင် ကျန်းမာရေးကျေးရွာ၏ အိမ်ထောင်စုမှာ (၇၉) စုအထိ တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ (၇၉) စုအနက် အမျိုးသမီး ဦးစီးသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၃) စုရှိပါသည်။ လူဦးရေအရေအတွက် အမျိုးသား (၁၉၉) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၈၄) ဦး စုစုပေါင်း (၃၈၃) ရှိပြီးလျက်ရှိပါသည်။ မြေယာမဲ့ အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၀) စုရှိပြီး မသန်စွမ်း (၅) ခုရှိ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အလုပ်လုပ်ထားနိုင် သော သက်ကြီးရွယ်အို (၁၂) ဦး ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေးကျေးရွာသည် အခက်အခဲအမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက် လမ်းအခက်အခဲ၊ စောက်ရေအခက်အခဲများကို ကိုယ်စု ကိုယ်ထ စုစုပေါင်း ပြေငြိမ်းသွားသည်မှာ အလွန်ပင်ဆိုးကျူးစရာ ကောင်းလှပါသည်။ စည်းလုံး ဝင်ရောက်မှုလည်း ရှိလှပါသည်။

ဖိုဖိုးကုဗိုသူ - ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်  
မိတ်ဆွေးသူ - ကျား(၈၁)ဦး ၁၆၈၁ဦး

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖောင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၉.၅.၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု ဆီရပ်ဆိုရပ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာ၏မာခင် အခြေအနေ နှင့် ယခု အခြေအနေ များကို ဆွေးနွေးခြင်း
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၉.၅.၁၀	ကျေးရွာလူထု မှ ရပ်ဆိုရပ်များ အမျိုးသား၊ အ မျိုးသမီးများ	၉	၂၁	၃၀	အိမ်အမျိုးအစား၊ မာခင် ခံအဆောက်အအုံများ လမ်းပန်း၊ ဘက်သွယ်ရေး လယ်ယာခြေမြစ်၊ ချောင်း၊ စေတနာ၊ ကျ ကန်၊ သစ်တောများ
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၉.၅.၁၀	ကျေးရွာလူထု ထဲမှ အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ	၉	၂၂	၃၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုး ရေး၊ မွေးမြူရေး၊ နေ စားလုပ်ငန်းများ၊ ကျောက် သုံးစရိတ်၊ ဝမ်းစာ ပျက်စီးပွဲတော်များ
၄။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၉.၅.၁၀	အသင့်အတင့်ပြ မည်၊ မပြေ မည်၊ လက်လှုပ် လက်စား၊ အုပ် စု	၉	၂၁	၃၀	ကျေးရွာရှိ လူမျိုးစွာ ရေးကို ဆိုရာ၌ နှစ်ရပ်အ ခြေခံဝန်များသတ် မှတ်ခြင်း၊ အများသ ဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (Venn Dia gram)	၉.၅.၁၀	အမျိုးသားများ နှင့်အမျိုးသမီး များ	၉	၂၂	၃၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့ အစည်းများ နှစ်မြစ်ပ မာရှိသော အဖွဲ့များ လုပ်ငန်းများ လုပ်ရာ တွင် မည်သို့ ချိတ်ဆက် ပုံကို ဖော်ပြ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်


(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၁၉၀၆.၁၂.၂၅	အမျိုးသားများ နှင့်အမျိုးသမီးများ	၉	၂၂	၃၁	သာယာဝအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုဆိုင်မှုအသုံးချမှုခြင်း မဟူ၍ ညီမျှသည့် အကြောင်းရင်းများ
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ ( Spider Web )	၁၉၀၆.၁၂.၂၅	အမျိုးသားများ နှင့်အမျိုးသမီးများ	၉	၂၂	၃၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ တန်းတူအဖွင့် အရေးရရှိမှုနှင့် မရှိရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) ( Problem Tree )	၁၉၀၆.၁၂.၂၅	အစဉ်းအစား တက်ရောက်သူ များထဲမှ အမျိုးသားများ	၃၇	-	၃၇	ဖမ်းဆီးခံရခြင်း ဖြစ်ရခြင်း ဤအကြောင်းရင်း နှင့် အကျိုးဆက်များ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) ( Problem Tree )	၁၉၀၆.၁၂.၂၅	အစဉ်းအစား တက်ရောက်သူ များထဲမှ အမျိုးသမီးများ	-	၇၃	၇၃	ရေအခက်အခဲဖြစ်မှု သည် အကြောင်းရင်း နှင့် အကျိုးဆက်များ
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Wattric Ranking)	၁၉၀၆.၁၂.၂၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၃၇	၇၃	၁၁၀	ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်သော အစားအသောက်၊ ဆေးဝါး နှင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ကျန်းမာရေးအတွက် ယူဆောင်သော လုပ်ငန်းများ

လူမှုရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာပြ မြေပုံ

ကျေးရွာအမည်။ ..... ကျွန်းတန်းရွာ..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ..... ရွှေကင်းဂျွန့်..... ရက်စွဲ။ ၆ / ၉ / ၂၀၁၈

ပေါင်ဆွေးခွေးထု တူး ( ၉ ) မ ( ၂၁ ) စုစုပေါင်း ( ၃၀ )



ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၊ ညောင်ကုန်းအုပ်စု

ရက်စွဲ - ၆.၉.၂၀၁၈

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ကျွန်းကလေးကျေးရွာသည် ကေ့ပျိုးမြို့နယ်၏ အနောက်ဘက်  
ခြမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျွန်းကလေးကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း  
<၁၀၀> ခန့်က အိမ်ခြေ <၁၀> လုံးဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟု ခန့်  
မှန်းသိရှိရသည်။ ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် မာယာအိမ်  
ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် အိုးတိုက်ကုန်းကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင်  
ရှင်စုကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် ညောင်ကုန်းကျေးရွာတို့ တည်ရှိ  
ပါသည်။ ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၏ ယခုလက်ရှိ အိမ်ထောင်စုမှာ <၇၉>  
စုရှိပြီး အမျိုးသမီးဦးစွာအိမ်ထောင်စုမှာ <၁၃> စုရှိပါသည်။  
အမျိုးသားဦးရေမှာ <၁၉၉> ဦးရှိပြီး အမျိုးသမီးဦးရေမှာ <၁၈၄> ဦး  
ရှိပါသည်။ အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး  
ကျောင်း <၁> ကျောင်းရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ

ကျွန်းကလေးကျေးရွာသည် ရေတွင်းများရှိသော်လည်း သဘာဝအရေအသွေး  
ရေငန်များသာ ထွက်သည် အတွက် သောက်ရေမရပါ။ ကျွန်းကလေးကျေး  
ရွာတွင် စက်ရေတွင်း <၃> တွင်း နှင့် အုတ်စိတွင်း <၂> တွင်းရှိပါသည်။  
အုတ်စိတွင်း <၁> တွင်းသည် ရေအရမ်းငန်သောကြောင့် သုံး၍မရပါ။  
ထို့အပြင် သောက်ရေအတွက် မိုးရေကန် <၁> ကန်ရှိပါသည်။ သို့သော်  
ဖုံလျှောက်မှုမရှိပါ။ မိုးရေကန်မှ ရေများဖြတ်သွားသည် အခါရေခိုင်စုကျေးရွာ  
ဆို့သွား၍ သောက်ရေမရပါ။ သွားမခပ်နိုင်သူများသည် ထပ်သုံး  
ကြရပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၏ တည်နေရာသည် မြေငိုမိုင်းတွင်  
ရှိသည် အတွက် မိုးတွင်းဘက်တွင် ရွာလမ်းမပေါ်သို့ ရေများလျှံတက်

လာပါသည်။ ရွာယပ်လမ်းမသည် အလှူရှင်ခင်းပေးသည့်အတွက် ကျွန်ကရစ်  
လမ်းရှိပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသာလမ်းများဖြစ်ပါသည်။  
ကျွန်ကရစ်လမ်းသည် မိုးတွင်းသက်တွင် သွားလာရာ ရေသစ်လည်း မြေသာ  
လမ်းများမှာ ချို့မွတ်များဖြစ်ကာ သွားလာရာ အကျိုးခံစားပါသည်။ ကလေးများ  
ကျောင်းတက်ရန် သွားလာရာတွင် စိုးရိမ်စရာသလို ရေမောင်းသံသာများ ဆွမ်းခံ  
ဖြေရာတွင်းလည်း အကျိုး နှင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ပညာရေး

ကျွန်းကလေးကျေးရွာသည် မူလတန်းသာရှိပါသည်။ တာဝန်ကောင်  
မှာ သစ်သားကျောင်းကောင် (၁) ကောင် နှင့် RC ကျောင်းကောင် (၁) ကောင်  
ရှိပါသည်။ တာဝန်ကောင်း ဖွင့်ချိန်တွင် သောက်စေ့ကို မိုးရေကန်  
မှ ရေယူသုံးစွဲပါသည်။ အိမ်သာလည်း ရှိပါသည်။ မူလတန်းအောင်တော  
အင်္ဂါ နေ့စဉ်ကျန်းကျေးရွာသို့ အထက်တန်းပညာကို သွားရောက်သင်ယူ  
ရပါသည်။ အထက်တန်းအောင်ပြီးသောအခါ မအယ်အိပ်ကျေးရွာ ကျိုက်  
တော်ကျေးရွာများသို့ သွားရောက်၍ အထက်တန်းပညာကို သင်ယူကြရပါ  
သည်။ ယခုနှစ်တွင် ကျွန်းကလေး ကျေးရွာ၏ ကျောင်းသား ဦးရေ မှ (၆၀) ဦး  
ရှိပြီး အရာ / အရာမ (၂) ဦး ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျွန်းကလေးကျေးရွာသည် ကျေးရွာစားပေးခင်းမရှိသည့်အ  
တွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ နှင့် ကျန်းမာရေး ဖြစ်သူများကို ကျိုက်တော်ကျေးရွာ  
ရှိ ဆိုက်နယ်စားရုံ (၁) ကော့မှူးမြို့နယ်မှ စားရုံ စားခင်းများ  
သို့ သွားရောက် ကုသကြရပါသည်။ မြို့နှင့်ဝေးသော်လည်း ကော့မှူး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ကျွန်းကလေးကျေးရွာသည် ယခင်က ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြို့တော်  
တွင်ရေလျှံ သဖြင့် သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်  
တွင် ကျေးရွာသို့ လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဝင်ရောက် လာပါသည်။ ထို  
စီမံကိန်းတွင် ကျေးရွာလူထုထဲမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု  
ကော်မတီများဖွဲ့စည်း၍ ၂၀၁၆ - ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှာ ရေလျှံနေ  
သော ရွာတွင်း၊ မြေသားလမ်းများကို ကွန်ကရစ်လမ်း အဖြစ် ပြောင်းလဲ  
၍ ခင်း ခိုင်ခံ့ ပါသည်။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ထောက်ပံ့ငွေ - ၂၂၅၅၃၆၇  
- နှင့် ၁၃၀၂' x ၄' x ၆" ကွန်ကရစ်လမ်းကို ခင်း ခိုင်ခံ့ပါသည်။  
၂၀၁၇ - ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ထောက်ပံ့ငွေ - ၁၆၄၄၂၀၀ နှင့် ၂၄၆' x  
၄' x ၆" ကွန်ကရစ်လမ်းနှင့် ထောက်ပံ့ငွေ - ၅၃၃၆၅၅၀ နှင့် ၂၃၀' x ၁၀'  
ရှိသော ဘက်စုံသုံးခင်းမဆောင် တို့ကို စီမံကိန်းမှ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ကျွန်းကလေး ရွာမှ ရွာတွင်းလမ်းအားလုံး ကွန်ကရစ်  
လမ်းများ ဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။ ကွန်ကရစ်လမ်းများ ခင်းလျက်သောကြောင့်  
သွားလာရ အလွန်အဆင် ပြေသွားပါသည်။ ကလေးငယ်များ ကျောင်း  
သွားရာတွင် မိဘများစိတ်ပူပန်ရသော သောက လည်းကောင်း ပေးခဲ့ပါသည်။

ဘက်စုံသုံးခင်းမဆောင် ထည်ဆောက်ပေးခဲ့သည့် ဒီဂရီတွင် ကျေး  
ရွာသို့ ဝင်ရောက်လာသော အဖွဲ့အစည်းများအစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်  
နေရာအတည်ထက်ျ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာမှရှိသော သာရေး၊ နာရေး နှင့်  
အကျွန်ုပ်တို့ ကိစ္စများ ပြုလုပ်ရာတွင် ခင်းမဆောင်ရှိသည့်အတွက် နေရာ  
ကျယ်စဉ်း မရှိသည့် သူများအတွက် အလွန်အဆင် ပြေလျှင်ပါသည်။



ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် မကြီးမားဘဲ နည်းနည်းပါးပါးဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် လက်လှမ်း မီပါသည်။ ကျန်းမာရေးကျေးဇူးရှာသည် တစ်ရှာ ယုံ့ခိုင်းပါး ယင်ယုံ့ နိမိတ်တရားကို အသုံးပြုကြပါသည်။ ရွာကွင်းဆေးလေးခန်းမရှိသည်အတွက် နှမ်းပါးသော အိမ်ကောင်စုများမှာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးကုသရန် အခက် အခဲရှိပါသည်။

စီးပွားရေး

ကျန်းမာရေးကျေးဇူး၏ အဓိက စီးပွားရေးမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပါသည်။ ရာသီဥတုပောက်ပြန်မှု၊ ရေကန်ငါးကျရောက်မှု၊ ရေကန်၊ ရေအနည်းမတည့် ငြိမ်မှုကို ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးသမားများမှာ တစ်နှစ်ကာလစွဲနှင့် ထွက်ငွေ ယုံ့ယောက်မှု မရှိပါ။ ခြေယာ မရှိသူများမှာ ကျန်းမာရေးအရ အလုပ်များသာ လုပ်ကြရ ချိ ဆေးထက်နေရေး ခက်ခဲကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးကျေးဇူးရှာကွင်း ခြေယာရှိသူများ နည်းငြိုး နှမ်းပါးသူများ ပေါ်လွင်ပါသည်။

မံပိုးကျွန်းသူ - ဒေါ်နွယ်နွယ်နိုင်၊ ဒေါ်စိုးဒီရီထွင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၅) ဦး၊ မ (၂၁) ဦး

ရာသီခွင်ပြုဇယား ဝဉ်းသပ်ချက်

ကျွန်းကလေး ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက် ဝမ်းဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများမှာ လယ်စိုက်ခြင်း နှင့် ကွမ်းစိုက်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ လယ်စိုက်သော အိမ်ထောင်စုမှာ ဆိုးမွန်းခြေ <၂၉ > စုရှိပြီး အမျိုးသမီးငါးစီးသော အိမ်ထောင်စု ၂၇ စု ပါဝင်ပါသည်။ ကွမ်းစိုက်သော အိမ်ထောင် စု မှာ အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။ ကျန်သော အိမ်ထောင်စုများမှာ ကြံစေ့ ကျပ်လှိုင် ကြာရသော လက်လုပ်လက်စားများ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူရေးကို အိမ်ထောင်စု အားလုံးသည် ဆယ်နှစ်လစာသီလုံး မွေးမြူကြပါသည်။ လယ်စိုက်ခြင်းကို လုပ်ငန်းလုပ်ရာတွင် တန်ခူးလ နှင့် ကဆုန်လ တွင် စပါးများ ရိုတ်အိမ်ကြပါသည်။ နှုတ်တော်တွင် ပျိုးစေ့ထုတ်ပြီး ဝါဆိုလတွင် စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ ဆီတင်းကျွတ် လများတွင် ပျိုးပင်များကို အစာကျေးခြင်း၊ ပေါင်းနှုတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်တွင် ပျိုးပင်များ ရိုတ်အိမ်ကြပါသည်။ နတ်တော်လမှာ ပျိုးပင်များ ထပ်မံကြဲပြီး ပြာသိုလမှာ စိုက်ပါသည်။ တဖို့တွဲ၊ တပေါင်းလမှာ ပျိုးပင်များ ရှင်သန်၍ စပါးအထွက်နှုန်းကောင်း စေရန် မြေပြုပြင်ပါသည်။

ကွမ်းစိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို မြေလုပ် ကြရာတွင် တန်ခူး၊ ကဆုန် နှင့် နှုတ်တော်တွင် မိုးကြိုကွမ်းများ စိုက်ကြပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ ဆီတင်းကျွတ်လများတွင် ကွမ်းညှိုးမြတ်ခြင်း၊ ကွမ်းချင်းခြင်းများ ပြုလုပ်၍ ဝင်ငွေများ ပြန်လည်ဝင်လာပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ဆောင်းကွမ်းများ ထပ်မံစိုက်ပျိုး ကြပါသည်။ ပြာသို၊ တဖို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် အောင်မြင်သော ကွမ်းခြံများမှာ ဝင်ငွေများ ရလာပါသည်။



ဒုတိယလုပ်ငန်းတွင် နေ့စားလုပ်ရသော သူများသည် တန်ခူး၊ တန်ဆောင်  
မုန်း၊ နတ်တော် ဖြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင်သာ အလုပ်လုပ်ကြ  
ရပြီး ကျန်သော လများတွင် အလုပ်မလုပ်ရသောအခါ ကြုံရစေ ကျပန်းလုပ်  
ကြရပါသည်။ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် သောက်သုံးစေ့ရှားပါးပြီး  
ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် မိုးရေခဲ၍ အသုံးပြုကြသောကြောင့်  
လုံလောက်မှု မရှိပါ။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများ  
တွင် အသင့်အတင့်သာ ရရှိပြီး ဖြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင်ဖြင့်  
လည်ရှားပါးအား၍ နီးစပ်ရန်များတွင် ခွားကျက်ခပ်ယူ သုံးစွဲ ကြရပါသည်။

အစာရရှိမှုတွင် တစ်ရွာလုံးနှင့်ခြုံ၍ သုံးသပ်သည်ဆိုလျှင် တန်ခူး၊ ကဆုန်  
လများတွင် အနည်းငယ်ပေါ်ပြီး နတ်တော်၊ ဖြာသို၊ တပို့တွဲ၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊  
ဝါခေါင်လများတွင် အသင့်အတင့် အနေအထားတွင်ရှိပြီး တော်သီလင်း၊  
သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။

မွဲတော်များအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် ခပ်ကြိုင်မွဲ၊ ဆွမ်းလောင်းမွဲ၊  
ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေယွန်းမွဲ ကျင်းပပါသည်။ နယုန်လ၊ ဝါခေါင်လနှင့် တ  
ပို့တွဲလများတွင် မွဲတော်များ မရှိပါ။ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသစ်ခိုးကပ်မွဲ၊ တော်  
သလင်းလတွင် ဆွမ်းတော်ကြီးတစ်မွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းမွဲ၊ တန်  
ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်မွဲ၊ နတ်တော်လတွင် မဟာဒုတ်မွဲ၊ ဖြာသိုလ  
တွင် ကရင်နှစ်သစ်ကူးမွဲ နှင့် တပေါင်းလတွင် ပဋ္ဌာန်းမွဲများ ကျင်းပ  
ကြပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ရာတွင် ဂျာဒီဥတုကြောင့် မျက်စိခြင်း  
နှင့် ယိုးဒယားအန္တရာယ်များကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးသမားများမှာ တစ်နှစ်တာဝင်  
ပျော်စရာ ထွက်ငွေ လုံလောက် မှု မရှိကြပါ။ ကျပန်းလုပ်ရသောသူများသည်  
လည်ပုံမှန်အလုပ် မရှိသဖြင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေးခက်ခဲကြရပါသည်။  
အမျိုးသား အမျိုးသမီး လုပ်အားခထမ်းတူ မရသောကြောင့် အမျိုးသမီး  
ငြီးမီးသော အိမ်ထောင်စု များသည် မို၍ ခက်ခဲ ကြပါသည်။

ချမ်းသာ ကြည်လင်မှု အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့၏ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်: ..... ကျွန်း၊ ကမ်း၊ ကျေးရွာ.....

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: ..... ဧရာဝတီ ကျွန်း.....

ရက်စွဲ: ၆ / ၉ / ၂၀၁၈

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ တရား: ..... ၉ ..... မ ..... ၂၁ ..... စုစုပေါင်း ..... ၃၀.....

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ/သင့်တင့်	လမာန် (၄၁၅၁၉၀)၊ ဝါးခြံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ဆွန်စက်၊ ပျဉ်တောင်အိမ်	၂၀	၂၅%
၂။	အလယ် အလတ် မမြေလည်	လယ်အနည်းငယ်၊ ဝါးခြံမရှိ၊ ဝါးအိမ်ခန့်မိုး၊ ကြက်၊ ဝက်မွေး	၁၉	၂၆%
၃။	နွမ်းပါး/လက်လှုပ်လက်စား	လယ်မရှိ၊ ဝါးအိမ်၊ ခန့်မိုး၊ ခန့်ကာ၊ ဆူးစား၊ လှေ၊ စား၊ ဂိုက်၊ အုတ်ကျင်းလှေ	၄၀	၅၁%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး			
	စုစုပေါင်း		၇၉	၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးထားသူ ..... ဒေါ်နွယ်နွယ်နိုင်.....

ကျွန်းကလေးကျေးရွာ ၊ ညောင်ကျွန်းအုပ်စု

ရက်စွဲ ၁၅.၉.၂၀၁၈

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အသင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြုလေ့လာသုံးသပ်ချက်


ကျွန်းကလေး ကျေးရွာ၌ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အသင့်သတ်မှတ်ခြင်း ပြုလေ့လာ အရ အသင့်အတင့် မြေလည်သော အုပ်စု ၊ မမြေလည်သော အုပ်စု ၊ လက်လှုပ်လက်စား အုပ်စု ဟူ၍ ( ၃ ) မျိုး ခွဲပါသည်။ အသင့်အတင့် မြေလည်သော အုပ်စုသည် လယ် ၊ ဝါးခြံ ၊ လယ် ( ၄ , ၅ > ဧကပိုင် ) ၊ ဆိုင်ကယ် လယ်ထွန်စက်ရှိ ၊ ဗျဉ်ဝေတင် အိမ် ဝှို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ စာခိုင်နှုန်းအား မြင့် ( ၂၅ % ) ခွဲပါသည်။ မမြေလည်သော အုပ်စုသည် လယ် အနည်းငယ် ဝါးအိမ် ခန့်မိုး ၊ ကြက် ၊ ဝက် အနည်းငယ် ဆိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ စာခိုင်နှုန်း မြင့် ( ၂၄% ) ခွဲပါသည်။ လက်လှုပ်လက်စား အုပ်စု သည် လယ်မရှိ နေ့စား အလုပ်လုပ်ရ ( စပါးစိုက် ၊ ပျိုးပွား ၊ ကောက်စိုက် ၊ အုတ်ကျင်း ၊ တောင်းရက် ) လုပ်ရသည်။ ဝါးအိမ် ခန့်မိုး ၊ ခန့်ကာများ မြင့်သာ နေကြရပါသည်။ စာခိုင်နှုန်းအား မြင့် ( ၅၀% ) ခွဲပါသည်။

ကျွန်းကလေးကျေးရွာတွင် အသင့်အတင့် မြေလည်သူများမှာ အနည်းငယ်သာ ဖြစ်ပြီး လက်လှုပ်လက်စား အုပ်စု မှာ များပြား လှပါသည်။ လက်လှုပ်လက်စား များပြား ရခြင်း မှာ အရင်းအနှီး မရှိခြင်း ၊ မပျာမဟု သူတန်ဖိုး မြင့် ၊ အလုပ်အကိုင် ရှားခြင်း ၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း ၊ ဖိသားစုများ များခြင်း ၊ ဝင်ငွေ ရှာဖွေ ခိုင်သူ နည်းခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ဗိုလ်မှူး ကျော်သူ - ဒေါ်နှယ်နှယ်ခိုင်  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၉ ) ဦး ၊ မ ( ၂၀ ) ဦး

ကျွန်းကမ်းကျေးရွာ ၊ လှောင်လှိုင်းအုပ်စု

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြု ဖြေပုံ ရက်စွဲ ၆.၉.၂၀၀၈



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
 အမျိုးသား = (၉) ဦး  
 အမျိုးသမီး = (၂) ဦး

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြု မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျွန်းကလေးကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ မှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ မီးကော်မတီအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ရေရှို ဈေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ နှာရေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ ဗဟုစာရေး ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့၊ ကရင် နှုံးယိမ်းအဖွဲ့၊ ပက်မြန်မာ အဖွဲ့၊ ငွေစု ငွေချေးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟို ဖြစ်မိကိန်းအဖွဲ့၊ မင်္ဂလာမြန်မာ ရေပေးစေရေးအဖွဲ့များ ရှိပါသည်။

အမျိုးသမီးများ သီးသန့်ဖွဲ့ထားသောအဖွဲ့မှာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့နှင့် ပက်မြန်မာ အဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာထဲတွင် သာရေး၊ နှာရေး၊ စားသောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို စိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါသည်။ ပက်မြန်မာအဖွဲ့သည် မိသားစုအတွက် စားထက်နေရေး၊ စီးပွားရေးများပြုလုပ်စေရန် ငွေစုငွေချေးများပြုလုပ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများကို ဖယ်ထားသောအဖွဲ့များလည်း ရှိပါသည်။

အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများမှာ အားနွဲ့ခြင်း၊ အလုပ်ကြမ်းမလုပ်နိုင်ခြင်း၊ အိမ်တွင်းကိစ္စများကိုပဲ လုပ်ရမည် မူဝါဒထား ရှေးရိုးအစွဲများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သက်ကြီးသူများ၊ ဆင်းရဲသောအုပ်စု၊ ဖယ်ကျွတ်ခံရသော အုပ်စုများကို ဖယ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပြုလုပ်ကြရာတွင် အဖွဲ့အစည်း အားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးနှင့် အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။





ဖြစ်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ရာတွင် ဖုန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ကြသလို၊ အရေးကြီးလျှင်လည်း လူချင်းတိုက်ရိုက်တွေ့ မြို့ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့ - ဒေါ်ချစ်နွယ်နှင့်  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆) ဦး၊ မ (၂၂) ဦး

ကျွန်းကလေးကျေးရွာ ၊ ညောင်ကျင်းအုပ်စု

ရက်စွဲ ၆ . ၉ . ၂၀၁၈

ကျားမရေးရာ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

			
<p>ကျောင်း ပိုးခြံ စားနပ်ရိက္ခာ</p>	<p>ရေတွင်း ရေကန်</p>	<p>ယမာ ကွမ်းခြံ</p>	

ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၊ ညောင်ကျင်းအုပ်စု

ရက်စွဲ - ၆.၉.၂၀၁၆

ကျားမရေး ရာ မှီခိုခံရမှု သုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ် အမျိုးအစား	အသုံးပြုသူ	ထိန်းချုပ်သူ
ချောင်း	ကျား	ကျား+မ
ဝါးခြံ	ကျား	ကျား+မ
လယ်	ကျား +မ	ကျား+မ
ကွမ်းခြံ	ကျား+မ	ကျား+မ
ရေတွင်း	မ	ကျား+မ
ရေကန်	မ	ကျား+မ
စားကျက်	ကျား	ကျား+မ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

အမျိုးသား = < ၉ > ဦး

အမျိုးသမီး = < ၂၂ > ဦး

ကျန်းကလေးကျေးရွာ၊ ညောင်ကုန်းအုပ်စု

ရက်စွဲ: ၁၅.၁၂.၀၁၈

ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးသပ်ချက်

ကျန်းကလေး ကျေးရွာတွင် ဤသော သဘာဝ အရင်းအမြစ် များ မှာ  
ချောင်း ၊ ဝါးခြံ ၊ လယ် ၊ ကွမ်းခြံ ၊ ရေတွင်း ၊ ရေကန် ၊ စားကျက်  
တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ချောင်း နှင့် စားကျက် ကို အမျိုးသားများက အ  
များဆုံး အသုံးပြုပြီး ဝါးခြံ ၊ လယ် ၊ ကွမ်းခြံ တို့ကို အမျိုးသား  
အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသား နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုကြပါသည်။ ရေတွင်း  
နှင့် ရေကန်ကို အမျိုးသမီး များကသာ အများဆုံး အသုံးပြုပါသည်။  
ထို အရင်းအမြစ် များကို အမျိုးသားအသုံးပြုသည်က များသည်။ အ  
မျိုးသမီး အသုံးပြုသည်က များသည် ၊ နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုသည်ဟု  
ဆုံးဖြတ် ထိန်းချုပ်ကြသူ များမှာ အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသား နှစ်ဦး  
စလုံး ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုး ကူညီသူ - ဒေါ် နှယ်နှယ် ခိုင်


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား၊ မြေး၊ မ ၂၂၂၂ ဦး



ကျွန်းကလေးကျေးရွာ ၊ ညောင်လွန်းအုပ်စု

ရက်စွဲ: ၁၉၇၂.၂.၀၁

ပင်ကုအိမ် ရွှေပုံ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
 အမျိုးသား = ၉  
 အမျိုးသမီး = ၇

အညွှန်း  
 — = အမျိုးသား  
 - - - = အမျိုးသမီး

ပင်ကူအိမ် ဖြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ပညာတတ်မြောက်မှု

ကျွန်းကလေးကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး၏ ပညာတတ်  
မြောက်မှုမှာ တန်းတူ ဖြစ်ပါသည်။ မိဘများသည် သား၊ သမီး ဟူ၍ ခွဲ  
ခြားမှု မရှိဘဲ မိမိတို့ တတ်နိုင်သလောက် ပညာရေးကို ကြိုးစား၍ ထားပေး  
ကြသည် အတွက် ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း

ကျွန်းကလေး ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိမှုများ  
အမျိုးသမီးများက (၃၀%) သာရှိပြီး ၊ အမျိုးသားများက (၉၀%) သာရှိပါသည်။  
ထို့အပြင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား လုပ်အားခလည်း တန်းတူ မရရှိကြပါ။  
အမျိုးသားများသည် အလုပ်ကြမ်းများ လုပ်ငိုင်ကြပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အလုပ်  
ကြမ်းကို မလုပ်နိုင်သည့် အတွက် ကြောင့် လည်းဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရေး-ရွာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု

ရပ်ရေး ရွာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု ယိုင်း မှာ အမျိုးသမီးများက  
(၄၀%) သာရှိပြီး အမျိုးသားများမှာ (၆၀%) သာရှိပါသည်။ ခေါင်းဆောင်မှု ယိုင်း  
တွင် အမျိုးသားအားနည်းခြင်းမှာ ရှေးရိုးစွဲ အယူ အဆများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု

ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု တွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး  
များတန်းတူ မရှိပါ။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုလျှင် ဆိုဆိုင်မှု ၏ စာမည်  
ပေါက်များသည် အမျိုးသားများ၏ အမည်များက ပို၍ များနေသော  
ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှု

ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှု မှာ အမျိုးသမီးများမှာ (၄၀%) သာရှိပြီး အမျိုးသားများမှာ (၇၀%) ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ရွေးချိးအစဉ်အလာက ရ အမျိုးသားများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အများသမီးများက လိုက်နာရသည် သဘောရှိ ပါသည်။ ထိုအစဉ် အလာများကြောင့် အမျိုးသမီးများ အကောင်အထည်ဖော်ရခြင်းဖြစ်သည်။

အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက (၉၀%) ရှိပြီး ၊ အမျိုး သားများက (၄၀%) သာရှိပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ မိသားစုအတွက် စားဝတ် နေရေးကို ရှာဖွေနေရသည်အတွက် အမျိုးသမီးများကို အနည်းငယ်သာ ကူညီနိုင် ပါသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု

ဝင်ငွေရှာဖွေ နိုင် မှုတွင် အမျိုးသမီးများက (၃၀%) ရှိ ပြီး ၊ အမျိုး သားများက (၈၀ %) ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ပြင်ပအလုပ်ထွက်လုပ်လျှင် မိမိ များက စိတ်မချသောကြောင့် အမျိုးသားများကိုသာ ထွက်လုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့အ တူ အိမ်ထောင်တွင် အမျိုးသမီးများမှာလည်း အိမ်မှုကိစ္စ ၊ စားသောက် ကိစ္စများဆောင် ရွက်နေရသောကြောင့် အမျိုးသားများ စေလွှတ် ဝင်ငွေ ရှာဖွေ နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။


ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုသည် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တန်းတူရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အားနည်းသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ရပ်ရွာ ထဲရှိ သာရေး ၊ နာရေးဘာသာရေး ကိစ္စများတွင် မိမိတို့ တတ်နိုင်သလောက် အမျိုး သားများနှင့် အတူ စည်းစည်းလုံးလုံးနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၉) ဦး ၊ မ (၂၂) ဦး

ကျွန်းကမ်းကျေးရွာ ၊ လှောင်ကုန်းအုပ်စု

ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း ( အမျိုးသား ) ရက်စွဲ - ၆.၉.၂၀၁၈



ပိဝင်ဆွေးနွေးသူ = အမျိုးသား ( ၃၇၁ဦး )  
ဖွဲ့စည်းသူ = ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်

ကျွန်းကလေးကျေးရွာ ၊ ညောင်ကုန်းအုပ်စု

ပြာသာဒ်အိမ်ထောင်စု

ရက်စွဲ - ၆.၉.၂၀၁၈

ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၏ အဓိက အခက်အခဲ ပြာသာဒ်အိမ်ထောင်စု  
 လမ်းအခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၏ ရွာဝင်လမ်းမှ  
 အလှူရှင်များကြောင့် ကျွန်းကလေး လမ်း ဖြစ်သော်လည်း ရွာတွင်းလမ်းများ  
 မှာ မြေအားလမ်းများ ဖြစ်သည်။ အပြင် မိုးတွင်းသက်တွင် ရေလျှံခြင်း  
 ကြောင့် ရွံ့ဖွတ်များ ဖြစ်ကာ သွားယာရ အလှူခက်ခဲ လှပါသည်။  
 ထို့အပြင် ရာသီဥတုကြောင့် ရေထိုက်စားမှု များပါ ဖြစ်ကာ နဂိုဂြိုဟ်  
 အား မြေအားလမ်း မှာ မြို့လှူသည့်အတွက် နှစ်စဉ် မြေပြင်ကြေလျာသည်။  
 လမ်းအခက်ခဲကြောင့် သွားယာရတွင် အချိန်တိုအတွင်း ရောက်  
 နိုင်သည် နေရာကို အချိန်ကြာ မြင့်မူ ရောက် နိုင်ခြင်း ၊ ကလေးများ ကျောင်း  
 သက်ရာတွင်လည်း အခက်အခဲရှိသည့်အတွက် အစီအစဉ်များ ၊ စတတ်ပညာ  
 ရှင်များ ပေါ်ပေါက်နိုင်မှု အားနည်း နိုင်ပါသည်။ လမ်းအခက်ခဲကြောင့် ၊ အလှူ  
 အကူငှားခြင်း ၊ ဝင်ရောက် နည်းခြင်းတို့ကြောင့် စားဝတ်ရေး အခက်အခဲဖြစ်  
 သည့် အတွက် စီးပွားရေးပါ ရှောင်ရွေး နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် သက်ကြီးရွယ်  
 အို ၊ ကလေးသူငယ် ၊ ကိုယ်ဝန်ကောင်းများနှင့် နာမကျန်း ဖြစ်သူများ အတွက်  
 ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်နိုင်သလို အသက်အန္တရာယ်ပါ ခြင်းရှိပါသည်။  
 ထိုအခက်အခဲကို နှစ်စဉ် ကိုယ်တူ ကိုယ်က ဖြေရှင်းနေသလို  
 ယခုနှစ်တွင် လူထုမတူဖြူစိမ်းကိန်းအို ဓာတ်ပြုကောင်းကို စားပါသည်။  
 စိမ်းကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော် ဘောင်ရွက်ပြီးလျှင် ထိုအခက်အခဲ  
 များအားလုံး ဖြေလည်သွား နိုင်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းသူ - ဒေါ်နွယ်နွယ်နိုင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား ၄ ယောက်

ကျွန်းကလေးကျေးရွာ ၊ သောဇာန်ကျွန်း ဒုတိယ

ပြဿနာအစဉ်ဆုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ - ၆. ၉. ၂၀၁၈

ကျွန်းကလေး ကျေးရွာ၏ အဓိက ပြဿနာအခက်အခဲမှာ သောက်သုံး  
ရေ မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်  
မှုကြောင့် အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာ ရေတွင်းများ တူးသော်လည်း သာ  
သာအာပျောက် ရေငန်များထွက် ဖြစ်ပြီး ၊ မိုးရေပျော်ကန် (၁၁) ကန်ရှိ  
သော်လည်း မိုးရေကန် မျက်စိကြောင့် ၊ တိမ်ခွေ ၊ ရာသီဥတုကြောင့် ရေငန်ကြောင့် ၊  
တို့ရေကန်ကို မြန်မည် မြင်ဆင်ရန် ဗုံမွန်ဝင်နေ မရှိသည့် အတွက် စီးပွားရေး  
အဆင် မပြေခြင်းတို့ ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

သောက်သုံးရေ ခက်ခဲကြောင့် မြစ်ပေါ်လှေခိုအောင် ရေယူ (ဆုံးကျိုး)  
များမှာ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော့ ရောဂါများ မြစ်ပေါ်လှေခိုသည့် အပြင် အစာအာဟာရ  
ကျန်းမာရေး ကိုပါ ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ တို့အပြင် စားဝတ်နေရေး ပါထိခိုက်၍  
လူနေမှု အဆင် များပါ ခိုင်ကျသောနိုင်ပါသည်။ လူမှုရေး များလည်း ထိခိုက်  
နိုင်ပါသည်။ လူမှုရေး ထိခိုက်သည့် အတွက် စည်းပုံ ဥပဒေနှင့် များပါ  
ပျက်ပြားပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု များပါ နေထိုင်ကျသောနိုင်ပါသည်။


သောက်ရေ အခက်အခဲ ဖြေလျှင် နိုင်အောင် မိုးရေပျော်ကန်ကို မြန်  
လည်တူးဖော်မြင်ဆင်ခြင်း ၊ ရေကန်အသစ် များ ထပ်မံတူးမြင်ပျော်  
မြေပျော်နိုင်ပါသည်။ ရေကန်မြန်မည် မြင်ဆင်ရန် လူထုမဟုတ်မြေ စီမံကိန်း  
ခန့်တင်ပြထားပါသည်။ စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော် စောင့်ရှောက်ရေး  
လျှင် ရေအခက်အခဲ ပြဿနာ သည် ဖြေလျှင်အောင် နိုင်ပါသည်။

မုံဗို ကုဇီသူ - ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသမီး (၂၃) ဦး

ကျွန်းကလေးကျေးရွာ၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်

မြို့နယ်အဖွဲ့ (အမျိုးသမီး) စုစည်း - ၁၉၉၅ ခုနှစ်



အင်္ကျီအင်္ကျီအင်္ကျီ - အမျိုးသမီး (၇၃) ဦး

အင်္ကျီအင်္ကျီအင်္ကျီ - အင်္ကျီအင်္ကျီအင်္ကျီ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ အမည်: ကျွန်းကလေး၊ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: ...ရွာ၊ ဇ.က.လ.က.လ.န. ... ရက်စွဲ: ၁၆ / ၉ / ၂၀၁၆  
 ဝါထင်ထွေးဇွေးသူ ကျား (၃၇ ) ဝ ( ၇၃ ) စုစုပေါင်း ( ၁၁၀ )

စဉ်	ပြဿနာ အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁။	လမ်း ကောက်ခံ	ကျား +မ	လမ်းမြေပြင် (ကျွန်းကလေး)	၂၀၁၆
၂။	ထောက်ပံ့ရေး	ကျား +မ	ထောက်ပံ့ရေးမြေပြင်ချင်	-
၃။	ကျွန်းမာရေးခက်ခဲ	ကျား +မ	ဆေးပေးခန်း ယာဉ် ယူ	-
၄။	မပညာတတ် အားနည်း	ကျား +မ	စာကြည့်တိုက် ယာဉ် ယူချင်	-
၅။	မညာရေး ခက်ခဲ	ကျား +မ	မူကြိုကြကောင်း ယာဉ် ယူ	-
၆။	ရွာယာဉ်လျှပ်ဖျက်စီး	ကျား +မ	ရွာယာဉ်လျှပ်မြေပြင်ချင်	-
၇။	စာသင်ကျောင်း ပျက်စီး	ကျား +မ	ကျောင်း မြေပြင် ချင်	-
၈။	စိုက်ပျိုးရေး အခက်ခဲ	ကျား +မ	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ပို့ချင်	-
၉။	ကျေးလက် ကျန်းမာရေး	ကျား +မ	ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ပို့ချင်	-

ပံ့ပိုးကူညီသူ ... ဒေါ်နွယ်နွယ် ...





ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွန်းကလေးကျေးရွာ VDP ရေးဆွဲပုံ



ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွန်းကလေးကျေးရွာ ရွာသူရွာသားများပူးပေါင်းပါဝင်ပုံ







ကျေးရွာအုပ်စု - ညောင်ဇွန် :

ကျေးရွာ - ကျွန်းကလေး :

ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း - ၂၀၁၇ ခုနှစ်

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစောလှိုင်ဇွဲ	ကျား	၀၉-၇၉၃၅၅၄၉၆၆
			ဒေါ်ဝါဝါကျွေး	မ	၀၉-၄၆၅၅၃၆၅၅၄
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကြည်လတ်	ကျား	၀၉-၇၈၉၃၅၂၀၅၆
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဒေါ်အိမ်ချော	မ	၀၉-၇၈၄၅၆၈၁၇
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ရွှေဦး	ကျား	၀၉-၇၉၃၅၅၄၉၆၆
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးအုန်းသန်း	ကျား	၀၉-၇၉၂၀၉၉၀၇၁
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းဇွဲ	မ	၀၉-၇၇၈၄၆၆၀၂၉
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိန်ကျွေး	မ	၀၉-၇၇၈၄၇၁၁၁၂
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးသာစိန်	ကျား	၀၉-၇၈၄၃၅၇၀၄၁
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လှဇွဲစိန်	မ	၀၉-၇၈၈၆၅၅၉၀၈
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစော	ကျား	၀၉-၇၇၈၆၇၇၇၅၀
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာဌေးစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးခင်စောဦး	ကျား	၀၉-၇၉၀၉၇၇၁၆၆
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးစောစိန်စိန်	ကျား	၀၉-၇၉၆၃၆၈၀၇၀
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်စိန်စိန်	မ	၀၉-၇၈၄၁၉၁၃၅၃
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုကိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးကြည်စော	ကျား	၀၉-၇၉၅၀၂၆၁၀၉
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်ဇွဲဇွဲအောင်	မ	၀၉-၇၆၃၃၃၅၄၇၁
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း				
	စုစုပေါင်း			ကျား= ၉	မ= ၇

တတိယနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ ကျန်း ကလေး		ကျေးရွာအုပ်စု ချောင်ကျိန်း		ကော့မှူးမြို့	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးစောလှိုင်ဌေး	ကျား	VPSC	စီတောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍာရေးဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဝါဝါထွေး	မ	VPSC	စီတောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုတ်စု ၅/ဆောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၁	ဦးစာန	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်အိအိချော	မ	ဝယ်ယူရေး	မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	ဦးအုန်းသန်း	ကျား	ဝယ်ယူရေး	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးသာစိန်	ကျား	စောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်လှဌေးစိန်	မ	စောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဦးကျော်လင်းထွေး	ကျား	စောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးရွှေနိုင်	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်ဝင်းဌေး	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်စားလှဝင်း	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးအောင်ဦး	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		ဘဏ္ဍာရေးဆက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁	ဦးငွေလုံး	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အကြံပြုဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်မာချို	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	ဝေဖန်အကြံပြု အဖွဲ့ဝင်
၁	ဦးအောင်မြင့်စိန်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		
၂	ဒေါ်မြမြစန်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		
၁			အုပ်စုလူပို		
၂			အုပ်စုလူပို		


စုစုပေါင်း:

( ၁၆ )

) ကျား ( ၉ )

မ ( ၇ )

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ- ကျွန်း ဖာလေး

ကျေးရွာအုပ်စု- ချောင်းကန်

ကော့မှူးမြို့

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးစောလှိုင်ဌေး	ကျား	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ		
၂	ဒေါ်ဝါဝါဆွေ	မ	။		
၁	ဦးစနေ	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်ဒိဒိချော	မ		မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	ဒေါ်မြမြစန်း	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးသာစိန်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်ဈေးစိန်	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဦးကျော်လင်းဆွေ	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးရွှေခိုင်	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်ဝင်းဌေး	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်အေးလဲ့ဝင်း	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးခင်မော်ဦး	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		
၁	ဦးငွေလာဝင်း		ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၂	ဒေါ်စိန်ဆွေ		ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၁			အုပ်စုလူပို		
၂			အုပ်စုလူပို		



စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ- ကျွန်းကလေး ကျေးရွာအုပ်စု- ၆ ခုစွာဇကုန်း ကော့မှူးမြို့

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးအောင်နိုင်စိုး	ကျား		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂	ဒေါ်ခင်မာချို	မ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

စုစုပေါင်း ( ၁၆ ) ကျား ( ၈ )  
မ ( ၈ )



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဥ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဦး ဦးဦး</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <b>၇၅၆၃၆၈၀၇၀</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဦး မန္တလယ်ခိုင်</b>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး <b>၇၄ လှိုင်</b>	မြို့နယ် <b>ကျေးရွာအုပ်စု</b>	ကျေးရွာ <b>ကျေးရွာ</b>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ကရင်</b>	<b>၇၉</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၇၉</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၁၉၂</b>	<b>၁၈၄</b>
	<b>၆၅</b>	<b>၁၃</b>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရိအက္ခရာအပေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--- ၁၀ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--- ၃၀ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ      ၎င်းရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ--- နဂါး၊ မုန်တိုင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မက် / မြန်မာ -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးဇိုင်ဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်ကိုထွန်းစမ်း ဦး မေ့ယုန်နွယ်ဦး မစိုးသီရိလွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၆





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျား/လက်ထောက်နှည်းပညာနှည်းပညာပျားများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ဟစ်ခစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျိပ်စံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျား/ဝန်ထမ်း အမည် ကိုဝင်းမင်း ဦး CF ၊ မဇ္ဈပူဇော်ဦး CF ၊ မဇ္ဈ-အိဂျီ ယွင် TF

နေ့စွဲ  စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ကော့မူ ကျေးရွာအုပ်စု ပျော်ကျော် ကျေးရွာ ကျွန်းကလေး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိမာန်အစည်းအဝေး	၈.၃.၂၀၁၆	၈.၃.၂၀၁၆	၃၈	၅၆	၇၃	၁၁၂   ၈၅၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၃.၂၀၁၆	၁၁.၃.၂၀၁၆	၃၉	၇၃	၇၂	၁၁၂   ၈၅၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၂၀၁၆	၁၆.၃.၂၀၁၆	၁၃	၁၀	၂၂	၁၈(၃)   ၈၅၆(၁၀)
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၀၁၆	၁၅.၂.၀၁၆	၁၁	၃၅	၄၆	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအပ်အစဉ်များ၊လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မန္တလေးမြို့၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မြင်းခြံမြို့နယ် TF

နေ့စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှတ်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ဗြဲနယ်/တိုင်း ရန်ကင်း ဗြဲနယ်ကျေးရွာအုပ်စု မြင်းခြံမြို့နယ် ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သွားယာရေးအခက်အခဲ	၁	သွားယာရေး အခက်အခဲ
၂	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၂	သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ
၃	သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ	၃	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၄	ပညာရေးအခက်အခဲ	၄	အလုပ်အကိုင် ငွားပါး
၅	ဗဟုသုတအား နည်း	၅	ပညာရေး နိမ့်ပါး
၆	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အခက်အခဲ	၆	ရွာလယ်လုပ် ပျက်စီး
၇	ရွာလယ်လုပ် ပျက်စီး	၇	ဗဟုသုတ အား နည်း
၈	မူလတန်းကျောင်း ပျက်စီး	၈	စာသင်ကျောင်း ပျက်စီး

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ခြောက်ယမ်းကို ကွန်ကရစ်အဖြစ်ပြုပြင်	၁	ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်ချင်
၂	ဆေးပေးခန်းသစ် လိုချင်	၂	မှီးရေယုံလုံစောက်စောက်ရှိချင်
၃	သောက်သုံးရေ ယုံစောက်ချင်	၃	ဆေးပေးခန်းသစ် လိုချင်
၄	မူကြိုကျောင်းသစ် လိုချင်	၄	ပုံမှန်အလုပ်အကိုင်ရှိချင်
၅	စာကြည့်တိုက်သစ် လိုချင်	၅	မူကြိုကျောင်းသစ် လိုချင်
၆	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာကျောင်းလိုချင်	၆	ရွာလယ်လုပ် ပြုပြင်ချင်
၇	ရွာလယ်လုပ်ပြုပြင်	၇	စာကြည့်တိုက်သစ် လိုချင်
၈	မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်ချင်	၈	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ချင်



လူထုတစ်ပြိုင်တစ်ကိုင်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုတစ်ပြိုင်တစ်ကိုင်၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ မင်းတပ်မြို့နယ်၊ မင်းတပ်မြို့နယ် TF

နေ့စွဲ ၁၀.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မစက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

မြစ်နယ်/တိုင်း ဂန့်ကုန် မြို့နယ်ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးစွဲနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	အလုပ်အကိုင်ရှားပါး	၀	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ အခက်အခဲ
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၀	ပုံမှန်အလုပ်အကိုင် ခြုံငုံချက်	၀	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာကောင်းမွန်ချက်
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁. ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်မြဲပြင်	ကျား + မ	၁	၁၀၆၁၀	၃၈၃
၂. ဓားကရက်ပြင်	ကျား + မ	၂	၃၅၀၀	၃၈၃
၃. စားပေးခန်းသစ်	ကျား + မ	၃	၅၂၀၀	၃၈၃
၄. စာကြည့်တိုက်သစ်	ကျား + မ	၄	၄၄၀၀	၃၈၃
၅. မျက်နှာပြင်ကျေးဇူးသစ်	ကျား + မ			၁၈၃
၆. ခွာလယ်လုပ်ပြင်	ကျား + မ			၃၈၃
၇. မူလတန်းကျောင်းပြင်	ကျား + မ			၁၈၃
၈. စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာကျောင်း	ကျား + မ			၃၈၃
၉. ယုံမှန်စာပေကဏ္ဍရှိချင်	ကျား + မ			၃၈၃

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောမျိုးဖြူဖြူ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁.၇.၂၀၁၆

ဒေါ်ဝါဝါစွေး

Home





၃

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံစံအားလူထုဝင်ရုံးမှ ရေးဆွဲပြီး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတူအညီဖြင့်ပြည်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။  
ကျမ်းအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးပေးစာရင်းစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MTS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခန့်မှန်းရက်စွဲ TF ၂ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး CF ၂ ကိုထည့်သွင်းရမည်။

နေ့စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ ဝတ်ဝန်း(၀) ဝတ်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာပြည် မြို့နယ် ကော့ဖူး ကျေးရွာအုပ်စု ညောင်တုန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အတိုး စီးစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြုတ်)	
ညောင်တုန်းကျေးရွာ	ဧည့်သည်အခန်းများ	(၁၆ x ၈ x ၈)	၁၁၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀			၄၀၀၀၀
ကျွန်းကလေးကျေးရွာ	ကျွန်းကလေးအခန်းများ	(၁၆၀၉ x ၁၃ x ၆)	၂၈၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၀၀၀			၆၅၀၀၀
ဘိုးတိုက်ကျေးရွာ	ကျွန်းကလေးအခန်းများ	(၉၅ x ၅ x ၁)	၄၉၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀			၄၀၀၀၀
	ကျွန်းကလေးအခန်းများ	(၄၈ x ၆ x ၆)	၄၉၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀			၅၀၀၀၀

ရာထူး ထူးချွန်အုပ်စု စီ/ထောက်စာတော်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးစောအောင်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၆

အတည်ပြုရေး

စာရင်း



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC. 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	သွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။
ဤအချက်အလက်များကို	စီမံကိန်း	မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ဤအချက်အလက်	များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဦးစိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၉၆၃၆၈၀၇၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ် နှင်းနှင်းစိန်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၇၆ ကျွန်း	မြို့နယ် ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျွန်းကလေး

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၇၉	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၀၁	၁၈၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဉ်းစီး	၆၆	၁၃



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ လာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဝါသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်နွယ်နွယ်စိုင့်**

နေ့စွဲ **၂၄.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၇၄** မြို့နယ် **စာမရွာ** ကျေးရွာအုပ်စု **လွှာစီမံ** ကျေးရွာ **ကျွန်းလမ်း**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၂၀၁၇	၂၄.၁.၂၀၁၇	၂၃	၆၂	၂၉	၈၅   ၈၅၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၁.၂၀၁၇	၂၅.၁.၂၀၁၇	၅၀	၆၇	၂၉	၁၁၇   ၈၇၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၆.၂.၀၁၇	၆.၂.၀၁၇	၂၅	၃၆	၅၃	၅၃   ၈၅၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၅.၄.၁၇	၅.၄.၁၇	၁၉	၃၃	၄၅	၄၅   ၈၅၉



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၇၀၀၀ မြေပြင် -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ပက် မြေပြင် -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်ဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀. ၁. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်နှစ်နှစ်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀. ၁. ၂၀၁၇



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	5.4.17	5.4.17	12	33	45	45	၀၀၅
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10.4.17	10.4.17	14	10	24	24	၀၀၆
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10.4.17	10.4.17	14	10	24	24	၀၀၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	5.4.17	5.4.17	12	33	45	45	၀၀၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်**

နေ့စွဲ **၂၅.၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ချင်းပြည်နယ်** မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာ** **ကျွန်းကလေး**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ သွားလာရေး ခက်ခဲ ✓	၁။ သွားလာရေး ခက်ခဲ ✓
၂။ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ ✓	၂။ ဆောက်သုံး ရေ ခက်ခဲ ✓
၃။ ဆောက်သုံး ရေ ခက်ခဲ ✓	၃။ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ ✓
၄။ မညာရှေ့ အခက်အခဲ ✓	၄။ အလုပ်အကိုင် ရွားပါး ✓
၅။ မဟာသုတအား နည်း ✓	၅။ သွားရေး နိမ့်ပါး ✓
၆။ စိုက်ပျိုးရေး နည်း မညာခက်ခဲ ✓	၆။ ရွာလယ် ဖြေပစ် ချက်စီ ✓
၇။ ရွာလယ် ဖြေပစ် ချက်စီ ✓	၇။ မဟာသုတအား နည်း ✓
၈။ မျက်နှာ ရောဂါများ မရှိပါ ✓	၈။ မျက်နှာ ရောဂါများ မရှိပါ ✓
၉။ အလုပ်အကိုင် ရွားပါး ✓	၉။ စိုက်ပျိုးရေး နည်း မညာခက်ခဲ ✓

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ မြေသားလမ်းကို ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် ပြုပြင် ✓	၁။ ကွန်ကရစ် လမ်း ဖြစ်ချင် ✓
၂။ ဆေးပေးခန်း သစ်လှိုချင် ✓	၂။ ဆောက်သုံး ရေ လုံလောက်ချင် ✓
၃။ ဆောက်သုံး ရေ လုံလောက်ချင် ✓	၃။ ဆေးပေး ခန်း သစ်လှိုချင် ✓
၄။ မျက်နှာ ရောဂါများ သစ်လှိုချင် ✓	၄။ ပုံမှန် အလုပ်အကိုင် ရှိချင် ✓
၅။ စိုက်ပျိုးရေး နည်း မညာဆောင်း လိုချင် ✓	၅။ မျက်နှာ ရောဂါများ သစ် လှိုချင် ✓
၆။ ရွာလယ် ဖြေပစ် ပြုပြင် ချင် ✓	၆။ ရွာလယ် ဖြေပစ် ပြုပြင် ချင် ✓
၇။ စာကြည့်တိုက် သစ်လှိုချင် ✓	၇။ စာကြည့်တိုက် သစ် လှိုချင် ✓

၈။ မူလကုန်းကျောင်း ပြုပြင်ချင် ✓ ၈။ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ချင် ✓  
 ၉။ ပုံမှန် အလုပ်အကိုင် ရှိချင် ✓ ၉။ စိုက်ပျိုးရေး နည်း မညာလှိုချင် ✓



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ခင်းခြင်း၊	ကျား + မ	၂၀ သိန်း	၃၈၈
၂	ရွာယာယာလမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၄၇ သိန်း	၃၈၈
၃	ဆေးပေးခန်းသစ်	ကျား + မ	၇၂ သိန်း	၃၈၈
၄	စက်ဆိုင်တိုက်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၄၄ သိန်း	၃၈၈
၅	ဘောက်ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၃၅ သိန်း	၃၈၈
၆	မျက်စိကျောင်းသစ်	ကျား + မ		
၇	မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်	ကျား + မ		
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ ကောင်းမြေချင်	ကျား + မ	
၂	ပုံမှန်ကယပ်အကူခွင့်ချင်	ကျား + မ	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၇  
 ဒေါ်ဝါဝါဆွေ [Signature]



ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ထောက်အတတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF ၎် ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည်ခေါ် နယ်ဒုတိယ CF / မြို့တိုးရေးဦးစီးဌာန - TF

ဇနီးမောင်နှံ ဝတ်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(၇) ဝတ်ဝန်း(၁) ဖန်တီးဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)

ဥပမာ: မြို့တိုးရေးမှူး ဦးကျော်စွာ ဝတ်ဝန်း(၁) ၈၀၂၀၀၀၀၀ ဝတ်ဝန်း(၂) ၈၀၂၀၀၀၀၀ ဝတ်ဝန်း(၃) ၈၀၂၀၀၀၀၀ ဝတ်ဝန်း(၄) ၈၀၂၀၀၀၀၀

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အထူးအားပေး ခံနိုင်ရည်	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု		ခန့်မှန်းတူကျပေပိုင်		စုစုပေါင်း
					ထည့်သွင်းမှု	ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အထူးအားပေး ခံနိုင်ရည်	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အထူးအားပေး ခံနိုင်ရည်	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အထူးအားပေး ခံနိုင်ရည်	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အထူးအားပေး ခံနိုင်ရည်	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အထူးအားပေး ခံနိုင်ရည်	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အထူးအားပေး ခံနိုင်ရည်	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ထောက်အတတ် ဥပမာ: မြို့တိုးရေးမှူး ဦးကျော်စွာ စီမံကိန်းအုပ်စု စီ/ထောက်ထောက်အတတ် ဥပမာ: မြို့တိုးရေးမှူး ဦးကျော်စွာ

အမည် ဦးကျော်စွာ  
 လက်မှတ်  
 ရက်စွဲ ၈.၂.၂၀၁၇

စာထုတ်  
 ၁၈၀၀၀၀၀

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ယထာရပ်မိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒီ.ပိုင်စိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၆ ၃၆၈ ၀၇၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကော့မှူးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု လှောင်ကုန်း
		ကျေးရွာ ကျွန်းကလေး

စာ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မကရင်	၇၃	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၄		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မကရင်	၂၀၅	၁၈၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၀	၅၇



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ဘက်စုံ သုံး ခန်းမအဆောက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ /မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၀၆ မှန်ကန်စွာ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ပက်မြန်စေ -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်



အမည် ဦး နိုဦးဦး

လက်မှတ် [Signature]

ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ထောင့်မြို့နယ်

နေ့စွဲ ၂၈.၉.၂၀၁၇

အမည် ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၂၈.၉.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် နွယ်နွယ် နိုင်

နေ့စွဲ 25.10.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	စောင့်ကြည့်ရေး	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်							
				စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	နေ့စွဲ	25.10.17	25.10.17	20	27	47	47	၂၇	၂၇
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	နေ့စွဲ	25.10.17	25.10.17	20	27	47	47	၂၇	၂၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	နေ့စွဲ	17.11.17	14.11.17	28	20	48	48	၂၈	၂၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	နေ့စွဲ	21.12.17	21.12.17	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရှာဖွေ၊ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	နေ့စွဲ	17.1.18	17.1.18	19	47	59	59	၅၉	၅၉



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	17.1.18	17.1.18	12	47	59	59	1 ကျင့်
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	5.2.18	5.2.18	8	7	15	15	1 ကျင့်
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	5.2.18	5.2.18	8	7	15	15	1 ကျင့်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးဂုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	17.1.18	17.1.18	12	47	59	59	1 ကျင့်
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	11.3.18	11.3.18	14	၃၉	36	36	၁ ကျင့်
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	23.4.18	23.4.18	၃၀	၃၄	54	54	၁ ကျင့်
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	23.4.18	23.4.18	၃၀	34	54	54	၁ ကျင့်
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	26.4.18	26.4.18	15	56	71	71	၁ ကျင့်



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကျိပ်နှိပ်ခံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ် နွယ် နွယ်ဦး**

နေ့စွဲ **25.10.2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဗဟိုကုန်း** မြို့နယ် **ကော့မျှား** ကျေးရွာအုပ်စု **သေ့ပင်ကျေး** ကျေးရွာ **ကျွန်းကလေး**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်းခြံစည်းရိုးပျက်စီးနေသည့်အတွက် ကျောင်းလုံခြုံမှု မရှိပါ။	၁ ကျောင်းခြံစည်းရိုးပျက်စီးနေသည့်အတွက် ကျောင်းလုံခြုံမှု မရှိပါ။
၂ လမ်းကျဉ်းသည့်အတွက် သွားလာရ အခက်အခဲရှိပါသည်။	၂ လမ်းကျဉ်းသည့်အတွက် သွားလာရ အခက်အခဲရှိပါသည်။
၃ စားပေးခန်းမရှိသည့်အတွက် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲရှိပါသည်။	၃ စားပေးခန်းမရှိသည့်အတွက် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲရှိပါသည်။
၄ သောက်ရေကန် တစ်ခုသာရှိသည့်အတွက် သောက်ရေ အခက်အခဲရှိပါသည်။	၄ အလှုပ်အကိုင်ရှားပါးသည့်အတွက် စားထု နေရုံး အခက်အခဲရှိပါသည်။
၅ မူလတန်းကျောင်း ပျက်စီးနေသည့်အတွက် စာသင်ရာတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။	၅ စာသင်ကျောင်း ပျက်စီးနေသည့်အတွက် စာသင်ရာတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။
၆ စာကြည့်တိုက် မရှိသည့်အတွက် မဟာဗျူဟာ အား နည်းနေပါသည်။	၆ စာကြည့်တိုက် မရှိသည့်အတွက် မဟာဗျူဟာ အား နည်းနေပါသည်။
၇ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အခက်အခဲရှိပါသည်။	၇ မူကြိုကျောင်း မရှိသည့်အတွက် မဟာဗျူဟာ အခြေခံ အား နည်းနေပါသည်။
၈ မူကြိုကျောင်း မရှိသည့်အတွက် အား နည်းနေပါသည်။	၈ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အခက်အခဲရှိပါသည်။

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လက်မည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ချင်ပါသည်။	၁ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ချင်ပါသည်။
၂ ရွာလယ်လမ်းများ ကိုတိုးချဲ့ချင်ပါသည်။	၂ ရွာလယ်လမ်းများ ကိုတိုးချဲ့ချင်ပါသည်။
၃ စားပေးခန်း လိုချင်ပါသည်။	၃ သောက်ဆုံးရေ လုံလောက်ချင်ပါသည်။
၄ မူကြိုကျောင်း လိုချင်ပါသည်။	၄ စားပေးခန်း လိုချင်ပါသည်။
၅ သောက်ဆုံးရေ လုံလောက်ချင်ပါသည်။	၅ ပုံမှန်အလှုပ်အကိုင် ရှိချင်ပါသည်။
၆ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ကောင်းလိုချင်ပါသည်။	၆ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ချင်ပါသည်။
၇ မူလတန်းကျောင်း ပြုပြင်ချင်ပါသည်။	၇ စာကြည့်တိုက် လိုချင်ပါသည်။
၈ စာကြည့်တိုက် လိုချင်ပါသည်။	၈ မူကြိုကျောင်း လိုချင်ပါသည်။

၉- ပုံမှန်အလှုပ်အကိုင် ရှိချင်ပါသည်။ ၉- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာကောင်း လိုချင်ပါသည်။



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၆,၈၀၀,၀၀၀	၃၉၃
၂	ရွာသယ်လမ်းတိုးချဲ့ခြင်း	ကျား + မ	၆,၀၀၀,၀၀၀	၃၉၃
၃	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၇,၂၀၀,၀၀၀	၃၉၃
၄	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၄,၄၀၀,၀၀၀	၃၉၃
၅	သောက်ရေကန် ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၃,၅၀၀,၀၀၀	၃၉၃
၆	မျက်နှာကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ		၃၉၃
၇	မူလတန်းကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ		၃၉၃
၈				
၉				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာကောင်းလှ ချစ်ပါသည်။	ကျား + မ	
၂	ပုံမှန် အလုပ်အကိုင် ရှိချင်ပါသည်။	ကျား + မ	
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောလှိုင် ရေး လက်မှတ်  နေ့စွဲ 25.10.17





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဦးစိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၆၃၆၈၀၇၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွာသစ်လှိုင်	ကျေးရွာ ကျွန်း၊ ကမ်း၊

ကျေးရွာအုပ်စု နေရာအခြေ - ၇၉

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၈၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၈၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၄		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)			

လူမျိုးစု	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု ပေါင်း - ၃၅၈	၁၈၈	၁၇၀
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၁၈၈	၁၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၆၇	၁၃



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ဘက်စုံခွဲခြား မရဘဲ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် စာခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ /မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းပိုး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကာဏ္ဍရာလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကွန်ကရစ်လမ်း:                       
 လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတစ်ပြုံစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၇၀၀ မြေပြင်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမကိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ပထမမြေပြင်
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်



ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ခိုင်ဦး

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၃၀ . ၈ . ၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်နွယ်နွယ်ဦး

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၃၀ . ၈ . ၁၈

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်ရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ် နွယ် နွယ်စိုင်း**၊ **ဦးကျော်မျိုး**၊ **အ**

နေ့စွဲ **၆.၀၇.၂၀၂၄**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ဗဟိုစက်ဝန်း (၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း**၊ **မြို့နယ်** **အော့အန်**၊ **ကျေးရွာအုပ်စု** **ရွှေဘိုတန်း**၊ **ကျေးရွာ** **ကျွန်းကလေး**။

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၀၇.၂၀၂၄	၆.၀၇.၂၀၂၄	၁၇	၄၀	၅၇	၅၇   ၁၈၉	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၆.၀၇.၂၀၂၄	၆.၀၇.၂၀၂၄	၁၇	၄၀	၅၇	၅၇   ၁၈၉	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၈၅	၈၅	၈၅	၈၅	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာထိုး အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၀၁.၂၀၂၄	၁၆.၀၁.၂၀၂၄	၇၅	၃၅	၅၀	၅၀   ၁၈၉	





ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခွင်လှိုင်** ၊ **ဦးကျော်မျိုး** **ဝေ**

နေ့စွဲ <b>၆.၇.၁၉</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)
	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ပိုင်း။ ။ ရန်ကုန်	မြို့နယ်။ ကော့မှူး	ကျေးရွာအုပ်စု <b>သွားတိုင်း</b>	ကျေးရွာ <b>ကျွန်းကလေး</b>
---------------------------	--------------------	---------------------------------	---------------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရက်အမဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ရွာတွင်းလမ်းများကျဉ်းသည့်အတွက် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၂။ ရွာအဝင်လမ်းကျဉ်းသည့်အတွက် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၃။ စားပေးခန်းမရှိသည့်အတွက် ကျွန်းစာရုံ၊ ရေခဲခန်းအခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၄။ စာကြည့်တိုက် မရှိသည့်အတွက် ဗဟုသုတအား နည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၅။ ရေခဲစု နှင့် ဆက်သွယ်သော လမ်းကောက်ခံ သည့်အတွက် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၆။ ဆောက်လုပ်ရေးကိစ္စများအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁။ ရွာတွင်းလမ်း၊ စားတစ်ဖက်အုတ် စီ ခြေ ဖြည့်လျှင် လမ်းကျယ်၍ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း လာပါမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၂။ ရွာအဝင်လမ်း တိုးချဲ့လျှင် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၃။ စားပေးခန်းမ တည်ဆောက်လျှင် ကျွန်းစာရုံ၊ ရေခဲခန်းအခက်အခဲ ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၄။ စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်လျှင် ဗဟုသုတများ တိုးပွားလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၅။ ရေခဲစု နှင့် ရွာချင်း ဆက်လမ်းကောက် နှင့် ကရင်ခင်း လျှင် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း ပြေလာမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၆။ ဆောက်လုပ်ရေးကိစ္စများအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲ ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်နွယ်နွယ်ဖြူ**၊ **ဒေါ်ကျော်မျိုးဝေ**

နေ့စွဲ **၆.၀၅.၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း။ ။ ရန်ကုန် မြို့နယ်။ ကော့မှူး ကျေးရွာအုပ်စု **ချောင်းကျိ** ကျေးရွာ **ကျွန်းကလေး**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရေအရက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၇။ မူကြိုကျောင်းမရှိသည့်အတွက် ပညာရေးအခြေခံအကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၈။ မူလတန်းကျောင်းပျက်စီးနေသည့်အတွက် စာသင်ရက်တွင် အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၉။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများ မရှိသည့်အတွက် ပိုမိုဝင်ရောက်မှုမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၇။ မူကြိုကျောင်း- တည်စီဆင်ဆောင်လျှင် ပညာရေးအခြေခံအကောင်းလာမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၈။ မူလတန်းကျောင်း ပြုပြင်ဆင်ဆင်ရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်လာမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၉။ ပိုမိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများ ပိုမိုရှိလာမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား၊ မ၊ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ငယ်ရွယ်စဉ်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၀၃၈၀၀၀၀			၃၅၈
၂	ရွာအတွင်း ကျွန်းကျွန်းလမ်း တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား+မ	"	၆၀၀၀၀၀၀			၃၅၈
၃	ရွာပေးခင်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	"	၇၂၀၀၀၀၀			၃၅၈
၄	စက်မှုဇုန်တိုင် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	"	၄၄၀၀၀၀၀			၃၅၈
၅	ရွာချင်းဆက် ကျွန်းကျွန်းလမ်း ခြေတင်ခြင်း	ကျား	"	-			၃၅၈
၆	ဆောက်လုပ်ရေး ပြင်ဆင်ခြင်း	ကျား+မ	"	-			၃၅၈
၇	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	"	-			၃၅၈
၈	မူလတန်း ကျောင်း ပြင်ဆင်ခြင်း	ကျား+မ	"	-			၃၅၈

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/ မ/ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းပညာကောင်း လိုချင်	ကျား+မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းကြံ့ခိုင် ချစ်	ကျား+မ	"
၃	စက်ယူခြင်း၊ ပန်းထိုး သစ်တော၊ ပေးချေခြင်း	မ	"
၄	ဝါးနှင့် ပတ်သက်သည့် လက်မှု၊ စက်မှု သစ်တော၊ ပေးချေခြင်း	မ	"
၅	ကားဝပ်ကျော၊ နှစ်ကယ်ပြင် သစ်တော၊ လိုချင်	ကျား	"

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးမြင့်စန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.၉.၂၀၁၈



# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ပထမဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး  
နေရာ --- ကျွန်းကမ်းကျေးရွာ သက်တံသုံးခင်းမဆောင်  
နေ့စွဲ --- ၆.၉.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ နိုင်ငံတော် အစိုးရ၊ ကော့ရှူးမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှ  
ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၆.၉.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။  
အစည်းအဝေးကို ကျား ၂၁၇ ဦး၊ မ ၂၄၀ ဦး၊ အိမ်ထောင်စု ၂၅၉၂ စု  
တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ရွာအစည်းအဝေးမှာ (၂၀၁၆) ခုနှစ်အတွက် (၂၀၁၆) ခုနှစ်  
တက်ရောက်ခဲ့သည့်အတွက် (၂၀၁၆) ကျော်လွန်စွာဖြင့် ကျင်းပခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။  
အစည်းအဝေးတွင် ပထမဦးစွာ တာဝန်ကျပ်တမ်းများမှ စီမံကိန်းအကြောင်း  
ပြန်လည်ဖိတ်ခေါ် ဆွေးနွေးတော်မူသည်။ ထို့နောက် တာဝန်ကျပ်တမ်းနှင့် အခြား  
ကော်မတီဝင်များကို ရွာလူထု၏ကောက်ခံချက် ငင်းတို့၏ ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်  
အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများပေါ်  
ထွက်လာအောင် ကျား ၂၁၇ ခုနှင့် မ ၂၄၀ ခုနှင့်ဖြင့် ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်း  
သစ်ပင် သို့မဟုတ် မွန်းချက်သစ်ပင်များကို ရွေးဆွဲ ခံကြပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာ  
သော လုပ်ငန်းများထဲမှ အဓိကလိုအပ်ချက်နှင့် လိုအပ်သည့် အရာများကို ခွဲခြား  
ဆုံးဖြတ် နှင့် ရွေးချယ်တာဝန်ကျပ်တမ်းများ မှ ရန်ပုံငွေများ၊ ဇယားတွက် (ကျပ်)  
များကို ရှိ ဦးစားပေး အဆင်ပြေ ကို ရွေးချယ်ခံခဲ့ပါသည်။ ထို့သို့ ရွေးချယ်  
ရာတွင် ဦးစားပေး (၁) အခြေပြင် ရွာတွင်းလမ်းဆေးအင်ပတ်အက်စ်  
မြေပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းအချိုးပျိုးကြောင်း  
ဦးစားပေး (၁) မလုပ် ဖြစ်ခဲ့ပါက ကျန်လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအား  
အဆိုလုပ်ဆောင် သွားမည်ဟု ရွာလူထု အားလုံးမှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့  
ကြပါသည်။

# လူထုပဟိုပြုပိမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ယူတုပဟိုပြုပိမံကိန်းမှ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး  
နေရာ ----- ညောင်ကျင်းကျေးရွာ အုပ်စုကြီး ကျောင်း  
နေ့စွဲ ----- ၁၉. ၁၂. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီများဖွဲ့ခြင်းနှင့် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအုပ်စု  
ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိနှိုင်း သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီများဖွဲ့ခြင်းနှင့် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအုပ်စုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ၁၉. ၁၂. ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၂ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ရှာသုံးရွာမှ ကော်မတီဝင်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီများ၊ ကျေးရွာအုပ်စုရေးလုပ်ငန်းအပါအဝင် စိတ်ဝင်စားသူများ စုစုပေါင်း ၂၂ ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ (၆) ဦးမှ အုပ်စုစီစောကဏ္ဍ ၂ ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ ၁ ဦး၊ ငွေကိုင် ၁ ဦး၊ အစုရှင်းကိုင် ၁ ဦး၊ ကျန် ၁ ဦးနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ ၃ ဦးမှ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ် ဆဲးစစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အတူ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ (၆) ဦးမှ အုပ်စုစောကဏ္ဍ၊ ကြံမြူစိုက်ကြား ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ၁ ဦး၊ အစုရှင်းရေးဦးစီးဌာန ၁ ဦး၊ ကျန် ၁ ဦးမှ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအုပ်စုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ရွေးချယ်ရာတွင် ခန့်မှန်းကျန်ကျစွဲ  
ညောင်ကျင်းကျေးရွာအုပ်စု ရေဖွန်းဖြေဖြေရန် သိန်း (၄၀) -----  
ကျင်းကလေးကျေးရွာအုပ်စု အစုရှင်းရေးကော်မတီခင်းရန် [ ၈၉ ] သိန်း -----  
အိုးတိုက်ကျင်းကျေးရွာအုပ်စု ရေတွင်း ရေကန်ဖြေဖြေရန် [ ၅၇ ] သိန်း -----  
ကို အများသဘောတူ ခွဲဝေချမှတ်ခဲ့သည်မှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံ ကပ်ပါသည်။

# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မြေတီယခကြိမ်ကျေးရွာကချေးကား  
နေရာ ကျွန်းကမ်းကျေးရွာ မူယတန်းကြောင်း  
နေ့စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်းများကို  
ကျွန်းကမ်းကျေးရွာ မူယတန်းကြောင်း မြေတီယခကြိမ်ကျေးရွာကချေးကား  
ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး  
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာရွေးချယ်ခြင်းနှင့် (၄) နှစ်စာ ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်းများကို  
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သော ကျေးရွာ လူထုကိုယ်ဝင် ကချေးကား  
(မဲဆန္ဒ) ဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ကချေးကားအစည်းအဝေးအဖွဲ့  
ဥက္ကဋ္ဌ (၇၄) ဦး၊ အမျိုးသား (၃၇) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၃၇) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၁၀)  
ဦးတက်ရောက်ခဲ့သဖြင့် စာချုပ်နှစ်ပြည့်မြို့သို့ ကျေးရွာက ဖြစ်ကြောင်းအောက်  
ခံရပါသည်။

ဦးအောင်မြင်

ဦးအောင်မြင်


ဦးအောင်မြင်

ဦးအောင်မြင်

ဦးအောင်မြင်

ဦးအောင်မြင်

# လူထုပဟိုပြုပိမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် လူထုပဟိုပြုပိမံကိန်း မြေပထမ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး  
နေရာ ကျေးကမ်းကျေးရွာ မူဆာဒီးကျောင်း  
နေ့စွဲ ၁၀. ၃. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုအဖွဲ့စစ်ကြမ်း ပြုလုပ်ခြင်း

ကျေးရွာမြို့နယ်၊ ညောင်ကျင်းအုပ်စု၊ ကျေးကမ်းကျေးရွာ  
တွင် ၂၀၁၅. ၃. ၂၀၁၆ ၊ ရက်နေ့ နေ့ပညာ (၂၂) နာရီတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော  
လူမှုအဖွဲ့စစ်ကြမ်း များကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ လူမှုအဖွဲ့စစ်ကြမ်း (၆၅) မျိုး ကို  
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ ဆွေးနွေးရာတွင် ဖွဲ့စည်းရာတွင်  
ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးဖွဲ့ဆို အိမ်စောင့်စု (၇၂) ခု ၊ အမျိုးသား  
(၂၇) ဦး ၊ အမျိုးသမီး (၆၅) ဦး ၊ စုစုပေါင်း (၉၃) ဦး တက်ရောက်ခဲ့  
သဖြင့် ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီခဲ့သည်မှာ အမွန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း တောက်ခံ  
အပ်ပါသည်။

ရာခိုင် များ

ဦးခိုင်ဦး

ရပ်စံရပ်စ


ဦးသာခိုင်

ကြော်

ရပ်စံရပ်စ

ဦးကြည်ပင်

# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဒုတိယအကြိမ်ကလေးအစည်းအဝေး


နေရာ ----- ကျွန်းတမ်းကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း -----

နေ့စွဲ ----- ၉. ၃. ၂၀၁၆ -----

အကြောင်းအရာ ၊ ၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း -----

ကျေးရွာမြို့နယ်၊ ချောက်ကျင်းအုပ်စု၊ ကျွန်းတမ်းကျေးရွာ တွင် (၉. ၃. ၂၀၁၆) ရက်နေ့ (၂၂) နာရီအချိန်တွင် ကျေးရွာစီမံကိန်းနှင့် စတင်ဆောင်ရွက်မည့် ကော်မတီဝင် (၂) ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မည့် ကော်မတီဝင် (၃) ဦး၊ ဆေးကြောရေးဆောင်ရွက်မည့် ကော်မတီဝင် (၃) ဦး၊ ယဉ်ပတ်စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့် ကော်မတီဝင် (၃) ဦး၊ ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁) ဦး၊ စေဖန် အကြံပြုလုပ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ (၂) ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ခရီးစဉ်စရိတ် (၂၅၀) နှစ် ကျမ်းသား (၃၅၀) ဦး၊ ကျမ်းသား (၆၅) ဦး၊ စာရင်းပေါင်း (၆၅) ဦး တက်ရောက်ခဲ့သဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ရှိခဲ့ သည်မှာ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖြစ်ကြောင်း စတင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

  
 ရာအိမ်မြင့်

  
 ရပ်မိရပ်မ


ဇော်  
 ရပ်မိရပ်မ

ဦးနိုင်ဦး

ဦးသာစိန်

ဦးကြည်လင်း

# လူထုပညာပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် - လူထုပညာပြုစီမံကိန်း မြေပုံကမ္ဘာကြိမ်စာရင်း အစည်းအဝေး  
နေရာ - ကျွန်းကလေးကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း  
နေ့စွဲ - ၈ . ၃ . ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ လူထုပညာပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာမြို့နယ် ၊ ညောင်တုန်း အုပ်စု ၊ ကျွန်းကလေးကျေးရွာ  
တွင် ( ၈ . ၃ . ၂၀၁၆ ) ရက်နေ့ ရှေးယဉ် (၅) နာရီအချိန်တွင် လူထုပညာ  
ပြုစီမံကိန်း အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်  
ချုပ်ခွဲပါသည်။ ဆိုအစည်းအဝေး ဖွဲ့သို့ အိမ်စောင့်စု (၇၃) စု  
အမျိုးသား (၃၈) ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၅၆) ၊ စုစုပေါင်း လူဦးရေ  
(၉၄) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ကျင်းပချိန် ချစ်ခြင်းနှင့်  
ပြည့်မှီခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ကျင်းပချိန် ဗြိတိန် အကြောင်း ကြားသား  
ပြီး ကျေးရွာလူထုရွာယဉ် အစည်းအဝေး အမျှတကမ္ဘာ တက်ရောက်ကြောင်း  
ဆောင်ရွက်အပ်ပါသည်။

ရာအိမ်မြို့

ဦး နိုင်ဦး

ရပ်မိရပ်ဖ

ဦးသာစိန်

ရပ်မိရပ်ဖ

ဦးအုန်းသန်း








အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး  
နေရာ ----- ကျွန်းကလေးကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း  
နေ့စွဲ ----- ၂၄. ၁. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ၊ ကော့မွန်းမြို့နယ် ၊ ရွာကလေးအုပ်စု ၊ ကျွန်းကလေး  
ကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ၂၄. ၁. ၂၀၁၇ ရက်နေ့  
နေ့လယ် ၁၂ နာရီ အချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့  
ကျား ၂၃ ဦး၊ မ ၆၂ ဦး နှင့် အိမ်အာဇာနည် ၁၇ ဦး စတင်  
ရောက်ခဲ့သောကြောင့် ၁၀၀% နှုန်းဖြည့်မြီစွာဖြင့် အောင်မြင်စွာကျင်းပ  
နိုင်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းအကြောင်းကို ကာကွယ်ရေးတပ်များမှ  
ပြန်လည်မိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။  
ထို့နောက် အကာအကွယ်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခင်နှစ်မှအကာအ  
ကွယ်တပ် ပမံမြို့နယ်သည် ဒုတိယအကြိမ်တွင်လည်း မိမိအဖွဲ့ဖြင့် ကက်  
ယက်ကာကွယ်ရေးအောင်မည်ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဦးအောင်မြင့်စိန် မှာလည်း  
ဒုတိယအကြိမ် အစွဲကွက် ကက်ယက် ကာကွယ်ရေးအောင်မည်ဟု ပြောကြားသဖြင့်  
ကျေးရွာလူထုမှလည်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့် သဘောတူညီ  
ခဲ့ကြပါသည်။

 ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
 စီစဉာဏ်ဥက္ကဋ္ဌ  
 ရက်စွဲ  
ဒိုးဒီဦး ဦးအောင်မြင့်စိန် ဒိုးသိန်း








အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒဂုံယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး  
 နေရာ ----- ကျွန်းကလေးကျေးရွာ ဘုန်းဇော်ကြီးကျောင်း  
 နေ့စွဲ ----- ၂၅.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ၊ ကျေးရွာကြီးနယ် ၊ နေ့စဉ်ကုန်းအုပ်စု ၊ ကျွန်းကလေးကျေး

ရွာတွင် ဒဂုံယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ၂၅.၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့ နေ့ပိုင်း  
 ၁၁.၂၂ နာရီအချိန်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးဆို ကျား ၂၅၀၊  
 မ . ၂၅၀ ခန့် ဖြစ်ပြီး နှစ် နိမ့်စာအုပ် ၂ ၇၉၂ စက်ရောက်ခဲ့သောကြောင့်  
 ၁၀၀% ပြည့်စုံစွာဖြင့် အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်များ ကို ရှာလူထုဒေါ်ဆန္ဒ ၊ ကယက်  
 ချစ်ဆိုးဒေါ် ဆန္ဒဖြင့် ပြန်လည်ရွေးချယ် တင်မြှောက်ကြပါသည်။ ဤအပြင် ဒဂုံယ  
 နှစ်အတွက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် လူအုပ်သည်လုပ်ငန်းများမှာ  
 များလှပါသည်။ ၎င်းတို့အထဲမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်ရာတွင် ရွာတွင်း  
 ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း နှင့် ဘက်စုံညှိအုပ်စုကို အများသဘော  
 အားလုံးပေး ဆန္ဒဖြင့် ဒဂုံယနှစ်အတွက်လုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်  
 ချက် ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။

		
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	စီမံကိန်းမှူး	ရပ်စဲရပ်စဲ
ဦးမြတ်	ဦးစောမျိုးဖြူ	ဦးသာဇွန်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- အုပ်စု အစည်း အဝေး  
 နေရာ ----- ဘောင်ကျင်းကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း  
 နေ့စွဲ ----- ၈-၂-၂၀၁၇


အကြောင်းအရာ ၊ ကျေးရွာမြို့နယ် ဘောင်ကျင်းအုပ်စု၊ ဘောင်ကျင်းကျေးရွာတွင် အုပ်စုအစည်းအဝေးကို ၈-၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၃:၁၇ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ကျား ၂၂၅ ဦး၊ မိန်းမ ၂၈၁ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၅၀၆ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် အုပ်စုစီ/မဟာမိတ်တော်မူခြင်းနှင့် နေရာအကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး မော်ဒယ်ကို အများသဘောတူပြန်လှည့်ရွေးချယ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဘောင်ကျင်းအုပ်စု စာရင်း ၃၇ ရွာတစ်အုပ်စု ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်း ဖျက်ပုံဖြေ ခွဲစေရာတွင် အများသဘောတူ သဘောတူညီမျှ ခွဲစားခဲ့ကြပါသည်။

- ဘောင်ကျင်းကျေးရွာတွင် ခြေစားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း - ၂၀၀၀၀၀၀ နှင့်
  - ကျွန်းကရစ်လမ်းတစ်လျှောက်ခြင်း - ၈၄၀၀၀၀၀ ၊
  - ကျွန်းကလေးကျေးရွာတွင် ကျွန်းကရစ်လမ်းခင်းခြင်း - ၂၀၀၀၀၀၀ နှင့်
  - ဘက်စုံဆုံးခန်းမကောင်ပြုပြင်ခြင်း - ၅၅၀၀၀၀၀ ၊
  - အီးတိုက်ကျင်းကျေးရွာတွင် ခြေစားလမ်းခင်းခြင်း - ၃၀၀၀၀၀၀ နှင့်
  - ဘက်စုံဆုံးခန်းမကောင်ပြုပြင်ခြင်း - ၆၂၀၀၀၀၀ တို့ဖြင့်
- အားလုံးသဘောတူ ခွဲစားခဲ့ကြပါသည်။ ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှု		စီစဉာက ပြုပြင်မှု	
ဘောင်ကျင်း - ဦးဖင်းဖိန်း	၇၆	ဦးဟိန်းသူ၊ ဦးအိန်သူ	၃၇
ကျွန်းကလေး - ဦးနိုင်ဦး	၆၆	ဒေါ်စိန်စိန်	၃၇
အီးတိုက်ကျင်း - ဦးပျော်	၂၅	ဦးအောင်မြင်	၃၇
		ဒေါ်ဝါဝါ	၃၇
		ဦးမြတ်ဦး	၃၇
		ဒေါ်အိန်အိန်	၃၇

# လူထုပ ကိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ကျေးရွာ အုပ်စု အစည်းအဝေး  
 နေရာ - ချောင်ကျင်းကျေးရွာ မြို့နယ်၊ ကော်ကြီးကျောင်း  
 ရက်စွဲ 14.11.17

အကြောင်းအရာ ။ ။ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ကော်ကြီးကျေးရွာ၊ မြို့နယ်၊ ချောင်  
 ကျင်းအုပ်စု ၊ ချောင်ကျင်းကျေးရွာတွင် လူထုပကိုပြုစီမံကိန်း  
 ကျေးရွာ ၃၃ ရွာမှ ကော်မတီဝင်များဖြင့် အုပ်စု အစည်းအဝေးကို  
 ကျင်းပပါသည်။ အစည်းအဝေး၌ ကျား - ၂၈ - ၈ - ၂၀ ၊  
 အိမ်ထောင်စု ၂၄၈၇ စု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး  
 တွင် အုပ်စု မီ၊ ကောက် အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့များကို ဖြစ်ပေါ်စေရန်  
 ဖြီး အုပ်စု မီ၊ ကောက်အဖွဲ့ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များကို ရွေးချယ်အတည်  
 ပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ် ဖြစ်ပေါ်  
 စေရန် ၊ ကောင်းရေးများ နှင့် ၊ အဖွဲ့ဝင်များကို ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတည်  
 ပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ ၃၃ ရွာမှ မြို့နယ်၊ ကော်ကြီး  
 များကို အင်အားရှိသော အဖွဲ့များဖြင့် ၊ လူထုပကိုပြုစီမံကိန်း  
 ခြံကြေး ချောင်ကျင်းကျေးရွာ မူပိုင်များ

- ၁) လမ်းဆေးနှစ်ဖက်အတိုင်းခြင် = ၃၀၀' x ၄" x ၂' = ၂၁၆၀၀၀၀
- ၂) ကံကားယပ်အတိုင်းခြင် = ၁၂' x ၄' x ၁၁' = ၅၂၈၀၀၀၀
- ၃) ဆေးပေးခန်းအတိုင်းခြင် = ၁၅' x ၁၅' x ၁၀' = ၂၂၅၀၀၀၀၀ ၊

ကျွမ်းကျမ်းကျေးရွာမှ မူပိုင်

၄) ကျောင်းခြံစည်းရုံးခြင်း =  $\frac{155' \times 190'}{344' \times 5'} = 6300000$


အိတ်ကတ်၊ ကျေးရွာ လှုပ်ငန်း

(၁) အကတ်ပုံစံအား မသေတင်ကျယ်အောင်ခြင်း =  $20' \times 25' \times 10'$  ) စီမံခြင်း

အထူးအထူး စာတင်ရောက်သူ အား ယုံ အား သဘောတူ အနွယ်ခြင်း ၃၀၀

အထူးပြု ခဲ့ကြပါသည်။

# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ပထမ/ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး  
နေရာ ကျွန်းကလေးကျေးရွာ ဘက်စုံဆုံးခန်းမဆောင်  
နေ့စွဲ ၂၅. ၁၀. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တော့မွန်မြို့နယ်၊ ရောင်ကုန်း

ဒုတိယ ကျွန်းကလေးကျေးရွာတွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပထမအကြိမ် နှင့် ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို ၂၅. ၁၀. ၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ် ပါသည်။ အစည်းအဝေး၌ ကျား ၂၀ ဦး၊ မ ၂၇ ဦး၊ အိမ်ထောင်စု ၃၄၃ ခု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ရွာရှိ အိမ်ထောင်စု ၅၈၃ ခု ၊ ရွာ ၃၇၃ ခု ၊ ရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၃၄၃ ခု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အတွက် ၁၅၀ % ပြုစီမံမှုဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပထမဦးစွာ ဦးကျော်မျိုးစောနှင့် ဒေါ်နွယ်နွယ်နိုင်တို့မှ စီမံကိန်းအကြောင်း ပြန်လည် မိတ်ဆက် ဆွေးနွေးပါသည်။ ဆိုရှယ်လစ်တီနှင့် ဆင်းရဲဒုက္ခ နှင့် အခြား ကော်မတီများ ကို ရွာလူထု၏ဝေဖန်မှုများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးနှင့် အစည်းအဝေးပြုခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ပြီး နောက် လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရန်အတွက် တာဝန်ကျင့်ဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာအတွက် အဓိက လိုအပ်ချက် နှင့် လိုအပ်သည့် အရာများကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် စံနှုန်းများဖြင့် ပြောဆိုပေးပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို စီးစားပေး ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ စီဖြင့် သတ်မှတ်ရွေးချယ်ပါသည်။ ဦးစားပေး ၁) ကျောင်းခြံဆောက်၊ ၂) ဆက်ခြံ၊ လုပ်ငန်းသစ် အကြောင်းကို ပြောဆို ထောက်ခံပေးလုပ်ဖြစ် ခဲ့ပါက အခြား ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင် ဖြစ်ကြောင်း ရွာလူထု အားလုံး မှ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြပါသည်။

- အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

အမည်  
ဦးယင်းထိန်

ယက်မွတ်  



- ရပ်စဲရပ်ဖ  
အမည်

ဦးဌိမ်းမောင်

ယက်မွတ်  


- လှောင်ကုန်း စီ/စောက် ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်  
ဦးစစ်မင်းသိန်း  
ဒေါ်စိချို

ယက်မွတ်  
  
ဦ

- ကျန်းကံရေးစီ/စောက် ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးစောလှိုင်ဌေး  
ဒေါ်ဝါဝါစွေး

  
Hwe

- အိတ်ဗိုက်ကုန်း စီ/စောက် ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးမြင့်လေး  
ဒေါ်အုံးအုံးဌေး

မြင့်  
ဌေး

ကျွန်းကလေး

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဇီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းလမ်း ကျွန်ကျစ်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၆	CDD	
	၂	သောက်ရေကန် ၆ ပြင်ခြင်း			✓	၂၀၁၆		
	၃	ရွာတွင်းလမ်း ကျွန်ကျစ်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၇	CDD	
	၄	ရွာလယ်လမ်းတိုးချဲ့ခြင်း			✓	၂၀၁၈		
	၅	ရွာတွင်းလမ်းစာကပ်ကုတ်ခံပြုမှုပြုခြင်း			✓	၂၀၁၉	CDD	
	၆	ရွာချင်းဘက်ကျွန်ကျစ်ခင်းခြင်း	✓			၂၀၁၉		
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	၁၁							
	၁၂							
	၁၃							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့် ဆင်းခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စားပေးခန်းသစ်တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၆		
	၂	ပျဉ်းကျောင်းသစ်တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၆		
	၃	ပုလဲတန်းကျောင်းပြင်ခြင်း			✓	၂၀၁၆		
	၄	စာအိမ်ကျောင်းခြံလှမ်းပို့ပြင်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	CDD	
	၅							
	၆							
	၇							
သက်တောထိန်းသိမ်းရေး(ဖိုက်ပျား၊ ရေ/မိုးမြေစိုစေခြင်း နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ)	၁	ဖိုက်ပျားရေခန်းသစ်တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၆		
	၂	ပျဉ်းကျောင်းသစ်တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၆		
	၃	စက်ချိုက်၊ ကတိုးပန်းတိုး၊ သစ်တန်းပျားပေးစော့		✓		၂၀၁၉		
	၄	ဝါးနှင့်ပတ်သက်သည့် စက်ချိုက်၊ လက်ဖက်ရည်		✓		၂၀၁၉		
	၅	သစ်တန်းပျားလိုအပ်						
	၆	ကားဝပ်ရွာ သစ်တန်းလိုအပ်	✓			၂၀၁၉		
	၇	ချိုင်းကန်ပြင်သစ်တန်းလိုအပ်	✓			၂၀၁၉		
သဘာဝသေဆုံးရောဂါလေ့ရှိသည့် ရေ ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီစဉ်မှုများ)	၁	ဘက်စုံသုံးခန်းမတည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၇	CDD	
	၂	စက်ချိုက်တိုက်သစ်တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၆		
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							