

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ကျွန်းပင်ကိုင်းကျေးရွာ၊ လွှစင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၂
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၃
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃ မှ ၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅ မှ ၆
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၆ မှ ၂၅
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၆ မှ ၂၇
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၈-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၈-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၈-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ-စ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	လွှစင်	လွှစင်	
		ဂိတ်ကုန်း	
		ညောင်ပင်သာ	
		သပြေစမ်း	
		အင်းကုန်း	
		နတ်ရေတွင်း	
		ခင်သာ	
		ကျောက်အိုး	
		ကျောက်မြောင်း	

		တောင်ကြီး	
		ချောင်းဆုံ	
		ရွာသစ်ကုန်း	
		ကျွန်းပင်ကိုင်း	
		မြောက်မီးကုန်း	

(၄) ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၅၂	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊ မ)	၂၁၈	ကျား-၆၉၊ မ-၁၄၉
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမားပန်းရုံ	နေထိုင်/လည်ပတ်
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေအနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မရှိ	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၁၅.၃.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄	၆	၁၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု	၃	၃	၆	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်ဆင့်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်နှင့် မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၃	၈	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတိုင်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအရအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၅.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၃	၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအရအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၅.၃.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၃	၈	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၁၅.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၃	၆	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရွာအတွင်းရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၅.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၁	၂၉	၅၀	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေစဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၁၅.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၂၁	၂၉	၅၀	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၁၅.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၁	၂၉	၅၀	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်သုံးသပ်ချက်

"လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်သုံး"

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ၁ စာအုပ်သုံးစွဲမှု ဖြစ်ပွားမှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ စာရေးစာဖတ်၊ ရုပ်ရှင်၊ ဝါသနာများ ပါသည်။
- ၂ လူမှုရေးဆိုင်ရာ (ဥပမာအားဖြင့်) ကျန်းမာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ကုန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပါ ကောင်းပါသည်။
- ၃ တစ်ဦးချင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီး အခြားဘာသာများ ရှိပါသည်။
- ၄ စာအုပ်သုံးစွဲမှုအတွက် အခက်အခဲရှိ၍ စာအုပ်သုံးစွဲမှု ရရှိစေ
- ၅ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ရေ၊ ရေအေး
- ၆ မူလတန်း၊ အထက်မှ အလယ်တန်းအထိရှိပြီး ဖွဲ့စည်းပုံစံအရ
- ၇ အသက်အရွယ်၊ ဝမ်းဗျာ၊ ကျန်းမာရေး၊ ခန္ဓာကိုယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်၊ စိတ်အိမ်ခြေ၊ တစ်ဦးချင်းများ၊ နှစ်လျှင်၊ စာအုပ်သုံးစွဲမှုအားဖြင့်။

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့

အခြေအနေအရာ	ပိုင်ဆိုင်မှု/သတ်မှတ်ချက် အပိုင်းအစိတ်	ပိုင်ဆိုင်မှု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အိမ်၊ ကား၊ ယာ (၁၀) ဝက်၊ ခိုက်ဆီး ကြီး၊ ဣန္ဒြေ (၄) ခု	၁၁၀	၂၀%
အလယ်အလတ်	သစ်ဘားအိမ် (အလယ်အ ထက်)၊ ဣန္ဒြေ (၁) ခု၊ ကုန်ဆိုင်ရုံ၊ ယာ (၅) ဝက်၊ ကလေးများကို အထက် တန်း ထားနိုင်ခြင်း	၂၇	၄၉%
အဆင်မပြေ	မုတု၊ ယာ (၁) ခု၊ ဝက်၊ ကလေးများကို မူလတန်းထိ သာ ကျောင်းထားနိုင်ခြင်း	၁၅	၂၀%
ဒိုက်လှမ်း၊ ချိတ်	အိမ်မရှိ၊ ခြေမရှိ၊ အကြွေးများရှိ	၀	၀%
ပုဂ္ဂလိက		၅၂	၁၀၀%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦး သိန်းဝင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၂၃၊ မ ၂၃

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

"ဥစ္စာနေပြုလွယ်ပုံ၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း"

1 ကျေးရွာတွင် ခိုလှုံ့ရာမဲ့ အိမ်အိမ်စာအိမ်စာ မရှိပါ။

Δ ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသော အိမ်အိမ်စာများ (၁၀) ဦးရှိ

* ချမ်းသာသောသူများမှာ တိုက်နိမ် / လယ်မြေ ၈၀ (ဆ) ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပြီး (၄) ကျေးရွာရှိကြပါသည်။

Δ အလယ်အလတ် အိမ်အိမ်စာများမှာ ဘဝိဏ္ဏန်း၊ သွယ်မိုး၊ စွန်း (၁၁) ချောင်း / လယ် (၅) ဧက / ဆိုင်ကယ် များရှိကြပါသည်။

Δ အဆင်းမမြေသော အိမ်အိမ်စာများ (၁၅) ဦးရှိပြီး

- အဆင်းမမြေတဲ့သူများမှာ နေ့စားလုပ်ကိုင်ပြီး

ဆင်း၊ ဝါး ချက်စိုက် အသက်မွေးဝမ်းကြေးစားကောင်းသူလုပ်ကိုင်

ကြသည်။

၆။(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

လွှဲပေးခြင်း၊ အကျိုးပေးခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ မြှုပ်နှံခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံများ

ကျား

မ

ကျား + မ

ကျား၊ မ

ကျား၊ မ

ကျား၊ မ

ကျား၊ မ

ကျား၊ မ

ကျား၊ မ

ကျား၊ မ

ကျား၊ မ

ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ် နေပေး

ထိန်းချုပ်မှု

ကျေးဇူး - ကျွမ်းပင်ကိုင်း
ဆုပံ့ - လွှတ်

15.3.2017

ကျား	မ	ကျား + မ
ကား / ဆိုဗာယယ် ကျွဲ / နွား အားကစား ကွင်း	အင်အားစွမ်း	စာသင်ကျောင်း လမ်း သစ်တော ကျောင်း ●

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးတင်စိုးလတ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၃ ဦး၊ မ ၃ ဦး

ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း
 မြေပုံဆွဲခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

△ အာပီပီစက် အမျိုးသမီးများသုံးစွဲခြင်း
 အမျိုးသမီးများသာ ဆိုင်းချုပ်ထား ဖြစ်


△ အားကစားကွင်း / ကျွဲမွေး / လယ်ယာစေ့ /
 ကား၊ ဆိုင်ကယ် အမျိုးအစား များသုံးစွဲခြင်း

△ ဓာတ်အား / ဖြစ်ပျောက်မှု / အမျိုးအစားများ ဆိုင်းချုပ်


△ ဆိုင်းဘိတ် စောင့်ရှောက်ခြင်း ဤကဲ့ အမျိုးအစား /
 သမီးများ၏ အထူးအထူး ပူးပေါင်း ဖော်ပြချက်

ဆိုင်းဘိတ် ကြံခြင်း ဖြစ်သည်။

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ပထမကွဲစိတ်ပုံစံ
 ဣန္ဒြေ:ပင်ကိုင်းရွာ
 ၁၅.၅.၂၀၁၇
 ဣန္ဒြေ:သားစာပျံ့
 ဟောရေး:



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ~~ဦးစိုးဝင်း~~ ဒေါ်ဇော်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ~~ဣန္ဒြေ~~ မ<၅၂၆

လွှဲစင်အုပ်အုပ်၊
ညွှန်းပင်ကိုင်း ကျေးရွာ

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ <အမျိုးသား>
၂၆

<အမျိုးသမီး>

15.3.2017

ပုဘေး

ကျီးစာရေး

ခွေခွေ


ဦးဆောင်
၁၆၅

အိမ်ချက်စွ

ဦးဆောင်
စားချက်ချက်
၁၆

ကျား - - - - -
မ - - - - -

ဦးဆောင်အဖွဲ့ - ဦးစိုးဝင်း
ကျား - (၅)
မ - (၂)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ပင်ကုန်အိမ်၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ခြင်း

→ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်ခွင့်၊ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်၊ အားနည်းသည်။ (၂၀၀၈ - အမျိုးသားများ၏ ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့်၊ အားများပြီး အမျိုးသမီးတို့မှာ အိမ်မှုလိမ္မော်မှုကွပ်ကဲမှုကော်မရှင်များဖြင့် ပြုလုပ်ပေးရမည်။)

→ အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေအား နည်းပါးစွာ ဖွဲ့စည်းပြီး အိမ်မှုလိမ္မော်မှုကွပ်ကဲမှုကော်မရှင်ဖြင့် ပြုလုပ်ပေးရမည်။ အားနည်းပါးပြီး ဝင်ငွေ ခြုံငုံမှုမှာ အားနည်းပါးသည်။

→ အမျိုးသားတို့၏ ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့်များ အားကောင်းပြီး အမျိုးသမီးများကို သီးသန့်အာဇီပညာပေး ဆွေးနွေးဖြေဆို ပါဝင်ခွင့်၊ အားကောင်းလာစေရန်နှင့် ဂုဏ်အင်္ဂါပေးတို့ကို ပါအခွင့်အရေး တူညီမှုကို ရရှိစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၆။ (င) ရာသီဥတုဇယား

ရာသီဥတုဇယား / ရာသီဥတုဇယား

အရာအမျိုးအမည်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ရာသီဥတုဇယား
အပူချိန်													အပူချိန်
အပူချိန်													အပူချိန်
အပူချိန်		-	-	-	-	-	-	-	-	-			အပူချိန်
အပူချိန်	-				-		-		-	-	-	-	အပူချိန်
အပူချိန်													အပူချိန်
အပူချိန်	-	-	-			-		-	-	-	-	-	အပူချိန်
အပူချိန်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	အပူချိန်

ရာသီဥတုဇယား - ရာသီဥတုဇယား

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

“ ရာသီခွင်ပြ ကြည့်ပုံကို ဇယား ”

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁ နယ်ယာ / ပဲခဲတိမ် / ပဲခဲတိမ် / ဝေဇာ ကျန် / ဝေဇာ ကျန်များ
လုပ်ကိုင်ကြသည်။

၂ မိုးတွင်း၌ သွားလာရသည်မှာ အရမ်း ခက်ခဲ ပါသည်။ ဖြူညှို့
သွားရမှာ သာမန်ပင် နည်း သွား ရပါသည်။

၃ မျှိုးစာ စုစုပေါင်း တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပါ တိဆိန်မရှိနှင့်
ခွဲများ / ဆုံးရှုံး ခွဲများ နည်း ရှိပါသည်။

၄ အစာအာဟာရ အခက်အခဲရှိလျှင် စောင့်ရှောက်မှု အထူးပြုရပါ
မိမိ ဝေးအာဟာရလျှင် ပိုမိုပြုမိမိ ပါသည်။

၅ ၁၉၉၆ > နယ်ယာ ၈၀ လုပ်ကိုင် မြေ ၁၉၉၆ ဝေဇာ
ဝေ ပါ သည်။ ပြာသီလွှာ တစ်ပိုင်၊ ဇာရှု န ဝေ
(ထွက်ပေး) ဖြစ်ပြီး ဝေဇာ ခွဲရှိပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

အမျိုးသားအဖွဲ့

အခက်အခဲ / ပြဿနာ

ကျွန်းပင်ကိုင်စွာ

လှစင်အုပ်စု

- ၁။ လောကီသုံးစေ့ အခက်အခဲ။
- ၂။ စာသင်ကျောင်း၊ ယင်ယုံအိမ်သာ အခက်အခဲ။
- ၃။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး မရှိမှု။
- ၄။ လှုပ်စစ်မီး မရှိခြင်း ကြောင့် ဖိပွားရေး နိမ်ကျမှု။

အမျိုးသမီးများအဖွဲ့

အဆက်အခံ / ပြုသင်္ဘောများ

ကျွန်းပင်ကိုင်းရွာ ယုစင်အုတ်

၁။ စာသင်ဆောင်များ အတွက်
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ဆက်ခံ
မူ။

၂။ ဆေးရုံ / ဆေးပေးခန်း
ဖွဲ့အပ်မူ။

၃။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး မြေပြု
မူ။

၄။ ယောက်သုံးရွေအဆက်
အခံ။

အမျိုးသား အဖွဲ့

မျှော်မှန်းချက်များ

ကျွန်းပင်ကိုင်းရွာ

ပွဲစင်အုပ်စု

- ၁။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ၊ မျက်နှာကျက် တာပီဆပ် ဆောက်လုပ်လုပ်ပါတယ်။
- ၂။ ရေပေးဝေ နိုင်ရန် အတွက်ရေစင် ရေတွင်းတည်ဆောက် လုပ်ပါတယ်။
- ၃။ ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ကောင်း မွန်စေချင်ပါတယ်။
- ၄။ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြှင့်မား လာစေရန် လှုပ်လှော်မီးရောင် ပါတယ်။

အာမူပျိုးသမီးအာမူ

အာမူပျိုးသမီးအာမူ မြောက်မြန်မာ့ကျောက်များ ဖြစ်စဉ် အုပ်စု

- ၁။ တစ်ရွာလုံး ရှေးပေးဝေးနိုင်ရန် ရန် ရှေးတိုင်း / ရှေးစင် တည်ဆောက်လိုပါတယ်။
- ၂။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး၊ မျက်နှာကျက် စာညီဆောက်လိုပါတယ်။
- ၃။ ရွာတိုင်းလမ်းများ ပြုပြင်ကောင်းမွန်စေလိုပါတယ်။
- ၄။ လူနေမှု အဆင့်တိုးမြှင့်လာစေရန် လှူပူစစ်စစ် ရရှိစေလိုပါတယ်။

၆။ (၇)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ ဦးစားပေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ
များ

အိုးပင်ကိုင်းရွာ ဖွဲ့စည်းချုပ်စု 15.3.2017

အဆင့်

၁။ ကျောင်းမောက်ရွာကျက် / ယင်လုံအိမ်သာ
(ကျား + မ)

၂။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး တည်ဆောက်
ခြင်း။ (ကျား + မ)

၃။ ရေစင် / ရေပိုက် လိုင်း သွယ်တန်း
ခြင်း။ (ကျား + မ)

၄။ ရွာတိုင်း / ရွာပြင် လမ်းများ ပြုပြင်
(ကျား + မ)

၅။ လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းခြင်း
(ကျား + မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးမောင်ဇော်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်ဌေး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးသိန်းဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးနိုင်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်အေးဆန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးမောင်သိန်း	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဒေါ်တင်မာဦး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ငြိမ်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးမောင်သိန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်အေးရွှေ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဦးအေးဝင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၂	ဒေါ်သန်းနု	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဦးခင်မောင်လွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဒေါ်ပု	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဦးတင်စိုးလင်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး ပုံနှိပ်ကန်အောင်မြင်လျှင်မူ ငြိမ်းနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြုစုပေးရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတိုးဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၅-၄၄၄၉၅၄၆၀၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ၅၅၃၇၁၁၆ ကျေးရွာအုပ်စု လွင်	ကျေးရွာ ကျေးယုတ်ကျင်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဇာ		ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော အခြား -----		ဘာသာစော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		၁၅
စစ်ဘေးရှောင်	-		-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၉	၁၄၉
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၂	၁၀

(၈) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မောင်ရွှေ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	လပီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဧည့်သည်အဖြစ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကဏ္ဍရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာ၌ ဖြိုးဖိုမိမိချက်

(၁) လှသုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာ၌ ဖြိုးဖိုမိမိချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ----- မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးဖိုမိမိချက် နယ်ပယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင် မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ----- ၆ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြားဖြင့် သည်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၇ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၇ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ရှိပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပညာပြန့်ပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအုပ်စု

(၂) ပရဟိတအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ရှိပါသည် ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန်းဝင်း
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 15.3.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 15.3.17

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နှင့် ပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဝေလင်းစောဘင်

ခုနှစ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

မြစ်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ၅၀၃၅ ဘက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင် ကျေးရွာ ရွှေပြည်သာ

စီမံကိန်းအစဉ်စွက်မှုအဆင့်များ	ခုနှစ်		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခုနှစ်	ပြီးဆုံးသည့်ခုနှစ်	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစဉ်အစား	15-8-2017	15-8-2017	21	29	50	50 မမာ
၂။ ကျေးရွာနှင့် ပြီးစေရ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား	15-8-2017	15-8-2017	21	29	50	50 မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများချမှတ်ချမှတ် အစဉ်အစား						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစဉ်အစား			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစဉ်အစား	3-5-2017	3-5-2017	၁၆	၂၀	၃၆	၃၆ မမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	3-5-2017	3-5-2017	၁၆	၂၀	၃၆	၃၆ မမာ

၆.၂။ ထပ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	3-5-2017	3-5-2017	၁၆	၂၀	၃၆	၃၆ မမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	3-5-2017	3-5-2017	၁၆	၂၀	၃၆	၃၆ မမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား						
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစား	4-7-2017	4-7-2017	၁၇	၁၁	၂၅	၂၅ မမာ

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ဦးစားပေးအစီအစဉ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးလှလင်းအောင်

နေ့စွဲ 15.3.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရွှေလေး မြို့နယ် ရမည်းသင်း ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းမာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေတာဝန်ခံရုံ အခက်အခဲ	၁	ရေတာဝန်ခံရုံ အခက်အခဲ
၂	ကျောင်းသား/သူ ယာယီပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲ	၂	ကျောင်းသား/သူ ယာယီပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲ
၃	ဆေးရုံ၊ ဆေးလေးခန်း၊ အာဟာရဗဟိုဌာန	၃	ဆေးရုံ၊ ဆေးလေးခန်း၊ အာဟာရဗဟိုဌာန
၄	ပျဉ်းမာမီး အခက်အခဲ	၄	ပျဉ်းမာမီး အခက်အခဲ
၅	ကျောင်းပြင်ဆင်ရေး ခက်ခဲမှု	၅	ကျောင်းပြင်ဆင်ရေး ခက်ခဲမှု
၆	စာသင်အောင် မလုံလောက်မှု	၆	စာသင်အောင် မလုံလောက်မှု
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရေစိုက်ရေးရန် တာဝန်ခံရုံအောက်တွင် ရေစိုက်ရေးရန် ဝယ်ယူမှု အခက်အခဲ	၁ ရေစိုက်ရေးရန် တာဝန်ခံရုံအောက်တွင် ရေစိုက်ရေးရန် ဝယ်ယူမှု အခက်အခဲ
၂ ကျောင်းသားများ လုံခြုံစောင့်ရှောက်မှု အခက်အခဲ	၂ ကျောင်းသားများ လုံခြုံစောင့်ရှောက်မှု အခက်အခဲ
၃ ပျဉ်းမာမီးရရှိပါက လူနေမှုအခက် ဖြစ်လာမည်	၃ ပျဉ်းမာမီးရရှိပါက လူနေမှုအခက် ဖြစ်လာမည်
၄ အားလုံးပေးမှု၊ ကောင်းမွန်လာပါက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကောင်းမွန်လာမည်	၄ အားလုံးပေးမှု၊ ကောင်းမွန်လာပါက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကောင်းမွန်လာမည်
၅	၅

၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောင်းများ၊ ရွာကျွန်း၊ ယာဇာလုံအိမ်ရာ	ကျား + မ		150
၂	ကျောင်းခြံစည်းချိုး	ကျား + မ		150
၃	ရေစက်၊ ရေပိုက်	ကျား + မ		150
၄	ရွာတွင်း၊ ရွာပြင် လမ်းများ မြှင့်တင်ခြင်း	ကျား + မ		150
၅				
၆				
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် - ဒေါ်ဇော်လှ - လက်မှတ် - ဒေါ်ဇော်လှ - နေ့စွဲ 15. 3. 2017

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ - ၈ - ၄)

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (FE / PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစဉ်အစောင့် ဦးစောကံတွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏အကျဉ်းချုပ် ရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖက်ဖက် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အစဉ်ပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာ ပြင်ဆင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစောကံအချုပ်အခြာတွင် TPIC သို့ပေးပို့ ရန်အတွက် အောက်ဖက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ရှင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အောက်ဖက်ဖက်အားမှ MISသို့တင်ပြရမည်။ (ယခုရွေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည် **ခရိုင် ၃၃၀၀၀၀ (TF) , ဦးစော (CF)**

ခုနှစ် **၂၀၂၁-၂၀၂၂** စက်တင်ဘာအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်တင်(၁) ဝက်တင်(၂) ဝက်တင်(၃)ဝက်တင်(၄)

ပြင်ဆင်/တိုင်း **မန္တလေးတိုင်း** ဦးစော **၅၀၂၅-၁၀** ကျေးရွာအုပ်စု **ဗွင်**

ကျေးရွာအမည်	အောက်ဖက်ဖက်လုပ်ငန်းများ	အစဉ်အစောင့်	မိန့်ပေး တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့် ဝိုင်းများ	အဆိုပြုကမ်းခြေသူ	မိန့်ပေးကမ်းခြေခံရမည့်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်း ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(မတင်ပါ)	
ဗွင်	ရွာတွင်းလမ်း ၅၀၀၀' x ၁၀'	၂၀၀၀' x ၁၀' x ၀' - ၀"	၇၀၇	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	4,110,000			
ဝက်တင်	ရွာတွင်းလမ်း ၅၀၀၀' x ၁၀'	၂၀၀၀' x ၁၀' x ၀' - ၀"	၇၄၃	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	4,110,000			
ရွာစင်အား	ကျေးရွာကံတွင် အောက်ဖက်ဖက်	၂၀' - ၀" x ၁၀' - ၀" x 4' - ၀"	၇၀၈၀	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	4,110,000			
ခရိုင်	ကျေးရွာ တံတား လမ်း, စီမံ ပေးမှု	၁၀' - ၀" x ၁၀' - ၀" x ၁' - ၀"	4၇၂	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	1,110,000			
ကျေးရွာစီမံ ကိန်း	ကျေးရွာစီမံ - ကျေးရွာ အောက်ဖက်ဖက် ဗွင်အား လမ်းပြင်ဆင်ခြင်း	၆၀၀၀' x ၁၅'	၃၃၂	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	4,110,000			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအောက်ဖက်ဖက် ဦးစော အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်
 မန္တလေးတိုင်း ၅၀၂၅-၁၀

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (FE / PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစဉ်အစောင့် ဦးစောကံတွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏အကျဉ်းချုပ် ရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖက်ဖက် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အစဉ်ပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာ ပြင်ဆင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစောကံအချုပ်အခြာတွင် TPIC သို့ပေးပို့ ရန်အတွက် အောက်ဖက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ရှင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အောက်ဖက်ဖက်အားမှ MISသို့တင်ပြရမည်။ (ယခုရွေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည် **ခရိုင် ၃၃၀၀၀၀ (TF) , ဦးစော (CF)**

ခုနှစ် **၂၀၂၁-၂၀၂၂** စက်တင်ဘာအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်တင်(၁) ဝက်တင်(၂) ဝက်တင်(၃)ဝက်တင်(၄)

ပြင်ဆင်/တိုင်း **မန္တလေးတိုင်း** ဦးစော **၅၀၂၅-၁၀** ကျေးရွာအုပ်စု **ဗွင်**

ကျေးရွာအမည်	အောက်ဖက်ဖက်လုပ်ငန်းများ	အစဉ်အစောင့်	မိန့်ပေး တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့် ဝိုင်းများ	အဆိုပြုကမ်းခြေသူ	မိန့်ပေးကမ်းခြေခံရမည့်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်း ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(မတင်ပါ)	
ကျေးရွာစီမံ	ကျေးရွာစီမံ လမ်းပြင်ခြင်း	၆၀၀၀' x ၁၅' - ၀"	၇၄၈	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	4,110,000			
ကျေးရွာစီမံ	ကျေးရွာစီမံ လမ်းပြင်ခြင်း	၆၀၀၀' x ၁၅'	၅၃၂	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	4,110,000			
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအောက်ဖက်ဖက် ဦးစော အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်
 မန္တလေးတိုင်း ၅၀၂၅-၁၀

ပုံစံ ၄ မကွေးစွာဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ခွဲခြားချက်အရင်းအမြစ်များတွင် မကွေးစွာဆိုင်ရာ CF/TF တို့၏အကျဉ်းချုပ် မှုနှင့် မကွေးစွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားခြင်း အတိုင်းပုံစံအား ဖြည့်စွဲ
 အောင်မြင်စွာရရှိရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာ ဖြည့်စွဲရမည့်အခါ မကွေးစွာဆိုင်ရာ ဖြည့်စွဲရမည့်အခါ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း TPIIC သို့မဟုတ် မြန်မာ့စွေစုံ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ထားရှိရမည်။ CF မကွေးစွာဆိုင်ရာ ချိတ်စစ်
 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း MISA သို့မဟုတ် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း မလုပ်ကိုင်သော မကွေးစွာဆိုင်ရာ မပါဝင်ပါ။

မကွေးစွာဆိုင်ရာ/လုပ်ငန်းခွဲအမည် - မြို့ကျော်စေတီကျောင်း

မှီခို - ၃၀/၇/၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားထုတ်ခြင်းမပါမီ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်စွဲရမည့်အခါ - စန္ဒာပေ ဖြန့်ချိ - ရဲအောင် မကွေးစွာဆိုင်ရာ - ကျွတ်စွာ

မကွေးစွာအမည်	အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အခွင့်ပြုပေးခြင်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်း ထည့်ဝင်မှု	မကွေးစွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ခက်ပြယ်) ထည့်ဝင်ခြင်း အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မြို့ကျော်စေတီ ကျောင်း	မြို့ကျော်စေတီ ကျောင်း	၄၇၅' x ၅၂' x ၀' ၉"	၃၀၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၃၀-၁၅၆ ၉-၁၁၁၀			၃၉-၁၅၆ ၉-၁၁၁၀
ကျောင်း ကျောင်း	ကျောင်း ကျောင်း	၂' ၈' ၄၀၀' ၁၀' x ၆' x ၄' ၁၀' x ၁၀' x ၆'	၁၈၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄၀-၁၅၆			၄၀-၁၅၆
ကျောင်း ကျောင်း	ကျောင်း ကျောင်း	၂' ၈' ၄၀၀' ၁၀' x ၆' x ၄' ၁၀' x ၁၀' x ၆'	၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄၀-၁၅၆			၄၀-၁၅၆
ကျောင်း ကျောင်း	ကျောင်း ကျောင်း	(၇၀' x ၃၅') (၅' x ၅' x ၈')	၂၁၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄၀-၁၅၆ ၂-၁၁၁၀			၄၀-၁၅၆ ၂-၁၁၁၀
ကျောင်း ကျောင်း	ကျောင်း ကျောင်း	၂၂၀၀' x ၁၂' x ၂'	၄၈၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄၀-၁၅၆			၄၀-၁၅၆

မကွေးစွာဆိုင်ရာ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမည် လက်မှတ် မှတ်စွဲ
မြို့ကျော်စေတီ ရဲအောင်
စန္ဒာပေ ရဲအောင်

ပုံစံ ၄ မကွေးစွာဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ခွဲခြားချက်အရင်းအမြစ်များတွင် မကွေးစွာဆိုင်ရာ CF/TF တို့၏အကျဉ်းချုပ် မှုနှင့် မကွေးစွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားခြင်း အတိုင်းပုံစံအား ဖြည့်စွဲ
 အောင်မြင်စွာရရှိရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာ ဖြည့်စွဲရမည့်အခါ မကွေးစွာဆိုင်ရာ ဖြည့်စွဲရမည့်အခါ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း TPIIC သို့မဟုတ် မြန်မာ့စွေစုံ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ထားရှိရမည်။ CF မကွေးစွာဆိုင်ရာ ချိတ်စစ်
 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း MISA သို့မဟုတ် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း မလုပ်ကိုင်သော မကွေးစွာဆိုင်ရာ မပါဝင်ပါ။

မကွေးစွာဆိုင်ရာ/လုပ်ငန်းခွဲအမည် - မြို့ကျော်စေတီကျောင်း

မှီခို - ၃၀/၇/၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားထုတ်ခြင်းမပါမီ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်စွဲရမည့်အခါ - စန္ဒာပေ ဖြန့်ချိ - ရဲအောင် မကွေးစွာဆိုင်ရာ - ကျွတ်စွာ

မကွေးစွာအမည်	အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အခွင့်ပြုပေးခြင်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်း ထည့်ဝင်မှု	မကွေးစွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ခက်ပြယ်) ထည့်ဝင်ခြင်း အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျောင်း ကျောင်း	ကျောင်း ကျောင်း	၂၄၀၀' x ၅၂' x ၂'	၅၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄၀-၁၅၆			၄၀-၁၅၆
ကျောင်း ကျောင်း	ကျောင်း ကျောင်း	၅၅၀' x ၅၂' x ၀' - ၈"	၅၆၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၃၈-၁၅၆ ၁-၁၁၁၀			၃၈-၁၅၆ ၁-၁၁၁၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

မကွေးစွာဆိုင်ရာ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမည် လက်မှတ် မှတ်စွဲ
မြို့ကျော်စေတီ ရဲအောင်
စန္ဒာပေ ရဲအောင်

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

နေ့ရက် ။ ။ 15.3.2017
 အချိန် ။ ။ 10:00 AM to 12:00 AM
 နေရာ ။ ။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးနေ့အိမ်
 ကျေးရွာ ။ ။ ဣန္ဒိပင်ကိုင်း
 အုပ်စု ။ ။ ဣစင်

တက်ရောက်သူအရေအတွက် ။ ။ ကျား (၂၁) ၊ မ (၂၉) ၊ ပေါင်း (၅၀)

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ထမ်းမြား၏ တာဝန်များအား နားလည် သိရှိစေရန်။

ဆွေးနွေးချက် (၁၁) ။ ။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမြားမှ အဖွင့်အမြှောက်အားပြောကြားပြီး လူထုစည်းချုံးမှု မြားမှ လူထုမဟုတ်သည့် စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း (၁၅)ချက်နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကြောင်းတို့အား ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ ရန်ပုံငွေ စီးဆင်းပုံများ ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အကာအကွယ်များ စသည်တို့ ပါဝင်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းသည် (၄)နှစ်ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက်ပုံနှင့် ရရှိမည့် ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများအား လူထုကိုယ်တိုင် အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်းနှင့် လိုက်နာပေးပေးခြင်း ပါဝင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရသော စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း အများအပြား အကျိုးပြုပေး လုပ်ငန်းခွဲများကို အများသဘောတူသည့် ဖြစ် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (CMT) ဖွဲ့စည်းပုံ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အသက်အကျိုးပြုအောင်ဖော် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကျေးရွာ အုပ်စု စီမံကိန်း အစားအကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံတို့အား ချိတ်ဆက်၍ ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ ။ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းချုံးရေးမြားမှ ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ထမ်းမြား ရည်ရွယ်ချက် အစီအစဉ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ လိုသည့် ရွေးချယ်ရာတွင် လျှို့ဝှက်မဲပေး ဖန်တီး ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ရှင်း ပြောပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) ။ ။ ကျေးရွာ ဆော့နာဝန်ထမ်း ရွေးချယ်သည့် အစီအစဉ်တွင်
 ကျေးရွာလူထုသည် မဲပေးရွေးချယ်ဖွဲ့စည်း အဆောင်ရွက်လိုကြောင်း ၊ ကျေးရွာသည် ဆိပ်ခြံ
 နည်းပါးပြီး စားလုံးသည် စဉ်းလုံးညီညွတ်မှုရှိပြီး ဖြစ်၍ အများသဘောတူ ဆန္ဒဖြင့်သာ
 ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုကြောင်း ဆွေးနွေးဆောင်ဖြ ဝိး စားလုံးသဘောတူညီစွာ ကျေးရွာဆော့
 ထိုထမ်းအဖြစ် ဦးခင်မောင်လွင် ဖွင့် ဒေါ် ဗု တို့အား ရွေးချယ်တင်
 မြှောက်ကြပါသည်။

အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်အား ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူ ခုခံပါသည်။

ဦးခင်မောင်လွင်
 မှတ်တမ်းထက်သူ

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

နေ့ရက် 15.3.2017

အချိန် 1:00 PM to 3:00 PM

နေရာ ကျေးရွာ ရာအိမ်ရွာ၊ ဦးသိန်းဝင်းနေအိမ်

ကျေးရွာ ကျွန်းပင်ကိုင်း

အုပ်စု ယွမ်

တက်ရောက်သူအရေအတွက် " " ကျား (၂၁) ၊ မ (၂၉) ၊ ပေါင်း (၅၀)

ရည်ရွယ်ချက် " " လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းမှ ကျေးရွာ ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲတတ်စေ ရန်နှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့မှုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအား ဂြင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းဟူသည် လူထုအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အမြစ်များအား ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ကျေးရွာ၏ တိကျသည့် အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုး ရေး အစီအစဉ်များအား ရေးဆွဲနိုင်ရန် စသည်တို့အား ဂြင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီအစဉ်အား အဖွဲ့ဝင်များခွဲ၍ ဆွေးနွေးရေးဆွဲရန် ဂြင်းပြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား မဲပေး၍ ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဂြင်းပြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ပြီးပါက ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (CMT) နှင့် ကျေးရွာစီ/တောက်ကော်မတီ (VRSO) တို့အား မဲပေး၍ ဆက်လက် ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဂြင်းပြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) ။ ကျေးရွာလူထုသည် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းခွဲများအား မဲပေးမရွေးချယ်စေလို၍ ၎င်းတို့သဘောတူသော အများသဘောတူ ဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ် စေလိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ထို့အတူ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း အများ သန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်စေလိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

သဘောတူညီချက် ။ ။ အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း သဘောတူရွေးချယ်ခဲ့ကြ

ရာ ယထာဓိက ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အဖြစ် (ဖလံ့ဆိမိအဖွဲ့အားဖြင့်) လုပ်ငန်း ခွဲအား
အဆင့် (၁၁ ရွေးချယ်ကြသည်။) ထို့နောက် ကျန်လုပ်ငန်းများကိုလည်း အသီးသီး ဦးစား
ပေး အဆင့်အလိုက် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ရှေးရွာလူထုမှလည်း ဆုံးဖြတ်ချက်များ အား
သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

ဦးခင်မောင်လွင်
မှတ်တမ်းတင်သူ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေစင်၊ ရေပိုက်ပြုလုပ်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်း၊ ရွာပြင်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံစိုက်ပျိုးရေး	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ ()			

			ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး						
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းမျက်နှာကျက်နှင့် ယင်လုံအိမ်သာ	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)						
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			