

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



ကျွဲဖြူအင်းကျေးရွာ၊ ဘားပုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်။  
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
၂၀၁၉ ခုနှစ်


မာတိကာ

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ ကော့ကရိတ်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ .....	၂
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ .....	၃
၃။ ဘားပုတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း .....	၃
၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ	
၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း .....	၄
၄.၂။ ကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ၊ အိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ .....	၅
၄.၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ ဦးရေ .....	၅
၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်သောအိမ်ထောင်စုများအရေအတွက် .....	၅
၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းရှိအထောက်ပံ့ရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံများ .....	၅
၄.၆။ ကျေးရွာသူ/ဘားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ .....	၅
၄.၇။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ .....	၅
၄.၈။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ.....	၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား ....	၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ	
၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map) .....	၇-၈
၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar) .....	၉-၁၀
၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) .....	၁၁-၁၂
၆.၄။ ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram) .....	၁၃-၁၄
၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping) .....	၁၅-၁၇
၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား (Venn diagram) .....	၁၈-၁၉
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ ...	၂၀
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း .....	၂၁
၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၁ - ၁ (PC - 1) .....	၂၂-၂၅
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၁ - ၂ (PC - 2) .....	၂၆
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၁ - ၃ (PC - 3) .....	၂၇-၂၉
၁၂။ ကျေးရွာပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း .....	၃၀
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်အနှစ်ချုပ်ဇယား .....	၃၁

## ၁။ ကော့ကရိတ်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



၂။ ဘားပုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



၃။ ဘားပုတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေပေါင်း
၁။	ကော့ဝါးဆူး	၇၄	၂၀၃	၂၂၉	၄၃၂
၂။	ကွဲဖြူအင်း	၉၅	၂၅၁	၂၈၇	၅၃၈
၃။	ငှက်ပျောတော	၁၉၀	၅၄၆	၅၂၆	၁၀၇၂
၄။	ကော့ခေး	၁၄၇	၃၉၄	၄၂၂	၈၁၆
၅။	ဘားပုတ်	၂၁၃	၅၆၃	၅၃၈	၁၁၀၁
၆။	ရွာဟောင်းကျွန်း	၇၈	၂၂၃	၂၁၆	၄၃၉
၇။	လာလျှပ်	၁၀၃	၂၅၁	၂၄၆	၄၉၇



**၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ**

**၄.၁။ ကွဲဖြူအင်းကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း**

ကွဲဖြူအင်းကျေးရွာသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကျော်ခန့်ကတည်ထောင်ခဲ့သည်။ကွဲဖြူအင်း ကျေးရွာသည် ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၏ တောင်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ကွဲဖြူအင်းကျေးရွာ၏ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ကော့ခေးကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် လာလျှပ်ကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် လာလဖကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။

ကွဲဖြူအင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ ရွာတည်ကာစတွင် အိမ်ထောင်စုအနည်းငယ်သာရှိပြီး လယ်လုပ်၍ တဲအိမ်ဆောက်ကာနေထိုင်ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် လယ်တဲရှိ အင်းတစ်အင်းတွင် ကွဲရိုင်းများတောသို့ ဆင်းလာပြီး ထိုအင်းအတွင်းရေအိုင်လူးကြသည်။ ထိုကွဲရိုင်းအုပ်အတွင်း ကွဲဖြူတစ်ကောင်လည်းပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်ရွာသားများတွေ့သောကြောင့် ကွဲဖြူအင်းဟုခေါ်ဝေါ်ကြပြီး (ကရင်လို- ဒွန်းပနားမိန်အွာ) နှစ်ပေါင်းကြာလာသောအခါ ကွဲဖြူအင်းဟုခေါ်ဆိုကြတော့သည်။

ကွဲဖြူအင်းကျေးရွာစတင်တည်ထောင်ကာစတွင် နယ်မြေမအေးချမ်းသောကြောင့် ပုန်းခိုနေခဲ့ရပြီး ကျီးလန့်စားစားသလို လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြရသည်။ ထိုအချိန်တွင် အိမ်ခြေ (၂၀) လောက်သာရှိပြီး လယ်ယာများကို အဓိကလုပ်ကိုင်နေကြသည်။

ပညာရေးတွင်လည်း သင်ယူခွင့်မရှိခဲ့ပါ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ပညာရေးတို့တွင်အခက်အခဲများစွာ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မြိုင်ကြီးငူဆရာတော် ဦးဆောင်သော DKBA အဖွဲ့ဟူ၍ကြားသိချိန်မှစ၍ နယ်မြေတစ်ဝှမ်းငြိမ်းချမ်းမှု ရှိလာကြသည်။

ယခုအချိန်တွင် ကွဲဖြူအင်းကျေးရွာ၏ လူဦးရေမှာ (၄၂၄) ရှိပြီး ကျား (၂၀၈) ဦး၊ မ (၂၁၆) ဦးရှိကြသည်။ အိမ်ထောင်စု (၉၁) စုရှိပြီး တစ်ရွာလုံးဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။ သီးခြားနေထိုင်သော အုပ်စုမှာ နွားရုံကုန်း၊ နမ်းကုန်းတို့ဖြစ်ကြသည်။

**၄.၂။ ကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ၊ အိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ**

ကျွဲဖြူအင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၉၅) စု ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းနေ ထိုင်သောလူဦးရေမှာ အမျိုးသား (၂၅၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၂၈၇)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၅၃၈)ဦးရှိပါသည်။ ယခုအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေစာရင်းမှာ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မေလ တွင် ကောက်ထားသောစာရင်းဖြစ်ပါသည်။

**၄.၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ ဦးရေ**

ကျွဲဖြူအင်းကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုမှာ စကောကရင်လူမျိုးဖြစ်ပါသည်။ စကောကရင်လူမျိုး အိမ်ထောင်စု (၉၅) စုတွင် အမျိုးသား (၂၅၁)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၂၈၇)ဦး စုစုပေါင်း (၅၃၈)ဦး ရှိပါသည်။

**၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်သောအိမ်ထောင်စုများအရေအတွက်**

ကျွဲဖြူအင်းကျေးရွာကျေးရွာတွင် သက်ကြီးရွယ်အို (၆၅နှစ် နှင့် အထက်) (၁၂) ဦး၊ မသန်စွမ်း (၅) ဦးတို့ရှိ ပါသည်။

**၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းရှိအထောက်ပံ့ရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံများ**

ကျွဲဖြူအင်းကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း (၁)ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း (၁)ကျောင်း တို့ရှိပါသည်။

**၄.၆။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

ရွာသူ/သားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် လယ်စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်သူနှင့် ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူများဖြစ်ပါသည်။

**၄.၇။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ**

လယ်/ယာမြေ၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ အသေးစားအိမ်ဆိုင်များ၊ ထော်လာဂျီ၊ အပ်ချပ်စက်၊ စက်တပ်လှေ၊ မြက်ရိတ်စက်၊ ရေတွင်း၊ ခိုင်းနွားတို့ရှိပါသည်။

**၄.၈။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ**

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ အိုးသူကြီးအဖွဲ့၊ သာရေး/နာရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့တို့သည်ကျေးရွာတွင်းတည်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါသည်။


ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနများ နှင့်လည်းချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။ ထွေအုပ်ရုံး၊ DRD, KNU, DKBA တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ပါသည်။

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား**

နေ့စွဲ	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များ	အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
		ကျား	မ	ပေါင်း	
၁၈.၆.၂၀၁၉	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social & Recourse Map)	၉	၁၈	၂၇	စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ နိုင်ငံခြား(ထိုင်း) ရွှေ့ပြောင်း လုပ်ကိုင်သူများခြင်း။
၁၈.၆.၂၀၁၉	ရာသီခွင်ပြ - ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၉	၁၈	၂၇	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ သောက် သုံးရေရှားပါးခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပွဲတော်ရက်များ။
၁၈.၆.၂၀၁၉	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)	၉	၁၈	၂၇	အဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စု (၃၉)စု၊ အလုပ် အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၁၈.၆.၂၀၁၉	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)	၉	၁၈	၂၇	ပညာတတ်မြောက်မှု၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရအလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေး။
၁၈.၆.၂၀၁၉	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	၉	၁၈	၂၇	အပ်ချုပ်စက် အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲမှုများသည်။ လက်တွန်းထွန်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ မြက်ရိတ်စက်၊ စက်တပ်လှေ၊ အမျိုးသားများ သုံးစွဲမှုများသည်။ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ရေတွင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လယ်၊ နွား တို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့က သုံးစွဲကြသည်။
၁၈.၆.၂၀၁၉	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Veen Diagram)	၉	၁၈	၂၇	ကျေးရွာတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ ဩဇာလွှမ်းမိုး၊ ကျေးရွာပြင်ပတွင် ထွေအုပ်ရုံး၊ DRD, KNU, DKBA တို့လွှမ်းမိုးမှုများသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကွဲဖြူအင်းကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ (Social and Resource Map)





ကျွဲဖြူအင်းကျေးရွာ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်

ကျေးရွာ - ဂွေဖြူအင်း

အုပ်စု - ဘာ သူဌာန်

ရက်စွဲ - 13. 6. 2019

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ  
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အများဆုံးအရင်းအမြစ်မှာ လယ်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး ဒြပ်အရင်းအမြစ်မှာ အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
- လယ်ယာယုတ်ပျက်မှုကို အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး အားဝက်နေ့များအတွက် ခိုခွဲနေရသည်။
- ဆောက်လုပ်ရေးများပါးစောစောတွင် ဧည့်သည်တွေ စာတင်ပေးရန်အတွက် များ၍ ယုတ်ပျက်နေပြီး လိုအပ်ရာတွင် နောက်ဆုံးဖြစ်သည်။
- စတိုးဆိုင်၏ အပြင်ဘက်တွင် အနုပညာနှင့် ဧည့်သည်များ ဟု၍ သီးခြားနေထိုင်ကြသည်။
- ကိုးကွယ်မှုများ ဖျက်ဆီးမှုများ ဖြစ်ကြပြီး သီးခြားကိုးကွယ်မှု မရှိပါ။
- ကျောင်းမရောက်သေးဘဲ အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်များမှာ အသက်မွေးကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးစေသဖြင့် တစ်ခြား ခိုင်ခံ့ သွားတက် အသက်မွေးကိုင်မှုများ ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအားနည်းခြင်းမှာ လမ်းဖုံးဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး တွင်လည်း ဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၄ ) + မ ( ၂၀ ) = ၂၄ ဦး





ကျွဲဖြူအင်းကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ - ပြက္ခဒိန် ၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်

ကျေးရွာ - ကျွဲဖြူအင်း

အုပ်စု - ဘားအုတ်

ရက်စွဲ - 13.06.2013

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- လယ်ယာကျွဲငန်းတို့ အစီအစဉ် လုပ်ကိုင်ကြပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွက် အာစင်ပြ ခေ့ကို အိမ်ထောင် (၃၀) ကျော်လောက် လုပ်ကိုင်နေကြသည်။
- လယ်လုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်၍ မရသောကြောင့် အာလတ်နီ တွင် ဖက်ကောက်၊ ဝေ့ခားလှိုက်၊ ချေးစုရင်း အစရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများကို လုပ်ကိုင်နေကြသည်။
- ဆင်ရဲသော အိမ်ထောင်စုများမှာ လယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိသောကြောင့် ကုန်ပစ္စည်း အလုပ်ကိုသာ အဓိကထားပြီး လုပ်ကိုင်နေကြသည်။
- အိမ်ထောင်စုတိုင်း တစ်နှစ်တာတွင်ပင် ပျမ်းမျှသည် တစ်နှစ်တာ ပိုင်ဆိုင်မှု ပျမ်းမျှ ထက်များသောကြောင့် ဖိသားစု အဆင်ပြေမှုအတွက် ချေးငှား၊ လှောင်းခွဲ ခြင်းဖြင့် ပြေလည်စေကာ ပြေရှင်းကြသည်။
- အစီအစဉ် လယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု ရှေး လုပ်ကိုင်ရာတွင် ကြီးမားစွာ ရှေးသာ အခက်အခဲ ပြဿနာ မှာ မြို့တွင်း ကျေးရွာ အချို့ မြို့နယ်များ ခြံခြင်းနှင့် ခွေခြင်း ရှေး လုပ်လောက် သော ကြောင့် ဆီးငုံ မအောင်မြင်ခြင်း အခက်အခဲရှိသည်။
- အမျိုးသမီးများ ကပ်နေရာ ဝင်ရောက် အမျိုးသားတက် နှုတ်ကြခြင်းမှာ အိမ်ထောင်စုတွင် အမျိုးသမီးများသာ ခြီးဆောင်နေရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ပီစင်ဆွေးနွေးသူ - (၉) + (၀) + (၂) = ၂၇ ဦး

၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

ကွဲပြားခြားနားမှုအရ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား

မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်  
 အုပ်စု - ဘားဘုတ်

ကျေးရွာ - ဣန္ဒြာဒေဝ  
 ရက်စွဲ - 13.6.2019

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြင့်ဆုံး အိမ်အရေအတွက်	လက်ငှာ၊ ကျွဲ၊ ဆိတ်၊ ချွေး၊ ရေခဲ၊ ပိတ်၊ ချွေး၊ ဆိတ်၊ လက်ကား၊ ဗွတ်၊ ခက်ပျေ	25	26.32%
အဆင့်အလယ် အိမ်အရေအတွက်	လက်ငှာ၊ ဆိတ်၊ ချွေး၊ ပိတ်၊ ချွေး	27	28.42%
အဆင့်အနိမ့်ဆုံး အိမ်အရေအတွက်	လက်ငှာ၊ လက်ငှာ၊ လက်ငှာ၊ ဗွတ်၊ ခက်ပျေ	43	45.26%
စုစုပေါင်း		95	100%

စုစုပေါင်းအရေအတွက် = ၉ ( ၄ ) + ၂၀ ( ၂၀ ) = ၂၄ နေရာ



ကျွဲဖြူအင်းကျေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်

ကျေးရွာ - ကျွဲဖြူအင်း

အုပ်စု - ဘားခူလ်

ရက်စွဲ - 18.6.2017


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အဆင့် ၁ ပြေစော ချိတ်ဆောင်စုမှာ ( 43 ) ချိတ်ဆောင်စုရှိပြီး အလယ်အလတ် ချိတ်ဆောင်စုမှာ ( 27 ) စုရှိသည်။
- အဆင့် ၁ ပြေစော ချိတ်ဆောင်စုမှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိသောကြောင့် ကလေးငယ်များ အတွက် ကျောင်းအခားရှိနေခြင်း အခက်အခဲရှိသည်။
- ဝင်ငွေရှားပါး လှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဇယားတွင် မှီခို ဗျူဟာပါဝင်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- အဆင့် ၁ ပြေစော ချိတ်ဆောင်စုများ အထူးဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဇယား အကြောင်း ရှာဖွေ နိုင်စေရန် ဌာန ဖြစ်ပြီး စာရွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် ဗျူဟာပါဝင်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ပါဝင်စွမ်းဝင်မှုများ -  $၁(၄) + ၄(၂၀) = ၂၄$  ဖြစ်

၆.၄၊ ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram) ကျွဲဖြူအင်းကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ပုံစံ





**ကျွဲဖြူအင်းကျေးရွာ ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း**

မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်  
 အုပ်စု - အားသွယ်  
 ကျေးရွာ - ကျွဲဖြူအင်း  
 ရက်စွဲ - 18.6.2019

ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း  
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုထိခွဲပျက်စီးမှု ပိုမိုပျက်စီးမှုများနှင့် အမျိုးသားထက် ဝင်ရောက်မှုများတွင် အချိန်မလေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
- အများအားဖြင့် အမျိုးသားများသည် ဣန္ဒြေကျောင်းရပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ဝန်ထမ်းပေးခြင်းဖြင့် များသောအားဖြင့် အမျိုးသားထက် ဓာတုပစ္စည်းများ ဖြစ်သည်။
- ယုံကြည်မှုတွင် အမျိုးသားများအားဖြင့် အချိန်အခါတွေး တစ်ယောက်ကနီး သွားလာ အဆင်ပြေပြီး အမျိုးသမီးမှာ ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝပေးရန်အားဖြင့် သွားလာမှု ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
- ကျန်းမာရေးတွင် အမျိုးသမီးများအားဖြင့် အမျိုးသားထက် ပိုမို ဝန်ထမ်းပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး ကိုယ်ပိုင်စားရ ခေါင်းပျောက်မှု အပြည့်အဝပေးရန်အားဖြင့် ဖြစ်သည်။
- ယူငွေများ ပျက်စီးမှုတွင် အမျိုးသမီး အများအပြားဖြစ်ပြီး အကျေးအမြီး ခွဲခြားခြင်းဖြင့် နာတွင် အမျိုးသားများသာ အများအားဖြင့် ခွဲခြားခြင်းဖြစ်သည်။
- အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး ခွဲခြားခြင်းဖြစ်ပြီး သွားလာရေး အခက်အခဲရှိသောကြောင့် ယူငွေပေးပါဝင်မှု နည်းပါးသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အား ( ၄ ) + ၀ ( 18 ) = 27 ဦး




၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping) ကွဲပြားအင်းကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ပြဇယား

မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်  
 အုပ်စု - အားအုတ်

ကျေးရွာ - ကွဲပြားအင်း  
 ရက်စွဲ - ၂၀၂၀.၆.၂၀

ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း

သုံးစွဲမှု

အမျိုးအစား	 ကျား	 မ	 ကျား + မ
ဆိုင်လှယ်			
ကော့ဖွဲ့ထွင်း	✓		
လက်ဖျံဖျံစက်	✓		
လက်လျှော်စက်			✓
ကား	✓		
စက်စက်	✓		
အိတ်ချက်စက်		✓	
အိတ်ချက်စက်			✓

ဗီထွင်ဆွဲဆောင်မှု - ကျား (၄) + မ (၂၀) = ၂၄ ဦး



မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်  
 အုပ်စု - ကားချောင်း

ကျေးရွာ - ဣန္ဒြာဇာဒီး  
 ရက်စွဲ - 18.6.2019

ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း  
 ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးအစား	ကျား	မ	ကျား + မ
စောလုံနှုတ်ထွေး	✓		
ဆိုင်ကယ်			✓
လက်ကွင်းဖွင့်စက်	✓		
လက်ပျက်ပျ			✓
ကား	✓		
ခက်ပျ	✓		
အိတ်ချက်စက်		✓	
စာပင်စေ့ကင်း			✓

ပါစင်စေ့အားရေချ - ကျား ( ၇ ) + မ ( ၂၀ ) = ၂၇ ဦး

ကျွဲဖြူအင်းကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းပြဇယား၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်

ကျေးရွာ - ဤဖြူအင်း

အုပ်စု - သားဘူတ်

ရက်စွဲ - 13.6.2019

ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း


ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မှာ အပ်ချက်ခက် ဖြစ်ပြီး ထိန်းချုပ်မှုမှာ အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- အမျိုးသား အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မှာ ဆိုင်ကပ်၊ ကောလိပ်ကွင်း၊ လက်ဖျော်ထု၊ ဝတ်စုံလှိုင်း၊ ကား ပို့ဆောင်ကြသည်။
- ဒုတိယအဖွဲ့ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မှာ ဆိုင်ကပ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း အသင်ကျောင်း၊ ရေကွင်း စသည့်ကိစ္စ ဖြစ်ကြသည်။
- အပ်ချက်ခက်မှာ အမျိုးသမီး ထိန်းချုပ်ပြီး ကောလိပ်ကွင်းမှာ အမျိုးသားက ထိန်းချုပ်ကြသည်။ ကန်စော အရင်းအမြစ်များမှာ ဒုတိယအဖွဲ့က ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- အစီအစဉ် တူးဆွခြင်း၊ အဝကစာစာစုတ် ဝယ်ခြင်း၊ အုံး ဖြတ်ချက်ချခြင်း များ အကျတကွ ဗဟိုဝါးပါးဝါးဝါးအဖြစ် အရင်းအမြစ်များ အကျတကွ ဖြစ်ဆိုင်ကြောင်း စိစစ်ရသည်။

ပါးစွဲဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၄ ) + မ ( ၂၀ ) = ၂၄ ဦး

၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ (Venn diagram)

ကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ





ကျွဲဖြူအင်းကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

မြို့နယ် - ကော့ကရိတ်  
အုပ်စု - သာသနာ့

ကျေးရွာ - ကွဲဖြူအင်း  
ရက်စွဲ - 18.6.2017

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား  
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အရှင်ထွေးတင် ဝယ်ပြောင်းပေးသော အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပြီး ကျန်အဖွဲ့များ မရှိပါ။
- ယခုအဖွဲ့အစည်းနှင့် အသက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စများတွင် ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ဗိုလ်မကြီးအဖွဲ့၊ အိုးပျဉ်းအဖွဲ့၊ ယုဏ်အဖွဲ့၊ ဝေါဟနအဖွဲ့များ ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အဖွဲ့အစည်းတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးပါဝင်သော အဖွဲ့ မရှိသော်လည်း အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားတက်သည်။
- စတုဂံဖြူဖြူအဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များအနေဖြင့် နှိုင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှု ရှိသည်။
- စတုဂံဖြူဖြူ ချိတ်ဆက်ရာသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ မြို့နယ် စတုဂံဖြူအဖွဲ့၊ ပညာရေး ဝန်၊ ကျေးလက်ရေး၊ KAV စသော အဖွဲ့များ ခုတ်ဆက်မပြတ် ချိတ်ဆက်မှု ရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ရှိသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၁၀ ( ၇ ) + ၄ ( ၁၈ ) = ၂၇ ဦး



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



**၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း**

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး / တာဝန်
<b>ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ</b>				
၁။	ဦးကျော်	ကျား		ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်မအေးချမ်း		မ	ဥက္ကဋ္ဌ
<b>ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ</b>				
၁။	ဦးတောဖြူ	ကျား		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးအောင်နိုင်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်
၃။	နော်ခင်မာထွေး		မ	အဖွဲ့ဝင်
<b>ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်</b>				
၁။	ဦးလွတ်လပ်ရေး	ကျား		
<b>စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ</b>				
၁။	ဦးဘိန်ဘိန်	ကျား		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်စိန်မြင့်		မ	အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဦးဖနိုလာ	ကျား		အဖွဲ့ဝင်
<b>လုပ်ငန်းလည်ပတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ</b>				
၁။	ဦးအောင်နိုင်	ကျား		ခေါင်းဆောင်
၂။	နော်ကမ္ဘီဖော		မ	အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဦးဘိန်းမုန့်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်
<b>ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ကိုယ်စားလှယ်</b>				
၁။	ဦးဘဖေ	ကျား		
၂။	ဒေါ်မချစ်ထွန်း		မ	
<b>ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ</b>				
၁။	ဦးရဲဝင်း	ကျား		
၂။	နော်မစိုးဝင်း		မ	

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈ - ၁ (PC - 1)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ခိုင်ဘဝေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	၀၉၇၇၆၃၀ ၈၂၀၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	ဇော်ဆန်းလင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	Kayin	မြို့နယ်	Kaungkaung	ကျေးရွာအုပ်စု	Bar Boke
				ကျေးရွာ	ရွာကြွေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၅	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၆၅
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်			



	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) <i>ခက်အာကုဇ</i>	<i>၈၅ ၂၅၅</i>	<i>၉၅ ၂၈၇</i>	<i>၁၈၀ ၅၄၂</i>
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၇၂</i>	<i>၂၃</i>	<i>၉၅</i>

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်မိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
<i>မှတ်ချက်</i>		<i>မှတ်ချက်</i>		<i>မှတ်ချက်</i>	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပထမတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း 2.72/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 45 မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ဦးကလ*

လက်မှတ် *Me* နေ့စွဲ 14.5.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဝဏ္ဏဝါလင်း*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ 14.5.2019



၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၈ - ၂ (PC - 2)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်  
သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်ချိန်းရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - **၆ ဓားစာနီးယင်း / ဦးကျော်စောင့် စောင့်**

နေ့စွဲ **19.6.201** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကရင်** မြို့နယ် **၆ ကျေးရွာ** ကျေးရွာအုပ်စု **၈-၂** ကျေးရွာ **ဦးကျော်စောင့်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	19.6.19	19.6.19	18	38	56	ကရင် 56	95	58.95%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	19.6.19	19.6.19	18	38	56	ကရင် 56	95	58.95%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								

၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမြူလျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								

၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး								



၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈ - ၃ (PC - 3)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စာအုပ်ဆန်းလင်း/ခွဲဆန်းစာအုပ်

နေ့စွဲ 13.6.2019 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (  ) စက်ဝန်း (၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် ဖြန့်နယ် ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ဘားအောက် ကျေးရွာ ရွှေဖြူအင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁ မူလတန်းကျောင်းစတင်သည့် ကျောင်းသားဦးရေများသော ပစ္စည်းအခက်အခဲဖြင့် အခက်အခဲရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၂ ယူစာသင်ကြားရေးအဖွဲ့အစည်းများ အတွက် ရေ၊ ဓာတ်အား၊ မြေဧရိယာ စသည့်အခက်အခဲများရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၃ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သောမြေတွင် အစားအသုံးပြုရေးအတွက် အခက်အခဲရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၄ အစားအသုံးပြုရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဆေးရုံအစားအသုံးပြုရေးအတွက် လျှော့စားမှုများရှိပြီး အခက်အခဲရှိသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၅ ရေပေးစနစ်အားဖြင့်လက်ရှိ ရေပေးစနစ်များ အားဖြင့် မရေသောက်နိုင်သော အခြေအနေအထားများရှိပြီး အခက်အခဲရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၆ ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ငန်းများ မရှိသောကြောင့် အခက်အခဲရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၇ ကျေးရွာတွင်ဆက်သွယ်ရေးလျှင် မကောင်းသောကြောင့် အခက်အခဲရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၈ ကျေးရွာတွင် ကျေးဇူးတင်မှုများ မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ လာအောင် ကာကွယ်မှုများ နည်းလမ်း ဗဟုသုတ နည်းပါးသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၉ ယူစာသင်ကြားရေးအဖွဲ့အစည်းများ ကျောင်းအားလုံးများ အတွက် အခက်အခဲရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၀ အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများ လက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် အခက်အခဲရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁ ကျောင်းသားဦးရေနှင့် ကျောင်းဆောင် လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၂ ဆရာ/မများ အတွက် ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ရာ ကောင်းမွန်မှု ဖြစ်ပါက ရှာဖွေ/သားအစားဖြင့် အလွန်ခက်ခဲသောအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၃ ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးအဖွဲ့ပါ မျှဝေမှု ဖြစ်ပါက အချိန်ပိုမို ခက်ခဲသောအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၄ လျှောက်လွှာတင်ကြား အဆင်မပြေ ဖြစ်ပါက အရေးကြီးဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် အချိန်ပိုမို ကျခက်နေပါသလား။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၅ ကျေးရွာအတွင်း ဆေးဆေးဝါး ဖြစ်ပါက အချိန်ပိုမို ကျခက်နေပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၆ လမ်းများ မီးလင်းပါက ကျောင်းသူများ လာရောက်ခြင်း ဖြစ်ပါက အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၇ ဆက်စဉ်ပတ်ဝန်းကျင် ဖြည့်ဆည်းပေးရန် အရေးကြီးသော အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၈ ကျေးရွာအတွင်း မယူသည့် ကျေးရွာသား ပါက အရေးကြီးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသလား။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၉ အမည်ကျောင်းသား များ အတွက် အလုပ်အကိုင် ဖြစ်လာပါက ကျေးရွာအတွင်း ခက်ခဲသော အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၁၀ ကျေးရွာနှင့် နီးစပ်သော မြို့နယ်များ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်များ ဖြစ်လာပါက အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ လူထုစိတ်ဝင်စားမှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစေ့ပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစေ့ပေးခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွင်း ဆေးဆေးဝါး ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း (၅၀ x ၆၀)	ကျား + မ	ကျေးရွာ	၅၀၀၀၀၀၀	251	287	538
၂	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း	ကျား + မ	ကျေးရွာ		251	287	538
၃	ကျေးရွာအတွင်း အစားအသောက် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း	ကျား + မ	ကျေးရွာ		251	287	538







၁၂။ ကျေးရွာပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ပ - ၃ အကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

နေရာ ရွာကြီးအင်းအဖွဲ့ကြီးကျောင်း နေ့ရက် 13.6.2019  
 အချိန် ၁၁:၀၀ နံနက် ၄:၀၀  
 ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

၁။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ဦးစီးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ (ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ဝယ်ငါးပိုင်မှု၊ အားကောင်းစေ့ချိတ်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှုအဖွဲ့) ၊  
 ၂။ စီမံကိန်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အကူအညီပေးမှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခြားအဖွဲ့အစည်း

၃။ စီမံကိန်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အကူအညီပေးမှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခြားအဖွဲ့အစည်း

၄။ စီမံကိန်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အကူအညီပေးမှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခြားအဖွဲ့အစည်း

၅။ စီမံကိန်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အကူအညီပေးမှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခြားအဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ	ဆောင်ရွက်မည့်သူ
၁။	အစည်းအဝေးကျင်းပပေးရန် စာတမ်းအတည်ပြုပေးရန်	ကျေးရွာအဖွဲ့များ
၂။	လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးရန် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးရန်	ကျေးရွာအဖွဲ့များ
၃။	စီမံကိန်းများ အစီအစဉ် ပေးပို့ရန် စီမံကိန်းများ	စီမံကိန်းများ
၄။	လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြန်လည်အကဲဖြတ်ခြင်း	ကျေးရွာအဖွဲ့
၅။	ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များကို စီမံကိန်းပေးပို့ရန်	။
၆။	စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း	။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 အမည်/ ရာထူး ဒေါ်ခင်စုစု / စီမံကိန်းမှတ်တမ်း  
 လက်မှတ်/ရက်စွဲ 13.6.2019

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်အနှစ်ချုပ်ပေးထားသော:

အုပ်စု - ၁၀၀၀  
ကျေးရွာ - ၅၂၅၂ အင်း

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ပေးထားသော:

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျွန်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အိမ်ထောင်အဖွဲ့အစည်း			✓	2018/2019		
	၂	ရွာသူရွာသားအားလုံးပါဝင်ပြီး အိမ်ထောင်အဖွဲ့အစည်း			✓	2018		
	၃	မီးရောင်ခြည် (အိမ်ထောင်အဖွဲ့အစည်း)		✓		2018/2019		
	၄							
	၅							
လူမှုဖူလုံကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခန်းရရှိရေး		✓		2018/2019		
	၂	ကျန်းမာရေး သင်တန်းရရှိရေး	✓			2018/2019		
	၃	ကျောင်းဆောင်ပြင်ဆင်ခြင်း (အားလုံး + အားကစား)			✓	2018	NCDPP ဖြစ်	
	၄	ကျောင်းခြံအသစ် ဦးရေရရှိရေး (ကျန်းမာရေး + အားကစား)			✓	2018	NCDPP ဖြစ်	
	၅	ဝန်ထမ်း ဝိသေသရရှိရေး			✓	2018/2019		
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း၊ ရေ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စက်မှုပစ္စည်းကဏ္ဍ			✓	2019		
	၂	ပိုက်လိုင်း၊ ရေ၊ မွေးမြူရေး ပစ္စည်း			✓	2019		
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသေဆုံးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လှူဒါန်းခြင်း၊ နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	ဖုန်းတိုင်တိုင်ရရှိရေး (Internet)			✓	2018/2019		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							