

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အင်္ဂပူမြို့နယ် ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



စေတီခုံအုပ်စု၊ ကျွဲတဲချောင်ကျေးရွာ

၂၀၁၈/၂၀၁၉-ခုနှစ်


မာတိကာ

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ အင်္ဂုပုဗ္ဗိနယ် အခြေပြမြေပုံ.....	၂
၂။ စေတီခုံအုပ်စုကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ.....	၃
၃။ စေတီခုံအုပ်စုကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	၃
၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	
၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၄
၄.၂။ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေ အမျိုးသား အမျိုးသမီး.....	၄
၄.၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဦးရေ.....	၄
၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်သော မိသားစုအရေအတွက်.....	၄
၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းရှိအထောက်ပံ့ရရှိနိုင်သောအဆောက်အအုံများ	၄
၄.၆။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	၄
၄.၇။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ	၄
၄.၈။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များ	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA TOOL တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ	
၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၆-၇
၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၈-၉
၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking).....	၁၀-၁၁
၆.၄။ ကျား-မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)	၁၂-၁၃
၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	၁၄-၁၅
၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား (Venn Diagram)	၁၆-၁၇
၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ	၁၈
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၉
၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC-1)	၂၀-၂၂
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၈-၂(PC-2)	၂၃-၂၄
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3)	၂၅-၂၇
၁၂။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၂၈-၂၉
၁၃။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၃၀-၃၁
၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၂

၁။အင်္ဂုမြို့နယ် အခြေအနေပြမြေပုံ



၂။ စေတီခုံ ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



၃။ စေတီခုံ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေစုစုပေါင်း
၁။	ကွမ်းအုံ	၇၀	၁၂၃	၁၂၅	၂၄၈
၂။	ကျီးဝိုင်းကြီး	၆၃	၁၁၂	၁၂၃	၂၃၅
၃။	စေတီခုံ	၇၀	၁၂၃	၁၂၀	၂၄၃
၄။	တူးမြောင်း	၃	၆	၄	၁၀
၅။	ကျွဲတံ	၆၁	၁၅၅	၁၅၂	၃၀၇
၆။	တိုင်တစို့	၈၃	၁၄၅	၂၀၁	၃၄၆
၇။	အုန်းပင်ချောင်	၉၃	၁၅၅	၁၅၀	၃၀၅
၈။	ရှမ်းကွင်း	၁၈၀	၂၆၆	၂၄၀	၅၀၆
၉။	ကျောက်ကြီးမြောင်	၁၁၀	၁၉၁	၁၉၀	၃၈၁
၁၀။	ရွာသာကုန်း	၁၅၆	၂၅၀	၂၇၉	၅၂၉
၁၁။	ထန်းပင်ကုန်း	၆၁	၁၃၅	၁၁၃	၂၄၈
၁၂။	ငှက်ပျောတောစု	၂	၃	၃	၆
၁၃။	ဒေါင့်ကြီး	၇၄	၁၁၁	၁၂၁	၂၃၂
၁၄။	မြေနီတောင်	၉၃	၁၆၃	၁၅၅	၃၁၈
၁၅။					

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ကျွဲတဲကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၅၀)ကျော်လောက်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ပိန္နဲကွင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ဥူးကလျာကမှကြေးဆင်းတုတော်ကြီးအား နန်ကသူဂူကြီး၌ သီတင်းသုံးပူဇော်ခံရန်ပင့် ဆောင်ရာတွင်ဂင်ထိပ်တွင်ကျွဲများဖြင့် တပ်ဆင်ကာဆင်းတုတော်ကြီးအားပင့်ဆောင်လာရာတွင်မိုးရာသီရောက်သောအခါ ဆက်လက်ပင့်ဆောင်ရန်မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ကျွဲများ အတွက်တဲများထိုးပြီးနားခဲ့သောနေရာတွင်ရွာတည်ခဲ့သောကြောင့်ကျွဲတဲရွာဟုအမည်ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာ၏မြောက်ဘက်နဘေးတွင်နန်ကသူတောင်ချောင်းကြီး မှကာရံထားပြီး၊အနောက်ဘက်တွင်စေတီခုံကျေးရွာနှင့်ဆက်သွယ်ထားသည်။ တောင်ဘက်တွင်ကျီးဝိုင်းကြီးကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ကွင်းကောက်မြို့နှင့်မြိုင်ခန့်ဝေးကွာပြီးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးတို့အတွက်ချတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ကြရသည်။

၄.၂။ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး

အိမ်ထောင်စု(၆၁)စု ၊အမျိုးသား(၁၅၅)ဦး၊အမျိုးသမီး(၁၅၂)ဦးရှိပါသည်။အားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။

၄.၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဦးရေ

ကျွဲတဲကျေးရွာတွင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု မရှိပါ။

၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်သောမိသားစုအရေအတွက်

ကျေးရွာတွင်သက်ကြီးရွယ်အို(၆၅)နှင့်အထက်(၁၀)ဦးရှိပါသည်။မသန်စွမ်းသူများ(၁)ယောက်ရှိပါသည်။

၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံများ

ကျေးရွာတွင် အဆောက်အအုံအနေဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိပါသည်။

၄.၆။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ရွာသူ/ရွာသားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးမှာ လယ်ယာ၊ တောင်ယာ၊ သစ်ခုတ်၊ ဝါးခုတ် ခြင်းများကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။

၄.၇။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ

လယ်မြေ (၅၅ဧက မှ ၁၀ဧက)၊ လယ်ထွန်စက်၊ စပါးခြွေလှေ့ ၊ နွား ကျွဲ ၊ထော်လာဂျီ၊ အပ်ချုပ်စက်၊ ဆိုင်ကယ် စက်ဘီး ဖုန်း TV ၊စလောင်း တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

၄.၈။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်

ကျေးရွာအတွင်းဂေါပကအဖွဲ့ရပ်မိရအဖွဲ့ ။လူငယ်အဖွဲ့၊အရံမီးသတ်အဖွဲ့၊သမဝါယမအဖွဲ့၊အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များကျေးရွာတွင်းရှိပြီး၊ကျေးရွာပြင်ပအနေဖြင့် မြို့နယ်ထွေအုပ်၊ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊သမဝါယမ၊မြို့နယ် မီးသတ်အဖွဲ့နှင့် vision fundငွေစုငွေချေးအဖွဲ့တို့ဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

နေ့စွဲ	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များ	အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
		ကျား	မ	ပေါင်း	
၁၅.၇.၂၀၁၈	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၀	၁၅	၂၅	လယ်ယာလုပ်ငန်း၊အရင်းအမြစ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု၊လူနေမှု အခြေခံ အဆောက်အအုံ။
၁၅.၇.၂၀၁၈	ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၇	၈	၁၅	ရာသီဥတု၊လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ၊အစာရေစာဖူလုံမှု၊ ပွဲတော်ရက်၊အားလပ်ချိန်။
၁၅.၇.၂၀၁၈	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)	၁၀	၇	၁၇	နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု(၂၈)စု၊လယ် ယာမြေမရှိခြင်း၊အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ပညာရေး။
၁၅.၇.၂၀၁၈	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)	၇	၈	၁၅	အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း နည်းပါးခြင်း။
၁၅.၇.၂၀၁၈	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	၁၅	၁၂	၂၇	အပ်ချုပ်စက်၊ဈေးဆိုင်ကို အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုများသည်။လယ်၊စက်ဘီး၊ဆိုလာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ဖုန်း၊ကျွဲနွားများကို အမျိုးသား/ သမီးတို့က သုံးစွဲကြသည်။
၁၅.၇.၂၀၁၈	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာတွင်း နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ သည် ၎င်းတို့၏တာဝန်အလိုက် ဩဇာ လွှမ်းမိုးမှုရှိကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)

အင်ပူမြို့နယ်၊ စေတီခုံကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကျွဲတဲကျေးရွာ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြုပြင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

၁၅.၇.၂၀၁၈

ဓရာထိတိုင်း ဒေသကြီး ၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ ဓရာထိခုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွဲထဲကျေးရွာ

လူမှုရေး နှင့် အရင်းမြစ်ပြုပြင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ

ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျွဲထဲကျေးရွာသည် ဓရာထိခုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျွဲထဲကျေးရွာသည် ပုသိမ် - မုံရွာလမ်းမကြီး မှ တစ်ဖက်က ဖွားရောက်လာသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျွဲထဲကျေးရွာတွင် လယ်၊ ယာ၊ ဥယျာဉ်ဖြူတို့ကို အဓိကလုပ်ကိုင်၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြူဖြူပါသည်။ နိုက်ပျိုးရေးတွင် မိုးရေကို အဓိကထား၍ နိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဖြောက်စက်အရပ်တွင် နန်ကသူချောင်း စည်ရှိပါသည်။ အခြား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အနေဖြင့် ချေးဆိုင်များ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကုန်းတော်ကြီးကျောင်းလည်း ရှိပြီး တစ်ရွာလုံးက မုဒ္ဒကဘာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆေးကုရေး မရှိသဖြင့် ကလေးငယ်များ ခက်ခဲစွာ ပညာသင်ကြားရပါသည်။ ဘောက်သုံးရေ ကောင်းမွန်စွာ မရရှိပဲ ရေမသန့်ခြင်း ၊ ရေပိခြင်း ၊ ရေကောက်ခြင်း များ ရှိသဖြင့် ချောင်းရေကို အဓိကထား၍ သုံးစွဲကြရပါသည်။ မိုးရာသီကာလများတွင် မိုးရေကို အဓိကထား၍ သုံးစွဲကြပါသည်။ ရွာတွင်း ၊ ရွာပြင် လမ်းများ မိုးရာသီကာလတွင် လမ်းမကောင်းသောကြောင့် ဖွားလာရ ခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေထိုင်သော အုပ်စု များ မရှိပါ။ တစ်ခြားဒေသ သို့ ရွှေ့ပြောင်း၍ ဖွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသူ များလည်း ရှိပါသည်။ နန်ကသူ စည်ရှိ သဖြင့် ရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး ကိုင်းပျက်ဆီးမှု များလည်း ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေး အတွက် ဖွားရောက်

ရာတွင်လည်း မိုးရာသီကာလများတွင် လမ်းမကောင်း ဘေးကြောင့် ဘွားလာရ ခက်ခဲ
ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး သဖြင့် ပုံမှန်ထင်ရှား မရရှိဘေး
ကြောင့် စီးပွားရေးတွင်လည်း ခက်ခဲပါသည်။ လမ်းမကောင်း သဖြင့် စီးပွားရေး
အတွက် ကုန်ရောင်း / ကုန်ဝယ် များတွင်လည်း အခက်အခဲရှိပါသည်။

၆.၂။ရာသီခွင်ပြ-ပြကွဒိန် (Seasonal Calender)

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ စေတီခုံကျေးရွာအုပ်စု၊ကျွဲတဲကျေးရွာ

ဆွေးနွေးသူ
ကျွဲတဲ - စေတီ
၁၅.၇.၂၀၁၈

ရာသီခွင်ပြဇယား

အကြောင်းအရာ	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု												
ခိုက်ပျိုးဆူး												
ဝင်ရောင် ထွက်ရောင်												
အားလပ်ချိန်												
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး												
ပွဲတော်												
အစာရေစာယူလုံခြုံမှု												
သောက်သုံးရေရရှိမှု												

ရာသီခွင်ပြ-ပြကွဲဒိန်၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

၁၅.၇.၂၀၁၈

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ အင်္ဂပူမြို့နယ် ၊ စေတီခုံကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကျွဲကဲကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြကွဲဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျွဲကဲကျေးရွာ ၏ ရာသီခွင်ပြကွဲဒိန်ကို သုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် လယ်ယာ၊
 ဥယျာဉ်ခြံတို့ကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တန်ခူးလတွင် မြေပဲ၊ မြေပဲ၊ မြေပဲ၊
 တို့ကို ခိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ကဆုန်လတွင် ခါး ကျဲ၍ နပုန် ၊ ဝါဆိုလများတွင်
 ခါးပင် များကြီးထွား လာချိန်ဖြစ်ပါသည်။ တော်ဘလင်း၊ သီတင်းကျွတ် လ များတွင်
 ခါးရိတ် သိမ်းကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မတ်ပဲခိုက်ပျိုးကြပါသည်။
 တပို့တွဲလတွင် မတ်ပဲ ရိတ် သိမ်းကြပါသည်။ ဝေလွင်နှင့် ထွက်လွင် အစောင့်အတင့်သာ
 မျှတမှုရှိပါသည်။ ရာသီအလိုက် ခိုက်ပျိုး ရသောကြောင့် အားလပ်ချိန် နည်းပါသည်။
 လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး အနေဖြင့် မိုးရာသီကာလများတွင် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။
 ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေ သွန်းပွဲ၊
 ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကြန်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင်
 ကဆုန်ပွဲစသည်တို့ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ အစောင့်အတင့်မှု အနေဖြင့် မိုးရာသီကာလ
 များတွင် အနည်းငယ် ခက်ခဲပါသည်။ ဘောက်သုံးရေ အနေဖြင့် ရွှေရာသီနှင့် စောင်း
 ရာသီကာလများတွင် ခက်ခဲသဖြင့် မျှော်လင့်ရုံသာ အဓိက ထား၍ သုံးစွဲကြပါသည်။

၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

အင်ပျိုမြို့နယ်၊ စေတီခုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွဲတဲကျေးရွာ

ကျွဲတဲကျေးရွာ စေတီခုံအုပ်စု ၁၅.၇.၂၀၁၈		ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်		ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၁၀ ဦး မ - ၇ ဦး	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင် နှုန်း		
ချမ်းသာ	သွပ်မိုး၊ ဂျာဂီထောင်၊ ဂျာဂီခက် ပေလ်ထွန်းထွန်းအိမ်၊ ဂျာဂီအိမ်၊ ဂျာဂီအိမ်၊ ဂျာဂီအိမ်၊ ဂျာဂီအိမ်၊ ဂျာဂီအိမ် (၅) ဂျာဂီအိမ်၊ ဂျာဂီအိမ်	၅	၉.၅၃%		
အားအင် အဆင့် ၃	ဂျာဂီ (၅) ဂျာဂီ၊ ဂျာဂီထွန်းထွန်း၊ ဂျာဂီ (၅) ဂျာဂီ၊ ဂျာဂီထွန်းထွန်း၊ ဂျာဂီ	၂၀	၂၇.၇၃		
နွမ်းပါး	ကျွဲတဲ၊ ဝါးအိမ်၊ ဂျာဂီအိမ်၊ ဂျာဂီအိမ်	၂၈	၅၂.၀၄		
	စုစုပေါင်း	၅၃	၁၀၀		

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

၁၅.၇.၂၀၁၈

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ အင်ပူမြို့နယ် ၊ ဧကတီခုံကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကျွဲတဲကျေးရွာ


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျွဲတဲကျေးရွာတွင် စီးပွားရေး အခြေအနေ ကွာခြားမှုကို ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု ၊ အားလုံးအတင့် ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု နှင့် ခွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု ဟူ၍ သတ်မှတ်ကြပါသည်။ ကျွဲတဲကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၅၅၃၁ စု ရှိပါသည်။ ခွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု ၂၈၁၁ စု ရှိပါသည်။ ခွမ်းပါးရသည့် အကြောင်းမှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသဖြင့် ကျပ်စားလုပ်ကိုင်ကြရပြီး ပုံမှန် ထင်ရှေ့ မရရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ခွမ်းပါးသူ များ အတွက် အားလပ်ချိန် များတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် များရေးဆွဲပေးခြင်း ၊ သူတို့ တင်ပြလာသော အချက်များကို အလေးထား စဉ်းစားပေးခြင်းဖြင့် ခွမ်းပါး သူ များ ပါ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပါဝင်လာနိုင်မည်။ ခွမ်းပါး သူ များ သည် လယ်ယာဧက ပိုင်ဆိုင် မှု မရှိခြင်း ကြောင့် ကျပ်စား အလုပ်ကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြရပါ သည်။ လမ်းပို့ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများ သည် လုပ်အားခ ရရှိပြီး ထင်ရှေ့ရရှိလာမည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ပေါများလာပါက ပုံမှန်ထင်ရှေ့ရရှိလာပြီး စီးပွားရေး ပို၍ အဆင်ပြေလာမည်။ ရွာတွင်း ၊ ရွာပြင် လမ်းများ ကောင်းမွန်လာပါက ဘွားလာရေး အဆင် ပြေလာပြီး ကျန်းမာရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ ပညာရေး အခမဲ့အရာရာ ပို၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆.၄။ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ စေတီခုံကျေးရွာအုပ်စု၊ကျွဲတဲကျေးရွာ



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

၁၅.၇.၂၀၁၈

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ စေတီခုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွဲတဲကျေးရွာ

ပင့်ကူအိမ်သုံး သပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျွဲတဲကျေးရွာတွင် ဦးဆောင်နိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသမီး များသည်


အမျိုးသားများထက် အားနည်းကြပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အလွန်အားနည်းပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ အချိန်ကုန်နေတတ်ပြီး ဝင်ငွေရသော အလုပ်အကိုင်များတွင် အချိန်လေးဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အားနည်းပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်လေးလုပ်ကိုင်ရမှု များသောကြောင့် ဦးဆောင်နိုင်မှု ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့တွင် လက်လှမ်းမီမှု အားနည်းခြင်းဖြစ်သည်။ ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများ အပြည့်အဝ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူရှိကြပြီး ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသမီးများက ပညာသင်ခွင့် ပိုရကြပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများ ပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အနည်းငယ် အားနည်းပါသည်။ လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသမီးများ အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

မြို့ပုံသုံးသပ်ကြည့်လျှင် အမျိုးသမီးများသည် ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၊ လုံခြုံမှု တို့တွင် အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်မှုကိစ္စများကို လျော့ချလေးနိုင်ပါက အမျိုးသမီး

သည် ဝေငွေရသော အလုပ် အကိုင် များတွင် ယခုထက် ပိုမို လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး ဝေငွေ
 များ ပိုရလာမည်။ အမျိုးသမီး များကို အမျိုးသား များက လက်တွဲ ခေါ်ယူခြင်း၊
 ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝန်းကျင်
 လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးခြင်း ဖြင့် အမျိုးသမီး များ ၏ ၅၀ အခြေအနေ ဖြင့် မားလာမည်
 ဖြစ်ပါသည်။

၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ စေတီခုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွဲတဲကျေးရွာ



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

၁၅.၇.၂၀၁၈

ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ၊ အင်္ဂပူမြို့နယ် ၊ ဧရာဝတီတိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွဲတဲကျေးရွာ

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး သပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အမျိုးသမီး များ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ် များမှာ အင်အားစွမ်းအင်၊ မွေးမြူရေး (တစ်နိုင်တစ်ပိုင်) ၊ ချေးရောင်းခြင်း နှင့် ရေခဲသေတ္တာတို့ဖြစ်ပါသည်။


အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ် များမှာ ထွန်ခက် ၊ လှည်း ၊ ခွား ၊ ဝှေ့ ၊ ဖြတ်ရိတ်ခက် ၊ ချောက်ထွန်း ၊ ရေခဲသေတ္တာ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ် များမှာ ခက်ခဲ ၊ TV ၊ ရေဒီယို ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဖုန်း ၊ ရွှေ စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ချေးရောင်းခြင်း ၊ ရေခဲသေတ္တာ နှင့် အင်အားစွမ်းအင် စသည်တို့ကို အမျိုးသမီးများ လိုက်ထိုင် ထိန်းချုပ်ပါသည်။ ခွား ၊ ဝှေ့ ၊ ဖြတ်ရိတ်ခက် စသည်တို့ကို အမျိုးသားများ လိုက်ထိုင် ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။ ထွန်ခက် ၊ လှည်း ၊ ချောက်ထွန်း ၊ ရေခဲသေတ္တာ ၊ ခက်ခဲ ၊ TV ၊ ရေဒီယို ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဖုန်း ၊ ရွှေ ၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေး စသည် အရင်းအမြစ် များကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး အတူထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

အမျိုးသမီးများ အား အမျိုးသားများ နှင့် တန်းတူ ဆွေးနွေးခြင်း ဖြင့် အရင်းအမြစ် များအား တန်းတူပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်း သိရပါသည်။ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး အရင်းအမြစ် အများစုကို တန်းတူထိန်းချုပ်ကြ ပြောင်းလဲတွေ့ရှိပါသည်။ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်း ၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို အများစု တိုင်တိုင်ပင်ပင် ပြုလုပ်ကြပါသည်။

၆.၆။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား (Venn Diagram)

အင်ပူမြို့နယ်၊ စေတီခုံကျေးရွာအုပ်စု၊ကျွတ်ကျေးရွာ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုလေး၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

၁၅.၇.၂၀၁၈

ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ၊ အင်္ဂပူမြို့နယ် ၊ ခေတီခုံကျေးရွာ အုပ်စု ၊ ကျွဲတဲကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု

မင်းပုံခံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျွဲတဲကျေးရွာ တွင်း ရှိ အဖွဲ့အစည်း များ မှာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ၊

ဝေါပက အဖွဲ့ ၊ လူငယ်အဖွဲ့ ၊ အရံဖိးသတ်အဖွဲ့ ၊ သမဝါယမအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ သည် ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း များ နှင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိက ဦးဆောင်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စရပ် များ တွင် အရေးပါဆုံး ဘာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ဝေါပက အဖွဲ့သည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် အဓိကဦးဆောင်၍ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ လူငယ်အဖွဲ့သည် ရွာ၏ ဘာရေး ၊ နာရေး ကိစ္စရပ်များတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ လူငယ် အဖွဲ့ ၊ ဝေါပကအဖွဲ့ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့သည် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုရှိပါသည်။ သမဝါယမအဖွဲ့သည် ငွေ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ကြပြီး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် ဘာ ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။ အရံဖိးသတ်အဖွဲ့သည်လည်း အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ နှင့် ဘာချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်ထွေ / အုပ်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး သမဝါယမအဖွဲ့သည် မြို့နယ် သမ အဖွဲ့ နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။ ကျေးလက်ဦးစီးဌာနသည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို အဓိက ဆောင်ရွက်ပြီး မြို့နယ်ထွေ / အုပ်နှင့် ချိတ်ဆက်မှု ရှိပါသည်။ အရံဖိးသတ်အဖွဲ့သည် မြို့နယ် စီး သတ်အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်မှု ရှိပါသည်။ Vision fund အဖွဲ့သည် ငွေ၊ ငွေချေး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာဖြူပမာ

ချိတ်ဆက်နေသော နာဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

ကျွဲစားကျေးရွာ၏ နာဖွဲ့အစဉ်း ချိတ်ဆက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက် လျှင်
ကျေးရွာတွင်း ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေသော နာဖွဲ့ များ လည်း နားနည်း ပြီး
ကျေးရွာပြင်ပမှ ကျေးရွာသို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သော နာဖွဲ့ အစဉ်း များလည်း
နားနည်း သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ				
၁။	ဦးစောသက်ဦး	✓		ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ဌေးရီ		✓	ဥက္ကဋ္ဌ
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးကျော်စိုးဦး	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်ချိုချိုဝင်း		✓	အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဒေါ်နှင်းဝေခိုင်		✓	အဖွဲ့ဝင်
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်				
၁။	ဦးတောင်ဝင်း	✓		တာဝန်ခံ
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးတင်ထွန်း	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်ခင်လှိုင်		✓	အဖွဲ့ဝင်
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဒေါ်ခင်မာညို		✓	ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးဝင်းဇော်	✓		အဖွဲ့ဝင်
အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ				
၁။	ဒေါ်မြမြသန်း		✓	တာဝန်ခံ
၂။	ဦးတင်ထွန်း	✓		တာဝန်ခံ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၁။	ဒေါ်လှလှရီ		✓	အကူ
၂။	ဦးစိုးမြင်	✓		အကူ

၉။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈ - ၁ (PC - 1)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ဝိသိဒ္ဓိ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် မြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးမြင့် ဦး ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် - ၀၇ ၇၅ ၃၃၃၅၉၂၁ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ

မြို့နယ် - အရှေ့ ကျေးရွာအုပ်စု - အထိန် ကျေးရွာ ကျွဲတဲ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၆၁</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၆၁</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၀</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၀</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	<u>—</u>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၅၅၅</u>	<u>၅၅၂</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၅၅၅</u>	<u>၅၅၂</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	<u>၅၁</u>	<u>၅၀</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	တက္ကသိုလ်ဆရာမ		မှတ်ချက် - ဘုရားရွာ			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: မြေရေကျောက်ခရစ်လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
 - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
 - (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?
- ရိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 နှစ် ၂၀၁၆ /မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏စဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၅---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ဦးစောိုးစော်ဖြင့်**

လက်မှတ်  နေ့. ၁၅.၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **ဦးစော ဇိုင်စွန်း**

လက်မှတ်  နေ့. ၁၅.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းဝက်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းဝက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက် အမည် **ဦးကျေးဇူးထွန်း**

နေ့စွဲ **၂၅.၇.၂၀၂၀** ဝက်ပန်းအားဖြည့်ပါ ဝက်ပန်း(၁) ဝက်ပန်း(၂) ဝက်ပန်း(၃) ဝက်ပန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **-အင်္ဂါ** ကျေးရွာအုပ်စု **ဇော်တီ** ကျေးရွာ **-လွယ်**

စီမံကိန်းအဆင့်ခွဲကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၇.၂၀၂၀	၂၅.၇.၂၀၂၀	၁၈	၁၈	၃၆	မအ	၃၆	၆၁	၅၉%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၂၅.၇.၂၀၂၀	၂၆.၇.၂၀၂၀	၁၉	၂၀	၃၉	မအ	၃၉	၆၁	၆၃.၉၃%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို		မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ အကြောင်းကြားရေးကုန်ကျစရိတ် လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ဖြင့်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြာသည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၀-၃ (PC-3)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၁၅.၇.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း - မေရာဇီ မြို့နယ်/နယ် အင်းစိန် ကျေးရွာအုပ်စု မေရာဇီ ကျေးရွာ - ကျွတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လမ်းမကောင်း မြေပြောင်း သယ်ယူရေး၊ ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ များသောအားဖြင့် လူမှုရေးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း၊ မြေပြောင်း လူမှုရေးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း၊ မြေပြောင်း လူမှုရေးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	၂။ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း၊ မြေပြောင်း လူမှုရေးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
၃။ ရေကောင်း ရေခက် ရေရှားပါး မြေပြောင်း လူမှုရေးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	၃။ ကျောင်းနှင့် ဝေးလံသောကြောင့် ပညာရေး ခက်ခဲပါသည်။
၄။ မြို့ပြနှင့် ကွာဝေးမှုကြောင့် ကျေးရွာတွင် မြို့လမ်း ရွေးချယ်ရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	၄။ ကျောင်းကြီး မြေပြောင်း ရေပေးရေးများ ခက်ခဲပါသည်။
၅။ မြို့နယ်ဆက်သွယ်ရေးမကောင်း၊ မြေပြောင်း လူမှုရေးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	၅။ မြို့မရှိသောကြောင့် ကလေး များအားလည်း လာရောက် ခက်ခဲပါသည်။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ လမ်းကောင်း မြေပြောင်း သယ်ယူရေး၊ ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ များသောအားဖြင့် လူမှုရေးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း၊ မြေပြောင်း လူမှုရေးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း၊ မြေပြောင်း လူမှုရေးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	၂။ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း၊ မြေပြောင်း လူမှုရေးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
၃။ ရေကောင်း ရေခက် ရေရှားပါး မြေပြောင်း လူမှုရေးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	၃။ ကျောင်းနှင့် ဝေးလံသောကြောင့် ပညာရေး ခက်ခဲပါသည်။
၄။ မြို့ပြနှင့် ကွာဝေးမှုကြောင့် ကျေးရွာတွင် မြို့လမ်း ရွေးချယ်ရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	၄။ ကျောင်းကြီး မြေပြောင်း ရေပေးရေးများ ခက်ခဲပါသည်။
၅။ မြို့နယ်ဆက်သွယ်ရေးမကောင်း၊ မြေပြောင်း လူမှုရေးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	၅။ မြို့မရှိသောကြောင့် ကလေး များအားလည်း လာရောက် ခက်ခဲပါသည်။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြေပြောင်းကျောက်စရစ်လမ်း	က+မ	၁၇၇ ခန့်	၃၀၇
၂	အိမ်ရာ	က+မ	၅၅၀ ခန့်	၃၀၇
၃	ကွန်ကရစ်တံတား	က+မ	၅၀၀ ခန့်	၃၀၇
၄	စက်ရေ တွင်း	က+မ	၈၀ ခန့်	၃၀၇
၅	စားရေကျောင်း	က+မ	၅၀၀ ခန့်	၃၀၇

* အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ / ပြဿနာများ

၆. အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပန်းရုံ၊ လက်ဝါးစား ဘဏ်များ၊ အခြားသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာသင်တန်းများ ထက်မြက်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေများသော လုပ်ငန်းများ နှင့် ဝေးကွာစွာ ရှိပါသည်။

၇. ရွာတွင် အသက်ကြီးမရှိသည့် အထွက် ကလေးသူငယ်များ ပညာသင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲနေမှု

၈. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် မရှိသည့်အထွက် ရွာသူ/ရွာသားများ ကျန်းမာရေး အထွက် ခက်ခဲနေမှု

၉. မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကဲ့သို့သော အနီးအဖွဲ့များလည်း လိုအပ်မှုရှိပါသည်။ ထိုသို့သောအဖွဲ့ထောက်ပံ့ငွေ မရှိသောကြောင့် နိုင်ငံခြားရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးတို့ အထွက် မထည့် ငွေလိုအပ်ပါသည်။

* အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

၆. အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်သော ဘဏ်များ များရှိပါက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ တိုးတက်လာမည်။

၇. ကျေးရွာအတွင်း ယူဆချက်ကြောင့် ရရှိလာပါက ကလေးသူငယ်များ ပညာရေး ဝေးကွာမှု ရှိပါသည်။

၈. ကျေးရွာအတွင်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ရရှိလာပါက အချိန်အကွာတွင် ကျန်းမာရေး နှင့် ပတ်သက်သော စောင့်ရှောက်မှုများ ရှိပါမည်။

၉. ကျေးရွာအတွင်းထောက်ပံ့ငွေ ရရှိပါက နိုင်ငံခြားရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ကျန်းမာရေးတို့တွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။

* အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ / ပြဿနာများ

၆. ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရွေးချယ်မှုမရှိမှု၊ မှုကြောင့် ရောက်ရှိရန် ခက်ခဲပါသည်။

၇. အားလုံးက ခက်ခဲသောကြောင့် ဖွဲ့စည်းပေးသော အသံပညာများ နည်းပါးပါသည်။

၈. စားရုံစားခန်းနှင့် ဝေးလံသောကြောင့် ကျန်းမာရေး ခက်ခဲပြီး ငွေကုန်ကြေးကျမှုများ ရှိပါသည်။

၉. အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသောကြောင့် ပုံမှန် ဝင်ငွေမရသဖြင့် စီးပွားရေး ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။

၁၀. လမ်းပန်း ခက်ခဲမှုကြောင့် လူထုစီးနင်းမှု အခွင့်အရေး ရရှိမှုများ အလွန်နည်းပါးပါသည်။

* အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

၆. ရေအကင်းအဆုံး ရရှိလာပါက ကျန်းမာရေးအထွက် အကင်းပွင့်သော ရေရရှိခြင်း ရှိပါသည်။

၇. အားလုံးက ကောင်းမွန်လျှင် ဖွဲ့စည်းပေးသော အဖွဲ့ကြီး အသံပညာ များ ပိုမိုရရှိလာမည်။

၈. စားရုံစားခန်းနှင့် ရရှိလာပါက ကျန်းမာရေး ခက်ခဲမှု များ ပြေလည်လာမည်။

၉. လမ်းများကောင်းမွန်လျှင် လူထုစီးနင်းမှု အခွင့်အရေး ရရှိပြီး လူမှုဝတ်စုံ၊ လူနေမှုအဆင့် အထိန်းများ တိုးတက်လာမည်။

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အသုံးစရိတ်
၁	ခက် မှုလက် မှု နှုတ် ပညာ သင်တန်း	မ	
၂	နွယ် ပျိုး ဇေး နှစ် ပညာ နှင့် စက် ကိရိယာ	က	
၃	နာရက် ဓမ္မ ဝမ်း ဇာဏ် ပညာ သင်တန်း	က	
၄	မြေ ဖမ်း ရှောင် စီမံ ကိရိ	က	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်စိန် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆-၇-၂၀၁၈

၁၂။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အင်္ဂုလီဒီပယ် စက်စိုက်ရေး အဖွဲ့အစည်း

လှည့်ပတ်ပြုစီမံကိန်း

ပထမ အကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

နေ့စွဲ " ၁၅.၇.၁၈
 သို့မဟုတ် " နိုဝင်ဘာ ၁၀ နေ့
 နေရာ " ဦးတင်ဆွမ်း နေအိမ်

ရည်ရွယ်ချက်

၁။ လှည့်ပတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေခံသဘောထားများ နားလည်သိရှိရေး

၂။ လှည့်ပတ်ပြုစီမံကိန်းအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိရေးနှင့် ဝက်ကြံစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး

၃။ စီမံကိန်းခေတ်၊ ကျေးမရေး၊ ပဏာမ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ နားလည်ရေး

၄။ လှည့်ပတ်ပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ၏ တာဝန်ထူးချွန်များ သိရှိလိုက်နာနိုင်ရေး

အစည်းအဝေးအား တက်ရောက်စေရန် " ကျေး (၁၈)နဲ့ (၂၀) ဦးတင်ဆွမ်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် (၅) ရက်အတွင်း ပြုလုပ် ရည်ရွယ်ချက်ပေးပါသည်။

၁။ အဝယ်အနား ဖွဲ့စည်းခြင်း

၂။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြုစုရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ

၃။ လှည့်ပတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အခြေခံသဘောထားများ နားလည်ရေး

၄။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ၏ တာဝန်ထူးချွန်များ သိရှိလိုက်နာနိုင်ရေး

၅။ အားလုံးပါဝင်စေရန် လှည့်ပတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ပေးပါသည်။

အခင်းအလဲ၊ အခင်းအရာ၊ အစီအစဉ် ဖွင့်ဖြင့်၊ နောက် လေး၊ နှစ်ကတိအမျိုး
မှ အဖွင့်အမှာစကား၊ ဖြောဖြာ၊ ဂုဏ်နှင့် အခင်းအပွဲအား၊ ဘာလုပ်ငြိမ်းအောင်
တက်ရောက်ရန်နှင့် အခင်းအလဲ၊ ဖြိုးခင်းအောင်ဝေဝေရောက်ဖြိုး၊ တက်ကြွစွာပါ
ဝင်ပေး၊ ကြပါရန် မြှောက်ကြား၊ ခံပါသည်။

ထိုနောက်လူထုသည် ဝမ်းနည်းမှု၊ ဦးကျော်မိုးသက်နှင့် စီမံကိန်း၊ ရှည်ရှည်လျက်
နှင့် မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်အား၊ အဆားစိတ်ဖြင့်လင်း၊ ဆွေးနွေး ခံပါသည်။ ဝင်ရောက်
လက်ထောက်သည်၊ ဝေဖန်မှု၊ ဒေါ်ဆုလှိုင်ဝေဖန် စီမံကိန်းခက်ခဲအား၊ ဆက်လက်
ဖြင့်လင်း ခံပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစီအစဉ်အကျိုးအမြတ်၊ တာဝန်ဝတ္တရား များကိုဖြင့်လင်းဖြိုး
လေးဖြာ ဆောင်ရွက်ပေး၊ ရွေးချယ်ရန် အမျိုးသား (၃) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၃) ဦး
ကို အဆိုပြုခဲ့ ကြပြီး အများသဘော အစွဲဖြင့် မဲပေး စာထုတ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း
ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေး၊ လျှောက်၊ မဲ (၃) ဦး ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း၊ အစီအစဉ် (၅) နာရီ လူမှုပညာရေးစခန်းများ၊ ပြုလုပ်နိုင်ရန်
လေးဖြာလူထုအား အဖွဲ့ခွဲဖြင့် ဓာတ်ဆောင် လူမှုပညာရေးစခန်းများ၊ ပြုလုပ် ခံပါသည်
လူထုခံပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်များ၊ ပြုလုပ်ဖြိုး အခင်းအလဲအား၊ အောင်
မြင်စွာပိုင်ပိုင် ခံပါသည်။

ဒုက္ခသည်စခန်း
ဦးကျော်မိုးသက်
လူထုခံပါဝင်ဖြိုး

အတည်ပြုသူ
ဦးစိုးဦး
(ကျေးဇူးပြု၍)

၁၃။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အင်ပျိုအိမ်မှတ်တမ်းအရပ်ရပ် ကျေးရွာ
 လူထုအသင်းပြုစုခြင်း
 ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

နေ့စွဲ " " ၁၆ . ၇ . ၁၈
 ဇနဉ် " " ဦးတင်ကျွန်းအိမ်
 ဆရာ " " ရှေ့လည် ၁၁ နာရီ

ရည်ရွယ်ချက်

- ၁။ ပထမ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး တို့ ရလဒ်များ မြန်မာ့ ဝမ်းသာအေးအေးခြင်း၊
 ဖြင့် ရလဒ်များ ထွက်ပေါ်စေရန်
- ၂။ ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ စေတနာ့ဝန်ထမ်း
 ဖွဲ့စည်းရေး အစီအစဉ်များ ထွက်ပေါ်စေရန်
- ၃။ စံနှုန်းများ၊ အကျိုးဝင် မြေဝင် ဒီဂရီ အစည်းအဝေးများ အကြောင်း နားလည်အောင်မြင်စေရန်
- ၄။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးများ၊ ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အစည်းအဝေးများ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့များ၊
 အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အစည်းအဝေးများ နှင့် အစည်းအဝေးများ နှင့် အစည်းအဝေးများ


အစည်းအဝေးပွဲစဉ် ကျေးရွာ (၁၂) နှင့် (၁၂) နှင့် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
 အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး (၂) နှင့် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။


- ၁။ မြန်မာ့အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း
- ၂။ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး
- ၃။ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
- ၄။ စံနှုန်း အကျိုးဝင် အကျိုးဝင် ဒီဂရီ အစည်းအဝေးများ အကြောင်း နားလည်အောင်မြင်စေရန်
- ၅။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး၊
 အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး
 များ၏ ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
 ပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူများကို အပျိုအစား -
 အမျိုးသမီး အဖွဲ့ (၂၁) ဖွဲ့၍ အခက်အခဲ ပြဿနာများ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
 စေ့မှုန်၊ သွက်ပျား၊ ဆွေးနွေးခြင်းတို့ဖြင့် လုပ်ငန်း ထို့နောက် ရရှိလာသော
 ရလဒ်များကို အခြေခံ၍ စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းမှုများကို မဲဆန္ဒနယ်အဖြစ်
 ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်အုတ်လှ နှင့် အကျွမ်းဝင် အကျင့်မဝင်
 နှင့် အကောအကွယ် များ ဖြစ်လေ့ရှိသော ဆွေးနွေးပြီး လူထုအသိပြုရေးများ
 ဦးကျော်မိုးဝင်းနှင့် ဝံဇုန်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ လက်မတ်ဖွဲ့စည်းရေး ထာဝရဝတ္တရားများကို ဖြစ်လေ့
 ရှိ၊ လျော့ကျလျှော့ဖွဲ့ လက်မတ်များကို ထာဝရ အလွတ် အသိပြု၍ မဲဆန္ဒ
 နယ်အဖြစ် ဖြစ် လက်မတ်များ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။ လက်မတ်များမှ
 ဆောင်ရွက် ပြောဆိုမှုများကို လက်ဖွယ် ရေးတိုးပြီး စွက်စာ ဖွဲ့တင်ခြင်းဖြင့်
 များ၍ ရေးတိုးပြီး အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာ ပိုက်ပိတ်ခဲ့ပါသည်။

စွက်စာဖွဲ့စည်းသူ

 ဦးကျော်မိုးဝင်း
 လျော့ချစီမံရေးမှူး

အစည်းအဝေး

 ဦးကျော်မိုးဝင်း
 (အစည်းအဝေးမှူး)

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အပ်ပူမြို့နယ်

----- ရေတိုခုံ ----- အုပ်စု၊ ----- ကျွဲတဲ ----- ကျေးရွာ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ/ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပြေရောကျောက်စရစ်လမ်း	ကျား + မ	နအေခံကတောက်ကဒို
၂	ဆိုလာဖီး	ကျား + မ	စီးလင်းကျေး
၃	ကွန်ကရစ်တံတား	ကျား + မ	နအေခံကတောက်ကဒို
၄	ခက်ရေတွင်း	ကျား + မ	။
၅	စာသင်ကျောင်း	ကျား + မ	။
၆	ခက်မြူလက်မှုနှုတ်ပညာသင်တန်း	မ	နသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၇	စိုက်ပျိုးရေးနှုတ်ပညာနှင့်ခက်ကိရိယာ	ကျား	။
၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာသင်တန်း	ကျား	။
၉	မြတ်မိုးရောင်စီမံကိန်း	ကျား	။
၁၀			
၁၁			
၁၂			
၁၃			
၁၄			
၁၅			