

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(Village Development Plan)

လက်ပံကျင်းကျေးရွာအုပ်စု၊လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာ

ငါးဖွန်မြို့နယ် (တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)

(၂၀၁၈)ခုနှစ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များ ရေးရန်)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁- နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြု ချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူ ရယူ အသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန် ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မွန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးဖွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတော်ယူစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယွဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါးဖွန်မြို့နယ်၊ လက်ပံကျင်း(မ)ရွာတွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။

ဝါန်းဇွန်မြို့နယ်မြေပုံ



၂ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)




၃- အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

လက်ပံကျင်းအုပ်စုသည် ကျေးရွာ သုံးရွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအုပ်စု တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ပံကျင်း အုပ်စုတွင် လက်ပံကျင်း(တ)+(မ)ကျေးရွာနှင့် တယ်ပင်ရွာတို့ပါဝင်သည်။

၄- ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

လက်ပံကျင်း(မ) ကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ ငါန်းဇွန်မြို့နယ်၊ လက်ပံကျင်း အုပ်စု အတွင်းရှိကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ပုဂံခေတ်က အလောင်းစည်သူမင်း တိုင်းခန်း လှည့်လည်လာစဉ် စေတီဘုရားတည်ထား ကိုယ်ကွယ်ခဲ့ပါသည်။ထိုစေတီများကို ရေစက်သွန်းချ အမျှဝေပြီး တိုင်းသူပြည်သားများကို စားဖွယ်များကျွေးမွေးပြီး ရွှေလင်ပန်းတွင် လက်များကို သန့်စင်စေခဲ့ပါသည်။စိုက်ပျိုးမြေများမှာ ကောင်းမွန်သောမြေယာများ ဖြစ်သောကြောင့် ချိုင့်ဝှမ်းကို ကျင်းဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပါသည်။၎င်းကိုအစွဲပြု၍ လင်းပန်းကျင်းရွာဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါသည်။နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလာ သောအခါ လက်ပံကျင်းရွာဟုခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်



အစည်းအဝေးအစီအစဉ် စိတ်ဆက်ခြင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	ရွေးနှေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁	လက်ပံကျင်း(မ)	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း
	လက်ပံကျင်း(မ)	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
		ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း

၆- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ

လက်ပံကျင်း(မ) ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ

- ✚ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
- ✚ ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
- ✚ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
- ✚ ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- ✚ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- ✚ ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ✚ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်

၆.၁ လက်ပံကျင်း(မ) ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါန်းဖွန်မြို့နယ် လက်ပံကျင်း အုပ်စု အတွင်းတွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၂၅၂)အိမ်၊ လူဦးရေ ကျား (၆၅၂) ယောက်၊ မ (၆၇၅) ယောက် စုစုပေါင်း (၁၃၂၇) ယောက်ရှိပါသည်။ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး အခြေခံပညာ မူလတန်းလွန်ကျောင်း ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အထက်တန်းပညာကို သားကျင် ကျေးရွာ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းခွဲသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားကြရပါသည်။ ငါန်းဖွန်မြို့နှင့် ၁၃မိုင်၄မီလီ ကျော် ကွာဝေးပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေမှာ ကတ္တရာလမ်း နှင့် မြေသားလမ်း တည်ရှိပါသည်။ ကားလမ်းမှ ကျေးရွာသို့ သွားသောလမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး အခက်အခဲရှိပြီး နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတို့တွင် သွားလာရေး အဆင်ပြေသည်ဟု ပြောရမည်ဖြစ်သည်။ လက်ပံကျင်း(မ) ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်

မွေးမြူရေးကိုသာအခြေခံ၍ လုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ ကုန်သည်၊ ထန်းတောင်သူလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲဆေးခန်းရှိ၍ ကျန်းမာရေးမကောင်းလျှင် ဆေးခန်းသို့ သွားရောက်ကုသကြရပြီး အရေးပေါ် ကုသရလောက်မှသာ မြို့နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသကြပါသည်။ သောက်သုံးရေမှာ စိမ့်စမ်းရေနှင့် ကန်ရေကိုသာ အဓိကမှီခိုအားထား သုံးစွဲနေရပါသည်။ လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာ၏ အိမ်အမျိုးအစားများမှာ တိုက်၊ သွပ်မိုး၊ သစ်သားအိမ်၊ ဝါးထရံကာ အိမ်အမျိုးအစားများနှင့် ထန်းရွက်မိုးအိမ်များဖြင့် တည်ဆောက် နေထိုင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

လက်ဖက်ကျင်း (မ)

ဥစ္စာနေသုံးသပ်ချက်

စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ညွှန်းကိန်း	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	လယ် ၁၀ ဧက အထက် က၊ ဆိုဗီယက်အိမ်ထောင်စု	-	-
၂	အဆင်ပြေ	လယ် ၅ ဧက အထက်၊ ၇၅	၇၄၂	၉၆.၈၅%
၃	အဆင်မပြေ	လက်ဖက်ကျင်း၊ ခြေယာမီဇာ	၄	၀.၀၅%
		စုစုပေါင်း	၇၄၆	၁၀၀%

လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအားသုံးသပ်ခြင်း

လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၃၆)ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း အား ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အောက်ပါအတိုင်းအဆင့် (၃)ဆင့်ခွဲကာရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ❖ ချမ်းသာခြင်း
- ❖ ပြေလည်ခြင်း
- ❖ မပြေလည်ခြင်း.. စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ချမ်းသာခြင်း။ ။ ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာခြင်းအဆင့်အား လယ် (၁၀)ဧက နှင့် အထက်၊ တိုက်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်စက် ...စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအနေဖြင့် ၎င်းညွှန်းကိန်းများဖြင့် ပြည့်မှီသည့် ချမ်းသာသည့် အိမ်ထောင်စုမရှိပါ။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် ၀% ရှိသည်။

ပြေလည်ခြင်း။ ။ လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာ၏ ပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား ဆိုင်ကယ်၊ မြေ (၅) ဧကနှင့်အထက်၊ TVစသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် ပြေလည်ခြင်းအဆင့်ရှိသည့် အိမ်ထောင်စု(၂၄၄)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် ၉၆.၈၃% ရှိသည်။

မပြေလည်ခြင်း။ ။ လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာ၏ မပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား လက်လုပ် လက်စား၊ မြေယာမဲ့ စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် မပြေလည်ခြင်းရှိသူ အိမ်ထောင်စုမှာ(၈)ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၃.၁၇%ရှိသည်။

၆.၃- ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

လက်ပံကျင်းကျေးရွာ (အောက်)		ရာသီခွင်ပြဇယား											
စဉ်	ကမ္ဘာဇာတ်	ဇန်နဝါရီလ	ဖေဖော်ဝါရီလ	မတ်လ	ဧပြီလ	မေလ	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	စက်တင်ဘာလ	အောက်တိုဘာလ	နိုဝင်ဘာလ	ဒီဇင်ဘာလ
၁	စိုက်ပျိုးရေး	✓	✓	✓	✓	✓							
၂	ရိတ်သိမ်းချိန်				✓	✓							
၃	ဘုရားပွဲတော်				✓					✓	✓		
၄	ပဋိပညာပွဲ	✓											

လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအနေဖြင့် တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လများသည် ပူပြင်းပြီး ကဆုန်လပြည့်ကျော်မှစ၍ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရွာသွန်းသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှ တပို့တွဲလအထိဆောင်းရာသီဖြစ်သောကြောင့် အလွန်အေးသည်။ တပေါင်းလမှ ကဆုန်လအထိ စိုက်ပျိုးရန် ထွန်ယက်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရာသီလများမှာ ကဆုန်လမှ ဝါခေါင်လအထိ များကို နမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံ၊ ပြောင်း၊ ပဲမျိုးစုံနှင့် စပါး စသည့် သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ရိတ်သိမ်းချိန်များမှာ ဝါခေါင်လ၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းနှင့် ပြာသို၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလ များတွင် စိုက်ပျိုးထားသော သီးနှံများကို ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ပွဲတော်ရက်များမှာ တန်ခူးလတွင် ဘုရားပွဲနှင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ဝါခေါင်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဘုရားပွဲတော်များကို ကျင်းပကြပါသည်။ လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာ ရာသီအကူးအပြောင်းဖြစ်သည့် တော်သလင်း၊ နတ်တော်လ၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် တုတ်ကွေးရောဂါ၊ ခြင်း၊ ယင်တိုမှ ကူးစက်သော ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ နှာစေးချောင်းဆိုးစသည့်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဝင်ငွေအနေဖြင့် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လ၊ နတ်တော်လ၊ ပြာသိုလ များတွင် ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်သဖြင့် ဝင်ငွေများရရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့် ၁၂လပတ်လုံး ပြတ်လပ်သည်ဟူ၍ မရှိပါ။ အစားအစာဖူလုံမှု တွင်လည်း ၁၂လပတ်လုံး ပြတ်လပ်သည်ဟူ၍ မရှိပါ။ ထန်းတောင်သူတို့အနေဖြင့် တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊

ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ထန်းတောင်သူလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

၆.၄- ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ခြင်း


လက်ပံကျင်း(မ)		ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း			
စဉ်	အကုင်း အဖြစ်	အသုံးပြုသူ		အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်သူ	
		ကျား	မ	ကျား	မ
၁	ဘုန်းကြီးကျောင်း	👤	👤	👤	👤
၂	စေတီ	👤	👤	👤	👤
၃	နတ်စင်	👤	👤	👤	👤
၄	သုဿန်	👤	👤	👤	👤
၅	ကျောင်း	👤	👤	👤	👤

လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာတွင်ရှိသော အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ သယံဇာတများအား အသုံးပြုပုံကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အရင်းအမြစ်(၅) ခုဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ အရင်းအမြစ် ငါးခု မှာ

- ✚ ဘုန်းကြီးကျောင်း
- ✚ ရေတွင်း
- ✚ စေတီ
- ✚ နတ်စင်
- ✚ သုဿန်စသည်တို့ဖြစ်သည်။

လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ရာတွင် အရင်းအမြစ်ငါးခုရှိသည့်အနက် ငါးခုစလုံးအား ကျား၊ မ မခွဲခြားပဲ တန်းတူသုံးစွဲနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၅- အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံများ




Venn Diagram အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့သည်။

- ❖ ကျေးရွာတွင်းရှိ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ
- ❖ ကျေးရွာသို့ လာရောက်သည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ
- ❖ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထောက်ခံကူညီပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်း/လူပုဂ္ဂိုလ်
- ❖ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်း/ဌာန
- ❖ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ အရေးပါမှုနှင့် အင်အားအခြေအနေ

လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် အဖွဲ့အစည်းကိုသိရှိလာရမည်။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် အချက်များကိုသိရှိလာရမည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့များ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု (အားနည်း/အားသာ) အချက်များဖော်ထုတ်နိုင်ရမည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံရေး အခြေအနေများကို သိရှိလာရမည်။ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလိုက် အရေးပါသည့်လူပုဂ္ဂိုလ် အမည်များကို သိရှိလာရမည်။

လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာ အတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အရံမီးသတ်အဖွဲ့၊ NLDအဖွဲ့၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားပရဟိတအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးပရဟိတအဖွဲ့၊ ပညာရေးကော်မတီ၊ မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ သမအဖွဲ့ဟူ၍ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၇)ဖွဲ့ရှိရာ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပြီး စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မြို့နယ်မှ လာရောက်ကူညီပေးနေသော မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်သမဝါယမအဖွဲ့ဟူ၍ နှစ်ဖွဲ့ရှိရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဩဇာသက်ရောက်မှု နှင့် ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပြီး ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုများအား မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဖြေရှင်းပေးနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ သမအဖွဲ့မှာ အကြောင်းကိစ္စရှိမှသာ လာရောက်ပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၆- ပင့်ကူအိမ်(ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)



-  အမျိုးသား
-  အမျိုးသမီး


ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း) ရေးဆွဲခြင်းအား အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အခြေခံ၍ လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ❖ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု
- ❖ လုံခြုံမှု
- ❖ အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု
- ❖ အလုပ်အကိုင်
- ❖ ပိုင်ဆိုင်မှု
- ❖ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း
- ❖ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်း
- ❖ ဦးဆောင်နိုင်မှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။

လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ချက်များမှာ အမျိုးသားများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အဆင့်(၁၀) တွင်ရှိ၍ အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေမှာ အဆင့်(၈)တွင်ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက်ဝင်ငွေ ပိုမိုရရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၁၀) နှင့် အမျိုးသမီးများမှာလည်း အဆင့် (၁၀) နေရာတွင် ရှိနေသည့်အတွက် လူမှုရေးမှာလည်း အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ထက်ဝက် ပို မို လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ အိမ်မှုကိစ္စပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၄)နှင့် အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၁၀) နေရာတွင် ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စတွင် ခြောက်ဆပိုမို လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ လုံခြုံစိတ်ချမှုပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၁၀)နှင့် အမျိုးသမီးများမှာလည်း အဆင့်(၅) ရရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီး များနှင့်ထက်ဝက်ကွာနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများက အဆင့်(၁၀)နှင့် အမျိုးသမီးများက အဆင့်(၈)ရရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီး များနှင့်တန်းတူရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများမှာ အဆင့်(၁၀)နှင့် အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့်(၇) နေရာတွင်ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုသာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာ၏ ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍအား လေ့လာကြည့်ရာတွင် အဆင့်(၈)ဆင့်ရှိသည့်အနက် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်မှုအပိုင်း၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု၊ လူမှုရေး၊ ဝင်ငွေ၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု....စသည့် အခန်းကဏ္ဍ (၅)နေရာတွင် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နေကြပြီး အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စပိုင်းတွင် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ကြ၍ ကျန်သောကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေး နည်းနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ လုပ်ငန်းအားလုံးကို ခြုံကြည့်လျှင် လက်ပံကျင်း(မ) ကျေးရွာသည်


----- လက်မှတ်ရေးထိုး (မေး) ကျေးရွာ

အမျိုးသားများမှော်မှန်းချက်



သက်တမ်းကျင့် (၈) ကျေးရွာ

အမျိုးသမီးများမှော်မှန်းချက်



အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍက ပိုမိုများနေပြီး အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်

လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသား

အခက်အခဲ	မျှော်မှန်းချက်
ကျေးရွာတွင်းလမ်း	ကူးသန်းသွားလာမှုအဆင်ပြေလာမည်။
လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်	လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာမည်။

အမျိုးသမီး

အခက်အခဲ	မျှော်မှန်းချက်
ကျေးရွာတွင်းလမ်း	ကူးသန်းသွားလာမှုအဆင်ပြေလာမည်။
လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်	လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာမည်။

လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို လေ့လာကြည့်ရာတွင် လိုအပ်ချက်သုံးမျိုးတူညီမှု ရှိနေပြီး အမျိုးသမီးများ၏ တစ်မျိုးသာ ကွဲလွဲမှုရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း
- လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးစသည်တို့ဖြစ်ကြသည်

၇- ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊ မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ဝတ်မဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးအောင်စိုး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိစုန်းနယ်တံ ၀၇၄၅၃၂၅၂၄၄၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညိုနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု လက်မကျင်း (မြောက်)

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၂၇	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၂၂၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၂၈	၅၈၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၈၅	၄၂

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် မရှိသေးပါ			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း တွန့်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ ၄ မာလုံ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိလွှားလှားရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဝက်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဝက်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဖြင့် ဖြတ်ပါရမည် လူ ၁၂ ဦး ရှိပြီး စာသင်

(၂) မရှိပါ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

လူထုတို့ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း (၃) ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝေဖန်အား ဖန်တီးအောင်မြင်စေရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး နိုင်လင်းစိန်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ ၂၀ ၇၇ ၆၂၀၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်ကျော်စွာ
ပြည်ထောင်စုအမည်	မြို့နယ် ဝါဒါး	ကျေးရွာအုပ်စု လက်ဝဲကျင်း

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၂၅၈	252	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	252
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစုစု -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		
သတ်ကြီးရွယ်သူများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	68		
ဝမ်းဘေးရောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (၁) ၂၅၈	652	675
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုစု	206	46

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အဆင့်အဆောင်များ

အဆင့်အဆောင်	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ပုဂံကျောင်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) ၂၉.၁၁.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေခံ	<input type="checkbox"/>
မှတ်စွက်		မှတ်စွက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်စွက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းမြန်မာရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြန်မာရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပထမတန်းမြန်မာရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူလကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စွက်			မှတ်စွက်			မှတ်စွက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? စိုင်းမိ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိမိ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိမိ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိမိ

(စ) ဝါးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ထုတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ထုတ်အထိ ဝါးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိမိ ၉-၈၈၃
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ထုတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်မေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား
 မရှိမိ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဝေါ်ပြပါ -----



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းထား
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မိမိ၏ပါရမီ လူ့မျှတမှု ကူညီရေး အဖွဲ့

(၂) မေ့စရာ အဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခိုင်လင်းစော

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၉.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစောကျော်စွာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၉.၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနှော့တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြသသွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးရွှေသန်းအောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၄၅၈၀၇၉၈၁၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စိုးဦး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် မန္တလေးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ လက်ပါးကျေး (မ)

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၅၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၅၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
ပထမနှစ်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၉		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၅၂	၆၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၀၆	၄၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူစနစ်	<input type="checkbox"/>

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ထင်	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဇွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပြိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း:
 မြေသားလမ်း:
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လှေသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ညော်ညော် ဝတ်စားပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊ ဘူမိဗေဒ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: ၃၀မိနစ်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: ၃၀မိနစ်
 ၃၀မိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____
(၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးခိုင်လင်း အောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 30.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စိုးစိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမောင်ကျော်ဝင်း

နေ့စွဲ _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် လှိုင်ဇော် ကျေးရွာအုပ်စု မက်ပန်ကျေး ကျေးရွာ မက်ပန်ကျေး (ဇ)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	10.3.2016	10.3.2016	80	80	160	မမာ 160
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	11.3.2016	11.3.2016	78	65	143	မမာ 143
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	16.3.2016	16.3.2016	24	20	44	မမာ 44
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	6.5.2016	6.5.2016	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	20.5.2016	20.5.2016	၂၂	၇	၂၉	မမာ ၂၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀					
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10.6.2016	10.6.2016	၉	၇	၁၆	မမာ ၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18.6.2016	18.6.2016	7	7	14	၁၈၁	14
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	16.3.2016	16.3.2016	14	7	21	၁၈၁	21
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	22.8.2016	22.8.2016	126	165	291	၁၈၁	291
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	15.7.2016	15.7.2016	10	6	16	၁၈၁	16
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	21.7.2016	21.7.2016	10	6	16	၁၈၁	16
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	28.7.2016	28.7.2016	10	6	16	၁၈၁	16
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	22.8.2016	22.8.2016	126	165	291	၁၈၁	291
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	22.8.2016	22.8.2016	126	165	291	၁၈၁	291

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမောင်ကျော်မင်း

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး | မြို့နယ် ဘိုဦးမြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု သက်ဖန်ကျွန်း | ကျေးရွာ သက်ဖန်ကျွန်း (ဇ)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	19.1.2017	19.1.2017	78	65	143	ဗမာ 143
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	19.1.2017	19.1.2017	75	65	140	ဗမာ 140
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	15.3.2017	15.3.2017	11	6	17	ဗမာ 17
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	14.2.2017	14.2.2017	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	27.6.2017	27.6.2017	11	6	17	ဗမာ 17
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.6.2017	27.6.2017	11	6	17	ဗမာ 17

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.6.2017	27.6.2017	11	6	17	၁၇၀	17
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.6.2017	27.6.2017	11	6	17	၁၇၀	17
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	6.9.2017	6.9.2017	62	53	115	၁၇၀	115
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	3.8.2017	3.8.2017	10	5	15	၁၇၀	15
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	10.8.2017	10.8.2017	10	5	15	၁၇၀	15
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	16.8.2017	16.8.2017	9	5	14	၁၇၀	14
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	29.8.2017	29.8.2017	10	6	16	၁၇၀	16
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	21.9.2017	21.9.2017	62	53	115	၁၇၀	115



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်စိုးဦး**

နေ့စွဲ **30.10.2017** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ဇိန့်ဇွန်** ကျေးရွာအုပ်စု **မက်ပဲကျွန်း** ကျေးရွာ **လက်ပဲကျွန်း(မ)**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဓာတ်အစည်းအဝေး	30.10.17	30.10.17	58	75	133	133 မဟာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	30.10.17	30.10.17	58	75	133	133 မဟာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	7.11.2017	7.11.2017	7	8	15	15 မဟာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	29.12.2017	29.12.2017	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	20.2.2018	20.2.2018	75	64	139	139 မဟာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	28.2.2018	28.2.2018	8	8	16	16 မဟာ



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၆	၈	၁၄	၁၄	၁၁၀၁.
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၂.၂၀၁၆	၂၆.၂.၂၀၁၆	၇	၈	၁၅	၁၅	၁၁၀၂.
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

လမ်းညွှန် ချက် /အသင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုပတ်ဝန်းကျင်၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး မောင် ကျော်မြင့်
နေရပ် ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (၁) ဇာစက်ဝန်း(၁)
ကော်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ်/ခရိုင် မြို့နယ် ငါးဇွန် ကျေးရွာအုပ်စု လက်ဝဲကျင်း ကျေးရွာ လက်ဝဲကျင်း (၂)

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ဗွာတွင်း လမ်း ဖြင့် ၁၀၀၆	၀	စာသင်ကျောင်း ဖြစ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာ	၂	ဆက်ရေတွင်း ဝှေး
၃	ဆီးသစ်ရေကန်	၃	ဗွာတွင်း လမ်း ဖြစ်ခြင်း
၄	စားပေးခန်း	၄	စားပေးခန်း အသစ်
၅	စာသင်ကျောင်း ဝှေး	၅	လမ်း အသစ်ဖောက်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။


အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	သွား လာရေး အစာစာအိမ်	၀	ကလေးကျား ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးစေ
၂	သောက်ရေအတွက် အစာစာအိမ်	၂	ရေသန့် ချိုင့် ကျန်းမာရေး ညီညွတ်
၃	ဆီးသစ် အတွက် စိတ်ချ	၃	သွားလာရေး အစာစာအိမ်
၄	ရွာအတွက် ကျန်းမာရေး အစာစာအိမ်	၄	ကျန်းမာရေး ခိုခိုင်ကောင်းမွန်
၅	ကလေးကျား ပညာသင် ဇာပျက် ခိုခိုင်	၅	ရေစင် ရေချိုး အစာစာအိမ်


ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုပတ်ဝန်းကျင်၏ ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်၏အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း တန်ဖိုး စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	စာသင်ကျောင်း ဝှေး	(အမျိုးသား + သမီး)		
၂	စားပေးခန်း	"		
၃	ဆက်ရေတွင်း	"		

၄	ရွာတွင်း ကမ်း	စာမျိုး၊ သား၊ စာမျိုး သစ်		38
၅	မြို့သတ်ဇေကျန်			
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်----- လက်မှတ်  ရက်စွဲ-----



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်ကျော်မြင့်**

နေ့စွဲ **19.1.17** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကျေးရွာအုပ်စု **လက်ပဲကျင်း** ကျေးရွာ **လက်ပဲကျင်း(မ)**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာ တွင်းလမ်း	၁	ရွာတွင်းလမ်း
၂	လျှပ်စစ်ဖိုး	၂	လျှပ်စစ်ဖိုး
၃	ကျေးရွာ စုစည်းစားခန်းမ	၃	ကျေးရွာ စုစည်းစားခန်းမ
၄	စာသင်ကျောင်း နှုတ်ထံတိုင်	၄	စာသင်ကျောင်း နှုတ်ထံတိုင်
၅		၅	

ခ၊ မွှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ	
✓ ၁	ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဇုန်	၁	သွားလမ်း လွယ်ကူစေရန်
၂	ကျေးရွာအတွင်း ရေအိုင်ဖွဲ့စေရန်	၂	နီးပျားရား နှစ်ဖက်ဖွဲ့စေရန်
၃	နီးပျားရား တိုးတက်လာစေရန်	၃	ပညာရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်
၄	ကျေးရွာအတွင်း ရေအိုင်ဖွဲ့စေရန်	၄	ကျေးရွာအတွင်း ရေအိုင်ဖွဲ့စေရန်
၅		၅	

င၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း	၈ + ၆		1327
၂	လျှပ်စစ်ဖိုးရရှိရေး	၈ + ၆		1327
၃	ကျေးရွာ စုစည်းစားခန်းမ	၈ + ၆		1327
၄	စာသင်ကျောင်း နှုတ်ထံတိုင်	၈ + ၆		1327
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

လူထုအဖွဲ့အစည်း ဝင်ရောက်မှု စာရင်း (၃) - ၂၀၁၇

တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)
၁	
၂	
၃	
၄	
၅	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာဝင်ရောက်မှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စိုး

နေ့စွဲ ၃၀/၁၀/၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဒေသ မြို့နယ် ငါးဥဒုံ ကျေးရွာအုပ်စု မက်ပန်ကျွန်း ကျေးရွာ မက်ပန်ကျွန်း (၁၁)

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လျှပ်စစ်ဇီယိုဖြူလျှော့ဖွဲ့ကား	၁။ လျှပ်စစ်ဇီယိုဖြူလျှော့ဖွဲ့ကား
၂။ ကျွဲဖျာသန့်	၂။ နီမိကျွဲဖျာသန့်
၃။ ရွာတွင်းရေကန်၊ ရေကန်၊ ရေခြံ၊ ရွာ	၃။ ရွာတွင်းရေကန်၊ ရေကန်၊ ရေခြံ၊ ရွာ
၄။ လာခြင်း ကန်၊ ရေ	၄။ လာခြင်း ကန်၊ ရေကန်၊ ရေခြံ
၅။	၅။

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ လျှပ်စစ်ဇီယိုဖြူလျှော့ဖွဲ့ကား	၁။ လျှပ်စစ်ဇီယိုဖြူလျှော့ဖွဲ့ကား
၂။ ယုတ်ကျေးကန်၊ ရေကန်၊ ရေခြံ၊ ရွာ	၂။ ယုတ်ကျေးကန်၊ ရေကန်၊ ရေခြံ၊ ရွာ
၃။ ရေခြံ၊ ရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး	၃။ ရေခြံ၊ ရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
၄။ ကျောက်စေ့ကန်၊ ရေကန်၊ ရွာ	၄။ ကျောက်စေ့ကန်၊ ရေကန်၊ ရွာ
၅။ ရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး	၅။ လာခြင်း ကန်၊ ရေကန်၊ ရေခြံ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောက်စေ့ကန်	က+မ	၅၄၇၄၇၅၀	၁၈၇၇
၂	ဇီယိုဖြူလျှော့ဖွဲ့ခြင်း	က+မ	၅၄၅၄၇၅၀	၁၃၇၇
၃				
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
ကျေးရွာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေရာ - လက်ပံကျင်း(မ)
အချိန် - နံနက်(၈:၀၀)နာရီ
ရက်စွဲ - ၃၀.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးအတွက် တတိယနှစ် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများဖြစ်သော လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး တို့သည် ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်နိုင်ရန် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒကိုခံယူ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို အမျိုးသား(၁)ယောက်၊ အမျိုးသမီး(၁)ယောက် ရွေးချယ်ရာ ကျေးရွာ လူထုမှ တင်မြှောက်ရွေးချယ်၍ အစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ကျေးရွာ တွင် အိမ်ထောင်စု(၂၅၂)စုရှိသည့်အနက် အစည်းအဝေးအား အိမ်ထောင်စု(၁၃၃)မှ လူဦးရေ (၁၃၃)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေရာ - လက်ပံကျင်း(မ)
အချိန် - နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီ
ရက်စွဲ - ၃၀.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၃၀.၁၀.၂၀၁၇)ရက်တွင် စတင်ခဲ့ပြီးကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမူဝါဒအရ ဆပ်ကော်မတီတိုင်းတွင် အနည်းဆုံးအမျိုးသမီး(၁)ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ကျား/မ တစ်ဦးစီ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော် မတီ(၃)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး တာဝန်ခံ (၂)ဦး၊ ကျေးရွာစာရင်းကိုင်တို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပေးခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာကော်မတီဝင် စုစုပေါင်း(၁၆)ဦးတွင် ကော်မတီဝင်ကျား(၈) ဦး နှင့် ကော်မတီဝင် မ (၈)ဦး တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း စဉ်များကို ကျေးရွာလူထု အား အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ရွေးချယ်စေခဲ့ပြီး ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းများမှ ကျေးရွာ၏ အဓိကကျသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပူးပေါင်း ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးကို ညနေ()နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာ မှ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး

- နေရာ - လက်ပံကျင်း(တ)
- အချိန် - နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီ
- ရက်စွဲ - ၇.၁၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်း ဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး အုပ်စုအတိုင်းရှိ လက်ပံကျင်း(တ)ကျေးရွာ၊ လက်ပံကျင်း(မ)ကျေးရွာနှင့် တယ်ပင်ကျေးရွာတို့မှ ကျေးရွာစီ/ထောက်မတီဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦးစီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ (၂)ဦးစီ နှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးစီ စုစုပေါင်း (၁၅)ဦးဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အုပ်စုစီ/ထောက်မတီ ရွေးချယ်ခြင်းအပိုင်းတွင် အုပ်စုစီ/ထောက်မတီ(၂)ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ(၁)ဦး၊ အုပ်စုငွေကိုင်နှင့် အုပ်စုစာရင်းကိုင်အား အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူများ ကျေးရွာစီ/ထောက်မတီများထံမှ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး တာဝန်ခံ(၂)ဦးအား ကျေးရွာအကြံပြုတိုင်းကြား ဖြေရှင်းရေးကော်မတီများထံမှ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုအပိုင်းတွင် ကျေးရွာများညှိနှိုင်း၍ လုပ်ငန်းအပေါ် မူတည်၍ ခွဲဝေခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ပြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင် ထားရှိရပါမည်။ အပြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	အစည်းအဝေး ခန်းမ	<input checked="" type="checkbox"/> မူရင်း	ဦးစိုးတင်	
	၂		<input type="checkbox"/> မူရင်း		
	၃		<input type="checkbox"/> မူရင်း		
	၄		<input type="checkbox"/> မူရင်း		
	၅		<input type="checkbox"/> မူရင်း		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၀	စိုက်ပျိုးရေးဈေး	<input checked="" type="checkbox"/> မူရင်း	ဖော်ဇောမာဌေး	
	၂		<input type="checkbox"/> မူရင်း		
	၃		<input type="checkbox"/> မူရင်း		
	၄		<input type="checkbox"/> မူရင်း		
	၅		<input type="checkbox"/> မူရင်း		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၀	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မူရင်း	ဦးစိုးတင်	
	၂		<input type="checkbox"/> မူရင်း		
	၃		<input type="checkbox"/> မူရင်း		
	၄		<input type="checkbox"/> မူရင်း		
	၅		<input type="checkbox"/> မူရင်း		

ပညာရေး	၀	ပညာရေးအထောက်အပံ့	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နေ့	ကျေးဇူးတင်	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နေ့		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နေ့		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နေ့		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နေ့		
အခြား	၀	ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နေ့	ကျေးဇူးတင်	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နေ့		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နေ့		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နေ့		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နေ့		