

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
လိုက်နားကျေးရွာ၊ နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ


မာတိကာ

စဉ်


အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
- ၅။ အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်
တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သော ကျေးရွာအုပ်စု၏မြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304001001	နောင်ကျော	ဝါးတော
၂	MMR1304001002	နောင်ကျော	ဘုရားဖြူ
၃	MMR1304001003	နောင်ကျော	ပန်လှိုင်း
၄	MMR1304001004	နောင်ကျော	တခွေတန်
၅	MMR1304001005	နောင်ကျော	ကောင်တောင်ရိုး
၆	MMR1304001006	နောင်ကျော	ပင်စိုက်/ပင်ကြပ်
၇	MMR1304001007	နောင်ကျော	ဖါလှိုင်(ရ)
၈	MMR1304001008	နောင်ကျော	ဖါလှိုင်(န)
၉	MMR1304001009	နောင်ကျော	ရေဖြူ
၁၀	MMR1304001010	နောင်ကျော	နောင်ခလောက်
၁၁	MMR1304001011	နောင်ကျော	နောင်ရင်းဒုံ
၁၂	MMR1304001012	နောင်ကျော	နောင်ယွေး
၁၃	MMR1304001013	နောင်ကျော	နောင်ဘို
၁၄	MMR1304001014	နောင်ကျော	လုံးဖိုး
၁၅	MMR1304001015	နောင်ကျော	ထီဟန်ထိုး
၁၆	MMR1304001016	နောင်ကျော	လင်းလေ
၁၇	MMR1304001017	နောင်ကျော	ကန်တော်လေး
၁၈	MMR1304001018	နောင်ကျော	ပန်တိုင်
၁၉	MMR1304001019	နောင်ကျော	လွယ်ဆောင်

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	ကျေးရွာအမည်
၂၀	MMR1304001020	နောင်ကျော	ဟော် (မြောက်)
၂၁	MMR1304001021	နောင်ကျော	ဟော် (တောင်)
၂၂	MMR1304001022	နောင်ကျော	နောင်ပတ်
၂၃	MMR1304001023	နောင်ကျော	မဲ့ဘောင်
၂၄	MMR1304001024	နောင်ကျော	နောင်အယ်
၂၅	MMR1304001025	နောင်ကျော	ကယန်းလေး
၂၆	MMR1304001026	နောင်ကျော	တခေါ့ခွန်
၂၇	MMR1304001027	နောင်ကျော	တပ်တန်
၂၈	MMR1304001028	နောင်ကျော	နားမွန်း
၂၉	MMR1304001029	နောင်ကျော	သစ်ခြောက်ပင်
၃၀	MMR1304001030	နောင်ကျော	ကောင်ဝိန်းငယ်
၃၁	MMR1304001031	နောင်ကျော	ကောင်ဝိန်းကြီး
၃၂	MMR1304001032	နောင်ကျော	လွယ်တဖီး
၃၃	MMR1304001033	နောင်ကျော	တဖူးဟန်းဟုံ
၃၄	MMR1304001034	နောင်ကျော	နောင်ဆိုင်
၃၅	MMR1304001035	နောင်ကျော	နောင်ကျော
၃၆	MMR1304001036	နောင်ကျော	လွယ်ငွန်း
၃၇	MMR1304001037	နောင်ကျော	ပင်ငို
၃၈	MMR1304001038	နောင်ကျော	လိုက်တနား
၃၉	MMR1304001039	နောင်ကျော	အောင်ကလပ်
၄၀	MMR1304001040	နောင်ကျော	စလောင်းထောင်
၄၁	MMR1304001041	နောင်ကျော	ပုံးလောင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	ကျေးရွာအမည်
၄၂	MMR1304001042	နောင်ကျော	ထိဖူး
၄၃	MMR1304001043	နောင်ကျော	ထဖူးထို
၄၄	MMR1304001044	နောင်ကျော	အောင်သပြေ
၄၅	MMR1304001045	နောင်ကျော	ဖြိုးတခေါ့
၄၆	MMR1304001046	နောင်ကျော	ကောင်ထို

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဆီဆိုင်မြို့နယ်၏အရှေ့မြောက်ဘက်(၄)မိုင်ခန့်တွင် တည်ရှိပါသည်။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၂၀၀)ခန့် ကစတင်တည်ထောင် ခဲ့ပါသည်။ ပအိုဝ်းလူမျိုး/ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကျပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမရှိ၊ ဖြီဟန်ခါးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အတူတူတက်ခဲ့ရပါသည်။စာသင်ကျောင်းမရှိပညာရေးတွင်နောက်ကျခဲ့ ပြီးစာသင်ကျောင်းတွင် ထီဟန်ထိုးစာသင်ကျောင်းတက်ခဲ့ရပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ့ပါသည်။ ထီ ဟန်ထိုး စာသင်ကျောင်းသွားရန် လမ်းခက်ခဲ့ပြီး (၆)နှစ်အရွယ်ကလေးတင် ကျောင်းမတက်နိုင်ခဲ့ပါ။ စီးပွားရေး မှာစိုက်ပျိုးရေး၊ အဓိကတောင်ယာ စပါး၊ ပဲစင်းငုံ၊ပြောင်းစိုက်ပျိုးခဲ့သည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် ဆီဆိုင်မြို့ကနေ လိုက်နားရွာတွင် (၄)မိုင်ခန့်တွင် မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး မိုးတွင်းကာလတွင် သွားလာရာခက်ခဲ့ပါသည် ။လိုက်နားကျေးရွာတွင်ဘယ် အဖွဲ့မှကူညီမရခဲ့ပါ။ နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးပြီးသောက်သုံးရေရရှိရန်အတွက် ထီဟန်ထိုးရွာတွင်ဆင်းခပ်ရပါသည်။ နွေရာသီကာလတွင်ရေရှိ ရန်အတွက်မိုးလင်းပေါက်ထိစောင့်နေရပြီးအလည့်စီခပ်ရပါသည်။ရေကိုနို့ဆီခွက်ဖြင့်ခပ်ရပြီးသောက်သုံးရေ ရရှိရန်အလွန်ပင် ခက်ခဲ့ပါသည်လိုက်နားကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေမှာ(၁၈)ရှိပြီးအိမ်ထောင်စု (၁၈) လူဦးရေ ကျား (၅၄) မ(၅၅)ဦးရှိပါသည်။

၅။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း/ကျေးလက်ပူးပေါင်းကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း (PRA/PSA) လုပ်ငန်းစဉ်


PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်အခြေပြဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၉.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၉	၁၅	၃၄	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၉.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၉	၁၅	၃၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၉.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၉	၁၅	၃၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံများကိုဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၉.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၉	၁၅	၃၄	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ရေရရှိမှုရွာသားများအားလပ်ချိန်များရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၉.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၉	၁၅	၃၄	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၉.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၉	၁၅	၃၄	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းနှင့်ကျေးရွာပြင်ပရှိအစိုးရအဖွဲ့အစည်းN.G.O အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	၁၀.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၄	၂၉	ရွာသူ/ရွာသားများ၏စီးပွားရေး/လူမှုရေး/ပညာရေးစသည်တို့နှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲပြဿနာများ

၈။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏မျက်မှန်းချက်များ	၁၀၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၄	၂၉	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါကနှောင်(၅)နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများကောင်းတို့ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးစေချင်သောမျက်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးသည်
၉။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဆိုပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၀၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၄	၂၉	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်းများအားကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေးစေသည်
၁၀။	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၁၀၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၄	၂၉	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



ဆန်းစစ်ချက်နှင့်သုံးသပ်ချက်

- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တောင်ယာကိုအဓိက ကျွဲ၊နွားမွေးမြူကြသည်။
- ကျောက်၊သံယံဖောက်သစ်တောကြိုပိုင်းရှိ။
- တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည် ဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင် တောထဲမှ မျှစ်ချိုး ပြီး ဈေးသို့သွားရောင်းချခြင်းဖြင့်စားဝတ်နေရေးဖြေရှင်းရသည်။
- ရေအလွန်ရှားပါးသည်။မိုးတွင်းမိုးရေသောက်သုံးရသည် ၃၊၄၊၅၊ လပိုင်းတွင်သောက်သုံး ရေဝယ် ယူရ သည်။
- ရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိထီဟန်ထိုးကျောင်းတွင်တက်ခဲ့ရပါသည်။


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ချက်		စိုက်တန်း (၅)	
အချိုးအစား	စံသတ်မှတ်ချက် ၊ ဆွေးနွေး ဆွေးနွေးချက်များ	အိမ်ထောင် အရေအတွက်	အခြားအချက်
ချမ်းသာ	စက်၊ ပြင်ဆောင်မှု မရှိ၊ ခြံ များ ၊	၁၁	၂၀
အလယ် အလတ်	မီး၊ စည်း၊ မီး၊ ခြံ များရှိ မြင်	၁၆	၃၀
နွမ်းပါး	မီး မရှိ၊ မီး - မီး များ - ခြံ - မရှိ မီး၊ စည်း	၂၅	၄၀
ဥစ္စာပါး		၅၂	၁၀၀


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဆန်းစစ်ချက်နှင့်သုံးသပ်ချက်

- စက်၊ ထော်လာဂျီ။ ကျွဲနွား၊ ရှိသွပ်မိုးသစ်ကာခြံ၊ တောင်ယာများရှိပြီးအသင့်သင့်သတ်မှတ်ပါသည်။
- ဝါး၊ ထရံကာ၊ တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားဆင်းရဲ၊ နွမ်းပါးဟုသတ်မှတ်ပါသည်။
- အတင့်တင့်သာရှိအိမ် နွမ်းပါး၁၄အိမ်ရှိ။
- တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားအိမ်ထောင်စုများသည်။
- ဝါခေါင်၊ ဝါဆိုစသည့်ကာလများတွင် တောထဲမှ ဟင်းသီး၊ ဟင်းရွက် ၊ မြစ်စသည့်များကို ယူပြီးဈေးထဲရောင်းချခြင်းဖြင့်စားဝတ်နေရေးကိုဖြေရှင်းကြရသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRAtoolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု)





ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

- တောင်ယာ၊ကျောက်၊ရေလောင်ကန်၊ဝါးပင်တို့သည် ကျား၊မအတူတူသုံးစွဲကြသည်။
- ရေကန်ကိုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများကသုံးစွဲကြသည်။
- ဝါးပင်၊ရေလှောင်ကန်၊တောင်ယာ၊သစ်တောတို့သည် ကျား၊မအတူတူထိန်းချုပ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRAToolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်နေသောအဖွဲ့အစည်းများ



ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်နေသောအဖွဲ့အစည်းများ

ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့်ဆွေးနွေးခြင်း

- ရွာတွင်းကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့နှင့်ရွာပြင်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။ (အများဆုံး)
- ရွာသူကြီးသည် (၁၀)အိမ်ခေါင်းတို့ရွာပြင်ပချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းသည်
- (၁၀)အိမ်ခေါင်းလူငယ်အဖွဲ့ကျောင်းကော်မတီတို့သည် ရွာကိုဦးစားပေးဖြိုးဖွံ့ရေး လုပ်ဆောင် ပေးသည်။
- ကြက်ခြေနီအဖွဲ့များလည်းကျေးရွာသူကြီးနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

မောင်ကျော်အုတ်စု၊ ပျက်စားနား + ဆီတိုင်း (ကန်နူးပြုဖွဲ့စည်းရေး)၊ ရက်စွဲ: ၁. 5. 2017



အကြောင်းအရာ	တိုင်း	ကန်	နူး	ပြု	ဖွဲ့	စည်း	ရေး	ရက်စွဲ	၁. 5. 2017
ကန်နူးပြု	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
စိုက်ပျိုးရေး	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱
ဝင်ငွေ	💰	💰	💰	💰	💰	💰	💰	💰	💰
ပွဲဝက်ကျင်းဝ	🏆	🏆	🏆	🏆	🏆	🏆	🏆	🏆	🏆
သောက်သုံးကျင့်မှု	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵	🍵
ကျန်းမာရေး	🏥	🏥	🏥	🏥	🏥	🏥	🏥	🏥	🏥

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်ဆန်းစစ်ချက်

- တပေါင်းလနှင့်တန်ခူးလတွင်အလုပ်ပါးသောလဖြစ်သည်။
- ကဆုန်လမှ ဝါခေါင်လအထိအလုပ်များသောအချိန်ဖြစ်သည်။
- ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလတွင် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
- ကျန်သောကာလများဝင်ငွေသိပ်မရှိ။
- ဝါဆိုလမှာသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ၊ ဝါခေါင်လမှ သီတင်းကျွတ်လအထိဆွမ်းတော်ကပ်ပွဲရှိ။
- တပေါင်းလနှင့်တန်ခူးလတွင်ပူပြင်းသောရာသီဥတုဖြစ်သည်။
- ပြာသို၊တပို့တွဲ ၊တပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်လတွင်သောက်သုံးရေးရှားပါးရာသီဖြစ်သည်။
- တန်ခူးလတွင်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်တတ်သည်။
- နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေးရရှိဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ရမှုမှာအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူရှိ။
- အိမ်မှုကိစ္စနှင့်အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှုတွင်အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးတို့ကွာဟမှုမြင့်မား။
- တန်းတူအခွင့်အလမ်းမှာအမျိုးသမီးထုကလျော့နည်း။
- ကလေးတွေပညာရေးမှာလည်းအမျိုးသမီးများ၏စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ်ပိုမြင့်မား။
- အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေပိုမိုပါဝင်လာစေရန်စည်းရုံးရမည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နေရာမှာလည်းပိုမိုပေးသင့် (အမျိုးသမီး)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRAtoolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသမီးတင်ပြသောအခက်ခဲများ

- လိုက်နာကျေးရွာ
- ညလုံးပေါက်ရေစောင့်နေရသည်။
- သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲသည်။
- တောင်ယာစိုက်ပျိုးရာတွင် မျိုးစေ့များမြေထဲထုတ်ဖယ်လှုပ်လှော်မှုမရရှိပါ
- စားဝတ်နေရေးမဖူလုံပါ
- ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်၊ ကလေးများဆေးရုံသို့ သွားရာတွင်ငွေကြေးခက်ခဲ
- စာသင်ကျောင်းမရှိခက်ခဲခြင်း

အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်ခဲများ

- ရေခတ်သွားဝေးချင်းရေရှားပါးသောအခက်ခဲ
- ရေထွက်နည်းပြီးသောက်သုံးရခက်ခဲ
- ကလေးငယ်များပညာရေးခက်ခဲခြင်း
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသောကြောင့်သွားလာရာခက်ခဲ
- မွေးမြူရေးအတွက် ကျွဲ၊ နွားအခက်ခဲရှိ
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လယ်ယာထွန်စက်အခက်ခဲရှိ
- စားဝတ်နေရေးအတွက်ငွေကျေးခက်ခဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRAToolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- မိုးရေလျှောက်ကန် ပြုပြင်တည်ဆောက်ရန်မျှော်မှန်း
- ကလေးပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်စရိတ်ထောက်ပံ့ပေးရန်
- သဲခင်းလမ်းပြုပြင်ပေးရန်မျှော်မှန်း
- မွေးမြူရေးအတွက် ကျွဲ၊ နွားထောက်ပံ့ပေးရန်မျှော်မှန်း
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် လယ်ယာထွက်စက်ရရှိရန်မျှော်မှန်း
- စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်မျှော်မှန်း

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ရေလျှောက်ကန်ရရှိစေရန်
- ကလေးများအတွက်စာသင်ကျောင်းကောင်းကောင်းတက်နိုင်ရန်
- လမ်းများပြုပြင်ပေးရန်
- မျိုးစေ့ ဓာတ်မြေဩဇာထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်
- ကလေးငယ်များအတွက်ကျောင်းစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်
- ရွာအတွင်းကျန်းမာရေးဆေးခန်းဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ရန်
- စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ပေးရန်။

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- လိုက်နာကျေးရွာ
- မြေသားကန်တိုးချဲ့ပေးခြင်း
- မြေသားလမ်းလိုအပ်ခြင်း
- ၂၄ နာရီမီးလိုအပ်ပါသည်
- ရွာလည်ခန်းမဆောင်လိုအပ်ပါသည်
- စားဝတ်နေရေးအတွက် အဆင်ပြေစေရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခြင်း
- ဆရာမနားနေဆောင်လိုအပ်ခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မြေသားကန်တိုးချဲ့ပေးရန်
- ကလေးများအတွက်စာသင်ကျောင်းများအသစ်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- လမ်းများပြုပြင်ပေးခြင်း
- ရွာလည်ခန်းမဆောင်လိုအပ်ခြင်း
- ကလေးများအတွက်ကျောင်းစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
- ဆရာမနားနေဆောင်လိုအပ်ခြင်း
- ၆။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ပူတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

မြေသားကန်တိုးချဲ့ပေးခြင်း	(က+မ)
လမ်းများပြုလုပ်ပေးခြင်း	(က+မ)
ဆရာမနားနေဆောင်လိုအပ်ခြင်း	(က+မ)
မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ပေးခြင်း	(က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

အမှတ်	အမျိုးအမည်	အခြေအနေ	အဆိုပြုသူ	အဖွဲ့အစည်း	အကုန်အကျ	အဆင့်
၁။	အိမ်ခြံမြေ	၂၀၀'	က+မ	၅၀၀၀၀၀	၁၀၉	
၂။	မြေသားကန်	၅၀၀'	က+မ	၆၀၀၀၀၀	၁၀၉	
၃။	အိမ်ခြံမြေ	၅၀၀'	က+မ	၅၀၀၀၀၀	၁၀၉	
၄။	အိမ်ခြံမြေ	၅၀၀'	က+မ	၅၀၀၀၀၀	၆	
၅။	အိမ်ခြံမြေ	-	က+မ	-	-	
၆။	အိမ်ခြံမြေ	-	က+မ	-	-	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း

လာမည်(၄)အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမည်	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	ခန်းမှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးပြုသူဦးရေ	အတိုင်းအတာများ
၁	မြေသားကန်တိုးချဲ့ခြင်း	(ကျား+မ)	၆,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၉	၁၁၀'x၉၀'x၅'
၂	လမ်းများပြုလုပ်ပေးခြင်း	(ကျား+မ)	၇,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၉	၃ (မိုင်)
၃	ဆရာမနားနေဆောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း	(မ)	၃၅,၀၀၀,၀၀၀	၆	၃၀'x၂၅'x၈'
၄	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ပေး ခြင်း	(မ)	၄၀၀၀,၀၀၀	၆	၃၀'x၂၅'x၈'

စီမံကိန်း၏လာမည်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မျိုးစေ့ခါတ်မြေဩဇာများထောက်ပံ့ပေးခြင်း	ကျား	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	အသေးစားချေးငွေ	ကျား	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အရင်းအနှီး
၃	ကလေးငယ်များကျောင်းစရိတ်	မ	ပညာရေး
၄	စားဝတ်နေရေးအတွက်ငွေကြေးလိုအပ်ခြင်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၁၀. ၅ .၂၀၁၇

ကျေးရွာအမည်

လိုက်နားရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

နှောင်ကျော

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်	
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ဦးထွန်းပိုက်	✓		၀၉၇၈၆၃၄၅၈၈၄	
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	နန်းအောင်		✓		
	ဝယ်ယူရေး	၃	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်ဆန်း	✓		၀၉၂၆၀၆၃၄၂၇၄	
	ဆပ်ကော်မတီ		၄	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခံဗွာ		✓	၀၉၄၅၂၉၈၃၈၁၁
			၅	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခံဌဲ		✓	၀၉၄၅၁၀၁၆၁၈
	စောင့်ကြည့်	၆	ခေါင်းဆောင်	ဦးဗျား	✓			
	ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ		၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းချယ်ရီ		✓	၀၉၂၅၇၃၇၇၂၂၉
			၈	အဖွဲ့ဝင်				
	လည်ပတ်ပြုပြင်	၉	ခေါင်းဆောင်	နန်းခံမွန်း		✓	၀၉၄၅၁၇၇၈၄၀၁	
	ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်တီးရိန်	✓		၀၉၇၉၂၁၆၅၄၅၉
			၁၁	အဖွဲ့ဝင်				
	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		နန်းခံဗွေ		✓	
ဂေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်မင်းနိုင်	✓			
		၁၄		နန်းခံထိန်း		✓		
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်မောင်လုံး	✓			
		၁၆		နန်းဖိုင်		✓		

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈.၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဒွီးကျော်စန်</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၈၇၁ ၇၆၀ ၆၃၄၂၇၄</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒိန်သတေဇ</u>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <u>ရှမ်း</u>	မြို့နယ် <u>ဘီဘို</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>လောဇာ</u>
		ကျေးရွာ <u>ဖျက်တနား</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၈</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓဘာသာ</u>	<u>၁၈</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၃</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၅၄</u>	<u>၅၅</u>
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၃</u>	<u>၉</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အခြား		မှတ်ချက် အခြား		မှတ်ချက် အခြား	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အခြား	အခြား		မှတ်ချက် အခြား	အခြား		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ
 (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၇---/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ ဖိနပ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၇ ဖိနပ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဦးကျော်စာနိ</u>
	လက်မှတ် <u>ကျော်စာနိ</u> နေ့စွဲ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>ခွန်သီလေး</u>
	လက်မှတ် <u>ယဇ</u> နေ့စွဲ <u>၁၀.၅.၂၀၁၇</u>

၉။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ.၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်နန်းအိမ် - ၆၅

နေ့စွဲ - ၉.၅.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၅၆၊ မြို့နယ် - ဆီခိုင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ရောင်လျှာ၊ ကျေးရွာ - ဆီခိုင်၊ ဆီခိုင် + ဖျက်ချား

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တောင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၅.၂၀၁၇	၉.၅.၂၀၁၇	၃၄	၂၆	၃၄	၂ ပုလဲရွာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၅.၂၀၁၇	၁၁.၅.၂၀၁၇	၂၃	၂၈	၃၃	၂ ပုလဲရွာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၃	၂၆	၃၇	၈၂၅၇-၂၊ ၈၂၅၈-၆၈ ၈၂၅၇-၅၊ ၅၆၅-၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀.၆.၁၇	၂၀.၆.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၈.၁၇	၂၅.၈.၁၇	၂၄	၂၆	၃၀	၃၀ ပုလဲရွာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၈.၁၇	၂၂.၈.၁၇	၃၀	၂၀	၇၀	၇၀ ပုလဲရွာ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၈.၁၇	၂၂.၈.၁၇	၃၀	၂၀	၇၀	၇၀ ပုလဲရွာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	31.8.17	31.8.17	6	5	11	11	ပရိုဂရမ်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	2.9.17	2.9.17	6	5	11	11	ပရိုဂရမ်
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	20.10.17	20.10.17	9	5	14	121	ပရိုဂရမ်
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	3.9.17	3.9.17	6	8	14	117	ပရိုဂရမ်
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	11.9.17	11.9.17	9	5	14	111	ပရိုဂရမ်
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	13.9.17	13.9.17	7	5	12	122	ပရိုဂရမ်
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	4.10.17	4.10.17	7	6	13	13	ပရိုဂရမ်
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	12.10.17	12.10.17	32	35	67	67	ပရိုဂရမ်

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈.၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ငြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခွန်သင်္ဂါင်း - ၉၄**

နေ့စွဲ **၁၁.၀၂.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း** မြို့နယ် **သီပေါ** ကျေးရွာအုပ်စု **ခေတ်ကျကျ** ကျေးရွာ **လျော်စာရွာ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေအခက်ခဲ	၁	ရေအခက်ခဲ
၂	လမ်းပို့ဆောင်ရေး	၂	လမ်းပို့ဆောင်ရေး
၃	ဖွံ့ဖြိုးရေး	၃	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၄	ဆရာမ၊ ရေ ဖိစက် စက်ခဲ	၄	စားဝတ်ဆင်ယင်ရေး
၅	ခန်းမအောက် မညီ စက်ခဲ	၅	စားဝတ်ဆင်ယင်ရေး

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	
၁	ရေ ဖိ စက် ဖျား ၇၅ စက်	၁	ရေ ဖိ ဖျား ၅၀ စက်
၂	ခန်းမအောက် စက် ဖျား	၂	လမ်းပို့ဆောင်ရေး
၃	စိုက်ပျိုးရေး စက် ဖျား	၃	စားဝတ်ဆင်ယင်ရေး
၄	ဆရာမ၊ ရေ ဖိစက် ဖျား	၄	စိုက်ပျိုးရေး စက် ဖျား
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အစီစဉ်ရေး နှင့် ပြင်ဆင်ရေး	က + ဝ	၄၀၀၀၀၀၀	၁၀၉
၂	ရေအခက်ခဲ ဖြေရှင်းရေး	က + ဝ	၃၀၀၀၀၀၀	၃၀၉
၃	ခန်းမအောက် ဖြေရှင်းရေး	က + ဝ	၇၀၀၀၀၀၀	၁၀၉
၄	ဆရာမ နားထောင်ရေး	က + ဝ	၇၀၀၀၀၀၀	၃၀၉
၅				

5370'
30'x20'x12'
30'x20'x12'

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ရန်ကင်း	မ	
၂	၂၄ မီးရောင်		
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈.၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

<p>လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)</p>			
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်		ဒေါ်သိန်းလင် ၊ ဒေါ်ဖြူဖြူဖြူ ၊ ဒေါ်နန်းစင်စင် ၊ ဒေါ်ဖြူဖြူ (ငြိမ်း)၊ ဝေ	
နေ့စွဲ	၂၀-၅-၂၀၁၇	တက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဗက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ခရိုင်	ဤဇာ	မြို့နယ်	ဒဂုံမြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ် ၆၀၇၇			

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	
ကောင်စိမ်းကြီး	ရေလျှော်ကန်နှင့် ရေပိုက်သွယ်မှု	၆၀ x ၄၀၀၀ ဂါလံ(၁၀၀၀၀)	၇ - ၅၀၇ မ - ၄၄၄ ၁ လုံး (၂၀' x ၂၆' x ၅' x ၅')	□ ကျား □ မ ဗက်ကျား+ မ				၁၇၀ သိန်း
မြို့တောင်	ရေလျှော်ကန် ရေပိုက်သွယ်	(၂၅' x ၁၀' x ၅') ဂါလံ (၅၀၀၀)	၇ - ၃၃၄ မ - ၃၆၂	□ ကျား □ မ ဗက်ကျား+ မ				၁၅၀ သိန်း
ကောင်တောင်ရှိုး	ရေလျှော်ကန်	၁၅' x ၁၅' x ၅' ဂါလံ (၄၀၀၀)	၇ - ၅၇ မ - ၅၉	□ ကျား □ မ ဗက်ကျား+ မ				၆၀ သိန်း
ရေဖြူ + ကသာနား	ရေလျှော်ကန် ရေပိုက်သွယ်	ဂါလံ (၅၀၀၀၀) ၁ လုံး (၂၀' x ၂၆' x ၅' x ၅')	၇ - ၉၃၁ မ - ၁၀၁၂	□ ကျား □ မ ဗက်ကျား+ မ				၃၀၀ သိန်း

ဟာလိုင်	ရေလျှော်ကန်	ဂါလံ (၁၄၀၀၀)	၇ - ၃၄၀ မ - ၃၁၇	□ ကျား □ မ ဗက်ကျား+ မ				၁၀၀ သိန်း
တခေါ့တန်	ရေလျှော်ကန် ရေပိုက်သွယ်	(၂၄' x ၁၇' x ၅') ဂါလံ (၅၀၀၀)	၇ - ၃၉ မ - ၂၅	□ ကျား □ မ ဗက်ကျား+ မ				၅၀ သိန်း
ကန်တော်လေး	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်	၁၅' x ၂၅' x ၅'	၇ - ၃၉၄ မ - ၃၄၇	ဗက်ကျား □ မ □ ကျား+ မ				၉၃ သိန်း
ပုံလောင်း	အစည်းအဝေး ခန်းမ	၄၀' x ၂၆' x ၅'	၇ - ၁၃၇ မ - ၁၃၄	□ ကျား □ မ ဗက်ကျား+ မ				၉၀ သိန်း
လွယ်တဖြိုး	ရေလျှော်ကန် ဖြူပြင်	၂၄' x ၂၁' x ၅'	၇ - ၁၆၃ မ - ၁၅၆	□ ကျား □ မ ဗက်ကျား+ မ				၅၀ သိန်း
ပန်တိုင်း	ရေလျှော်ကန် အစိစိတွင်း + ဆက်နေခန်း	၂၅' x ၁၅' x ၅' + ၅' x ၄' x ၅'	၇ - ၁၇၉ မ - ၁၉၅	□ ကျား □ မ ဗက်ကျား+ မ				၆၀ သိန်း
ပင်စက်	သောက်သုံး ရေ သွယ်ပိုက်	၉၅၀'	၇ - ၁၃၆ မ - ၁၄၇	□ ကျား □ မ ဗက်ကျား+ မ				၃၅ သိန်း

ရာထူးကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း/တော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု

လွယ်ငွေ	ရေပျော်ကို ပိုက်သွယ်ရန်	၄၀၀၀ပေ	က-၅၀ မ-၅၉	တူး ပ အိုး+မ				၁၀၅သိန်း
လုံးပို	ရေပျော်ကို ကျောက်စီ တားရမည့်	၆၅'x၁၆'x ၅'	က-၁၅၂ မ-၁၆၉	တူး ပ အိုး+မ				၁၂၀သိန်း
ဆောင်လောက်	အစိတ်တွင်+ ရေပျော်ကို စက်ရန်	၃၀၀'(၁'၈) ၅'x၅'x၈' ၁၀'x၁၅'x၅'-၉"	က-၆၅ မ-၆၆	တူး ပ အိုး+မ				၆၅သိန်း
တစ်ခွက်	ရေပျော်ကို (အမြင်တင်) ရေပိုက်သွယ်	H=15' ဂရပ် ၁၀၀၀, ၃"စ 1400'	က-၁၃၁ မ-၁၂၃	တူး ပ အိုး+မ				၅၀သိန်း
ထိဟိုထိုး+ လိုက်တူး	ရေပျော်ကို မြေမြင်ခြင်း	၆၀'x၆၀'x၁၃'	က- မ-	တူး ပ အိုး+မ				၈၀သိန်း
ဆောင်သဖြေ+ ဖြိုတစ်ခွက်+ သစ်ခြောက်ပင်	ရေပိုက်သွယ် ရေပျော်ကို (၃၃၃)	၄၄'x၆၆' ဂရပ်(၈၀၀၀) ၃"စ/၅၀၀၀ပေ	က- မ-	တူး ပ အိုး+မ				၃၀၀သိန်း
လွယ်ဆောင်	ရေပျော်မြေမြင် တိုးပျံ့ခြင်း (ကျောက်စီ)	၂၀'x၁၇'x၁၀' (၁၆'၆"ကျယ်)	က-၆၆ မ-၆၀	တူး ပ အိုး+မ				၄၀သိန်း

ဂရပ် ၁၀၀၀
၁၅'x၁၅'x၆'
ဂရပ် ၅၀၀၀
၁၅'x၁၀'x၅'

ရာထူးမကျေနာအုပ်ရပ်/ဝတာင်တော်မတိဥက္ကဋ္ဌအမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ခွဲစိတ်စီမံရေးဦးစီးဌာန

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	လိုက်နားရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	နောင်ကျော
အစည်းအဝေးကျင်းပသည်ရက်စွဲ	၉.၅. ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၁၉)ဦး၊မ(၁၅) ပေါင်း(၃၄)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည် နေရာ	ထိဟန်ထိုး၊ဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန်	နံနက်(၉)နာရီ

ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာ

ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာခေါင်းဆောင်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်(၁၅)ချက်နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းကို ဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို ရွေးချယ်၍ မဲနှင့်တင်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ VDPစာအုပ်အတွက်အဓိကအရေးကြီးသော PRA/PSAToolsများကိုအုပ်စုခွဲ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကိုကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ PRA/PSA များရရှိလာသောလိုအပ်ချက်များကို ဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်။ နောက်နေအတွက် အစီအစဉ်များကိုလည်း ဆွေးနွေး၍ အစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ပထမနေ့ အစည်းအဝေးမှာ ကျေးရွာလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးမည် ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကိုမဲစနစ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ PRA/PSA Tools များကိုလည်း ရွာသူ/သားများအတွက်မသိသေးသော ကျားမတန်းတူဘယ်လိုလုပ်ကိုင်သင့်ကြောင်းကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်းကဏ္ဍတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများကိုထည့် သွင်းစဉ်းစားသင့်ကောင်းသိလာကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အမည်
 ခွန်သဂေါင်း
 ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှု

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	လိုက်နားရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	နောင်ကျော
အစည်းအဝေးကျင်းပသည်ရက်စွဲ	၁၀.၅. ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၁၅)ဦး၊မ(၁၄) ပေါင်း(၂၉)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည် နေရာ	ထိဟန်ထိုး၊ဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန်	နံနက်(၉)နာရီ

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

ဒုတိယနေ့ ၊ အစီအစဉ်ကိုပထမနေ့ ၊ မှတင်ပြသော PRA/PSA tools များကို ပြန်လည်တင်ပြ ဆွေးနွေးပါသည်။ ပြီးနောက်ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တင်ပြနိုင်ရန်ကျေးရွာ၏ ခက်ခဲပြဿနာများ၊ မျော်မှန်းချက်များနှင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများခွဲ၍ တင်ပြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများထွက်လာပြီးနောက် ကျေးရွာစီးထောက်ကော်မတီများကို အများသဘောဖြင့်သာ မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲထွက်လာပြီးနောက် အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင် သောလုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးတင်ပြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

အစည်းအဝေးမှ ကျေးရွာ၏ အခက်ခဲပြဿနာ၊ မျော်မှန်းချက်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တင်ပြပြီးလုပ်ငန်းများကို မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စီထောက်ကော်မတီဝင်များကိုလည်း ရွာသူ/သားများက မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက်ကော်မတီဝင်များ၏ ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြပြီးလုပ်ငန်းခွဲပြုလုပ်ရင်အကာအကွယ်အသုံးပြုမှုနှင့် တိုင်ကြားနိုင်သောနည်းလမ်းများ အမျိုးမျိုးကိုရှင်းပြပြီးအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

အမည် မှတ်တမ်းတင်သူ
ခွန်သဂေါင်း
ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေးသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ သူ(သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မည်လည်း
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မြေသားကန်တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား+မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
	၂	မြေသားလမ်းလိုအပ်ခြင်း	ကျား+မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
	၃	ဆရာမနားနေဆောင်လိုအပ် ခြင်း	ကျား+မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
	၅	မူကြိုကျောင်းအသစ် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
	၆	ရွာလည်ခန်းမဆောင်တည် ဆောက်ပေးခြင်း	မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
ကျန်းမာရေး	၁	ဆေးပေးခန်းလိုအပ်ခြင်း	မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
ပညာရေး	၁	ကလေးကျောင်းစရိတ်	မ	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁	မျိုးစေ့ခါတ်မြေဩဇာထုတ် ပေးခြင်း	ကျား	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
	၂	အသေးစားချေးငွေ	ကျား	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	
အခြားကဏ္ဍများ	၁	လက်သမားသင်တန်း	ကျား	ကော်မတီဝင်များနှင့်လူထု	

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာ-	၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ ဓာတ်ကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)

