

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု၊ လိုက်တနားကျေးရွာ


မာတိကာ
အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ


စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်
တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304001001	နောင်ကျော	ဝါးတော
၂	MMR1304001002	နောင်ကျော	ဘုရားဖြူ
၃	MMR1304001003	နောင်ကျော	ပန်လှိုင်း
၄	MMR1304001004	နောင်ကျော	တချွေတန်
၅	MMR1304001005	နောင်ကျော	ကောင်တောင်ရိုး
၆	MMR1304001006	နောင်ကျော	ပင်စိုက်/ပင်ကျပ်
၇	MMR1304001007	နောင်ကျော	ဖါလှိုင်း(ရ)
၈	MMR1304001008	နောင်ကျော	ဖါလှိုင်း(န)
၉	MMR1304001009	နောင်ကျော	ရေဖြူ
၁၀	MMR1304001010	နောင်ကျော	နောင်ခလောက်
၁၁	MMR1304001011	နောင်ကျော	နောင်ရင်းဒုံ
၁၂	MMR1304001012	နောင်ကျော	နောင်ယွေး
၁၃	MMR1304001013	နောင်ကျော	နောင်ဘို
၁၄	MMR1304001014	နောင်ကျော	လုံးဖိုး
၁၅	MMR1304001015	နောင်ကျော	ထီဟန်ထိုး
၁၆	MMR1304001016	နောင်ကျော	လင်းလေ
၁၇	MMR1304001017	နောင်ကျော	ကန်တော်လေး
၁၈	MMR1304001018	နောင်ကျော	ပန်တိုင်
၁၉	MMR1304001019	နောင်ကျော	လွယ်ဆောင်
၂၀	MMR1304001020	နောင်ကျော	ဟော်မြောက်
၂၁	MMR1304001021	နောင်ကျော	ဟော်တောင်
၂၂	MMR1304001022	နောင်ကျော	နောင်ပတ်
၂၃	MMR1304001023	နောင်ကျော	မဲ့ဘောင်
၂၄	MMR1304001024	နောင်ကျော	နောင်အယ်
၂၅	MMR1304001025	နောင်ကျော	ကယန်းလေး
၂၆	MMR1304001026	နောင်ကျော	တချွေခွန်

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၂၇	MMR1304001027	နောင်ကျော	တပ်တန်
၂၈	MMR1304001028	နောင်ကျော	နားမွန်း
၂၉	MMR1304001029	နောင်ကျော	သစ်ခြောက်ပင်
၃၀	MMR1304001030	နောင်ကျော	ကောင်ဂိန်းငယ်
၃၁	MMR1304001031	နောင်ကျော	ကောင်ဂိန်းကြီး
၃၂	MMR1304001032	နောင်ကျော	လွယ်တဖီး
၃၃	MMR1304001033	နောင်ကျော	တဖူးဟန်းဟုံ
၃၄	MMR1304001034	နောင်ကျော	နောင်ဆိုင်
၃၅	MMR1304001035	နောင်ကျော	နောင်ကျော
၃၆	MMR1304001036	နောင်ကျော	လွယ်ငွန်း
၃၇	MMR1304001037	နောင်ကျော	ပင်ငို
၃၈	MMR1304001038	နောင်ကျော	လိုက်တနား
၃၉	MMR1304001039	နောင်ကျော	အောင်ကလပ်
၄၀	MMR1304001040	နောင်ကျော	စလောင်းထောင်
၄၁	MMR1304001041	နောင်ကျော	ပုံးလောင်း
၄၂	MMR1304001042	နောင်ကျော	ထီဖူး
၄၃	MMR1304001043	နောင်ကျော	ထဖူးထို
၄၄	MMR1304001044	နောင်ကျော	အောင်သပြေ
၄၅	MMR1304001045	နောင်ကျော	မြီးတခေါ
၄၆	MMR1304001046	နောင်ကျော	ကောင်ထို

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဆီဆိုင်မြို့နယ်၏အရှေ့မြောက်ဘက်(၄)မိုင်ခန့်တွင်တည်ရှိပါသည်။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၂၀၀)ခန့် ကစတင်တည်ထောင် ခဲ့ပါသည်။ ပအိုဝ်းလူမျိုး/ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကျပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမရှိ၊ ဖြီဟန်ခါးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အတူတူတက်ခဲ့ရပါသည်။စာသင်ကျောင်း မရှိပညာရေးတွင်နောက်ကျခဲ့ ပြီးစာသင်ကျောင်းတွင် ထီဟန်ထိုးစာသင်ကျောင်းတက်ခဲ့ရပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ့ပါသည်။ ထီဟန်ထိုးစာသင် ကျောင်းသွားရန် လမ်းခက်ခဲ့ပြီး (၆)နှစ်အရွယ်ကလေးတင် ကျောင်းမတက်နိုင် ခဲ့သည်။ စီးပွားရေးမှာစိုက်ပျိုးရေး၊ အဓိက တောင်ယာ စပါး၊ ပဲစင်းငုံ၊ပြောင်းစိုက်ပျိုးခဲ့သည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် ဆီဆိုင်မြို့ ကနေ လိုက်နားရွာတွင် (၄)မိုင်ခန့်တွင် မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး မိုးတွင်းကာလတွင် သွားလာရာ ခက်ခဲ့ပါသည် ။လိုက်နားကျေးရွာတွင်ဘယ် အဖွဲ့မှကူညီမရခဲ့ပါ။ နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးပြီးသောက်သုံးရေရရှိရန်အတွက် ထီဟန်ထိုးရွာတွင်ဆင်းခပ်ရပါသည်။ နွေရာသီကာလ တွင်ရေရှိ ရန်အတွက်မိုးလင်းပေါက်ထိစောင့်နေရပြီးအလည့် စီခပ်ရပါသည်။ရေကိုနို့ဆီခွက်ဖြင့် ခပ်ရပြီးသောက်သုံးရေရရှိရန်အလွန်ပင် ခက်ခဲ့ပါသည်လိုက်နားကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေမှာ(၁၈)ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (၂၀) လူဦးရေ ကျား (၅၇) မ(၅၆)ဦးရှိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၉	၃၄	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၉	၃၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၉	၃၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံများကိုဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအိမ်	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၉	၃၄	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှုရွာသားများအားလပ်ချိန်များ၊ ရာသီဥတုစသည့် အကြောင်းအရာများကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၉	၃၄	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၉	၃၄	ရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ပြင်ပရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ N.G.O အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ/ ပြဿနာများ	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၉	၃၄	ရွာသူ/ ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး / လူမှုရေး/ ပညာရေးစသည် တို့နှင့် ကြုံတွေ့ ရသည့် အခက် အခဲ ပြဿနာများ

၈။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ မျော်မှန်းချက်များ	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၉	၃၄	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါကနှောင်(၅) နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများက၎င်းတို့ ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးစေချင်သောမျော်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးသည်
၉။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဆိုပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၉	၃၄	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်းများအားကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေးစေသည်
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၉	၃၄	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်		[သတ်မှတ်ချက်]	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အမြင့်ဆုံး ၇၀%	ခြံမဲ့၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ စက်၊ ဆိုင်ကယ်	၃	၁၅
အလယ် ၆၀%	ခြံရှိ / ဆိုင်ကယ် / ဝါဒါး	၇	၃၅
အောက် ၅၀%	တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စား၊ ခြံမရှိ	၁၀	၅၀
	စုစုပေါင်း	၂၀	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်၊ ကျွဲနွား၊ ရှိသွပ်မိုးသစ်ကာခြံ၊ တောင်ယာများ ရှိပြီးအသင့်သင့် သတ်မှတ်ပါသည်။
- ဝါး၊ ထရံကာ၊ တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားဆင်းရဲနွမ်းပါးဟုသတ်မှတ်ပါသည်။
- အတင့်တင့်သာရှိအိမ် နွမ်းပါးငှာအိမ်ရှိ။
- တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားအိမ်ထောင်စုများသည်။
- ဝါခေါင်၊ ဝါဆိုစသည့်ကာလများတွင် တောထဲမှ ဟင်းသီး၊ ဟင်းရွက်၊ မြစ်
- စသည့်များကိုယူပြီးဈေးထဲရောင်းချခြင်းဖြင့်စားဝတ်နေရေးကိုဖြေရှင်းကြရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- တောင်ယာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ကျောက်၊ ဇရပ်၊ ရေလှောင်ကန်၊ ဝါးပင်တို့သည် ကျား၊ မအတူတူ သုံးစွဲ ကြသည်။
- ရေကန်ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲကြသည်။
- ဝါးပင်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ တောင်ယာ၊ သစ်တောတို့သည် ကျား၊ မအတူတူ ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ဇရပ်၊ ကျောက်တောင်တို့သည် အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- တပေါင်းလနှင့်တန်ခူးလတွင်အလုပ်ပါးသောလဖြစ်သည်။
- ကဆုန်လမှ ဝါခေါင်လအထိအလုပ်များသောအချိန်ဖြစ်သည်။
- ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလတွင် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
- ကျန်သောကာလများဝင်ငွေသိပ်မရှိ။
- တန်ခူးလတွင်ဆွမ်းတော်ကပ်ပွဲရှိပြီးကဆုန်လမှာမီးရှူးပွဲရှိ။
- ဝါဆိုလမှာသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ၊ ဝါခေါင်လမှ
သီတင်းကျွတ်လအထိဆွမ်းတော်ကပ်ပွဲရှိ။
- တပေါင်းလနှင့်တန်ခူးလတွင်ပူပြင်းသောရာသီဥတုဖြစ်သည်။
- ပြာသို၊တပို့တွဲ
၊တပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်လတွင်သောက်သုံးရေရှားပါးရာသီဖြစ်သည်။
- တန်ခူးလတွင်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်တတ်သည်။
- နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေရရှိဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ရမှုမှာအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူရှိ။
- အိမ်မှုကိစ္စနှင့်အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးတို့ကွာဟမှု မြင့်မား။
- တန်းတူအခွင့်အလမ်းမှာအမျိုးသမီးထုကလျော့နည်း။
- ကလေးတွေပညာရေးမှာလည်းအမျိုးသမီးများ၏စိတ်ကြောင့်ကြစိတ်ပိုမြင့်မား။
- အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေပိုမိုပါဝင်လာစေရန်စည်းရုံးရမည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နေရာမှာလည်းပိုမိုပေးသင့် (အမျိုးသမီး)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ရရွာပြင်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။(အများဆုံး)
- ရွာတွင်းလူငယ်ကွန်ယက်အဖွဲ့နှင့်ရွာပြင် လူငယ်ကွန်ယက်အဖွဲ့ကိုချိတ်ဆက်မှုရှိ။
- ရွာတွင်းလူငယ်ခေါင်းဆောင်နှင့် ကျောင်းကော်မတီတို့ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းသည်။
- အဓိကအားဖြင့် ကျေးရွာသူကြီးနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပါသည်။
- အာဒရာအဖွဲ့သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် လမ်းခင်းပေးသည်။
- ကြက်ခြေနီအဖွဲ့များလည်းကျေးရွာသူကြီးနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- စိုက်ပျိုးမြေဧကနည်းပါးခြင်း
- သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း
- (၂၄) နာရီလျှပ်စစ်မီး မရရှိ၍ ထင်းခုတ်မှုကြောင့် သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ မရှိသောအခက်အခဲ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- စိုက်ပျိုးမြေဧကနည်းပါးခြင်း
- သားဖွီးဆရာမ မရှိသော အခက်အခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး မရှိသောအခက်အခဲ
- သောက်ရေ သုံးရေရှားပါး၍ သွားခပ်ရာနေရာပေးပြီး ခက်ခဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းလာစေရန်
- သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်
- ၂၄နာရီလျှပ်စစ်မီး ရရှိလာစေရန်
- ရွာတွင်း လက်သမားသင်တန်း ပို့ချပေးရန်
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း ပို့ချပေးရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းလာစေရန်
- သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်
- (၂၄) နာရီလျှပ်စစ်မီး ရရှိလာစေရန်
- တောတောင်သစ်တောထင်းခုတ်မှု နည်းပါးလာစေရန်
- ရွာတွင်းသားဖွားဆရာမ ရှိလာစေရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း
- မိုးရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ရန်
- (၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်မီး
- ရွာတွင်း လက်သမားသင်တန်း
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း
- မိုးရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း
- (၂၄) နာရီ လျှပ်စစ်မီး
- ရွာတွင်း သားဖွေးဆရာမ ရရှိရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မိုးရေလျှောင့်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ဆရာမ နားနေဆောင် (က+မ)
- ရွာတွင်ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
- ဘက်စုံသုံး ခန်းမဆောင် (က)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမည်	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	ခန်းမှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးပြုသူဦးရေ	အတိုင်းအတာများ
၁	မိုးရေလျှောင့်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	(၁၆၀) သိန်း	၁၁၃	၂၀'x၁၆'x၅' ဂါလံ (၁၀၀၀၀)
၂	ဆရာမ နားနေဆောင်	က+မ	(၁၁၅)သိန်း	၁၁၃	၄၀'x၂၄ 'x ၁၂'
၃	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	က+မ	(၅၀) သိန်း	၁၁၃	၁၅၀' x ၁၂' x၅''
၄	ဘက်စုံသုံး ခန်းမဆောင်	က	(၉၄)သိန်း	၁၁၃	၃၀'x ၂၆'x ၁၂'

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ဆီဆိုင်မြို့ နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Communit Management Team)

ကော်မီတီ စည်းသည့်ရက်စွဲ ၁၉. ၁၀ . ၂၀၁၈

ကျေးရွာအမည်

လိုက်တနားရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

နှောင်ကျော

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ဦးဗျား	✓		၀၉ ၇၈၀၆၅၄၆၉၀
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	နန်းခမ်းဗွာ		✓	၀၉ ၄၂၃၂၄၃၂၀၂
	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	နန်းအုန်းခင်		✓	၀၉ ၇၉၈၈၆၂၉၆၅
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဖြောင်	✓		
		၅	အဖွဲ့ဝင်				
	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	နန်းကင်း		✓	၀၉ ၈၉၁၃၇၆၅၅၉
		၇	အဖွဲ့ဝင်	မောင်ဆောင်း	✓		၀၉ ၇၈၀၆၅၄၆၉၀
		၈	အဖွဲ့ဝင်				
	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	မောင်နိုင်	✓		၀၉ ၂၅၅၆၄၇၃၄၀
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းဦး		✓	
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်				
	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		မောင်လုံး	✓	
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		နန်းအွန်း		✓	
		၁၄		မောင်ဗျား	✓		
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		နန်းယဉ်		✓	
		၁၆		မောင်ပွါ	✓		

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာထင့် ခြည့်တွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၄၂၀၂၃၆၆၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အိန်အိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ တီလာ(ထို) + လှိုင်ရွာ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မာဒါဒါ	၃၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မာဒါဒါ	၉၁	၉၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇	၂၇

(ခ) အခြေခံအောက်အဖုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အသိပညာကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူထံသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပပေါ့ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ (ပ/ရှိပါ) / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) စရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏စပိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စပိုအထိ စရီးပိုင်မည်မျှကွာပေးသနည်း? မိုင်---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစပိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ပြောက်ခွေရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မိနစ် ထောက်လှမ်း(မော်တော်ဆိုင်ကယ်) မြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1 နာရီ ထောက်လှမ်း(မော်တော်ဆိုင်ကယ်) မြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစင်

အမည် ဦးဇော်

လက်မှတ် ဇော် ၀၄.၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်နန်းသန်းစွာ

လက်မှတ် နန်း ၀၄.၆

ပုံစံ ၁ - စတုတ္ထအဆင့်စာမေးပွဲ (Form 1)

မိမိတို့သည် စတုတ္ထအဆင့်စာမေးပွဲကို ပထမဆုံးအကြိမ်အားဖြင့် ယခုအောင်မြင်ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤအောင်မြင်မှုကို အသုံးပြုရန် အထူးအခွင့်အလမ်းများကို ပေးအပ်ရမည်။ ဤအခွင့်အလမ်းများကို အသုံးပြုရန် အထူးအခွင့်အလမ်းများကို အသုံးပြုရမည်။ ဤအခွင့်အလမ်းများကို အသုံးပြုရမည်။ ဤအခွင့်အလမ်းများကို အသုံးပြုရမည်။

စတုတ္ထအဆင့်စာမေးပွဲ အမှတ်	စတုတ္ထအဆင့်စာမေးပွဲ ဝန်ခံချက်	လူထုစည်းစိမ်ရေးအဖွဲ့ အမည်
၂၀၁၈	၀၅ - ၇၅၅၂၄၃၂၀၇	ပိုင်စာရေး
ပြည်ထောင်စုအသင်းမှ ရက်	ပြည်ထောင်စု အမှတ်	စတုတ္ထအဆင့်စာမေးပွဲ အမှတ်
၄၈	၇၅၅၂၄၃၂၀၇	၇၅၅၂၄၃၂၀၇

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	တို့ကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၆	ဘာသာ (၁) မဇ္ဈိက	၁၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
အခြား (၁) -----	၃		
အခြား (၂) -----	၂		
အခြား (၃) -----	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၃	၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစုစု	၁၃	၆

မိမိတို့ကလေးများကို ပေးပို့ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြေဆိုပေးပါ။
 မိမိတို့ကလေးများကို ပေးပို့ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြေဆိုပေးပါ။

(ဆ) ဝတ်စုံအင်္ကျီအင်္ကျီများ အသုံးပြုမှုအတွက်
 ဤကော်မရှင်အဖွဲ့သည် ဝတ်စုံအင်္ကျီအင်္ကျီများကို အသုံးပြုမှုအတွက် ဖြေဆိုပေးပါ။
 ဝတ်စုံအင်္ကျီ ဝတ်စုံအင်္ကျီ ဖြေဆိုပေးပါ။

(ဇ) ကော်မရှင်အဖွဲ့သည် ဝတ်စုံအင်္ကျီအင်္ကျီများ အသုံးပြုမှုအတွက် အစိုးရ (သို့) ဝတ်စုံအင်္ကျီအင်္ကျီများကို အသုံးပြုမှုအတွက် ဖြေဆိုပေးပါ။
 ဝတ်စုံအင်္ကျီအင်္ကျီများ အသုံးပြုမှုအတွက် အစိုးရ (သို့) ဝတ်စုံအင်္ကျီအင်္ကျီများကို အသုံးပြုမှုအတွက် ဖြေဆိုပေးပါ။

(၈) ၂၅၅ ဝတ်စုံအင်္ကျီ
 (၉) _____

(၁၀) အထွေထွေအချက်အလက် ဝတ်စုံအင်္ကျီအင်္ကျီ (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကော်မရှင်အဖွဲ့သည် အထွေထွေအချက်အလက် ဝတ်စုံအင်္ကျီအင်္ကျီ (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ဖြေဆိုပေးပါ။
 မရှိပါ ရှိပါသည်။

ကော်မရှင်အဖွဲ့အဖွဲ့
 အဖွဲ့အစည်း
 လက်မှတ် ဦးကျော် ၀၆.၆ 17.10.2018
 လက်မှတ် ဒဂုံသီရိ ၀၆.၆ 17.10.2018

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံစာရင်းအလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ရွာ၏ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း ရွာအောက်ထောခေါ် ကျေးရွာစဉ်းရွာစုများသည် ကျေးရွာခေါင်းစောင်များအား ကျေးရွာအရှက်အလက်များကို ဝေဖွဲ့ကန့်သတ်၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအရှက်အလက်များကို စီမံခန့်ခွဲပိတ်ဆို့ရန်အတွက်ပေးပို့ရန် တောင်းဆိုရသည်။ စီမံခန့်ခွဲပိတ်ဆို့ရန်အတွက် လူထုစဉ်းရွာစုများသည် ဤအရှက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤအရှက်တွင် လူထုစဉ်းရွာစုမှ သတင်းအချက်အလက်ထိရောက်မှု မရှိစေရန် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းစောင် အမည် ဦးစိုး	ကျေးရွာခေါင်းစောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၈၀၆၅၂၆၇၀	လူထုစဉ်းရွာစုအမည် ရွာစဉ်းရွာစု
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ၇၆	ရက်စွဲ ၂၀၂၃	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာစဉ်းရွာစု

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျား/မိန်းမ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၇၀	ကျား (၁) -----	၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		မိန်းမ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ကျား (၃) -----	
လူမျိုးစုစေ့ -----		မိန်းမ စေ့ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်တိုက်ရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		
စင်စားရောင်း	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၇	၅၆
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီးရီး	၇၆	၄

၀
၁၁၃

(စ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြိမ်းပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြိမ်းပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြိမ်းပါ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မှလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မှလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဇယားခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
မရှိ		မရှိ		မရှိ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းခဲ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		
	မရှိ			မရှိ			မရှိ	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွားအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုထည့်ပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသာလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲရေး

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမထောင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ဆည်သည် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်... မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုဖျက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အတွက်အခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ဝေဖန်ဆိုင်ရာမူဝါဒများရှိပါသနည်း?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင်ကြုံရသည့်အခက်အခဲများ

မြောက်ဘက် ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၀ မိနစ်

ထောက်လှမ်း/မောက်မောက်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁-၂ နာရီ

ထောက်လှမ်း/မောက်မောက်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမထောင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကနိုက်ပိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည်

(၂) ...

(၃) ...

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုး

လက်မှတ် *[Signature]* ၀၄.၅ ၂၀.၁၀.၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသက်စိုး

လက်မှတ် *[Signature]* ၀၄.၅ ၂၀.၁၀.၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းဆွဲချက်မှာ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းဗဟိုများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစီမံရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/လမ်းဆွဲ အမည် - ခ.၅.၂.၁၁၇

နေ့စွဲ - ၉.၅.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအစားအပျက်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ ကျေးရွာ - မီးဘိုင်း + ဖျက်ရွာ

စီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၉.၅.၂၀၁၇	၉.၅.၂၀၁၇	၃၄	၂၆	၃၄	မအိုင်စု
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့တော် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၅.၂၀၁၇	၁၁.၅.၂၀၁၇	၂၃	၂၈	၃၃	မအိုင်စု
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၅	၂၆	၃၅	မအိုင်စု ကျေးရွာ - ၂၊ မအိုင်စု - ၆၈
၄။ မြို့နယ်အစဉ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်တော်စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၀.၆.၁၇	၃၀.၆.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်တော်စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းမှုကို ရွာအုပ်စု၊ အသီးအသီး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၈.၁၇	၂၀.၈.၁၇	၂၄	၂၆	၃၀	မအိုင်စု
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၈.၁၇	၂၂.၈.၁၇	၃၀	၃၀	၇၀	မအိုင်စု
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၈.၁၇	၂၂.၈.၁၇	၃၀	၂၀	၇၀	မအိုင်စု

၆.၂ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၉.၁၇	၃၁.၈.၁၇	၆	၅	၁၁	၂	ပေးပို့
၆.၃ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၉.၁၇	၂၀.၉.၁၇	၆	၅	၁၁	၁	ပေးပို့
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၉	၅	၁၄	၁၂	ပေးပို့
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃.၉.၁၇	၃.၉.၁၇	၆	၈	၁၄	၁၁	ပေးပို့
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၁.၉.၁၇	၁၁.၉.၁၇	၉	၅	၁၄	၁၁	ပေးပို့
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၃.၉.၁၇	၁၃.၉.၁၇	၇	၅	၁၂	၁၂	ပေးပို့
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၄.၁၀.၁၇	၄.၁၀.၁၇	၇	၆	၁၃	၁၃	ပေးပို့
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၁၇	၁၂.၁၀.၁၇	၃၂	၃၅	၆၇	၆၇	ပေးပို့

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်စာရွက် (PC 2)

ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ အောက်ဖော်ပြပါအရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ/လက်ထောက်ကုန်သည်များ/အဖွဲ့အစည်းများ/စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်စာရွက်စီမံကိန်းစာရွက်နှင့် စာချုပ်အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ/စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်စာရွက်စီမံကိန်းစာရွက်

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: ရွှေဘိုမြို့နယ် စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: ရွှေဘိုမြို့နယ် စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: ရွှေဘိုမြို့နယ်

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: ရွှေဘိုမြို့နယ် စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: ရွှေဘိုမြို့နယ် စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: ရွှေဘိုမြို့နယ်

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: ရွှေဘိုမြို့နယ် စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: ရွှေဘိုမြို့နယ် စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: ရွှေဘိုမြို့နယ်

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		
၀၁. စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၆.၁.၂၀၁၈	၁၆.၁.၂၀၁၈	၇	၅	၁၂	၁၂	၁၇	၆၅.၁၆%
၀၂. စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၆.၁.၂၀၁၈	၁၆.၁.၂၀၁၈	၇	၅	၁၂	၁၂	၁၇	၆၅.၁၆%
၀၃. စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၇.၂.၂၀၁၈	၁၇.၂.၂၀၁၈						

<p>၆။ သမိုင်း/အခြေခံအားဖြင့်</p> <p>၇။ အခြေခံအားဖြင့်</p> <p>၈။ အခြေခံအားဖြင့်</p> <p>၉။ အခြေခံအားဖြင့်</p> <p>၁၀။ အခြေခံအားဖြင့်</p> <p>၁၁။ အခြေခံအားဖြင့်</p> <p>၁၂။ အခြေခံအားဖြင့်</p> <p>၁၃။ အခြေခံအားဖြင့်</p> <p>၁၄။ အခြေခံအားဖြင့်</p> <p>၁၅။ အခြေခံအားဖြင့်</p> <p>၁၆။ အခြေခံအားဖြင့်</p> <p>၁၇။ အခြေခံအားဖြင့်</p> <p>၁၈။ အခြေခံအားဖြင့်</p> <p>၁၉။ အခြေခံအားဖြင့်</p> <p>၂၀။ အခြေခံအားဖြင့်</p>			
---	--	--	--

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ယန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးနှစ်ဖက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းမှုရေးရာ/လက်ထောက်ကူညီပညာပေးရေး စီမံကိန်းစက်ယန်းအစဉ်အဆက် ဝန်ထမ်းကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းမျဉ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည်

၀၄.၅ ၇.၁၀.၁၆ စက်ယန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပုံ စက်ယန်း(၁) စက်ယန်း(၂) စက်ယန်း(၃)
 စက်ယန်း (၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း ၇၆/၈၀-၁၆ မြို့နယ် အစိုးရ မြို့နယ် လျှောက်ထားရာ

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					စီမံ စတင် ရ %	
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	လူနာတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူနာစုစည်း		
၀၁ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၁၀.၁၆	၇.၁၀.၁၆	၁၅	၇၇	၂၀	၅၃	၅၃	၇၀	၁၀၀%
၂ ကျေးရွာမှ မြို့မရေး စီမံရွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၁၀.၁၆	၇.၁၀.၁၆	၁၅	၇၇	၂၀	၃၃	၃၃	၂၀	၁၀၀%
၃ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစည်းအဝေး									
၄ မြို့နယ်အစဉ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးလက်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး				မလို	မလို	မလို	မလို		
၅ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၁၉	၁၆.၁.၁၉	၁၂	၁၂	၃၀	၃၃	၃၃	၃၀	၁၀၀%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး													
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲချက်အစည်း ချေးဆွဲခြင်း	၁၆.၇.၂၀၁၇	၁၆.၇.၂၀၁၇	၁၉	၁၂	၂၀	၂၄	၁၂	၂၀	၂၄	၁၂	၂၀	၂၄	၁၀၀%
၆.၂။ ပထမဆုံးအစည်းအဝေး ချေးဆွဲခြင်း	၁၆.၇.၂၀၁၇	၁၆.၇.၂၀၁၇	၁၉	၁၂	၂၀	၂၄	၁၂	၂၀	၂၄	၁၂	၂၀	၂၄	၁၀၀%
၆.၃။ ဒုတိယအစည်းအဝေး ချေးဆွဲခြင်း	၁၆.၇.၂၀၁၇	၁၆.၇.၂၀၁၇	၁၉	၁၂	၂၀	၂၄	၁၂	၂၀	၂၄	၁၂	၂၀	၂၄	၁၀၀%
၆.၄။ ပြင်ဆင်ရေးအစည်းအဝေး ချေးဆွဲခြင်း	၁၆.၇.၂၀၁၇	၁၆.၇.၂၀၁၇	၁၉	၁၂	၂၀	၂၄	၁၂	၂၀	၂၄	၁၂	၂၀	၂၄	၁၀၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး													
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်													
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်													
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်													
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး													
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး													

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစား ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - Jaw Nang Kham Kwag

နေ့စွဲ 11.5.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၅၅ ဦးစီးဌာန - မိုးညို ကျေးရွာအုပ်စု - ကျွန်းကျ ကျေးရွာ - ထိလာအို + ချိုကုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေကောက်ကန် နှင့် ဆွေ့ဖြူခြင်း	၁	ကျား ပါး ဖြူသောရာ
၂	ဆရာမ ခိမ် မရဲ့ ငါး ပျက်စီး ဆွေ့များ	၂	လမ်း ဖြမ်းတမ်း ဖြူလေသိ သွား လာရခက်ခဲ
၃	ပစ် ပန် ဖြေကော်စီး သော လောကီ သွား ရေ	၃	ဆရာမ ခိမ် ပျက်စီး ဖြူသောရာ
၄	စာသင်ကျောင်း မှု မရဲ့ လောကီ	၄	ဆေး ဖေး ဆုံး မရှိ သော လောကီ ကျား မာရေး ခက်ခဲ
၅	ချိုကုန်း ရေ လောကီ ချိုကုန်း ရေး ခက်ခဲ	၅	စာသင် ကျောင်း မှု မရဲ့ လောကီ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရေလုံလောက်စွာ ရရှိ လို ခြင်း	၁	ရေလုံလောက်စွာ ရရှိ လာမည်
၂	ဆရာမ ခိမ် ကောင်း ဖြူ လာမည်	၂	လမ်း ပန် ဆက်သွယ် ရေး ကောင်း ဖြူ လာခြင်း
၃	ပစ် ပန် ဆက်သွယ် ရေး ကောင်း ဖြူ လာ	၃	ဆရာမ ခိမ် ပျက်စီး ဆွေ့ လောကီ ကျောင်း ရရှိ
၄	စာသင် ဆုံး ချဲ့ လောကီ စွာ ရရှိ လာမည်	၄	စာသင် ကျောင်း မှု ရရှိ လာမည်
၅	ချိုကုန်း ရေး ခက်ခဲ ဆေး ဖေး ဖြူ လာမည်	၅	ဆေး ဖေး ဆုံး ရရှိ ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အစိစိတွင်း နှင့် ရေလုံလောက်မှု	(အမျိုးသား/ မျိုး သို့)	၆၀၀၀၀၀	၁၈၃
၂	ဆရာမ ခိမ် ဆေးဆောင်	(မ)	၇,၀၀၀,၀၀၀	၁၈၃
၃	စွာပွင်း ဆက်သွယ် (ကျေးရွာ)	(မ)	၅၅၀၀၀,၀၀၀	၁၈၃
၄	စာသင်ကျောင်း ချဲ့ထွင်ရေး	(မ)	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၈၃
၅	ဆေး ဖေး ဆေးဆောင်	(မ)	၁၅၀၀၀,၀၀၀	၁၈၃
၆	၂၄ နာရီ ရေ	(မ)	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၈၃

30' x 20' x 11'
156 75'
45'-6" x 23'-0" x 10'-9"
16'-0" x 23'-0" x 10'-9"
40' x 24' x 12'

ဇယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိက္ခာပျိုးရေး စာတတ်ကျွမ်းရေး အစီအစဉ်	(က/မ)	ရိက္ခာပျိုးရေး ကျွမ်းကျင်ရေး
၂	ဆေး ဝေး ခန်း	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အုန်းမြ လက်မှတ် အုန်းမြ နေ့စွဲ ၁၁.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှု ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှု အစီအစဉ် (၃) ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ဆိုင်မှုအစီအစဉ် ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3) အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှု/ပိုင်ဆိုင်မှု အမည် **အင်္ဂလန်**

စတင်အား အမှတ်(၁) (✓) ။ စတင်အား (၂) ။ စတင်အား (၃) ။ စတင်အား (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်းပြည်နယ်**၊ ပြည်နယ် **အင်းစိန်**၊ ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှု **အင်္ဂလန်**၊ ကုမ္ပဏီ **အင်္ဂလန်**၊ ချုပ်ကိုင်သူ **အင်္ဂလန်**

က။ အစီအစဉ်အတိုင်း အစီအစဉ်များအား ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း - သန့်ရှင်းရေး၊ အစီအစဉ်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အစီအစဉ်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အစီအစဉ်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အစီအစဉ်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း

အချို့သော အချက်အလက်များ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အစီအစဉ်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း

၁	အင်္ဂလန်	၁	အင်္ဂလန်
၂	အင်္ဂလန်	၂	အင်္ဂလန်
၃	အင်္ဂလန်	၃	အင်္ဂလန်
၄	အင်္ဂလန်	၄	အင်္ဂလန်
၅	အင်္ဂလန်	၅	အင်္ဂလန်

ခ။ အစီအစဉ်များ - အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အစီအစဉ်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း

အစီအစဉ်အမျိုးအစား	အစီအစဉ်အမျိုးအစား
၁	အင်္ဂလန်
၂	အင်္ဂလန်
၃	အင်္ဂလန်
၄	အင်္ဂလန်
၅	အင်္ဂလန်

ဂ။ ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှု ကနဦး (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတင်ပြမှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ

အစီအစဉ်	ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှု ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတင်ပြမှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်	ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှု/ အစီအစဉ်များ/ အချို့သော အစီအစဉ်များ	ပိုင်ဆိုင်မှု/ အစီအစဉ်	အကျဉ်းချုပ် ဖွဲ့စည်းတင်ပြမှု အစီအစဉ်
၁	အင်္ဂလန်	၂၀၂၀	၆၀၀၀၀၀၀	၄
၂	အင်္ဂလန်	၂၀၂၁	၂၀၀၀၀၀၀	၃၀%
၃	အင်္ဂလန်	၂၀၂၂	၆၀၀၀၀၀၀	၃၀%
၄	အင်္ဂလန်	၂၀၂၃		၃၀%
၅	အင်္ဂလန်	၂၀၂၄		၃၀%

၂၀၂၀-၂၅-၀၁
၂၀၂၁-၂၆-၀၁
၂၀၂၂-၂၅-၀၁

၁၁။ လူ့စွမ်းရည်အား ဝန်ထမ်း (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် ဦးစွာဖြင့် ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းထားမှု၊ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဝန်ထမ်းအတွက် ဦးစွာဖြင့် ဝန်ထမ်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခြားကဏ္ဍ
၁	လမ်းညွှန်ရေးရာဇဝင်	၇	
၂	ရေပိုက်ရေးရာဇဝင်	၂	
၃			
၄			
၅			

မိမိ၏အောင်၊ ဝန်ထမ်းစွမ်းရည်အဆင့်အတန်းအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အိန် ဖိုလ် ဝန်ထမ်း ဒေါ်အိန် ခရစ် ၁၆-၁-၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧွန်မှတ်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှတ်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ပန်းတမ်း အမည် <u>နှင်းခါးလား</u>			
နေ့စွဲ <u>19.10.2018</u>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြိမ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(ခ) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) / စက်ဝန်း(၃) / စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဦးနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>ရှမ်း/တောင်</u>	<u>ဘီအိုင်</u>	<u>ဇာခင်စတုဂံ</u>	<u>လိုင်ကတဲလား</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တစ်ပြိုင်နက်အခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁	ရွာတွင်းလမ်းပေါ်အကန့်အသတ် ဘက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> မှတ်ကျား+မ
၂	မိုက်ပျိုးခြေ ဧက ခုနှစ်ပါး ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> မှတ်ကျား+မ
၃	စောက်စင်/ဆုံးရှုံးမှုပစ္စည်းများခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မှတ်ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၄	အားပေးစရာ/မ ပုဂ္ဂိုလ်စွာ စောင့်ရှောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၅	မိုက်ပျိုးခြေ ဧက ခုနှစ်ပါး ပုဂ္ဂိုလ်စွာ စောင့်ရှောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၆	ကျေးရွာအုပ်စု ယူနိုက်တက် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မှတ်ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၇	စောက်စင်/ဆုံးရှုံးမှု ပစ္စည်းများ အားပေးစရာ စုစည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၈	မိုက်ပျိုးခြေ ခုနှစ်ပါးပစ္စည်းများ စောင့်ရှောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မှတ်ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁၈ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကေ့ရွာတွဲ ဦးစေ့ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ, ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
၁	စွာတွင်းပင်၊ ကောင်းလာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂	စောက်စဉ် / ဆုံးရှုံးလွယ်သော အစားအစာ ရရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃	<၂၄> နှစ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရရှိလာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄	စွာတွင်းပင်အား ထိခိုက်မှု မရှိစေရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅	ကောင်းစား သစ်ကောက် ထိုးထွက်စေ နိုင်ပါးလာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆	အားလုံး ၁၅၀ / ၁၀၀ စွာတွင်း ရှိလာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၇	စိုက်ပျိုးရေးပညာအစီအစဉ် ပံ့ပိုးပေးရန်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းတုန့်ကျယ်စဉ်	အကျုံးမဝင်စွာခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်			
						ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	မြို့ရပ်ရွာလှည့်ကျ ကျွေးမွေးရေးစနစ်	က+မ	ကျေးမွေးရေး	၃	၇၆၀၂၂၅	၅၇	၅၈	၁၁၅	20' x 16' x 5' (10000)
၂	အားပြုမ နားဆောင်	က+မ	ကျေးမွေးရေး	၂	၆၁၅၂၅၅	၅၇	၅၆	၁၁၃	40' x 29' x 12'
၃	ရွာသားကျေးရွာစေ့စပ်ရေးအဖွဲ့	က+မ	ကျေးမွေးရေး	၃	၇၀၂၅၅	၅၇	၅၆	၁၁၃	150' x 40' x 5'
၄	အားပြုမ နားဆောင်	က	-	၄	၇၄၅၂၅	၅၇	၅၆	၁၁၃	30' x 20' x 12'
၅									

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပိုက်လိုက်ရေးကုမ္ပဏီ	က+မ	ပိုက်လိုက်ရေး
၂	အားပြုမ နားဆောင်	မ	ကျေးမွေးရေး
၃	ရွာသားကျေးရွာစေ့စပ်ရေးအဖွဲ့	က+မ	ကျေးမွေးရေး
၄	၂၄၇ နားပြုမ နားဆောင်	က+မ	ကျေးမွေးရေး
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုး လက်မှတ် ဦးစိုး ခန့်မှန်း 19.10.2018

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	မိုးရေလျှောင့်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၂	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၃	(၂၄) နာရီ လျှပ်စစ်မီး			√	၂၀၁၉		
	၄							
	၅							
လူမှု၊ စီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဘက်စုံသုံး ခန်းမဆောင်	√			၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၂	ဆရာ၊ မ နားနေဆောင်			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၃	ဆေးပေးခန်း		√		၂၀၁၉	ကျန်းမာရေး ဌာန	
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး				၂၀၁၉		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၀	ဘုန်းကြီးကျောင်းတည် ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၁၉		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ- လိုက်တနား	ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-နောင်ကျော	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ✓ မာတိကာ ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data) ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်) ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-) 		

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဝင်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)