

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(၂၀၁၉) ခုနှစ်

Village Development Plan (VDP) ကျောက်ကြီးမြို့နယ်


လိန်ပင် ကျေးရွာ

ကျောက်စရစ်အုပ်စု


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံး သပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း
ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ လိန်ပင်ကျေးရွာ တည်နေရာပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

| | | | |
|--------------|--|-------------------|--|
| နယ်နိမိတ် | | ကျေးရွာအုပ်စု | |
| ကားလမ်း | | ကျေးရွာအမည် | |
| နွေရာသီလမ်း | | သစ်တောကြိုးဝိုင်း | |
| မြစ်/ချောင်း | | | |

ထိုးပါးစိုက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျောက်စရစ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁။ သောင်ပုကျေးရွာ

၂။ ကျောက်စရစ်ကျေးရွာ

၃။ အင်တိုင်းကုန်းကျေးရွာ

၄။ လိန်ပင်ကျေးရွာ

၅။ ပဲသောင်ကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက် (၅) ရွာဖြစ်ပါသည်။

ကျောက်စရစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊လိန်ပင်ကျေးရွာကျေးရွာ၏သမိုင်းကြောင်း

လိန်ပင်ကျေးရွာသည်ကျောက်ကြီးမြို့၏ တောင်ဘက်တွင်ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စု ပေါင်း(96) အိမ်ထောင်စု တည်ရှိပါသည်။ အမျိုးသားဦးရေ (231)နှင့် အမျိုးသမီး(251)ဦးတို့ရှိပြီး၊ 65 နှစ်အထက် (12)ဦး တို့ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်ဦးစီးများအနေဖြင့် (80) အိမ်ထောင်မှာ အမျိုးသားအိမ်ထောင်ဦးစီးပြီး၊ အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးမှာ(16)အိမ်ရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင်လူဦးရေစုစုပေါင်းမှာ(482)ဦးလက်ရှိနေထိုင်ကြပါသည်။

လိန်ပင်ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်း(100)ဝန်းကျင်ခန့်သာရှိသေးသည်။ ယခင်လိန်ပင်ကျေးရွာ သည် လယ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သော လယ်တဲလေးများသာရှိသေးတယ်၊ လိန်ပင်ကျေးရွာတွင်နေထိုင်ကြသူများသည် ယခင်က စစ်တောင်းမြစ် အနောက်ဘက်ကမ်းရှိ ဒိုးတန်းကျေးရွာနှင့် ကျောက်စရစ်ကျေးရွာမမယမ်းကျေးရွာများတွင်နေထိုင်ကြသူများဖြစ်ကြပါသည်။ထိုကျေးရွာများမှလယ်လုပ်ငန်းလာရောက်လုပ်ကိုင်ကြရင်းစတင်အခြေချနေထိုင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

လိန်ပင်ကျေးရွာဟုခေါ်ဆိုခြင်းမှာ စစ်တောင်းမြစ်၏ ကမ်းပါးတွင် အလွန်ကြီးမားသော လိန်ပင်များပေါက်ရောက်လျက်ရှိရာထိုအရာကိုအစွဲပြု၍လိန်ပင်ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်စစ်တောင်းမြစ်ရေတိုက်စားပြီးကမ်းပါးပြိုကုန်ရာလိန်ပင်များလည်းစစ်တောင်းမြစ်အတွင်းပါသွားခဲ့သည်။

ကျေးရွာတွင်လည်းနေထိုင်ကြသူများသည်ရွာတည်နေရာအားကမ်းပါးပြိုခြင်းမှလွတ်ကင်းအောင် နေရာရွှေ့ပြောင်းရင်း အဆင်ပြေသလိုနေထိုင်လာကြရာမှ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ စစ်ကြောင်း တစ်ကြောင်းကျေးရွာသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိသေးသောအချိန်ဖြစ်သည်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းတွင်ပါဝင်သော ဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ဦးသည် တစ်ကွဲတစ်ပြားစီဖြစ်နေသော အိမ်ခြေများအားစနစ်တကျဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက်အိမ်ခြေမြေကွက်များအားပုံစံချ၍လမ်းများအား စနစ်တကျတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါသည်။လမ်းနေရာများ၊ အိမ်ခြေမြေနေရာများအားပုံစံဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုလုပ်အားပေးဖြင့်ဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်စနစ်ကျပုံဖော်ထားသောကျေးရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်လာခဲ့ပြီး စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်ကြောင့်ရွာပျက်ခဲ့ရသော မမယမ်းကျေးရွာမှ ကရင်လူမျိုးများပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာခဲ့ကြပါသည်။ထိုကြောင့်အိမ်ခြေမှာ တစ်စုများပြားလာခဲ့ပါသည်။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစတင်ဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် လိန်ပင်ကျေးရွာတွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုကျေးရွာလူထုများအားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြရာယခုဆိုလျှင်တတိယနှစ်စက်ဝန်းသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာတွင်လည်းအခြေခံအဆောက်အအုံများသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ကြပါသည်။

ပံပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးပိုင်

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - ကျေးရွာသူ/ရွာသား

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအနှစ်ချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | နေ့စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|---------------------------------------|-----------|--------------|------------|----|--------|---|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ | 2.10.2018 | ရွာသူ/ရွာသား | 13 | 54 | 67 | အိမ်အမျိုးအစား၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ သစ်တောများကိုမှတ်သားပြီး အသုံးပြုနိုင်မှုပြဿနာအခက်အခဲများကိုဆန်းစစ်ခြင်း |
| ၂ | ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု | 2.10.2018 | ရွာသူ/ရွာသား | 13 | 54 | 67 | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများလယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားကျပ်စားလုပ်ငန်းများ၊ ပွဲတော်များ |
| ၃ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း | 2.10.2018 | ရွာသူ/ရွာသား | 13 | 54 | 67 | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၄ | ကျား/မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | 2.10.2018 | ရွာသူ/ရွာသား | 13 | 54 | 67 | အရင်းအမြစ်များစာရင်းပြုစုခြင်းအရင်းအမြစ်များကိုကျား/မပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်မှုအသုံးပြုနိုင်မှုကိုဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|--------------|----|----|----|--|
| ၅ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုလေ့လာခြင်း | 2.10.2018 | ရွာသူ/ရွာသား | 13 | 54 | 67 | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ရွာတွင်းရွာပြင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြသည်ကိုလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း |
| ၆ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း | 2.10.2018 | ရွာသူ/ရွာသား | 13 | 54 | 67 | အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု/မရရှိမှုနှင့်ကွာဟချက်ကိုဆန်းစစ်ခြင်း |
| ၇ | ကျေးရွာ၏(၄) နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ် | 2.10.2018 | ရွာသူ/ရွာသား | 13 | 54 | 67 | အကျိုးခံစားခွင့်၊အကျိုးပြုသူဦးရေအဓိကလိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်၍စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း |

**ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ ကျောက်စရစ်အုပ်စု၊ လိန်ပင်ကျေးရွာ၏
အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံသုံးသပ်ချက်**

လိန်ပင်ကျေးရွာသည်ကျောက်ကြီးမြို့၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပါသည်။အိမ်ခြေစုစုပေါင်း(96)အိမ်ရှိပါသည်။ လူဦးရေ(482)ဦးရှိပြီးအမျိုးသား (231) ဦးနှင့်အမျိုးသမီး (251) ဦးရှိပါသည်။ လိန်ပင်ကျေးရွာသည် ဗမာလူမျိုး နှင့်ကရင်လူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်သောကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သောကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေး

လိန်ပင်ကျေးရွာတွင်ပညာရေးပါတ်သက်ပြီး မူလနှင့်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ တခြားအခက်အခဲမှာ ကျောင်းဆောင်အတွင်းရှိပရိဘောဂများလုံလောက်မှုမရှိသည့်အခက်အခဲနှင့်ဆရာဆရာမမပြည့်စုံမှုအခက်အခဲများနှင့်တွေ့ကြုံနေရပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

လိန်ပင်ကျေးရွာသည်ကျောက်ကြီးမြို့၏တောင်ဘက်(22)မိုင်ခန့် ကွာဝေးသောကျေးရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။မြို့နယ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသည့်လမ်း၊အုပ်စုချင်းဆက်သွယ်ထားသည့်လမ်းမှာဂံလမ်းနှင့်ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းဖြစ်ပြီးမိုးရာသီတွင်ဗွတ်ထပြီးသွားလာရအဆင်မပြေပါ။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသဖြင့်သွားလာရေးတွင်ပြည်သူများအခက်အခဲကြုံရပါသည်။

ကျန်းမာရေး

လိန်ပင်ကျေးရွာတွင်ကျန်းမာရေးအတွက် ဆောက်လုပ်ထားသောအဆောက်အအုံမရှိပါ။ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကြိုလာပါကကျေးရွာရှိအရံသားဖွားဆရာမများ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများတွင်ရှေးဦးကုသမှုခံယူပြီး တခြားမြို့နယ်များသို့ သွားရောက်ကုသရပါသည်။ကျေးရွာတွင်အရံသားဖွားဆရာမရှိပြီးတခြားကျေးရွာမှလာသောသားဖွားဆရာမလည်းရှိပါသည်။

စီးပွားရေး

လိန်ပင်ကျေးရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလယ်နှင့်ကိုင်းလုပ်ငန်းများဖြစ်ကြပါသည်။တစ်ရွာလုံး၏ အိမ်ထောင်စု(70%)နှုန်းခန့်မှာလယ်ကိုင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။နွမ်းပါသူများမှာကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရပါသည်။မိုးအခါတွင်ရေကြီး၍တစ်ချို့သောလယ်ယာမြေများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့ ရပါသည်။ထိုကြောင့်စစ်တောင်မြစ်ရေကြီးခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်မြေကာနံရံတာဘောင်ကြီးအားကျေးရွာလူထုလုပ်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။သို့ တွက်ကြောင့်ရေကြီးရေလျှံခြင်းမှကင်းဝေးခဲ့ရပါသည်။

သောက်သုံးရေး

လိန်ပင်ကျေးရွာတွင်သောက်သုံးရေးအတွက်လက်နိမ့်တုံ့ကင်တွင်းများအသုံးပြုကြပါသည်ကျေးရွာတွင် လက်နိမ့်တုံ့ကင်တွင်းတူးထားသော်လည်းရေးအရောင်သည်အဝါရောင်ရှိသောကြောင့်ရေကိုစစ်ပြီးအသုံးပြုကြရ ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

လိန်ပင်ကျေးရွာ၏အဓိကပြဿနာများမှာရွာတွင်း၊ရွာပြင်လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့်သွားလာရေးခက်ခဲ ပါသည်။အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပိုမိုကောင်းမွန်စေ ရန်တစ်ရွာလုံးမှမျှော်မှန်းကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးပိုင်

ပါဝင်သူများ - ရွာသူရွာသားများ

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ကျေးရွာ - လိန်ပင်

အုပ်စု -ကျောက်စရစ်

နေ့စွဲ - 2.10.2018

| လုပ်ငန်းများ | တန်ခူး | ကဆုန် | နယုန် | ဝါဆို | ဝါခေါင် | တော်သလင်း | သီတင်းကျွတ် | တန်ဆောင်မုန်း | နတ်တော် | ပြာသို | တပို့တွဲ | တပေါင်း |
|------------------|--------|-------|-------|-------|---------|-----------|-------------|---------------|---------|--------|----------|---------|
| မိုးများသောကာလ | | | | | | | | | | | | |
| ဝင်ငွေများသောကာလ | | | | | | | | | | | | |
| ဝင်ငွေနည်းသောကာလ | | | | | | | | | | | | |
| လယ်လုပ်ငန်း | | | | | | | | | | | | |
| ပွဲတော်ကာလ | | | | | | | | | | | | |
| ကိုင်းလုပ်ငန်း | | | | | | | | | | | | |
| ရောဂါထူသောကာလ | | | | | | | | | | | | |
| ကျားလုပ်ငန်း | | | | | | | | | | | | |

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးပိုင်

ပါဝင်သူ - ကျား (13) + မ (54)

အညွှန်း - ၃ခု = များ

၂ခု = အလယ်အလတ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ ကျောက်စရစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လိန်ပင်ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာ - လိန်ပင်

လိန်ပင်ကျေးရွာတွင်မိုးများသောကာလမှာဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သီလင်းလများဖြစ်ကြပါသည်။ဝင်ငွေများသောကာလမှာဝါဆို၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများဖြစ်ကြသည်။ထွက်ငွေများသောလများမှာတန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သီလင်းလ၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ ပြာသို၊တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင်ဝင်ငွေနည်းပါသည်။လယ်လုပ်ငန်းကိုကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများထိဖြစ် သည်။ပွဲတော်ကာလများအနေဖြင့်တန်ခူး၊ဝါဆို၊တော်သီလင်းလ၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများ အထိဖြစ် သည်။ကိုင်းလုပ်ငန်းကိုတော်သီလင်းလ၊သီတင်းကျွတ်၊နတ်တော်၊ပြာသို၊လများတွင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ရောဂါထူ ပြောသောကာလများမှာဝါဆို၊ဝါခေါင်တော်သီလင်းလများတွင်သွေးလွန်တုပ်ကွေးအဖြစ်များသည်။ သက်ကယ် ရိတ်၊ထင်းခုတ်ခြင်းကိုမိုးလေကင်းလွတ်သောပြာသို၊တပို့ တွဲ၊တပေါင်းလများတွင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

လိန်ပင်ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုမိသားစုဝင်များသည်ဝင်ငွေနည်းသောကာလမှာဆယ်နှစ်ရာသီပါတ်လုံး ဖြစ်ပြီး၊ကျပ်စားလုပ်ငန်းများအားလည်းတစ်နှစ်ပါတ်လုံးဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ပဲဈေးနှုန်း၊စပါးဈေးနှုန်းများမကောင်းခြင်းကြောင့်စီးပွားရေးတွင်နောက်ကျကျန်ခဲ့ရပြီး၊မိမိတို့၏မိသားစုစားဝတ်နေရေးဖြေရှင်းနေရခြင်းကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်အားနည်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးပိုင်

ပါဝင်သူ - ကျား (13) + မ (54)

နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ -လိန်ပင်

အုပ်စု -ကျောက်စရစ်

နေ့စွဲ - 2.10.2018

| အမျိုးအစား | သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်း | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
|---------------------------|---|---------------------|---------------|
| ပြေလည်သော အုပ်စု | တိုက်အိမ်၊သစ်သားအိမ်၊လယ်၊နွား၊ဝွန်ဒေါင်း ဆိုင်ကယ်၊ထွန်စက် | 11 | 12% |
| အလယ်အလတ် ပြေလည်သော အုပ်စု | သစ်သားအိမ်၊သွပ်မိုး၊ပျဉ်ကာ၊ပျဉ်ခင်း၊နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊လယ် | 55 | 57% |
| မပြေလည်သော အုပ်စု | သစ်သားအိမ်၊ထရုံကာ၊ပျဉ်ခင်း၊သက်ကယ်မိုး တရုတ်ဆိုင်ကယ် | 17 | 17% |
| နွမ်းပါးသော အုပ်စု | ဝါးအိမ်၊သက်ကယ်မိုး၊ပျဉ်ကာ၊စက်ဘီး | 13 | 14% |
| စုစုပေါင်း | | 96 | 100% |

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးပိုင်

ပါဝင်သူ - ကျား (13) + မ (54)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ကျောက်စရစ် ကျေးရွာအုပ်စု၊လိန်ပင် ကျေးရွာ၏
ဥစ္စာ နစ္စခြားမှု သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ၊ 2.10.2018

လိန်ပင်ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံအရချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံးဟူ၍(၄)မျိုးရှိပါ သည်။
ချမ်းသာသောအုပ်စု၏ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာတိုက်အိမ်၊ (သို့) သစ်သားအိမ်၊လယ်၊နွား၊ဝွန်ဒေါင်း၊ဆိုင်ကယ်၊ထွန်စက်
တို့ရှိကြပြီး အိမ်ခြေ(11)အိမ်ရှိပါသည်။ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(12)ရှိပါသည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင်ပိုင်ဆိုင်မှု
အနေဖြင့် သစ်သားအိမ်၊သွပ်မိုး၊ပျဉ်ကာ၊ပျဉ်ခင်း၊နွား၊ဆိုင်ကယ်နှင့်လယ်တို့ဖြစ်ပြီးအိမ်ထောင်စုအား ဖြင့်(55)
အိမ်ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(57%)ရှိပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာသစ်သားအိမ်၊ထရံကာ၊ပျဉ်ခင်း၊သက်ကယ်မိုးအိမ်အစရှိသည်တို့ကို
ပိုင်ဆိုင်ပြီးအိမ်ခြေ(17)အိမ်ရှိပြီးရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(17%)ရှိပါသည်။အနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စုမှာဂါးအိမ်၊သစ်ကယ်မိုး၊
ပျဉ်ကာအစရှိသည်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးအိမ်ခြေ(13)အိမ်ရှိပြီးရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(14%)ရှိပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

လိန်ပင်ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းရှိခဲ့ပေမဲ့အဓိကအခက်အခဲမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်အလှ
ပံအကိုင်နည်းပါးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။စားဝတ်ရေးအဆင်မပြေသဖြင့်ခလေးများပညာရေးတွင်စိတ်မဝင်စားရရာအ
လုပ်ကိုသာအသက်အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်အလုပ်လုပ်ရပါသည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမှာမကောင်းခြင်း
ကြောင့်လည်းပေါ်လာသောကောက်ပဲသီးနှံတို့မှာ ရောင်းချရာတွင်ဈေးနှိမ်ခံရခြင်းလယ်၊ယာများမှာကိုယ်ပိုင်မရှိ
ခြင်းကြောင့်အချို့လူငယ်အများစုမှာနိုင်ငံရပ်ခြားသို့ အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးပိုင်

ပါဝင်သူ - ကျား (13) + မ (54)

အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးပြုမှု

ကျေးရွာ - လိန်ပင်

အုပ်စု - ကျောက်စရစ်

နေ့စွဲ - 2.10.2018

| အရင်းမြစ်များ | ကျား | မ | ကျား+မ |
|---------------|------|---|--------|
| နွား | ကျား | | |
| လှည်း | ကျား | | |
| ဝှန်ဒေါင်း | ကျား | | |
| အပ်ချုပ်စက် | | မ | |
| ခြံမြေ | | | ကျား+မ |
| အိမ် | | | ကျား+မ |
| လယ် | | | ကျား+မ |
| ဆိုင်ကယ် | | | ကျား+မ |
| စက်ဘီး | | | ကျား+မ |
| ဖုန်းဝက် | | | ကျား+မ |

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးပိုင်

ပါဝင်သူ - ကျား (13) + မ (54)

ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - လိန်ပင်

အုပ်စု - ကျောက်စရစ်

နေ့စွဲ - 2.10.2018

| အရင်းမြစ်များ | ကျား | မ | ကျား+မ |
|---------------|------|---|--------|
| နွား | | | ကျား+မ |
| လှည်း | | | ကျား+မ |
| ဝွန်ဒေါင်း | | | ကျား+မ |
| အပ်ချုပ်စက် | | | ကျား+မ |
| ခြံမြေ | | | ကျား+မ |
| အိမ် | | | ကျား+မ |
| လယ် | | | ကျား+မ |
| ဆိုင်ကယ် | | | ကျား+မ |
| စက်ဘီး | | | ကျား+မ |
| ဖုန်းဝက် | | | ကျား+မ |

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ကျောက်စရစ် ကျေးရွာအုပ်စု၊လိန်ပင်
ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုကို အသုံးပြုမှု နှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်များ
ရက်စွဲ၊ 2.10.2018

လိန်ပင်ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များမှာ နွား၊လှည်း၊ဂွန်ဒေါင်း၊အပ်ချုပ်စက်၊ခြံမြေ၊အိမ်၊လယ်၊
ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီး၊ဖုန်း၊ဝက် စသည်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အရင်းအမြစ်များအားအသုံးပြုမှုတွင် အမျိုးသား
များ သည် နွား၊လှည်း၊ဂွန်ဒေါင်းတို့အားအသုံးပြုကြသည်။အမျိုးသမီးများသည်အပ်ချုပ်စက်ကိုအသုံးပြုကြပါ
သည်။ ကျန်ရှိသောအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားအမျိုးသမီးများတူညီစွာအသုံးပြုကြသည်ကို တွေ့ရပါ သည်။

လိန်ပင်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွင် ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးရှိအမျိုးသား၊
အမျိုးသမီးများသည် တူညီစွာ အသုံးပြုကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်

လိန်ပင်ကျေးရွာရှိအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများသည်အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုမှု မှာကဏ္ဍအလိုက်ကွဲ
ပြားခြားနားသော်လည်းထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လည်း၊အမျိုးသမီးများ၏အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများမှလွဲ၍
ကျန်ရှိသောအရင်းအမြစ်များအားအတူတကွတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးဆုံးဖြတ်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။


ပါဝင်သူ - ကျား (13) + မ (54)

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးရွာ -လိန်ပင်

အုပ်စု -ကျောက်စရစ်

နေ့စွဲ - 2.10.2018



ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ ကျောက်စရစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လိန်ပင်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ၊ 2.10.2018

| စဉ် | ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း | ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်း |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| ၁ | အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ | အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး |
| ၂ | လူမှုရေးအဖွဲ့ | မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး |
| ၃ | စီထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ | မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီး |
| ၄ | Save the Children | မြို့နယ်မိခင်နှင့်ကလေးစောကရှောက်ရေး |
| ၅ | မိခင်နှင့်ကလေးစောကရှောက်ရေး | မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ် |
| ၆ | မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်စိုက်ဘဏ် |
| ၇ | ဂေါပက | မြို့နယ်မီးသတ် |
| ၈ | ကျောင်းကော်မတီ | တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ |
| ၉ | | မြို့နယ် Save the Children |

လိန်ပင်ကျေးရွာအတွင်းရှိဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့၊ စီထောက်ကော်မတီအဖွဲ့၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောကရှောက်ရေး၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ ဂေါပကနှင့်ကျောင်းကော်မတီ၊ SavetheChildrenအဖွဲ့အစည်းတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းကြပါသည်။

လိန်ပင်ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်မိခင်နှင့်ကလေးစောကရှောက်ရေး၊ မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်၊ မြို့နယ်စိုက်ဘဏ်၊ မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ ပညာရေးဌာန၊ မြို့နယ်SavetheChildrenတို့ရှိပြီးအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများသည်ကဏ္ဍအလိုက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုရှိကြပါသည်။

ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်

လိန်ပင်ကျေးရွာတွင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိကြသော်လည်းဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတို့ကြောင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအားနည်းသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ပါဝင်သူ - ကျား (13) + မ (54)


ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးပိုင်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - လိန်ပင်

အုပ်စု - ကျောက်စရစ်

နေ့စွဲ - 2.10.2018



— အမျိုးသား

----- အမျိုးသမီး

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးဝင်း ပါဝင်သူ - ကျား (13) + မ (54)

**ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ကျောက်စရစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊လိန်ပင်
ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်များ**

ရက်စွဲ၊ 2.10.2018

လိန်ပင်ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အခြေအနေများကို ခေါင်းစဉ် တစ်ခုဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။(၁) ဦးဆောင်မှု (၂) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း(၃) လူမှုရေး(၄) အိမ်မှုကိစ္စ (၅) ပညာသင်ကြားခွင့်(၆) ကျန်းမာရေး (၇) လုံခြုံမှု (၈) ဝင်ငွေရရှိမှု အစရှိသည့် ကဏ္ဍ အသီးသီး အလိုက်ရှိသည်။

(၁) ဦးဆောင်မှု

လိန်ပင်ကျေးရွာရှိ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အရ ဦးဆောင်မှု ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများသည်(၁၀၀%) နှုန်း ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၈၀%)နှုန်းရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

(၂) ဝင်ငွေရရှိမှု

ဝင်ငွေရရှိမှုကဏ္ဍတွင် ကျောက်စရစ်ကျေးရွာရှိအမျိုးသားများသာ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများ သည် (၉၀)ရာခိုင်နှုန်းသာ ဝင်ငွေရရှိကြကြောင်းတွေ့ရပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အချိန်ပေးနေရ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

(၃) လူမှုရေး

လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ကဏ္ဍအားလေ့လာသုံးသပ်ရာတွင်လိန်ပင်ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသား၊အမျိုး သမီးများသည်ရာနှုန်းပြည့်နီးပါးဆောင်ရွက်ကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

(၄) အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စ အခန်းကဏ္ဍတွင် ရှေးရိုးစွဲအယူအဆများသည် မပျောက်ပျက်နိုင်သေးသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ ကသာ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အချိန်ပေးလုပ်ကိုင်ကြကြောင်းတွေ့ရပြီး ရာခိုင်နှုန်းအား ဖြင့် ရာနှုန်းပြည့်ဆောင်ရွက်ကြရပြီး အမျိုးသားများသည် (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းသာ ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

(၅) ပညာသင်ကြားခွင့်

ပညာသင်ကြားခွင့်အခန်းကဏ္ဍတွင် လိန်ပင်ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသားများသည် ရာခိုင်နှုန်းပိုများကြောင်းနှင့်ပညာရေးကိုအမျိုးသမီးများထက် ပို၍ဦးစားပေးကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

(၆) ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများသည် ပိုမို ၍ ရာခိုင်နှုန်းများကြောင်းတွေ့ရပြီးရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၁၀၀%)ထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပြီး၊ အမျိုးသားများသည် (၈၀%) ထိသာ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြကြောင်းနှင့် ဗဟုသုတရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

(၇) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု အခွင့်အလမ်းတွင် လိန်ပင်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများကသာ ရာခိုင်နှုန်းပိုများကြောင်းနှင့်အမျိုးသမီးများသည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

(၈) လုံခြုံမှု

လုံခြုံမှုအခန်းကဏ္ဍတွင် လိန်ပင်ကျေးရွာရှိအမျိုးသားများသည် ရာခိုင်နှုန်းပိုများပြီးအမျိုးသမီးများသည် (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းထိသာရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်မှာ

လိန်ပင်ကျေးရွာ တွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကိုလေ့လာကြည့်ရာတွင် အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်ကဏ္ဍအသီးသီးတွင်အားနည်းပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

| စဉ် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများ | အဆိုပြုသူ (ကျား/မ) | ဦးစားပေး အဆင့် | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ အရေအတွက် |
|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ၁ | ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် | ကျား+မ | 1 | | 482 ဦး |
| ၂ | လျှပ်စစ်မီး | မ | 2 | | 482 ဦး |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာ -လိန်ပင်

အုပ်စု - ကျောက်စရစ်

နေ့စွဲ - 2.10.2018

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးပိုင်

ပါဝင်သူ - ကျား (13) + မ (54)

၇။ ကော်မတီဝင်စာရင်းများ

ကျေးရွာ - လိန်ပင်

အုပ်စု -ကျောက်စရစ်

နေ့စွဲ - 2.10.2018

| စဉ် | အမည် | တာဝန် |
|-----|-----------------|--|
| ၁။ | ဦးညိုဝင်း | ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၂။ | နော်ခရစ်မူ | ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၃။ | ဦးသန်းဆွေ | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ |
| ၄။ | ဒေါ်စန္ဒာဝင်း | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် |
| ၆။ | ဦးဌေးဝင်း | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ |
| ၇။ | ညားပိပီ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် |
| ၈။ | ဦးမြင့်ဦး | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ |
| ၉။ | ဒေါ်နန်းအေးကြည် | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၁။ | နော်ထူးလေဖေါ | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် |
| ၁၂။ | ဦးဝင်းရွှေ | ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် |
| ၁၃။ | ညားပုကြည် | ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် |
| ၁၄။ | ကိုခင်မောင်ဝင်း | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၅။ | ဒေါ်တင်မာနွယ် | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|---|--|--|
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - <u>ဒေါ်အိန်စိန်</u> | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၆၄၈ ဖုန်းနံပါတ် - <u>၀၇-၂၅၅၂၅၂၁</u> | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <u>ဒေါ်ခင်မာမာ</u> |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - <u>ပဲခူး</u> | မြို့နယ် - <u>ကျေးမာရ</u> | ကျေးရွာအုပ်စု - <u>ကျေးမာရ</u> |

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u> | <u>၇</u> | ဘာသာ(၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u> | <u>၈၆</u> |
| လူမျိုးစု (၂) - <u>ကျဉ်း</u> | <u>၆၉</u> | ဘာသာ(၂) - | |
| လူမျိုးစုရော - <u>ကျဉ်းဗမာ</u> | <u>၁၄</u> | ဘာသာရော - | |

| | | |
|----------------|---------------------|----------------------|
| | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး(အရေအတွက်) |
| လူဦးရေ | <u>၂၀၉</u> | <u>၂၂၈</u> |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | <u>၆၉</u> | <u>၁၇</u> |

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ်ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ်ခြစ်ပါ | ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ | အမှတ်ခြစ်ပါ |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား - <u>အခြား</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား - <u>ရေအိမ်ကျောင်း</u> | <input checked="" type="checkbox"/> |



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| (၁)စာသင်ကျောင်း | | | (၂)ကျန်းမာရေး | | | (၃)လက်မှုပညာရှင် | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားမှလား |
| မူလတန်းပြဆရာဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အရံသားဖွား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၄-၁၅
နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်းပါ
မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)----- ~~လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း~~ မြေထဲမှ ရေအား အသုံးပြုရန် အဖွဲ့
- (၂)----- ~~မြေထဲမှ ရေအား အသုံးပြုရန်~~ မြေထဲမှ ရေအား အသုံးပြုရန် အဖွဲ့
- (၃) ~~ရေအား အသုံးပြုရန်~~ ရေအား အသုံးပြုရန် အဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးညိုဝင်း

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ 29.3.16.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျေးဇူးတင်

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ 29.3.16

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - အောင်စိန်မာ (က)

နေ့စွဲ ၅-၆-၄-၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ် ကျောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ကြီး ကျေးရွာ လိပ်မင်

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၅-၆-၄-၁၆ | ၅-၆-၄-၁၆ | ၁၅ | ၄၀ | ၅၅ | မိမိအိမ်ထောင်စု၊ မိမိအိမ်ထောင်စု၊ မိမိအိမ်ထောင်စု |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၅-၆-၄-၁၆ | ၅-၆-၄-၁၆ | ၁၅ | ၄၀ | ၅၅ | မိမိအိမ်ထောင်စု၊ မိမိအိမ်ထောင်စု၊ မိမိအိမ်ထောင်စု |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၉-၄-၁၆ | ၉-၄-၁၆ | ၁၃ | ၈ | ၂၁ | |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | ၁၅-၆-၁၆ | ၁၆-၆-၁၆ | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး | ၂၁-၇-၁၆ | ၂၁-၇-၁၆ | ၁၄ | ၃၉ | ၄၆ | |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၁-၇-၁၆ | ၂၁-၇-၁၆ | ၁၄ | ၃၉ | ၄၆ | |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၁-၇-၁၆ | ၂၁-၇-၁၆ | ၁၄ | ၃၉ | ၄၆ | |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|------|------|------|------|
| ၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၁.၇.၁၆ | ၂၁.၇.၁၆ | ၁၁ | ၃၇ | ၄၆ | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၁.၇.၁၆ | ၂၁.၇.၁၆ | ၁၄ | ၃၇ | | |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး | မရှိ | မရှိ | မရှိ | မရှိ | မရှိ | မရှိ |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | ၁၆.၈.၁၆ | ၁၆.၈.၁၆ | ၇ | ၆ | ၁၃ | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | ၁၄.၉.၁၆ | ၁၄.၉.၁၆ | ၅ | ၂ | ၇ | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | ၂၇.၉.၁၆ | ၂၇.၉.၁၆ | ၆ | ၄ | ၁၀ | |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | ၈.၁၀.၁၆ | ၈.၁၀.၁၆ | ၆ | ၄ | ၁၀ | |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | ၅.၁၀.၁၆ | ၅.၁၀.၁၆ | ၃၈ | ၆၁ | ၉၉ | |

| | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | | အရေအတွက် |
|---|-----------------------|---|----------|
| ၁ | ကျေးစောင့်ကျေး | ၂ | ၂၀၀၀၀၀၀ |
| ၂ | ကျေးစောင့်ကျေး | ၂ | ၂၀၀၀၀၀ |
| ၃ | ကျေးစောင့်ကျေး | ၂ | ၂၀၀၀၀၀ |
| ၄ | ကျေးစောင့်ကျေး | ၃ | ၂၀၀၀၀၀ |
| ၅ | ကျေးစောင့်ကျေး | ၄ | ၂၀၀၀၀၀ |
| ၆ | ကျေးစောင့်ကျေး | ၅ | ၂၀၀၀၀၀ |

၇ ကျေးစောင့်ကျေး ၇ + ၈ ၁၀၀၀၀၀၀
 ၂၀၀၀၀၀၀ ကျေးစောင့်ကျေးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ညိုစင် လက်မှတ် [Signature] ဇနီး ဦးစော

ရက်စွဲ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် မြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|---|---|---|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဒီးဒါထီး | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၉၅၇၅၁၆၇၆ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒီးဒါထီး |
| ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး | မြို့နယ် ကျောက်ကြီး | ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ကြီး ကျေးရွာ ၀၅၀၆ |

| လူဦးရေ | လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ကရင် | | ၈၆ | ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ | ၈၆ |
| လူမျိုးစု (၂) မလေး | | ၁ | ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ | ၁ |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော ----- | | | ဘာသာရော ----- | |
| အခြား | | | | |
| | | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | | ၄ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | | ၇ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | - | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုးစု (၁) ကရင် | ၃၇၆ | ၃၀၀ |
| လူမျိုးစု (၂) မလေး | - | ၉ |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်စုဦးစီး | ၆၈ | ၁၄ |

(စ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံပါ | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဇလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | မူလ | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | ကျေးဇူးတင် |

(င) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (ခ) စာသင်ကျောင်း | | | (ဂ) ကျန်းမာရေး | | | (ဃ) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြားရွာ မှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သာယာဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သူသည်သူ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | မူလ | | မှတ်ချက် | မူလ | | မှတ်ချက် | မှတ်ချက် | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 1.25 မှီစီ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 00:15 မိနစ် ဖတ်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 00:၃၅ မိနစ် ဖတ်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ချိုထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 4-3-17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ချိုထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 4-3-17

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးပီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒိုးဒိုးဖြူ

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၅.၂၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ် ကျောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ခဲ ကျေးရွာ ၂၅၆

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၂၀.၅.၂၇ | ၂၀.၅.၂၇ | ၂၇ | ၃၂ | ၄၉ | ကျွန်း ၂၈ မဇာ ၁၀ |
| ၂။ ကျေးရွာစွဲမြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၂၀.၅.၂၇ | ၂၀.၅.၂၇ | ၂၇ | ၃၂ | ၄၉ | ကျွန်း ၂၈ မဇာ ၂၀ |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၂၀.၅.၂၇ | ၂၀.၅.၂၇ | ၂၇ | ၂၂ | ၄၉ | ကျွန်း ၂၂ မဇာ ၂၃ |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | ၂၇.၅.၂၇ | ၂၇.၅.၂၇ | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | ၂၇.၅.၂၇ | ၂၇.၅.၂၇ | ၂၃ | ၃၄ | ၄၇ | မဇာ ၂၂ ကျွန်း ၂၆ |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----|----|----|-----------------------|
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂.၅.၂၀၁၇ | ၂.၅.၂၀၁၇ | ၁၃ | ၃၄ | ၄၇ | ဗမာ ၃၁ ကရင် ၁၆ |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂.၅.၂၀၁၇ | ၂.၅.၂၀၁၇ | ၁၃ | ၃၄ | ၄၇ | ဗမာ ၃၁ ကရင် ၁၆ |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂.၅.၂၀၁၇ | ၂.၅.၂၀၁၇ | ၁၃ | ၃၄ | ၄၇ | ဗမာ ၃၁ ကရင် ၁၆ |
| ၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂.၅.၂၀၁၇ | ၂.၅.၂၀၁၇ | ၁၃ | ၃၄ | ၄၇ | ဗမာ ၃၁ ကရင် ၁၆ |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | ၁၅.၅.၂၀၁၇ | ၁၅.၅.၂၀၁၇ | ၅ | ၆ | ၁၁ | ဗမာ ၁၁ |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | ၂၅.၅.၂၀၁၇ | ၂၅.၅.၂၀၁၇ | ၅ | ၆ | ၁၁ | ဗမာ ၁၁ |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | ၂၂.၆.၂၀၁၇ | ၂၂.၆.၂၀၁၇ | ၄ | ၅ | ၉ | ဗမာ ၉ |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | ၃.၇.၂၀၁၇ | ၃.၇.၂၀၁၇ | ၂၀ | ၃၀ | ၅၀ | ကရင် ၅၀ |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | ၄.၇.၂၀၁၇ | ၄.၇.၂၀၁၇ | ၃၆ | ၄၄ | ၈၀ | ကရင် ၅၀ ဗမာ ၃၀ |

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်သောမျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်သောမျှော်မှန်းချက်များ |
|---|--|
| ၃ ဖို ရွှေဟန်ပါကပျော့ ၅.၈၀၀ ၈၀၀ ဖြစ်ခြားလာခြင်း | ၃ လျှပ်စစ်ဖို၊ ရွှေပါက ၈၀၀၊ ၅၀၀၊ ၈၀၀ ၅၀၀ ပျော့ပျော်အောင်ကလေးဖြစ်အောင် |
| ၄ အထဲ၌ ဖိုရွှေဟန်ပါက မဟုတ်ဘဲ ဖိုဖွားလာဖို့ မသိအောင်ဖွဲ့ဖို့ လာမည် | ၄ အထဲ၌ ဖိုရွှေဟန်ပါက - မသိအောင်ဖွဲ့ ပျော့ပျော်ဖို့ ဖို့ဟန်ပါသည် |
| ၅ ကျပ်ကိုင်ကုန်လမ်းစွာပျော့ ၃၀၀၀၀ | ၅ ကျပ်ကိုင်ကုန်လမ်း - ပျော့ပျော်အောင် |
| ၆ | ၆ |
| ၇ | ၇ |

၈။ လူထုစိစစ်နန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအဟွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ ပရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက် |
|-------|--|---|--------------------------|--|
| ၁ | ကွက်စွန်းဂဝံလမ်း/အပြင် ခရိုင်၊ ဖြစ်ခြင်း | m+၁၂ | 6900000 | 398 |
| ၂ | ရွာရွာစားအိမ်လမ်း အခြေအားတင်ပါး | m+၁၂ | | 398 |
| ၃ | လျှပ်စစ်ဖိုလမ်းအား အခြေအားတင်ပါး | m | | 398 |
| ၄ | ကျေးရွာအထဲ၌ ကိုက် | m+၁၂ | | 398 |
| ၅ | | | | |

ဃ၊ လူထုဝိပဿနာ (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|--|--|-----------|
| ၁ | ကာကွယ်ရေး ဘေးကင်းရေး | m + m | |
| ၂ | | | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိပဿနာအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ညိုဝင်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 4.3.17

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံပေါ် | ကျွန်းမာရေး | အမှတ် ခြံပေါ် | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံပေါ် |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဝေတီ | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျွန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| ပျိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် 7 ဝါး ထိရှိ | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျွန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုညာစွင် | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြားရွာ မှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ပျိုကျဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သူလ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုတိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဓဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ်-----မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှုတ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခေါ်အကွာအဝေး

၁၀၇၅၉၉

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ ခရီးခရီးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်ခင်စန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
 ဇန.စွ 16.10.17

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ဝဲခူး | မြို့နယ် ကျောက်ကြီး | ကျေးရွာအုပ်စု လှေတင်စရတ် | ကျေးရွာ လိန်ပင်

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | ဇန.စွ | | အစည်းအဝေးကျင်းပတက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| | စတင်သည့် ဇန. | ပြီးဆုံးသည့်ဇန. | အမျိုးသား အရေအတွက် | အမျိုးသမီး အရေအတွက် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | 16.10.17 | 16.10.17 | 21 | 38 | 59 | ဗမာ 5 ကျဉ်း 54 |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | 25.10.17 | 25.10.17 | 14 | 35 | 49 | ဗမာ 3 ကျဉ်း 46 |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချမှတ် အစည်းအဝေး | 29.11.17 | 29.11.17 | 14 | 15 | 29 | ဗမာ 12 ကျဉ်း 15 |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | 26.12.17 | 26.12.17 | မရှိ | မရှိ | မရှိ | မရှိ |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသူ၊ အသိပေး အချက်အလက်ပေးသည့် အစည်းအဝေး | 28.2.18 | 21.2.18 | 13 | 36 | 49 | ကျဉ်း 49 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|----|----|----|----------|
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၁.၇.၁၉ | ၂၁.၇.၁၉ | ၁၅ | ၃၆ | ၄၅ | ၈၈၉ ၄၅ |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၁.၇.၁၉ | ၂၁.၇.၁၉ | ၁၅ | ၃၆ | ၄၅ | ၈၈၉ ၄၅ |
| ၆.၃။ ဆရာတော်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၁.၇.၁၉ | ၂၁.၇.၁၉ | ၁၅ | ၃၆ | ၄၅ | ၈၈၉ ၄၅ |
| ၆.၄။ ပြင်/လိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၁.၇.၁၉ | ၂၁.၇.၁၉ | ၁၅ | ၃၆ | ၄၅ | ၈၈၉ ၄၅ |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝိုင်းထက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | ၁၆.၃.၁၉ | ၁၆.၃.၁၉ | ၆ | ၆ | ၁၂ | ၈၈၉ ၆ |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၉။ လုပ်ဆောင်ဆုံးအစည်းအဝေး | ၁-၅-၁၉ | ၁-၅-၁၉ | ၃၆ | ၆၀ | ၉၆ | ၈၈၉ ၉၆ |

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး၊ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမှုအခင်းဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒွါးဒွါးဒွါး

နေ့စွဲ ၃၆. ၁၀. ၂၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ () စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

| | | | |
|----------------|------------|---------------|---------|
| ပြည်နယ်/တိုင်း | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |
| ပဲခူး | ကျောက်ကြီး | ကျောက်တော် | လိပ်မင် |

က၊ အခက်အခဲအတာအတီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွင် အဓိက အခက်အခဲအတာအတီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတာအတီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတာအတီးများ |
|--|---|
| ၀ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ၊ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကျွမ်းကျင်ရေးမှူး၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း | ၀ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ၊ ကျွမ်းကျင်ရေးမှူး၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း |
| ၂ ပညာရေး ဝန်ထမ်း၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း | ၂ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း |
| ၃ ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း | ၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း |
| ၄ ကက်ဆက်ဆံရေးအခက်အခဲ၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း | ၄ ဆုံးရှုံးမှု၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း |
| ၅ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း | ၅ ပညာရေးအခက်အခဲ၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း |

၀၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြပါ

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |
|--|---|
| ၀ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း | ၀ ကက်ဆက်ဆံရေးအခက်အခဲ၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း |
| ၂ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း | ၂ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း |

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |
|---|--|
| ၃ ကျွန်း၊ ဘား၊ ခို၊ ဧပြီ၊ ကျောင်း၊ ကောင်း လုံခြုံရေး၊ လုံခြုံရေးပစ္စည်း ကောင်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း ပိုလုံခြုံရေးပါသည်။ | ၃ ပတ်၊ ပတ်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်း၊ မြန်၊ ပါက ကောင်း၊ သိ၊ ချွေး၊ ကောင်း၊ ဗဟုတို့ ပိုမိုလုံခြုံရေး ပါသည်။ |
| ၄ ကပ်စည်းဆုံး၊ မဆေး၊ ဧပြီ၊ ပါက ကောင်း၊ ကောင်း၊ ပိုမို၊ ကောင်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း လက်ခံ၊ ဂုဏ်ထူး၊ ပါသည်။ | ၄ ကျောင်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း လုံခြုံရေးပစ္စည်းကောင်း၊ ကောင်းပါသည်။ |
| ၅ ကျွန်း၊ ကျွန်း၊ ကောင်း၊ မြန်၊ ကောင်း ကျွန်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း ကောင်း၊ ကောင်းပါသည်။ | ၅ လုံခြုံရေး၊ ကောင်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း ကောင်း၊ ကောင်းပါသည်။ |
| ၆ ကပ်စည်းဆုံး၊ ကောင်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း ကောင်း၊ ကောင်းပါသည်။ | ၆ |
| ၇ | ၇ |

ပါသည်။

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက် |
|-------|---|---|--------------------------|--|
| ၀ | ကျွန်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း | က+မ | ၆၀၀၀၀၀၀ | ၄၅၅ ဦး |
| ၂ | ကျွန်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း၊ ကောင်း စွဲ၊ ကောင်း | က+မ | | ၄၅၅ " |
| ၃ | ကပ်စည်းဆုံး၊ မဆေး | က+မ | | ၄၅၅ " |
| ၄ | ကပ်စည်းဆုံး၊ ကောင်း၊ ကောင်း လက်ခံ | မ | | ၄၅၅ " |
| ၅ | | | | |

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|--|---|---|
| ၀ | ဇာက်ရွေးဝမ်းရွှေကွါ | ၈- | အက်ဗြင်ဆစ်ကွန် - ခိုင်ခံ့ဖြိုးချ် မုခ် - ပညာသင်တန်း လျှင် - အရေးသင်တန်း - |
| ၂ | ဆစ်ဇာန် | ၉ | |
| ၃ | | ၁၂ | |
| ၄ | ပျံလေကန်ဘောလေကွါ | ၁၅ | |
| ၅ | အရာ ၁၂ | | |

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၂၅-၁၀-၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတပ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး နှစ်ဝင်း | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိုးစိုး |
| ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်း | မြို့နယ် ကျောက်ကြီး | ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ခဲ ၊ ကျေးရွာ လိပ်ပင် |

ကား လှည့်စရ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ကျဉ်း | ၇၀ | ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ | ၇၆ |
| လူမျိုးစု (၂) ဗမာ | ၆ | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော ----- အခြား | | ဘာသာရော ----- | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၂ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၁၂ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| လှည့်စရ | | |
| လူမျိုးစု (၁) ကျဉ်း | ၃၃၅ | ၃၃၇ |
| လူမျိုးစု (၂) ဗမာ | ၈ | ၁၄ |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၈၀ | ၇၆ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံပိ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံပိ | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံပိ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | တိုက်နယ်ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဝေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ရေစိမ့်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| လယ်လွန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | | | | |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| | (ခ) စာသင်ကျောင်း | | (ဂ) ကျန်းမာရေး | | | (ဂ) လက်မှုပညာရှင် | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြားရွာ မှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | ၆ | ၃ | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | ၆ | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | သားရွေးဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေစိုက်သူယ်သူ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ကျည်လမ်း

A

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုပုံစံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ရိုင်းဒါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ် 2015/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

Tick ✓
 Sum ✓
 Plan ✓
 Fourth ✓

(၄) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

ရိုင်းဒါ
 မိနစ် 1.15

(၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်လွှာ ရာသီတွင်ကြာချိန်... ၀၀: ၁၅: ၄၅... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်... ၀၀: ၇၅: ၄၅... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်လမ်းကျပ်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ... ၇၀၂၆ မြို့နယ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) -----

(ည) -----

(ဋ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး အောင်

လက်မှတ် နေ.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ် ဒေါ်ခင်

လက်မှတ် နေ.စွဲ

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | | | |
|---|--|---|---------|
| လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။ | | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် | |
| စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒွီး ချိုဇော် | | | |
| နေ့စွဲ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) | | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |
| ဩစု | ကျောက်ကြီး | ကျောက်ဆည် | ကျောင်း |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| | စတင်သည့် နေ့ | ပြီးဆုံးသည့် နေ့ | အမျိုးသား အရေ အတွက် | အမျိုးသမီး အရေ အတွက် | အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် | အိမ်ထောင် စုပေါင်း | အိမ်ထောင် စု % |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၃.၁၀.၁၉ | ၃.၁၀.၁၉ | ၁၃ | ၅၄ | ၆၇ | ကျွန်း ၁၆၅ မဟာ ၉ | ၉၆ | |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၃.၁၀.၁၉ | ၃.၁၀.၁၉ | ၁၃ | ၅၄ | ၆၇ | ကျွန်း ၁၆၅ မဟာ ၉ | ၉၆ | |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကော | ၃၆.၁၁.၁၉ | ၃၆.၁၁.၁၉ | မလို | မလို | မလို | မလို | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|
| င်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | | | | | | | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး | ၂၇.၂.၂၀ | ၂၇.၂.၂၀ | ၁၆ | ၄၅ | ၆၅ | မလေး ၂၂ ကျွန်း ၄၅ | ၉၆ | | |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၇.၂.၂၀ | ၂၇.၂.၂၀ | ၁၆ | ၄၅ | ၆၅ | မလေး ၂၂ ကျွန်း ၄၅ | ၉၆ | | |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၇.၂.၂၀ | ၂၇.၂.၂၀ | ၁၆ | ၄၅ | ၆၅ | မလေး ၂၂ ကျွန်း ၄၅ | ၉၆ | | |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၇.၂.၂၀ | ၂၇.၂.၂၀ | ၁၆ | ၄၅ | ၆၅ | မလေး ၂၂ ကျွန်း ၄၅ | ၉၆ | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၇.၂.၂၀ | ၂၇.၂.၂၀ | ၁၆ | ၄၅ | ၆၅ | မလေး ၂၂ ကျွန်း ၄၅ | ၉၆ | | |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | | |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | | | | |

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှယ်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒွါ ဒွါ ဖို

နေ့စွဲ - ၉.၁၀.၁၉ . စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူး | မြို့နယ် - ကျောက်ကြီး | ကျေးရွာအုပ်စု - ကျောက်ခက် | ကျေးရွာ - လှိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| စဉ် | အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|-----|---|--|
| ၀။ | <u>ကျေးရွာတွင် မခေတ်-ဆီ ပျံ့နှံ့မှု - ယါ မြို့ကျေး - အာသာကျေး - မ ကြီး မပွဲ မခေတ် ဖျား နှင့် ဆွေး ဝိဇ္ဇာ ကျွတ် ရေ ကျ မစား စား ခြံ ခြံ</u> | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ |
| ၂။ | <u>ကျွတ် သူ သား ဖျား သူ ကလေး စား ကျွတ် ကျွတ် ပျံ့ ဝိဇ္ဇာ ဖြစ် သည် မကျွတ် စား ခြံ ခြံ</u> | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား + မ |
| ၃။ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား + မ |
| ၄။ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား + မ |
| ၅။ | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား + မ |

| | | |
|----|--|--|
| ၆။ | | <input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝ |
| ၇။ | | <input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝ |
| ၈။ | | <input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝ |

၉။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| စဉ် | အုပ်စုဖွဲ့, ရွေးကောက်ပွဲများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|-----|--|---|
| ၁။ | ကျေးရွာတွင် ဘက်စုံသုံး ဆန်, စတောင်ဆောက်လုပ်နိုင်ပါက - မခင်းထီး ဖွဲ့ချား မာန်: ၃: ဖွဲ့ချား မြို့နယ်ကွန်ဆက်ဗေးရှင်း | <input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ဝ |
| ၂။ | လျှပ်စစ်ဖို့လုံခြုံပါက - ကလေးများ စားစင်, ရာဖွန် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ | <input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ဝ |
| ၃။ | | <input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝ |
| ၄။ | | <input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝ |
| ၅။ | | <input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝ |

| | | |
|---|--|--|
| ၆ | | <input type="checkbox"/> ကျား ဝပ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဗ |
| ၇ | | <input type="checkbox"/> ကျား ဝပ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဗ |
| ၈ | | <input type="checkbox"/> ကျား ဝပ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဗ |

၈။ လူတစ်ပုံကို နံနက် ၄ နာရီအတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| ဦးစားပေးအမည် | ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ | ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျုံးဝင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် | | |
|--------------|--|---|--------------|---------------------------|-----------------------|--|-----|--------|
| | | | | | | ကျား | ဗ | ပေါင်း |
| ၈ | အက်ခွဲသုံး ခရီး မစောင့် | ကျား ၁ ဗ | ကျေးဇူးတင်စာ | ၁ | | ၂၃၁ | ၂၅၁ | ၄၈၂ |
| ၉ | လျှင်ခရီးမီး | ဗ | မီးလင်းစာ | ၂ | | ၂၃၁ | ၂၅၁ | ၄၈၂ |
| ၉ | | | | | | | | |
| ၉ | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| ၅။ | | | | | | | |
| ၆။ | | | | | | | |
| ၇။ | | | | | | | |
| ၈။ | | | | | | | |

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားမပါပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|--|--|---------------------|
| ၁ | ရက်မြင်ဘင်္ဂါ | ကျား | ကောက်ပွေးဝင်း၊ အင်း |
| ၂ | ခိုင်ပျော်၊ ဆူး၊ ပုခင်း၊ ပခုက ဘင်္ဂါ | ကျား | ကောက်ပွေးဝင်း၊ အင်း |
| ၃ | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| ၈ | | | |
| ၉ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဒီဇဲလီ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ -----

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၂၀၁၈ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာ(၂)ရက်နေ့၊ ကျောက်စရစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လေိန်ပင်ကျေးရွာတွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

၁။ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များအစည်းအဝေးတက်ရောက်ပါသည်-

| စဉ် | အမည် | ရာထူး | လက်မှတ် |
|-----|--------------|---------------------|---------|
| ၁။ | ဒေါ်ဟန်နီဌေး | လက်ထောက်နည်းပညာမှူး | |
| ၂။ | ဦးစိုးပိုင် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး | |
| ၃။ | ကျေးရွာလူထု | Pc-12 | |

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် နားလည် သဘောပေါက်ရန်နှင့်စီမံကိန်းကို လူထုအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်တတ်ရန်၊စီမံကိန်း၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ၊အကျိုးဝင်သောအကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းများ၊စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သူများအားလုံး၏ အခွင့်အရေး၊တာဝန်ယူမှု၊တာဝန်ခံမှု၊ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်စေရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်

၃။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အစည်းအဝေးကို နံနက် (10:00) နာရီ တွင်စတင်ပြီး အစည်းအဝေး အစီအစဉ်ကို ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက်စီမံကိန်း အကြောင်းကို အသေးစိတ်ပြန်လည် ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းအကြောင်းပြန်လည် ရှင်းပြပြီးနောက် တက်ရောက်လာသော လူထုများကို ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ပုံများ၊ပါဝင်သူများ၏အခန်းကဏ္ဍများ ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်၊ ကျား-မ ရေးရာ အခန်းကဏ္ဍများ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာလူထုမှမိမိတို့ ကျေးရွာ၏အားသာချက်၊အားနည်းချက်များ၊တိုးတက်ဖို့ လိုအပ်သည်များနှင့်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့၏ကျားမရေးရာအခန်းကဏ္ဍ၊ အကာအကွယ်များအကြောင်းစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်ကာလတို့ အားသိရှိစေရန်နှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များပေါ်ထွက်လာစေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီးစည်းရုံးရေးမှူးမှကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များရွေးချယ်တင်မြောက်ပေးကြရန်ပြောကြားရာကျေးရွာလူထုမှ မိမိတို့ကြိုက်နှက်သက်သော ကော်မတီဝင်များအား ရွေးချယ်တင်မြောက်ပေးကြပါသည်။

ယနေ့ပြုလုပ်သောအစည်းအဝေးကိုရှင်းပြပြီး အဖွဲ့(၂)ဖွဲ့ခွဲကာ PRA တစ်ခုချင်းစီ ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းပြပါသည်။ PRA ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းပြပြီးနောက် PRA များရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ရရှိလာသော PRA များကို ပြန်လည်တင်ပြကြပါသည်။

ပြီးနောက် ကျေးရွာအခက်အခဲနှင့်ပြဿနာများကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို အများသဘောတူသော ကျေးရွာ၏အဓိက လိုအပ်ချက် လုပ်ငန်းကို အဆိုပြု စနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်

ခဲ့ကြပါသည်။ တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုများမှခန်းမဆောင်ဆောက်ရန်အားလုံး သဘောတူဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသော ကော်မတီများကို ပြန်လည်ပြီး လှဲလှယ်၍ ရနိုင်သေးကြောင်း ရှင်းပြပြီး ကျေးရွာလူထုများနှင့် ကော်မတီများ အတည်ပြုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ယနေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်အနှစ်ချုပ်ပြီး ပေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်များ၊ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၊တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု များ၊ကော်မတီဝင်များမိမိတို့ ဆပ်ကော်မတီအလိုက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားသိရှိနား လည်ပြီး၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ကြမည့်ကော်မတီဝင်များအားရွေးချယ်တင်မြောက်ပေး ခြင်း၊ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ပေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းဝေးရုပ်သိမ်းခြင်း

အစည်းအဝေးအားဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်မရှိနပါသဖြင့်ညနေ(5:00)နာရီအချိန်တွင်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသ ည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးစိုးပိုင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းချုပ်ဇယား
ကျောက်စရစ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ လိန်ပင်ကျေးရွာ

| ကဏ္ဍ | စ ဇာ | လုပ်ငန်းအမျိုးအစား | အဆိုပြုသူ | | | ခုနှစ် | ထောက်ပံ့မှု ည့်အဖွဲ့အစ ည်း | မှတ်ချက် |
|---|---------|---|-----------|---|--------|------------|----------------------------------|--|
| | | | ကျား | မ | ကျား+မ | | | |
| အခြေခံအဆောက် အဦးကဏ္ဍ <small>(လမ်းတံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)</small> | 1 | ရွာချင်းဆက်လမ်းနှင့် မြောင်းကူးတံတား | | | ကျား+မ | 2016/17 | လမ်းတံတား | VDP Worksh opတွင် လွှဲပြောင်း ပြီး |
| | 2 | ကျေးရွာမီးလင်းရေး | ကျား | | | 2016/17/19 | မြို့နယ် လျှပ်စစ် | VDP Worksh opတွင် လွှဲပြောင်း ပြီး |
| | 3 | ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် | ကျား | | | 2016/17 | | VDP Worksh opတွင် လွှဲပြောင်း ပြီး |
| | 4 | ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ် လမ်း | | မ | | 2017 | | VDP Worksh opတွင် လွှဲပြောင်း ပြီး |
| လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ <small>(ပညာရေးကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အဦးများ)</small> | 1 | ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်တိုး ချဲ့ခြင်း | | | ကျား+မ | 2017 | ပညာရေး | VDP Worksh opတွင် လွှဲပြောင်း ပြီး |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|---|--------|------------|--------|--|
| <p>အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)</p> | 1 | အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း | | | ကျား+မ | 2016/17/18 | | VDP Worksh opတွင် လွှဲပြောင်း ပြီး |
| <p>သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ</p> | | | | | | | | |
| <p>အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)</p> | 1 | ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ | | မ | | 2017 | ပညာရေး | VDP Worksh opတွင် လွှဲပြောင်း ပြီး |
| | 2 | ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် | | မ | | 2019 | CDD | ဆောင်ရွက်ဆဲ |

