

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)


လယ်တောကျေးရွာ၊ သတ္တယံသောင်ကျေးရွာအုပ်စု

# မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁ - သက္ကယ်သောင်
- ၂ - စက်ချောင်း
- ၃ - အုန်းချောင်း
- ၄ - လယ်တော
- ၅ - ဖိုးညိုကုန်း
- ၆ - အောင်နိုင်



လယ်စောကျေးရွာသမိုင်း

Date . 22.2.2017

ကျေးရွာသမိုင်း

အကျဉ်းချုပ်

ကျွန်တော်တို့လယ်စောကျေးရွာအား မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၂၈၈) ခု ခုတ်  
ခန့်က နိမ့်ခြေ (၄၀) ဝန်းကျင်ရှိ စောဆုတ်၍ လယ်ယာဧကအများစုပေးဝမ်းကြောင်း  
ဖြင့် ချေထိုင် ငြိမ်း " ခိုးခွာအံ့ဩ " တို့လယ်စောဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးနောက် စောဆုတ်  
စောဆံ့ပါသည်။

● (၁၃၁၁) ခု ခုတ် ရောက်သောအခါ သာသနာ၊ သာသနာကို ကြီးထွားစေရန်  
ဖြင့် ဆုတ်စောကြီးကျောင်းကိုလည်း နိမ့်ခြေ (၄၀) ချိဖြင့် ကျွန်တော်တို့  
လယ်စောရွာကို တည်ဆောက် ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။  
နှစ်လ ကြာဖြင့် ယာယော အခါ ကျွန်တော်တို့ လယ်စောရွာကို လယ်ယာ  
ပယ်ကို ဓားဆောက်သူများလဲ များပြားလာပြီး ဆင်းပါးများကို နိမ့်ခြေ  
မျိုးခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြင့် ပယ်ကို ဓားဆောက်ကြ ခဲ့ပါသည်။

● (၁၃၂၈) ခု ရောက်လာသောအခါ ဆုတ်စောကြီးကျောင်းမှ ကလေး  
သူငယ်များ ဆုတ်စောကြီးအဖွဲ့တကွ ကမ်းကျောင်းများကိုလည်း ဆင်းကြားခဲ့  
ကြပါသည်။  
(၁၃၄၈) ခု ခုတ် မှာ ကလေးများ ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိစေရန် ငှား ခုတ်  
မှာတွင် တွဲဘက် မူလတန်းကျောင်းကို ဆင်းပါး ချိဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။  
(၁၃၅၈) ခု ခုတ် တွင် ဖွဲ့စည်းတက်ကျောင်းကိုလဲ ရွာသူ၊ ရွာသားများ ပူးပေါင်း  
ပြီး အခြေခံ ပညာ မူလတန်းကျောင်း ရရှိရန်လည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။






၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံ (Veen diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ











လယ်စေတနာကျေးဇူး (သို့) လယ်စေတနာကျေးဇူးပုံစံ

“ ကုသိဒ္ဓိ ဖြစ်ပွားခြင်း ”

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ခြင်း။

ကုသိဒ္ဓိတို့ ။ တန်ခူး၊ တပေါင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နဝတော်၊ ပြာသိုက်၊ တပို့တွဲ လသည် နေ့ပျဉ်းသည်  
ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ လသည် မိုးရွာသည်။  
တန်ဆောင်မုန်း၊ နဝတော်၊ ပြာသိုက်၊ တပို့တွဲ လသည် ဆောင်း၊ ဖြစ်၍ နေပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး ။ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လသည် လယ်စိုက်လှိုင်းပြီး ဖြစ်  
တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လမှာ ကောက်ပင် ပေါက်သည်။  
တန်ဆောင်မုန်းလမှာ ကောက်ပင် သာသည်။  
နဝတော်မှာ စပါးနုပင်သည်။ ပြာသိုက်မှာ စပါး၊ ဖြစ်သည်။ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ ဗြာဟ္မဿိ ပြီးနောက်

ကျောက်တုံး ။ တန်ခူး၊ ကဆုန်မှာ နုတ်၊ ပဲဂူသည်။ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် ငါး ပုလွန် ဂူသည်။  
တပို့တွဲ၊ တပေါင်း မှာ မဂပေါ့။

ကျောက်တုံးမြှုပ်နှံခြင်း ။ နဝတော်၊ ပြာသိုက်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန် ကျောက်တုံးမြှုပ်နှံ  
နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ကျ  
ောက်တုံးမြှုပ်နှံပါသည်။

ပွဲတော်များ ။ တန်ခူးလ ဘုန်းပွဲ၊ ကဆုန်လ ညောင်ရွှားပွဲ၊ ဝါဆိုလ မုန်းလှုပ်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လ  
မိတ္ထိုးပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလ ကထိန်ပွဲ ။ နဝတော် ပြာသိုက် ပွဲမရှိပါ။ တပို့တွဲ တရားတော်  
ပွဲ၊ တပေါင်း သူဌားပွဲများ ရှိပါသည်။

ဝင်ငွေ ။ နဝတော်၊ ပြာသိုက်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီ  
တင်းကျွတ်လများတွင် ဝင်ငွေ မကောင်းပါ။ နယုန်၊ ဝါဆို နှင့် ဆောင်းကောင်း၍ ။  
တန်ဆောင်မုန်းမှာ ဝင်ငွေ ပိုမို ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နဝတော်၊ ပြာသိုက်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန် လမ်းဆက်  
သည်။ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် လမ်းမ  
ကောင်းပါ။

ကျွန်းစာရေး ။ တန်ခူး၊ ကဆုန် လတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းချော ကျက်ရခြင်း ဖြစ်တော်သည်။  
တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ကျက်စားသင့်စွာ ဖြစ်ပွားသည်။ နဝတော်  
ပြာသိုက်လများတွင် ယှားနာသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်  
ဆောင်မုန်းလများတွင် သွေးကွဲ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အခြားကျက်စားမှု ဖြစ်ပွားသည်။



# ပြဇာတ်ရံ အစားအသောက် ဖြန့်ဖြူးမှု

ပါဝင်အောင်အေးအညွှန်း  
 က = ၇၂  
 ဖ = ၇၂  
 ဝ = ၇၅ ယောက်

လက်ကားအမှတ်  
 (သက်တမ်းအတိုင်း)  
 20. 2. 2017

အမျိုးအမည်	သက်တမ်း	အရောင်းအဝယ်	စီးပွားရေး	စီးပွားရေး	ပါဝင်အောင်အေးအညွှန်း
အမေရိကန်	၁၀ နှစ်	၁၀ နှစ်	၁၀ နှစ်	၁၀ နှစ်	၅၁ ၅၁၉၅
အမေရိကန်	၁၀ နှစ်	၁၀ နှစ်	၁၀ နှစ်	၁၀ နှစ်	၅၁ ၅၁၉၅
အမေရိကန်	၁၀ နှစ်	၁၀ နှစ်	၁၀ နှစ်	၁၀ နှစ်	၅၁ ၅၁၉၅
အမေရိကန်	၁၀ နှစ်	၁၀ နှစ်	၁၀ နှစ်	၁၀ နှစ်	၅၁ ၅၁၉၅
အမေရိကန်	၁၀ နှစ်	၁၀ နှစ်	၁၀ နှစ်	၁၀ နှစ်	၅၁ ၅၁၉၅

လယ်တောကျေးဇူး (သို့) လယ်တောကျေးဇူးအုပ်စု

“ဥစ္စာစနစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်”

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ၁။ မပြေလည်ဆုံး (၁၇) ဦး: လယ်ပိုင်၊ မကွပ်ပိုင်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဒီဇင်၊ ဒေါင်း၊ လယ်ထွက်စက်၊ ဆန်စက်  
TV.. စတောင်၊ ကိုယ်ပိုင်ကား၊ ပုလွန်ကန်
- ၂။ အကယ်အလယ် (၁၀) ဦး: လယ် (၁၀) ဧက အထက်၊ ကျောက်ဆရာ/မဝန်တယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV  
လယ်ထွက်စက်၊ ပုလွန်ကန်
- ၃။ မပြေလည် (၂၀) ဦး: လက်ကုပ်လက်စာ၊ ကန်၊ တောင်၊ ပိုက်ချ၊
- ၄။ မပြေလည်ဆုံး (၁၆) ဦး: ကျေးဇူးစီမံကိန်း



လယ်တောကျေးရွာ  
<သတ္တဝါပညာရေးစာရင်း>

၇၇၅- 20.2.2017


“ပဋိပက္ခအပျောက်သုံးသပ်ခြင်း”

ပါဝင်အောင်အောင်သူဦး၏

၈ = 11

၉ = 11

၀ = ၇၇ ရာခိုင်နှုန်း



အမျိုးသား:

အမျိုးသမီး:

၇၇၅





လယ်တကယျော့ / သက္ကယ်တောင်ကုတ်  
 ၇က်စွဲ- ၂၀.၂.၂၀၁၇

အင်းမြစ်ဝင်းချပ်မြေပုံစံပြဿနာ



လယ်ကုတ်ငှက်

လက်သမား

ရှေ့လှုပ်ငှက်

ဆိုအားပေး

ဆားလှုပ်ငှက်

ပျံးရံ

ဆံပင်ညှပ်

ဆိုအားပေး Texia

ထမ်းပုစပ်

ရှေ့ခမာ

ဒိုင်းခါး

ဖြေပေါက်



စက်ချယ်

ဆံပင်ဝယ်

ချေးတောင်း

မျိုးတောင်း

ငါးတောင်း

အထက်ကျောက်/ကပ္ပာ

လယ်ကုတ်ငှက်

အလှူပြုငှက်

ကွမ်းပတာတောင်း

ထမ်းချက်

တက်မြေ



ရှေ့လှုပ်ငှက်

ဆံပင်ဝယ်

လယ်ကုတ်

ရှေ့ခမာ

တင်းချက်

ဆံပင်ညှပ်/ဖြေ

စက်ချယ်

ဆားလှုပ်ငှက်

ရှပ်တောင်း / ဒွားတောင်း / အကျိုးတောင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ

က = 11

မ = 11

ပ = ၂၂ ယောက်

လယ်တောကျေးဇူး (သက္ကတဘာသာကျမ်းဂန်အပိုင်း)

အင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုထိန်းချုပ်ခြင်း

ဆိုးဝမ်းခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသားအချားစုသည် ရေကန်ငါး၊ သစ်ကန်ငါးကို အဓိကကွပ်ကိုင်ပါသည်။ အယ်ဒီယံကန်ငါးများ၊ ရေခဲခြင်း၊ ဂဏန်းထောင်၊ ထင်းစုတ်၊ ဆားထမ်း၊ စသည်တို့ကို ကွပ်ကိုင်ပါသည်။

အမျိုးသမီး အချားစုသည် ကွပ်ကိုင်သောကန်များမှာ ချေးကောင်း၊ မုန့်ကောင်း၊ အကျပြုမြင်ကောင်း၊ ကွမ်းသားကောင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးစွာ အယ်ဒီယံကန်များဖြစ်သော ထင်းစုတ်၊ ရေခဲ၊ ဂဏန်း၊ ခြင်းတို့ကို ကွပ်ကိုင်ပါသည်။

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး အချားစုမှာ ရေကန်ငါး၊ လယ်ကန်ငါး၊ ဆားကန်ငါးတို့အပေါ် အခြေခံ၍ ကွပ်ကိုင်ကြပါသည်။




ရက်စွဲ

၂၀၂၀.၂.၀၂

၂၀၂၀.၂.၀၂

အဖွဲ့ဝင်များအားဖြင့်

လုပ်ငန်းစဉ် (သို့မဟုတ်)



ပါဝင်ဆွဲဆွဲသူဦးရေ

m = 11

n = 11

u = ၂၂၆ယောက်

*[Handwritten signature]*

လယ်စားကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းများ

ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ၁။ ကျေးရွာတွင် မိမိတို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများ ဆောင်ရွက်နေကြသူများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း
- ၂။ လယ်စားကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပါဝင်မှုဆောင်ရွက်မှုများ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း
- ၃။ လယ်စားကျေးရွာတွင် နားလည်မှုမရသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- ၄။ လယ်စားကျေးရွာတွင် ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း
- ၅။ ဝန်ထမ်းများ အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း
- ၆။ *Save the children* အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကူအညီပေးခြင်း
- ၇။ အဖွဲ့အစည်းများ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း (အကူအညီပေးခြင်း)
- ၈။ အဖွဲ့အစည်းများ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း (အကူအညီပေးခြင်း)
- ၉။ UNDP အဖွဲ့အစည်းများ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း (အကူအညီပေးခြင်း)
- ၁၀။ အဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်းများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း (အကူအညီပေးခြင်း)
- ၁၁။ အဖွဲ့အစည်းများ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း (အကူအညီပေးခြင်း)
- ၁၂။ အဖွဲ့အစည်းများ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း (အကူအညီပေးခြင်း)
- ၁၃။ အဖွဲ့အစည်းများ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း (အကူအညီပေးခြင်း)
- ၁၄။ အဖွဲ့အစည်းများ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း (အကူအညီပေးခြင်း)
- ၁၅။ အဖွဲ့အစည်းများ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း (အကူအညီပေးခြင်း)



၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	ဦးဆန်းထူး	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်မာဦး	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးကျော်ထွန်း	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်လှရီ	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးသိန်းဌေး	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးမြင့်ငြိမ်း	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်စန္ဒာမျိုး	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်နှင်းအိဖြူ	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးနိုင်စိုး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ခင်နှင်းမာ	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်ချိုသဲ	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးတေဇာလင်း	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်ခင်အုန်းထွေး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးသိန်းဦး	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်အေးအေးမာ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဦးဇော်မိုး	ကျား	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်



၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၀ - ၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး ပုံနှိပ်ကန်အောင်မြင်လုပ်ရသည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်စုစုစု   ဒေါ်စုစုစု	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၇၇၇၃ ၂၂၂ ၂၂၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ပုသိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ်
		ကျေးရွာ ပုသိမ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	259	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	259
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	8	ဘာသာ (၂) ကရင်	8
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ	6	ဘာသာ (၃) မြန်မာ	6
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား ကရင်	2	မူရ်	2
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	18	မူရ်	16
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	55	မူရ်	50
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	20		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	436	600	300
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	7	9	
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ	4	3	
အခြား ကရင်	20	16	
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	258	17	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ဆောက်ခြင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဓဇတီ	၂၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂၇
မူလတန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဓဇတီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၇	၅	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၈	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ဝန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	၇	၈
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သူ	၅	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၂	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၅	၂
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 2.၈၇၂ သိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- 30 ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- 40 ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

၂ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နှစ်-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 ၂ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်  
 အမည် ဒေါ်စင်စိုက်(၂၃) ဒေါ်စင်စိုက်  
 လက်မှတ် [Signature] [Signature]  
 နေ့စွဲ 22.2.2017 ၇.၂.၂၀၁၇  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
 အမည် အောင်စွန်း  
 လက်မှတ် [Signature]  
 နေ့စွဲ 22-2-2017



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လည်ညွှန်းချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ပြီးနောက်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် \_\_\_\_\_ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေါ် ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ \_\_\_\_\_ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း \_\_\_\_\_ မြို့နယ် \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_ ဝဏ္ဏသာဒ်သစ် \_\_\_\_\_ ကျေးရွာ \_\_\_\_\_ လယ်တော \_\_\_\_\_

စီမံကိန်းစတင်စွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	20.2.17	24.2.17	40	95	135	ဗမာ 133   ကရင် 1   ကျဗား 1
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	22.2.17	22.2.17	52	96	148	ဗမာ 146   ကရင် 1   ကျဗား 1
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	24.2.17	24.2.17	23	13	36	ဗမာ 36
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၀-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးအေးအေး

နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၇      ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)       ဝက်ဝန်း(၁) ✓  
 ဝက်ဝန်း(၂)       ဝက်ဝန်း(၃)       ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရေတွင်း      မြို့နယ် ယုတော      ကျေးရွာအုပ်စု သလ္လပင်တောင်      ကျေးရွာ ယုတော

က။ အဝက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရေ၊ သစ်ထောက်ပစ္စည်း	၁	ဆေးရုံမရှိ၊ ဓာတ်ငွေ့မရှိ၊ အားလုံးမရှိ
၂	အားလုံးမရှိ၊ လျှပ်စီးဓာတ်၊ ဆေးဝါးခွဲ	၂	ရေသောက်ရန်၊ လျှပ်စီးဓာတ်
၃	ရိက္ခာမရှိ၊ ရေ၊ နည်းပညာ	၃	လမ်းမကောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဝတ်စားပစ္စည်း
၄	ကျွမ်းမာရေးပတ်ဝန်းကျင်မရှိ	၄	သမီးမရှိ၊ ကျားမရှိ၊ ကျားမရှိ၊ ငါးမွေးမြူရေးမရှိ
၅	စာလှည့်စဉ်မရှိ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန် များမရှိ	၅	ကမ်းခြေမရှိ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန် များမရှိ
၆	ဓာတ်အားပေးစနစ် မရှိ	၆	ရွာထဲမှာပဲ၊ ရေကန်၊ ရေတွင်း၊ ရေ၊ လျှပ်စီးဓာတ်

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရေကန်၊ ရေတွင်း၊ ရေချိုရန်	၁	ကျွမ်းမာရေးပတ်ဝန်းကျင်
၂	သစ်ထောက်ပစ္စည်း၊ ရေကန် ပြုပြင်ရန်	၂	ရေကန်ကို ဆက်သွယ်ရေး မှု၊ လျှပ်စီးဓာတ်
၃	ရေကန်ကို ခြံကာရန်၊ လျှပ်စီးဓာတ်၊ လမ်း	၃	ဆေးရုံရရှိရန်၊ ဓာတ်ငွေ့
၄	လမ်းကောင်းမှု၊ ရေကန်၊ ရေ၊ နည်းပညာ	၄	အားလုံးမရှိ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်
၅	ကျွမ်းမာရေးပတ်ဝန်းကျင် မရှိ	၅	သလ္လပင်အထောက်အပံ့၊ ဝတ်စား
၆	ပညာရေး၊ သစ်ထောက်ပစ္စည်း၊ စာလှည့်စဉ်	၆	ကျွမ်းမာရေးပတ်ဝန်းကျင်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း	< ၂၅၀ + ၆ >		
၂	ဝတ်စားပစ္စည်းပြုပြင်ရန်	< ၂၅၀ + ၆ >		
၃	လျှပ်စီးဓာတ်၊ ရေ၊ လမ်း	< ၂၅၀ + ၆ >		
၄	ရေကန် များ၊ ပြုပြင်	< ၂၅၀ + ၆ >		
၅	ဆေးဝါးခွဲ၊ ပြုပြင်	< ၆ >		
၆				



ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	သစ်ကန်အထောက်အပံ့	(၂)	အခြေခံအဆောက်အအုံ အခြေခံ အသက်မွေးဝမ်းကြေး အသက်မွေးဝမ်းကြေး အခြေခံ အခြေခံ အခြေခံ အခြေခံ
၂	ရွာ၊ ဖွားဖြူဖြူ	(၂)	
၃	ရွာ၊ ဖွားဖြူဖြူ	(၂)	
၄	ရွာ၊ ဖွားဖြူဖြူ	(၂)	
၅	ပရဟိတပရဟိ	(ကျား + မ)	
၆	ရွာ၊ ဖွားဖြူဖြူ	(၂)	
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစိုး ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- 24.2.2017 -----

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)


လယ်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်တစ်ရပ်စီချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစာရင်းရုံး/ရန်ကင်းအမှုအရာစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန  
 နေ့စွဲ 24.2.2017  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြနယ် ငယ်စောက

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	
၁၁ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်	ရွာတွင်းကမ်း (ရွာကမ်းခြေအစွန်း)	L = 1500' B = 12' H = ၄'-5"	3588 ဦး	၀ ကျား ၀ မ မျှကျား+မ	၇၅ သိန်း ၇၅၀၀၀၀၀/		၇၅ သိန်း
ဒဂုန်းချောင်း	ရွာတွင်းကမ်း (ရွာကမ်းခြေအစွန်း)	L = 1055' B = 5400' H = 6"	1361 ဦး	၀ ကျား ၀ မ မျှကျား+မ	86 သိန်း 86၀၀၀၀၀/		86 သိန်း
ဒဂုန်းချောင်း	ရွာတွင်းကမ်း (ရွာကမ်းခြေအစွန်း)	L = 3400' B = 9' H = 3'	884 ဦး	၀ ကျား ၀ မ မျှကျား+မ	75 သိန်း 75၀၀၀၀၀/		75 သိန်း
ရွာတွင်းကမ်း	ရွာတွင်းကမ်း (ရွာကမ်းခြေအစွန်း)	L = 1200' B = 12' H = ၄'-6"	746 ဦး	၀ ကျား ၀ မ မျှကျား+မ	၇၅ သိန်း ၇၅၀၀၀၀၀/		၇၅ သိန်း
လယ်စောက	ရွာတွင်းကမ်း (ရွာကမ်းခြေအစွန်း)	L = 1500' B = 7' H = 1'-3"	1095 ဦး	၀ ကျား ၀ မ မျှကျား+မ	၇၅ သိန်း ၇၅၀၀၀၀၀/		၇၅ သိန်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦး ဒဂုန်းမောင်  
 လက်မှတ်  ရက်စွဲ 24.2.2017



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စွာ  
 နေ့စွဲ 24.2.2017  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု သတ္တလင်္ကာ  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း (၁)၊ (၂) စက်ဝန်း (၃)၊ (၄) စက်ဝန်း (၅)

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြစ်) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
စက်ကုန်း	ပျံချင်းဆက်သွယ်ရေး ကုန်ကြမ်း/စက် လျှောက်လှေကား	L = 1940' B = 18' H = 0' - 5"	945 ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	70၁၃၆			၇၀၁၃၆
စက်ကုန်း	ကုန်ကြမ်း/စက် ကုန်ကြမ်း/စက် အခြားအစားအပို	L = 2000' B = 12' H = 3'	884 ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	7000000/ 60၁၃၆			၆၀၁၃၆
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦး နဂင် မောင်  
 လက်မှတ် [Signature]  
 ရက်စွဲ 24.2.2017

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ - 20.2.2017

- ကျေးဇူးအပ်ရ - သစ္စာပင်သောင်းကျေးဇူး
- ကျေးဇူး - ယယ်ဆော
- အစည်းဝေးရေးရာ - ဘုန်းထောက်ကြီးကျောင်း
- အစည်းအဝေးခင်းချိန် - ရှေးယုတ် (12:40) နာရီ
- အစည်းအဝေးပြီးချိန်ချိန် - ညနေ (4:50) နာရီ

အကြောင်းအရာ ။ ။ သစ္စာပင်သောင်းကျေးဇူးအပ်ရအတွင်း၌ ယယ်ဆောကျေးဇူးတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဖြူလုပ်ရန် ရှေးဦးဟာသာ ယူထုဗဟိုဖြူ စီမံကိန်း နှင့် ဂွာယူထုက၊ ဖိတ်ဆက်ပေးရန် နှင့် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ဖြူလုပ်ခြင်း ။

ယယ်ဆောကျေးဇူး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး စတင်ချိန်တွင် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းမှ ကျေးဇူးရာအိမ်များအား အဖွဲ့အဖွဲ့စုစု၊ ပြောကြားပေးပါရန် ယုံကြည်ပါသည်။ ရာအိမ် များမှ ယူထုဗဟိုဖြူ စီမံကိန်း ရှေးဦးဟာဒြင်းအား ထိသောကြောင့် ဤလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျေးဇူးတွင်၌ ဖြည့်ဆည်းပေးအားလုံးမှ ယူဆောင်ပါဝင်ပေးကြဖို့ နှင့် စီမံကိန်း နှင့် ယူဆောင်၍ ဖိတ်ဆက်ပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို တာဝန်ယူ၍ ဖြစ်တော် ဆောင်ရွက်ကြဖို့ ယူဆချက် အိမ်ထောင်ရေး 50% မှ တာဝန်ယူပေး အကောင်အထည် ဖော်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း တိုးတက်ပြောကြား၍ အဖွဲ့အဖွဲ့စုစု ပြောဆိုပါသည်။

ထို့အပြင် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းမှ ယူထုဗဟိုဖြူ စီမံကိန်းအကြောင်း ဖိတ်ဆက် တင်ပြပြီး ယူထုဗဟိုဖြူ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ ရလဒ်ဆွဲနဲ့ သက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဆိုတာကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဂွာယူထုအဖွဲ့နဲ့ တာဝန်ယူပေးကြပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြဖို့ ကြိုတင်စောင့်ကြည့်ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ အချက် (၁၅) ချက်ကို ရှင်းပြပေးခဲ့ပြီး အကောင်အထည်ဖော်မည့် စီမံကိန်း တစ်ခုတွင် ပါရှိသော အဖွဲ့ (၅) ဖွဲ့နှင့် အဆင့် (၁၅) ဆင့် တို့ကို ရှင်းပြခဲ့သည်။



ဝိမံက်နိုလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ရှိသူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ထည့်သွင်းခွင့်ပြု  
 နံ့သည်။ ထိုရက်မှ စတင် ဤအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းများတွင် CF/TF များကို ရည်ရွယ်ချက်  
 ပေးရန် နှင့် ဤအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းများတွင် ဂွာရီထုတ်ကုန်၊ တစ်လှည့်စား ပူးပေါင်းပါဝင်  
 လာရန် လှုံ့ဆော်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လိုအပ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်ကို မဲနှင့်  
 ဓမ္မာပူဇော်ပြီး ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဆောင်  
 ရန်အတွက် ဓမ္မာပူဇော်ချိန် 2:00 Pm တွင် ဆင်ဓမ္မာပူဇော်သည်။

အမျိုးအမည်	အရေအတွက်	အမျိုးအမည်	အရေအတွက်
၁။ ဆေးကုသရေး	54	ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့	40
၂။ ကိုယ်ပိုင်	10	မယုပုဇွန်	9
၃။ ဦးစီးဌာန	12	မုန့်သံဃာ	25

အမျိုးအမည် ကို ဆေးကုသရေး နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ကို ဆောင်  
 ရန်အတွက် ဓမ္မာပူဇော်သည်။ 2:45 Pm မှ စတင် ဓမ္မာပူဇော်ပြီးနောက် ထိုရက်မှ ဂွာရီထုတ်  
 ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် လူထုဆိုင်ရာ PRA အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

- ၁။ ဓမ္မာပူဇော်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၂။ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝန်ထမ်းများ စာတမ်း
- ၃။ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်များ၊ အသုံးစရိတ်၊ ထိန်းသိမ်းမှု) စသည်  
 တို့ကို ဂွာရီထုတ် ဓမ္မာပူဇော်ပြီး ဖြစ်သည့် သုံးသပ်ခြင်း အစီအစဉ်

ဤအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များတွင် အဖွဲ့ PRA သုံးစွဲမှုကို ဆွဲချက် ဖြစ်ပြီး  
 အစည်းအဝေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို  
 အစီအစဉ် (4:50) Pm တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။

- 21-2-2017 တွင် အဖွဲ့ PRA သုံးစွဲမှု
- ၁) ရာသီဥတုပြုပြင်ရေး
  - ၂) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း
  - ၃) ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း တို့ကို ဆွဲခဲ့ပါသည်။











၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

၁၄) (၄) မြို့နယ်များ၊ ဝေသာအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 ကျေးရွာအုပ်စု၊ **ခန္တရာယ်ကျေးရွာ** ကျေးရွာ၊ **လယ်စင်တာ**  
 TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနား၊ TPIC ဝယ်ယူရပါမည်။ NIS ဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ထယ်သူအတွက် ဦးစားပေးရွေးခံသလို	လ/နှစ်	တာဝန်ထမ်းဆောင်သူ၏ အဖွဲ့	ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်
အစပြုခံအစောဆုံးအစဉ်	၁. ဂျာနွဇ် လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော	၂၀၁၇	VTPSC	
	၂. ကံတား : ဖြူ ဖြူ ၅၇၇	<input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော	၂၀၁၈	VTPSC	
	၃. ဂျာနွဇ် : ၇၅၅ ချောင်း (လမ်း)	<input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော	၂၀၁၇	VTPSC	
	၄. ကျေးရွာများ : ဖြူ ဖြူ	<input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော	၂၀၂၀	VTPSC	
	၅. စေး : စေး : ၁၇ : ဖြူ ဖြူ	<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော			
အထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ ဝန်ထောက်များ	၁. မွေး : ၁၅ : ကျေးရွာပိုင်	<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော			
	၂. နိုင်ငံရေး : ကျေးရွာ : ၅၅၅ : ပညာ	<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော			
	၃. ကျေးရွာပိုင် : ၁၅ : ပညာ	<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော			
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အာဟာရ		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူပေးသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူပေးသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူပေးသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူပေးသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူပေးသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူပေးသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူပေးသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူပေးသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူပေးသော			
		<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူပေးသော			
အခြား	၁. ကျေးရွာများ စီစဉ်ရေးရာ	<input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော <input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော			
	၂. ကျေးရွာများ : ၅၇၅ : ၅၇၇	<input checked="" type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူပေးသော			
	၃. ပျက်စီးနေသည့်	<input type="checkbox"/> အပူပေးသော <input type="checkbox"/> အပူပေးသော			

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊ .....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)