

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မတူပီမြို့နယ်




လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး (ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project (Cycle -2)
NCDDP




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
လန်လီကျေးရွာ၊ စာလ်ထောင်ကျေးရွာအုပ်စု
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	3
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ(တည်နေရာ)	4
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	4
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း).....	5
(က) လူဦးရေနှင့်အိမ်စောင်စု	6
(ခ) ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် အရင်းမြစ်များ	6
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်.....	7
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	8
၆.၁ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း	8
၆.၂။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်	9
၆.၃။ ကျား/မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်.....	10
၆.၄။ ရာသီခွင်ပြကွဲဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်.....	11
၆.၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်.....	12
၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်.....	15
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	17
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	19
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	22
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃).....	23
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	25
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	26
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	31



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စာလ်ထောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- စာလ်ထောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာ စာရင်းမှာ

- ၁။ စာလ်ထောင် (က) ကျေးရွာ
- ၂။ စာလ်ထောင် (ခ) ကျေးရွာ
- ၃။ လန်လီ ကျေးရွာ စဉ်းဖြစ်ပါ သည်။

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ဈေး	ကျား	မ	ပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	လူမျိုး
၁။	စာလ်ထောင်(က)	၁၇၆	၂၅၆	၂၆၂	၅၁၇	ခရစ်ယာန်	ချင်း
၂။	စာလ်ထောင်(ခ)	၉၅	၂၅၆	၂၆၂	၅၁၇	ခရစ်ယာန်	ချင်း
၃။	လန်လီ	၃၅	၅၂	၇၁	၁၂၃	ခရစ်ယာန်	ချင်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

လန်လိရွာသမိုင်းအကျဉ်း

လန်လိရွာ စတင်တည်ထောင် သူ ဦး ကွါကြိုး ဖြစ်သည်။ ဦး ကွါကြိုး အရည်ကိုအစွဲပြု ကျ ကွါကြိုး ရွာဟု ခေါ်တွင်သည်။ ကျခေတ်တွင် စာလ်ထောင်အိမ်ခြေ ဦးရေသည် (၅၀)သာရှိခဲ့သည်။ လန်လိအိမ်ခြေ (၉၆) ရှိသည်။ လန်လိအိမ်ခြေ (၉၀) ရှိသည်။

ထိုနောက်ကွါကြိုးရွာသည် သာသနာ့ဦးစီးဌာနကို အစွဲပြု၍ သာသနာ့ဌာနဟူ၍ခေါ် အစဉ်ပင် ဖြင့် လန်လိရွာဟု ခေါ်တွင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

လန်လိရွာ တည်ထောင်သူ ဦး ကွါကြိုးက ကာဂွန်ရွာမှ ဦးဆွေခေါ် အားလန်လိသို့ အတူပြောင်းရွှေ့ ဖြစ်ကြောင်း ဦးဆွေခေါ် လန်လိရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ ရှေ့ထိုင် ခဲ့သည်။ ဦးဆွေခေါ် မိန်းမ သား ဟားခိုင်ခေတ်တွင် လန်လိရွာသည် မြန်မာတိုင်း တိုက်ချိတ်ခြင်း ကြောင့် လန်လိရွာ ရှေ့ထိုင် သူများ ဝေပျက်ဖြစ်ခဲ့သဖြင့် သားတော် ဦးအောင်ကြီး စာလ်ထောင်ရွာသို့ ရှိလျှင် ခဲ့သည်။ ကျသိမ်းဖြစ်ခဲ့သဖြင့် ရွာချက် တာသော အစဉ်ပင်ဖြစ် ခေါ်ရွာရွာတုခေါ် တွင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ကျသိမ်းဖြစ် လန်လိရွာဟူ၍ သာသနာ့ဦးစီးဌာနနှင့် ပြည်စုံသောရွာသည် ပျက်စီးသွားပြီဖြစ်သဖြင့် ဟားခိုင် မိန်းမ သား ဦးအောင်ကြီး ဦးအောင်ကြီး မိန်းမ သား ဦးဆွေခေါ်၊ တစ်ခိုင်းမိန်းမ သား ဦးခွါကြိုး ၊ ဦးခွါကြိုး မိန်းမ သား ဦးဆွေ တိုင်းက လန်လိရွာကိုပြန်လည်၍ ဝင်ရောက် ရွာတည် ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဦးဆွေတိုင်း လန်လိရွာ ပြန်လည်ဝင် ရောက်သည် ချစ် သက္ကရာဇ် ၁၉၁၅-ခုနှစ် ဖြစ်သည်။ အိမ်ခြေဦးရေ (၈) အိမ်ဖြစ်သည်။

ကျသိမ်းဖြစ် အခြားရွာမှဝင်ရောက် ရှေ့ထိုင်ကြပြီး အိမ်ခြေဦးရေ (၃၃) ဖြင့် စတင် ရှေ့ထိုင်ခဲ့ကြပါ သည်။

(က) လူဦးရေနှင့်အိမ်စောင်စု

လုပ်ငန်းစဉ်

(က) လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်နှင့် အိမ်စောင်စု

လုပ်ငန်းစဉ်သည် လူဦးရေ စုစုပေါင်း (၁၂၅) ဦးရှိသည်။ အမျိုးသား (၅၂) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၇၃) ဦးရှိသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် အိမ်စောင်စု အားဖြင့် (၃၅) အိမ်ရှိသည်။ အမျိုးသား (၁၅) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၂၀) ဦးအိမ်စောင်စုရှိသည်။

(ခ) ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် အရင်းမြစ်များ

(ခ) ကျေးရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

လုပ်ငန်းစဉ်သည်အဓိကစီးပွားရေးသည် ယာဇာတ်ပျိုးရေး၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ဖြစ်ပြီး ဝေ့စိုက်ပျိုးရေးကိုလည်း တစ်ခုတစ်ပါး လုပ်ကိုင်ကြသည်။

(ဂ) အဓိက အရင်းအမြစ်များ

လုပ်ငန်းစဉ်၏ အဓိကအရင်းအမြစ်များမှာ သဲ၊ ကျောက်၊ ဝေ့၊ သစ်တော၊ သစ်၊ ဝါး၊ ငါးစသည်တို့ဖြစ်သည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA) အကျဉ်း
ကျေးရွာ - ၂၄/၇

နံပါတ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကတွေ့ဆန်းချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုစေခြင်း	၄.၁၂.၁၇	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၈	၁၅	၂၃	ကျေးရွာတွင်ထင်ရှားသော အဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေ၊ ပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ် များကိုသိရှိစေရန်။
၂	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၄.၁၂.၁၇	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၈	၁၅	၂၃	ကျေးရွာအတွင်းပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ်များအား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အသုံးပြုနိုင်မှုကို သိရှိစေရန်။
၃	ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၄.၁၂.၁၇	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၈	၁၅	၂၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေး စီးပွားရေး အခြေအနေအလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် စီမံကိန်းမှ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိ/ မရှိ သိစေရန်။
၄	ရာသီဥတုပြဇယား	၄.၁၂.၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကျေးရွာသူရွာသားများအားလုံး	၈	၁၅	၂၃	ကျေးရွာတွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီဥတုအလိုက်လုပ်ငန်း လုပ်သည့်အချိန်ကိုသိရှိပြီး စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ရာတွင်အဆင်ပြေစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံး သုံးသပ်ချက်	၄.၁၂.၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကျေးရွာသူရွာသားများအားလုံး	၈	၁၅	၂၃	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်ရေးမရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းကို သိရှိစေရန်။
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၄.၁၂.၁၇	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၈	၁၅	၂၃	ကျေးရွာတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်မှုများကို သိရှိစေရန်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

၆.၁ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



ဇူလိုင်လ - ၅.၁၂.၁၇

လန်လီကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ မှ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

“လန်လီကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ အရ အခြေခံအရင်း အမြစ်များမှာ တော၊ တော်လုံးကွင်း တောင်ယာ၊ လယ်၊ ငါးမွေးကန်၊ ဝဥခြံ၊ သန့်ပျိုး တို့ဖြစ်ကြသည်။
 ■ အခြေခံအဆောက်အအုံများ မှာ ကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ ရေကန် တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
 ■ ရေအရင်းအမြစ်ကို ရွာအတွင်း၌ ရေရာမှ ရယူကြပါသည်။
 ■ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဘယ်တောင်(က) ကျေးရွာ၌ ပူးပေါင်းကာရယူကြပါ သည်။”

၆.၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

လန်လီကျေးရွာဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက် များ

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် (ညွှန်း ကိန်း များ)	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
A	ဆိုင်ကယ် (၁)စီး၊ ခွားကောက် (၅)နှစ် အထက်၊ Sky net စပေး T.V. လယ်ဇေ (၁)နှင့် အထက်	50	28%
B	ဆိုင်ကယ် (၁)စီး၊ ခွားကောက် (၅)ကောင် အောက် လယ်ဇေ (၁)ဇေ အောက်	90	51%
C	ကြက်၊ ဝက်၊ အိမ်	36	20%
	စုစုပေါင်း	176	100%

ရက်စွဲ- 4.12.17

လန်လီကျေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုစာစာ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် သက်ကြီးရွယ်အိုအိမ် (၁၁) အိမ်ဖြေ ဂြိုပါသည်။
 ကျေးရွာရှိ (၁)အဆင့်တွင် (၄) အိမ်ရှိပြီး ၄ ဆိုးမ၊ ၁ ဆိုးမိ ဖြစ်သည်။
 ကျေးရွာတွင် စိမ်းကိန်းလျှပ်စီး ခွဲတွင် (၆) အဆင့် ရှိသဖြင့် အားပါဝင် ဆေးခြင်းဖြင့် လျှပ်အားခဝင်ငွေ ၇ မည် ဖြစ်သည်။
 ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော အိမ် (13) အိမ်ဖြေ ဂြိုပါသည်။ အမျိုးသား ၁၊ အမျိုးသမီးလျှပ်အားခ တန်းတူ ရှိပါက အလျှပ်အကျိုးအခွင့်အလမ်းပို ဖို ရှိမည် ဖြစ်သည်။

၇၇၅ 24.12.17

လန်လီကျေးရွာအရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုမူလယာ

အပျိုသား	အပျိုသမီး	အပျိုသား + အပျိုသမီး
ယက်ကန်	မွဆွဲ	လမ်း
ချည်ထိုးဝင်	ငါးကန်	တံတား
	တောင်/ဖျာသစ်	စာသင်ကျောင်း
		ဘုရားကျောင်း
		တောင်ယာ
		လယ်
		ဝဠု
		ရေကန်
		သစ်တော
		ဘေးလုံးကွင်း
		ဆွဲခြင်း
		ရေ

၇၇၅ 24.12.17

လန်လီကျေးရွာအရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုမူလယာ

အပျိုသား	အပျိုသမီး	အပျိုသား + အပျိုသမီး
လမ်း	ချည်ထိုး	စာသင်ကျောင်း
တံတား	ယက်ကန်	ဘုရားကျောင်း
ရေကန်		တောင်ယာ
သစ်တော		လယ်
ငါးကန်		ဝဠု
တောင်/ဖျာသစ်		ရေ
မွဆွဲ		ဘေးလုံးကွင်း
		အိမ်
		သစ်ခြင်း
		ရေ
		တိရစ္ဆာန်

၇၇၅-4-12-17

လန်လီကျေးရွာအရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု စာရေးဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

တံတား၊ လမ်း၊ အောလုံးကွင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ ရေ၊ မီး၊ တောင်ယာ၊ ယာယာ၊ သစ်တော၊ တိရစ္ဆာန်၊ ဗျာဠာခြံ စသည်တို့တွင် အပျိုသား၊ အပျိုသမီး အသုံးပြု ဖြီးပြုပြင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း များ တွင် အပျိုသားများကသာ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ကြ သည်။

သေဆုံးမှုကို အပျိုသားများကသာ အသုံးပြုပြီး ၎င်းတို့သာ ထိန်းချုပ်ကြ သည်။

၇၇၅၇၀၆ နှင့် အုပ်ချုပ်စက်တို့ကို အပျိုသမီးများကသာ အသုံးပြု ထိန်းချုပ်ကြ သည်။

၆.၄။ ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

လန်လီကျော့ရွာ ရာသီခွင် ပြ ဇယား


အကြောင်းအရာ	Jan	Feb	March	April	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	မှတ်ချက်
ရာသီဥတု													
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး													
တောင်ယာ													
လယ်													
မွေးမြူရေး													
ကျွန်းဆားရေး				ဝမ်ရေး	ဝမ်ရေး	၄ကံရေး	၄ကံရေး	၄ကံရေး	၄ကံရေး	၄ကံရေး			
ပွဲတော်	နှစ်သစ်ကူး	၅/၆/၇ အမျိုးသားနေ့		ရီတုန် ဘုရားပွဲ								Xmas	
ဝင်ငွေ		↓↓	↓↓↓								↓↓↓	↓↓↓	
ထွက်ငွေ				↑↑↑		↑↑↑						↑↑	
ဝဥ													

ဂဏန်း - ၇-၁၂-၁၇

လန်လီကျော့ရွာ သီခွင်ပြဇယားမှ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ၁။ လန်လီကျော့ရွာ သီခွင်ပြဇယားတွင် July, August, September လတို့တွင် မိုးများပြု အခြားသော လများတွင် ရာသီဥတုအဆင်သင့် ရှိပါသည်။
- ၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် ဆက်ခံသောလများမှာ July, August, September နှင့် October လတို့ဖြစ်ပါသည်။
- ၃။ တောင်ယာကို November နှင့် December လတို့တွင် ဝတ်စုံဖြင့် March လတွင် ပိုးဒို့က April လတွင် ဝတ်စုံပျိုးက September လတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။
- ၄။ လယ်ကို July လတွင် ဝတ်စုံပျိုးက November လတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။
- ၅။ မွေးမြူရေးတွင် ငါး၊ ဝက်၊ ကြက်၊ မြွေ၊ ဥပု၊ နောက်၊ ကွဲ၊ ဥပု တို့ကို ပေးမြူပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး မွေးမြူကြသည်။
- ၆။ ကျန်ဆေးဝမ်းလျော့ဝမ်းပျက်ဖြစ်တတ်သောလများမှာ May နှင့် June လတို့ဖြစ်ပြီး ရှက်ဖျားဖြစ်တတ်သောလများမှာ July, August, September နှင့် October လတို့ဖြစ်ပါသည်။
- ၇။ ပွဲတော်ကာလများမှာ January လတွင် နှစ်သစ်ကူး၊ February လတွင် ခုနစ်သားနေ့၊ April လတွင် ရီတုန်ဘုရားပွဲ၊ December လတွင် ခရစ္စမတ်ပွဲ တို့ဖြစ်ပါသည်။
- ၈။ ဝဥကို September လတွင် ဝတ်စုံဖြင့် February နှင့် March လတို့တွင် ရောင်းရပါသည်။
- ၉။ ဝေဒနာပေးသောလများမှာ February, March, November နှင့် December လတို့ဖြစ်ပြီး ထွက်ငွေများသောလများမှာ April, June, December လတို့ဖြစ်ပါသည်။


၆.၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်



ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဒဏ်ခံရမှု သတ်မှတ်ခြင်း

Date 4.12.17

အမျိုးအစား:




လန်ပီကျေးဥာပင်ကူအိမ်သုံးသင်ခြင်း

Date 4.12.17

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား




လန်ပီကျေးဥာပင်ကူအိမ်သုံးသင်ချက်ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ဂက်ခွ- 4.12.17

အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊
 စိုက်ပျိုးရေးများတွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးကြကော်လည်း လျစ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို
 အမျိုးသားများကသာလျစ်ဆောင် ကြပါသည်။

ကျေးဥာတွင် အရေးကြီးသောအလုပ်များတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင် ဆုံးဖြတ်ပိုင်
 ခွင့်မရှိချေ။

ကျန်မားရေးနှင့်ပညာရေးတွင် အမျိုးသမီး များကသာ ဦးဆောင်ကြသည်။





ဂက်စွဲ- 4.12.17

လန်လီကျေးကျွဲအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုစာစုဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ရန်ကင်း နှင့် သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်း အားပေး ကိုဦးဆောင်လုပ်ဆောင်သည့်။
- အာသကေး အဖွဲ့သည် အာသကေး အလုပ် သီးသန့် ကိုသာလုပ်ဆောင်သည်။
- ဗြဟ္မစရိတ်အဖွဲ့သည် ကျန်းမာရေး နှင့် သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်း ကိုသာလုပ်ကိုင်သည်။
- ရေကော်မတီသည် ရေးမေးရေးနှင့် မီးကော်မတီသည် မီးလင်းရေး အလုပ်ကိုသာ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် U Amos
 နေ့စွဲ 3.12.17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း မြို့နယ် မတူလီ ကျေးရွာအုပ်စု Callhawng ကျေးရွာ Lawqli
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့ကုန်ကွေးလမ်းပြုစီမံခန့်ခွဲခြင်း	၁ မြို့ကုန်ကွေးလမ်းပြုစီမံခန့်ခွဲခြင်း
၂ မြို့ရေကန်ကြောင့် စက်ကွဲခြင်း	၂ စက်ကွဲသုံးစရိတ်ပေးရန်အတွက် အခက်အခဲ
၃ စက်ကွဲကြောင့် စက်ကွဲစက်ကွဲခြင်း	၃ စက်ကွဲကြောင့် စက်ကွဲစက်ကွဲခြင်း
၄ စက်ကွဲကြောင့် စက်ကွဲစက်ကွဲခြင်း	၄ စက်ကွဲကြောင့် စက်ကွဲစက်ကွဲခြင်း
၅ စက်ကွဲကြောင့် စက်ကွဲစက်ကွဲခြင်း	၅ စက်ကွဲကြောင့် စက်ကွဲစက်ကွဲခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စက်ကွဲကြောင့် စက်ကွဲစက်ကွဲခြင်း	၁ စက်ကွဲကြောင့် စက်ကွဲစက်ကွဲခြင်း
၂ စက်ကွဲကြောင့် စက်ကွဲစက်ကွဲခြင်း	၂ စက်ကွဲကြောင့် စက်ကွဲစက်ကွဲခြင်း
၃ စက်ကွဲကြောင့် စက်ကွဲစက်ကွဲခြင်း	၃ စက်ကွဲကြောင့် စက်ကွဲစက်ကွဲခြင်း
၄ စက်ကွဲကြောင့် စက်ကွဲစက်ကွဲခြင်း	၄ စက်ကွဲကြောင့် စက်ကွဲစက်ကွဲခြင်း
၅ စက်ကွဲကြောင့် စက်ကွဲစက်ကွဲခြင်း	၅ စက်ကွဲကြောင့် စက်ကွဲစက်ကွဲခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝေရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စက်ကွဲကြောင့် စက်ကွဲစက်ကွဲခြင်း	၈၇၈	၇၃	၁၂၃
၂				
၃				
၄				
၅				

၂။ ဤကဏ္ဍတွင် သုတေသနပြုလုပ်သူများသည် (၁) ကျန်းမာရေး၊ (၂) ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် (၃) လက်တွေ့အတွေ့အကြုံများကို ဖော်ပြရမည်။

	(၁) ကျန်းမာရေး		(၂) ကျွမ်းကျင်မှု			(၃) လက်တွေ့အတွေ့အကြုံ		
	ရွေးချယ်ခဲ့ပါသလား	ရွေးချယ်ခဲ့ပါသလား	ရွေးချယ်ခဲ့ပါသလား	ရွေးချယ်ခဲ့ပါသလား	ရွေးချယ်ခဲ့ပါသလား	ရွေးချယ်ခဲ့ပါသလား	ရွေးချယ်ခဲ့ပါသလား	ရွေးချယ်ခဲ့ပါသလား
ပျက်စီးနေသော/မပျက်စီးနေသော	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အထူးကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်တွေ့အတွေ့အကြုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/အထက်တန်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထူးကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်တွေ့အတွေ့အကြုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးနေသော/မပျက်စီးနေသော	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထူးကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်တွေ့အတွေ့အကြုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထူးကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်တွေ့အတွေ့အကြုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မသိရဘူး								

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတွင် ဝိတ်ထားပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကားလမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာတွင် ဖြန့်ချိမှု စီမံခန့်ခွဲခြင်း

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင် ဖြန့်ချိမှု စီမံခန့်ခွဲခြင်းကို မည်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား? ဝိတ်ထားပါ / မဝိတ်ထားပါ
- (၂) ဖြန့်ချိမှု စီမံခန့်ခွဲခြင်းကို မည်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား? ဝိတ်ထားပါ / မဝိတ်ထားပါ
- (၃) ဖြန့်ချိမှု စီမံခန့်ခွဲခြင်းကို မည်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား? ဝိတ်ထားပါ / မဝိတ်ထားပါ

(စ) ဓနိအကျွမ်းကျင်မှု

- (၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုတွင် ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ လူထုအဖွဲ့ ဓနိအကျွမ်းကျင်မှု မရှိပါသလား? ဝိတ်ထားပါ / မဝိတ်ထားပါ
- (၂) ဤကျေးရွာအုပ်စုတွင် ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ လူထုအဖွဲ့ ဓနိအကျွမ်းကျင်မှု ရှိပါသလား? ဝိတ်ထားပါ / မဝိတ်ထားပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကား/မြေလှေ/လား/မော်တော်ဆိုင်ကား/အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကား/မြေလှေ/လား/မော်တော်ဆိုင်ကား/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကြောင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှု မရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပတ်ဝန်းကျင် ဖြန့်ချိမှု စီမံခန့်ခွဲခြင်း ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အစည်းသည် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

ကြက်ခြံ၊ မြစ်တူး၊ ရေကန်၊ သစ်တော၊ အပင်စိုက်ရေး၊ စီးနက်သွား၊ ရေကန်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း

(၁) အဖွဲ့အစည်း

(၂) -----

(၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒိုးအိန်တီဂျီ

လက်မှတ်

နေ့.စွဲ 2.12.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် U Aung

လက်မှတ်

နေ့.စွဲ 2.12.17

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/လက်ထောက်နည်းပညာပျံ့များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးပျံ့/ဝန်ထမ်း အမည် U Amos /Uaw Win Win San
 ဇနီး 28.12.17
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)
 ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ၅၉၊ ဖြို့နှယ် မကျော်၊ ကျေးရွာအုပ်စု Calthawing၊ ကျေးရွာ Langli

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	2.12.17	2.12.17	21	7	28	28 ၅၉
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	3.12.17	3.12.17	21	7	28	28 ၅၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	4.12.17	4.12.17	1	1	2	2 ၅၉
၄။ ဖြို့နှယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	15.2.18	15.2.18	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ ဖြို့နှယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	5.2.18	5.2.18	6	10	16	16 ၅၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	5.2.18	5.2.18	4	4	8	8 ၅၉

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	5.2.18	5.2.18	4	4	8	8 ၅၉
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	6.2.18	7.2.18	6	3	9	9 ၅၉
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	5.2.18	5.2.18	6	10	16	16 ၅၉
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် U Amos
 နေ့စွဲ 3.12.17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း မြို့နယ် တောတီ ကျေးရွာအုပ်စု Althawng ကျေးရွာ Laogali

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးရာသီကွားစားလျက်ရှိ	၁ မိုးရာသီကွားစားလျက်ရှိ
၂ မီးရောင်စွာကျနေခြင်း	၂ စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်ခြင်း
၃ စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်ခြင်း	၃ စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်ခြင်း
၄ မြေပြင်မညီညွတ်ခြင်း	၄ မြေပြင်မညီညွတ်ခြင်း
၅ စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်ခြင်း	၅ စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာပိုဒ်များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	၁ ကျေးရွာလှည့်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့
၂ ကျေးရွာလှည့်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့	၂ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း
၃ စာပိုဒ်များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	၃ စာပိုဒ်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း
၄ စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်ခြင်း	၄ ကျောင်းအဆောက်အအုံ
၅	၅ စာပိုဒ်များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာပိုဒ်များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	၈၂၆	၇၃	၁၂၃
၂				
၃				
၄				
၅				

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				
၁၃				
၁၄				
၁၅				
၁၆				
၁၇				
၁၈				
၁၉				
၂၀				

ဃ။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစိမ့်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- နက်ဖတ် ----- နေ့စွဲ ----- ၅/၁၂/၂၀၁၇

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာမြေစိုက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစဉ်အဆင့်အစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFဝင်၏ အကျအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံစေရန်အတွက် ပြန်လဲအား ပြည့်စုံစေရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်စီမံကိန်းဦးစီးဌာနသို့ တောင်းဆိုရန်အတွက် များစွာအကျိုးအမြတ် ရရှိစေရန်အတွက် CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါစေရန်။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ထားသည့် U Amus

နေ့စွဲ 4.12.17 တက်ဝင်သောအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) တက်ဝင်(၁) အက်ဝင်(၂) တက်ဝင်(၃) တက်ဝင်(၄)

ရွေးချယ်ခြင်း ခွဲစိတ် ဖြန့်ဖြူးမှု မတူဖို့ ကျေးရွာအုပ်စု စာရင်းစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု	အောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	စနစ်မှန် တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စနစ်မှန်ကျန်ကျစေရန်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
စာရင်းစာရင်း(က)	ကျေးရွာလျှပ်စစ် စက်ရုံစီမံကိန်း	၂ ခု	၅၅၄	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၇၀ သိန်း	-	-	-	၇၀ သိန်း
စာရင်းစာရင်း(ခ)	ကျေးရွာလျှပ်စစ် ကားလမ်း	၂ ခု	၅၁၈	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၇၀ သိန်း	-	-	-	၇၀ သိန်း
လုပ်ငန်း	လုပ်ငန်း-စာပို့ ဌာနချုပ်အက်ဂရီ (အိုင်ကယ်လမ်း)	၁ ခု	၁၂၃	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၇၀ သိန်း	-	-	-	၇၀ သိန်း
စာရင်းစာရင်း(က)	ခန်းအောက်	၆၄ x ၃၀'	၅၅၄	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	သိန်း ၂၀၀	-	-	-	၂၀၀ သိန်း
စာရင်းစာရင်း(ခ)	ကျေးရွာစေ့	၂ ခု	၅၁၈	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ	သိန်း ၄၀	-	-	-	၄၀ သိန်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦး ကျော်စွာန်

၅/၁၂/၂၀၁၇

၁၂။ အစဉ်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လှိုင်လီကျေးရွာ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေးအားလျှပ်စစ် အသစ် ပြုလုပ်ခြင်း ✓
- စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း ✓
- မျှကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း ✓
- စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ကျောင်း အိမ်သာ ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ခန်းမ စောင့် ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ရေးစမ်းအသစ် သွယ်ရန်

လှိုင်လီကျေးရွာမှ အမျိုးသားများ တင်ပြသော ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁။ ဇေယျာဝတ် ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း ✓
- ၂။ ရေးအားလျှပ်စစ် စောင့်လုပ်ခြင်း
- ၃။ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင် တိုးချဲ့ခြင်း
- ၄။ ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း

လန်လီကျေးဂ္ဂအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတစ်ပြသော ဖွံ့ဖြိုး
ရေးလုပ်ငန်းခွဲများ

- လန်လီ-လေဟီ-လမ် ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း
- ဂေဟာလျှပ်စစ်အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း
- တစ်သစ်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း
- မုက်ဂိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း
- တက်ကရီတိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ကျောင်းအိမ်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ဂေဟာလျှပ်စစ်အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း

၂၀၀၈ အကြိမ် ဒုတိယ: ၂၀၆၀:

ပြည်ထောင်စုနေ့ - သို့မဟုတ် အခြားနေ့
ပြည်ထောင်စုနေ့ - (၈:၀၀) AM
ပြည်ထောင်စုနေ့ - ၄.၁၂.၂၀၁၃
ကျေးဇူးတင်ပါသည် - အထူး

အကြောင်းအရာ - အထူးအကြံပြုချက်များ ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့်
စောင့်ကြည့်ရေး: ရုံးချုပ်ခြင်း

ဒုတိယ: ၂၀၆၀ ကို ကျေးဇူးတင်အားပေးပြီး
အထူးအကြံပြုချက်များ ပြင်ဆင်ခြင်း အကြောင်းအရာ
ကျေးဇူးတင်အားပေးပြီး အထူးအကြံပြုချက်များ ပြင်ဆင်ခြင်း
လေ့လာရေးအဖွဲ့ဝင်များ အကြောင်းအရာ အထူးအကြံပြုချက်များ
များပြားစွာ အကြံပြုချက်များ ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး
အထူးအကြံပြုချက်များ ပြင်ဆင်ခြင်း (၂၀၁၃)
အထူးအကြံပြုချက်များ ပြင်ဆင်ခြင်း အကြောင်းအရာ
ပြင်ဆင်ခြင်း အထူးအကြံပြုချက်များ (၁၀:၀၀) PM
၀၇၂ နံပါတ်: ၆၆၆ ၆၆၆ ၆၆၆

အမှတ် - ~~၆၆၆ ၆၆၆ ၆၆၆~~
၇၇၇ - ၆၆

ဒုတိယ အကြိမ် အစဉ်: အစော:

ဇယားအစဉ် ၇၇၇ - သုတေသနအဖွဲ့မှ အစဉ်

ဇယားအစဉ် အစဉ် - (၁၀:၀၀) AM

ဇယားအစဉ် ၇၇၇ - ၄.၀၂.၂၀၁၇

အစဉ်အစဉ်အစဉ် - ကျား (၁၀) ဦး၊ ၂၀ (၁၅) ဦး

ကျား ၅ ဦး - လက်ထပ်

အစဉ်: ၇၇၇ - ကျား ၅ ဦး၊ မျိုး: ၅ ဦး၊ စိမ်းညိုကျား ၅ ဦး၊ ၅ ဦး
ကျား ၅ ဦး ဆက်လက်ပေးပို့ပေးခြင်း

ဒုတိယ အကြိမ် အစဉ်: အစော: ကို သုံးစေအပ်မည်
အစဉ်အစဉ် အစဉ်: ၇၇၇ အစဉ်အစဉ်
အစဉ်အစဉ်: ၅ ဦး၊ ကျား ၅ ဦး၊ အစဉ်အစဉ်
အစဉ်အစဉ်: ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး
အစဉ်အစဉ်: ၅ ဦး၊ ကျား ၅ ဦး၊ အစဉ်အစဉ်
အစဉ်အစဉ်: အစဉ်အစဉ် ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး
အစဉ်အစဉ်: အစဉ်အစဉ် ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး
ကျား ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး
ကျား ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး
ကျား ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး

အစဉ်အစဉ် - ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး
အစဉ်အစဉ် - ၅ ဦး၊ ၅ ဦး၊ ၅ ဦး

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

###	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	မည်သူ ဦးစားပေးလ် (ကျား/မ)	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မည်လဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လန်လီ-လေပီလမ်း	က+မ	လန်လီကျေးရွာ	
	၂	ရေအားလျှပ်စစ်ပြုလုပ်ရန်	က+မ	လန်လီကျေးရွာ	
	၃	စိမ်းစမ်းရေသွယ်တန်းရန်	က+မ	လန်လီကျေးရွာ	
	၄				
	၅				
	၆				
	၇				
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
ကျန်းမာရေးနှင့်	၁	ဆေးပေးခန်း	က+မ	လန်လီကျေးရွာ	
	၂				
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	က+မ	လန်လီကျေးရွာ	
	၂	မူကြိုကျောင်း	က+မ	လန်လီကျေးရွာ	
	၃	စာကြည့်တိုင်ဆောင်ပြုလုပ်ရန်	က+မ	လန်လီကျေးရွာ	
	၄	ကျောင်းအဆောင်ပြုပြင်	က+မ	လန်လီကျေးရွာ	
အခြား	၁	ကျောင်းအိပ်သာပြုလုပ်ရန်	က+မ	လန်လီကျေးရွာ	
	၂				
	၃				
	၄				