

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



CDD

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
လက်ပံကျင်းကျေးရွာ၊ ပင်ဟင်းခါးအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	အုပ်စုမြေပုံနှင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၃။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၄။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၇
၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၅
၆။	ကျေးရွာအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များ အခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ	၁၆-၁၈
၇။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း	၁၉
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၀-၂၂(a-h)
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ - ၂)	၂၃-၂၄(a-f)
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၂၅-၂၆(a-g)
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၇
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၈-၃၁
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၂

ဗန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ




ရည်ညွှန်းချက်

- မြို့နယ် နယ်နိမိတ်
- ရောင်း/ပြောင်း
- ကား/လှည်းလမ်း
- မြို့/ကျေးရွာ

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- ■ ■ ■

- ရှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ
- ရှမ်းလူမျိုး ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု
- ရှမ်းလူမျိုး ကရူးလူမျိုးရှိအုပ်စု
- ကရူးလူမျိုးအုပ်စု
- ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ

ပင်မောင်းခါးအုပ်စု ကျေးရွာတစ်ခုခု ဖြေဖြေပုံ



ပင်မောင်းခါးအုပ်စု လူဦးရေပြဇယား

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေ စုစုပေါင်း
၁	ပင်မောင်းခါး	ပင်မောင်းခါး	၉၃	၂၈၇	၂၉၃	၅၈၀
၂	ပင်မောင်းခါး	သာယာကုန်း	၈၅	၂၉၈	၃၀၁	၅၉၉
၃	ပင်မောင်းခါး	ဒုန်မွန်းခေါင်	၂၀	၆၅	၅၆	၁၂၁
၄	ပင်မောင်းခါး	လက်ပံကျင်း	၁၈	၅၆	၅၈	၁၁၄
၅	ပင်မောင်းခါး	ဗျာကျောင်း	၁၀၉	၃၃၃	၃၄၁	၆၇၄
၆	ပင်မောင်းခါး	ဒိုယုဉ်	၄၄	၁၈၀	၁၄၆	၃၂၆
၇	ပင်မောင်းခါး	ဝဲမဒ်	၄၅	၁၅၃	၁၇၀	၃၂၃

ကျေးဇူးတင်ခြင်း အကျဉ်း

လက်ပံကျွဲကျေးဇူးတင်သည် နှစ်ပတ်လည် ခွဲထွက်လာသော ဥပဒေများ
ဖြစ်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းသော နှစ်ပတ်လည် ၂၀၀ ကျော်ခန့်မှ စတင်ကာ တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း
ဖြစ်သည်။ လက်ပံကျွဲကျေးဇူးတင်သည် မိုးမောက်ရွာမှ ၁၂ မိုင်ခန့်အေးဇွဲ မိုး
မောက်-မင်္ဂလာ ကားလမ်းမကြီး မြောက်ဘက် (၂) မိုင်ခန့်က စတင်တည်ထောင်
ကြားကွဲ တည်ရှိသည်။ မိမိအဖွဲ့ (၁၈) နှစ်ရှိပြီး ဖွဲ့စည်း (၁၉၀၀) ကျော်
နေထိုင်သော ဥပဒေဥပဒေ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှများ နေထိုင်သော ကျေး
ဇူးတင် ဖြစ်သည်။

လက်ပံကျွဲကျေးဇူးတင်သည် လမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်း
ကျေးဇူး ဖြစ်ပါသည်။ စတင်များ ပြုနေခြင်း၊ စတင်ကျချောငယ်များကို
ခြွေကြွေစွာ ထိုးတူး သွားလာရေးမှာ အဖွဲ့အစည်းပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုး
ရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ ချီးများ ဂိုဏ်းဝင် ဖြစ်ချိန်တွင်
မြေပိုများကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ လမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းကြောင့် ဂျာနီ
ပေါ် သီးနှံများ စုစည်းချမှ မဖြစ်သွားသောကြောင့် ထိုစဉ် အစက်အခဲများ
တည်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၈	၅၆	၅၈	၁၁၄

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၅	၁	၄	၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၉	၁၈	၁၀	၂၈
မသန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့	၂	၆	၇	၁၃

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	စပါး၊ ကြံ၊ စက်စက်	ဖက်ဖက်လက်ရွာ၊
ပဲစာမျိုးများ	ဝက်	ယာယာစက်	ရွှေပြောင်၊ နယုန်
နှင်း	ကျွဲ		
ဖေ (ကြာ)	နွား		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	တားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၅၀			၅	၁	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၅	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၂	၁၆	၁၆	-	၆၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၂၃	၉	၁	၅	၃

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်၊ အချက်အလက်များ


အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	၁	၅	-	-

၄။ လူထုပုဂ္ဂလိကပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ရွေးချယ်ချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်ပွားမှုသေချာမှုဇယား (social map/ Resource map)	၂၀၁၇.၀၉.၀၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၉	၂၀	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၇.၀၉.၀၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၉	၂၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ၊ ရွာခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၇.၀၉.၀၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၉	၂၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ လုပ်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၇.၀၉.၀၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၈	၂၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၊ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀၉.၀၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၈	၂၀	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ်မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၁၈-၁၀-၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၈	၁၉	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များပေါင်းသို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်ပေါင်းသည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသားအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသမီးအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလု ပ်ငန်းများပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်တန်း စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၁၈-၁၀-၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၂	၁၇	၃၉	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

မြို့များ ဆက်စပ်ပေးခြင်း (လက်ပံကျွန်းကျေးရွာ) ၇က် ၈ - ၁၈ - ၂၀၁၇



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ (၁၃) ၊ မ (၉) ၊ ဒို့ဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမောင်စိန်
သုံးသပ်ချက်

လက်ပံကျွန်းကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် မီးစွားစားအစား
 ပေးခြင်းဖြင့် မြို့များသည် ကျေးရွာတွင် တစ်ရပ်တည်းထိအောင်ကြသည်၊
 ရှင်းစွာ ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ကြည့် လက်ပံကျွန်းကျွန်း ကမ်းလှည့်လှည့် ကြ
 သည်။ လျှို့ဝှက်အဖြစ်၊ ဝက်တို့ကိုလည်း မွေးမြူကြပါသည်။

ကျေးရွာရှိ ရွာတွင်းလမ်းများမှာ ကြေးဘားလမ်းများဖြစ်သည်။
 ရွာတွင်းလမ်းများနှင့် အခြားသို့ သွားရောက်သော လမ်းများသည် မြေထား
 လမ်း ၊ စောင့်စောင့်လမ်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။ မြို့ကြောင့် မြို့ကျသို့

သွားရ၊ လာရ ကလွန်ခက်ခဲသော ကျေးဇူးဖြစ်ပါသည်။ ဤကွဲ ချောစွာရှိသော
ကြော့စွဲ မိုးကလွန်များသော နာခါ နာခြားကျေးဇူးရှိသွား၍ မရသည့်ကတွက်
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကလွန်ခက်ခဲပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဆက်စွဲကြော့စွဲ လျှိုးဖာရေးကဆက်ကဲများကို
လည်း တွေ့ကြုံနေရပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းကတွက် ကျေးလက်ကရ်သားစွာ
ဆရာမရှိသော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကဆက်ကဲကြော့စွဲ သေးပါးခြင်း
ခွဲလှဲလောက်မှုမရှိပေ။ နာခါက ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို ဤမှ ပြုဆိုနေဆဲပေး
သော ပစ်ဟစ်ခါးကျေးဇူးရှိ ကျေးလက်ဆေးစားဖို့သို့ သွားရောက်၍ ဆေးကုသ
မှုခံယူရပါသည်။

ကျေးဇူးမူလတို့ ကျော့စွာရှိပါသည်။ နန့်မွှ်ခါးခြေစွဲ လက်ပံကျွဲ
နှစ်ဖျာခါး ကလုံးဖြူခြင်းဖြစ်သည်။ ကျော့စွာသို့ ကျော့စွာသား များကတွက်
သို့၎င်းသော ဆောက်သုံးစေ ကဆက်ကဲရှိပါသည်။ နာလယ်တိုနှင့်ကဆက်တို
ကျော့စွာ ကျော့စွာသားများသည် ဤမှ ပြုဆိုနေဆဲပေးသော ပစ်ဟစ်ခါးကျွဲ
သွားရောက် ပုသားခံယူနေကြပါသည်။ ခေါင်းများခြားထားခြင်း၊ ခေါင်းကျ
ချော့များရှိခြင်းကြော့စွဲ မိုးကလွန်ကတွက် သွားလာရေးမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ကဆက်
ကဲရှိပါသည်။

ကျေးဇူးတစ်ကွဲလုံးကတွက် တွဲရတစ်ခုသာရှိပါသည်။ စေ့များ
ကြည့်လေ့ရှိသော်လည်း နာမိုးကကများ မှီပါ။ သုံးရကတွက် ယခုကခါ
မိမိခံစားရ သွယ်တိုဆားပါသည်။

လက်ပံကျွဲကျေးဇူးသည် ဖူမူမှုကဆက်ကဲမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိ
သော်လည်း ယခုချောက်စိုက်ကွဲ ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးကိုတက်ရေးကတွက် ကချိပုက
ပေါ်စေ့မိမိဖြူ လုပ်ကိုင်နေကြသည်မှာ ကျေးဇူးအားဖြင့်ကကစားပျပါသည်။

၃၈၈ ဇယားပုံစံဖြင့် မြေပုံစံ (လက်ပံကုဏ္ဍိကျေးရွာ) ၁၈.၁၀.၂၀၁၇

အထိ	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်အရေ	ဧရိယာ
မြေပေညီ ဆောင်ရွက်	ထွန်းခက်၊ ခေါင်းကြိတ်ခက် - ခါးခါးပျဉ်း ပျဉ်းကား၊ သွပ်မိုး၊ လယ်	၅	၂၆
အာရုံစာ တစ်ခု	လယ်၊ ခါးခါး၊ ပျဉ်းကား၊ သွပ်မိုး	၆	၃၂
မမြေပေညီ ဆောင်ရွက်	လယ်၊ ခါးခါး ထပ်ကား၊ သက်ကယ်မိုး	၄	၂၁
အခြားအထိ ဆောင်ရွက်	ခါးခါး ထပ်ကား၊ သက်ကယ်မိုး (ခြံမိုး) လက်လှုပ်လက်ခား	၄	၂၁
စုစုပေါင်း		၁၉	၁၀၀%

ပေါင်းစေ့အရေမှာ ကျား (၁၁)၊ မ (၉) ဦးအောင်စေ့အရေမှာ ဦးစွာထွန်း
သုံးသတ်ချက်

လက်ပံကုဏ္ဍိကျေးရွာကို ၃၈၈ ဇယားပုံစံဖြင့် မြေပုံစံအဖြစ် အထိ (၄) အထိ
သတ်မှတ်ပါသည်။ မြေပေညီဆောင်ရွက်၊ အာရုံစာတစ်ခု၊ မမြေပေညီ
ဆောင်ရွက်၊ အခြားအထိဆောင်ရွက်မှုဟူ၍ ဖြစ်သည်။ မြေပေညီဆောင်ရွက်
ရေတွင် ၂၇. ၇၈ ဧရိယာရှိပြီး၊ အာရုံစာတစ်ခုတွင် ၃၃. ၃၃ ဧရိယာရှိပြီး၊
မမြေပေညီဆောင်ရွက်ရေတွင် ၁၁. ၆၇ ဧရိယာရှိပြီး၊ အခြားအထိဆောင်ရွက်
၂၁. ၂၁ ဧရိယာရှိပြီး ဤသို့ သတ်မှတ် ဖော်ပြပါသည်။

ကုသိမ္မရေစကား (တက်ပံကုဗျာ)



၇က်စွဲ - ၂၀၂၀ - ၂၀၂၀၂၀

စကားပြော	မိုးရေ	ဒေဝ	မိုးရေ	မိုးရေ	မိုးရေ	မိုးရေ	မိုးရေ	မိုးရေ	မိုးရေ	မိုးရေ	မိုးရေ	မိုးရေ	မိုးရေ	မိုးရေ	မိုးရေ
မိုးရေ				☰☰☰	☰☰☰		☰☰☰	☰☰☰		☰☰☰	☰☰☰				
မိုးရေ	မိုး	ရေ	ကျွမ်း	ကျွမ်း	ကျွမ်း	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး
ကျွမ်း	ကျွမ်း			ကျွမ်း	ကျွမ်း										
ကျွမ်း				ကျွမ်း	ကျွမ်း		ကျွမ်း	ကျွမ်း							ကျွမ်း
ကျွမ်း				ကျွမ်း	ကျွမ်း		ကျွမ်း	ကျွမ်း							
ကျွမ်း	ကျွမ်း			ကျွမ်း	ကျွမ်း										
ကျွမ်း	ကျွမ်း			ကျွမ်း	ကျွမ်း		ကျွမ်း	ကျွမ်း							ကျွမ်း
ကျွမ်း	ကျွမ်း			ကျွမ်း	ကျွမ်း		ကျွမ်း	ကျွမ်း							ကျွမ်း
ကျွမ်း	ကျွမ်း			ကျွမ်း	ကျွမ်း		ကျွမ်း	ကျွမ်း							ကျွမ်း

ပိထိဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၁) , မ (၉) , မိုးဆေးဆွေးနွေးသူ - မိုးဆေး
 ဆုံးသပ်ချက်

တစ်ခွဲလေးကျ ကျားလက် ဆွေးနွေးဆွေးနွေးနွေး ဆွေးနွေးလေ
 ဤ ကျားလက်လက် နဲ့ ကျားလက်လက် ဆွေးနွေးဆွေးနွေးနွေး ဆွေးနွေးလေ
 မိ ဆွေးနွေးလက် နဲ့ မိ ဆွေးနွေးလက် ဆွေးနွေးဆွေးနွေးနွေး ဆွေးနွေးလေ
 လက်ဆွေးလက် ဆွေးနွေးလက် ဆွေးနွေးဆွေးနွေးနွေး ဆွေးနွေးလေ


ကျားလက်လက် မိလက်လက် ဆွေးနွေးဆွေးနွေးနွေး ဆွေးနွေးလေ
 မိလက်လက် မိလက်လက် ဆွေးနွေးဆွေးနွေးနွေး ဆွေးနွေးလေ



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ဦးဆောင်ပြီး
သုံးသပ်ချက် - ခေါ်ကြား

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၃ ခု၊ မ ၁ ခု

အပ်ချုပ်ခက်၊ ယက္ကန်းစင်စသော ပစ္စည်းများကို အမျိုးသမီးများကအဓိက
သုံးစွဲကြသည်။ ကျွဲ၊ ခွား၊ ဝက်တော၊ လယ်ပင်၊ မျောင်း၊ ခြောင်းများကို အမျိုးသားများက
ပိုမိုအသုံးပြုပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် သုံးစွဲမှု အားနည်းနေသည်။
အိမ်တစ်အိမ်တွင်ရှိသော ပစ္စည်းများ (ဥပမာ - ကျွဲ၊ ခွား၊ ထွန်စက်၊ စပါး၊
လယ်ပင်၊ အိမ်၊ ခြေယာ)အချားစုကို အမျိုးသားများသာ ထိန်းချုပ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲနေ
သည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများအနေနှင့် ကိုယ်ပိုင် ထိန်းချုပ်နိုင်ခွင့်၊ သုံးဖြတ်
နိုင်ခွင့် ရရှိမှု၊ ဦးဆောင်၍ လုပ်ကိုင်မှု မရရှိပါသည်ကို တွေ့ရသည်။
အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနည်းတူ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ထိန်းချုပ်
နိုင်ခွင့်၊ သုံးဖြတ်ချက် ရယူနိုင်ခွင့်များရရှိရန် အခွင့်အရေးများ ပိုမိုပေးပြီး တူညီ
စားရန် လိုအပ်ပါသည်။



ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် ကျား (၁၅) ခု (၈)

ဒို့အောင်ဆောင်ရွက်သည့် ဦးကျော်ထွေး - ဖော်စပ်ကုန်

ဆုံးသတ်ချက်

အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ တစ်တူအခွင့်အရေးရရှိမှုကို ထိပ်တန်း အဆင့် (၁၀) ဆင့် သတ်မှတ်ပေးရမည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့် ကြည့်ခြင်းဖြင့် အိမ်အောင်စိုက်ပျိုးရေး၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရေးများကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တစ်တူအခွင့်အရေးရရှိရမည်။ အောက်အိမ်ထောင်ရေး၊ ဆေးကုသရေးများကို အမျိုးသမီးများက ဒို့အောင်စိုက်ပျိုးရေးကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ အမျိုးသမီးများ အိမ်အောင်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အမျိုးသားများက ပတ်ဝန်းကျင် ဖော်စပ်ကုန် ထုတ်ကုန်သည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပေးပို့ပေးခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့် ကျင့်သုံးခြင်းကို ထုတ်ဆောင်ရန် ထိခတ်ပါသည်။

၈။	လူနည်းစု ဆင်းရဲ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အထူးအားဖြင့် ထောက်ပံ့ကူညီနိုင်အောင် စီမံကြား ဆောင်ရွက်ပူပူရိုခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ပြီးစေ့ နေရာ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျားမရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ထက်ပိုကျွမ်း.....ကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပျော်သက်သွယ်ရေး ကောက်ခံ	၁	လမ်းပျော်သက်သွယ်ရေး ကောက်ခံ
၂	ပညာရေး ကောက်ခံ	၂	ပညာရေး ကောက်ခံ
၃	ကျေးဇာတေး ကောက်ခံ	၃	ကျေးဇာတေး ကောက်ခံ
၄	စိုက်ပျိုးရေး ကောက်ခံ	၄	စာအုပ်သုံးစွဲ ကောက်ခံ
၅	စာလုပ်ကိုင်မှု ကောက်ခံ	၅	စာလုပ်ကိုင်မှု ကောက်ခံ

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပျော်သက်သွယ်ရေး ကောက်ခံမှု ရှိမည်	၁	လမ်းပျော်သက်သွယ်ရေး ကောက်ခံမှု ရှိမည်
၂	ပညာရေး ကောက်ခံမှု- ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်	၂	ကျေးဇာတေး ကောက်ခံမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
၃	ကျေးဇာတေး ကောက်ခံမှု အစီအစဉ်	၃	စာလုပ်ကိုင်မှု အစီအစဉ်
၄	စိုက်ပျိုးရေး ဆိုးစက် ကောက်ခံမှု	၄	စာအုပ်သုံးစွဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ခင်ဖွယ်ကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ ကျား(၈)၊မ(၈)

(က) ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

- (၁) ဦးမောင်ဦး < ဥက္ကဋ္ဌ >
- (၂) ဒေါ်ဖြူဖြူ < ဥက္ကဋ္ဌ >

(ခ) ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ

- (၁) ဦးကျော်ဝင်း < ခေါင်းဆောင် >
- (၂) ဦးထောင်းရွှေ < ဗဟိုဝန်ထမ်း >
- (၃) ဒေါ်ခင်စု < အဖွဲ့ဝင် >

(ဂ) စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်ကော်မတီ

- (၁) ဦးမောင်ဦး < ခေါင်းဆောင် >
- (၂) ဒေါ်ဌေးဝင်း < အဖွဲ့ဝင် >
- (၃) ဒေါ်ဝင်းဝင်း < အဖွဲ့ဝင် >

(ဃ) လုပ်ငန်းလုပ်ထုတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆယ်ကော်မတီ

- (၁) ဒေါ်ထွေးကြည် < ခေါင်းဆောင် >
- (၂) ဒေါ်မိချို < အဖွဲ့ဝင် >
- (၃) ဦးထွေးမောင် < အဖွဲ့ဝင် >

(င) ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး

- (၁) ဦးရဲအောင်
- (၂) ဒေါ်ခင်မြအောင်

(စ) ကျေးဇူးစော့နှာ့သန့်ထမ်း

- (၁) ဦးလှထွန်း
- (၂) ဒေါ်အေးထွန်း

(ဆ) ကျေးဇူးအလှူအတန်းစားရေး

- (၁) ဦးထွန်းအောင်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်ကြည်စိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ဇော်ဇော်	ကျေးရွာအုပ်စု စင်တင်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကတု	၁၈	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၁	၅၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀	၇

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံအမျိုးအစားများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် အိမ်ထား ၅၇၁		မှတ်ချက်	

၇-၂၆
၁၁
၇၇



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာဝန်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

၄၅-မိနစ်-----နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၄၅-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁နာရီ-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----
(၂)-----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဇော်စွယ်စို

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောဇင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄-	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စုဖြူနွဲ့၊ ဒေါ်ကိန်နွဲ့
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးမျိုးနယ် ဖွဲ့စည်းရေး	ကျေးရွာအုပ်စု ဖြစ်ပေါ်ရေး	ကျေးရွာ လက်ပံကျဉ်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကတူနွဲ့	၁၈	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၈
လူမျိုးစု (၂) - မမာ	၁	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	—		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား (၁၁)၊ မ (၄)		
စစ်ဘေးရှောင်	—		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ကတူနွဲ့	၂၇	၅၇
လူမျိုးစု (၂) - မမာ	၁	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၀၁၁	၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: မြေသားလမ်း ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်---၄---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၀ မိနစ် ----- တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေချောင်း/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂:၀၀ ----- တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေချောင်း/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရွာကမ်းပါးဖျား ရေတိုက်စားခံရခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်စာတင်ဖြူ.....

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၆.၀.၂၀၁၇.....

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်အိမ်ခိုင်.....

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၆.၀.၂၀၁၇.....



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောကျော်စွာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၅၀၀၀၀၀၀၀ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အိမ်စိန်၊ ဒေါ်မြတ်တက်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ခရိုင်၊ မြို့နယ် - မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ လက်ပံကျွန်း

က၊ လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကချင်</u>	<u>၁၇</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၇</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ဗမာ</u>	<u>၁</u>	ဘာသာ(၂) -----	<u>၁</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	<u>ကျား ၁၁၊ မ ၄</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၅၆</u>	<u>၅၈</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ကချင်</u>	<u>၅၃</u>	<u>၅၇</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ဗမာ</u>	<u>၃</u>	<u>၁</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၀</u>	<u>၆</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငလိ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	ရလဒ်အကျဉ်း	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မိုင်---၅---/မသိပါ

ခြောက်ပေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၂၀---ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်သုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၂၃၀---ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်သုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

မြို့နယ်အဖွဲ့ချုပ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဖြူ

လက်မှတ် *Keun* နေ့စွဲ ၁၈.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်ကြည်

လက်မှတ် *San* နေ့စွဲ ၁၈.၁၀.၂၀၁၇



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉-၉.၂၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့ကော်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မျှကြည်စိုး စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂၄ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် မာရ်ဇောက် ကျေးရွာအုပ်စု ပလေးခါး၊ ကျေးရွာ လက်ခဲကျွန်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၆	၁၅.၂.၁၆	၂၂	၁၉	၃၃	၂၄၈-၉/၁၀၅၅-၃၂
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃.၂.၁၆	၂၃.၂.၁၆	၁၉	၃၀	၃၅	၅၈၆-၉/၁၀၅၅-၄၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၁၆	၂၄.၂.၁၆	၂	၂	-	-
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏စီမံကိန်းအတည်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

Page ၄၁



လူထုဖော်ပြစံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာစာတမ်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ၏ဥက္ကဋ္ဌ၊ ၏ဗဟိုဌာန

နေ့စွဲ ၆.၁၁.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ဇော်ဇော်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပင်တင်းခါး၊ ကျေးရွာ လက်ပံလှိုင်၊ ၂၄၆ ဖွဲ့စည်းပုံ

စီမံကိန်းအဆင့်/စက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အစီအစဉ်အရေအတွက်	အချိန်အားအရေအတွက်	အချိန်အားအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁၁.၁၇	၆.၁၁.၁၇	၁၈	၉	၂၇	ကော့ (က-၁၂-၁၅) ၅၆၂ (အ-၇၂-၁၁) ၂၁၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၁၁.၁၇	၉.၁၁.၁၇	၂၄	၂၀	၃၉	ကော့ (က-၁၂-၁၅) ၅၆၂ (က-၁၅-၁၅) ၅၆၂ (က-၁၅-၁၅) ၅၆၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာဖွေ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ

ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုးရပ်နံပါတ်: အမည် - **လျှော်ကြည်၊ ဒေါ် ဖြူအိမ်တင်**

နေ့စွဲ: စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း: **ခင်စစ်**၊ မြို့နယ် - **မင်းဇော်**၊ ကျေးရွာ - **လက်ပံကျစ်**

၅

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆုံးများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်ယက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၁၀.၁၇	၂၇.၁၀.၁၇	၉	၁၆	၁၉	၆၈၀-၂၊ ၈၃၅-၂၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၈	၁၁	၁၉	၆၈၀-၂၊ ၈၃၅-၁၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၄.၁၂.၂၀၁၈	၁၄.၁၂.၂၀၁၈	၁၄	၁၉	၁၅	၈၃၅ - ၁၁ ၅၆၆ - ၁၅ ၆၈၀ - ၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်မိတ်ဆက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၁၇.၁၂.၂၀၁၈	၁၇.၁၂.၂၀၁၈	၁၉	၂၀	၁၈	၈၃၅-၂၁ ၅၆၆-၁၇ ၆၈၀-၂

၉



လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်း

ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇-၁-၂၀၁၈	၁၇-၁-၂၀၁၈	၁၉	၂၀	၁၈	ကနဦး ၂၀၁၈-၁၉ ၁ ဇူလိုင် - ၁
၆.၃။ အခြားရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇-၁-၂၀၁၈	၁၇-၁-၂၀၁၈	၁၉	၂၀	၁၈	ကနဦး ၂၀၁၈-၁၉ ၁ ဇူလိုင် - ၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် / အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒချက်အရ အထောက်အကူပြု ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အထောက်အကူပြု ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်ကြည်စိုး**
နေ့စွဲ **၂၃.၂.၂၀၁၆**
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွဲဒေသ **မြန်မာနိုင်ငံတော်**၊ မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **ပင်လောင်း**၊ ကျေးရွာ **လက်ပိကျေးရွာ**၊
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကခက်ခဲ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကခက်ခဲ
၂	ပညာရေး ကခက်ခဲ	၂	ကျန်းမာရေး ကခက်ခဲ
၃	ကျန်းမာရေး ကခက်ခဲ	၃	ပညာရေး ကခက်ခဲ
၄	ဆောက်လုပ်ရေး ကခက်ခဲ	၄	ဆောက်လုပ်ရေး ကခက်ခဲ
၅		၅	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်
၂	ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်	၂	ကျန်းမာရေး ကစဉ်တိုးဖြင့် မားလာစေရန်
၃	ပညာရေး ကစဉ်တိုးဖြင့် မားလာစေရန်	၃	ပညာရေး ကစဉ်တိုးဖြင့် မားလာစေရန်
၄	ရွာလမ်းကောက်ချောင်းကူးတံတားချတိုက်	၄	ဆောက်လုပ်ရေး ဖြည့်စွက်ခြင်း
၅	ပျက်စီးနေသည့် ကစဉ်တိုးဖြင့် မားလာစေရန်	၅	

ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ တောင်ကလေးလမ်းဖွဲ့ခြင်း	စာမျိုးသား/သမီး	<၁>	၃၂,၀၀,၀၀၀	၂၃၀
၂ ဖွဲ့စည်းစာတမ်းကော်မတီဖွဲ့ခြင်း	စာမျိုးသား	<၃>	၃၂,၀၀,၀၀၀	၂၃၀
၃ ကျေးရွာစာတမ်းဖွဲ့ခြင်း	စာမျိုးသား/သမီး	<၅>	၂၀,၀၀,၀၀၀	၂၃၀
၄ ကျောင်းရွာတံတားဖွဲ့ခြင်း	စာမျိုးသား	<၄>	၁၀၀,၀၀,၀၀၀	၂၃၀
၅ ဖွဲ့စည်းစာတမ်းဖွဲ့ခြင်း	စာမျိုးသား	<၁>	၃၂,၀၀,၀၀၀	၂၃၀
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးဝင်းရွှေ လက်မှတ် ဝင်းရွှေ နေ့စွဲ ၂၃.၉.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစံနှုန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ၊ ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇ ကော်မတီအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ကော်မတီ(၁)
အကော်မတီ(၂) ကော်မတီ(၃) ကော်မတီ(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်အကျယ်အဝန်း၊ ကျေးရွာ လက်ပံကျွန်း
က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကခက်ခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကခက်ခဲ
၂ ပညာရေးကခက်ခဲ	၂ ကျန်းမာရေးကခက်ခဲ
၃ ကျန်းမာရေးကခက်ခဲ	၃ ပညာရေးကခက်ခဲ
၄ သောက်သုံးရေကခက်ခဲ	၄ သောက်သုံးရေကခက်ခဲ
၅ အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ	၅ ရိတ်ပျိုးရေးနည်းပညာကခက်ခဲ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်း မွန်စေရန်
၂ ကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်	၂ ကျန်းမာရေးကခံနိုင် ဖြင့်စားစေရန်
၃ ပညာရေးကခံနိုင်စွမ်းဖြင့်စားစေရန်	၃ ပညာရေးကခံနိုင်ဖြင့်စားစေရန်
၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်	၄ သောက်သုံးရေပူဖောင်းစေရန်
၅ ရေအဖွဲ့ကခံနိုင်စွမ်းဖြင့်စားစေရန်	၅ ရိတ်ပျိုးရေးကခံနိုင်ဖြင့်စားစေရန်

၉။ လူထုစံနှုန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်ပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးဖြည့်ဆည်း	ကျား + မ	၈၀၀၀၀၀/-	၁၁၄
၂	ချောင်းကူးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၈၀၀၀၀၀/-	၁၁၄
၃	ချောင်းကူးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း	မ	၆၀၀၀၀၀/-	၁၁၄
၄	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးဖြည့်ဆည်း	(ကျား + မ)	၁၁၀၀၀၀၀/-	၁၁၄
၅	ရွာတွင်းကျောင်းရွေးတံတား	ကျား	၅၀၀၀၀၀/-	၁၁၄

မြေပုံခြင်း
ပမာဏ ၆ ချောင်းထဲကျောက်ဆင်းခြင်း ကျား ၂၂၀၀၀၀၀/- ၁၁၄

ဃး လူထုဝိမံက်နိး၏ လာမည် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်ဓါတ်ရရှိရေး	က+မ	ဖိုးလစရေး
၂	လက်ရွယ်စွာ ထွန်းကားစေ		
၃	ကျေး	မ	လက်ရွယ်စွာ
၄	သေထွက်ကျန်ကြမ်း ၅		
၅	လှေချောအဖြစ်ထုတ်လုပ်	က+မ	ဒိုက်ပျိုးစေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံက်နိးအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဇော်ဝိ လက်မှတ် ၄ နေ့စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇

၀

၀



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခန့်ဖြူ**
 နေ့စွဲ **၁၈.၁၀.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဖယ်ကိုင်: **မြန်မာ့ဗဟိုအစိုးရအဖွဲ့** ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ကျေးရွာ လက်ပံကျင်း+ နှိုင်းခြင်း
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၂ ပညာရေးအခက်အခဲ	၂ ပညာရေးအခက်အခဲ
၃ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၃ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၄ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ	၄ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ
၅ ဒေလုပ်အကျင့်အခက်အခဲ	၅ ဒေလုပ်အကျင့်အခက်အခဲ

၆ မီးလင်းရေးအခက်အခဲ ၆ သောက်သုံးရေအခက်အခဲ
 ဇ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန်	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာရန်
၂ ပညာရေးအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရေးလာရန်	၂ ကျန်းမာရေးအတွက်အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန်
၃ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရေးလာရန်	၃ ပညာရေးအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရေးလာရန်
၄ စိုက်ပျိုးရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်	၄ စိုက်ပျိုးရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်
၅ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရေးလာရန်	၅ ဒေလုပ်အကျင့်အဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရေးလာရန်

၈ ၂၄ နာရီ မီးလင်းလာရန် ၆ သောက်သုံးရေ ဖူလုံစွာရရှိလာရန်
 ဘ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား + ၈	၇၉၆၅၀၀၀	၁၁၈
၂	(ပင်တင်းခါး+ လက်ပံကျင်း)			
၃	ဆောင်ရွက်ရေးအစဉ်အစား	ကျား + ၈	၁၅၀၀၀၀၀၀	၁၁၈
၄	ရွာတွင်းတံတားတည်ဆောက်ခြင်း	မ	၄၅၀၀၀၀၀	၁၁၈

ဆောက်ခြင်း
 ၄ K6 ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း ကျား ၁၂၀၀၀၀၀၀ ၁၁၈ (လက်ပံကျင်း)
 ၅ ရေတွင်းဖြည့်ခြင်း မ ၂၅၀၀၀၀၀ ၁၁၈ (လက်ပံကျင်း)

ယ၊ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျောင်းဆရာ/ဆရာမဒေသစီမံ တာဝန်ဆောင်ခြင်း	ကျား	ပညာရေး
၁	ဆရာ/ဆရာမဒေသစီမံအားတိုး ပေးရန်	မ	ပညာရေး
၂	အ.မ.က(ခွဲ)အဆင့်ဖွဲ့ခြင်း	ကျား	ပညာရေး

ပေးရန် စေင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဦ လက်မှတ် ၉ ဇန.ရံ ၁၈.၁၁.၂၀၁၇

၀။

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး / အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့် ခန့်မှန်းခြေ အတွက်
၆	စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စဉ်	မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၁၅
	ပြုပြင်ခြင်း (လက်ပံကျင်း)			
၇	ရေတွင်း ပြုပြင်ခြင်း (နှစ်စွန်းခေါင်)	မ	၃၅၀၀၀၀၀	၁၁၈
၈	ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း (လက်ပံကျင်း - နှစ်စွန်းခေါင်)	ကျား + မ	၉၅၀၀၀၀၀	၁၁၈
၉	ဆိုလာလမ်းမီးတိုင် မြှုပ်နှံခြင်း (နှစ်စွန်းခေါင်)	မ	၅၀၀၀၀၀၀	၁၁၈

၁။

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး / အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၄	စက်ချုပ်ပင်တန်း၊ လက်ရွှေ့ယာသစ်တန်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြေး
၅	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသစ်တန်း	ကျား	စိုက်ပျိုးရေး
၆	အရံထားဖွား ဆရာချထားပေးရန်	မ	ကျွန်းဆေးရေး
၇	မျိုးကောင်းစပါး ချထားပေးရန်	မ	စိုက်ပျိုးရေး

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



ကျေးဇူးအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးဇူး " " ငါ့ပုံကျမ်း

ကျေးဇူးအုပ်စု " " ပထမစီးခါး

နေ့စွဲ " " ၁၇-၁၀-၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " " တတိယနှစ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း "

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ- ကျား (၉)ဦး၊ မ(၁၆)ဦး = (၂၅)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးဇူးဥက္ကဋ္ဌမှ ကျေးဇူးလူထုနှင့် လူထုမဟုတ်ပုံစံစီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွဲ့အစည်းကားပြောကြားခြင်း၊ ထို့နောက် ဝန်ထမ်းမှအဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူကြွယ်အမည်၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊ မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း (က+မ) တွင်လူထုအတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်မဲပေးနေခြင်း ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ကာ လူမှုဆုန်းခမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးဇူးလူထုလိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးနေခြင်း စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁) (မ-၁) လို ရွေးချယ်ပေးရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များ နှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမြန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိရန်၊ ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိသူများကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁)၊ (မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထု လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) အကြောင်း တွင်ပါဝင်သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁) ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ဂုဏ်ယူသော ဂုဏ်ပုံဖြင့် ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၃) ရွေးချယ်ခံထားရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးမှာလည်း အမြန် တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄) ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးရွာ " " လက်ပံကျွန်း
 ကျေးရွာအုပ်စု " " ပလောင်းဒါး
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့က " " လက်ပံကျွန်းဇရပ်
 ဇွဲခွဲ " " ၁၈.၁၀.၂၀၁၇
 အကြောင်းအရာ " " တတိယနှစ် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ဦးစားပေး
 လုပ်ငန်းစဉ်၊ ချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်း အ
 စောကံအကူပြုကော်မတီ စွေး ချယ်ခြင်း "

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ " ကျေးရွာသား (၇) ဦး
 ကျေးရွာသူ (၁၀) ဦး
 စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသား (၁) ဦး
 စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး (၁) ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက် ကိလားသာ ကျေး
 ရွာလူထုအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီး သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA)
 အဆင့်များ ဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို
 ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာများကို အမျိုးသား/အမျိုး
 သမီးပေါင်းပြီး တူညီသောလုပ်ငန်း ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုး
 သား/အမျိုးသမီးများ၏ နောင် (၅) နှစ်မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်
 ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံ
 ကိန်းများ၏ အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်း နှင့် အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများကို
 ချုပ်ဆိုပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ်မှတ်၍ စွေး
 ချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသားအတွက်/အမျိုးသမီးအတွက်ဟူ၍ ပြဿနာ
 များကို အခြေခံပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းစေမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ
 သည်။ ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်
 ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်း အစောကံအကူပြုကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း
 ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော

ကျေးဇူးလူထုအား ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း
 ပြောကြားပြီး စီစဉ်ကဏ္ဍ ကျား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေး
 စာရေး ကျား (၁) ဦး၊ ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ ကျား (၂) ဦး၊
 မ (၁) ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ ကျား (၁) ဦး၊
 မ (၂) ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ကျား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး၊
 ယှဉ်ပတ်စီရီးသစ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ ကျား (၁) ဦး၊ မ (၂) ဦး၊ ရုပ်ရှင်လူထု
 အားလုံးကိုယ်တိုင် ဖွဲ့စည်းပေးရန်ဖြင့် ဓွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးဇူးလူထုမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော
 ဆောင်ရွက်၊ ရှောင်ရွက်မှုများကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်
 မတီဝင်များမှ ကျေးဇူးအတွက် အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း
 သဘောတူညီကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို
 လိုက်နာရွက်၊ ဆောင်ရွက်၊ ရှောင်ရွက် သဘောတူစွာချုပ်ကိုင် လက်မှတ်ရေး
 ထိုးကြပါသည်။

စံနှုန်းများနှင့် ပြင်ဆင်ရေး နည်းစာချုပ်

ပုဂံအား တွေ့ရာရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် အထောက်အကူပြုရန် အခြေခံစည်းကမ်းချက်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် အခြေခံစည်းကမ်းချက်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	ရက်/နှစ်	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေခံစည်းကမ်းချက်များ	၀	ရွာတွင်းစစ်တားတားဆီးရေးအဖွဲ့	ဝဏ္ဏန်း ၂၀	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်	ပုဂံအစိုးရအဖွဲ့
	၂	ချေးငွေကုန်ထုတ်ကားတားဆီးရေးအဖွဲ့	၂၀ ၂၀		ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်
	၃	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့	ဝဏ္ဏန်း ၂၀		၂
	၄		ဝဏ္ဏန်း ၂၀		
	၅		ဝဏ္ဏန်း ၂၀		
အထောက်အကူပြုရေး	၀	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်	ဝဏ္ဏန်း ၂၀		ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်
	၂	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့	ဝဏ္ဏန်း ၂၀		ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့
	၃	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့	ဝဏ္ဏန်း ၂၀		၂
	၄	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်	ဝဏ္ဏန်း ၂၀		
	၅		ဝဏ္ဏန်း ၂၀		
ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် အဟာရ	၀		ဝဏ္ဏန်း ၂၀		
	၂	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်	ဝဏ္ဏန်း ၂၀		ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်
	၃	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်	ဝဏ္ဏန်း ၂၀		၂
	၄		ဝဏ္ဏန်း ၂၀		
	၅		ဝဏ္ဏန်း ၂၀		
ပညာရေး	၀	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်	ဝဏ္ဏန်း ၂၀		ပညာရေးအဖွဲ့
	၂	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်	ဝဏ္ဏန်း ၂၀		၂
	၃	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်	ဝဏ္ဏန်း ၂၀		၂
	၄	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်	ဝဏ္ဏန်း ၂၀		၂
	၅		ဝဏ္ဏန်း ၂၀		
အခြား	၀		ဝဏ္ဏန်း ၂၀		
	၂		ဝဏ္ဏန်း ၂၀		
	၃		ဝဏ္ဏန်း ၂၀		
	၄		ဝဏ္ဏန်း ၂၀		
	၅		ဝဏ္ဏန်း ၂၀		