

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan(VDP)

ဆေးမြို့နယ်


၂၀၂၀ ခုနှစ်

လေးအုပ်စု ၊ လေးကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ	၄
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	
အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ	
အတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၇-၂၅
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု	
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၆-၂၇
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)	၂၈-၃၉
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း (ပုံစံ ၂)	၄၀-၄၇
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)	၄၈-၅၅
၁၁။ အုပ်စုအတွင်းရှိကျေးရွာများ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	၅၆
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၇-၅၈
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၉

ဆောမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း


စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်
၁။	လေး	လေး

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သောနည်းလမ်းများ	ရေးဆွဲခဲ့သည့် နေ့စွဲ	ပူးပေါင်းပါဝင် သူများ	ရည်ရွယ်ချက်
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံရေးဆွဲခြင်း	၁၂-၁၂-၂၀၁၉	ကျား - ၂၉ဦး မ - ၄၂ဦး ပေါင်း - ၇၁ဦး	ကျေးရွာလူထု၏ ပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများအားစိစစ်နိုင်ရန် ။
၂	ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း	၁၂-၁၂-၂၀၁၉	ကျား - ၂၉ဦး မ - ၄၂ဦး ပေါင်း - ၇၁ဦး	တစ်နှစ်တာအတွင်းရှိလူများအတွက် အဓိကဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းအဖြစ်အပျက်များကိုသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၃	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံ	၁၃-၁၂-၂၀၁၉	ကျား - ၃၇ဦး မ - ၅၂ ဦး ပေါင်း - ၄၂ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိရှိနိုင်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများဆက်စပ်မှုအားသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၄	ပင့်ကူအိမ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၃-၁၂-၂၀၁၉	ကျား - ၃၇ဦး မ - ၅၂ ဦး ပေါင်း - ၄၂ဦး	ကျေးရွာအတွင်းမှ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၁၃-၁၂-၂၀၁၉	ကျား - ၃၇ဦး မ - ၅၂ ဦး ပေါင်း - ၄၂ဦး	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့မှပိုင်ဆိုင်၊ အသုံးချ ထိန်းချုပ်သည့် အရင်းအမြစ်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၆	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယားရေးဆွဲခြင်း	၁၃-၁၂-၂၀၁၉	ကျား - ၃၇ဦး မ - ၅၂ ဦး ပေါင်း - ၄၂ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိစီးပွားရေးအခြေအနေအရ ကွာခြားသောအုပ်စုများကိုစိစစ်ရန်၊ ထိုအုပ်စုများအားလုံးကျေးရွာစီမံချက် လုပ်ငန်းများရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်စေရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းမှ အကျိုးအမြတ်များကိုထိုအုပ်စုများအားလုံးရရှိစေရန်။

ရေးဆွဲသူ -လေးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသားများ(ကျား- ၂၉၊ မ-၄၂)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ၊ ဒေါ်ပန်းအိမျိုး၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း


ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမေပုံရေးဆွဲခြင်း



ရေးဆွဲသူ-လေးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၉၊ မ-၄၂)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်ပန်းအိမျိုး၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်

နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း




ရေးဆွဲသူ-လေးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၉၊ မ-၄၂)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်ပန်းအိမျိုး၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်

ရာသီခွင်ပြယာဇ် လေးကျေးရွာ (စတုတ္ထနှစ်) 12.12.2019											
အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
ရာသီဥတု											
ပိုက်ပျိုးရေး											
အိမ်အကိုင်											
ပျက်စားရေး	+	-	-	+	++	-	-	+	-	-	++
ပွဲဆက်ပွဲပွဲ											
သောက်သုံးအဖွဲ့											
အစားအသောက်											
အစားအသောက်											
အစားအသောက်											

ရေးဆွဲသူ-လေးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၉၊ မ-၄၂)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်ပန်းအိမျိုး၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း


အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံဆန်းစစ်ချက်နှင့် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း



ရေးဆွဲသူ-လေးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၇၊ မ-၅၂)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်ပန်းအိမျိုး၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်




နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း



ရေးဆွဲသူ-လေးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၇၊ မ-၅၂)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ၊ ဒေါ်ပန်းအိမျိုး ၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်

နေရာ -ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း

ဇယား စတုတ္ထနှစ် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြုရယူမှု ၁၂.၁၂.၂၀၁၉		
 ၁၂	 ၁၂	 ၁၂ + ၁၂
ချွဲ / ခွား ဇွန်ခက် အိတ်-သစ်ကောက် ခြေ	အပ်ချပ်ကပ် ယုတ်နုတ် ခြေ	လယ်ယာ ဆိုက်ကပ် လက် မြောင်း တံခွား စာသစ်ကျွတ် စေးပေးခန်း သွန်းကြိုးကျွတ် အပ်ချပ်စားပွဲ ဖက်ဘို

ရေးဆွဲသူ-လေးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၇၊ မ-၅၂)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်ပန်းအိမျိုး၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြ

လေးကျေးရွာ	ဥစ္စာ နေကြွယ်ဝမှုဆန်းစစ်ခြင်း			စာတန်း
ဆရာတောင်းဒါကျ	မြေလှုပ်သောဒဏ်ခံစားရမှု	အာဟာရတစ်ခုခု	မပြုလုပ်သောဒဏ်ခံစားရမှု	ခုနစ်ပင်
မြေသာပြင်ဆိုင်မှု	၃-ကေနှင့်အထက်	၁-ကျေနှင့်အထက်	လယ်ယာခြေ မရှိ	
ဒီးမော့ဒြေအနေ	ဆုတ်တိုက်၊ သွပ်မိုး၊ ပျက်က	ဆွပ်မိုး၊ ထင်က	ဝါးကပ်က၊ သွပ်မိုး၊ သက်ကယ်မိုး	
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု	ထွက်က၊ ရေစုပ်စက်၊ ခွဲ၊ နား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ TV စတော်	ကွဲ၊ ခွဲ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း	လက်လှုပ်လက်ခား၊ ဖုန်း	
အိမ်ကစားပွား၊ ရှေးဒါဒြေအနေ	ခိုက်ပျိုး၊ ရှေး၊ ဆိုင်၊ ဖုန်း၊ အကောင်အဝယ်	ခိုက်ပျိုး၊ ရှေး၊ တစ်ခုတည်း၊ မြေ၊ ရှေး (ထက်၊ ဝက်)	နံနက်ဆေး၊ အဂ္ဂကံ၊ ရှေး၊ ရှေး၊ အလုပ်	
အိမ်အောင်းစု	၇	၃၇	၃၃	
စာချိန်နှုန်း	၁၂.၂၀ %	၆၅ %	၂၂.၀၀%	

ရေးဆွဲသူ-လေးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၇၊ မ-၅၂)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်ပန်းအိမျိုး၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်

နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်



ရေးဆွဲသူ-လေးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၇၊ မ-၅၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်ပန်းအိမျိုး၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း

**အမျိုးသားများမှတ်တမ်းပြုလာသော
အခက်အခဲများ**

၁၃.၁၂.၂၀၁၉

-လေး
-တော့တောင်တော်တော်

- ရေကန်တစ်ခုခုရှိနေခြင်း၊ / အလုပ်အကားကြီး စာအုပ်ရက်
- နှိပ်စက်ခြင်း

အလုပ်အကားကြီး စာအုပ်ရက် ဖြစ်ခြင်း၊ / လေး၊ ခွာ၊ လယ်များ
ရေ၊ ဝါး၊ နေ၊ နှိပ်စက်ခြင်း၊
- သေဆုံးသွားခြင်း၊ ရေ နှိပ်စက်ခြင်းရောဂါရောင် လျှင်၊
- ခွာအောက် အပူရောင်ရောင်၊ ပျက်စီးနေခြင်း
အလုပ်အကား၊ ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ စာအုပ်ရက် စာအုပ်ဖြစ်ခြင်း၊
ဗုဒ္ဓ ရုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း၊ / အပူ၊ နှိပ်စက်ခြင်း
- လေး၊ ခွာ၊ စာအုပ်ရက်ရောင်ရောင် ဖြစ်ခြင်း၊
လေး၊ ခွာ၊ ရေ ပင်လယ်၊ အပူရောင်၊ သေဆုံးသွားလာရခြင်း၊
ရောင်ခြင်း၊
အလုပ်အကားကြီး ဖြစ်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်း၊
လျှင်၊
အလုပ်အကားကြီး ဖြစ်ခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း၊ စာအုပ်ရက် စာအုပ်ဖြစ်ခြင်း၊ လေး၊ ခွာ၊ လယ်များ၊
အပူ၊ နှိပ်စက်ခြင်း၊

ရေးဆွဲသူ-လေးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၇၊ မ-၅၂)
ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်ပန်းအိမျိုး၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်
နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း

လေးကျေးဇူး စတုတ္ထ 13.12.19

အမျိုးအမီး များမှတစ်ဆင့် ဖြစ်တော်မူသော အခွင့်အလမ်း

၁။ ရေကန်တာ မရှိခြင်းကြောင့် စွာတံတာ
 ဝယ် များအား ရေတိုက်စားခံရခြင်း။

၂။ တံတာ (ကြောင်းကူး) မရှိခြင်းကြောင့် သွား
 ဝယ် ခက်ခဲခြင်း။

၃။ ကလေးများ စာသင်ရာတွင် ပျံ့နှံ့မှုအား နည်း
 ခြင်း။

၄။ ရေသွယ်ယူရန် အချိန်ပိုအပ်သော အခက်အ
 ခဲရှိခြင်း။

၅။ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း။

၆။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ယူမှုရေး အတွက်
 သွားခွဲစိတ်ယူရန် ခက်ခဲခြင်း။

၇။ ကျေးဇူးတူမှု အစဉ်အစား လုပ်ငန်းခွင်ခဲခြင်း

ရေးဆွဲသူ-လေးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၇၊ မ-၅၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်ပန်းအိမျိုး၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ - ကျေးရွာတုန်းကြီးကျောင်း

အနိုးသစ်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာများ

- ၁။ ရေကာတာဂြိုဟ် နှင့် တံတား၊ လယ်များကို ရေတိုက်စားမှု နည်းပါးလာမည်။
- ၂။ ဇွေးကူးတံတား ဂြိုဟ် အစေ့အရာရာ သွားလာမှု လွယ်ကူလာမည်။
- ၃။ ကျောင်းဆင်းခါနီး ဂြိုဟ် အရာ/မများ ကစားများ အတွက် စိတ်ချမ်းသာစွာ စာသင်ကြား / သင်ယူနိုင်မည်။
- ၄။ ဒီဇင်ဘာလက ရေဂြိုဟ် အမျိုးသမီး / သားများ အတွက် အချိန်ပို အလုပ်လုပ်နိုင်မည်။
- ၅။ စာဖြည့်တိုက်ရရှိပါက ကလေး၊ လူကြီး၊ အရွယ်မရွေး ရွေး ဗဟုသုတကြွယ်ဝလာနိုင်မည်။
- ၆။ ကျောက်တု-မေးရှား ချိတ်ဆက်ပေးကြား ယခု လက်ရှိထက်မြေမှ အာဝင်ပြေပါက သွားလာပို၍ လွယ်ကူနိုင်မည်။
- ၇။ အနိုး အုပ်ချုပ်ရေး မှူးမတ် ပိုမိုကောင်းမွန် ယုံကြည်ပါက အစဉ်အစား လုပ်ရာတွင် ပို၍ အာဝင်ပြေစေမည်။

ရေးဆွဲသူ-လေးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၇၊ မ-၅၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်ပန်းအိမျိုး၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

လေးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	
စတုတ္ထနှစ်စက်တန်း	၁၃-၁၂-၂၀၁၉
၁။ ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း	<က+ပ> ၃၅၃
၂။ မြေဧရိယာကွင်းတံတား	<က+ပ> ၂၅၅
၃။ နိမ့်တိုင်းရာရောက်ရေပေးရေး	<က+ပ> ၁၉၀
၄။ ကျေးရွာဦးစီးဌာန	<က+ပ> ၁၀၀
၅။ ကျေးရွာဆေးရုံ	<က+ပ> ၁၀၀
၆။ ကျေးရွာဆေးရုံ	<က+ပ> ၁၀၀
၇။ စုစုပေါင်းစာရင်း	<က+ပ> ၁၀၀

ရေးဆွဲသူ-လေးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၇၊ မ-၅၂)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်ပန်းအိမျိုး၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်

နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ရေးဆွဲသူ-လေးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၉၊ မ-၄၂)
ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်ပန်းအိမျိုး၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်
နေရာ -ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း



ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ရေးဆွဲသူ-လေးကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၇၊ မ-၅၂)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်ပန်းအိမျိုး၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်

နေရာ -ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လင်ညွှန်ခွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာမိခင်းမောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာမျှော်၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်ပင်တောင်းခံရပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ငြိမ်နက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာမိခင်းမောင် အမည် ဦး ကျော်ဝင်းလွင်	ကျေးရွာမိခင်းမောင်၏ နံနံနံအမှတ် ၀၇-၄၅၄၉၄၅၀၁၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ဦး ကော်ကော်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးမဂ္ဂဇင်း ဦးနုနု ၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု ငါးလှ	ကျေးရွာ ငါးလှ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၈၂၆၁	၆၈	ဘာသာ (၁) - ၉၃	၆၈
လူဦးရေ (၂) _____		ဘာသာ (၂) _____	
လူဦးရေ (၃) _____		ဘာသာ (၃) _____	
လူဦးရေစုစု _____		ဘာသာစုစု _____	
အခြား _____	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးဒုက္ခသည်	၄၁		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၆၆	၁၆၅
လူဦးရေ (၁) ၈၂၆၁	၁၆၆	၁၆၅
လူဦးရေ (၂) _____		
လူဦးရေ (၃) _____		
အခြား _____		
အိမ်ထောင်စုစု	၅၂	၅၆

(၁) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အသုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤမကုမ္ပဏီတွင် ရေညီခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် စုံလျှင်ခေါ်ပြပါ - သက်တမ်း: ၁၅ နှစ် (၂၀၁၄, ၂၀၁၅, ၂၀၁၆)

(ဇ) ကုမ္ပဏီတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤမကုမ္ပဏီတွင် ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်စဉ်အတွက် အစီအစဉ် (သို့) ရွာသားများအတိုင်(သို့) စီမံကိန်းထပ်မံမှုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the Children (ကျန်းမာရေး ကော်မရှီတီ)

(၂) _____

(ဈ) အခင်းထုထုတ်ဖော်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤမကုမ္ပဏီသည် အခင်းထုထုတ်ဖော်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကုမ္ပဏီအမတ်အဖွဲ့

အမည် ဦးဝင်းလွင်

လက်မှတ် [Signature] ၁၄.၉ ၁၇.၂.၂၀၁၇

လူထုပတ်ဝန်းကျင်

အမည် ဦးစိုးစောစော

လက်မှတ် Amy ၁၄.၉ ၁၇.၂.၂၀၁၇

ကျေးရွာအခြေခံချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခေါ်၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစည်းတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအိုလင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၄၀၇၅၅ ၀၈၃၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစက္ကစောင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	ပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မကွေး	စစ်	စာပေ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၉၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၀ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၉၇	၁၉၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ		

ပြောက်ခွေ့ရာထိတွင်ကြာချိန် ၀၉:၀၂ မြောက်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____
 ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၅ ၃၅ မြောက်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

(ဆ) ယတ်ဝန်ကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကုမ္ပဏီတွင် ဖြေရှင်းခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုမ္ပဏီမှဖြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကုမ္ပဏီတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝန်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကုမ္ပဏီတွင် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စာမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the Children မှတ်တမ်း
 (၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကုမ္ပဏီသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ရှိပါ ရှိပါသည်

ကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင် အမည် မောင်အောင်
 လက်မှတ် [Signature] ခရ.ရံ ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစောအောင်
 လက်မှတ် [Signature] ခရ.ရံ ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်စွက်၊ ကျေးရွာဝင်ရောက်မှု၊ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခန့်သွားရောက်သောအခါ လူထုစဉ်းစုံရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဝိတ်ဆက်အစည်းကမ်းပုဂံဝိတောင်းခံရသည်။ ဝိတ်ဆက်အစည်းကမ်းတွင် လူထုစဉ်းစုံရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစဉ်းစုံရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် မြှင့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခိုင်လင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ မှန်နံပါတ် ၀၄. ၄၄၀၆၆၈၆၉၃	လူထုစဉ်းစုံရေးမှူး၏အမည် အိမ်စိန်စန်းဖြူ
မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဝဇ္ဇာ	ရပ်ကွက် ၀၈၁	ကျေးရွာအုပ်စု ၀၈၁
		ကျေးရွာ ၀၈၁

ကား လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၅၅၇ (၅၅၇)	၇၈	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၈
လူဦးရေ (၂) _____		ဘာသာ(၂) _____	
လူဦးရေ (၃) _____		ဘာသာ(၃) _____	
လူဦးရေစရာ _____		ဘာသာစရာ _____	
အခြား _____			
	အရေအတွက်		
အခြားအချက်အလက်များ	၀		

သက်ကြိုရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရှောင်	၇၄
--	----

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၈၃	၁၉၁	၅၇၄
လူမျိုးစု (၁)-----			
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
ထိပ်ထောင်ဦးစီး	၁၆	၆၂	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တာဝန်ကဏ္ဍ	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ဓရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂရိတ်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>

(င) ကော့ရှာဖွေပြီးစီမံခန့်ခွဲမှု

ပိုင်ဆိုင်

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဤကော့ရှာဖွေမှုတို့

ရှိပါသလား/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံခန့်ခွဲပါသလား?

(၂) ရှိပါက ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက်

နှစ်— /မသိပါ

(၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက်

ဖြည့်ဆည်းပေးပါ/မဖြည့်ဆည်းပေးပါ/မသိပါ

(စ) ဝန်ဆောင်မှုအခွင့်အလမ်း

(၁) ဤကော့ရှာဖွေမှုအောက်တွင် ကော့ရှာဖွေမှုအခွင့်အလမ်းပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်

နှစ်— /မသိပါ

(၂) ဤကော့ရှာဖွေမှု အခွင့်အလမ်းအတွက် အခွင့်အလမ်းအတွက်

အခြားအခွင့်အလမ်းအတွက် အခွင့်အလမ်း/မခွင့်အလမ်း/မသိပါ/မသိပါ

အခြားအခွင့်အလမ်းအတွက် အခွင့်အလမ်း/မခွင့်အလမ်း/မသိပါ/မသိပါ

(ဆ) ဝန်ဆောင်မှုအခွင့်အလမ်း

ဤကော့ရှာဖွေမှုအောက်တွင် ဝန်ဆောင်မှုအခွင့်အလမ်းအတွက်

ရှိပါသလား/မရှိပါ/မသိပါ

(ဇ) ကော့ရှာဖွေမှု ခွင့်အလမ်းအတွက်

လူထုထုတ်ပြန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဤကော့ရှာဖွေမှုတို့ အခွင့်အလမ်းအတွက် အခွင့်အလမ်း(သို့) ဝန်ဆောင်မှုအခွင့်အလမ်း(သို့) စီမံခန့်ခွဲမှုအခွင့်အလမ်း

(၁) မရှိပါ

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခု
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) Save the children
(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဦးညိုလတ်</u>
	လက်မှတ် <u>Jim</u> ဇန. ၁၀. ၈. ၂၀၁၉
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>ခင်အိမ်အိမ်</u>
	လက်မှတ် <u>Jim</u> ဇန. ၅. ၁၀. ၈. ၂၀၁၉

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်စဉ်းများရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဦးစိတ်ဆက်ဆံစဉ်းမေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဦးစိတ်ဆက်ဆံစဉ်းမေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်စစ်ဦးစွာ ဖန်တီးအောင်မြင်လုပ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ညိုလင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇. ၂၂၀၀ ၆၈၆၇၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် အိုင်အိုင်ဇော်
ပြည်နယ်တိုင်အထောက်အပံ့ မကြေး	ဗြူနယ် အခွေ	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာ
		ကျေးရွာ ရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----ဗမာ	၇၈	ဘာသာ(၁)-----ဗုဒ္ဓ	၇၈
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုစရာ-----		ဘာသာစရာ-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
--	---------------------	----------------------	--------------------

လူဦးရေ	၃၈၃	၁၉၁	၁၉၂
လူမျိုး (၁)-----			
လူမျိုး (၂)-----			
လူမျိုး (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးရေ	၁၆	၆၂	

(ခ) အခြေအနေအထား အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခရီးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုကတ်		မှတ်စုကတ်		မှတ်စုကတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ထခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရှင်
------------------	----------------	-------------------

	ရွာတွင်းအန ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းအန ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း အနထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မှလတန်နှံပြင်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်နှံပြင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်နီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်နှံပြင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချို့သီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကွမ်းကွင်း ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာယာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စေတီကံသွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစံနှုန်းကိုလိုက်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာခံနိုင်ရည်မရှိချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခံနိုင်ရည်မရှိချက်ရှိပါသလား? ဝိုင်မပါ
 ဝိုင်ပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိပါသလား?

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာအိတ်ဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအိတ်ဟိုအထိခရီးခရီးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအိတ်ဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်စက္ကန့်၊ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ခက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ရေလျှင်/လာ၊/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား _____

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမဟုတ်ဘဲ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ဖြန့်ချိမှုအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____

(၂) _____

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦး ဗိုလ်လတ်

လက်မှတ် ၁၅.၁၂.၁၉

လူထုပဟိုပြုရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စုဇွန်

လက်မှတ် ၁၅.၁၂.၁၉

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ-၈-၂-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခြင်း စက်ဝန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား/စက်ဝန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား အရက် ၂၇/၄/၂၀၁၇

၁၄.၅ ၈ ၂ ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအချိန်ဇယား ၁ စက်ဝန်း(၁) ၂ စက်ဝန်း(၂) ၃ စက်ဝန်း(၃) ၄ စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အရက် ၂၇/၄/၂၀၁၇

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၄.၅		အရက်အချိန်ဇယားစက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၆.၇.၂၀၁၇	၆.၇.၂၀၁၇	၄၄	၄၇	၇၆	၉၆
၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၆.၇.၂၀၁၇	၆.၇.၂၀၁၇	၃၇	၃၆	၇၅	၉၆
၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၆.၇.၂၀၁၇	၆.၇.၂၀၁၇	၁၃	၆	၇၇	၉၆
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၃.၂.၂၀၁၇	၂၃.၂.၂၀၁၇	၈၇	၈၇	၈၇	၈၇
၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၄.၅.၂၀၁၇	၄.၅.၂၀၁၇	၃၇	၃၈	၇၀	၇၇
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၄.၅.၂၀၁၇	၄.၅.၂၀၁၇	၇	၈	၁၇	၁၇
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၄.၅.၂၀၁၇	၄.၅.၂၀၁၇	၇	၈	၁၇	၁၇

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၄.၂၀၁၇	၇.၄.၂၀၁၇	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၆၁
၆.၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကျမှ လှူဒါန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၄.၂၀၁၇	၇.၄.၂၀၁၇	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၆၁
၆.၄ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေး ရေးဆွဲခြင်း	၇.၄.၂၀၁၇	၇.၄.၂၀၁၇	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၆၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၇.၄ " စတုတ္ထအကြိမ်							
၇.၅ " ပဉ္စမအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လှူဒါန်းစာရွက်အစည်းအဝေး							

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ဆက်ပိုင်းရာထူးအရည်အချင်း၊ လက်ထောက်နှုန်းညွှန်းညွှန်းများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆောင်ရွက်ပုံစံ၊ စာရွက်နှင့် စာရွက်အုပ်စုအတွက် ကြိုတင်
 ခြည့်ဆိုရမည့်
 ရည်ရွယ်ချက်အရည်အချင်း အရည် ဖြည့်ဆိုရမည့်

၁၄.၆ ၂၀.၂.၁၈ စက်ဝန်းစာအုပ်ကြိမ်မီ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြင်ဆင်ပုံစံ ဗဟူး ဖြည့် ၆၅၀၊ စာရွက်အုပ်စု ၆၅၀၊ စာရွက် ၆၅၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအရည်အချင်း	၁၄.၆		အရည်အဝေးထောက်တင်ဆောင်မှုအရည်အတွက်					အိမ်ထောင်စု အရည်အဝေး	အိမ်ထောင်စု အရည်အဝေး
	စက်ဝန်း အရည်အဝေး	ပြင်ဆင်ပုံစံ အရည်အဝေး	အချိန် အရည်အဝေး	အချိန် အရည်အဝေး	အိမ်ထောင်စု အရည်အဝေး	လူမှုစာတင်ဆောင်မှု အရည်အဝေး	လူမှုစာအရည်အဝေး		
၁။ စာရွက်စီမံကိန်း စီမံကိန်းအရည်အဝေး	၁၄.၂၀.၁၇	၁၄.၂၀.၁၇	၃၃	၅၇	၇၈	၈၀	၆၈၇		
၂။ စာရွက်စီမံကိန်းအရည်အဝေး	၁၅.၂၀.၁၇	၁၅.၂၀.၁၇	၃၉	၆၃	၇၈	၁၀၂	၆၅၇		
၃။ စာရွက်အုပ်စု လုပ်ငန်းအရည်အချင်းအရည်အဝေး	၁၅.၂၀.၁၇	၁၅.၂၀.၁၇	၉	၈	၁၇	၁၇	၆၅၇		
၄။ ဖြည့်ဆိုပုံစံ စီမံကိန်းအရည်အဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပုံစံ စီမံကိန်း အရည်အဝေး	၁၄.၂၀.၁၇	၁၄.၂၀.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ			
၅။ ဖြည့်ဆိုပုံစံ စီမံကိန်းအရည်အဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပုံစံ စီမံကိန်း အရည်အဝေး	၂၀.၂.၁၈	၂၀.၂.၁၈	၂၁	၃၁	၅၂	၅၂	၆၅၇		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအရည်အချင်းအရည်အဝေး									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပုံစံ အရည်အဝေး	၂၀.၂.၁၈	၂၀.၂.၁၈	၆	၈	၁၄	၁၄	၆၅၇		

၆.၂။ လယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၂.၇၈	၂.၂.၇၈	၅	၆	၇၇	၇၇	မဟုတ်		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးဂရုန်ကျမှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂.၇၈	၆.၂.၇၈	၅	၇	၇၂	၇၂	မဟုတ်		
၆.၃။ ပြင်ပလိပ်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂.၇၈	၆.၂.၇၈	၅	၇	၇၂	၇၂	မဟုတ်		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး၊ ပထမအကြိမ်	၇.၂.၇၈	၇.၂.၇၈	၇၄	၈၇	၇၇	၇၇	မဟုတ်		
၇.၂။ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်	၇.၂.၇၈	၇.၂.၇၈	၇၅	၈၉	၈၄	၈၄	မဟုတ်		
၇.၃။ အစည်းအဝေး၊ တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၅.၇၈	၇.၅.၇၈	၂၅	၂၉	၈၄	၈၄	မဟုတ်		
၉။ လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး	၇.၅.၇၈	၇.၅.၇၈	၂၁	၅၅	၇၆	၇၆	မဟုတ်		

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစာသင့်တင်စီမံဦးစီးဌာနနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - **ခေါ်ခင်စန်းဖြူ** ၊ **ဒေါ်ပန်းနီမြို့**

မှ.ရံ **၁.၅.၂၀၂၃** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပုံ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မကွေး** ဦးနုယ် **အောင်** ကျေးရွာအုပ်စု **၈၈**၊ ကျေးရွာ **၈၈**။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	မန.ရံ		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် မန.ရံ	ပြီးဆုံးသည့် မန.ရံ	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၈.၂၆	၃၀.၈.၂၆	၃၄	၅၇	၆၁	၉၁ ၊ ၆၈၈	၇၈	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၁.၈.၂၆	၃၁.၈.၂၆	၄၅	၅၆	၆၇	၁၀၁ ၊ ၄	၇၈	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်	၃၁.၈.၂၆	၃၁.၈.၂၆	၁၀	၁၀	၂၀	၂၀ ၊ ၄	၇၈	

မူလဦး အရည်အသွေး								
၄။ ဗြူ ပီအေဆိုင်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအရည်အသွေး	၈.၇၁.၂၉	၈.၇၁.၂၉						
၅။ ဗြူ ပီမီစီအေဆိုင်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ဗြူ ပီအေဆိုင်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အရည်အသွေး	၁၅.၃.၉၆	၁၅.၃.၉၆	၃၄	၃၆	၆၅	၇၀	၈၈	၇၈
၆။ စီမံကိန်းကုန်သွယ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေး အရည်အသွေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းကုန်သွယ်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေး ရောင်းချရေးအရည်အသွေး	၁၆.၃.၉၆	၁၆.၃.၉၆	၃၅	၄၈	၆၁	၈၃	၈၈	၇၈
၆.၂။ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေး	၁၆.၃.၉၆	၁၆.၃.၉၆	၃၅	၄၈	၆၁	၈၃	၈၈	၇၈
၆.၃။ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေး	၁၆.၃.၉၆	၁၆.၃.၉၆	၃၅	၄၈	၆၁	၈၃	၈၈	၇၈
၆.၄။ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေး	၁၆.၃.၉၆	၁၆.၃.၉၆	၃၅	၄၈	၆၁	၈၃	၈၈	၇၈

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)


လမ်းညွှန်ချက် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်းအချိန်ဇယားသည်	ဆက်ဆံရာလူထုသည် မြို့နယ်အကျုံးပြု လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို ပြင်ဆင်ရေးရာနှင့်
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားအမျိုးအစား - မြို့နယ်အကျုံးပြု	
နေ့စွဲ ၂၅.၁၂.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအမျိုးအစား <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြင်ဆင်/တိုင်း	မကျေးရွာ မြို့နယ် စတာ ကျေးရွာအုပ်စု မပ ကျေးရွာ မပ

စီမံကိန်းအထောက်အကူအညီအမျိုးအစား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင် ရအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် ရမေပိုင်	အိမ်ထောင် ရ %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၂၅.၁၂.၁၉	၂၅.၁၂.၁၉	၂၉	၄၂	၅၂	မကျေးရွာ ၇၁	၇၈	
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး	၂၃.၁၂.၁၉	၂၃.၁၂.၁၉	၃၇	၅၂	၅၀	မကျေးရွာ ၈၆	၇၃	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အညွှန်းအစည်းအဝေး	၂၃.၁၂.၁၉	၂၃.၁၂.၁၉	၁၀	၁၀	၂၀	မကျေးရွာ ၂၀	၇၈	
၄။ မြို့နယ်အစည်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး	၃၀.၁၂.၂၀	၃၀.၁၂.၂၀	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		

၉။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်မှုလိင်စားနှင့်ပတ်သက်သည့် အသိပေးအကြောင်းကြားချက်အစဉ်အဆက်	၂၀၂၀	၂၀၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆
၆။ စီမံကိန်းပုံစံနှင့်ပိုင်ဆိုင်ရေးဆိုင်ရာအစဉ်အဆက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းပုံစံ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစဉ်အဆက်								
၆.၂။ တပ်ဆင်ရေးအစဉ်အဆက်								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးအစဉ်အဆက်								
၆.၄။ အခြားအစဉ်အဆက်								
၇။ စီမံကိန်းပုံစံနှင့် ပတ်သက်သည့် အစဉ်အဆက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစဉ်အဆက်								
၇.၂။ အစဉ်အဆက်								
၇.၃။ အစဉ်အဆက်								
၈။ စီမံကိန်းပုံစံနှင့် အခြားအစဉ်အဆက်								
၉။ အခြားအစဉ်အဆက်								

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)
၁		
၂		
၃		
၄		
၅		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်အတိုင်း အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ဝင်းစွယ် လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၈.၂.၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (Form PC 3)

လုပ်ငန်းခွင် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောစော

နေ့စွဲ ၁၈.၁၁.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြိုင်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် တော ကျေးရွာအုပ်စု ၈၀ ကျေးရွာ ၈၀

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရေအတွက် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စစ်ဖို့.လင်း.စျား.အခက်အခဲ	၁ လျှပ်စစ်ဖို့.ဂရိ.ကျေးရွာအခက်အခဲ
၂ လမ်း.ပိတ်.ဆက်.လမ်း.စျား.အခက်အခဲ	၂ လမ်း.ပိတ်.ဆက်.လမ်း.စျား.အခက်အခဲ
၃ အစားအသုံး.စျား.အခက်အခဲ	၃ စား.ဖွံ့.ဖြိုး.စျား.အခက်အခဲ
၄ ဘာသာ.ရေး.ရေး.အခက်အခဲ	၄ ဘာသာ.ရေး.ရေး.အခက်အခဲ
၅ စားနပ်ရိက္ခာ.စျား.အခက်အခဲ	၅ စားနပ်ရိက္ခာ.စျား.အခက်အခဲ

၈ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ်ဖို့.ဂရိ.ကျေးရွာအခက်အခဲ	၁ လျှပ်စစ်ဖို့.ဂရိ.ကျေးရွာအခက်အခဲ
၂ စားနပ်ရိက္ခာ.စျား.အခက်အခဲ	၂ စားနပ်ရိက္ခာ.စျား.အခက်အခဲ
၃ အစားအသုံး.စျား.အခက်အခဲ	၃ အစားအသုံး.စျား.အခက်အခဲ
၄ စားနပ်ရိက္ခာ.စျား.အခက်အခဲ	၄ စားနပ်ရိက္ခာ.စျား.အခက်အခဲ
၅ စားနပ်ရိက္ခာ.စျား.အခက်အခဲ	၅ စားနပ်ရိက္ခာ.စျား.အခက်အခဲ

၉ လူထုစီမံကိန်းစီ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	မန်မှန်ကုန်ကျ စရိတ်	အကျုံးဝင်စားခွင့်ရှိသူ မန်.မှန်.စရိတ် အရ အတွက်
၁	ဖို့.လင်း.စျား.အခက်အခဲ	ကျေး + ဗ		၃၆၀
၂	လမ်း.ပိတ်.ဆက်.လမ်း.စျား.အခက်အခဲ	ကျေး + ဗ		၃၆၀
၃	အစားအသုံး.စျား.အခက်အခဲ	ကျေး + ဗ		၃၆၀
၄	စားနပ်ရိက္ခာ.စျား.အခက်အခဲ	ကျေး + ဗ		၃၆၀
၅	စားနပ်ရိက္ခာ.စျား.အခက်အခဲ	ကျေး + ဗ		၃၆၀

၁၈။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ခန့်ကိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	စေ့စပ်
၁	မြို့တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	က + မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၂၀၀၀၀၀၀	၁၉၁	၁၉၂	၃၈၃
၂	ရွာအဖွဲ့ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့	က + မ	"	၂	၂၀၀၀၀၀၀	၁၉၁	၁၉၂	၃၈၃
၃	ကျေးကန်တည်ဆောက်ခြင်း	က + မ	နက္ခတ်	၃	၂၀၀၀၀၀၀	၁၉၁	၁၉၂	၃၈၃
၄	အိမ်ခြံမြေကျေးကန်ဖွဲ့စည်းရေး	က + မ	ကျေးရွာ	၄	၂၀၀၀၀၀၀	၁၉၁	၁၉၂	၃၈၃
၅	စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း (သစ်ကျောင်း)	က + မ	ပညာရေး	၅		၁၉၁	၁၉၂	၃၈၃

၁၉။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိက္ခာပျိုးထွေး နည်းပညာဆက်သွယ်ရေး	အမျိုးသား	နက္ခတ်
၂	စက်ချွပ်သစ်တန်း	အမျိုးသမီး	နက္ခတ်
၃	အိမ်ခြံမြေဖွဲ့စည်းရေး	အမျိုးသား	နက္ခတ်
၄	အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် ရုံး	အမျိုးသမီး	နက္ခတ်

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ရွှေစိန်စည်စည်ခိုင် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၃.၁. ၂၀၁၇

၈။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျဉ်းဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် အောက်ခြံ	ကျား + မ		၁	၂၃၀၀၀၀၀	၁၉၁	၁၉၂	၃၈၃
၂	ရွာခြံအောက် ဘက် အောက်ခြံ	ကျား + မ		၂	၇၀၀၀၀၀	၁၉၁	၁၉၂	၃၈၃
၃	အောက်ခြံအောက် ဘက်	ကျား + မ		၃	၇၀၀၀၀၀	၁၉၁	၁၉၂	၃၈၃
၄	အောက်ခြံအောက် ဘက်	ကျား + မ		၄	၇၀၀၀၀၀	၁၉၁	၁၉၂	၃၈၃
၅	ရွာချွတ်ဆက်လက်	ကျား + မ		၅	၇၀၀၀၀၀	၁၉၁	၁၉၂	၃၈၃

၆။ ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ

၉။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အောက်ခြံအောက် ဘက်	မ	
၂			
၃			
၄			
၅			

မိမိတို့အဖို့ ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ

အမည် ဒေါ်အိမ်အိမ်အိမ် လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉.၂၀၂၂.၁၂.၂၀၂၃

အုပ်စုအတွင်းရှိကျေးရွာများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာအုပ်စုဒေသလိက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ		
ဦးစားပေးအဆင့်	လေ့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်
အဆင့် (၁)	ရေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ခြင်း	၂၂,၉၀၀,၀၀၀/-
အဆင့် (၂)	မြောင်းကျေးတံတား	၅,၀၀၀,၀၀၀/-
အဆင့် (၃)	အိမ်တိုက်ကုန်ကျစရိတ်ဆေးဝေရေး	၇,၅၀၀,၀၀၀/-
အဆင့် (၄)	ပျက်စီးသွားသည့် ခရီးဆောင်ဆောက်ခြင်း	၂၀,၀၀၀,၀၀၀/-
အဆင့် (၅)	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	၅,၀၀၀,၀၀၀/-
အဆင့် (၆)	အသင်းကျောင်းခြံစည်းရိုး	၇,၀၀၀,၀၀၀/-
အဆင့် (၇)	ကျောက်စု-လေးရွာချင်းဆက်လမ်း	၂၀,၀၀၀,၀၀၀/-

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်ဇယား

၈၆

မဟာမိတ်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အပိုင်ပြစ်ရန်)			ပုံနှိပ်	အောင်မြင်မှုနှုန်း(%)	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေပေးစနစ်/စီမံခန့်ခွဲရေး)	၁	မိတ္ထီ၊ မြေ၊ ကိုင်းသွယ် ဆန် ခြင်း			၂			
	၂	မြို့တံတားလုပ်ဆောင်ခြင်း			၂			
	၃	ရေတက်ဆုံး ရေကန် အသုံးပြုစီမံခန့်ခွဲခြင်း			၂			
	၄	ရွာထဲလမ်းတံတားပြုပြင်ခြင်း	၂		၂	၂၀၁၇	၆၅၅	
	၅	ရွာထဲလမ်းပြုပြင်ခြင်း			၂	၂၀၁၇	၆၅၅	
ကျေးရွာအုပ်စု (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခံသောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်တော့အဖွဲ့အစည်းများ (ရိက္ခာရေးရာ/ အခြေခံအဆောက်အအုံများ သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကာယိုဒီဇယ်ပြုပြင်ခြင်း			၂			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝအရင်းအမြစ် စောင့်ရှောက်ရေး	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (ရွာနှင့်အဆောက်အအုံများ နှင့် အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

မူရင်းအစီအစဉ် (၂၀၂၂) ခုနှစ်အတွက် အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အဖြစ် ထည့်သွင်း

မူရင်းအစီအစဉ်များ VRSO တွင်ထည့်သွင်းရမည့် အခြေအနေအထားနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူကူးယူပြီး TRIC သို့မဟုတ် MIS data အနေဖြင့် ထည့်သွင်းရန်အတွက်

	အစဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားမည်	လ / နှစ်	ဖက်စွဲများ ထည့်သွင်းရန်	ပြင်ဆင်မှု မည်သူ ထည့်သွင်းမည်
ဦးစားပေးရမည့်	၁	အင်အားကြီး ဖြစ်ပေါ်မှု အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး	✓ မ	၁၇/၁၇	စေး	
	၂	ဧည့်သည်များအား ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်ခြင်း	✓ မ	၁၇/၁၇	စေး	
	၃	ကြီးထွားရေးအစီအစဉ်	✓ မ	၁၇/၁၇	စေး	
	၄	ကျွမ်းကျင်မှုအစီအစဉ်	✓ မ	၁၇/၁၇	စေး	
	၅	ကျွမ်းကျင်မှုအစီအစဉ်	✓ မ	၁၇/၁၇	စေး	
အသေးစား/ အလယ်စား	၁		<input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> မ			
လယ်ယာ/ မြေယာ			<input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> မ			

Page 14

ക്രമ നമ്പർ	പ്രശ്നം	ഉത്തരം		മറുപടി	സം
		✓	✗		
1	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဇယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းစဉ်အမည်	အစီအစဉ်အမျိုးအမည်			ရက်	အောက်ဖွဲ့စည်းပုံအစဉ်	မှတ်ချက်
			အစီအစဉ်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်			
ပုံနှိပ်ရေး/အခြားအမျိုးအမည်များ (အခြား)	၁	ပြန်လည်ထုတ်ဝေရေး			✓	၂၀၁၈	အောက်ဖွဲ့စည်းပုံအစဉ်	
	၂	စာအုပ်အစု			✓	၂၀၁၈	✓	
	၃	အစုအဝေး			✓	၂၀၁၈	✓	
	၄	အစုအဝေး			✓	၂၀၁၈	✓	
	၅							
အခြားအမျိုးအမည်များ (အခြား)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားအမျိုးအမည်များ (အခြား)	၁	အစုအဝေး	✓			၂၀၁၈	✓	
	၂	စာအုပ်အစု		✓		၂၀၁၈	✓	
	၃	အစုအဝေး	✓			၂၀၁၈	✓	
	၄							
	၅							
အခြားအမျိုးအမည်များ (အခြား)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားအမျိုးအမည်များ (အခြား)	၁	အစုအဝေး			✓	၂၀၁၈	✓	
	၂	အစုအဝေး		✓		၂၀၁၈	✓	
	၃							
	၄							
	၅							

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စယား

ပေ:

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ရက်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလောင် ရေး)	၁	မိမိတို့ဌာနအတွက်			၂			
	၂	ခြွင်းကျယ်တံတား			၂			
	၃	ကျောက်ဆေးရေအားပေးစနစ်			၂			
	၄	ကျောက်ဆေးရေအားပေးစနစ်			၂	၂၀၂၀	၂၅၅	
	၅							
လူမှုဝန်ထမ်းကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ရာအဆောက်အဦများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျွန်းခြေညှိရေး			၂			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေဝမ်းကွဲကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း/ ဓနုဖြိုရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အဦများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	အခြေခံအဆောက်အဦ			၂			
	၂	ကျောက်ဆေးရေအားပေးစနစ်			၂			
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ချရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်ခြင်း နှုန်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							