

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အင်္ဂပူမြို့နယ် ၊ ရောဂတီတိုင်းဒေသကြီး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



သက္ကယ်ပြင်(မဲ)ကျေးရွာအုပ်စု၊ လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ

၂၀၁၈-ခုနှစ်

မာတိကာ


အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။အင်္ဂုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ.....	၂
၂။သက္ကယ်ပြင်(မဲ)ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ.....	၃
၃။သက္ကယ်ပြင်(မဲ)အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း.....	၃
၄။ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	
၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၄
၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းရှိအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်သောအဆောက်အအုံများ	၄
၄.၃။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	၄
၄.၄။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ	၄
၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များ	၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA TOOL တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ	
၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၆-၇
၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၈-၉
၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking).....	၁၀-၁၁
၆.၄။ ကျား-မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)	၁၂-၁၃
၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	၁၄-၁၅
၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဖော်ပြချက် (Venn Diagram)	၁၆-၁၇
၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ	၁၈
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၉
၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၁-၁ (PC-1)	၂၀-၂၂
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၁-၂(PC-2)	၂၃
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၁-၃ (PC-3)	၂၄-၂၅
၁၂။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၂၆
၁၃။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၂၇
၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၈
၁၅။ LIFT ၏နည်းပညာအကူအညီဖြင့် (၂၀၁၆)ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲထားသောအချက်အလက်အား.....	၂၉-၃၀

ကိုးကားအသုံးပြုထားပါသည်။

၁။အင်္ဂုမြို့နယ် အခြေအနေပြမြေပုံ



၂။ သက္ကယ်ပြင်(မဲ) ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



၃။ သက္ကယ်ပြင်(မဲ) ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေစုစုပေါင်း
၁။	ဒေါင့်ကြီး	၂၄	၃၄	၅၂	၈၆
၂။	နွားခြံကုန်း	၄၆	၈၄	၈၇	၁၇၁
၃။	ရွာသစ်ကုန်း	၄၇	၇၆	၈၂	၁၅၈
၄။	သက္ကယ်ပြင်(ရ)	၃၀	၄၃	၄၉	၉၂
၅။	သက္ကယ်ပြင်(န)	၂၆	၄၉	၆၂	၁၁၁
၆။	ခြံကြီးတဲ	၄	၈	၇	၁၅
၇။	ကျွန်းတောကုန်း	၂၂	၃၆	၃၂	၆၈
၈။	ပျဉ်ထောင်တွင်း	၂၄	၃၀	၃၉	၆၉
၉။	အင်းကောက်ကလေး	၃၄	၅၈	၄၉	၁၀၇
၁၀။	အင်းပက်လက်	၂၂	၂၆	၄၂	၆၈
၁၁။	မိုးကောင်းတွင်း	၅၂	၁၃၀	၁၃၅	၂၆၅
၁၂။	ဂေါ်ပါဆိုဂေး	၂၃	၄၆	၄၂	၈၈
၁၃။	ညောင်သုံးပင်	၆၄	၁၂၈	၁၄၁	၂၆၉
၁၄။	ရွှေတောင်တန်း	၃၇	၇၂	၇၃	၁၄၅
၁၅။	လေးအိမ်တန်း	၁၇	၂၉	၃၁	၆၀
၁၆။	သဗ္ဗာလီ	၁၅	၃၅	၃၂	၆၇
၁၇။	ကျောင်းကုန်း	၂၈	၅၉	၄၇	၁၀၆

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

လေးအိမ်တန်းကျေးရွာကို ယခင်က အိုးပုတ်ကုန်းဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ထိုအိုးပုတ်သော အိမ်ထောင်စုမိသားစု (၄)အိမ်တည်းသာရှိသဖြင့် လေးအိမ်တန်းဟု ခေါ်ဆိုသည်မှာ ယခုအချိန်အထိပင် ဖြစ်သည်။

၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းအထောက်ပံ့ရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံများ

ကျေးရွာတွင် လူနေအိမ်မှအပ အခြားအဆောက်အအုံများမရှိပါ။

၄.၃။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ရွာသူ/ရွာသားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊တနိုင်တပိုင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် များစိုက်ပျိုးရောင်းချခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

၄.၄။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ

လယ်ထွန်စက်(အသေး)၊မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်၊နွား၊လယ်ယာ၊စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊TV၊ဆိုလာ၊ဖုန်း တို့ရှိပါသည်။

၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်

ဂေါပက၊ရပ်မိရပ်ဖ၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိသောအဖွဲ့များဖြစ်သည်။အထွေထွေအုပ် ခံချုပ်ရေးအဖွဲ့၊စိုက်ပျိုးရေးဘဏ် တို့သည် ကျေးရွာအပြင်ဘက်တွင်ရှိသောအဖွဲ့များဖြစ်သည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

နေ့စွဲ	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များ	အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
		ကျား	မ	ပေါင်း	
၁၅.၈.၂၀၁၈	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၆	၆	၁၂	လယ်ယာလုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု၊ လူနေမှု အခြေခံ အဆောက်အအုံ။
၁၅.၈.၂၀၁၈	ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၀	၈	၁၈	ရာသီဥတု၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ၊ ပွဲတော်ရက် အားလပ်ချိန်။
၁၅.၈.၂၀၁၈	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)	၆	၆	၁၂	နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု(၁၁)စု၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ပညာရေး။
၁၅.၈.၂၀၁၈	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)	၁၀	၁၀	၂၀	အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း
၁၅.၈.၂၀၁၈	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	၃	၆	၉	တောင်းရက်ခြင်းကို အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုများသည်။ လယ်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုလာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ နွားများကို အမျိုးသား/ သမီးတို့က သုံးစွဲကြသည်။
၁၅.၈.၂၀၁၈	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၅	၈	၁၃	ကျေးရွာတွင်း နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ သည် ၎င်းတို့၏တာဝန်အလိုက် သြဇာ လွှမ်းမိုးမှုရှိကြသည်။


၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသောPRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊သက္ကယ်ပြင်(မဲ)ကျေးရွာအုပ်စု၊လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြုပြင်မှုအဖွဲ့အစည်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



၆.၂။ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊သက္ကယ်ပြင်(မဲ)အုပ်စု၊လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန်

သက်တယ်ပြင်မဲ အုပ်စု လေးအိမ်တန်း + သက္ကယ်ပြင်ကျေးရွာ					ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်					၁၅.၈.၂၀၁၈ ၂၀၁၉		
အကြောင်းအရာတန်ဖိုး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်လော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း	
ရာသီဥတု												
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	
ကုပ်ငန်း	ပဲသိမ်း၊ စပါးသိမ်း	ပဲသိမ်း	ပျိုးကျ လယ်ထဲဆင်း	စပါးကျ စပါးခိုက် လယ်ထဲလုပ်	မုတ်စာ လယ်ထဲ လယ်ထဲလုပ်	လယ်/ မြေပြင်	ကောက်ခိုက်	ကောက်ခိုက်	စပါးသိမ်း ပဲကျ	ပဲဆေးဖျက် ပဲသိမ်း ပဲဖြတ်	ပဲဖြတ်	
ပဲစျေးထွက်ငွေ												
စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု												
သာသနာရေးအဖွဲ့အစည်း	ဓမ္မစာအုပ် အဖွဲ့	ဓမ္မစာအုပ် အဖွဲ့	ချောင်းကျေး အဖွဲ့	ချောင်းကျေး အဖွဲ့	ချောင်းကျေး အဖွဲ့	ချောင်းကျေး အဖွဲ့	-	-	-	-	-	
ကျန်းမာရေး	အူရောင် ဖုတ်	ထုတ်စွေး	ထုတ်စွေး	သွေးလွန် ကျွတ် ကျွတ်	သွေးလွန် ထုတ်စွေး	-	-	-	-	ဒွာဆေး ချောင်းချိုး	ဒွာဆေး ချောင်းချိုး	
အားလပ်ချိန်												

ရာသီခွင်ပြ-ပြကွဲဒိန်၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

သက္ကယ်ပြင်(၆)ဒုတ်စု ၊ လေး:အိမ်တန်း: + သက္ကလီကျေးရွာ
 ၁၅.၁၂.၂၀၁၆

ရာသီခွင်ပြ ကွဲဒိန် ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်

သက္ကယ်ပြင်(၆)ဒုတ်စု ၊ လေး:အိမ်တန်း: + သက္ကလီကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်
 ပြုစုမှုအခြေအနေမှာ စွန့်ခွာခံရ တွင် မူပိုင်:အောက်သွေ့ဇီး ၊ မိုး:ကဒါတွင် မိုး:များဇီး: ချောင်း
 ရေလျှံ ၊ ကမ်း:ဖြိုလျက်ရှိသည်။ လမ်း:ပန်း:ဆက်သွယ်ရေး:မှာ ပွင့်:လမ်း:ရာသီဇူ ကဒါတွင်
 လမ်း:ကောင်းဇီး: ၊ မိုး:ကဒါတွင် လမ်း:အနည်း:ငယ် မကောင်းပါ။ အဓိက အလုပ်အကိုင်မှာ
 လယ်လုပ်ငန်း:ဖြင့်:ပါး ၊ ပ ခိုက်စွာသည်။ ရာသီဇူ ၊ လယ်ပတာထွက်သီးဖြ့် များ: ပေါ်သော
 အချိန်တွင် ဝင်ငွေများဇီး: ။ လယ်ခိုက် ၊ ပခိုက်သော ရာသီဇူ မထွက်သောလ များ:တွင်
 ဝင်ငွေမရှိဘဲ ထွက်ငွေများ:ခဲ:သည်။ လက်လုပ်လက်စား များ:မှာ ကေကင်ရိပ် ပခိုက်
 သော အချိန်တွင် ဝင်ငွေများဇီး: ၊ ပ ၊ စပါး: ရိပ်သိမ်းဇီး: ချိန်တွင် ဝင်ငွေ မရှိ ၊ နိပါး:သည်။

စား:နပ်ရိက္ခာ မူလုံမျှ မှာ ပွင့်:လမ်း: ရာသီတွင် အနပ်ရိပ်ခါ မူလုံဇီး:
 မိုး:ရာသီတွင် အနပ်ရိက္ခာ မူလုံမျှ အား:နည်း:သည်။ သဘာဝတေး: အန္တရာယ်ဖြင့်: ပတ်
 သက်၍ မိုး:ဦးကျတွင် လေဖြင့်: မုန်ကိုင်း: တိုက်ဆတ်သည်။ မိုး:ကဒါ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင်တွင်
 ချောင်း:ရေလျှံ ၊ ကမ်း:ဖြိုသည်။ ရွှန်း:မာရေး:ဖြင့်: ပတ်သက်၍ ကဆုန် ၊ နယုန် တွင် တုတ်လွှေ:
 အဖြစ်များ:သည်။ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် လများ:တွင် သွေး: လွှန် တုတ်လွှေ: ရော့ဒါ များ:ဖြင့်:ပွား:သည်။
 အား:လုပ်ရက်များ:မှာ လယ်ပတာထွက်ငန်း:နည်း:ဇီး: လက်လုပ် လက်စား များ:သဖြင့်: အား:လျ
 ရက်နည်း:ပါး:သည်။

ဦး:ဆောင်ရေးအဖွဲ့ " "

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ " " လျား:ဝဝ၁ ၊ ဝ (၁)

၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

အင်္ဂုဏ်၊ နယ်၊ သက္ကယ်ပြင်(မဲ)အုပ်စု၊ လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ဇယား

၁၅.၈.၂၀၁၈

သက္ကယ်ပြင်(မဲ)အုပ်စု၊ လေးအိမ်တန်း + သက္ကယ်ပြင်ကျေးရွာ
လျား-၆၅၊ ၆-၆၅

အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ပျမ်းသာ	လယ် ၅၀၀၀ ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV . စတော့စ် ဆိုင်ကယ်၊ သစ်သား၊ နီဖ် သွယ်မိုး	၃	၉.၃၇%
မြဲလည်	လယ် ၅၀၀၀ ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV စတော့စ်၊ သစ်သား၊ နီဖ် သွယ်မိုး	၇	၂၁.၈၇%
သင်္ဃန်း	TV . စတော့စ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှည်း၊ နီဖ် သစ်သား၊ နီဖ်/သွယ်မိုး	၇	၂၁.၈၇%
လက်လှုပ်လက်စား	ဇွန်/ဝက် ဓမ္မ၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ များ ဈေးရောင်း	၁၅	၄၆.၈၇%
		၃၂	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

သတ္တုဖန်ကြေးနီအုပ်စု၊ လေးနှစ်တန်း၊ သူ့အဖေကျေးရွာ
 ရ.စွဲ " " ၁၅.၈.၂၀၁၈


ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ဆွေးနွေးချက်

လေးနှစ်တန်း၊ သူ့အဖေကျေးရွာတွင် နှစ်စာစာရင်းပေါင်း (၃၂) နှစ်
 စာရင်းစုစု တိုင်ကြားသည်။ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်ကို (၄) ဆင့် ခွဲခြားထားသည်။
 ချမ်းသာစွာအဆင့်တွင် လယ် ၅ ဧက၊ လက်ကား၊ တီဗွီ၊ စာရင်း၊ ဆိုင်ကယ်တို့
 ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ သစ်သားနှစ်၊ သွပ်မိုး ပျော်စရာစာရင်းစု တိုင်ကြားသည်။
 ဖြေလည်သောအဆင့်တွင် လယ် ၅ ဧက အောက် တိုင် ဆိုင်ကြသည် ဆိုင်ကယ်
 T.V စာရင်း တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ သစ်သားနှစ် သွပ်မိုးဖြင့် နေထိုင်ကြသည်။
 အသစ်အစား၊ နှစ်စာတွင် TV၊ စာရင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှည်းနွား၊ တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
 သစ်သားနှစ် သွပ်မိုးဖြင့် နေထိုင်ကြသည်။
 လက်လုပ်လက်စားအဆင့်တွင် မြေ၊ ဝက် မွေးမြူ ကြသည်။ ခေါင်းရွက်
 ချွေးသည်များ၊ လက်လုပ်လက်စားများ ဖြစ်သည်။ ဝါးနှစ်၊ သစ်နှစ်ထပ်များ
 ဖြင့် နေထိုင်ကြသည်။

ဦးအောင်ကျေးဆွဲသူ
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ " ကျား(၆)၊ မ(၆)

၆.၄။ ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ၏ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

သက္ကယ်ပြင်မအုပ်စု၊ လေး၊ အိမ်တန်း + သက္ကလီကျေးရွာ

ရက်စွဲ " " ၁၅.၈.၂၀၁၈

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပေ.လူအိမ်သုံးသပ်ချက်



လေး၊ အိမ်တန်း + သက္ကလီကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခြံစားရှင်သုံးသပ်ချက်ကို
 စေါင်းဆိုင် (၁) ခုဖြင့် ရေး ဆွဲထားသည်။ အမျိုးသမီး များ ခိတ်ဖျက်စွာတွင်များစွာ
 တောင်၊ ဝေငွေမရှာနိုင်ပါ။ ရပ်ရေး၊ ရွာရေး၊ စေါင်းတောင်ခြံဖြင့်တွင် အမျိုးသားနှင့်
 အမျိုးသမီး အတူတူဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး များ ခိတ်ဖျက်စွာတွင် လုပ်တောင်နေသူများ
 အမျိုးသား များလောက်ဝေငွေ မရှာဖွေနိုင်ပါ။ ရပ်ရေး၊ ရွာရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အမျိုး
 သားနှင့် အမျိုးသမီး များ အညီအမျှလုပ်တောင်ကြသည်။ အရင်းအမြစ်လက်လက်၊ ဖြိုဖျက်
 မှု အမျိုးသား များ မှာ ငါးရှာတာလုပ်ငန်းကိုသာလုပ်ကိုင်ကြပြီး အမျိုးသမီး များ မှာ လယ်
 ယာလုပ်ငန်းတွင်တွင် ပါဝင်ကြပြီး ဖြစ်ပေါ်လာ၊ အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ငန်း များကို အများဆုံး
 အများဆုံး လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ပစ္စည်း ဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး
 အတူတူပင် ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ပညာအဆင့်အရ အမျိုးသားနှင့် အမျိုး
 သမီး မှာ အတူတူတတ်မြောက်ကြပါသည်။ အလောင်းမှာ များသောအားဖြင့် အထက်
 တန်းကျောင်းနှင့် နီးစပ်စွာ တောင်ဖြစ်ပါသည်။

ဦးစောင့်ရေး ဆွဲသူ


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ " " ကျား (၁၀)၊ မ (၁၀)

၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

အင်္ဂပူမြို့နယ်လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း




ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား (Venn Diagram)

အင်္ဂုဏ်၊နယ်လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

သက္ကယ်ပြင်မိ ကုဗ်စု
 သက္ကလီ + လေး ခုနတ်၊ ကျေးရွာ
 ၂၅. ၈. ၂၀၁၅

မင်းပိုင်
 ကမ္ဘာ့အဖွဲ့၊ ချိတ်ဆက်ပြုစုပေး
 ကျေးရွာ-မြင်းပြင်၊ နေပြည်တော်

- ကျေးရွာ ကွန်စရစ် . နှစ်ချုပ်ရေး . ကျေးဇူးထောက် . လူငယ်စေ့ချာအဖွဲ့
 နှစ်စီရပ်စီ ကော်မတီအဖွဲ့များ သို့မဟုတ် ရွာကွန်စရစ် လုပ်ငန်းစဉ်
 စောင့်ရှောက် ချိတ်ဆက်ပေးပါသည်။

- မိခင်နှင့် အဖေ၊ အမိအဖေအဖွဲ့ . ကျေးဇူးထောက်စေ . ဝန်ထမ်း
 ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ကျင့်သုံး သာဓိကပါသည်။

* ကျေးရွာပြင်ပရှိ မူကြိုအဖွဲ့ နှစ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ . ကျေးဇူးထောက် . ချိတ်ဆက်
 ကော်မတီ၊ ယူနိုက်တက် . ကျေးဇူးထောက် . vision fund . ကော်မတီ
 ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များ သို့မဟုတ် ကျေးရွာ ကွန်စရစ်အဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်းစဉ်
 လိုလက်စောင့်ရှောက် ကျင့်သုံး ကျေးဇူးထောက် ပေးပါသည်။
 အဖွဲ့အစည်း ပြင်ဆင်မှု ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်
 ကျေးဇူး - - ၅ ဝန်ထမ်း
 ၆ - ၈ ဝန်ထမ်း

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ				
၁။	ဦးသက်ခိုင်ဦး	✓		ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ဇော်လွင်		✓	ဥက္ကဋ္ဌ
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးစိုးမင်းဦး	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်ခင်ချိုဦး		✓	အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဒေါ်ဌေးဌေး		✓	အဖွဲ့ဝင်
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်				
၁။	ဦးစန်းဝေ		✓	တာဝန်ခံ
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးမြင့်အောင်			ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်ကြင်ဌေး		✓	အဖွဲ့ဝင်
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဒေါ်အေးအေးမြင့်	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးဝင်းနိုင်		✓	အဖွဲ့ဝင်
အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ				
၁။	ဦးသိန်းဇော်	✓		တာဝန်ခံ
၂။	ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ		✓	တာဝန်ခံ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၁။	ဦးမြင့်ဇော်	✓		အကူ
၂။	ဒေါ်ညိုခင်		✓	အကူ

၉။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈ - ၁ (PC - 1)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ဝိသံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးထွန်းမင်းသိန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၁၁၇၄၀၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဆက်ဆက်
ပြည်နယ်ကြိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း	မြို့နယ် အင်းစိန်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၈၀: နိုင်တနီ

တေး လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၆	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၆
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	၁	ဘာသာ (၂) - ခရစ်ယာန်	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	အရေအတွက် ၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၅: ၃ + ၆ ၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆	၃၁
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၂၆	၃၁
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	၁	
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁	၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျွန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ကျွန်းကျွန်းကမ်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အခွဲအစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အခွဲအစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောမင်းဝင်း
 လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၁၆.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ထက်ထက်
 လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၁၆.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာအုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာပျားများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
 ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့်၊ စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မောင်အောင်အောင် စီမံကိန်းစက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 ဇနီး ၁၆.၀၈.၁၈ ဝန်ထမ်းအမည်/အဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်းစက်ဝန်း(၀)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ဟင်္သာတ ကျေးရွာ အုတ်တိုင် ဝေ့

စီမံကိန်းစတင်ရက်စွဲအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၈.၁၈	၁၅.၈.၁၈	၁၀	၄	၁၄	၁၄	၁၅	၆၇.၃%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၈.၁၈	၁၆.၈.၁၈	၁၁	၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၀-၂(PC-2)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ထက်ထက်**

နေ့စွဲ **၁၆.၈.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ထောက်** ပြည်နယ်/တိုင်း **ထောက်** ကျေးရွာအုပ်စု **စာပေ** ကျေးရွာ **သေချာ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပိုင်းမပြည့်စုံ	၁ လမ်းပိုင်းမပြည့်စုံ
၂ လျှပ်စစ်မရှိ	၂ လျှပ်စစ်မရှိ
၃ လေ့လာရေးအဖွဲ့မရှိ	၃ လေ့လာရေးအဖွဲ့မရှိ
၄ နေရာမပြည့်စုံ	၄ နေရာမပြည့်စုံ
၅ ရေအခက်အခဲ	၅ ရေအခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပိုင်းမပြည့်စုံ	၁ လမ်းပိုင်းမပြည့်စုံ
၂ လျှပ်စစ်မရှိ	၂ လျှပ်စစ်မရှိ
၃ လေ့လာရေးအဖွဲ့မရှိ	၃ လေ့လာရေးအဖွဲ့မရှိ
၄ နေရာမပြည့်စုံ	၄ နေရာမပြည့်စုံ
၅ ရေအခက်အခဲ	၅ ရေအခက်အခဲ

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အလှူငွေ စာရင်း	၈၀၀	၁၀၀၀၀	၆၀ ဦး
၂	လျှပ်စစ်မရှိ	၈၀၀	၁၀၀၀၀	၆၀ ဦး
၃	လေ့လာရေး	၈၀၀	၃၀၀၀၀	၆၀ ဦး
၄	ရေအခက်အခဲ	၈၀၀	၈၀၀၀၀	၆၀ ဦး
၅	လမ်းပိုင်းမပြည့်စုံ	၆၀	၃၀၀၀၀	၆၀ ဦး

(၃၅) ရွာအုပ်စု စာရင်း (4600 x 8 x 6) နှင့် ရွာအုပ်စု မြေပုံစံ ဖြစ်
 (4600 x 8 x 1)
 ပုံစံစား (3' ၁ box unit) နှင့် (14 x 10' x 5') စာရင်း

ဃာ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဧည့်သည်အခန်းကဏ္ဍ	ကျား + မ	အခြား
၂	ဒုတိယအဆင့်		အခြား
၃	ဧည့်သည်အခန်းကဏ္ဍ		စက်မှု၊ ကုမ္ပဏီ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၆.၈.၂၀၂၀

၁၂။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

သတ္တဝယ်ဝင်(မ) အုပ်စု၊ ဂေး: အိမ်တန်း + သုညလီကျေးရွာ
 ပထမအကြိမ် ရွာလုံး ကျွတ်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း (ပထမနေ့)

နေ့စဉ် " ၁၅.၁. ၂၀၁၈
 အချိန် " ၉:၀၀ နာရီ
 နေရာ " စာအုပ်စာရိုက်ခန်းရုံ

ရည်ရွယ်ချက် - လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း အဖွဲ့အစည်း ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်း ပါဝင် ဝေဖန် လူထု အဖွဲ့ ဝန်ထမ်းများ ပြုလုပ်နိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။

အစည်းအဝေးကို သုညလီရွာ၊ ဂေး: အိမ်တန်း မြို့ကျေးရွာ၌/ သား မြို့
 ကျား (၀၈) ဦး၊ မ (၁၃) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်း ရေးသားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် (၁) နေ့ပတ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် (၁) နေ့
 အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဂေး: အိမ်တန်းကို ငါး ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးပါသည်။ အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ ကို
 ဖော်ပြထားပါသည်။ အစီအစဉ် (၂) တွင် ဂေး: အိမ်တန်း မြို့ကျေးရွာ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်းနှင့် အ
 ဓြာန်းကန်များကို စီမံကိန်းထားပါသည်။ အစီအစဉ် (၃) ငါး ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်း အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်
 ချက်ကို ဖွဲ့စည်းထားခြင်း အစီအစဉ် (၄) တွင် လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း စိတ်ဆောင်ရွက်
 ကြည့်ရှုညွှန်ကြားမှု လက်ကောက်ခံနည်း ပညာပြု ပေးခြင်းဖြင့် လူထု အဖွဲ့ ဝန်ထမ်းချင်း ပူး
 ဦး ဖွဲ့စည်း ဆွေးနွေး တွေးတင် လျှောက်ဆို ရွေးချယ် ရှင်းပြ သည့် အစီအစဉ် (၅) တွင် ကျေးရွာ လူထု
 မြစ် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း စီမံကိန်း ထားပြီး ကျေးရွာ ဝန်ထမ်း (၂) ဦး ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း
 ပြန်လည် နှစ်စဉ် အစီအစဉ် အဖွဲ့အစည်း ဝန်ထမ်းချင်း ရှေ့လှမ်း (၃) နာရီလောက် အစည်း
 အဝေး ဖြစ်ပေါ် စေမည် ဆိုပြီး လူထု အဖွဲ့ ဝန်ထမ်း ပါဝင် ဝေဖန် လူထု မြို့ကျေးရွာ ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း
 အစီအစဉ် (၄) တွင် ဆွေးနွေး ဖော်ပြ ထားပြီး ကျေးရွာအဖွဲ့၊ ရှေ့လှမ်း အဖွဲ့အစည်း
 ခွဲစိတ်အဖွဲ့ဝင် စသည့် PRA ဖွဲ့စည်းချက်ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ PRA TOOL များ ရေးဆွဲပြီး
 အဖွဲ့ ခွဲအဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီး ပြုလုပ် ဖြစ်ပေါ် လျှောက်ဆို ပေးခဲ့ပါသည်။ သို့အ. ၄: ၃၀ တွင် အစည်း
 အဝေး ပထမနေ့ ကို ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။ ။

ကာမိုဗေဒ
 မှတ်တမ်း တင်သူ
 ဦးအေးစွာ

၃။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

သတ္တဝါဝေဖန်ခံရသူများ၊ လေးစိတ်တန်း + သတ္တဝါ ကျေး
ဒုတိယအကြိမ်ရွာလုံးလွှတ်ကစည်းကမ်း၊ ဖြတ်တမ်း

မြေလုပ်သမား " " ၁၆.၈.၂၀၁၈
ကချိန် " " နံနက် ၉:၀၀ နာရီ
နေရာ " " သတ္တဝါ ဝေဖန်ခံရသူ

ရေခဲရွယ်ချက် " " ကျေးရွာ၏အခက်အခဲအသေးစားများ၊ ပျော်မွှင်မှုများ၊ ချစ်မြတ်နိုးမှုများ၊
လုပ်ငန်း၊ အကျိုးဝင်/မဝင် လုပ်ငန်းများ၊ နားလည်သဘောပေါက်
ရေး၊ ကျေးရွာတော်အိမ်ထောင်များဖြင့်၊ စည်းရုံးရေးဖြင့် သေချာ

ကစည်းကမ်းကို နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် စတင်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံး မှ အစွဲအမတ်များကို
ဖြင့်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုခု၊ ဝေဖန်ခံရသူများကို ဆိုရာက ကျေးရွာနှင့် ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့်ကျေး
ရွာ၏အခက်အခဲအသေးစားများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး (၂) ဖွဲ့၍ အစွဲအမတ် ခန့်အပ်

ကျေးရွာ၏အသေးစား၊ ပျော်မွှင်မှုများကို ဖော်ပြရာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး
ရေးအစီအစဉ်များကို တင်ပြခဲ့သည်။ ဆိုရာက အမျိုးသား၊ ကလေးတစ်ယောက်
ဖြင့် ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြင့် ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို
တင်ပြခဲ့ပြီး ဝေဖန်ခံရသူများကို ဆိုရာက နှိုးဆော်ပေးလုပ်ငန်းများကို မိမိတို့အဖို့
ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ နှိုးဆော်ပေးလုပ်ငန်းများကို မိမိတို့အဖို့ အကျိုးဝင်/မဝင်
နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်၊ ဗဟုသုတအကျယ်ကို လေ့လာ
ရရှိခဲ့ပြီး ဝေဖန်ခံရသူများဖြင့် ဝေဖန်ခံရသူများကို ဆိုရာက အကျိုးဝင်/မဝင်
ကို ရွေးချယ်ပေးကာ အိမ်ထောင်များကို ကျေးရွာလူထုမှ မိမိတို့အဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
၉၆ နှိုးဆော်ပေးမှုနှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည် အစီအစဉ်များကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ကစည်းကမ်းကို နေ့လယ် (၁:၃၀) တွင် ရပ်နားခဲ့သည်။

ကစည်းကမ်း
ဖြတ်တမ်းတင်သူ
ဦးဖြူစွေ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			စုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဇယားစသည်)	၀	တံတားပြုပြင်ခြင်း			✓			
	၂	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး			✓			
	၃	ဗြို့တံတား						
	၄							
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ဆေးပေးခန်း						
	၂	စာကြည့်တိုက်						
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်ချိတ်ရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	အဘဏ်မှူးထံ ကျောင်း နှင့် ပညာ		✓				
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသေဆုံးမှုရယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	နှစ်ရှည်ချေးငွေ		✓	✓			
	၂	အိမ်တွင်းစက်မှု လက်မှုလုပ်ငန်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							

PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကိုးကားရန်နှင့် လေ့လာရန် (၄၈)ဇယားအညွှန်း

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ သက်ကယ်ပြင်(မဲ)ကျေးရွာအုပ်စု၊ လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၄၈ ဇယားအညွှန်း	
		ကိုးကားရန်	လေ့လာရန်
၁။	ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်	၁၊၃၊၂၊၃၆	၈၊၂၂၊၂၇၊၃၀၊၄၂
၂။	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	-မြေပုံဟောင်း ၄၊၅၊၁၄၊၂၊၃၇၊၄၀၊၄၁၊၄၂ -သဘာဝရင်းမြစ် ➢ လယ်၊ကိုင်း၊စိုက်ခင်း၊ -လယ် အဓိကစိုက်ပျိုး -ရေအရင်းအမြစ်ကောင်းမွန်၊ကညင်ချောင်းဘေးတွင်ရှိ -ရေရရှိမှု(ခြေနင်းရေတုံကင်းအဝီစိတွင်း) -ကျေးရွာလမ်းတည်ရှိမှု(ရွာတွင်းမြေသားလမ်း) -ရေပြန်များကောင်းမွန်မှုမရှိ၊ချောင်းရေလျှံမှုရှိ	၈၊၁၃၊၂၇၊၃၈၊၄၄
၃။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၆၊၁၃ -အဆင်ပြေ ➢ လယ်၆ဧကအထက်၊ပျဉ်ထောင်၊သွပ်မိုးလက်တွန်းထွန်စက်၊ဆိုင်ကယ်၊ဆိုလာ၊TV၊စလောင်း၊ဖုန်း၊ငွေတိုးချေး -အလယ်အလတ် ➢ လယ်၂ဧကအထက်၊ပျဉ်ထောင်၊ဝါးထရုံကာ၊သွပ်မိုးဆိုင်ကယ်၊TV၊ဖုန်းဆိုင်ကယ်၊လယ်လုပ်ကိုင်၊အရောင်းအဝယ် -နွမ်းပါး ➢ မြေယာမဲ့၊ဝါးအိမ်၊သက္ကယ်မိုး၊ဖုန်း၊လက်လုပ်လက်စား	၁၆
၄။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၄၊၁၆၊၁၉၊၃၇၊၄၃၊၄၅ -လက်တွန်းထွန်စက်၊ရေစုပ်စက်၊နွား၊TV၊ဖုန်း၊စလောင်း၊ရေဒီယို	၁၃၊၁၇၊၃၈
၅။	ရာသီခွင်ပြ ဇယား	၉၊၁၅၊၂၄၊၃၄၊၃၇ -စပါး၊မိုးရာသီ သွေးလွန်တုပ်ကွေးအဖြစ်များ၊ -ရေကောင်းမွန်၊ပြင်ပသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူနည်းပါး	၂၂၊၂၆၊၃၅

၆။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၃၊၃၀၊၃၉၊၄၇ > အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း -လယ်ယာအရောင်းအဝယ်၊ခြံသီးနှံမျိုးစုံစိုက်ပျိုး > ပညာတတ်မြောက်မှု -မူလတန်း၊အလယ်တန်းအထိ သင်ယူရသူများ -အမျိုးသမီးဝင်ငွေရရှိမှု နည်းပါး -အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ကုန်	၃၁
၇။	ဗင်းပုံစံ	၁၁၊၁၂ -ဂေါပက၊ရပ်မိရပ်ဖ၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ -မြို့နယ်မှ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့များ	
၈။	ပြသနာစိန်ခေါ်မှု၊အခက်အခဲ/အတားအဆီး	ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်နောက်ဆက်တွဲ(၂)	
၉။	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း	ကျေးရွာအလိုက်ဖော်ပြထားသောလုပ်ငန်းများကိုစိစစ်သုံးသပ်ဖြည့်စွက်ခြင်း	