

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)




ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း	၆
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၉
၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၁
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၂
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၃၁
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၇
၁၁။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၃
၁၂။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	၄၇
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၈

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ပြင်စည်	ပြင်စည်
၂		လေးရွာဆုံ
၃		
၄		
၅		
၆		

၃။ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဖြစ်စဉ်အုပ်စု ၊ လေးစွာဆုံကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း
 ဗန္ဓုလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်ရိုင်း ၊ နားဆိုးကြီးဖြူနယ်
 လေးစွာဆုံကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းသော နှစ် ၂၀၀ ကျော်ခန့်က မိသားစု
 လေးစုက မင်းပြစ်မင်းဒဏ် ရှောင်ဖြေးရင်းနဲ့ ယခုလက်ရှိ
 ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဆောင်ဘက် ယာကုန်းပေါ်တွင် ပုန်းခိုရာ
 ဆိုင်းခံကြပါသည်။ ၎င်းယာကုန်းပေါ်တွင် လိမ်ပင်နှင့် မိုက်ပင်
 ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လိမ်ပင်စု မိုက်ပင်ရွာ ဟုခေါ်ကြပါသည်။
 စိုဏ်းကန် ၎င်းကျေးရွာမှ အနောက်ဘက်သို့ဖြောင်းရွေ့ရာထိုင်ကြပါ
 သည်။ ထိုမိသားစု လေးစုသည် တစ်မိသားစုကို တစ်ရွာစီက
 ဖြစ်ပါသည်။ လေးစွာဆုံ ဗိုလ်ဖြောင်းလဲ ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။
 လေးစွာဆုံ ဗိုလ်ဖြောင်း ချိန်တွင် အိမ်ခြေ (၂၇) အိမ် ရှိရာဖြင့် ဖြစ်
 ပါသည်။ ယခုလက်ရှိ အိမ်ခြေ (၇၁) အိမ်ရှိပါသည်။
 ရွာတည်ခါစတွင် ဗုဒ္ဓအိမ်များ ဂူသဏ္ဍန်မှာ ဝါရိုးကက ၁၀၀၊
 ပွက်ကယိုး ဖြစ်ပါသည်။

၄။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူးအာမည် - သာဓုခံရသူများ

လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

သာဓုခံရသူများကျေးဇူးအာမည်ရှိ အိမ်ထောင်စုများ၊ သူတို့၏ နှစ်ခြင်း
မိတ်ဆွေများ၊ လုပ်ငန်းများအား အဓိကထား အသက်မွေးဖြူဖောင်း တွေ့ရှိရပါ
သည်။ ကျေးဇူးအာမည် အရေအတွက်၊ ကောင်းဘက်၊ ဖြောက်ဖောက် အရေးအခင်း
အရပ်တွေမှာ လယ်မြေ၊ ယာမြေများ များစွာရှိပါသည်။

အခြားသောရာသီများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်များ ဝန်ရောက်လုပ်
ကိုင်ဖြူသောကြောင့် တပေါင်း၊ ၊ တစ်ခုခု ဝန်ရောက်လုပ်ငန်းခွင်
အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခွင့်ရရှိရပြီး ကျေးဇူးအာမည် ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်
ရွက်နိုင်မည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးဇူးအာမည်ခွင့် များတွင် အမျိုးသား
များသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခ ပိုမိုရရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါ
သည်။ ကျေးဇူးအာမည် အိမ်ထောင်စုများတွင် အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်
စု ပိုမိုများပြားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ လူထုမတူညီမျှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း
တွင် ကျေးဇူးအာမည်များ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရပြီး ကျေးဇူးအာမည်ရှိ အလွန်ဆင်းရဲ
အိမ်ထောင်စုများအတွက် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်း တိုးတက်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးအာမည် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အခြားကိစ္စရပ် အကော်ပျားများတွင်
အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုဆောင်ရွက်ရပြီး ပိုမိုပါဝင် ဆောင်
ရွက်နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်
စိတ်အား နည်းက ဖြည့်သော အကျင့်များနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤအခြေ
ပါသဖြင့် အမျိုးသမီးများကိုလည်း ကျေးဇူးအာမည် ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါ
ဝင်စားဖြူဖောင်း တက်သော အလေ့အကျင့်နှင့် လျှောက်ခွင့် ပိုမိုရရှိရောင်း ကူညီ
ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျေးဇူးအာမည် ကျေးဇူးအာမည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်
ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးဇူးအာမည်


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတ ဇယား (Social Map / Resource Map)	၂.၁၀.၂၀ ၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃	၁၁	၁၄	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်အိမ်ခြေ၊ လယ်မြေ၊ စိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂.၁၀.၂၀ ၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃	၁၁	၁၄	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးရိုက်ခင်းချိန်၊ တိရစ္ဆာန်များရောဂါဖြတ်တောက်မှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ် ဇယား (Metric Ranking)	၂.၁၀.၂၀ ၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃	၁၁	၁၄	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကအလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂.၁၀.၂၀ ၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃	၁၁	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂.၁၀.၂၀ ၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃	၁၁	၁၄	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်အနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂.၁၀.၂၀ ၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃	၁၁	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အဆင့်ဆင့်ဆိုင်မှုအဆင့်ခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်အတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းသွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပြပုံ

(ခ) လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပြပုံဆန်းစစ်ချက်



အက္ခရာ အရင်းအမြစ် ပြပုံ

အက္ခရာခြင်း နှင့် စာနိစစ်ခြင်း

အက္ခရာ - ဝေါဟာရ

လူမှုအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ကြခြင်း

အက္ခရာခြင်း နှင့် စာနိစစ်ခြင်း

- ၁။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် စောင့်ရှောက်လုပ်ငန်း နှင့် လက်လုပ်လက်စားများ လုပ်လေ့ရှိကြပါသည်။
- ၂။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ခွား၊ ဝက် နှင့် ဈေးရောင်း ဖြိုလှုပ်လှိုင်စား ယောက်ပါသည်။
- ၃။ လွန်ခဲ့သော နှစ် အနည်းငယ်ခန့်က မိုးလေဝသ မဇ္ဈန်ခြင်း၊ အသီး၊ နှံအတွက် နည်းခြင်းတို့ကြောင့် အခြားအိတ်ကွများသို့ သွားရောက်လုပ်လှိုင်စား ယောက်ကြပါသည်။
- ၄။ ဦးစုံခြား၊ သို့သွားရောက်လုပ်လှိုင်ခြင်း နည်းပါသည်။
- ၅။ ကျေးကွယ်သန် စွမ်းစွမ်းအတွက် လက်များ ဖြစ်ပျက်လှိုင်အောင် ပါသည်။
- ၆။ ကမ္ဘာကျောင်း စောင့်လုပ်လှိုင် ချိုးခြင်းပါသည်။
- ၇။ သတိပေးနှစ်စက်ဝန်းအတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စာသင်ကျောင်းခြံစုများကို ဖြစ်ပေါ်လှိုင် ကျေးဇူးပြုပေးပါသည်။

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား

ဥက္ကဋ္ဌ	မဟာ	ရက္ခ	မဂ္ဂ	အုပ္ပ	ဇရာ	ဝေဇာ	အိန္ဒြ	မုနိ	ဥက္ကဋ္ဌ	ရက္ခ	မဂ္ဂ	အုပ္ပ	ဇရာ	ဝေဇာ	အိန္ဒြ	မုနိ	ဥက္ကဋ္ဌ	ရက္ခ	မဂ္ဂ	အုပ္ပ	ဇရာ	ဝေဇာ	အိန္ဒြ	မုနိ	ဥက္ကဋ္ဌ	ရက္ခ	မဂ္ဂ	အုပ္ပ	ဇရာ	ဝေဇာ	အိန္ဒြ	မုနိ
...

မဟာ နက္ခတ်ကြီးများ

အိန္ဒြ နက္ခတ်ကြီးများ

ရက္ခ နက္ခတ်ကြီးများ

မဂ္ဂ နက္ခတ်ကြီးများ

အုပ္ပ နက္ခတ်ကြီးများ

ဇရာ နက္ခတ်ကြီးများ

ဝေဇာ နက္ခတ်ကြီးများ

အိန္ဒြ နက္ခတ်ကြီးများ

မုနိ နက္ခတ်ကြီးများ

ဥက္ကဋ္ဌ နက္ခတ်ကြီးများ

ရက္ခ နက္ခတ်ကြီးများ

မဂ္ဂ နက္ခတ်ကြီးများ

အုပ္ပ နက္ခတ်ကြီးများ

ဇရာ နက္ခတ်ကြီးများ

ဝေဇာ နက္ခတ်ကြီးများ

အိန္ဒြ နက္ခတ်ကြီးများ

မုနိ နက္ခတ်ကြီးများ

ဥက္ကဋ္ဌ နက္ခတ်ကြီးများ

ရက္ခ နက္ခတ်ကြီးများ

မဂ္ဂ နက္ခတ်ကြီးများ

အုပ္ပ နက္ခတ်ကြီးများ

ဇရာ နက္ခတ်ကြီးများ

ဝေဇာ နက္ခတ်ကြီးများ

အိန္ဒြ နက္ခတ်ကြီးများ

မုနိ နက္ခတ်ကြီးများ

ဥက္ကဋ္ဌ နက္ခတ်ကြီးများ

ရာသီခွင်ပြ ဇယားမှဆန်းစစ်မှုရလဒ်

ကျေးဇူးအမည် - ရေးဇွာဆို

- တောလူ့နှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်အစားအကွက်ပစ်ခတ်ရရှိပါသည်
- ရွေးမြို့ရွေးလုပ်ငန်းအနည်းငယ်ရှိပါသည်
- လက်လျှောက်လက်စားအနည်းငယ်ရှိပါသည်
- တစ်ဖြာဖြူများကို အလုပ်အကိုင်လုပ်ကိုင်ပါသည်
- ဒီဂရီကျွတ်၊ တိုက်ဆာ၊ နန်း၊ ကောက်ပဲစိမ်း၊ ပြောင်း၊ ဖြာကိုး၊ တစ်ကွဲ
လက်လျှောက် အလုပ်ပိုရှိပါသည်
- တစ်ပိတ်၊ လ၊ တစ်ခုလုံး လက်လျှောက် အလုပ်ပါသည်
- အိမ်ပြန်အုပ်စုတို့မှ ရေအားပါသည်
- မိုးကောင်းရေအောက်ရှိလမ်းလျှောက်ပါသည်၊ အနည်းငယ်ရပါ

(၇) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

လောလချိန်ဝင်ပေးမှု မှတ်တမ်း

ရက်စွဲ: ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်

အမှတ်	အမျိုးအမည်	ပစ္စည်းအမျိုးအမည်	ပစ္စည်းအမျိုးအမည်	ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
၁	အမှတ် ၁	အမှတ် ၁	အမှတ် ၁	အမှတ် ၁
၂	အမှတ် ၂	အမှတ် ၂	အမှတ် ၂	အမှတ် ၂
၃	အမှတ် ၃	အမှတ် ၃	အမှတ် ၃	အမှတ် ၃
၄	အမှတ် ၄	အမှတ် ၄	အမှတ် ၄	အမှတ် ၄
၅	အမှတ် ၅	အမှတ် ၅	အမှတ် ၅	အမှတ် ၅

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

ကျေး: ကွအာမည် - ဇာ: ကွအံ

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ဖြစ်ပေါ်ရေး:

ဆွေးနွေးချက် နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း:

၁။ လေးကွအံကျေးကွအံ အိမ်ခြေစုစုပေါင်း (၇၃) အိမ်ထောင်စု ချိပါသည်။

၂။ ငြိလည်သူအိမ် (၂၀) အိမ်ထောင်စု ချိပါသည်။

၃။ အလယ်အလတ် (၂၅) အိမ်ထောင်စု ချိပါသည်။

၄။ ဆင်းရဲတဲ့အိမ် (၁၄) အိမ်ထောင်စု ချိပါသည်။

၅။ အလွန်ဆင်းရဲတဲ့အိမ် (၁၂) အိမ်ထောင်စု ချိပါသည်။

၆။ ညွှန်ထားတဲ့အိမ်စု အလယ်အလတ် အိမ်စုများ ဖြစ်ပါသည်။


၇။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို စည်းရုံးပြီး စည်းစိမ်တက်ကျော် ဂုဏ်တော်ရပါမည်။

၈။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေကို အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးပေး ပွင့်လင်း။

လာစေရန် စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ငန်းများ

ကို ပါဝင်လုပ်လုပ်ခွင့်ပေးရပါမည်။

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ချက်ပြဇယား



ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူးပြု၍ ခွင့် ဖတ်ခတ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ကျေးဇူး


~~ကျေးဇူးပြု၍ ခွင့် ဖတ်ခတ်ခြင်း~~

- ကျေးဇူးပြု၍ အမျိုးသမီးများသည် ခိုင်ခံ့စွာနှင့် ကျန်းမာရေးလက်လျှော့စွာ အမှတ်များပေးပါသည်။
- ကျေးဇူးပြု၍ အလုပ်အကိုင်နှင့်အစားအသောက်များကို လျှော့စွာ အမှတ်များပေးပါသည်။
- သုံးခြင်း ချက် ချိုင်နှင့် ကျန်းမာရေးလက်လျှော့စွာ၊ အပင်ကုန်းများ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး သိပ်ကျွေးခြင်းများ ပြုပါ။
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ကျွေးမွေးခြင်းအား ကျေးဇူးပြု၍ လိုစွာနှင့် ခိုင်ခံ့စွာနှင့် လိုစွာများကို ပြုပါသည်။

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးဇူး - လေးစားမှုကျေးဇူး

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား



အဖွဲ့အစည်း ရိုတ်ဆက်မှုပြပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူးတင်အပ် - လေးဂျာနယ်

အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဆက် နှုတ်ခံ

ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း ဆန်းစစ်ခြင်း

၁။ ကျေးဇူးတင်အပ် အဖွဲ့အစည်း (၁၃) ဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ကျေးဇူးတင်အပ် ဖြိုးရားအတွက် ပရဟိတအဖွဲ့ ဗဟုသုတအဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ကျေးဇူးတင်အပ် ဘာရေး၊ ဇာရေးအတွက် အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဗဟုသုတအဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးဇူးတင်အပ် ချွေအောင်အဖွဲ့အတွက် အလုပ်ချွေအောင်အဖွဲ့၊ ဇီဝဝေအဖွဲ့ ဗဟုသုတအဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ကျေးဇူးတင်အပ် လှူဒါန်းအဖွဲ့အတွက် အဖွဲ့အစည်းမှာ သာရေး၊ ဇာရေးအဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ကျေးဇူးတင်အပ် အဖွဲ့အစည်းများသည် စာစာအဖွဲ့၊ နှစ်စာအဖွဲ့၊ ဦးစီးဆက် နှုတ်ခံ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။





၇။ ကျေးဇူးတင်အပ် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပြီး လုပ်ဆောင်သော အဖွဲ့များမှာ အလုပ်ချွေအောင်အဖွဲ့နှင့် ပရဟိတအဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

၈။ ကျေးဇူးတင်အပ် အဖွဲ့အစည်း (၆) ဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

(၁) ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းချွေအောင်အဖွဲ့၊ (၂) ဂျီစီအိုင်၊ (၃) ပညာရေးအဖွဲ့၊ (၄) ခိုင်အောင်၊ (၅) သမဝေ အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူးတင်အပ် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။

(၆) ရှေ့ထုတ်ဖော်ခြင်းအဖွဲ့နှင့် ကျေးဇူးတင်အပ် အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူးတင်အပ် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အကျဉ်းချုပ်အမည် - ဇယားကွဲ		အကျဉ်းချုပ်အမည် - ဇယားကွဲ	
အကျဉ်းချုပ်အမည်	အကျဉ်းချုပ်အမည်	အကျဉ်းချုပ်အမည်	အကျဉ်းချုပ်အမည်
လျှာ:	မ	လျှာ: ၁	မ
			
လျှာ:	ဘဏ်ချုပ်ကိုင်	ဆိုင်ကိုင်	
ဧည့်:	ဒဂုံမြို့တော်	က:	
ဆောင်ရွက်	လက်ထပ်လက်စား	ဖွဲ့:	
ဝတ္ထုကိုင်	ဧည့်သည်	လက်:	
ဝေ၊ လှ		ကျေးဇူး	
ကျေးဇူးကိုင်		ကျေးဇူး:	
ဧည့်: စာစဉ်: ကိုင်		ဝတ္ထု	
လက်ထပ်လက်စား		ဒဂုံမြို့တော်	
က:		ဆေး: ဝန်	
		လက်	
		ဝန်	
		ဒဂုံ	
		ဝန်	

အဂ္ဂဇာတ်အုပ်များအားဖြင့်

ကျား



မ



ကျား + မ



လျှောက်၊ ခွာ၊
 ဝေဟ်လော့
 ထွက်ထွက်
 စွာ
 ကျောက်ထွက်
 ခွာ၊ စာစဉ်ထွက်
 လက်ထွက်
 ကား၊ ဆိုင်ကား
 ဖုန်း၊ လက်
 ကျော၊ ကျော
 စွာ
 ချက်၊ ကြီးကျော
 စား၊ ချက်
 ကျက်
 ထွက်၊ ချက်
 စာစဉ်

ဘဝထွက်ထွက်
 ချက်ထွက်
 လက်ထွက်လက်ထွက်
 ချက်ထွက်

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူးတင်ပါသည် - လေးစားစွာ

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုပြပုံစံ

ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆိုင်ရန်အတွက်

၁- အမျိုးအမည်၊ တွေ့သုံးစွဲတာကတော့၊ လှည်း၊ ခွာ၊ တော်လက်၊ တွေ့
ကွဲ၊ ကျောက်စက်၊ ခွာစက်စက်၊ လည်ထွက်စက်၊ ကားစာပတ်တို့
ဖြစ်ပါတယ်။

၂- အမျိုးအမည်၊ တွေ့သုံးစွဲတာကတော့၊ အင်ဂျင်စက်၊ အိမ်မှုကိရိယာ၊
လက်ဝတ်လက်စား၊ ပျော့ကျောစာပတ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။

၃- အမျိုးအမည်၊ အမျိုးအမည်၊ အမျိုးအမည်၊ အမျိုးအမည်၊ အိမ်ကပ်
ယူနိုက်၊ ကား၊ လက်ကျောစက်၊ ကျောက်စက်၊ စက္ကန့်၊ အင်ဂျင်၊ ကျောစက်၊
ဆေးခန်း၊ ကျောက်စက်၊ အိမ်၊ အင်ဂျင်၊ စာပတ်တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄- သုံးစွဲမှုမှာ အမျိုးအမည်၊ အမျိုးအမည်၊ အတူတူသုံးစွဲပြီး ထိန်းချုပ်
မှုမှာတော့ အမျိုးအမည်၊ တွေ့ကတိန်၊ ချုပ်ထားပါသည်။

၅- အောက်ပါမှာ အင်ဂျင်စက်အား အမျိုးအမည်၊ တွေ့က အမျိုးအမည်၊
တွေ့က လက်တွဲအားဖြင့် အတူတူလျက်အောင်ဆိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <u>ဦးသဲခွေဝင်း</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၉-၃၃၁၃၅၈၇၃</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဦးကျော်အောင်၊ မောင်ခွေမင်း</u>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် <u>မန္တလေး မြို့နယ် အသိုက်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာအုပ်စုစာရွာစု</u>	ကျေးရွာ <u>စာရွာစု</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၆၈၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၇၁</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----	အရေအတွက်	ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက် စစ်ဘေးရှောင်	<u>၃၃</u>		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၇၇</u>	<u>၁၈၆</u>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၆၅</u>	<u>၅</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဂေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	တပီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၁၇ / မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၁-၂ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ငွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆


မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသဲဇော်ဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၄.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဝင်းဝင်းဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၄.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်သိန်းစွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၉-၉၇၀၃၃၁၀၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အေးအေးစွာ
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဥက္ကန်နယ် - နွားကျွန်း		ကျေးရွာအုပ်စု - မြို့ရောင်
ကျေးရွာ - လေးရွာ		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၇၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၃	ဗုဒ္ဓ	
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၆	၂၀၆
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၅	၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
--------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၁---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၀ မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----ကား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၅ မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----ကား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဝ) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးသံချောင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ - ၁၇.၁၀.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဇော်အောင်အောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ - ၁၇.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပုဂ္ဂိုလ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - <u>ဒေါ်သံဇော်</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၉-၉၇၀၃၃၁၁၇၂</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်အေးအိအေး</u>
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး - <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ် - <u>ဇွဲဘဲမြို့</u>	ကျေးရွာအုပ်စု - <u>မြို့ခေတ်ကျေးရွာ - လေးကွေ့</u>

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>မူဆလင်</u>	<u>၇၁</u>	ဘာသာ (၁) - <u>မူဆလင်</u>	<u>၇၁</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား:	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၃</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၂၀၆</u>	<u>၂၀၆</u>
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား:		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၆၅</u>	<u>၆၆</u>

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါယာမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ) ရှိပါသည်
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား က

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးသံချောင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ - ၂၅.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်နန်းဒီထွေး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ - ၂၅.၉.၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ဖွဲ့ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်နန်းအိန္ဒြေ | ဦးမြင့်ဖြူ (၂၄)

နေ့စွဲ - ၁၅.၂.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် - ရွာဝိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု - ပိုင်ဆိုင် ကျေးရွာ - မောက္ခ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်ရက်အရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၂၃	၂၀	၄၈	မမာ ၄၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၁၇	၁၄.၃.၁၇	၁၆	၁၅	၅၁	၈ ၅၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၁၇	၂၀.၃.၁၇	၁၀	၆	၁၆	၈ ၁၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၈.၃.၁၇	၁၈.၃.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၁၇	၁၈.၅.၁၇	၂၄	၂၃	၄၇	မမာ ၄၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၅.၁၇	၁၆.၅.၁၇	၃	၂၂	၂၅	မမာ ၂၅
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈	၈	၂၄	၂၃	၄၇	မမာ ၄၇

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ချေးချွဲခြင်း	၁၆.၅.၁၇	၁၆.၅.၁၇	၂၄	၂၃	၄၇	မ	၄၇
၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကုမ္ပဏီ လျာထားအစီအစဉ် ချေးချွဲခြင်း	"	"	၂၄	၂၃	၄၇	"	၄၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ချေးချွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၆	၁၂	၁၈	မ	၁၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၇.၅.၁၇	၂၇.၅.၁၇	၇	၁၂	၁၉	မ	၁၉
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃.၆.၁၇	၁.၆.၁၇	၈	၉	၁၇	မ	၁၇
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၇.၁၇	၆.၇.၁၇	၈၈	၁၂	၁၀၀	"	၁၀၀
၉။ လုပ်ငန်းစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၁၁.၇.၁၇	၁၁.၇.၁၇	၈၈	၁၂	၁၀၀	"	၁၀၀

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အေးအေးကြွေး

နေ့စွဲ - ၁၇.၁၀.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး

မြို့နယ် - ဇွဲးတိုင်းမြို့

ကျေးရွာအုပ်စု - မြင်စေတီ

ကျေးရွာ - လေးကျွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၃	၃၂	၄၄	၄၅ မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၈	၈	၁၃	၃၂	၄၄	၄၅ မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၅.၁၂.၁၇	၅.၁၂.၁၇	၅	၅	၁၀	၁၀ မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၀	၂၅	၃၅	၃၅ မမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၁.၁၈	၂၅.၁.၁၈	၇	၇	၁၄	၁၄ မမာ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၈	၂၅.၁.၁၈	၁၀	၃၆	၄၆	၄၆ မမာ



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၅.၁၇	၁၉.၅.၁၇	၈	၆	၁၄	၁၄	မမာ
၆.၃။ သဘောရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၅.၁၇	၁၉.၅.၁၇	၈	၆	၁၄	၁၄	မမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၇.၁၇	၁၅.၇.၁၇	၁၅	၂၈	၄၃	၄၃	မမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၄.၆.၁၇	၄.၆.၁၇	၁၅	၂၈	၄၀	၄၀	မမာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၈.၇.၁၇	၂၈.၇.၁၇	၁၅	၃၅	၄၇	၄၇	မမာ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၇.၁၇	၁၇.၇.၁၇	၃၂	၆၇	၉၉	၉၉	မမာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၁၇.၇.၁၇	၁၇.၇.၁၇	၃၂	၆၇	၉၉	၉၉	မမာ

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/လက်ထောက်နည်းပညာပျံ့များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျံ့/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်နန္ဒာဒိဝေ

ဇနီး - ၂၅.၉.၂၀၀၈

စက်ဝန်းအမျိုးအစား စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး မြို့နယ် - ရွာထိုက် ကျေးရွာအုပ်စု - မြေခေည် ကျေးရွာ - လေးကွေ့

စီမံကိန်းအဆင့်ခွဲခြားမှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့် ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၉.၂၀၀၈	၂၅.၉.၂၀၀၈	၇	၃၆	၃၆	၄၃	မမာ	၇၁	၆၀.၅၆%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	"	"	၇	၃၆	၃၆	၄၃	"	၇၁	၆၀.၅၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅.၁၂.၀၉	၅.၁၂.၀၉	၆	၅	၁၁	၁၁	မမာ	၇၁	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၀၈	၁၅.၁၂.၀၈	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၄.၁.၀၉	၁၄.၁.၀၉	၁၃	၂၇	၄၀	၅၄၀	မမာ	၇၁	၅၆.၃၄%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၁.၀၉	၂၁.၁.၀၉	၇	၇	၁၄	၁၄	"	၇၁	၁၉.၅၂%
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁.၀၉	၂၄.၁.၀၉	၁၄	၃၁	၄၅	၄၅	"	၇၁	၆၃.၃၃%

၆၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၈	၂၅.၁.၁၈	၁၀	၃၆	၄၆	၄၆	၅၈
၆၃။ သဘာဝရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၈	၂၅.၁.၁၈	၁၀	၃၆	၄၆	၄၆	၅၈
၆၄။ ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၈	၂၅.၁.၁၈	၁၀	၃၆	၄၆	၄၆	၅၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀.၂.၁၈	၂၈.၂.၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃	၅၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၈.၂.၁၈	၂၈.၂.၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃	၅၈
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃၀.၃.၁၈	၃၀.၃.၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃	၅၈
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၅.၁၈	၂၆.၅.၁၈	၈	၄၂	၅၀	၅၀	၅၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂	၂	၈	၄၂	၅၀	၅၀	၂

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

လူထုဝေဟံမြို့ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PG 3)

လက်ရွှေ့မှတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးစားပေးအဖွဲ့ဝင် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုဝေဟံမြို့အတွက် ဤပုံစံဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝေဟံမြို့/ရပ်ကွက် အမည် - မ.အ.မြ.အ.ကွ.၊ လှိုင်လမ်း၊ မ.အ.မြ.အ.ကွ.၊ လှိုင်လမ်း၊ (မြို့မ.မ.က.က.က.)
 နေရာ - ၁၄.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြစ်နယ်/တိုင်း မ.အ.မြ.အ.ကွ. မြို့နယ် မ.အ.မြ.အ.ကွ. ကျေးရွာအုပ်စု မ.အ.မြ.အ.ကွ. ကျေးရွာ မ.အ.မြ.အ.ကွ.

က။ အစီအစဉ်အတိုင်း အစီအစဉ်အတိုင်း အစီအစဉ်အတိုင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အမတ်အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း
၁ မြို့ကုသိဒ္ဓါအတွက် အစီအစဉ်	၁ မြို့ကုသိဒ္ဓါအတွက် အစီအစဉ်
၂ ကျေးရွာ အစီအစဉ်	၂ ကျေးရွာ အစီအစဉ်
၃ မြို့ကုသိဒ္ဓါအတွက် အစီအစဉ်	၃ ကျေးရွာ အစီအစဉ်
၄ မြို့ကုသိဒ္ဓါအတွက် အစီအစဉ်	၄ ကျေးရွာ အစီအစဉ်
၅ ကျေးရွာ အစီအစဉ်	၅ ကျေးရွာ အစီအစဉ်

၁။ မြို့ကုသိဒ္ဓါအတွက် အစီအစဉ် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား ထည့်ပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ သွားလက်ကိုင်၊ မြို့ကုသိဒ္ဓါ	၁ လမ်းကောင်း၊ လေးသွား ချစ်မြတ်စွာ
၂ ကျေးရွာ အစီအစဉ်	၂ ကျေးရွာ အစီအစဉ်
၃ ကျေးရွာ အစီအစဉ်	၃ ကျေးရွာ အစီအစဉ်
၄ ကျေးရွာ အစီအစဉ်	၄ ကျေးရွာ အစီအစဉ်
၅ ကျေးရွာ အစီအစဉ်	၅ ကျေးရွာ အစီအစဉ်

က။ လူထုဝေဟံမြို့ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးပေးစွမ်းရည် အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်	ကျေးရွာ	၄၇၀	၃၅၃
၂	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်	ကျေးရွာ	၁၃၀	၃၅၃
၃	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်	ကျေးရွာ	၁၀၀	၃၅၃
၄	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်	ကျေးရွာ	၁၅၀	၃၅၃
၅	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်	ကျေးရွာ	၅၀	၃၅၃

က။ လူထုဝေဟံမြို့ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ခိုက်ပျိုးကျတန်းများ	၇၆	
၂	စက်ချုပ်သင်တန်း	၁၂	
၃	စာကြည့်တိုက်	၁၂	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုစက်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေး လက်မှတ် ခင်အေး ရက်စွဲ ၁၄.၁၂.၁၇

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားဦးစီးဌာနစာပို့အစဉ် (Form PC 3)

လယ်ထွက်ဝယ်ယူမှု အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲမှန်မှန်ရောက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် အကျေးရွာခွဲစီမံကိန်း အဖွဲ့အစည်းများ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များအရ အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြချက်များကို အောက် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လိုအပ်ချက်များ/ပုံစံအမျိုးအစား - **ခဲဒါး၊ နှံ၊ ဒါးကွေး**

ခုနှစ် - ၂၀၁၉-၂၀၂၀
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြိုက်ပါ (၇) ဝ စက်ဝန်း(၁)
 ဝ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှင်း/တိုင်း မန္တလေး၊
 ရွာ: **တို့ကြီး**၊
 ကျေးရွာအုပ်စု **မြေစည်**၊ ကျေးရွာ - **လေးကွယ်**

ဝေး အစက်အမဲအတားအဆီးများအား အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် - လက်လှမ်းမီအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ အစုအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရမည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အမဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ၊ မြေစွဲများမှ တင်ပြသော အစက်အမဲအတားအဆီးများ	
စာပေမဝသည့် စာပေအစုအဖွဲ့များနှင့် လက်လှမ်းမီ နယ်လမ်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကွဲစွဲ၊ ဆက်လက် များ၊ များ တွင် မကောင်း များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ခဲဒါး၊ နှံ၊ ဒါးကွေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ခဲဒါးကွေး၊ ကွဲစွဲ၊ နှံ၊ ဒါးကွေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ
စာပေမဝသည့် စာပေအစုအဖွဲ့များနှင့် လက်လှမ်းမီ နယ်လမ်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကွဲစွဲ၊ နှံ၊ ဒါးကွေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ဘာမျိုး၊ သမီး၊ များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရမည်။
 ၀၁ မျှော်မှန်ခြင်း - ခန့်မှန်းလက်မှတ် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်လုပ်ငန်းများအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ မြေစွဲများမှ တင်ပြသော အစက်အမဲအတားအဆီးများ	
စာပေမဝသည့် စာပေအစုအဖွဲ့များနှင့် လက်လှမ်းမီ နယ်လမ်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကွဲစွဲ၊ ဆက်လက် များ၊ တွင် သွားလာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကွဲစွဲ၊ နှံ၊ ဒါးကွေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာခွဲ၊ နှံ၊ ဒါးကွေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာခွဲ၊ နှံ၊ ဒါးကွေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကွဲစွဲ၊ နှံ၊ ဒါးကွေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ဘာမျိုး၊ သမီး၊ များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရမည်။

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	ပိုက်ပျိုးကျောင်းတစ်ခု	အမျိုးသား	
၂	ဆက်ပျိုးကျောင်းတစ်ခု	အမျိုးသမီး	
၃	စာကြည့်တိုက်	"	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၁၇

လူထုနှစ်သိ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှ ရွေးချယ်ထားသော အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် လူထုနှစ်သိအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဤရွေးချယ်မှုအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ရွေးချယ်ရမည်။

လူထုနှစ်သိအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင် - **ဒေါ်နန်းမာရီကျွန်း**
 ခုနစ် - **၁၇.၁၆၁၁၇** | စက်ဝန်း(၁) အဖွဲ့ဝင်(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ရွေးချယ်ပုံစံ: **မန္တလေး** | ရွေးချယ်ပုံစံ: **ကျေးရွာအုပ်စု ပြင်ဆင်ရေးကျေးရွာ - သောကြာမင်း**
 လူထုနှစ်သိအဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်များ - လူထုနှစ်သိအဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်များ ဤကျေးရွာမှ ရွေးချယ်ထားသော အဖွဲ့ဝင်များသည် လူထုနှစ်သိအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ရွေးချယ်ရမည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရက်အဖွဲ့ ၅ ခုစီပေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်များ	
၀	ဒေါ်နန်းမာရီကျွန်း	၀	ဒေါ်နန်းမာရီကျွန်း (အားကစားအဖွဲ့ဝင်)
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာမှ ရွေးချယ် ထားသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ	၀	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ

၂။ လူထုနှစ်သိအဖွဲ့ဝင်များ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားပေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၄၉၂
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ	၁၅၀၀၀၀၀	၄၉၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ	၄၀၀၀၀၀၀	၄၉၂
၄				
၅				

၃။ လူထုနှစ်သိအဖွဲ့ဝင်များ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားပေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	ခွဲကွဲပျက်စီးနေခြင်း	အမျိုးသား	
၂	စက်ချုပ်နေခြင်း	အမျိုးသမီး	
၃	စာကြည့်တိုက်	✓	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၁၇



လူထုပဟိုပြုစိမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

- ကျင်းပသည့်နေရာ - လေးကွဲခုံ ဦးညိုကြီးနေအိမ်
- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၅.၉.၂၀၁၈
- ကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၀:၃၀ နာရီ
- ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - လူထုပဟိုပြုစိမံကိန်း တာဝန်ယူနှစ်ကိရုန၊
 ဒီဇင်ဘာကံဘရောင်းအဖေ
- တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၇)၊ အမျိုးသမီး (၃၆)၊ စုစုပေါင်း (၄၃)

ဆွေးနွေးချက်များ

လူထုပဟိုပြုစိမံကိန်း တာဝန်ယူနှစ်ကိရုန၊ ဒီဇင်ဘာကံဘရောင်းအဖေ၊
 ဝေးလံခုံ နံနက် ၁၀:၃၀ မှာကျင်းပခံပါသည်။ ကျင်းပမှု ဦးဆောင်
 မှု ဒီဇင်ဘာကံဘရောင်းအဖေ၊ ဣလူထုပဟိုပြုစိမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်၊ ဝေးလံခုံအဖွဲ့
 မှာ တက်ကြွစွာတက်ပေးပြီး ယခုအဖွဲ့ဝင် ဝေးလံခုံအဖွဲ့ဝင်၊ ဝေးလံခုံအဖွဲ့
 တက်ပေးပျံ့နှံ့မှု မှာ တက်ပေးသည့်များလို့ မှားကြားပြီး ကျေးဇူးတင်
 ကြောင်းပြောခံပါသည်။

ထို့အောက် လူထုပဟိုပြုစိမံကိန်း ဝေးလံခုံအဖွဲ့ ဝေးလံခုံအဖွဲ့ မှ စိမံကိန်းဒီဇင်
 ဘာ (၁၅) နှစ်လို့ ဣလူထုပဟိုပြုစိမံကိန်း မြန်မာ့ပဟိုပြုစိမံကိန်း
 သည် ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု အကျိုးကြီး
 ကြောင်းနှင့် ပညာရရှိနေစေရန်ပံ့ပိုးမှုများလည်း လာမည့်ကာလမှ ဆွေး
 နွေးကြားပြီး မြန်မာ့လူထုပဟိုပြုစိမံကိန်း မြန်မာ့ပဟိုပြုစိမံကိန်းအဖွဲ့
 အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဒီဇင်ဘာလို့ပဟိုပြုစိမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်များ ပြောကြား
 လို့လည်း ဝေးလံခုံအဖွဲ့ဝင်များ ပြောခံပါသည်။

လက်ထောက်ချုပ်အဖွဲ့ ဦးညိုကြီး၊ ဝေးလံခုံအဖွဲ့ မှ စိမံကိန်း


စုံဖြတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

စက်ဝန်ပါ အင်္ဂါ၊ (၆)ရက် အပတ် (၁၄)ရက်၊ စားနပ်
ဝက်စားပွဲများ၊ ယာယီလက်ခံ နှင့် အင်္ဂါ၊ (၅) မှ အင်္ဂါ
(၆) ရက် ခြားနားမှု စီမံကိန်းတစ်ခုကို အသုံးပြုခြင်းနှင့်
သဘောတူညီချက်များပါသည်။

စက်ဝန်များ လူမှုစနစ်၊ နည်းစနစ်၊ လက်ထောက်
နည်းစနစ်များနှင့် နည်းစနစ်များ၊ အင်္ဂါ၊ (၅) မှ အင်္ဂါ
လူမှုစနစ်တစ်ခုကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် နည်းစနစ်များ
အသုံးပြုခြင်း၊ လက်ထောက်နည်းစနစ်များ၊ အင်္ဂါ၊ (၅) မှ အင်္ဂါ
တစ်ခုနှင့် စက်ဝန်၊ ယာယီလက်ခံ စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်း
စွာလည်း ပြင်ဆင်ပါသည်။ ဤသို့ အင်္ဂါ၊ (၅) မှ အင်္ဂါ၊
ခြားနားပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ





လက်မှတ်

အမည်

ရာထူး

စောနုဝန်ထမ်း

ဦးညိုညို

စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

- ကျင်းပသည့်နေရာ - လေးကွယ် ဦးညိုကြီးနေအိမ်
- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၅.၉.၂၀၁၈
- ကျင်းပသည့်အချိန် - ၃:၁၅ နာရီ
- ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ဂတ်ယာနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်း ဦးစားပေး
လုပ်ငန်းတွေ့ပြန်ခြင်းနှင့် ကော်မတီတွေ့ပြန်ခြင်း
အစည်းဝေး
- တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၇)၊ အမျိုးသမီး (၃၆)၊ စုစုပေါင်း (၄၃)

ဆွေးနွေးချက်များ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဂတ်ယာနှစ်စက်ဝန်း အတွက် စီမံကိန်း၊
လုပ်ငန်းတွေ့ပြန်ခြင်း အစည်းဝေး အစည်းဝေး နှင့် ကော်မတီဝင်
များ ပြန်လည်အတည်ပြုခြင်း၊ ဂတ်ယာနှစ်စက်ဝန်း အစည်းဝေး
ဆွေးနွေးချက် (၁)
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဂတ်ယာနှစ်စက်ဝန်း အတွက် စီမံကိန်း၊
လုပ်ငန်းတွေ့ပြန်ခြင်း အစည်းဝေး အစည်းဝေး နှင့် ကော်မတီဝင်
များ ပြန်လည်အတည်ပြုခြင်း၊ ဂတ်ယာနှစ်စက်ဝန်း အစည်းဝေး
ဆွေးနွေးချက် (၁)
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဂတ်ယာနှစ်စက်ဝန်း အတွက် စီမံကိန်း၊
လုပ်ငန်းတွေ့ပြန်ခြင်း အစည်းဝေး အစည်းဝေး နှင့် ကော်မတီဝင်
များ ပြန်လည်အတည်ပြုခြင်း၊ ဂတ်ယာနှစ်စက်ဝန်း အစည်းဝေး
ဆွေးနွေးချက် (၁)
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဂတ်ယာနှစ်စက်ဝန်း အတွက် စီမံကိန်း၊
လုပ်ငန်းတွေ့ပြန်ခြင်း အစည်းဝေး အစည်းဝေး နှင့် ကော်မတီဝင်
များ ပြန်လည်အတည်ပြုခြင်း၊ ဂတ်ယာနှစ်စက်ဝန်း အစည်းဝေး
ဆွေးနွေးချက် (၁)

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျေးရွာအဆင့်	အုပ်စုအဆင့်
၁	ဒေါ်မာလာဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂	ဒေါ်ခင်မာအေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၃	ဦးဖိုးတိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၄	ဦးညိုကြီး	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၅	ဒေါ်အိဇင်မြင့်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၆	ဦးခင်မောင်တင့်	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဒေါ်လှမင်း	ဝယ်ယူရေးမှတ်တမ်းထိမ်း	
၈	ဒေါ်ခင်ပပလှိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၉	ဦးသန်းစိုး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၀	ဒေါ်တင်တင်မော်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၁	ဦးအောင်မြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	
၁၂	ဒေါ်သိန်းသန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	
၁၃	ဒေါ်မြသိန်း	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စလှယ်	
၁၄	ဦးကံသိန်း	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စလှယ်	
၁၅	ဒေါ်ထွေးစုဝင်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောဆိုင်များအတွက် ဦးစားပေးစွဲ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ် လေ့ကျင့်မှုအစဉ်-လေး၊ ကျွန်ုပ်တို့ အနက်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဝိဇ္ဇာအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	ကွဲပြားဆက် ဂျပင်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	မရှိပါ
	၂	ကျေးဇူးတင် စား၊ ငမာ	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	မရှိပါ
	၃	စာအုပ်စာတမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	မရှိပါ
	၄	ကွဲပြားဆက် (ကျေးဇူးတင်)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား		
အသံကွဲပြားစေရေး/စီမံခန့်ခွဲရေး	၀	ခွဲစိတ် ပြုပြင်ရေး အစီအစဉ်	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	မရှိပါ
	၂	စာအုပ်ပြင်ဆင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	မရှိပါ
	၃		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	စာအုပ်ကျေးဇူးတင် (ကျေးဇူးတင်)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိပါ	မရှိပါ
	၂	ကျေးဇူးတင်စာအုပ်	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား	လေး၊ ကျွန်ုပ်တို့	လေး၊ ကျွန်ုပ်တို့
	၃		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ကျား		

အခြား	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၀	ကျောက်စိမ်း ကွဲကျောစွဲကွဲ	<input checked="" type="checkbox"/> မ	မရှိပါ	မရှိပါ
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
၄		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			
၅		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု
 ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ
 မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –