



ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

လဘန်ကထောင်ကျေးရွာ၊ နန့်ဟိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉/၂၀ ခုနှစ်

မိုးကောင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာမြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၅။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

(င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

(စ) ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း

(ဆ) အမျိုးသား အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ

(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ( အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

(ဈ) ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၉။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ပုံစံ ၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းများ  
အခြေပြမြေပုံ




မိုးကောင်းမြို့နယ်  
ကချင်ပြည်နယ်  
စတေး ၁ လက်မ - ၈ မိုင်

စားကန်မြို့နယ်


မိုးညှင်းမြို့နယ်

မြစ်ကြီးနားခရိုင်




ရည်ညွှန်းချက်	
မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	—
မြို့/န	●
အထွတ်အရှောင်လမ်း	— (Red)
ပြေးဘေးလမ်း	— (Yellow)
ကတ္တရာလမ်း	— (Black)
မြစ်/အရင်း	— (Blue)

လဘန်ကထောင်ကျေးရွာပြမြေပုံ



လဘန်ကထောင်ကျေးရွာပြမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

နန့်.ဟိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) နန့်.ဟိုင်ကျေးရွာ

(၂) စေတုံကျေးရွာ

(၃) လဘန်ကထောင်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

နန့်.ဟိုင်အုပ်စု၊ လဘန်ကထောင်ကျေးရွာ



Scanned with  
CamScanner

လဘန်ကထောင်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

လဘန်ကထောင်ကျေးရွာ (သို့) ဝမ်းမိုယန်ရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံအဆင့်ဆင့်မှာ ၁၈၉၅ ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ယခုမိုးကောင်း-ကားမိုင်းလမ်းအရှိသေးခင်အချိန်၌ ဝေလံသော ရှုဂရီဘွမ်ဒေသဘက်မှဆင်းလာခဲ့သော လဘန်အမျိုး ဦးလဘန်ဆီနီညင်သည်လက်ရှိ နယ်မြေပိုင်ဖီးစော်ဘွားတို့ထံတွင် ကချင်ရိုးရာမဂ္ဂန်းလစ်ဖြင့် ရွာတည်ထောင်ယူကာ အိမ် ၂၀ခန့်နှင့် လဘန်ကထောင်ရွာ၊ ဝမ်းမိုယန်ရွာတွင်တည်ထောင်ခွင့် ရရှိလာပါသည်။

ဝမ်းမိုယန်သည် ဝမ်းမိုချောင်ကိုအမှီပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရွာတည်ပြီး၍ ၁၀နှစ်ခန့်ကြာသော် English အစိုးရမှ မိုးကောင်း -ကားမိုင်းလမ်းဖောက်ရာတွင် အိမ် ၂အိမ်သည် လမ်းကြောင်းနှင့်တည့်၍ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် English - Japan စစ်ဖြစ်လာ၍ လဘန်ကထောင်ရွာသူ၊ ရွာသားများသည် ခြေဦးတည့်ရာရွာ၏ အနောက်ဘက် ၄မိုင်ခန့်ကွာဝေးသည့် အူခရိန်ရှားပွေးသို့ စစ်ရှောင်နေထိုင်ကြသည်မှာ ၁၉၄၄ ခုနှစ်ထိဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအချိန်တွင် ရွာသူကြီး ဦးလဘန်ထိန်နန်ဖြစ်ပါသည်။

၁၉၄၄ခုနှစ်ကုန်းပိုင်းတွင် ဘဘန်ကထောင်ရွာနားရှိ အခေါင်ခချောင်း အဒေါင်ယန်မှာထွက်၍ ရွာတည်နေထိုင်ကြသည်မှာလည်း ခုနှစ်ခန့်ရှိပါသည်။ မဒေါင်ယန်မှာ ရွာအဖြစ်တည်နေရင်း ယခင်လဘန်ကထောင်ရွာသို့ ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်နေရာချနေထိုင်ကြသည်မှာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ထိ အေးဆေးစွာနေကြ ရပြန်သည်။ တဖန် ၁၉၆၃ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်းစစ်ပြန်ဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့် တောထဲ၊ တောင်ထဲသို့ စစ်ရှောင်နေကြရပြန်သည်။ ကျန်ရှိသော ရွာသူ/ရွာသားများက နန့်ဟိုင်ကျေးရွာတွင် စုစည်းထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်နန့်ဟိုင်ကျေးရွာ၏ ရပ်ကွက်တစ်ခုအနေဖြင့် ရပ်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ကာ လဘန်ကထောင်ရှိ မိမိတို့၏ မြေယာ၊ လယ်များလုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြချိန် ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ လယ်ယာစပါးများမထွက်ခင် ထူးထူးခြားခြား မိုးကောင်းချောင်းရေသည် ယခုတည်ရှိသော မိုးကောင်း - ကားမိုင်းကားလမ်းကျော်သည်အထိ တက်လာကာလယ်ယာများကို စိုက်ပျိုးထားသော စပါးနှင့်အခြား ကောက်ပဲသီးနှံများ တစ်စေ့မျှမရဘဲ ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းသိရပါသည်။ ထိုအချိန်၏ ထူးခြားမှုမှာ မော်တော်ကားလမ်းပေါ်တွင် ငါးများရှာဖွေဖမ်းဆီးရရှိကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ပြီး ထူးခြားမှုတစ်ခုမှာ လဘန်ကထောင်ရွာမြောက်ဘက်ရှိ မဆန်ခချောင်း၏ ချောင်စပ်တွင်ပေါက်သောဖက်ပင်များမှ တစ်ပင်ကိုနတ်ယူ၊ ရွှေအင်းပိုင်ထဲထည့်ပြီး ဝိုင်ယူသည့်အခါ ရွှေအလေးချိန် ၁ပဲသားရရှိပါသည်။ သို့သော် ယခုအချိန်တွင် ယင်းချောင်းတွင် ရွှေကျင်းစက်များ အသုံးပြုကာ တူးဖော်သော်လည်း တစ်ရက်လုံးမှ ရွှေအလေးချိန် ၁ပဲသားရရှိရန် အလွယ်ကူကြောင်းလည်းထူးခြားမှုဖြစ်ပါသည်။ English- Japan စစ်မတိုင်မှီအချိန်တွင် တံတားကျိုးချောင်းဟုသာ ခေါ်ဝေါ်ကြတော့သည်။

၁၉၆၉ခုနှစ် နန့်ဟိုင်ကျေးရွာ လဘန်ကထောင်ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်ရင်းမိမိတို့၏ လဘန်ကထောင်ရွာရှိ မြေ၊ လယ်ယာများလုပ်ကိုင်စားသောက်ရာမှ ရွာအဖြစ်ပြန်လာ၍ ယာယီတဲများ၊ အိမ်များ၊ ဆောက်လုပ်နေချိန်မှာပင် အစိုးရမှ ရွာတည်ခွင့်မပြုပဲ နန့်ဟိုင်မှာပင်စုစည်းထားခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် အစိုးရတရားဝင် လဘန်ကထောင်ကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ဗန်မော်ဘက်မှ ပြောင်းရွှေ့လာသော ပန်ဟတ်ဒူဝါလဖိုင်ဇော်လ၊ ကဝါးယံနှစ်ခြင်းအသင်းတော်၏ သင်းထောက်ဆရာ ဦးဇောင်းဒေါင်းတို့နှင့် လဘန်လူကြီးများ၊ ရပ်နီးရပ်ဝေးအသီးသီးမှ ပြောင်းရွှေ့လာသော လူကြီးများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန အသီးသီးသို့ ရွာတည်ထောင်ခွင့်တောင်း လျှောက်ကာ လဘန်ကထောင်ဆိုသည့် ရွာအသစ်ကို အိမ်ခြေ ၅၀ခန့်ဖြင့် တည်ထောင်ခွင့်ရရှိလာသည့်အချိန်မှစ၍ ယခုအချိန်တွင် တရားဝင်ရွာတစ်ရွာအဖြစ် တည်ရှိနေပါသည်။ လဘန်ကထောင်ရွာကို ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့သောအချိန်တွင် ပါဝင်ခဲ့သော ရွာကော်မတီလူကြီးတို့မှာ ဦးလဖိုင်ဇော်လ၊ ဦးလဘန်လ၊ ဦးဇောင်းဒေါင်၊ ဦးလဘန်တူး၊ ဦးလဘန်တန်၊ ဦးမဂျီနော်၊ ဦးအင်ခွမ်ဂျာနော်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ရွာတည်ခါစ ၂ နှစ်အတွင်းမှာ

အိမ်ခြေပေါင်း ၁၀၀ခန့်ထိရှိလာပါသည်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံအခြေအနေ မအေးချမ်းသောကြောင့် ချက်ချင်းအိမ်ခြေ ပြန်လျော့လာသည်မှာ ၁၉၈၀ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ အိမ်ခြေ ၂၅လုံးခန့်သာကျန်ရှိသည်အထိ ဖြစ်လာပါသည်။ နောက်တဖြည်းဖြည်းနှင့် အိမ်ခြေပြန်လျော့လိုက်၊ တိုးလိုက်နှင့်ယခုအချိန်မှာ အိမ်ခြေ ၅၀ကျော်ခန့်ရှိပါသည်။ ယခုတည်ရှိသော လဘန်ကထောင်ရွာသည် မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်း မိုးကောင်းမှ ၁၅ မိုင်အကွာ မိုးကောင်း- ကားမိုင်းကားလမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိသော ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကချင်၊ ရှမ်း၊ ဗမာ၊ ချင်းစသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနေထိုင်ကြပါသည်။ ရွာတွင်နေထိုင်လျက်ရှိကြသော ရွာသူ/ရွာသားတို့၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတို့မှာ စေ့သူများဖြစ်ပြီးအချို့တို့မှာ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာလုပ်ငန်းနှင့် ကျွန်းအလုပ်များရှာကြံလုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြပါသည်။

၂၀၁၀ခုနှစ်မှ မေတ္တာဖွံ့ဖြိုးရေးစီးမံကိန်းအစီအစဉ်ဖြင့် ဆရာဦးတူဂျာ၊ ဆရာဖုန်ရမ်၊ အခြားဆရာများ၏ ဦးဆောင်မှုနှင့်CNCF စီမံကိန်း လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နေကြချိန် ၂၀၁၁ခုနှစ် ဇွန်လမှစတင်ပြီး နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ပြန်ဖြစ်လာဖြင့် မိမိတို့၏စိုက်ခင်းသို့ ပုံမှန်မသွားနိုင်ရုံသာမက စိုက်ပင်များကိုလည်းမပြုစုနိုင်သည့် အခြေအနေမျိုးကို ခံစားနေရပါသည်သာမက ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာဆိုရင် လုံးဝစိုက်ခင်းများသို့ မသွားနိုင်သည့်အထိ ခက်ခဲမှုများခံခဲ့ရပါသည်။

ထိုခက်ခဲမှုများကြားမှ မေတ္တာမှဆရာမကြီးများမှ လဘန်ကထောင်ရွာသားများကို ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘက်သို့ လက်တွဲခေါ်ဆောင်လာခြင်းတို့ဖြင့် ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုနိုင်သည့် သောက်သုံးရေကို တောင်ပေါ်မှရွာထိ ရေပိုက်သွယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအတူရွာ၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင် ဧက ၂၅၀ခန့် ကိုလည်း CFနေရာအဖြစ် သတ်မှတ်လျှောက်ထားနိုင်သည့် အခွန်အရေးများကိုရရှိ ခဲ့ပါသည်။




စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ဆင်းရဲ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့်လူငယ်အုပ်စုများ)	၇	၁၄	၂၁	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာ မြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ချက်		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ဆင်းရဲ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့်လူငယ်အုပ်စုများ)	၇	၁၄	၂၁	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေး အမျိုး အစားများ၊ အမျိုးသား/သမီးများ၏ မတူကွဲပြားသော အသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ဆင်းရဲ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့်လူငယ်အုပ်စုများ)	၅	၁၁	၁၅	အမျိုးသား/သမီးများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ဆင်းရဲ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့်လူငယ်အုပ်စုများ)	၉	၁၂	၂၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း		ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ဆင်းရဲ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့်လူငယ်အုပ်စုများ)	၉	၂၅	၃၄	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းရင်းများ
၆	ဗင်းပုံစံ		ကျေးရွာလူထု				ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့

		(ရပ်မိရပ်ဖများ၊ဆင်းရဲ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နှမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့်လူငယ်အုပ်စုများ)	၅	၈	၁၃	အစည်းများ၊ မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့် အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
--	--	--	---	---	----	--

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်  
တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှု ရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ပုံ သုံးသပ်ချက်

လဘန်ကထောင်ကျေးရွာသည် မိုးကောင်းမြို့မှ ဖားကန်မြို့သို့သွားသော အဝေးပြေးလမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိသော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ လဘန်ကထောင်ကျေးရွာတွင် ကချင်၊ ဗမာ စသည့် လူမျိုးပေါင်းစုံ အတူတစ်ကွ နေထိုင်ကြပါသည်။ လဘန်ကထောင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၄၈)အိမ်၊ လူဦးရေ (၂၇၇)ဦး ရှိပါသည်။ (၆၅)နှစ်အထက် သက်ကြီးရွယ်အို (၂၅)ရှိပါသည်။ လဘန်ကထောင် ကျေးရွာတွင်ဘုရား/စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများမရှိပဲ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းသာ ရှိပါသည်။ ဆောင်းခါကျေးရွာမှ အခြားကျေးရွာများ သို့ ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းမှာ ကျောက်ကြမ်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးကျော်နိုင်ဝင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၇)၊ မ(၁၄)၊ စုစုပေါင်း(၂၁)ဦး

(ခ) ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း			
အမျိုးအစား	အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြင့်	လယ်ဦး၊ ဥယျာဉ်ဦး၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ အိမ်ကောင်းတန်	၅	၁၀%
အဆင့်အစဉ်	လယ်ဒဏ္ဍာန်လုပ်၊ ငွေရက်လုပ်၊ အလုပ်လုပ်နိုင်သော မိသားစုဝင်များ၊	၁၅	၃၁%
အဆင့်မမြင့်	အလုပ်လုပ်နိုင်သူ နည်း၊ လယ်ယာ မရှိ၊ မိသားစုတွင် ကလေးသူငယ်များ၊ ဘဏ်ဦးစွမ်းမှု ဦးဆောင်သော မိသားစု	၂၈	၅၉%
စုစုပေါင်း		၄၈	၁၀၀%

# ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

လဘန်ကထောင်ကျေးရွာတွင် ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်ကို အဆင်ပြေ အတင့်အသင့်နှင့် အဆင်မပြေသော အုပ်စုဟူ၍ အဆင့်သုံးဆင့် ခွဲခြားထားပါသည်။ အဆင်ပြေသောအုပ်စုတွင် လယ်မြေ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ လက်တွန်းထွန်းစက်၊ အိမ်ကောင်းကောင်းများပိုင်ဆိုင်ကြပြီး (၅)အိမ်ထောင်စုမျှသာ ရှိပါသည်။ အသင့်အတင့်အုပ်စုသည် လယ်အငှားလုပ်ခြင်း၊ ကြံရာအလုပ်လုပ်ခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စု(၁၅)စုခန့် ရှိပါသည်။ အဆင်မပြေသောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၂၈)စုမျှ ရှိပြီး လယ်ယာမရှိ ကလေးသူငယ်များသောအလုပ်လုပ်နိုင်သူ နည်းပါးသည့် မိသားစုများ ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးကျော်နိုင်ဝင်း


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၅)၊ မ(၁၉)၊ စုစုပေါင်း(၃၄)ဦး

## (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

မိုင်းဆိုင် မှု သုံးသပ်ခြင်း နှင့် ခွဲခြား စိတ်ဖြာခြင်း

ဒါရင်းအဖြစ်ဆိန် ချပ်မှု      **ပဏာမဆောင်**


ဒါမျိုးသာ:      ဒါမျိုးသမီး      ဒါမျိုးသာ + ဒါမျိုးသမီး




ကျွဲခြား

သစ်တော

အုပ်စိုက်



အုပ်ချုပ်စေ



လယ်ကယာ

စာသစ်တော

ကျွဲထွေး

ကျွဲကျိ

ထွေး ဆိုင်

ကန်နှင့်

ငွေ: မြို့ = ၅


ကျေးဇာတိ

ဆိုင်ကယက်

ပိုင် ဆိုင် မှု သုံးသပ်ခြင်း နှင့် ခွဲခြား စိတ်ဖြာခြင်း

ဒါရင်းအဖြစ် သုံးစွဲမှု      **ပဏာမဆောင်**


ဒါမျိုးသာ:      ဒါမျိုးသမီး      ဒါမျိုးသာ + ဒါမျိုးသမီး



ကျွဲခြား

သစ်တော

အုပ်စိုက်




ထွေး ဆိုင်

အုပ်ချုပ်စေ

ကန်နှင့်

ငွေ: မြို့ = ၅



လယ်ကယာ

စာသစ်တော

ကျွဲထွေး

ကျွဲကျိ

ကျေးဇာတိ

ဆိုင်ကယက်


# ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်းပြဇယား သုံးသပ်ချက်

လဘန်ကထောင်ကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ရာတွင် အမျိုးသားများက သစ်တော၊ ကျွဲနွား၊ ထွန်စက် စသည့်အရင်းအမြစ်များကပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှုများပြီး၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ခင်း၊ အပ်ချုပ်စက် စသည့် အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီးများက ပိုင်ဆိုင်အသုံးချကြပါသည်။ ရေတွင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရေချောင်း၊ ဈေးဆိုင် လယ်ယာ၊ မွေးမြူရေး၊ စာသင်ကျောင်း စသည့်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး အတူတကွ ပိုင်ဆိုင်အသုံးပြုကြပါသည်။

အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် သစ်တော၊ ထွန်စက်၊ ကျွဲနွား စသည်တို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်မှုများပြီး ဈေးဆိုင်၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ခင်း၊ အပ်ချုပ်စက် စသည်တို့ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ရေချောင်း၊ တောင်ယာ၊ လယ်၊ မွေးမြူရေး၊ ဆိုင်ကယ် စသည်တို့ကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး အတူတကွ ထိန်းချုပ်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကာယအင်အားဖြင့် ထိန်းချုပ်ရမည့် အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများက အများဆုံး ထိန်းချုပ်ကြပြီး အမျိုးသမီးများမှာအိမ်တွင်းမှနှင့်ဆိုင်သောအရင်းအမြစ်များကိုသာထိန်းချုပ်နိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ- ဦးကျော်နိုင်ဝင်း ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား (၅)၊ မ (၁၁)၊ စုစုပေါင်း- (၁၆)ဦး

(ဃ) ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

အိမ်မှ ကိစ္စဆောင်ရွက်မှု နှင့် ဦးဆောင်မှု

အိမ်မှ ကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင် လေ့ထုံးစံအရ အမျိုးသမီးများက အများဆုံး

ဆောင်ရွက်ရသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ဦးဆောင်မှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီး အတူတူ ဆောင်ရွက်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

လုံခြုံမှု

လဘန်ကထောင်ကျေးရွာသည်အမျိုးသားများအတွက်လုံခြုံမှုမြင့်မားပြီးအမျိုးသမီးများအတွက်

လုံခြုံမှု အသင့်အတင့်ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာလူငယ်အသင်း စသည်တို့မှာ ကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက် အားထားရသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီး ရရှိနိုင်စွမ်း မတူညီကြပါ။ အမျိုးသမီးအများစုမှာ အိမ်မှကိစ္စများဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့် ဝင်ငွေမရှိကြပါ။ အမျိုးသားများမှာ ကာယအင်အား သာလွန်သည့်အတွက်ဝင်ငွေရရှိသောအလုပ်များတွင် အမျိုးသမီးများထက် အခွင့်အရေးပိုရသည်ကို

တွေ့ရပါသည်။

**ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု**

လဘန်ကထောင်ကျေးရွာ၏ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ညီမျှမှုရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ လဘန်ကထောင်ကျေးရွာမှ ကျောင်းသူ/သားများသည် အလယ်တန်း အထက်တန်းကျောင်းများကို မိုးကောင်းမြို့သို့ သွားရောက်သင်ယူရသောကြောင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေး လက်လှမ်းမှီမှုတွင် အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

**ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမှီမှု**

လဘန်ကထောင်ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိပါ။ သားဖွားဆရာမ တစ်ယောက်သာ ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင် အမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများကပိုသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများမှာလယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် ကျေးရွာပြင်ပဝင်ငွေရရှိသောလုပ်ငန်းများ၌လုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမှီမှု အားနည်းကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

**အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု**

လဘန်ကထောင်ကျေးရွာ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ များစွာကွာခြားသည်ကို မတွေ့ရပါ။ အိမ်ခြေနည်းပါး၍ လူဦးရေ နည်းသည့်အတွက် အမျိုးသား အမျိုးသမီး တန်းတူအလုပ်အကိုင်များလုပ်ကိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း တန်တူပါဝင်နိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်နိုင်ဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၉)၊ မ(၂၅)၊ စုစုပေါင်း (၃၄)ဦး

(င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်												လဘန်ကထောင်-ကျေးရွာ	
အမှတ်အသား: ၁၁၇	ဧပြီလ	မေလ	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	စာရင်းပျမ်းမျှ
စိုက်ပျိုးရေး:	▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	၂၅	၅၀၀၀
မွေးမြူရေး:	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	၁၇	၃၀၀၀
ဝန်ထမ်း:	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	၇	၆၀၀၀
ရာသီဥတု	■	■	■	■	■	▲	▲	▲	▲	■	■		
ရာသီဥတု	↗			↗	↗	↗					↗		
ဝေခွဲ	မျှ:	မျှ:	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	မျှ:	မျှ:	မျှ:	နည်း	
ထွက်ပေး	မျှ:	မျှ:	မျှ:	မျှ:	မျှ:	မျှ:	မျှ:	မျှ:	မျှ:	မျှ:	မျှ:	မျှ:	

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်

လဘန်ကထောင်ကျေးရွာသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ အခြားစီးပွားရေးအဖြစ် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အချို့ကျေးရွာလူထုများမှာ နေ့စားအလုပ်၊ ပြင်ပသို့ထွက်၍ စီးပွားရှာခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေမမျှတခြင်း၊ ဝင်ငွေပုံမှန်မရှိခြင်းတို့ကြောင့် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ရာသီပွဲတော်များဖြစ်သောခရစ္စမတ်ပွဲ၊ ကောက်သစ်စားပွဲနှင့်သင်္ကြန်ပွဲများကိုမူ ရာသီအလိုက် ကျင်းပကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ- ဦးကျော်နိုင်ဝင်း၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား (၉)၊ မ (၁၂)၊ စုစုပေါင်း-(၂၁)ဦး



(စ) ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ သုံးသပ်ချက်

လသာန်ကထောင်ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာအုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူငယ်အသင်း၊ မေတ္တာဖောင်အေးရှင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီ စသည့်အဖွဲ့များဖြစ်ပြီး ၊ ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်နေသောပြင်ပအဖွဲ့များမှာမြို့နယ်ထွေ/အုပ်၊ မြို့နယ်ပညာရေး၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ မေတ္တာဖောင်အေးရှင်း စသည့်အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာ အစိုးရအသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးကျန်အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာလိုအပ်ချက်အရ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်။ လူထုအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောအဖွဲ့၊ မှလည်း ပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးသည် တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ- ဦးကျော်နိုင်ဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား(၅)၊ မ(၈)၊ စုစုပေါင်း(၁၃)ဦး

(ဆ) အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ

လက်နက်ကဆောင်		ဒားဖျိုး သား
အခက်အခဲ ပြဿနာ	မျှော်မှန်းချက်	လုပ်ငန်းခွဲ
<p>→ တစ်ဦးတည်းသော လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှု</p> <p>မလုံလောက်ဘဲ ကျေးဇူးတင်စွာ အကူအညီပေးရန် လိုအပ်ခြင်း</p>	<p>→ တစ်ဦးတည်းသော လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှု</p> <p>ဒားဖျိုးပေး စေရန်</p>	<p>→ ရေထဲကန်၊ ရေပျော်</p> <p>→ ရေထဲကန်၊ ရေပျော်</p> <p>→ ၆၀:၆၀ ငွေ</p> <p>→ ၆၀:၆၀ ငွေ</p>
<p>→ လမ်းဆုံကောင်းစွာ သွားလာရန်</p>	<p>→ လမ်းဆုံကောင်းစွာ သွားလာရန်</p> <p>ရေ၊ လှေကုန်လက်ရန်</p>	<p>→ ရွာထွင်းပတ်၊ ချိတ်ချိတ်</p>
<p>→ နားနေဆောင်မရှိဘဲ ဆရာမများ အနားယူရန် လိုအပ်ခြင်း</p>	<p>→ ဆရာမများ စားချိတ်- ၆၆.၅၀</p> <p>ပညာသင်ကြား ၆၀: ၆၆ ငွေ</p>	<p>→ စားသုံးကျောင်းဆရာမများ နားနေဆောင်</p>
<p>→ ကျောင်းစားသောက်စားပေးရန် ပညာသင်ကြား ရှေးအကျင့်ခြင်း</p>	<p>→ ကလေးများ ပညာ သင်ကြားရန်</p> <p>ဒားဖျိုးပေး စေရန်</p>	<p>→ စားသုံးကျောင်းဆရာမများ ချိတ်ချိတ်</p>
<p>→ ကျောင်းမရှိမည့် ကျား၊ ကလေး ယူရန် လိုအပ်ခြင်း</p>	<p>→ ကျား၊ ကလေး ယူရန် လိုအပ်ခြင်း</p>	<p>→ ကျေးဇူးတင်စွာ ကလေး ယူရန်</p>
<p>→ အခန်းမရှိဘဲ စုစည်းပွဲများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ခြင်း</p>	<p>→ ကျေးဇူးတင်စွာ အခန်းမရှိဘဲ စုစည်းပွဲများ ပြုလုပ်ရန်</p>	<p>→ ကျေးဇူးတင်စွာ အခန်းမရှိဘဲ စုစည်းပွဲများ ပြုလုပ်ရန်</p>

ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ				
စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အချိန်	အကောင်အထည်ဖော်ရေး	အရက်
၁	အားလုံးလမ်းဖွဲ့ခြင်း	၈+၈		၂
၂	ရေပေးခြင်း	၈+၈		၀
၃	စာရင်းစစ်ချက်များ	၈		၂
၄	စာရင်းစစ်ချက်များ	၈		၅
၅	ကျေးရွာအစားအစာအဖွဲ့	၈		၄
၆	ကျေးရွာအစားအစာအဖွဲ့	၈+၈		၃
၇	စားပေးခြင်း	၈+၈		၅
၈	စေ့စပ်ရေး	၀		

၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





စီစဉ်ရေးသူ

ဦးကျော်စွာ

ဒေါ်ကျော်စွာ

ဦးတင်ဦး (နာယက)

(အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)

ဦးခမ်းအောင် (နာယက)

(ယာဉ်ကတောင် ကုန်ပစ္စည်း)

ဝယ်ယူရေး:

ဦးအိုမြင့်

ဒေါ်ဖြိုးနု

ဒေါ်ဟောင်းနော

စာရေးဆရာကြီးကြီး

ဒေါ်ဂျာတောင်

ဦးကျော်စွာ

စေတနာရှင်: ကိုင်

ဦးဘောင်ချို

လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ:

ဦးကျော်အောင်

ဒေါ်လှည့်လှ

ဦးတင်ဦး

စေတနာ့ဝန်ထမ်း:

ဦးလှိုင်

ဒေါ်ဂျာတောင်

စာရေးဆရာကြီးများ:

ဦးစွန်းမိုး

ဦးကျော်အောင်

ဒေါ်ခေါင်စိုင်း

နန်းပိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လဘန်ကထောင်ကျေးရွာ စီထောက်ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	စီမံကိန်းတာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်	စဉ်	အမည်	စီမံကိန်းတာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးဇော်တန်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၇၈၈၅၉၁၂၆၄	၁၀	ဦးဇော်ထွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၀၉၈၉၃၃၁၅၆၄၀
၂	ဒေါ်ကိုင်းဆန်း	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၂၅၆၈၂၃၅၀၁	၁၁	ဒေါ်ငတုဂျာတောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၀၉
၃	ဦးဘောင်ချမ်း	ငွေစာရင်းကိုင်	၀၉၄၀၃၁၇၉၃၂၂				
၄	ဦးဘိုလိမြင့်	ဝယ်ယူရေး	၀၉၂၆၆၇၆၉၄၃၃	၁၂	ဦးလန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉၄၄၄၈၇၅၆၈၅
၅	ဒေါ်ဟောင်းနော	ဝယ်ယူရေး	၀၉၂၅၁၁၀၉၂၅၂	၁၃	ဒေါ်ဂျာဘောက်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉၄၅၇၈၉၁၁၆၅
၆	ဒေါ်ဂျိုးနန်	ဝယ်ယူရေး	၀၉				
၇	ဒေါ်လဘန်လှ	လည်/ထိန်း	၀၉	၁၄	ဦးဆိုင်မန်ခွန်းမိုင်	ဝေဖန်အကြံပြုချက်ဖြေရှင်းရေး	၀၉၄၅၂၈၁၂၃၃၄
၈	ဦးနော်တောင်	လည်/ထိန်း	၀၉	၁၅	ဒေါ်ခေါင်စိုင်း	ဝေဖန်အကြံပြုချက်ဖြေရှင်းရေး	၀၉
၉	ဦးလဘန်တန်ဝွန်း	လည်/ထိန်း	၀၉	၁၆	ဦးနော်အောင်	ဝေဖန်အကြံပြုချက်ဖြေရှင်းရေး	၀၉၄၄၆၅၅၅၁၀၁

ကျေးရွာရာအိမ်မှူး- ဦးခမ်းအောင် ၀၉၄၀၄၀၅၆၂၁၁





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်မှတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ၁၁၂၅ နတ်၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၈၂၇၁၂၅၃၀ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်မင်းအောင်

ပြည်နယ်- ကချင်၊ မြို့နယ်- မိုးကောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု- ဒု.ဒု. ၁၇၅ ကျေးရွာ- ၁၁၁၃၂၆၁၇၉

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မာအါဒါ	(၄၃)	ဘာသာ (၁) - ခရစ်ယာန်	(၄၇)
လူမျိုးစု (၂) -----	..	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----	..	ဘာသာ (၃) -----	
မာအါဒါအရေအတွက်	(၄)	ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	(၁)		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	(၃၁)		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	(၁၃၀)	(၁၀၇)
လူမျိုးစု (၁) မာအါဒါ	(၁၀၂)	(၁၀၅)
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား	(၈)	(၇)
အိမ်ထောင်ဦးစီး	(၃၅)	(၁၂)





(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေဟီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	✓
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် စီးသမား	<input type="checkbox"/>	✓
မူကြိုဆရာ/မ	✓	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်- ၂၀၁၆/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၁/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မောင်အောင် အဖွဲ့ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် ဇန်နဝါရီ ၁၁. ၃. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် ဇန်နဝါရီ ၁၁. ၃. ၂၀၁၇



ပုံစံ- ၀-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆို့ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပေါ်ပေါက်စေရန်အတွက် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်  
များအား စစ်ဆေးပြီးနောက် အောင်မြင်လုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets  
မှတစ်ဆင့် ပြည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်: ဦးကျွန်းကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်: ၇၇-၇၆၀၅-၇၂၇၄၂ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်: ဦးကျွန်းကျွန်း  
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး: ဦးကျွန်း မြို့နယ်: ဦးကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စု: ၇၇-၇၆၀၅-၇၂၇၄၂ ကျေးရွာ: ဦးကျွန်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကချင်	၄၃	ဘာသာ(၁) ခရစ်ယာန်	၄၃
လူမျိုးစု (၂) ဝ	၀	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) ဝ	၀	ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) ကဗျား	၄	ဘာသာ(၄) ခရစ်ယာန်	၄
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၃၃		
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်	၀		

လူမျိုးစု	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) ကချင်	၁၁၃	၁၁၃
လူမျိုးစု (၂) ဝ	၀	၀
လူမျိုးစု (၃) ကဗျား	၄	၄
အိမ်ထောင်စုစီစီ	၃၅	၁၂

(၁) အခြေခံအချက်အလက် စာရင်းစာရင်းများ

စာရင်းစာရင်း	အမှတ် ခြုံငုံ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြုံငုံ	ဟာသာမဂ္ဂအသံဖောက် ကစားရုံများ	အမှတ် ခြုံငုံ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပထမတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျို့အိမ်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	မေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဓရိယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်စုတ်	<input type="checkbox"/>



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မူလအခြေအနေအထားနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) ကာလစံကျွမ်းကျင်သူ		(၂) ကျွမ်းကျင်သူ			(၃) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ		
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	ကျေးရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	ကျေးရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	ကျွမ်းကျင်သူ	ကျွမ်းကျင်သူ
ပုလဲကျွန်းမြို့နယ်/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာတော်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်ကျွန်းမြို့နယ်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား ကျွမ်းကျင်သူများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်ကျွန်းမြို့နယ်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုအရွယ်ကျွမ်းကျင်သူများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲကျွန်းမြို့နယ်/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားပွားအရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြည်သူများ/မာဝရ/လှိုင်သာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ရင်းစင်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝက်ဂရီဖ်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း  
 ကတ္တရာလမ်း  
 ပြေးသားလမ်း  
 ကွန်ကရစ်လမ်း  
 လှသွားလမ်း  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများ

(၁) လူထုဝတ်ပြု ဝိသိကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ဝိသိကိန်းရှိပါသလား?  ဖြစ်ပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤဝိသိကိန်းကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ

(၃) ဤဝိသိကိန်းကို ဖြိုနှစ်ဖျက်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝက်ဂရီဖ်မှ မြို့နယ်စုစုစုအုပ်စု၏ ဝက်ဂရီဖ်ထိ မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် (၁၅) / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းစင်ကျေးရွာအုပ်စုဝက်ဂရီဖ်အထိ ကွာဝေးကွာလွင်ကြား မြင်သည့် အချိန်

ကြောက်စော့ ရာစီတွင် ကြာချိန် - ၂၀ မိနစ် - ဝက်ဂရီဖ် / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / အခြား \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် - (၃၅) မိနစ် - ဝက်ဂရီဖ် / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ချေမှုန်းခြင်းကို ယုံ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ  ရှိပါသည်  မရှိပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြု ဝိသိကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဖွဲ့အစည်းများ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) ဝိသိကိန်းတင်ခဲ့သူ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား

(၁) ၈၃-၈၅၅ ဇနစ် ၃၃၃-၈၃၆

(၂) \_\_\_\_\_

ကျေးရွာပေါင်းမတင်

လူထုဝတ်ပြုရေးမှူး

အမည် ဦးကျွန်းဝေအောင်

လက်မှတ် ဇနစ် ၂၈.၁၁.၂၀၁၇

အမည် ဦးကျွန်းသိန်း

လက်မှတ် ဇနစ် ၂၈.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးသူ၊ ရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တစ်စင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး လှိုင်၊ ဂမ်ဒေကယ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၄၀၄၀၅၆၂၁၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦး မင်းဇော်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်	မြို့နယ်၊ မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု နဂုံတို့
		ကျေးရွာ ကော့ကတောယ်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကချင်	44	ဘာသာ(၁) ဘုရားကျော်	48
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	4	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	25		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	135	126	261
လူမျိုးစု (၁)----- ကျဉ်း	130	120	250
လူမျိုးစု (၂)----- ဗမာ	5	6	11
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	40	8	48

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပိုင်းသီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်စင်းလမ်း      ခြေသာလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲမှု

- (၁) လူထုတို့ ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံခန့်ခွဲမှုရှိခဲ့ပါသလော? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ရက်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် \_\_\_\_\_ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိပေးမည်ဖြစ်ပါသလား။

ဖြစ်ပါသည်/မဖြစ်ပါ/မသိပါ

(စ) ဇနီးထွက်ခွာမှု

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဇနီးထွက်ခွာမှုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဇနီးထွက်ခွာမှု ပြိုင်စွာ သိရှိရပါသလား။ မိမိ.../မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဇနီးထွက်ခွာမှုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဇနီးထွက်ခွာမှု ပြိုင်စွာ သိရှိရပါသလား။

ခြောက်လလောက်အတွင်း ဇနီးထွက်ခွာမှု... ၁၅ မိန်းမ... ထောက်လှမ်းမှု (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန်... ၁၅ မိနစ်... ထောက်လှမ်းမှု (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှု ဖြစ်ပေါ်ပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတို့ ပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှိုင်၊ ဂစ်ဇူလိုင် ၂၀၁၈

လက်မှတ်

စန.စွဲ

၁၃.၆.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမင်းရာ

လက်မှတ်

စန.စွဲ

၁၃.၆.၂၀၁၈





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလွှီးလမ်ကျေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၅၀၇၀၆၆၂၁၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးမင်းဇော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကျွန်း	မြို့နယ် မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဒုဂ်ပင်
		ကျေးရွာ လက်ကောက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	44	ဘာသာ(၁) - ချစ်ယုန်	48
လူမျိုးစု (၂) - မဃ	4	ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	143	134	277
လူမျိုးစု (၁)---ကျဉ်း---	138	126	264
လူမျိုးစု (၂)---အိဿ---	5	8	13
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	40	8	48

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	
				အမှတ် ခြံမပါ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် \_\_\_\_\_ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၅) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး အုမာဂွယ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၆.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမင်းရာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၆.၂၀၁၇



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာကမ်း သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်ရုံးချုပ်/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရုံးချုပ်/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်ကျော်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၀ စက်ဝန်း(၁) ၀ စက်ဝန်း(၂) ၀ စက်ဝန်း(၃) ၀ စက်ဝန်း(၄)

စက်ဝန်းအမှတ် ၂၄၁၂၀၁၇

မြည်နယ်- ကချင်

မြို့နယ်- ဝေးကောင်း

ကျေးရွာအုပ်စု- ၆၁၀၇၉-၃၂

ကျေးရွာ- ၆၁၀၇၉-၃၂

၂၃

စီမံကိန်းကောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန့်မှန်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံးသည့်ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၂၀၁၇	၂၄.၂.၂၀၁၇	၃၀	၃၅	၆၅	ကချင် ၁၅၊ မြန်မာ ၅၊ ဝဏ် ၅
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၂.၂၀၁၇	၂၅.၂.၂၀၁၇	၂၅	၄၅	၇၀	ကချင် ၁၅၊ မြန်မာ ၅၊ ဝဏ် ၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၂.၂၀၁၇	၂၅.၂.၂၀၁၇	၂၅	၄၅	၇၀	"   "
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၅.၃.၂၀၁၇	၂၅.၃.၂၀၁၇	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၄.၂၀၁၇	၂၀.၅.၂၀၁၇	၃၀	၂၃	၅၃	ကချင် ၁၅၊ မြန်မာ ၅၊ ဝဏ် ၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၄.၂၀၁၇	၂၂.၅.၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	ကချင် ၇၊ မြန်မာ ၅၊ ဝဏ် ၃
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၄.၂၀၁၇	၂၂.၅.၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	ကချင် ၇၊ မြန်မာ ၅၊ ဝဏ် ၃

Scanned with CamScanner



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၅.၂၀၁၇	၂၃.၅.၂၀၁၇	၁၀	၇	၁၇	ကျေး-၁၂၊ ဝဏ်-၅
၆.၃။ သတ္တုရေကန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၂၀၁၇	၂၅.၅.၂၀၁၇	၁၀	၇	၁၇	ကျေး-၁၂၊ ဝဏ်-၅
၆.၄။ မြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၇.၂၀၁၇	၁၅.၇.၂၀၁၇	၅	၂၇	၃၂	ကျေး-၁၂၊ ဝဏ်-၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၇.၇.၂၀၁၇	၂၇.၇.၂၀၁၇	၅	၇	၁၂	ကျေး-၅၊ ဝဏ်-၃
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀.၇.၂၀၁၇	၂၀.၇.၂၀၁၇	၄	၆	၁၀	ကျေး-၅၊ ဝဏ်-၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၇.၈.၂၀၁၇	၁၇.၈.၂၀၁၇	၅	၅	၁၀	ကျေး-၈၊ ဝဏ်-၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၇.၂၀၁၇	၁၀.၇.၂၀၁၇	၇	၆	၁၃	ကျေး-၁၁၊ ဝဏ်-၂
၉။ လူထုစီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၁၅.၇.၂၀၁၇	၁၅.၇.၂၀၁၇	၄၄	၄၃	၈၇	ကျေး-၆၁၊ ဝဏ်-၇၅၊ ဝဏ်-၅

၂၄




ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဆွေသိန်း နဲ့ ၂ ဦးကျွန်တို့  
နေ့စွဲ - ၂၄ . ၁၀ . ၂၀၁၇  
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)  
ပြည်နယ်- တချစ်၊ မြို့နယ်- မိုးကောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု- ဝဘောင်း ၁၇၊ ကျေးရွာ- ဝဘောင်း ၁၇

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ဖူးအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူပျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူပျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	၃၃ ဦး	၂၄ ဦး	၅၇ အိမ်	ကျေးရွာ- ဝဘောင်း ၁၇
၂။ ကျေးရွာခွဲ ခြွင်းရေး စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၁၇	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၃၀ ဦး	၃၂ ဦး	၆၂ အိမ်	ကျေးရွာ- ဝဘောင်း ၁၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံ့ခြတ်ချက်စုစည်းအစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၆၀ ဦး	၃၂ ဦး	၆၂ အိမ်	ကျေးရွာ- ဝဘောင်း ၁၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဘုံစာတမ်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၂၀၁၇	၂၀.၁၁.၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ တုံ့ပြန်ချက် ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇၄.၁၂.၂၀၁၇	၇၄.၁၂.၂၀၁၇	၂၅ ဦး	၃၅ ဦး	၆၀ အိမ်	ကျေးရွာ- ဝဘောင်း ၁၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံ့စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	၂၆.၁၂.၂၀၁၇	၂၆.၁၂.၂၀၁၇	၅၅ ဦး	၅၅ ဦး	၃၃ အိမ်	ကျေးရွာ- ဝဘောင်း ၁၇



၆.၂။ ပထမလူထုစည်းရုံးရေးအစည်းအဝေး	၂၃.၅.၂၀၁၇	၂၅.၅.၂၀၁၇	၈	၅	၁၃	ကျေးရွာ- ၁၃
၆.၃။ သတ္တုစာရင်းကိုင်ကိစ္စ လျာထားရေးအစည်းအဝေး	၂၅.၅.၂၀၁၇	၂၅.၅.၂၀၁၇	၈	၅	၁၃	ကျေးရွာ- ၁၃
၆.၄။ မြစ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၈.၂၀၁၇	၇.၈.၂၀၁၇	၁၁	၂၅	၃၆	ကျေးရွာ- ၅၃၊ ဝဘ- ၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံ့ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၈.၂၀၁၇	၇.၈.၂၀၁၇	၁၁	၂၅	၃၆	ကျေးရွာ- ၅၃၊ ဝဘ- ၁
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၅.၈.၂၀၁၇	၂၅.၈.၂၀၁၇	၇	၅	၁၂	ကျေးရွာ- ၅၃
	၁၅.၇.၂၀၁၇	၁၅.၇.၂၀၁၇	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာ- ၁၄
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံ့ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၁၁.၂၀၁၇	၂၆.၁၁.၂၀၁၇	၈	၅	၁၃	ကျေးရွာ- ၁၃
၉။ လူထုစစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	၁၅	၂၅	၄၀	ကျေးရွာ- ၅၇၊ ဝဘ- ၁

၂၄

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်ရွတ်  
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးတစ်ဦးအမည် - ဦး မျန်စုဝ င F ဦး သွေးခိုင်-ဦးစွာ TF

နေ့စွဲ ၉.၃.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြယ်  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)   စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း ကချင်ပြည်နယ်၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု နန်းပိုင်ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ လာဘ်ကတော့

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ဖူးအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆင့်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချိန်တက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူချိန်အမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၈.၁၈	၂၃.၈.၁၈	၁၁	၃၀	၄၁	ကျေး-၁၀၊ ဗမာ-၁	၄၈	၈၅%
၂။ ကျေးရွာခွဲ ဦးစေ့ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၈.၁၈	၂၃.၈.၁၈	၁၁	၃၀	၄၁	ကျေး-၁၀၊ ဗမာ-၁	၄၈	၈၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ ဦးနုအစည်းအဝေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၈.၁၂.၁၈	၁၈.၁၂.၁၈	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		



3 ✓

၅။ ဦးနုအစည်းအဝေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ ဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၈	၂၀.၁၂.၁၈	၈	၁၄	၂၂	ကျေး-၂၁၊ ဗမာ-၁	၄၈	၄၆%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁၂.၁၈	၂၁.၁၂.၁၈	၅	၇	၁၂	ကျေး-၁၁၊ ဗမာ-၁	၄၈	၂၅%
၆.၂။ ယယ်လူရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁၂.၁၈	၂၁.၁၂.၁၈	၅	၇	၁၂	ကျေး-၁၁၊ ဗမာ-၁	၄၈	၂၅%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁၂.၁၈	၂၁.၁၂.၁၈	၅	၇	၁၂	ကျေး-၁၁၊ ဗမာ-၁	၄၈	၂၅%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁၂.၁၈	၂၁.၁၂.၁၈	၅	၇	၁၂	ကျေး-၁၁၊ ဗမာ-၁	၄၈	၂၅%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၉.၁.၁၉	၁၉.၁.၁၉	၆	၇	၁၃	ကျေး-၁၂၊ ဗမာ-၁	၄၈	၂၇%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၆.၂.၁၉	၂၆.၂.၁၉	၅	၆	၁၁	ကျေး-၁၀၊ ဗမာ-၁	၄၈	၂၅%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅.၃.၁၉	၅.၃.၁၉	၆	၇	၁၃	ကျေး-၁၂၊ ဗမာ-၁	၄၈	၂၇%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၃.၁၉	၈.၃.၁၉	၆	၇	၁၃	ကျေး-၁၂၊ ဗမာ-၁	၄၈	၂၇%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၉.၃.၁၉	၉.၃.၁၉	၁၉	၂၈	၄၇	ကျေး-၁၄၊ ဗမာ-၂	၄၈	၁၀၀%



ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦးသန်းထိုက် (TF) ၊ ဦးကျော်နိုင် (CF)

နေ့စွဲ 12.9.2019

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံဝါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် မြို့နယ် မြို့ကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု နေပြည်တော် ကျေးရွာ ဟာနီကတောင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12.9.19	12.9.19	9	25	34	ကချင် 33 ဗမာ 1	48	70.83%
၂။ ကျေးရွာခွဲ/ဇွဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12.9.19	12.9.19	9	25	34	ကချင် 33 ဗမာ 1	48	70.83%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	27.9.19	27.9.19	10	9	19	ကချင် 14 ဗမာ 4	48	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	3-10-19	3-9-19	မလို	မလို	မလို	မလို		

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ အထည်အလိမ် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	1.11.19	1.11.19	19	24	43	ဗမာ 8 ဇူနို 1 ကချင် 32	89	48.31%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	17.12.19	17.12.19	5	5	10	ဗမာ-1 ကချင်-9	89	11.24%
၆.၂။ ယယ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	17.12.19	17.12.19	5	5	10	ဗမာ-1 ကချင်-9	89	11.24%
၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	17.12.19	17.12.19	5	5	10	ဗမာ-1 ကချင်-9	89	11.24%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	17.12.19	17.12.19	5	5	10	ဗမာ-1 ကချင်-9	89	11.24%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	10.1.20	10.1.20	6	6	12	ဗမာ 1 ကချင် 11	89	13.48%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	3.3.20	3.3.20	6	7	13	ဗမာ 4 ဇူနို 1 ကချင် 8	89	14.61%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	11.5.20	11.5.20	4	2	6	ကချင် 6	89	6.74%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးထုတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	8.9.20	8.9.20	2	3	5	ဗမာ 1 ကချင် 4	89	5.62%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	4.10.20	14.10.20	38	47	85	ကချင် 57 ဗမာ 13 ဇူနို 1	89	95.5%





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဇော် မင်းအောင်

နေ့စွဲ  စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  
 စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် | ပြည်နယ် - ပိုးကောင်း | ကျေးရွာအုပ်စု ရှန်ဟိုင်း | ကျေးရွာ လာဒုံ ကတောင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေ အခက် အခဲ	၁	ရေ အခက် အခဲ
၂	သွား၊ လာ ရေ အဆင်မပြေ	၂	မိ. အခက် အခဲ
၃	ရွာ မီးလင်း ရေ အခက် အခဲ	၃	လမ်း အခက် အခဲ
၄	ဆရာ၊ မ ဆေး အိမ် အဆင်မပြေ	၄	ဆရာ/မ ရေ အိမ် အခက် အခဲ
၅	ဝမ်း၊ စာ မူလံ မှု မှု	၅	စားဝတ် ရေ စေ့ ခက်ခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရေယိုမိ ရှောင်ရ	၁	ရေကောင်း ရေသန့် ရှိရန်
၂	ရွာ ကွင်းလမ်း၊ ဘိတ်က များမို့ ရွာ အဆင်မပြေ လာရန်	၂	တစ်ရွာလုံး မိ. လင်းရန်
၃	တစ်ရွာလုံး မိ. ဆိုက် လင်းလာရန်	၃	သွား၊ လာရန် ကွယ်ကူရေးရန် မျှော်မှန်းပါသည်
၄	ဆရာ၊ မ များကောင်း မွန် ရေဆိုင်ရန်	၄	ကျောင်း ဆရာ၊ မ များ လုံခြုံစွာ ရေညှိရန်
၅	ဝမ်း၊ စာ မူလံ မှု မှု လာရေရန်	၅	ဝင်ငွေ ရှိလာအောင် မျှော်မှန်း ပြုပါသည်



၈။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စိမ်းစား၊ ရေစစ် ကန်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ရေပေးစေတိုင် စိုက်ပျိုးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၉၂၀၀၀၀	၂၁၇
၂	ရွာတွင်း သဲကျောက်လမ်း ခင်းခြင်း နှင့် Box culvert (CS) တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၉၀၉၀၀၀၀	၂၁၇
၃	အားကစားကွင်း ဝိုင်းရည်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	-	-
၄	ကျောင်း ခြံကာ	အမျိုးသား	-	-
၅	မီး ဝိုင်းရံ၊ ဝါး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	-	-

၉။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	K ရ ကျောင်း	အမျိုးသမီး	
၂	ငွေကျေးလုပ်ငန်း	အမျိုးသမီး	
၃	ကုန်စည် ခိုခင်း	အမျိုးသား	
၄	စုပုံကွက် စိုက်	အမျိုးသား	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစိမ့်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစန် လက်မှတ် Zaw နေ့စွဲ 13-3-2017

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧွန်ရှာဖွေ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့် - ၂၃.၁၁.၂၀၁၇ နေ့စွဲ - ၂၃.၁၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်၊ မြို့နယ် - ဝါးကောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ၃၃.၁၁.၂၀၁၇၊ ကျေးရွာ - ဝါးကောင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ မြို့ရွာအတွင်း လမ်း များ မကုန်စေ သောကြောင့် သွားလာရ ခက်ခဲ	၁။ မြို့ရွာအတွင်း ရွာကွင်း လမ်းများ မပြည့်စုံ သောကြောင့် သွားလာရ ခက်ခဲ
၂။ ကျေးရွာအတွင်း ရေ မပြည့်စုံ သောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း မဖြစ်	၂။ မြို့ရွာအတွင်း ရေ မပြည့်စုံ သောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း မဖြစ်
၃။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် မရသောကြောင့် အခက်အခဲ	၃။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် မရသောကြောင့် အခက်အခဲ
၄။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် မရသောကြောင့် အခက်အခဲ	၄။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် မရသောကြောင့် အခက်အခဲ
၅။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် မရသောကြောင့် အခက်အခဲ	၅။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် မရသောကြောင့် အခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရွာကွင်းလမ်းများ ပြည့်စုံစေရန် နှင့် စိုက်ပျိုးရေး အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေရန်	၁။ ရွာကွင်းလမ်းများ ပြည့်စုံစေရန် နှင့် စိုက်ပျိုးရေး အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေရန်
၂။ ကျေးရွာအတွင်း ရေ ပြည့်စုံစေရန် နှင့် စိုက်ပျိုးရေး အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေရန်	၂။ ကျေးရွာအတွင်း ရေ ပြည့်စုံစေရန် နှင့် စိုက်ပျိုးရေး အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေရန်
၃။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေရန်	၃။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေရန်
၄။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေရန်	၄။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေရန်
၅။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေရန်	၅။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေရန်

၀၁ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၅ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀	ရွာတွင်းလမ်းသစ်များ ခင်းခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ရေပေးစနစ်များ ဖြန့်ဖြူးခြင်း	ကျား + မ	၄၅၀၀၀၀၀	၂၂၄ ဦး
၂	ရေပေးစနစ်များ ဖြန့်ဖြူး ရေပေးစနစ်များ ဖြန့်ဖြူးခြင်း	ကျား + မ	၆၅၀၀၀၀၀	၂၂၄ ဦး
၃	ကျေးလက်တွင် မြေပြင်ခြင်း	ကျား + မ		
၄	ကျေးလက်တွင် ရေအေးစနစ်	ကျား + မ		
၅	မြို့လမ်းများ	ကျား + မ		
၆	အိမ်ရာများ	မ + မ		

၀၂ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၅ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အယ်ဒီတာများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + မ	အခြား
၂	အခြားများ	ကျား + မ	အခြား
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ရေဒ် စာန် လက်မှတ် Zee နေ့စွဲ ၂၉. ၁၁. ၂၀၁၅



ပုံစံ - ၁-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားဇယားစီစဉ် (Form PC 3)

လင်းညွှန်စွာ အထွေထွေအကျဉ်းချုပ်အစည်းအဝေးပြီးနောက်အခါ	ကျေးရွာပိတ်ကိန်း
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွက်အောင် ပြည့်စွမ်းရမည်။	!
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးမျိုးကျော် (CF) / ဦးသက်နိုင်ညွှန် (TF)
နေ့စွဲ	၂၃.၆.၂၀၁၈
စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (၂) ဝ စက်ဝန်း(၁)ဝ စက်ဝန်း(၂)	
စက်ဝန်း(၃)ဝစက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရား	မြန်မာ ပိုးကောင်း
ကျေးရွာအုပ်စု နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်	ကျေးရွာ လာဘ်ကောင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါလျှင် (အမျိုးအစား/အမျိုးအစား/အမျိုးအစား/အမျိုးအစား ၅ ခုပေးပါ)

အုပ်စုစွဲစေ့ရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
နားကစားကွင်း မြေမရှိသောကြောင့် နားကစားများ မပြုလုပ်နိုင်ပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> + မ
ကျေးလက်စောင့်ရှောက်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း မရှိပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> + မ
လမ်းမီးမရှိသောကြောင့် ဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ နားကစား၊ နားကစား၊ နားကစား မရှိပါ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> + မ
ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေး မရှိပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> + မ
မိုးရေဦးစွန်း မရှိပါ၊ မိုးရေဦးစွန်း မရှိသောကြောင့် နားကစား၊ နားကစား မရှိပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- မောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲစေ့ရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ နားကစား၊ နားကစား၊ နားကစား မရှိပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> + မ
ကျေးရွာတွင် လမ်းမရှိပါ၊ မိုးရေဦးစွန်း မရှိပါ၊ မိုးရေဦးစွန်း မရှိပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> + မ
နားကစားများ၊ နားကစား ဖွံ့ဖြိုးရေး မရှိပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> + မ
ကျေးရွာတွင် မိုးရေဦးစွန်း မရှိပါ၊ မိုးရေဦးစွန်း မရှိပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> + မ
စိုက်ပျိုးရေး မရှိပါ၊ မိုးရေဦးစွန်း မရှိပါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> + မ

၈။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြခြင်း။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အပျိုအသားများ/ အပျိုအသားများ/ အပျိုအသားများ)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးဝင်ကားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းလမ်းဆိပ်နဲ့ပေါ်သစ်ကျက်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား + မ	လမ်းအဖွဲ့		၂၅၀၀၀၀၀	၁၃၅	၁၂၆	၂၆၁
၂	စားစားခင်း	ကျား + မ	ကျေးဇာတိ			၁၃၅	၁၂၆	၂၆၁
၃	အိမ်အဖွဲ့	ကျား + မ	ကျေးဇာတိ			၁၃၅	၁၂၆	၂၆၁
၄	ကျေးရွာအတွင်း ဝတ်စုံ	ကျား + မ	ယူနိုက်တက်			၁၃၅	၁၂၆	၂၆၁
၅	လမ်းပိုင်း	ကျား + မ	လမ်းပိုင်း			၁၃၅	၁၂၆	၂၆၁

၆။ ခင်းစာအောင် ကျား + မ စာမျှော်ကောင်းစွာ

၈။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြခြင်း။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အပျိုအသားများ/ အပျိုအသားများ/ အပျိုအသားများ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	ကျား + မ	ကျေးဇာတိ အဖွဲ့
၂	အိမ်အဖွဲ့	ကျား + မ	အိမ်အဖွဲ့
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် Zaw ဇူ. ၈. ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာပွဲ၊ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်နိုင်ဝင်း		
နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၉.၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input checked="" type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် ဝေးကင်း	ကျေးရွာအုပ်စု နန်းတိုင်
ကျေးရွာ		လောင်းကတောင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာပွဲ၊ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
- ကျေးရွာတွင်းလမ်း၊ ဗျား၊ မကောင်း၍ သွားလာရေး ဝန်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
- ရေကန်နှင့် ရေပိုက်များ မလုံလောက်၍ ကျေးရွာအနှံ့အပြား ရေခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
- ခင်းမ ခြေလှမ်း ကျေးရွာအနှံ့အပြား များပြားလှ၍ ရေခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
- အားကစားကွင်း မကောင်း၍ အားကစား ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ
- ဆေးပေး နည်းလမ်း မကျင့်သုံးဘဲ ဆေးဝါးများ ဆေးဝါးကုသခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာပွဲ၊ ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
- ကျေးရွာတွင်းရှိ လမ်း၊ ဗျား၊ ကောင်းမွန်ပြီး သွားလာရေး ဝန်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
- တစ်ရွာလုံး သောက်သုံး ရေကန်များ ဆေးဝါးကုသခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
- ကျေးရွာ စုစည်းမှု များဆောင်ရွက်ရန်ကွင်းဆင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
- အားကစားကွင်း ဖွဲ့စည်းတိုးတက်လာခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> ကျား + မ
- ကျန်းမာရေး ဆေးဝါးကုသမှု မကောင်းမွန်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသားများ+ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၀	- ရှေ့လှေ-ပေကျေ	အမျိုးသားများ + အမျိုးသမီးများ		၁		143	134	277
၂	- ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့ခြင်း	အမျိုးသားများ + အမျိုးသမီးများ		၂		143	134	277
၃	- ကျေးရွာကာကွယ်ဆေး ခန်းမဆောင်	အမျိုးသားများ + အမျိုးသမီးများ		၃		143	134	277
၄	- ကျေးရွာအတွင်း ကစားကွင်း	အမျိုးသားများ		၄		143	134	277
၅	- ကျေးရွာအတွင်း ပေးအပ်ခြင်း	အမျိုးသားများ + အမျိုးသမီးများ		၅		143	134	277

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	- ရွာစုစု ချေး ညှပ်ခြင်း	အမျိုးသမီး များ	ကစား
၂	- ရွာအတွင်း လမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကစား
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်တင် လက်မှတ် Zan နေ့စွဲ 12.9.2019

ဒေါ်ကိုစိန် Ken





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေရာ ။ ။ လာဘ်ကစောင့်ကျေးရွာ၊ နွဲ့ခြံခြံ၊ ၁၃၅၊ ကျေးရွေး။

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် အချိန် ။ ။ နံနက် (၁၀) နာရီ ၅ မိနစ် ၃၀ နေ့ (၄) နာရီထိ။

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေ့ရက် ။ ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၁ ရက်။

အကြောင်းအရာ ။ ။ ဖိုးကောင်း၊ ဖြူနောင်၊ လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စတုတ္ထနှစ်စကတန်း၊ လာဘ်ကစောင့်ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ၂+၃ အင်္ဂလိပ်အစည်းအဝေး။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ အစည်းအဝေး ဥပဒေ၊ ဝါဒဖြန့်ဖြူးမှု၊ လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း၊ လူထုစည်းရုံးရေး၊ ဖွဲ့စည်းလက်ထောက်နည်းပညာ၊ များအစိုးရ၊ ဦးဆောင်မှုဖြင့်

ကျေးရွာစံ ဖွဲ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာ ပြဿနာကစားကစားများ၊ ဖွဲ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များ၊ လိုအပ်သော ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆန်းစစ်ချက်၊ စာမျိုးသစ်၊ အုပ်စုများ ဦးစွာ ဆွေးနွေးကြပါသည်။

ထို့နောက် ဆွေးနွေးချက်များဖြင့် ရရှိလာသော ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို မဲဆန္ဒဖြင့် ဦးစားပေး အစည်းအဝေးကြိုရာ ဦးစားပေး အစည်းအဝေး (၂၀၁၉) ခုနှစ် ဝါဒဖြန့်ဖြူးမှု ပြုပြင်ခြင်း (၂၀၁၉) ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဝါဒဖြန့်ဖြူးမှု၊ ဆွေးနွေးချက် (၄) ကျေးရွာအဖွဲ့ (၅) ကျေးရွာ စားပေး ချီးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို စွမ်းဆောင်ရည် ဖြည့်စုံစေပါသည်။

ဆက်လက်၍ ကျေးရွာစံထောက်ပံ့ရေး၊ ဝေဖန်အင်္ဂါပြုချက်ဖြင့် ရေးကော်မတီများကို စွမ်းဆောင်ရည်အတိုင်း ကျေးရွာစံထောက်ပံ့ရေး၊ ဝေဖန်အင်္ဂါပြုချက်ဖြင့် ရေးကော်မတီဖြင့် ကျေးရွာစံထောက်ပံ့ရေးများကို မှူးကြပ်ပါ စာရင်းအတိုင်း စွမ်းဆောင်ရည်အတိုင်း ချီးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာ ရာစုနှစ်အဖွဲ့ နှင့် နည်းဥပဒေအဖွဲ့အစည်း၊ လေ့ကျင့်ရေး အစည်းအဝေးကို ဆောင်ရွက်ရာ ရက်သတ်လျှောက်ပါသည်။


ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)။ ။ ယနေ့(၁၂.၉.၁၉) ၊ ဂျပန်တွင် ယူရပ်ဘော ဂျပန်ဘက်ခြမ်း  
ရုပ်ငန်းများ၏ ဂျပန်ဘက်၊ ကားဆုံးဖြတ်မှုကြောင့် နှင့် ဂျပန်၊ ဂျပန်ဘက်ခြမ်း  
အဖွဲ့ အဆိုပြုထားသော ဦးလင်း၊ နှင့် ဒေါ်ရှာကော့ကို အတည်ပြုဆုံးရှုံးကြောင်း ဆုံးဖြတ်  
ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂)။ ။ ဂျပန်၊ ဂျပန်ဘက်ခြမ်း အတည်ပြုကြောင်း၊ ယနေ့(၁၂.၉.၁၉)  
ကြောင့် ဂျပန်ဘက်ခြမ်း နှင့် ဂျပန်ဘက်ခြမ်းများကို ဖွဲ့စည်းပါကြောင်း ဆုံးဖြတ်  
အတည်ပြုသောကြောင့် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၃)။ ။ ဂျပန်၊ ဂျပန်ဘက်ခြမ်း ဖွဲ့စည်းထားသော ဂျပန်၊ ဂျပန်ဘက်ခြမ်း  
ဦးလင်း၊ ပေးအပ်မှုများကို အတည်ပြုသောကြောင့် ဆုံးဖြတ်  
ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၄)။ ။ အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များ အားလုံးကို သဘောတူကြောင်း  
တစ်စုံတစ်ရာ အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြု ပြုပါသည်။

- ဗဟိုကော်မတီ -

  
- ဦးကျော်စွာ -  
- CF

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ပေး (၂၀၁၇ခုနှစ်အတွက်)

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအားလုံး/အထောက်အပံ့/လူမှု (လူမှု)	၁	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူး			✓	၂၀၁၇-၂၀	CDD	၀-၅၆
	၂	စွန့်ခွာရေး/လုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၇	CDD	၀-၅၆
	၃	လမ်းဖွဲ့ရေး			✓	၂၀၁၈	EPC	၀-၅၆
	၄	အခြေခံအားလုံး				၂၀၁၇-၁၈	-	၂-၅၆
	၅							
အခြေခံအားလုံး/အထောက်အပံ့/လူမှု (လူမှု)	၁	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူး	✓			၂၀၁၇	-	၀-၅၆
	၂	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူး			✓	၂၀၁၇-၁၈	-	၂-၅၆
	၃	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူး			✓	၂၀၁၈	-	၀-၅၆
	၄	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူး			✓	၂၀၁၇-၁၈	CDD	၂-၅၆
	၅	K-G ကျေးဇူး		✓		၂၀၁၇	-	၀-၅၆
အခြေခံအားလုံး/အထောက်အပံ့/လူမှု (လူမှု)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအားလုံး/အထောက်အပံ့/လူမှု (လူမှု)	၁	ဖိုးသက်ကျေးဇူး			✓	၂၀၁၇-၂၀	-	၀-၅၆
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအားလုံး/အထောက်အပံ့/လူမှု (လူမှု)	၁	ဧည့်သည်များ			✓	၂၀၁၇-၂၀	-	၀-၅၆
	၂	အခြေခံအားလုံး			✓	၂၀၁၈	-	၀-၅၆
	၃	အခြေခံအားလုံး			✓	၂၀၁၈	-	၀-၅၆
	၄							
	၅							