

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဦးစော ၊ ဇွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန  
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

လယ်ကြီး ဂုန်းကျေးရွာ၊ ပူးစည်ကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာဝါက		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ အမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၂
၂	ဈေးနှုန်းအုပ်စုမြေပုံနှင့် ဈေးနှုန်းထားဇယား	၃
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ဈေးနှုန်းစာရင်း	၃, ၄
၄	ဈေးနှုန်းအခြေအခွက် အသစ်များ (ဈေးနှုန်းသုံးကြောင်း)	၄
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား	၅, ၆
၆	ဈေးနှုန်းဖွဲ့စည်းရေးအစီအစဉ် အတွက် အသုံးပြုသော PRA tools များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သပ်ခွက်များ	၇, ၈
၇	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဈေးနှုန်းဖွဲ့စည်းရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းစာတမ်းများ	၂၀, ၂၆
၈	ဈေးနှုန်းအခွက် အသစ် (ပုံစံ-၈-၁)	နောက် ဆက်တွဲ -က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန် ဇယား (ပုံစံ-၈-၂)	နောက် ဆက်တွဲ -ခ
၁၀	ဈေးနှုန်းဖွဲ့စည်းရေးဦးစား ဇယား အစီအစဉ် (ပုံစံ-၈-၃)	နောက် ဆက်တွဲ -ဂ
၁၁	ဈေးနှုန်းအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈-၄)	နောက် ဆက်တွဲ -ဃ
၁၂	အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ (ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ်)	နောက် ဆက်တွဲ -င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစား ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက် ဆက်တွဲ -စ

# ၁။ မြေနှယ်မြေပုံ



၂။ ဂျေး ရှာအုပ်စုမြေပုံ နှင့် ဂျေး ရှာအာဏာပိုင်ဌာန



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ဂျေး ရှာများစာရင်း

စဉ်	ဂျေး ရှာအုပ်စုအမည်	ဂျေး ရှာအမည်	မြေဧရိယာ
၁	ပျားစည်	ပျားစည်-တ	
		ပျားစည်-မ	
		လယ်ကြီး ဂျာနန်း	
		ဝဲရဲ	

(၄) ဂျော့ရှာအေ ခြံခအချက် အပက်များ ( ဂျော့ရှာသိမ်းကြောင်း )


စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရအတွက်	မှတ်ချက်
၁	ဒိမ်ထေင်္ဂရအေ ရအတွက်	၁၄၅	
၂	လူဦးရေ (ဂျား ၂ မ)	၅၅၅	ဂျား - ၂၆၀ ၊ မ-၂၉၅
၃	အေ ခြံခအေ ခေ က် အံ့များ	-	
၄	ကျွမ်းကျင် ပုများ	မူလတန်းပြ ဆရာမ၊ လက် သား၊ ပန်းရ၊ စက်ပြင် ခေ	
၅	ဂျော့ရှာသို၊ ဆက်ခို နိုင်သေ လမ်းအေ ခြံ အေ န	ဂျောက်ချေလမ်း	
၆	သဘာဝဘေး အန္တ ရယ်	၊ရို	လေဘ ဘ
၇	အေ ဝှဝှဝှအံ့ပချုပ်ရေဦးစီးဌာနမှမတ် တမ်း တင် ထး ခြင်း	ရို၊ သည်	



၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဖင်းကား ချုပ်	၁၇.၂.၂၀၁၇	အိမျိုးသား များ၊ အိမျိုးသမီးများ	၁၅	၂၀	၃၅	လူထုနှစ်ထိ တွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် သာ ရှာအတွင်းရှာပြင် အဖွဲ့အစည်းများအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှု ပုံသဏ္ဍာန် ဂုဏ်အား ချုပ်ပေါ်တွင်မှတ် တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက် အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၇.၂.၂၀၁၇	အိမျိုးသား ၊ အိမျိုးသမီး	၄၅	၃၀	၇၅	အိမျိုးသား များနှင့်အိမျိုးသမီးများ နေ့စဉ် လူထုနေ့စဉ် တွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက် အခဲအတား အဆီးများအား ရွေးနှေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်တွင် စာမျက်နှာများ ချုပ်	၁၇.၂.၂၀၁၇	အိမျိုးသား များနှင့် အိမျိုးသမီးများ	၄၅	၃၀	၇၅	အိမ်ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအား ပြုပြင်စေမည့် လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစား ဖေ လုပ်ငန်းများ ရှေးရှင်နန်း ဖြစ်ခြင်း။	၁၇.၂.၂၀၁၇	အိမျိုးသား ၊ အိမျိုးသမီး	၄၅	၃၀	၇၅	ဖော်ထုတ်ထားသော လုပ်ငန်းများအား ဦးစား ဖေ အဆင့်တိုးပေး ညှိနှိုင်း ဖြစ်စေခြင်း။

၆။ ရှေး ရှေး ငြိမ်းရေး အစီအစဉ် အောက် အနားပြုခဲ့သော PRA tools များ နှစ်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် ကျန်းသပ် ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ် ပြင်ဆင်ခြင်း





လူမျိုးရေး နှင့် အရင်းအမြစ် ပြုပြင်ဆင်ယင်ခြင်း

ယယကြီး ကျား  
ပျားစုစု

ပျားစုစု အရင်းအမြစ် ပြုပြင်

17.2.17

ဆွေးနွေး ခြင်း ဌာန ဆန်းစစ်ခြင်း

- စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ နေရာ၊ သဘာဝ၊ ကျန်းမာရေး၊ အကျိုးအမြတ်  
များကို အဓိက အလေးပေး အမြင် လုပ် ကိုင် ကြ။
- ဖွင့်ခံစား (၅) ဌာန ဆုံးဖြတ် ဖြစ်စေ များ ဖြစ် ကြီး ဖြစ်စေ၊  
ဘောက်သို့၊ ရေရှည် ပါးခြင်း များ ဖြစ်စေ သည်။
- ကျေးရွာ တွင် သီးခြား နေထိုင် နေရာ စု မရှိပါ။
- ကျေးရွာ ထဲတွင် အာသာရေ၊ မီး ကို စုစည်း ညီညွတ်စွာ လုပ် ကိုင် ကြ။  
သည်။

~~အခြေချထားခြင်း~~

၆။ (ခ) ဥစ္စာအနုပိုင် နှိပ်စားမှု အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်

**ဥစ္စာအနုပိုင် နှိပ်စားမှု အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်**

ရက်စွဲ = 17.2.2017

အမျိုးအစား	အခြေအနေအထား ဆက်လက်ပျက်စီးမှု / အဆင့်မြှင့်တင်ရေး	အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အဆင့်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်ခိုက်မှု၊ ကား၊ ဖွင့်ပိတ်မှု၊ ထည် (၁၀၇၈၀)၊ မိုက်ခင်းကြီးများ ညှို့ခွား (၄) ခု	၅	3.45
အလယ် အဆင့်	အဆင့်မြှင့်တင်ရေး (အလယ်အဆင့်)၊ ထည် (၅၇၈၀)၊ စာရင်းအုပ်စု ညှို့ခွား (၁၁) ခု	၄၀	27.59
အဆင့် မမြင့်	ကလေးများကို အတတ်ကျင့် ကျောင်းဝင်အောင်မြင်ရေး	၅၀	34.48
အဆင့် မမြင့် (ပိုမို)	မီးခိုး၊ တံငါပျက်စီးမှု၊ မု.စားပျက်စားမှု၊ ကလေးများကို ဖုလတိုက် အဆင့် ကျောင်းဝင်အောင်မြင်ရေး	၅၀	34.48
စုစုပေါင်း		၁၄၅	100%

ဦးဆောင်ရေးမှူး - ဦးစွာမောင်  
 ပါဝင်ရေးမှူး - ကျား (၁၃)၊ မ (၁၂)





ပိုင်ဆိုင်မှုအား ပေးသပ်ခွင့်

ပိုင်ဆိုင်မှု အားပေးသပ်ခွင့်

အေးအေးအေးအေး နှင့် အေးအေးအေးအေး

ကေလုံးကွင်း၊ ခြံကွင်း၊ ဝတ္တံစက်၊ ဝတ္တံစက်၊ နား၊ များကို အပျော်  
 သားများသာ အသုံးပြုမှုများသည်။

- ဇီ. ဇီ. ချောင်း၊ အက်ချပ်စက်၊ ဇီ. ပူတိုကို အဖိုးသစ်များက အသုံးပြု  
 ကြသည်။

- ယစ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ လယ်၊ စား၊ ချောင်း  
 သုဿ်၊ နှိပ်ရိုက် စသည့်တို့ကို အပျော်သားနှင့် အပျော်သစ် တို့က အသုံးပြု  
 ကြသည်။

- ကေလုံးကွင်း၊ ခြံကွင်း၊ ဝတ္တံစက်၊ စား၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်  
 ကျောင်း၊ နှိပ်ရိုက် တို့ကို အပျော်သားများက အသုံးပြုကြသည်။

- ဇီ. ဇီ. ချောင်း၊ အက်ချပ်စက်၊ ဇီ. ပူ တို့ကို အပျော်သစ်များက အသုံးပြုသည်။

- ယစ်၊ လယ်ယာ၊ ချောင်း၊ သုဿ် တို့ကို အပျော်သားနှင့် အပျော်သစ် များက  
 အသုံးပြုကြသည်။

အက်ချပ်စက် - အပျော်သားများက အပျော်သစ်ထက် အသုံးပြုမှု မကောင်း  
 သည်။



ရှား-မအခန်းကဏ္ဍ ညံ့သပ်ခြင်း (cobweb)

### ပင်လူအိမ် ညံ့သပ်ခြင်း

#### ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းသစ်ရေး

- အပျိုးသမီး များသည် အံ့အဖတ်ပိုမိုစွာ လေ့ကျင့်ရာ ခြုံစားပေးခံရမှု၊  
 ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ခွာ ပါဝင်မှု များ အားပေးခြင်းတို့ကလေးများ မပျိုးသမီး  
 များ ခိုင်ခံ့စွာ ကိစ္စများ ခွဲကာ ဆေးကောက်ရေတက်သည်။

- အပျိုးသမီး များသည် အပျိုးသား များ နှင့် ကင်းတူ ရေရာ ချွန်ဖိုချ်  
 အတွက် ပြောဆိုနိုင် (အများ / အချို့အစုံ) လျှပ်ဂဲလိုင်ရဲ၊ ပညာပညာ  
 သူတို့ ခြယ်လျှင်လျှင် - ခြုံမယ်၊ အပျိုးသား များက ရေရာပေး  
 ရမည်။

- အပျိုးပျား အခြေအနေတို့၊ တက်ဆောင်မှုဖြင့် ရေရာ များစွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်  
 အစဉ်မှာ - ကင်းတူလျှင်ကလေးကလေး လျှင်လျှင်များ၊ ခိုင်ခံ့စွာ ပညာ သင်တန်းများ၊  
 များ လျှင်ဆောင်သည်။


### အခြေအနေ -

အပျိုးသမီး များကို များစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလျှင်လျှင် များအတွက်  
 အပျိုးသား များ နှင့် ကင်းတူ လျှင်ဆေးပေးရမည်။
















ရာသီခွင် ဇယား အား သုံး သပ်ခြင်း




၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက် (ပံ့ပိုးကား ချိပ်)

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ  
 ပြားစီကျေးအုပ်စု  
 ရက်စွဲ " 17-2-2017

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ  
 ကျေးရွာ ပြန်ပို့အဖွဲ့အစည်းများ

- အမေနေ့ အသင်း		ရဲစခန်း	
- ယူမူကျေး အဖွဲ့		စားရုံ၊ စားခန်း	
- ယူယပ်အဖွဲ့		သမအစီယမ်၊ မိုက်ဘက်	
- သာကျေး၊ မာကျေးအဖွဲ့		တရားရုံး	
- ကသာကျေး အဖွဲ့			
- ရာအိမ်ဖွဲ့			
- ဆယ်အိမ်ဖွဲ့			

အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဆောင်ရွက်မှု (ကျေးဇူးတင် + ဖြစ်)



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦး ကိုအိတ်  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၂၃၂၊ ၁၆၄၀၀

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက် အား သုံးသပ်ခြင်း

**ဖင်းပုံစံ**

တွေ့ဖွဲ့နှုန်း နှင့် ဆန် စစ်ဆေးခြင်း

၁။ တွေ့ဖွဲ့နှုန်းနှင့် ဆန် စစ်ဆေးခြင်း

၂။ ဆေးပေးချိန် ၊ ဝရဟိတ နှင့် ၊ ရှေ့ခါး ဖြစ်ပေါ်သည်။

\* တွေ့ဖွဲ့နှုန်းနှင့် ဆေးပေးချိန် ၊ တွေ့ဖွဲ့နှုန်း ၊ ချိတ်ဆက် ၊ တရားရုံ ဖြစ်ပေါ်သည်။

\* တွေ့ဖွဲ့နှုန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းများမှာ ရှေ့ခါး ၊ တွေ့ဖွဲ့နှုန်း ၊ ချိတ်ဆက် ၊ ဆန်စစ်ဆေးခြင်း ၊ ရှေ့ခါး ၊ ဆန်စစ်ဆေးခြင်း ၊ ဝရဟိတ နှင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။

\* ဆေးပေးချိန်နှင့် ဆေးပေးချိန်များသည် တွေ့ဖွဲ့နှုန်းနှင့် ဝရဟိတ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်သည်။

နိဂုံးချုပ် ။ တွေ့ဖွဲ့နှုန်းနှင့် ဆန် စစ်ဆေးခြင်း ၊ တွေ့ဖွဲ့နှုန်း ၊ ချိတ်ဆက် ၊ တရားရုံ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ချိတ်ဆက်မှု ကျင့်သုံးပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက် အခဲများ (ပြ သနာများ)

၇မည်: သင်းဖြူနယ် လယ်ကြီး ကျွန်း

ပျားစည်စု

အပျိုး: သား ပျား တင် ဖြူစွာ      အခက် အခဲ ပျား

---

- \* လမ်းမကောင်း: သဖြင့် ထုတ်ကျန်ပျား တင် ပိုရှာဖွေခက်ခဲခြင်း
- \* မိုးကုန်တွင် ရွာတွင်းလမ်းပျား သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- \* ရေသယ်ရခြင်း အတွက် အချိန်ပေးရခြင်း
- \* ဆေးပေးဆိုး မလုံလောက်သောကြောင့် အရူးလျော့မကောင်း ဖြစ်ပါက မြို့သို့ သွားရှာဖွေခက်ခဲခြင်း
- \* ရွာတွင်း မြားဆောက်သုံးရေ ချို့ရွာပါခြင်း
- \* စာသင်ကျောင်း မရှိ နှင့် အခြား ရွာသို့ ကျောင်းတက်ရခြင်း သွားတက်ရခြင်း

ရမည်: သင်းဖြူနယ်

ယယ်ကြီးကျွန်း

ပျားစည်စု

အပျိုး သစ်: ပျား တင်ကြွေသာ    အခက် အခဲ ပျား



- \* လမ်းမကောင်း: သင်ဖြူ ထုတ်ကျန်ပျား, တင်ပို့ရန်ခက်ခဲခြင်း.
- \* မိုးကုတ်တွင် ရွာတွင်းလမ်းပျား, သွားလာရခက်ခဲခြင်း.
- \* ရေသယ်ရခြင်း: အတွက် အချိန်ပေးရခြင်း.
- \* ဆေးပေးစဉ်, မလုံလောက်သောကြောင့် အရေးပေါ်နေမကောင်း ဖြစ်ပါက ဖြိုခွဲသွားရန်ခက်ခဲခြင်း.
- \* ရွာတွင်း ဖွားသောက်သုံးရေ ချို့ရွာပါးခြင်း.
- \* စာသင်ကျောင်း, ပျိုးရုံ အခြား ရွာသို့ ကျောင်းတက်ရခြင်း သွားတက်ရခြင်း.

၅။ (ဇ) နောင် ၅ နှစ် စာမျှော်စုန်းခွင်

ကုသိုလ်သင် ဖြန့်နယ်  
 များသည့် ကုသိုလ်

လယ်ကြီး ကျွန်းကျေးရွာ

အမျိုးသားများတစ် ဖြစ်သော မျှော်စုန်းခွင်များ

- \* ကျသယ် ပညာက နှစ်ချိန်ကုန်သက်သာဖို့ ကျေခင်းဖြင့် ကျဖြန့်ဝေရန်
- \* ကျွန်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်လာမည်
- \* နည်းစား၊ ကျွန်၊ မာရေး၊ နတွက် ခိုင်ခံ့စွာမှတ် ကုသ ချင်တယ်
- \* ပညာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာမည်
- \* ယာဇာတိသို့ သွားရာတွင် လမ်းကောင်း ဖွင့်ရန်
- \* စွာတွင် လမ်းမှာ ယခုထက် နှစ်ချိန်ကုန် ခိုမျှသွားလာရလွယ်ကူရန်

စည်းသင်း မြို့နယ်  
များ သွယ် ကုန်စီ

လယ်ကြီး ကုန်၊ ကျေးရွာ

စာမျိုး သား များ တင် ဖြစ်သော မျှော် ဖွန် ချက် များ

- \* ရေ သယ် ယူကာ ကချိန်ကုန် သက် သာဖို့ ရေစင် ဖြစ် ရေဖြူ တော်
- \* ကျို သွယ် ရေ၊ ကောင်း မွှာ လာ မည်
- \* ကောင်းစား ကျိန် မာရေ၊ ကတွက် ကို ဝတ် ရွာ မှဝယ် ကုသ ချင် တယ်
- \* ယုသာရေ၊ ဖွဲ့ ဖြို၊ တို့ တက် လာ မည်
- \* ယာလာ ဆို သွား ကတွင် လမ်း ကောင်း မွှာ ကျိန်
- \* ရွာတွင် လမ်း မှာ ပသု ထက် ကချိန်ကုန် ဝို ဖို့ သွား လာ ကုသ ယူ ကျိန်



၆။ (ဈ)ဂျော့ ရှာဖွေရေးဦးစား ဖေ့လုပ် ထုံးများ

၇ နည်းသင်၊ ဖြို၊ နယ်  
 ပျား၊ သည် နှစ်စု

လယ်ကြီး၊ ကုန်၊ ကျော

ကျော့၊ ဂွာ ဗွ တစ်ဖြ လော ဦးစားလေ၊ လုပ်ငန်း ခွဲစား

- \* ကျော့၊ ဂွာ ဗွ မိန်း၊ လမ်း၊ သို့၊ သွား၊ သည် လမ်း၊ ကို ဖြုတ်ဖြုတ်
- \* ကျော့၊ ဂွာ တွင်း လမ်း၊ ဖြုတ်ဖြုတ်
- \* သော က သုံးဂျေ နာဗီစိ တွင်း၊ တူး ဖြုတ်
- \* ဂျေ ခင် တည်ဆောက် ဖြုတ်
- \* ဂွာ ဗွ ဆော့ ကျော့၊ သို့၊ (ယာဇာ သို့) သွား၊ သည် လမ်း၊ ဖြုတ် ဖြုတ်
- \* စာသင်ကျော့၊ တည်ဆောက် ဖြုတ်
- \* ကျော့၊ လက် ဆေး ပေး ချီး တည်ဆောက် ဖြုတ်

၇။ ကော် မဝိသင် များ ရွေး ချယ် ဖြိုင်း နှိုင်း ဝေး နှာ နှာ နှာ နှာ နှာ အစီအစဉ် ဝေး ဝေး ဝေး ဝေး ဝေး ဝေး များ



ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (ဒုတိယအဆင့်)
၁	ဦးခင်မောင်ရွှေ	စီ/ထောက် ကာကြံရေး	ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်ခင်လင်း	စီ/ထောက် ကာကြံရေး	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးကျော်စွာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်သင်းသင်းအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးသန်းလင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးနီလင်းလင်း	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးဇော်အောင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ဥမ္မာသိန်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဒေါ်ဆွေဆွေမြင့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးဂုဏ်စန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဦးဘေးလင်းဌေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဒေါ်စန္ဒာအင်း	အကြံပြုချုပ်ကြီး ရေး	
၁၃	ဦးသန်းစိန်	အကြံပြုချုပ်ကြီး ရေး	
၁၄	ဦးအောင်သန်းမြင့်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးထွန်းဝေ	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	

၈။ ကျေးရွာအခြေအချက် အစာအာဟာရ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဒိုးစွန်မောင်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅-၇၅၄၃၇၄၅၀၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>အိုကျော်သက်အောင်</b>
မြိုင်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>ရှမည်ခင်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>၂၄-၈</b>
	ကျေးရွာ <b>လက်ကြီးလှည်း</b>	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>		ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၄၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၈</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၃၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂၆၀</b>	<b>၂၉၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၃၅</b>	<b>၁၀</b>

(ခ) အခြေအတောက်အဆုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		မုတ်ချက်	

ဖြူးစိ ဒုင်ဒု ကျောင်းသာရှိ (ကျန်းမာရေး)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၄ နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 0.5 /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် 5 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေတားအန္တရာယ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပရဟိတအဖွဲ့ (အစေ့အစား)  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစွေမောင်

လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွ 17. 2. 2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်သက်အောင်

လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွ 17. 2. 2017

၉။ စီမံကိန်းစကားအစီအစဉ် အား (ပုံစံ - ၈ - ၂ )

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစကားအစီအစဉ် (PC 2)

လမ်းညွှန်ခွဲကတ်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစကားအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒွါးကျော်သက်ဒဏ္ဍာန်

ခန.စွဲ  စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပိတ်  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်သွင်း/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ရမည်းသင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပျားစိခွံ၊ ကျေးရွာ လယ်ကြီးကျွန်း

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ခန.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံးသည့်ခန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၇	၁၇.၂.၂၀၁၇	၄၅	၃၂	၇၇	၆၈၁   ၇၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၇	၁၇.၂.၂၀၁၇	၄၅	၃၂	၇၇	၆၈၁   ၇၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကြိုတင်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၄	၄	၈	၆၈၁   ၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈၄	၈၄	၈၄	၈၄
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၄.၂၀၁၇	၂၆.၄.၂၀၁၇	၅၀	၂၈	၇၈	၆၈၁   ၇၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၄.၂၀၁၇	၂၆.၄.၂၀၁၇	၅၀	၂၈	၇၈	၆၈၁   ၇၈
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၄.၂၀၁၇	၂၆.၄.၂၀၁၇	၅၀	၂၈	၇၈	၆၈၁   ၇၈

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ဝေးဆွဲခြင်း	၂၆.၄.၂၀၁၇	၂၆.၄.၂၀၁၇	၅၀	၂၈	၇၈	ဗဟ	၇၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ဝေးဆွဲခြင်း	၂၆.၄.၂၀၁၇	၂၆.၄.၂၀၁၇	၅၀	၂၈	၇၈	ဗဟ	၇၈
၆.၄။ မြစ်/တံခါးအစီအစဉ် ဝေးဆွဲခြင်း	၂၆.၄.၂၀၁၇	၂၆.၄.၂၀၁၇	၅၀	၂၈	၇၈	ဗဟ	၇၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုဝင်စားဆွဲအစည်းအဝေး	၂.၈.၂၀၁၇	၂.၈.၂၀၁၇	၂၃	၀၄၄	၂၃	ဗဟ	၂၃၆



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ - ၈ - ၃ )

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်နှိပ်ရေးအစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်သက်အောင်**

နေ့စွဲ **၁၆-၉-၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ဂမုဒ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ပျားစည်** ကျေးရွာ **သော်ကြီးကျေး**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းမကောင်းကျင့်ဆုတ်ကုန်များတင်ပို့ရန်ခက်ခဲ	၁ လမ်းမကောင်းကျင့် ဆုတ်ကုန်များ တင်ပို့ရန်ခက်ခဲ
၂ မိုးတွင်းရောက်ရင် ရွာတွင်းမှာ သွားလာရတာမကောင်း	၂ မိုးတွင်းရောက်ရင် ရွာတွင်းမှာ သွားလာရတာမကောင်း
၃ ရေသယ်ရခြင်းအတွက် အချိန်ပေးရခြင်း	၃ ရေသယ်ရခြင်း အတွက် အချိန်ပေးရခြင်း
၄ အရေးပေါ် နေမကောင်း ပါက မြို့သွားရောက်ကုသရန် ရခြင်း	၄ အရေးပေါ် နေမကောင်း ဖြစ်ပါက မြို့သွားရောက်ကုသရန် ရခြင်း
၅ ရွာတွင်းမှာ သောက်သုံးရေ ရှားပါး	၅ ရွာတွင်းမှာ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်
၆ စာသင်ကျောင်းမရှိကျန် အခြားရွာများသို့ ကျောင်းတက်ရသဖြင့် စားပွဲများ အချိန်မရှိခြင်း	၆ စာသင်ကျောင်းမရှိကျန် အခြားရွာများသို့ ကျောင်းတက်ရသဖြင့် စားပွဲများ အချိန်မရှိခြင်း
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရေသယ်ယူတာ အချိန်ကုန်ဆက်သွယ်ရန် ဖြစ် ရေဖြင့် ရေရရှိ	၁ ရေသယ်ယူတာ အချိန်ကုန် ဆက်သွယ်ရန် ဖြစ် ရေဖြင့် ရေရရှိ
၂ ရွာမှာ သောက်သုံးရေ ချို့တဲ့မော့ရန်	၂ ရွာမှာ သောက်သုံးရေ ချို့တဲ့မော့ရန်
၃ ရွာတွင်းမှာ ယခုထက်ပိုမို သွားလာရလွယ်စေချင်	၃ ရွာတွင်းမှာ ယခုထက်ပိုမို သွားလာရလွယ်စေချင်
၄ အစားစားကျန်းမာစွာ အတွက် ကိုယ် ရွာမှာ ကုသချင်	၄ အစားစားကျန်းမာစွာ အတွက် ကိုယ် ရွာမှာ ကုသချင်
၅ ကျန်းမာစွာ ကုန်ပစ္စည်းများကောင်းမွန် ရစေချင်	၅ ကျန်းမာစွာ ကုန်ပစ္စည်းများကောင်းမွန် ရစေချင်

၆	ယာစောဆို သွားကွင်း လမ်းကောင် မွှ်ရၵ်	၆	ယာစောဆို သွားကွင်း လမ်းကောင်း မွှ်ရၵ်
၇	ယုာစော့ ဖွံ့ဖြိုး ဆိုးစက်လာမည်။	၇	ယုာစော့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာမည်။
၈	ပျော့ပျော့	၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာမှ မိန်းမလမ်းသို့ သွား သည့်လမ်းကို ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + ၁	100,000,000/-	500
၂	ကျေးရွာကွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + ၁	9,000,000/-	350
၃	စားက သုံးရေ ကန်ပြန်ခြင်း	ကျား + ၁	4,000,000/-	250
၄	ရေစိုက်ပျော်စေရေး	ကျား + ၁	12,000,000/-	300
၅	ကျေးရွာရှိ ကျောင်း စဉ် ယာစော့ဆို သွားသည့်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + ၁	8,000,000/-	450
၆	စားကကျောင်း တည်ဆောက်ရေး	ကျား + ၁	30,000,000/-	200
၇	ကျေးလက်စားသောက် ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + ၁	10,000,000/-	500

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုစည်းကမ်း၊ ဦးဆောင်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တော်မဟုတ် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ရွေးစိတ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးအောင်ရီ**

နေ့စွဲ **၂၇.၃.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)အစက်ဝန်း(၁) ဝစက်ဝန်း(၂) ဝစက်ဝန်း(၃)ဝစက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ကျေးဇူးတော်** ကျေးရွာအုပ်စု **ပျားစာ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြင်ဆင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစဉ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ခေါ်ငြိမိ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ပျားစာ(မကျွန်း)	ကျေးရွာ၊ ကွက်ကျစ်ကျစ်	၂၆၆'x၁၈'၄၅" (၁၄၀'x၁၈'၈၀")	၁၇၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၇၃၀၀၀			
ပျားစာ(ကျွန်း)	ကျေးရွာ၊ ကွက်ကျစ်ကျစ်	၂၆၆'x၁၈'၄၅" (၁၄၀'x၁၈'၈၀")	၂၀၄၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၇၃၀၀၀			
လယ်ကြီးကုန်း	မြေသားကပ်	၃၇၀'x၁၆၆'၂"	၅၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၆၀၀၀၀			
ဝဲခုံ	ကျေးရွာ၊ တည်ဆောက်ရေး	၃၁၀'x၁၆၆'၂"	၄၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၆၀၀၀၀			
ဝဲခုံ	ကျေးရွာ၊ တည်ဆောက်ရေး	၃၅၀'x၁၆၆'၂"	၅၈၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀			

မှားထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း/တောက်တော်မဟုတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

**ဦးကျော်ကျွင်** **၂၀၁၇.၃.၂၇**

၁၂။ အစည်းအဝေး အမှတ် တမ်း

ပထမ အကြိမ်ကျင်းပမှု အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ - ၁၇.၂.၂၀၁၇

အချိန် - ၁:၀၀ (နေ့လည်)

အရာ - စီမံကိန်းကြီးကြပ်ရေး ကျေးဇူးတင် ရေးအိမ်

ဒါးစာ - လယ်ကြီးကျိန်

အုပ်စု - ပျားစည်

ကံ့ကျော်သူ အစည်းအဝေး - ၈ (၄၅) ၂ (၃၂) ၂ ပေါင်း (၇၇)

ညွှန်ပြချက်။ ။ စီမံကိန်း ဖိတ်အားဖြင့် ဥပဒေ ကျေးဇူး စောင့်ရှောက်ပေးသည့် ပျားစည် အစည်းအဝေး နားလည် သိရှိစေရန်။

ခွဲခြားချက် (၁)။ ။ ကျေးဇူးအပ်ချက်များ ပြုလုပ်ပေးရန် အတွက် အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းဖြင့် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့များ လူထုထံသို့ စီမံကိန်းအကြောင်း ဖိတ်အားဖြင့် ပြောပြရန်။ စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက်များ၊ စီမံကိန်း ဖိတ်အားဖြင့် ကျင့်သုံးရန်နှင့် စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း တို့အား ခွင့်ပြုချက်များ ဖိတ်အားဖြင့် တွင် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး ကျင်းပရေးအဖွဲ့အစည်းများ အကြံပြုဆောင်ရွက်ရန် ကျင့်သုံးရန်နှင့် ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အကူအညီများ စေတနာတော် ပါဝင်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ပြောကြားပါသည်။ ထို့အပြင် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ အားလုံး ပါဝင်ရန် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ အားလုံး ပါဝင်ရန် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်စေရန် စီမံကိန်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းများ ပြုလုပ်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ရန် ပြောကြားပါသည်။

။ ဆက်လက်၍ ကျေးဇူး စီမံကိန်း ခန့်မှန်းခြင်း (CMT) ဖွဲ့စည်းပုံ၊  
 ကျေးဇူး စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်  
 ကျေးဇူး အုပ်စု စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့  
 စည်းပုံ တို့အား ချိတ်ဆက်၍ ရှေးလင်းမြေကြော ပါသည့်

ဒုးစွေးချွန် (၂)။

။ ဆက်လက်၍ ယူထု စည်းရုံးရေး ဗဟိုဌာန ကျေးဇူးစောင့်ရှောက်  
 စာမေးပွဲ စွေးချွန်ပညာ အစီအစဉ် ဖြစ်ကြောင်း မြေကြော ပါသည့်  
 တို့အား စွေးချွန်ရာတွင် ရှိရှိ ရောက်မဲပေး ချစ်မြင် စွေးချွန်  
 ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် ရှင်းပြပါသည်။

ဒုးဖြတ် (၁)။

။ ကျေးဇူးစောင့်ရှောက်စာမေးပွဲ စွေးချွန်ပညာ အစီအစဉ်တွင် ကျေးဇူးအဖွဲ့  
 သည် မဲပေး စွေးချွန်ပညာအား မဆောင်ရွက် နိုင်ကြောင်း၊  
 ကျေးဇူးသည် စည်းလုံး ညီညွတ် ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပေါ် နေရာ အစီအစဉ်  
 ဆန္ဒဖြင့် အစွေးချွန် စာမေးပွဲ စာမေးပွဲ နိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြဖို့  
 အားလုံး သဘောတူညီညွတ်စွာ ကျေးဇူး စောင့်ရှောက်စာမေးပွဲ စာမေးပွဲ  
 ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ် နိုင်ခြင်းဖြင့် နိုင် တို့အား စွေးချွန် စာမေးပွဲ  
 ပါသည်။

ဒုတိယ အကြိမ်ကျေးဇူး အစည်းအဝေး

- နေ့ရက် - ၁၇.၂၂.၂၀၁၇
- အချိန် - ၉:၃၀ (၇၂၇)
- ရုံးရာ - လယ်ကြီးကျေးရွာတွင်း ရေမိတ် အိမ်အိမ်
- ကျေးဇူး - လယ်ကြီးကျေး
- အုပ်စု - ပျာစည်

တက်ရောက်သူအရေအတွက် ။ ။ ၈ (၄၅) ၊ ၈ (၂၂) ၊ ၀ (၇၂)

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း မှ ကျေးဇူးတင် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ တက်ရန် ဥပ. ကျေးဇူး စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း နိုင်ရန် ။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ ။ လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်း မှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ဝင်ရည်ရွယ်ချက်များ အား ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ဟူသည် လူထုအား လုံးပျိုးပေါင်းပါဝင်ပြီး ကျေးဇူးတင် လိုအပ်ချက်များ ၊ အရင်းအမြစ် များအား ဖော်ထုတ်ရန် ဥပ. ကျေးဇူးတင် တိကျစွာ အနက်ဖော် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ နိုင်ရန် ဥပ. စေ့စပ် တို့အား ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီအစဉ်အား အဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်း ဆွေးနွေး ရေးဆွဲရန် ရွေးချယ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးတင် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား ဖဲလေးဂျီ ခွေးချယ် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ ။ ကျေးဇူးတင် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ခွေးချယ် ပြီးပါက ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ (CMT) ဥပ. ကျေးဇူး စီမံဆောင်ရွက်ရေး (VPS) ကို အား ဖဲလေးဂျီ

" " ဆက်လက် ရွေးချယ် ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။"

ဖြတ်ချက်  
(၁)

" " ကျေးဇူးတူလှူထုသည် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ခွဲခြားအား  
မဲပေး \* ရွေးချယ် ရွေးချယ် ခံကြသည်။ မဲရလဒ်များအရ  
ဦးစားပေး အစဉ် (၁)၊ (၂)၊ (၃) စသည်ဖြင့် ဦးစားပေး  
အစဉ် သက်မှတ်ခံကြသည်။ ထို့နောက် စက်ဖက်ဝင် များ  
ရွေးချယ်ရာတွင် အများစုအား ဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း  
အားဖြတ်ကြသည်။"

ဘဏ္ဍာရေးဦးစီးဌာန

" " အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဘဏ္ဍာရေးဦးစီးဌာန ခံကြရာ  
ပထမဦးစွာ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း အဖြစ် (မြေအားလမ်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အခြေခံ)  
လုပ်ငန်း ခွဲအား အစဉ် (၁) အဖြစ် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။  
ထို့နောက် ကျန် လုပ်ငန်းများကိုလည်း မဲရလဒ်များအရ အစဉ်  
အလိုက် ရွေးချယ်ခံကြသည်။ ကျေးဇူးတူလှူထုသည်  
မဲရလဒ် အရ ဆုံးဖြတ်ချက်များ အား ဘဏ္ဍာရေးဦးစီးဌာန ခံကြသည်။"

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစား ဖွဲ့စည်းဖြန့်ဖြူးရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစား ဖော်ပြ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမတစ်ဝန်း ပို့ ပတ်ဝန်းကျင်	ပြင် ဖန်တီးမှု စေ့စပ် မလုပ်
အား ခြေအား စက် အစို့	၁	မြေထဲ လမ်းပြုပြင်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကား ( ✓ )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/တေ က်	လူထုပညာပေးစီမံကိန်း
	၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကား ( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/တေ က်	လူထုပညာပေးစီမံကိန်း
	၃	သေ ကံသုံးရေကန် ဖော်ပြခြင်းနှင့် ရေစင် တည်ဆောက်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကား ( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/တေ က်	လူထုပညာပေးစီမံကိန်း
	၄	ရွာမှ ထွက် ရေကောင်းသို့သွား သည့် လမ်းပြုပြင်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကား ( ✓ )	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/တေ က်	လူထုပညာပေးစီမံကိန်း
	၅	စာသင်ကျောင်းဆောက် ကလုပ်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကား ( ✓ )	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/တေ က်	လူထုပညာပေးစီမံကိန်း
	၆		မ ( ) ကား ( )			
အသက်မွေးဝမ်း ကြော်ငြာမှု/စီမံကိန်းရေး	၁		မ ( ) ကား ( )			
	၂		မ ( ) ကား ( )			
	၃		မ ( ) ကား ( )			
	၄		မ ( ) ကား ( )			
	၅		မ ( ) ကား ( )			
ရုံးခန်းမ နှင့်အဟာရ	၁	ဆေး ဖေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကား ( ✓ )	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/တေ က်	လူထုပညာပေးစီမံကိန်း



	၂		မ ( ) ရှား ( )			
	၃		မ ( ) ရှား ( )			
	၄		မ ( ) ရှား ( )			
	၅		မ ( ) ရှား ( )			
ပညာ ရေး	၁		မ ( ) ရှား ( )			
	၂		မ ( ) ရှား ( )			
	၃		မ ( ) ရှား ( )			
	၄		မ ( ) ရှား ( )			
	၅		မ ( ) ရှား ( )			
ဒဂြိုဟ် (ဝေးမြဲ ရေး)	၁		မ ( ) ရှား ( )			
	၂		မ ( ) ရှား ( )			
	၃		မ ( ) ရှား ( )			
	၄		မ ( ) ရှား ( )			
	၅		မ ( ) ရှား ( )			

