

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)



National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

အုတ်တွင်းအုပ်စု၊လယ်ကြီးကွင်းကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါ ဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)



လယ်ကြီးကွင်းကျေးရွာမြေပုံ

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

အုတ်တွင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်

၁။အုတ်တွင်းကျေးရွာ

၂။တောရွာ

၃။သံပရာကွင်းကျေးရွာ

၄။သရက်ပင်ကွင်းကျေးရွာ

၅။လယ်ကြီးကွင်းကျေးရွာ

၆။ကညင်ချောင်ကျေးရွာ

၇။အထက်ပန်းတော်ကျေးရွာ

၈။စမ်းကုန်းကျေးရွာ

၉။သရက်ခုံကျေးရွာ တို့ပါဝင်ပါသည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

လယ်ကြီးကွင်း ကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊အုတ်တွင်း ကျေးရွာအုပ်စု (၉) ရွာတွင် အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ လယ်ကြီးကွင်းကျေးရွာ၏ တည်နေရာသည် အုတ်တွင်းတစ်အုပ်စုလုံး၏ အလယ်ဗဟိုခန့်တွင် တည်ရှိသည်။ အုတ်တွင်း-စမ်းကုန်းအုပ်စုလမ်း၏ တောင်ဘက်အခြမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ကျေးရွာသည် တောင်ခြေအောက်တွင် တည်ရှိသောကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း တောင်ကုန်းတောင်တန်းထူထပ်သည်။

လယ်ကြီးကွင်းကျေးရွာဟုခေါ်တွင် ရခြင်းမှာ ကျေးရွာ၏ ပတ်ပတ်လည်တွင် လယ်ကွင်းများ များတည်ရှိသောကြောင့် လယ်ကြီးကွင်းကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပေချောင်းရှိပြီး တန်ဆောင်တိုင်လမကုန်မီတွင် ရေခမ်းခြောက်လှေရှိ သောကြောင့် သောက်သုံးရေအခက်အခဲနှင့် နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့လေ့ရှိပါသည်။

ယခင်နှစ်ကမူ ချောင်းကမ်းဘေးတွင် ရွာတည်ခဲ့သော်လည်းရေကြီး ရေလျှံမှု များကြောင့် ယခုလက်ရှိရွာသစ်သို့ သက္ကရာဇ် ၁၁၃၇ခုနှစ်တွင် ရွှေ့ပြောင်းရွာတည်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွာတည်ခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၂၄၀)ခန့် ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

လယ်ကြီးကွင်းကျေးရွာတွင် အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ဗမာလူမျိုးများဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် အခြေခံဆောက်အဦများအနေဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊စာသင်ကျောင်း တို့ ရှိသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် ကျေးရွာတံတား ၂စင်းပြုပြန် လိုအပ်နေသေးသည်။နှစ်စဉ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသော ရေရှားပါးမှု ပြဿနာမှာလည်း စိန်ခေါ်လျက်ရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေမှာ လက်နိပ်တုံတင်၊ စက်ရေတွင်းတို့တူ၍ မရဘဲ ခါးပတ်ရေကိုသာ အဓိကထား၍ အသုံးပြုနေကြပါသည်။

အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အကိုင်မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုသာ အဓိက ထား၍ လုပ်ကိုင်ကြသည်။


စားဝတ်နေရေး ဖြေရှင်းမှုများ အနေဖြင့် လယ်၊ ကိုင်း၊ ကျွန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ပါ လုပ်ကိုင်လာနိုင်ခဲ့ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	25.9.2017	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	5	3	8	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အဦများ -ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	25.9.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	5	15	20	- ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	25.9.2017	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	2	5	7	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	25.9.2017	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ	5	8	13	-ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေပုံ။
၅	ဝင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	25.9.2017	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	5	15	20	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ ၏ ပါဝင်နိုင်မှုအမျိုးအမည် -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။
၆	အရင်းအမြစ်များ အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	25.9.2017	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	23	44	67	-အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။ မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	25.9.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	23	44	67	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ -လိုအပ်ချက်များ။
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	25.9.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	23	44	67	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။
၉	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	25.9.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	23	44	67	-အကျိုးပြုလူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် - လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က)လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ

လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းမြစ်ပြုပြင်(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

လယ်ကြီးကွင်းကျေးရွာသည် လယ်ယာမြေနှင့် တောင်ယာများကို မှီခိုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြု ကြရသည်။

အိမ်ထောင်စု သုံးချိုးနှစ်ချိုးသည် မပြေလည်သော အုပ်စုများဖြစ်၍ လယ်မြေအနည်းငယ်နှင့် ကျပ်စားလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။

ကျေးရွာတွင် ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မူလတန်းကျောင်းရှိသော်လည်း ပညာဆက်လက်သင်ကြားမှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

လယ်ကြီးကွင်းကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗမာလူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာထိပ်တွင် ရွာ ဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတည်ရှိသည်။ ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်သူ လူနည်းစုလည်း ရှိပါသည်။

ကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းလမ်းများမှာ သုံးရာသီပတ်လုံး ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် အုပ်စုလမ်းပေါ်နှင့် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့် ရွာဝင်လမ်းမှာ ကောင်းမွန်ပြီး ရွာတွင်းလမ်းများမှာ မကောင်းပေ။

လယ်ကြီးကွင်းကျေးရွာ၏ ရွာတည်ရှိရာ နေရာသည် တောင်ကုန်းတောင်တန်းများတွင် တည်ရှိသောကြောင့် ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသည် မိုးတွင်းပိုင်းတွင် လမ်းများပေါ်မှ ရေများလျှံစီးကာ လမ်းမှာ ရေစီးမြောင်းဖြစ်နေသည်။ ရေနုတ်မြောင်းမကောင်းသော်ကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ကျေးရွာတွင် လိုအပ်ချက်လုပ်ငန်းများ ရှိသည်။

ကျေးရွာတိုးတက်ရန် လိုအပ်သော အချက်များမှာ---

ရွာတွင်းများမှာ ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ပြီး ကောင်းမွန်ရန်

ရေရှားပါးမှုကို တွန်းလှန်နိုင်ရန် မိုးရေလျှော့ကန်

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးအတွက် ချေးငွေ

နေ့စဉ် ဝင်ငွေရရှိနိုင်ရန် အလုပ်ကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးမြှင့်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

အုပ်စု - အထွင်း
ကျေးရွာ - ကယ်ကြီးကျင်း
ဒီဇင်ဘာ - ၈၅

အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	ကျား - ၅ မ - ၅
ရာသီဥတု													အပူဒဏ်
အလုပ်အကိုင် (ကျား)	-												အလုပ်အကိုင်
အလုပ်အကိုင် (မ)	-	-											အလုပ်အကိုင်
ဝင်ငွေ	-	-											ဝင်ငွေ
လျှို့ဝှက်အရေး	-			-	-			-	-	-	-	-	လျှို့ဝှက်အရေး
ပွဲတော်ကျင်းပ			-	-	-	-			-	-	-	-	ပွဲတော်ကျင်းပ
ထောက်သုံးစေ့ရှိမှု													ထောက်သုံးစေ့ရှိမှု
အစားအစာဖူလုံမှု													အစားအစာဖူလုံမှု
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး													လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား				-	-	-	-	-	-	-			ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

ကျေးရွာတွင် လယ်၊ဝါးခြံနှင့်ကိုင်း လုပ်ကိုင်ကြသောအိမ်ခြေများလည်းရှိပြီး အိမ်ခြေအများစုမှာ ကျပန်းလုပ်သားများလည်းဖြစ်သည်။ ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာ၍ လယ်ယာ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရသည်။

လယ်၊ကိုင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ကျပန်းလုပ်ငန်းများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ဆောင်ကြပြီး ဝင်ငွေမှာလည်း တစ်နှစ်လုံး သင့်တင့်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ လုပ်အားလည်း တန်းတူရရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ရာသီအကူးအပြောင်းကာလများတွင်ဖျားနာလေ့ရှိပြီး အပူလွန်ကဲသော တပေါင်းလတွင် မျက်စေ့နာ၊ လည်ချောင်နာရောဂါများ ဖြစ်ပွားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ကျန်လများတွင် အများစုမှာ ကောင်းမွန်ကြသည်။

ပွဲတော်များ အနေဖြင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲတော်၊ မီးထွန်းပွဲတော်၊ ကထိန်ပွဲတော်၊ ထမနဲပွဲတော်နှင့် အလှူပွဲများ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။

နွေရာသီလများတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးပြီး ကျန်လများတွင် ဖူလုံကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝင်ငွေသင့်တင့်သောကြောင့် အစားအစာလည်း ကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် ချောင်းရေလျှံလေ့ရှိပြီး တန်းခူးလတွင် အခြားနေရာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သော ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ)ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု ယူဆချက် ကျေးရွာ-လယ်မြို့တွင်း

အုပ်စု-အုတ်တွင်း:

အဆင့်	စံနှုန်း: သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းထားသော အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသော အုပ်စု	လယ် (၂၀)စောင် / လှိုင် (၂)စုံ / ဝါး (၂၀၀)စောင် / ထွန်စက် (၁)စီး / ရေစက် (၁)စီး / မီးစက် (၁)လုံး / ရေစက် (၁)လုံး / ချိတ်စွတ် (၂)စောင် / လှည်း (၁)စီး / ဆိုင်ကယ် (၂)စီး / ဆီလာ TV / သွင်းစား ပျက်စားစိတ် / ကျွန်းစာရေ (၁)စောင် / ပညာရေး အဆင့်မြင့်စေရေး ဝမ်းကျောင်းထား	၃	၂.၅%
အသင့်အတင့် အုပ်စု	လယ် (၁၀)စောင် / လှိုင် (၂)စုံ / ဝါး (၁၅၀)စောင် / ထွန်စက် (၁)စီး / မီးစက် (၁)လုံး / ရေစက် (၁)လုံး / ချိတ်စွတ် (၂)စောင် / လှည်း (၁)စီး / ဆိုင်ကယ် (၁)စီး / ဆီလာ TV / သွင်းစား ပျက်စားစိတ် / ကျွန်းစာရေ (၁)စောင် / ပညာရေး အဆင့်မြင့်စေရေး ဝမ်းကျောင်းထား	၃၀	၂၄.၆%
မပြေလည်သော အုပ်စု	လယ် (၃)စောင် / လှိုင် (၁)စုံ / ဝါး (၅၀)စောင် / ထွန်စက် (၁)စီး / ဆိုင်ကယ် (၁)စီး / ဆီလာ TV / သွင်းစား ပျက်စားစိတ် / ကျွန်းစာရေ (၁)စောင် / ပညာရေး အဆင့်မြင့်စေရေး ဝမ်းကျောင်းထား	၄၉	၃၄.၄%
နွမ်းပါးသော အုပ်စု	ကျွန်းစာရေ (၁)စောင် / ဆိုင်ကယ် (၁)စီး / ချိတ်စွတ် (၁)စောင် / ဆီလာ TV / သွင်းစား ပျက်စားစိတ် / ကျွန်းစာရေ (၁)စောင် / ပညာရေး အဆင့်မြင့်စေရေး ဝမ်းကျောင်းထား	၄၇	၃၈.၅%
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား-၂ ဦး / မ-၈ ဦး စုစုပေါင်း		၁၂၉	၁၀၀%

ဥစ္စာ ဓနအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၁၂၉)အိမ်ခြေရှိသည့်အနက် ချမ်းသာသောအိမ်ခြေ(၃)အိမ်၊အသင့်အတင့်အိမ်ခြေ(၃၀) အိမ်ခြေ၊ မပြေလည်သောအိမ်ခြေ(၄၉)အိမ်ခြေနှင့် နွမ်းပါးသော အိမ်ခြေ(၄၇)အိမ်ခြေ ရှိပါသည်။

နွမ်းပါး၊အလွန်နွမ်းပါးသော အကြောင်းအရင်းများမှာ လက်လုပ်လက်စားများခြင်း၊ ပုံမှန် ဝင်ငွေရရှိရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊အစီအစဉ် ရေး ဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင်ရေးဆွဲခြင်း၊ နွမ်းပါးသောသူ များနှင့် ကျေးရွာလူထု၏ သတ်မှတ်သောအဆင့်များ၊ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးစဉ်းစားရေးဆွဲခဲ့သည်။

ကျေးရွာ၏အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲအကောင်အထည် ဖော်လုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာလူထုနွမ်းပါးသူများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ် အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေများရရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကျေးရွာတွင် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ အချိန်ကုန်မှုများလျော့လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ မည်ဖြစ်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ပြပုံ

ပင့်ကူအိမ်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု များတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တို့တွင် အားသာမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လုံခြုံမှုယုံကြည်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများက သာလွန်ပြီး အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှု အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊လူမှုရေး၊အဖွဲ့အစည်းအများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်ကိုင် ရှာဖွေမှုတို့တွင် အမျိုးသား၊အမျိုး သမီးကွာခြားချက်မှာ အနည်းငယ်သာရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်းမခံပဲ အခြားကဏ္ဍများ တွင်လည်း ပါဝင်နိုင်စေရန် ကြိုးပမ်းသင့်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရပြီး လုံခြုံမှု နည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေရှာဖွေမှု နည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အခြားဝင်ငွေ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း။ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး များသီးသန့် အသိအညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခများ တူညီသော အလုပ်အကိုင် တူညီသောလုပ်အားခများ ကျား/မ တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(င) အရင်းများအပေါ် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု



အရင်းများအပေါ် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှုပြပုံ

အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်များအား အသုံးပြုမှုတွင် ဆွေးနွေးမှုအရ ပါဝင်ထားခြင်းမရှိပါ။ ထိန်းချုပ်မှု အပိုင်းတွင်လည်း ပါဝင်ဆွေးနွေးထားကြောင်း မရှိပါ။လယ်ထွန်စက်၊ ထွန်ထယ်၊လှည်း၊ နွား များကိုသာအမျိုးသားများ သီးသန့်အသုံးပြုကြသည်။ဝါးခြံ၊လယ်ဝက်၊ ကိုင်း စသည့်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး များ နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ် များမှာ အလွန်ပင်များပြားသည်။အရင်းအမြစ်များထိန်းချုပ်ခြင်း ၊ ဆုံး ဖြတ်ချက်များချရာတွင်အများအားဖြင့်အမျိုးသားများက သာ ထိန်းချုပ်ခြင်း/ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းများကို ပြုလုပ်နေကြသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ရသော/ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အရင်းအ မြစ်များမှာ အလွန်ပင် နည်းပါးသည်။အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှု ရှိပေလိမ့်မည်။

၆၁ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ World Visionဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးလူငယ်အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကဦးဆောင် လျက်ရှိသည်။

ဂေါပကအဖွဲ့၊ ပရိတ်သင်း၊စာသင်ကျောင်းကော်မတီ၊ ကျေးရွာမီးသတ်၊ဝေါပီးရှင်းကလေးအဖွဲ့၊ ကလေးသူငယ်စောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး၊လူမှုရေးကိစ္စများနှင့် ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးတို့ကို လုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကျေးရွာတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အုပ်စု၊မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်လည်း ကောင်း၊ ကျေးရွာမီးသတ်အဖွဲ့သည် မြို့နယ်မီးသတ်နှင့်လည်းကောင်း၊ စာသင်ကျောင်းကော်မတီ သည် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးနှင့်လည်းကောင်း၊ အသီးသီးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

အဖွဲ့အစည်းများရှိသော်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အားနည်းကြောင်း သုံးသပ်မိပါ သည်။ ကော်မတီဖွဲ့ထားလျှင် ထိုကော်မတီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ လုပ်ငန်းများတွင် ထိရောက်မှု ရှိ၊ မရှိ၊ သင်ကြားထားတာနှင့် လက်တွေ့တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းရှိမရှိ၊ မလုပ်ဆောင်နိုင်လျှင် အဘယ် ကြောင့် မလုပ်နိုင်ရသနည်း စသဖြင့် လိုအပ်ချက် ၊ လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကို ထိထိရောက်ရောက် အပြန် အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်မှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပိုမိုမြန်ဆန်လာမည်ဖြစ်ပါသည်ဟု သုံးသပ် မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ)ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာများ

အုပ်စု - အုတ်ထွင်း
အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော အခက်အခဲ / ပြဿနာများ

- ၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းကြောင့် ကျေးရွာသို့ သွားရောက်
- ၂။ အသွား၊ အစားအသောက် ခက်ခဲခြင်း
- ၃။ ကျွဲမွေးမြူရေး အတွက် ဆေးဝါး၊ ဆေးဝါး ချို့တဲ့ခြင်း၊ လက်ကား၊ လက်ကား မရှိခြင်း
- ၄။ ကျေးရွာတွင် ရွာတွင်း၊ ရွာပတ်ဝန်းကျင် မြေပျော်၊ အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း
- ၅။ လမ်းပန်း၊ မကောင်းသော အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း
- ၆။ ကျေးရွာတွင် အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း၊ အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း
- ၇။ ကျေးရွာတွင် အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း၊ အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း
- ၈။ ကျေးရွာတွင် အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း၊ အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း
- ၉။ ကျေးရွာတွင် အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း၊ အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း
- ၁၀။ ကျေးရွာတွင် အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း၊ အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း

ပါမောက္ခရေးရာ
 ၈ - ၂၀၂၀

အုပ်စု - အုတ်ထွင်း
အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော အခက်အခဲ / ပြဿနာများ

- ၁။ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု မရရှိခြင်း
- ၂။ မြေပျော်၊ မြေပျော်ခြင်းကြောင့် အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း
- ၃။ ရွာတွင်း၊ လမ်းပန်း မကောင်းခြင်း
- ၄။ ရွာတွင်း၊ လမ်းပန်း မကောင်းခြင်း
- ၅။ များစွာ ရေမရှိခြင်း
- ၆။ အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း
- ၇။ ကျေးရွာတွင် အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း
- ၈။ ကျေးရွာတွင် အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း
- ၉။ ကျေးရွာတွင် အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း
- ၁၀။ ကျေးရွာတွင် အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း

ပါမောက္ခရေးရာ
 ၈ - ၂၀၂၀

အခက်အခဲပြဿနာများ

အခက်အခဲပြဿနာများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကဖြစ်သော အခက်အခဲ ပြဿနာများကို တင်ပြရ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း၊ နွေရာသီတွင် သောက် သုံးရေ ခက်ခဲ ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ အခက်အခဲရှိခြင်း၊ မွေးမြူရေးအတွက် ငွေကြေးအရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာမလုံလောက် ခြင်း၊ နေ့စဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိသော အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း၊ကျေးရွာရှိ ကလေးသူငယ်များအတွက် မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း၊အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ရန်အတွက် အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အတွက် ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။



ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး၏ အဓိကအခက်အခဲမှာ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်းနှင့် ရေနုတ် မြောင်းများ မကောင်းခြင်း၊ သောက်သုံးရေမလုံလောက်စွာမရရှိခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ငွေကြေးမရှိခြင်း ဖြစ် ပါသည်။ နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း၊ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း၊ မိသားစုများနေထိုင်ရန်အတွက် အိမ်ယာများ အတွက် မြေနေရာ အခက်အခဲရှိခြင်း၊ရွာတွင်းလမ်းများ ရေနုတ်မြောင်းမကောင်းခြင်းကြောင့် ရေစီးရေလာမကောင်းခြင်း အခက်အခဲကိုလည်း တင်ပြ ဆွေးနွေးထားသည်။

ဖော်ပြပါသော အခက်အခဲပြဿနာများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိက ဟန့်တားနှောင့်ယှက် နေသော အခက်အခဲပြဿနာများ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၆) ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များ



မျှော်မှန်းချက်များ ပြပုံ

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

အမျိုးသမီးအုပ်စုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များမှာ ရွာတွင်းရွာပြင်ကတ္တရာလမ်း၊ တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီးလင်းရရှိရန်၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ဆေးပေးခန်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ ဂါလံ (၁၅၀၀၀)ခန့်ဆံ့ သောက်ရေကန် ရေရှားပါးမှုအတွက်၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လယ်ယာသုံး ထွန်ယက်ပစ္စည်းများ၊ အိမ်ယာများ ၊ ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ရန်အတွက် သုံးသပ်ဆွေးနွေးထားပါ သည်။



အမျိုးသားများအုပ်စုမှ တင်ပြလာသော ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များမှာ ရွာတွင်းရွာပြင်လမ်း များ ကောင်းမွန်စေရန်၊ ရွာတွင်းရွာပြင်လမ်းများ ဂုံးပေါက်များနှင့် ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရန်နှင့် လျှပ် စစ်မီးလင်းရန်၊မူကြိုကျောင်း၊ တောင်သူများအတွက် ရိတ်သိမ်းရန် ရိတ်ခြွေစက်များ၊ မွေးမြူရေးအ တွက် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၊ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန်းစပါးများ နှင့် သီးနှံများ တို့ကို တင်ပြဆွေးနွေးထားကြပါသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုများ၏ တူညီသော မျှော်မှန်းချက်များမှာရွာတွင်းလမ်းများ ရေစီးရေလာကောင်းမွန်၍ လမ်းများကောင်းမွန်ရန်၊ သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိရန်၊ လယ်ယာ သုံးစက်ကိရိယာလုံလောက်စွာ ရရှိ ရန် မျှော်မှန်းပါသည်။

အထက်ပါမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကကျသော မျှော်မှန်းချက် များ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၅)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပြပုံ


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

အမျိုးသားများမှ တင်ပြဆွေးနွေးထားသော မိမိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရွာတွင်းရွာပြင်ကျောက်ချောလမ်း၊ မိသားစုအား ထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများ ၊ ကျေးရွာလူမှုအဆင့်အတန်းမြှင့်မားရန်အတွက် လျှပ်စစ်မီး၊တောင်သူများအတွက် လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ၊ ကျေးရွာမှ ကလေးသူငယ်များအတွက် မူကြိုကျောင်း တို့ကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးထားကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်မိပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မိမိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီး၊ ချေးငွေလိုအပ်ခြင်း(စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊ရောင်းဝယ်ရေး)၊ ကလေးများအတွက် မူကြိုကျောင်း၊ ရွာတောင်ပိုင်းလမ်းတွင် ချောင်းကျောက်များ လိုအပ်ခြင်း၊ ရွာအရှေ့ပိုင်းတွင် ချောင်းကျောက်လိုအပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် နွားလိုအပ်ခြင်း၊ ဆေးပေးခန်းလိုအပ်ခြင်း၊ သောက်သုံးရေအတွက် မိုးရေလှောင်ကန် လိုအပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် စက်ပစ္စည်းများလိုအပ်ခြင်း တို့ကို ဆွေးနွေးထားကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်မိပါသည်။

မိမိကျေးရွာအတွက် တင်ပြထားသော လုပ်ငန်းများဖြစ်၍ ထိုလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်မိပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း



ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး ချိုဇော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၄၅၀၆၄၇၃၄၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ထွန်းထွန်းလှိုင်
မြေညွှန်းကတ်အမျိုးအစား ၈၇၀၀၅	မြို့နယ် ပြင်ဇာတိ	ကျေးရွာအုပ်စု ဒုတိယကျေးရွာ
		ကျေးရွာ - မပင်ဖြူဒီး ဗွင်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၂၉	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၂၉
လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း၊ မဃ	၁	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစု (၃) - ကရင်၊ မဃ	၃	ဘာသာ (၃) - ခရစ်ယာန်	၃
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇၃ - ၄၂၈ - ၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၂၉၀	၂၇၃
လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း၊ မဃ	၁	၂
လူမျိုးစု (၃) - ကရင်၊ မဃ	၅	၁၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၇	၁၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ - ၆ နာရီ ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ - ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) World Vision ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြတ်စိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ - ၈.၇.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ထက်လက်လှိုင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၇.၂၀၁၇

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်တွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေရေးရာမှူးမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြုပြင်ဆွဲရေးရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးခင်ကျော်လင်း

နေ့စွဲ - ၂၅.၉.၂၀၁၇

မြို့နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း - ကော့ရှား - ကော့ရှား - ကော့ရှား - ကော့ရှား - ကော့ရှား

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံစိုပ် စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့						
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၉.၁၇	၂၅.၉.၁၇	၅၀	၅၉	၅၀	၅၉	၅၀	၅၉
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၉.၁၇	၂၅.၉.၁၇	၅၀	၅၉	၅၀	၅၉	၅၀	၅၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁၀.၁၇	၂၄.၁၀.၁၇	၃၅	၃၆	၃၅	၃၆	၃၅	၃၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၃၅	၃၆	၃၅	၃၆	၃၅	၃၆
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၃၅	၃၆	၃၅	၃၆	၃၅	၃၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			၃၅	၃၆	၃၅	၃၆	၃၅	၃၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း			၃၅	၃၆	၃၅	၃၆	၃၅	၃၆

လူထုတော်ပြု စီမံကိန်း စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝတ်စားအင်္ကျီ								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ခုတ်ယူအင်္ကျီ								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တက်ယူအင်္ကျီ								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအင်အားစွဲ (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးသန်းကျော်စော၊ ဦးအောင်ကျော်

နေ့စွဲ - ၂၅.၉.၂၀၁၇ ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြံဝါ (V) ကော်ဝန်း(၁) ကော်ဝန်း(၂) ကော်ဝန်း(၃) ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း အရှေ့တောင်၊ မြို့နယ် ကြာဇင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု အောင်တင်၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ-ကျေးရွာကြီး။

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဆက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိ	၀ ဆက်သွယ်ရေး တာဝန်ကျခံရမှု
၁ ဆေးရုံဆေးခန်းများ မရှိ	၁ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မရှိ
၂ လေ့ကျင့်ရေး ဝန်ထမ်း မရှိ	၂ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မရှိ
၃ လေ့ကျင့်ရေး ဝန်ထမ်း မရှိ	၃ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မရှိ
၄ လေ့ကျင့်ရေး ဝန်ထမ်း မရှိ	၄ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မရှိ
၅ လေ့ကျင့်ရေး ဝန်ထမ်း မရှိ	၅ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မရှိ
၆ လေ့ကျင့်ရေး ဝန်ထမ်း မရှိ	၆ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မရှိ
၇ လေ့ကျင့်ရေး ဝန်ထမ်း မရှိ	၇ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မရှိ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	၀ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး
၁ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	၃ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး
၄ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	၄ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး
၅ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	၅ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး
၆ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	၆ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး
၇ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	၇ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး



လူထုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

၀၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	နယ်စုချင်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမများ ဖြန့်ဖြူးခြင်း	ကျား + ၁၂	၆၅ သိန်း	၄၈၄ + ၅၀၀
၂	အထွေထွေဆေးကုရေးဌာနများ ဖြန့်ဖြူးခြင်း	ကျား + ၁၂	၆၅ သိန်း	၄၈၄
၃	ရိုးစက်များ	ကျား + ၁၂	၇၀ သိန်း	၄၈၄
၄				
၅				
၆				
၇				
၈				

၁၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	လူထုစီမံကိန်း အစီအစဉ်များ	ကျား + ၁၂	
၂	စီမံကိန်းအစီအစဉ်များ	ကျား + ၁၂	
၃	ဆေးပေး	ကျား + ၁၂	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစွန်းစွန်းစွန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၀၅.၂၇

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမှီခိုမှုစာရွက်စာတမ်း

အပိုင်း-၂ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ



လမ်းညွှန်ရွက်စာ / ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးတွင် အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ခဲ့သည့် အမတ်များရဲ့ အမည် / ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးတွင် တက်ရောက်ခဲ့သည့် အမတ်များရဲ့ အမည် / လက်ထောက်နှင့် ပညာရေးမှူးတို့၏ အတုအညွှန်ပြုစုခြင်းပုံစံ / အမည် / ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးတွင် တက်ရောက်ခဲ့သည့် အမတ်များရဲ့ အမည် / ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးတွင် တက်ရောက်ခဲ့သည့် အမတ်များရဲ့ အမည် / အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး/လုပ်ငန်းအမည် ၂၄.၁၀.၂၀၁၅ ဦး င အာ ဇ ဟ် ကို

နေ့စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၁၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေါ်(၂) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ချက်ကွင်း

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ

မြို့နယ် ဩစလေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားနိုင်ရုံသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းခြင်း အမည်/အဖွဲ့	
သရက်ယကျွန်း	အချင်းအမတ် တံတား	၃၀ x ၂၂ x ၂၇	၄၀၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၁၅၀,၀၀၀			၁၅၀,၀၀၀/-
ကျွန်းကျေးရွာ	အချင်းအမတ် ငွေကြေးကောက်ခံခြင်း	၅၀၀၀ x ၁၀ x ၆	၉၃၄	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၈၀၀,၀၀၀			၈၀၀,၀၀၀/-
အထက်ပုခိုးကျွန်း	အချင်းအမတ် ငွေကြေးကောက်ခံခြင်း	၅၀၀၀ x ၁၀ x ၆	၃၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၁၀၀,၀၀၀			၁၀၀,၀၀၀/-

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံခင်းမြို့နယ်၊ အုတ်တွင်းအုပ်စု၊ လယ်ကြီးကွင်းကျေးရွာ

ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လယ်ကြီးကွင်းကျေးရွာတွင်ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၂၅.၉.၂၀၁၇)နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီ တွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ အား အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

-ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။

-ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။

-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။

-ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။

-ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။

-ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။
လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

-လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများ ကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

-အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေး ဖော် ထုတ် နိုင်ခဲ့သည်။

-ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။

-ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည့်သည့် အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိမိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသောမျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အ မျိုးသမီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝ အကာအကွယ်များကိုရှင်းပြခြင်း။ စီမံကိန်းတွင် အကျိုး ဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော် ထုတ် ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့ သည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးမလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အုပ်စုချင်းဆက်လမ်းချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ရိုးတံတား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အခြား	၁	လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းများ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
	၂	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် နွား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		စိုက်ပျိုးရေး
	၃	ချေးငွေ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		ငွေစုငွေချေး
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		