

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

**National Community Driven Development Project (NCDDP)**



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(Village Development Plan)

သံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ လယ်ဝန်းကုန်းကျေးရွာ

ငါးစွန်မြို့နယ် (တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)

(၂၀၁၈)ခုနှစ်

## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များ ရေးရန်)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁- နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိကအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူရယူအသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန်ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ ဒီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံရိပ် ငါးစွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယူဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါးစွန်မြို့နယ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။



# သံကုန်း ကျေးလက် ကျန်းမာရေးဌာန(ခွဲ) အခြေပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်	
ဆေးခန်း	
ကျေးရွာ	
ကားလမ်း	
လှည်းလမ်း	
နယ်နိမိတ်	
ချောင်း	

## အုပ်စုတွင်းရှိကျေးရွာများစာရင်း

သံကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျေးရွာ(၄)ရွာပါရှိပါသည်။ သံကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါရှိသောကျေးရွာများမှာ သံကုန်းကျေးရွာ လယ်ဝန်းကုန်းကျေးရွာ၊ မြင်သာကျေးရွာ နှင့် ဇလုမ္ဗကျေးရွာ တို့ဖြစ်ပါသည်။

လယ်ဝင်းကုန်းကျေးရွာ၏ ဘုရားကျောင်းပျဉ်

လယ်ဝင်းကျေးရွာ၏ တည်နေရာမှာ ကွင်းအတွက် နေပြည်တော် (လယ်ဝင်းကွင်း) အတွင်းတွင်ရှိသော လယ်ဝင်းကုန်းကျေးရွာ ဖြစ်ပါသည်။

လယ်ဝင်းကုန်း ကျေးရွာ တည်နေရာ


ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် တောင် ကျေးရွာတည်ရှိပြီး၊ တောင်ဘက်တွင် ဆေးကုန်းရွာ တည်ရှိပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင် မြစ်အရှေ့ဘက် တည်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် ရေပူကျေးရွာ တည်ရှိပါသည်။

လယ်ဝင်းကုန်းကျေးရွာသည် အောက်မြစ်ကြီးဝှမ်း ရွာ၏ အရှေ့ဘက်၌ တောင်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများ တည်ရှိပြီး အနောက်ဘက်၌ မြောက်တွင်လည်း လယ်ကွင်းများဖြင့် ဝန်းရံ လျှက်တည်ရှိနေကြောင်း တွေ့ရသည်။

ထို့အပြင် လယ်ကွင်းများအတွင်း၌ ကျွန်းအဖြစ် တည်ရှိသည့် ရွာတည်ထောင်ကြောင်း တွေ့ရပြီး ဝင်္ကေအင်္ဂါမှာ လယ်ဝင်းကုန်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အင်္ဂါအင်္ဂါမှာ လယ်ဝင်းကုန်း ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ တည်ထောက်ပြီး နေထိုင်သည့် အဖွဲ့ သံကုန်းအုပ်စု အတွင်းတွင် နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။

၃- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်



၄- အစည်းအဝေးအစီအစဉ်

စဉ်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ

ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ


- ⚡ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
- ⚡ ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

- ✚ ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- ✚ အဖွဲ့ အစည်းချိတ်ဆက်မှုပေး
- ✚ ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ✚ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများ
- ✚ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကို ရေးဆွဲ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

# လယ်ဝင်းကျေးရွာ၏ သဘာဝ အာဇာနည် အဖွဲ့အစည်း



## \* ပြေပုံ အညွှန်း

= ကျေးရွာကြီး

// = လမ်း

= စေတီ

= ရေအောက်မြစ်

= စက်ရုံ

= ကွင်းနယ်နိမိတ်

= ကျေးရွာကြီး

= ကျေးရွာနယ်နိမိတ်

= ကျေးရွာ

ကပင်ဝန်းကျွန်းကျေးရွာ (သန်ကျွန်းအုပ်စု)

၁၂။ ဣန္ဒြေကျေးရွာ အုပ်စုအဖြစ် ပြင်ဆင်ပုံ

ကပင်ဝန်းကျွန်းကျေးရွာသည် ဣန္ဒြေကျေးရွာအဖြစ်

ပြောင်းလဲပေးရန် ဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်ချုပ်စုတွင် အမိန့်ချုပ်ကြီး

အမိန့်ချုပ်ကြီး၊ ဣန္ဒြေကျေးရွာ = ၂၀၁ မ = ၂၃၃ စတုဂံပေ

၄၃၄ ပေအထိ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သက်သေပြု အာဏာပိုင်

မှ အာဏာပိုင်ကြီးအဖြစ် အမိန့်ချုပ်ကြီးအဖြစ် အမိန့်ချုပ်ကြီး

အမိန့်ချုပ်ကြီးပါသည်။ ဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်ချုပ်ကြီး

အမိန့်ချုပ်ကြီး၊ အမိန့်ချုပ်ကြီးအဖြစ် အမိန့်ချုပ်ကြီး

အမိန့်ချုပ်ကြီးပါသည်။ အမိန့်ချုပ်ကြီးအဖြစ် အမိန့်ချုပ်ကြီး

အမိန့်ချုပ်ကြီးအဖြစ် အမိန့်ချုပ်ကြီးအဖြစ် အမိန့်ချုပ်ကြီး

အမိန့်ချုပ်ကြီးအဖြစ် အမိန့်ချုပ်ကြီးအဖြစ် အမိန့်ချုပ်ကြီး

အမိန့်ချုပ်ကြီးအဖြစ် အမိန့်ချုပ်ကြီးအဖြစ် အမိန့်ချုပ်ကြီး

အမိန့်ချုပ်ကြီးအဖြစ် အမိန့်ချုပ်ကြီးအဖြစ် အမိန့်ချုပ်ကြီး



သံကျွေးစား အုတ်ရည်

လယ်တင်းကျွေးစား

ဥစ္စာစရိတ် အဆင့်အတန်း ခွဲခြားခြင်းဇယား

စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရက်စွဲများ %
၁။	ချမ်းသာခြင်း	စိုက်၊ ဖြေဝေ ၃၀ အထက်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွက်စက်၊ ဆေးစက်၊ နွား၊ ခြာကောင်အထက်	၁၂	၂၅.၂၀
၂။	အဆင်ပြေမှု	အုပ်ချုပ်မှု၊ မှတ်တမ်းအိမ်၊ ဖြေဝေ ဆိုင်ကယ်၊ လှေဆင်း + နွား၊ ခြင်	၄၉	၅၆.၃၂
၃။	အဆင်မပြေမှု	မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ မရှိ၊ တီးထင်္ဂကာ အိမ်၊ လက်လုပ်လက်စား	၁၆	၅၈.၃၉
	စုစုပေါင်း		၈၇	၁၀၀

# လယ်ဝန်းကုန်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအားသုံးသပ်ခြင်း

လယ်ဝန်းကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၈၇)ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း အား ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အောက်ပါအတိုင်းအဆင့် (၃)ဆင့်ခွဲကာရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ❖ ချမ်းသာခြင်း
- ❖ ပြေလည်ခြင်း
- ❖ မပြေလည်ခြင်း... စသည်တို့ဖြစ်သည်။

**ချမ်းသာခြင်း။** ။ လယ်ဝန်းကုန်းကျေးရွာ၏ ချမ်းသာခြင်းအဆင့်အား လယ် (၁၀)ဧက နှင့် အထက်၊ တိုက်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆန်စက်၊ နွား(၅)ကောင်အထက် ...စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအနေဖြင့် ၎င်းညွှန်းကိန်းများဖြင့် ပြည့်မှီသည့် ချမ်းသာသည့် အိမ်ထောင်စု(၂၂)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် ၂၅.၂၈% ရှိသည်။

**ပြေလည်ခြင်း။** ။ လယ်ဝန်းကုန်းကျေးရွာ၏ ပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား ဆိုင်ကယ်၊ မြေ (၅) ဧကနှင့်အထက်၊ သွပ်မိုး၊ နှစ်ထပ်အိမ်၊ လှည်း+နွား ပိုင် .....စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် ပြေလည်ခြင်းအဆင့်ရှိသည့် အိမ်ထောင်စု(၄၉)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် ၅၆.၃၂% ရှိသည်။

**မပြေလည်ခြင်း။** ။ လယ်ဝန်းကုန်းကျေးရွာ၏ မပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား လက်လုပ် လက်စား၊ မြေယာမဲ့၊ ဝါးတရံကာအိမ် ..... စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် မပြေလည်ခြင်းရှိသူ အိမ်ထောင်စုမှာ(၁၆)ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၁၈.၃၉%ရှိသည်။



ကုသိခွင့်ပြု ဩဇာဒိန် ဖြေခံရသူမောင်ချက်

လယ်ဝန်းကျွန်း ကုသိခွင့်ပြု ဩဇာဒိန်ကို ကျေးဇူးတင်အားတင်အဖွဲ့၊ နေထူ  
ရှေးဆွဲကာ ဆောင်ရွက်ပေးရန်လက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

စိုက်ပျိုးချိန် ။ ။ ကဆုန်၊ နတ်လပြည့်၊ ဝါဆိုလများတွင် အင်း၊ ဖြဲ၊ ဖြေခံ  
ပေးရန် ချိန်ပေးပြီး ဤသို့ ဝါဆိုလ၊ တောင်ဘက်လ၊ လများတွင် စပါးကို  
စိုက်ပျိုးကြသည်။ ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် တစ်ဖန်လက်ထပ် ကောက်ပဲသီးနှံ  
ထိန်းချိန် ဖြစ်စေကာမူ ဝင်ငွေ နည်းနည်း ရရှိသော လများဖြစ်သည်။

နတ်လ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ လများတွင် ကျေးဇူးတင်အားတင်အဖွဲ့များ  
ကျွမ်းဝင်ပြီး ကုသိခွင့်ပြု ဖွဲ့စည်းပေးရန် စေလွှတ်ပေးရန် အစီအစဉ်အတိုင်း  
ကျင့်သုံးကြသည်။

လယ်ဝန်းကျွန်း ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များအား ဖြစ်ထေရ်လည်း  
ဆောင်ရွက်ပေးရန် ကိစ္စတွင် ဖြေခံရသူ မောင်ချက်၊ ဦးကျော်စွာ၊ ဦးကျော်စွာ  
ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြေခံရသူ မောင်ချက်၊ ဦးကျော်စွာ၊ ဦးကျော်စွာ  
ကျော်စွာ၊ ကျော်စွာ၊ မောင်ချက်၊ ဆောင်ရွက်ပေးရန် စေလွှတ်ပေးရန် စေလွှတ်  
ပေးရန် အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။

လယ်ဝန်းကျွန်း ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ ကုသိခွင့်ပြု ဖွဲ့စည်းပေးရန် ချိန်ပေးပြီး  
ကျင့်သုံးပြီး ဝင်ငွေရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ။ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖွဲ့စည်းပေးရန်  
ကျင့်သုံးပြီး ဝင်ငွေရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဝင်ငွေရရှိမည်  
ဖြစ်ပါသည်။

သံကုန်းအုပ်စု၊ လယ်ဝန်းကုန်းကျေးရွာ  
ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ - ၁၀ / ၁၀ / ၂၀၁၇

**ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း**


စဉ်	အရပ်အမည်	အသုံးပြုသူ			အသုံးပြုရန် မရရှိသူ		
		အုပ်စု	မ	ကျား + မ	ကျား	မ	ကျား + မ
	လယ်စာအဖွဲ့			✓			✓
	သစ်စကျ			✓			✓
	နား			✓			✓
	မုဆိုး	✓		✓		✓	✓
	ကျတော်			✓			✓
	နုဆား			✓			✓
	ပါဝင်ကျေး ဆွဲသူ						
	၁- ဦးအောင်						
	၂- ဦးကျော်						
	၃- ဦးမျှော်						
	၄- ဦးစော						
	၅- ဦးစွာ						
	၆- ဦးအောင်						



မြေဆီလွှာ သုံးသပ်ခြင်း


လယ်စိုက်ရေးနှင့် မြေသေတ္တာရေးရာတွင် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်အတွက် မြေဆီလွှာ  
 အမျိုးအစား၊ အကျိုးအစီးများ၊ အသုံးပြုမှု၊ မြေဆီလွှာအဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း  
 အဖွဲ့အစည်း၊ မြေဆီလွှာအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်သည်။  
 အမျိုးအစား ၊ အမျိုးအစား ၊ အဖွဲ့အစည်း သဘောတူ မြေဆီလွှာ  
 အဖွဲ့အစည်း ၊ အသုံးပြုမှုအဖွဲ့အစည်း အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန် လယ်စိုက်ရေး ၊ မြေဆီလွှာ  
 အဖွဲ့အစည်း ၊ မြေဆီလွှာအဖွဲ့အစည်း ၊ အဖွဲ့အစည်း ၊ အသုံးပြုမှု အသုံးပြုမှု ဖြစ်သည်။

သံကုန်းအုပ်စု၊လယ်ဝန်းကုန်းကျေးရွာ  
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ






# သံကုန်းအုပ်စု၊ လယ်ဝန်းကုန်းကျေးရွာ အမျိုးသားများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



သံကုန်းအုပ်စု၊လယ်ဝန်းကုန်းကျေးရွာ  
အမျိုးသမီးများ၏ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



ပဋိကုဒိဏ် သုံးသပ်ခြင်း


လက်ဝှမ်းကုန် ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဦးဆောင်ကုန်ကိုင်  
ဆိုသူများကို ပဋိကုဒိဏ် သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ဤကုန်ပစ္စည်းကို ထုတ်ခံရာ  
အောက်ပါ အချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး  
များကို ဤသို့ ဖွဲ့စည်း၍ ဂရုစိုက်ခြင်းဖြင့် ခွဲခြား ဖြစ်ပေါ်သည်။

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ကို အမျိုးသားများက အဓိကအားဖြင့် အကူအညီ  
အမျိုးသမီးများမှာ ၇၀% သာ ရှိပါသည်။ ဤအဖွဲ့ကို အမျိုးသမီး  
များက အဓိကအားဖြင့် ကုန်ကိုင်ကြပြီး အမျိုးသားများက တာဝန်ခံ  
သာ ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ လူ့အရင်းအမြစ်၊ ဦးဆောင်မှု၊  
ဆုံးဖြတ်မှု၊ အရေးယူမှုများကို အမျိုးသားများသာ အဓိကအားဖြင့်  
ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ ဟုတ်စွာ အားမရှိ၊ အားမရ  
ထက်သာ အားမရ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အထူးသတိပြုရန်အတွက် ဤသို့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး အမျိုးသမီးများသည်  
ဤအဖွဲ့အစည်းအား အချိန်ကုန်ဆောင်ရာတွင် အထူးအားထုတ် စေရန်  
အားမရ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဖွဲ့စည်းရန် ဖြစ်ပါသည်။


လယ်ရေးကဏ္ဍ - ကျေးရွာ

အမျိုးသားများမှော်မှန်းချက်



လယ်စိုက်ရေး ကျေးရွာ

အမျိုးသမီးများမှော်မှန်းချက်





## အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်

လယ်ဝန်းကုန်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

### အမျိုးသား

အခက်အခဲ	မျှော်မှန်းချက်
မိုးတွင်းလမ်းများအပေါ် ရေကျော်၍ သွားလာရခက်ခဲ	မိုးတွင်းသွားလာရေးအဆင်ပြေ
ချောင်းရေကျသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ	သွားလာရအဆင်ပြေ
ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး အတွက် ခက်ခဲ	ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာမည်။

### အမျိုးသမီး

အခက်အခဲ	မျှော်မှန်းချက်
မိုးတွင်းလမ်းများအပေါ် ရေကျော်၍ သွားလာရခက်ခဲ	မိုးတွင်းသွားလာရေးအဆင်ပြေ
ချောင်းရေကျသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ	သွားလာရအဆင်ပြေ
ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး အတွက် ခက်ခဲ	ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာမည်။

လယ်ဝန်းကုန်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို လေ့လာကြည့်ရာ တွင် လိုအပ်ချက်သုံးမျိုးတူညီမှု ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

### ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း

- ရွာတွင်းလမ်းရေမြောင်းကျောက်စီ
- ရေကျော်တံတား
- ကျေးရွာဆေးပေးခန်း .....စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်

၇- ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာတွဲ ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊  
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးစိုးနိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏စုန်းနံပါတ်	၀၉/၂၅ ၅၅၇၁၀၀၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မန္တလေး	မြို့နယ်	ငါးဦးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု	သံကုန်
				ကျေးရွာ	လယ်တီ၊ဧရာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၈၄	ဘာသာ(၁)----- ဗုဒ္ဓသာယာ	၈၄
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၄၂	၂၄၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၂	၂၂

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် *ဒွိ.ဦး.စိုး*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့.စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် နေ့.စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်များ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖတ်မသုံးမီတိုင်ဆက်စဉ်း သွားရောက်သောအခါ လူထုဝတ်ပြုရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးထိုင်ခင်းအစည်းအဝေးတွင် လူထုဝတ်ပြုရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်  
များအား မစ်စေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝတ်ပြုရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ  
ဖတ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးသာနိုင်ဝေ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၇၇၅၆၄၅၇၇	လူထုဝတ်ပြုရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိန်ကျော်ဝေ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

ကား လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၈၉	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၈၉
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
ပေးနိုင်ခွမ်းသူများ	၁		၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၈		၅၈
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၁	၂၃၃
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -		
လူမျိုးစု (၃) -		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၉၉	၂၀

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစို	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစို	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစို
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဝဲမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မ...ဝယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      တွန့်တရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝန်ထမ်းချိတ်ဆက်ရေးစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ခမ္ဘာ့စတီရီယို-----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသုခဝင်း

လက်မှတ် သန့်.ဝင်း နေ့စွဲ 20.1.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်မျိုးစိန်

လက်မှတ် HL နေ့စွဲ 20.1.2017







ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <b>ဦးသန်းဝင်း</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅-၇၄၇၅၆၈၅၂၄</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးကျော်ဆင်</b>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>ဒါန့်ခွန်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဘဲကုန်း</b>
		ကျေးရွာ <b>လယ်ခရီးကုန်း</b>

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	<b>၈၇</b>	ဘာသာ (၁) -----	<b>၈၇</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
သေနှစ်စွမ်းသူများ	<b>၄</b>		<b>၄</b>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၃၅</b>		<b>၃၅</b>
စင်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၂၁၅</b>	<b>၂၃၆</b>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၇၁</b>	<b>၁၆</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြိပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သွားရွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုခိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?      ခိုင်း-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးသန်းဝင်း

လက်မှတ် ဝင်း      နေ့စွဲ ၁.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစစ်

လက်မှတ် Sint      နေ့စွဲ ၁.၁၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒိုး နီသင့်**

နေ့စွဲ **15.3.2016**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး**

မြို့နယ် **ငါးမိတ္ထီ**

ကျေးရွာအုပ်စု **သံကျင်**

ကျေးရွာ **လယ်ဝင်းကျွန်း**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	15.3.16	15.3.16	21	29	50	50   မမ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	16.3.16	16.3.16	28	27	55	55   ၂၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၆.5.16	၆.5.16	12	8	20	20   မမ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၆.5.16	၆.5.16	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	18.5.16	18.5.16	17	13	30	30   ၂၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18.6.16	18.6.16	14	11	30	30   မမ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၆.၁၆	၁၅.၆.၁၆	၄	၄	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၁၆	၆.၅.၁၆	၁၂	၈	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၈.၁၆	၁၈.၈.၁၆	၃၆	၆၄	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၁.၆.၁၆	၂၁.၆.၁၆	၁၀	၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၅.၇.၁၆	၅.၇.၁၆	၁၀	၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅.၈.၁၆	၅.၈.၁၆	၁၀	၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၈.၁၆	၁၈.၈.၁၆	၃၆	၆၄	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၈.၈.၁၆	၁၈.၈.၁၆	၃၆	၆၄	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဂေါ်ခင်ခင်ဖြူ

နေ့စွဲ 26.10.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး | မြို့နယ် ငါးမိတ္ထီ | ကျေးရွာအုပ်စု သံကျင် | ကျေးရွာ လယ်အိုင်ကျင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	ဒီမိုကရေစီအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	20.1.17	20.1.17	35	26	61	61   မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	20.1.17	20.1.17	35	26	61	61   "
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	20.1.17	20.1.17	၂	5	16	16   1
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	14.2.17	14.2.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	16.3.17	16.3.17	10	9	19	19   မမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	16.3.17	16.3.17	12	4	16	16   မမာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	2.6.17	2.6.17	12	4	16	16	၁၅၁၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	22.1.17	22.1.17	10	6	16	16	၁၅၁၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	16.3.17	16.3.17	9	5	14	14	၁၅၁၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							၁၅
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	26.6.17	26.6.17	10	6	16	16	၁၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	14.7.17	14.7.17	10	6	16	16	၁၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	20.7.17	20.7.17	9	5	14	14	၁၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	10.8.17	10.8.17	7	5	12	12	၁၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	11.8.17	11.8.17	21	29	50	50	၁၅

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေး

နေ့စွဲ 1.11.17 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် တိမ်စွယ် ကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်း ကျေးရွာ လယ်စမ်းကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	1.11.17	1.11.17	33	15	48	48   မဟာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	1.11.17	1.11.17	33	15	48	48   မဟာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	16.11.17	16.11.17	10	10	20	20   "
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	29.12.17	29.12.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	22.2.18	22.2.18	23	33	56	56   မဟာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	22.2.18	22.2.18	23	33	56	56   မဟာ



၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၈	၂၂.၂.၁၈	၁	၁	၁၀	၁၀၀၀	၂၅၀
၆.၃။ အကူအညီရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းနား၊ ဘိန့်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု သံလှိုင်၊ ကျေးရွာ လယ်ခင်းကျီး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဆေးပေးချိ တာပင်ဆောက်ရာ	၁ ရွာတွင်း၊ ရွာမင်းလမ်းမြေပေးရာ
၂ စက်ကုတွင်းအလောင်းမြေပေးရာ	၂ စာပေများပေးရာ၊ ရွာတံတိုင်း
၃ ရေကျွန်းထိမ်းမြေပေးရာ	၃ စာပေပေးရာ
၄ လျှပ်စစ်ဓါတ်	၄ စက်ကုတွင်း၊ တူးပေးရာ
၅ ရွာတွင်း၊ ရွာမင်းလမ်းမြေပေးရာ	၅ ရေကျွန်းထိမ်းမြေပေးရာ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စက်ကုတွင်း၊ ရွာမင်းလမ်းမြေပေးရာ	၁ ရွာ၊ လာမည့် လွယ်ကူစေရာ
၂ ဆေးပေးချိ တာပင်ဆောက်ရာ	၂ စာပေများပေးရာ၊ ရွာတံတိုင်း
၃ ရွာ၊ လာမည့် လွယ်ကူစေရာ	၃ စာပေပေးရာ၊ ရွာမင်းလမ်းမြေပေးရာ
၄ စက်ကုတွင်း၊ တူးပေးရာ	၄ ဆေးပေးချိ တာပင်ဆောက်ရာ
၅ ရွာ၊ လာမည့် လွယ်ကူစေရာ	၅ စက်ကုတွင်း၊ တူးပေးရာ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ စက်ကုတွင်း	ကျား၊ မ			
၂ ရေကျွန်းထိမ်းမြေပေးရာ	ကျား၊ မ			
၃ ဆေးပေးချိ တာပင်ဆောက်ရာ	ကျား၊ မ			

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစဉ်အဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်ဗော်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ချိုအေး  
 နေ့စွဲ ၂၀. ၁ ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ပြို့နယ် ပဲခူးမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု သံကျော် ကျေးရွာ လယ်ဝိုင်းကျွန်း  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ချောင်းကျွန်းက တွင် ဝမ်းခဲရာ	၁	ကျွန်းစာကျွန်းစာတွင် နာဆင်မဖြေ
၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝမ်းခဲရာ	၂	သွားလာရေး ဝမ်းခဲရာ
၃	သွားလာရေး နာဆင်မဖြေ	၃	ကလေးများ စာကျွန်းက တွင် နာဆင်မဖြေ
၄	ကျွန်းစာကျွန်းစာတွင် ဝမ်းခဲရာ	၄	ချောင်းကျွန်းက တွင် နာဆင်မဖြေ
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	မညာကျေး တိုးတက်	၁	ကျွန်းစာကျွန်းစာ ကောင်းမွန် မည်
၂	ဒီးပွားကျေး ဖွံ့ဖြိုး	၂	သွားလာရေး နာဆင်ဖြေ မည်
၃	ကျေးရွာသာယာကျေး	၃	ဒီးပွားကျေး တိုးတက်မည်
၄	လူနေမှု နာဆင်ဖြေ မာကျေး	၄	မညာကျေး တိုးတက်မည်
၅		၅	

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာကျောင်းလက်ကား	၈ + ၁၁		
၂	ကျွန်းစာ	၈ + ၁၁		
၃	ရွာတွင်း လမ်း	၈ + ၁၁		
၄	စားပေးခန်း	၈ + ၁၁		
၅	စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့	ကျွန်း		


သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး သိန်းစို လက်မှတ် သိန်းစို ဇနီးစွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျိဆင်**  
 နေ့စွဲ **၁.၁၁.၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: \_\_\_\_\_ မြို့နယ်: \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု: \_\_\_\_\_ ကျေးရွာ: \_\_\_\_\_

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခု ခုတ်ဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာအလယ်လမ်းမကောင်းဖြစ်ခြင်း	၁	ရွာအလယ်လမ်းမကောင်းဖြစ်ခြင်း
၂	ချောင်းရေလျှော့အမြင့် ညွှာလာခြင်း	၂	ချောင်းရေလျှော့အမြင့် ညွှာလာခြင်း
၃	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	၃	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်ကာမည် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာမည်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာမည်
၂	ရေအရင်းအမြစ် ညွှာလာမည်	၂	ရေအရင်းအမြစ် ညွှာလာမည်
၃	ကျန်းမာရေးအစဉ်အဆက် ဖြစ်မည်	၃	ကျန်းမာရေးအစဉ်အဆက် ဖြစ်မည်
၄		၄	
၅		၅	

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာအလယ်လမ်းမကောင်းဖြစ်ခြင်း	ကျား + ၁၀	၁၀၈၄၇၂၅၀	၄၅၁
၂	ချောင်းရေလျှော့	ကျား + ၁၀	၁၀၈၄၇၂၅၀	၄၅၁
၃	ဆေးပေးခန်း	ကျား + ၁၀	၁၀၈၄၇၂၅၀	၄၅၁
၄				
၅				


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	မွေးမြူရေး	၈+၈	
၂	လယ်ယာဆုံးရှုံးခံရမှုများ	၈+၈	
၃	လူမှုရေးကဏ္ဍ	၈+၈	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် U Tun Chit လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.၁၇.၂၀၁၇



**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

**ကျေးရွာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး**

- နေရာ -လယ်ဝန်းကုန်းကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း
- အချိန် -နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ
- ရက်စွဲ -၁.၁၁.၂၀၁၇

**အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခြင်း**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးအတွက် တတိယနှစ် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများဖြစ်သော လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဆင့် နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဦးသက်တင်ဦးတို့သည် ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်နိုင်ရန် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒကိုခံယူ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို အမျိုးသား(၁)ယောက်၊ အမျိုးသမီး(၁) ယောက် ရွေးချယ်ရာကျေးရွာလူထုမှ တင်မြှောက်ရွေးချယ်၍ အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၈၇)စု ရှိသည့်အနက် အစည်းအဝေးအား အိမ်ထောင်စု(၄၈)မှ လူဦးရေ(၄၈)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

**ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး**

နေရာ -လယ်ဝန်းကုန်းကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း  
 အချိန် -နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ  
 ရက်စွဲ -၁.၁၁.၂၀၁၇

**အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတတ်ယူနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်  
 အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခြင်း**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတ်ယူနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၁.၁၁.၂၀၁၇)ရက်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမူဝါဒအရ ဆပ်ကော်မတီတိုင်းတွင် အနည်းဆုံးအမျိုးသမီး(၁)ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီကျား/မတစ်ဦးစီ၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ(၂)ဦး၊ ကျေးရွာစာရင်းကိုင်တို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပေးခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာကော်မတီဝင် စုစုပေါင်း(၁၆)ဦးတွင် ကော်မတီဝင်ကျား(၈)ဦး နှင့် ကော်မတီဝင်မ(၈)ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် များကို ကျေးရွာလူထုအားအမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ရွေးချယ်စေခဲ့ပြီး ရွေးချယ် ထားသော လုပ်ငန်းများမှ ကျေးရွာ၏အဓိကကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။ အစည်းအဝေးကို ညနေ(၄:၀၀)နာရီတွင် အောင်မြင်စွာပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင် ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၈၇)စု ရှိသည့်အနက် အစည်းအဝေးအား အိမ်ထောင်စု(၄၈)မှ လူဦးရေ(၄၈)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။



**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

**ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး**

- နေရာ - သံကုန်းဘုန်းကြီးကျောင်း
- အချိန် - နေ့ (၄:၀၀) နာရီ
- ရက်စွဲ - ၁၆.၁၁.၂၀၁၇

**အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခြင်း**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်းဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး အုပ်စုအတွင်းရှိ သံကုန်းကျေးရွာ၊ လယ်ဝန်းကုန်းကျေးရွာ၊ မြင်သာကျေးရွာ နှင့် ဇလမွေကျေးရွာတို့မှ ကျေးရွာစီ/ထောက်မတီဥက္ကဋ္ဌ(၂)ဦးစီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ(၂)ဦးစီ နှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင်(၁)ဦးစီ စုစုပေါင်း(၂၀)ဦးဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အုပ်စုစီ/ထောက်မတီ ရွေးချယ်ခြင်းအပိုင်းတွင် အုပ်စုစီ/ထောက်မတီ(၂)ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ(၁)ဦး၊ အုပ်စုငွေကိုင် နှင့် အုပ်စုစာရင်းကိုင်အား အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူ ကျေးရွာစီ/ထောက်မတီများထဲမှ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ(၂)ဦးအား ကျေးရွာ အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကော်မတီများထဲမှ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုအပိုင်းတွင် ကျေးရွာများညှိနှိုင်း၍ လုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်၍ ခွဲဝေခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးခွဲခြားရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

သံကျွင်: ၁၃၂၅၇  
လယ်ဝယ်: ကျွန်ုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် လေ့လာပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	အစည်းအဝေး ခန်းမ	<input checked="" type="checkbox"/> ခ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦးသိန်းစိန်	
	၂	ဆေးပေး ခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ခ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဒေါ်တင်မာဝင်း	
	၃		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
အထောက်အပံ့အကူအညီ	၀	စက်ယန္တရား	<input checked="" type="checkbox"/> ခ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦးခိုင်စိန်	
	၂	မိုက်ပျိုးဂျေး	<input checked="" type="checkbox"/> ခ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဟော်ဂျေး	
	၃		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်တစ်ခုနှင့် အဟဟာရ	၀	ဆေးဝါး	<input checked="" type="checkbox"/> ခ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ဦးစိန်စိန်	
	၂	အဟဟာရ ဖြစ် ကား ကတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား	ဟော်သန်းဌေး	
	၃		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	ထောက်ပံ့ဌေး	<input checked="" type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား	ဦးဟော်သိန်	
	၂		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		

		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	ဒေါ်သတိကျော်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ဒေါ်မြသွင်
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	