

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)





တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

လက်ထုတ်ကျွန်းကျေးရွာ၊ လက်ထုတ်အုပ်စု


- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုစတိုးပြု စီမံကိန်း



လက်ဆုပ်ကျွန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၆



ဦးအောင်အေးဇွဲသူ - ဦးသိန်းစို
 ဦးမြင့်အေး

လက်ထုပ်ကျွန်းကျေးရွာသစ်ကြောင်း အကြောင်းအရာများ

- ၁၉၉၃ - ၉၄ တွင် လက်ထုပ်ကျွန်းကျေးရွာသည် အရှေ့နှင့်အနောက် (၂) ဝေးကွာခဲ့ပါသည်။
- ၁၉၉၄ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် အရှေ့ရွာ ကမ်းပါး ဗြိတိသျှ ကြောင် လက်ရှိနေရာ အနောက်ရွာသို့ ပူးပေါင်းနေထိုင်ကြပါသည်။
- ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် အရှေ့ရွာရှိ အိမ်ခြေ (၃၅) အိမ်ရှိပြီး၊ အနောက်ရွာရှိ အိမ်ခြေ (၁၇) အိမ်ရှိပါသည်။
- ၁၉၉၄ - ၉၅ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် အိမ်ခြေ ၅၅ နှင့် အိမ်ထောင်စုများ တိုးလာပါသည်။
- ကမ်းပါး ဗြိတိသျှ ကြောင် အသင်ကျောင်းများ ဖွဲ့စည်းကြပါသည်။
- ကိုယ်ထူကိုယ်ဝတ်စုတ်ဖြင့် နေထိုင်မှုများ ဖွဲ့စည်းနေထိုင်ကြပါသည်။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲလည်း ရှိပါသည်။
- သူ့အားဖြင့် မရှိသော ကြောင် ခိုးဝယ်ရာအဖွဲ့များ၏ ယာထဲတွင် ဖြည့်နှံပါသည်။
- ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ရေကြီးသော ကြောင် မိမိတို့ အိမ်များကို ထားခဲ့ပြီး လူ၊ ကျွဲ၊ ငှက်၊ တိရစ္ဆာန် များသည် ရေဘေးလွတ်ရာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါသည်။

ဒုတိယတန်းပါဝင်သောကျေးရွာများ

ယက်ထုတ်ဒုတိယ →

- ၁) ယက်ထုတ်ကျေးရွာ
- ၂) ခေတ်ဇယ ကျေးရွာ
- ၃) ဗုဒ္ဓကုန်းကျွန်းကျေးရွာ
- ၄) ယက်ထုတ်ကျွန်းကျေးရွာ

လူ့တုံ့ပြန်စံပြုထိရောက်မှု လူမှု့အဖွဲ့အစည်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

(CPSA / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၉။	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	-	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ အေးအဖွဲ့ဝင်များ	၁၂	၁၁	၂၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ရှိနေသော လူမှု့အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာ လူထု အကြား ချိတ်ဆက်မှုကို ထိခတ်ခြင်းသာ ရှိသော်လည်းကောင်း နိုင်ပါသည်။
၅။	လူမှု့စီးဖွား အဆင့်အတန်း ဖြစ်ခြင်း (Wealth Ranking)	-	ချွင်းဝေး၊ အပတ်အပတ်၊ နှစ်ပေါင်း	၉	၇	၁၆	ကျေးရွာအတွင်း ရှိ လူမှု့အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပစ္စည်းပစ္စာ၊ ဓနိအားဖြင့် ဆိုင်ရာ အဆင့် ခွဲခြားခြင်းဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ အတွင်း လိုအပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရရှိရန် အခက်အခဲများကို ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးစားလေ့ရှိပါသည်။
၆။	ပစ်ကျွန်ုပ် ကွန်ယက် (Spider web)	-	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၄	၁၃	၂၇	အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများအကြား အပတ်အကွင်း အဖွဲ့အစည်း တိုင်းတွင် အဖွဲ့အစည်း ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ပတ်သက်၍ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျား/မ အခန်းကဏ္ဍပြ ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ

အုပ်စု = လက်ထုတ်

ကျေးဇူး = လက်ထုတ်ကျွန်း

ရက်စွဲ _____

ကျား/မ

ဝေဖန်ခြင်း

ပညာရေး/လက်လှမ်းမီခြင်း

ပျော်ရွှင်မှု
အာရုံစူးစိုက်မှု

စီးပွားရေး
နှိုးဆော်မှု


ဆုံးဖြတ်ချက်
ချမှတ်

အိမ်ခြံမြေအာရုံစူးစိုက်မှု

အလုပ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်း

ကျား _____

မ _____



ကျေးဇူး... ထက်ထက်စွာဖြင့်

ရက်စွဲ...

ပုံပုံစံ... ထက်ထက်

* အလုပ်ကိစ္စ ချီးမြှင့်ပေးခြင်း၊ ချီးမြှင့်ပေးခြင်း၊ ပညာအထိမ်းအမှတ်
တို့တွင် ကျေးဇူး၊ သနားခြင်း၊ များစွာ ကျေးဇူး သည် အနည်းငယ် ကျေးဇူးဖြင့် ရှိပြီး ကျေးဇူး
များ မှာ မူ အနည်းငယ် ကျေးဇူးပါသည်။ ကိစ္စတစ်ခု (ကိစ္စတစ်ခု) မှာ
ကျေးဇူး သနားခြင်းသည် ကျေးဇူး၊ သနားခြင်း၊ ထက်ထက်စွာဖြင့် ရှိပြီး ကျေးဇူးပါသည်။

* ကျေးဇူး သနားခြင်းများ သည် စီးပွားရေး နှင့် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍတို့တွင် နည်းစနစ်ဖြင့်
ဝင်ငွေ များရှိသော ကိစ္စတစ်ခုများတွင်သာ ကျေးဇူး ပေး လုပ်ကိုင်ပေးနိုင်ပါသည်။
ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုတွင် ကျေးဇူး၊ သနားခြင်း နှင့် တစ်ဖက်မှ ပူးပေါင်း ပါဝင် လုပ်ကိုင်
နိုင်စွမ်း ပြီး တစ်ဖက် ကျေးဇူးပါသည်။

* ကျေးဇူး တွင် ကျေးဇူး သနားခြင်း သီးသန့် အသိပညာပေး ဆွေးနွေး မှုများ (သင်တန်းများ)
လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် လုပ်ခများ တစ်ဖက်မှ ပေးချေခြင်း ဖွဲ့စည်းပေး လုပ်ငန်းများ
ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးဇူး၊ သနားခြင်း ကျေးဇူး လက်တွေ့စစ်ဆေး ခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်မှု နည်းစနစ်ပါသည်။

နာဖွဲ့ နာဆည်း ချိတ်ဆက်ပုံ ဖွဲ့ပုံ (သုံးသပ်ချက်)

ကျေးဇူး ... လက်ထုတ်ကွဲငါး

လုပ်စု ... လက်ထုတ်

ရက်စွဲ ...

* ကျေးဇူးတွင် လုပ်ချုပ်ရေး နာဖွဲ့ သည် အခြား နာဖွဲ့ နာဆည်း များ နှင့် ဖွဲ့ဖျိုးရေး လုပ်ငန်း များတွင် ကိစ္စ ဦးဆောင် လုပ်ကိုင် ရေးပါသည်။

* နည်းရ နာဖွဲ့ နာဆည်း ၊ နည်းရမဟုတ်သော (ပုဂ္ဂလိက) နာဖွဲ့ နာဆည်း ၊ ဟုတ်စာ နာဖွဲ့ နာဆည်း ၊ လူမှု နာဖွဲ့ နာဆည်း ၊ လူထုမဟုတ်ဘဲ နာဖွဲ့ နာဆည်း ၊ အခြား ဖွဲ့ဖျိုးရေး လုပ်ကိုင်ရေးသော နာဖွဲ့ နာဆည်း ၊ အမျိုးသားများ နာဖွဲ့ သင်္ကြံပါ ပါဝင်လုပ်ကိုင် ဖွဲ့ဆည်း ထားခြင်းကို သိရှိ ရှိခြင်း။

* ကျေးဇူးတွင် တွင်ရှိသော နာဖွဲ့ နာဆည်း ပေါင်းစုံ သည် ကျေးဇူးပင်ပမာ တွင် ရှိသော (နည်းရ နာဖွဲ့ ၊ နည်းရမဟုတ်သော နာဖွဲ့ နာဆည်း များ နှင့် ချိတ်ဆက် ပူးပေါင်း၍ ကျေးဇူး တွင် လိုက်လံသော ဖွဲ့ဖျိုး ရေး လုပ်ငန်း များကို ဦးဆောင် လုပ်ကိုင် တာကို သိရှိတွေ့ ရပါသည်။

ဂုဏ်ဒွင်ဝ ဝက္ခဒိန် (သုံးသပ်ချက်)

ကျေးဇူး... လက်ထောက်ကျွန်း
လုပ်ခ... လက်ထောက်

ဂုဏ်ခွဲ...

* ဂုဏ်ဒွင်ဝ ဝက္ခဒိန်ကို ရေးဆွဲခြင်း၊ ကူးခြင်း၊ မိမိကျေးဇူး၏ မည်သည့်
အချိန်တွင် ဗွာ လုပ်များ၊ ဝါးချိန်၊ လုပ်နည်းပါးချိန်၊ ဝေငွေများချိန်၊ ဝေငွေ
နည်းပါးချိန်၊ ဘုရားပွဲတော်ချိန်၊ အပ္ပါ၊ တန်းဝါးချိန်၊ တောက်သုံးရေး ဂြာပါ၊ ချိ
ဖျားနာချိန်၊ ကမ္ဘာဝါးခြင်း၊ ကျေးဇူးလူထု ကိုယ်တိုင် သိရှိ တွေ့ မြင်နိုင်ပါသည်။
ပုံမှန်ကူးခြင်း၊ ကျေးဇူးလူထု ထက်ထက်များများ ဗွာ မိမိကျေးဇူး၏ လက်ရှိကံကံ
များကို သတိထားမိကြပါ ယခုကဲ့သို့ ချုပ်ပြီး ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် မိမိကို ကျေးဇူး၏
တစ်ဆယ့်နှစ်လ အချိန်ကာလများကို သတိထား သိမြင်လာနိုင်ခြင်း။

* စိမ်းကိန်းလုပ်ပုံ၊ များ ဆောင်ရွက်ရာ တွင်လည်း ကျေးဇူးလူထု ၏ အာလပ်
ချိန် ဖူးဆါးပါဝင် လုပ်ကိုင် နိုင်သော အချိန်ကာလ များတွင် စိမ်းကိန်းလုပ်ပုံ၊ ခွဲ
ကောက်၊ ကယုတ်ဖော် ပါက ကျေးဇူးလူထု ပါဝင် လုပ်ကိုင် ခွင့်၊ ၎င်းမည်ကို
သိမြင် ကြပါသည်။

				ಶುಭ	೦
				ಮಾಂಸದ ಮೊಟ್ಟೆ	೦
೧೦.೦೦%	೨೫೦೦	ಫಲಿತಾಂಶ : ಮೇಯನುರಿಕಾಭಿಮಾನ		ಮಾಂಸದ ಮೊಟ್ಟೆ	೧೫
೨೦	೨೦೦೦	- ಗಾಯಾತ್ಮಕ, ಪ್ರಯೋಜನಕರ, ಯಶಸ್ವೀ, ಉತ್ಪಾದಕ		ಮಾಂಸದ ಮೊಟ್ಟೆ	೨೫
೨೦.೦೦%	೨೫೦೦	ಗಾಯಾತ್ಮಕ, ಪ್ರಯೋಜನಕರ, ಯಶಸ್ವೀ, ಉತ್ಪಾದಕ		ಮಾಂಸದ ಮೊಟ್ಟೆ	೧೫
೨೦.೦೦%	೨೫೦೦	ಫಲಿತಾಂಶ : ಮೇಯನುರಿಕಾಭಿಮಾನ		ಮಾಂಸದ ಮೊಟ್ಟೆ	೧೫

ಗಾಯಾತ್ಮಕ, ಪ್ರಯೋಜನಕರ, ಯಶಸ್ವೀ, ಉತ್ಪಾದಕ

ಫಲಿತಾಂಶ : ಮೇಯನುರಿಕಾಭಿಮಾನ

ಮಾಂಸದ ಮೊಟ್ಟೆ

ဥစ္စာ ဝေဒနာ ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် ခွဲခြားခြင်း (သုံးသပ်ချက်)

ကျေးဇူး... လက်ထုတ်ကျွန်း
ခုပ်စုံ... လက်ထုတ်

ရက်စွဲ...

* ကျေးဇူးကွင်း နားပါး ခုပ်စုံ အဆင့် (၁) (၆) မိမိထောင့်ဆုံ ထက်ထက် များများ ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲ ခွမ်းပါးပါသည်။ ကစားစား၊ ကျန်းမာ ရှေးစား ယုတ်ပျံ၊ နှစ် ဖြစ်ရာ ကျ အဖိုး ယုတ်သာ၊ များသာ ဖြစ်လာကြောင်း၊ ပုံမှန် ဝေဒနာ မျှီနှိုင်း စတင်သွင်းကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။

* ကစားစား ကျေးဇူးကွင်း မဖြစ်ပေါ်လာ။ ဆင်းရဲ ခွမ်းပါး လော ကစားများ ဖြစ် ကာယပတ်ချိန်တွင် ကစားစား ကျေးဇူးကွင်း သူတို့ ဝေဒနာ လိုက်နာသူများ ကျိလျှင် ကစားစား ထည့်သွင်း ချိတ်ဆက် စေ့စပ်ပါသည်။

* ကစားစား ကျေးဇူးကွင်း ကစားစား ကစားစား ကစားစား လုပ်ကိုင် ဝေဒနာဖြင့် မိမိတို့၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စသည်ဖြင့် ကစားစား မှ ကစားစား လာမည် ဖြစ်ပါသည်။

ಕ್ರಿಯೆ

ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ

ಉದಾ

ತೆರಿಗೆ
ಉದ್ಯಾನ

ಉದ್ಯಾನ
ಉದ್ಯಾನ

ಉದ್ಯಾನ
ಉದ್ಯಾನ

ಉದ್ಯಾನ
ಉದ್ಯಾನ

ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ

ಉದ್ಯಾನ

ಉದ್ಯಾನ

ಉದ್ಯಾನ

ಉದ್ಯಾನ

ಉದ್ಯಾನ

ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ

ಉದ್ಯಾನ

ಉದ್ಯಾನ

ಉದ್ಯಾನ

ಉದ್ಯಾನ

ಉದ್ಯಾನ

ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ

ಉದ್ಯಾನ

ಉದ್ಯಾನ

ကျေးရွာပိတ်ပိတ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ကျေးရွာ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဒေါ်အောင်သာနွဲ့မြင့်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	လက်ထောက်ကျွန်း	၀၉၃၃၁၃၀၁၆၃
၂	ဒေါ်ဖြူဖြူ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉၇၉၄၉၄၉၁၇၁
၃	ဒေါ်စာစာလှိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	
၄	ဒေါ်ပဲ	မှတ်တမ်းထိန်း	"	
၅	ဒေါ်မာမာဘူး	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉၇၉၆၉၀၁၅၆၀
၆	ဒေါ်မျိုးမြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉၂၅၀၀၆၀၃၅၅
၇	ဒေါ်ဝင်းအောင်	အဖွဲ့ဝင်	"	
၈	ဒေါ်ရွှေတင့်	အဖွဲ့ဝင်	"	
၉	ဒေါ်သန်းလင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉၇၇၄၀၈၁၅၇၇
၁၀	ဒေါ်ဖြူကျော်	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉၇၇၁၉၈၁၉၈၀
၁၁	ဒေါ်ခင်လှ	အဖွဲ့ဝင်	"	
၁၂	ဒေါ်အောင်ကျော်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	၀၉၇၈၉၆၀၉၉၆၃
၁၃	ဒေါ်ခင်ခင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	
၁၄	ဒေါ်သန်းစွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	၀၉၇၇၇၇၇၇၃၀၀
၁၅	ဒေါ်စန်းတင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	၀၉၂၆၀၀၈၂၈၂၃
၁၆	ဒေါ်လှမြင့်	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	"	၀၉၃၂၃၅၅၆၅၃

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိန်းထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၈၇၇၀၇၄၃၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဖြိုးစာလင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု လက်တက်
		ကျေးရွာ လက်တက်ကွဲပြား

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၄၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၆၇	၃၁၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၄	၂၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ကျပ်စွဲ လက်ကျန်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား: ကျောက်လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂:၀၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁:၀၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း၊ မုန်တိုင်း၊ မြေပြိုခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Pact Myanmar.....

(၂) အစာအိမ်ကုသရေးအဖွဲ့.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်ခင်စန်းစု

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၁၀.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဖြိုးလှလှ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဖြူမောင်

နေ့စွဲ 10.10.17 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ခေမာခေမာ ကျေးရွာအုပ်စု လက်ထက် ကျေးရွာ လက်ထက်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၀၉.၁၀.၁၇	၀၉.၁၀.၁၇	၃၂	၄၈	၈၀	၈၀ ၁၁၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၁၀.၁၇	၁၀.၁၀.၁၇	၃၈	၅၅	၉၃	၉၃ ၁၁၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၁၇	၁၆.၁၀.၁၇	၁၂	၅	၂၀	၂၀ ၁၁၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၁၇	၂၃.၁၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၇.၄။ အစည်းအဝေး စတုတ္ထအကြိမ်							
၇.၅။ အစည်းအဝေး ပဉ္စမအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဖြူမလေး

နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ညောင်ခဲဒွို ကျေးရွာအုပ်စု ယက်သုတ် ကျေးရွာ ယက်သုတ်ရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ စာသင်ကျောင်းမလုံလောက်၍ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရခက်ခဲ	၁။ ဆိပ်ဆိတ်တားမရှိ၍ လျင်မြန်စွာ သွားလာရာတွင် ခက်ခဲ
၂။ ကျေးရွာတွင် ကျွေးမွေးရေး နည်းပညာရေးအဖွဲ့ မရှိ	၂။ မပညာသင်ရည်ပါးသည့် နာမက်နာမိ
၃။ ဆိပ်ဆိတ်တားမရှိ၍ သွားလာရာတွင် ခက်ခဲ	၃။ ကျေးရွာတွင် ကျွေးမွေးရေး နည်းပညာရေးအဖွဲ့ မရှိ
၄။ မပညာသင်ရည်ပါးသည့် နာမက်နာမိ	၄။ စာသင်ကျောင်းမလုံလောက်၍ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရခက်ခဲ
၅။ ကျေးရွာတွင် မီးမလေးဘဲ သစ်တော နာမက်နာမိ	၅။ ကျေးရွာတွင် မီးမလေးဘဲ သစ်တော နာမက်နာမိ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁။ ကျောင်းပညာများ စာသင်ရာတွင် မျော်မှန်းပြု ပညာသင်များ ပြုမူရန်	၁။ ဆိပ်ဆိတ်တားရှိပြီး သွားလာရာလွယ်ကူရန်
၂။ ကိုယ်တိုင်ကျေးရွာအတွင်းတွင် မီး၊ များစွာ ကျွေးမွေးရေး နည်းပညာရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန်	၂။ စာသင်ရည်ရှိပြီး မပညာသင်ရည် ဝန်ဆောင်ရန်
၃။ ဆိပ်ဆိတ်တားမရှိ၍ သွားလာရာလွယ်ကူရန်	၃။ အိမ်တွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ မီးသီးစုစုကွက်အချို့ ပျက်စီးခြင်း
၄။ စာသင်ရည်ရှိပြီး ရှိရန်	၄။ စာသင်ကျောင်းမလုံလောက်၍ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရခက်ခဲ
၅။ ကျေးရွာတွင် မီးမလေးရန်	၅။ ယာယီ မီးမလေးရန်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေး အစီအစဉ်လုပ်ငန်း	ကျား+မ	1,200,000,000	၆၈၅
၂	မီးကြိုမီးတိုင်း တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား+မ	100,000,000	၆၈၅
၃	ကျွန်းကျွန်းလှိုင်း အစီအစဉ်လုပ်ငန်း	ကျား+မ	80,000,000	၆၈၅
၄	စာကြည့်တိုက်ဆောက် လုပ်ငန်း	ကျား	110,000,000	၆၈၅
၅	အိမ်ဆောက်	ကျား+မ	1,800,000,000	၆၈၅

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးအထောက်အပံ့	ကျား	
၂	မြေမြေရေး အထောက်အပံ့	ကျား+မ	
၃	ရိတ်တွင်းဖွဲ့စည်းခြင်း	မ	
၄	စက်ယူပုံသစ်တစ်ခု	မ	
၅	စက်ယူအထောက်အပံ့	ကျား	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်၊ ဦးအောင်ဟန်မြင့် လက်မှတ်၊  နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူး/ဦးစီးအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒ်း ဖြိုးဝေယင်း
 နေ့စွဲ 16.10.17
 ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ပြို့နယ် ရွှေဘိုခရိုင်
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ပုဂံတောင်	ရွာလယ်၊ ကွန်ကရစ်၊ နေအိမ်၊ အိမ်ထောင်စုအောက်၊ နေအိမ်	1000'	1200	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				
ရွှေဘို	ရွာလယ်၊ ကွန်ကရစ်၊ နေအိမ်	1300'	945	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				
မုဒုံကုန်းရွာ	ရွာလယ်၊ ကွန်ကရစ်၊ နေအိမ်	3024'	721	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				
ပုဂံတောင်ရွာ	ရွာလယ်၊ ကွန်ကရစ်၊ နေအိမ်	5000'	685	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဒ်းရွှေဘိုခရိုင်

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ 16.10.17

ရိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်ခြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ယုတ္တဗဟို ပြုစီမံကိန်း (ဝေဟံယ နှစ်စက်ဝန်း)

အုပ်စု = ယက်လှော်
ကျေးရွာ = ယက်လှော်ကျွန်း
ရက်စွဲ = ၉.၁၀.၂၇

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

အစီအစဉ် (၁) အရ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဌာန ဦးစီးဌာနမှ ဗဟိုအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၂) အရ ယုတ္တဗဟိုမှ ရွေးချယ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၃) အရ ယုတ္တဗဟို ပြုစီမံကိန်း ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ထောက်မှ ရွေးချယ်ရေး ဌာနမှ ရွေးချယ်မှု စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၄) အရ ယုတ္တဗဟို ပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ယုတ္တဗဟိုမှ ရွေးချယ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ရွေးချယ်ရေး ဌာနမှ ရွေးချယ်မှု စီမံကိန်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၅) အရ စီမံကိန်းကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များကို အသေးစိတ် ရွေးချယ်ရေး ဌာနမှ ရွေးချယ်မှု စီမံကိန်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၆) အရ ယက်လှော်မြို့နယ် ယုတ္တဗဟိုမှ ရွေးချယ်ရေး ဌာနမှ ရွေးချယ်မှု စီမံကိန်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၇) အရ ယက်လှော်မြို့နယ် ယုတ္တဗဟိုမှ ရွေးချယ်ရေး ဌာနမှ ရွေးချယ်မှု စီမံကိန်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၈) အရ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ဌာနမှ ရွေးချယ်မှု စီမံကိန်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဝိုက်ပျိုးရေ၊ မွေးမြူရေးနှင့်အညီ ခြေစမ်းဝန် ငြိမ်းငြေ့မှု
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လှည့်လည်ခြင်း ဝိသဲကိန်း (လက်ထပ် နှစ်စက်ဝန်း)

အုပ်စု - လက်ထပ်

ကျေးရွာ - လက်ထပ်ကျွန်း

ရက်စွဲ - 10.16.17

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

အစီအစဉ် (၁) အရ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသိန်းထွန်း မှ အစည်းအဝေးအစား
ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၂) အရ ကျေးရွာလူထုများအား အုပ်စုခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်မှုများပြု
လုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၃) အရ ကျေးရွာရှိ အခက်အခဲ လိုအပ်ချက်များကို စာမျိုးသား၊ စာမျိုးဝင်္ကါ
စာဖွဲ့ ခွဲ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၄) အရ ကျေးရွာရှိ အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်ကို ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခဲ့
ပါသည်။

အစီအစဉ် (၅) အရ ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထု၏
သဘောသဘာဝနှင့်အညီ ဆွေးနွေးချယ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၆) အရ ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ထွက်ပေးမှုများကို ရှင်းလင်းဖြော
ကြားပြီး ကျေးရွာဝိသဲကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီကို
ကျေးရွာလူထု၏ သဘောသဘာဝနှင့်အညီ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ၊နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း				
	၂	မီးကြိုး၊ မီးတိုင်တိုးချဲ့ခြင်း				
	၃	ရေစင်၊ ရေပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းခြင်း				
	၄	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း				
	၅	ဆိပ်ခံတံတား				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					