

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

လက်ဆည်ကန်ကျေးရွာ၊ သင်ပန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၈ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅ မှ ၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄ မှ ၂၅
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ-စ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	သင်ပန်းကုန်း	သင်ပန်းကုန်း	
		လက်ဆည်ကန်	
		ကျောင်းဖြူကုန်း	

(၄) ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၃၄၂	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၁၅၉၀	ကျား-၇၈၃ ၊ မ-၈၀၇
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ		
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ပန်းရံ၊ စက်ပြင်ဆရာ	နေထိုင်
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	ကတ္တရာလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မရှိ	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တ မ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	


(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၈.၁၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၁	၂၄	၃၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၈.၁၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၁	၂၄	၃၅	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်တင်ပေးပိုင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်စံနှုန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၈.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၁	၂၄	၃၅	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအရ ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၈.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၁	၂၄	၃၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအရ ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၈.၁၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၁	၂၄	၃၅	ရာသီဥတုအဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	စ.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၁	၂၄	၃၅	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	စ.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၆၉	၁၃၉	၂၀၈	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	စ.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၆၉	၁၃၉	၂၀၈	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	စ.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၆၉	၁၃၉	၂၀၈	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ





လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုပုံသုံးသပ်ချက်

သင်္ဃန်းကွင်း၊ အုတ်စု၊ လက်စပ်ကန်ကျေးရွာ  
 ၇ မဇ္ဈိမ၊ စတင်: ဇူလိုင်လ ၂၀၁၇  
 ဇူလိုင်လ ၈ - ၁၂ - ၂၀၁၇

**အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း**

**ဆွေးနွေးခြင်း၊ ငွေ့ဆန်းစစ်ခြင်း:**

ဒွာ စာ ဘုရားကျောင်း၊ ပရိယာယ် ဘုရား  
 ဆေးရုံ၊ ကျောင်း၊ ခရီးစဉ်တန်း  
 ဆေးရုံ၊ ဘုရားကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်း  
 ဆေးရုံ၊ အိမ်ထောင်စု ကျေးရွာတန်း  
 ဆေးရုံ၊ အိမ်ထောင်စု စာ နည်းပညာပညာ  
 ဆေးရုံ၊ အိမ်ထောင်စု စာ နည်းပညာ  
 ဆေးရုံ၊ အိမ်ထောင်စု စာ နည်းပညာ  
 ဆေးရုံ၊ အိမ်ထောင်စု စာ နည်းပညာ

ကျေးရွာမှာ ရေ ရွာပါတယ် ၊ မရှိမကောင်း  
 အရပ်အကွိုင်မှာပေါ့ တယ် ၊ မရှိမကောင်း အရပ်  
 မရှိမကောင်း ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု စာ နည်းပညာ  
 မရှိမကောင်း အိမ်ထောင်စု စာ နည်းပညာ

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

သင်ပုန်းကုန်အဖြစ်၊ လက်ဆောင်ကုန်အဖြစ်၊ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းပစ္စည်း  
 ဥစ္စာ ခေါ်ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း  
 ၇က်စွဲ 8.12.2017

အမျိုးအစား	သက်တမ်း/ပစ္စည်းအမျိုးအစား	ဒြပ်ဆေးစစ်မှုအဆင့်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သား	ပုဂံ၊ နေ၊ ကား၊ လယ်စေ့ (30) ဝယ် ကျင့်၊ ကျောင်း သား၊ ကျောင်း လည်း ပညာရ ဆေး နောင် ယနေ့ ဇွဲ ဝိုင်	၂၀	၅၀%
အလယ် အလယ်	ပွဲကမ်း၊ ထူ ကာ နိမ့်၊ ဆိုင် ကယ်၊ TV၊ ကျောင်း သား၊ ကျောင်း လည်း အ ထက်တန်း ကျောင်း သား၊ ကျောင်း ဝိုင်	၃၀	၁၅
ဆင်းရဲ	ကြမ်း သေ ထူ ကာ နိမ့် စာ ဝိုင်၊ ကျောင်း သား၊ ကျောင်း လည်း (TV, ကျောင်း သား)၊ ကျောင်း သား၊ ကျောင်း လည်း အလယ် တန်း ကျောင်း ဝိုင်	၂၅၀	၇၀%
ခိုခိုကုမ္ပဏီ	သင်္ကြာ သူ ဆီ ဟာ နိမ့် ဝိုင်၊ ကျောင်း သား၊ ကျောင်း လည်း ကျောင်း သား၊ ကျောင်း လည်း အလယ် တန်း ကျောင်း သား၊ ကျောင်း ဝိုင်	၁၀	၅%
စုစုပေါင်း		၃၅၀	၁၀၀%

\* ဒြပ်ဆေးစစ်မှုအဆင့် = ဒြပ်ဆေးစစ်မှု

\* ပါဝင်မှုအဆင့် = ကျောင်း (၁၁)၊ ၁၆ (၂၄)

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို အုပ်စုအလိုက် သုံးသပ်ခြင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ

ဥစ္စာရေးရာအဖွဲ့ (အဖွဲ့အစည်း) အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံအစည်းအဝေး

ရက်စွဲ ၈.၁၂. ၂၀၁၇

- ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ဖြစ်ပွားမှုများသည် ရေအားလုံးမရဘဲ ဖြစ်ပွားလာသည်။  
ကျွန်းပေါ်တွင်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများ ဖြစ်ပွားလာသည်။  
အိမ်ထဲတွင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်တွင်  
ပုံမှန် ဖြစ်ပွားမှုများ ဖြစ်ပွားလာသည်။ အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်တွင် အဖွဲ့အစည်းများ  
ဖြစ်ပွားလာသည်။ အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်တွင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားသည်။

- နိုင်ငံရေး ဖွဲ့စည်းပုံများ ဖြစ်ပွားလာသည်။ အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်တွင် အဖွဲ့အစည်းများ  
ဖြစ်ပွားလာသည်။ အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်တွင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားသည်။  
အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်တွင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားသည်။  
အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်တွင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားသည်။

အဖွဲ့အစည်းများ




အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်တွင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားသည်။  
အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်တွင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားသည်။  
အဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်တွင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားသည်။

၆။ (က) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

သင်္ချာနှင့်အညီပုဂ္ဂိုလ်ကဏ္ဍကော်မရှင်၊ ရန်ကင်းသင်္ချာဗဟို

ကျား၊ မ၊ ကျား + မ ခွဲခြားဆောင်ရွက်ခြင်း

၇၆၉ - ၈.၁၂.၂၀၁၇

ကျား	မ	ကျား + မ
		
မာဗီ	ခွဲခြားထားအဖွဲ့	အုပ်စုကြီးကော်မရှင်
အုပ်စုကြီးကော်မရှင်	အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့	တံတား
တံတား	ပရဟိတအဖွဲ့	ရေကန် / ရေကန်
ရေကန် / ရေကန်	ကျားရေးရာအဖွဲ့	ကယ်ယာ
ကောသလအဖွဲ့		ပရဟိတအဖွဲ့
ဆိုင်ကားနှစ်		အုပ်စုကြီးအဖွဲ့
ကယ်ယာ		
ပရဟိတအဖွဲ့		
ကျားရေးရာအဖွဲ့		
မိမိအဖွဲ့အစည်း	မိမိအဖွဲ့အစည်း	
မိမိအဖွဲ့အစည်း		

မိမိအဖွဲ့အစည်း = ကျား (၁၁) / မ (၂၄)

ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း

၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်၊ သက်တမ်းကုသမှု၊ ၁၇ ဇူလိုင်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်။

ကျား၊ မိန်းမ၊ ရာဇဝတ်မှု၊ မိတ်ဖွဲ့ခြင်း

၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်၊ သက်တမ်းကုသမှု

\* မိန်းမ / ကျား၊ မိန်းမ၊ ရာဇဝတ်မှု၊ မိတ်ဖွဲ့ခြင်း၊ အကျိုးရှိစေရန်

\* မိန်းမ / ကျား၊ မိန်းမ၊ ရာဇဝတ်မှု၊ မိတ်ဖွဲ့ခြင်း၊ အကျိုးရှိစေရန်

\* ကျား / မိန်းမ၊ ရာဇဝတ်မှု၊ မိတ်ဖွဲ့ခြင်း၊ အကျိုးရှိစေရန်



အကျိုးရှိစေရန်

ကျား / မိန်းမ၊ ရာဇဝတ်မှု၊ မိတ်ဖွဲ့ခြင်း၊ အကျိုးရှိစေရန်

၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်၊ သက်တမ်းကုသမှု

၂၀၀၇ ခုနှစ် (PRA)


# ၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



သစ်ပန်းကုန်းအုပ်စု၊ လက်ဆည်ကန်ကျေးရွာ

ပင်ကုအိမ်ပုံစံ


ရက်စွဲ ၉/၁၂/၂၀၁၇



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အေးဗွယ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၁)၊ မ (၂၅)

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)





### ၆။ (c) ရာသီဥတုဇယား

**သတင်းအချက်အလက်များ**      **လက်ဆုပ်ကပ်ရေး**      **ရွာခြင်း**      **အေးခြင်း**      **အပူခြင်း**      **အပူခြင်း**      **အပူခြင်း**

ရက်စွဲ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ

**အပူ**      **အပူ**      **အပူ**      **အပူ**      **အပူ**      **အပူ**      **အပူ**      **အပူ**      **အပူ**      **အပူ**      **အပူ**

(၆၇) | (၆၇) | (၆၇)

ရာသီခွင်ယောအားသုံးသပ်ခြင်း

အင်ပန်းကွင်း - ကျေးရွာအုပ်စု - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် - ရဟန်းစင်ကြယ်စွာ

ရာသီခွင်ပြင်ပကွင်း  
 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၈.၁၂.၂၀၁၇

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စု

\* ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စု ၁၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀  
 တက်ကျော၊ ကောင်းစရာ ဝါ အဖေ ဗျာ၊ သက်

\* အလုပ်အကိုင် ရှားပါး ခြားခြား ကောင်းစရာ သို့  
 သွားရောက် စီးပွား နှစ် ၇ နှစ်၊ ကျေးရွာတွင် သက်တမ်း  
 စား ဗျာ၊ ပြားရုံ ဝေနေ ပုံစံဖြစ်ပါ

\* ယောက်ျား၊ ဂေဟဏီ ကား၊ ဖြီး ဝယ်ယူ နှစ် ၇ နှစ်

\* ကုသိဉာဏ် မှာ ပုံစံဖြစ်ပြီး ကျောင်း၊ နယ်၊ ဝါဆိုလ  
 ဗျာ၊ တွင် လေဖြင့် ဝါးက ဖြီး၊ သက်၊ ထက် စွာ နှစ်  
 ဝါးဖြင့် ဖြစ်၊ ကပလ်၊ ဝါးလှ ဖြစ် ဖြစ်၊ သက်

အနှစ်ချုပ်

ကျေးရွာအုပ်စုအလုပ်အကိုင် ရှားပါး ဖြီး ဝေနေ ၁၀၀၀၀၀  
 တွင် ကောင်းစရာ သွားရောက် လုပ်ကိုင် ရှား နှစ် ၇ နှစ် ဖြစ်

ကောင်းစရာ ကုသိဉာဏ် မှာ ပုံစံဖြစ်ပြီး ကျောင်း၊ နယ်၊ ဝါဆိုလ

အနှစ်

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)


အင်္ဂလိပ်စာအုပ်၊ လက်ဆုပ်ကိုင်ရေး၊ ၇ နာရီ၊ ၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၇

အင်း: မှီ စ

<p>စွဲအဖွဲ့</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ဟုတ်ကအဖွဲ့ <input type="radio"/></li> <li>- ဖုန်းအဖွဲ့ <input type="radio"/></li> <li>- ဂုဏ်ရည်အဖွဲ့ <input type="radio"/></li> <li>- ဆွေအဖွဲ့ <input type="radio"/></li> <li>-</li> <li>- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ <input type="radio"/></li> <li>- ဖုန်းအဖွဲ့ <input type="radio"/></li> </ul>	<p>အဖွဲ့</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ရေအဖွဲ့ <input type="radio"/></li> <li>ဖိတ်အဖွဲ့ <input type="radio"/></li> </ul>
--	---

ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့: မှီ၊ သူ၊ ဒေါ်အေး၊ ဖိတ်အေး

ဒါဝင်ရေးအဖွဲ့: မှီ = ကျား(၁၁)၊ မ(၂၄)



### အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတိုက်ရိုက်အစည်းအဝေး၊ စာရွက်စာတမ်းရေးသားခြင်း၊ ရှိသည့်အားဖြင့်၊ ရက်စွဲ ၁၈.၁၂.၂၀၁၇

**အဖွဲ့အစည်း**

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၊ အဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်း

- ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
- ရုပ်စီရုပ်စီအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
- စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
- အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

**အဖွဲ့အစည်း**

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

သင်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကျောင်းဆရာမ  
 လက်ဆွဲသည့် ကျောင်းခွာ 8.12.17

**ကျေးဇူးတင်ပြောဆိုရန်အတွက်**  
**အပျိုသမီးအဖွဲ့**

၁။ သောက်သုံးရာ ရှားပါးခြင်း  
 ၂။ လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့်  
 ကလေးများအကြည့်ရာတွင်  
 ခက်ခဲခြင်း  
 ၃။ အကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့်  
 ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း  
 ၄။ ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့်  
 ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စအားဖြင့်

သင်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ အုပ်စု  
လက်ဆွဲဆောင်ရွက်ကြပါစို့

8.12.17

ကျေးဇူးတင်ပြောဆိုချက်အား  
အမျိုးသားအဖ

၁။ သောက်သုံးစားသုံးခြင်း

၂။ လျှပ်စစ်မီးမရှိလာကြောင်း  
ကလေးများအကြည့်ရာတွင်  
အာရုံပြုခြင်း

၃။ အကြည့်တိုက်မရှိလာကြောင်း  
ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း

၄။ ဆေးပေးခန်းမရှိလာကြောင်း  
ကျွန်းမာရူးဆောင်ရွက်မှုအားနည်းခြင်း

၆။ (၈) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

သင်ပန်း ကျန်း နေ့ပိုစု

၈. 12.17

လက်ဆွဲသင်္ကန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာမှတစ်ဆင့်သောမျှော်မှန်းချက်

အမျိုးသား အဖွဲ့

၁။ သောက်သုံး ရေများပေါများ  
လာမည်

၂။ ဖျပ်ခပ်စီး ရရှိလာလျှင်ကလေး  
များစားကြည့်ရာတွင် အဆင် ဖြေ  
လာမည်။

၃။ အဟူသုတများ တိုးပွားလာမည်

၄။ ဆေးပေးခန်းများ ရရှိလာမည်။



သင်ပန်း ကျန်း ကျန်း  
လက်ဆွဲသင် ကျန်း ကျန်း

၈. 12. 17

ကျန်းကျန်းမြတ်သောကျန်းကျန်း  
အပျိုးသီး အဖွဲ့

၁။ သောက်သုံး ရေများပေါများ  
လာမည်

၂။ ငွေပိတ်စီး ရရှိလာလျှင်ကလေး  
များစားကြည့်ရာတွင် အဆင် ဖြေ  
လာမည်။

၃။ အဟုသုတများ တိုးပွားလာမည်

၄။ ဆေးပေးခန်းများ ရရှိလာမည်။

၆။ (၅)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

သစ်ပန်းကုန်၊ နှုတ်ခွ  
 ၈. ၁၂. ၁၇  
 လက်ဆွဲသွယ်ကန်ကွေးရွာ

**ကျေးရွာမှတစ်ပြင်သောဦးစားပေး  
 လုပ်ငန်း ခွဲများ**

၁။ ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း (က+မ)

၂။ လျှပ်စစ်ဖီးသွယ်တန်းခြင်း  
 (က+မ)

၃။ အကြည်တိုက်တည်းဆောက်ခြင်း  
 (က+မ)

၄။ ဆေးပေးခန်းတည်းဆောက်ခြင်း  
 (က+မ)

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးပေါလှိုင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်
၂	ဒေါ်အိအိခင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးထွတ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးစိုးအောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ချို	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးခင်မောင်ဇော်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးဇော်မင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်တင်ဥမ္မာ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးထွန်းလွင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးကိုဦး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်မိမိဆွေ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးသန်းကျော်ဌေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်စောလှနွယ်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးသန်းနွယ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်မြသွေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဒေါ်သီတာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဦးထွန်းဇေ	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်







(က) ဝန်ထုပ်ပေးရန်အတွက် အသေးစားအဖွဲ့များကို  
 ဤစာချုပ်အရောက်အရောက် အကူအညီပေးရန်အတွက် အသေးစားအဖွဲ့များအား အကူအညီပေးရန်  
 မရှိပါ  ဖြစ်သည် ဤစာချုပ်အရောက်အရောက် အကူအညီပေးရန်အတွက် အသေးစားအဖွဲ့များ  
 (ခ) စာချုပ်အရောက်အရောက် အကူအညီပေးရန်အတွက် အသေးစားအဖွဲ့များအား အကူအညီပေးရန်အတွက် အသေးစားအဖွဲ့များ  
 လူထုအကျိုးပြုစေရန်အတွက် ဤစာချုပ်အရောက်အရောက် အကူအညီပေးရန်အတွက် အသေးစားအဖွဲ့များ  
 ဦးစွာအသေးစားအဖွဲ့များအား အကူအညီပေးရန်အတွက် အသေးစားအဖွဲ့များ အကူအညီပေးရန်အတွက် အသေးစားအဖွဲ့များ

- (ဂ) - သမ
- (င) - စိတ်ကောင်းစွာ

(မ) စာချုပ်အရောက်အရောက် အကူအညီပေးရန်အတွက် အသေးစားအဖွဲ့များ (GAD) နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း  
 ဤစာချုပ်အရောက်အရောက် အကူအညီပေးရန်အတွက် အသေးစားအဖွဲ့များ (GAD) နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း  
 မရှိပါ  ဖြစ်သည်

စာချုပ်အရောက်အရောက်	အမည်	ဦးအောင်စိုး	
လူထုအကျိုးပြုစေရန်	လက်မှတ်		စ.ရ.နံ 8.12.17
	အမည်	ဒေါ်မောင်စိုး	
	လက်မှတ်		စ.ရ.နံ 8.12.17

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၈ - ၂ )

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းပေးရေး/လက်ထောက်နှည်းညှာမှုများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီကို စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ ဖြည့်သွင်းရမည်။  
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဇော်မေမေဦး**

၀.န.ဖွဲ့ **၈.၁၂.၁၇**  
စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ရမည်းသင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **သစ်တော** ကျေးရွာ **ပထမ** အဖွဲ့

စီမံကိန်းအဆင့်များ	၀.န.ဖွဲ့		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ၀.န.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူချိန်ဖောက်ဖျက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိန်အမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈-၂-၂၀၁၇	၈-၂-၂၀၁၇	၉၅	၈၅	၂၇၀	၂၇၅
၂။ ကျေးရွာဖွဲ့မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉-၂-၂၀၁၇	၉-၂-၂၀၁၇	၉၅	၈၇	၂၇၀	၂၇၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ရက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာလို အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	29.4.17	29.4.17	87	79	166	-
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	29.4.17	29.4.17	87	79	166	-
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	29.4.17	29.4.17	87	79	166	-
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၈ - ၃ )

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ရွာကျေး အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မေမေစိ

စနစ် ၄. ၂၃. ၂၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ဝ စက်ဝန်း(ဝ) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ရဲခင်း ဝန်ထမ်း ကျေးရွာအုပ်စု သစ်ပန်း ကျေးရွာ ကလေး အောင် ကျေးရွာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရေအတွက် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စောက်သုံး ရေ ဖြား ဝါး ခြင်း	၁	စောက်သုံး ရေ ဖြား ဝါး ခြင်း
၂	လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် ကလေးများ အကြည့်ကုတွင် ခက်ခဲ ခြင်း	၂	လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် ကလေးများ အကြည့်ကုတွင် ခက်ခဲ ခြင်း
၃	အကြည့် ကုတွင် မရှိသောကြောင့် မဟုတ်သူ နည်း ပါခြင်း	၃	အကြည့် ကုတွင် မရှိသောကြောင့် မဟုတ်သူ များ နည်း ပါခြင်း
၄	ဆေး ဖေး ချိ မရှိသော ကြောင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု မကုန်ခြင်း	၄	ဆေး ဖေး ချိ မရှိသော ကြောင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု မကုန်ခြင်း
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	စောက်သုံး ရေများ ပေါများလာလိမ့်မည်	၁	စောက်သုံး ရေများ ပေါများလာလိမ့်မည်
၂	လျှပ်စစ်မီး များ ရရှိလာလျှင် ကလေးများ အကြည့်ကုတွင် အဆင်ပြေလာလိမ့်မည်	၂	လျှပ်စစ်မီး များ ရရှိလာလျှင် ကလေးများ အကြည့်ကုတွင် အဆင်ပြေလာလိမ့်မည်
၃	ရွာသူရွာသား များ မဟုတ်သူလည်း ပိုမိုလာမည်	၃	ရွာသူရွာသား များ မဟုတ်သူလည်း ပိုမိုလာမည်
၄	ဆေး ဖေး ချိ များ ရရှိလာမည်	၄	ဆေး ဖေး ချိ များ ရရှိလာမည်
၅		၅	

၆		၆
၇		၇
၈		၈
၉		၉
၁၀		၁၀

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေထွင်းလွှဲဖော်ခြင်း	က + မ	၅၅၀၀၀၀၀	၁၆၈၈
၂	ဓာတ်မီးသွပ်တူးခြင်း	က + မ	၅၀၀၀၀၀၀	၁၅၈၈
၃	စာကြည် တွဲက တွဲဆောက်ခြင်း	က + မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၁၅၈၈
၄	သေ၊ စေး၊ ရိုး တွဲဆောက်ခြင်း	က + မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၁၅၈၈
၅				
၆				
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့ရက် ၈.၁၂.၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ ( ပုံစံ - ၈ - ၄ )

**ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Fo... PC 4)**

လမ်းညွှန်ရက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံ အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစုစု ပြင်ဆင်သွင်းပြန်ပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ရှင်းမိ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုရွေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

---

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ခေါ်ခေါ်ခါး** စာနံး

---

နေ့စွဲ **၁၇.၂.၂၀၁၇** ကက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V) ✓ကက်ဝန်း(၁) □ကက်ဝန်း(၂) □ကက်ဝန်း(၃) □ကက်ဝန်း(၄)


---

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** ဝါး **မြို့နယ်** ရှမ်း **ရေတပ်** **ကျေးရွာအုပ်စု** **သင်ယန်းကွန်း**

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရှက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းပေး အမည်/အဖွဲ့	
၁၆၀၂-ကွန်း	ရေဝန်ထောက်အားလုံး (၁၀' x ၁၀' x ၅၂) ခုနှင့် ရေချိတ်ပေးရေး အားလုံး (၂" ဖွဲ့) ဝန်ထောက်များ	၁၀' x ၁၀' x ၅၂	၁၀၇၂ ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၇၃.၆၂ သိန်း			၁၇၃.၆၂ သိန်း
၁၆၀၂-ကွန်း	ရေဝန်ထောက်အားလုံး (၁၀' x ၁၀' x ၅၂) ခုနှင့် ရေချိတ်ပေးရေး အားလုံး (၂" ဖွဲ့) ဝန်ထောက်များ	၁၀' x ၁၀' x ၅၂	၅၆၁ ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၂၆ သိန်း			၁၂၆ သိန်း
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စုအားလုံး (၁၀' x ၁၀' x ၅၂) ခုနှင့် ရေချိတ်ပေးရေး အားလုံး (၂" ဖွဲ့) ဝန်ထောက်များ	(၁၀' x ၅၂)	၆၀ ဦး	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၄၃.၅ သိန်း			၄၃.၅ သိန်း
၁၆၀၂-ကွန်း	ကျေးရွာအုပ်စုအားလုံး (၁၀' x ၁၀' x ၅၂) ခုနှင့် ရေချိတ်ပေးရေး အားလုံး (၂" ဖွဲ့) ဝန်ထောက်များ	(၁၀' x ၅၂)	၆၀ ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၂၆.၇ သိန်း			၂၆.၇ သိန်း
၁၆၀၂-ကွန်း	ကျေးရွာအုပ်စုအားလုံး (၁၀' x ၁၀' x ၅၂) ခုနှင့် ရေချိတ်ပေးရေး အားလုံး (၂" ဖွဲ့) ဝန်ထောက်များ	(၁၀' x ၅၂)	၅၅၀ ဦး	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၆၀ သိန်း			၆၀ သိန်း

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ဒုတိယ အကြိမ် အသုံးအဝင်

ရက်စွဲ - ၈.၁၂.၁၇

ပျဉ်း - ၂:၀၀နာရီ

ဇာရာ - အုပ်ချုပ်ရေး ဌာန

ရုပ်စု - ဆင်ပိုင် ကျေး

ကျေးရွာ - ယက်သည့်ကန်

တက်ကောင်းသူ ဦးကျော် - က (၇) ၁ ၂၀ (၈၄) ၁ ၂၀၁၆ (၁၇၅)

ဆွေးနွေးချက်

“ အပျဉ်းသား၊ အပျဉ်းသမီး ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ထား၊ စား လုပ်ငန်း များစား ဆန်းစစ်ပြီး ဦးစားဆောင်ရွက်ပေးရန် ကို အောင် သက်မှတ် ရှိ ပြောချက်ပါသည်။”

ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းပုံအား လုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။ ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း

၂။ လျှပ်စစ် မီး သွယ်တန်းခြင်း

၃။ ဆက်သွယ်လိုက် တည်ဆောက်ခြင်း

၄။ ဆေးဆေးရေး တည်ဆောက်ခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်

“ (၁) ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း နှင့် (၂) လျှပ်စစ် မီး သွယ်တန်း ခြင်း လုပ်ငန်း ကို လုပ်ဆောင်ပေး ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာ လူထု ဖွဲ့ ဆုံးဖြတ် ဆုံးဖြတ်သည်။”

ဆွေးနွေးချက်

“ အကျိုးဝင်၊ အကျိုးမဝင် စား လုပ်ငန်း များ ကို ဂရု ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ မှီတောက် ကော်မတီ နှင့် ရုပ်စု မှီတောက် ကော်မတီ



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေစင်ရေပိုက်လိုင်း	မ ( √ ) ကျား( √ )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရထားသံလမ်းအနောက်ဘက် ရေစင်နှင့် ရေတွင်းတူးခြင်း	မ ( ) ကျား ( √ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	လမ်းတံတားပြုပြင်ခြင်း	မ ( √ ) ကျား ( √ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	မ ( √ ) ကျား ( √ )	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅	စာကြည့်တိုက်	မ ( √ ) ကျား( √ )	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံဖွံ့ဖြိုးရေး	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			



ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ဘောလုံးကွင်း	မ ( ✓ ) ကျား ( )	၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ ( ) ကျား ( )			
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား ( )			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပညာရေးဌာန
	၂		မ ( ) ကျား ( )			
	၃		မ ( ) ကျား ( )			
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား ( )			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ ( ) ကျား ( )			
	၂		မ ( ) ကျား ( )			