

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

လက်သမားကန်ကျေးရွာ၊ သူစိုးကျေးရွာအုပ်စု

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ (က) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

၅။ (ခ) အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်

တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး

အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)


၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



လက်သမားကန်ကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၄၀ နှင့် လောင်တီတွတ် ၉၅.၄၇တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	သူစိုးကျေးရွာအုပ်စု	သူစိုး	၅၂၀	၁၁၀၉	၁၃၃၈	ဗမာ
၂		ကံလျားရှည်	၁၀	၁၅	၂၀	ဗမာ
၃		လက်သမားကန်	၁၆၅	၃၈၆	၄၂၉	ဗမာ
၄		ကန္တာ	၄၀	၇၅	၁၁၅	ဗမာ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

လက်သမားကန် ကျေးရွာသမိုင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ၊ သယံဇာတကွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာကန်ရွာဖြစ်ပါသည်။ မြို့၏ အနောက်တောင်ပိုင်းပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး စေးဒေါင်မြစ်ကမ်း ကျေးရွာလေး ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးယခင်က ကုလင်မင်းမြစ်ရေ၊ တိုင်းခံလှည့်လည်လာခဲ့ရာ ယူဒူ စေးရွာလှသော ကုလင်ဒေသတွင် သဲချောင်းလေးတစ်ခု တွေ့ရှိ ရှေ့ရွာပါးသဖြင့် မြူးမတ် စစ်သည်များကို လက်ဖြင့် ကန်သဖွယ် ဆယ်စေပြီး ဟိုနေရာတွင် ထန်လက်တဲလေးများ ထိုးရှေ့ကာ လက်ဖြင့် ဆယ်ခဲသော ကန်ကို စွဲမြဲ၍ လက်ဆယ်ကန် စုစုပေါင်းတွင် စေပြီး ရောက်ပိုင်း စာချုပ်များ တွင်စေကာ လက်သမားကန် ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။

လက်သမားကန် ကျေးရွာလေးသည် စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာလေး ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံ များဖြစ်သည့် ပဲစပါး၊ ပဲပိတ်၊ ငွေ့၊ ဝှံ့ကို ကုသီအရိပ် စိုက်ပျိုး ထုတ် ဓားဝတ်ရေရေ ကွေ့ကွေ့ လုပ်ကိုင် ထူပါသည်။ မြို့နှင့် အနီးကပ်သော ကျေးရွာကြောင့် ကျားသား၊ ကျောင်းဝယ်ရေ၊ သယံဇာတ များမှာလည်း အဆင်ပြေ၍ နည်းပါးပါသည်။ ပွင့်လင်းကုသီဖြစ်သော ရွာကုသီ စာချုပ် များတွင် ဆေးလိပ်လိပ်၊ ထန်လက်ချက် အလုပ်ကို လုပ်ကိုင် ထုတ် တစ်ပင်တစ်ပင် ဖြစ်နေကြပါသည်။

လက်သမားကန် ကျေးရွာသည် နိမ့်ဆောင်စု (၁၇၉) ဥက္ကဋ္ဌ ယူဒူရွာ (၈၀၀) ကျော်ရှိပါသည်။ ကောင်းစွာ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူ များဖြစ်၍ စီးပွားရေးကဆင် ဖြေ၍ နည်းပါးပါသည်။ ရွာ၏ အခြေအနေ လယ်ကွက်လယ်များတွင် လှည့်လည်လုပ်ကိုင်နေ၍ ကုသီ၊ ဓားပျံစုံမျိုး ရေသော နိမ့်ဆောင်စုများလည်းရှိပါသည်။ တစ်ညတစ်ကျေး / ပြည်ပိုင်ခံများသို့ ဓားဝတ်ရေရေ ကွေ့ကွေ့ ကျောက် လုပ်ကိုင်ကြသော သူများလည်း ရှိပါသည်။


လက်သမားကန် ကျေးရွာလေးသည် မြို့နှင့် စေးရွာလှသောလည်း ကျေးရွာ၏ ခုတ်လှည့်လည်လှည့်လည် ဖြစ်သောကြောင့် ဗြဟ္မာ၊ အာဇာနည်များကို ညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသောကြောင့် ကျေးရွာလေးသည် အဖွဲ့အစည်း ကားပွဲ၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်း ပြုပါသည်။

၅။(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၂၄.၁၀.၁၉	ရွာလူထု	၉	၁၀	၁၉	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦ၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြမြေပုံ (Seasonal Calender)	၂၄.၁၀.၁၉	ရွာလူထု	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၂၄.၁၀.၁၉	ရွာလူထု	၉	၁၁	၂၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၄.၁၀.၁၉	ရွာလူထု	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၄.၁၀.၁၉	ရွာလူထု	၁၀	၉	၁၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၄.၁၀.၁၉	ရွာလူထု	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လျာမျှရေးအရင်းအမြစ်ပြ ဖြေပုံ

ကျေးဇူးတင်မည် - လက်သမားကန်

ရက်စွဲ -

အုပ်စုအမည် - သယံဇာတ

ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- စိုက်ပျိုးရေး အဓိက နယ်ကိုင် ဘောကျေးဇူးတင် ဖြစ်ပါသည်။
- တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေး နယ်ပယ်များ နယ်ကိုင်သူများဖြင့် ပန်းဂုံ၊ လက်သမား နယ်ကိုင်သူများလည်း နှိပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင် အစား အရ စီးပွားရေး အထိက် အလျောက်အဆင် ဖြေ ဖြစ်ပါသည်။
- စီးပွားရေး အထိက် အလျောက်အဆင် ဖြေ ဖြစ်လည်း လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်း ဘောကြောင့် မြို့ဖြင့် ကျားသား ရောင်းဝယ် မြို့ ခက်ခဲ လှပါသည်။
- စစ်ငွေပုံမှန် စုနှိမ်ခြင်းပါး ခြင်းကြောင့် တစ်ပတ်တစ်ကျေး သို့အနယ် နယ်ကိုင်သူများ လည်း နှိပ်ပါသည်။
- မိုးတွင်းကာလတွင် ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းချက်ကြောင့် ပြည်ထောင်စု ကျားသား ရောင်းဝယ်ရေး ဖြင့် အခြား ဘော ကဏ္ဍ ကားလုံး အတွက် သွားရေး လာရေး အလွန် ခက်ခဲ လှပါသည်။

(ခ) ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအိန်

ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအိန်

ကျေးဇူးတင်မည် - လက်သားကန်

အုပ်စုကမည် - သူဗို

ရက်စွဲ -

ဆွေးနွေးခြင်း ဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတင် ကိစ္စ ချုပ်ဆိုပြီး သီးခြားများမှာ ဖြစ်ပါက၊ ပေပေ ပြင်ဆင်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။
- ရာသီဥတု ဖောက်ဖျက်မှု၊ ကောင်း နောက်ပိုင်းတွင် သီးခြား ကထွက်ကျော့ နည်း မှ၊ များ ဖြစ် ကြေညာပါသည်။
- ကောင်းပယ်မှု၊ အဆင်မပြေ ဘာ ကာလများတွင် သီးခြား ဖြစ် ကောင်းစရာ ၁ ကြောင်းမျှ စရာများ ဖြစ်ပါသည်။ သီးခြား ပေးချိန် ကာလများတွင် နေ့စဉ် ကထွက် ကလျောက် အဆင်ပြေပါသည်။
- လုပ်ကား ၁ ပေးချေရာတွင် အမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီး များထက် ပို၍ လုပ်ကား ၁ ကြပါသည်။
- အလုပ်အကိုင် ကြားပါး ဘာလွယ်များ တွင် စိမ်းကိန်း လုပ်ငန်း အကောင် အထည် ဖော် ပြင် အလုပ်အကိုင် ကြို ဘာကြောင့် စင်စစ် များက ဖြစ် အဆင်ပြေ မှ၊ များ ဖြစ် ခြင်းပါသည်။

(၈) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ခန္ဓာဓန ဖြတ်စွဲပြဇယား

ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် - လက်သမားနှင့် ကျွန်ုပ်တို့

အစဉ်	သက်တမ်းချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အချိန်နှုန်း
ချစ်သော	ကား / စတင်ဟာဂျီ / ဖုန်း / နား / ဆိုင်ကယ် / စိုက်ပျိုးရေး / မြေကေ (၁၅) ဧက အထက်	၁၅	၈.၉၃%
အလယ်အလတ်	စိုက်ပျိုးရေး / ဖုန်း / နား / ဆိုင်ကယ် / လယ်ကေ (၁၀) ဧက နှိုင်းခြား စင်စစ်	၆၀	၃၅.၇၃%
ဆင်းရဲ	ထက်ကားခွယ်မြို့ / လယ်ကေ (၃) ဧက / ဆိုင်ကယ်	၄၀	၂၃.၈၁%
အလွန်ဆင်းရဲ	ထက်ကားခွယ်မြို့ / လက်လှုပ်လက်ခတ်	၅၃	၃၁.၀၅%
စုစုပေါင်း		၁၆၈	၁၀၀%

ဥစ္စာ ဓန ကြွယ်ဝမှု၊ ပုံစံ

ကျေးဇူးတန်ဖည် - လက်သမားတန်

ရုပ်စုကမည် - သင်္ချေ

ကုန်စွဲ -

စွေးစွေး ခြင်း ဖြင့် ဆင်းစစ်ခြင်း

- ကဆုန် (၄၇) ဆင်းဖြင့် ဥစ္စာ ဓန ကြွယ်ဝမှု၊ ပုံစံကို သက်မုတ်ခံပါသည်
- ကျေးဇူးတွင် ချမ်းသာကိမ်တောင်စု နည်း၍ ကလယ်ကလတ်၊ ဆင်း၊ ကပွန်ဆင်း စု ကိမ်တောင်စုများ များစွာလျပါသည်။
- တောင်ယာလုပ်ကိုင်သူများဖြစ်၍ ရောက်ပိုင်းတွင် မိုးလေဝသ ဖောက် ဖြိုမှု၊ ခြောက်သွေ့မှု၊ ကတ္တက်ခြင်းများ လျော့ကျလာပြီး စီးပွားရေးကဆုန် ပြေမှု နည်းပါးလျပါသည်။
- ဝေဒနာ ပုံဖြင့်မရှိခြင်း၊ ခြောက်ဆယ်ပတ်တစ်ကျေး / ဖြစ်ပသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်သူ ကများကလေး ဖြစ်ပါသည်။
- ကလယ်ကလပ်ကိုင်ရှင်များပါ ခြင်း၊ ခြင်း၊ ခြင်း လက်လုပ်လက်စား၊ ကပွန်ဆင်းစု ကိမ်တောင်စု ကရေကတ္တက်များလျပါသည်။
- ကျားသား၊ ကျောင်းဝယ်ရေး၊ ကန္တာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ မကောင်း၊ ဘာကလေး ကျောင်းဝယ်ရေး နည်းပါးလျပါသည်။

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား


ကျေးဇူးအမည် - လက်သားကန်

ခုယ်ခုမမည် - သူဦး

ဂျက်စွဲ -

“ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်”

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



ပဋိကူအိမ်ဆုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးတင်မည် - လက်သမားတို့

အုပ်ချုပ်မည် - ယုဒတို့

ရက်စွဲ -

အေးငွေခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ပဋိကူအိမ်ဆုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တပတ်စတုရန်း မှာ အစီအစဉ်တရားတို့ကို ဖြစ်စေ့ ရပါသည်။
- အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများသည် ဦးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ ၊ ပိုမိုဆိုင်ရာ ၊ ပညာရေး ကဏ္ဍများတွင် အစီအစဉ်တရားများ စေ့ ရပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ခြံမြေ ကိစ္စ ကဏ္ဍတွင်သာ ပါဝင်ပါသည်။ ၊ ကားကောင်းသည်ကို စေ့ ရပါသည်။
- ကွာဟမှု၊ အစီအစဉ်တရားသည် အမျိုးသမီးများသည် ရောက်မှတ်ရှိနေခြင်း ၊ ယုံကြည်မှု၊ အားနည်းခြင်း ၊ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။
- အမျိုးသားများ အစု နှင့် အမျိုးသမီးများကို လက်တွဲစေဆောင်ပြီး ယုံကြည်မှု၊ နှိပ်စားကောင်စီဆောင်မည် ဆိုပါက ကွာဟမှု၊ နည်းပါးခြင်း ဦးဆောင်မှု၊ များပြား နိုင်လာပါမည်။

ကျေးဇူးစာမည် - လက်သမားကန်


စုပုံစာမည် - သူတို့


ရက်စွဲ -


အဖွဲ့, စာမည်, ချိတ်ဆက်မျှ. ပြုလုပ်သူ

ကျေးဇူးတင်စဉ်းရှိအဖွဲ့, စာမည်

ကျေးဇူးပြုပေးပေးအဖွဲ့, စာမည်


၁. ကုန်စုံမျှော် 


၂. ပရဟိတအဖွဲ့ 


၃. ယုမာ, ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့ 


၄. ကျောင်းကော်မတီ 


၅. ဂေါပက 


၆. ဓမ္မစင်္ကြံစာသင် 


၇. မီးကော်မတီ 

၁. ပညာရေးဗဟိုစဉ်း 

၂. ဖြစ်ပေါ်ရေးအဖွဲ့ 

၃. ကျေးလက် 

၄. သမဝါယမ 

၅. ဆေးရုံ 

၆. စုစုပေါင်း 

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးဇူးတင် ကမည်း * လက်သားစာရင်း
 နည်းစာမည်း - ယူဇိုင်း

ရက်စွဲ -

စာရင်းကိစ္စ ယင်းစွဲမျှ. ပုံစံ

ကျား	မ	ကျား + မ
ကား	မြန်မာနိုင်ငံ	လမ်း
အား	ရွှေထည်ပစ္စည်း	ဂေ့တွင်း
ပျဉ်း	ထန်းလျှက်ချက်	ဘုန်းဇီးကျောင်း
ထွက်ခွာ	ဆေးလိပ်လိပ်	ဆိုင်ကပ်
ထောက်ပံ့မှု	နပ်ချုပ်ခက်	ဖုန်း
ထိန်းတတ်		စာသင်ကျောင်း
ထင်းခုတ်ခါး		ခမ္ဘာရုံ

ကျေးဇူးကမည် - လက်သမားကန်

ခုတ်ခုတ်ကမည် - ဟုဗိုဗို

ကုတ်စွဲ -

ကရင်: ကမ္ဘာစ ထိန်းချုပ်မှု, ပုံစံ

ကျား

မ

ကျား + မ

ကား

မုန်တင်ခုံ

လမ်း

စက်လက်

ရွာထည်ပစ္စည်း

ကေတုဗိုဗို

ထွန်စက်

ထန်းပျက်ချက်

ဖျား

ဆိုင်ကပ်

ဆေးလိပ်လိပ်

ထန်းတတ်

ကပ်ချပ်စက်

ပျဉ်း

နား

ဓမ္မာစုံ

ကျားကြီးကျောင်း

ခါဘင်ကျောင်း

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်း
၁	ဦးအောင်ထွန်း	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-
၂	ဒေါ်ဌေးဝင်းသန်း	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၂၅၉၇၅၅၆၇၄
၃	ဒေါ်မေဇင်ဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၂၅၇၄၆၈၉၅၇
၄	ဦးမျိုးခိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	-
၅	ဦးအေးလှိုင်	ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-
၆	ဒေါ်စန်းဌေး	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၇၈၂၃၅၁၂၁၀
၇	ဒေါ်ဆွေဆွေဝင်း	ဝယ်ယူရေး	၀၉-
၈	ဦးလှသောင်း	စောင့်ကြည့်ကြီး ကြပ်ရေးကော်မတီ	၀၉-၄၄၅၄၄၁၄၁၀
၉	ဒေါ်ဖြူစင်	စောင့်ကြည့်ကြီး ကြပ်ရေးကော်မတီ	-
၁၀	ဦးကျော်မြင့်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၇၉၇၆၉၈၇၄၆
၁၁	ဒေါ်သင်းခိုင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၇၇၂၅၀၂၂၈၄
၁၂	ဦးလင်းနိုင်အောင်	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၀၉-၂၅၁၀၇၉၅၇၃
၁၃	ဒေါ်နီနီလွင်	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စာလှယ်	၀၉-၄၄၇၄၀၁၇၃၀
၁၄	ဒေါ်ဇင်မာအောင်	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စာလှယ်	၀၉-၉၅၁၂၇၀၄၈၁
၁၅	ဒေါ်ရီဆွေ	စောင့်ကြည့်ကြီး ကြပ်ရေးကော်မတီ	၀၉-၂၅၆၂၇၅၅၉၀

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်လွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၀၅၇၃၄၃၉၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ဒွေးတိုးကြီး	ကျေးရွာ လက်ထောက်ကန်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၅၉	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၅၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၉၉	၄၃၄
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၉၉	၄၃၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		၂၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ စီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၁၅/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Paik Ufa / Ufa Ufa

(၂) သမဂ္ဂ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးစိုးလှိုင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀၂၂-၂၀၂၃

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကြွယ်မြိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် နွားထိုဦး	ကျေးရွာအုပ်စု သင်္ကြာ
	ကျေးရွာ ပက်သားကန်	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၇၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၉၄	၄၃၁
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၅	၅၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြတ်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၅၁၂၅၇၆၅၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးမြတ်စိန်
ဖြည့်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု သုန္ဒြီ
		ကျေးရွာ ထက်ဘဲလေးကျော်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၅၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၅၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉၂		
စင်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၄၃၂	၃၅၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၃	၂၅

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုခိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ခိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင် 2 / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----- 20 -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----- ၃၅ -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ပီးအက်ဂျက်
- (၂) လျာဂါအက်ဂျက်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးစော

လက်မှတ် [Signature] ခန.စွ ၆.၂.၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်စော

လက်မှတ် [Signature] ခန.စွ ၆.၂.၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ဝိုင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၁၂၅၇၆၅၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးခင်မောင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဦးစွာထွန်းမြင့်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၅၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၅၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၃၂	၃၅၆
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၃၂	၃၅၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၁၃၃	၂၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>

မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၉----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဝဇ္ဇဝေကော်

လက်မှတ်  နေ့. ၂၄.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ရဲဝင်းဝေကော်

လက်မှတ်  နေ့. ၂၄.၁၀.၂၀၁၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

လူထုထုတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားအပတ်ဖြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဇိတ်၊ သူ		
နေ့စွဲ	၂၀၂၀.၁၂.၂၅		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ မဟာစာမာ၊ ကန်

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အတည်အစေတွင်လက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၁၇	၂၄.၂.၁၇	၄၈	၅၃	၁၇၉	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၂.၁၇	၂၅.၂.၁၇	၃၇	၂၅	၁၇၉	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၂.၁၇	၂၆.၂.၁၇	၈	၉		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၄.၁၇	၁၀.၄.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၅.၁၇	၁၂.၅.၁၇	၃၉	၅၇	၁၇၉	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အပ်စဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၃၃	၄၈	၉၇	၉၇	၂၉၇	၂၉၇
၆.၃။ အလှူအတန်းကျ လျာထားအပ်အပ်စဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၃၃	၄၈	၉၇	၉၇	၉၇	၉၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အပ်စဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၃၃	၄၈	၉၇	၉၇	၉၇	၉၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၆.၆.၁၇	၆.၆.၁၇	၄၇	၆၂	၉၉	၉၉	၉၀	၉၀
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၇.၆.၁၇	၁၇.၆.၁၇	၃၈	၆၃	၉၁	၉၁	၉၄	၉၄
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၄.၆.၁၇	၂၄.၆.၁၇	၃၃	၄၈	၉၁	၉၁	၉၁	၉၁
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စာတမ်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၇.၁၇	၂၈.၇.၁၇	၃၉	၆၉	၉၄	၉၄	၉၉	၉၉
၉။ လူထုစာတမ်းရေးဆွဲအစည်းအဝေး	၉.၈.၁၇	၉.၈.၁၇	၃၉	၆၉	၉၄	၉၄	၉၈	၉၈

ပုံစံ - ၀ - J - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဇော်ဝင်း

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် နွားတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ယုဒေါ ကျေးရွာ လက်ဝဲကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	19.11.17	19.11.17	၈၃	၃၈	၅၁	၅၁ ၆၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	20.11.17	20.11.17	၈၀	၈၇	၁၀၇	၁၀၇ ၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	- -
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	11.12.17	11.12.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	25.1.18	25.1.18	၇	၅	၁၆	၁၆ ၆၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	2.2.18	2.2.18	၁၈	၂၅	၁၂	၁၂ ၆၈
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	2.2.18	2.2.18	၁၈	၂၅	၁၂	၁၂ ၆၈

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာထုတ်ဝေရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမြတ်ဇော်

နေ့စွဲ ၂၀.၇.၃၀ စက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း အရှေ့တောင် ကျေးရွာအုပ်စု အရှေ့ ကျေးရွာ ထောင်စုရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၈.၀၅	၂၀၂၀.၀၈.၀၅	၄၇	၁၀၅	၁၀၅	၁၂၀	၁၀၅	၈၆.၆%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၈.၁၈	၂၀၂၀.၀၈.၂၀	၄၇	၁၀၅	၁၀၅	၁၂၀	၁၀၅	၈၆.၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၈.၂၀	၂၀၂၀.၀၈.၂၀	၄၇	၁၀၅	၁၀၅	၁၂၀	၁၀၅	၈၆.၆%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၁၂.၂၅	၂၀၂၀.၁၂.၂၅	၄၇	၁၀၅	၁၀၅	၁၂၀	၁၀၅	၈၆.၆%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၀.၁၂.၂၅	၂၀၂၀.၁၂.၂၅	၄၇	၁၀၅	၁၀၅	၁၂၀	၁၀၅	၈၆.၆%

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - **ဦး ရဲဝင်းမောင်**၊ **ဦး ကိုကျော်စွာ**

နေ့စွဲ **၂၄. ၁၀. ၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** ကျေးရွာအုပ်စု - **၁၇၀၆** ကျေးရွာ - **ထောင်စံအေးကျေးရွာ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုစက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄. ၁၀. ၁၇	၂၄. ၁၀. ၁၇	၄၅	၅၁	၂၆	၂၆ မဟာ	၂၆	၂၆
၂။ ကျေးရွာစွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄. ၁၀. ၁၇	၂၄. ၁၀. ၁၇	၄၅	၅၁	၂၆	၂၆ မဟာ	၂၆	၂၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆

<p>၆။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p> <p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p> <p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>								
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p> <p>၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး</p>								

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ဖိုးသလေခွဲပျက်	ဧကမ္ဘာ	
၂	ဗိုလ်ချုပ်၊ နည်းဥပဒေရေးရာ	ဧကမ္ဘာ + ဧကမ္ဘာ	
၃	နောင် ချုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့	ဧကမ္ဘာ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးမင်းစော လက်မှတ် Chin နေ့စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အတိုင်း ငြိမ်းရေးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဇီဝိယ

နေ့စွဲ ၂၀. ၁၁. ၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအဖွဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ့ခို ကျေးရွာ လက်သားကန်
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေ့နေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	သာဓက၊ စာရေး၊ စာတွက်စာထောက်ကျမှုများ	၀	ကယုကကိုဇကဒဇီ၊ လမ်း၊ နည်းပါး
၂	ဖိုးသတ်ပစ္စည်း၊ လိုက်ပျံ	၂	ဘောက်သုံးရေလုံလောက်မှု၊ မရှိ
၃	ကယုကကိုဇကဒဇီ၊ ကလမ်း၊ နည်းပါး	၃	ဆေးပေး၊ ချိ၊ လိုက်ပျံ
၄	ဘောက်သုံးရေလုံလောက်မှု၊ မရှိ	၄	ဖိုး၊ ဂျာဗီ၊ ဘွား၊ လာမဲ့၊ ခက်ခဲ
၅	ကျွန်း၊ ဖာဝဂျ၊ ဆေးပေး၊ ချိ၊ လိုက်ပျံ	၅	

၆ ဖိုး၊ ဂျာဗီ၊ ဘွား၊ လာမဲ့၊ ခက်ခဲ

၀။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၀	စာသံချစ်၊ ဝတ်ဖြင့်ဆက်ဆံပစ္စည်း၊ လိုက်ပျံ	၀	ဝေဝေ ချိ၊ ဖွား၊ လာစေရေ၊
၂	ဖိုး၊ ကေး၊ ကန္တ၊ ဂျာမကင်၊ ၅၆၊ ရေ၊	၂	ဘောက်သုံးရေလုံလောက်မှု၊ ၇၅၊ စေ့စွဲ
၃	ဝေဝေ ချိ၊ ဖွား၊ လာစေရေ၊	၃	ဆေးပေး၊ ချိ၊ ၇၅၊ ရေ၊
၄	ဘောက်သုံးရေလုံလောက်မှု၊ ၅၅၊ စေ့စွဲ	၄	ဂျာဗီမစွဲ၊ ဘွား၊ လာမဲ့၊ နာခင်စေရေ
၅	ဆေးပေး၊ ချိ၊ ၇၅၊ ရေ၊	၅	

၆ ဂျာဗီမစွဲ၊ ဘွား၊ လာမဲ့၊ နာခင်စေရေ

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရွာသွင်း၊ ဆက်လမ်း၊ ၆၅၊ ၆၆	ကျား + မ	၁၃၅၀၀၀၀၀	၈၁၅
၂	ရေပေးစေရေ၊	ကျား + မ	၈၅၀၀၀၀၀	၈၁၅
၃				
၄				
၅				

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	စာပေအဖွဲ့အစည်းများ	ကျား	
၂	ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	ကျား	
၃	စာပေအဖွဲ့အစည်းများ	ကျား + မ	
၄	စာပေအဖွဲ့အစည်းများ	ကျား + မ	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးဇူးတင်ပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများကို အတည်ပြုသည်။

အမည် မျိုးစွမ်းဝင်းသိန်း လက်မှတ် Tuan နေ့စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစီးဌာန အဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လယ်ညွှန်မှတ်တမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှတ်တမ်းချက်အစည်းအဝေးကြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူ
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးမိုးကျွန်း

နေ့စွဲ ၂၀၁၀.၂၀.၂၀

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (✓) ဝ စက်ဝန်း(၁)
 ဝ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ်: <u>နွားထိုးမြို့</u>	ကျေးရွာအုပ်စု: <u>သူဗွယ်</u>	ကျေးရွာ: <u>ကော်ဝဝမား</u>
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------

၇။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဦးနှောက် ရွာထွက် လမ်း မြား ထွား လောဂါ ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အချစ်အကွဲ အခွင့်အလမ်း အလွန်နည်းပါး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အမျိုးသား ဦးစီး ပစ္စည်း ထား ရန် အခက်အခဲ အလွန် ခက်ခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအစားအသုံး အားလုံး ပါဝင်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
လောကီအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လောကီ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအစားအသုံး အားလုံး ပါဝင်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
လောကီအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ဝန်ထမ်း တိုးမြှင့် ထား ထား ထား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ခန့်ရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ဝေဖါယ	ကျား + မ	စားနပ်	၁	၁၇၅၀	၄၅၃	၃၆၂	၈၁၅
၂	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ				၁၀၀၀			
၃	ရေးပေးစေရေး	ကျား + မ	စေ့ဖွင့်	၂	၈၅၀	၄၄၂	၃၅၆	၇၉၈
၄			စေ့ဖွင့်		၁၀၀၀			
၅			စေ့					

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်း	ကျား + မ	စေ့ဖွင့်
၂	အထွေထွေ	ကျား	စားနပ်
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

စေ့ဖွင့်
 အမည် ----- စေ့ဖွင့် ----- လက်မှတ် ----- စေ့ဖွင့် ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀၁၀.၂.၁၂ -----

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦး ခင်ဝင်း ဝေသာစ</u>			
နေ့စွဲ <u>၂၄ . ၁၀ . ၂၀၁၉</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဗဟိုဦးစီးဌာန</u>	မြို့နယ် <u>ဦးစိုးမြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဝေသာစ</u>	ကျေးရွာ <u>အောက်ဝေသာစ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
တောင်သူများ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုရေးရာများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်းဆင်း၊ ရွာထဲသို့ ရောက်ရှိရန်အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင်းကျေးလက်အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် ရေဖွေး (ရေဖွေးကန်)	ကတမ	ကမ္ဘာ့	၁	၁၅၅၀၀၀၀	၁၁၀၀	၁၁၀၀	၂၂၀၀
၂	ခါးခကောင်း	"	"	၂	၂၀၀၀၀၀၀	၁၅၀	၁၅၀	၃၀၀
၃	ရေဖွေးကန်	"	"	၃	၂၀၀၀၀၀၀	၁၅၀	၁၅၀	၃၀၀
၄	မြေဩဇာ	"	"					
၅	ရေထိန်းတံတား	"	"	၄	၂၀၀၀၀၀၀	၁၅၀	၁၅၀	၃၀၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စတုဂံမြေဩဇာ	ကတမ	စတုဂံမြေဩဇာ
၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ		စိုက်ပျိုးရေး
၃	ဘာသာရေးပုံ များ		
၄	ရေဖွေး		
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဇော်ဝင်းသိန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၄ ၁၀ ၂၀၁၉

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမတူတမျိုး

လူထုဗဟိုပွဲစီမံကိန်း၊ နားထိုးကိစ္စနိမ့်နယု

အစည်းအဝေးအမည်- ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ- ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း(ဓမ္မာရုံ)

တက်ရောက်သည့်လူဦးရေ- ၄၇ (ကျား) ၅၈(မ)

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်- ၂၄.၁၀.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးချက်များ

ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအဖွင့်စကားအနေဖြင့်ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများမှစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို စည်းလုံးညီညွတ်စွာလုပ်ကိုင်ရန်အစည်းအဝေးများခေါ်တွဲအခါမှာတတ်တတ်ကြွကြွတတ်ရောက်ကြားရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှစီမံကိန်းမိတ်ဆက်(၁၅)ချက်ကိုကျေးရွာလူထုများနှင့်အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပြီးစီမံကိန်းစက်ဝန်းအပိုင်း (၆) ပိုင်းနှင့်အဆင့်

(၁၄)ကိုကျေးရွာလူထုအားနားလည်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှကျေးရွာကော်မတီများလုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်ဝတရားများကိုရှင်းလင်းပြောကြားပြီးစေတနာဝန်ထမ်းအတွတ်အမျိုးသမီး (၁)

ဦးအမျိုးသား (၁)

ဦးကိုကျေးရွာလူထုကမဲပေးရွေ့ချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှဦးဆောင်၍အရင်နှစ်များလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် PRA tool

များကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ကြပါသည်။ ထို့နောက်အရင်နှစ်စက်ဝန်းများမှကျေးရွာမှတင်ပြထားသောလုပ်ငန်းခွဲများကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးရွာလူထုမှနောင်ကျေးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းခွဲများရှိရင်ထပ်မံဖြည့်သွင်းပေးပါရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအားပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျေးရွာလူထုအားယခုကဲ့သို့လူဦးရေပြည့်မီအောင်တတ်ရောက်ပေးပါရန်တတ်ရောက်လာသူများအားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

အစည်းအဝေးအမည်- ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ-ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း(ဓမ္မာရုံ)

တက်ရောက်သည့်လူဦးရေ- ၄၇ (ကျား) ၅၈ (မ)

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်-၂၄.၁၀.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးချက်များ

PRA tools များကိုကော်မတီများမှကျေးရွာ လူထုအားပြန်လည်းတင်ပြခြင်း၊

ဆွေးနွေးချက်များ(၁)။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြခြင်းကျေးရွာ၏အခက်အခဲပြဿနာကိုအမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ ခွဲပြီးဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပြီးအခက်အခဲပြဿနာပေါ်မူတည်ပြီးရွာ၏နောင်(၅)နှစ်စာမျှော်မှန်ချက်များကိုဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပြီးကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကိုဆွေးနွေးပြီးဆွေးနွေးချက်များကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးပြန်ပေါင်းပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများထွက်လာပြီးလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှအကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းအကျိုးမဝင်သော

လုပ်ငန်းများကိုရွေးချယ်ပြီးစတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက်လုပ်ဆောင်ရမည်လုပ်ငန်းများကိုလျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကော်မတီဝင်များမှယခင်နှစ်ကလုပ်ဆောင်သည့်ကော်မတီများမှာယခုနှစ်တွင်ဆက်လုပ်ဆောင်မည်လားမလုပ်ဆောင်ပါကကျေးရွာလူထုအနေဖြင့်ပြန်လည်ရွေး

ချယ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ(၂)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခွဲ၍ပြဿနာအခက်အခဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ(၃)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခွဲ၍မျှော်မှန်ချက်များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ

(၄)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခွဲ၍ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ

(၅)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဆွေးနွေးချက်များကို ပြန်လည်စုစည်းခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ

(၆)။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အကျိုးဝင်သည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ(၇)။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းတွင် ယခင်နှစ်က လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ကော်မတီဝင်များမှ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိမရှိ ဆွေးနွေးပြီး ကော်မတီဝင်များ ပြန်လည်ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ(၈)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ဆွေးနွေးထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများမှ အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်းခွဲများကို ယခုနှစ်ဦးစားပေးအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အစည်းအဝေးတတ်ရောက်ပေးသည့် ကျေးရွာလူထုအား ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား၍ နောင်တွင်လည်း အစည်းအဝေးခေါ်တွဲအခါ အခုလိုစုံစုံလင်လင် တက်ရောက်ပေးပါရန် ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

၁။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဆွေးနွေးထားသော ပြဿနာအခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲချင်းများကို အားလုံး သဘောတူဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၂။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက် လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းများကို အားလုံး မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အားလုံး သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၃။ ကော်မတီရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုအားလုံး သဘောတူရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များမှလည်း မိမိတို့အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကို ကျေးရွာလူထုရှေ့တွင် ပြောပြပြီး အားလုံး သဘောတူရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ဂျင်းလမ်း)	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ ✓	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရေးပေးဝေရေး (ရေစဉ်၊ ရေပိုက်လိုင်း)	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
			<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
			<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
			<input type="checkbox"/> မ ✓		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း မူလုပ်ငန်း	၃	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
				မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
ပညာရေး					
ကျန်းမာရေး					
		မီးသတ်ပစ္စည်း	<input type="checkbox"/> ကျား ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
အခြား	၄				

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူဦးရဲဝင်းအောင်

ရွာ- လက်သမားကန် VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု-သူစိုးကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအပေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –