

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



## လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး National Community Driven Development Project

(NCDDP)




ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ (က) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း	၆
၅။ (ခ) (လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များ	၈
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၀
၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၃
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၄
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၅
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၃၄
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၄၀
၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၈
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၂
၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု	၅၄

# ၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ





၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

- ကျေးရွာ - ယက်ဝန်
- ရည်ညွှန်းချက်
- - အထပ်ကျောင်း
- ▤ - ဘုန်းကြီးကျောင်း
- - ထိုက်
- - နိမ့်
- ⊙ - အမျိုးသမီးဦးဆောင်
- ⊕ - စေး၊ လေး၊ ခရီး
- ⊞ - မင်္ဂလာပွဲထိုက်

ကျေးရွာ: အပင်၊ အမြစ်အဖွဲ့





၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ဇီးကန်	ဇီးကန်
၂		မကျီးကုန်း
၃		သာစည်လေး
၄		ဝွေကြီး
၅		လက်ပန်
၆		ဆူးဖြူကန်









၅။(က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ဈေးနှုန်းအမည် - ဇက်ပန်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ဇက်ပန်ဈေးနှုန်းအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုအများစုသည် ဗိုက်ပျိုး၊ ရှေးဇွေးဖြူ၊ လုပ်ငန်းများအား အဓိကထား၊ အသက်မွေးကြလေ့ရှိပြီး တွေ့ရှိရပါသည်။ ဈေးနှုန်း အရွှေဘက်၊ ဟောင်ဘက်၊ အနောက်ဘက်တွေမှာ လယ်မြေ၊ ယာမြေများ များစွာရှိပါသည်။

အခြားသောရာသီများတွင် ဇက်ပန်လုပ်ငန်းခွင်များ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် တစ်တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခွင့်ရရှိပြီး ဈေးနှုန်းလူထု ဗိုက်ပျိုးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဈေးနှုန်းလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခ ဗိုက်ပျိုးရရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဈေးနှုန်းအတွင်း အိမ်ထောင်စုများတွင် အလယ်အလတ်တန်းအဆင့် အိမ်ထောင်စု ဗိုက်ပျိုးပေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ လူထုဗဟိုဖြန့်ဖြူးကိန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဈေးနှုန်းသားများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရလျှင် ဈေးနှုန်းအတွင်းရှိ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုများအတွက် ဝင်ရောက်ခွင့်အလမ်း တိုးတက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဈေးနှုန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် အခြားကိစ္စရပ် အဆက်များများတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှုတွင် ဗိုက်ပျိုးပါဝင် ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသမီးများသည် ဖိစီးမှုကို ယုံကြည်စိတ်ချအားနည်းကာ ဖြိုခွဲသော အကျင့်များနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသမီးများကိုလည်း ဈေးနှုန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်တက်သော အလေ့အကျင့်နှင့် လုပ်ကိုင်ခွင့် ဗိုက်ပျိုးရရှိ ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ ဈေးနှုန်းအတွင်း ဈေးနှုန်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်

နေလော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဇွဲကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးဇူးဖွဲ့အစည်း  
များသည် အချို့သော ကျေးဇူးဖြင့်ပ ဖွဲ့ဖြူရေး အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်  
ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပြီး ကျေးဇူးအတွင်း အဖွဲ့အစည်း အချင်း၊  
ချင်း၊ ဗြာဟ္မစည်း၊ ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ အားကောင်းသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၅။ (ခ) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြင်ပုံ (Social Map / Resource Map)	၈.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	12	၇	၁၇	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်အိမ်ခြေလယ်ခြေစိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိ ကံရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေပြုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ဖော်ထုတ်ခါသည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Calender)	၈.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၉	၅	၁၄	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စုရောင်း၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိတ်ရိတ္တန်များရောက်ရှိပွားမှု၊ သီးနှံနံ့များပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၈.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၇	၂၁	၅၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၈.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၈.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅	၅	၁၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်ဖိုး၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေပြု အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။



၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၈.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူလူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ဓနအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားခြင်း၊ ဓားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လက်လှိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
---	--	-----------	-------------	---	---	---



ကျေးရွာ - ယက်ဝန်

လူဖွားကျေးအရင်းဖြစ်ဖြင့်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန္ဒရှိခြင်း

၁။ ကျေးရွာတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွက် စိုက်ပျိုးရေး  
မွေးမြူရေး အဓိကထားလုပ်ကိုင်ပါသည်။












၂။ ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေ အဖွဲ့အစည်းများ မရှိပါ။

၃။ ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသောကြောင့် မိုးလေဝသ  
မဇ္ဈိကန်ခြင်းကြောင့် မိမိကျေးရွာမှ အခြားမြို့သို့ သွားရောက်  
လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။

၄။ မိမိတို့ ကျေးရွာမှမြို့ကျေးအတွက် လျှောက်စီမံ သွယ်တင်  
ချင်ပါသည်။



(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား

<p>နှစ်ပတ်စွဲစဉ်</p> <p>နှစ်ပတ်စွဲစဉ်</p> <p>နှစ်ပတ်စွဲစဉ်</p> <p>နှစ်ပတ်စွဲစဉ်</p> <p>နှစ်ပတ်စွဲစဉ်</p> <p>နှစ်ပတ်စွဲစဉ်</p> <p>နှစ်ပတ်စွဲစဉ်</p> <p>နှစ်ပတ်စွဲစဉ်</p> <p>နှစ်ပတ်စွဲစဉ်</p> <p>နှစ်ပတ်စွဲစဉ်</p> <p>နှစ်ပတ်စွဲစဉ်</p> <p>နှစ်ပတ်စွဲစဉ်</p>																	
	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်
	\$	\$	-	-	-	-	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူး - လက်ပန်

ရာသီခွင်ဖြေဖြေကွန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁။ ကျေးဇူးတွင် အဓိက စိုက်ပျိုးထား သီးနှံများမှာ နှစ်၊ ပဲခဲဦး၊ ပဲခဲဦး၊ စိုက်ပျိုးပါသည်။

၂။ ကျေးဇူးတွင် ဝေဇ္ဇေဂုဏ်ထား လများမှာ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ လ ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသား၊ နေ့စား၊ လုပ်အားခ (၄၀၀၀) ကျပ် ရရှိပြီး အမျိုးသမီး၊ နေ့စား၊ လုပ်အားခ (၂၅၀၀) ကျပ် ရရှိပါသည်။

၄။ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသား / အမျိုးသမီး လုပ်အားခ တစ်ခုတည်း ဖြစ်ပြီး အမျိုးသား လုပ်ခိုင်းသော အလုပ်အား အမျိုးသမီး မလုပ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ကျေးဇူးတွင် ဝေဇ္ဇေဂုဏ်ထား လများတွင် တဖြိုးတရွာသို့ သွား၊ ရောက်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ ဇွတ်၊ ချေးစား၊ ရခြင်း၊ သီးနှံများ အပွမ်း၊ ရောင်းရခြင်း နှင့် တောလုပ် တောကိုင် လုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေး တစ်ခုနှင့် တစ်ခု လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၆။ ကျေးဇူးတွင် စိမ့်ကိန်း၊ လုပ်ငန်းများ၊ လာရောက်လုပ်ကိုင် နိုင်သော လများမှာ တပေါင်း၊ တနင်္ဂနွေ၊ တပို့တွဲ လများ ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ကျေးဇူး- လက်ပန်		ဥစ္စာနေအကြွယ်ဝမှုဇယား	
စာအုပ်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းသာ	တောင်သူ ဖြေလေ များများရှိသူ ၊ ကက်၍ ၊ ဈေးအရောင်းအဝယ်	၃၀	၆.၅၅%
အလယ်အလတ်	တောင်သူ ဖြေလေ အသင့်အတင့်	၁၆၀	၃၃.၃၃%
ဆင်းရဲ	ဖြေယာရှိ ခွင်းနားမရှိ ၊ နားရှိ ဖြေယာမရှိသူ	၁၄၀	၂၉.၁၇%
အလွန်ဆင်းရဲ	ကန်လုပ် ကန်စား အလုပ်သမား	၁၅၀	၃၁.၂၅%
စုစုပေါင်း		၄၈၀	၁၀၀%



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူး - ဇီးကန်

၇က်စွဲ၊ ၁၅.၁၁.၂၀၁၇

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝခြင်း


ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ၁။ ကျေးဇူးတွင် အိမ်ထောင်စု ( ၃၄ ) အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ပါသည်။
- ၂။ ကျေးဇူးတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု ( ၃ ) ၊ အလယ် အလယ် အိမ်ထောင်စု ( ၁၅ ) ၊ ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု ( ၁၀ ) အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု ( ၆ ) စု ဖြစ်ပါသည်။
- ၃။ ကျေးဇူးတွင် အလယ်အလတ် အဆင့်နှင့် အလွန်ဆင်းရဲသော အဆင့် များနေပါသည်။
- ၄။ ကျေးဇူးတွင် ဆင်းရဲနှင့် အလွန်ဆင်းရဲ သူများကတိုက် အလုပ်ကိုင် အခွင့်ရမည် ၊ အသက်မွေး ပညာရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါ သည်။

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ကျေးဇူး - ယက်ပန်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



— အမျိုးသား  
 - - - အမျိုးသမီး



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ယက်ပန်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁။ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ဖျက်ခွဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖွယ် တွင် အမှတ်များ ရှိပါသည်။

၂။ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသမီးများသည် လုံခြုံဖွယ် ၊ ဝင်ငွေရရှိဖွယ် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများတွင် အဆင့် (၃) ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသားများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခွင့်၊ လုံခြုံဖွယ် ၊ ကျန်းမာရေး ယက်ပန်ဖို့ဖွယ် တွင် အမှတ်များ ရှိပါသည်။

၄။ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသားများသည် အိမ်ဖျက်ခွဲ ဆောင်ရွက်ရာ တွင် အဆင့် (၄) ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသမီးများ ၊ အမျိုးသားများ နှင့် တန်းတူပါ ဝင်လာအောင် ယက်ပန်အိမ်ဖြူ တိုင်တိုင်ပင်ပင် လုပ်ရပါမည်။







ကျေးဇူး - လက်ပန်

ဂျက်ဆွဲ

အဖွဲ့ခန့်ခွဲချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ၁။ ကျေးဇူးတွင် နှစ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးဇူး အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိက ဦးဆောင်သည်။
- ၂။ ကျေးဇူးတွင် ရုပ်ဖိရပ်ဖပ် ၊ ဂေါ်ဖက် ၊ ဇူမာကူညီရေး ၊ ဣစ္စပစ္စည်း ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့များမှာ သာရေး နာရေး နှင့် ဘာသာရေး တို့တွင် အဓိက ပါဝင်သည်။
- ၃။ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသမီးရေးရာ နှင့် မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များသည် အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ ဖြစ်သည်။
- ၄။ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ် ၊ မြို့နယ်သမ မ ၊ ပက်ဖြန့်မာ တို့သည်ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဝင်ရောက် ရေးတို့ကို အဓိက ဆောင်ရွက်သည်။
- ၅။ မြို့နယ်အဆွေဆွေ နှစ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ၊ ပညာရေးမှူးရုံး ၊ ဂဲခဲခဲ ကျန်းမာရေးဦးစီး ၊ အဖွဲ့များသည် နှစ်ချုပ်ရေးမှူးမှ စတင်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သည်။



(စ) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးဇူး - လက်ပန်

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု

ကျား

မ

ကျား + မ

ကား
အိမ်အိမ်
အိမ်ကယ်
အိမ်အိမ်
အိမ်အိမ်
အိမ်အိမ်
အိမ်အိမ်
အိမ်အိမ်

အိမ်အိမ်
အိမ်အိမ်
အိမ်အိမ်
အိမ်အိမ်

အိမ်အိမ်
အိမ်အိမ်
အိမ်အိမ်
အိမ်အိမ်
အိမ်အိမ်
အိမ်အိမ်
အိမ်အိမ်
အိမ်အိမ်
အိမ်အိမ်



ကျေးဇူး - လက်ပန်

ပိုင်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းအကျင့်အာရုံစူးစိုက်မှု

ကျား

မ

ကျား + မ

စက်မောင်း  
 ကား  
 နားထွက်  
 ဆိုင်ကယ်  
 လက်ဖျော်  
 လက်ဝါး  
 ပန်းရံ

စက်ချက်  
 အိမ်ဖွဲ့ကိစ္စ  
 ထောင်ချက်  
 ရွှေချင်း

လမ်း  
 ကျား  
 စက္ကန့်

ဈေးနှုန်း - လက်ပန်

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး ထပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွင့်ဆန့်ခတ်ခြင်း

၁။ ဈေးနှုန်းတွင် အမျိုးသမီးများ အများဆုံး အသုံးပြုမှု၊ အရင်းနှီးငွေ  
ဖြစ်ထွက်တော့ စက်ချုပ်၊ အိမ်မှုကိစ္စ ၊ ရွေးဆိုင် တွေဖြစ်ပါ  
သည်။

၂။ ဈေးနှုန်းတွင် အမျိုးသားများ အများဆုံး အသုံးပြုမှု၊ အရင်း  
အဖြစ်ထွက်တော့ ကား ၊ နွားမွှေး၊ ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွက်ကန်၊  
ထယ်ခုံ တွေဖြစ်ပါသည်။

၃။ ယခု အသုံးပြုသော အရင်းအဖြစ်ထွက်ကို အသုံးပြုဖို့ မပြုဖို့  
ကို အမျိုးသားတွေက ထိန်းချုပ်ပါသည်။

၄။ ဈေးနှုန်းတွင် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုမှုကို အမျိုးသားများက  
ထိန်းချုပ်နေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများက ဖြိုခွဲချင်စိတ် များသောကြောင့်  
ဖြစ်ပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်း
၁	ဦးခင်မောင်ညွန့်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၄၄၉၃၈၅၇၂၈
၂	ဒေါ်တင်တင်မာ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၉၆၃၃၁၂၀၀၂
၃	ဦးမောင်ဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၄၂၅၅၆၄၅၆၉
၄	ဒေါ်ပြည့်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-
၅	ဒေါ်မြထွေးခိုင်		၀၉-၇၈၉၁၃၁၇၃၇
၆	ဒေါ်သီတာဦး		၀၉-
၇	ကျော်မျိုးလွင်	ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၆၉၄၆၆၃၃၁၃
၈	ဦးကျော်စိုးဦး	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၂၅၈၁၆၅၃၃၇
၉	ဒေါ်မာစိန်	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၉၇၁၁၀၀၃၁
၁၀	ဦးထွန်းနောင်	စောင့်ကြည့်ကြီး ကြပ်ရေးကော်မတီ	၀၉-၂၅၁၂၄၉၆၆၉
၁၁	ဒေါ်ညိုမိုးညိုမိုးအေး	စောင့်ကြည့်ကြီး ကြပ်ရေးကော်မတီ	၀၉-၂၅၇၁၅၀၂၀၅
၁၂	ဦးဘိုမှင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၄၅၈၀၉၇၉၅၉
၁၃	ဒေါ်နှင်းနွယ်မိုး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၂၅၁၂၄၉၆၆၉
၁၄	ဦးကျော်တင်	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၀၉-၉၆၃၄၉၅၃၃၅
၁၅	ဦးဖိုးထောင်	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စာလှယ်	၀၉-၉၇၈၆၆၈၉၃၀
၁၆	ဒေါ်ခင်စိုး	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စာလှယ်	၀၉-



၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်( ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်စက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဒီးဆန်းဝင်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၉၀၆၁၁၄၂၂</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်အေးမြတ်သူ</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် <b>ရွာထိုးကြီး</b> ကျေးရွာအုပ်စု <b>၉၊ ၈၄</b>	ကျေးရွာ <b>လက်ပန်</b>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	<b>၅၀</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၅၀</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁၀</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၁၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၁၁၀၅</b>	<b>၁၁၉၀</b>
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၄၀၉</b>	<b>၉၇</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------------	-----------------



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လူတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ဦးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၄၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၃ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----



မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁: ၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဃ) ပုဂ္ဂလိက ၊ စွာဘုံပစ္စည်းဆိမ်းသိမ်းရေး  
၂) ဂေါပက -----

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခန်းဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်နွဲ့ဖြူသူ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒ်: ၁၅.၀၆	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၆၀၆၁၁၂၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အေးဖြူသူ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/မြို့နယ် ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု ဒီးကန်	ကျေးရွာ လက်ဝန်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၅၀၂	ဘာသာ (၁) -----	၅၀၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၀၅	၅၀၀
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀၉	၉၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
--------------	----------------	------------	----------------	----------------------------	----------------



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝို့တိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား ကျွန်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုက်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ထောင်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အခွဲအစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အခွဲအစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပုဂံဟိတ၊ ဣန္ဒြေရွာ၊ သိန်၊ သိန်၊ ရေး

(၂) မော်ဂလ -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဆန်းဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဇော်အေးမြတ်သူ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆.၁၀.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဒီးဆန်းဝင်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၉၆၀၆၁၁၂၂</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်အေးမြတ်သူ</b>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် <b>ဧရာဝတီ</b> ၊ ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဒီးကန်</b>	ကျေးရွာ <b>လက်ပန်</b>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	<b>၅၀</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၅၀</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁၀</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၁၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၁၁၀၅</b>	<b>၁၁၉၀</b>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၄၀၉</b>	<b>၉၃</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
--------------	----------------	------------	----------------	----------------------------	----------------



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အခြား				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ မသိပါ

(စ) ဝမ်းအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း---2---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် (ဝတ်လာရုံ) မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၃:၃၀ (ဝတ်လာရုံ) မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_



မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၁: ၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဆန်းဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးဖြူသူ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၁၀.၂၀၁၈



၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ-၂ )

ပထမဇယား

၁၀ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥွန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာထုတ်လုပ်ရေး/လက်ထောက်ရင်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရွှေရေး/လန်ထမ်း အမည် မအေးစိုးမိုး

နေ့စွဲ ၁၅.၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ဦးစိုးမိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ငါးကန် ကျေးရွာ လက်ဝန်

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအဆင့်အတွက်			
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.	အချိန်အား အဆင့်အတွက်	အချိန်အား အဆင့်အတွက်	အိမ်ထောင်မှ အဆင့်အတွက်	လူချိန်စတင်ရောက်သူ အဆင့်အတွက် နှင့် လူချိန်အမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၂၂.၂.၂၀၁၇	၂၂.၂.၂၀၁၇	၁၀၆	၁၅၀	၂၅၆	၂၅၆   မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၁၇	၁၅.၁.၂၀၁၇	၉၂	၁၅၀	၂၅၀	၂၅၀   မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၁၇	၁၅.၁.၂၀၁၇	၂၅	၁၄	၃၇	၃၇   မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၄.၁၇	၁၀.၄.၁၇	၂၅	၂၅	၅၀	၅၀   မမာ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၄.၅.၁၇	၁၄.၅.၁၇	၃၅	၆၂	၉၇	၉၇   မမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲချက် အစည်းအဝေး						



၆.၂ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉၊ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖျော်ဖြေရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖျော်ဖြေရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ရော်အေးအောင် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စေ့စပ်မှု  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ကျေးရွာ ဇင်းကန် ကျေးရွာ ဇင်းကန်

စီမံကိန်းစောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇယား		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဇယား	ပြီးဆုံးသည့် ဇယား	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသီး သီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၁၇	၂၆.၁၀.၁၇	၁၇၆	၂၅၈	၂၅၈	မမာ	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၁၇	၂၆.၁၀.၁၇	၁၇၆	၂၅၈	၂၅၈	မမာ	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းထုံးစံဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၁၇	၂၆.၁၀.၁၇	၂၀	၃၃	၃၃	မမာ	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၁၇	၁၁.၁၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၁၈	၁၇.၁.၁၈	၈၉	၅၅	၅၅	မမာ	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁.၁၈	၂၂.၁.၁၈	၁၅	၄	၄	မမာ	



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁.၁၈	၂၂.၁.၁၈	၁၅	၄	၁၉	၁၉	၁၉	မမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁.၁၈	၂၂.၁.၁၈	၁၅	၄	၁၉	၁၉	၁၉	မမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁.၁၈	၂၂.၁.၁၈	၁၅	၄	၁၉	၁၉	၁၉	မမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၁.၁၈	၃၀.၁.၁၈	၁၄၉	၇၇	၂၂၆	၂၂၆	၂၂၆	မမာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၅.၂.၁၈	၅.၂.၁၈	၈	၆	၁၄	၁၄	၁၄	မမာ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၁.၃.၁၈	၁၁.၃.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၆	မမာ
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၆.၁၈	၁.၆.၁၈	၅၁	၈၈	၁၃၉	၁၃၉	၁၃၉	မမာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁.၆.၁၈	၁.၆.၁၈	၅၁	၈၈	၁၃၉	၁၃၉	၁၃၉	မမာ



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာကျ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်အေးမြတ်သူ

နေ့စွဲ ၈.၁၀.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ငါးကန် ကျေးရွာ လက်ပင့်

စီမံကိန်းစာရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စာရင်း	
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၀.၁၈	၈.၁၀.၁၈	၁၄၇	၁၆၀	၃၀၇	မမာ	၅၅	၆၀.၃၆%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၁၀.၁၈	၈.၁၀.၁၈	၁၄၇	၁၆၀	၃၀၇	မမာ	၅၅	၆၀.၃၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၁၉	၂၄.၁.၁၉	၅၉	၆၆	၁၂၅	မမာ	၅၅	၂၄.၂၀%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								







၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃)

ပထမပိုဒ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်စောစော ဖြတ်သူ**  
 နေ့စွဲ **၂၇.၅.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် **နွားတိုက်မြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ငါးကန်** ကျေးရွာ **လက်ပန်**  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့ချပေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာအတွင်း ဆေးပို့များကို ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်စွာ ပေးအပ်ခြင်း	၁ အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂ ကျေးရွာအတွင်း ရေအား အသုံးပြုနိုင်စေရန်	၂ လက်ပန် - ကန်များ ရေစိုက်ရေး၊ ရေလျှော့ရေး၊ ရေကန်များ စီမံကိန်း
၃ ကျေးရွာ - လက်ပန်လမ်း မိုးကုတ်တွင်းများ	၃ ဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်မှုများ စာတမ်းများ စီမံကိန်း
၄ မိုးကုတ်တွင်း စွဲကွင်း လမ်းများ အသုံးပြုခြင်း	၄ လက်ပန် - ကန်များ ၊ လက်ပန် - တက်စီကျေးရွာများ စီမံကိန်း
၅ ဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်မှုများ စာတမ်းများ စီမံကိန်း	၅

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအတွင်း ဆေးပို့များကို ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်စွာ ပေးအပ်ခြင်း	၁ အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂ ကျေးရွာအတွင်း ရေအား အသုံးပြုနိုင်စေရန်	၂ လက်ပန် - ကန်များ ရေစိုက်ရေး၊ ရေလျှော့ရေး၊ ရေကန်များ စီမံကိန်း
၃ ကျေးရွာ - လက်ပန်လမ်း မိုးကုတ်တွင်းများ	၃ ဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်မှုများ စာတမ်းများ စီမံကိန်း
၄ မိုးကုတ်တွင်း စွဲကွင်း လမ်းများ အသုံးပြုခြင်း	၄ လက်ပန် - ကန်များ ၊ လက်ပန် - တက်စီကျေးရွာများ စီမံကိန်း
၅ ဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်မှုများ စာတမ်းများ စီမံကိန်း	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိယ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာထိပ်လမ်းဖြူဖြင်ခြင်း	ကျား + မ	၈၀၀၀၀၀၀	၂၂၄၅
၂	ရွာထိပ်ကျောက်ကျောက်	ကျား	၁၀၀၀၀၀၀	၂၂၄၅
၃	ကျေးရွာအတွင်း ဆေးပို့များ ပေးအပ်ခြင်း	ကျား	၃၀၀၀၀၀၀၀	၂၂၄၅
၄	လျှပ်စစ်ဖိသွယ်စနစ် စီမံကိန်း	ကျား + မ	၃၀၀၀၀၀၀၀	၂၂၄၅
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	အစည်းအဝေးများ/အစည်းအဝေးများ	ကျား	
၂	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျား	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်တင်စွယ်စွယ် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၂.၂၀

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အကျဉ်းချုပ်	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အကျဉ်းချုပ်
၆	ဣန္ဒာတိုင်းလမ်းများ ဖုံးကွယ်မှု ရှိပြီး ရေ ဟာ မကောင်းသော အခက်အခဲ	

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်
၆	ဖုံးကွယ်မှု ဣန္ဒာတိုင်းလမ်း များ ရေ ရေလာကောင်းစေချင်	



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကို အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဒေါ်အေးအေး

နေ့စွဲ ၂၆.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □  
 စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ နယ်/မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်၊ ကျေးရွာ လက်ပန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ဝယ်ယူမှုများ ပြုလုပ်ရန် နည်းလမ်း မရှိခြင်း	၁။ အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း
၂။ ကောင်းမွန်သော သန့်ရှင်းရေး နည်းလမ်း မရှိခြင်း	၂။ လက်ပန် - ကန်များ ချောင်းရေ၏ ရေပူမှုကြောင့်
၃။ ရေကြီး - လက်ပန် လမ်း မှီကပ်မှုကြောင့်	၃။ သဘာဝကျောင်းများ မရှိခြင်း
၄။ မိုးကုတ်ရန် မြေတွင်း လမ်း များ မရှိခြင်း	၄။ မိုးကုတ်ရန် မြေတွင်း လမ်း များ မရှိခြင်း
၅။ သဘာဝကျောင်းများ မရှိခြင်း	၅။ ကျောင်းဆောင်လုံလောက်မှု မရှိခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ဝယ်ယူမှုများ ပြုလုပ်ရန် နည်းလမ်း မရှိခြင်း	၁။ အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း
၂။ ကောင်းမွန်သော သန့်ရှင်းရေး နည်းလမ်း မရှိခြင်း	၂။ လက်ပန် - ကန်များ ချောင်းရေ၏ ရေပူမှုကြောင့်
၃။ ရေကြီး - လက်ပန် လမ်း မှီကပ်မှုကြောင့်	၃။ သဘာဝကျောင်းများ မရှိခြင်း
၄။ မိုးကုတ်ရန် မြေတွင်း လမ်း များ မရှိခြင်း	၄။ မိုးကုတ်ရန် မြေတွင်း လမ်း များ မရှိခြင်း
၅။ သဘာဝကျောင်းများ မရှိခြင်း	၅။ ကျောင်းဆောင်လုံလောက်မှု မရှိခြင်း

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းတို့ ချဲ့ခြင်း	ကျား + ၈	၂၆၇၀၀၀၀၀	၂၄၆၁
၂	ရွာလတ်လမ်း ဖြန့်ခြင်း	ကျား + ၈	၈၀၀၀၀၀၀	၂၄၆၁
၃	ရွာထိပ်ကျောက်ကျောက်	ကျား + ၈	၃၀၀၀၀၀၀	၂၄၆၁
၄	ကျေးရွာခြင်း ဆက်လမ်း	ကျား	၃၀၀၀၀၀၀	၂၄၆၁
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ကျေးရွာအစည်း၊ ဓါးချို၊ မ သစ်ထောက် ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား	
၂	ပိုက်ဖျိုး၊ ကျေးသစ်တန်း	ကျား	
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် - ဒေါ်မာမာ နွယ်မြေလက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆.၁၀.၂၀၁၇





၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း တန်ဖိုး စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဖျပ်ရွက်ဖွဲ့စည်းရေး ( နိုင်ငံခြား )	ကျား + မ	မြို့နယ်	၁	၇၀၀၀၀ - ၀၀၀	၁၁၀၅	၁၁၉၀	၂၂၉၅
၂	ရွာတွင်း လမ်းဖွဲ့စည်းရေး (၇၅ နေရာ)	ကျား	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂	၈၀၀၀၀ - ၀၀	၁၁၀၅	၁၁၉၀	၂၂၉၅
၃	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး	မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃	၁၀၀၀၀၀ - ၀၀	၁၁၀၅	၁၁၉၀	၂၂၉၅
၄	ရွာတွင်း ဆက်လမ်းဖွဲ့စည်းရေး (၇၅ နေရာ)	ကျား + မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၄	၃၅၀၀၀ - ၀၀၀	၁၁၀၅	၁၁၉၀	၂၂၉၅
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်းများ ပို့ချရေး	ကျား	Livelihoods (non Agriculture)
၂	စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	မ	အထောက်အကူပေးရေး
၃	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း တည်ထောင်ရေး	ကျား	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် : ဒေါ်တင်တင်မာ လက်မှတ် : Lin နေ့စွဲ : ၀၂-၁၀-၂၀၁၈



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စာအုပ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှူးများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်အေး ဇွတ်သူ**

နေ့စွဲ **၈.၁၀.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၀)  
 □ စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ရွာထိုးကြီး** ကျေးရွာအုပ်စု **ဒီးကန်** ကျေးရွာ **လက်ပန်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လျှပ်စစ်မရှိဘဲ နေထိုင်ရခြင်း	□ ကျား: ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား: + ၀
ဆောင်ရွက်ရန် ဂရုစိုက်ရမည့် အခက်အခဲ (လက်ပန် - ကန်နား)	□ ကျား: ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား: + ၀
	□ ကျား: ၀၀ □ ကျား: + ၀
	□ ကျား: ၀၀ □ ကျား: + ၀
	□ ကျား: ၀၀ □ ကျား: + ၀

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မရှိဘဲ နေထိုင်ရခြင်း	□ ကျား: ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား: + ၀
ဆောင်ရွက်ရန် ဂရုစိုက်ရမည့် အခက်အခဲ (လက်ပန် - ကန်နား)	□ ကျား: ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား: + ၀
	□ ကျား: ၀၀ □ ကျား: + ၀
	□ ကျား: ၀၀ □ ကျား: + ၀
	□ ကျား: ၀၀ □ ကျား: + ၀



လ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁								
၂								
၃								
၄								
၅								

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် - အိတ်တင်စင် လက်မှတ် - Len နေ့စွဲ - ၈.၁၀.၂၀၁၈







ဆိုဖြတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

Handwriting practice lines consisting of multiple horizontal dashed lines on a light blue background.

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

လက်မှတ်

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

အမည်

ဒေါ်စား ဖြူကျွန်း

ဒေါ်စား ဇော်နုစာ

ရာထူး

CF

စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

- ကျင်းပသည့်နေရာ - လက်ပန်ရွာ ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း
- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၈.၁၀.၂၀၁၈
- ကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၂:၀၀ မှ ၁၄:၀၀
- ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - တက်ပာဗွန်စီမံကိန်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးခြင်း  
ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ခြင်း
- တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား ( ၁၄၃ ) ၊ အမျိုးသမီး ( ၁၆၀ ) ၊ စုစုပေါင်း ( ၃၀၃ )

ဆွေးနွေးချက်များ

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ၊ လူထုပဟိုပြုရေးမှူးတို့မှ ယခင်နှစ်များတွင် ကော်မတီတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများသည် ယခုနှစ်တွင်လည်း ဝါဒီလည်း ထမ်းဆောင်နိုင်မည် ဖလှယ်လာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ ခေါ်တင်နည်းဆွေး ၊ ဝယ်ယူရေး ဦးစီးဌာန၊ ခေါ်ယူဆွေးနွေးကြည့် ကြိုကြပ်ရေး ခေါ်တင်မှု ၊ လေ့ကျင့်ရေး ဦးညိတ်စံ ကိုမှ မိမိတို့ မှ ကော်မတီတာဝန်များ ကို အချိန်ဖြည့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သဖြင့် ကော်မတီဝင် အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ရပါသည်။ ကျန်ရှိသော ကော်မတီဝင်များသည် ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည် ဖြစ်၍ နှုတ်ထွက်ခွင့်ရသော ကော်မတီဝင်များ အား ကော်မတီဝင် အသစ်များကို ရွေးချယ် ဖွဲ့စည်းရွေးချယ် အတည်ပြု လေးပါသည်။

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မှလည်း အကျုံးဝင် ၊ အကျုံးမဝင်သော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ အကြောင်းနှင့် အကဲဖြတ်မှုများ အကြောင်းကို ဆရာကွင်းပင်၊ ဖြေကြားပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

ယခင်ဆေးနာရန်ကမ္ဘာ့ ဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ  
လောကီဇယား ယခုဆေးနာရန်ကမ္ဘာ့ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး နှစ်ပတ်လည်  
ဆွေးနွေးရာတွင် ဦးစီးဌာန၏ အားလုံးပူးပေါင်း၍ ကော်ပိုရေးရှင်း  
ပထမအကြိမ် စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်ချက်များကို ရောသားကွဲကွဲ ဖြစ်ပွား  
နိုင်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

လက်မှတ်

*[Signature]*

*Tin*

အမည်

ဒေါ်စောစော

ဒေါ်ကင်ကင်မာ

ရာထူး

၀၀၄၇

၀/ထောက်ပံ့ရေး

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဧကောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSG တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အလုပ်ဆေးခန်း၊ မိသားစုဆေးကုလုပ်ငန်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု စိတ်ပါစွမ်း	၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		



	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
မိန်းမ	၁	စွယ်ယံလမ်း ဖြူဖြူဒွေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ရွာထိပ်ကျောက် ရေကော်ဖျားပုဒ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ရွှေကြိုး - လက်ပန် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄	လျှပ်စစ်ဖိသွယ် တန်း ဖိလင်းဒွေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူဒေါ်အေးမြတ်သူ

ရက်စွဲ- ၈-၁၀-၂၀၁၈

ရွာ-လက်ပန်

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု- ဇီးကန်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း ( အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် ( PC1 ပုံစံ )
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ( အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့



- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်  
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –