

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ် တောင်ရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ လွယ်ခြယ်(ထာအုံး) ကျေးရွာ

မာတိကာ


အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ


စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြင်ပကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304003001	တောင်ရှေ့	ပန်အောင်း
၂	MMR1304003002	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(အောက်)
၃	MMR1304003003	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(ပ)
၄	MMR1304003004	တောင်ရှေ့	ဒုံးကုန်း(နောင်ထော်)
၅	MMR1304003005	တောင်ရှေ့	ရွာသစ်(နောင်ထော်)
၆	MMR1304003006	တောင်ရှေ့	ဈေးပိုင်း(နောင်ထော်)
၇	MMR1304003007	တောင်ရှေ့	ကယန်းပိုင်း(နောင်ထော်)
၈	MMR1304003008	တောင်ရှေ့	ကုလားလန်(နောင်ထော်)
၉	MMR1304003009	တောင်ရှေ့	လွယ်ထွဲ
၁၀	MMR1304003010	တောင်ရှေ့	လွယ်ဆောင်
၁၁	MMR1304003011	တောင်ရှေ့	စိန်ဖြီးနား
၁၂	MMR1304003012	တောင်ရှေ့	ခိုဖွန်း
၁၃	MMR1304003013	တောင်ရှေ့	အောင်သာယာ
၁၄	MMR1304003014	တောင်ရှေ့	ထီအုံးလောင်း
၁၅	MMR1304003015	တောင်ရှေ့	ပန်သခွါး
၁၆	MMR1304003016	တောင်ရှေ့	ထီတခေါ့
၁၇	MMR1304003017	တောင်ရှေ့	ထီဖွ
၁၈	MMR1304003018	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ကျောင်းနား)
၁၉	MMR1304003019	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(နောင်ကောင်း)
၂၀	MMR1304003020	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာအုံ)
၂၁	MMR1304003021	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာပူ)
၂၂	MMR1304003022	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ဒုံမောက်ကလန်)
၂၃	MMR1304003023	တောင်ရှေ့	ထီနဲ့
၂၄	MMR1304003024	တောင်ရှေ့	ခိုရိုင်း
၂၅	MMR1304003025	တောင်ရှေ့	ဒုံလိတန်
၂၆	MMR1304003026	တောင်ရှေ့	ဖြူကျွတ်
၂၇	MMR1304003027	တောင်ရှေ့	တောင်းတပ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

လွယ်ခရယ်(ထားအုံး)ကျေးရွာသမိုင်း

လွယ်ခရယ်(ထားအုံး) ကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ ရွာ၏တောင်ဘက်တွင် တောင်ယာစိုက်ခင်းနှင့် တောတန်းများ၊ အနောက်ဘက်တွင် ကျောင်းနား ကျေးရွာ၊မြောက်ဘက်တွင်တောင်ယာစိုက်ခင်း၊အရှေ့ဘက်တွင်လွယ်ခရယ် (ဒုံမောက်ကလန်း)ရွာ များ ဝန်းရံ ထားသည်။

လွယ်ခရယ်(ထားအုံး)ကျေးရွာကို၁၂၈၃ခုနှစ်တပေါင်းလပြည့်နေ့၊ကြာသပတေးနေ့(၁.၃.၁၉၂၃)တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ရှေးဘိုးဘွားလက်ထက်ကလွယ်ခရယ်(ထားအုံးရွာ)ကို ဒုံမောက်ဖါး(သံပရာရွာ)ဟုခေါ်ပါသည်။ရွာတည်ထောင်သူမှာဦးခွန်ချွန်း၊ဦးကံရ၊ဦးစိန်၊ဦးမန်းစသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ရွာတည်ထောင်သည့်ကာလကြာမြင့်သော်လည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတော်အသင့်ရှိပါသည်။ဥပမာရွာတွင်းခန်းမဆောင်ရှိခြင်း၊ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ပညာရေးအတွက်ရွာတွင်းစာသင်ကျောင်းမရှိသေးပါ။ရွာနီးချင်းကျောင်းတွင်အတူတကွ စာသင်ယူရပါသည်။

လွယ်ခရယ်(ထားအုံး)ရွာတွင်ပအိုဝ်းလူမျိုးများသာနေထိုင်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။ရွာတွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းမရှိပါ။လွယ်ခရယ်(ထားအုံး)၊လွယ်ခရယ်(ထားပူး)၊လွယ်ခရယ်(ကျောင်းနား) ၊ လွယ်ခရယ် (ဒုံမောက်ကလန်း)၊ နှင့် လွယ်ခရယ် (နောင်ကောင်း) ကျေးရွာ ၅ ရွာစုပေါင်းပြီး ဘုံဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို လွယ်ခရယ် (ကျောင်းနား)ကျေးရွာ တွင်တည် ထားကိုးကွယ်ကြသည်။လွယ်ခရယ်(ထားအုံး)ကျေးရွာတွင် လူဦးရေ(၂၁၆)ဦးနှင့်အိမ်ခြေပေါင်း(၅၈)အိမ် ၊အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၅၈)အိမ်ထောင်စုနေထိုင်ကြသည်။စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ပြောင်း၊မြေပဲ၊ ပဲစင်းငုံ၊စပါးတို့ကို အဓိက စိုက်ပျိုးကြသည်။လွယ်ခရယ်(ထားအုံး) ကျေးရွာသို့ ဆီဆိုင်မှ ကတ္တရာလမ်းတစ် ပိုင်း ကျောက်ချောလမ်းတစ်ပိုင်းဖြင့် ရောက်ရှိနိုင်သည်။

စဉ်	ကျေးရွာ	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	လူမျိုးစုအမည်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	စုစုပေါင်း
၁။	လွယ်ခရယ် (ထားအုံး)	၅၈	၅၈	ပအိုဝ်း	ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂၁၆

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၁.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာခေါင်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ	၄၅	၄၆	၉၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၂၁.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၄၅	၄၆	၉၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ အကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၁.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၄၅	၄၆	၉၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ သုံးစွဲပုံများကိုဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒီနီ	၂၁.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၄၅	၄၆	၉၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု ရွာသားများအားလပ်ချိန်များရာသီဥတုဝသည့်အကြောင်းအရာများကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂၁.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့	၄၅	၄၆	၉၁	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မျိုးကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ပင်းပုံစံ	၂၁.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၄၅	၄၆	၉၁	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် ပြင်ပရှိအစိုးရအဖွဲ့အစည်း N.G.O အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။

၇။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ/ ပြဿနာများ	၂၂.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့	၄၅	၄၆	၉၁	ရွာသူ/ရွာသားများ၏ စီးပွား ရေး/လူမှုရေး/ ပညာရေး စသည်တို့ နှင့် ကြုံတွေ့ ရ သည့် အခက်အခဲပြဿနာ များ
၈။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး များ၏ မျှော်မှန်းချက် များ	၂၂.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့	၄၅	၄၆	၉၁	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက နှောင်(၅) နှစ် တွင်ရွာသူ/ သားများက ၎င်းတို့ ကျေးရွာ အား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျှော် မှန်းချက် များကိုဆွေး နွေး သည်။
၉။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဆိုပြုသော လုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၂.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့	၄၅	၄၆	၉၁	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား/မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်
၁၀	ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကိုမဲ ပေးရွေးချယ်ခြင်း	၂၂.၁၀.၂၀၁၈	အစည်းအဝေး တက်ရောက် သူ အားလုံး	၄၅	၄၆	၉၁	ကျား/မ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းကို တစ်စု တစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်း ခွဲများကို မဲပေး ရွေးချယ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

လွယ်ခရယ် (ထားအုံး)ကျေးရွာ လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံကိုကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- နောင်(၅)နှစ်ကြာလျှင် ဂါလံ(၁၀၀)ဆံ ရေလှောင်ကန် (၂)ကန်နှင့် တံတား တစ်စင်းဖြည့်လျှင် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးပါမည်။
- စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ရွာစတင်တည်ထောင်ကတည်းက ရေအရင်းအမြစ်ရှားပါးသည်။
- လူဦးရေများပြားလာသဖြင့် ခြံ/ယာမြေ ရှားပါးလာပါသည်။
- သီးခြားနေထိုင်သောလူမျိုးစု၊ လူနည်းစုမရှိ။ ပအိုဝ်းလူမျိုးများသာ စုစည်းစည်း နေထိုင်ကြသည်။
- ရွာတွင်း/ရွာပြင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းမရှိပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်			
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ခြေ အရေအတွက်	ဥဒါး
မြင့်မား	• သစ်သားအိမ် ၂ စခန်း၊ ထွန်စက် ၁ စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ မြေယာ (၃၀) ဧက အထက်	၁၀	
အသင့်တင့်	ထွန်စက် ၁ စက်၊ သစ်သားအိမ် ၁ စခန်း၊ မြေယာ (၆) ဧက အထက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ (၆၀၀၀၀၀၀၀၀)	၃၄	
မမြင့်မား	အိမ် ၁ စခန်း၊ မြေယာ (၃၀၀၀၀၀၀၀၀)	၁၅	
			၅၉

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု (၃၀) အိမ်ရှိပါသည်။
- ပညာရေး သင်ကြားမှု အားနည်းခြင်း၊ အသိပညာ နည်းပါးခြင်း
- မစုဆောင်းတတ်ခြင်း၊ မချွေတာတတ်ခြင်း၊ နေ့စားလိုက်၊ အရင်းနှီးမရှိ၊ စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ အဓိကထားလုပ်ဆောင်သောကြောင့် စိုက်ပျိုးချိန်တွင် မျိုးစေ့၊ မြေဩဇာများ ဈေးကြီးခြင်း၊ သီးနှံများရောင်းချိန်တွင် ဈေးကောင်း မရခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများပါဝင်လာအောင် စီမံကိန်းအကြောင်း သေချာရှင်းခြင်း စီမံကိန်း၏ အကျိုးအမြတ်များ ရလျှင် တန်းတူခံစားရမည့်အကြောင်း ရှင်းပြခြင်းဖြင့် ဆွဲဆောင်နိုင်ပါမည်။
- ရွာတွင်းဆက် တံတား ပြုပြင်ခြင်း နှင့် စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု ပုံစံရရှိစေရန် စသည်များက နွမ်းပါးသူများကို တိုးတက်အောင် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးသီးသန့် အသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များ မရှိပါ။
- အမျိုးသမီးသီးသန့် ထိန်းချုပ်သောအရင်းအမြစ်များ မရှိပါ။
- အမျိုးသားသီးသန့် ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ထွန်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ ကျွဲ/နွား
- (၂)ဦးလုံး သုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်များမှာ ရေလှောင်ကန်၊ လမ်း၊ သစ်တော၊ သဲကျင်း၊ ရံပုံငွေ(အများစုပါး)။
- အမျိုးသမီးသီးသန့်သုံးစွဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ ပါဝင်မှုမရှိခြင်းမှာ နေရာဒေသအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် ပါဝင်ခွင့် မရှိကြပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်




ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာသည် အဓိကအားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- အဓိကအားဖြင့်လယ်ယာ၊ပြောင်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ စပါးတို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။
- သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ဝင်ငွေအနည်းငယ် ကောင်း ပါသည်။ တပို့တွဲလသည် ပြောင်းထွက်ချိန် ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေများပါသည်။
- ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်ရေရရှိမှုကောင်းမွန်ပြီးကျန်သောအချိန်တွင် ရေရှားပါးသည်။
- တစ်နှစ်ဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်စာအသုံးစရိတ်အတွက် မလုံလောက်ပါ။
- အမျိုးသမီးများသည်ခြံပေါင်းလိုက်ခြင်း၊ ယာစပါးပေါင်းလိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းသာရှိ၊ အခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမရှိ။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး လုပ်အားခ တူညီစွာရရှိပါသည်။
- မမြေလည်လျှင်အတိုးငွေများ ချေးယူပြီးဖြေရှင်းရ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် ရေရရှိမှုနည်းပါးသည်။
- ဝင်ငွေအနေဖြင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးကွာခြားခြင်းမရှိသော်လည်း ထွက်ငွေတွင် အမျိုးသားများက ပိုများ။
- တပေါင်းလနှင့် တန်ခူးလတွင် အားလပ်ချိန်ရှိ၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အတူတကွ လက်တွဲပြီး လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ ပညာရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးသီးသန့် အဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။
- အမျိုးသမီးပါဝင်သောအဖွဲ့မှာ အပျို/လူပျိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သာရှိသည်။
- မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့အစည်းသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၏အဓိကကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် လူထုနှင့်ရွာသူကြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
- အခြားပြင်ပအဖွဲ့ N.G.O များနှင့် ချိတ်ဆက်သောငြားလည်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းက အားနည်းပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့သာရှိ သည်။
- ရွာသူကြီး၊ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့ တို့က လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာများကိုဆောင်ရွက်သည်။
- လူငယ်အဖွဲ့တွင် သာ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်သည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍတွင် ရွာသူကြီး၊ ကျေးရွာကော်မတီနှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ တို့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။
- အစိုးရ အဖွဲ့နှင့်အမြဲချိတ်ဆက်မှုမရှိပါ။
- ကျေးလက်ဦးစီးနှင့် အဓိကချိတ်ဆက်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရေထွက်ဦးသွားလမ်း
- ရွာချင်းဆက်တံတား - မိုးရာသီတွင် မကြာခဏ ပျက်စီးပြီး ကျောင်းသား/သူများသွားလာရန်ခက်ခဲ
- ရွာအဝင်ဆိုင်းဘုတ်မရှိခြင်း
- ရွာလယ်ခန်းမ ပြုပြင်ရန်ခက်ခဲခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမရှိခြင်း။
- ရွာတွင်းမူကြိုကျောင်းမရှိ၍ အခက်အခဲဖြစ်
- မီးအခက်အခဲရှိခြင်း။
- မိမိ၏လယ်ယာမြေပုံစံ(၁၀၅)ရရှိရန် အခက်အခဲရှိခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရေထွက်ဦး ရေချိုးသွားရန်လမ်း ခက်ခဲ။
- အိမ်အနီးရေမရှိ၍ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးအတွက် ခက်ခဲ။
- လူဦးရေများလာပြီး ခြံ/ယာမလုံလောက်၍ တစ်နှစ်စာအတွက် ဝင်ငွေမလုံလောက်။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးမရှိ။
- တစ်ချို့အိမ်များတွင် မိသားစုနည်း၍ စီးပွားရေးလုပ်ရန် လူအင်အားမရှိခြင်း။
- ရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိ ရွာနီးချင်းကျောင်းသို့ သွားရခြင်းကြောင့်
- ကလေးများအတွက် အခက်အခဲဖြစ်။
- မီးအခက်အခဲဖြစ်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် မရှိခြင်း
- လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
- ရေထွက်ဦးသွားလမ်း ခက်ခဲခြင်း
- ရေဒလက်မကောင်း ရေပုံမှန်မလာ ခက်ခဲခြင်း
- ရွာချင်းဆက်တံတား မကောင်းခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် မရှိခြင်း
- လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
- ရေထွက်ဦးသွားလမ်း ခက်ခဲခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီး မရှိခြင်း
- ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေဒလက်ကောင်းကောင်းရရှိရန်
- အိမ်တိုင်းဆိုလာမီး ရရှိရန်
- ရွာချင်းဆက် တံတားဆောက်ရန်
- ရေထွက်ဦးထွက် သွားလမ်းကောင်းမွန်လာစေရန်
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာရရှိရန်
- ရွာလယ်ခန်းမဆောင် ရရှိရန်
- ရွာတွင်းမူကြိုကျောင်း ရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်းရရှိရန်
- အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေရရှိရန်

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေဒလက်ကောင်းကောင်းရရှိရန်
- အိမ်တိုင်းဆိုလာမီး ရရှိရန်
- ရွာချင်းဆက် တံတားဆောက်ရန်
- ရေထွက်ဦးထွက် သွားလမ်းကောင်းမွန်လာစေရန်
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာရရှိရန်
- ရွာလယ်ခန်းမဆောင် ရရှိရန်
- ရွာတွင်းမူကြိုကျောင်း ရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး အထောက်အပံ့ ရရှိရန်
- အမျိုးသမီးအတွက် လူနေမှုဘဝ မြင့်တင်ရေးသင်တန်းရရှိရန်
- စက်ချုပ်သင်တန်း ရရှိရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေဒလက်ကောင်းကောင်းရရှိရန် (က+မ)
- ရွာချင်းဆက် တံတားဆောက်ရန် (က+မ)
- ရေထွက်ဦးထွက် သွားလမ်းကောင်းမွန်လာစေရန် (က+မ)
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာရရှိရန် (က+မ)
- ရွာလယ်ခန်းမဆောင် ရရှိရန် (က+မ)
- ရွာတွင်းမူကြိုကျောင်း ရရှိရန် (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

1. ရွာလယ်ခန်းမဆောင် ပြုပြင်ရန်
2. ရွာဝင်ကွန်ကရစ် တံတားဆောက်လုပ်ရန်
3. အိမ်တိုင်းဆိုလာရရှိရန်
4. ရေဒလက်ရရှိရန်
5. ရွာမှရေထွက်ဦးကျောက်ကြမ်းလမ်းခင်းရန်
6. မြေဩဇာထုတ်နည်းပညာသင်တန်း ရရှိရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

စီမံကိန်း၏လာမည်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောကီးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမည်	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	ခန်းမှန်းကုန် ကျစရိတ်	အကျိုးပြု သူဦးရေ	အတိုင်းအတာများ
၁။	ရွာလယ်ခန်းမဆောင် ပြုပြင်ရန်	က+မ	(၁၁၄)သိန်း	၂၁၆	
၂။	ရွာဝင်ကွန်ကရစ် တံတားဆောက်လုပ်ရန်	က+မ	(၃၀)သိန်း	၂၁၆	
၃။	အိမ်တိုင်းဆိုလာရရှိရန်	က+မ	(၅၈)သိန်း	၂၁၆	
၄။	ရေဒလက်ရရှိရန်	က+မ	(၄၀)သိန်း	၂၁၆	
၅။	ရွာမှရေထွက်ဦးကျောက်ကြ မ်းလမ်းခင်းရန်	က+မ	(၄၀)သိန်း	၂၁၆	

စီမံကိန်း၏လာမည်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သောကီးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	သက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂။	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	က	သက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၃။	မြေဩဇာထုတ်နည်းပညာသင်တန်း ရရှိရန်	က+မ	သက်မွေးဝမ်းကျောင်း

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ... ၉၉. ၁၀. ၃၀၁၈

ကျေးရွာအမည် ..လွယ်ခြယ် (တာအုံဒဲး)..

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ..တောင်ငူ.....

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဒေါ်ခင်မြတ်ဦး	✓			
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒေါ်ခင်မြတ်ဦး		✓		
		ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်မြတ်ဦး		✓	
			၄	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မြတ်ဦး	✓		
				၅	အဖွဲ့ဝင်			
		စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်မြတ်ဦး	✓		
			၇	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မြတ်ဦး		✓	
			၈	အဖွဲ့ဝင်				
		လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်မြတ်ဦး	✓		
			၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မြတ်ဦး		✓	
			၁၁	အဖွဲ့ဝင်				
		ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		ဒေါ်ခင်မြတ်ဦး		✓
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်	၁၃			ဒေါ်ခင်မြတ်ဦး	✓			
	၁၄			ဒေါ်ခင်မြတ်ဦး		✓		
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၁၅			ဒေါ်ခင်မြတ်ဦး	✓			
	၁၆			ဒေါ်ခင်မြတ်ဦး		✓		
					၆	၇		

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝေအိ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၇၃၇၂၀၅၂၆၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒ်ဒ်း ခ်း လျှင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၅၈	မြို့နယ် အိအိ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

တ။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၆၂	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၆၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁ (မျက်စိ ကွယ်)		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၄၄	၁၄၀
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၁၄၄	၁၄၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၈	၄

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓနုပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ဘုံကြမ်းခင်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲမှု

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံခန့်ခွဲမှုရှိပါသလား? ပိုင်ပါ
 ချိပါသည်/မချိပါ/မသိပါ
- (၂) ချိပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏စတီမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---4---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀:၂၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀:၂၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေ၊ ပြင်းကျ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိ
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် စော်ဦး

လက်မှတ် စော်ဦး နေ့စွဲ ၂၄.၅.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် နန်းခမ်းကျွင်

လက်မှတ် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) နေ့စွဲ ၂၄.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဉ်၊ ဘွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>ဦးဆက်</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>ဒေါ်ကလေးမေဦး</i>
ဖြည့်နှယ်တိုင်းဒေသကြီး <i>ပွဲမိ</i>	ပြည်နယ် <i>အင်းစိန်</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>မဟာဓိဂ္ဂ</i>
		ကျေးရွာ <i>ပွဲမိခြင်္သေ့ တာရှား</i>

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၀) <i>အခြား</i>	<i>၆၉</i>	ဘာသာ (၀) <i>မရှိ</i>	<i>၆၉</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<i>၁</i>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>၆</i>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၁၆၀</i>	<i>၁၄၄</i>
လူမျိုးစု (၀) <i>အခြား</i>	<i>၁၆၀</i>	<i>၁၄၄</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၅၆</i>	<i>၄</i>

(၈) အခြေခံအချက်အလက် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် မြစ်ပါ	ကျွန်းမားရေး	အမှတ် မြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် မြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမားရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမားရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွန်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ထခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွန်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမားရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမားရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွန်းကျင်း ပီသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူငယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမားရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံစံကိုတိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေဘားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား ဘိုကြမ်းခင်းလမ်း

(င) ကျေးရွာပုံစံပြုမိမ့်ချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပုံစံပြုမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ကြံစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--4--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ ----- ထော်လာ(၂)/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၆ ----- ထော်လာ(၂)/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးဇော်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၂၄.၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းကုံးရေးမှူး

အမည်

ကျော်စွာ

လက်မှတ်

၂၄.၁.၂၀၁၈

နေ့စွဲ

၂၄.၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဉာဏ်မှတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရသည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစွ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇုန်းနံပါတ် (၀၀) ၀၇၇၈၇၄၇၃၅၃၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဦးခင်မေဌဦး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဂဏန်း	မြို့နယ် အိမ်ခြံ	ကျေးရွာအုပ်စု အောင်မြေ အုပ်စု
		ကျေးရွာ ပွဲပင်ခြံဟ် ဘာအုပ်စု

တ။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ်	၅၈	ဘာသာ (၁) မုန့်	၅၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၈	၁၀၈
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ်	၁၀၈	၁၀၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဉ်စီ	၅၇	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လှသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်--2--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မိနစ်
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မိနစ်
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစွာ

လက်မှတ် ဦးစွာ နေ့စွဲ 10.22.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မဒါဒ်ခမ်းမေဦး

လက်မှတ် Khin Aung နေ့စွဲ 10.22.2018

၁.၂ ယ်ပုရေအစီအစဉ် ရေးပုံခြင်း	၁၀.၈.၁၇	၁၀.၈.၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၁၅၆	၁၆
၁.၃ အထူးရေးကုန်ငါးမျှ လျာထားရေးစီစဉ်ရေးပုံခြင်း	၁၀.၈.၁၇	၁၀.၈.၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၁၅၆	၁၆
၁.၄ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးပုံခြင်း	၁၈.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၉	၆	၁၅	၁၁၅၆	၁၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြံ့အစဉ်အစား							
၇.၁ အစဉ်အစား ယူပေးခြင်း	၅.၉.၁၇	၅.၉.၁၇	၁၈	၂၂	၄၀	၁၁၅၆	၄၀
၇.၂ အစဉ်အစား ဖုတ်ယူခြင်း	၂၀.၉.၁၇	၂၀.၉.၁၇	၂၁	၂၄	၄၅	၁၁၅၆	၄၅
၇.၃ အစဉ်အစား တက်ယူခြင်း	၆.၁၀.၁၇	၅.၁၀.၁၇	၂၈	၁၀	၅၈	၁၁၅၆	၅၈
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ပစ်ရေးစဉ်အစဉ်အစား	၁၅.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၉	၆	၁၅	၁၁၅၆	၁၅
၉။ လျာထားရေးအစဉ်အစား	၁၇.၁၀.၁၇	၁၉.၁၀.၁၇	၄၂	၅၂	၇၆	၁၁၅၆	၉၄

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်းရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်စေရန် ကျေးဇူးတောင်းပန်ရန်အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းမျဉ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်စိုးခင် ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၅၀၀၀၀၀၀၀ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအဆင့် စတင်ဝန်း(၁) စတင်ဝန်း(၂) စတင်ဝန်း(၃)

စတင်ရက်စွဲ ၂၀၁၈.၁.၁၈

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ဘီအိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ၆၀၀၆၅၅ ကျေးရွာ ၀၀၈၇၉

စီမံကိန်းစတင်ခွင့်အဆင့်များ	စတင်ရက်စွဲ		အစည်းအဝေးစတင်ရက်စွဲအရေအတွက်				စတင်ရက်စွဲ	စတင်ရက်စွဲ
	စတင်ရက်စွဲ	ပြီးဆုံးရက်စွဲ	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	စတင်ရက်စွဲ	အစည်းအဝေးအရေအတွက်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၂၀၁၈.၁.၁၈	၂၀၁၈.၁.၂၀	၂၈	၃၀	၅၈	၆၈	၆၂	၇၃%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၂၀၁၈.၁.၂၀	၂၀၁၈.၁.၂၀	၂၈	၃၀	၅၈	၆၈	၆၂	၇၃%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး	၂၀၁၈.၁.၂၀	၂၀၁၈.၁.၂၀	၄၇	၅၁	၉၆	၁၀၅		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစတင်အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စတင်အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ထယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းကော်ဝန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများ၊ စီမံကိန်းကော်ဝန်အဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တိုက်ရိုက် ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်အေးခမ်းမေ့ဦး** | **၆၃၁** | **၆၀**
 ဇနီး **၂၀၁၀.၁၀.၂၀** | ကော်ဝန်(၁) | ကော်ဝန်(၂) | ကော်ဝန်(၃)
 ပြည်နယ်/တိုင်း **ဂွမ်းတော** | **မြို့နယ်** **ဒီပဲယင်း** | **ကျေးရွာအုပ်စု** **တောင်ငူကျေးရွာအုပ်စု** | **ကျေးရွာ** **ဂွမ်းတော** | **ထားခွေး**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည် နေ့	ပြီးစီးသည် နေ့	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်သုံး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုမည်	အိမ် ထောင်စု ပေါင်း	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၆	၂၀.၁၀.၁၆	၄၆	၄၆	၅၈	၂၅၆	၅၈	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၆	၂၀.၁၀.၁၆	၄၆	၄၆	၅၈	၂၅၆	၅၈	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၁၈	၁၅.၁၂.၁၈	၇၈	၆၇	၄၅	၂၅၆	၅၈	၇၈%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၄.၁၂.၁၈	၁၄.၁၂.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၅.၃.၁၉	၅.၃.၁၉	၃၃	၃၁	၄၃	၂၅၆	၅၈	၇၄%

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧကနှင့်အတူ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခန်းခမ်းကျင့်	
နေ့စွဲ 25.5.2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ပုသိမ် ၊ ခရိုင် ဦးဇော်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၊ ကျေးရွာ ရွယ်ခရပ် (ကျေးရွာ)
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ စာတန်းခွဲ၊ အားလမ်း၊ မြေဧကလမ်း	၁။ စာတန်းခွဲ၊ အားလမ်း၊ ကစကကခ
၂။ စာတန်းက ဆင်းကြမ်း၊ တမ်း၊ စက်ခဲ	၂။ စာတန်းခွဲ၊ အားလမ်း၊ မြေဧကလမ်း၊ စာတန်းခွဲ၊ ကစကကခ
၃။ ရွာစုခွဲ၊ ဆက်တိုက်၊ မြေဧကလမ်း	၃။ လမ်းကစကကခ
၄။ တွင်းမကြာအံ့၊ မျက်ဆိုး၊ ရှိ စာတန်း	၄။ ရွာစုခွဲ၊ အားလမ်း၊ မြေဧကလမ်း၊ စာတန်းခွဲ၊ ကစကကခ
၅။ အားလမ်း၊ အားလမ်း၊ စက်ခဲ	၅။ စာတန်းခွဲ၊ မြေဧကလမ်း၊ စာတန်းခွဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအခွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ စာတန်းခွဲ၊ အားလမ်း၊ မြေဧကလမ်း	၁။ ရွာစုခွဲ၊ မျက်ဆိုး၊ စာတန်းခွဲ၊ စာတန်းခွဲ၊ ရွာစုခွဲ
၂။ မြေဧကလမ်း	၂။ စာတန်းခွဲ၊ အားလမ်း၊ ရွာစုခွဲ
၃။ ရွာစုခွဲ၊ ဆက်တိုက်၊ မြေဧကလမ်း	၃။ ကစကကခ၊ စာတန်းခွဲ၊ အားလမ်း၊ စာတန်းခွဲ၊ ရွာစုခွဲ
၄။ မြေဧကလမ်း	၄။ စာတန်းခွဲ၊ လမ်း၊ စာတန်းခွဲ၊ စာတန်းခွဲ
၅။ ရွာစုခွဲ၊ ဆက်တိုက်၊ မြေဧကလမ်း	၅။ ရွာစုခွဲ၊ အားလမ်း၊ မြေဧကလမ်း၊ စာတန်းခွဲ၊ ရွာစုခွဲ

င။ လူထုစည်းရုံးရေး လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရက်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာစုခွဲ၊ ဆက်တိုက်၊ မြေဧကလမ်း	(m+၈)	၁၀၀၀၀၀	၂၀၀
၂	ရွာစုခွဲ၊ ဆက်တိုက် (၂၀'x၃၀')	(m+၈)	၇၅၀၀၀	၂၀၀
၃	ရွာစုခွဲ၊ ဆက်တိုက်၊ မြေဧကလမ်း (၂၀'x၃၀')	(m+၈)	၇၀၀၀၀	၂၀၀
၄	စာတန်းခွဲ၊ မြေဧကလမ်း (၂၀'x၃၀')	(m+၈)	၆၀၀၀၀	၂၀၀
၅	ရွာစုခွဲ၊ ဆက်တိုက်	(၈)	၁၀၀၀၀	၂၀၀
၆	လမ်း၊ မြေဧကလမ်း (၁မိုင် မြေဧကလမ်း)	(m+၈)	၄၀၀၀၀	၂၀၀
၇	ကျေးရွာခွဲ၊ မြေဧကလမ်း	(m+၈)		၂၀၀

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	-		
၂	-		
၃	-		
၄	-		
၅	-		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်စွာ ----- လက်မှတ် ----- အိ ----- နေ့စွဲ ----- ၂၅.၆.၂၀၁၇ -----

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဦးခင်မေဦး
 နေ့စွဲ 24.1.2018 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ ဖြန့်နယ် ဘီဆိုက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကောင်းစု၊ ကျေးရွာ ဟာဒုံ
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးခုခွဲခြား - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂေဟစနစ်၊ လမ်း၊ မြေလျှင်စတင်မဆင်းကြမ်းခက်ခဲ	၁ ဂေဟစနစ်၊ သွား၊ လမ်း၊ ခက်ခဲ
၂ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသေးပါ	၂ စားနပ်ရိက္ခာ မကောင်းပါ
၃ များပြားကျောင်း မရှိပါ	၃ ခိုလှုံ့ရေး မကောင်းပါ
၄ မီး၊ ခက်ခဲခြင်း	၄ မီး၊ ခက်ခဲခြင်း
၅ ရွာလမ်း မကောင်းပါ	၅ လမ်း မကောင်းပါ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဂေဟစနစ်၊ သွား၊ လမ်း၊ မြေလျှင်	၁ ဂေဟစနစ်၊ လမ်း၊ ကောင်းမွန်စေရန်
၂ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းပါ	၂ ရွာလမ်း မကောင်းပါ
၃ ရွာချင်း များပြားကျောင်း မကောင်းပါ	၃ ခိုလှုံ့ရေး မကောင်းပါ
၄ အိမ်တိုင်း ဆိုက်က မီး၊ ရေမရှိပါ	၄ ဆိုက်က မီး၊ ရေမရှိပါ
၅ ရွာလမ်း မကောင်းပါ	၅ ကောင်းမွန်စေရန်

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ခင်းမသောင် ချိုးပြုခြင်း	(၈+၁) ၂၆' x ၃၀' x ၁၀'	၉၂ သိန်း	၉၂၄
၂	မကြီးကျောင်း	(၈+၁) ၁၅' x ၃၀' x ၁၀'	၇၆ သိန်း	၉၂၄
၃	ဝိန်းပြင်	(၈+၁)	၃၂ သိန်း	၉၂၄
၄	ရေ၊ မြေပြင်	(၈+၁)	၂၂၂ သိန်း	၉၂၄
၅	အများဆုံး အိမ်အား	မ	၂၀ သိန်း	၉၂၄

၆' ၀" ဝက်ကျယ်
 ၁၂' x ၆' x ၅' - ၄"
 ၁ မိုင်
 ၂ ခုစီ (၁) မိုင်

ပထမဆုံး စက်ဝန်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဖြစ်စေရန် ၁၀၀၀၀ ကျော်/ ကျော် (၆၆၀' - ၁၀၀၀ ကျော်)
 (၇' ၆" x ၆' ၆" x ၄')

၁၀။ လူထုဝါဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဆောင်ရွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အမျိုးသမီး နှားလှုပ်ဆေးချိတ်စက်	မ	
၂	နိုက်ပျဉ်းရေ သစ်စက်	က	
၃	လယ်ယာဖြေပစ် ၂၀၀ ကီလိုဂရမ်	က	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝါဒီမိုကရေစီအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် လက်မှတ် ၂၄/၁၀/၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာစွဲဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်နန်းဝင်းအောင်			
နေ့စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၁၈		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း/တောင်	မြို့နယ် စိအိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ရွှေ	ကျေးရွာ လွယ်လည် တာကုံး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာစွဲဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁	လေထွက်ဦး ညွှားလမ်းမြေတာ၊ လမ်း၊ ကောက်ကစား၊ အစား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၂	စွာစွဲအကတ်တား၊ မီးလွှဲစီ တွင် ညွှားလာရ အကဲဖြင့်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၃	စွာလည်အိုးမ မကောင်း၊ စောစောအိုး ကမည်းကလေးလုပ် လျှော့တင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၄	စွာစွဲ မူကြိုကျောပိ ဖွင့်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၅	မီးယဉ်စိုက် ချက်မြတ်ရင်း ဒီစီ စာကြည့်လေ့ ဝက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၆	လေးလက် မကောင်း၊ စော ကောက်ကဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၇	စွာစွဲလမ်း ညွှားလာရ အကဲဖြင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၈	စိုက်ပျိုးရေး ကရိုးကဒီ ဖြစ်သော ကောက်ကဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မြော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း တွေးရွာတွဲ ငြိမ်းရေး မြော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ, ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မြော်မှန်းလျာထားချက်များ		
၁	ရေတွက် ဦးရစ်၊ ကောင်းမွန်လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂	စတုရန်းအင်္ဂလိပ်တန်း၊ ကွန်ကရစ်တံတား၊ ဓာတ်အင်္ဂါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃	ကွယ်ပယ် ခန်းမ ဖြန့်ဖြူးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄	ကိပ်တိုင်လှ ထောက်လှေရရှိရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅	စတုရန်း မျက်နှာကျက်ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆	စတုရန်းပတ်၊ ကျောက်ချောင်းပေးစနစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၇	ရေယူကန် ကောင်းကောင်း ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၈ (၂၄)	အင်္ဂါ မီးရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၉	ရိတ်ချိတ်ရင်း ခုတ်ယူပေးစနစ် ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၀	ဓာတ်မြေဩဇာ ခုတ်ယူပေး စနစ်ရရှိရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၁	ကိပ်တိုင် အင်္ဂါရရှိရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၂	ရိတ်ချိတ်ရင်း ကျောက် ကျွဲ၊ ကွဲ၊ ထောက်ပံ့ ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၃	ခက်ချောင်းပေးစနစ် ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၄	ကျွဲ၊ ခင်း၊ ဝှက်၊ လူဇေး၊ ကပ် ဖြိုတင်ပေးစနစ်ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၀၁ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာယာဇာနည် ၆၂၆၉၆	(က+မ)	ကမ္ဘာ့ကုမ္ပဏီ	၅	၁၁၄ သိန်း			၂၇၆
၂	ရွာထဲလမ်းကုန်ကုန် တံဘက်လမ်း	(က+မ)	"	၂	၃၀ သိန်း			၂၇၆
၃	ကိစ္စတိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်	(က+မ)	"	၃	၅၈ သိန်း			၂၇၆
၄	ကျေးလက်လူငယ်	(က+မ)	"	၄	၄၀ သိန်း			၂၇၆
၅	ရွာထဲလမ်းကုန်ကုန် ကျောက်ကြမ်းဆိုင်	(က+မ)	"	၅	၄၀၀ သိန်း			၂၇၆

$70 \times 26 \times 12'$
 $14 \times 6' \times 9 \times 4'$
 58 တိုင်
 5500 x 20
 2 ပိုင်

၀၂ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝတ်စုံအင်္ကျီအား နှုတ်ယူလာ လိုရန်	က+မ	ပိုက်ပျိုးရေး
၂	ပိုက်ပျိုးရေး ခေတ်နိုး လိုရန်	က+မ	ပိုက်ပျိုးရေး
၃	ပိုက်ပျိုးရေး ကုဏ္ဍိး ကောက်ကပ် လိုရန်	မ	ပိုက်ပျိုးရေး
၄	ဝက်သားစားတိုက်	မ	စာပေရေး ဝတ်စုံအင်္ကျီ
၅	ကရီးတစ်၊ ချားလူးရွာက ဖြေ ခေတ်နိုး လိုရန်	မ	

မိမိအဆင့်၊ ကျေးရွာပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စန္ဒာ (ခ) မိမိ လက်မှတ် စန္ဒာ ရက်စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၈

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာလယ်ခန်းမဆောင်ပြုပြင်ရန်			✓	၂၀၁၈	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရွာဝင်ကွန်ကရစ်ဆောက်လုပ်ရန်			✓			
	၃	ရေဒလက်ရရှိရန်			✓			
	၄	အိမ်တိုင်းဆိုလာ ရရှိရန်			✓			
	၅	ရေထွက်ဦးသွားလမ်းကျောက်ကြမ်းခင်းရန်			✓			
	၆							
	၇							
	၈							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ချက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	မြေဩဇာထုတ်နည်းပညာ သင်တန်း ရရှိရန်			√			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)

