

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ဘန်းဦးကျေးရွာအုပ်စု၊ လွယ်မန်းကျေးရွာ

မာတိကာ


အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်
တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နရောပဂြုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304006001	ဘန့်ဗွီး	လွယ်မန်
၂	MMR1304006002	ဘန့်ဗွီး	နားဆီးဆောက်
၃	MMR1304006003	ဘန့်ဗွီး	ထီတယမ်း
၄	MMR1304006004	ဘန့်ဗွီး	ဘန်ပလန်
၅	MMR1304006005	ဘန့်ဗွီး	ဆော့ဆား (မြောက်)
၆	MMR1304006006	ဘန့်ဗွီး	ကျောင်းချယ်
၇	MMR1304006007	ဘန့်ဗွီး	ထီဗွာ
၈	MMR1304006008	ဘန့်ဗွီး	နောင်တဘန်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

လွယ်မန်းကျေးရွာသည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ဘန်းဦးကျေးရွာအုပ်စုတွင် တည်ရှိသည်။ အိမ်ထောင်စု ၁၈၉ စုရှိကာ အမျိုးသား ၄၈၀ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၄၈၈ ဦးရှိသည်။ တောင်ဘက်တွင် ဆောဆားကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် ထီဗွာကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် တောင်တန်းနှင့် အရှေ့ဘက်တွင် နားဆီးဆောက်ကျေးရွာတို့ ရှိသည်။ ပအိုဝ်းလူမျိုးများ အဓိကနေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါသည်။ လွယ်မန်းကျေးရွာအား ၁၉၄၇ ခုနှစ်ခန့်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အိမ်ခြေ ၁၀ ခန့်ရှိကာ လူဦးရေ ၅၀ ဦးခန့်ရှိသည်။ လွယ်မန်းဟု ခေါ်ဆိုရသောအကြောင်းရင်းမှာ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင်ရှိ တောင်ပေါ်တွင် မြန်မာ (မြန်မာ = မန်း)စစ်သားပုံတူ ကျောက်ရုပ်တုရှိသည်ကို အဆွဲပြုကာ မည့်ခေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ပညာရေးအခြေအနေတွင် အစိုးရမှ အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသားဦးရေ ၁၅၀ ဦးခန့်ရှိပြီး ဆရာမ ၈ ဦးဖြင့် ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းသို့ ဆက်လက်သင်ယူသူ နည်းပါးနေသေးသည်။ သမ္မာအာဇီဝဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပြီး အရင်းအနှီးရှိသူများသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးနိုင်ကာ အလယ် အလတ်တန်းစားများက တောင်ယာစိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည် ကောင်းမွန်သည်။ ကျန်းမာရေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိသည်။ ဘန်းယဉ်ဆေးရုံသို့လည်း အဓိကသွားရောက် ဆေးကုသမှုခံယူလေ့ရှိသည်။

၁၉.၃.၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ စီမံကိန်းစတင်မိတ်ဆက်ပြီး ပထမ စက်ဝန်းတွင် ရေသွယ်ယူခြင်းနှင့် အုတ်ကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းခွဲကို အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီနှင့် ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းမှုဖြင့် အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေကို လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် စာသင်ကျောင်းသို့သွားသောလမ်းခင်းရန် ရှိသော်လည်း အုပ်စုရုံးပုံငွေ မလုံလောက်သဖြင့် နားသည့်ကျေးရွာတွင် ပါဝင်ပြီး တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် အုပ်စုအစည်းအဝေးတွင် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၉.၁၀.၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၉	၁၀	၉	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အရင်းအမြစ်များ
၂	ဥစ္စာစာနုကြွယ်မှု ပုံစံ		အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၉	၉	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှုအဆင့်တန်းများ အကြောင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံသပ် ခြင်း		အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၉	၉	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းမြစ်များကို အမျိုးသား/ သမီးများ၏ သုံးစွဲပုံ၊ ထိန်းချုပ်ပုံများကို ဆွေးနွေး သည်
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်		အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၉	၉	၉	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု၊ အားလပ်ချိန်များ၊ ရာသီဥတုစသည့် အကြောင်း အရာများကို အဓိကဆွေးနွေး
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ		အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၉	၉	၉	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည် များကို အမျိုးသား/သမီးခွဲကာ ဆွေးနွေးသည်
၆	ပင်းပုံစံ		အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၉	၉	၉	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်း (အစိုးရ၊ NGO) တို့၏ ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသည်
၇	အမျိုးသား/သမီး များ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၉.၁၀.၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၉	၉	၉	ကျေးရွာများ၏ စီးပွားရေး လူမှုရေး ပညာရေး စ သည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲပြဿာ နာများကို ဆွေးနွေးသည်
၈	အမျိုးသား/သမီး များ၏ မျှော်မှန်း ချက်များ		အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၉	၉	၉	စီမံကိန်းကာလ ၄ နှစ်ပြီးပါက နောင်နှစ်များတွင် ၄င်းတို့ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော မျှော်မှန်းချက်ကို ဆွေးနွေးသည်
၉	အဆိုပြုသော လုပ်ငန်း		အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၉	၉	၉	ဖွံ့ဖြိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား မ ခွဲကာ ဆွေးနွေးသည်
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်း စဉ်များကို မဲပေး ရွေးချယ်ခြင်း	၉.၁၂.၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၉	၉	၉	ကျား မ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်စု တစ်စည်းတည်း စုခြင်းနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို မဲပေးရွေးချယ်သည်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံဆန်းစစ်ချက်

- ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ ဆေးခန်း၊ မူကြိုကျောင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်ရှိသည်။
- လယ်ယာ၊ တောင်ယာဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး မွေးမြူရေးအနည်းငယ် ရှိသည်။ ဝက်နှင့် ကြက်များကို တပိုင်တနိုင်မွေးမြူကြသည်။ စီးပွားလည်း အသင့်အတင့် ရှိသည်။
- ရေအရင်းအမြစ်ပေါများပြီး သန့်ရှင်းသောရေထွက်ရှိသည်။ သဲတောင်၊ ကျောက်တောင် ရွာပိုင်သစ်တောလည်းရှိသည်။
- အိမ်သုံးရေကို ပစ္စတင်(ပန့်)ဖြင့် ရေတင်သွယ်ယူကြသည်။
- ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် အိမ်သုံးရေကို ပစ္စတင်(ပန့်)ဖြင့် ရေတင်သွယ်ယူခြင်းနှင့် အုတ်ရေ လှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်းကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာ နေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက်			
အဆင့်	ဥစ္စာ နေကြွယ်ဝမှု များ	အိမ်အရေ	ကျိပ်နှုန်း
မြင့်မောက်သော	ကား၊ ဆိုက်ကား၊ နှိုင်းကယ်၊ လွှဲ၊ နွား၊ လက်ယာ လက်ဝဲတံတား	44	20.7%
အလယ်မတ်မတ်	ပျဉ်ထောင်မိတ်၊ ဝါးမိတ်၊ နှိုင်းကယ်၊ လက်ယာ ကျည်၊ ယာ၊ နွား၊ လည်	111	52%
မမျှော်လင့်သော	လက်လှုပ်လက်စား	58	27.3%
စေ့စွဲအရ - ကျား - ၁၇ ဦး မ - ၁၇ ဦး		၂၂၃	100%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲနွား၊ လက်ဝတ်တန်ဆာ ရွှေငွေနှင့် မြေယာလုပ်ငန်း အများစုခန့်ပိုင်ဆိုင်သော သူတို့အား ချမ်းသာသည်ဟု သတ်မှတ်၍ ၄၄ အိမ်ထောင်စု ခန့်ရှိသည်။
- ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဝါးအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ငွေကြေးပုံမှန်လည်ပတ်နိုင် မြေယာလုပ်ငန်း အသင့်အတင့်ရှိကာ နွားလည်းပိုင်ဆိုင်သော သူတို့အား အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုဟု သတ်မှတ်၍ ၎င်းတို့သည် ၁၁၁ အိမ်ထောင်စုခန့်ရှိသည်။
- မြေယာမဲ့ တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စား နေ့စားလိုက်၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိ အကြွေးရှိသောသူတို့အား နွမ်းပါးသည့် အိမ်ထောင်စုဟု သတ်မှတ်၍ ၎င်းတို့သည် ၅၈ အိမ်ထောင်စုခန့်ရှိသည်။
- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် နွမ်းပါးသည့်အိမ်ထောင်များအား ဦးစားပေးရန် လိုအပ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ




ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးသီးသန့်သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်သည် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တစ်ခုသာရှိပြီး ထိန်းချုပ်မှုတွင် ဆေးခန်းသာရှိသည်။
- အမျိုးသားသီးသန့် အသုံးပြုသောအရင်းမြစ်မှာ ဘော်လုံးကွင်း၊ ကျောက်/သဲတောင် ဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရေချောင်း၊ သစ်တော တို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်။
- အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားအတူအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ သစ်တော၊ တံတား၊ ရေလှောင်ကန်၊ ရေထွက်ရေချောင်း၊ စိုက်ပျိုးလယ်ယာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ စေတီ၊ ဆေးခန်း နှင့် မျိုးစေ့ထိန်းသိမ်းခြင်း ပျိုးခြင်း တို့ဖြစ်ကြသည်။
- ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သော ရေတင်သွယ်ယူခြင်းနှင့် အုတ်ရေလှောင် ကန်ကို အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားအတူအသုံးပြုပြီး လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီမှ စီမံဆောင်ရွက်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်




ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- စပါး၊ ပဲနီ၊ ပဲစင်းငုံ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ မြေပဲ၊ ပန်းနမ်း၊ ပဲပုတ်၊ ပြောင်းဖူး၊ ငရုတ်တို့စိုက်ကာ စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြပါသည်။ မြေရာမဲ့များက နေ့စားလိုက်ကာ ဝင်ငွေရသည်။ စပါးရိတ်သိမ်းချိန်၊ ပေါင်းရှင်းခြင်း၊ ရေပျက်ခြင်း၊ ပဲနီနှင့် ကြက်သွန်နတ်ချိန်တို့တွင် အလုပ်ပါးသည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက် လူတစ်ဦး၏ ဝင်ငွေသည် ခြောက်သောင်း အထက်ရှိသည်။ တစ်နှစ်သာဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်သာ အသုံးစရိတ်အတွက် ၈၀ % သာလုံလောက်သည်။ သမဝါယမအသင်းနှင့် မြစ်စိမ်းရောင် မှလည်း အတိုးချေးယူကာ အရင်းအနှီးလုပ်သည်။ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနှင့် မြေဆီလွှာအားနည်းလာခြင်းတို့ကြောင့် သီးနှံပျက်စီးခဲ့ရသည်။ သုံးသပ်ပါက စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသော်လည်း (ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်း) နှင့် အရင်းအနှီးမရှိသဖြင့် အကြွေးများသည်။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ဝင်ငွေတူသည်။
- တန်းခူး၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် အလုပ်ပါးကြသည်။ အလုပ်ပါးချိန်တွင် ကျေးရွာလုပ်ငန်း လုပ်အားပေးကြသည်။ ရွာသူကြီးမှညွှန်ကြားသော လုပ်ငန်းများအား မည်သည့်အချိန်မဆို လုပ်အားပေးနိုင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသားဦးဆောင်မှု ပိုများသော်လည်း ဆုံဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသမီးလည်း ပါဝင်သည်။ သို့သော် အမျိုးသမီးတို့သည် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှု အားနည်း နေသေးသည်။
- တန်းတူညီနိုင်းတာဝန်ခွဲဝေကာ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လာအောင်စည်းရုံး ဆွဲခေါ်အား ပေးလျှင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပိုမိုလာမည်ဖြစ်သည်။
- ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်ပါက အပြန်အလှန်စောင့်ရှောက်ကာ ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စတွင် တန်းတူပါဝင်နိုင်အောင် အမျိုးသမီးရွေးချယ်သည့် စီမံကိန်းကို ရွေးချယ်ပေးသင့်သည်။
- ပညာသင်ယူနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်း အမျိုးသမီးများက ပိုများသည်။
- အမျိုးသားတွေက အသေးအမွှားကိစ္စတွေကို စိတ်မရှည်သလို အချက်အပြုတ်နှင့် အိမ်မှုကိစ္စ၌ အမျိုးသမီးများပိုလုပ်ရသည်။
- ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရေတင်သွယ်ယူခြင်းနှင့် အုတ်ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီးသည် အမျိုးသားအတူ ပါဝင်ဦးဆောင်နိုင်ပြီး စီမံဆောင်ရွက်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင်းပုံစံ



ပင်းပုံစံဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ သာသနာရေးအဖွဲ့၊ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့၊ ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ မြေစိမ်းရောင်အဖွဲ့နှင့် လူငယ်အဖွဲ့တို့ရှိသည်။ ကျေးရွာပြင်ပတွင် ပအိုဝ်းဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မေတ္တာဖောင်အေးရင်းအဖွဲ့၊ ကျေးလက် ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးမျိုးစေ့နှင့် အာဟာရဆိုင်ရာစီမံကိန်း၊ ECCDကော်မတီ၊ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းနှင့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့ရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းတို့သည် အချင်းချင်းချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်ကြပြီး ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီ၊ ကျေးလက်ရုံးအဖွဲ့၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးရုံးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးဌာန နှင့် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပိုမိုဆက်သွယ် နေလေ့ရှိသည်။ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်နှင့် ကျောင်းကော်မတီများက ဦးဆောင်နေသကဲ့သို့ လူငယ်အဖွဲ့နှင့် လူမှုရေးအဖွဲ့များကရွာ၏ တာဝန်များတွင် အမြဲတမ်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည်။
- လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းတို့သည် အမြဲဆက်သွယ်လေ့ရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်းသို့သွားလမ်း နှင့် တံတားသည် မိုးတွင်းရေတိုက်စားသဖြင့် ပျက်စီးနေခြင်း
- ရေထွက်ဦးတွင် ကျွဲနွားများ ဝင်ရောက်အညစ်အကြေးစွန့်သဖြင့် သောက်သုံးရေ ညစ်ညမ်းခြင်း
- ဆိုလာ နှင့် ဘက်ထရီအိုး မကြာခဏ ပျက်သဖြင့် မီးခက်ခဲခြင်း
- နားပုံးရွာသို့သွားလမ်းခက်ခဲခြင်း နှင့် ကျဉ်းမြောင်းခြင်း
- လှိုင်းလောင်းရွာမှ ဗောဓိရွာသို့ သွားလာရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
- စာသင်ကြောင်းသို့သွားသောလမ်း နှင့် တံတားမိုးတွင်းတွင် ရေတိုက်စား၍ ပျက်စီးခြင်း
- ရွာတွင်းလမ်း မိုးကာလသွားလာရခက်ခဲခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- သောက်သုံးရေမသန့်ရှင်းခြင်း
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်း ခက်ခဲခြင်း
- မူလွန်ကျောင်းရှိသော်လည်း ကလေးများ ကျောင်းဆက်တက်ရန် ငွေကြေးခက်ခဲခြင်း
- ဆေးပေးခန်းခြံစည်းရိုး မကြာခဏပျက်စီးခြင်း
- သစ်တောပြုန်းတီးမှုကြောင့် ထင်းလောင်စာရှားပါးလာခြင်း
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်း သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာခက်ခဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ရေလှောင်ကန်ကြီးမှ အိမ်တိုင်းစေ့ရေရောက်ရှိရန်
- သစ်တောကြီးပိုင်း ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်၊ ထူထောင်နိုင်ရန်
- စာသင်ကျောင်းသို့သွားသောလမ်း နှင့်တံတားကောင်းမွန်လာစေရန်
- ရွာတွင်းလမ်း၊ ရွာချင်းဆက်လမ်း ကျောက်ချောခင်းနိုင်ရန်
- နားပုံးနှင့် ထီဗော့ပွဲသို့ သွားသောလမ်း ပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်
- ရေထွက်ဦးဖရိယာ ထိန်းသိမ်းရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေရရှိရန်
- မြေလမ်းမှကျောက်ချောလမ်းရရှိရေး
- သစ်တောကြီး ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်၊ထူထောင်နိုင်ရန်
- ရွာတွင်းလမ်း၊ ရွာချင်းဆက်လမ်း ကျောက်ချောခင်းနိုင်ရန်
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာ နေရာရရှိရန်
- ရေလှောင်ကန်အသစ်တည်ဆောက်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ရေအားပစ္စည်းဖြင့် ရေသွယ်ယူခြင်း
- ရေထွက်ဦး အုတ်တံတိုင်းကာရံရန်
- သစ်တောကြီးပိုင်းအား စနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်း
- စာသင်ကျောင်းသို့သွားလမ်း၊ တံတား တိုးချဲ့တည်ဆောက်ရန်
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း ကာရံရန်
- ဆေးပေးခန်းခြံဝန်းကာရံရန်
- နားပုံရွာသို့သွားလမ်းကို မူလလမ်းပြန်လည်ပြုပြင်ရန်
- လှိုင်းလောင်းရွာမှ ထီဗော့ဗွဲသို့သွားလမ်း ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေထွက်ဦးကို အုတ်တံတိုင်းကာရံရန်
- ရွာချင်းဆက်လမ်းကို ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန် (၂ မိုင်ခန့်)
- ဆိုလာမီးစနစ်ဖြင့် အိမ်တိုင်းမီးလင်းရန်
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံရန်
- သစ်တောကြီးပိုင်းထူထောင်ခြင်း
- ဝင်ငွေပုံမှန်ရရှိရန်အတွက် စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ခြင်း၊ စက်ချုပ်ခြင်း၊ အိမ်တွင်းမူလုပ်ငန်း သင်တန်းဖွင့်ပေးရန်
- တံတားပြုပြင်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်းအုတ်တံတိုင်းကာခြင်း
- ကျောင်းဆရာ/မ နားနေဆောင်တည်ဆောက်ရန်
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်အတွက် ဘက်စုံခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ရန်
- ခြံသွားလမ်းအား ကျောက်ချောခင်းရန်
- ရေလှောင်ကန်အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း(လှိုင်းလောင်း)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဆိုလာစနစ်ဖြင့် မီးလင်းရေး
- ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ပစ္စတင်ဖြင့် ရေသွယ်ခြင်း(လှိုင်းလောင်း)
- စာသင်ကျောင်းသို့ သွားသောလမ်း/တံတားတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း
- ရွာအဝင်ဆိုင်းဘုတ်တည်ဆောက်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း
- ဆေးပေးခန်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ရန်
- မြို့သွားလမ်း၊ နားပုံးသို့သွားသောလမ်း ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်
- လှိုင်းလောင်းရွာမှ ထိတွေ့ခဲ့ရွာသို့ သွားသောလမ်း ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများ	ဦးစားပေးအဆင့်
၁	ပစ္စတင်ဖြင့်ရေသွယ်ယူခြင်း	၁
၂	လမ်းနှင့် တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	၂
၃	ဆေးပေးခန်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း	၃
၄	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း	၄
၅	ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း	၅

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်ကျပ်	အကျိုးပြု သူဦးရေ	အတိုင်းအတာ
၁	ပစ္စတင်ဖြင့်ရေသွယ်ယူခြင်း	က+မ		၁၀၆၈	
၂	လမ်းနှင့် တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၁၉၂၀၀၀၀၀	၁၀၆၈	
၃	ဆေးပေးခန်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း	မ		၁၀၆၈	
၄	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း	မ		၁၀၆၈	
၅	ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း	က		၁၀၆၈	

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)
ကော်မီတီ စည်းသည့်ရက်စွဲ ၆.၁၀.၂၀၁၈

ကျေးရွာအမည် ဘန့်ဦး
ကျေးရွာအုပ်စုအမည် လွယ်မန့်

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ခွန်စံသိန်း	✓		၀၉၇၈၃၂၇၉၄၃၄
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	နန်းသင်ခမ်း		✓	၀၉၄၂၆၅၅၅၄၂၇
	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	နန်းခမ်းရောင်		✓	
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်အောင်မြင့်	✓		
		၅	အဖွဲ့ဝင်		✓		
	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ခွန်မောင်ထွန်း	✓		၀၉၂၆၂၈၁၁၆၀၄
		၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းစုံ		✓	၀၉၄၉၂၂၁၂၁၄၃
		၈	အဖွဲ့ဝင်			✓	
	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ခွန်ဇော်တင်		✓	၀၉၄၂၈၅၆၅၇၈၆
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းထွေး		✓	၀၉၂၆၅၉၆၈၂၂၆
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်		✓		
	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		ခွန်လာဟိုဠ်	✓	
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်အောင်မြင့်	✓		
		၁၄		နန်းခင်ကြည်		✓	၀၉၇၈၅၉၆၅၆၀၀
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ဦးထွက်စိုး	✓		
		၁၆		နန်းပွယ်			

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခိုင်စေတီ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅- 786160570	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အေးဖြူ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ခွဲစိတ် မြို့နယ် ဆီဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဘို.ဦး	ကျေးရွာ လွယ်မန်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မအူဝ် ---	၁၈၀	ဘာသာ (၁) --- မအူဝ် ---	၁၈၀
လူမျိုးစု (၂) --- ချစ် ---	၄	ဘာသာ (၂) --- မအူဝ် ---	၄
လူမျိုးစု (၃) --- မမာ ---	၃	ဘာသာ (၃) --- မအူဝ် ---	၃
လူမျိုးစုရော အခြား ကယန်း ---	၂	ဘာသာရော --- မအူဝ် ---	၂
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀	မအူဝ်	၁၀
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀	မအူဝ်	၅၀
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- မအူဝ် ---	၅၀၀	၆၀၀
လူမျိုးစု (၂) --- ချစ် ---	၂	၃
လူမျိုးစု (၃) --- မမာ ---	၄	၁
အခြား ကယန်း ---	၂	-
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၅၀	၃၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မူလကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၀၈ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ ဓရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၄- / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လားဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၀ မိနစ် ထော်လားဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာပဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာပဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွဲခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မိုး၊ ရေ၊ မြေ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အာအရာ အဖွဲ့အစည်း

(၂) ရွာသူရွာသားများ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး နှစ်စေတီ

လက်မှတ် [Signature] ဇန်နဝါရီ ၁၉ - ၂၀၁၇ -

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်မြင့်

လက်မှတ် [Signature] ဇန်နဝါရီ ၁၉ - ၂၀၁၇ -

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းစိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ စာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဖော်လှ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒွန်းကျိန်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ဌာန ဌာန	မြို့နယ် အင်းစိန်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
		ကျေးရွာ လွယ်ဇွန်

တ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - အင်္ဂလိပ်	180	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	189
လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း	4	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) - မဏ	3	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော - ကယား	2	ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	508	604
လူမျိုးစု (၁) - အင်္ဂလိပ်	500	600
လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း	2	3
လူမျိုးစု (၃) - မဏ	4	1
အခြား ကယား	2	
အိမ်ထောင်ဦးစီး	1၅၀	39

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းဟာခရု	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာခရု အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာခရုဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာခရုဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
<u>၅၂/ပျံးကျော်</u>	-			အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွန်းဟာခရု			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းဟာခရုမှ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းဟာခရု ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စရိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းဟာခရုလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပွဲခြံပူဇော်ပွဲ

(၁) လူထုတော်ကြီးမိမိကိန်းပတင်မှ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာပွဲခြံပူဇော်ပွဲ ဝိုင်းပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၆ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအတွက်အခပေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှ ကွာအေးသနည်း? မိုင် ၂ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်မူအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 min ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၀ min ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ မိုးရေကြီးခြင်း / ရေအန္တရာယ် / ရေကြီးခြင်းများ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ADRA
 (၂) META

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်ယု

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၁၂.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်နီနီ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၁၂.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒွန် စံ ဖွဲ့	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒွန် ဝင်း မိုး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၅၆	မြို့နယ် ကိစ္ဆာ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျီးဖျို
		ကျေးရွာ လွယ်ဖန်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၀၇	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၃၀၃
လူမျိုးစု (၂) ဒီးဒီး	၄	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) မျာ	၁	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော ကယား	၃	ဘာသာစော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၃၀	၅၃၈
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၃၃	၅၃၄
လူမျိုးစု (၂) ဒီးဒီး	၃	၃
လူမျိုးစု (၃) မျာ	၄	၁
အခြား ကယား	၃	
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၈၆	၃၇

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်- ၂၀၀၇/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

မြို့နယ်သည်/မမြို့နယ် /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်- ၃.၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၀ မိနစ်

ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၀ မိနစ်

ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရိုလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မြေပြိုမှု

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ADRA
- (၂) METTA

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အိတ်အိတ် အမည် အိတ်အိတ်
 လက်မှတ် [Signature] ခန့်.ရ 5.10.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အိတ်အိတ် အမည် အိတ်အိတ်
 လက်မှတ် [Signature] ခန့်.ရ 6.10.2016

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းမျဉ်းရေးရာ/လုပ်ငန်းစဉ် အမည် - ချိန်ထိန်း (C F)

ခုနှစ် - ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြင့်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအမှတ် (၄) စက်ဝန်း (၅) စက်ဝန်း (၆) စက်ဝန်း (၇) စက်ဝန်း (၈) စက်ဝန်း (၉)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၆။ မြို့နယ် အစိတ်အပိုင်း ကျေးရွာ လူဦးရေ

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တောင်သည် ခန့်	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်တက်အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၉၉	၃၃	၁၈၉	၂၀၉ မကွေး၊ ဗမာ၊ ကရင်
၂။ ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၇	၂၀.၃.၂၀၁၇	၄၈	၅၅	၉၅	၁၀၁ မကွေး
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၄.၁၇	၁.၄.၁၇	၁၉	၁၂	၃၁	၃၁ မကွေး
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၈.၅.၁၇	၈.၅.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၅.၁၇	၂၆.၅.၁၇	၁၈၁	၂၅	၂၀၆	၂၀၆ မကွေး
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၅.၁၇	၂၇.၅.၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆ မကွေး
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၁၇	၂၇.၅.၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆ မကွေး

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၅.၁၀.၁၇	၂၀.၅.၁၀.၁၇	၈	၈	၉	၉	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၅.၁၀.၁၇	၂၀.၅.၁၀.၁၇	၉	၉	၉	၉	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃.၈.၁၇	၃.၈.၁၇	၃	၃	၃	၃	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၁.၈.၁၇	၁၁.၈.၁၇	၃	၃	၃	၃	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၆.၈.၁၇	၁၆.၈.၁၇	၃	၃	၃	၃	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၈.၁၇	၁၇.၈.၁၇	၄	၄	၄	၄	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၈.၈.၁၇	၁၈.၈.၁၇	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀

၇

၈

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၁.၂၀၁၄	၄.၁.၂၀၁၄	၆.၇	၇.၇	၁၄.၄	၁၄.၄	၁၀.၅၀၀	၁၄.၄
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၁.၂၀၁၄	၄.၁.၂၀၁၄	၆.၇	၇.၇	၁၄.၄	၁၄.၄	၁၀.၅၀၀	၁၄.၄
၆.၂။ ပယ်ယူရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၁.၂၀၁၄	၄.၁.၂၀၁၄	၆.၇	၇.၇	၁၄.၄	၁၄.၄	၁၀.၅၀၀	၁၄.၄
၆.၃။ သာဓုကုသရေးကုန်ကျမှု လျာထားဆောင်ရွက် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ရွှေ့စာအုပ် သတ်ဆိုင်ရာလူထုစုံစမ်းရေးအဖွဲ့/လက်ထောက်ရုံးသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းမျဉ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ် ဝင်း မျှ

ဇနီး ၈.၁၀.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြည်နယ်/တိုင်း ၅ ဖိ: မြို့နယ် ၇၅ ဘိုဦး ကျေးရွာအုပ်စု ၇၄: ဝှံ့ကျေးရွာ လွင်လှမ်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား				စီမံ စက်ဝန်း %
	စက်ဝန်း စန.	ပြုစုသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်းကိစ္စ အရေအတွက်နှင့် လူဦးရေပမာဏ	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၀.၁၆	၅.၁၀.၁၆	၄၄	၇၆	၁၂၀	၁၂၀	၉၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၁၀.၁၆	၆.၁၀.၁၆	၃၀	၁၀၄	၁၃၄	၁၃၄	၉၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းထုံမြင်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၄.၁၁.၁၆	၁၄.၁၁.၁၆	၁၅	၁၀	၂၅	၂၅	၉၅%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးစက်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး စက်မတီ၏ထုံမြင်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၉.၁.၁၉	၉.၁.၁၉	၆၇	၇၇	၁၄၄	၁၄၄	၉၅%

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှေးပျံ့မှုများချက်အစည်းအဝေး ငြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွန်ကျော်သက်ဝေ

နေ့စွဲ ၂၀. ၃. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆: ဆီဆိုင် ညွှနယ် ကျေးရွာအုပ်စု မန်းဇွဲ ကျေးရွာ လှည်းမာန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဧကယစ်၊ ထပ်တား၊ ဖိစီး	၁ ဧကယစ်၊ ကမ်းပန်း၊ ပျားပွား၊ အခက်အခဲရှိ
၂ ဧကယစ်၊ ပစ္စည်းအားနည်းမှု၊ စွမ်းအားနည်းမှု၊ အကျိုးမရှိ	၂ မညာဉ်ပျော်စေခြင်း၊ အခက်အခဲရှိ
၃ မိုးရာသီ ဧကယစ်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ စားသောက်ရေး	၃ ဆေးဝါးခရီး (ဒုတိယ ကာလ)
၄ တွင်းပျက်၊ မီးပျက်၊ မရေစိုပါ။	၄ သစ်တောဖျက်၊ တိရစ္ဆာန်၊ ထင်း၊ စက်ခဲ
၅ ဧကယစ်၊ သား၊ တံတိုင်းကာကွယ် ပြင်ဆင်	၅ အမှတ်အမှတ်၊ အမှတ်အမှတ်၊ ပျားပွား၊ စားသောက်ရေး

၆။ ပျားပွား၊ အခက်အခဲ၊ သစ်တောဖျက်၊ တိရစ္ဆာန်၊ ထင်း၊ စက်ခဲ

ဇ။ မွှေးပျံ့မှုခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှေးပျံ့မှုလုပ်ငန်းများချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးပျံ့မှုများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးပျံ့မှုများ
၁ ဧကယစ်၊ ကျေးရွာ၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ ဧကယစ်	၁ အိမ်ထောင်ရေး၊ ဧကယစ်၊ ပျားပွား
၂ သစ်တောဖျက်ခြင်း၊ ပျားပွား၊ စားသောက်ရေး၊ သစ်တော	၂ မြေယာပျက်စီးမှု၊ ကျေးရွာပျက်စီးမှု၊ ပျားပွား
၃ ဧကယစ်၊ မိုးရေချိန်၊ မိုးရေချိန်၊ ထိန်းသိမ်းရေး	၃ သစ်တောဖျက်ခြင်း၊ ထွက်ခွာခြင်း
၄ ပျားပွား၊ ကျေးရွာပျက်စီးမှု၊ စားသောက်ရေး	၄ ပျားပွား၊ ကျေးရွာပျက်စီးမှု (ထွက်ခွာခြင်း)
၅ စားသောက်ရေး၊ ဆေးဝါး၊ ဒုတိယ ကာလ	၅ ဆေးဝါး၊ ဒုတိယ ကာလ

၆။ ကျေးရွာ၊ အခက်အခဲ၊ ပျားပွား၊ စားသောက်ရေး

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဧကယစ်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၅၀၀၀၀၀	တစ်ရွာလုံး (၁၈၉) အိမ်ထောင်စု
၂	ဆိတ်တစ်ခြေ၊ မီးထိုးရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၅၀၀၀၀၀	တစ်ရွာလုံး (၁၈၉) အိမ်ထောင်စု
၃	ကျေးရွာပျော်စေရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၂၄၀၀၀	တစ်ရွာလုံး (၁၈၉) အိမ်ထောင်စု
၄	တံတား၊ မြေပြင်ခြင်း (စိုက်ပျိုးရေး)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၂၀၀၀၀	တစ်ရွာလုံး (၁၈၉) အိမ်ထောင်စု
၅	ဆေးဝါးခရီး၊ ကုန်တိုက်	အမျိုးသမီး	၆၀၀၀၀	တစ်ရွာလုံး (၁၈၉) အိမ်ထောင်စု

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	သစ်တောစိုက်ခင်း ဝေပေးခြင်း	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	
၂	ရွာအဝင်ဆင်း ဘူတ်	အမျိုးသား	
၃	မဟာဓမ္မာကျောင်း	အမျိုးသား	
၄	လူပျက်နှင့် လူနာ၊ လူနာ	အမျိုးသမီး	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခွန်ထွန်း လက်မှတ် ကျွန်း နေ့စွဲ ၂၀.၃.၂၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးနှိုးနှိမ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒွန်းတိုးလှ

နေ့စွဲ ၇.၁.၂၀၂၄ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ လှပိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့ချပေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရေ လှေစီး ခက်ခဲ	၁။ ရေလှေစီး လမ်းပန်း (ဖွဲ့စည်း) ကျခက်
၂။ ရေလှေစီး ခက်ခဲ	၂။ လူမှုရေး နှစ် ဝေး ဝေး
၃။ ရေလှေစီး ခက်ခဲ	၃။ စားစား နှစ် ဝေး
၄။ ရေလှေစီး ခက်ခဲ	၄။ မင်္ဂလာ နှစ် ဝေး
၅။ ရေလှေစီး ခက်ခဲ	၅။ မင်္ဂလာ နှစ် ဝေး

၆။ ရေလှေစီး ခက်ခဲ

ခ။ ပျော်ပန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ပျော်ပန်းလှည့်ပေးရေးအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ
၁။ ရေလှေစီး ခက်ခဲ	၁။ ရေလှေစီး ခက်ခဲ
၂။ ရေလှေစီး ခက်ခဲ	၂။ ရေလှေစီး ခက်ခဲ
၃။ ရေလှေစီး ခက်ခဲ	၃။ ရေလှေစီး ခက်ခဲ
၄။ ရေလှေစီး ခက်ခဲ	၄။ ရေလှေစီး ခက်ခဲ
၅။ ရေလှေစီး ခက်ခဲ	၅။ ရေလှေစီး ခက်ခဲ

၆။ ရေလှေစီး ခက်ခဲ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ကန့်သတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	(တံတားဆောက်) ကျောက်စေ့	၈+၈	၂၅၀ သိန်း	၁၁၁၂
၂	ရေလှေစီး ခက်ခဲ	၈+၈	၃၅၀	၁၁၁၂
၃	ရေလှေစီး ခက်ခဲ	၈+၈	၃၅၀	၁၁၁၂
၄	ရေလှေစီး ခက်ခဲ	၈	၆၀	၁၁၁၂
၅				

ပေး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အစားအသောက်ဆိုင်: ဆေးဆိုင်	က + မ	မဂ်:
၂	ရွာကပ်ဆိုင်: ဂုတ်ဖြူအိမ်	က	
၃	ဖက်ကျေးက: ပျံလှေ	က	
၄	အပူလှေကျိပ်ကား: အဖွဲ့	မ	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် နိုင် ဇီဝေ လက်မှတ် မ.လ ဇန.ရုံ ၂၁.၁၃.၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ရွက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ရပ်ကွက်အမည်	
နေ့စွဲ	၄. ၁၀. ၂၀၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ရင်း	ဗီယံ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဇွဲ	စီအိုင်	ကန်စို	လှောင်မာ

ကူး အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဘေးလေးခန်း၊ ခြံစုခင်း၊ ရိုး၊ မကြာခင်ပျက်စီးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
နား၊ ဝါး၊ သို၊ နား၊ ဘေးလမ်း၊ ကျွဲ၊ မြောင်း၊ ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လှိုင်၊ လေး၊ ရွာမှ ထိစေ့မဲ့သို၊ နား၊ ဘေးလမ်း၊ ကျွဲ၊ မြောင်း၊ ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဘေးက သုံးစွဲ မလုံလောက်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေထွက်ဦး၊ ထွက်ကျိုး၊ နား၊ ထွက်ကုသခက်ခဲခြင်း၊ နှစ်သဖြင့် ဘေးကကျသုံးစွဲ မလုံခြုံခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အိတ်၊ ခြင်း၊ နှစ်၊ ကက်ထရီ မကြာခင်ပျက်စီးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဖာသစ်ကျောင်း၊ သို၊ နား၊ ဘေးလမ်း၊ နှစ်၊ ကက်ထရီ၊ ထွက်ကုသခက်ခဲခြင်း၊ ရေထွက်အခက်အခဲပျက်စီးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာထွေးလမ်း၊ ထွက်ကုသ နား၊ ဘေးလမ်း၊ နှစ်၊ ကက်ထရီ ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကုသခင်း၊ ကုသ၊ ဖြစ်ပျက်ရန် နေရာကွဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မူပိုင်ခွင့်၊ ဖြိုး၊ စား၊ ကုသခင်း၊ ကျောင်း၊ ဘေးကကျရန် ဖြစ်ပျက်ခင်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
သစ်ကျောင်း၊ ဖြိုး၊ ဖြစ်ပျက်ခြင်း၊ စား၊ လေးစား ရွာ၊ ပါးလာခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား၊ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈၃ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		
ဒိပ်တိုင်ရာရောက် ရေရရှိရန်-	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆေးပေးခန်း၊ ဆုတ်တံတိုင်း၊ ခတ်ခိုင်းရန်-	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
သစ်ဆေးကြိုးပိုင်း ထိန်းသိမ်း ခိုင်းရန် ၊ တူထောင် ခိုင်းရန်-	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
နာဆည်၊ နာပေး၊ ပြုလုပ်ရန် နေရာအဆင်ပြေ စေရန်-	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စာသစ်ကျောင်း၊ သို့၊ သွားသောလမ်း၊ ဌာနတံတား၊ ကောင်းမွန်ဟုတ်စေရန်-	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဌာနဆိုင်ရာလမ်း၊ ဌာနဆိုင်ရာအဆင်ပြေစေရန်၊ ကျောက်ချောခင်း ခိုင်းရန်-	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မြဲသွားလမ်းများ ပြန်လည် တိုးချဲ့ ခိုင်းရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေလျှော့ကန် အသစ် စတင်ဆောက် ခိုင်းရန်-	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
နားပုံ၊ ဌာန ထိပ်ဟုတ် သို့၊ သွားသောလမ်း ပြန်လည်ဖော်ထုတ် ခိုင်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေထွက်ပို၊ ဇရိယာ ထိန်းသိမ်း ရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ကျေးဇူးတင်စာအုပ်... အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအမည် နွယ်ပန်း.....
 ကျေးဇူးအုပ်စုအမည် ကျီးစွဲ.....
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ ၈.၁၂.၂၀၂၀.....
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား(၅၄)ဦး မ(၂၆) ပေါင်း (၈၀).....
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ပနေရာ ကျီးစွဲ ဇွဲ ကျောင်း.....
 အချိန် ၉:၀၀.....

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

ကျွန်းစု... ပုံစံ... နေရာ... အစည်းအဝေး... မှတ်တမ်း...
 ကျေးဇူးအမည် / စီမံကိန်း... အစည်းအဝေး... အစည်းအဝေး...
 ကျေးဇူးအမည်... အစည်းအဝေး... အစည်းအဝေး...
 ကျေးဇူးအမည်... အစည်းအဝေး... အစည်းအဝေး...
 ကျေးဇူးအမည်... အစည်းအဝေး... အစည်းအဝေး...
 ကျေးဇူးအမည်... အစည်းအဝေး... အစည်းအဝေး...

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးဇူးအမည်... အစည်းအဝေး... အစည်းအဝေး...
 ကျေးဇူးအမည်... အစည်းအဝေး... အစည်းအဝေး...
 ကျေးဇူးအမည်... အစည်းအဝေး... အစည်းအဝေး...
 ကျေးဇူးအမည်... အစည်းအဝေး... အစည်းအဝေး...

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အမည် နွယ်ပန်း
 ရာထူး CF

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ပစ္စတင်ဖြင့် ရေသွယ်ယူခြင်း			✓	၂၀၁၇	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၂	ကျောက်ချောလမ်း နှင့် တံတားတည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၃	ဆိုလာမီး	✓				ကျေးလက်ဦးစီးဌာ န	
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခန်းနှင့် အုတ်တံတိုင်း		✓			ပညာရေးဌာနနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း	
	၂	စာသင်ကျောင်းအုတ် တံတိုင်း		✓			ပညာရေးဌာနနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း	
	၃							
	၄							
	၅							

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင် သောအဆောက်အဦများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-
၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊
လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နှောင်လေးနှစ်အတွက်
အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)မြေပုံများပါရမည်။
စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊
တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား
ခွဲခြားပေးထားပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု
အရေအတွက်)