

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀)


Village Development Plan (VDP)

လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာ၊ လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘောလခဲမြို့နယ်


**မာတိကာ**

- ၁။ ဘောလခဲမြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာမြေပုံ
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစဉ်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

### ၁။ ဘောလခဲမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ လွယ်ပိုင်းကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း		
			က	မ	ပေါင်း
၁	လွယ်ပိုင်း	64	146	127	273
၂	နမ့်မလင်း	24	56	48	104
၃	ဝမ်ဗလ	73	155	142	297
စုစုပေါင်း		161	357	317	674

### ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာသည် ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဘောလခဲမြို့နယ်၊ ရွာသစ်မြို့အဝင်၊ လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် တည်ရှိပြီးအိမ်ခြေပေါင်း(၆၄)အိမ် ရှိပါသည်။ လူဦးရေအားဖြင့်အမျိုးသား (၁၄၆)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၂၇)ဦး၊ စုစုပေါင်းလူဦးရေမှာ (၂၇၃)ဦးရှိပါသည်။ လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာသည် ပြည်တွင်းစစ်နှင့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့် အစိုးရမှ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ လွယ်ဝိုင်းရွာဟောင်းမှ လက်ရှိကျေးရွာ သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်စေခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာတွင် ကယားလူမျိုးများ အများစုနေထိုင်ပြီး ကယောလူမျိုး၊ ကယန်းလူမျိုး နှင့်ရှမ်းလူမျိုး အနည်းငယ် စုပေါင်းကာနေထိုင်ကြပါသည်။ အများစုမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်သူများလည်းရှိပါသည်။

လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာသူ/သားများသည် ၁၉၉၆ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်၎င်းတို့ ကျေးရွာဟောင်းမှ ရွာသစ်မြို့အဝင်၌ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာသည်မှာ ကြာမြင့်ပြီးဖြစ်သော်လည်း ကျေးရွာပိုင်ဧရိယာနည်းခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေနေရာပိုင်ဆိုင်မှု အနည်းငယ်သာရှိခြင်းတို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် တောင်ယာ/လယ်ယာ မြေနေရာအခက်အခဲရှိပါသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းအနေဖြင့် တောင်ယာနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းများဖြစ်ပါသည်။ အခြားဝင်ငွေအဖြစ်နမ်းနှင့် ပိတ်ချင်းကို အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးသည်။ တစ်ရွာလုံးနီးပါး တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ရရှိသော သီးနှံနှင့်စပါးသည် မိသားစု စားရေးသောက်ရေးအတွက် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဖူလုံမှုရှိပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ရွာသစ်မြို့ရှိ အထက်တန်းကျောင်းသို့ ကလေးများပညာသင်ယူဆည်းပူးလေ့လာကြပါသည်။ နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ အနည်းငယ်ရှိသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၂.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၆	၁၇	၃၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ခြေများ၊ လက်ရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များအားအသုံးပြုမှု အခြေအနေများ နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၆	၁၇	၃၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိမိသားစုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ကာ စံနှုန်းအပေါ်အခြေခံပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၆	၁၇	၃၃	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ သဘာဝ အရင်းအမြစ်များ အပေါ်အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ် မှုများအားဖော်ထုတ်ခြင်း
၄	ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်)	၂.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၆	၁၇	၃၃	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ရရှိသောအခွင့်အရေးများအား နှိုင်းယှဉ်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း	၂.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၆	၁၇	၃၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိမိသားစုများ၏ ရာသီအလိုက် ဆောင်ရွက် သော လုပ်ငန်းများ၊ ပွဲလန်း သဘင်များ၊ ရိုးရာဓလေ့များ၊ နှင့် အားလပ်မည့် ရာသီများ အားဖော်ထုတ် ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြပေးပုံစံ	၂.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၆	၁၇	၃၃	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှု၊ ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်မှုများ နှင့် အကျိုးဆက်များအား ဖော်ထုတ်ခြင်း။

# ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

## (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံသုံးသပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေး စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး ပညာရေးနှင့် ကျေးရွာပိုင် သဘာဝ အရင်းအမြစ်များအား သုံးစွဲနိုင်မှု အခြေအနေများအား သိရှိရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ လွယ်ခိုင်းကျေးရွာသည် ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဘောလခဲမြို့နယ်၊ ရွာသစ်မြို့၊ လွယ်ခိုင်းကျေးရွာ အုပ်စုတွင်တည်ရှိပြီး၊ အိမ်ခြေပေါင်း(၅၇)အိမ်နှင့် လူဦးရေအားဖြင့် အမျိုးသား (၁၄၈) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၃၃)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၂၈၂)ဦးရှိပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာတွင် ကယားလူမျိုး၊ ကယောလူမျိုး၊ ကယားလူမျိုးနှင့် ရှမ်းလူမျိုးများ စုပေါင်းကာနေထိုင်ကြပါသည်။ အများစုမှာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များဖြစ်ပြီး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူများလည်း ရှိသည်။ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအနေဖြင့် တောင်ယာနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ကိုင်ကြပြီး မိသားစုဝင်ငွေ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်အတွက် ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ နွားများလည်းမွေးမြူကြသည်။ သစ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ အနည်းငယ်ရှိသည်။

လွယ်ခိုင်းကျေးရွာသူ/သားများသည် ၁၉၉၆ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်၎င်းတို့ ကျေးရွာဟောင်းမှ ရွာသစ်မြို့အဝင်၌ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာသည်မှာ ကြာမြင့်ပြီးဖြစ်သော်လည်း ကျေးရွာပိုင်ဧရိယာနည်းခြင်း၊ ကျေးရွာ လူထုများမြေနေရာပိုင်ဆိုင်မှု အနည်းငယ်သာရှိခြင်းတို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် တောင်ယာ/လယ်ယာ မြေနေရာ အခက်အခဲရှိပါသည်။ ကျေးရွာအရှေ့မြောက်ဘက်တွင် သဘာဝအရင်းအမြစ်အနေဖြင့် သဘာဝစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် သစ်တောများရှိသည်။ ရေထွက်မှထွက်သောရေချောင်းငယ်ကို အဓိကထားသုံးစွဲကြသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်

သဲကို ၎င်းရေချောင်းငယ်မှ ထုတ်ယူသုံးစွဲအသုံးပြုကြသည်။ တောင်ယာချဲ့ထွင်မှု၊ သစ်နှင့်ဝါးများ လိုအပ်မှုတို့ကြောင့် သစ်တောများ တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ အတော်အသင့် ကောင်းသည်။ ရွာတွင်းလမ်းကြားမှာ မြေသားလမ်း ဖြစ်သည့်အတွက် မိုးရာသီတွင် အနည်းငယ်ချော်နေပါသည်။ အသုံးများသော အဆောက်အဦးများအနေဖြင့် စာကြည့်တိုက်၊ ရေလှောင်ကန်၊ ဘာသာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ဘုရားကျောင်းစသော အဆောက်အဦးများရှိသည်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနရှိသည်။ အားကစားကွင်းမှာ နမ့်မလင်းကျေးရွာ နှင့်အတူ သုံးစွဲသည်။

အစိုးရဌာနနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ အခြား NGOs, CSOs များသော်လည်းကောင်း ချိတ်ဆက်မှုများရှိပြီး ကျေးရွာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားကဏ္ဍများကိုလည်းလုပ်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။

သုံးသပ်ချက်အရ လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာသည် ကျေးရွာပိုင်မြေဧရိယာ ကျဉ်းမြောင်းသည့်အတွက် စိုက်ပျိုးမြေ ရှားပါသည့် အခက်အခဲ၊ ကျေးရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသည့်အခက်အခဲ၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သစ်တောများ ပြုန်းတီးမှု များလာခြင်း စသည့် အခက်အခဲများ ရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သုံးသပ်ခြင်း

Date: 1.10.2022		လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာ	
အဆင့်	ဆက်ယုတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
မြေလွတ် အုပ်စု	ကျွန်ုပ်တို့(၁၀)ကျေးရွာနှင့်အဆက်၊ ရွာ၊ ဆိုင်၊ TV၊ ထမင်းဆိုင်၊ လယ်၊ ရွာ၊ ဇက၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖြိုကုန်စက်၊ ဝက်၊ ကား၊ ဗြဲကန်၊ ဆိုင်ကန်၊ အိမ်၊ ဖုန်း	3	4.7%
အသင့်အပ်အုပ်စု	ရွာ၊ ပျဉ်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ ဝက်၊ ဗြဲကန်၊ မစာခင်း၊ လယ်၊ ဗျဉ်ထောင်အိမ်၊ အဝတ်လွှေ၊ အချို့၊ ဖုန်း	36	56.3%
နှမ်းပါး အုပ်စု	တစ်ခု၊ လှုပ်တစ်ခု၊ စား၊ ဝက်၊ ဗြဲကန်၊ ရွှေဟောင်း၊ ဝက်၊ ဖုန်း၊ သက်ကယ်ဖုန်း၊ ဖုန်း၊ အဝတ်လွှေ၊ ဖုန်း	25	39%
စုစုပေါင်း		64	100%



ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားအခြေအနေများနှင့် လူနေမှု အဆင့်အတန်းများကို သိရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသတ်မှတ်ရာတွင် အဆင်ပြေသောအုပ်စု၊ အသင့်အတင့်အဆင်ပြေ သောအုပ်စုနှင့် အဆင်မပြေသောအုပ်စု(နွမ်းပါးသောအုပ်စု)ဟူ၍ အဆင့်(၃)ဆင့် သတ်မှတ်ကြသည်။ ကျွဲ(၁၀)ကောင်၊ ဈေးဆိုင်၊ ထမင်းဆိုင်၊ လယ်(၅)ဧက၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ မြက်ရိတ်စက်၊ ဝက်၊ ကား၊ ကြက်၊ တိုက်အိမ်စသည်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်သော အုပ်စုသည် အဆင်ပြေအုပ်စုဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သော အိမ်ထောင်စု၏ ၄.၇% သည် ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိပြီး နှစ်စဉ်မိသားစု စားဝတ်နေရေးအပြင် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များအားလုံးအတွက် လုံလောက်မှု ရှိပါသည်။ နွား(၂)ရှဉ်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ တီဗီ၊ ဝက်၊ ကြက်၊ ယာခင်း၊ လယ်ယာ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ အကြွေးအချို့ရှိ၊ ဖုန်းစသည်တို့သည် အသင့်သင့် အဆင်ပြေအုပ်စုဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်စုမှာ ၃၆အိမ်ထောင်စုဖြစ်ကာ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၅၆.၃% သည် ပုံမှန်ဝင်ငွေ အနည်းငယ်ရှိပြီး မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ပြေလည်မှုရှိသော အုပ်စုဖြစ်ပါသည်။ ကျန်သည့်အိမ်ထောင်စုမှာ ၂၅ အိမ်ထောင်စု (၅၃.၆%) သည်နေ့စဉ်နှင့် နှစ်စဉ်ဝင်ငွေအတွက် ရုန်းကန်ရသည့်အပြင် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေးအတွက် ပိုမိုကြီးစားရုန်းကန်ရသော အုပ်စုများဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းကြောင့် နိုင်ငံခြားသို့သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းများရှိသည်။ ပညာရေး အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် အဆင်မပြေသောမိသားစု များရှိပြီး ထိုကဲ့သို့ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေသောကြောင့် ပညာသင်ကြားသူ ဦးရေနည်းပါးရသည်။ သက်/မွေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးကာ အလုပ် အကိုင်ဖန်တီးပေးခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းမှနှင့်လက်မှပညာစသော အတတ်ပညာများ တတ်မြောက်ပါက ကျေးရွာတွင်း အဆင်မပြေမှုများကို လျော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။

(ဂ) ကျား-မ ရေးရာကဏ္ဍ #၁ (ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း)

နမူနာအမျိုးအစား / ၂.၀၀.၂၀၁၄  
အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုအမျိုးအစား


ကျား	မ	က/မ
ကျွဲ/ခွား ကား/ထွန်စက်	အပ်ချုပ်စက် ဈေးဆိုင်	ရေကြိုကျောင်း သစ်တော လယ် တောင်ယာ ဆိုင်ကယ် TV ဖုန်း ဆေးခန်း

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု အမျိုးအစား

ကျား	မ	က/မ
ကား/ထွန်စက် သစ်တော TV/အောက်စက်	အပ်ချုပ်စက် ဈေးဆိုင်	ကျွဲ/ခွား ရေကြိုကျောင်း လယ် တောင်ယာ ဆိုင်ကယ် ဖုန်း ဆေးခန်း

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု သုံးသပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များအား သုံးသပ်ချုပ်ကိုင်ထားမှု အခြေအနေများအား သိရှိရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား နှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားကို ကျား-မ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး ဆွေးနွေးသွားရာ လယ်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာရှိအမျိုးသားများသည် ကျွဲ၊ နွား၊ ထွန်စက်၊ ကားများအား အမျိုးသားများသာသုံးစွဲကြသည်။ ဈေးဆိုင်များ၊ အပ်ချုပ်စက်များကို အမျိုးသမီးများသာ သုံးစွဲကြသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံများဖြစ်သော မူကြိုကျောင်းနှင့်ဆေးခန်း၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော သစ်တောများ နှင့် တောင်ယာ၊ လယ်ယာများ၊ အခြေခံအသုံးအဆောင်များဖြစ်သော ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ အောက်စက်၊ ဖုန်းစသည် များကို ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအားလုံး အသုံးပြုကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အမျိုးသားများက ကား၊ သစ်တော၊ ထွန်စက်၊ TV၊ အောက်စက်တို့ကိုသာ တာဝန်ယူပြင်ဆင် ထိန်းချုပ်ကြသည်။ အပ်ချုပ်စက်၊ ဈေးဆိုင်တို့ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ပြုပြင်ကြပါသည်။ ကျန်သည့်အရင်းအမြစ်နှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများကို အမျိုးသားနှင့် မျိုးသမီးတန်းတူ ထိန်းချုပ်ပြုပြင်ကြပါသည်။ လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာသည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိတို့သုံးစွဲ ထိန်းချုပ်သည့်အရာများတွင် တန်းတူအခွင့်အရေးရှိကြသည်ကို သုံးသပ်ရပါသည်။

(ဃ)ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ)



ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအကြား ကွာခြားချက်များနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များအား ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ရာတွင် လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးအများစုသည် အိမ်မှုကိစ္စများ၌သာအချိန် ပေးနေရသဖြင့် ရပ်ရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဦးစီးဦးဆောင်မှုအားနည်းနေသော်လည်း အထောက်အပံ့ ပေးမှုများတွင် အဓိကကူညီပေးနေကြောင်းသိရသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတို့တွင် လက်လှမ်းမီမှုရှိသော်လည်း ဦးစီးဦးဆောင်မှု၊ အရေးကြီးသည့်ကိစ္စရပ်များအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသမီး များသည် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုအားနည်းခြင်း၊ ပြောရဲဆိုရဲမရှိခြင်းကြောင့် အမျိုးသားများမှာ ပိုမို အခွင့်အရေးရှိကြသည်ကိုတွေ့နေရပါသည်။ အမွေရပိုင်ခွင့်တို့တွင် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးတို့ တန်းတူအခွင့် အရေးရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားများထက် ပို၍ရရှိနေခြင်းမှာ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများတွင် တက်ရောက်မှုအများဆုံး

ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေရသော အလုပ်များကို သွားရောက်လုပ်ကိုင် နေကြရ၍ အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများကို မတက်ရောက်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိမှုမှာ တန်းတူဖြစ်နေပါသည်။ တစ်ရွာလုံး အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ အမျိုးသားက ဦးဆောင်မှုစနေလျှင် အမျိုးသမီးများကလည်း ထောက်ပံ့ကူညီပေးကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်အရ လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများအား ခေါင်းဆောင်မှု သင်တန်းများ ရရှိနိုင်လျှင် ယခုလက်ရှိအချိန်ထက် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ ပို၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိ ရပါသည်။

(င) ရာသီခွင်ပြဇယား


၂.၁၀.၂၀၁၉ ရာသီခွင်ပြဇယား

အကြောင်းအရာ	ဧပြီလ	မေလ	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ
ရက်စွဲများ	၂၀၁၉.၀၄.၀၁	၂၀၁၉.၀၄.၀၅	၂၀၁၉.၀၄.၀၉	၂၀၁၉.၀၄.၁၃	၂၀၁၉.၀၄.၁၇	၂၀၁၉.၀၄.၂၁	၂၀၁၉.၀၄.၂၅	၂၀၁၉.၀၅.၀၁	၂၀၁၉.၀၅.၀၅	၂၀၁၉.၀၅.၀၉	၂၀၁၉.၀၅.၁၃	၂၀၁၉.၀၅.၁၇
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☀	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁
အပူချိန်	₹	₹			₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
ထွက်ငွေ	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
ပျံတော်	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉
အခြားအချက်အလက်												
အခြားအချက်အလက်												

ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရာသီအလိုက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၊ သဘာဝဘေး၊ အလုပ်အားလပ်ရက် စသည့်အခြေအနေများကို သိရှိရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာသည် ဇွန်လမှ နိုဝင်ဘာလအထိ မိုးများရွာသွန်းပြီး ဇူလိုင်လ၊ ဩဂုတ်လ နှင့် စက်တင်ဘာလများတွင် မိုးများတတ်သည်။ လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာနှင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးနှင့် ဈေးဆိုင်ရောင်းခြင်းလည်း အနည်းငယ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တောင်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းမှ ရသည့်ဝင်ငွေမှာ မိသားစုတစ်စုအတွက် တစ်နှစ်ပတ်လုံးစာဖူလုံမှုမရှိချေ။ တောင်ယာ လုပ်ငန်းအားချိန်များတွင် ကျပန်းအလုပ်ဖြင့်သာ မိသားစုဝမ်းရေးအတွက် ဖြေရှင်းရသည်။ အမျိုးသမီး အများစုမှာ အိမ်မှုကိစ္စ၌သာ အချိန်ပေးနေရ၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မှုနည်းပါးသည်။ ထွက်ကုန်နည်းပါး၍ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမားမှုကြောင့် ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေကွာဟမှုရှိကာ မိသားစုအတွက် အပိုဝင်ငွေဆောင်းနိုင်မှုမရှိချေ။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကိုယ်ပိုင်ရုံပုံငွေထားရှိနိုင်ခြင်းအားနည်းကာ ကလေးပညာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မှုအားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျေးရွာလေ့အရ ကျင်းပလေ့ရှိသော ပွဲတော်များမှာ ဇန်နဝါရီလ၌ ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်၊ ဇူလိုင်လ၌ မိခင်ဖခင်ပွဲတော်၊ စက်တင်ဘာလ၌ ဒီးကူပွဲ၊ အောက်တိုဘာလ၌ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်၊ နိုဝင်ဘာလ၌ သေသူအပေါင်းအတွက် ဆုတောင်းခြင်းပြုလုပ်သော သင်္ချိုင်းပွဲ၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ ခရစ္စမတ်ပွဲတော် စသည့်ဘာသာရေးပွဲလမ်းများကျင်းပကြပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ သုံးသပ်ချက်အရ လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများအတွက် ဝင်ငွေရရှိရန် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသည့် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် မီးဘေးကာကွယ်ရေး အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများရရှိရန် လိုအပ်လျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

**(စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့်ပင်းကားချပ်**





အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက် ပြုလုပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှု အခြေအနေ၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်ရန် အဓိကကျသော အဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ သာရေး/နာရေးစသော ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စရပ်များအတွက် ကျေးရွာလူထုများမှဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာပြင်ပမှ လာရောက်လုပ်ဆောင်သော အဖွဲ့ပေါင်း (၁၁)ဖွဲ့ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင်းတွင်ရှိသော အဖွဲ့များမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊ မူကြိုကော်မတီအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးကော်မတီ၊ ရေပေးဝေ/ပြုပြင်ရေး အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ၎င်းအဖွဲ့များမှ ရပ်ရေးရွာရေးအတွက် အဖွဲ့များအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြပါသည်။

နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်း သားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန(နတလ)၊ Save The Children International (SCI)၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနမှ ဦးဆောင်သော မြစ်မီးရောင်စီမံကိန်းနှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့စသော အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာပြင်ပမှလာရောက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်း၊ ကျေးရွာကော်မတီများဖွဲ့စည်းကာ ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့်နည်းလမ်း အသီးသီးတို့ဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြပါသည်။ SCI အဖွဲ့သည် ကျေးရွာရှိ မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေး အသိပညာပေးခြင်းများ နှင့် ဆေးဝါးများ ထောက်ပံ့ကူညီမှုပေးပါသည်။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ စတင်ပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း နှင့် မော်ဒန်ကလေးစေခေါ် ကေထီဒီဘိုး အဖွဲ့လည်း ထပ်မံတိုးလာပြီး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ကျေးရွာကော်မတီများအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကာ ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေပါသည်။



(၈) မျှော်မှန်းချက်




လွယ်ပိုင်းကျေးရွာသည် ကလေးများအတွက် စာသင်ကျောင်းရရှိရန်၊ ခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုးရှိခြင်းကြောင့် ရေရှည်တည်တံ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအဆင်ပြေစေရန်၊ ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရအဆင်ပြေရန်၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီ မူရိုစေရန်အတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အချိန်ပြည့်ရရှိစေရန်၊ ရွာတွင်းတံတား ပြုပြင်ပေးရန်၊ ညအချိန်တွင် သွားလာရအဆင်ပြေစေရန် လမ်းမီးများရရှိလာစေရန်၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် စက်ယန္တရားများ ရရှိခြင်း၊ ဒေသထွက်ကုန်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်လာပြီးစီးပွားရေး အဆင်ပြေလာစေရန်၊ အားကစား ကွင်းရရှိလာစေရန်၊ မိသားစုဝင်ငွေပိုမိုရရှိရန် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတတ်ပညာရရှိရန် နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရန် မျှော်မှန်းထားကြသည်။ ပွဲတော် နှင့်ရွာပိုင်ပစ္စည်း များထားသည့် ရာနေရ ရှိပြီး အဆင်ပြေလာစေရန် လည်း မျှော်မှန်းထားကြပါသည်။

လွယ်ပိုင်းကျေးရွာသည် နောင်(၅)နှစ်တွင် ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်လာရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။ ကျေးရွာရှိ ကော်မတီများနှင့် ကျေးရွာလူထုတို့၏ စိတ်ဓာတ်များ ဖွံ့ဖြိုးမှုသာလျှင် ကျေးလက်ဒေသများဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းမှစပြီး ပြည်နယ်၊ တိုင်း၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။



(၇) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း



လွယ်တိုင်းကျေးရွာ လူထုအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီး မိမိတို့ရပ်ရွာအတွင်း အခက်အခဲများအား ကျော်လွှားကာ မိမိတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ ပြည့်ဝလာရေးအတွက် လိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား မဲပေးစနစ်ဖြင့် ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ မှာ ခင်းမဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အိမ်သာ စတင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးစား ပေး (၁)၊ ရွာတွင်းကျွန်းကရစ် လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး (၂)၊ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းဆင်ခြင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း အား ဦးစားပေး (၃)၊ မူကြိုကျောင်း ခြံစည်းဆင်ခြင် လုပ်ငန်း အား ဦးစားပေး (၄)၊ ရွာတွင်းတံတားငယ် နှင့် လမ်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး (၅) နှင့် လူငယ်ရိပ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး (၆) စသည်တို့ကို ကျေးရွာလူထု မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး(အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးဖရန်စစ်	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်သလဲမိုး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်
၃	ဒေါ်ကက်သရင်း	ငွေစာရင်းကိုင်	
၄	ဦးသားငယ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၅	ဒေါ်ဘိုးမယ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၆	ဦးဘိုးရယ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၇	ဒေါ်ဘူးမယ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈	ဦးကုလား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဒေါ်ဘူးမယ်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဦးဘာလယ်တီးနီ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၁	ဒေါ်ရိစ်မာတင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၂	ဦးဘဲကီး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်ချိုမာလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်စနစ်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖိုးရှယ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၁၆၇၈၄၇၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်ဝင်းဦး
ကယားပြည်နယ်	ဘောလခဲ	ကျေးရွာအုပ်စု
	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဣဇာတ်	52	ဘာသာ(၁) ဒဏ္ဍိယာန်	50
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂) ဗုဒ္ဓ	9
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ(၃)	
လူမျိုးစုရော-	12	ဘာသာရော ဒဏ္ဍိယာန် + ဗုဒ္ဓ	5
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	4		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	5		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	146	127	273
လူမျိုးစု (၁) ဣဇာတ်	124	110	234
လူမျိုးစု (၂)			
လူမျိုးစု (၃)			
အခြား	22	17	39
အိမ်ထောင်ဦးစီး	59	7	64

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
၁ အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၁ ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	၁ စေတီ	<input type="checkbox"/>
၂ အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၂ ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	၂ ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
၃ မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၃ ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	၃ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
၄ မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	၄ ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	၄ ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
၅ အခြား	<input type="checkbox"/>	၅ အခြား	<input type="checkbox"/>	၅ ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				၆ အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော (သို့မဟုတ်) အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း				(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	
၁	မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၁	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၁	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
၂	အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၂	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၂	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>
၃	အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၃	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	၃	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>
၄	မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၄	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	၄	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>
၅	အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၅	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၅	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုခိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ရှိပါသည်/  မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည်/  မပြုခဲ့ပါ/ မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် \_\_\_\_\_

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စာချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း

(၂) ရွာစီမံရေးအဖွဲ့အစည်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ချစ်စုယ်

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၁၁.၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စော

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၁၁.၁၅

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ကျော်ဇေဇိ ၊ အက်ဂျီဒေဇာဇိ

နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၁၉ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  
 စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ကယားပြည်နယ် ဘောလခဲ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု လွယ်လုံ ကျေးရွာ \* လွယ်လုံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၉	၂၀.၁၀.၁၉	၁၆	၁၇	၃၃	၃၃ ၊ ကယား	၆၄	၅၁.၅၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၉	၂၀.၁၀.၁၉	၁၆	၁၇	၃၃	၃၃ ၊ ကယား	၆၄	၅၁.၅၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၁၀.၁၉	၂၁.၁၀.၁၉	၆	၅	၁၁	၁၁ ၊ ကွမ်း၊ ကယား	၆၄	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခေါ် ကေကေခိုင်**

နေ့စွဲ **၂၈. ၇. ၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်- ကယား: **ဘောလကဲမြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **လွယ်ဗိုလ်**: ကျေးရွာ **လွယ်ဗိုလ်**:

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်း ဆောင်များ ဖုံးလွှားမှု မရှိခြင်း	၁ စိုက်ပျိုး မြေမလုံလောက်ခြင်း
၂ ဆေးဝါးများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ ပြည့်စုံသော ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း	၂ မသန်စွမ်း စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ မရှိခြင်း
၃ သောက်သုံး ရေမလုံလောက်ခြင်း	၃ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း
၄ ရွာထွင်း ဖမ်း မကောင်းသော ကြောင်၊ နှင်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၄ ကိုယ်ပိုင် အထက် မွေးဝမ်း ကြောင်း ပညာ မလုပ်ကိုင်တတ်ခြင်း
၅ လယ်ယာလုပ်ငန်း များ လုပ်ကိုင်သည့် အချိန်တွင် စက်ယန္တရား မလုံလောက်ခြင်း	၅ ဆေးဝါးများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ ပြည့်စုံသော ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
၆ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမရှိ၍ ထိရောက်မှုမရှိခြင်း	၆ ကျောင်း ဆောင်များ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း
၇ ကျေးရွာခရီး မမရှိခြင်း	၇ သောက်သုံး ရေမလုံလောက်ခြင်း
၈ လျှပ်စစ်ဖိုး မရရှိခြင်း (လမ်းဖိုး)	၈ ကျေးရွာ ခရီး မမရှိခြင်း
	၉ လျှပ်စစ်ဖိုး မရရှိခြင်း (လမ်းဖိုး)

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောင်း ဆောင်များ ဆောက်လုပ်ပေး၍ မြှော်လင့်ခြင်း	၁ စိုက်ပျိုး မြေများ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်
၂ လျှပ်စစ်ဖိုး (လမ်းဖိုး) ရရှိရန်	၂ ကျေးရွာ ဆေးလုံးကွင်း တည်ဆောက်ပေး၍ မြှော်လင့်ခြင်း
၃ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး များ ရုံးချုပ် ရရှိစေရန် မြှော်လင့်ခြင်း	၃ ကျောင်း ဆောင်သစ်များ ဆောက်လုပ်ပေးရန်
၄ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်	၄ လျှပ်စစ်ဖိုး (လမ်းဖိုး) ရရှိရန်
၅ ကျေးရွာလူထုစည်းဝေး၍ ကျေးရွာခရီး မရရှိရန်	၅ ကျေးရွာလူထုစည်းဝေးရန် ကျေးရွာခရီး မရရှိရန်
၆ ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ယန္တရား များ ရရှိရန်	၆ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖြေခန်း ပေးရန်
၇ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ရရှိရန်	၇ အသက်မွေး ဖမ်းကြွေး သစ်တန်း ရရှိရန်
၈ အသက်မွေး ဖမ်းကြွေး သစ်တန်း ရရှိရန်	၈ ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်စေရန် ဆေးဝါးများ ပြည့်စုံသော ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်
၉ ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်စေရန် ဆေးဝါးများ ပြည့်စုံသော ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်	၉ သောက်သုံး ရေလုံလောက်စွာ ရရှိစေရန် မြှော်လင့်ခြင်း

၁၀။ သောက်သုံး ရေလုံလောက်စွာ ရရှိစေရန် မြှော်လင့်ခြင်း

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအတွက် ဝိုင်းရံဆေးကုသရေး ခြံစိုက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၂၈၁
၂	ကျေးရွာအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသား		၂၈၁
၃	ကျောင်းဆောင် သစ် တည်ဆောက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၂၈၁
၄	ခန်း ၆ ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	"		၂၈၁
၅	လျှပ်စစ် မီး ဂျီဂျီ (လမ်းဖီး)	"		၂၈၁
၆	ကျေးရွာအတွက် တူးဖော်ဖွမ်းမံခြင်း	အမျိုးသမီး		၂၈၁
၇	ကျေးရွာအတွက် တည်ဆောက်ခြင်း	"		၂၈၁

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	သက်မွေး ပညာ သင်တန်း ပံ့ပိုး ပေး ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂။	စိုက်ပျိုး ရေး သင်တန်း	အမျိုးသား	စိုက်ပျိုးရေး
၃။	ကျွန်းမာရေး ဝန်ထမ်း လုံလောက်စွာ ရှာဖွေခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး
၄။	ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး မြှင့်တင်ရေးအတွက် ခွင့်ပြုခြင်း	အမျိုးသား	အဆောက်အအုံ
၅။	တစ်ဖက် ခုတ် အိမ်ရာ တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး	"

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ပလဲ ရယ် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈. ၂. ၂၀၁၇  
ဒေါ်ဘဝဇွဲ သန့်ဇွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးသန်းထိုက်**

နေ့စွဲ **၁၇.၁၀.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
 မှစက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကယား** မြို့နယ် **တောလခဲ** ကျေးရွာအုပ်စု **ပွယ်ငါး** ကျေးရွာ **ပွယ်ငါး**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ချိန်ဖေးဆောင်မရှိရပါ။ အဆင့် ၁ အထိ လုပ်ရန်ခက်ခဲ။	၁။ ချိန်ဖေးဆောင်မရှိရပါ။ အဆင့် ၁ အထိ လုပ်ရန်ခက်ခဲ။
၂။ ကလေးများအတွက် ကျောငြိမ်းမရှိသော	၂။ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု မရရှိဘဲ အဆင့် ၁ အထိ လုပ်ရန်ခက်ခဲ။
၃။ ကြောင့် ပညာရေးတွင်ခက်ခဲ။	၃။ ရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက်ခက်ခဲ။
၄။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ စာတိုချိတ်တွင်	၄။ စာတိုချိတ်တွင်မရှိရပါ။ ကလေးများအတွက်
၅။ အမြင်မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက်	၅။ ပညာဆိုင်ရာတွင်ခက်ခဲ။
၆။ ခက်ခဲ။	၆။ လမ်းမရှိသောကြောင့် ပညာရေးအတွက်ခက်ခဲ။
၇။ လမ်းမရှိသောကြောင့် ညတွင်းအား	၇။ ခိုက်ပျိုးမှု မလျော့နည်းဘဲ စီးပွားရေး
၈။ လာရ ခက်ခဲ။	၈။ လုပ်ဆောင်ရ ခက်ခဲ။
၉။ ခိုက်ပျိုးရေး အထိပညာ မရှိသောကြောင့်	၉။ ရွာတွင်းလမ်း ချောင်းကူးတံတားမရှိ
၁၀။ စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ရ ခက်ခဲ။	၁၀။ သောကြောင့် အားလုံးခက်ခဲ။
၁၁။ စက်ယန္တရားမရှိသောကြောင့် လယ်ယာ	၁၁။ ကိုယ်တွင်းလက်ဖြင့် အထိပညာ များ ထား
၁၂။ တောင်ယာဆိုင် ချိတ်တွင် အချိန်ကြာ	၁၂။ ကြောက်မက်စွာ စားထိန်းနေရခြင်းခက်ခဲ
၁၃။ ရွာတွင်း ချောင်းကူးတံတား မရှိသော	၁၃။ အထွက်နှုန်း များမရှိဘဲ ခိုက်ပျိုးမှု

ကြောင့် အားလုံးလုပ်ဆောင်ရ ခက်ခဲ။  
 ယောကြောင့် အထိပညာမရှိသောကြောင့်  
 ကွက် ခက်ခဲ။  
 ၁။ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၊ ကလေးများအတွက် ကလေး  
 ရှိ တောလုံး ကျွမ်းကျင်ခြင်း။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အစဉ်းအစား လုပ်ဖို့ အတွက် ခရီးဖောက်	၁	ခရီးဖောက် ရရှိရန် မျှော်မှန်းခြင်း ။
၂	ရရှိရန် မျှော်မှန်းခြင်း ။	၂	စာအုပ်လျှောက် ရရှိရန် မျှော်မှန်းခြင်း ။
၃	ကလေးများအတွက် စာအုပ် လျှောက်များ	၃	လမ်းဖိတ်ရရှိရန် မျှော်မှန်းခြင်း ။
၄	ရရှိရန် မျှော်မှန်းခြင်း ။	၄	အားကစားကွင်း ရရှိရန် မျှော်မှန်းခြင်း ။
၅	ရွာတွင်း တံတား ဖြူလှပ ပေးရန် မျှော်မှန်းခြင်း ။	၅	ချွေးမာရေ ဝန်ထမ်း အခြေရရှိရန် မျှော်မှန်းခြင်း ။
၆	လမ်းဖိတ် ရရှိရန် မျှော်မှန်းခြင်း ။	၆	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိရန် မျှော်မှန်းခြင်း ။
၇	ခိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း နှင့် စက်	၇	ရွာတွင်း လမ်းကောင်း မွှင်စေရန် ။
၈	ယန္တရား ချော ရရှိရန် မျှော်မှန်းခြင်း ။	၈	ဝေသာထွက်ကုန် ဈေးနှုန်း တိုး ဖြန့်စေရန် ။


ဂ။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ခရီးဖောက် စာအုပ်ဆောင် (ခြင်း)	(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	၂၅၅၀၀၀	၇၈၂
၂	ရွာတွင်း ထိန်းသိမ်း ဖြူလှပခြင်း	(အမျိုးသား)		
၃	အိမ်ချုပ်စက် သင်တန်း	(အမျိုးသမီး)		
၄	ရွာတွင်းလမ်း ဖြူ ဖြစ်ခြင်း ။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၅	ကောလိပ်ကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း ။	(အမျိုးသမီး)		
၆	မူထုတိုး ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း ။	(အမျိုးသမီး)		
၇				
၈				
၉				
၁၀				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁၀	လမ်းမီးများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။	မမျိုးအေး + ဒေါ်အေးအေး	ပျော်အောင်
၁၂	တစ်ဖက်နည်းအားဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း။	မမျိုးအေး	
၁၃	ခိုအောင်းရေး နည်းပညာ အထိမ်းအမှတ်	မမျိုးအေး	အားပေးခြင်း
၁၄	မလုပ်နိုင်ဘဲ အခွင့်အာဏာ ရရှိခြင်း	မမျိုးအေး + ဒေါ်အေးအေး	အားပေးခြင်း
၁၅	အချိန်ပြည့် ရုံးအဖွဲ့အစည်း စီမံခန့်ခွဲခြင်း။	အောင် + ဇ	ကျေးအဖွဲ့
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးပင်လယ် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၇. ၁. ၂၀၁၈ -----

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပြီးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှု အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **အောင်စွယ်စိန်**

နေ့စွဲ **၂၅.၇.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/မိုင်း **ကယား** မြို့နယ် **စာကလဲ** ကျေးရွာအုပ်စု **လွယ်ဇိုင်း** ကျေးရွာ **လွယ်ဇိုင်း**

၀။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်း လမ်း ဖုံး ဝှံ့စိုက်များ မရှိသောကြောင့် ခွားယားခက်ခဲ ၊ ရွာကြား မတတ်နိုင် ဖို့ မိမိက စီစဉ်ကာ မထင်သန် ခိုင်ခံ့ခြင်း ကြောင့် ကလေးများ ကျန်းမာရေး ကျခက်စေခြင်း အညံ့အသာက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကျေးဇူးတင်စွာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ခိုလှုံ့များ မြေ မညီညာမှုကြောင့် ကြောင့် မီး ဖွားတူးခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကဆက်ရေး ဝန် ကြေး လျှော့ချ လျှော့ချ မရှိသောကြောင့် လူထုများ စာမည် ကရိုင် ကရိုင် ကလေး ဂုဏ်ပါး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်း လမ်း ခြင်္သေ့ တံတားများ မကောင်းသောကြောင့် ခွားယားခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာထွက် ဖိနပ် ခွေးမကောင်းသောကြောင့် ဓားဝတ် ကျန်းမာရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ခိုလှုံ့များ ကျေး စာမည် မရှိသောကြောင့် မီး ဖွားတူး ခက်ခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆိုးဝမ်းကွဲ ဝါး ချွံ့ခြုံမှု မရှိသောကြောင့် ဝါးချွံ့ခြုံခြင်း များသောကြောင့် ခြင်းကြောင့် ကျေးစာမည် တံတား ခိုင်ခံ့ ဖို့များ ခိုင်ခံ့ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

ဗိုလ်ချုပ်: ရေဖြူ များ လုံလောက်မှုရှိပြီး စားထက်စားရား စာဆင်ဖြေ ဟုမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၁၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၁
ဒီးတိုင်း: လျှပ်စစ် ဖီး ရှိပြီး ပစ္စည်းအသုံးအကြွေ ခွဲ ဖြုတ်မှု စာဆင်ဖြေ	<input type="checkbox"/> ကျား ၁၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၁
စာသင်ရေး: ဝမ်း ခြောက်: ထင်တိုင်း များ ရှိကာ စာသင်ရေးအတွက် စာသင်	<input type="checkbox"/> ကျား ၁၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၁
ဗိုလ်ချုပ်: ရှေး၊ နှစ်စဉ် စာသင် ပစ္စည်းများ ရှိပြီး ဖြစ်-ဖြင့် ကျေးရွာ	<input type="checkbox"/> ကျား ၁၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၁
ရွာတွင်း: လမ်း စက်ရုံ များ ရှိပြီး ကျေးရွာလှည့် များ စာဆင်ဖြေ	<input type="checkbox"/> ကျား ၁၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၁
ဒ်: မဆောင်စား ရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၁၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၁
ဒီစာအုပ်ကို ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး စာသင်ဖြေ	<input type="checkbox"/> ကျား ၁၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၁


၉။ လူထုဝိမံတိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာတွင်း လမ်း ဖြစ်ရေး	ကျား + မ	Transport		၁၄၆	၁၂၇	၂၇၃
၂	ဒ်: မဆောင် (အစဉ်း) တည်ဆောက် ဖြစ်ရေး	ကျား + မ	Community Building		၁၄၆	၁၂၇	၂၇၃
၃	ရွာတွင်း တံတား ငယ်နှင့် လမ်း ဖြစ်ရေး	ကျား + မ	Transport		၁၄၆	၁၂၇	၂၇၃
၄							
၅							

သစ် ကျေးရွာစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အချို့မဝင်သော ပြဿနာပေး ပုံပြုချက်/တက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အစဉ်အားအောက်ဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ပြီးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလှူငွေအတွက် အခွင့်အလမ်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	၂၇ + ၁၂	Livelihoods
၂	အိုးက ပျိုးစား ပညာ သင်တန်း	၂၇ + ၁၂	Agriculture
၃	လမ်း ဖြီး မြေယာပေးခြင်း	၂၇ + ၁၂	Electrification
၄	အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း သင်တန်း	၂၇ + ၁၂	Livelihoods
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမာရီခင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၇.၂၀၁၈



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကျော်ဇော်

နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  
 စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ကယားပြည်နယ် ဘောလခဲမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု လွယ်တိုင်း ကျေးရွာ လွယ်တိုင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
ဆုံးမအောင်မြင်စွာ ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	
အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	
ပိုမိုအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	
အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	
အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	
အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	
အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	
အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	
အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	
အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	
အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ရွေးကွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ဖျိကပ်ယူပြီး ခြေစွဲကုန်လျှော့စေရန်အတွက် အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် လျှော့စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အိမ်ထောင်ရေး၊ တွင်းပျက်စစ်ဖို့၊ ရေဖျော်စိုက်ပျိုးရေး၊ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးအမြတ် ဖြန့်ဝေပေးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အထက်ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ချွေးကုန်စားအားပေးခြင်း၊ အကျိုးအမြတ် ဖြန့်ဝေပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး၊ ငှက်မွေးမြူရေး၊ အထောက်အကူပြုပေးခြင်း၊ ပစ္စည်းများ ရရှိစေရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ပျက်စီးစွန့်ပစ်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ခြင်း၊ ပေးအပ်ခြင်း၊ အကျိုးအမြတ် ဖြန့်ဝေပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အထောက်အကူပြုပေးခြင်း၊ အကျိုးအမြတ် ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ အထောက်အကူပြုပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆန်းစစ်ဆေးခြင်း၊ အကျိုးအမြတ် ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ အထောက်အကူပြုပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆန်းစစ်ဆေးခြင်း၊ အကျိုးအမြတ် ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ အထောက်အကူပြုပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
လူထုအကျိုးအမြတ်အတွက် အထောက်အကူပြုပေးခြင်း၊ အကျိုးအမြတ် ဖြန့်ဝေပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မူကြမ်းကျမ်းကျမ်း၊ ခြေစွဲကုန်လျှော့စေရန်အတွက် အထောက်အကူပြုပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာတမ်းကျမ်းကျမ်း၊ ခြေစွဲကုန်လျှော့စေရန်အတွက် အထောက်အကူပြုပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ဂ။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ် အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။


ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ခရီးမဆောင်ခြင်းနှင့် နှိပ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း	က+ဇ			146	127	273
၂	လူတစ်ဦးစီအတွက် ရေခြံ	က+ဇ					
၃	စာပေးစနစ်ဖြင့် အစားအသောက် ဆောက်လုပ်ခြင်း	က+ဇ					
၄	ရေစိုက်ရေးစနစ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ခြင်း	က+ဇ					
၅	ပျက်စီးနေသော အိမ်အောက် ဖြည့်စွက်ခြင်း	က+ဇ					

၆ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဃ။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ် အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလယ်အကျယ် အခြေခံအဆောက်အအုံ	က+ဇ	Livelihoods
၂	အိမ်အောက် ဖြည့်စွက်ခြင်း	က	Agriculture
၃	ရေစိုက်ရေးစနစ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ခြင်း	က+ဇ	electrification
၄	အလယ်အကျယ် အခြေခံအဆောက်အအုံ	က+ဇ	Livelihoods
၅			


ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် --- ဦးထွန်းစစ် --- လက်မှတ် ---  --- နေ့စွဲ --- 2.10.19 ---

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၁)

**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ခေါင်းစဉ်	ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး : ဒဂပေ :			
ကျေးရွာ/အုပ်စု၊ မြို့နယ်	လှိုင်တိုင်း၊ နွယ်တိုင်း၊ မဟာအစ			
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	၂၀၁၀.၁၉.၂၆:၀၀ - ၁၂:၀၀ ၊ နွယ်တိုင်း၊ လှိုင်တိုင်း			
စီမံကိန်းအမည်၊ မြို့နယ်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်			
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ				
ဦးဆောင်သူ	ဦးကျော်စွာ ဦး	ရာထူး	CF/TF/Committee	
<b>တက်ရောက်သူဦးရေ (Participants)</b>				
စဉ်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	လူမျိုး
၁	၁၆	၁၇	၃၃	ကယား
၂				
<b>ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်းအရာကို ဖော်ပြရန်</li> <li>- စီမံကိန်း၊ စာတမ်း၊ အကြောင်းအရာကို ဖော်ပြရန်</li> <li>- လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်လာရန် အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ရန်</li> </ul>				








ငိုဇ်ရိုဏ်းပံ့ပိုးကူညီခံပါသည်။  
 ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း၊ နည်းစာ၊ (၆)၊  
 ခုအားဖြင့်လည်း ဝယ်ယူရေး၊  
 ဖြို ဖြေဖြင့်ဖြေဖြင့်လည်း ချက်ချင်း  
 ကြိုတင်လုပ်ဆောင်ပါသည်။

ကျေးရွာလူထု ဖွဲ့စည်းပုံအရ  
 ဦးစီးဌာနနှင့် ဒေါ်ချိုမြားလွင်တို့အား  
 အချက်ပေးကူညီဆုံးဖြတ်ပါ  
 သည်။

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို  
 ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်တွင် နေပြည်တော်  
 ဦးစီးဌာနအကြိမ်အစည်းအဝေးအား  
 ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်တွင် ဝယ်ယူရေး  
 ထုတ်ဖော်ကြေညာပါသည်။

///

မှတ်တမ်းရေးသူ။	စိစစ်သူ။	အတည်ပြုသူ။
လက်မှတ်။ 	လက်မှတ်။ 	လက်မှတ်။ 
အမည်။ ဦးကျော်စွာ	အမည်။ ဦးကျော်စွာ	အမည်။ ဦးကျော်စွာ
ရာထူး။ င.န.	ရာထူး။ ကို.ကျော်စွာ	ရာထူး။ ဒုတိယဦးစီးဌာန

မှတ်ချက်။ (PC-11) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ပူးတွဲတင်ပြရန်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ခေါင်းစဉ်	နတ်ယဇာကြိတ် အဝေးအဝေး		
ကျေးရွာ/အုပ်စု၊ မြို့နယ်	လွယ်တိုင်း ၊ လွယ်တိုင်း ၊ တောင်ကန်မြို့နယ်		
အစည်းအဝေးကျင်းပ သည့်ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	၂.၁၀.၁၉ ၊ ဧရာဝတီ ၁၂:၀၀ ၊ ရွယ်တိုင်း		
စီမံကိန်းအမည်၊ မြို့နယ်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဖားဆောင်း၊ တောင်ကန်၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်		
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ			
ဦးဆောင်သူ	ဦးကျော်စွာ	ရာထူး	CF/TF/Committee


တက်ရောက်သူဦးရေ (Participants)

စဉ်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	လူမျိုး
၁	၁၆	၁၇	၃၃	ကယား
၂				




ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)

- ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ရေးအတွက် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
- တာဝန် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အားပေးခြင်း
- စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် များစွာ ပြုလုပ်ခြင်း





ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)		
#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
၁-	ဆယ်စုံကျေးရွာ၊ ဦးကျော်စင်စိုင်း ဗွ ရွာ၊ ဝန်ထမ်း၊ စစ်ရေး၊ ဝန်ထမ်းချက်များ ကျင့်စဉ်၊ လမ်းပန်းပေးပို့ပါသည်။	ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဦးကျော်စင်စိုင်း ဗွ ၁) ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး ၂) ကျေးရွာလမ်း၊ ကျေးရွာစစ်ရေး ၃) ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး၊ ဆေးကုသရေး ၄) ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး၊ ဆေးကုသရေး ၅) ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး၊ ဆေးကုသရေး
၂-	အထက်အစိတ်၊ ပျော်ရွှင်ချက်များ အားကျေးရွာရွာလူထု ဗွ ကော်မတီဝင် ကြပါသည်။	ကျေးရွာ၊ အထက်အစိတ်၊ ဝန်ထမ်း ဆုံးဖြတ်ပါသည်။
၃-	ကျေးရွာ လူထု ဗွ အဖွဲ့ဝင်၊ များ ကော်မတီဝင်၊ ကြံ့မြဲ ကျေးရွာဖွဲ့စည်း ရေး၊ ဦးကျော်စင်စိုင်း၊ များ၊ ရွေး ချယ်ခံ ပါသည်။	ဦးကျော်စင်စိုင်း၊ များ၊ ရွေး ချယ်ခံ ပါသည်။
၄-	ဦးကျော်စင်စိုင်း ဗွ ကော်မတီဝင်၊ ကော်မတီ ဝန်ထမ်း၊ များ၊ ကျင့်စဉ်၊ လမ်း ပေးပို့ ကျေးရွာ လူထု ဗွ ကော်မတီဝင် ကျင့်စဉ်၊ လမ်းပေးပို့ပါသည်။	ဦးကျော်စင်စိုင်း ဦးကျော်စင်စိုင်း ဦးကျော်စင်စိုင်း ဦးကျော်စင်စိုင်း ဦးကျော်စင်စိုင်း ဦးကျော်စင်စိုင်း

	<p>ဒေါ်ကလေးဝင်း၊                      ငွေအောင်စိုး</p> <p>ဒေါ်အောင်စိန်၊                      ဆန်းအောင်</p> <p>ဒေါ်ခင်မာမာ</p> <p>တို့အား နေရာပေးရန်နှင့် နေရာပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။</p>	
<p>မှတ်တမ်းရေးသူ။</p> <p>လက်မှတ်။ </p> <p>အမည်။ ဒေါ်အောင်စိန်</p> <p>ရာထူး။ C.F.</p>	<p>စီစဉ်သူ။</p> <p>လက်မှတ်။ </p> <p>အမည်။ ဒေါ်အောင်စိန်</p> <p>ရာထူး။ ဒါ/အထောက်</p>	<p>အတည်ပြုသူ။</p> <p>လက်မှတ်။ </p> <p>အမည်။ ဒေါ်အောင်စိန်</p> <p>ရာထူး။ ဒါ/အထောက်</p>
<p>မှတ်ချက်။      (PC -11) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ပူးတွဲတင်ပြရန်။</p>		

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			က	မ	က + မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ခရီးဆေးကုန်ခြံစိုက်ရေး၊ အိမ်သာ၊ စေ့			✓	၂၀၁၅ - ၂၀၁၆	၂၀၁၅	
	၂	ရွာတွင်း၊ ကျွန်းကျွန်းလမ်း			✓	၂၀၁၅ - ၂၀၁၆	၂၀၁၅	
	၃	ရွာတွင်း၊ တံတား၊ ချောင်း၊ စစ်၊ ပြင်ဆင်ရေး			✓			
	၄	လမ်းဖျက်၊ များ၊ တပ်ဆင်ပေးခြင်း			✓			
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်းခြံစိုက်ရေး			✓			
	၂	မူကြိုကျောင်းခြံစိုက်ရေး			✓			
	၃							
	၄							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ(ပညာရေး/ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ အိမ်ထောင်ရေး			✓			
	၂	အိမ်ထောင်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး	✓					
	၃							
	၄							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လှူဒါန်းမှုများနှင့် အဆောက်အအုံများ၊ အဆောက်အအုံများ၊ အဆောက်အအုံများ)	၁	အဆောက်အအုံများ၊ အဆောက်အအုံများ			✓			
	၂							
	၃							
	၄							

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

လွှဲပြောင်းရေးဌာန

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန် ခြစ်ရန်)			စုစုပေါင်း	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့ အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			က	မ	စ + မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ရွာတွင်း လမ်းအား ဖြည့်စွက်ခြင်း		၆		၁	၁	
	၂	၂၄ မြေအောက် မြေအောက်ရိုး	၆			၁	၁	
	၃	ရွာတွင်းလမ်း ဖြည့်စွက်ခြင်း			၆	၁	၁	
	၄	လမ်း ဖြည့်စွက်ရေး ဖြစ်ခြင်း			၆	၁	၁	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ(ပိုက်လိုင်း/ ရေ/ နေ နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	အိမ်အတွင်း အိမ်အတွင်း အိမ်အတွင်း			၆	၁	၁	
	၂	သက်/ ရေ/ သစ်တော			၆	၁	၁	
	၃							
	၄							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်စောက်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	၆၈ နှစ် ကျော် အသက် ရောက်ရှိ	၆			၁	၁	
	၂							
	၃							
	၄							

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးပွဲ ပြီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဗွယ်ဇိုင်းကျေးရွာ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ နှင့်လမ်း/တံတား	၁	ခန်းမဆောင်	က + ဝ	၂၀၁၈	ဗွယ်ဇိုင်းကျေးရွာ	-
	၂	ရွာတွင်းတံတား ဖော်	က	-	-	-
	၃	ရွာတွင်းလမ်း	က + ဝ	-	-	-
	၄					
	၅					
	၆					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၁	စက်ချက်စက်ဆင်ထိန်း	မ	-	-	-
	၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	က	-	-	-
	၃	အပူပေးစနစ် အခြေခံအဆောက်အအုံ	က + ဝ	-	-	-
	၄					
	၅					
	၆					
ကျန်းမာရေးနှင့် ရေရရှိရေး	၁	အချိန်ပြည့် ကျန်းမာရေး	က + ဝ	-	-	-
	၂	ဝန်ထမ်း ရရှိခြင်း		-	-	-
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
ပညာရေး	၁	မူလထုတ် ကျောင်း	မ	-	-	-
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
အခြား	၁	ဘောလုံးကွင်း	မ	-	-	-
	၂	လမ်းဖုံး ဖြူရမ်းခြင်း	က + ဝ	-	-	-
	၃	ထိန်းသိမ်းရေး နည်းပညာ	က	-	-	-
	၄					
	၅					
	၆					