

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင် ( ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း )




Village Development Plan (VDP)  
အောင်ပန်းကုန်းအုပ်စု၊ မကျီးကန်ကျေးရွာ

## မာတိကာ


- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ အမျိုးသား/သမီးအခက်အခဲမျှော်မှန်းချက်
- ၈။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းအကျုံးဝင်/မဝင်
- ၉။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ။
- ၁၀။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ
- ၁၁။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း
- ၁၂။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၆။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ





၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



တည်နေရာ မြောက်လတ္တီကျုး 21.36 ၊ အရှေ့လောင်ဂျီကျုး 95.66

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	ကျေးရွာ အမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	အောင်ပန်းကုန်း	အောင်ပန်းကုန်း	၄၂၀	၈၈၁	၉၄၈	ဗမာ
၂		စည်ပင်	၂၃၀	၄၅၀	၄၅၃	ဗမာ
၃		မကျီးကန်	၄၃၀	၉၀၇	၁၀၈၀	ဗမာ
၄		သူဌေးကုန်း	၁၁၀	၂၂၁	၂၄၄	ဗမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

မကျီးကန်သည် နွားထိုးကြီး-မလှိုင်မြို့ချင်း ဆက်လမ်းမဘေးတွင်တည်ရှိပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေအထားမှာ ကောင်းမွန်သော်လည်း မြို့ချင်းဆက်လမ်းမကြီးမှာ ပျက်ဆီးနေသဖြင့် လက်ရှိအချိန်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မလွယ်ကူသေးပေ။ မကျီးကုန်းကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု (၄၃၀)ပြီး လူဦးရေအနေဖြင့် အမျိုးသား (၉၀၇)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၁၀၈၀)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၉၈၇)ဦး ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်းနှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ လက်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနရှိသော အောင်ပန်းကုန်းသို့ သွားရပါသည်။ စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ရွာအတွင်းလမ်း ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သောက်သုံးရေအနေဖြင့်ပေါများသော်လည်း သောက်ရေသည် သန့်ရှင်းမှုနည်းပါးသဖြင့် ရေသန့် စက်ရှိလျှင် ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းများမှာ မိုးရေ တိုက်စားခြင်းများရှိပါသဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လိုပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၃၀	၉၀၇	၁၀၈၀	၁၉၈၇

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၈၀			၈၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၇၅	-	-	၇၅
မသန်စွမ်း	၅			၅
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း	✓	ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား	✓	ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲ	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
နှမ်း	ဝက်	အိမ်တွင်း စက်မှု လက်မှု	ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
ပဲစင်းငုံ	နွား	ဆီးဆုံ	ပန်းရံ
			လက်သမား

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း

လုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA Tool)စမ်းစစ်ခြင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၄-၁၁-၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး	၇၉	၂၀	၉၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၄-၁၁-၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာလူထု	၇၉	၂၀	၉၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြ မြေပုံ (Social map/ Resource map)	၂၄-၁၁-၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာလူထု	၇၉	၂၀	၉၉	အိမ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၄-၁၁-၁၇	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်ဖ	၇၉	၂၀	၉၉	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၄-၁၁-၁၇	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၇၉	၂၀	၉၉	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၂၄-၁၁-၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး) ပေါင်း	၇၉	၂၀	၉၉	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူက ပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

## လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆန်းစစ်ချက်ရလဒ်

မကျီးကန်ကျေးရွာသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မွေးမြူရေး၊ ပန်းရံလက်သမားလုပ်ငန်း အနည်းငယ် လုပ်ကိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အင်ကြင်းကျောက်အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းလည်း ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးကို ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးသော်လည်း အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်း နေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးဆောင်နိုင်မှုအပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အားနည်းမှုများရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ပါသောကြောင့် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်မှုများရှိလာစေရန် ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဝင်ငွေအနေဖြင့် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ရရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေး ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အရင်းအမြစ်အများစုကို သုံးစွဲရာတွင် တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိသော်လည်း ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ပို၍ဆောင်ရွက်ကြရပါသည်။ ကျေးရွာရှိ မြစ်မ်းရောင်းကော်မတီတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသဖြင့် ကျား/မတန်းတူအခွင့်အရေးအတွက် အစပြုထားမှုရှိပါသည်။ ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က)ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သုံးသပ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	မြေယာ(၁၀)ဧကခန့်၊ထွန်စက်၊ ကားပိုင်၊တိုက်အိမ်	၃၀	၇
၂	အလယ်အလတ်	မြေယာ(၅)ဧကခန့်၊နွားပိုင်၊မြေစိုက်အိမ်၊ သွပ်မိုး	၁၅၀	၃၅
၃	ဆင်းရဲ	သွပ်မိုး၊လက်လုပ်လက်စား၊ဆိုင်ကယ်	၂၀၀	၃၆
၄	အလွန်ဆင်းရဲ	မိုခို၊ လက်လုပ်လက်စား၊ဆိုင်ကယ်	၅၀	၁၂
		<b>စုစုပေါင်း</b>	<b>၄၃၀</b>	<b>၁၀၀</b>

ဆွေးနွေးဆန်းစစ်မှုရလဒ်

- ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- မွေးမြူရေး၊ပန်းရံ၊လက်သမားအနည်းငယ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲအဆင့်နှင့် အလွန်ဆင်းရဲအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု ပိုများသည်။
- ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာ(၃၀)ဦး၊အလယ်အလတ်(၁၅၀)ဦး၊ဆင်းရဲ(၂၀၀)ဦး၊အလွန်ဆင်းရဲ (၅၀)ဦးရှိပါသည်။
- ဆင်းရဲအဆင့်နှင့်အလွန်ဆင်းရဲအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စုများရခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ဆင်းရဲသူများကို စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်လာစေရန် အစည်းအဝေးတက်စေခြင်း၊စီမံကိန်း လုပ်ငန်းတွင်အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်းဖြင့် စည်းရုံးရပါမည်။
- လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် ဆင်းရဲမှုကို လျော့ချနိုင် ပါသည်။
- ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။


(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျော်ရာ - အောက်ယန်းကျော်	ရက်စွဲ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ	အခြေအနေ
အောက်ယန်းကျော်	၁။ ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
၂။ ရာသီဥတု	၂။ စိုက်ပျိုးရေး	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
၃။ ဝင်ငွေကြေး	၃။ အစားအစာလုံခြုံမှု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
၄။ အစားအစာလုံခြုံမှု	၄။ အောက်ယန်းကျော်	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
၅။ အောက်ယန်းကျော်	၅။ အောက်ယန်းကျော်	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
၆။ အောက်ယန်းကျော်	၆။ အောက်ယန်းကျော်	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
၇။ အောက်ယန်းကျော်	၇။ အောက်ယန်းကျော်	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
၈။ အောက်ယန်းကျော်	၈။ အောက်ယန်းကျော်	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
၉။ အောက်ယန်းကျော်	၉။ အောက်ယန်းကျော်	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
၁၀။ အောက်ယန်းကျော်	၁၀။ အောက်ယန်းကျော်	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

- ရာသီခွင်ပြဇယားတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ ရာသီပွဲတော်၊ ဝင်ငွေ၊ ရာသီဥတု အခြေအနေ၊  
သောက်သုံးရေ တို့ပါဝင်ပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံမှာ ပဲစင်းငုံ၊ မြေပဲ၊ နှမ်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် ပြာသိုလ်၊  
တို့တွင်ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊
- သီတင်းကျွတ်လများတွင် ဝင်ငွေနည်းပါးသည်။
- အမျိုးသားလုပ်အားခ နေ့စား(၅၀၀၀)၊ အမျိုးသမီးလုပ်အားခ နေ့စား(၃၀၀၀) ရရှိပါသည်။
- ဝင်ငွေမရှိသောလများတွင် အခြားကျေးရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ငွေတိုးချေး၊
- ပစ္စည်းပေါင်၊ သီးနှံများကို ကြိုတင်ရောင်းချခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါသည်။
- နွေရာသီတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

(ဂ)ကျေးရွာလူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ




ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်



- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ထန်းလုပ်ငန်းအနည်းငယ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ပန်းရံ/လက်သမားကျွမ်းကျင်သူများရှိပါသည်။
- ယခင်(၅)နှစ်နှင့်ယှဉ်လျှင် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံတိုးတက်လာပြီး ရာသီဥတုမမှန်ခြင်း၊ သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုနည်းခြင်း၊ သီးနှံဈေးမကောင်းခြင်းများကြုံတွေ့ရပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေ အဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။
- သွားလာရခက်ခဲသဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီဖြစ်ပါသည်။
- စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။


(ဃ)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား



### ဆွေးနွေးဆန်းစစ်မှုရလဒ်

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများစွာရှိပါသည်။
- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးလက်ဦးစီးနှင့် Pact Myanmar တို့သည် ရပ်ရွာအတွက် အကျိုးပြုမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီး စိုက်ဘဏ်၊ ပညာရေးမှူးရုံး၊ စသည့် အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာပြင်ပ၏ အကျိုးပြုမှု အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စရပ်များကို အမျိုးသား၊ သမီးတို့ အတူတကွ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ တွင် ကျား/မအချိုးညီစွာဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း အမှန်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်ပါဝင်မှု တွင် အမျိုးသမီးများ အားနည်းပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းနှင့် မြို့နယ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ လုံလောက်သော်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ထိရောက်သော အားပေးမှု အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။

(င)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



— အမျိုးသား  
— အမျိုးသမီး






## အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း




- လုပ်ငန်းအများအပြားတွင် အမျိုးသားများ ပါဝင်မှု/ဦးဆောင်မှုများနေပါသည်။
- အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ တာဝန်ယူမှု များနေသည်။ အခြားသော ကိစ္စများတွင် ပါဝင်မှု အားနည်းနေပါသည်။
- ဘဝလုံခြုံမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ ဦးဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ရာတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး အဓိက ကွာဟနေပါသည်။
- ၎င်းကွာဟမှုအားကို ပြေလည်စေရန် အမျိုးသားများမှ နေရာပေးခြင်းအပြင် အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင်ကလည်း မိမိကိုယ်ကိုယ် စွမ်းဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
- မကျိုးကန်ကျေးရွာသည် မြို့နှင့် ၆ မိုင်ခန့်သာဝေးကွာသော်လည်း သီးခြားရပ်တည်နေသော (အခြားရွာများဖြင့် ဆက်သွယ်မှု အလှမ်းဝေးသော) ရွာဖြစ်နေသဖြင့် အမျိုးသမီးလုံခြုံစိတ်ချစွာ သွားလာနိုင်ရေးအတွက် အတော်ပင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
- မျိုးသမီးများသည် ကိုယ်တိုင် ဗဟုသုတများရှာဖွေခြင်း၊ အမျိုးသားများကလည်း လက်တွဲခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကျား/မတန်းတူအခွင့်အရေးဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
- မြစ်မ်းရောင်းကော်မတီတွင် အမျိုးသမီးအား လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပါဝင်လာစေရန် အလေ့အထတစ်ခုကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။

(စ)သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးသုံးစွဲမှုပြဇယား

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး 
လယ်ယာမြေ လှည်း နွား ဆိုင်ကယ် ထန်း ကား ထော်လာဂျီ ရေစင်	အိမ်သုံးပစ္စည်း ယက်ကန်းစင် အပ်ချုပ်စက် လက်ဝတ်ရတနာ ရေ	ရေ လမ်း စာသင်ကျောင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံ ရေတွင်းဇရပ်

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အမျိုးသား 	အမျိုးသမီး 	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး 
လယ်ယာမြေ လှည်း နွား ဆိုင်ကယ် ထန်း ကား ထော်လာဂျီ ရေစင် ရေ စာသင်ကျောင်း ဓမ္မာရုံ ယက်ကန်းစင် အပ်ချုပ်စက်	အိမ်သုံးပစ္စည်း လက်ဝတ်ရတနာ	ရေစင် လမ်း

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား နှင့် သုံးသပ်ချက်

- အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုတွင် ကွာခြားချက်မများလှပေ။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် လက်ဝတ်ရတနာများနှင့် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများအား အများဆုံးအသုံးပြုကြပါသည်။
- ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများပ ပိုမိုများပြားနေပါသည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ နောက်မှ ကူညီပံ့ပိုးသူဟူ၍ သတ်မှတ်ကာ အမျိုးသားများအား ဦးစားပေးလွန်းနေပါသည်။
- ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများမှာ များသောအားဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်နေသဖြင့် ရွာရေရပ်ရေးတွင် ဦးဆောင်မှုတွင် အချိန်ပေးမှုအားနည်းလျက်ရှိပါသည်။
- ကျ/မတန်းတူ လက်တွဲနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားများအနေဖြင့် ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သော ရှေ့မှသွားလာလှုပ်ရှားမှုများအား လျော့ချ၍ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်လည်း စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါသည်။

၇။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

အမျိုးသမီး တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

စဉ်	အခက်အခဲ ပြဿနာများ	မျှော်မှန်းချက်
၁	အသိပညာရှာဖွေရာတွင် ခက်ခဲခြင်း	ပြင်ပဗဟုသုတများကြွယ်ဝစေရန်
၂	ပညာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် စာသင်ခန်းပေးရခြင်း	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာရရှိရန်
၃	ရွာတွင်းလမ်းမမိုးရာသီတွင်သွားလာရေးခက်ခဲ	ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်ရန်
၄	စာသင်ကျောင်းဝန်းတိရိစ္ဆာန်များဝင်ရောက်ခြင်း	ပညာရေးထိရောက်စေရန်
၅	အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	ဆေးပေးခန့်ရရှိစေရန်

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောအခက်အခဲ

စဉ်	အခက်အခဲ ပြဿနာများ	မျှော်မှန်းချက်
၁	အသိပညာရှာဖွေရာတွင် ခက်ခဲခြင်း	ပြင်ပဗဟုသုတများကြွယ်ဝစေရန်
၂	ပညာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် စာသင်ခန်းပေးရခြင်း	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာရရှိရန်
၃	ရွာတွင်းလမ်းမမိုးရာသီတွင်သွားလာရေးခက်ခဲ	ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်ရန်
၄	စာသင်ကျောင်းဝန်းတိရိစ္ဆာန်များဝင်ရောက်ခြင်း	ပညာရေးထိရောက်စေရန်
၅	အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	ဆေးပေးခန့်ရရှိစေရန်

၈။ ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းတွင် အကျုံးဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ

စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း	အဆင့်	ကျား	မ
၁။	ရွာတွင်းလမ်းမများပြုပြင်ခြင်း	၁	✓	✓
၂။	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတည်ဆောက်ခြင်း	၂	✓	
၃။	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး	၃		✓
၄။	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	၄	✓	
၅။	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	၅	✓	

ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းတွင် အကျုံးမဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ


- မရှိ



၉။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၁၀။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ



၁၁။ ကန်ရွာကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	တာဝန်
၁	ဦးရဲကြည်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဝေဝေအောင်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမင်းစိုးအောင်	ငွေစာရင်းကိုင်
၄	ဦးကျော်သိန်း	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဦးမြသန်း	မှတ်တမ်းထိန်း
၆	ဒေါ်နော်မာလီ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်
၇	ဦးရွှေမြ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး/ဥက္ကဋ္ဌ
၈	ဒေါ်မာမာအေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး/အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်ကြည်ဌေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး/အဖွဲ့ဝင်
	ဦးတင်ဝင်းမောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး/ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဦးဝင်းအောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး/အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်နုနုလှိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး/အဖွဲ့ဝင်
	ဒေါ်မန်းအိသူဇာ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၂	ဦးညွန့်ဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဒေါ်ညိုမ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
	ဒေါ်တင်တင်ခိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးရဲကိုကိုအောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
	ဒေါ်နှင်းနုဝေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

# ၁၂။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦး နန်းဝင်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၄၀၀၀၀၄၆၀၁</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးဦးကျော်အောင်</b>
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ

**မန္တလေး** **နွားထိုးမြို့** **အောင်ပန်းကျေး** **အောင်ပန်းကျေး**  
 က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>မအူ</b>	<b>၄၂၀</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၄၂၀</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၃၂</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၄၅၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <b>မအူ</b>	<b>၈၈၁</b>	<b>၉၄၈</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၃၄၉</b>	<b>၇၁</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	------------------	-------------	------------------	----------------------------	------------------



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~မရှိပါ~~ လူမှုကွန်ပျူတာအသင်း

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ချိုဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး နှစ်ကျော်အောင်

လက်မှတ် *SAE* နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇



၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး နိုးကျော်အောင်

နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

မြစ်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် အင်းတော်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အောင်မင်းကျော် ကျေးရွာ အောင်မင်းကျော်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁၁.၁၇	၂၄.၁၁.၁၇	၉	၁၂၀	၂၁၇	၂၁၇   ၉၂၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၁၁.၁၇	၂၄.၁၁.၁၇	၉	၁၂၀	၂၁၇	၂၁၇   ၉၂၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁၁.၁၇	၂၄.၁၁.၁၇	၉	၁၂၀	၂၁၇	၂၁၇   ၉၂၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

# ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ ( ပုံစံ - ၃ )

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးနိုးကျော်အောင်**

နေ့စွဲ **၂၄.၁၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး၊ နွားတိုးကြီးမြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကောင်းပျက်ကျေးရွာ** **အောင်ယန်းကျစ်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဇီးတိုင်ဇီးကြီး၊ မလုံကောက်	၁ ဇီးတိုင်ဇီးကြီး၊ မလုံကောက်
၂ မိုးရာသီ ခွား၊ ကာရအင်ခဲ	၂ မိုးရာသီ ခွား၊ လာရအင်ခဲ
၃ စိတ်လား၊ များခွား၊ ရအင်ခဲ	၃ စာသင်ကျောင်း၊ မလုံကောက်
၄	၄
၅	၅

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁ ရာသီမရွေး ခွား၊ ကာရ လွယ်ကူရေး	၁ ရာသီမရွေး ခွား၊ ကာရ လွယ်ကူရေး
၂ အား လျှပ်စစ်ဇီး ရရှိရေး	၂ ဥာခွား၊ ကာရ လွယ်ကူရေး
၃ ငေ့ဇီး၊ ငေ့ကောင်း၊ မွန်ဂရန်	၃ စာသင်ကျောင်း၊ လုံကောက်ရေး
၄	၄
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လွယ်ကူရေးအဖွဲ့ချုပ်	ကျား + ၁၀	(၁၀၀) သိန်း	၁၅၀
၂	ရွာတွင်းလမ်းခြံခြံ	ကျား + ၁၀	(၁၅၀) သိန်း	၁၅၀
၃	စာသင်ကျောင်း တို့ချဲ့ခြင်း	၆	(၂၅၀) သိန်း	၁၅၀
၄	စိတ်လား၊ များ ခွား ခြံခြံ	ကျား	(၂၅၀) သိန်း	၁၅၀
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



- ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေး
- ကျင်းပသည့်နေရာ - ဓမ္မရုံ၊ မကျီးကန်ကျေးရွာ
- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၉-၁၁-၂၀၁၇
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၁၀၁)+မ(၁၂၀)/ စုစုပေါင်း(၂၂၁)ဦး

အစည်းအဝေးအစတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် မိမိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ယခင်နှစ်က လုပ်ငန်းခွဲမယူခဲ့သော်လည်း ယခုရရှိမည်ဖြစ်ပါ၍ ပိုမို အားတက်သရောပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် လုပ်ငန်းကိုညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယခုလိုအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ပေးသောကြောင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးချစ်ဖြိုးဝေမှ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းသည် လူထု၏ပူးပေါင်းမှုသာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းတွင် ပါရှိသော ရည်ရွယ်ချက်(၁၅)ချက်အားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် အပိုင်း(၆)ပိုင်းနှင့် အဆင့်(၁၄)ဆင့်ရှိကြောင်း၊ အဆင့်များအား မှတ်ရန်ခက်ခဲလျှင် အပိုင်း(၆)ပိုင်းကိုတော့ မှတ်မိသင့်ကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထုနှင့် အစည်းအဝေးများကိုလည်း (၆)ကြိမ်အနည်းဆုံး ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲလုပ်ငန်းစဉ်များကို စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တိုင်းတွင် ကျား-မ ရေးရာတန်းတူညီမျှရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်စားသွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူများနှင့် ၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစိုးကျော်အောင်မှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများသည် မိမိတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များကို ရွာသူ/ရွာသားများထံ ချပြ၍ အဆင့်တိုးမြှင့်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သော လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ၊ ကျား/မရေးရာနှင့်ဆိုင်သော ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်နှင့် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံများအား အတည်ပြုပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
မနှင်းနုဝေ (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)



## အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



- ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း
- ကျင်းပသည့်နေရာ - ဓမ္မရုံ၊ မကျီးကန်ကျေးရွာ
- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၉-၁၁-၂၀၁၇
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၁၀၁)+မ(၁၂၀)/ စုစုပေါင်း(၂၂၁)ဦး

အစည်းအဝေးအစတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစိုးကျော်အောင်မှ ယနေ့အစည်းအဝေးသည် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးဖြစ်သော စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြီး မြောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်းအား မည်သည့်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည်ဟုမေးမြန်းရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ယခုတစ်ခါတည်း ပြုလုပ်ပေးလျှင်ပို၍အဆင်ပြေကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးဖြစ်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဆရာမ ဒေါ်မေဦးခိုင်မှ မကျီးကန်ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ်မရှိ မဖြစ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်သင့်ကြောင်း၊ ဒါမှသာ ကျေးရွာ လူထုအနေဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် အကျိုးဝင်/ မဝင်များ၊ အကာအကွယ်များ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ရှင်းလင်းစွာ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို ရွာဝင်နှင့် ရွာတွင်လမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီးကော်မတီများရွေးချယ်အတည်ပြုရာ ယခင်နှစ်က ကော်မတီများကို ကျေးရွာမှ သဘောတူကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို သဘောကျကြောင်း ကျေးရွာလူထုမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျန်းမာရေးအရနှင့် လုပ်ငန်းမအားလပ်သော

ကော်မတီများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းကိုမဆောင်ရွက်နိုင်သောကြောင့် နေရာအစားထိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးအပြီးတွင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌမှ ဖတ်ကြားရှင်းလင်းပြီး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို သဘောတူညီမှု ရယူခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
မနှင်းနုဝေ (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

၁၆။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	ခွဲစဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရွာတွင်းလမ်းမပြုပြင်ခြင်း	ကျား+မ	မရှိ	မရှိ
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၀				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ကျန်းမာရေး/အာဟာရ	၀	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	ကျား+မ	မရှိ	မရှိ
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ပညာရေး	၀	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ	ကျား+မ	မရှိ	မရှိ
	၂	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး	ကျား+မ	မရှိ	မရှိ
	၃	စာကြည့်တိုက်	ကျား+မ	မရှိ	မရှိ
	၄				
	၅				
အခြား	၀				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				

## ၁၇။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း ( အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် ( PC1 ပုံစံ )
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ( အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –