

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project
လူထုပတ်ဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ်
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)



မကျီးကန်ကျေးရွာ၊ မကျီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်

စဉ် အကြောင်းအရာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

(ဂ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ

(င) ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု

(စ) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြုမြေပုံ

(ဆ) ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)

(ဇ) ပြဿနာသစ်ပင် (မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇယားများ

၈။ ပထမနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၉။ ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၀။ တတိယနှစ်ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ စတုတ္ထနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကော့မူးမြို့နယ်မြေပုံ



ရန်ကုန်တိုင်း
ကော့မူးမြို့နယ်အခြေမြေပုံ
စကေး = ၁ လက်မ ဝိုင်
တေရုန်းပိုင် ၂၄၁.၀၉
ဂေ ၁၅၄၃၀၀



ကွင်းမြဲကုန်းမြို့နယ်

- ညွှန်ပြချက်**
- ၁။ ရဲတပ်စခန်း
 - ၂။ မြို့နယ်အဖွဲ့ရုံး
 - ၃။ ရေကန်
 - ၄။ ရေအိုင်
 - ၅။ မြေအိုင်
 - ၆။ ကားလမ်း
 - ၇။ ကားလမ်း (ကျောက်ခဲလမ်း)
- အခြားအရာများ**
- ၈။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
 - ၉။ ရေကန်
 - ၁၀။ ရေအိုင်
 - ၁၁။ မြေအိုင်
 - ၁၂။ ကားလမ်း
 - ၁၃။ ကားလမ်း (ကျောက်ခဲလမ်း)

မကျီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု

ဒေအေရဲမြို့နယ်


မအူပင်မြို့နယ်

ကွင်းမြဲကုန်းမြို့နယ်

တံတားမြို့နယ်

ရွာအုပ်စုများ

ကျေးရွာများ၊ မကျီးကန်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ မကျီးကန်ကျေးရွာ



မကျီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာများ၊ မြို့နယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စကေး = (၂)လက်မ (၁)ပိုင်

၂၉၀
နတ်စင်ကုန်းတောင်ကွင်း

နတ်စင်ကုန်းကျေးရွာ

၃၀၄
တောင်ယာကြီးတောင်ကွင်း

၃၀၃
တောရကျောင်းကွင်း

၃၀၅ - A/E
မြောက်ချောင်းကွင်း

၂၉၂ - A
ထောင်ချောင်းကွင်း

၃၀၀
မော်ဘီရီးကွင်း

မြို့သစ်ရပ်ကွက်

ရန်ကင်း

၃၀၂
ကံကလေးကွင်း

ညွှန်းပြချက်

- ၁။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုခြား
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ
- ၄။ ချောင်း
- ၅။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
- ၆။ ဘုရား
- ၇။ စာသင်ကျောင်း
- ၈။ ရေကန်
- ၉။ ရွာခွံ
- ၁၀။ ကျန်းမာရေးဌာန
- ၁၁။ စာကြည့်တိုက်
- ၁၂။ ခရစ်ယာန်ကျောင်း
- ၁၃။ ဟာလာစက်
- ၁၄။ သုသာန်
- ၁၅။ စက်မှုလယ်ယာရုံး
- ၁၆။ ဒေါ်ခင်ကြည်စောင်အေးရှင်း
- ၁၇။ ကားလမ်း

၂၉၀
လှေပိကြီးကွင်း

မြောင်းအမှတ် (၅)

မြောင်းအမှတ် (၄)

မြောင်းအမှတ် (၃)

မြောင်းအမှတ် (၂)

မြောင်းအမှတ် (၁)

၃၀၀
မကျီးပင်ကံကွင်း

ဦးဘုမ္မာအလှူတော်

ဒွင်ဇေယျာအလှူ

ဒွင်ဇေယျာအလှူ

မိုးလင်း

မိုးလင်း

မိုးလင်း

မိုးလင်း

မိုးလင်း

မိုးလင်း

မိုးလင်း

မိုးလင်း

မိုးလင်း

မိုးလင်း

မိုးလင်း

ကော့မှူးမြို့နယ်

.....မကျီးကန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	မကျီးကန်	၅၈၀	၆၁၀	၁၂၃၈	၁၃၀၁	၂၅၃၉
၂	ကျေးဟောင်း	၂၆၀	၃၁၅	၅၆၆	၆၇၈	၁၂၄၄
၃						
၄						
၅						
၆						
စုစုပေါင်း		၈၄၀	၉၂၅	၁၈၀၄	၁၉၇၉	၃၇၈၃

ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ပုံစံအကျဉ်းချုပ်

မကျီးတန်ကျေးရွာသည် ယွန်ဆွဲဘော ဌာနပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ခန့်ရှိသည့် အိမ်ခြေ (၅၀)ကျော်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟု သိရှိခဲ့ပါသည်။ ရွာသူကြီး အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ရွာသူကြီး ဦးကျော်စံ ယက်ကက်တွင် မြေနေရာ ဖြန့်ခွဲပေးရာဖြင့် ရွာသူရွာဘားများ စတင်ပေါင်းပြီး ရွာအောက်ယိုင်းဘက်သို့ ရေကန်ကို တိုင်ပင်တူတိုင်တူဖြင့် တူးဖော်ခဲ့သည်။ ထို့အတူ မကျီးတန်ကျေးရွာ ကောလိပ်ခြံ ဦးရှု ဦးစောအဖို့ ဘက်သို့ ရေကန် တစ်ကန်ကို တူးဖော်ခဲ့သောကြောင့် ဦးရှု တန်အမည်တွင် ဘက် ရေကန် တစ်ကန် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ မကျီးတန်ကျေးရွာ အလယ်ပိုင်း၌ ရေကန် ဌာနကို တူးဖော်ခဲ့သည်။ ယင်းကန်ကို ယွန်ဆွဲဘော ဌာနပေါင်း (၃၀) ခန့်က ကျေးရွာအုပ်စု ပြည်သူများ စုပေါင်း၍ စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း (၅၀) ကပ်မံဝယ်ယူပြီး စိုက်ပျိုးရေး ဖော်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ယွန်ဆွဲဘော (၂၂) ခန့်က ခိုင်မာခြားဘက်မှာ ပြုစုရာကောက် ဦးပညာကန် ဓမ္မ အစုအဝေးပိုင်း ဘက်သို့ ရေကန်ကို ဖြန့်ခွဲခဲ့သည်။

ထို့နောက် မကျီးတန်ကျေးရွာ အစုအဝေးအဖွဲ့တွင် ရေကန်တစ်ကန်ကို ဖြန့်ခွဲပေးခဲ့ရာဖြင့် တိုင်ပင်တူတိုင်တူ တူးဖော်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မကျီးတန်ကျေးရွာ အလယ်ပိုင်း၌ စုပေါင်းပျိုးစေ့များ စတင်ပေါင်း၍ ဘက်သို့ ရေကန် (ယခု နက်ဝယ်ကန်) တူးဖော်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခု ဌာနတွင် ကျေးရွာ၏ ယင်းစရိတ်အတွက် တိုင်ပင်တူတိုင်တူ စုဆောင်းပြီး ဝမ်းလမ်းစေခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခု ဌာနတွင် နာဂတ်ပျက်ခြင်း ဒဏ်ကြောင့် အိမ်ခြေ ကျက်ပျက်စီးမှုများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး တိုင်ပင်တူတိုင်တူ စုဆောင်းပြီး ဖြန့်ခွဲပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအစုအဝေး အစုအဝေးအဖွဲ့၊ စာကြည့်တိုက်တို့ကို တိုင်ပင်တူတိုင်တူ စုဆောင်းပြီး ရွာသူရွာဘားများ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

နံပါတ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၂ ၉ ၂၀၁၈	ကျေးရွာအကြောင်း သိသောရပ်မိ/ ရပ်မိ အမျိုး သား / အမျိုး သမီး	၃၅	၅	၄၀	ကျေးရွာပေါ်ပေါက်လာခြင်း အရပ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင် အရပ်များကိုဆွေး နွေးခြင်း
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၂ ၉ ၂၀၁၈	ကျေးရွာရပ်မိ/ ရပ်မိများ၊ အ မျိုးသား၊ အမျိုး သမီးများ	၃၇	၁၁	၄၈	အိမ်အမျိုးအစား၊ အ ခြေခံအဆောက်အအုံ၊ များ၊ လမ်း၊ အခြေအ နေ၊ လယ်ယာပင်ပျံ၊ မြစ်၊ ရွာစွန်း၊ ရေကန်၊ ရေကန်၊ သစ်တောများ
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၂ ၉ ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၂၀၅	၁၅၇	၃၆၂	ရာသီဥတုအသက် မွေးဝမ်းကျားလုပ် ငန်းများသဘက် သုံးရေရရှိမှုနှင့် ဖွံ့တော်များ
၄။	ဥစ္စာအကြွယ်ဝမှုအဆင့် ဆက်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၂ ၉ ၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲ ဆင်းရဲဆုံး	၂၅	၁၅	၄၀	ကျေးရွာရှိလူမျိုးစွမ်း ရေးကိုသိရှိနိုင်ရန် အခြေခံခံ နှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေး ရွာလူထုနှင့် အများ သဘောတူသတ်မှတ် ခြင်း
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (Venn Dia gram)	၁၂ ၉ ၂၀၁၈	အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသ မီး	၃၇	၁၁	၄၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအ ဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြင်ပမှာ ရှိသောအဖွဲ့အစည်း များချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်မှုနှင့်ရှိရန်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်


(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၂၂ ၉ ၂၀၁၈	အမျိုးသားများ နှင့်အမျိုးသမီးများ	၂၀၅	၁၅၇	၃၆၂	သဘာဝအရပ်၊ အဖွဲ့များ များကို အမျိုးသားများ နှင့်အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုမတူညီမှု အကြောင်းရင်းများ
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေသို့သက်ရောက်မှု မြေပုံ (Spider Web)	၂၂ ၉ ၂၀၁၈	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၀၅	၁၅၇	၃၆၂	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ၊ တစ်ဖက်တစ် ကျွန်းအရပ်၊ ရေ၊ မြေ နှင့် မတူညီမှုအကြောင်း ရင်းများ
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) (Problem Tree)	၂၂ ၉ ၂၀၁၈	အစဉ်အစား တက်ရောက်သူများ မှအမျိုးသားများ	၂၇၇	၁၅၈	၄၃၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း၊ အကြောင်း ရင်း၊ အကြောင်းရင်း နှင့်အကျိုးရလဒ်များ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) (Problem Tree)	၂၂ ၉ ၂၀၁၈	အစဉ်အစား တက်ရောက်သူများ မှအမျိုးသမီးများ	၂၇၇	၁၅၈	၄၃၅	ရေမကောင်းခြင်း၊ အကြောင်းရင်း၊ အကြောင်း ရင်းနှင့်အကျိုးရလဒ် များ
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီ အစဉ် (Wattric Ranking)	၂၂ ၉ ၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ရပ်မီဂျယ်၊ အသက်အရွယ်များ	၂၇၇	၁၅၈	၄၃၅	ကျေးရွာ၏လုံခြုံရေး၊ အသက်အရွယ်၊ ဖွံ့ဖြိုး ရေး၊ ပြီးစီးမှု၊ လူမှုရေး ကျိုး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးသောလုပ်ငန်း

လူမှုရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် ရှိရှိရာပြ ခြေပုံ



ကျေးရွာအမည်: ... မ.ကျီး.ကန် ကျေးရွာ ဆက်စုအမည်: ... မ.ကျီး.ကန် ရက်စွဲ: ၁၈ / ၉ / ၂၀၁၆

ပိတ်လွှားနွေးသူ ကျား (၁၃၃) မ (၁၁၁) စုစုပေါင်း (၂၅၂)



မကျီးကန်ကျေးရွာ
မကျီးကန်အုပ်စု

ကျေးရွာ
ကျေးရွာ



ရည်ညွှန်းချက်

- (တတိယအဆင့်)
- ၁။ မြောက်ပိုင်းကွန်ကရစ် တံတား
- ၂။ ကွက်သစ်လမ်း အုတ်စိ တောင်မြေခင်းခြင်း
- ၃။ ရွာတွင်းလမ်း အုတ်စိ တောင်မြေခင်းခြင်း
- (ဒုတိယအဆင့်)
- ၁။ တောင်ပိုင်းလမ်း အုတ်စိ တောင်မြေခင်းခြင်း
- ၂။ အလယ်ပိုင်းလမ်း အုတ်စိ တောင်မြေခင်းခြင်း
- ၃။ စာသင်ကျောင်းလမ်း အုတ်စိတောင်မြေခင်းခြင်း
- (ပထမအဆင့်)
- ၁။ ဘုရားကျောင်းဘေးလမ်း အုတ်စိတောင်မြေခင်းခြင်း
- လူနေအိမ်
- ကျေးရွာအုပ်စုဗိတ်
- ရေဆင်း
- ရေကန်
- ဘုရားကျောင်း
- စာသင်ကျောင်း

အိမ်ခိုင်

မတျိုး ကန်ကျေးရွာသည် မတျိုး ကန်ကျေးရွာ

ရှက်ခွဲ ၂၂ ၂၆ ၁၈၈၈

ယု မြူရွေး အစုအဝေး အမြတ် ပြုစုပုံသုံး သပ်ချက်

မတျိုး ကန်ကျေးရွာသည် ကော့မြူးမြို့နယ်၏ နှင့် နယ်နိမိတ် ချင်း ကပ်ပါး မြို့၏ ရေအင်္ဂါအား တွင် တည်ရှိသည်။ မတျိုး ကန်ကျေးရွာကို ယွန်ခဲဘော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် နှင့် လက်အိမ်ခြေ (၅၀) ကျော် ဖြင့် တော်တော် ကောင်းသည် ဟု သိရှိခဲ့ပါသည်။ မတျိုး ကန်ကျေးရွာ၏ တော်တော် တွင် ကော့မြူးမြို့နယ်၊ ရေအင်္ဂါအား တွင် ဝေပင် ငြီးကျေးရွာကို တည်ရှိကြသည်။ မတျိုး ကန်ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၅၆၀) ရှိပြီး ယွန် နှင့် ရေအင်္ဂါအား သုံးပါး မ (၂၅၇၇) နှိုးကို နေထိုင်ကြသည်။ အိမ်တော်စု (၅၈၀) ရှိပြီး ထိုအိမ်တော်စု တစ်ခုမှာ အိမ်တော်စု (၂၅) သို့ ဗုဒ္ဓကရုဏာ အိမ်တော်စု ကွယ်ကြသည်။ လျှင် အိမ်တော်စုများမှာ ဗုဒ္ဓကရုဏာ ကို ကွယ်ကြသည်။ ဘုရားတော်ကြီး ကျောင်း (၂) ကျောင်း ရှိသည်။ ဘုရားတော်စုများ ရှိပြီး ကျောင်း ယင်း ရှိသည်။ သက်ကြီး ဂွမ်းအိမ်များ မြို့တွင်း ယောစိ ယုကြသည်။ အမျိုးသမီး နှိုး တော်တော် အိမ်တော်စု (၅၅) သုံး ရှိသည်။

ကောက်သုံးရေ

မတျိုး ကန်ကျေးရွာသည် ကောက်သုံးရေအတွက် ရေကန် များ မြို့ရပ်ပါ သည်။ ကောက်သုံးရေအတွက် အရည်အတွေး ပြည်ရှိသော ရေကန်ကပ် မပြုကောက်ယင်း ကောက်သုံးရေအတွက် အဆင်ပြေသည်။ ရေကန် မြို့ရပ်ကပ် ရေလိုသော အသုံးပြုကြသည်။ သက်ကြီး ဂွမ်းအိမ်များ နှင့် ကလေးပုဂ္ဂိုလ်များ ယင်း အသုံးပြုကြသည်။

လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး

မတျိုး ကန်ကျေးရွာ၏ လမ်းမကြီးမှာ ကတ္တရာလမ်း ဖြစ်ပြီး သွားလျှောက် ရှေးအတွက် အဆင်ပြေပြေ သွားလာ ပြုသည်။ မတျိုး ကန်ကျေးရွာ၏ ရွာတွင်း လမ်းမှာ ရေအင်္ဂါအား နှင့် လျှင် ထက် လမ်းများ ပြစ်သည်။ တစ် နှစ် ပတ်လုံး သွားလာရန် အဆင်ပြေပါသည်။ ကောက်သွားရာသီတွင် ဆက်သွယ် ခေါ်ငါးလယ်၊ ဝွန်ခဲခြင်းများ

အသက်ပြစ်ပြစ် သွားလာနိုင် ပြီး၊ မိုးရာသီတွင် ကျိုးရကာ ဖမ်းများမှာ မြေသာ
ဖမ်းများ ပြုခြင်းကြောင့်၊ ကျောင်းသား၊ / သူများ၊ နာမကျန်းသူများ၊ သက်ကြီး
ရွယ်အိုများ အတွက် သွားလာရန် အင်အားပါသည့် ကျွန်းကြီးကျောင်း အစုအဝေးဖမ်း
ဝေ အရွယ် (၅၀၀) စေ့ရှိပါသည်။ ယခုအထိ ပြုစီမံရေးမှ (၅၀၀) စေ့ကို
ယခုအထိ စီမံရေးတွင် အလောင်း အထွတ်ဖော် အောင်မြင် ရပေခဲ့ပါသည်။

ပညာရေး

မလ္လိယလန်ကျေးရွာတွင် (အ.မ.က.) မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ RC တိုက်
ကျောင်းဖြင့် ကလေးများ တာဝန်အေးနေပါသည်။ တာဝန်ကျောင်းအတွက် အောက်သုံးကျေး
ကို ရေကန်မှ ရရှိပါသည်။ (၃၀၀) နှင့် အင်အားသည် ရှိပါသည်။
မူလတန်းပြီးဆုံးသည်နှင့် အထက်တန်း နှင့် အထက်တန်း တက်ရောက်ရန် အတွက် ကျေး
ပြီးသို့ သွားရောက်ကြပါသည်။ သို့တော်ကတည်းက ပစ္စည်းများ ဖြစ်လာရုံသာ ရှိပါသည်။
အထူးတိုက်တွင် စာအုပ်များ ဖြစ်လာကန်မှ ရရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး

မလ္လိယလန်ကျေးရွာတွင် အေးပေးရန် ရှိပါသည်။ မြေ နှင့် မိုးသဖြင့် ကျန်းမာ
ရေးအတွက် ဖက်ဖက် ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် သား ဖွား ဆရာမ ရှိပါသည်။ ကိုယ်
ဝန်ဆောင်မှု နှင့် ကလေး များကို (၁၀) နှစ်အထိ ကာကွယ်ရေး နှင့် လိုအပ်သည့်
များကို ဆွန် ဩ မြေပေးပါသည်။ မလ္လိယလန်ကျေးရွာသည် တစ်ရွာလုံး နှင့် ပါး ဖတ်ဖို့
အင်အား များကို အသုံး ပြုကြပါသည်။ မပြေလည်သည့် အိမ်ကောက် အတွက် များ
သာ အေး လူသရ ဖြစ်ကြ အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။

စီးပွားရေး

မလ္လိယလန်ကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေး အဖွဲ့မှာ ယယ် နှင့် တောင်
နယ်ပျိုးရေးတို့ကို အဓိကထားပြီး ဖြစ်လျက်ရှိပါသည်။ မလ္လိယလန်ကျေးရွာတွင်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

မတျိုးတန်ကျေးရွာ၏ လမ်းမကြီးမှာ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်ပြီး ၊ သွားရေး
လာရေး အတွက် အဆင်ပြေပြေ သွားလာနိုင်ပါသည်။ မတျိုးတန်ကျေးရွာ၏
ရွာတွင်းလမ်း ရေဓာတ်လမ်းနှင့် တွန့်ကုတ်လမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး
သွားလာရန် အဆင်ပြေပါသည်။ ရွာထဲတွင် ရွာသားတို့တွင် စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်
ဝန်ထမ်းများ၊ အဆင်ပြေပြေ သွားလာနိုင်ပြီး ၊ မိုးရွာသီတွင် ကျွဲ၊ ဓား
လမ်းများမှာ ရေဓာတ်လမ်းများ ဖြစ်ပြီး ကြောင့်၊ ကျောင်းသား၊ ပျံ့များ
နှာမကျန်သူများ ၊ သက်ကြီး ခွယ်အိုများ အတွက် သွားလာရန် ဆက်ခံပါ
သည်။ ၊ သူနီကြီးကျောင်း အနောက်လမ်း ပေ ၁၅၀၀ ၊ ပေ ၅၀၀ ပါရှိပါသည်။
လူထုပတ်ပတ်ပြုစီမံကိန်း မှ (၅၀၀ ပေ) ကို ပထမနှစ်စီမံကိန်းတွင် အကောင်အ
ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ တောင်ပိုင်းလမ်း ပေ ၁၆၀၀ ၊ ၁၆၀၀
အဆင်ပြေကျောင်းတေးလမ်း (၅၀၀ ပေ) နှင့် အလယ်ပိုင်းလမ်း (ပေ ၁၀၀၀)
ကို အားလူထုပတ်ပတ်ပြုစီမံကိန်း မှ စုစုပေါင်း ပေ (၃၂၀၀) ကို စတင်ပေးခဲ့
စီမံကိန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၊ ရွာတွင်
လမ်း (ပေ ၁၅၀၀) ၊ မြစ်မ်းကျောင်းလမ်း (ပေ ၄၀၀) နှင့် ရွာထဲပိုင်းတံတား
(၁၅' x ၇' x ၇') ကို လူထုပတ်ပတ်ပြုစီမံကိန်း မှ စတင်ပေးခဲ့စီမံကိန်း တွင်
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၊ ယခုလူထုပတ်ပတ်
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ အတွက် သွားရေး လာ
ရေး အဆင်ပြေ သွားလာ နိုင်ခြင်း နှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များ ပေါ်
ပေါက်လာပါက လျင်မြန်စွာ သွားလာနိုင်ခြင်း ၊ ပညာရေး ကိစ္စရပ်များ ၊
လူမှုရေး ကိစ္စရပ်များ တွင် အဆင်ပြေ သွားလာ နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

.....လယ်သမား (၂၀) ဦးရှိပြီးလယ်မြေဧက (၅၀)ဧကပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ကောက်ပဲများ
.....လည်း ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ကောက်ပဲဧက (၂၅) ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ မလှိုင်းကန်ကျေးရွာတွင်
.....လုပ်ငန်း လယ်ဧကမရှိဘဲ သမားများ နှင့် ကောက်ပဲပိုင်ဆိုင်မှု မရှိဘဲ သမားများ သည်
.....လယ်ပိုင်ရှင်များ၊ အိမ်ပိုင်ရှင်များ ကံတွင် အရှားလုပ်သားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပြီး
.....လုပ်သားများကို ကြိုတင်တောင်းယူခွင့် ရှိနေသည်။ လယ်သမားများ အနေဖြင့်
.....လည်း အလုပ်သမား ရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ပြုစုရေးများလည်း ရှိသည်။ အလုပ်သမား
.....ရှားအဖြစ် တက်လုပ်နေသောများ အတားတိုင်း အသုံးပြုရန် အတွက်လည်း ဝယ်ယူခွင့်
.....သည် ရှေးကတည်း မတက်နိုင်ပါ ကြိုတင် အချိန်မှီ မပိုင်နိုင်ခြင်း၊ လုပ်သားများလည်း
.....ပိုမိုကုန်ကျပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီမှု - ဒီးဒိုင်းလင်းကို
ဂါဝင်ဆွေးနွေးမှု = ကျား (၁၄) ဦး၊ မ (၁၁) ဦး

စကွီး ကန်ကျေးရွာ အုပ်စု

စကွီး ကန်ကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ။ ။ ၁၂.၂၉.၂၀၀၈

..... စကွီး ကန်ကျေးရွာတွင် ရေတိုင်းသော ရွာသူ/ရွာသားများ မှာ စိုက်ပျိုးရေး ဖျော်
 နန်းဖြင့် အစီအစဉ်ပေးပေးရန်၊ ကြောင်းပြုပြင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ လက်လျှောက် စာသား
 များ၊ စတင်ပညာရှင်၊ ပန်းချီ၊ လက်သားများ၊ လည်း ဤ ကြွသည်။ ဤ မြို့များ စိုက်ပျိုး
 ထားပြီး ဝါးဖြင့် ပြုလုပ်သော အကော၊ အကော ဖျော်နန်းများကို လည်း ဖျော်ကိုင်းကြွသည်
 ထန်ချွေးလတွင် ကွမ်း၊ ဝါးနှင့် နွေစပါး ခိုက်ခြင်း ဖျော်နန်းများ စပြင် ရာသီခွင်ဖြစ်
 သော ကြက်ဟင်း၊ ဝါး၊ သခွားတို့ကို လည်း ခိုက်ပျိုး ကြွသည်။ ကချန်လတွင် လည်း ဝါးနှင့်
 ကွမ်းဖြင့် များကို ဖျော်ကိုင်းကြွသည်။ ဒုပုန်လတွင် အမတ်ကန် ကြွပြီး ဝါးကို ဝါးခေါင်တွင်
 စပါးစတင် စိုက်ပျိုးကြွသည်။ ကော်သလင်းလတွင် စပါးများ ရင်းမြစ် ဖြစ်ဖြစ်၍ သီကင်း
 ကျွတ်တွင် မိုးစပါးများကို စတင် ခိုက်သိမ်းကြွသည်။ ဒုက်ကော်၊ ဖြောင့်၊ တဖိုတွဲ လျှာ
 တွင် စပါးလျှော့၊ နယ်ခြားများကို ဖျော်ကိုင်းကြွသည်။ ကပေါင်းလတွင် နွေစပါးများ စိုက်
 ပျိုးကြွပေသည်။ ကွမ်းနှင့် ဝါးဖြင့် ဖျော်နန်းများကို မူ့ဆယ်ဒွင်ရာသီ လုံး ဖျော်ကိုင်း
 ဆောင်ရွက် ပြုလုပ်ပါသည်။ စကားစကား ရရှိမှု ရွာ သီကင်း ကျွတ်၊ ကန်ဆောင် မုန်လများ
 တွင် စပါးလျှော့၊ ချိန်ဖြစ်၍ စပါးများ ပြုပြီး ကျန်လများ တွင် မူ့ဆယ်ဒွင် ရွာသာ ဤသည်။
 စိုက်ပျိုးရေး ဖျော်နန်း အတွက် အပြင် စားဝတ် ရေရေး အတွက် ပါ ရေရှားပါး သော သူတို့
 နှစ်စဉ် သံစားနေကြရပေသည်။ နွေမြူရေးတွင် တိုင်တိုင် ကြက်၊ ဝက်၊ သဲများ ပေးပြု
 ထားကြပြီး ပွဲကော်များ အား ရွာနေဖြင့် ကျင်းပရာ ထန်ချွေးလ တရား စခန်း ရွာပူဇော်
 ကချန်လောင်နေသွန်းပွဲ၊ ဝါးချိန် ကယ်လှူရာ ပွဲကျင်းပခြင်း၊ ဝါးတွင်း (၃) လ ဆွမ်းပွဲ
 ပွဲ၊ စပြင် သီကင်း ကျွတ် စီးတွန်းပွဲ၊ ကန်ဆောင် မုန်လ ကထိန်ပွဲနှင့် တဖိုတွဲ၊ ကပေါင်း
 လတို့ တွင် ရွာသူများ ပွဲများကို ကျင်းပပေး ဤကြွပါသည်။

ပုံစံ ကျွတ်သူ - ဦး ခိုင်လင်းကို၊ ဒေါ်ခင်အေးအေး
 ဒေါ်ခင်အေးအေး - ဘား (၂၀၅) ဦး၊ မ (၁၆) ဦး

ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်: မကျီးကန်

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: မကျီးကန်

ရက်စွဲ: ၁၂ / ၉ / ၂၀၁၈

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား: ၂၈၀၅ မ ၁၅၇ စုစုပေါင်း: ၂၉၅၂

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	တောင်ခြံ (၁၀) ဧကထက်လျော်၊ လယ် (၁၀) ဧကထက်လျော်၊ တိုက်အိမ် (၁) ကား၊ ဘိုင်ကယ်၊ လယ်ယာသုံးစွဲမှုပစ္စည်း	၅၀	၈.၂%
၂။	အလယ် အလတ်	တောင်ခြံ (၅) ဧကထက်လျော်၊ လယ် (၅) ဧကထက်လျော်၊ တိုက်အိမ် (၁) ကား၊ ဘိုင်ကယ်၊ လယ်ယာသုံးစွဲမှုပစ္စည်း	၁၅၀	၂၄.၆%
၃။	နွမ်းပါး	ရိုးခန့်အိမ်၊ ဖြေပိုစင်္ကြံ၊ စက်ဘီး၊ ဘိုင်ကယ်	၁၅၀	၂၄.၆%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး	ရိုးခန့်အိမ်အစုအဝေး၊ အလုပ်အကိုင်ကျယ်၊ တောင်၊ ကျား၊ မွားချေးချိတ်၊ သူ့ရွာ၊ သား၊ သမီး၊ များ။ အခြေခံပစ္စည်း	၂၉၀	၄၂.၆%
	စုစုပေါင်း			၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ မြို့နယ်လမ်းကွေ့

မကျီးတန်တေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးတန်တေးရွာ

ရက်စွဲ - ၁၂၊ ၉၊ ၂၀၁၈

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအောင်မြင်ခြင်းစွဲပေးပြုစုပေး

မကျီးတန်တေးရွာ၏ ယေဘုယျအခြေအနေပြုရမည့်အရာများအား

အုပ်စု၊ အထွေထွေ၊ နွမ်းပါး၊ နွမ်းပါးသည့်စေတနာအုပ်စုဟူ၍ (၄) မျိုးရှိသည်။ ချမ်းသာ
 သာသာ အုပ်စုသည် ကောင်ခြံ (၁၀) ဧကအထက်၊ ဖယ် (၁၀) ဧကအထက်၊ ကိုက်ဖိတ်၊
 ကား၊ ဆိပ်ကမ်း၊ ဖယ်ပကာသုံးစက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် (၈၂) %
 ရှိပါသည်။ အထွေထွေအုပ်စုသည် ကောင်ခြံ (၅) ဧကအထက်၊ ဖယ် (၅) ဧကအထက်၊
 ဗျာဏ်ကမ်း၊ ကွပ်မိုး၊ ဆိပ်ကမ်း၊ စက်ပစ္စည်းအစားအစာ၊ မြို့၊ စက်ဘီး၊ များပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
 ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် (၂၄.၆) % ရှိပါသည်။ နွမ်းပါးစေတနာအုပ်စုသည် ဝါးစိုက်ဖိတ်၊ ခြံပိုင်ရှိ၊
 စက်ဘီး၊ ဆိပ်ကမ်း၊ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၄.၆) % ရှိပါသည်။
 အနွမ်းပါးစေတနာအုပ်စုကွင် ဝါးစိုက်ဖိတ်အစားအစာ၊ အလုပ်အကိုင်လျာပန်စကား၊
 ကျားမာစု၊ ချိုကဲ့သို့ရှိ၊ ကား၊ သစ်၊ များ၊ အခြေအနေရှိ စေတနာအုပ်စုများဖြစ်ကြသည်။ ရာ
 ခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၄၂.၆) % ရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးလင်းကို၊ ခေါ်ခေတ္တရာ

ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား၊ ပုဂံရွာ၊ မ (၁၅) ရာစို

ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများချိတ်ဆက်ပုံ ဖြေရှင်း

ကျေးရွာအမည် : မင်္ဂလာကျေးရွာ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် : မင်္ဂလာကျေးရွာ ရက်စွဲ။ ၁၂ / ၂၀၁၈



ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြု မြေပုံ

မူအစဉ် မ.၀၅၊ လန် ကျေးရွာအုပ်စုအစဉ် မ.၀၅၊ လန်

ပိုင်ဆွမ်းခွေးသူ ကျား (၂၀၅) မ (၁၅၇) စုစုပေါင်း (၃၆၂)

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁။	ပန်းချီ	ကျား			ကျား	ကျား
၂။	စက်ချွတ်		မ		မ	မ
၃။	ကွမ်းချိုက်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၄။	မန်း၊ ဝေလာ ဝေလာ		မ		မ	မ
၅။	လယ်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၆။	ချေးဆိုင်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၇။	လက်ဘမား	ကျား			ကျား	ကျား

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ကျား	မ	ကျား+မ
ပန်းချီ လက်ဘမား	စက်ချွတ် မန်း၊ ဝေလာ၊ ဝေလာ	ကွမ်းချိုက် လယ် ချေးဆိုင်

မလ္လိယလင်္ကာတေးရွာအုပ်စု၊ မလ္လိယလင်္ကာတေးရွာ

ရက်စွဲ ၁၂၊ ၉၊ ၂၀၁၈

ကျား၊ မဂရူးရာ ကဏ္ဍပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သို့မဟုတ်

မလ္လိယလင်္ကာတေးရွာသည် သဘာဝ အရင်းအမြစ် နှင့် ပါးပိး

ထက်လျှမ်း၍ အသုံးပြုနိုင်သော အခြေခံအကောက်အခွိ နှင့် ပါးပိးပါသည်။

ရွာ၏ အဓိက အရင်းအမြစ်မှာ ယဇ်ပုဂံမြစ် နှင့် မလ္လိယလင်္ကာတေးရွာရှိ

စိမ်းကောင်းစုများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အကုန်ဖြင့် ကောက်ခိုက်

ခြင်း၊ လွှမ်းမိုးခြင်း၊ လွှမ်းမိုးခြင်းများ ကွင်းသာ ထိရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

တခြား အချိန် များတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နှင့် အရင်းအမြစ်များ နှင့် ပါးပိးသောကြောင့်

အခြား မြို့နယ်များသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ရပြီး ကျန်သူများ ယင်း ပြည်ပနိုင်ငံများသို့

သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကြရသည်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေ ပုံမှန်အလုပ်မရှိခြင်းကြောင့် စားဝတ်

နေရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။

ပံ့ပိုး ကူညီသူ - ဦးနိုင်လင်း ကို ခေါ်ခေါ်ရွာစု

ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၀၅) ဦး၊ မ (၁၅၇) ဦး


ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်: မကျီးတန်း

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: မကျီးတန်း

ရက်စွဲ: ၁၂ / ၉ / ၂၀၁၈

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား: ၂၀၅ မ ၂၅၇ စုစုပေါင်း: ၃၆၂



ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ ဦး ခိုင် ယုဒ် လို

..... ကျား

ပံ့ပိုးကူညီသူ ဦး ခိုင် ရွှေစာ

..... မ

မဏ္ဍိုင်တော်တော်စွာအုပ်စု မဏ္ဍိုင်တော်တော်စွာ ရက်စွဲပေါ် ၂၀၂၀၀၈
ပဋိပက္ခအိမ်ခြေပုံသုံးသပ်ချက်

ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

မဏ္ဍိုင်တော်တော်စွာသည် ရုပ်ရှေးရွာရှေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်
ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားတို့မှာ ကုန်ကျစရိတ် မျှတပါသည်။
အပျူအတန်း၊ ပွဲကော်များ၊ မင်္ဂလာဆောင် နှင့် ဝမ်းတံကား ပြုပြင်ရေးတို့ကို
ကဏ္ဍအလိုက် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကိုကြောင့် ပူးပေါင်းမှုတွင်
အမျိုးသားများမှာ (၉၀) % နှင့် အမျိုးသမီးများမှာ (၅၀) % ဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

မဏ္ဍိုင်တော်တော်စွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် အမျိုး
သားမှာ (၈၀) % တို့ရှိပြီး အမျိုးသမီးများ (၃၀) % တို့သာရှိသည်။ အမျိုးသား
အတွက် လုပ်ကိုင်ရသည် အလုပ်ပါများအဖြစ် အမျိုးသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်းပိုများနေခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်ရသည် အလုပ်မှာ
ကောက်ရိတ်ခြင်း၊ ထွမ်းခိုက်၊ ရှေးကရောင်း၊ ကောက်ရိတ် အလုပ်များသာရှိသည်။
ထိုအလုပ်များ လုပ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသားများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်အား ခေမရရှိပါ။
ကခြားကခြားများတွင် အလုပ်အကိုင်များ ရှိသော်လည်း အမျိုးသားများသာသာ
ရှောင်လှုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ကခြားကခြားတွင် ရှိသော အလုပ်များ
ကို လက်လှမ်းမီ မှုနည်းပါးသည်။ လူကြီးမိဘများ၏၊ ရိုးရိတ်ကန်များကြောင့် စား
ရှောင် လုပ်ကိုင် ခိုင်မာမှု မရှိခြင်း ဖြစ်သည်။

ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍ

မဏ္ဍိုင်တော်တော်စွာတွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး ဦးဆောင်မှု

လက္ခဏာတွင် အမျိုးသားများမှာ (၁၀၀) % ငှါပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၆၀) % ငှါပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ခေါင်းကောင်းမှု၊ အားနည်းချခြင်းမှာ ရှေးဦး အဆင့်အလာ အတိုင်း အမျိုးသားများသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီး အိမ်ကောင်းဦးစီးများ အနေဖြင့် ခေါင်းကောင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများစာလည်း ပိုမိုကိုယ် ကိုယ့်ည်း ယုံ အောင်မြင်မှုရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

လိင်ဥပဒေ

မတျိုးတန် ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ လိင်ဥပဒေ ဥပဒေတွင် အမျိုးသားများမှာ (၆၀) % ငှါပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၄၀) % သာရှိသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများကို ပိုမို အချိန်ပေးလုပ်ကိုင်ချရာဖြင့် အမျိုးသားများထက် လိင်ဥပဒေ ဥပဒေ နည်းချခြင်းဖြစ်သည်။

အိမ်မှုကိစ္စ


အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ (၉၀) % ငှါပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၁၀) % ကို လုပ်ကိုင်နေပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ အပြစ် နှီးပွားရေး လုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ပြီး လိင်ဥပဒေ ဥပဒေ မည်သည့် ရှေးခရစ် ထုံးစံများကြောင့် အပြစ် နှီးပွားရေး ကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးနိုင်လင်းကို၊ ရခိုင်ကျေးဇူး

ပါလိကေးဇွေးသူ - ကျား (၂၀၅) ဦး၊ ၂၈ (၁၅) ခု

ပြဿနာ သစ်ပင် (ကျား)

ကျေးဇူးအမည် မိကျီးကျေးဇူး ကျေးဇူးအုပ်စု အမည် မိကျီးကျေးဇူး




ပြဿနာတစ်ပင်ဖြည့်ဆည်းသံချက် (ကျား)

မူကြမ်းကုန်ကြေးငွေ အဓိကရင်းနှီးငွေရသောကြောင့် ပြဿနာမှာ ကျေးဇူးတင်
 ဖမ်းပစ်ကင်းခြင်းကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖမ်းမိကောင်းသည် အကြောင်းရင်းမှာ ပြင်ပကြား
 မကောက်နှိပ်ခြင်း၊ သစ်ပင်အောက်ပိုင်းများ ကောက်ခွင်ပစ်ပစ်ခြင်း၊ နှင်း ပညာပံ့ပိုးမှု
 များနှင့်ခြင်းကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ။ ရွှေရောင်နှင့်အောင်းရာသီကိုတွင် အဆက်အခံမရှိသော်
 ပသင်း မြို့ရာသီတွင် အဆက်အခံမရှိပါသည်။ သီးနှံများရောင်းချရာတွင် ဖမ်းပစ်ဆက်သွယ်ရေး
 ပစ်ကင်းသဖြင့် ပစ်ပစ်ခွင့်ရောက်ရပါသည်။ ဖမ်းမိအဆက်အခံသည် ကျေးဇူးတင် / သား များ အရ
 ဖမ်းခြင်း၊ မကောက်နှိပ်ခြင်း၊ နှင်း ပညာအဆက် အခံမရှိခြင်း၊ ချိုးအောင်းမည်သူမရှိခြင်း၊ ကိုယ်
 ကျက်စား မထုပ်အောင်းနှိပ်ခြင်းကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖမ်းမိကင်းခြင်း မကြောင့် အချိန်ကြာ
 ကြာခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခက်ခဲခြင်း အရေး ပေါ် ကျန်းမာရေး ကိစ္စနှင့် သဘာဝ
 ကောင်း အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးကိုတွင် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း စသည့် အဆက်အခံများ
 ဖြစ်ပွားရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ခင်ခင်ညွှန့်
 ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ

ပြဿနာ သစ်ပင် (၈)

တေးရွာအမည် မကျီးတန် တေးရွာအုပ်စု အမည် မကျီးတန်



မကျီးလန်လျှော့ရွာစုအုပ်စု၊ မကျီးလန်လျှော့ရွာ ရက်စွဲ ၁၂၊ ၉၊ ၂၀၁၈

ပြဿနာအားပစ်ဖြေပေးရန်အတွက် (မ)

ကျေးဇူးတင်စွာ အထိကူညီဆိုင်ရာသောပြဿနာမှာ ရေမကောင်း
သည့် ပြဿနာအားကဲအခဲ ဖြစ်ပါသည်။ ရေမကောင်းသည့် အကြောင်းအရာမှာ ရေပူရေကြေး
မရှိခြင်း၊ ရေကျွတ်ရန်ရှိခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ်မကောင်းခြင်းကို ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရေမ
ကောင်းသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်စွာ ပြဿနာအား ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်
ဖြစ်ပါသည်။ ပျက်စီးမှုများကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုများကို
ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒီးဒီလင်းကို

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -



မကြီးကန်...ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကော်မတီအမည်	တာဝန်	အမည်	ကျား/မ
၁.	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးခင်မောင်မြင့်	ကျား
၂.	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်စောမေခိုင်	မ
၃.	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးလှမြင့်	ကျား
၄.		မှတ်တမ်းထိန်း	ဦးစိုးမင်းဦး	ကျား
၅.		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ပုယုလှ	မ
၆.	စောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဂဝင်ကျွန်း	ကျား
၇.		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ပညာဇာဦး	မ
၈.		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်သိန်းမြင့်	ကျား
၉.	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမင်းဂဝင်ထက်	ကျား
၁၀.		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သိန်းခင်ခင်	မ
၁၁.		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစံလှ	ကျား
၁၂.	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ဦးမြင့်စိုး	ကျား
၁၃.	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ဒေါ်ခင်မာလှိုင်(ခ)အေးအေး	
၁၄.	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသွန်းသန်း	ကျား
၁၅.	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ငြိမ်းစိ	မ
၁၆.	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	အဖွဲ့ဝင်	ဦးလောင်းဖြူအောင်	ကျား
၁၇.	ကျေးရွာစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိုးခိုင်	မ
၁၈.	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းဝင်း	ကျား

စဉ်	ပိ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	နံပါတ်
၁	ပိ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒိုးခင်မောင်မြင့်	ကျား	၀၇-၇၇၇၄၀၇၁၇
			ဒေါ်စေးခင် ဒိုင်	မ	၀၇-၇၇၇၈၁၈၈၀
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒိုးလှ မြင့်	ကျား	၀၇-၇၇၃၇၇၇၈၆
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဒိုးစိုးမင်းဒိုး	ကျား	၀၇-၇၇၇၄၀၅၅၇
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ယုယုလွင်	မ	၀၇-၇၈၃၃၇၀၀၇
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒိုးမင်းမောင်ထွန်း	ကျား	၀၇-၃၆၁၆၀၄၈၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဒိုးစံပျ	ကျား	၀၇-၇၇၇၄၀၇၁၇
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သိန်းသိန်းစု	မ	၀၇-၇၇၈၅၅၀၇၇
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒိုးမြင့်စောမောင်	ကျား	၀၇-၇၇၅၈၈၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဒိုးကျော်စွန်းမြင့်	ကျား	၀၇-၇၇၇၇၀၇၇၇
		အဖွဲ့ဝင်	ဒိုးယုစာဒိုး	မ	၀၇-၇၇၅၈၈၆
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒိုးစောမောင် မြင့်	ကျား	၀၇-၇၇၇၄၀၇၁၇
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒိုးမြင့်စိုး	ကျား	၀၇-၇၆၇၇၄၀၇၇
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်စောမောင်လွင်	မ	-
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဒိုးစောမောင် မြင့်	ကျား	၀၇-၇၇၇၇၇၇၇၇
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်စောမောင်လွင်	မ	၀၇-၇၈၈၇၇၇၇၇
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း		ဒေါ်စိုးစိုးဒိုင်	မ	၀၇-၇၇၆၇၆၇၇၇
			ဒိုးသန်းဝင်း	ကျား	၀၇-၄၄၅၆၆၆၆၆
	စုစုပေါင်း			ကျား = ၁၁	မ = ၇

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးစွာ

တတိယနှစ် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးဇူး					
ကျေးဇူးအုပ်စု		ကျေးဇူးအုပ်စု			
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	ကော့မှူးမြို့
					မှတ်ချက်
၁	ဒေါ်ခင်မာမာမြင့်	ကျား	VPSC	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဒုတိယအထောက်အကူ
၂	ဒေါ်စောနုခိုင်	မ	။	။	ဒုတိယအထောက်အကူ
၁	ဒေါ်ကျော်နုခိုင်	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်နုနုမာမာ	ကျား	။	မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	ဒေါ်ဟန်လှိုင်	မ	။	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်မြင့်စန်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်အောင်အောင်မြင့်	ကျား	။	အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်ပန်စန်း	မ	။	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်ခင်လှ	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်ခင်အေး	မ	။	အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်မာမာစောစော	ကျား	။	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်အောင်လှစန်း	ကျား	ကျေးဇူးစာရင်းကိုင်		
၁	ဒေါ်အောင်လှစန်း	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးဇူးကော်မတီဝင်	ဒုတိယအထောက်အကူ
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးဇူးကော်မတီဝင်	ဒုတိယအထောက်အကူ
၁	ဒေါ်ခင်အေး	မ	အုပ်စုလူပို	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဒုတိယအထောက်အကူ
၂	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	အုပ်စုလူပို	ကျေးဇူးကော်မတီဝင်	ဒုတိယအထောက်အကူ

စုစုပေါင်း (၁၉) ကျား (၁၁)

မ (၈)

- | | | |
|--------------------|--------|--------------------------------|
| ၁။ ဒီ.မျိုးထွဋ်ဦး | (ကျား) | ကျေးဇူးတင်အောင်အောင်အောင်အောင် |
| ၂။ ဒေါ်အောင်မြင် | (မ) | ။ |
| ၃။ ဒေါ်အောင်မာလွင် | (မ) | ။ |

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ- မကျွဲကန် ကျေးရွာအုပ်စု- မကျွဲကန် ကော့မှူးမြို့

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဒေါ်ခင်မောင်မြင့်	ကျား	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဒုက္ကဋ္ဌ	အုပ်စု ဒုက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ယုနိုးစော	မ	။	ဒုက္ကဋ္ဌ	အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်
၁	ဒေါ်စတုန်ခိုင်	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်နိုးမင်းနိုး	ကျား	။	မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	ဒေါ်ယုအောင်	မ	။	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်မြင့်အောင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်အောင်သိန်းမြင့်	ကျား	။	အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်ယုအောင်	မ	။	အဖွဲ့ဝင်	
၄	ဒေါ်လှအောင်	မ	။	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်ခင်စိန်	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်မင်းစော	ကျား	။	အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်အိန်အောင်	မ	။	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်အောင်စန်း	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		
၁	ဒေါ်အိန်စိန်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အုပ်စု ဒုက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်မောင်	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်
၁	ဒေါ်အိန်စိန်	မ	အုပ်စုလူပို	ဒေါ်ထောက် အဖွဲ့ဝင်	အုပ်စုစာရင်းကိုင်
၂	ဒေါ်အောင်စန်း	ကျား	အုပ်စုလူပို	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်
၃	ဒေါ်အိန်စိန်	မ	။	။	။

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ-		ကျေးရွာအုပ်စု-		ကော့မှူးမြို့	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဒီး မျိုး ထွန်းဒီး	ကျား		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂	ဒေါ်ခင်မာလှိုင်	မ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၃	ဒေါ်သူညဖြူ	မ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

စုစုပေါင်း (၂၁ ဦး) ကျား (၁၁)
 မ (၁၀)



လူထုဗဟိုပြုပိမံကိန်းပိမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုပိမံကိန်းပိမံကိန်းအစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ ပိမံကိန်းပိမံကိန်းအစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ချစ်နိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၀၀၃၄၄၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ခင်မာမာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး - ရန်ကင်းတိုင်း	မြို့နယ် - ကော့ မွှား	ကျေးရွာအုပ်စု -
		ကျေးရွာ - မကျစိုင်းကန်

မကျစိုင်းကန်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မွန်	၅၈၈	ဘာသာ(၁) - မွန်	၅၈၈
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	၂၂	ဘာသာ(၂) - ခရစ်ယာန်	၂၂
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	
လူဦးရေ	၁၂၁၀	၁၂၇၇	- ၂၄၈၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၅၈	၅၂၂	- ၆၀၀

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူလတန်း (၂) ကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
				ဘုန်းကြီး (၃) ကျောင်း	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး (ဒု.ပေ.အက်) (ပင်.စ.င.) (ပေ.ဂေ.က)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား (၂၅ မောက်)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ ဖြ.နှစ်စဉ်ပင်
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၁ နှစ် မရှိပါ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခန့်အကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ----- / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နာဂစ်နှင့်တိုင်း -----




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းထပ်ဆင့်ရာမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အကျဉ်းကော်မတီ

(၂) နေရာအဖွဲ့အစည်းအကျဉ်းကော်မတီ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး ချစ်နိုင်
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၈.၈.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ချစ်သိလှိုင်
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၈.၈.၂၀၁၆

အမည် ဒေါ်အေးစောစော
လက်မှတ် Chaw နေ့စွဲ ၂၈.၈.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ဤပုံစံကိုပြည့်စုံရမည့်		
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ခင်အောင်ကျော်		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း - ရှမ်းပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု - မင်းတူး	ကျေးရွာ - မင်းတူး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးပွင့်တက်စရက်သုအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၀၅.၂၀	၂၀၂၄.၀၅.၂၀	၁၄၁	၁၁၁	၂၅၂	၂၅၂
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၀၅.၂၀	၂၀၂၄.၀၅.၂၀	၂၀၅	၁၆၀	၃၆၅	၅၂
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၀၆.၀၅	၂၀၂၄.၀၆.၀၅	၁၃၃	၁၀၀	၂၃၃	၃၃၃
၄. ပြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. ပြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၀၆.၂၅	၂၀၂၄.၀၆.၂၅	၁၁	၇	၁၈	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး						



လူထုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း ချေးခွင့်ခြင်း							-
၆.၃။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း ချေးခွင့်ခြင်း							-
၆.၄။ ခြင်/ထိန်းအိမ်အစဉ် ချေးခွင့်ခြင်း							-
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							-
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							-
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							-
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							-
၉. လူထုစစ်ဆေးရေးအစည်းအဝေး							-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ဓူတ် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်ပတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ချိုသိန်းလှိုင်၊ ဒေါ်ခင်ချော၊ ဒေါ်ခင်လင်း၊ ကို
 နေ့စွဲ - ၂၀၂၃.၂.၂၀၊ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်း၊ မြို့နယ်-ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - မင်္ဂလာ၊ ကျေးရွာ - မင်္ဂလာ
 က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်း အက်သွယ်ရေးမကောင်း	၁	ရေအခက်အခဲရှိ
၂	ဘက်စုံ ရေအခက်အခဲ	၂	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း သည့် အခက်အခဲ
၃	ရေတင်စက်၊ ရေလျှော့ကန် မရှိတဲ့အခက်အခဲ	၃	လမ်းဖီး အခက်အခဲ
၄	ဆာဇာရီ၊ တိုက် မရှိတဲ့ အခက်အခဲ	၄	စာကြည့်တိုက် ပျက်စီးနေသည့် ပြဿနာ
၅	ဆေးပေးခန်း မရှိတဲ့ အခက်အခဲ	၅	လမ်းသွယ်များ ရေဖြောင်းပိတ်ဆို့ အခက်အခဲ
၆		၆	ပုံမှန် အလုပ်မရှိ မရှိသည့် ပြဿနာ
၇		၇	ရင်းနှီးငွေ အခက်အခဲ
၈		၈	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်း အက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ချင်	၁	ဘက်စုံ ရေလုံလောက်စွာရှိစေချင်
၂	ဘက်စုံ ရေဖူလုံစွာရှိချင်	၂	အလုပ်မရှိ ပုံမှန် ရှိစေချင်
၃	စာကြည့် တိုက် ကောင်း စေချင်	၃	လမ်းသွယ်တွေ ကောင်း မွန်ချင်
၄	ဆေးပေးခန်း ကောင်း မွန်ချင်	၄	လမ်းဖီး တိုက်များ ရှိစေချင်
၅		၅	ရေလျှော့ကန်၊ စက်ရေတွင်း မရှိချင်
၆		၆	ရင်းနှီးငွေ ရစေချင်
၇		၇	စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ များ ရှိစေချင်
၈		၈	မူကြိုကောင်း ရှိချင်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည့် ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းညွန့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၄၇ ၄၀၆၅၁၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစွာလမ်းကု
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး - မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြို့နယ် - ရတနာပုံ	ကျေးရွာအုပ်စု - ဗဟိုကျ	ကျေးရွာ - ပကျိးကန်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၈၃၅၈၈	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၈၃၅၈၈
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၂၂	ဘာသာ (၂) - ချစ်ယုတ်	၂၂
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရောအခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-	-	-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅၂၀၅	-	-
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း) - ၂၅၀၂		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၂၀၀	၁၃၀၂
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၂၂	၃၀၂၄
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၅၈	၅၂



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မျှတစွာ ပျက်စီး		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ဘုန်းကြီး(၃) ကျောင်း	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်း/ပြင်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း/ပြင်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ၃ ယောက် ကျန်းမာရေးမှူး (ပစ်ခစ် ၁ ယောက်)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ပြင်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျိုကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ (မြို့-မှ ပယ်ဖယ်ပါ)
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ၂၀၁၃ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) စည်းစိမ်၊ ငွေ၊ ရေ၊ အစားအသောက် အကျပြုလက်ပတ်


(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။


မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် (အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်) ဦး ဇွန်

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် 

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွက်ရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးခင်မင်း

နေ့စွဲ - ၇.၂.၂၀၂၄

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ချင်းပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု - မင်းတူး ကျေးရွာ - မင်းတူး

စီမံကိန်းပေးအပ်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအစည်း အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၂၄	၆.၂.၂၀၂၄	၂၄၃	၂၄၆	၂၈၇	မဟာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၂၄	၇.၂.၂၀၂၄	၂၇၀	၂၅၃	၃၂၃	မဟာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၂၄	၂၀.၂.၂၀၂၄	၂၈	၂၄	၃၂	မဟာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အစည်းဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး ပေးကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						

၆။ ဝိပဿနာလုပ်ငန်းခွင်ပစ္စည်းများရရှိရေးအတွက် အစည်းအဝေး						
၆.၁။ ဝိပဿနာလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး						
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ အဖွဲ့အစည်းများကို ကျင့်သုံးရာတွင် အဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ငြိမ်/ထိန်းအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ ဝိပဿနာလုပ်ငန်းခွင် တိုးတက်မှု ဖော်ပြချက် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ ဝိပဿနာလုပ်ငန်းခွင် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုပစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အမည် (Form PC 3)

လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းပေးထားသော ကျေးရွာစီမံကိန်း ဝန်ထမ်းအဖွဲ့မှ ကော်မတီသည် လူထုဝန်းပေးပေးမှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စု/မယ်တမ်း အမည် - **ဦးနိုင်လင်းကုန်း**

နေ့စွဲ - **၁၃၊ ၂၊ ၂၀၁၇** ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - **ရန်ကင်း** | မြို့နယ်-**ကျေးရွာ** - **ကျေးရွာအုပ်စု-မကျီ** - **ကျေးရွာ** - **မကျီကျယ်**

၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသည် အခက်အခဲ
၂	ရေပျော်စက်၊ ရေပျော် ကန် မရှိ တဲ့အခက်အခဲ	၂	လမ်းသွယ်များရေမြောင်း ပိတ်ဆို့အခက်အခဲ
၃	ရေပျော်စက် ကန်များ တိမ်ကော၍ သောက်သုံး ရေ ရှားပါးပါသည်။ အခက်အခဲ	၃	ရေကန်များ ခမ်းခြောက်သွား ကော၍ ရေမလုံ လောက်ပါသည်။ အခက်အခဲ
၄	စာကြည့်တိုက် ဖျက်စီး၍ စာဖတ်ရန် အခက်အခဲရှိ	၄	လမ်းသွယ်များ လမ်းဖီး မရှိ၍ ညဘက် သွားလာရခက်ခဲ
၅	လမ်းသွယ်များ ရေခြောင်း ဖျက်ဆီး၍ မျိုးစေ့စိုက်သွားလာရခက်ခဲ	၅	ပုံမှန် အလုပ်ကိုင် မရှိ၍ စင်ငွေခက်ခဲ
၆		၆	ရင်းနှီးငွေ အခက်အခဲရှိ
၇		၇	စာကြည့်တိုက် ဖျက်စီး၍ စာဖတ်ရန် ရန်ကင်းရှိ သို့မဟုတ် အခက်အခဲ

၉။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းများ နှိုက်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေချင်	၁	လမ်းသွယ်တွေကောင်းမွန်စေချင်
၂	သောက်သုံးရေ ဖူလုံစွာ ရရှိချင်	၂	သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိစေချင်
၃	စာကြည့်တိုက်ကောင်းမွန်စေချင်	၃	စာကြည့်တိုက်ကောင်းမွန်စေချင်
၄	ဆေးပေးခန်း အဆောက်အအုံ နားထောင်ပိုကောင်းစေချင်	၄	ဆေးပေးခန်း အဆောက်အအုံ နားထိုးချင်
၅	ရေပျော်စက်၊ ရေပျော်စက် တွင်းများ ရရှိစေချင်	၅	လမ်းဖီး တိုင်များ ရရှိစေချင်
၆		၆	ရေကြိုကျောင်း ရရှိစေချင်
၇		၇	စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ရရှိစေချင်

၈ ရင်းနှီးငွေ ရရှိချင်
 ၉ အလုပ်ကိုင် ပုံမှန် ရှိချင်



၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	စန့်မှန်းတန်ဖိုး ဝင်ရောက်	အဆိုပြုပေးမှုနှင့်အညီ စန့်မှန်းခြေ အစရ အတွက်
၁	အလယ်ပိုင်းလမ်းဆုံအင်အားမြှင့်တင်ခြင်း	ကျား + မ	၁၅,၀၀,၀၀၀	၂၄.၈၇
၂	အလယ်ပိုင်းလမ်းဆုံအင်အားမြှင့်တင်ခြင်း	ကျား + မ	၄၄,၀၀,၀၀၀	၂၄.၈၇
၃	တောင်ပိုင်းလမ်းဆုံအင်အားမြှင့်တင်ခြင်း	ကျား + မ	၁၁၂,၀၀,၀၀၀	၂၄.၈၇
၄	ကျောက်ခြံစိုက်ရေးစနစ်	ကျား + မ	၅၀,၀၀,၀၀၀	၂၄.၈၇
၅	အလယ်ပိုင်းလမ်းဆုံအင်အားမြှင့်တင်ခြင်း	ကျား + မ	၁၀၀,၀၀,၀၀၀	၂၄.၈၇
၆	ဦးလှအလယ်ပိုင်းလမ်းဆုံအင်အားမြှင့်တင်ခြင်း	ကျား + မ	၁၀၀,၀၀,၀၀၀	၂၄.၈၇
၇	အလယ်ပိုင်းလမ်းဆုံအင်အားမြှင့်တင်ခြင်း	ကျား + မ	၁၀၀,၀၀,၀၀၀	၂၄.၈၇

၈၊ အစီအစဉ် - မြေအသွယ်အင်အားမြှင့်တင်ခြင်း ကျား ၁၀၀,၀၀,၀၀၀

၉၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၁	စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	ရင်းနှီးငွေရရှိရေး	မ	
၃	ရေကြိုကျောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	မ	
၄			ပညာရေး
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးခိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဌေးညွှန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၇၇၇ ၂၀၆၅။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးခိုင်လင်းကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကျေးရွာမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မကျိးကန်
		ကျေးရွာ မကျိးကန်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၈၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၆၁၀
လူမျိုးစု (၂) ဣန္ဒြေ	၂၂	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀၅		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ = ၂၅၂၁		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၂၀၈	၁၂၉၈
လူမျိုးစု (၂) ဣန္ဒြေ	၂၁	၃၄
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၅၈	၅၂၂



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 2013
 နှစ်-----/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နှစ်ဝင်ပျက်တိုင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီ
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်



အမည် ဦးဌေးညွှန်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

အမည် ဦးခိုင်လစ်ကို

လက်မှတ် နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ရေးသားရမည်။									
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်									
နေ့စွဲ									
စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) ဖြစ်ပါက <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၆) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၈) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၉) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁၄) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁၆) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁၈) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂၀)									
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	မကြီးလန်	ကျေးရွာ	မကြီးလန်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ						နေ့စွဲ			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်			
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၁၀.၂၀၁၇	၉.၁၁.၂၀၁၇	၁၆၅	၁၆၁	၅၂၄	မမာ ၅၂၄ ကျွန်း ၁၀			
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၉.၁၁.၂၀၁၇	၉.၁၁.၂၀၁၇	၁၆၅	၁၆၁	၅၂၄	မမာ ၅၂၄ ကျွန်း ၁၀			
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	၁၁	၁၃	၂၄	မမာ - ၂၄			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	၂၈.၁၁.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို			
၆။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃၀.၁၁.၂၀၁၈	၃၀.၁၁.၂၀၁၈	၄၆	၅၄	၅၀	မမာ ၅၀			

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	30.1.2018	30.1.2018	46	34	80	မဟာ = 80		
၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	30.1.2018	30.1.2018	110	8	19	မဟာ = 19		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	30.1.2018	30.1.2018	46	34	80	မဟာ = 80		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	30.1.2018	30.1.2018	11	8	19	မဟာ = 19		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	15.3.2018	15.3.2018	10	15	25	မဟာ = 25		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၄.၂၀၁၈	၇.၄.၂၀၁၈	၁၂	၁၈	၂၅	မဟာ = ၃၀		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၄.၂၀၁၈	၇.၄.၂၀၁၈	၁၂	၁၈	၃၀	မဟာ = ၃၀		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၇.၄.၂၀၁၈	၂၇.၄.၂၀၁၈	၁၃၁	၁၇၂	၃၀၃	မဟာ = ၃၀၃		



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဒိုင်လင်းကို (CF)၊ ဒေါ်ချိုသိလျှိုင် (TF)			
နေ့စွဲ - ၉.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>			
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကော့ မြူး	ကျေးရွာအုပ်စု မကျီးကန်	ကျေးရွာ မကျီးကန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသည်။ အခက်အခဲ	၁	ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်း၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲ
၂	ရေတင်စက်/ရေလျှော့ကန် မရှိ၍ ရေရှားပါးသည်။ အခက်အခဲ	၂	ရေကန်များအစားအစာကန်များ မရှိပေ။ ရေမလုံလောက်သည်။ အခက်အခဲ
၃	မိုးရေလျှော့ကန် များ တိမ်ကော၍ သောက်သုံးရေ ရှားပါးသည်။ အခက်အခဲ	၃	မိုးရေ ဝင်စေ့ မရှိ / ကလျင် စတိုင် မရှိ၍ ကီးရွာရေးအခက်အခဲ ရှိ
၄	စာကြည့်တိုက် ပျက်စီး၍ စာဖတ်ရန် အခက်အခဲ ရှိ	၄	လမ်းသွယ်များ လမ်းမတိုင်း၍ ဝင်စေ့မကောင်းပါ။ အခက်အခဲ ရှိ
၅	လမ်းသွယ်များ ရေကြောင်းပိတ်ဆို့၍ မိုးရေစိမ့်ဝင်စေ့ မရှိပါ။ အခက်အခဲ ရှိ	၅	လမ်းသွယ်များ ရေကြောင်းပိတ်ဆို့၍ မိုးရေစိမ့်ဝင်စေ့ မရှိပါ။ အခက်အခဲ ရှိ
၆	တံတား မကောင်း၍ ကုန်ထုတ်ရေးတွင် အခက်အခဲ ရှိ	၆	စာကြည့်တိုက် ပျက်စီး၍ စာဖတ်ရန် မရနိုင်ပါ။ အခက်အခဲ ရှိ
၇		၇	ရင်းနှီးငွေ အခက်အခဲ ရှိ
၈		၈	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းများ နှိုထက်ပို၍ ကောင်းမွန်စေချင်	၁	လမ်းတွေ ကောင်းမွန်၍ သွားလာရ အခက်အခဲ ဖြေရှင်းချင်
၂	သောက်သုံးရေ မလုံလောက်မှု ရှိစေချင်	၂	သောက်သုံးရေ မလုံလောက်မှု ရှိ စေချင်
၃	တံတား ကောင်းမွန်ချင်	၃	စာကြည့်တိုက် အဆောက်အအုံ ပြီး ကောင်းစေချင်
၄	စာကြည့်တိုက် ကောင်းမွန်စေချင်	၄	လမ်းမတိုင်း များ ရှိစေချင်
၅	ဆေးပေးခန်း အဆောက်အအုံ ပြီး အားယူ ထက်ပိုကောင်းစေချင်	၅	ဆေးပေးခန်း အဆောက်အအုံ ပြီး အားယူ ထက်ပိုချင်စေချင်
၆	ရေလျှော့ကန် ၁ စက် ရေတွင်းများ ရှိစေချင်	၆	မူကြိုကျောင်း ရှိစေချင်
၇		၇	စက်ရုံ အလုပ်ရုံ များ ရှိစေချင်
၈		၈	အလုပ်အကိုင် ပိုမို ရှိစေချင်

၉။ ရင်းနှီးငွေများ ရေတွင် တည်





၀။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကွက်သစ်လမ်း: ဣတ်ဂျိုးစီ/တောင်မြောင်း (ဆန်စက်+ဦးသိန်း+ဧ+ဦးစိန်သန်း+ကုလားလေးလမ်း)	ကျား+မ	၁၅၄,၀၀,၀၀၀L	၂၅၂၁
၂	ရွာတွင်းလမ်း: ဣတ်ဂျိုးစီ/တောင်မြောင်းခြင်း (ခြံစိမ်းရောင်လမ်း+ဦးဘမော်လမ်း)	"	၃၈,၀၀,၀၀၀L	၂၅၂၁
၃	ကန်လမ်း: ဣတ်ဂျိုးစီ/တောင်မြောင်းခြင်း (ဦးကျော်သန်းလမ်း)	"	၃၀,၀၀,၀၀၀L	ကျား- ၁၂၀၈+ကျား ၆ - ၁၂၅+ကျား ၂
၄	မြောက်ပိုင်းထွန်ကရစ်တံတား	"	၃၅,၀၀,၀၀၀L	ကျား- ၁၂၀၈+ကျား ၆ - ၁၂၅+ကျား ၂
၅	ဦးလှ အလယ်ပိုင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	"	-	၂၅၂၁
၆	စာကြည်တိုက်ပြုပြင်ခြင်း	"	-	၂၅၂၁
၇	အဝိစိ တွင်း မှ အသွယ်တန်းခြင်း	ကျား	-	၂၅၂၁
၈	ဆေးဝေးခန်း အားလုံးဖြင့်တင်ဆောင်	ကျား + မ	-	၂၅၂၁
၉	လမ်းစီတိုင်များ နှိုက်ထူခြင်း မျက်စိကျောင်း ချိတ်ချောင်း	မ	-	၂၅၂၁ ၂၅၂၁

၁။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	စက်ရုံ / ကလပ်ရုံ များ ခြိုဖျက် အလုပ်ကိုင် ဖုံးအုပ် ခြင်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	ရင်းနှီးငွေများ ရ ချင်	မ	"
၃	မျက်စိကျောင်း ခြိုဖျက်ခြင်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးခင်မောင်မြင့် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၉.၁၁.၂၀၁၇ -----
 ဒေါ်အေးအေး ဒိုင် -----  ----- ၉.၁၁.၂၀၁၇ -----



လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဌေးညွန့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၇၄၀၆၈။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးနိုင်လင်းကို
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကော့မှူးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မကျိုကန်
		ကျေးရွာ မကျိုကန်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ ---	၅၈၈	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၆၁၀
လူမျိုးစု (၂) --- ကရင် ---	၂၂	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မာသန်စွမ်းသူများ	-	-	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀၅		
ပစ်ခတ်ဒုက္ခသည် (IDP)	-	-	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ = ၂၅၃၉	၁၂၃၈	၁၃၀၁
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ ---	၁၂၁၇	၁၂၆၇
လူမျိုးစု (၂) --- ကရင် ---	၂၁	၃၄
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၅၈	၅၂



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလှ းလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာဘစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် 2013 / မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသည်? မိုင်---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရာဂါရောဂါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူတုပဟိုပြုမိမိကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်ပိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
- (၂) ရာဂါရောဂါ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။



အမည် ဦး ငွေသိန်း ကျေးရွာ
လက်မှတ် [Signature] ရေးမှူး
နေ့စွဲ ၂၇ . ၈ . ၂၀၁၈

လူတုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ခိုင်ပင်ကို
လက်မှတ် [Signature] ရေးမှူး
နေ့စွဲ ၂၇ . ၈ . ၂၀၁၈

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခန့်အပ်ရက်
နေ့စွဲ	၁၂. ၉. ၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု မန္တလေး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်	နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂. ၉. ၂၀၁၈	၁၂. ၉. ၂၀၁၈	၁၇၃	၁၃၄	၃၀၇	၁၆၈	၃၀၇
၂။ ကျေးရွာစွဲဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၂. ၉. ၂၀၁၈	၁၂. ၉. ၂၀၁၈	၁၇၃	၁၃၄	၃၀၇	၁၆၈	၃၀၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၄. ၁၂. ၁၈	၄. ၁၂. ၁၈	၁၇	၁၀	၂၇	၁၈	၁၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၈. ၁၁. ၁၉	၈. ၁၁. ၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၃. ၁. ၁၉	၂၃. ၁. ၁၉	၁၅	၂၀	၃၅	၁၈	၃၅

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၁.၁၉	၂၃.၁.၁၉	၁၅	၂၀	၃၅	ဗမာ # ၃၅
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၁.၁၉	၂၃.၁.၁၉	၁၅	၂၀	၃၅	ဗမာ # ၃၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၁.၁၉	၂၃.၁.၁၉	၁၅	၂၀	၃၅	ဗမာ # ၃၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၁.၁၉	၂၃.၁.၁၉	၁၅	၂၀	၃၅	ဗမာ # ၃၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမြင့်လှိုင်ကျ

နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ။ ရန်ကုန် မြို့နယ်၊ ကော့မှူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု မကျိကုကု ကျေးရွာ မကျိကုကု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
<u>စာကြည့်တိုက်မရှိ၊ မြေကြောင့် မကုန်စာများ၊ မကုန်စာများ</u>	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
<u>ရေရရှိမှုမရှိ၊ မြေကြောင့် မကုန်စာများ၊ မကုန်စာများ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
<u>ရေရရှိမှုမရှိ၊ မြေကြောင့် မကုန်စာများ၊ မကုန်စာများ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုမှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	
<u>စာကြည့်တိုက်ရှိစေရန်၊ မြေကြောင့် ကုန်စာများ၊ မကုန်စာများ</u>	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
<u>ရေရရှိမှုမရှိ၊ မြေကြောင့် မကုန်စာများ၊ မကုန်စာများ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၈



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား၊ မ၊ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာကန်ကြွေကန်စီမံခန့်ခွဲခြင်း	ကျား+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	8,500,000	၁၂၃	၁၂၃	၂၄၆
၂	ရွာကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား+မ	မ	17,000,000	၁၂၃	၁၂၃	၂၄၆
၃	ရွာကျေးရွာအတွက် တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ခြင်း	ကျား+မ	မ	2,000,000	၁၂၃	၁၂၃	၂၄၆
၄	ရွာကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား+မ	မ		၁၂၃	၁၂၃	၂၄၆
၅	ရွာကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	ကျား+မ	မ		၁၂၃	၁၂၃	၂၄၆
၆	ရွာကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား+မ	မ		၁၂၃	၁၂၃	၂၄၆
၇	ရွာကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား+မ	မ		၁၂၃	၁၂၃	၂၄၆
၈	ရွာကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ		၁၂၃	၁၂၃	၂၄၆

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/ မ/ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 12.9.18
ဒေါ်ခင်မာမာ ဒေါ်ခင်မာမာ 12.9.18



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား၊ မ၊ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	တက္ကသိုလ်တိုက် တိုးတက်ရေး	ကျား	ဒီဂရီ		၁၂၃၈	၁၂၀၇	၂၄၄၅
၂	ကျေးရွာတစ်ခုလုံးကျန်းမာရေး	ကျား+မ	အခြား		၁၂၃၈	၁၂၀၇	၂၄၄၅
၃	ကျေးရွာတစ်ခုလုံးကျန်းမာရေး	ကျား+မ	ကျေးရွာ		၁၂၃၈	၁၂၀၇	၂၄၄၅
၄							
၅							
၆							
၇							
၈							

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/ မ/ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် စီမံကိန်းဗိတ်ဘက်ပတာမအကြိမ်အစည်းအဝေး
 နေရာ စင်္ကြာကန်ဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၂၀

အကြောင်းအရာ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဗိတ်ဘက်ပတာမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း

ဝေဖန်မှု၊ မြေဇယား၊ မကျိုးတန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျိုးတန်ကျေးရွာတွင် ချွင်းပဖြူယုတ်စေဘဲ စီမံကိန်းဗိတ်ဘက်ပတာမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၂၀၂၁.၁၂.၂၀) ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) အချိန်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ချွင်းပဖြူယုတ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျား (၁၄) ဦး၊ မ (၁၁) ဦး အိမ်စကားစု (၅) ခု စုတက်စုတက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ချွင်းပဖြူရာ ဦးစီးဌာန (၁) ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းဗိတ်ဘက်ပတာမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ချွင်းပဖြူ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့် ကျား၊ မ အုပ်စုအုပ်စုချုပ်စုချုပ်စု (၅) ခု၊ (၁၁) ဦး ချွင်းပဖြူခြင်းကြောင့် အစည်းအဝေးကို အချုပ်ကလယ်ကက်စုတက်စုတက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းအကြောင်း ဗိတ်ဘက်ပတာမအစည်းအဝေးကြီးသည် စုတက်စုတက်ကျေးရွာမှ စတင်စတင်ပြီး ပြာဦးမှ အစည်းအဝေးစုတက်စုတက် ဖြစ်စေချွင်းပဖြူပါသည်။ ကိုစတင်စတင်စတင် ပြာဦးမှ ဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန တို့ဖြစ်ပါသည်။

အုပ်စုချုပ်စုချုပ်စု	ရုပ်စုရုပ်စု	ရုပ်စုရုပ်စု
ဦးစွာဦးစွာ	ဦးစွာဦးစွာ	ဦးစွာဦးစွာ
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး
 နေရာ မင်္ဂလာတန်းခို၊ ဘုန်းကော်ကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ၂၉.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပရေးအစည်းအဝေး
တော့မှူးမြို့နယ်၊ မလျိုးတန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မလျိုးတန်ကျေး
ရွာတွင်ဖြုတ်တော ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၂၉.၂.၂၀၁၆)နေ့လည်
(၁:၀၀) အချိန်တွင်မင်္ဂလာတန်းခို၊ ဘုန်းကော်ကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပ ဖြုတ်တောဒုတိယအစည်း
အစည်းအဝေးကို ကျား(၂၀၅)ဦး၊ မ(၂၅၇)ဦး အိမ်ကော်စု (၁၅)ခု တက်ရောက်
ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်မြို့ပြဒေသလူဦးရေ
၅၅% ကျော် ရှိကြောင်း၊ တောင်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ တောင်ကော်မတီ (၁၀)ဦးကော်
မတီ ကျွေးရွာလူထုဇီဝကောက်ခံချက်ဖြင့် မဲပေးဆောင်ရွက် ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ (၁) ကော်မတီ
အဖွဲ့ (၂)ဦးမှာ ဦးခင်မောင်ဖြင့် နှင့် ဝေဖန်အောင်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ရပ်တီရပ်ဝ	ရပ်တီရပ်ဝ
ဒေါ်ဇော်အောင်	ဒေါ်ဖြူဖြူ	ဒေါ်ကျော်လှိုင်
<i>[Signature]</i>	၆၆	၆၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း




အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- အုပ်စုအစည်းအဝေး
 နေရာ ----- မင်္ဂလာတန်းမိုး ဘုန်းကော်ကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ----- ၄.၄.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ မလ္လိယတန်းကျေးရွာ အုပ်စုအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စု မလ္လိယတန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ မလ္လိယတန်းကျေးရွာ
 တွင် ပြုလုပ်သော အုပ်စုအစည်းအဝေးကို (၄.၄.၂၀၁၆) ဇူလိုင် (၁၂:၀၀)
 အချိန်တွင် တွင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို မလ္လိယတန်း မြို့စား၊
 စာလုပ်ကြီးကျေးရွာမှ (ခ)ဦး ဌှင်ဌာပေါင်း (၂၃)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
 အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ ကမ္ဘာ့အခြေပြုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့အစည်း
 ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း ဖွဲ့စည်းပုံစံနှင့်ဆိုင်ရာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
 ရထား၊ နှစ်ကိန်း၊ ဖုန်းများ ဝယ်ယူပေးချုပ်ဆိုပါသည်။ ဝယ်ယူမှုစီမံကိန်းတွင်
 ဘဏ္ဍာရေး၊ အခွန်ကောက်ခံရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ ချစ်ခြင်း မင်္ဂလာရေးဖြင့်
 စည်းပေးခဲ့သည်။ အုပ်စုစီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌမှာ ဦးခင်မောင်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး ဦး
 ကိုဖြူဖြိုး ဥက္ကဋ္ဌရေး ဥက္ကဋ္ဌမှာ ဦးကျော်ကျော် ကိုဖြူဖြိုးပါသည်။
 စီမံကိန်းအဖွဲ့တွင် မလ္လိယတန်း (၁၇၄) ၊ စာလုပ်ကြီး (၂၁၀) ၊
 အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ချုပ်ကိုင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဖြင့် သဘောတူပါကြောင်း
 ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

လူထုပဟိုပြုင်မကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်း အဝေး
 နေရာ မကျိကန်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ၆. ၂. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ရန်ကင်းဝိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့ပျားမြို့နယ်

မကျိကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျိကန်ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းဝေးကို (၆. ၂. ၂၀၁၇) ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီ နချိန်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းဝေးကို ခိုင်တောင် (၂၀၀၅) ကျား(၆၄၃)ဦး၊ မ(၆၄၆) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းဝေး ကျင်းပရာ တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ အစည်းဝေး ကျင်းပရာ ကြားကာလမှာ ရွာသူရွာသားများ အဖွင့်စာတမ်း တက်ရောက် ကြောငါး တောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ပေးပြီး ပါဝင်သူများ၏ အခွင့်အာဏာကို ဂုဏ်ယူပေးခြင်း၊ စောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက်ရေး ချယ် ဖွဲ့စည်းတို့ကို တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။

	အမည်	ခိုင်း	လက်မှတ်
ဦးဇော်အောင်	ဦးခင်မောင်ဖြူ	ဒေါ်စေးခိုင်	ဒေါ်မိုးခိုင်
အုတ်ချောင်း	ဒေါ်တောက်ခင်	ဒေါ်တောက်ခင်	ဒေါ်တောက်ခင်

လူထုပဟိုပြိုင်မကိန်း



အဝည်းအပေးမှတ်တမ်း


အဝည်းအပေး အမည် ----- ဒိုက်ယာ န ဖြိမ် ကျေးရွာ နစဉ်း ဒဂေဝ်
 နေရာ ----- မကျိးတန် ကျေးရွာ ဗိုလ်တော် ဖြိးကျေး
 နေ့စွဲ ----- ၇. ၂. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ရန်ကုန်ကို ဇ. ၁၅ (၁၅) ဇူလိုင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်

မကျိးတန်ကျေးရွာ နစဉ်း ။ မကျိးတန်ကျေးရွာ တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော
 ဒိုက်ယာ န ဖြိမ် ကျေးရွာ နစဉ်းဝေ ကို (၇. ၂. ၂၀၁၇) ရက်နေ့
 နေ့စဉ် (၁၂:၀၀) နချိန်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ နစဉ်းဝေ ကို အိမ်
 ကောင်စု (၃၂၃) ခု ၊ ကျား (၁၇၀) ဦး ၊ မ (၁၅၃) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
 နစဉ်းဒဂေဝ် ကျင်းပရာ တွင် ရာ ခွင် နှင့် ဖြေ ဖြစ် ပါသည်။ နစဉ်းဒဂေဝ်
 ကျင်းပ ရန် ဖြိုတင် နကြောင့် ဖြားထား၍ ရှာသူ ရှာဘာ ၊ များ နဖွင့်တက်
 တက်ရောက် ကြောင့် တောက် ခဲ့ပါသည်။ နစဉ်းဒဂေဝ် တွင် ကော်မတီဝင်
 ရွေးချယ် နတည် ပြု ဖြစ် ။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး နစဉ်း နစဉ်း
 ဖြစ် ကို ကို ကောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။

	၂၀၁၆	၂၀၁၇	၂၀၁၈
စီးပွားရေး	စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
စီးပွားရေး	စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း






အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ပထမအကြိမ်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစားအပေး
 နေရာ မင်္ဂလာတန်းကျေးရွာ (ကွင်းကြီးကျောင်း)
 နေ့စွဲ (၉.၁၁.၂၀၁၇)

အကြောင်းအရာ ။ တက်လာနှစ်စက်ဝင်အတွက်ပထမနှင့်ဒုတိယအကြိမ်အစားအပေးခြင်း

မင်္ဂလာတန်းကျေးရွာ တွင် ကျေးပ ဖြစ်ပေသော ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစားအပေးကို (၉.၁၁.၂၀၁၇) စက်တင်ဘာတွင် ကျေးပ ဖြစ်ပေသော ကျေးရွာအစားအပေး လူဦးရေ စာရင်း (၅၀၁) ကျော် တက်ရောက်ကြည့်ရှု ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၊ လူထုအစည်းအဖွဲ့၊ ရေးမှူးမှ စီမံကိန်းအကြောင်းကိစ္စများကို ကော်စတီဖွဲ့စည်းပုံများကို ရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်း၊ ကော်စတီဖွဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော်စတီဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များကို ရင်းပညာမှူးမှ ဦးစားပေးလွှတ်ငြိမ်းချွေး၊ ရှေးအုပ်စုများကို ရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်း၊ ဦးစားပေးလွှတ်ငြိမ်းချွေးကို ရှေးအုပ်စုများကို စောင့်ရှောက်ပေးပါမည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းကို ရှေးအုပ်စုများအရ (၁)ကောင်မှီစီဆက်သော်လည်း (၂)ကောင်မှီစီ ဦးစားပေးခြင်း၊ (၃) ကောင်မှီစီ ဦးစားပေးခြင်း၊ (၄) ကောင်မှီစီ ဦးစားပေးခြင်း၊ (၅) ကောင်မှီစီ ဦးစားပေးခြင်းကို အစည်းအဖွဲ့၊ ရှေးအုပ်စု၊ ဦးစားပေးလွှတ်ငြိမ်းချွေးအား ကွင်းစာရင်းပေးအပ်ခြင်းများကို

		
ဦးကျော်အောင်	ဦးအောင်မြင်	ဦးအောင်မြင်
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ဒါရိုက်တာ	ဒါရိုက်တာ

လူထုပဟိုပြုပီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ပကဝ + ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး
 နေရာ ဧကွိုက်ကျေးရွာ (ကန်ကြီးကျောင်း)
 နေ့စွဲ ၂၃.၄.၂၀၁၈

အကြောင်းအရာ ။ ပကဝ + ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း

ဧကွိုက်ကျေးရွာ တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သော ပကဝ + ဒုတိယအကြိမ်
 ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို (၂၃.၄.၂၀၁၈) ရက်နေ့ နေ့ပိုင်း ၁၂:၀၀ ဟိတ်
 အချိန်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ အိုင် ထောင်စွဲ () ဤရွာ
 ကျား () (၆၀) တို့ တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။ ရေပေးစနစ် (ရေ
 အစည်းအဝေးအား စတင် ခွင့် ခွင့် ပြုသည်။ ကျေးရွာ အိုင်ချက် စား များ မြ
 အတွင်းအမှတ်စဉ်၊ ကြေးကြေး ခွင့် ပြုသည်။ လူထုစုစည်း စား များ မြစီမံကိန်း၊
 အကြောင်းအရာ၊ ကြေးကြေး၊ ကြေးကြေး၊ ကြေးကြေး စက် မဝင် အား ပေးရသည့်
 ဆွဲခွင့်၊ ကြေး၊ နှင့် ဂဝင် ထောက် နည်းပညာ များ မြ ဖြစ်သော စာအုပ် (ကျား) +
 (၆) (ကြေးကြေး) + (၆) တို့ကို ကျေးရွာ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး
 ဖြစ်ပါ RRI အချက် များ ကို ပါ စား စား (၆)၊ ဤအား ပေးလုပ် ငွေ များ (၆) ဖြစ်
 (၁) ဤအစည်းအဝေး ကိစ္စ၊ (၂) ရွာဂယ် ပြုလုပ်၊ (၃) စတင် ပြုလုပ်
 စတင်၊ (၄) ရေပေးစနစ် ပေး စား ကြေး ကြေး၊ (၅) ဤအစည်းအဝေး၊
 (၆) ဤအစည်းအဝေး စား စား ကြေး ကြေး၊ (၇) အစည်းအဝေး ကြေး ကြေး
 များကို ကျေးရွာ လူထု အစည်းအဝေး ပြုလုပ် ခွင့် ပြုသည်။

<u>[Signature]</u> ဒါရိုက်တာ	<u>[Signature]</u> ဒါရိုက်တာ	<u>[Signature]</u> ဒါရိုက်တာ
ဒါရိုက်တာ	ဒါရိုက်တာ	ဒါရိုက်တာ
ဒါရိုက်တာ	ဒါရိုက်တာ	ဒါရိုက်တာ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ရက်စွဲ	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအားထောက်အညွှန်ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	အခြေခံအားထောက်အညွှန်ကဏ္ဍ			၂	၂၀၁၆	CTD	၁၃
	၂	ရေကန်များဖြင့်ပျော်သွားစေရန်			၂	၂၀၁၆	ရေကန်များ	
	၃	အခြေခံအားထောက်အညွှန်ကဏ္ဍ	၂			၂၀၁၆		
	၄	ရေကန်များဖြင့်ပျော်သွားစေရန်		၂		၂၀၁၈		
	၅	ရေကန်များဖြင့်ပျော်သွားစေရန်			၂	၂၀၁၈	CTD	၁၃
	၆	ရေကန်များဖြင့်ပျော်သွားစေရန်			၂	၂၀၁၉	CTD	၁၃
	၇	ရေကန်များဖြင့်ပျော်သွားစေရန်	၂			၂၀၁၉	CTD	၁၃
	၈	ရေကန်များဖြင့်ပျော်သွားစေရန်			၂	၂၀၁၉	CTD	၁၃
	၉	ရေကန်များဖြင့်ပျော်သွားစေရန်			၂	၂၀၁၈	CTD	၁၃
	၁၀	ရေကန်များဖြင့်ပျော်သွားစေရန်			၂	၂၀၁၉	CTD	၁၃
	၁၁	ရေကန်များဖြင့်ပျော်သွားစေရန်			၂	၂၀၁၉	ရေကန်များ	
	၁၂	ရေကန်များဖြင့်ပျော်သွားစေရန်	၂			၂၀၁၈		
	၁၃	ရေကန်များဖြင့်ပျော်သွားစေရန်			၂	၂၀၁၉	CTD	၁၃
	၁၄	ရေကန်များဖြင့်ပျော်သွားစေရန်			၂	၂၀၁၉	CTD	၁၃
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအစောင့်အညွှန်များနှင့်အခြားအစောင့်အညွှန်များ)	၀	လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ		၂		၂၀၁၇		
	၂	လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ	၂			၂၀၁၈		
	၃	လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ						
	၄	လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ						
	၅	လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ						
	၆	လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ						
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/ဖွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သောအစောင့်အညွှန်များနှင့်အခြားအစောင့်အညွှန်များ)	၀	သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ		၂		၂၀၁၇		
	၂	သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ						
	၃	သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ						
	၄	သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ						
	၅	သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ						
	၆	သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ						
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၀	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ						
	၂	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ						
	၃	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ						
	၄	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ						
	၅	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ						
	၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ						
အခြားကဏ္ဍ(ပြန်လှူငွေနှင့်အခြားအထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ နိုင်ငံခြားနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများ)	၀	အခြားကဏ္ဍ			၂	၂၀၁၆		
	၂	အခြားကဏ္ဍ			၂	၂၀၁၈	ကျေးမာန်ဖွဲ့စည်းခြင်း	
	၃	အခြားကဏ္ဍ						
	၄	အခြားကဏ္ဍ						
	၅	အခြားကဏ္ဍ						
	၆	အခြားကဏ္ဍ						