

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

မာန်ကျည်းကုန်းကျေးရွာ၊ အနောက်ငွေ့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၈ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၂
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၃
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၄
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅ မှ ၆
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၇ မှ ၂၅
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၆ မှ ၂၇
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၈-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၈-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၈-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ-စ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
	အနောက်ပွေးကုန်း	အနောက်ပွေးကုန်း	
		မာန်ကျည်းကုန်း	
		သံဘို	
		သပြေပင်	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၁၈၀	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၈၄၅	ကျား- ၃၉၅ ၊ မ-၄၅၀
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ပန်းရံ၊ စက်ပြင်ဆရာ၊ ဆရာ/ဆရာမများ။	
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မရှိ	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	


(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၁-၁၁-၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၉	၈	၁၇	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၁-၁၁-၂၀၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၈	၁၀	၁၈	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပိုင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်စံနှုန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၁-၁၁-၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၉	၁၈	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၁-၁၁-၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၁၀	၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၁-၁၁-၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၁	၇	၁၈	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။


၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂၀-၁၁-၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၉	၁၈	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၀-၁၁-၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၆၅	၅၆	၁၂၁	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၀-၁၁-၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၆၅	၅၆	၁၂၁	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၀-၁၁-၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၆၅	၅၆	၁၂၁	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်း




၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

The image shows a handwritten table on a piece of paper. The table has four columns and several rows. The text is in Burmese. At the top right, there is a date: '၇/၁၅/၂၀၁၇'. The table contains the following data:

အဆင့် (Level)	အဆင့်အရင်းအမြစ် (Asset Level)	အဆင့်အရင်းအမြစ် (Asset Level)	အဆင့်အရင်းအမြစ် (Asset Level)
အဆင့် ၁ (Level 1)	အဆင့်အရင်းအမြစ် (Asset Level)	၅၀၀	၅၀၀
အဆင့် ၂ (Level 2)	အဆင့်အရင်းအမြစ် (Asset Level)	၅၀၀	၅၀၀
အဆင့် ၃ (Level 3)	အဆင့်အရင်းအမြစ် (Asset Level)	၅၀၀	၅၀၀
အဆင့် ၄ (Level 4)	အဆင့်အရင်းအမြစ် (Asset Level)	၅၀၀	၅၀၀
အဆင့် ၅ (Level 5)	အဆင့်အရင်းအမြစ် (Asset Level)	၅၀၀	၅၀၀
အဆင့် ၆ (Level 6)	အဆင့်အရင်းအမြစ် (Asset Level)	၅၀၀	၅၀၀
အဆင့် ၇ (Level 7)	အဆင့်အရင်းအမြစ် (Asset Level)	၅၀၀	၅၀၀
အဆင့် ၈ (Level 8)	အဆင့်အရင်းအမြစ် (Asset Level)	၅၀၀	၅၀၀
အဆင့် ၉ (Level 9)	အဆင့်အရင်းအမြစ် (Asset Level)	၅၀၀	၅၀၀
အဆင့် ၁၀ (Level 10)	အဆင့်အရင်းအမြစ် (Asset Level)	၅၀၀	၅၀၀


ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း




၆။(၈)ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြရယူသော

ကျေးဇူး - မန္တလေးတိုင်း
 ကျွန်ုပ် - ၄/၆၅ - ၂၀၁၇
 နိုင်ငံရေး - ရှေ့ဆောင်သွင်း





၈



၆

ရက်စွဲ - 21.11.2017





+ ၆

ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု
 အစီအစဉ်အရင်းအမြစ်

ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်: စီးပွားရေး

ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်: ဖွဲ့စည်း

ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်: စီးပွားရေး

ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်: စီးပွားရေး

ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်: စီးပွားရေး

ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်: စီးပွားရေး

ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်: စီးပွားရေး

ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်: စီးပွားရေး

ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်: စီးပွားရေး

ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်: စီးပွားရေး

ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်: စီးပွားရေး

ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်: စီးပွားရေး

ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်: စီးပွားရေး

ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်: စီးပွားရေး


ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်: စီးပွားရေး

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးကျော်ဝင်းထိုက်
 ပါဝင်ဆွဲ နေ့ - ၈(၁၀) (၆/၆)

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြယူကား

အဖွဲ့အစည်း - အဖွဲ့အစည်း
 ဦးစီးဌာန - အဖွဲ့အစည်း
 ဦးစီးဌာန - အဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ - 21.11.2017

(က)  **၇**

၇ ဦးစီးဌာန

၇ ဦးစီးဌာန

၇ ဦးစီးဌာန

၇ ဦးစီးဌာန

၇ ဦးစီးဌာန

၇ ဦးစီးဌာန


၇ ဦးစီးဌာန

၇ ဦးစီးဌာန

၇ ဦးစီးဌာန

၇ ဦးစီးဌာန

၇ ဦးစီးဌာန

(ခ)  **၆**

၆ ဦးစီးဌာန

၆ ဦးစီးဌာန

၆ ဦးစီးဌာန

၆ ဦးစီးဌာန

၆ ဦးစီးဌာန

၆ ဦးစီးဌာန

၆ ဦးစီးဌာန

၆ ဦးစီးဌာန

၆ ဦးစီးဌာန

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ : ဦးကျော်ဝင်းထိုက်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ : ၇၇-၇၇-၇၇-၇၇(၇၇)

ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း

အွေးကောက်ခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


၂/၆၅ ကျော် နည်းစနစ်၊ မကျော် ကျော် မကျော်


ရိပ်ခိုင်မှု
၄ သက်တမ်း

- အမျိုးသမီး သို့သော်လည်းကောင်း သတ်မှတ်လုပ်ငန်း
- အမျိုးသား သို့သော်လည်းကောင်း
- နှစ်ဦးစလုံး သုံးစွဲနေသူများ တပတ်
- အမျိုးသား၊ မိန်းမ ဝမ်းပျက်စားကျားတတ်
- အမျိုးသမီး ဝမ်းပျက်စား သူတို့တတ်
- နှစ်ဦးစလုံး ဝမ်းပျက်စားလေ့ရှိတတ်

- အမှတ်ပျက် - အမျိုးသား၊ မိန်းမ ဝမ်းပျက်စား၊
တားတား ဝမ်းပျက်စား

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)





ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း (ပင်ကူးကိမ်)

နမူနာကုန်၊ ဂုဏ်ပို၊ မကျေမနပ်၊ ကျေညာ

- အဖျိုးသစ်၊ တွေ့လာ ဆိပ်ကုန်ပုံပုံပုံပုံပုံ
- အားလပ်ချိန်၊ နည်း၊ တပတ်
- ဂုဏ်ပို၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ မှားလဲ၊ ဝါဝင်ပိုင်ချိန်၊ တယ်
- အဖျိုးသစ်၊ တွေ့ လို တပတ်၊ မှား၊ ဝတ်ပုံ၊ ရအောင်
- တစ်ဦးတိုက်ပုံပုံပုံပုံပုံ

အားလပ်ချိန် - အဖျိုးသစ်၊ တွေ့၊ ဆိပ်ကုန်ပုံပုံပုံပုံ

အားလပ်ချိန်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဝါဝင်ပိုင်ချိန်၊ တယ်

တပတ် တွေ့၊ ရတယ်၊

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

ရာသီခွင်ပြဇယား


ရက်စွဲ 21.11.2014

အချက်အလက် - ရာသီဥတု
 နေပူပိုင်း - ၃/၅၅-၇၇
 မု. နေပူ - ၇၅-၈၀

အချက်အလက်	မိုး	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ
အပူချိန်											
အပူချိန်											
အပူချိန်											
အပူချိန်											
အပူချိန်											
အပူချိန်											
အပူချိန်											
အပူချိန်											
အပူချိန်											
အပူချိန်											
အပူချိန်											

ရာသီခွင်ဇယား

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း



၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ဗင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း (ဖင်းပုံစံ)

၂/၁၅ ကျော် အုပ်စု ၂ မကျော်ကျော် ကျေပွား

- ဤတွင် မှာ အဖွဲ့ အများ၏ ဂုဏ်တယ်။
- ဇယားများ တယ်
- အဖွဲ့ သမား ဝါဝင် တဲ့ အဖွဲ့ ချဲ့တယ်

အဖွဲ့အစည်း - အဖွဲ့ သမား ဝါဝင် နည်းစာကို တွေ့ရတယ်

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

အမျိုးသားများစာပြောစာအုပ်/ပြဿနာများ
 ဇွေးစွန်းအုပ်စု မရှိဘဲလည်းကောင်း၊ ရမည်းသင်းမြို့

- * ကွဲပြားမှုများ မရှိဘဲ ခိုင်မာမှုများပေးပေးရမည်။
- * ခိုင်မာမှုများ အတွက် များကောင်း၊ များသန့်များ ရရှိရန်အခက်ခဲ
- * စာသင်ကျောင်းတွင် ရာတွင်မရှိဘဲ ကလေးများ သော့ခတ်ဆုံး
 ရောက်ခဲ့ဖူးသည်။
- * စာရေးပေးသော မရှိဘဲ မြို့သို့ သွားရောက်ကုသရာ မှာ အခက်ခဲသည်။
- * အလယ်တန်းကျောင်း မရှိဘဲ အခြားစွာ သို့ သွားတက်လာအခက်ခဲသည်။
- * ကလေးများအတွက် အာကစားရောဂါအခက်ခဲသည်။
- * ရေရှားပါးမှု စောင့်ရှောက်ရန် အခက်ခဲသည်။
- * မြို့ပြသို့တွင် သွားရလာရန် အခက်ခဲသည်။
- * ဝန်ထုပ်ထုပ် အားလုံး အတွက် များမား အခက်ခဲသည်။
- * စာသင်အောင်မြင် ဖြစ်ရန် ခြံရံပြီး မရှိပေသော်လည်း
 ရှေးခက်ခဲဖူးသည်။

အမျိုးသမီးများတင်ကြသော အခက်အခဲ၊ ဖြစ်ရပ်
တွေ့ကုန်၊ အစဉ်စု မရှိချည်းကုန်၊ ဤ ၇ နည်းသည်။

- * အသိပညာမတူသူ တာ ပုံညွှန်းပါ၊ သည်။
- * ပာဏိတလုပ်ငန်းများ၊ အတွက် အွတ်၊ လာတတ်ခက်ခဲသည်။
- * အလုပ်အကိုင် အစွင့်အလမ်း၊ ပုံညွှန်းပါ၊ သည်။
- * ဤသို့ ဝတ္တရားများ၊ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း၊
- * ကျ်သွယ်ရ၊ လမ်း၊ အွတ်၊ လာတတ်ခက်ခဲသည်။
- * ထောက်ပံ့ရေး ပုံညွှန်းပါ၊ သည်။
- * တရား၊ များ အတွက် အားကစားရရာ မျှော်
- * ကျော်ငါ့ဘဝ၊ ဘဝမ ဤ၊ အတွက် ကျောခက်ခဲသည်။
- * ကျော်ငါ့ဘဝ၊ များ၊ ဘဝများ၊ ပုံညွှန်းမျှော်ပါ။

၆။ (၃) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

အမျိုးသားများ၏ များပြားမှု၊ ချက်များ၊
 ရွေးကောက်ပွဲစနစ်၊ မြန်မာ့အလင်းတိုင်းတာ ဖြစ်သည်။

- * လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ၊ ဂြိုဟ်က အစဉ်အတိုင်း နှိပ်စက်မှု၊ နိုင်ငံသည်
- * စာအုပ်တိုက်၊ ဂြိုဟ်က ဖတ်ကြားရာတွင် ဗဟုသုတဖြည့်တင်မှု၊
 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။
- * အားကစားကွင်း၊ ဂြိုဟ်က အားကစားကွင်း၊ နှစ်လစဉ်
- * လမ်းဆင်း၊ ဂြိုဟ်က အားကစား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။
- * ဆေး၊ လျှော့၊ ဂြိုဟ်က အားကစားကွင်း၊ ကာကွယ်နိုင်မည်။
- * အလယ်တန်းကျောင်း၊ ဂြိုဟ်က ပညာရေးကွင်း၊ ကာကွယ်မှု၊
 အားကစား၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။
- * ကျောင်းဆရာများ၊ ဂြိုဟ်က ပညာရေးကို မျှော်တွင်
 စိတ်ချ စေ့လျော်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဝတ်စားပုံများ

ရွေးကောက်ပွဲများတွင် မင်္ဂလာဆောင်များ ဖြစ်ပေါ်သည်။

- * ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ဆရာမိတ်ဆွေများ
- * ရွေးကောက်ပွဲများ၊ ရွေးကောက်ပွဲများ၊ ရွေးကောက်ပွဲများ၊ ရွေးကောက်ပွဲများ
- * အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက
- * အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက
- * အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက
- * အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက
- * အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက၊ အထက

၆။ (၇)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၊ ရွေးချယ်ထားသော
 ဦးစားပေး လုပ်ငန်း ခွဲရည်များ၊
 ရွေးကောက်ခွဲရည် မရှိအညွှန်းတမ်းမှာ ရမည်သတ်ဖြင့်။

၁။ ရွာဝင်ကမ်း၊ ရိတ်ခင်းခြင်း < က + မ >
 ၂။ စာသင်ကျောင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်း < က + မ >
 ၃။ ရက်စက်တွင်း၊ တူးခြင်း < က + မ >
 ၄။ စာသင်ကျောင်း၊ အထိတ်တံတိုင်း < မ >
 ၅။ ဆေးပေးခန်း < က + မ >
 ၆။ စာရေးတိုက် < က + မ >
 ၇။ အားကစားကွင်း < က + မ >
 ၈။ နယ်ယာသုံး ကန်ဖွဲ့ခြင်း၊ မွှားဖျိစား < က + မ >
 ၉။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
 အတွက် ကန်ဖွဲ့ < မ >
 ၁၀။ အလယ်တန်း၊ အထင်ရှားဖွဲ့စည်းခြင်း < က + မ >

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးကျော်ဇင်ထိုက်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စု ဘဏ္ဍာရေးစာရေး
၂	ဒေါ်စောတင်တင်ရီ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးရဲမြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးလှိုင်ဝင်းထွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဒေါ်မြင့်စန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဒေါ်ဌေးဌေးနွယ်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၈	ဦးဝင်းနိုင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဒေါ်တင်စောရီ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဦးမင်းဇော်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဦးလှစောဦး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၂	ဦးအောင်မျိုး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၃	ဒေါ်အေးအေးမော်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၄	ဦးသန်းထွန်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၅	ဒေါ်ချိုမာအောင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၆	ဦးဌေးဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဒေါ်ချိုမာဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၈	ဦးကျော်မြင့်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးမူဝါဒ၊ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဉ်၊ ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်များက အတည်အငြိမ်းအတည်အငြိမ်း ဖြစ်စေရန် အထောက်အကူပြုရန် အတွက် မြေဧရိယာနှင့် မြေအသုံးပြုပုံစံ၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရေးထုတ်ဝေပေးရန် အတွက် အထောက်အကူပြုရန် အတွက် မြေဧရိယာနှင့် မြေအသုံးပြုပုံစံ၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရေးထုတ်ဝေပေးရန် အတွက် အထောက်အကူပြုရန်
ဦးကျော်စွယ် အ.၇-၇၈၀၅၀၇၃၄ ဦးရှိန်ခင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရမည်းသင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုကွက်မှ၊ ကျေးရွာ - နတ်ရွာလှိုင်ကွက်

●	ဗမာ	180	180
●	မြေဧရိယာ	398	457
		167	20

မသန်စွမ်းမှု၊ မသန်စွမ်းမှုစဉ်အတွက် စီမံကိန်းအစီအစဉ်	5 103
---	----------

(ခ) အခြေခံအချက်အလက်အသုံးအဆောင်များ

စတင်ကုန်ပစ္စည်း	အမှတ် ကြွေးပါ	ကျွမ်းကျင်သူ	အမှတ် ကြွေးပါ	တာဝန်ပေး အထောက်အကူများ	အမှတ် ကြွေးပါ
-----------------	------------------	--------------	------------------	------------------------	------------------

မိမိကျင့်သုံးတဲ့ ဝါဒ

အလင်္ကာပေကျင်း	<input type="checkbox"/>	မယောန်	<input type="checkbox"/>	မေတီ	၂၆
အလင်္ကာပေကျင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်မဟုတ်ဘူး	<input type="checkbox"/>	သုန်ကြဲကျင်း	၂၆
ပုလဲတံခါးကျင်း	၂၆	ကျွန်မဟုတ်ဘူး	၂၆	ဟိန္ဒူဘုရားကျင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျင်း	<input type="checkbox"/>	ဝေပေပေ	<input type="checkbox"/>	မရင်ယာန်ကျင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စွက်		မှတ်စွက်		မှတ်စွက်	

(၁) ဤကျမ်းပိုဒ်များကို ဖတ်ပြီးနောက် ဤစာတမ်းကို ဖတ်ပြီးနောက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို ဖြေဆိုပါ။

(၁) ကျမ်းပိုဒ်များ		(၂) ဖတ်ပြီးနောက်		အချက်များ	
ကျမ်းပိုဒ်များ	ဖတ်ပြီးနောက်	အချက်များ	အချက်များ	အချက်များ	အချက်များ
အလင်္ကာပေကျင်း	<input type="checkbox"/>	မယောန်	<input type="checkbox"/>	မေတီ	၂၆
ကျွန်မဟုတ်ဘူး	<input type="checkbox"/>	ကျွန်မဟုတ်ဘူး	<input type="checkbox"/>	သုန်ကြဲကျင်း	၂၆
ဟိန္ဒူဘုရားကျင်း	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျင်း	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျင်း	<input type="checkbox"/>
မရင်ယာန်ကျင်း	<input type="checkbox"/>	မရင်ယာန်ကျင်း	<input type="checkbox"/>	မရင်ယာန်ကျင်း	<input type="checkbox"/>
ဝင်	<input type="checkbox"/>	ဝင်	<input type="checkbox"/>	ဝင်	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စွက်		မှတ်စွက်		မှတ်စွက်	

(၂) ဤကျမ်းပိုဒ်များကို ဖတ်ပြီးနောက် ဤစာတမ်းကို ဖတ်ပြီးနောက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို ဖြေဆိုပါ။

ကျမ်းပိုဒ်များကို ဖတ်ပြီးနောက် ဤစာတမ်းကို ဖတ်ပြီးနောက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို ဖြေဆိုပါ။

ကျမ်းပိုဒ်များကို ဖတ်ပြီးနောက် ဤစာတမ်းကို ဖတ်ပြီးနောက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို ဖြေဆိုပါ။

(၃) ဤကျမ်းပိုဒ်များကို ဖတ်ပြီးနောက် ဤစာတမ်းကို ဖတ်ပြီးနောက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို ဖြေဆိုပါ။

(၄) ဤကျမ်းပိုဒ်များကို ဖတ်ပြီးနောက် ဤစာတမ်းကို ဖတ်ပြီးနောက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို ဖြေဆိုပါ။

ကျမ်းပိုဒ်များကို ဖတ်ပြီးနောက် ဤစာတမ်းကို ဖတ်ပြီးနောက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို ဖြေဆိုပါ။

မရ်ကရင်ဒါးကရ်

- (က) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်များ
ဤမရ်ကရင်ဒါးကရ်သည် ထောက်ခံချက်များကိုအောက်ဖွဲ့ပါ ဖြစ်သည်။
 - ✓ မရ်ကရင်ဒါးကရ်
 - ✓ မရ်ကရင်ဒါးကရ်
 - ✓ မရ်ကရင်ဒါးကရ်
- (ခ) ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝင်ပွားစီမံကိန်းဆိုင်ရာ ဤမရ်ကရင်ဒါးကရ်သည် ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း (သို့) မှတ်တမ်းတင်ပေးခြင်း (သို့) စီမံကိန်းတင်ပေးမှု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။
- (ဂ) စာပေပညာအဖွဲ့
- (ဃ) အထွေထွေအဖွဲ့အစည်းများ (သို့) မှတ်တမ်းတင်ပေးခြင်း
ဤမရ်ကရင်ဒါးကရ်သည် အထွေထွေအဖွဲ့အစည်းများ (သို့) မှတ်တမ်းတင်ပေးခြင်း
 မရ်ကရင်ဒါးကရ် ✓

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း

ဦးကျော်စွာ

ဦးကျော်စွာ

21.11.2017

ဦးကျော်စွာ



21.11.2017

မရ်ကရင်ဒါးကရ်
အဖွဲ့အစည်းများ
အဖွဲ့အစည်းများ

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2) ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)							
ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)							
ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)							
ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)							
ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)							
ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)							
ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)							
ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)							

စီမံကိန်းအသက်မွေးပေးပေးမှုများ	ခုနှစ်		အစဉ်အဆက်အတွက်စီမံကိန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့် ခုနှစ်	ပြီးစီးသည့် ခုနှစ်	အချိန်ဇယား အစပြုသည့်	အချိန်ဇယား အဆုံးသတ်သည့်	အစပြုသည့်	အဆုံးသတ်သည့် နှင့် လျှော့ချသည့်
၀၁။ စီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၂၀၁၆.၁၂	၂၀၁၆.၁၂	၄၄	၅၀	၂၄	၂၄
၀၂။ စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၂၀၁၆.၁၂	၂၀၁၆.၁၂	၄၄	၅၀	၂၄	၂၄
၀၃။ စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၂၀၁၆.၁၂	၂၀၁၆.၁၂				
၀၄။ စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်			၀၅	၀၅	၀၅	၀၅
၀၅။ စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၁၁.၁၁.၁၆	၁၁.၁၁.၁၆	၃၈	၆၆	၁၀၄	၁၀၄
၀၆။ စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်						
၀၇။ စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၁၁.၁၁.၁၆	၁၁.၁၁.၁၆	၃၈	၆၆	၁၀၄	၁၀၄

ဇယား ၁

၆.၃ အင်္ဂလိပ်စာအုပ် အရည်အဝေး	၇.၁.၂၀၁၈	၈.၁.၂၀၁၈	၃၈	၆၆	၁၀၄	၁၀၄	၆၆၆
၆.၃ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်အရည်အဝေး အရည်အဝေး	၈.၁.၂၀၁၈	၉.၁.၂၀၁၈	၃၈	၆၆	၁၀၄	၁၀၄	၆၆၆
၆.၃ အင်္ဂလိပ်စာအုပ် အရည်အဝေး	၈.၁.၂၀၁၈	၉.၁.၂၀၁၈	၃၈	၆၆	၁၀၄	၁၀၄	၆၆၆
၇.၃ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်အရည်အဝေး အရည်အဝေး							
၇.၃ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်အရည်အဝေး အရည်အဝေး							
၇.၃ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်အရည်အဝေး အရည်အဝေး							
၇.၃ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်အရည်အဝေး အရည်အဝေး							
၈.၃ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်အရည်အဝေး အရည်အဝေး							
၉.၃ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်အရည်အဝေး အရည်အဝေး							

၆	အလယ်ခရိုင်၊ ဂြိုဟ်ပါက ကျွန်းမာကျားဒါ တွက်	၆	ကော်လံတွင်း၊ ပုရှာတို့ အိမ်အကျောက် ဂြိုဟ်ပါက ကျယ်လှသာ အချိန် တွက်သက်လာပါမည်။
၇	အလယ်ခရိုင်၊ ကျွန်းမာကျားဒါ တွက်၊ ကား၊ ယာမည်။	၇	အေး၊ နယူး၊ ဂြိုဟ်ပါက ကျွန်းမာကျားဒါ တွက် ပိုမိုအိတ်ချ ရမည်။
၈		၈	ကျွန်းမာကျားဒါ၊ ကော်လံတွင်း၊ ဂြိုဟ်ပါက အလယ်ခရိုင် များ ဂြိုဟ်လာ ဂျီ ပြော ကျားဆင် ရွယ်လာမည်။
၉		၉	
၁၀		၁၀	

၇။ လူထုဝင်ပေါက်နံပါတ် (၄) နှင့်အတွက် အကျဉ်းချုပ်အသွင်း ဦးစားပေး ပြုပြင်ထောက်ပံ့ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအစီမံပြင်ဆင်

အမှတ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပြုပြင်ထောက်ပံ့ လုပ်ငန်းအစီမံပြင်ဆင်	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ပေါ်နှုန်းကျန်ကုတ် ဝင်ရက်	အကျိုးခံစားခွင့် ဝန်၊ နှုန်းဖြေ အေးချ အတွက်
၁	ရွာဝင် ဂြိုဟ်ယမ်းခမ်းခြင်း	က + မ	၂၄၀၀၀၀၀၀	၈၂၅
၂	စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့ခြင်း	က	၂၄၀၀၀၀၀၀	၈၂၅
၃	ကော်လံတွင်း တူးခြင်း	က + မ	၂၄၀၀၀၀၀၀	၈၄၅
၄	စာသင်ကျောင်း ဖြေလှုပ်၊ ဦးခတ်ခြင်း	မ	၆၀၀၀၀၀၀	၈၄၅
၅	အေး၊ နယူး	က + မ	၂၀၀၀၀၀၀၀	၈၄၅
၆	စာပြေညှိတိုက်	က + မ	၃၀၀၀၀၀၀	၈၄၅
၇				

၈။ လူထုဝင်ပေါက်နံပါတ် (၄) နှင့်အတွက် အကျဉ်းချုပ်အသွင်း ဦးစားပေး ပြုပြင်ထောက်ပံ့ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအစီမံပြင်ဆင်

အမှတ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပြုပြင်ထောက်ပံ့ လုပ်ငန်းအစီမံပြင်ဆင်	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အမျိုးအစား
၁	ဒားကတေး ကွင်း	က + မ	Infrastructure Agriculture စာ
၂	ထပ်ထွန်ကန်	က + မ	
၃	အသက် ကျွန်း ဝမ်း နေရာ	က + မ	
၄	အတွက် ကန်စဉ်	က + မ	
၅	အလယ်ခရိုင် ကျွန်းမာကျားဒါ	က + မ	

အစီအစဉ်၊ ကျေးရွာဝင်ပေါက်နံပါတ်အထောက်အကူပြုစေရန်အတွက် အတည်ပြုသည်။
 အမတ် ဦးကျော်စွာ၊ အမတ် ဦးကျော်စွာ၊ ၀၄/၂၂/၂၀၁၇
 ၀၄/၂၂/၂၀၁၇

" သဘောတူညီမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း
 ဖွဲ့စည်းပေးကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးတင်ခံနိမ့်
 ဖွဲ့အစည်း (COMI) ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကျေးဇူးတင်ခံနိမ့်၊ အထောက်
 အကူပြုပေးမည့် နည်းပုံ နှင့် ကျေးဇူးတင်ခံနိမ့်ခံနိမ့်
 အထောက် အကူပြုပေးမည့် နည်းပုံကို အား ချိတ်
 ဆက်၍ ဖွဲ့စည်းပေးကြားပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပါ။ "

" ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးဆွေးနွေး
 ထုံးတမ်း ရွေးချယ်မည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ကြောင်း ပြော
 ကြားပါသည်။ ထိုအချက်များကို ရှိမှန်အတိုင်း
 ရှိမည်ဖြစ် ရွေးချယ်မှုမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်
 ဖွဲ့စည်းပါသည်။

အကျဉ်းချုပ်ပါ။ "

" ကျေးဇူးတင်ခံနိမ့်ထက် ရွေးချယ်မှုနှင့် အစီအစဉ်
 တွင် ကျေးဇူးတင်ခံနိမ့်ထက် မဲဆန္ဒရွေးချယ်မှု အား
 ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း၊ ကျေးဇူးတင်ခံနိမ့် အစီအစဉ်
 နည်းပုံဖြင့် အားလုံးသည် ရွေးချယ်မှုနှင့် နည်းပုံဖြင့်
 ပြီးဖြစ်၍ အများ သဘောတူညီမှုဖြင့်သာ ကျေးဇူးတင်
 တင်ကြောင်းကြောင်း ရွေးချယ်မှုထက် အားလုံး သ
 သဘောတူညီမှု ကျေးဇူးတင်ခံနိမ့်ထက် အဖြစ်
 ဦးစွာ ဝင် ခေါ်တင်ဆောင် လိုအား ရွေးချယ်မှု
 ကြည့်ပါ။

ကျေးဇူးတင်ပါ။
 အောင်မိုးမိုး
 မန်နေဂျာ၊ ကျေးဇူး

ရွတ်ဖတ်အားဖြင့်ကျေးဇူးတင်အပ်သည့်အခါ:

- ရက်စွဲ - ၂၀.၁၁.၂၀၁၇
- အချိန် - ချမ်းသာ ၁:၃၀ မှစ၍
- ကျေးဇူး - ဦးကျော်ဖြူ ကျော်စီ
- ကျေးဇူး - မာကျော်စိုးကျော်
- အုပ်စု - အောက်ကျေးဇူး

တစ်ရက်တည်း အကျေအခက် " ၈.၄၄ + ၈.၅၀ = ၀.၉၄

ရည်ရွယ်ချက် " " ထူးခြားဆုံးအားဖြင့်မှ ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့ဖြူရေးအဖွဲ့အစည်းများ ရေးဆွဲ ဆက်သွယ် နှင့် ကျေးဇူးတင်ဆုံးပွဲမှ အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်။

ကျေးဇူးချက် (၁) " ထူးခြားဆုံးအားဖြင့်မှ ထူးခြားဆုံးအားဖြင့်မှ ရည်ရွယ်ချက်များ အား ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်းပါဝင်သည်။ ထူးခြားဆုံးအားဖြင့်မှ လူထုအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ကျေးဇူးတင် ဆိုအပ် ချက်များ၊ အရေးအကြီးများအား ဖော်ထုတ်ရန် နှင့် ကျေးဇူးတင် တိကျ သည့် အချက်အလက် ဖွဲ့ဖြူရေး အဖွဲ့အစည်းများအား ရေးဆွဲ နိုင်ရန် စေလွှတ်တို့အား ဖွဲ့စည်း အဖွဲ့အစည်းပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် ထူးခြား ဆုံးအားဖြင့်မှ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်း ကျေးဇူးတင် ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းပါဝင်သည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးတင် ဦးဆောင် ဆွဲဖြူရေးလုပ်ငန်းများအား မေးမြန်း ရွေးချယ် ပုံစံဖြင့် ဖြစ် ရောင်း ဖွဲ့စည်းပါဝင်သည်။

ကျေးဇူးချက် (၂) " ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ဖြူရေး ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်မှုများအားဖြင့်ပါ က ကျေးဇူးတင်ဆုံးပွဲမှ အဖွဲ့ (COMA) နှင့် ကျေးဇူးတင် / စေလွှတ် ကော်မတီ (VPSC) တို့အား မေးမြန်း ဆက်သွယ် ရွေးချယ် စေလွှတ်ပေးရန်အတွက် ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပါဝင်သည်။

၁၂) ။ ၊ ရေးရာအထူးအထူး စီးစားပေးဖွဲ့ဖို့ပြုစုရေးလုပ်ငန်းခွဲများကား
 မဲဆန္ဒနယ်များအတွက် ရင်ဆိုင်လာရမည့်အခါမှာ အများစု
 ဘက်က အန္တရာယ်အန္တရာယ်များစွာရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြ
 သည်။ ထို့အပြင် ဝန်ထမ်းများ ရေးရာအထူးအထူး
 အများစုအား အန္တရာယ်အန္တရာယ် ရေးရာအထူးအထူး - ဆုံး
 ဖြတ်ကြသည်။

အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း လာကော့ရေးရာများ
 ခွဲခြားခြင်းနှင့် စီးစားပေးလုပ်ငန်း (ရွာထိန်းသိမ်းရေး) ။
 အပြန်လုပ်ငန်းခွဲများ အစားအသွယ်များကို အထူးအထူး
 သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွဲများကိုလည်း အထူးအထူး စီးစား
 ပေးအစားအသွယ် ရေးရာအထူးအထူးအထူး - ရေးရာအထူးအထူး
 အထူးအထူး အထူးအထူးများကား လာကော့အထူးအထူး
 ကြသည်။

အထူး
 စီးစားရေး
 မြတ်တမ်းတင်သူ
 မှတ်တမ်းရေး

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာထဲကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	မ (√) ကျား()	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရွာဝင်ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	မ (√) ကျား (√)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ရွာထဲလမ်းမငယ်များ ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	မ (√) ကျား()	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄	စာကြည့်တိုက်ဆောက်ခြင်း	မ (√) ကျား (√)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၅		မ () ကျား()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံကိရိယာ	၁	လယ်ထွန်စက်ပစ္စည်းများ ရရှိခြင်း	မ (√) ကျား (√)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	သက်ဆိုင်ရာဌာန
	၂		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ရေချိုစက်ရေတွင်းတူးခြင်း၊ရေပေးဝေခြင်း	မ (√) ကျား (√)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ဆေးပေးခန်းအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း	မ (√)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု

			ကျား (✓)			စီမံကိန်း
	၃	အားကစားကွင်းဖောက်လုပ်ခြင်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁	ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့လိုခြင်း	မ () ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်လိုခြင်း	မ (✓) ကျား()	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			