

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Village Development Plan)

မဂျီအုပ်စု၊ မဂျီကျေးရွာ

ငါန်းစွန်မြို့နယ် (စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)

(၂၀၁၉)ခုနှစ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များ ရေးရန်)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁- နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူရယူအသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန်ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးနန်းမြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယူဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါးနန်းမြို့နယ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။

ဝိန်းဇွန်မြို့နယ်မြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်	
မြို့နယ်နယ်နိမိတ်	-----
တောထွားအုပ်စုနယ်နိမိတ်	-----
တောင်လမ်း	—————
ရထားလမ်း	+++++
စည်ပင်လမ်း	+++++
မတော့အုပ်စု/မတော့	● ■
မြစ် / ခရောင်း	~~~~~
အည် / ကန်	~~~~~
မြစ်ဝရောင်	~~~~~
အရပ်ရပ်လမ်း	~~~~~
"ဥပဒေအရ" (CGI) - HIK	⊖
ဝတ္ထုအရ	▲
ကျွန်းအရ	* * * *
ရိပ်ခန်း	○
၂၀၁၅-၂၀၂၀အားလုံးအတွက်	○
အစဉ်အလာအရ	○

မရီအုပရုစွင်ပါဝင်သောကျေးဇူးပြုပါ

၁။ ^၀မရီ


၂။ ကာ_{၁၉}

မင်္ဂလာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



မင်္ဂလာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျေးရွာ(၂)ရွာရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ မင်္ဂလာကျေးရွာနှင့် ကမ္ဘကျေးရွာတို့ ဖြစ်ပါသည်။

၃- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်



၄- အစည်းအဝေးအစီအစဉ်

စဉ်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ


ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ

- ✦ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
- ✦ ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

- ✦ ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- ✦ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- ✦ ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ✦ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများ
- ✦ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကို ရေးဆွဲ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

မဂ္ဂိကျေးရွာ၏ သဘာဝ အရင်းအမြစ် ဖြစ်ပုံ



- * မြေပုံ အညွှန်း
- = ဘုန်းကြီးကျောင်း
- = ဆာဝီ
- = ကျေးလက်စက်ရေကွင်း

- = ကျောက်
- = ကျေးလက်
- = စာတန်းတိုက်
- = စာသင်ကျောင်း

= သမဆိုင်

မဂ္ဂိလျှော့ရွာ မဂ္ဂိအုပ်စု

၁။ မဂ္ဂိလျှော့ရွာ၏ ကျေးရွာများမှာ ရှေးဟောင်းအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့

မဂ္ဂိလျှော့ရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖရောင့်ခရိုင်
ငါးစွန်မြို့နယ် မဂ္ဂိအုပ်စု အတွင်းတွင် တည်ရှိပြီး အနီးအနား ၃၃၉

ကျွန်းကျေးရွာများ ၇၈၁ - မ. ၈၄၇ ယောက် စုစုပေါင်း ၁၆၂၈

ယောက် ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပေါင်းစပ်အားဖြင့် မဂ္ဂိလျှော့ရွာ

တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ရှေးဟောင်းအဖြစ် အရမ်းအရမ်း တစ်ချို့ကျေးရွာ

တည်ရှိပါသည်။ ငါးစွန်မြို့နယ် မဂ္ဂိအုပ်စုတွင် ရှေးဟောင်းအဖြစ်

ထင်ရှားစွာ အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး

တည်ရှိပြီး အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး

အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး

အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး

အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး

မဂ္ဂိလျှော့ရွာတွင် တစ်ချို့ကျေးရွာများ တည်ရှိပါသည်။

မဂ္ဂိလျှော့ရွာ၏ အနီးအနားတွင် ရှေးဟောင်းအဖြစ် တစ်ချို့ကျေးရွာ

တည်ရှိပြီး အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး

စဉ်	ဒဏ္ဍိကအစား	သတ်မှတ်ချက်၊ ညွှန်းလေ့ရှိ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	%
၁	ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ထွက်ခွာ၊ ထောက်ပံ့၊ ကား၊ နွားစာဆိုးစက်-နွား၊ လှည်း၊ မြေ (၁၀-၈၀၀၀၀)	၁၆	၅.၈
၂	အဆင်ပြေ	ဒုတိယထပ်ထွက်ဆိုး၊ နွားစာဆိုးစက်၊ နွား၊ လှည်း၊ မွေးမြူရေး (နွား၊ ဝက်ဆိတ်ဆိုး) မြေ (၅၀၀၀)	၂၇၉	၈၅.၃
၃	ဒုတိယမြေ	ရိုးရိုးမြေစိုက်အိမ်၊ မွေးမြူရေး (နွား၊ ဝက်ဆိတ်ဆိုး) လက်လှုပ်လက်စား	၃	၁၀.၅%
	စုစုပေါင်း		၃၂၇	၁၀၀%

မဂျီကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအားသုံးသပ်ခြင်း

မဂျီကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၃၂၇)ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း အား ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အောက်ပါအတိုင်းအဆင့် (၃)ဆင့်ခွဲကာရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ❖ ချမ်းသာခြင်း
- ❖ ပြေလည်ခြင်း
- ❖ မပြေလည်ခြင်း... စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ချမ်းသာခြင်း။ ။ မဂျီကျေးရွာ၏ ချမ်းသာခြင်းအဆင့်အား လယ် (၁၀)ဧက နှင့် အထက်၊ တိုက်၊ ကား၊ နွားစာစဉ်းစက်၊ နွား၊ ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်စက် ...စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအနေဖြင့် ၎င်းညွှန်းကိန်းများဖြင့် ပြည့်မှီသည့် ချမ်းသာသည့် အိမ်ထောင်စု(၁၆)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် ၄.၈၉% ရှိသည်။

ပြေလည်ခြင်း။ ။ မဂျီကျေးရွာ၏ ပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား ဆိုင်ကယ်၊ မြေ (၅) ဧကနှင့်အထက်၊ TVစသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် ပြေလည်ခြင်းအဆင့်ရှိသည့် အိမ်ထောင်စု(၂၇၉)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် ၈၅.၃၂% ရှိသည်။

မပြေလည်ခြင်း။ ။ မဂျီကျေးရွာ၏ မပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား လက်လုပ် လက်စား၊ မြေယာမဲ့ စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် မပြေလည်ခြင်းရှိသူ အိမ်ထောင်စုမှာ(၃၂)ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၉.၇၉%ရှိသည်။

မဂ္ဂဗျူဟာ

မဂ္ဂဗျူဟာ၏ ကုသိခွင်၌ ဖြေဆိုနိုင်ရန် ကျေးဇူးလှူပေးပြီး နာထူး ရှေးဆွဲခဲက
အောက်ပါ အချက်လက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

ရိုက်ချုပ်ချိန် " " နာထူး ဝါဆို ၊ ဝါခေါင်လများတွင် မဂ္ဂဗျူဟာ ၊ ဖြေဆို
ရိုက်ချုပ် ဖြစ်ပြီး ထောင်သမား၊ သိတင်း၊ ကျွတ်လများတွင် ဂိုဏ်းသိမ်း ဖြစ်ပြီး နာထူး ၊ ဖြေဆို
လများတွင် စတိုးများကို ရိုက်ချုပ် ဖြစ်ပြီး စာပေါင်းလတွင် သိမ်းခံများ ဂိုဏ်းသိမ်း ဖြစ်ပြီး
တန်ခူး ၊ ကဆုန်လများတွင် အထူးလုပ် ဂုဏ် အများ ဆုံး အချိန် ဖြစ်ပါသည်။

ခွဲတော်ဂုဏ်များကို ဝါဆိုလ ၊ သိတင်း၊ ကျွတ်လ ဖြစ်ပြီး တန်ဆောင်များ ၊ လဖြည့်
များတွင် အခွန်လောင်းခြင်း ၊ မုန့်၊ ကျွတ်ခြင်းများ ဖြစ်ပျက်ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။

မဂ္ဂဗျူဟာသည် အပူရိုင်း ဒေသတွင် ဖြစ်ထောင်လည်း တဖန်ပတ်လဲ၊ ထောက်
ရှေးဆွဲရေကို ဖြေထောက် နာထူး တွင်းမှ ရရှိပါသည်။ ဝရီ၊ ခြောက် ရေ နာထူး ဖြေထောက်
မရှိပဲ နာထူး ဖြစ်ပါသည်။

မဂ္ဂဗျူဟာသည် ကုသိလှိုင်းသိမ်းများ ရိုက်ချုပ်ခြင်း ၊ ဝင်ငွေများ ပူးလဲစွာ
ရရှိခြင်း ၊ ခွဲတော်ဂုဏ်များ ကုသိလှိုင်း ကျင်းပခြင်း ၊ ထောက်ဆွဲ ရေ ပူးလဲစွာ ရရှိခြင်း
မရှိ ခြောက် ၊ အေးချမ်းသာယာ သော ရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

မဂျီအုပ်စု၊မဂျီကျေးရွာ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

မဇီ ဗိုင်းဆိုင်ရွာ သုံးသပ်ခြင်း ၆-၁-၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	သုက္ခန္ဓာ			သုက္ခန္ဓာ နှင့် မြေပုံ		
		၁	၂	၃	၄	၅	၆
၁.	စခန်း			✓			✓
၂.	လယ်ယာ			✓			✓
၃.	ကျွန်း			✓			✓
၄.	စာသင်ကျောင်း			✓			✓
၅.	ဆန်း			✓	✓		
ပါဝင်ရေး ခွဲသူ							
ဦး ဆန်း မောင်							
ဦး မျော်စိုး							
ဦး မင်း မင်း ဇွဲ							
ဦး ဝင်း ဝင်း							
ဦး နိုး ဇော်							

မဂ္ဂိုကျေးဇူးကို ရွာလူထုနှင့် အထူး အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်

- လာမိတ်ကာ
- စေတီ ၊ ကျောင်း
- ရေတွင်း
- စေတီကျောင်း
- သုသာန်
- စားပွဲအဖွဲ့

စသည် အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့အစည်းများကို အားပေး တွေ့ရှိပါသည်။

မင်္ဂလာကျေးဇူး


အဖွဲ့ဝင်များအား ချီးမွမ်းဆုတောင်း

စာစောင်များ

မင်္ဂလာကျေးဇူးတွင် အဖွဲ့ဝင်များအား ချီးမွမ်းဆုတောင်း ဤသည်ကို
 ရွာသားများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းထုတ်ဝေခဲ့ရာ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အားထုတ်မှုများ
 ပါဝင်စွာ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အားထုတ်မှုများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အားထုတ်မှုများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏
 အဖွဲ့ဝင်များ၏ အားထုတ်မှုများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အားထုတ်မှုများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏
 ကျေးဇူးပြုပေးခဲ့ခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အားထုတ်မှုများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အားထုတ်မှုများ၊
 အဖွဲ့ဝင်များ၏ အားထုတ်မှုများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အားထုတ်မှုများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏
 အဖွဲ့ဝင်များ၏ အားထုတ်မှုများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အားထုတ်မှုများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏
 အဖွဲ့ဝင်များ၏ အားထုတ်မှုများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အားထုတ်မှုများ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏

မဂျီအုပ်စု၊မဂျီကျေးရွာ

အမျိုးသမီးများ၏ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ



မဃိ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်သူများကို

ပင်းကူကိမ် သုံးသပ်ခြင်း ဖြစ် ရွာသားများနှင့် ကတုကာဗွေ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

ကာဗွေ ဖော်ထုတ်ရာတွင် နှစ်ဦးစား အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များကို နှိုင်းယှဉ်

ခဲ့ရာ တွင်ဝင်ငွေ ၇၅၅၂၅.၅၂၂။ အမျိုးသားများက အများဆုံး အကြောင်းက ဖွဲ့စည်း

ပြီး အမျိုးသမီး များသည် အမျိုးသား များ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ ကာဗွေ ဖြစ်သည်။

အိမ်ခြံလိမ္မော်တွင် အမျိုးသမီးများက အကြောင်းက လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသားများက

၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်လုပ်ကိုင်သည်။ သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား / အမျိုးသမီး

တစ်ဦးပါဝင်လုပ်ကိုင်ကြပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း၊ အတွေ့အကြုံ၊ လမ်းလုပ်ငန်းလုပ်

နိုင်ခြင်း စသည်တို့တွင် အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ပင်းကူကိမ် သုံးသပ်ခြင်းကို လေ့လာခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး အများဆုံးသည်

အိမ်ခြံလိမ္မော် သာ အချိန်လုပ် အခွင့်အလမ်း ရှိပြီး အခြားအလုပ်တွင် လုပ်ကိုင်ခြင်း

အားမရှိပါ။ ရှေ့လောင်းကို တွေ့ရှိသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် ဖျော်ဖြန်းချက်

၁၈၅) ဝေးပြေးမှု၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ

နှင့် ဖျော်ဖြန်းချက်များကို ဝေးပြေးမှု / ဝေးပြေးမှုများ နှစ်

ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသား

အခက်အခဲ	ဖျော်ဖြန်းချက်
၁။ ရရှိသဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းပါ	၁။ ရရှိသဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာသာ
ကလေးများ စာသင်ရာလုံခြုံမှု ရရှိ	ကလေးများ စာသင်ရာလုံခြုံမှု ရရှိလာ
၂။ တွင်းဖွားလာရာ ရန်ကင်းစေ	၂။ တွင်းဖွားလာရာ ရန်ဆင်ခြေလာ
၃။ ရေအားဖြင့် ကင်းစေ	၃။ ရေအားဖြင့် ကင်းစေ

အမျိုးသမီး

အခက်အခဲ	ဖျော်ဖြန်းချက်
၁။ ရရှိသဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းပါ	၁။ ရရှိသဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာသာ
ကလေးများ စာသင်ရာလုံခြုံမှု ရရှိ	ကလေးများ စာသင်ရာလုံခြုံမှု ရရှိလာ
၂။ တွင်းဖွားလာရာ ရန်ကင်းစေ	၂။ တွင်းဖွားလာရာ ရန်ဆင်ခြေလာ
၃။ ရေအားဖြင့် ကင်းစေ	၃။ ရေအားဖြင့် ကင်းစေ

ကျေးဇူးတင် နှင့် အကျိုးပေးမှုနှင့် အကျိုးပေးမှုများအား

လုပ်ကိုင်မှုများကို ရေပေးပေးခြင်းက လုပ်ကိုင်မှုများ

မျိုး

တူညီမှု ရှိနေပါသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဦးစားပေးကုန်ငွေရှေးရှုပတ်ခြင်း

> ဝါးကြပ် ပါးစပ်ပိတ်ဆွယ်တံဆိပ်ခြင်း ၈+၁၀

> စာသင်ကျောင်းခြံဆင်းပြီး (တတိယနှစ်စက်ဝိုင်းလက်ကျန်)

> ကျောက်ကျောက်

> ရေပေးပေးခြင်း

၇

တူညီမှု တွေ့ရှိရပါသည်။

မဂျီကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



မင်္ဂလာကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းတော်ပုံများ





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးပေါင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၃၆၅၅၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ဝါးဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု မင်းလှ
	ကျေးရွာ မင်းလှ	

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၇၈	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၂၇၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၁၈	၈၀၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃၅	၄၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့~~

(၂) ~~ရွာသားအဖွဲ့~~

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးပေါင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး လှ ဖြစ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ - ၇၅၈ ၇၈၅၂၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ရွှေအေးချိုဖြူ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်း၊ ဝါးမာမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု မင်းခူး	ကျေးရွာ မင်းခူး

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၃၉	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၃၃၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစေ့ -----		ဘာသာစေ့ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၈		၁၀၈
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၈၁	၈၄၇
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၉၈	၄၁

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ပုဂံဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မူလကုမ္ပဏီ		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ဒုတိယတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----




(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဗျ ဖေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆. ၁. ၂၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဝေဝေချိုဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆. ၁. ၂၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဗဟို ဇွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၄၈ ၇၅၅ ၂၄၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ခင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	ဦးနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဒေသကြီး
	ကျေးရွာအုပ်စု ဒေသကြီး	ကျေးရွာ ဒေသကြီး

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၂၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၂၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၃၇	၈၄၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၀၂	၅၅၅

၂၆၂၂

၂၆၂၂

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဗေခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလှုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း တက္ကရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ
 (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- လက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----



မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) ၀၄၂၅၂ က။ ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	ဦးလှမြင့်
	လက်မှတ်	 နေ့စွဲ 14.10.2017
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	ဦးကျော်စင် 
	လက်မှတ်	နေ့စွဲ 14.10.2017

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မင်း မင်း ဆွေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၆၅၈၀၄၀၄၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကျေးရွာ မေ ရှိ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/မန္တလေး	မြို့နယ် ငါးစိမ်း	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၃၂၇	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၃၂၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၇၇၈	၃၄၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၈၂	၄၅

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

အသုံးအဆောင်	အမှတ် ဦးစီး	မရှိပါ	အမှတ် ဦးစီး	အသုံးအဆောင် အမျိုးအစား	အမှတ် ဦးစီး
အသက်သန့်အရောင်	<input type="checkbox"/>	အသက်	<input type="checkbox"/>	အသက်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလှူအတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	တုန့်ပြည်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲစားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိုပျံတုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးစင်စင်စွေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၉.၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဘောဇာစွေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၉.၁၈

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဆင့်တစ်ခုစီဖြုတ်ပေးခြင်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ချိုဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု မလိ ဝန်ထမ်းအမျိုးအမည် မလိ ဝန်ထမ်းအမျိုးအမည် မလိ ဝန်ထမ်းအမျိုးအမည် မလိ

နေ့စွဲ 25.10.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ဘုန်းဇော် ကျေးရွာအုပ်စု မလိ ကျေးရွာ မလိ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတော်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၁၇	၆.၁.၂၀၁၇	၅၅	၆၅	၁၅၃	၁၅၃ မလိ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၁၇	၆.၁.၂၀၁၇	၅၅	၆၅	၁၅၃	၁၅၃ မလိ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၁.၂၀၁၇	၂၆.၁.၂၀၁၇	၅	၅	၁၃	၁၃ မလိ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၇	၂၄.၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အထိမ်းအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၃.၂၀၁၇	၇.၃.၂၀၁၇	၁၈	၁၅	၃၃	၃၃ မလိ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၂၀၁၇	၂၅.၅.၂၀၁၇	၇	၇	၁၆	၁၆ မလိ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၇	၇	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၃။ ဆက္ကရာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၁.၁၇	၆.၁.၁၇	၅	၅	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၆.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၇၅	၇၅	၁၅၂	၁၅၂	၁၅၂	၁၅၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာရကျွမ်း	၆.၆.၁၇	၆.၆.၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၆.၁၇	၇.၆.၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၇.၆.၁၇	၁၇.၆.၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၆.၁၇	၁၇.၆.၁၇	၆	၆	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၀.၆.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၇၅	၁၅၂	၂၂၇	၂၂၇	၂၂၇	၂၂၇

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်: သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာပျိုးပွားမှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဖျိုမျှချင်ထွေး

နေ့စွဲ 14.10.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) မှစတင်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ပိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ငါဒီး ဇွန် ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာ ကျေးရွာ မင်္ဂလာ

စီမံကိန်းစောင့်ရှောက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	14.10.17	14.10.17	85	80	165	165 မာမာ	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14.10.17	14.10.17	85	80	165	165 မာမာ	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	17.10.17	17.10.17	5	5	10	10 မာမာ	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်အစည်းအဝေး	29.10.17	29.12.17	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာထိုး အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	23.2.18	23.2.18	84	89	173	173 မာမာ	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	23.2.18	23.2.18	84	89	173	173 မာမာ	

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၂.၁၈	၂၃.၂.၁၈	၇	၇	၁၆	၁၆	၂၆၈၅
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ရေးကန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၆	၄	၁၀	၁၀	၂၆၈၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၂.၁၈	၂၃.၂.၁၈	၇၃	၁၀၆	၁၇၇	၁၇၇	၂၆၈၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝယ်ယူအကြွေး	၂၈.၄.၁၈	၂၈.၄.၁၈	၃	၃	၁၆	၁၆	၂၆၈၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀.၅.၁၈	၁၀.၅.၁၈	၃	၃	၁၆	၁၆	၂၆၈၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၃.၅.၁၈	၂၃.၅.၁၈	၃	၃	၁၆	၁၆	၂၆၈၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၂.၆.၁၈	၂၂.၆.၁၈	၃	၃	၁၆	၁၆	၂၆၈၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၇.၆.၁၈	၂၇.၆.၁၈	၇၃	၁၀၆	၁၇၇	၁၇၇	၂၆၈၅

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြင်ဆင်ရေးရာရန်အတွက် နည်းပညာရေးများဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့်

ရက်စွဲများကို နေ့စဉ်စာတမ်းထုတ်ဖော်ရေးရာရန်အတွက် အမည် - ကျေးရွာအုပ်စု

စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြွယ်ဝ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

အခြေအနေအထား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူ အရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး	20.9.18	20.9.18	56	117	173	173 ၂၈၁၅	173	52.91%
အစည်းအဝေး	20.9.18	20.9.18	56	117	173	173 ၂၈၁၅	173	52.91%
အစည်းအဝေး	20.9.18	20.9.18	6	4	10	10 ၂၈၁၅	10	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) နှစ်စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ပါးဇွန်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု မဂျီ၊ ကျေးရွာ မဂျီ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စာသင်ကျောင်းမရှိ	၁	လျှပ်စစ်မရှိ
၂	ရွာဝင်လမ်း မပြေ	၂	ရွာဝင်လမ်း မပြေ
၃	ရေအား မရရှိ	၃	မြို့နယ်အတွင်း အလုပ်အကိုင် မရှိ
၄	လျှပ်စစ် မရှိ	၄	မူကြမ်းကျွန်းသစ် အောက်ကျွန်း
၅		၅	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေး ဝါးစာပေအဖွဲ့	၁	ကျွန်းကျွန်း၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်
၂	လမ်းပန်း အဆင်ပြေစေရေးအဖွဲ့	၂	ကျွန်းကျွန်း၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်
၃	ကျွန်းကျွန်း၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်	၃	ကျွန်းကျွန်း၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်
၄	ကျွန်းကျွန်း၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်	၄	ကျွန်းကျွန်း၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်
၅		၅	

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝေရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာဝင်လမ်း မပြေ	ကျွန်း - ၁		၁၀၀
၂	မူကြမ်းကျွန်းသစ်အောက်ကျွန်း	ကျွန်း - ၁		
၃	ရေအား မရရှိ	ကျွန်း - ၁		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၁

၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေး - ၁			
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်မောင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ -----





ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝဟ်ရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝဟ်ရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ ၆. ၁. ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၀) □
 အစက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
----------------	----------	---------------	---------

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရေ ရေ	၀	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရေ ရေ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရေ ရေ	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရေ ရေ
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရေ ရေ	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရေ ရေ
၄		၄	
၅		၅	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရေ ရေ	၀	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရေ ရေ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရေ ရေ	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရေ ရေ
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရေ ရေ	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရေ ရေ
၄		၄	
၅		၅	

င၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရေ ရေ	၈ + ၈	၄၄၄၃၅၀	၁၆၂၈
၂				
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မရေ ရေ	၈		၁၆၂၈
၄				
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------




လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁	ဒီဂရီ ကျောင်း	၈ + ၁၆	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးဝင်း ခိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၁၄.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဗြိနယ် ဦးကျော်စွာ ကျေးရွာအုပ်စု မကွေး ကျေးရွာ မကွေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း	၁	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း
၂	လမ်းအခက်အခဲ	၂	လမ်းအခက်အခဲ
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကလေးများဘေးကင်းစွာစာသင်နိုင်	၁	ကလေးများဘေးကင်းစွာပညာသင်ကြားနိုင်
၂	လမ်းအခက်အခဲများလျော့ပါးစေခြင်း	၂	လမ်းအခက်အခဲများလျော့ပါးစေခြင်း
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း	ကျား + ၁၀	၁၀၄၅၀၂၅	၁၅၂၂
၂	ကျေးလိပ်ကျေးလမ်း	ကျား + ၁၀		
၃				
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့် ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဝင်းဝင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ 12-12-2017

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးတမ်းပေးအပ်အပ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် ပေးအပ်သော အခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝင်ရုံးများ/ဝန်ထမ်း အဆောင် ဤစီမံကိန်းပြည့်ပုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝင်ရုံးများ/ဝန်ထမ်း အဆောင် မရှိပါ

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၀၅.၀၆ ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ကော်ဝန်း(၁)
 ကော်ဝန်း(၂) = ကော်ဝန်း(၃) = ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဤရွာ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မဂျီ ကျေးရွာ မဂျီ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိ.မဂျီသဖြင့်လျှောက်မှုအပါအဝင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မို့တွင်းဆွားလောဂါကောက်အခါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဂေဟစနစ်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အစားအသုံးကိစ္စ (တစ်ယောက်တည်းလက်ကွယ်)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိ.မဂျီသဖြင့်လျှောက်မှုအပါအဝင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မို့တွင်းဆွားလောဂါကောက်အခါ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဂေဟစနစ်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကလေးများစာသင်ကိစ္စ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	စနစ်ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျုံးမဝင်သော နှစ်မှစ၍ အစီအစဉ်များ		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် အစီအစဉ်	၈+၂၀		၀	၂၅၆၉၆၆၀၀	၇၇၈၂၄၄		
၂	ရွာသစ်ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈+၂၀		၀	၂၂၀၀၀၀၀			
၃	ကျောက်ချော့အစီအစဉ်	၈+၂၀		၂				
၄	ရေဖျတ်စက်	၈+၂၀		၂				
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မီးသတ်ရေးကန်	၈+၂၀	အခြေခံ
၂	ရွက်မျှော်ရေချေးငွေ	၈+၂၀	ရွက်မျှော်ရေ
၃	ဖွေးမြေရေ	၈+၂၀	အခြေခံ
၄	မုဆိုးရေ၊ မုဆိုးသား	၈+၂၀	မုဆိုးရေ
၅	ယဇ်လှေကား၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈+၂၀	အခြေခံ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလွင် လက်မှတ် ဦးလွင် နေ့စွဲ ၂၀.၉.၂၀

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ 20 . 9 . ၂၀၁၈

အချိန်။ ။နံနက်/နေ့လည်(10 : 00)နာရီ

နေရာ။ ။ ၁၅၅ ၂၃၇၊ ၀၃။

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- (၁) ဦး/ဒေါ် ဒေါ်နုနု (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- (၂) ဦး/ဒေါ် ဒေါ်ခင်စုစု (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) ၁
- (၃) ဦး မင်းမင်း (ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ၁၅၅ရွာ)
- (၄) ကျေးရွာလူထု ဦး(ကျား- 56 | ၁၆- 117)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ

- (၁) ရှေးဦးစွာ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် မိတ်ဆက်ပါသည်။
- (၂) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦး/ဒေါ် ဒေါ်နုနု မှ စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပါသည်။
- (၃) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပုံ အကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။ ၎င်းနောက်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
- (၄) စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပြီးနောက် ကျေးရွာလူထုအား အစုအဖွဲ့များခွဲပြီး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအစဉ် ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်

ဦး မင်းမင်း နှင့် ဒေါ် ခင်စုစု တို့အား ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖြစ် ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်တာဝန်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(ဃ) ဆက်လက်ပြီး လိုအပ်သည်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နုနု မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး ပထမအကြိမ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးကိုနေ့လည်/ညနေ (11 : 30)နာရီ အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ M.N
ဒေါ်ခင်စုစု
၂၃/၉/၂၀၁၈

the
မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်နုနု

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၂၀ . ၉ . ၂၀၁၈

အချိန်။ ။နံနက်/နေ့လည်(၁၀ : ၀၀)နာရီ

နေရာ။ ။ ၁၉၅၁၃၅၁၀၄

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- (၁) ဦး/ဒေါ် နီနီ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- (၂) ဦး မောင်မောင် (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မရွာ)
- (၃) ဦး မောင်မောင် (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- (၄) ဒေါ် မိမိ (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- (၅) ကျေးရွာလူထု ဦး၊(ကျား- ၅၆ ၁၉- ၁၁၇)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ

(၁) ရှေးဦးစွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများက ကျေးရွာလူထုနှင့် တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်ပါသည်။

(၂) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နီနီ မှ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။ ၎င်းနောက် စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊စာရင်းကိုင်၊စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။

(၃) ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နီနီ မှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီကို ကျေးရွာလူထု၏သဘောဆန္ဒအရ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

(၄) လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဦးသိန်းစိန် မှ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအစဉ်မှ ရရှိလာသော ကျေးရွာမှူးမှန်ချက်များ၊ကျေးရွာအခက်အခဲများ၊ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှ ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ကြမည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာလူထု၏ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များကို ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်များအား တာဝန်ပေးဖွဲ့စည်းရန် အားလုံးကသဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

(၂) တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်မည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ယနေ့စည်းအဝေးတွင် ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေးအစီအစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်

(က) ----- မြို့ပြ/မြို့ပင်ညွှန်တင်ခြင်း

(ခ) ----- စာသင်ကျောင်းအဆောက်အုံ (တတိယနှစ်စက်ဝန်းလက်ကျန်)

(ဂ) ----- ကျောက်ချောယာ

(ဃ) ----- ရေနှုတ်ခြင်း

(င) -----

(ဃ) ဆက်လက်ပြီးလိုအပ်သည်များကို ----- မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးကို နေ့လည်/ညနေ (၁၁ : ၃၀) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

M.N
အတည်ပြုသူ
ဦးမင်းအောင်

The
မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်နုနုအောင်

ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ၂၀ . ၉ . ၂၀၁၈

အချိန်။ ၃၀ : ၀၀ နာရီ

နေရာ။ ၁၅၅ အုက၊ ဝန်၊

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

၁။ ဘေဗျာ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၂။ ဦးသိန်းဝင်း (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)

၃။ ကျေးရွာအသီးသီးမှ ကော်မတီဝင်များ ဦး(ကျား ၆ ၁၆ ၄) (ပူးတွဲလျက်)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆွေးနွေးခြင်း

၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆွေးနွေးခြင်း

၃။ ကျေးရွာအုပ်စု ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆွေးနွေးခြင်း

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ ဆွေးနွေးခြင်း

၄။ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်း

၅။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ အုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီကို ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ပုံစံအတိုင်း အတည်ပြုရန်ကော်မတီများက ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၂။ အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီကို ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ပုံစံအတိုင်း အတည်ပြုရန် ကော်မတီများက ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၃။ အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီကို ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အတိုင်း အတည်ပြုရန် ကော်မတီများက သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၄။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေကို ခွဲဝေခဲ့သည့်ပမာဏအတိုင်းတစ်ရွာချင်းအလိုက် သုံးစွဲသွားကြရန်နှင့် ဒုတိယနှစ်မှ လက်ကျန်ငွေများကိုလည်း မိမိတို့ကျေးရွာအလိုက် သုံးစွဲသွားကြရန် ကော်မတီများက ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၅။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုလည်း ကျေးရွာ၌ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှ ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားကြရန် ကော်မတီများက သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

(ဃ) အထွေထွေ

ဆက်လက်ပြီးလိုအပ်သည်များကို

မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးကို

၄၀ : ၃၀ နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ *M.N*
ဦးမင်းသိန်းဇွဲ

[Signature]
မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်နုနုထွေး

၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၀

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖေယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ရက်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှု၊ စီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	မနားဂျေး၊ ပဒေသာပင်			၂			
	၂	မလိန်၊ ဘိုလိန်၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း			၂			
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	စိုက်ပျိုးရေး၊ ချေးငွေ			၂			
	၂	မွေးမြူရေး၊ ချေး			၂			
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀	စီမံခန့်ခွဲရေး			၂			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							