

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပူတာအိုမြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်


မကင်မုံအုပ်စု၊ မကင်မုံ(၃)ကျေးရွာ

မာတိကာ

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | စာမျက်နှာ |
|--------------------------------------|--|-----------|
| ၁ | မြို့နယ်မြေပုံ | ၃ |
| ၂ | ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ) | ၄ |
| ၃ | အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း | ၅ |
| ၄ | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) | ၅ |
| ၅ | လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား | ၆ |
| ၆ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်များ | |
| | (က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ | ၇ |
| | (ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း | ၈ |
| | (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၉ |
| | (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း | ၁၀ |
| | (င) ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနို | ၁၁ |
| | (စ) ဗင်းပုံစံ | ၁၂ |
| | (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ | |
| | (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) | ၁၃-၁၄ |
| (ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ | ၁၅ | |
| ၇ | ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ | ၁၆ |
| ၈ | ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) | ၁၇-၂၂ |
| ၉ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) | ၂၃-၂၆ |
| ၁၀ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) | ၂၇-၃၀ |
| ၁၁ | အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ | ၃၁ |
| ၁၂ | ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်ဇယား | ၃၂ |



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

မကပ်မုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများမှာ -

- (၁) မကပ်မုံ(၁)ကျေးရွာ၊
- (၂) မကပ်မုံ(၂)ကျေးရွာ၊
- (၃) မကပ်မုံ(၃) ကျေးရွာ ၊
- (၄) နမ်တာလဲကျေးရွာ၊
- (၅) နီနာဝါဂျီကျေးရွာ၊
- (၆) နမ်ဒင်ကျေးရွာတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

မကပ်မုံ(၃)ကျေးရွာသည် (၁၉၇၃)ခုနှစ်တွင် တောတောင်ယာခုတ်ရှင်းလင်းပြီး အိမ်ခြေ(၁၆)အိမ်ဖြင့် စတင် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။(၁၉၇၄)ခုနှစ်တွင် မကပ်မုံအုပ်စုရွာလူကြီးများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး မြို့နယ်အစိုးရတာဝန်ရှိ လူကြီးများ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် (၁၉၇၅)ခုနှစ်တွင် တောင်ယာတဲအဆင့်မှ အိမ်အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁၉၇၇)ခုနှစ်တွင် ကြွက်ပြေးဒုက္ခသည်များနှင့် စစ်စုဆောင်းရေးအား ရှောင်ပြေးလာကာ အိမ်ခြေ(၁၁)အိမ် တိုးလာခဲ့ရာ(၂၇)အိမ်အထိတည်ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော်စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေလည်မှုကြောင့် (၁၉၉၅)ခုနှစ်မှ (၂၀၀၀)ခုနှစ်တိုင်အောင် တဖြည်းဖြည်းပြောင်း ရွှေ့သွားခဲ့ကြသောကြောင့် ယခု(၂၀၁၈)ခုနှစ်တွင် (၇)အိမ်သာ ရှိခဲ့ပါ သည်။ ကချင်လူမျိုးများသာနေထိုင်ကြပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ မကပ်မုံ(၃)ကျေးရွာ ၏လူဦးရေမှာ(၃၇)ဦးဖြစ်ပါသည်။


မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးတူးလွမ်(ရွာတာဝန်ခံ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|------------------------------------|-----------|---|------------|---|--------|---|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ | ၂၂.၂.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ) | ၁ | ၄ | ၅ | အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။ |
| ၂ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ် ချက် | ၂၂.၂.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ) | ၁ | ၄ | ၅ | ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေးအမျိုးအစားများ ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသောအသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။ |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း | ၂၂.၂.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ) | ၁ | ၄ | ၅ | အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားခြင်း။ |
| ၄ | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် | ၂၂.၂.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ) | ၁ | ၄ | ၅ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း | ၂၂.၂.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ) | ၁ | ၄ | ၅ | အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။ |
| ၆ | ဗင်းပုံစံ | ၂၂.၂.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ) | ၁ | ၄ | ၅ | ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။ |

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မကပ်မုံ(၃)ကျေးရွာတွင် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ ဆန်စပါးကိုသာ လုပ်ကိုင်စားသောက် ကြပါသည်။ လမ်းပါးဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောကြောင့် လူမှုရေး၊ ပညာရေးနှင့် စီးပွားရေးများတွင် နှောင့်နှေးနေပါ သည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများမှာ ရေတွင်းရရှိရန်၊ (KG)ဆောင်ရရှိရန်နှင့် ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ကျန်သောလုပ်ငန်းများကလည်း ကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးထွန်းအောင်မြတ် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ချက်

မကပ်မီ(၃)

| အဆင့် | သတ်မှတ်ချက် | အိမ်အောင်းစု အရေအတွက် | လူဦးရေ |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------|
| စားနိုင်သောက်နိုင် | လယ်ယာ (၂)ဧကထက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝါးအိမ် | ၂ | ၂၈.၆% |
| စားဝတ်စားရေးမ ပြေလည် | ဝါးအိမ်၊ လယ်ယာဧက မပြည့် စားစား | ၅ | ၂၁.၄% |
| | စုစုပေါင်း | ၇ | ၁၀၀% |

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မကပ်မီ(၃)ကျေးရွာတွင် ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်အရအဆင့်(၂)နှင့် တွေ့ရပါသည်။ ၎င်း အဆင့်များမှာ စားနိုင်သောက်နိုင်နှင့် စားဝတ်နေရေးမပြေလည် တို့ဖြစ်သည်။ စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်တွင် လယ်ယာ(၂)ဧကအထက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်နှင့် ဝါးအိမ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်မှာ အိမ်ခြေ(၂)အိမ် ရှိပါသည်။ စားဝတ်နေရေးမပြေလည်သော အဆင့်မှာအိမ်ခြေ(၅)အိမ်ရှိဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုမှာဝါးအိမ်၊ လယ်ယာဧက မပြည့်နှင့် နေ့စားအလုပ်ကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မပြေလည်သောအုပ်စုများကို ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းပါဝင်လာ အားလပ်သောအချိန်တွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် လုပ်ငန်းလုပ်ရာတွင်ပါဝင်လာအောင် လုပ်အားခတန်းတူပေး ကြောင်း တနေ့တာဆင်ခြင်ရန်ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားပြီးလက်တွဲခေါ်ရန်ဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးထွန်းအောင်မြတ်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ချက် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မကပ်မဲ့(၃)ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအား ဆွေးနွေးကြပါသည်။ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ ရေတွင်း၊ လယ်ယာ၊ ကျွဲ/နွားနှင့် ဆိုင်ကယ် တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသီးသန့်သုံးစွဲထားသော အရင်းအမြစ်များမှာ ကြက်/ဝက်တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများသီးသန့်သုံးစွဲ မှုမရှိကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုမှာ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ် မှုများနေပြီး အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်မှုမရှိဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကို တဖက်တလမ်း ကနေလက်တွဲခေါ်ပါက တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးထွန်းအောင်မြတ်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မကပ်မုံ(၃)ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှုနှင့် လူမှုရေးကိစ္စတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှု အမျိုးသားများထက် ရာခိုင်နှုန်းများနေခြင်းဖြစ်သည်။ တခြားကဏ္ဍများဖြစ်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု၊ ပညာသင်ယူနိုင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိသောကြောင့် အားနည်းရခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ အားလပ်သော အချိန်တွင် အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ရန်နှင့် အမျိုးသားများကအိမ်မှုကိစ္စတွင်ကူညီပေးပါကပို၍ အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးထွန်းအောင်မြတ်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(c) ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်


| ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် | | | | | | | | | မကပ်မုံ (၃) | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|-------------|-----|-----|-----|
| အကြောင်းအရာ | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | August | Sept | Oct | Nov | Dec |
| ရာသီဥတု | | | | | | | | | | | | |
| စိုက်ပျိုးရေး | | | | | | | | | | | | |
| လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | | | | | | | | | | | | |
| ကျွန်းဆေး | | | | | | | | | | | | |
| အစာဖူလုံမှု | | | | | | | | | | | | |
| သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု | | | | | | | | | | | | |
| အားလပ်ချိန် | | | | | | | | | | | | |
| ဝင်ငွေ | | | | | | | | | | | | |
| ထွက်ငွေ | | | | | | | | | | | | |

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မကပ်မုံ(၃)ကျေးရွာတွင် အဓိကအားဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုစိုက်ပျိုးကြသည်။ ရာသီကာလ အလိုက်အခြားသီးနှံများကိုလည်း စိုက်ပျိုးစားသောက်ကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာလည်း မိုးတွင်းကာလတွင်အလွန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါသည်။ကျေးရွာလူထုအားလပ်သောအချိန်တွင် မိုးအကုန်စပါး စိုက်ပျိုးပြီးသော အချိန်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန်ကဇန်နဝါရီလမှ မေလလယ်အထိဖြစ်သည်။ မိုးတွင်း ကာလမှလွဲ၍ ကျန်သောအချိန်တွင် မျှတလျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးထွန်းအောင်မြတ်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(စ) ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မကပ်မို(၃)ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွက်လုပ်ဆောင်နေသောအဖွဲ့အစည်းများ မှာဘာသာရေးအဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့(ဆယ်ဒီဂျစ်မှူး)ဖြစ်သည်။ကျေးရွာပြင်ပမှ ချိတ်ဆက်လာသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့များသာဖြစ်သည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အားလုပ်ဆောင်နေသောသူများဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးထွန်းအောင်မြတ်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ

(ဇ) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

| အမျိုးသားများဆွေးနွေးမှု | | မကပ်မဲ့(၃) |
|---|---|---------------------------|
| အခက်ခဲပြဿနာ ခွင့်ခွင့်ခွင့်များ | မှော်မှော်မှော်များ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ |
| ၁။ ရွာထဲမှာ မရေစာရိတ်၊ ရေအားဖြည့်ရန် နှာ ခွင့်ခွင့်ခွင့် | လမ်း၊ ဆေးရုံ၊ ပါက ရေအားဖြည့်ရန် အခက်ခဲ ဖြစ်လာ မည် | ရွာထဲမှာ လမ်း၊ ရေအားဖြည့် |
| ၂။ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ မရှိ နှာ အားဖြည့် ပညာ ရေး၊ နေရောင်ခြည်၊ နေအေးခြင်း | လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ ရရှိပါက ပညာရေး/အားထုတ်ခြင်း ဖြစ်လာ မည် | ဒီ. ဆက်တက်ရန် |
| ၃။ ရေအားဖြည့်၊ ရေအားဖြည့်ရန် အားဖြည့် ချိတ်၊ ဖာရေး၊ ဆီခွင့်ခွင့်ခွင့် | ဆေးရုံ၊ ရေအားဖြည့် | ရေအားဖြည့် |
| ၄။ ကျေးလက်စုစု၊ ချိတ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့် အခက်ခဲ ခွင့်ခွင့်ခွင့် | ကျေးလက်စုစု၊ ချိတ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့် မည် | ရွာထဲမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ် |
| ၅။ ချိတ်၊ ရေ၊ မြေ၊ ရေ၊ တို့၊ တက်လာ ဖောက်ဖျက်၊ တက်ခြင်း | ချိတ်၊ ရေ၊ မြေ၊ ရေ၊ တို့၊ တက်လာ ခွင့်ခွင့်ခွင့် စီမံကိန်း၊ ရေ၊ တို့၊ တက်လာ မည် | နည်းပညာ အထောက်အကူရန် |

| အမျိုးသမီးများဆွေးနွေးမှု | | မကပ်မဲ့(၃) |
|---|--|---------------------------|
| အခက်ခဲပြဿနာ ခွင့်ခွင့်ခွင့်များ | မှော်မှော်မှော်များ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ |
| * ရေအားဖြည့်ရန်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ ချိတ်၊ မရိတ် ရေ၊ အားဖြည့် မရိတ် | သုံးစွဲရန်၊ ရေအားဖြည့်ရန်၊ ချိတ်၊ ရေအားဖြည့် ပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ ဆေးရုံ၊ ချိတ်၊ မရိတ် အားဖြည့် မရိတ် | ရေ၊ ရေအားဖြည့် |
| * ကျေးလက်စုစု၊ ကျေးလက်စုစု၊ ကျေးလက်စုစု ခွင့်ခွင့်ခွင့် | လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ ရရှိပါက ဝေငွေပေးရန် - မရိတ်၊ မရိတ် အားဖြည့် မရိတ် | လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ ကျေးလက်စုစု |
| * ရွာထဲမှာ မရေစာရိတ်၊ မရိတ် | ရွာထဲမှာ မရေစာရိတ်၊ မရိတ် | ရွာထဲမှာ မရေစာရိတ် |
| * ကျေးလက်စုစု၊ ကျေးလက်စုစု၊ ကျေးလက်စုစု ခွင့်ခွင့်ခွင့် | ကျေးလက်စုစု၊ ကျေးလက်စုစု၊ ကျေးလက်စုစု ခွင့်ခွင့်ခွင့် | ကျေးလက်စုစု |

(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ

မကပ်မဲ့(၃)ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတင်ပြဆွေးနွေးထားသော ပြဿနာ အခက်အခဲများမှာ ရေခက်ခဲမှုကြောင့် ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ မူကြိုကျောင်း မရှိသောကြောင့် ကလေးသူငယ်များဆော့ကစားခြင်းနှင့်စသည့် သင်ယူမှုမရှိသောကြောင့် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ နွားခြံမရှိသောကြောင့် ပျက်စီးဒဏ်ခံနေရခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားသီးသန့်တင်ပြသောအခက်ခဲမှာ ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသောကြောင့် ကျေးရွာလူထုများသွားလာရခက်ခဲပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့် ကလေးများ စာကျက်ရာတွင် အလွန် ခက်ခဲပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာမရှိသောကြောင့် စပါးနှင့်အခြားသီးနှံအထွက်တိုးနည်းပါးပါသည်။ အမျိုးသမီးများသီးသန့်ဆွေးနွေးထားသော အခက်ခဲမှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းမရှိသောကြောင့် တနေ့တာဝင်ငွေမရရှိသောကြောင့် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကျေးရွာလူထုများကျန်းမာရေးအလွန် ခက်ခဲခြင်းနှင့်(KG)ဆောင် ကောင်းမွန်စွာ မရှိသောကြောင့် ကလေးများပညာသင်ယူရာတွင်အလွန်ခက်ခဲပါသည်။

(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

မကပ်မဲ့(၃)ကျေးရွာမှ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမျှော်မှန်းထားသော လုပ်ငန်းများမှာ ရေလုံလောက်မှုရှိပါက ကျေးရွာလူထုများ ကျန်းမာရေးအလွန်ကောင်းလာမည်။ မူကြိုကျောင်းရှိသောကြောင့် ကလေးငယ်များအဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်သည်။ နွားခြံကောင်းမွန်စွာရှိပါက ပျက်စီးမှုဒဏ်မှ လွတ်ကင်းနိုင်မည်။ အမျိုးသားသီးသန့် မျှော်မှန်းထားသောလုပ်ငန်းမှာ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ပါက ကျေးရွာလူထုများသွားလာရ အလွန်လွယ်ကူလာမည်။ လျှပ်စစ်မီးရှိပါက ကလေးများစာကျက်ရာတွင် အလွန်လွယ်ကူလာမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးနည်းပညာပေးပါက ဆန်စပါးနှင့်အခြားသီးနှံအထွက်တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး များသီးသန့်မျှော်မှန်းထားသောလုပ်ငန်းမှာ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေးပါက တစ်နေ့ တာဝင်ငွေရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ဆေးပေးခန်းရှိပါက ကျေးရွာလူထုများဆေးပြုရာတွင် အလွန်လွယ်ကူ လာမည်ဖြစ်သည်။ (KG)ဆောင်ရှိပါက ကလေးများပညာသင်ယူရာတွင် အလွန်လွယ်ကူလာမည်ဖြစ်သည်။

(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

မကပ်မုံ (၃) ကျေးရွာ

| စဉ် | လုပ်ငန်းအမျိုးအမည် | အဆိုပြုသူ | မဲရက်ကိန်း | ဦးစားပေးကန့် |
|-----|--------------------------|-----------|------------|--------------|
| ၁ | ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းရေး | က | ၁၅ | ၂ |
| ၂ | ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ | က + မ | ၂၀ | ၁ |
| ၃ | မူကြိုကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ | က + မ | ၁၅ | ၃ |
| ၄ | ဆေးပေးစနစ်အဖွဲ့အစည်း | မ | ၃ | ၄ |
| ၅ | သံဆူဖြန့်ဝေရေးအဖွဲ့ | က + မ | ၂ | ၅ |

(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

မကပ်မုံ(၃)ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကို ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအား မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစားပေးအဆင့်မှာ ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း ကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများကရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယဦးစားပေးအဆင့်မှာ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း ကိုအမျိုးသားများကရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ တတိယဦးစားပေးအဆင့်မှာ မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ရန်လုပ်ငန်းကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ကျန်သောလုပ်ငန်းများသည် ကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(Form PC 1)

| | | | |
|--|---|--|------------------------|
| လမ်းညွှန်ချက် | | | |
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး တူး လွယ် | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၄၀၃ ၆၃၆ ၇၁၀ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ် ဒုန်းသာခိုင် | |
| ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ် | မြို့နယ် ပူတာအို | ကျေးရွာအုပ်စု မကယ်ခုံ | ကျေးရွာ မကယ်မုံ (၃) |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ကချင် | ၆ | ဘာသာ (၁) အစ္စလာမ် | ၆ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော ----- | | ဘာသာရော ----- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၁ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၂ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုးစု (၁) ကချင် | ၂၀ | ၁၇ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၆ | |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံပိ | ကျန်း မာရေး | အမှတ် ခြံပိ | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံပိ |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | တိုက်နယ်ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီး ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူလွန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ရေဝိယာန်ကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| လယ်လွန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | | | | |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြားရွာ မှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သူလ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပိုင်
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ငယ်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၂/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ငယ်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၀ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- (၃၀ မိနစ်) - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တင်ထားသည့် ဘဏ္ဍာ

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျွယ်လွင်

လက်မှတ်  နေ့. ၂၉.၁၁.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်

လက်မှတ်  နေ့. ၂၉.၁၁.၂၀၁၉

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ပထမ နှစ်စက်ဝန်း)

- ၂၄ -

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(Form PC 1)

| | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| လမ်းညွှန်ချက်။ | | | |
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတူး လွှတ် | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၄၀၃၆၂၆၇၁၀ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ် ဒူး သာဦ | |
| ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ် | မြို့နယ် ပုတာအို | ကျေးရွာအုပ်စု မကပ်မို့ | ကျေးရွာ မကပ်မို့ (၃) |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ကချင် | ၇ | ဘာသာ (၁) - ချစ်ယုတ် | ၇ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော ----- | | ဘာသာရော ----- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၁ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၂ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုးစု (၁) ကချင် | ၂၀ | ၁၇ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၇ | |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံပိ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံပိ | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံပိ |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | တိုက်နယ်ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီး ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူလွန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| လယ်လွန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | | | | |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြားရွာ မှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေတိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းခိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ဘူတာရုံလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ
 (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂၄---/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--(၂၀၀)မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--(၃၀၀) မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။ မရှိပါ

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တဝထံ ဘေးခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှိုင်လွင် (ဆယ်ဒီဇင် ၅၂၀)

လက်မှတ် *lu* နေ့. ၂၄.၅.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်နုနု

လက်မှတ် *nu* နေ့. ၂၄.၅.၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊

စည်းရုံးရေးမှူး/ရန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်မောင်အောင်

နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - ပုတာအို ကျေးရွာအုပ်စု ဇကလင်ခွဲ ကျေးရွာ ဇကလင်ခွဲ (၃၂)

| စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | အိမ်ထောင်စု | အိမ်ထောင်စု |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------------|--|-------------|-------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အချိန်အရေအတွက် | အချိန်အရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့်လူမျိုးစုအမည် | | |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၂၂.၂.၂၀၁၉ | ၂၂.၂.၂၀၁၉ | ၁ | ၄ | ၅ | ဗမာ-၅ | ၆ | ၆၅% |
| ၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၂၂.၂.၂၀၁၉ | ၂၂.၂.၂၀၁၉ | ၁ | ၄ | ၅ | ဗမာ-၅ | ၆ | ၆၅% |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | ၂.၃.၂၀၁၉ | ၂.၃.၂၀၁၉ | ၁ | ၁၀ | ၂၂ | ဗမာ-၂၂ | | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို | | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | | | |

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ပထမ နှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | |
|---|---|
| လမ်းညွှန်ချက်။ | |
| စည်းရုံးရေးမှူး/ရန်ကင်း အမည် ဇနီး ဖွား ၁၈၇၆ | |
| နေ့စွဲ ၁၅.၅.၂၀၁၈ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ဖြစ်စေ(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) |
| ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် | ကျေးရွာအုပ်စု ဇလင်မြို့ |
| မြို့နယ် - ပူတာအို | ကျေးရွာ ၁၃၂ |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | အိမ်ထောင်စု | အိမ်ထောင်စု | အိမ်ထောင်စု |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့်လူမျိုးစုအမည် | | | |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၁၄-၅-၁၈ | ၁၄-၅-၁၈ | ၇ | ၅ | ၇ | ၇ | ၇ | ၇ | ၁၀၀%. |
| ၂။ ကျေးရွာစွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၁၅-၅-၁၈ | ၁၅-၅-၁၈ | ၄ | ၅ | ၇ | ၇ | ၇ | ၇ | ၁၀၀%. |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | ၄.၆.၂၀၁၈ | ၄.၆.၂၀၁၈ | ၂၃ | ၂၃ | ၄၆ | ၄၆ | ၄၆ | ၄၆ | ၁၀၀%. |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး | | | | | | | | | |

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

| | | | |
|---|-----------------------|--|------------------------|
| လယ်ယာနှင့်ရွာကန် | | | |
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထွန်းအောင်မြတ် | | | |
| နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၉ | | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် | မြို့နယ် ပူဝေမြို့ | ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပယ် | ကျေးရွာ လက်ပယ် (၉၅) |

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|--|---|
| ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသောကြောင့်လျှောက်ထားရာအရပ်အရပ်မှ လျှောက်ထားရပါမည်။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ |
| ရွာတွင်းပါမကောင်ပေါက်ကြောင့်အခြေအနေအရ အခြေအနေအရ နားလည်ရပါမည်။ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
| မူကြံကြောင့်မရှိသောကြောင့်ကလေးများအားပေးရန်အတွက် အခြေအနေအရ နားလည်ရပါမည်။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ |
| ဆေးယာဆိုင်မရှိသောကြောင့် ဆေးကုသရာတွင်အခြေအနေအရ နားလည်ရပါမည်။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
| အားထုတ်ခင်းမရှိသောကြောင့် အခြေအနေအရ နားလည်ရပါမည်။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

| အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|--|---|
| ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသောကြောင့်လျှောက်ထားရာအရပ်အရပ်မှ လျှောက်ထားရပါမည်။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ |
| ရွာတွင်းပါမကောင်ပေါက်ကြောင့်အခြေအနေအရ နားလည်ရပါမည်။ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
| မူကြံကြောင့်မရှိသောကြောင့်ကလေးများအားပေးရန်အတွက် အခြေအနေအရ နားလည်ရပါမည်။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ |
| ဆေးယာဆိုင်မရှိသောကြောင့် ဆေးကုသရာတွင်အခြေအနေအရ နားလည်ရပါမည်။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
| အားထုတ်ခင်းမရှိသောကြောင့် အခြေအနေအရ နားလည်ရပါမည်။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ |

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| ဦးစားပေး အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ | ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက် | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက် | | |
|----------------|---|---|-----------|----------------------------|-----------------------|--|----|--------|
| | | | | | | ကျား | မ | ပေါင်း |
| ၁ | ရေတွင် ဓာတ်အားဖြင့် | အမျိုးသား + အမျိုးသမီး | အခြေခံ | ၁ | ၅၀၀၀၀၀ | ၂၀ | ၁၇ | ၃၇ |
| ၂ | ရွာတွင် ရေပေးစနစ် | အမျိုးသား | အခြေခံ | ၂ | ၆၀၀၀၀၀ | ၂၀ | ၁၇ | ၃၇ |
| ၃ | မူကြံကျွမ်းကျင်အားပေးရေး | အမျိုးသား + အမျိုးသမီး | အခြေခံ | ၃ | ၅၀၀၀၀၀ | ၂၀ | ၁၇ | ၃၇ |
| ၄ | အားပေးခရီးစဉ်အားပေးရေး | အမျိုးသမီး | အခြေခံ | ၄ | ၆၀၀၀၀၀ | ၂၀ | ၁၇ | ၃၇ |
| ၅ | သင်တန်းပေးစဉ် | အမျိုးသား + အမျိုးသမီး | အခြေခံ | ၅ | ၈၀၀၀၀၀ | ၂၀ | ၁၇ | ၃၇ |
| ၆ | | | | | | | | |

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|---|-----------|
| ၁ | ရေပေးစနစ်အားပေးရေး | အမျိုးသမီး | အခြေခံ |
| ၂ | သင်တန်းပေးစဉ် | အမျိုးသား | အခြေခံ |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် ဦးကျော်စွာ နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၉

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ပထမ နှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

| | | | |
|---|---------------------|--|-------------------------|
| လမ်းညွှန်ချက်၊ | | | |
| လူထုစည်းရုံးရေးပျား/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် ဒူး သာဦ | | | |
| နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) | | □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် | မြို့နယ် ပူတာအို | ကျေးရွာအုပ်စု မလင်မို့ | ကျေးရွာ မလင်မို့ (၃) |

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|---|--|--|--|
| ၁ | ရွာနယ် လမ်းမကောင်း မှီဝဲအား လာရ ခက်ခဲ ခြင်း | ၁ | ရေကောင်း ရှာယူရန် မြေထဲမှ ရေ ရှာဖွေရန် လျှော့စားရခြင်း |
| ၂ | လှုပ်ရှား ဖြား ဖြို မြေ ဖြောင့်ပညာ ရေး (စာကျက်ရာတွင်) အခက် ခဲ ဖြစ် | ၂ | ဆေး ခန်း မလုံခြုံခြင်း |
| ၃ | ရေကောင်း ရှာယူရန် မြေထဲမှ ရေ ရှာဖွေရန် လျှော့စားရခြင်း | ၃ | ၂၀၀ အရွယ်ကလေး များ ပညာသင် ယူနိုင်ခြင်း အခက် ခဲ ဖြစ် |
| ၄ | ကျေးရွာ ဖြား ဖြို မြေ ဖြောင့်ပညာ ရေး သန့် စင် မြေထဲမှ ရေ ရှာဖွေရန် | ၄ | မြို့နယ် နယ်စပ်တွင် သွားလာ ခက်ခဲ ခြင်း |
| ၅ | ရွာနယ် လမ်းမကောင်း မှီဝဲအား လာရ ခက်ခဲ ခြင်း | ၅ | ရွာ နယ် စက်လမ်း မကောင်း မှီဝဲအား လာ ရခက်ခဲ ခြင်း |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | |
|---|--|--|---|
| ၁ | လမ်းကောင်း လာပါက လူနေမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး သွားလာရေး လွယ်ကူလာမည် | ၁ | သန့်စင် သော ရေ ရှာဖွေရန် ပိုမို လျော့စား ရှိပါက ကျန်းမာရေး ကောင်းပြီး ခွဲစိတ် ခြင်း |
| ၂ | လှုပ်ရှား ဖြား ဖြို မြေ ဖြောင့်ပညာ ရေး မြေထဲမှ ရေ ရှာဖွေရန် လွယ်ကူလာမည် | ၂ | ဆေး ခန်း ကောင်းမွန်လာပါက ကလေး ကျန်းမာ ရှာဖွေ နိုင်မည် |
| ၃ | ရေကောင်း ရှာယူရန် မြေထဲမှ ရေ ရှာဖွေရန် လွယ်ကူလာမည် | ၃ | ၂၀၀ ကလေးများ ကောင်းမွန် ပညာသင် ယူနိုင်မည် |
| ၄ | ကျေးရွာ ဖြား ဖြို မြေ ဖြောင့်ပညာ ရေး သန့် စင် မြေထဲမှ ရေ ရှာဖွေရန် လွယ်ကူလာမည် | ၄ | မြို့နယ် နယ်စပ်တွင် သွားလာ ရ နိုင်ခြင်း ဖြစ်လာမည် |
| ၅ | ရွာနယ် လမ်းမကောင်း မှီဝဲအား လာရ ခက်ခဲ ခြင်း | ၅ | ရွာ နယ် စက်လမ်း ကောင်း မြေထဲမှ ရေ ရှာဖွေ ရန် လွယ်ကူလာမည် |

က။ လူထုစီမံကိန်း ၏ လာမည့် (၄နှစ်)အတွင်းအကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခန့်ခွဲရေးအရ အတွက် ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက် |
|-------|---|--|------------------------|--|
| ၁ | ရွာ ဘိုက်ဘက် သစ်လျှောက် လမ်း | အမျိုးသား | 27,500,000 | ၃၇ |
| ၂ | ဆိုလာဇီ-ရေခဲ ရေ | အမျိုးသား + အမျိုးသမီး | 5000000 | ၃၇ |
| ၃ | ဆောက်လုပ် ရေရရှိ ရေ | အမျိုးသမီး | 6,000,000 | ၃၇ |
| ၄ | | | | |
| ၅ | | | | |

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|--|------------------|
| ၁ | ခိုက်ပျိုး ရေ ခုတ်ပညာရရှိ ရန် | အမျိုးသား | ခိုက်ပျိုးရေ ဌာန |
| ၂ | | | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး တူးလွင် လက်မှတ် thw နေ့စွဲ 15.5.2018

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(ပ+ဒ) အကြိမ်အစည်းအဝေး

နေရာ- မကပ်မုံအုပ်စု၊မကပ်မုံ(၂)ကျေးရွာ ဘုရားကျောင်းဝင်း

နေ့စွဲ- ၂၂.၂.၂၀၁၉

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်။

။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပ+ဒအကြိမ်ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးစီမံ

ကိန်းစက်ဝန်းရန်ပုံငွေနှင့်အကာကွယ်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း၊

ကော်မတီ

ဝင်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးလုပ်ငန်းခွဲဖော်ထုတ်နိုင်ရန်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏အစည်းအဝေးမစတင်မည် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများက မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း၏အဓိကလက္ခဏာများကိုဒေါ်ခွေးဆွေ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)ကရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်းကို ဒေါ်ခွေးဆွေ(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)က အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားကို ရှင်းလင်းကာရွေးချယ်ရာတွင် ပြောင်းလဲမှုမရှိ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီးလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းကို အုပ်စုခွဲကာဆွေးနွေးရာတွင် လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ၊ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုပြဇယား၊ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်၊ ပင့်ကူအိမ်၊ ဗင်းပုံစံစသည်တို့ကို ဆွေးနွေးတင်ပြကြပါသည်။ထို့နောက်အမျိုး သားများနှင့် အမျိုးသမီးများနှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ပြဿနာအခက်ခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ပြီးနောက်ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာမဲပေးစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်ပြီးဦးတန်ဆိုင်(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)မှ လုပ်ငန်း၏ အကျိုးမဝင်/ဝင်ကိုတင်ပြခြင်းနှင့် အကာကွယ် သည် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်ကျေးရွာအထောက်အကူပြုကော်မတီအပြောင်းအလဲမရှိကြောင်း သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။နောက်ဆုံးအစီအစဉ်တွင် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများက ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားရင် အစည်းအဝေးအောင်မြင်စွာပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးထွန်းအောင်မြတ်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်အစား

| ကဏ္ဍ | စဉ် | လုပ်ငန်းအမျိုးအစား | အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်) | | | ခုနစ် | ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့) ဌာန | မှတ်ချက် |
|---|-----|-------------------------------|-------------------------|---|--------|-------|----------------------------------|----------|
| | | | ကျား | မ | ကျား+မ | | | |
| အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး) | ၁ | ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း | ✓ | | | | | |
| | ၂ | ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း | | | ✓ | | | |
| | ၃ | ရွာချိတ်ဆက်သံကျောက်လမ်း | | | ✓ | | စက်ဝန်း၁ မကပ်မဲ့၁ | |
| | ၄ | ဆိုလာမီးရရှိရေး | | | ✓ | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ) | ၁ | မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ရန် | | | ✓ | | | |
| | ၂ | ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန် | | ✓ | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ) | ၁ | အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရန် | | ✓ | | | | |
| | ၂ | စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ | ✓ | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ | ၁ | | | | | | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ) | ၁ | သံဆူးကြိုးခတ်ခြင်း | | | ✓ | | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |

