

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

သုံးခွကျေးရွာအုပ်စုမဒွေကန် ကျေးရွာ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၈
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၉
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၂၀
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၂၈
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၃၃
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)	၃၉
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၇
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၅၀
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၅၁

# ၁။ ငပုတောမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- |                   |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| ၁-ဟန်းစုကျေးရွာ   | ၄-ကောက်ကွေ့ကျေးရွာ  | ၇-ကြာတောကျေးရွာ     |
| ၂-မကြီးပင်ကျေးရွာ | ၅-တမန်ချောင်းကေးရွာ | ၈-သုံးခွကျေးရွာ     |
| ၃-မတော့ကန်ကျေးရွာ | ၆-အုန်းပင်စုကျေးရွာ | ၉-တခွန်တိုင်ကျေးရွာ |

မေဒေါ့ကန် စကျေးရွာ သမိုင်း

Date

Page

သဘင်တပည့်သဘင်ခံ့သည့်ဒါအိုနိုမှာ ကိုယ့်ကိုအက်ဖြစ်ပါသည်  
ကိုအိုနိုမှာ ကောက်ဖော်ပြပါ မိဘာရများနဲ့ စကျေးရွာကိုတည်စတင်ခဲ့  
ပါသည်။ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် မိဘာရများမှာ

- ဦးစိုးစာင် မိဘာရ
- ဦးစိုးစိန် မိဘာရ
- ဦးလှဦး မိဘာရ
- ဦးစိုးစိန် မိဘာရ
- ဦးချစ်တို့ မိဘာရ
- ဦးစိုးညွှင် မိဘာရ
- ဦးထွန်းပေါ် မိဘာရ
- ဦးလှစန်း မိဘာရ
- ဦးမူမိဘာရ
- ဦးစံစေ မိဘာရ
- ဦးထွန်းဖေ မိဘာရ
- ဦးစိုးညွှင် မိဘာရ
- ဦးစိုးလယ် မိဘာရ

ဝေါ်ဝွေမတုံ မိဘာရများနှင့် လယ်ယာကုန်းကျွန်း ဥယျာဉ် ဇွဲကြေးများ  
လုပ်ကိုင် စားစားကံပျော်စေရန်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဗမာ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိစဉ်  
ကာလအချိန်တွင် ရေကန်ခုံးကျန်နှင့် ရေကွင်း၊ ငှက်ကွင်း၊ ဂြိုဟ်ပါသည် မထီးကန်  
များ ရှိသည်အနက် ဒါလယ် ရေကန် ဖြစ်သည် မေဒေါ့ပင် နှင့် ဆတော့ဖင်များ  
ခြံပစ်ပစ်များနှင့် ဒါဒွား ပစ်များ များစွာ ပေါက်ကောက် လျက်ရှိ ဖြစ် မည်  
ရေကန် ဖြစ် စာပတ် လယ်ကွင်း ငါးခြံပစ်ဖင်များကို စက် တွင် ဂြိုဟ် လမ်း၍  
ငါးရေကန် ဖြစ်ကို ဖြေဖွဲ့ခဲ့ကြပြီး မျှော်မှတိုးတက်လာသည်နှင့် ဒါဒွား  
ကန်ကို အခွဲဖြုတ် သဘောကန်ကွာဟု ခေါ်ဆိုသမည်ခံ့ကြပါသည်  
ကာလရွေ့လျား လာသည် နှင့် ဒါဒွား သဘောကန်ကွာဟု မေဒေါ့ကန်ကွာဟု  
အမှီပြု၍ ခေါ်ဆိုသမည်ခံ့ ဖြစ် ပေအံ့စေန် အချိန်အထိ မေဒေါ့ကန်  
ကွာဟု ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ ပါသည်။

ဓမ္မိအောက်ဝဲတွဲ ဖြံ့ခဲ့ရုံသာ အခက်အခဲများမှာ ရေကန်ခံ့စာတစ်၊  
ကျွန်းသူများ စေတနာရှိ စားထက်ပျော်စေ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး

TOP CHOICE

မူလရုံး စက်ခဲများနှင့် ဂုဏ်ထူးဖြူရောင် ခဲ၊ ဂုဏ်ထူးခဲ

ထိချိန်ကာလက ငွေ့ရွာကို အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ငွေ့ရွာ မူကြီးများမှာ  
အဖွဲ့အစည်းဖြစ်၍ ဦးစိုးစိုးဆယ်အိမ်အိမ်၊ တာဝန်ဖြစ်သူတို့က ကျိ  
ငွေ့ရွာကို အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ငွေ့ရွာကို ဖြစ်တည် ဝင်ရောက် ခဲ့တဲ့  
ထောက်ပံ့ရေး၊ ကော်မတီအဖွဲ့ကွပ် ဦးဂျိုး၊ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး  
ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့ ဝက်တမ်းအဖွဲ့ကွပ် ဦးရွှေအောင်နှင့် ငွေ့ရွာဖွဲ့စည်းပေး  
ကာလ မှာဘဲ ဦးအုန်းမောင်သည် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့ ဝက်တမ်းအဖွဲ့  
အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး ဇိတ်ဝင် ဗီထွင်၊ စာအုပ်အောက် ရေးအဖွဲ့ကွပ် ဦးဘိုးဟန်  
ထို့အပြင် ဦးဖေအောင်၊ ဦးလှမောင်၊ ဦးအုန်းမောင်ထို့ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး  
ထို့အပြင် ဦးအုန်းမောင်ကွပ် ပထမအဖွဲ့အထိ ငွေ့ရွာ ပဏာမဖွဲ့  
တာဝန်ဖြစ် ဦးတစ်ဆူဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေး၍ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့ ငွေ့ရွာ ကို အုပ်ချုပ်  
လျက်ရှိပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့ ဝက်တမ်းအဖွဲ့အား ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့ ဦးစိုးရွှေ၊ ရေအိမ်၊  
ရွှေ့ဝယ် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ မှာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး  
ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့ ငွေ့ရွာသည် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့ မူကြီး၊ ငွေ့ရွာ၊ မှာ ထိန်းဂုဏ်ထူး၊ မူကြီး၊ ငွေ့ရွာ  
အုပ်ချုပ်မှု ဖြစ်၍ ဗဟိုဘဏ္ဍာ၊ ဗဟိုမူကြီးများ၊ ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။

ခေတ်အဆက်ဆက်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာ ကာလများမှာ  
ကိုလိဒိုစေတီ မှ စတင်၍ ဖဆပလ- ခေတ်  
ထောက်ပံ့ရေး၊ ကော်မတီခေတ်  
ဇိတ်ဝင် ဗီထွင်ရေးခေတ်  
အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ ခေတ်  
ပေးပို့ရန်ပေးပို့ရန် ဦးစိုးကော်မတီ ခေတ်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ဂုဏ်ထူးဖြူရောင်ဖြူရောင် ဝဘဏ္ဍာအေး၊ အဖွဲ့အစည်း များ မှာ  
အဖွဲ့အစည်း မှာ ထိန်းဂုဏ်ထူး ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ဂုဏ်ထူး မှာ ဖွဲ့စည်း  
ဘဏ္ဍာအေး၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် နှစ်စဉ်အုပ်ချုပ်မှုကို ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။

ဂုဏ်ထူးဖြူရောင်ဖြူရောင် ဝဘဏ္ဍာ အေး၊ အဖွဲ့အစည်း များ ဖွဲ့စည်းပေး  
ထောက်ပံ့ရေး မှာ - အဖွဲ့အစည်း ဝဘဏ္ဍာ အေး၊ အဖွဲ့အစည်း များ မှာ  
ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့ နှစ်စဉ်အုပ်ချုပ်မှု ဝဘဏ္ဍာ အေး၊ အဖွဲ့အစည်း  
မှစ၍ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့ များ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့  
ဝဘဏ္ဍာ အေး၊ အဖွဲ့အစည်း များ မှာ များစွာ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့ များ မှာ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့

ပေးချမ်းမရှိဘဲ အထက်ဘက်မှ နှစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်နေသော အန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများသည်  
 ပစ္စည်းများကို အသင့်အတင့် ဖြည့်တင်းပေးရန်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသည့် နေရာများကို ရှောင်ကြဉ်ရန်  
 နေရာချထားပေးရန်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသည့် နေရာများကို ရှောင်ကြဉ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အန္တရာယ်ရှိသည့် နေရာများကို ရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသည့် နေရာများကို  
 ရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသည့် နေရာများကို ရှောင်ကြဉ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အန္တရာယ်ရှိသည့် နေရာများကို ရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသည့် နေရာများကို  
 ရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသည့် နေရာများကို ရှောင်ကြဉ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အန္တရာယ်ရှိသည့် နေရာများကို ရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသည့် နေရာများကို  
 ရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသည့် နေရာများကို ရှောင်ကြဉ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	ကျား	မ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map)	၂၃	၂၅
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Cender)	၁၂	၁၇
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်မှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၅	၁၇
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၂၀	၂၀
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)	၈	၇
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံ (Veen diagram)	၂၀	၂၀

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ





လူ့မျိုးကျေးဇူးအဖြစ်အဖြစ်  
ကျေးဇူးခြင်းနှင့် ဆန်စစ်ခြင်း

သုံးခွဲအုပ်စု (မတော်တန်ကျေးဇူး)

တတိယဒွင်စက်ဝန်း  
ရက်ခွဲ

သုံးခွဲအုပ်စု၊ မတော်တန်ကျေးဇူးသည် သုံးခွဲအုပ်စု၌ ပါဝင်သော ကျေးဇူးတို့သည်  
ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်ဆွယ်ရေး လမ်း မကြီး နှင့် တံခွန်တိုင် သို့ သွား စောဆက်ဆွယ်ရေး  
လမ်းခွဲများ နှင့် ဣန္ဒာတော်ကြီးကျောင်းတည်ရှိပြီး ထျောင်းကြီး၏စားနှင့်ချောင်း  
လက်တက်ကြား၌ တည်ရှိပါသည်။

မတော်တန်ကျေးဇူး၌ ရွာသူ၊ ရွာသားများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ စားလုပ်ငန်း၊  
တံငါလုပ်ငန်း နှင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း များ လုပ်ကိုင်ရာ ကျောင်းအလုပ်စား  
များ ပြားလှပါသည်။ ဧကရာဇ်တွင် ရာသီအလုပ်များ ဖြစ်သော စားထမ်းခြင်း၊  
မိုးရာသီ လယ်ထွန်ခြင်း နှင့် ဝိုက်ချခြင်း၊ ဂဏန်းထောင်ခြင်း စသည့်အလုပ်များ  
လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။

ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးများသည် မန်ကျည်းပင်တိုက်နယ်စား၌ နှင့် အခြား  
အထက်တန်းကျောင်းများ၌ ပညာဆင်ကြားခြင်း၊ စားကုသခြင်းများ ပြုလုပ်  
ကြပါသည်။

ရွာတွင်း၌ သွားလာရေး၊ ဆက်ဆွယ်ရေး စက်ခဲခြင်း၊ ရွာအရွက်အများ ဖြစ်ခြင်း  
ကြောင့် ဝေဠုနည်းပါးခြင်း နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်  
ရာ နည်းပါးကြသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းဝေရောက်ချိန်တွင် ဝထမဒွင်စက်ဝန်း၌ ကျေးဇူး  
ဖိုးလမ်းရေး လုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ဒုတိယဒွင်စက်ဝန်းတွင် လမ်းပန်း  
ဆက်ဆွယ်ရေး မကောင်းစောကြောင့် ဆက်ဆွယ်ရေး လမ်းမကြီးက ကွန်ကျစ်  
လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းက စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ယခုတတိယဒွင်စက်ဝန်းတွင် ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း  
လုပ်ငန်းက လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

30.8.17

Upto date 8.1.2018

# ရာသီခွင်ဖြူလေး

မင်းဒါးကျေးရွာ

အပူချိန်	တိုင်း	တိုင်း	တိုင်း	တိုင်း	တိုင်း	တိုင်း	တိုင်း	တိုင်း	တိုင်း	တိုင်း	တိုင်း	တိုင်း
ရေအောက်	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
ရေအောက် (ရေ)	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
ရေအောက်												
ရေအောက်												
ရေအောက်	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
ရေအောက်	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
ရေအောက်	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ရေအောက်	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
ရေအောက်	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺

ကျေးရွာ  
ကျေးရွာ  
ကျေးရွာ

မာက  
ဆေး

# တုတ်ခွက်ပြုလုပ်ပေး

(ဆေးနွေးဖြင့် ဆေးဆေးခြင်း)

- # လယ်ပင်စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ရေပျက်ပျက်များမှာ ပြောရကွာဇာဒါ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သည်။
- \* စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ရေပျက်ပျက်များ ဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက်  
 ● ဝေဒနာပေးဆေးခြင်း၊ လျှပ်စီးမှုများဖြင့် လျှပ်စီးမှုပေးခြင်းများ  
 အခြားအရာများမှာ နေ့စဉ် လမ်း၊ လမ်း၊ အပူပေးခြင်းဖြင့် အသက်  
 ရွေးဝမ်းထောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
- \* ဆေးရောင်ပြန်၊ ကျောက်စိမ်း၊ ဆေးရောင်၊ ရေဆိုး စသည်၊  
 ရေပျက်များက ရေဆိုးရောင်များ၊ ဆေးရောင်ထောင်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်  
 သည်။
- \* နွေရာသီလများတွင် ဆေးရောင်ပြန်များ ပါခြင်းဖြစ်သည်။
- မိုးရာသီလများတွင် လမ်းပေါ်ဆေးရောင်များနှင့် လျှပ်စီးမှုများ  
 ရောင်များ ဖြစ်သည်။
- \* ပွဲစား နှင့် ကျောက်ရောင်များ ဖြစ်သည်။
- \* အားလပ်ချိန်များတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ စိမ်းမိပြီး  
 ပျက်ပျက်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဝေဒနာရှိခြင်း  
 သည်။

ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းရက်စွဲ - ၉.၁၂.၂၀၁၈

8.3.17

မင်္ဂလာဒုံကျေးရွာ

# ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

upto date - 8.1.2018

အာဆင်

သတ်မှတ်ချက်

အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်

ကုန်ကြမ်း

ကြွယ်ဝချစ်သာ

မုန့်

အသင့်သုံး ချစ်သာ

တိုက် ဝါး / ကျေးဇူးတင် / အမတ် (ခမ-၁၅)  
ကုန် / ခမ

၁၅

ပြေလည်စွဲ

သွတ် / ခန့် / ယှဉ်း / ကျေးဇူးတင်  
စိတ်ပျက် / ကွဲ / ဖြား

၂၃

ဆေးကု နှစ်ပါး

ရိက္ခာ / ခန့်က / ဖြား / ကျေးဇူးတင်

၁၀၀

အိမ်ထောင်စုစုစီ

စုစုပေါင်း

= ၁၆၈

အိမ်

ကျား - ၁၅

မ - ၁၃

ပါမိတ်ဆွေးနွေးချက်



- မင်္ဂလာကျောင်း

- သုံးစွဲရန်


အမျိုးသား

ကျောင်းမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်  
၈.၃.၂၀၁၈

ပရိယာယ်သုံးသပ်ချက်

၈.၃.၂၀၁၈

အမျိုးသား



ပျက်စီးမှု

၈ - ၇၀

၂ - ၇၀

၂ - ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း

မင်္ဂလာ

အိမ်စားပုံစံ

up to date - ၈.၁.၂၀၁၈

၈၃ ၂၀၁၇

# ပင်မူအိပ်သုံးသပ်ခြင်း

အေးအေးခြင်း၊ ဆိုး၊ စစ်ခြင်း၊

- အမျိုးသမီးများ၏ ယုတ်ညံ့ခြင်း၊ ငို၊ ဆောင်ပိုင်းနှင့် အဖွဲ့အသင်း၊ များတွင်ပါဝင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ မှားကားများ၊ သည်း အမျိုးသမီးများမှာ ဖိနှိပ် နိဗ္ဗာန်တွင် အချိန်ပေးကုသရန်များသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် စေတနာတော် ယုတ်များ၊ ယုတ်ညံ့ခြင်း၊ ဂုဏ်နှင့် နှစ်ခြင်း၊ ဆင်းရဲနိမ့်နိမ့်တွင် ယုတ် ပေးကုသရန်များသည်။ ပညာရေး၊ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ မိမိတို့ ဆုံးဖြတ် ဂုဏ်နှင့် ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၊ ဖိနှိပ်သည်။
- စိတ်ကင်း၊ ယုတ်ညံ့များနှင့် ယုတ်ညံ့ဆောင်ရွက်ရန်တွင် ယုတ်ညံ့များသည်။
- များကား၊ ယုတ်ညံ့အဖွဲ့အစည်း၊ ယုတ်ညံ့ပေး

အမျိုးအခြား သုံးစွဲမှု လေ့လာမှု - ၃.3.2017  
 upto date - 8-7-2018

လူတန်းစား	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး
လက်ထပ်မှုနှုန်း	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး
လက်ထပ်မှု	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး
ကျား	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး
မိန်းမ	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး
အားလုံး	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး
ကျား	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး
မိန်းမ	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး
အားလုံး	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး

အမျိုးအခြား သုံးစွဲမှု လေ့လာမှု - 8.1.2018  
 upto date - 8.1.2018 / ၉.၁၂.၂၀၁၈

လူတန်းစား	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး
လက်ထပ်မှုနှုန်း	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး
လက်ထပ်မှု	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး
ကျား	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး
မိန်းမ	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး
အားလုံး	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး
ကျား	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး
မိန်းမ	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး
အားလုံး	ကျား	မိန်းမ	အားလုံး



### ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ခံခြင်း

(အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း နှင့် ဆိုင်ခံခြင်း )

စက်ချုပ် ၊ ကောက်ခိုက် ၊ ကောက်ရိတ် ၊ သားသတ် ၊  
ကျောက်သစ် စသည်၊ ပျက်စီးမှုတို့ကို မမျိုးသားများ  
အပိုင်ခံသည်။

လယ်လုပ်ငန်း ၊ ကျေးလက် ၊ ဝတ်စား ၊ ဆိုင်လုပ်ငန်း စသည်  
ပျက်စီးမှုများ ၊ မမျိုးသားများ ထိခိုက်မှုများ

လက် ၊ စေ့ ၊ အိုး ၊ ခြံကျောင်း ၊ ရောင်း ၊ စသည်တို့ကို  
အမျိုးသား ၊ မမျိုးသား အပိုင်ခံသည်။

အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၊ ကံ ၊ ဖြစ်ခြင်း ၊ အပိုင်ခံခြင်း ၊ ထိခိုက်မှုများ  
များကို မမျိုးသားများက ခံစားနိုင်ပေသည်။

မမျိုးသား များမှာ အပိုင်ခံခြင်း ၊ မကောင်းမှုများကို  
ခံစားနိုင်ခြင်းတို့ကို မမျိုးသား များမှာ တစ်ဖန် အောက်  
ဖော်ပြပါအတိုင်း များက ခံစားနိုင်ပေသည်။


ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့် ဇန်နဝါရီလ ၉ - ၂၀၁၈

Date => 8.3.2017

# အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ

အေဒီကန် ကျေးရွာ / ဘုံးခွာရပ်ရွာ

Update - 8.1.2018



ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု

m = 20

w = 20

v = 40

၀၈၈-၇

8.3.2017

၂၀၁၈

(ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး)

၈.၁.၂၀၁၈

ပထမဦးဆုံးအကြိမ်

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြောရန်

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြောရန်

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြောရန်... အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြောရန်... အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြောရန်...

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြောရန်... အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြောရန်... အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြောရန်...

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြောရန်... အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြောရန်... အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြောရန်...

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြောရန်... အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြောရန်... အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြောရန်...

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြောရန်... အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြောရန်... အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြောရန်...

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း ၊ ကျေးရွာ / အုပ်စု စီ / ထောက်

ကော်မတီဝင် အချက်အလက်များ

.....ရုံးခွဲ.....အုပ်စု			
ကျေးရွာ	ကော်မတီအမည်	အမည်	စုန်းနံပါတ်
ပ.စေတနာ့	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဦးစိုးကျော်	၀၅-၇၅၇၅၆၆၁၁၈
"	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်စန်းစု	၀၅-၇၈၁၅၀၆၄၃၃
"	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဦးခင်ဦး	၀၅-၆၅၅၅၆၈၇၀၄
"	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ကော်မတီ	ဒေါ်စာအိမ်-အိုင်	၀၅-၇၇၃၃၁၅၅၁၅၅
"	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်အင်းအင်း-ဥယ်	၀၅-၇၈၅၃၅၃၈၅၆
"	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်အင်းအင်း-ဝင်း	၀၅-၇၇၆၁၆၆၁၅၇
"	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဦးအင်း-ဇော်	၀၅-၇၆၈၃၅၃၅၅၀
"	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်မြင့်မြင့်-ဇော်	၀၅-၇၈၈၁၆၂၀၅၃
"	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ	ဦးအင်း-မျိုး	၀၅-၇၆၆၀၂၃၇၀၈
"	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ	ဦးယု	၀၅-၇၆၈၆၅၈၇၇၇၅
"	ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေး စာရေး	ဒေါ်ကြည်ကြည်-အင်း	၀၅-၇၈၈၁၆၀၇၀၅
"	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဦးစောစော-မြင့်အိုင်	၀၅-၇၇၅၆၂၅၆၅၅
"	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဦးအင်း-စောကျို	၀၅-၇၅၇၅၆၅၁၈၈
"	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်စာအိမ်-စာအိမ်	၀၅-၇၇၅၃၅၄၈၆၇၃
"	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	ဦးစင်စင်	၀၅-၇၅၅၅၁၀၆၁၈
"	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်အိမ်-အိုင်	၀၅-၇၈၈၁၆၂၀၅၃

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ကျွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၈၈၁၅၃၃၆၅၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ
		မင်္ဂလာဒုံ - ပုသိမ် - မန္တလေး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၃၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၃၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
ပညာရပ်စွမ်းသတ္တိများ	၆	၄၃	၆
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၀	၄၃	၅၀
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	-	-	-

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- ၈၀၅	၅၈၇	၂၁၈	၁၈၆
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၁၀	၁၄	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဓေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၈	ဆေးပေးခန်း	၈	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၈	အခြား	၈	ဗလီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	၇	၈
မူကြိုဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း       ကတ္တရာလမ်း       တွန်ကရစ်လမ်း       မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း       မြေသားလမ်း       လူသွားလမ်း       အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်းပါ  
မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်ပြုမှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၇၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၁၀၀၀ - ၁၀၀၀၀ - ၁၅၇၄ - မရှိခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မင်းအောင် (ပုဂံဟိုတယ်)
- (၂) ဆောင် (ကျေးကျွန်းအသင်း)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးတင်စွာ      အမည် \_\_\_\_\_

လက်မှတ် [Signature]      လက်မှတ် \_\_\_\_\_

နေ့စွဲ \_\_\_\_\_      နေ့စွဲ \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်  
များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ  
တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဒိုးစင်ကျွန်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅-၇၈၈၁၅၂၂၆၅</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ခင်စိုးနိုး</b>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <b>မကွေး</b>	မြို့နယ် <b>ဇရပ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>အိုး</b>
		ကျေးရွာ <b>၁၂ ရွာ၊ ကွန်း</b>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဗမာ</b>	<b>၂၂၀</b>	<b>၅၆</b>	<b>၂၂၀</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁၂</b>	<b>၅၆</b>	<b>၁၂</b>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၂၇</b>	<b>၅၆</b>	<b>၂၇</b>
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဗမာ</b>	<b>၄၂၆</b>	<b>၄၄၀</b>	<b>၁၄၈</b>
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၁၅၈</b>	<b>၇၂</b>	

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ဆောက်ရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဓေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	၂၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
ပုဂံကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ဓရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	✓	အခြား	✓	ဗလီ	၂
မှတ်ချက် <b>ခင်စိုးနိုး</b>		မှတ်ချက် <b>၁၀ နို ၂၅၂၅.၂၆ ဝါး ဒီ ၈ ၈၈၈ ၇၂၅ ၂၈.၁၁.၂၅</b>		အခြား	၂
				မှတ်ချက်	





ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၃၄၆၅ ၁၈၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးဒီဒီဒီ မောင်	
ဗြဌာနယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှေးမတီ	မြို့နယ် ငယ်စော	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၃-၉	ကျေးရွာ မအော့ကန်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၃၀	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၃၃၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစော -----		ဘာသာစော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	426	440	866
လူမျိုးစု (၁)-----	426	440	866
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	198	22	220

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် 3000.၈ "ဒေသကျွန်းကြီး၊ ၁၉၈၁ ခု ၁၁၂၄"		မှတ်ချက် "ဒေသကျွန်းကြီး ဝဠာကုန်း၊ ၁၉၈၁ ခု၊ ၁၅၊ ၁၁၂၄"		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မရှိ။ ပင်မအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဖြင့်			မှတ်ချက် မရှိ။ ပင်မအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဖြင့်			မှတ်ချက်		
ဒဂုံ၊ ရွာသစ်			ဒဂုံ၊ ရွာသစ်					

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြီးလမ်း
- ကျောက်စင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေသားလမ်း
- ကြွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာရှိ ဦးစီးချုပ်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုပေါ်မြင်ပုံစံကို ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ ဦးစီးချုပ် ဦးစီးချုပ် ဦးစီးချုပ် သလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤဦးစီးချုပ်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ
- (၃) ဤဦးစီးချုပ်ကို ဦးနှယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၈) ခန့်မှန်းချက်အရ

(၁) ဤကျေးရွာ၏လက်မှတ်ပေးရန်အတွက်အစီအစဉ်မရှိမီပေးရန်အတွက်အသင့်အတင့်? မှတ်တမ်း ၂-၁-၂၀၁၆

(၂) ဤကျေးရွာမှ လက်မှတ်ပေးရန်အတွက်အစီအစဉ်မရှိမီပေးရန်အတွက်အသင့်အတင့်?

ခရိုင်အသင့်အတင့်အစီအစဉ်မရှိမီပေးရန်အတွက်အသင့်အတင့် ၀.၁:၀.၁၀ ----- အစီအစဉ်မရှိမီပေးရန်အတွက်အသင့်အတင့်/ခရိုင်အသင့်အတင့်/ခရိုင်အသင့်အတင့်/ အခြား -----

မိုးရာသီအစီအစဉ်မရှိမီပေးရန်အတွက်အသင့်အတင့် ၀.၁:၁.၅ ----- အစီအစဉ်မရှိမီပေးရန်အတွက်အသင့်အတင့်/ခရိုင်အသင့်အတင့်/ခရိုင်အသင့်အတင့်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ခေတ်မီအစီအစဉ်မရှိမီပေးရန်အတွက်အသင့်အတင့်အစီအစဉ်မရှိမီပေးရန်အတွက်အသင့်အတင့် ဖြစ်ပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် မိုးလျှင်မရှိမီပေးရန်အတွက်အသင့်အတင့်အစီအစဉ်မရှိမီပေးရန်အတွက်အသင့်အတင့်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုလက်မှတ်ပေးရန်အတွက် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်း (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) -----


(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအချက်အလက် ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအချက်အလက် ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကြွယ်ဝင်း  
လက်မှတ်  ဝန်.စွ ၉.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးအောင်ကျော်  
လက်မှတ်  ဝန်.စွ ၉.၁၂.၂၀၁၆

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ဦးစီးဌာန အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း/လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား စာရွက်စာတမ်း ပြင်ဆင်ရာတွင် အစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရမည်။  
 ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့အစည်း  
 ၁၄.၉

ပြည်ပယ်ကြီး ဝေပေးမှု ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းမှု စာရွက်စာတမ်း ချိတ်ဆက်မှု  
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ။ စက်ဝန်း(၅) ။ စက်ဝန်း(၆) ။ စက်ဝန်း(၇) ။ စက်ဝန်း(၈) ။ စက်ဝန်း(၉)

စီမံကိန်းစာအုပ်အမျိုးအမည်များ	၁၄.၉					
	စာအုပ်အမျိုးအမည်	ပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	လူမှုစီးပွားဝန်ထမ်းများအတွက် အချိန်အကွာ
၁။ ဝေပေးမှုစီမံကိန်း စီမံကိန်းစာအုပ်အမျိုးအမည်များ	၈၀၃၀၂၇	၈၀၃၀၂၇	၅၆	၃၄	၁၅	၁၅
၂။ ဝေပေးမှုစီမံကိန်းစာအုပ်အမျိုးအမည်များ	၁၁၀၃၀၂၇	၁၁၀၃၀၂၇	၄၇	၇၁	၁၅	၁၅
၃။ ဝေပေးမှုစီမံကိန်းစာအုပ်အမျိုးအမည်များ						
၄။ ဝေပေးမှုစီမံကိန်းစာအုပ်အမျိုးအမည်များ						
၅။ ဝေပေးမှုစီမံကိန်းစာအုပ်အမျိုးအမည်များ						
၆။ ဝေပေးမှုစီမံကိန်းစာအုပ်အမျိုးအမည်များ						
၇။ ဝေပေးမှုစီမံကိန်းစာအုပ်အမျိုးအမည်များ						
၈။ ဝေပေးမှုစီမံကိန်းစာအုပ်အမျိုးအမည်များ						

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂) (ဒုတိယနှစ်)

လက်ညှန်များ၊ သတ်မှတ်ရာလူထုထည့်ရမည့်ရပ်၊ ပြည်သူ့စာရင်း၊ စည်းရုံးရေးများ/ရပ်၊ အမည်		စက်ဝန်းအားဖြင့်ရှိပါ ။ စက်ဝန်း(၁) ။ ။ စက်ဝန်း(၂) ။ ။ စက်ဝန်း(၃)			
၀၄.၈	30.1.2018				
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်			
စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်အသွယ်များ					
၀၁။ တောရှေးဇဝင်စီမံကိန်း ပိတ်ဆတ်အစဉ်အစ၊ ၂။ တောရှေးဇဝင် မြို့အရပ် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစ၊ ၃။ တောရှေးဇဝင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာသို့ အစဉ်အစ၊ ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အစော အစဉ်အစ၊ ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အစောအ အစဉ်အစ၊ ၆။ မြို့နယ် တာဝန်ခံထုတ်ပြန်ချက်ကို ရှာဖွေ၊ အစီအ အစဉ်အစ၊ ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစ၊ ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစောအစဉ်အစ ရေးဆွဲခြင်း၊ ၉။ ယထာရပ်ရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊ ၁၀။ တောရှေးဇဝင်စီမံကိန်း လျာထားမှုအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊					
စတင်သည့် ၀၄.	ပြီးသည့်စန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးတစ်ရပ်တည်း အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးအမည်
၈.၁.2018	8.1.2018	53	47	100	100
9.1.2018	9.1.2018	44	67	111	111
18.3.2018	18.5.2018	12	14	26	25/1
		မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
6.3.2018	6.3.2018	81	34	115	115
၇8.2.18	၇8.2.18	10	5	15	15
၇8.2.18	၇8.2.18	10	5	15	15
၇8.2.18	၇8.2.18	10	5	15	15

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စက်ဝန်းအစဉ်အဆက်အသွယ်များ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်အဆက်အသွယ်များ စက်ဝန်းအစဉ်အဆက်အသွယ်များ စက်ဝန်းအစဉ်အဆက်အသွယ်များ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၀-၂)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦး သိန်းမြ၊ မောင် (၃၄)၊ ဦး သက်မြင့် (၇၆၇)

နေ့စွဲ ၉.၁၂.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း မုဒုံ မြို့နယ် မုဒုံ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၂-၃ ကျေးရွာ မောင်ကန်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၁၂.၂၀၁၈	၉.၁၂.၂၀၁၈	၅၂	၆၀	၁၁၂	(၁၂၂) မုဒုံ	၂၂၀	၅၀.၉၁%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၂၀၁၈	၂၄.၁၂.၂၀၁၈	၅၂	၅၇	၁၁၁	(၁၁၁) မုဒုံ	၂၂၀	၅၀.၄၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၁၉	၂၄.၁.၁၉	၁၄	၁၈	၃၂	မုဒုံ (၃၂)		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း	၁၁.၂.၁၉	၁၁.၂.၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို		



သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး									
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	15.2.19	15.2.19	50	52	112	၁၂၀ (၁၁၂)	220	50	91%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	17.2.19	17.2.19	5	4	9	၁၂ (၄)	16	56	25%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	17.2.19	17.2.19	5	4	9	၁၂ (၄)	16	56	25%
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျေးရွာများ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	17.2.19	17.2.19	5	4	9	၁၂ (၄)	16	56	25%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	17.2.19	17.2.19	5	4	9	၁၂ (၄)	16	56	25%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝတ်ဆင်ကြိမ်	20.3.19	20.3.19	5	4	9	၁၂ (၄)	16	56	25%

၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						၁		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၈.၄.၁၇	၈.၄.၁၇	၅	၅	၁၆	၁၅/၁၈ (၈၃)	၁၆	၆၇.၅%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၅.၁၇	၁၀.၅.၁၇	၅	၆	၁၁	၁၃/၁၈ (၇၂)	၁၆	၆၈.၇၅%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						၁		

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ 11.3.2018

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဝန်း(၁)   ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှာထီး၊ ငြိမ်းယု၊ ကျေးရွာအုပ်စု သုံးခွ၊ ကျေးရွာ မတီတက်

က။ အဝက်အခဲအတားအဆီးများအားလွှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဝက် အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဝက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအဝက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာစီးလမ်း၊ အလှူအတန်း	၁	စီးလမ်း၊ အလှူအတန်း (ကျေးရွာ)
၂	ဆောက်လုပ်ရေး၊ နေရာချိတ်/ကျေးရွာ	၂	ဆောက်လုပ်ရေး၊ နေရာချိတ်
၃	ဝင်ရောက်ရေး၊ ပါးခြင်း၊ နေရာချိတ်	၃	အလှူအတန်း၊ အလှူအတန်း၊ နေရာချိတ်
၄	လမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေး၊ နေရာချိတ်	၄	လမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေး၊ နေရာချိတ်
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ နေရာချိတ်	၅	အလှူအတန်း၊ နေရာချိတ်
၆	ကျေးရွာအုပ်စု၊ နေရာချိတ်	၆	ကျေးရွာအုပ်စု၊ နေရာချိတ်

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာစီးလမ်း၊ အလှူအတန်း	၁	ကျေးရွာစီးလမ်း၊ အလှူအတန်း
၂	လမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေး၊ နေရာချိတ်	၂	လမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေး၊ နေရာချိတ်
၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ နေရာချိတ်	၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ နေရာချိတ်
၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ နေရာချိတ်	၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ နေရာချိတ်
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ နေရာချိတ်	၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ နေရာချိတ်
၆	ကျေးရွာအုပ်စု၊ နေရာချိတ်	၆	ကျေးရွာအုပ်စု၊ နေရာချိတ်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာစီးလမ်း၊ အလှူအတန်း (၁၀၀၀ )	ကျေး+ မ	၈၄ သိန်း	၈၀၇
၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်းပိုင်း	+ မ		
၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ နေရာချိတ်	ကျေး		
၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ နေရာချိတ်	ကျေး+ မ		
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ နေရာချိတ်	မ		
၆	ကျေးရွာအုပ်စု၊ နေရာချိတ်	ကျေး+ မ		
၇	ကျေးရွာအုပ်စု၊ နေရာချိတ်	မ		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 11.3.2017



ဃ၊ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်စေတ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝင်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးစု လက်မှတ် [Signature] ဇနီး ၇.၁-၂၀၁၈

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)(တတိယနစ်)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးသိန်းရိုးအောင်</u>			
နေ့စွဲ <u>၂၄.၀၉.၂၀၁၈</u>	ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရှာခေါင်း</u>	မြို့နယ် <u>ပုသိမ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>သုံးစွဲ</u>	ကျေးရွာ <u>မေတ္တာတို့</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင်းလမ်းပျားမကောင်းသဖြင့် ချိတ်ချွတ်သွားရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာလမ်းအနံ့အနံ့မကောင်းသဖြင့် ရွာတွင်းကွက်ကွက်လမ်း ကျိတ်ချွတ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင်းဆက်လမ်းပျားမကောင်းသဖြင့် ချိတ်ချွတ်သွားရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာအတွင်း ရေကန်များ ပျက်စီးခြင်း၊ လမ်းပျားမကောင်းသဖြင့် ချိတ်ချွတ်သွားရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင်း ရေအောက်အောက် အနံ့များ မကောင်းသဖြင့် မကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း မြေပြင်လွှာအောက် အနံ့များ မကောင်းသဖြင့် မကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း မြေပြင်လွှာအောက် အနံ့များ မကောင်းသဖြင့် မကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း မြေပြင်လွှာအောက် အနံ့များ မကောင်းသဖြင့် မကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း မြေပြင်လွှာအောက် အနံ့များ မကောင်းသဖြင့် မကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း မြေပြင်လွှာအောက် အနံ့များ မကောင်းသဖြင့် မကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင်း ကွက်ကွက်လမ်းပျားမကောင်းသဖြင့် ချိတ်ချွတ်သွားရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာလမ်းအနံ့အနံ့မကောင်းသဖြင့် ရွာတွင်းကွက်ကွက်လမ်း ကျိတ်ချွတ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင်းဆက်လမ်းပျားမကောင်းသဖြင့် ချိတ်ချွတ်သွားရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာအတွင်း ရေကန်များ ပျက်စီးခြင်း၊ လမ်းပျားမကောင်းသဖြင့် ချိတ်ချွတ်သွားရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင်း ရေအောက်အောက် အနံ့များ မကောင်းသဖြင့် မကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း မြေပြင်လွှာအောက် အနံ့များ မကောင်းသဖြင့် မကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း မြေပြင်လွှာအောက် အနံ့များ မကောင်းသဖြင့် မကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း မြေပြင်လွှာအောက် အနံ့များ မကောင်းသဖြင့် မကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း မြေပြင်လွှာအောက် အနံ့များ မကောင်းသဖြင့် မကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်း မြေပြင်လွှာအောက် အနံ့များ မကောင်းသဖြင့် မကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်ခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဦးစွာ ရွာအတွင်း ကျွန်းကျွန်းများ	ကျား + ၁၀	ရေအားဖြင့် ထောက်ပံ့ရေး	မဝဝ	၈၇၉၄၈၀၀	၂၆	၂၂၀	၂၄၆
၂	ရွာအတွင်း အကျွန်းကျွန်းများ	ကျား + ၁၀	ရေအားဖြင့် ထောက်ပံ့ရေး	ဒုတိယ	၉၀၀၀၀၀	"	"	"
၃	ကျေးရွာအတွင်း ကျွန်းကျွန်းများ	ကျား + ၁၀	ရေအားဖြင့် ထောက်ပံ့ရေး	တတိယ	၇၅၀၀၀၀	"	"	"
၄	ရွာအတွင်း ကျွန်းကျွန်းများ	၁၀	ပျားရေး	အကျွန်း	၃၀၀၀၀၀	"	"	"
၅	ကျွန်းကျွန်းများ ပေးအပ်ခြင်း	ကျား	ကျေးရွာ အတွက် အကျိုး	မဝဝ	၃၅၀၀၀၀	"	"	"

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အမျိုးသားများ အတွက် စက်မှုနှင့် ဝါသနာများ	အမျိုးသား	အလုပ်အကိုင်နှင့် အကျိုးအမြတ်
၂	အမျိုးသမီးများ အတွက် စက်မှုနှင့် ဝါသနာများ	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင်နှင့် အကျိုးအမြတ်
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်စိန် လက်မှတ် [Signature] ခန့်မှန်း ၇.၄.၂၀၂၃



၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်မိတ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)(ပထမနှစ်)

၇၀

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်မိတ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးပိတ်မိတ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်မိတ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်ပိတ်မိတ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည် ရွှေအောင်

နေ့စွဲ 16.3.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း/ဧရာဝတီ ပြို့နယ် ဇေယျာ

တက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅၂

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြသ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
မကျည်းပင်	ပွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့က နားဖြူခြင်း	L = 5-40' 305' B = 12' H = 44' 6"	2609	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	60 သိန်း (6000000)			6000000
တစ်ခွက်ချက်	ခါးပတ်တံကား	L = 24' B = 10'-11"	471	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	75 သိန်း (7500000)			7500000
ခေါင်းစာ	ခါးပတ်	L = 4000'	809	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	85 သိန်း (8500000)			8500000
တစ်ခွက်ချက်	ဖျက်ကုန်ပစ္စည်း	L = 1000' 610' B = 6' H = 4-5" 6"	192	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	65 သိန်း (6500000)			6300000
ကျေးရွာစု	ကျေးရွာစု	L = 700' 745' B = 4' H = 2' 6"	386	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	21 သိန်း (2100000)			2100000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ရွှေအောင် လက်မှတ် ရွှေအောင် ရက်စွဲ ၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်၊ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်၊ CF ၄ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်၊ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မျိုးနွဲ့စို  
 နေ့စွဲ 15.3.2017  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြနယ် ငယ်စော  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	
ခင်္ဘဲခွဲ	ဆေးကုသရေး၊ ရေသောက်ရေ၊	L = 3150' 8 = 12' 15' H = 3'	877	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ	50 သိန်း (5000000)		5000000
ခွေးကပ် (သုံးခွဲ)	စွဲစွဲ၊ ကျွဲကျွဲ၊ ကျွဲကျွဲ၊ ကျွဲကျွဲ၊ ကျွဲကျွဲ၊ ကျွဲကျွဲ	L = 40' 8 = 10' H = 10'	477	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ	75 သိန်း (7500000)	15 သိန်း (1500000)	9000000 7500000
ယင်းခွဲ	ကျွဲကျွဲ၊ ကျွဲကျွဲ၊ ကျွဲကျွဲ၊ ကျွဲကျွဲ၊ ကျွဲကျွဲ	L = 1500' 8 = 2' H = 4'	454	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ	62 သိန်း (6200000)		6200000
ကျွဲကျွဲ	ကျွဲကျွဲ၊ ကျွဲကျွဲ၊ ကျွဲကျွဲ၊ ကျွဲကျွဲ၊ ကျွဲကျွဲ	L = 152' 8 = 8'	231	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ	85 သိန်း (8500000)		8500000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဒေါ်ခင်စန်းစန်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ

ကျေးရွာအုပ်စုပံ့ပိုးမှုလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄)(ဒုတိယနံပါတ်)

၀ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုပံ့ပိုးမှုလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် ပံ့ပိုးမှုလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ပုံစံအား ပြည့်စုံစေရန်အတွက် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို ထည့်သွင်းရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု၏ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်မှုအရ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်အရ)

ကျေးရွာအုပ်စုပံ့ပိုးမှု/ဝန်ထမ်းအမည် **၆၆၃-၆**  
 ဝန်ထမ်းအမည် **၄၈၀၂-၁၈**  
 ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **ငယ်တော** ကျေးရွာအုပ်စု **၄၈၀** ဘဏ် **၁၅** ဝန်ထမ်းအမည်အရပ်ရပ် (၁) ဝန်ထမ်းအမည် (၂) ဝန်ထမ်းအမည် (၃) ဝန်ထမ်းအမည် (၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အလင်းအတား	အတိုးပေးစေရန် နည်းလမ်း	အဆိုပြုပေးခြင်း	ပံ့ပိုးမှုအမျိုးအစား	ကျေးရွာအုပ်စု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ဖြတ်)	စုစုပေါင်း
ငယ်တော	ပြင်ဆင်ရေး၊ ရေပေးစနစ်	530' x 5' x ၀' - ၆"	၈ - 110 ၆ - 93 ၈၅၀ - 203	၀ တျား ၀ တျား ၀ တျား + ၀	၄, 800, 000	-	-	4, 800, 000
ဟန်ခ	ရွာတွင်းဆက်၊ ရေပေးစနစ်	၆၂၀' x ၆၂၀' x ၀' - ၆"	၈ - 222 ၈ - 232 ၈၅၀ - 454	၀ တျား ၀ တျား ၀ တျား + ၀	၆, ၆၀၀, ၀၀၀	-	-	၆, ၆၀၀, ၀၀၀
ခွန်းပင်ခ	ဆွဲယာမီး	2400'	၈ - 227 ၈ - 220 ၈၅၀ - 447	၀ တျား ၀ တျား ၀ တျား + ၀	၆, 281, 700	-	-	5, 281, 700
ဝမ်းခ	ကျောက်ခဲ	450' x 121'	၈ - 403 ၈ - 460 ၈၅၀ - 863	၀ တျား ၀ တျား ၀ တျား + ၀	၆, 800, 000	-	-	၆, 800, 000
တံခွန် ဝဥဇ	ကျွန်းကျွန်း	740' x ၀' - ၆"	၈ - 115 ၈ - 113 ၈၅၀ - 228	၀ တျား ၀ တျား ၀ တျား + ၀	၆, 500, 000	-	-	၆, 500, 000

မှတစ်ဆင့် ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထမ်းအမည် **၆၆၃-၆** လက်မှတ် **၁၈.၂.၁၈**  
 အကျိုးရှိစေရန်အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း  
 အကျိုးရှိစေရန်အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း



ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်စဉ်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစွဲဖြူးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးသက်ပိုင်(ငြိမ်း) (TF)၊ ဦးသိန်းစိုး(အောင်) (CF)

နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဝစက်ဝန်း(၁) ဝစက်ဝန်း(၂) ဟိုစက်ဝန်း(၃) ဝစက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြနယ် ငပုတော

ကျေးရွာအုပ်စု သွိုးခွ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူများ	အဆိုပြုဆင်ဖြူချင်သူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ငွေပြန်/ရပ်)	စုစုပေါင်း
မန်ကျည်းပင်	ကွန်ကရစ် ဘောင်စီမံမီး ကျောက်လမ်း	၅၅၀'x၁၀'x၄"	ကျား: 1260 မ: 1340 ပေါင်း: 2600	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၅၇၄၄၆၀၀၀			၅၇၄၄၆၀၀၀
သွိုးခွ	ရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်း	၅၅၀'x၁၀'x၆"	ကျား: 426 မ: 451 ပေါင်း: 877	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၈၇၉၄၈၀၀၀			၈၇၉၄၈၀၀၀



ပုံစံ - ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအရည်အဝေးပြန်ကြည့်ရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးသက်ပိုင်ဇွဲမိုး (TF) ၊ ဦးသိန်းစွဲအောင် (CF)

နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၉

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှေ့တော် မြို့နယ် ဇယုတော

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု သုံးခွ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အတိုးပေးစားခွင့်ရှိ သူများ	အဆိုပြုတစ်ပြုဆု	ခန့်မှန်းတုန့်တူစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ငွေပြင်ပါ)	စုစုပေါင်း
ကျွဲတောရွာ	ရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်း	၅၅၀'x၆'x၆"	ကျား: 110 မ: 93 ပေါင်း: 203	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ	၈၇၉၄၇၂၆			၈၇၉၄၇၂၆
ပါနိုးစွဲ	ရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်း	၅၅၀'x၆'x၆"	ကျား: 222 မ: 238 ပေါင်း: 454	□ ကျား □ မ ■ ကျား+မ				

တမန်ချောင်း	ရွာချင်းဆက် ကျွန်ကရစ် တံတား	၅၀'၁၀"၆"	ကျား 1၇၅ မ 201 ပေါင်း 3၇၄	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ	၀၀၆၅၂၀၀၆				၀၀၆၅၂၀၀၆
အုန်းတပင် သုံးစွဲ (အုန်းပင်စု)	မြေထိန်းနံရံ ဆောက်လုပ် ခြင်း	၅၀၀'၀၉"၄"	ကျား 227 မ 220 ပေါင်း 447	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ	၀၀၆၅၂၀၀၆				၀၀၆၅၂၀၀၆
				၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု မိ/ထောက်ကော်ပတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဒေါ်အေးကြည်သိန်း လက်မှတ် May ရက်စွဲ ၇.၁.၂၀၂၃









၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ဆောင်ရွက်သည့် (၄) ခြံများအားအခြေခံအဆောက်အအုံ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အစွမ်းထက်စွာ WPSI သွင်းကုန်ရောင်းချခြင်းအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် WPSI သို့ရောင်းချနိုင်မှု အခြေခံအဆောက်အအုံ စတင်အပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	ရည်ရွယ်ချက်	အကောင်အထည်ဖော်မှု (နှိုင်းယှဉ်ချက်)	ပြင်ဆင်မှု စတင်ရက်	
ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅
	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅
/စာပို့ဆက်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅
	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅
စာပို့ဆက်ရေး အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅
	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅
	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂၀	၂၀၂၀	၁၅

၁၅။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊ .....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
  - အလွန်ကောင်
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)