



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT
 NCDDP

ဖရုံကား အုပ်စုမသုံ ကျေးရွာ
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ်




မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၂
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၂
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၃ - ၈
၇။	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၉ - ၁၀
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၁၁ - ၁၃
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၁၄ - ၁၅
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၁၆ - ၁၇
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၁၈ - ၁၉
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၀ - ၂၁
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၂



၁။ ပန်းတောင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



၂။ ဖရုံကား ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ ဖရုံကား ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁. ကျောက်ကွဲ
- ၂. ကျားခြေရာ
- ၃. မသုန်
- ၄. ဖလို

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)
၃	ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ မဆုန်ကျေးရွာအဝန်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ ရပ်တည်မှုအစီအစဉ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဆိုင်းလုပ်မှုအခြေအနေများ၊ အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုရည်ရွယ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများကို မိမိဆန္ဒရှိသော ခေါင်းစဉ်များကို ရွေးချယ်ကာ ဆိုလိုစဉ်များကို အမျိုးသားများက ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ဆိုလိုစဉ်များမှာ လုံခြုံမှု၊ ဝေငွေ၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ မိသားစုအတွက်အချိန်ပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှု၊ အခြေအနေများမှာ အမျိုးသားများက ဆောင်ရွက်သည်။ ဝေငွေအစီအစဉ်အား အမျိုးသားများမှာ ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်။ အိမ်ထောင်ရေး၊ လုံခြုံမှု၊ မိသားစုအတွက်အချိန်ပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှု၊ အခြေအနေများမှာ အမျိုးသမီးများက ဆောင်ရွက်သည်။ အဖွဲ့အစည်းတို့ပါဝင်မှုမှာ အမျိုးသားများက ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်။ ပင့်ကူအိမ် ကျား၊ မ ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှု၊ လုပ်ကိုင်မှုအချိန်ပေးခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ပိုမိုပေးရသောကြောင့် မြန်မာ့အလင်းလုပ်ဆောင်ရေးကို လိုအပ်ကြောင်း သိရပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့် ။ မဆုန်ကျေးရွာရှိ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု ပြဿနာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်
ရည်ရွယ်ချက် " ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝ မှု အဆင့်သတ် မှတ်ရခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်
မှာ ကျေးဇူးတင်စွာ ဦးပီး-သော အုပ်စုများ ကို သိရှိစေရန် ၊ ပါးစိုင်း မှု ဒွေးအကူ ၊
မြစ်များ ဦးပီး-ရခြင်း ၊ အဓိကအကြောင်းရင်းကို သိစေရန် ဖြစ်သည်။

ပညာရေး ဂွေအကူ ၊ တွင် သုံးသား အဆင့်အတန်း ၊ ဦးပီး-ဟင်္ဂါ အိမ်
ထောင်စု အမျိုးအနား (3) ခု ရှိပါသည်။ သုံးသားသော အုပ်စုများ မှာ ကား ၊ ဒီဇင်ကယ်
ဗွတ်မို်း ၊ အုတ်ပတ်ကား ၊ လယ် ၊ ကျွဲ ၊ ထောင်လာဂီ ၊ စပါး စေ့စက်စသည်တို့
ရှိသည်။ အဆင့်အတန်း အိမ်ထောင်စု များ မှာ ဗွတ်မို်း ၊ ပျံဆောင် ၊ အိမ်ကယ် ၊
လယ် ၊ ကျွဲ ၊ စသည်တို့ ရှိသည်။ ဦးပီး-သော အိမ်ထောင်စု များ မှာ သက်ကယ်မို်း
ငါးထက်က အိမ် များဖြင့် ရှိပြီး ကြီးပြီး ၊ ကားပီး အပူပေးပေးပေးပေးပေး
ဦးပီး-သော အိမ်ထောင်စု များ သည် ပါးစိုင်း မှု အကူ ၊ အိမ်ထောင်စု ၊ အိမ်
ဝေစွာ ဦးပီး-ပြီး အား ၇၇ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။

ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အကြောင်းအရာ	အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ကား ၊ အိမ်ကယ် ၊ ဗွတ်မို်း ၊ အုတ်ပတ် ကား ၊ လယ် ၊ ကျွဲ ၊ ထောင်လာဂီ ၊ စပါး စေ့စက်	20	3.88 %
မြေလှည့်	ဗွတ်မို်း ၊ ပျံဆောင် ၊ အိမ်ကယ် ၊ လယ် ၊ ကျွဲ	140	27.22 %
ဦးပီး	သက်ကယ်မို်း ၊ ငါးထက်က ၊ အိမ်ပေး	355	68.9 %
		515	100 %


အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုခြင်း

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (မင်း) ပုံစံ သုံးသပ်ချက်
 ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ယာယီကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကို ခြေပုံ
 ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အမျိုးသား၊
 အမျိုးသမီးများ၊ အပစ်ပယ်ခံရသူများ၊ ယာယီရွှေ့ပြောင်းရသူများ၏ ပါဝင်မှုအ
 စီအစဉ်၊ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြုစုချိတ်ဆက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏အ
 ရေးပါးမှုကို ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့အစည်းများမှာ နှစ်ကျေးကလေး၊ အမျိုး
 သမီး ပရိတ်အဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ ငါးသောက်ဖွဲ့၊ နှစ်
 ပြည်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးသီးသန့်ပါဝင်ရေးအဖွဲ့များမှာ - အမျိုးသမီး ပရိတ်အဖွဲ့၊
 မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

ယာယီကျေးဇူးတင်အဖွဲ့





ရာသီခွင်ပြုပြင်ရေး

(၂) ရာသီခွင်ပြုပြင်ရေးသုံးဘယ်ချက်
 ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ ရပ်ရွာ လူထု၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း မြှင့်တင်ပေးရန်၊ အလုပ်ကိုင်၊ ဝန်
 ရွေးချယ်မှု၊ ဆေးဝတ်စားဆေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအသက်အား၊ ရာ
 သီခွင်နှင့် ပွဲရက် ဆောင်ရွက်ပေးရန်အား အားပေးရာ ရာသီအလိုက် ဘဏ္ဍာရေးရည်ရွယ်
 ပါသည်။
 ရာသီခွင်အခြေအနေအထားသည် ပုံမှန်ဘဝနှင့် မျှတပါသည်။ မိုးရာသီ တစ်လျှောက်
 လုံး ဘိုးနှံစိုက်ပျိုးရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရက်သတ္တပတ်ကြာသည်။ သို့ကာလများတွင် ပင်
 ရွေးနှံ များကို ထပ်မံစိုက်ပျိုးကြသည်။ ရာသီပွဲအား များအဖြစ်အပျက်၊ လက်အားလျှော့
 သိရောင်း၊ ကျက်ပေးမှုများ ရှိ ပွဲရက်များ ကျင်းပကြသည်။
 ရာသီခွင်ပြုပြင်ရေး

အကြောင်းအရာ	တစ်လ	တစ်လ	နှစ်လ	ပေါက်	ပေါက်	ပေါက်	ပေါက်	ပေါက်	ပေါက်	ပေါက်	ပေါက်	ပေါက်
ရာသီခွင်အခြေအနေ	ပင်	ပင်	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	ပင်
စိုက်ပျိုးရေး	-	-	ပေါက် ပင်	ပေါက် ပင်	ပေါက် ပင်	ပေါက် ပင်	ပေါက် ပင်	ပေါက် ပင်	ပေါက် ပင်	ပေါက် ပင်	ပေါက် ပင်	ပေါက် ပင်
ရေရရှိမှု	ရှား	ရှား	ရှား	ပေါက်	ပေါက်	ပေါက်	ပေါက်	ပေါက်	ပေါက်	ရှား	ရှား	ရှား
ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ	ထွက်	ထွက်	ထွက်	ထွက်	ထွက်	ထွက်	ဝင်	ဝင်	ထွက်	ထွက်	ဝင်	ဝင်


လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ


၅။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အသုံးပြုသော PRA Tools တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဝါး၏ သုံးသပ်ချက်

၁) ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ သုံးသပ်ချက် ရှောင်ရှားရမည့် အချက်များ

။ မသင့်ကျေးရွာသည် မစုကားအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး၊ မသင့်ကျေးရွာ၏ တောင်ရေရာ၊ အကျယ်စာတိုင်း၊ အရင်းအမြစ်များ၊ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရေရရှိမှုတို့ကို ဘိဏ္ဍခံရရှိရန် ရှောင်ရှားပါသည်။ မသင့်ကျေးရွာ၏ ရေအိမ်များကို အုတ်ထုပ်ကံအိမ်၊ ပျဉ်ဆောင်အိမ်၊ ဝါးထုပ်အိမ်များကို ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် အငိုင်းရေများ ရရှိခြင်း၊ ကျေးရွာဆေးပေးခန်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အဆောက်အဦများနှင့် ဆေးဆောက်ကြံ ဆောက်လုပ်ရေးများ ဖြစ်ပြီး ရေလုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည်။ မသင့်ကျေးရွာ၏ အဓိကပြဿနာများမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်မပြေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

မသင့်ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ





ကိုးကွယ်ချက်

▣ = အိမ်

~ = ရေကန်

▤ = ဆေးကန်

□ = ကျေးရွာ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း





၇။ မသုံ ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အမည်	Gender	တာဝန်
၁	Hpa Yon Kar	Ma Thon	ဒေါ်မြင့်မြင့်လွင်	Female	O & M Sub-Committee
၂	Hpa Yon Kar	Ma Thon	ဦးတင်ဇော်ဦး	Male	Village Project Support Committee
၃	Hpa Yon Kar	Ma Thon	မအေးသဇင်ခိုင်	Female	Village Project Support Committee
၄	Hpa Yon Kar	Ma Thon	ဦးဇော်မင်း	Male	Procurement Sub-Committee
၅	Hpa Yon Kar	Ma Thon	ဦးစိုးဝင်း	Male	Procurement Sub-Committee
၆	Hpa Yon Kar	Ma Thon	ဒေါ်မေသင်္ကြန်	Female	Procurement Sub-Committee
၇	Hpa Yon Kar	Ma Thon	ဦးအောင်ကိုဦး	Male	Village Finance Clerk
၈	Hpa Yon Kar	Ma Thon	ဦးထုံးမောင်	Male	Monitoring Sub-Committee
၉	Hpa Yon Kar	Ma Thon	ဒေါ်စန်းစန်းအေး	Female	Monitoring Sub-Committee
၁၀	Hpa Yon Kar	Ma Thon	ဦးမင်းဇော်ဦး	Male	O & M Sub-Committee
၁၁	Hpa Yon Kar	Ma Thon	ဦးတိတ်စိန်	Male	Grievance focal point
၁၂	Hpa Yon Kar	Ma Thon	ဒေါ်ကေသွယ်ဖြိုးလှိုင်	Female	Grievance focal point
၁၃	Hpa Yon Kar	Ma Thon	ဦးစံသိန်းလေး	Male	Village volunteer
၁၄	Hpa Yon Kar	Ma Thon	ဒေါ်နင်းကေခိုင်	Female	Village volunteer



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

N - 18 - 536885 နှင့် E - ၇၄ - ၇၀၇ ၉၉၇
ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖြူမြင့်(ခ)ဦးဘိုးရွှေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၃၀၅၅၅၉၁၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး
--	--	--

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၁၅	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၅၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရှောင်	၁၅၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၅၀၀	၁၄၀၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၅၀၀	၆၀

၁၅၀၀ + ၆၀ = ၁၅၆၀



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ ပိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၂ / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအပ်ခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာလေးသနည်း? မိုင် ၁.၅
 /မသိပါ



(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂' ၃၀" ၅၇"
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၅' ၀၀" ၀၀"
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
အခြား -----

(ခ) ယခင် နေထိုင်ခဲ့သည့် နေရာမှ ရွာသို့
ဤကျေးရွာတွင် ရေပြားခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ အန္တရာယ်ရှိပါသည်။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မရှိပါ
- (၂) မရှိပါ
- (၃) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့
- (၄) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ခင်အေး
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၁၀.၂၀

လူထုဗဟိုပြုရေးအဖွဲ့ အမည် ဒေါ်ခင်အေး
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ



၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွက်ရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် _____

နေ့စွဲ _____

စက်ဝန်းအား မှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဝါဒါး၊ မြို့နယ် ၁၄(၆)၊ ၈၈၇၆၊ ကျေးရွာအုပ်စု မ.ဒုံလ၊ ကျေးရွာ မလိ

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၃.၂၀၁၇	၂၇.၃.၂၀၁၇	၈၃	၃၆	၁၁၉	၂၁၉ (ဗမာ)
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးအဖွဲ့ခြင်းအစည်းအဝေး	၂၇.၃.၂၀၁၇	၂၇.၃.၂၀၁၇	၈၃	၃၆	၁၁၉	၂၁၉ ၊
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၈.၃.၂၀၁၇	၂၈.၃.၂၀၁၇	၅၂	၈	၂၀	၂၀ ၊
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို မလို မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ပြာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၉.၃.၂၀၁၇	၂၉.၃.၂၀၁၇	၃၀	၃၅	၆၅	၆၅ (ဗမာ)



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	14.5.17	14.5.17	30	35	65	65	65	65	600
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.5.17	14.5.17	50	55	65	65	65	65	600
၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.5.17	14.5.17	30	35	65	65	65	65	600
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျှော့ချရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.5.17	14.5.17	30	35	65	65	65	65	600
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.5.17	14.5.17	30	35	65	65	65	65	600
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ထိုးတက်မှု အစဉ်အစဉ်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ဇော်လင်း

နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၂၁ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး၊ မြို့နယ် ပဲခူးတောင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဖရူဂါး၊ ကျေးရွာ မ-၁၃၄

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	- မီးလင်းရေးကခက်ခဲ	၁	- စားစားခန်း၊ ငမားဖွားခန်း
၂	- ရေဖျံမြေကြောင့် ဆိုက်ပျက်မြေခိုအုံ	၂	ကျောင်းဝင်းကစွင်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ ကခက်
၃	- ကုန်ချယ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့ရှင်းဆောက်လျက်	၃	- စားခင်းကျောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး
၄	- ဘားဖွားစားခန်း၊ တစ်ခန်းလျက်	၄	ရေကောက်တစ်ခင်းလျက်
၅	ဆရာမ နားစားခင်း ဆောက်လုပ်	၅	ကလေးစားခန်း ကျောင်းလှည့်ခန်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျွန်ုပ်တို့ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	ရေကောက်
၂	ရေကောက်	၂	ကျောင်းပြုပြင်ရေး
၃	ကုန်ချယ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့ရှင်း	၃	စားစားခန်း၊ ငမားဖွားခန်း
၄	ဘားဖွားစားခန်း၊ တစ်ခင်းလျက်	၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဂရု
၅	ဆရာ၊ ဆရာမ နားစားခင်း	၅	



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျောင်း (၆) ခန်း၊ ချွေးဇွန်၊ ဖြူပြင်	ကျေးရွာ	၁၁၃,၀၀၀၀၀	၂၉၀၀
၂	စက်ရေတွင်း၊ ဖြူပြင်	ကျေးရွာ	၀	၂၉၀၀
၃	ကျေးရွာလမ်းဆေးရေး၊ ဆေးကုတ်	ကျေးရွာ	၀	၂၉၀၀
၄	ရွာစာရင်း	ကျေးရွာ	၀	၂၉၀၀
၅				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာစာရင်း	ကျေးရွာ	
၂	ကျွမ်းကျင်မှု	ကျေးရွာ	
၃	ကျွမ်းကျင်မှု	ကျေးရွာ	
၄	ကျွမ်းကျင်မှု	ကျေးရွာ	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင်လှိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၇-၀၅-၂၅



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိနှိုင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးတို့အောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/ITC တို့၏ အတွေးအခေါ်များကို ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးဆုံးတက်ရောက်ရန်အတွက် TPIC သို့ ဖမ်းဆီးရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တာမီနီယံ၊ CF ၄ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာတည်ရှိရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____ ဦးကျော်စောလင်း

ခန့်အပ်မှု ပြည်နယ်/တိုင်း _____ ပဲခူး _____ ပြီးနယ် _____ ပဲခူး _____

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) _____ စက်ဝန်း(၂) _____ စက်ဝန်း(၃) _____ စက်ဝန်း(၄) _____

ကျေးရွာအုပ်စု ဇယားကွက် _____

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ (အပြည့်အလျား x အနံ အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုပေးသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	
							အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း
လျားခြေရာ	ဝက်ရှေ့ထွင်း၊ ရေစုတ်စက်နှင့် ရေပြောင်းကန်	၂၀' x ၁၀' x ၈' (၂၅၀၀၀၀) ခန့်		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	၉၅,၀၄၀၀၀	-	-	-
ဖလှူ	ရေ၊ ရွာခင်းဆက်လက် ပြုပြင် (ကျောက်ချော့ကန်)	၁၀၀၀' x ၅၀' x ၀'-၉"		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား+မ	၁၅၆၀၄၀၀၀	-	-	-

ကျောက်တုံး	ကျောက်တုံး (ကျောက်တုံး)	၁၁၀၀' x ၁၂' x ၁၀'-၉"	၃၀၃	<input type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျား+မ	၁၀,၆၅၀,၀၀၀					
မာညို	ကျောက်တုံး (ကျောက်တုံး)	(၁၀၅၀) Running-နီ	၂၆၀	<input type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျား+မ	၁၂,၃၀၀,၀၀၀					
				<input type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျား+မ						

ရထား ကျောက်တုံး/ကျောက်တုံး နှစ်ခု
 အစဉ် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 ၁၀/၀၃/၂၀၁၇ - ၂၈-၃-၁၇
 ၂၀၁၇/၀၃/၂၈ - ၂၈ ၃. ၁၇



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

ဖရုံကား
မဝသို့

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS Data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ကျောက်ကလေးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	စိစစ်ခေါ်	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၁	ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ ဖွဲ့စည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	စိစစ်ခေါ်	
	၂	အားလုံးပညာရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံ)
- မာတကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ခွေးမွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
 - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉-၄၂၂၃၉၅၅၂ www.cdd.drdmyanmar.org