

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗဟုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)


မရမ်းကုန်းကျေးရွာ၊ တင်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ


စဉ်

အကြောင်းအရာ

- ၁ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်
- ၅ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)
- ၁၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)
- ၁၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)
- ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)
- ၁၃ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
- ၁၅ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁- ရိုးကွင်းကျေးရွာ
- ၂- ငြိမ်ကောင်းတောင်ကျေးရွာ
- ၃- မရမ်းကွင်းကျေးရွာ
- ၄- ပန္နဲချောင်းကျေးရွာ
- ၅- ဝါးကလေးကျေးရွာ
- ၆- ရွာသစ်ကျေးရွာ
- ၇- ငြိမ်ကောင်းတောင်ရွာသစ်ကျေးရွာ
- ၈- ဝက်ကော်ကျေးရွာ
- ၉- ထီးလုံးဖြူကျေးရွာ
- ၁၀- တင်းချောင်းကျေးရွာ
- ၁၁- ကညင်ချောင်းကျေးရွာ
- ၁၂- သရက်ကုန်းကျေးရွာ

မရမ်းကျွန်းကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

မရမ်းကျွန်းကျေးရွာသည် ဧကဝက်တိုင်းဒေသကြီး ငယ်တောမြို့နယ် တစ်ချောင်း အုပ်စု အတွင်းတည်ရှိပါသည်။ မရမ်းကျွန်းကျေးရွာကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်မှာ ၁၆၈၅ (၁၀၀) ကျော် ဖြစ်သည်။ မရမ်းကျွန်းရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ခြင်းမှာ အရင်းက ဥပမာနေရာတွင် မရမ်းပင်များ များပြားစွာ ပေါက်နေသော ကျွန်းမြေပေါ်တွင် ရွာတည်ထားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကရင်တိုင်းရင်းသားများ အဓိကနေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို လိုက်နာကြပါသည်။ ရွာစတင်စဉ် အချိန်တွင် အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀) အိမ်မျှသာရှိသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း၊ တောင်ယာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း နှင့် အခြား ကျမ်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။

နောက်ပိုင်းတွင် အိမ်ယာများ ချဲ့ထွင်လာပြီး ယခုအချိန်တွင် အိမ်ခြေ ၃၆ အိမ် မျှရှိပါသည်။ သက်ဂုဏ်ကျွန်းနှင့် မရမ်းကျွန်းရွာမှာ ကပ်လျက်ရှိပြီး ခုနစ်ရာစုလုံးတွင် စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဆေးခန်းများမရှိကြပါ။ စာတတ်တေးအနွှာကပ်မှာ အာဂဏ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ချိန်က လေတိုက်ပြီး သစ်ပင်များ ကျိုးပြုပျက်စီးပြီး အိမ်အရမ်း များ ပျက်စီးခြင်းလောက်သာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ရိုးမတောင်နှင့် မီးသောရွာဖြစ်သောကြောင့် တောမီးအနွှာကပ်နှင့် ဆင်အနွှာကပ်များရှိပါသည်။

ရွာရှိကလေးများသည် ကျောင်းတက်ရန်အတွက် ဝက်ကော်ရွာသို့ သွားတက်ရပါသည်။ ဝက်ကော်ရွာတွင် အလယ်တန်းအဆင့်အထိရှိပြီး အထက်တန်း တက်မည် ကျောင်းသားများက ငရုတ်ကောင်းတောင်ရွာ၊ ပိုးလောင်းရွာနှင့် အခြားမြို့များ သွားရောက်ပြီး ကျောင်းတက်ရပါသည်။ သွားလာရသော လမ်းများမှာ မိုးတွင်းအခါ တွင် ဖျားများ ယှဉ်နေစဉ်အတွက် ကလေးများ အနွှာကပ်ရှိပါသည်။

ဘာသာရေး အလှူအတန်းများအတွက်လဲ ဝက်ကော်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီး ကျောင်းသို့သာ သွားရောက်ပြီး အလှူအတန်း ပြုလုပ်ကြပါသည်။

ကျမ်းမာရေး အခက်များ ဣဒ်ဂျေနှင့် ဆေးရုံဆေးခန်းရှိသော ငရုတ် ကောင်း၊ ဣဒ်ကူး၊ ပေါင်းကြီး၊ ကျောက်ချောင်းစသော ဒေသများသို့ သွားရောက်ပြီး ဆေး ကုသရပါသည်။

ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သောသူများမှာ မြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများ ကများပြီး ထင်းခုတ်ခြင်း၊ ဝတ်ထမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများထဲတွင် အဓွတ်လုပ်ကိုင်ခြင်း လူငယ်များက မြို့များတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုကြပါ သည်။ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးလာခြင်းကြောင့် ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများမှာ မီးဖွားရေး ကြပ်တည်းမှု များနှင့် ဗြဲတွေနေရပါသည်။







၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Calendar)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Venn diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ - 10.9.2017

မေ့မိသော အရာများကို ကျေးရွာ အများသား၊ အများသမီး အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပြုစုပေး အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု

					
ဆိုင်ကယ် ဒိုင်ဒိုင်	ရှေးဆိုင် အိမ်မှုကိစ္စ	လယ်လုပ်ငန်း တောင်ယာ ထင်းခုတ် ဝက်မွေး ဗြာဟ္မဇွေး ဂေတွင်း	ဆိုင်ကယ် ဒိုင်ဒိုင် လယ်လုပ်ငန်း တောင်ယာ	ရှေးဆိုင် အိမ်မှုကိစ္စ	ဗြာဟ္မဇွေး ဝက်မွေး ဂေတွင်း

၅၀၀၀ ဇွေး ၁၇၀၀ ကျား - ၁၆ ယောက်
၆ - ၁၁ ယောက်

မာမ်းလုနီးဝှာ အဂၢင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပတာ:

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- မာမ်းလုနီးဝှာတွင် ဆိုင်ကယ်များ၊ ဒိန်းဒေါင်းများကို အမျိုးသားများကသုံးစွဲကြသည်။
- ဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းနှင့် ဒုတိယမြောက်စွဲလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ တောင်ယာလုပ်ငန်းများ၊ ထင်းခုတ်ခြင်း၊ ဝက်မွေးမြူခြင်း၊ ငြက်မွေးမြူခြင်းစသောလုပ်ငန်းများ၊ ဂေတွင်းများကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ခွဲစိတ်လုပ်ကိုင်သုံးစွဲကြသည်။
- အမျိုးသားများက ဆိုင်ကယ်၊ ဒိန်းဒေါင်း၊ လယ်လုပ်ငန်း၊ တောင်ယာလုပ်ငန်းကို ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- အမျိုးသမီးများက ဒုတိယမြောက်စွဲလုပ်ငန်းနှင့် ဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းတို့ကို ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- ငြက်မွေးမြူခြင်း၊ ဝက်မွေးမြူခြင်း၊ ဂေတွင်း၊ ထင်းခုတ်ခြင်းစသောလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ခွဲစိတ်လုပ်ကိုင်သုံးစွဲကြသည်။
- ယခုနောက်ပိုင်းတွင် ဈေးဝှာအဂၢင်းအမြစ် တော်တော်များများကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ခွဲစိတ်လုပ်ကိုင်သုံးစွဲကြသည်။
- ပါဝင် ဆွေးနွေးသူ - မာမ်းလုနီးဝှာ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ

ကျား - ၁၆ ယောက်
မ - ၁၁ ယောက်

မာမ်းကွန်းဂွာ ဂာဘိဗွင်ပြုဏာ:


ဆွေးနွေးခြင်း ခွင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


- မာမ်းကွန်းကျေးဂွာတွင် ဂာဘိဗွင်အခြေအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဝင်ရောက်ပါဝင်ခြင်း၊ မရောက်ရခြင်းတွင် ဂာဘိဗွင် ဖောက်ပြန်မှုများ ဖြစ်လာပါသည်။
- နယ်လွှာမှ ပြာဘိုလွှာထိ လက်ယာဘက်၊ စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ကဆုန်လမှ တန်ဆောင်မုန်းလအထိ တောင်ပာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ဈာန်သမားများအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓလမ်းသော ဂာဘိဗွင်အချိန်များ လက်ယာ၊ စိုက်ပျိုးခြင်း ခွင့် ဂိုဏ်းဝင်များ ချိန်မျှတတွင် စင်စေ့ ယှဉ်ကောင်း ဖြစ်ကြသည်။
- ကဆုန်၊ နယ်လွှာ၊ ခြံ့ဦးကာလများတွင် ဆွေးနွေးတိုင်ကြားရေး၊ ဂေဟဗျူဟာများ ပြုပါသည်။
- ဗုဒ္ဓကမ္ဘာများကို စစ်ဆေးလေ့ရှိပြီး ဝါဆိုလတွင် စာအုပ်အစုံအလင်၊ သီတင်းသင်တန်း လှူငွေ စီးပွားများကို ကျင်းပကြပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ၊ စာအုပ်၊ စာရွက် ကော်သလင်း၊ ဝိပဿနာ၊ ဗုဒ္ဓဝါဒများတွင် ဝတ္တရားလမ်းများ ပျက်စီးပြီး သွားလာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပါသည်။
- သာဓကတေးအနုပညာ ဖျာထုတ်မှုများ နယ်လွှာ၊ ဝါဆိုလ များတွင် ဖျော်ဖြေမှုများ၊ ဝတ္တရားအားဖြင့် လေပြင်းစိုက်ခြင်း၊ ဂေဟဗျူဟာများ ဖြစ်ပါသည်။














ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - မာမ်းကွန်းကျေးဂွာ ဂွာသု၊ ဂွာဘားများ

ကျား - ၁၆ ယောက်
မ - ၁၁ ယောက်

ပုံနှိပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုရန်

ရက်စွဲ - 10.3.2017




-  - သစ်တော
 -  - အိမ်
 -  - အမှတ်အသားပေးထားသော အိမ်
 -  - အမှတ်အသားပေးထားသော အိမ်
 -  - အိမ်
 -  - အိမ်
 -  - ကားလမ်း
 -  - အိမ်
 -  - အမှတ်အသားပေးထားသော အိမ်
 -  - အိမ်
 -  - အိမ်
 -  - အိမ်
 -  - အိမ်
- အခြားအသေးစားအိမ်များ - အမှတ်အသားပေးထားသော အိမ်များ
 အမှတ်အသားပေးထားသော အိမ်များ
 အမှတ်အသားပေးထားသော အိမ်များ
 အမှတ်အသားပေးထားသော အိမ်များ

မၤမိၤကွၢ်လျးစွာ ဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤ

ဆွဲၤဖွဲၤဒွဲၤဒွဲၤ ဆၢၢ်းစၢ်ချၢၣ်

- မၤမိၤကွၢ်ဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤ လုၤတၢၢ် မၤမိၤမၤတၢၢ်ဆၢၢ်းဒုၤကၢၤဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤတၢၢ်ဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤ
- လုၤတၢၢ်လုၤတၢၢ်လုၤတၢၢ်တၢၢ်ဆၢၢ်းဒုၤကၢၤဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤတၢၢ်ဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤ
- ကျဲၤလုၤတၢၢ်လုၤတၢၢ်လုၤတၢၢ်တၢၢ်ဆၢၢ်းဒုၤကၢၤဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤတၢၢ်ဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤ
- သၢၢ်ကၢၤဒုၤကၢၤဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤတၢၢ်ဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤတၢၢ်ဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤ
- ပညာၤကၢၤဒုၤကၢၤဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤတၢၢ်ဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤတၢၢ်ဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤ
- လုၤတၢၢ်လုၤတၢၢ်လုၤတၢၢ်တၢၢ်ဆၢၢ်းဒုၤကၢၤဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤတၢၢ်ဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤ
- ကျဲၤမၤမိၤမၤတၢၢ်ဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤတၢၢ်ဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤ
- လိၤအၢၢ်ချၢၣ်
- ကျဲၤမၤမိၤမၤတၢၢ်ဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤ
- လုၤတၢၢ်
- ကျဲၤမၤမိၤမၤ
- လုၤတၢၢ်လုၤတၢၢ်လုၤတၢၢ်တၢၢ်ဆၢၢ်းဒုၤကၢၤဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤ

မၤမိၤမၤတၢၢ်ဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤ -- မၤမိၤမၤတၢၢ်ဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤ / ဒုၤကၢၤဒုၤမၤမိၤမၤ


ကျဲၤ - ၁၆ မၤမိၤမၤ
မၤ - ၁၁ မၤမိၤမၤ

ပင်ကုဒိမ်သုံသတ်ချက်

ရက် - ၁၀. ၅. ၂၀၁၇

မရမ်းကုန်းရွာ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

..... အမျိုးသား
..... အမျိုးသမီး



၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့

မာမ်းလုနီးဂွာ ပင်ကူအိမ်ဝဲးသတ်ချက်
(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)

စွေးမွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ပညာရေး ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုပြီး ပညာသင်ခွင့် ရရှိကြသည်။
- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ကျမ်းမာရေး၊ စောင့်ရှောက်မှုကို လက်လှမ်း မှီခြင်း သည် -
- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုပြီး ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်ကြသည်။
- အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများက ပိုပြီး လက်လှမ်း မှီ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကို အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုပြီး လက်လှမ်း မှီကြသည်။
- လုံခြုံမှုအပိုင် နှင့် တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုပြီး လုံခြုံမှု ပိုရှိကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် ရှိသော အင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများက ပိုပြီး အသုံးပြု လုပ်ကိုင်နိုင်ကြသည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- မာမ်းလုနီးကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် ကဏ္ဍတော်တော်များများတွင် အမျိုးသားများထက် အားနည်းမှုများ ရှိနေကြသည်။

ပါဝင်စွေးမွေးသူ - မာမ်းလုနီးကျေးရွာ အမျိုးသား 1 အမျိုးသမီးများ
 ကျား - ၁၆ ယောက်
 မ - ၁၁ ယောက်

မာမ်းလှ်းလျှော့ဖွာ ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့အစည်းတဖွဲ့အစည်းတဖွဲ့အစည်း


ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- မာမ်းလှ်းလျှော့ဖွာတွင် မပြုလုပ်သော အိမ်ထောင်စု၊ မပြုလုပ်သော အိမ်ထောင်စုနှင့် အချို့တို့ကို အိမ်ထောင်စု ဟု ခံ့မျိုးခွဲ ဖြစ်ပါသည်။
- မပြုလုပ်သော အိမ်ထောင်စုများက အနည်းစုသာရှိပြီး လယ်ယာများ၊ တောင်ယာများ၊ ပျဉ်တောင်အိမ်၊ ဣန္ဒြေ၊ ဆိုင်လယ်၊ ဒီးဒေါင်း စသည်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
- မပြုလုပ်သော အိမ်ထောင်စုများမှာ တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားလုပ်သားများ ဖြစ်ပြီး ခန့်ချိ၊ ထာဝံကာ၊ ခန့်ကာ စသော အိမ်များဖြင့် နေထိုင်ကြသည်။
- လျှော့ဖွာတွင် ^{ဒီအချို့တို့ကို} ~~မပြုလုပ်သော~~ အိမ်ထောင်စုများမှာ အများအပြားရှိပြီး ၎င်း အိမ်ထောင်စုများသည် အခြားလုပ်ငန်းရှင်များထံတွင် အငှားဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ကြပြီး ၊ တောတောင်ထဲသို့ သွားပြီး တင်းစပ်ခြင်း၊ သစ်စုခြင်း စသော လုပ်ငန်းများကို ကြံ့ခိုင်လှုပ်ရှားစားသောက်ကြပါသည်။
- မာမ်းလှ်းလျှော့ဖွာတွင် နေထိုင်ကြသော အိမ်ထောင်စုများသည် ယခုအချိန်တွင် အလုပ်အကိုင် များရှားပါလာခဲ့ပြီးဖြစ်၍ အချို့လုပ်သားများမှာ အခြား ဓားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းမှုများဖြင့် ဖြစ်ပွားနေပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - မာမ်းလှ်းလျှော့ဖွာ ဖွဲ့စည်း/ဖွဲ့စည်းရေး
 ကျား - ၁၆ ယောက်
 မ - ၁၁ ယောက်

မရမ်းကုန်းကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဥပဒေအကျဉ်းချုပ်
ပြဋ္ဌာန်းချက်

ရက်စွဲ - 10 . 3 . 2017



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ၁၆ ယောက်
မ - ၁၁ ယောက်

အင်းလျှော်ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမဟာ

ဆွေးနွေးခြင်း ခွဲခြားစစ်ခြင်း

- အင်းလျှော်ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော စာတင်အိမ်များများ ရပ်မိရပ်မများက ကျေးရွာအပေါ် အဓိက ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် အာသာရေးအဖွဲ့များက အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာအာသာရေး ဗွဲ့ဝင်များ ဖွံ့ဖြိုးရေး လှုပ်ရှားမှုကို ဆောင်ရွက် ပြုပါသည်။
- မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့များသည် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ နှင့် အတူတကွ ယိုးပေါင်း ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာ မီးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ လုံခြုံရေး လှုပ်ရှားမှုကို ဆောင်ရွက် ပြုပါသည်။
- ပက်စုန်မာ ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့များသည်လည်း ကျေးရွာလူထုနှင့် ယိုးပေါင်း ဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးရွာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ငွေစုငွေချေး လှုပ်ရှားမှုကို ဆောင်ရွက် ပေးပါသည်။
- အင်းလျှော်ကျေးရွာသည် ဂွယ်ငယ်ဖြစ်သောအောင် လူဦးရေ ခုနစ်ပါးဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများလည်း ခုနစ်ပါးပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အင်းလျှော်ကျေးရွာအဖွဲ့ / ရွာသားများ

ကျား - ၁၆ ယောက်
မ - ၁၁ ယောက်

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးနိုင်အေး	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ချိုမာ	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်မနိ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးပန်းအေး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးအိယုံ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်ကီးပုံ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးငွေအေး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ချယ်ရီ	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးဝင်းအေး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်စန်းအေး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးနိုင်ဦး	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်လဲ့ကြည်	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဦးသက်နိုင်ဦး		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခိုင်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၉ ၂၆၄၅၂၀၁၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးခိုင်ဦး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လှိုင်သာယာ	ကျေးရွာအုပ်စု စောင်းချောင်း
		ကျေးရွာ ၂၇၆ - ၇၆

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဣန္ဒြေ	၄၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား:	အရေအတွက်		
ပသန်စွမ်းသူများ:	၁	၁	၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆	၅	၄
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဣန္ဒြေ	၈၅	၇၄	၃၆
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား:			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၅	၅	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၇
မူလတန်းကျောင်း	၂၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဝါ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၆	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	၆	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၆	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သားမှတ်ချက်	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	၀
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဝရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---.၅--/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်)လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(ခြေလျင်)လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား
 ၊ မရှိပါ - ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ~~နာမည်နှင့်~~ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့
 (၇) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ၊ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဦးအောင် အမည် ဦးအောင်
 လက်မှတ် [Signature] လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ ၂၀.၃.၂၀၁၇ နေ့စွဲ ၂၀.၃.၂၀၁၇

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့/လက်ထောက်အဖွဲ့/အဖွဲ့ဝင်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့: ၅:၅၆၅

နေ့စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ဧရာဝတီ မြို့နယ်: လှတော ကျေးရွာအုပ်စု: တင်းချောင်း ကျေးရွာ: မာမီးတုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	ထောင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၆	၁၁	၃၇	၈၇၆/၂၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၂၀၁၇	၁၅.၃.၂၀၁၇	၁၁	၁၈	၂၉	၈၇၆/၂၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			လို	လို	လို	လို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ချာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ကျစ်သုဇ
သက်မှတ်ချက်
စာတမ်း
အထိမ်းအမှတ်

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားအဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒုတိယတွင်းလက်ဖျာစက်ပစ္စည်း	မ	အဝတ်ကုရေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ
၂	သင်တန်း		
၃	ရွှေ့ပြောင်းစက်	ကျား	စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးနိုင်အောင် လက်မှတ် နိုင်အောင် နေ့စွဲ ၂၁-၃-၂၀၁၇

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)

ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး မြင့်စွဲအောင်

နေ့စွဲ ၁၅ - ၄ - ၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ငယ်တော

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု စားချောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့
ငှက်ကမ်းကျေးရွာ (အစာထိုးပင်)	ဖက်ဖက်စား	၄'၈ x ၁၅၀'	၂၂ ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု	၅၅၀၀၀၀၀		၅၅၀၀၀၀၀
ကျွန်းကျေးရွာ	လက်ဖျော်စား	၄'၈ x ၂၀'	၂၃၀ ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၆၀၀၀၀၀		၂၆၀၀၀၀၀
ကျွန်းကျေးရွာ	လက်ဖျော်စား	၄'၈ x ၂၀' ဟုတ်စား	၂၂၀ ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု	၅၀၀၀၀၀၀		၅၀၀၀၀၀၀
ကျွန်းကျေးရွာ	အစာထိုးပင်	၂၄' x ၈' x ၂၂'	၅၅၅ ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု	၈၀၀၀၀၀၀		၈၀၀၀၀၀၀
ကျွန်းကျေးရွာ	အစာထိုးပင်	၁၅' x ၈' x ၅'	၆၀၄ ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု	၄၀၀၀၀၀၀		၄၀၀၀၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထမ်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးကျော်စွာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကျော်စွာ ၂၅.၄.၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပရုံးဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးဥဒုတ် ခင်**

နေ့စွဲ **၂၅. ၄. ၂၀၁၇**

မြို့နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြပ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု **တင်း-ချောင်း**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
တင်း-ချောင်း	လက်ရေစွန်း တူးခြင်း	၄' ၈" x ၃၀'	၄၅၄ ဦး	ဦးကျား ဦးဇော်ကျား+၀	၃၅၀၀၀၀၀			၃၅၀၀၀၀၀
ကညောင်ချောင်း	ကွန်ကရစ်အောက်ခံ ခန်းကျောက်ခင်း လမ်း (ရွာတွင်းလမ်း)	၁၀၀၀' x ၉' x ၆"	၄၂၄ ဦး	ဦးကျား ဦးဇော်ကျား+၀	၆၅၀၀၀၀၀			၆၅၀၀၀၀၀
တိပျံ့ဖြူ	ကွန်ကရစ်အောက်ခံ ခန်းကျောက်ခင်း လမ်း (ရွာတွင်းလမ်း)	၂၀၀' x ၉' x ၆"	၂၇၃ ဦး	ဦးကျား ဦးဇော်ကျား+၀	၄၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
ပိန္နဲချောင်း	ကျွန်းကျောက် ပြုပြင်ခြင်း၊ ဂူဖ် ငန့်	၁၅' x ၁၀' x ၈'	၄၂၅ ဦး	ဦးကျား ဦးဇော်ကျား+၀	၈၀၀၀၀၀၀			၈၀၀၀၀၀၀
ဝက်ကလော	စက်ရေစွန်း တူးခြင်း	၄' ၈" x ၂၅၀'	၁၀၈၂ ဦး	ဦးကျား ဦးဇော်ကျား+၀	၈၅၀၀၀၀၀			၈၅၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီမတ် ဥက္ကဋ္ဌအမည် **ဦးစောနိုင်ကြည်** လက်မှတ် **စာ** ရက်စွဲ **၂၅.၄.၁၇**

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးဇူးအာမည် - မဂမ်းကုန်း
- ကျေးဇူးအာမည် - တင်းချောင်း
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ - မဂမ်းကုန်း ၅၇ ဂပ်မိဂပ်မေဒါတ်
- အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - ၁၁:၀၀ နာရီ
- အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် - ၂:၄၅ နာရီ

နေ့စွဲ - ၁၀ . ၃ . ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးပြု ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း -
 မဂမ်းကုန်းကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးပြုလုပ် (၁၀.၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် အာ စည်းရုံးရေးမှူးမှ စိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း စီမံကိန်းနှင့် စိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ အစည်းအဝေး ချေးခြင်း အကြောင်းတို့ကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပမည့် အစီအစဉ်များကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးဆုံး အစီအစဉ်အရ ကျေးရွာဂပ်မိဂပ်မေဒါတ် ဝေဘာ ကိုနှိုင်းအေးမှ အစည်းအဝေး အဖွဲ့အမှတ်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းအကြောင်း လို သောချာရွာ သဘောပေါက် နားလည်စေရန်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများတွေ့ချက်ခြင်း၊ ဘက်စုံစုံ နာထော်မဝတီများ ဖွဲ့စည်းပိုင်ရှင်အတွက် အစည်းအဝေးပွဲများကို မပျက်မကွက် တက်ရောက် ပေးကြရန် စာစဉ်အစွမ်း ပြောကြားပါသည်။

ကျေးရွာဂပ်မိဂပ်မေဒါတ် အဖွဲ့အမှတ်စကားပြောကြားပြီးနောက် ဆက် လက်ပြီး စည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်း အကြောင်း (၁၅) ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း ၇ ချက်၊ ၇ လဒ် ၊ အမျိုးသမီးများ၏ စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်မှုအပိုင်းနှင့် ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေမှုအပိုင်းတို့ကို အကျဉ်းချုပ်တောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းပြပြီးနောက်တွင် ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း ခက်ထုံး၊ အကြောင်း အပိုင်း (၆) ပိုင်းနှင့် အဆင့် (၁၄) ဆင့်စဉ်ကိုရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းကို စီမံကိန်းခက်ထုံးပါ အဆင့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်း ကို (၄) နှစ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ တက်ရောက်လာသော ဂပ်မိဂပ်မေဒါတ်မှ မိမိတို့ကျေးရွာအဖွဲ့နှင့် စီမံကိန်းကို (၄) နှစ် လုံး ရရှိမလာဟု မေးမြန်းပါသည်။ စည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသည် တစ်ရွာချင်း အလိုင်ဆေးတာမဟုတ်ဘဲ အုပ်စုအလိုင်ဆေးသော ငွေများဖြစ်သောကြောင့် ကျေးရွာ

အစဉ်အဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးဥာ - မရမ်းကုန်း
- ကျေးဥာအုပ်စု - တင်းချောင်း
- အစဉ်အဝေးမြေလှုပ်ဘူနီ - ကျေးဥာ ရပ်ရွာပရိယာဇ်
- အစဉ်အဝေးတောင်ချိန် - ၁၁: ၃၀ နာရီ
- အစဉ်အဝေးမြီးဆုံချိန် - ၃: ၁၅ နာရီ

နေ့စွဲ - ၁၂. ၂. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ၊ .. ဒုတိယအကြိမ် အစဉ်အဝေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း ..

မရမ်းကုန်းရွာတွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်

အစဉ်အဝေးပွဲကို ၁၂. ၂. ၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ ပထမအကြိမ် အစဉ်အဝေးတွင် နေဆွဲခဲ့ကြသော

ကျေးဥာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ် များကို မြန်လည်ရှင်းမြေခဲ့ပါသည်။

ကျေးဥာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဒီတာ၊ ဆွေးနွေးပြီးသောဒီတာ

ဆက်လက်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း အစီအစဉ်ဒီတာ၊ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ပထမဦး

စွာ အမျိုးသား အမျိုးသမီး အလိုက် အဖွဲ့ခွဲဖွဲ့ခြင်း အခက်အခဲ၊ နောင် (၅) နှစ်ဒီတာတွင်း

မျှော်မှန်းချက် ခွဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးချက်

များတွက်ဖော်ပြောပြီးနောက် အမျိုးသားအဖွဲ့မှ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်များ ခွဲ အမျိုး

သမီးဘက်မှ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြန်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့ပါသည်။ တို့နောက် စီမံကိန်း

အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အခြားမဝင်သော လုပ်ငန်းများ အကြောင်းကို ရှင်းမြေခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး အမျိုးသား အမျိုးသမီး ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းများထဲမှ အကျုံးဝင်သော

လုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများကို ခွဲထုတ်ပြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်

ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ရွေးချယ်ခြင်း ၇လဒီတာ ..

၁) မူလတန်းစာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရန်

၂) ကျေးဥာတွင်း ကျွန်းကုန်းလမ်းပြုလုပ်ရန်

၃) ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ရန်

၄) အာလင်းမီးလင်းရေးစနစ် ... တို့ပေးထွက်လာပါသည်။

လုပ်ငန်းစဉ်များရွေးချယ်ပြီးသောအခါ ကျေးဥာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန်

ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဦးစွာ ကျေးဥာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ အစဉ်အစဉ် ပုံစံ၊ ကော်မတီ

အဖွဲ့ဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် ရွေးချယ်မည့်ပုံစံတို့ကို ရှင်းမြေပါသည်။

တို့နောက် ကော်မတီအရာ ရာထူးဒီတာ၊ ဘယ်သူတွေက ပြုလုပ်မည်ကို

အာသိပ္ပုဗေဒ: ကော်မတီ ငွေချယ်ခြင်း အစီအစဉ်အား စောင့်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီ ငွေချယ်
ခြင်းဂုဏ်ကျေးဇူးအား - - -

ကျေးဇူးတင်ထောက်ခံကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ - ဦးနိုင်အေး

- ဒေါ်ချိုမာ

စောင့်ကြည့်ရေး: ငြိမ်ဆပ်ကော်မတီ - ဦးယု:အေး

- ဒေါ်မနီ

လည်ဟင်တန်း: ဘိမ်း: ရေးဆပ်ကော်မတီ - ဦးလှဌေး

- ဒေါ်ချယ်ဒီ

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ - ဦးအိပ်ပဲ

- ဒေါ်အိပ်ပဲ

ဝေဖန်အကြံပြုရေးအဖွဲ့: မြေရှင်းရေးအဖွဲ့ - ဦးနိုင်ဦး

- ဒေါ်လဲ့ကြည်

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် - ဦးသက်နိုင်ဦး

စောင့်ရှောက်ရေး: - ဦးဝင်းဌေး

- ဒေါ်စန်းအေး: - - - - - တို့ကို ငွေချယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ရာဇဝင်အလိုက် ငွေချယ်ခံရသော ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များကို အစည်းအဝေးဖွဲ့စည်း
ရောက်လာသူများကို ဖြေငြာပြီး အုပ်စုအစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုများကို မြှော့ပြခြင်း
ကော်မတီဝင်များ လိုက်နာမည် စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ တို့ကို ဂုဏ်ထူးပြုလုပ်ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်
ပြီး ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ရက်စိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ညဦးရေ <၂၉> ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 အနှစ်ချုပ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ တစ်ချောင်း၊ ကျေးရွာ၊ ဖရမ်းကွန်း၊
 မူရင်းအား TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS သို့သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူတွေက ဦးစားပေးရွေးခံသလဲ	လ/နှစ်	တာဝန်ခံမည့်သူ သို့မဟုတ်	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	မူလကန်စာဘဏ်ကျောင်းဆောင်သစ်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇	VPSC	-
	၂	ဗွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈	VPSC	
	၃	ကျေးလက်စားပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇	VPSC	
	၄	ဒဂုလျှောက်စစ်မီ	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၂၀	VPSC	
အသက်ပေးဝမ်းကြော်ငြာ၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁	ဒဂုလျှောက်စစ်မီ	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		သစ်တော	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂	ရွှေဓမ္မစက်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျေးပာရေးနှင့် အာဟာရ			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
တညာရေး			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြား			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

၁၅။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှုပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)