

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကုန်းဆွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မဲ့တိုင်းထိုကျေးရွာ

မာတိကာ


အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ


စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်
တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304005001	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းဆွတ်
၂	MMR1304005002	ကုန်းဆွတ်	နမ့်ဘော်လိတ်
၃	MMR1304005003	ကုန်းဆွတ်	တောင်သာ
၄	MMR1304005004	ကုန်းဆွတ်	မဲ့သိုင်းထို
၅	MMR1304005005	ကုန်းဆွတ်	ကွန်မွန်း
၆	MMR1304005006	ကုန်းဆွတ်	ပန်းကန်လေး
၇	MMR1304005007	ကုန်းဆွတ်	ဖာလိုင်
၈	MMR1304005008	ကုန်းဆွတ်	လာရှေး
၉	MMR1304005009	ကုန်းဆွတ်	နောင်လိတ်
၁၀	MMR1304005010	ကုန်းဆွတ်	သပြေကုန်း
၁၁	MMR1304005011	ကုန်းဆွတ်	မွေတော်နမ့်စစ်
၁၂	MMR1304005012	ကုန်းဆွတ်	နမ့်ယတ်
၁၃	MMR1304005013	ကုန်းဆွတ်	ထီလျော့
၁၄	MMR1304005014	ကုန်းဆွတ်	နမ့်ငိုင်း
၁၅	MMR1304005015	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းသာ(ရ)
၁၆	MMR1304005016	ကုန်းဆွတ်	မကောက်(ရ)
၁၇	MMR1304005017	ကုန်းဆွတ်	မက်မုံးဆုံ/တခေါ့ထို
၁၈	MMR1304005018	ကုန်းဆွတ်	မကောက်(နောက်)
၁၉	MMR1304005019	ကုန်းဆွတ်	နောင်ယွေး(န)
၂၀	MMR1304005020	ကုန်းဆွတ်	ကောင်ရှူး/ပင်လေ
၂၁	MMR1304005021	ကုန်းဆွတ်	နောင်ယွေး(ရ)
၂၂	MMR1304005022	ကုန်းဆွတ်	မြေနီ
၂၃	MMR1304005023	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းသာ(န)

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

မဲ့တိုင်းထိုကျေးရွာသည် ကုန်းဆွတ်အုပ်စု၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဆီဆိုင်မြို့၏ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ လောင်တီကျူ (၂၀.၂၅၆၃၂၄)နှင့် လတ္တီကျူ (၉၇.၁၇၃၉၇၇) တွင်တည်ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် နမ့်ယတ်ကျေးရွာ၊ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် မွေတော်နမ့်စစ်ကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် ထီလျော့ကျေးရွာတို့ တည်ရှိပြီး ဆီဆိုင်မှ ကျေးရွာသို့ သွားသောလမ်းမှာ သဲခင်းလမ်း(၁၃)မိုင်ခန့်ဖြင့် ဆက်သွယ်ထားပါသည်။

ကျေးရွာကို ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၂၉၈ ခုနှစ်ခန့်တွင် အိမ်ခြေ(၄)အိမ်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဈေးပတ်လိုက်ရောင်းကာ အသက်မွေးဝမ်းပြုသူအနည်းငယ်ရှိသည်။ (၁၂၄၉)ခုနှစ်တွင် ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် စေတီတစ်ဆူကို တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းမရှိသော်လည်း နမ့်ယတ်ကျေးရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ သွားတက်ရောက်ကြပါသည်။ ယခင်ကကျေးရွာတွင် အင်ပင်မြင့်အကြီးရှိသဖြင့် ရှမ်းအမည်ဖြင့် မဲ့တိုင်းစုံဟု အမည်တွင်ခဲ့ရာမှ ပအိုဝ်းလူမျိုးများဘာသာပြန်ခေါ်ခဲ့ရာမှ ယခုချိန်တွင် မဲ့တိုင်းထိုကျေးရွာဟု အလွယ်ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာတွင်ယခုအခါ လူဦးရေ (၂၆၂)ဦး ရှိလာပြီး အိမ်ခြေ (၅၅) ရှိလာခဲ့ပါသည်။ နွမ်းပါး အိမ်ထောင်စု (၅၆)ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် ရှမ်းလူမျိုးများ အများစုနေထိုင်ကြပြီး ပအိုဝ်းလူမျိုးများလဲ အနည်းငယ်ရှိသည်။ ကုန်သွယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအနေဖြင့် ဆိုင်ကယ်နှင့် ထော်လာဂျီ၊ ကားကို အသုံးပြုကြပြီး ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် မြေနီကျေးရွာသို့လည်းကောင်း/ မိုက်တီးကျေးရွာသို့လည်းကောင်း/ ဆိုက်ခေါင်သို့/ ဆီဆိုင်သို့လည်းကောင်း သွားရောက်ကုသကြသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့် နမ့်ယတ်မူလတန်းကျောင်းနှင့် မက်မုံဆုံ အ.လ.က ခွဲကျောင်းသို့ သွားရောက်သင်ယူကြသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်သော လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမြင့်တင်ရေစက်၊ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း၊ ရေလှောင်ကန် ဂါလံ(၅၀၀၀)ဆုံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီနှင့် ကျေးရွာလူထုတို့၏ ပူးပေါင်းမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား :	မ	ပေါင် :	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၁.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၄၅	၃၈	၈၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၁၁.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၄၅	၃၈	၈၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၁.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၄၅	၃၈	၈၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံများဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်	၁၁.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၄၅	၃၈	၈၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှုရွာသားမဟုတ်ဘဲ အားလပ်ချိန်များရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများကို အဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၁၁.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၄၅	၃၈	၈၃	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။

၆။	ပင်းပုံစံ	၁၂.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအ ဖွဲ့	၃၆	၄၃	၇၉	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအစိုးရ အဖွဲ့အစည်း N.G.O အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/အမျိုး သမီးများ၏အခ က်အခဲ/ပြဿနာ များ	၁၂.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအ ဖွဲ့	၃၆	၄၃	၇၉	ရွာသူ/ရွာသားများ၏စီးပွား ရေး/ လူမှုရေး/ပညာရေးစသည်တို့ နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲ ပြဿနာများ
၈။	အမျိုးသား/အမျိုး သမီးများ၏မျော် မှန်းချက်များ	၁၂.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအ ဖွဲ့	၃၆	၄၃	၇၉	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီး ပါကနှောင်း(၅)နှစ်တွင် ရွာသူ/သားများက၎င်းတို့ ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော ၁ မျော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးသည်။
၉။	အမျိုးသား/အမျိုး သမီးအဆိုပြု သောလုပ်ငန်းစဉ်မ ျား	၁၂.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအ ဖွဲ့	၃၆	၄၃	၇၉	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအားကျား/မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်င န်းများကိုမဲပေး ရွေးချယ်ခြင်း	၁၂.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအ ဖွဲ့	၃၆	၄၃	၇၉	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းကိုတစ်စုတစ်စည်း တည်းစုခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွဲ များကိုမဲပေးရွေးချယ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံဆန်းစစ်ချက်

မဲတိုင်းထို ကျေးရွာ လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ဆန်စပါး ၊ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- လွန်ခဲ့သည့် ငါးနှစ်အတွင်း ရေအရင်းအမြစ်များ ၊ သစ်ပင်များ ၊ နည်းပါးလာပါသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများလည်း ရှိကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေး လူမျိုးရေးအရ အုပ်စုများသီးခြားကွဲနေခြင်း မရှိပါ။
- ကျေးရွာတွင်း စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အသက်မွေးသောကြောင့် စိုက်ပျိုးမြေများ ရှားပါးခြင်း နှင့် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကြောင့် အဆင်မပြေမှုများလည်း ကြုံတွေ့ရပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့် အခြားနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်မှု၊ အနည်းငယ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- လိုအပ်ချက်အနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာလိုအပ်ပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် ခန်းမဆောင်၊ စေတီ၊ ရေလှောင်ကန်၊လယ်၊တောင်ယာ စသည့်အရင်းအမြစ်များ ရှိကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား		မဲ့တိုင်းထို	
အဆင့်	သုံးစွဲသော အရာများ	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
မပြေလည်သော အုပ်စု	တိုက်အိမ် (၈)၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခြံ (၈)၊ (၁၀)၊ လယ် (၇)၊ လယ်ထွန်ကိုင်၊ ရှည်၊ ထော်လာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုင်၊ ရွှေကျောင်း	၇	၁၂%
အတင့်အတင့်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခြံ (၆)၊ (၈)၊ လယ် (၄)၊ ထော်လာ၊ လယ်ထွန်ကိုင်၊ ရှည်၊ ရွှေကျောင်း	၂၃	၄၀%
မပြေလည်သော အုပ်စု	ဝက် (၁)၊ ကောင်၊ ကြက် (၂)၊ ကောင်၊ ရေစား၊ အပယ်၊ ခြံမြေ (၇)၊ နည်းငယ်၊ ဆိုင်ကယ် (၈)၊ ရွှေကျောင်း၊ အပယ်	၂၈	၄၈%
စုစုပေါင်း		၅၈	၁၀၀%


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

မဲ့တိုင်းထိုကျေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါ အချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာတွင် ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု (၇) အိမ်ရှိပြီး တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခြံ (၈)၊ (၁၀)၊ လယ် (၇)၊ လယ်ထွန်ကိုင်၊ ရှည်၊ ထော်လာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုင်၊ ရွှေကျောင်းများရှိကြသည်။
- အတင့်အတင့် အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၃) အိမ်ရှိပြီး ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခြံ (၆)၊ (၈)၊ လယ် (၄)၊ ထော်လာ၊ လယ်ထွန်ကိုင်၊ ရှည်များရှိပြီး တောင်ယာလုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- မပြေလည်သော အုပ်စုမှာ ဝက် (၁)၊ ကောင်၊ ကြက် (၂)၊ ကောင်၊ ကြုံရကျဗန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ခြံမြေအနည်းငယ်သာ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကြုံရာလုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဿနာ)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

မဲ့တိုင်းထို ကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်းမှ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးဆန်းစစ်မှု ပြုခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာတွင်း အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲရာတွင် အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ တန်းတူညီမျှရှိခြင်း၊
- အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုတွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး သီးခြားမရှိပါ။
- ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုတွင် (အင်္ဂါစိတွင်း၊ လယ်ယာ၊ ဝါးပင်၊ သစ်ပင်၊ ကျွန်းပင် စသည်တို့မှာ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ တူညီစွာထိန်းချုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- စေတီ၊ တံတား၊ သင်္ချိုင်း၊ နတ်စင် ၊ စပါးရုံနှင့် ရေချောင်း စသည်တို့မှာ အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ သီးသန့် ထိန်းချုပ်သည့် အရင်းအမြစ်များ မရှိပါ။
- အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်လျှင် ကယုက်ရိုက်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အမျိုးသားများမှ အသုံးပြုခွင့်ပေးသော်လည်း အမျိုးသမီးများက မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု၊ အားနည်းပြီး အမျိုးသားများကိုသာ ရှေ့တန်းတင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

The image shows a hand-drawn seasonal calendar on a grid. The title at the top is 'မိုးတိုင်းထိုကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်'. The grid has 12 columns representing months and 5 rows representing different seasonal or agricultural activities. The first row lists months in Burmese: 'ဧပြီ', 'မေ', 'ဇွန်', 'ဇူလိုင်', 'ဇူလိုင်', 'စက်တင်ဘာ', 'အောက်တိုဘာ', 'နိုဝင်ဘာ', 'ဒီဇင်ဘာ', 'ဇန်နဝါရီ', 'ဖေဖော်ဝါရီ', 'မတ်'. The second row contains various symbols like sun, clouds, and rain. The third row has circular symbols. The fourth row has small icons. The fifth row has text in Burmese. The grid is filled with handwritten notes and drawings.


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

မဲ့တိုင်းထိုကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယားကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခဲ့ရာ အောက်ပါ အချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

- ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ငန်းအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး မလုပ်ကိုင်နိုင်ပါ။
- ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၅၀) ခန့်မှာစိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကိုင်နိုင်သော်လည်း ကျန်အိမ်ထောင်စုများမှာ အငှားလိုက်ခြင်း၊ ဈေးရောင်းခြင်းတို့ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ ခြံ၊ ယာမရှိခြင်းနှင့် အရင်းမနှီး မရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
- ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေ မလောက်ငှပါ။ ထို့ပြင် ရာသီတိုင်း အလုပ်ကိုင်မရှိခြင်း၊
- သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဝင်ငွေများပြီး ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေပုံမှန်မရှိပါ။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မိုးတွင်းလများတွင် သွားလာရခက်ခဲပြီး ကျန်လများတွင် အဆင်ပြေပါသည်။
- ပွဲတော်များအနေဖြင့် လအလိုက် ရာသီမုန့်များပြုလုပ်လေ့ရှိကြပြီး သီတင်းကျွတ်/ တန်ဆောင်မုန်း/ နတ်တော်/ တန်ခူး /စသည့်လများသည် ပွဲတော်ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။
- အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း၊ နေ့စားများအတွက် ဝင်ငွေအဖြစ် အလုပ်များဖန်တီးပေးနိုင်ရန်၊ အိမ်တွင်းမျက်စွနှင့် ပတ်သက်သည့် အလုပ်များနှင့် အရင်းအနှီးများ လိုအပ်ပါသည်။
- နယုန်၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ ပြာသိုလများတွင် အလုပ်အကိုင်များ အနည်းငယ်အားလပ်သော အချိန်များဖြစ်၍ စီမံကိန်းဝင်ရန် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

မဲ့တိုင်းထို ကျေးရွာ၏ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့်ဆွေးနွေး ဆန်းစစ်မှုပြုရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

- အကြောင်းရာတိုင်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်း၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ဝင်ငွေရသောအပိုင်းများတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးထားပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများအား အနည်းငယ် လွှမ်းမိုးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် အဓိကနေရာများဖြစ်သော ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ကော်မတီတွင် ပါဝင်မှု၊ စီပွားရေး ၊ စသည်တို့တွင် အင်အားများသည်ကို တွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုတစ်ခုတည်းတွင်သာ အမျိုးသားများထက်ပို၍လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
- ပညာရေးတွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူညီသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အားနည်းကြောင်းတွေ့မြင်ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ငင်းပုံစံ



ငင်းပုံစံဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာ၏ ငင်းပုံစံ(အဖွဲ့စည်း ချိတ်ချက်မှု ပုံစံပြဇယား)ကို ကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာတွင် သြဇာအာဏာအရှိဆုံးမှာ ကျေးရွာရှိ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ကျေးရွာသူကြီးဖြစ်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင်း ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့များ ၊ ကျေးရွာလူငယ်အဖွဲ့၊ (PTNO)အဖွဲ့နှင့် ၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ၊ ကျောင်းကော်မတီများ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တို့ ရှိပါသည်။
- လူငယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ၊ ဆယ်အိမ်မှူးများ ၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ စသည်တို့တွင်လဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများသည် လူငယ်အဖွဲ့/ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့များတွင် ပါဝင်ကြသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပနှင့် ချိတ်ဆက်သည့်အဖွဲ့စည်းများမှာ(NRC) အဖွဲ့၊ ကျေးလက်ရုံး၊ န.တ.လ အဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးရုံး၊ ပညာရေးရုံး၊ ဆေးရုံ၊ ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့နှင့် (PNO) အဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စသည်တို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှု ရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- ခန်းမဆောင်မရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲခြင်း။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် အခက်ခဲဖြစ်။
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီး မရရှိသည့် အခက်ခဲ။
- ရေလွှဲမြောင်းမရှိသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အခက်အခဲများရှိခြင်း။
- ကုန်ထုတ်တံတားများမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- မျိုးစေ့မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များမရှိခြင်းကြောင့် အထွက်နှုန်းများ နည်းနေခြင်း။
- ရေတားဆည်မကောင်းသောကြောင့် အသေးစားလျှပ်စစ်မီးများ ထုတ်ယူရန် ခက်ခဲခြင်း။
- လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ(၇)မရှိသော အခက်အခဲများ ရှိခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးခက်ခဲခြင်း ၊
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေတလျှောက်အခက်ခဲဖြစ်ခြင်း၊
- ကျေးရွာတွင်း အလုပ်ကိုင်ရှားပါးခြင်း၊
- ကျေးရွာတွင်း စီးပွားရေး အခက်ခဲဖြစ်ခြင်း၊
- ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် အခက်ခဲဖြစ်ခြင်း၊
- တံတားမကောင်းခြင်း။
- အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်မီးပြုပြင်ရန်အခက်ခဲရှိခြင်း။
- မူကြိုဆောင်မရှိသဖြင့် ကလေးများထိန်းနေပြီး ဝင်ငွေထိပါးနေသည့် အခက်အခဲဖြစ်နေခြင်း။
- စာကြည့်တိုက် မရှိသောကြောင့် ရွာသူရွာသားများ အသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးနေသည့် အခက်အခဲခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- ခန်းမဆောင်မရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲခြင်း။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် အခက်ခဲဖြစ်။
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီး မရရှိသည့် အခက်ခဲ။
- ရေလွှဲမြောင်းမရှိသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အခက်အခဲများရှိခြင်း။
- ကုန်ထုတ်တံတားများမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- မျိုးစေ့မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များမရှိခြင်းကြောင့် အထွက်နှုန်းများ နည်းနေခြင်း။
- ရေတားဆည်မကောင်းသောကြောင့် အသေးစားလျှပ်စစ်မီးများ ထုတ်ယူရန် ခက်ခဲခြင်း။
- လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ(၇)မရှိသော အခက်အခဲများ ရှိခြင်း။

- ကျေးရွာတွင်း စာသင်ကျောင်းမရှိသောကြောင့် ကလေးငယ်များ စာသင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲရုံ၊
- အလုပ်ကိုင်အချိန်ပြည့် မရှိသောကြောင့် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း၊
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတတ်ပညာများ မရှိသောကြောင့် ခက်ခဲဖြစ်၊
- မိုးရာသီသွားလာရာတွင် လမ်းမကောင်းသောကြောင့် ခက်ခဲရုံ၊
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးမရှိ၊ နည်းပညာမသိ ခက်ခဲခြင်း၊
- အရံသားဖွားသင်တန်းမရရှိခြင်း။
- စက်ချုပ်သင်တန်း။
- ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် အဝေးသို့ သွားရောက်ကုသရခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- အစည်းဝေးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း။
- ချောင်းကူးရေတစ်လျှောက်ဆောက်လုပ်ရန်၊
- ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း။
- စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း။
- ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။
- ၂၄နာရီလျှပ်စစ်မီးလင်းရေး။
- လယ်ယာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံ(၇)ပြုလုပ်ရန်။
- ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း။
- အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်ပြုပြင်ခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးကားဗတ်များ တည်ဆောက်ခြင်း။
- ကျောက်ချောလမ်းများ ခင်းခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိခြင်း။
- စာကြည့်တိုက်များ တည်ဆောက်ပေးခြင်း။
- မူကြိုကျောင်းများ တည်ဆောက်ခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- လျှပ်စစ်မီးရရှိ၍ သွားလာရလွယ်ကူပြီး ချက်ပြုတ်ရေးတို့တွင်အဆင်ပြေစေရန်၊
- ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း။
- ရေလွှဲချောင်းကောင်း၍လယ်စိုက်ပျိုးရာတွင်အဆင်ပြေနိုင်ရန်မျှော်မှန်း၊
- ရွာတွင်းလမ်း ခင်းခြင်း။
- စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း။
- ကျေးရွာနှင့်သင့်လျော်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရန်။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတတ်ပညာသင်တန်းများရရှိရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေရရှိရန်။
- ကျောက်ချောလမ်းများခင်းပေးခြင်း။
- လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ(၇)များ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
- (၂၄)နာရီမီးများ သွယ်တန်းပေးခြင်း။
- စက်ချုပ်သင်တန်းမား ရရှိခြင်း။
- ဆေးပေးခန်းများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း။
- အရံသားဖွားသင်တန်းများ ရရှိခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများပေးခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း
အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
အစည်းဝေးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း။

- ချောင်းကူးရေတစ်လျှောက်ဆောက်လုပ်ရန်၊
- ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း။
- စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း။
- ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။
- ၂၄နာရီလျှပ်စစ်မီးလင်းရေး။

- လယ်ယာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံ(၇)ပြုလုပ်ရန်။
- ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း။
- အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်ပြုပြင်ခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးကားဗတ်များ တည်ဆောက်ခြင်း။
- ကျောက်ချောလမ်းများ ခင်းခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိခြင်း။
- စာကြည့်တိုက်များ တည်ဆောက်ပေးခြင်း။
- မူကြိုကျောင်းများ တည်ဆောက်ခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- (၂၄)နာရီမီးများ ရရှိခြင်း။
- ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း။
- ရေလွှဲချောင်းများ ပြုပြင်ပေးခြင်း။
- ရွာတွင်းလမ်း ခင်းခြင်း။
- စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း။
- ကျေးရွာနှင့်သင့်လျော်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရန်။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတတ်ပညာသင်တန်းများရရှိရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးဈေးငွေရရှိရန်။
- ကျောက်ချောလမ်းများခင်းပေးခြင်း။
- လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ(၇)များ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
- (၂၄)နာရီမီးများ သွယ်တန်းပေးခြင်း။
- စက်ချုပ်သင်တန်းများ ရရှိခြင်း။
- ဆေးပေးခန်းများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း။
- အရံသားဖွားသင်တန်းများ ရရှိခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများပေးခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

- ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
- အစည်းဝေးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
- ချောင်းကူးရေတစ်လျှောက်ဆောက်လုပ်ရန်၊ (က)
- ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း။ (မ)
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း။ (က+မ)
- ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။ (က+မ)
- ၂၄နာရီလျှပ်စစ်မီးလင်းရေး။ (က+မ)
- လယ်ယာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံ(၇)ပြုလုပ်ရန်။ (က+မ)
- ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
- အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်ပြုပြင်ခြင်း။ (က)
- စိုက်ပျိုးရေးကားပတ်များ တည်ဆောက်ခြင်း။ (က)
- ကျောက်ချောလမ်းများ ခင်းခြင်း။ (က+မ)
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။ (က+မ)
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိခြင်း။ (က+မ)
- စာကြည့်တိုက်များ တည်ဆောက်ပေးခြင်း။ (က+မ)
- မူကြိုကျောင်းများ တည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
- ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
- စိုက်ပျိုးရေးတလျှောက်ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း။ (က)
- စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း။ (မ)
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
- ၂၄နာရီလျှပ်စစ်မီးလင်းရေး။ (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	တာလီ / အရေအတွက်	ရမှတ်
၁	အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်ပြုပြင်ခြင်း။		၆၈
၂	စိုက်ပျိုးရေးကားဗတ်များ တည်ဆောက်ခြင်း။		၈
၃	ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း။		၄
၄	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း။		၁
၅	ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။		၀
၆	ဆေးပေးခန်းများ တည်ဆောက်ခြင်း။		၀

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
၁	အသေးစား ရေအားလျှပ်စစ်ပြုပြင်ခြင်း။	က+မ	၆၈၀၀၀၀	၂၆၅
၂	စိုက်ပျိုးရေးကားဗတ်များ တည်ဆောက်ခြင်း။	က+မ	၁၁၀၀၀၀၀	၂၆၅
၃	ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း။	က+မ	၁၀၅၀၀၀၀	၂၆၅
၄	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း။	မ	၃၆၀၀၀၀	၂၆၅
၅	ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။	မ	၇၀၀၀၀၀	၂၆၅
၆	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း။	မ	၇၂၀၀၀၀	၂၆၅

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၂၂. ၁. ၂၀၂၁

ကျေးရွာအမည် မ. ချိုင်းကျိ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကျွန်းဆွေ

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	ဧည့်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဒေါ်မောင်လွန်း	✓		၀၉-၇၆၀၇၄၇၂၀၈
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒေါ်စုစု		✓	၀၉-၇၆၇၅၅၅၅၃၄
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်လာ		✓	-
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သဲမောင်	✓		၀၉-၄၅၅၇၀၅၀၇၉
		၅	အဖွဲ့ဝင်				
	စောင်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခွေခွေ		✓	
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခွေခွေ		✓	
		၈	အဖွဲ့ဝင်				
	လည်ပတ်ဖြူပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခွေခွေ		✓	
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မောင်စုစု	✓		၀၉-၄၅၅၇၇၄၆၇၈
၁၁		အဖွဲ့ဝင်					
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		ဒေါ်ကျွန်း		✓	
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃	ကျွန်းစု	ဒေါ်ခွေခွေ			
		၁၄	ဒေါ်မောင်စုစု	ဒေါ်စုစု	✓		၀၉-၇၅၅၇၄၄၇၆
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ဒေါ်ခွေခွေ		✓	
		၁၆		ဒေါ်ခွေခွေ	✓		၀၉-၇၅၅၇၄၆၅၇

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း
ခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ရှိတ် ကော် ခင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် - စန် ခင် ခင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး - ၅၆	မြို့နယ် - ဆီဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု - ကျီး ဆွတ် ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဤစု -	၅၁	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၅၅
လူမျိုးစု (၂) - မာဒိုင်း	၁	ဘာသာ (၂) - မြန်မာ	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရောစပ်ပါးစု	၃	ဘာသာရောစပ်ပါးစု	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဤစု -	၁၁၁	၁၁၉
လူမျိုးစု (၂) - မာဒိုင်း	၃	၅
လူမျိုးစု (၃) - ဤစု -	၄	၃
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၀	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိုပ်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိုပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိုပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဓရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓရပိုင်သူလယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေဘားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝေဟုံပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအတွက်အခင်း

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟုံမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟုံအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာလေးသနည်း? မိုင်-၃-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝေဟုံအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ ရက် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၈ ရက် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုဠ်စီမံကိန်းမဟိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) -----
(ည) -----

(ဋ) အတွေ့တွေ့အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အတွေ့တွေ့အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ
လက်မှတ် ဦးကျော်စွာ ခန.စွဲ ၅.၅.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိန်းခင်စွာ
လက်မှတ် အိန်းခင်စွာ ခန.စွဲ ၅.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစည်းတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်မေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: ဦးလှ-ထွန်း ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်: ၀၅-၇၆၂၃၁၅၅၃၄ (၀၀) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: စိုး-ဇော်

ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်: ၁၆ ဖြန့်ဖြူးမှု နယ်: အိမ်ခြံ ကျေးရွာအုပ်စု: အိမ်ခြံ ကျေးရွာ: ၁.၀၂၆

ကား လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - <u>မအိုစိုက်</u>	<u>၁</u>	ဘာသာ (၁) - <u>မအိုစိုက်</u>	<u>၁</u>
လူဦးရေ (၂) - <u>ရွာ</u>	<u>၅၂</u>	ဘာသာ (၂) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၅၂</u>
လူဦးရေ (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူဦးရေစုစု <u>ရွာ + မအိုစိုက်</u>	<u>၅၃</u>	ဘာသာစုစု <u>မအိုစိုက်</u>	<u>၂</u>
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၄</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၈</u>		
စစ်သားရောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၂၆</u>	<u>၁၃၅</u>
လူဦးရေ (၁) - <u>မအိုစိုက်</u>	<u>၃</u>	<u>၅</u>
လူဦးရေ (၂) - <u>ရွာ</u>	<u>၁၁၉</u>	<u>၁၂၉</u>
လူဦးရေ (၃) - <u>ရွာ + မအိုစိုက်</u>	<u>၄</u>	<u>၃</u>
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစု	<u>၅၃</u>	<u>၅၂</u>

(၈) အခြေခံအချက်အလက် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝါ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ထခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြားသီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ကျွမ်းကျင် ပီသမား	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာဓကဆရာမ	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူထံသူ	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား မုန်းသစ်လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဝေဖန်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

ခိုင် ၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝါ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ထခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက် ကျွမ်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချို့သီးကျွမ်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ကျွမ်းကျင် ပီသမား	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာဓကဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူထံသူ	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား မုန်းသစ်လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ဝေဖန်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင် ၅ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပြောက်သွားရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၂၆ ၂၀ - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၂၆ ၂၀ - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ချော်မြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် မှီလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပတ်ပြုပစ်ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဝိမိကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (လူထုပတ်ပြု မြေစိုက်ကိန်း)
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးယုမထွေး

လက်မှတ် ဇန့် ၀၄.၉ ၂၂.၁.၂၀၂၁

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နွဲ့မြင့်မြင့်ဖြူ

လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉ ၂၂.၁.၂၀၂၁

1) 2017-18-19-2018-19-2019-20 (Form No. 1)

Handwritten text above the table:

1. The Government of Karnataka has decided to grant a special concession to the State Bank of India (SBI) for the purpose of providing financial assistance to the State Government. The concession is in the form of a loan of Rs. 1000 crores for a period of 10 years at a rate of 10% per annum. The loan is to be repaid in 10 equal annual installments of Rs. 100 crores each. The Government has decided to grant this concession to SBI as it is the largest public sector bank in India and has a long history of providing financial assistance to the State Government.

Sl. No.	Particulars	Amount (Rs. Crores)	Year
1	Special concession to SBI	1000	2017-18
2	Special concession to SBI	1000	2018-19
3	Special concession to SBI	1000	2019-20

Sl. No.	Particulars	Amount (Rs. Crores)	Year
1	Special concession to SBI	1000	2017-18
2	Special concession to SBI	1000	2018-19
3	Special concession to SBI	1000	2019-20
4	Special concession to SBI	1000	2020-21
5	Special concession to SBI	1000	2021-22
6	Special concession to SBI	1000	2022-23
7	Special concession to SBI	1000	2023-24
8	Special concession to SBI	1000	2024-25
9	Special concession to SBI	1000	2025-26
10	Special concession to SBI	1000	2026-27

Sl. No.	Particulars	Amount (Rs. Crores)	Year
1	Special concession to SBI	1000	2017-18
2	Special concession to SBI	1000	2018-19
3	Special concession to SBI	1000	2019-20
4	Special concession to SBI	1000	2020-21
5	Special concession to SBI	1000	2021-22
6	Special concession to SBI	1000	2022-23
7	Special concession to SBI	1000	2023-24
8	Special concession to SBI	1000	2024-25
9	Special concession to SBI	1000	2025-26
10	Special concession to SBI	1000	2026-27

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
မူလကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဝေဂန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လျှင်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝဂီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးမှလုပ်ဆောင်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ဗွဲ့တွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ဗွဲ့တွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ဗွဲ့တွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းမြန်မာရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြန်မာရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြန်မာရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သီအယ်မား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူလကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေချိတ်သူသံသူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာထုပ်ပူနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစာမျက်နှာတွင်)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကက္ကရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ပြေးသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား (အမှတ် ၁၁၈၁၅)

(င) ကော့ရှော့ရှင်စီမံခန့်ခွဲရေး

- (၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံခန့်ခွဲရေးကို ဤကော့ရှော့ရှင်စီမံခန့်ခွဲရေး နှစ်စဉ်ကိုင်ဆောင်ပါသလား?
- (၂) ရှိပါက ဤစီမံခန့်ခွဲရေးကို မည်သည့် နေရာတွင်ကိုင်ဆောင်ပါသလဲ?
- (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲရေး နှစ်စဉ်ကိုင်ဆောင်ပါသလား?

အမည် _____

ရက်စွဲ _____

အရပ်ရပ် _____

(စ) ခရီးအတွက်အခင်း

- (၁) ဤကော့ရှော့ရှင်စီမံခန့်ခွဲရေး နှစ်စဉ်ကော့ရှော့ရှင်စီမံခန့်ခွဲရေးအပေါ်အစီအစဉ်ကိုင်ဆောင်ပါသလား?
- (၂) ဤကော့ရှော့ရှင်စီမံခန့်ခွဲရေး နှစ်စဉ်ကော့ရှော့ရှင်စီမံခန့်ခွဲရေးအပေါ်အစီအစဉ်ကိုင်ဆောင်ပါသလား?

အမည် _____

စီမံခန့်ခွဲရေး နှစ်စဉ်ကိုင်ဆောင်ပါသလဲ _____

အစီအစဉ်ကိုင်ဆောင်ပါသလဲ _____

စီမံခန့်ခွဲရေး နှစ်စဉ်ကိုင်ဆောင်ပါသလဲ _____

(ဆ) စက်ဝန်အတွက်စီမံခန့်ခွဲရေး အထောက်အကူအညီ

ဤကော့ရှော့ရှင်စီမံခန့်ခွဲရေးကို အထောက်အကူအညီအပေးရန်အတွက် နှစ်စဉ်ကိုင်ဆောင်ပါသလား

(ဇ) ကော့ရှော့ရှင်စီမံခန့်ခွဲရေး နှစ်စဉ်ကိုင်ဆောင်မှု အခြေအနေအထား

လူထုထုတ်ပြန်စီမံခန့်ခွဲရေးကို ဤကော့ရှော့ရှင်စီမံခန့်ခွဲရေး ကော့ရှော့ရှင်စီမံခန့်ခွဲရေးအပေါ်အစီအစဉ်ကိုင်ဆောင်ပါသလဲ? နှစ်စဉ်ကိုင်ဆောင်မှုအခြေအနေအထားကို နှစ်စဉ်ကိုင်ဆောင်ပါသလဲ?

(ဇ) ကော့ရှော့ရှင်စီမံခန့်ခွဲရေး နှစ်စဉ်ကိုင်ဆောင်မှု

(၂) _____

(ဈ) အထောက်အကူအညီအပေး နှစ်စဉ်ကိုင်ဆောင်မှု (GAD) မှ မှတ်တမ်းကိုင်ဆောင်မှု

ဤကော့ရှော့ရှင်စီမံခန့်ခွဲရေးသည် အထောက်အကူအညီအပေး နှစ်စဉ်ကိုင်ဆောင်မှု (GAD) မှ မှတ်တမ်းကိုင်ဆောင်မှု နှစ်စဉ်ကိုင်ဆောင်ပါသလား

ကော့ရှော့ရှင်စီမံခန့်ခွဲရေး

အမည် _____

ရက်စွဲ _____

လူထုထုတ်ပြန်စီမံခန့်ခွဲရေး

အမည် _____

ရက်စွဲ _____

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စံနှုန်း/လက်ထောက်နည်းညွှန်းများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်စုစီပြီးစီးပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရွာရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်အောင်၊ ၃၃၊ ၁၆၊ ၀၅

နေ့စွဲ - ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြင့်မီ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရှမ်း၊ မြို့နယ် ခင်အောင်၊ ကျေးရွာ - ခင်အောင်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးအစည်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၇-၀၅-၂၅	၂၀၁၇-၀၆-၀၅	၅၀	၃၅	၅၇	ရှမ်း-၄၅၊ ခင်အောင်-၂
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးစေရာ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၇-၀၅-၂၅	၂၀၁၇-၀၆-၀၅	၅၇	၃၀	၄၈	ရှမ်း-၄၇၊ ခင်အောင်-၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ရသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၇/၀၆/၀၅	၂၀၁၇/၀၆/၀၅	၄၁	၃၅	၇၆	ရှမ်း-၄၅၊ ခင်အောင်-၂၊ ၂၀၁၇/၀၆/၀၅
၄။ မြို့နယ်အစဉ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၁၇-၀၆-၀၅	၂၀၁၇-၀၆-၀၅	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်မတီ၏စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၇-၀၆-၀၅	၂၀၁၇-၀၆-၀၅	၄၁	၃၄	၅၁	ရှမ်း-၄၅၊ ခင်အောင်-၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၇-၀၆-၀၅	၂၀၁၇-၀၆-၀၅	၄၁	၃၄	၅၁	ရှမ်း-၄၅၊ ခင်အောင်-၂
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇-၀၆-၀၅	၂၀၁၇-၀၆-၀၅	၄၁	၃၄	၅၁	ရှမ်း-၄၅၊ ခင်အောင်-၂

၆.၂ ယယုရေအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၈.၁၇	၈.၈.၁၇	၄၁	၃၄	၅၁	၁၁၂	၁၁၂
၆.၃ သဘာဝရေကန်ကျိမ် လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၈.၁၇	၁၁.၈.၁၇	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၆.၄ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၉.၁၇	၂၆.၉.၁၇	၅၈	၅၆	၅၈	၅၆	၅၈
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၈.၁၇	၁၇.၈.၁၇	၆	၆	၆	၆	၆
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၅.၈.၁၇	၂၅.၈.၁၇	၆	၆	၆	၆	၆
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၄.၉.၁၇	၄.၉.၁၇	၆	၆	၆	၆	၆
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၉.၁၇	၂၀.၉.၁၇	၆	၆	၆	၆	၆
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၉.၁၇	၂၁.၉.၁၇	၆	၆	၆	၆	၆
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၆.၉.၁၇	၂၆.၉.၁၇	၅၈	၅၆	၅၈	၅၆	၅၈

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်အဖွဲ့များ/လက်ထောက်အဖွဲ့များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရွာ/ကျေးရွာ/လမ်းအမည် အမည် နီလူးကေးမြေ

ဇယားနံပါတ်/တိုင်း ၂၂-၁-၂၀၁၈

စက်ဝန်းအမျိုးအစား စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအမျိုးအစား စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မဲတိုင်မြို့နယ်

စီမံကိန်းစတင်ချက်အစဉ်များ	ဇယားနံပါတ်		အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်	အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်			အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်	အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်	အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်	အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်
	စတင်သည့် ဇယားနံပါတ်	ပြီးဆုံးသည့် ဇယားနံပါတ်		အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၂-၁-၂၀၁၈	၂၂-၁-၂၀၁၈	၂၀	၄၄	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်အစည်းအဝေး	၂၂-၁-၂၀၁၈	၂၂-၁-၂၀၁၈	၄၀	၄၄	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး	၂၀၂၂-၁-၂၀၁၈	၂၀၂၂-၁-၂၀၁၈	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆
၄။ ပြည်နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချို့စာအုပ် (PC 2)

လက်ရွေးစင်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်း ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ခိုင် ကောင်း စီမံကိန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၁၁-၁၀-၂၀၁၈ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ဧရာဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဝေးအိုင် မိုး

စီမံကိန်းစတင်ပွဲအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				စီမံ ထောက်ပံ့ ပေးပါး %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	စီမံ ထောက်ပံ့ အရေအတွက်	စီမံ ထောက်ပံ့ ပေးပါး	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၁၈	၁၁.၁၀.၁၈	၄၅	၃၈	၅၈	၅၈	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးစေရန် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၁၈	၁၂.၁၀.၁၈	၃၆	၄၇	၅၈	၅၈	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁၁.၁၈	၂၅.၁၁.၁၈	၄၆	၃၇	၈၀	၈၀	၁၀၀%
၄။ ပြီးနောက်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၅။ ပြီးနောက်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် အစည်းအဝေး	၄.၁.၁၉	၄.၁.၁၉	၂၅	၂၁	၄၆	၅၆	၇၈%

၆။ ဇီဝကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဇီဝစွက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား									
၆.၁။ ဇီဝကိန်းလုပ်ငန်း အစကော်အစာသည်ခတ် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ တပ်ယုရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ ဇီဝကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုတက်မှု စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား									
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်									
၈။ ဇီဝကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစား									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ဦးစားပေးအခေါ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 တော်မော်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ် ဒီဒီ - သိန်းဝင်း

နေ့စွဲ - ၅.၅.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဗ။ စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချွင်း၊ မြို့နယ် - သီပေါမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု - ကုန်းသွတ် ကျေးရွာ - မိုးသိမ်း တို

က။ အစီအစဉ်အတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဇီး (ပျက်စိတ် မီး) မရ ချွန်ကန်ကန်ခါ	၁ ကျေးရွာ ကုန်း မရှိ ဤမြို့နယ် မရှိ တွင် အခက်ခဲ
၂ သောက်သုံး ရေမလုံလောက်	၂ ရေကန်ကန်ခါ (ရေမလုံလောက်)
၃ ချွန်ပျိုး ရေ ရေကန် မတွေ့ရခြင်း	၃ မီး မရှိ ဤ သွား ဟာ အခက်ခဲ
၄ ယင်း မတွေ့ရ ဤ သွား ဟာ အခက်ခဲခြင်း	၄ ယင်း မတွေ့ရ ဤ မီး ရှာသိ တွင် သွား ဟာ အခက်ခဲ
၅ စားနပ်ရိက္ခာ မရ ချွန်ကန်ကန်ခါ	၅ ခန်း မရ အခက် မရှိ ဤ သွား စေ ယင်း သွား ကျွန်ုပ် အခက်ခဲ

၆။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။ ရေမလုံလောက်

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ တရားမဲ့ ဓနုရရှိ ရန်	၁ ရေပျော်ကန် ဤ တရားမဲ့ ရေမလုံလောက် သွား ရှိ ဟာ ရန်
၂ ခန်း မရ အခက် ရရှိ ရန်	၂ မီး ရရှိ ဤ သွား ဟာ ရေ နှင့် ချွန်ကန်ကန် ခါ တွင် ခက် ခဲ ရန်
၃ ရေကန် ပျက်စိတ် ဤ သွား ဟာ ရေ ကန် ခဲ ရန်	၃ ယင်း ကျွန်ုပ် ဤ သွား ဟာ ရေ မလုံလောက် ဟာ သွား
၄ တံတား ကောင်း ဖြစ် ဟာ ရန်	၄ ခန်း မရ အခက် ရရှိ ဟာ ရန်
၅ ယာရေ ကောင်း ဖြစ် ဟာ ရန်	၅ ရေမလုံ ရေကန် ကောင်း ဖြစ် ယင်း သွား မျိုး ရေ မလုံ ခဲ ရန်

၆။ စျေးနှုန်း ကျွန်ုပ် ရေကန် သောက် ရရှိ ဟာ ရန် ၆။ စား ခဲ မီး နှင့် အသက် ၆ လျာ ခဲ ရရှိ ဟာ ရန်
 ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရေတုံ့ကန် ရေပျော်ကန် ခါ	၇+၆ (၆ ဟာ သွား)	၅၀၀၀၀၀	၂၄၅
၂	ရေကန် ပျက်စိတ် ခြင်း ခြင်း	(၆ ဟာ သွား) (၇+၆)	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၅
၃	ကရည်း ကောင်း ချွန်ကန် ခါ	၃၅ x ၅ x ၃ (၇+၆)	၇,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၅
၄	ချွန်ပျိုး ရေ ရေကန် သောက်	၅၀ x ၆ x ၅ (၇+၆)	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၅
၅	ရွာတွင်း ယင်း ခြင်း ခြင်း	၁၀ ခြင်း (၇+၆)	၈,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၅



ထား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အတိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ရိတ်ပျိုး ရေ ဘရန်ဘွဲ့ နှင့်	ကျား	စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ယဉ်ကျေးရေး
၂	စားနပ်ရိက္ခာ	အမျိုးသမီး	
၃	အသက် ၆ ကျော်	"	
၄	စေတီအရပ် ရေခြံ	"	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင် ဖွန်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လက်ထောက် အထွေထွေ (၃) ကျေးရွာခွဲမှ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအစည်းအဝေး ဦးဆောင်သူအဖြစ် ကျေးရွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်အောင် ပြင်ဆင်ရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက် အမည် **နောင်အောင်**

ခန့်အပ်ရက် **၂၂. ၁. ၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 ✓ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခရိုင်: **အင်းစိန်** ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်: **ကျေးရွာ မင်္ဂလာ** မြို့နယ်: **မင်္ဂလာ**
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအစည်းအဝေးအစည်းအဝေး - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားအဖွဲ့အစည်းအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာကြောင့်ဖြစ်သည်ကို (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီစီစဉ်ပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ချီးမြှင့်ရေး မဟုတ်	၁ ရွာတွင်း နားလျှောက် အခက်
၂ စိုက်ပျိုးရေး အခက်ရှိ	၂ ချီးမြှင့်ရေး မဟုတ်
၃ လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိ	၃ စိုက်ပျိုးရေး အခက်ရှိ
၄ စိုက်ပျိုးရေး အခက်ရှိ	၄ လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိ
၅ ရွာတွင်း လမ်း အခက်ရှိ	၅ စိုက်ပျိုးရေး အခက်ရှိ
၆ စားစာ အခက်ရှိ	၆ တာဝန်ကျပ် အခက်ရှိ

၈ မျက်နှာချင်း - နောင်လအထိ (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားအဖွဲ့ မျက်နှာချင်းလူထုစည်းရုံးမှုအစည်းအဝေး တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခွဲမှ တင်ပြသော မျက်နှာချင်းများ	အမျိုးသမီးအခွဲမှ တင်ပြသော မျက်နှာချင်းများ
၁ ချီးမြှင့်ရေး တာဝန်ရှိသူ	၁ ရွာတွင်း လမ်း အခက်ရှိ
၂ လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိ	၂ ချီးမြှင့်ရေး တာဝန်ရှိသူ
၃ ရွာတွင်း လမ်း အခက်ရှိ	၃ လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိ
၄ စားစာ အခက်ရှိ	၄ တာဝန် (ကျပ်ကျပ်) တာဝန်ရှိသူ
၅ တာဝန် ကျပ်ကျပ်	၅ စိုက်ပျိုးရေး အခက်ရှိ
၆ လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိ	၆

၈ လူထုစည်းရုံးမှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးတင်သော ဦးစားအဖွဲ့ ဦးစားအဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား တင်ပြပါ။

အထွေထွေ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားအဖွဲ့ ပုံစံ ဦးစားအဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွန့်စားရန် ခန့်မှန်းခြေ အခမဲ့ အတွက်
၁	ချီးမြှင့်ရေး	m + ၈	၁၁,၀၀၀,၀၀၀	၂၆၁
၂	ရွာတွင်း လမ်း အခက်ရှိ	m + ၈	၃,၆၀၀,၀၀၀	၂၆၁
၃	လျှပ်စစ်ဓာတ်	m + ၈	၃,၆၀၀,၀၀၀	၂၆၁
၄	စားစာ အခက်ရှိ	m	၄,၀၀၀,၀၀၀	၂၆၁
၅	ကျေးရွာ လျှပ်စစ်ဓာတ်	m	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၆၁

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းပတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်ဖိလပ်: ကျ:	က + မ	ကုမ္ပဏီ: ကဏ္ဍ
၂	စိုက်ပျိုးရေး: ဆေး: ဓန	က + မ	စိုက်ပျိုးရေး: ကဏ္ဍ
၃	လျှပ်စစ် ဖွံ့ဖြိုး (၇)	မ	စိုက်ပျိုးရေး: ကဏ္ဍ
၄	ဆေးကုသရေး:	မ	ဆေးကုသရေး: ကဏ္ဍ
၅	ကျေးဇူး: ဖွံ့ဖြိုး: နေထိုင်:	မ	ကျေးဇူး: ကဏ္ဍ

ခေါင်းစောင်း၊ ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုပေးကိစ္စကို အတည်ပြုသည်။

အမည် ခိုင်အောင်ကျော် လက်မှတ် [Signature] ဝန်.ရ. ၂၂.၁.၂၀၁၈

ကျေးဇူး: နေထိုင်: ဖွံ့ဖြိုး: ကဏ္ဍ:

၇။ ဝါဒက: မကောင်း:

၈။ လျှပ်စစ် ဖွံ့ဖြိုး (၇) ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး: မကောင်း: သို့မဟုတ်
ကောင်း

၉။ ကျေးဇူး: လျှပ်စစ် (ကောင်း: ၈) ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး: ကောင်း

ကျေးဇူး: နေထိုင်: ဖွံ့ဖြိုး: ကဏ္ဍ:

၇။ ဆေးကုသရေး: မကောင်း: ဖွံ့ဖြိုး:

၈။ ကျေးဇူး: နေထိုင်: ဖွံ့ဖြိုး: မကောင်း: သို့မဟုတ် ကောင်း-

ပုံစံ - ၈-၃ ကေဘလ်စွဲကြီးစု ဦးစားဆောင်ရွက်ခြင်း (Form PC 3)

လယ်ဦးနှစ်တို့ အသုံးပြုသည့်ကုန်ပစ္စည်းများကို အစဉ်အဆက် ခြီးဆိုသောအခါ ကေဘလ်စွဲကြီးစု အထောက်အကူပြု ဝန်ထောက်သည် လူထုပညာရေးဌာနအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုပညာရေးဌာန/ဝန်ထမ်း အမည် - ရှင်အောင်မင်း

မနုဉ်း - ၁၂.၁၀.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) ။ စက်ဝန်း(၁)
 ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နည်း/ဆိုစဉ် - <u>၅မတ်</u>	ဖြည့်နည်းဆိုင်ရာ - <u>ဆိုင်ရာ</u>	ကေဘလ်စွဲကြီးစု - <u>ကျွန်း</u>	ကေဘလ်စွဲကြီးစု - <u>ပဲခူး</u>
--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

၈၀။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား အစွဲအနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကေဘလ်စွဲကြီးစုတိုင်းတာရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ပယ်သင့်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နှစ်ပေါ်ပြီ)

ဆုပေးပေးမှုများမှ တစ်ပြိုင်တည်းအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁။ ဖွဲ့စည်းပုံ - မဂ္ဂ - ၂၅၅ နှစ်)	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
၂။ စိုက်ပျိုးရေး ဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
၃။ မြေပိုက်ပေးမှုမရှိခြင်း ၂၅ ဘီယုတ် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
၄။ လူထုပညာရေးဌာန - ပကောင်းဆောင်ရွက်မှု အားမပါဘဲ အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
၅။ ချိတ်ဆောင်မှုရှိသော ကေဘလ်စွဲကြီးစု အစားအရောင်း မြေပိုက်ပေးမှု အခက်အခဲရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၆။ မြေပိုက်ပေးမှုမရှိခြင်း မရှိဘဲ အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၇။ လူထုပညာရေးဌာန - မြေပိုက်ပေးမှုမရှိခြင်း မရှိဘဲ အခက်အခဲရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၈။ မြေပိုက်ပေးမှုမရှိခြင်း မရှိဘဲ အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
၉။ မြေပိုက်ပေးမှုမရှိခြင်း မရှိဘဲ အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
၁၀။ မြေပိုက်ပေးမှုမရှိခြင်း မရှိဘဲ အခက်အခဲရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၁၁။ မြေပိုက်ပေးမှုမရှိခြင်း မရှိဘဲ အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ
၁၂။ မြေပိုက်ပေးမှုမရှိခြင်း မရှိဘဲ အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား + မ

Հանրահայտություններ

Հանրահայտություններ

1.	Քաղաքի անունը	<input type="checkbox"/> ճիշտ	<input checked="" type="checkbox"/> սխալ	ս
2.	Գրքի անունը	<input type="checkbox"/> ճիշտ	<input checked="" type="checkbox"/> սխալ	ս
3.	Բնակավայրի անունը	<input type="checkbox"/> ճիշտ	<input checked="" type="checkbox"/> սխալ	ս
4.	Քաղաքի անունը	<input type="checkbox"/> ճիշտ	<input checked="" type="checkbox"/> սխալ	ս
5.	Քաղաքի անունը	<input type="checkbox"/> ճիշտ	<input checked="" type="checkbox"/> սխալ	ս
6.	Քաղաքի անունը	<input type="checkbox"/> ճիշտ	<input checked="" type="checkbox"/> սխալ	ս
7.	Քաղաքի անունը	<input type="checkbox"/> ճիշտ	<input checked="" type="checkbox"/> սխալ	ս
8.	Քաղաքի անունը	<input checked="" type="checkbox"/> ճիշտ	<input type="checkbox"/> սխալ	ս
9.	Քաղաքի անունը	<input checked="" type="checkbox"/> ճիշտ	<input type="checkbox"/> սխալ	ս
10.	Քաղաքի անունը	<input checked="" type="checkbox"/> ճիշտ	<input type="checkbox"/> սխալ	ս
11.	Քաղաքի անունը	<input type="checkbox"/> ճիշտ	<input checked="" type="checkbox"/> սխալ	ս
12.	Քաղաքի անունը	<input type="checkbox"/> ճիշտ	<input checked="" type="checkbox"/> սխալ	ս
13.	Քաղաքի անունը	<input type="checkbox"/> ճիշտ	<input checked="" type="checkbox"/> սխալ	ս
14.	Քաղաքի անունը	<input type="checkbox"/> ճիշտ	<input checked="" type="checkbox"/> սխալ	ս
15.	Քաղաքի անունը	<input type="checkbox"/> ճիշտ	<input checked="" type="checkbox"/> սխալ	ս
16.	Քաղաքի անունը	<input type="checkbox"/> ճիշտ	<input checked="" type="checkbox"/> սխալ	ս
17.	Քաղաքի անունը	<input type="checkbox"/> ճիշտ	<input checked="" type="checkbox"/> սխալ	ս
18.	Քաղաքի անունը	<input type="checkbox"/> ճիշտ	<input checked="" type="checkbox"/> սխալ	ս
19.	Քաղաքի անունը	<input type="checkbox"/> ճիշտ	<input checked="" type="checkbox"/> սխալ	ս
20.	Քաղաքի անունը	<input type="checkbox"/> ճիշտ	<input checked="" type="checkbox"/> սխալ	ս

၁၈ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်စသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အတိုးတက်စွမ်းရည်ပေးပို့မှုပုံစံအရ အတွက်		
						ကူး	ပ	ဝယ်
၁	အစားအသွယ် ပြင်ဆင်ခြင်း	က+မ			၆,၀၀၀,၀၀၀			၂၆၅
၂	ရိတ်ဖျိုး ဆေး ကုသရေး (၅၀'x၅'x၇') တည်ဆောက်ခြင်း - (၂၄'x၅'x၅')	က+မ			၃,၀၀၀,၀၀၀			၂၆၅
၃	ရိတ်ဖျိုးဆေး အောက်ခြင်း (၅၀'x၂၄'x၂၇')	က+မ			၃,၅၀၀,၀၀၀			၂၆၅
၄	ရိတ်ဖျိုးဆေး တည်ဆောက်ခြင်း (၅၀'x၂၅'x၂၇')	မ			၃,၆၀၀,၀၀၀			၂၆၅
၅								

၁၉ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်စသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ (၇)	က+မ	ရိတ်ဖျိုး ဆေး ကုသရေး
၂	ရိတ်ဖျိုး ဆေး ချိုး ဆေး	က+မ	
၃	အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့	မ	အောက်ခြင်းအောက်ခြင်း တည်ဆောက်ရေး
၄	၂၄ နှစ်အထိ မိမိ အသုံးအဆောင်	က+မ	ရိတ်ဖျိုး ဆေး ကုသရေး
၅			

မေးခွန်းအားဖြင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ၃၄/၅၇ လက်မှတ် ၁၉၇ ၀၃.၅ ၁၂.၁၀.၂၀၁၈

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


- ကျေးရွာအမည် - မွဲတိုင်းထိုကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကုန်းဆွတ်
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၁၁.၁၀.၂၀၁၈
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၄၅)၊ မ(၃၈)ဦး စုစုပေါင်း(၈၃)ဦး
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ဦးလုံးဗိတို့၏နေအိမ်
- အချိန် - နံနက်(၉း၀၀)နာရီ

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

စီမံကိန်းအကြောင်းအား အကျဉ်းချုပ်ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းများ ၊ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ၊ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်များနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။ PRA/PSA Toolsများ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖြည့်စွက် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ရေးသားဖြည့်စွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း။ ကျေးရွာလူထုနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများ ပူးပေါင်းကာ ပြဿနာအခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက် များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများ ၊ အကျိုးဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်း လုပ်သင့်မလုပ်သင့်သည်များကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ကာ ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေး အတည်ပြု ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကော်မတီဝင်များအား ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကာ ယခင်ကော်မတီဝင်ဟောင်းများကို ထပ်မံရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်များ ပြင်ဆင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွဲအောင်မြင်အောင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

PRA/PSA Toolsများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရေးဆွဲခြင်း။လုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်အတည်ပြု ခြင်း။ ကော်မတီဝင်များ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကာ ရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း။ယခင်နှစ်မှ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော လုပ်ငန်းခွဲအား လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

- လက်မှတ် - 
- မှတ်တမ်းတင်သူ - စိုင်းအောင်မြင့်
- ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်ပြုပြင်ခြင်း။			√	၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	စိုက်ပျိုးရေးကားပက်တည်ဆောက်ခြင်း။			√	၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	ခန်းမတည်ဆောက်ခြင်း။			√	၂၀၁၉		
	၄	မူကြိုဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း။		√		၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၅	ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း။		√		၂၀၁၈ ၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၆	ကွန်ကရစ်တံတားများတည်ဆောက်ခြင်း။			√	၂၀၁၈	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၇	ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။			√	၂၀၁၈	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၈	ချောင်းကူးရေတံလျှောက်ဆောက်လုပ်ခြင်း။	√			၂၀၁၈	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၉	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း။			√	၂၀၁၉		
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း။		√		၂၀၁၉	ပညာရေး	
	၂						ကျန်းမာရေး	
	၃							
	၄							

	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ(၇)များပြုလုပ်ခြင်း။			√	၂၀၁၉	စိုက်ပျိုးရေးဌာ န	
	၂	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ သင်တန်းများ။			√	၂၀၁၉		
	၃	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး များ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။				၂၀၁၉		
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	စက်ချုပ်သင်တန်းများ ရရှိခြင်း။				၂၀၁၉	ကျေးလက်ဦး စီး	
	၂	(၂၄)နာရီမီးများ သွယ်တန်းပေးခြင်း။			√	၂၀၁၉	မီးလင်းရေးဌာ န	
	၃							
	၄							
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ✓ မာတိကာ ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data) ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်) ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-) 		

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)