

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မဲဒီးကျေးရွာ၊မဲဒီးကျေးရွာအုပ်စု




မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




၁။ ပျော်သွယ်မြို့နယ် မြေပုံ





၂။ မဲတီးကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
(၁၀)	ကျား (၂)၊မ (၃)	ကျား (၁)၊မ (၁)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
နွား	-	စပါး	နှမ်း/ပဲ	ဆံပင်လုပ်ငန်း

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	ရှိ	ရှိ	မရှိ




၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calendar)	၄.၁၁.၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၂	၁၉	၃၁	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနား ဆားနားသောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဘသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ် ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
---	-------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------	----	----	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၄.၁၁.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၃	၁၉	၃၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန် နိုးတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချ တ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ- ပင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၄.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ ဘဏ်/ ထောက်အဖွဲ့	၁၅	၂၀	၃၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကို ကိုသိရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများအုပ်စုများ ဘေးဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ ဆောင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၄.၁၁.၂၀၁၉	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်က ခြင်းအကြောင်းသိရှိ နိုင်ရန်
၈	ကျေးရွာ၏မျက်မှန်ချ ချက်(၄)နှစ်စာ စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရေးအစီအစဉ်	၄.၁၁.၂၀၁၉	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဘေးအားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ် ချက်



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာသယံဇာတပြင်ပုံ





ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

ယူမှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် သယံဇာတ
အရင်းအမြစ် ပြုပြင်မှု

ကျေးရွာ - မဒီး
ဒဂုန် - မဒီး


မြို့နယ် - ပျော်စွယ်
ရက်စွဲ - ၄. 11. 2019

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း

- △ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၅) အိမ်နှင့် ၅ ဦး လူဦးရေ (၁၁၃ ဦး) နှင့် ဧကပေါက်ပါကယ်၊ ထောင်ချလုပ်ငန်းနှင့် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး အခြားဝင်ရောက်သော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကို တစ်စုံတစ်ရာ နှစ်စဉ် စစ်ဆေးကြည့်ရှုပါမည်။
- △ အမျိုးသမီးဦးရေ၊ ဆောင်ယာ အိမ်ထောင်စု ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါက တွေ့ရှိပါမည်။
- △ ပထမဦးစွာ နယ်လှည့်စစ်ဆေးမှု၊ နှစ်စဉ် စစ်ဆေးမှု၊ တစ်စုတည်း စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တစ်စုတည်းမှာ အင်ဂျင်မီးလေး၊ ရှေးလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ် ဖြစ်နိုင်ပါမည်။
- △ ဆရာတို့နှင့် နှစ်စဉ် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ် ဖြစ်နိုင်ပါမည်။



၆.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။





ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများ:

ကျေးရွာ - မြေ
အုပ်စု - မြေ


မြို့နယ် - မြောက်
ရက်စွဲ - 4.11.2019

အရေအတွက်များကို ဖြည့်စွက်ပါ :

အမျိုးသား:

အမျိုးသမီး


အမျိုးသား + အမျိုးသမီး




ဂေ့တုံး:




အင်အောက်စက်




လက်ကွင်း:




ကား:



စိမ်း:




ထင်း:




ဆိုင်ကယ်




ငှက်



ငှက်



ကုဉ်း:



ပွန်မီး



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - မိဒီ

အုပ်စု - မိဒီ

ဇွဲ.၇၂၀ - ပြောစကား

၇၂၀၅ - ၄.၁၁.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း ဂွမ်းဆုံးစစ်ခြင်း

Δ ကွန်ဒေါင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း အမျိုးသားများသုံး ခွဲကြပါတယ်။

Δ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ထင်းမီးတိုင်းကို ကျေးအမျိုးသမီးများ၊ အိမ်ကသုံး ခွဲကြပါတယ်။

Δ ရေတွင်း၊ ထင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဧရာဝတီ၊ ကား၊ လယ်ကွင်း၊ ဗိုလ်ခံ (၆၆) တိုင်းကို အမျိုးသား/သမီး အထူးသုံး ခွဲကြပါတယ်။

Δ ရေတွင်း၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဧရာဝတီ၊ လှည်း၊ ကွန်ဒေါင်းတို့ကို အမျိုးသားများ၊ ထီးချုပ်ကြပြီး အုပ်ချုပ်ရေး၊ ထင်းမီး၊ ဗိုလ်ခံ (၆၆) တိုင်းကို အမျိုးသမီးများ၊ ထီးချုပ်ကြပါတယ်။ လယ်ကွင်း၊ ထင်းတိုင်းကို အမျိုးသား/သမီး အထူးထီးချုပ်ကြပါသည်။



၆.၃။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြွယ်ဝမှု ရှုထောင့်

ကျေးရွာ - မဒဲး
အုပ်စု - မဒဲး

မြို့နယ် - ပျော်သွယ်
ရက်စွဲ - 4.11.2019

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် ညွှန်ကြားမှု	အိမ်အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းသာ	ကား ၁ ဆိုင်ကယ် ၁ ခွာအုပ် ၁ လတ် ၁၀၀ ကေ၊ ကွန်ပေါင်း ၁ ဆိတ်အုပ် ၁ တိုက်အိမ် ၁ TV	5	11.90%
အလယ်အလတ်	ပျဉ်က၊ ပျဉ်ဆံ၊ ခိုးနိုးအိမ် ၁ ခွာ ၅၀ ကေ၊ လတ် ၅၀ ကေ၊ TV ဆိုင်ကယ်	25	59.52%
နွမ်းပါး	သွပ်မိုးထွက်က၊ TV ၁ ဝက်၊ ကေ ၁၊ ကြက်အုပ် (ဖိစားစု) ဆိုင်ကယ်	1012	28.58%
		42	100.00%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးလှသောင်း
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးစိုးသန်းဝင်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၈၂၁-၁၂, ၁၆-၂၂

၈၇ - ဦးချစ်အိမ် အိမ်
အချိန် - ၇:၀၀



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအသေးစား:

ကျေးဇူး - မိဒီ:

ဒဂုန် - မိဒီ:

ဇွဲရယ် - ပျော်စွယ်

ရက်စွဲ - 4.11.2019

ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်ဆန်းစစ်ခြင်း

Δ ချမ်းသာယောဇိယားစုများမှာ ပြောဆိုအိမ်ထောင်စုများရှိပါတယ် ဝိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ကတော့၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကွန်ပျူတာ၊ TV စွာအုပ်၊ လယ်ယာဧက ဆိတ်အုပ်၊ ဝိုက်အိမ် ဝိုက်ဆိုင် ဆိုင်ကြပါသည်။

Δ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု ပြောဆိုအိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။ ပျဉ်ခင်း/ကား၊ ရိုးရိုးအိမ်၊ စားရုံကောင်၊ လယ်(၅)ဧက၊ TV ဆိုင်ကယ် ဝိုက်ဆိုင် ဆိုင်ကြပါတယ်

Δ ဇွမ်းပါးယောအိမ်ထောင်စု ပြောဆိုအိမ်ထောင်စုရှိပါတယ် ဝိုင်ဆိုင်မှုကတော့ ထရပ်ကား၊ ဆိုင်၊ ဝက်၊ နှက် ဆိုင်ကယ် ဖြင့် အလုပ်အကိုင်ကတော့ လက်လှုပ်လက်စား၊ ဆံပင်ရှင်း၊ လှုပ်ရှားမှုများ လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်



၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်။

ကျေးဇူး = မိန်းမ
 အပူစိုက် = မိန်းမ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

မြို့နယ် - ဖျော်ဘွယ်
 ဇွန်လ - 4.11.2019

အကြောင်းအရာ	မတ်လ	ဧပြီလ	မေလ	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ
ရာသီဥတု												
စိုက်ပျိုးရေး	-	-	နှင်းရိုး	ခါးပျိုး	ခါး	ဝါရိုက်	ဝါရိုက်	ကုယာပ	ဝါကောက်	ခါးရိုက်	ပဲရိုက်	ခါးရိုက်
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	မိုး	မိုး	သင့်	သင့်	နည်း	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	မိုး	မိုး	မိုး
ပြင်ဆင်	ခါး	ခါး	-	ခါး	ခါး	-	ခါး	ခါး	-	-	-	-
ဝင်ရောက်	သင့်	မိုး	သင့်	နည်း	နည်း	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	မိုး	သင့်	မိုး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစေတီ
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခင်စုစုအောင်
 မိမိတို့ရေးဆွဲသူ ကျား - 12, မ 19



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးဇူး မိဒါ

အုပ်စု- မိဒါ

ဇွဲရယ် - မျောက်ဘယ်

ရက်စွဲ - 4.11.2019

ဆွေးနွေးငြင်း ဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- △ တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လ၊ တပေါင်းလများတွင် ရာသီဥတု ဖြစ်ပေါ် တန်ဆောင်မုန်း၊ ရက်စက်လ၊ ဖြာဆိုလ၊ တပို့တွဲလများတွင် ဆေးဖြူ၊ ရှုယုန်လ၊ ဘိတင်၊ ကျွတ်လများတွင် အပူအအေး၊ မျှတ၍ ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လ ဖြင့် တော်သလင်၊ လများတွင် နှိုးများပါတယ်။
- △ ရှုယုန်လ မှ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် နှစ်ကျ၊ ဝါခေါင်လ၊ ဝါဆိုလ၊ ကုလားပဲကျဲခြင်း ဖြင့် ရက်စက်လ၊ ဖြာဆိုလ၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလများ၊ သီးခြားများ ဂိုဏ်းဆိမ်းဖြစ်ပါသည်။
- △ လအလိုက် ဖောင်းဂျေလုပ်သား၊ အဖတ်ဖတ်၊ အသင့်၊ အတင့် ဖြစ်ပါတယ်။
- △ ဖွဲ့တော် ရက်များမှာ တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လ၊ ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လ၊ သီတင်းကျွတ်လ၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဖွဲ့တော်များ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
- △ ဝေဇ္ဇာ/ထွက်ဇ္ဇာ လများမှာ တန်ခူးလ၊ တော်သလင်လ၊ သီတင်းကျွတ်လ၊ ရက်စက်လ၊ တပို့တွဲလများတွင် ဝေဇ္ဇာ/ထွက်ဇ္ဇာ သင့်တော်ပါသည်။
- △ အခြားလများတွင် ဝေဇ္ဇာ/ထွက်ဇ္ဇာ ဖြစ်ပေါ် မှားပါတယ်။



၆.၅။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

ဗင်းပုံစံ အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု
မျှအား၊ ဂေဟဗေဒ။

ကျေးဇူး - မဒီ၊
အုယု - မဒီ၊

ဖွဲ့စည်းပုံ - မျှော်စွယ်
ရက်စွဲ - 4.11.2019

ကျေးဇူးအဖွဲ့ရှိအဖွဲ့အစည်းများ	အကျေးဇူးပြုပေးရှိအဖွဲ့အစည်းများ
<p>ဂျပန်ဂျပန်</p> <p>အုယုပြင်ပေး</p> <p>ဘယ်အိမ်ဗွဲ့</p> <p>ကရံမီးသတ်အဖွဲ့</p> <p>ဥက္ကဋ္ဌ</p> <p>သာဓကေးအဖွဲ့ (ကလေးအဖွဲ့)</p> <p>ခမ္ဘာ့စက်မှုအဖွဲ့</p> <p>လူထုမဟုတ်အဖွဲ့</p>	<p>ဂျပန်</p> <p>လဝက</p> <p>သမဘက်</p> <p>မေဇာဂျစ်</p> <p>ဘေးကင်းရေးအဖွဲ့</p> <p>အသံရေးဌာန</p> <p>ကျေးလက်ရုံး</p> <p>ခိုင်ပြည်ရေးကော်မရှင်</p>

ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ - ဦးထိန်လင်းအောင်

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးစိုးသိန်း

ပါဝင်ရေးအဖွဲ့ - ကျား - ၁၅, မ - ၂၀

အချိန် - ၂:၄၀
ဧရာ - အုပ်စုကြီးကျောင်း




ပင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်မှု အား

လေ့လာခြင်း

ကျေးဇူး - မိဒီ၊
အုပ်စု - မိဒီ၊

ဇွဲရှယ်-ပျော်ဘွယ်
ဂုဏ်ထူး - 4.11.2019



ဦးဆောင် ဆွေးနွေးသူ - ဦးထိန်လင်းအောင်
မြတ်တမ်းတင်သူ - ဦးစိုးသန်းဝင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၁၅, မ - ၂၀

အချိန် - ၂:၅၀
နေရာ - အုပ်စုကြီးကျောင်း



ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်

ဗင်းပုံစံ သုံးသပ်ခြင်း အဖွဲ့ အစည်း
ချိတ်ဆက် မြူအား ဖေ့လာ ခြင်း

ကျေးဇူး မြဲမြံ
ဒုဗ္ဗင်စု - မိဒီ

ဖွဲ့စည်း-ပြောဆိုသူ
ဂျွန်စွဲ - 4.11.2019

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာနဆိုင်ရာ စစ်ခြင်း

△ ကျေးဇူး ဒုဗ္ဗင်စု ကျေးဇူး အဖွဲ့ ၊ ဂျွန်စွဲ ဌာန ၅ ဌာန ဆယ် အိမ် မြူ အဖွဲ့
တို့ ဆည် ဌာန ၊ သာဓက ၊ ရာဇက ၊ လူမှုရေး တို့တွင် အဓိက
တိုင်ပင် ဆွေးနွေးကြပါသည်။

△ ကာလသား အဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီး အသင်း အဖွဲ့ တို့က
လူမှုရေး လုပ်ငန်း များတွင် ဦးဆောင် လုပ်ကိုင် ကြပါ
သည်။

△ လူထု ဗဟိုပြု အဖွဲ့ တို့က ကျေးဇူး ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့်
အဓိက ဆောင်ရွက် ကြပါတယ်။

△ ဂုဏ်ထူး ၊ ဆေးရုံ ၊ ပညာရေး ဌာန ၊ ကျေးလက် ရုံး တို့မှာ ကျေးဇူး
စီစဉ် အဓိက ချိတ်ဆက် ဆက်ကြ ၊ လဝက ၊ သမဂ္ဂ ၊ မြေစာရင်း
ဦးစီး ဝန်ကြီး ရုံး တို့ ၊ အရင်းအမြစ် ဝန်ထမ်း ပါတယ်



၆.၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာ - မဲဒီ

ဒုတိယ - မဲဒီ

ဒီနေ့ - ဖေဖော်ဝါရီ

ရက်စွဲ - 4.11.2019

အမျိုးသား



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသန်းခိုင်

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်နီ၊ သန်းဝင်း

ပါဝင် ဆွေးနွေးသူ - ကျား - 13

နေရာ - ပြီးချစ်စိန်အိမ်

အချိန် - ၆ နာရီ




ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ခဲဒီး
အုပ်စု - ခဲဒီး

မြို့နယ် - ဖျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - 4.11.2019

အမျိုးသမီး



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ဌေးဌေးအောင်
မှတ်တမ်းတင်သူ - မေါ်ရတနာအေး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၈ - ၁၇

နေရာ - ရွာလယ်
အချိန် - ၇နာရီ




ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - မဲဒီ
ဒုတိယ - မဲဒီ

မြို့နယ် - မျောက်ဆွယ်
ရက်စွဲ - 4.11.2019

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသန်းခိုင်
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးစို၊ သန်းဝင်း
 ပါဝင် ဆွေးနွေးသူ - ကျား - 13 မ-19

ရေရာ - ဦးချစ်စိန်အိမ်
 အချိန် - ၇:10



ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်။

ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - မိမိ
အုပ်စု - မိမိ

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်
ရက်စွဲ - 4.11.2019

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာန ဆန်းစစ်ခြင်း

△ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်မှု အရေးပေါ်အချိန်များတွင် ဆုံးဖြတ်မှု၊ ဒီမားစုလိုဦးဆောင်မှု၊ အရှင်အဖော်များအသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ပါဝင်ပါ။

△ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိမှုနှင့် ဝင်ရောက်မှုတို့မှာ အမျိုးသားများ အရှင်ပေးဦးဆောင်ပါဝင်ပါ။

△ ဒီမားစုလိုဦးဆောင်မှုနှင့် ပညာရေးတွင် လက်လှမ်းမီမှုတို့မှာ အမျိုးသမီးတို့က ဦးဆောင်ပါဝင်ပါ။


△ မိမိ၊ ကျေးဇူး တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများအပေါ် ဦးဆောင်ပေးပါသေးပါ။



၆.၆။ ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)

ကျေးဉာ - မိဒို
ကျေးဉာ ဆုတ် - မိဒို

မြို့နယ် - ပေက်ဘွယ်
ရက်စွဲ - ၂၃.၁၁.၁၇



ဒီအောင်အောင်အောင် - ဒီအောင်အောင်
အောင်အောင်အောင် - ဒီအောင်အောင်
အောင်အောင်အောင် - အောင်အောင် (၁၀) ၊ မ(၁၀)

အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်
အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်



၆.၈။ ကျေးရွာ၏ မျက်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

အဝက်အခဲ ၅ ငွေ မျှော်မှန်ချက်များ		
ကျေးရွာ - မဒါး	အမျိုးသား	ဦးနှစ် - မျက်မှန် ၇၈၅၅ - ၄.၁၁.၂၀၁၇
အဝက်အခဲသဘာဝများ	မျှော်မှန်ချက် ရောင်း ၅ ငွေ	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
- တောင်သူများ မိုးတွင်း၊ လဟာ ထဲ သွား၊ လာရခက်ခဲခြင်း၊	- ဦးနှစ်သိလယ်ယာထုတ် လုပ် များသော်လည်း ပျက်စီးမှုများလှ	- ရွာအတွင်း ကျောက်ကျောက်ထွက်၊ ခင်းခြင်း
- အပျူများ၊ မင်္ဂလာဆောင်များ ၅ ငွေ ရောင်း၊ ၅ ငွေ အခင်း၊ အဝေး များဖြင့်လုပ်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊	- သာဓက၊ ရာဇဝင်၊ ၅ ငွေ အခင်း၊ အဝေးများ ဖြင့်လုပ်လွယ်ကူစေရန်	- အခင်း၊ အဝေး၊ ခင်း၊ အခင်းဆောင် ခြင်း၊
- ဆေးပေးခို၊ မဂြိုဟ် ကျန်းမာရေး အဝက်အခဲခြင်း၊	- ဆေးပေးခို၊ မဂြိုဟ် ကျန်းမာရေး၊ ဆေး ကျောက်မှ ကောင်းစွာပေးနိုင်ရန်	- ကျေးလက်ဆေးပေးခို၊ အခင်းဆောင် ခြင်း၊



ကျေးဇူး - မိမိ
 ဒုတိယ - မိမိ

ဘဏ်ကပ်ငွေသက်တမ်း၊ မျှော်မှန်၊ ချက်များ

ဘဏ်သင်္ဘော

ပြန်လည် - မေလ ၂၀၁၉
 ရက်စွဲ - 4.11.2019

ဘဏ်ကပ်ငွေသက်တမ်း	မျှော်မှန်၊ ချက် (ဘဏ် ၅ ငွေ)	ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများ
<ul style="list-style-type: none"> - ဦးထွန်းလယ်စံ သွားကုသ - ဘဏ်ကပ်ငွေ၊ မျှော်မှန်လုပ်ငန်း - ကျေးဇူး - ဘဏ်သင်္ဘောများ ကပ်ငွေ - ဗဟုသုတ ရင်းပါးခြင်း 	<ul style="list-style-type: none"> - သိပ္ပံများ သင်ယူ လေ့လာမှု - ဒါ၊ မိမိ၏ ဘဏ်ကပ်ငွေ၊ မျှော်မှန်လုပ်ငန်း - ကုသမှု - ဘဏ်သင်္ဘောများ စာချုပ်သေတန်း ရှိမည် - ဝင်ငွေစဉ်ကစားရန် 	<ul style="list-style-type: none"> - နှစ်စဉ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝင်ငွေ (ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း) - ဘဏ်ပုံသုံး ဒါ၊ မထည့်သွင်းခြင်း - စာချုပ်သေတန်းများ မှီခိုခြင်း



ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - မဒါ

အုပ်စု - မဒါ

မြို့နယ် - ပျော်အောင်

ရက်စွဲ - 4.11.2019

စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	မအရေအတွက်	စီးစားပေး အဆင်သင့် ဖြစ်
၁	တောသွားလမ်း (လှူငွေ ကျောက်ကျောက်ဖောက်) ခေတ္တ	ကျား/မ	26	1
၂	ဘက်စုံသုံး ခရီး မ	ကျား/မ	1	2
၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခရီး	ကျား	0	
၄	စက်ချုပ် သစ်တရားများ	မ	0	



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



အမျိုးသားများပင့်ကူကွန်ရက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ စာရင်းများ			
ကျေးရွာ- မိခင်			အုပ်စု- မိခင်
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးအောင် ဖြူ	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂	ဒေါ်ခင်အောင်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၃	ဦးမင်းမင်း	ကျား	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်ခင်စုစု	မ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဦးစော်လင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၆	ဦးမိုးကြည်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်စုစုအောင်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးကျော်သိန်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၉	ဒေါ်မု	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်သန်းဦ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးလှထွန်း	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၁၂	ဒေါ်ပင်	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၃	ဒေါ်ပင်စုစု	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၄	ဦးလှစောအောင်	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၅	ဦးသန်းဦ	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၆	ဒေါ်ခင်စုစု	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပတ်ပတ်တော်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ကျော်စွာ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅- ၄၅၇၀ ၃၃၇၆၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်အေး

ပြည်နယ်တိုင်းအမည် မန္တလေး ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ထမ်း ဦးနယ် ကျေးရွာအုပ်စု မင်း ကျေးရွာ မင်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ... <u>မာမာ</u>	<u>၄၂</u>	ဘာသာ (၁) ... <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၄၂</u>
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုစရာ		ဘာသာစရာ	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၂</u>	<u>၄၃</u>	<u>၂</u>
သက်ကြီးရွယ်တိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၂၄</u>	<u>၅၆</u>	<u>၁၉</u>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ... <u>မာမာ</u>	<u>၉၇</u>	<u>၁၁၃</u>
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	<u>၂၉</u>	<u>၁၃၂</u>

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေဝီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေခဲယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ခု) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြထုတ်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြထုတ်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြထုတ်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စင်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးထုတ်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိပါသလား? ပိုင်းပါ
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံဖော်ပြချက်အတိုင်းပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်...../မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအထိ အထိ ခရီးခရီးပင်ပန်းမှုကွာဝေးသနည်း? ခရီး...../မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအထိ သားလောကတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်စော့ ရာသီတွင်ကြာချိန်... မထက်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား.....
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်... ထက်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား.....



(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပေးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

.....

၂၀၁၅ ဗြဟ္မစက္ကရာဇ်တွင်

(ဈ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

(ကော်မရှင်၊ မူကြမ်း)

လူထုတိုးပြင်ပံ့ကမ်းပံ့ကမ်း ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ဣသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) သာဓက: ၂၀၁၅ ဗြဟ္မစက္ကရာဇ်

(၂) သာဓက: ၂၀၁၅ ဗြဟ္မစက္ကရာဇ်

(၉) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးချစ်အောင်

လက်မှတ်

ဇူလိုင် ၂၀၁၅

လူထုတိုးပံ့ကမ်းရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စန္ဒာထွန်း

လက်မှတ်

ဇူလိုင် ၂၀၁၅



ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

မူ ၇၆၁

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မြအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၆၇၀၅၅၇၆၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိုးဦး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုဒေသ	မြို့နယ် ကျောက်ဆည်	ကျေးရွာအုပ်စု မာကြာ
ကျေးရွာ မာကြာ		ကျေးရွာ မာကြာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ ---	၄၂	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၄၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ ---	၉၉	၁၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၀	၁၂

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ဦးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြချက်ကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရိုပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် _____ မသိပါ
ဖြန့်ခဲ့ပါသည်/မဖြန့်ခဲ့ပါ မသိပါ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ဝေးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၉ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပွားခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မေပေါင်မြစ် (၂၀၁၅-၂၀၁၆)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- အစည်းအရုံး၊ ဟုမ္မာတီ၊ နေပြည်တော်

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမျိုးစိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိန်စိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၁၇



တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးချစ်အောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၄၀၂၆၄၃၈၆၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစို၊ ၁၅၊ ၂၀၂၁
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် မကွေး	ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မိဒီ	ကျေးရွာ မိဒီ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	42	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	42
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော အခြား	
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	10		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	97	116
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	30	12

(၁) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
ပုကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>



မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
စာန်းပြဲဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-----/မသိပါ 15 မိုင်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

45 မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ 45 မိနစ်



အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- သစ်တောဖွံ့ဖြိုးရေး -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးချစ်မောင်

လက်မှတ်

နေ့. 16.10.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစို၊ သက်သေ၊

လက်မှတ်

နေ့. 16.10.2018



စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ချက်		ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ		လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးပို့ရန်အတွက် တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီမံတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။					
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	
ဦးချစ်အောင်		၀၇-၄၀၂၆၄၃၂၆၁		ဦးရွှေသိန်းဝင်း	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး		မြို့နယ်		ကျေးရွာအုပ်စု	
ဗဟိုဒေသ		ပျော်ဘွယ်		မိဒီ	
				ကျေးရွာ	
				မိဒီ	

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျားကွယ်သည်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၄၁	ဘာသာ(၁)-----	၄၁
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်			



	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း(အရေအတွက်)
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-----	101	112	213
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	29	12	41

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အဝက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ ၂၅ ၂

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွား လာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၀၀:၄၅ မိနစ်

ပြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဝေးလား၊ ရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဝေးလား၊ ရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----- ၀၀:၄၅ မိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုပံ့ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ(သို့)ရွာသားများ(ကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) သစ်အဖွဲ့-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးချစ်မာမာ
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၄.၁၁.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုသက်ဝင်း
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၄.၁၁.၂၀၁၉



၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၇	၂၃	၃၀	၃၀	၄၀
၆.၃ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၆.၂၀၁၇	၁၈.၆.၂၀၁၇	၇	၅	၁၂	၁၇	၁၂
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၇	၂၃	၃၀	၃၀	၄၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၆.၁၇	၂၈.၆.၁၇	၁၄	၁၅	၂၅	၁၅	၂၅
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အစိုးရဝတ်စုံရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၈.၁၇	၄.၈.၁၇	၇	၅	၁၂	၁၅	၁၂
၉။ လူထုဝတ်စုံအစည်းအဝေး	၆.၈.၁၇	၆.၈.၁၇	၁၅	၂၂	၃၇	၃၇	၃၇



ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးစံများ/လက်ထောက်ရည်ညွှန်းချက်များ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစီထံမှ ကျေးဇူးတင်ပေးရန် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ဤစက်ဝန်း ဖြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) မှတ်တမ်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဦးစိုးစိုးစိုး</u>			
ဖုန်းနံပါတ် - <u>၃၀.၁၁.၁၇</u>			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မူလ	ကျေးဇူးတင်	မာရီ	မာရီ

စီမံကိန်းစာရွက်အဆင့်များ	ဖုန်းနံ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဖန.	ပြီးဆုံးသည့်ဖန.	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးတိုက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်အစည်းအဝေး	၂၂.၁၁.၁၇	၂၂.၁၁.၁၇	၁၄	၂၃	၃၇	မဟာ ၃၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၁၇	၂၃.၁၁.၁၇	၁၄	၂၀	၃၄	မဟာ ၃၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃၀.၁၁.၁၇	၃၀.၁၁.၁၇	၁၂	၈	၂၀	မဟာ ၂၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၉	၁၆	၂၅	မဟာ ၂၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						



၆.၁။ ဝိမာန်လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆၁.၁၂၂	၁၆	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆၁.၁၂၂	၁၆	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ငြင်း/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆၁.၁၂၂	၁၆	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၇။ ဝိမာန်လုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ ဝိမာန်လုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုဝင်ဆောင်အစည်းအဝေး							



တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာကွဲ သတ်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ပြိုင်တည်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမြတ်သိန်းဝင်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ 17.10.2018 ကျေးရွာအုပ်စု ပုခွေး ကျေးရွာ ပုခွေး

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ပုခွေး မြို့နယ် ပုခွေး

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမှုစတင်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမှုစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	11.10.2018	11.10.2018	22	28	50	၈၂၇	50
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12.10.2018	12.10.2018	28	21	49	၆၂၇	49
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	19.10.2018	19.10.2018	13	၇	22	၆၂၇	22
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								



စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်းဖြည့်သွင်းရမည်။		သက်ဆိုင်ရာလူထုဆည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	
ဆည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် -		ဦးစွာသိန်းဝင်း			
နေ့စွဲ	4.11.2019	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြုံပေါ် <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မင်္ဂလာ	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	
	မင်္ဂလာ	ကျေးရွာ	မဒွါ	မဒွါ	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်ကုန် နေ့	ပြီးစီးကုန် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင် ပုဂ္ဂလိက အရေအတွက်	လူမျိုးစုပေါင်း အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် ရပေါင်း	အိမ်ထောင် ခု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	4.11.2019	4.11.2019	12	17	29	29 မဒွါ	29	69%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	5.11.2019	5.11.2019	12	17	29	29 မဒွါ	29	69%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	25.11.19	25.11.19	11	5	16	16 မဒွါ	16	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို		



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်ပတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စန္ဒာဝွေ :

ဧကစွဲ ၁၀၂၀၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် မန္တလေး : ပြည်နယ် ပျော်ရွှင်ကျေးရွာအုပ်စု မ - အ : ကျေးရွာ မ - အ -

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အာသိပညာ မဟုတ်ဘဲ နည်းပါး	၁	ရွာပတ်ဝန်းကျင် ဖျိုးရှာထိထွင်းမြက်ထပ်ရွာအားကုန်
၂	သောက်သုံး ရေ မလုံလောက်	၂	သောက်သုံး ရေ မလုံလောက်
၃	ရွာတွင်း မြေ တွင်း တွင်း သွားလာရခက်ခဲ	၃	တောသွား လမ်း မြေ တွင်း သွားလာရခက်ခဲ
၄	တောသွား လမ်း မြေ တွင်း သွားလာရခက်ခဲ	၄	ရွာသုံး စက်ထား ရှိရာ သောက်ကန် မရှိ
၅	နေရာသို့ တွင်း မီးဘေ ဒဏ်ခံရပတ်လျက်ရှိ	၅	မဟုတ်ဘဲ နည်းပါး
၆		၆	လျှပ်စစ်မီး လျှပ်စက်
၇		၇	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	သောက်သုံး ရေ လုံလောက်စေချင်	၁	ရွာတွင်း/ရွာပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းမွန်စေချင်
၂	ရွာတွင်း/ရွာပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းမွန်စေချင်	၂	သောက်သုံး ရေ လုံလောက်စေချင်
၃	တောသွား လမ်း ကောင်း မွန်စေချင်	၃	တောသွား လမ်း ကောင်း မွန်စေချင်
၄	မီးသတ်ရေးကန် လျာကန်ရှိစေချင်	၄	ရွာသုံးစက်ထား ရှိရာ သောက်ကန် မရှိစေချင်
၅	ရွာတွင်းစာလှေခရီးရှိစေချင်	၅	မဟုတ်ဘဲ နည်းပါးစေချင်
၆		၆	လျှပ်စစ်မီး ရရှိစေချင်
၇		၇	



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာလယ်ကမ်း	ဒါမုန်းသာ + သမီး	၂၅၀၁ သိန်း	၂၁၀
၂	ရေစုတ်ခက်၊ ရေစုတ်၊ ရေပိုက်	ဒါမုန်းသာ + သမီး	၂၆၀၁ သိန်း	၂၁၀
၃	တောသွားလမ်း	ဒါမုန်းသာ + သမီး	၂၅၀၁ သိန်း	၂၁၀
၄	စက်ခင်း၊ မီးသတ်ကန်	ဒါမုန်းသာ + သမီး	၂၄၅၅ သိန်း	၂၁၀
၅				
၆				
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်မီး	ဒါမုန်းသာ + သမီး	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစန်းခိုင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇



ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစိုးစိုးစိုး

ဧရိယာ ၂၃.၁၁၀၂၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 မှစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ပြည်နယ် ဖြန့်ဖြူးမှု ကျေးရွာအုပ်စု မင်း ကျေးရွာ မင်း

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ပညာသည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ စာကြည့်တိုက်ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၀ ရပ်ကွက်ဖွဲ့စည်းပေးရန်
၂ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၂ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးရန်
၃ ရွာတွင်းရေဖျော်စနစ်ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၃ ရွာတွင်းရေဖျော်စနစ်ဖွဲ့စည်းပေးရန်
၄ နေရာအသစ်ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၄ နေရာအသစ်ဖွဲ့စည်းပေးရန်
၅ အခြေခံအဆောက်အအုံဖွဲ့စည်းပေးရန်	၅ အခြေခံအဆောက်အအုံဖွဲ့စည်းပေးရန်
၆ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၆ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးရန်
၇ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၇ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးရန်

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ စာကြည့်တိုက်ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၀ နေရာအသစ်ဖွဲ့စည်းပေးရန်
၂ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၂ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးရန်
၃ ရွာတွင်းရေဖျော်စနစ်ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၃ ရွာတွင်းရေဖျော်စနစ်ဖွဲ့စည်းပေးရန်
၄ နေရာအသစ်ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၄ စာကြည့်တိုက်ဖွဲ့စည်းပေးရန်
၅ အခြေခံအဆောက်အအုံဖွဲ့စည်းပေးရန်	၅ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးရန်
၆ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၆ ရွာတွင်းရေဖျော်စနစ်ဖွဲ့စည်းပေးရန်
၇ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၇ နေရာအသစ်ဖွဲ့စည်းပေးရန်




က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာဖွဲ့ရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	စာဖျိးသမီး	၅၉၀၉၇၀၀	၂၁၄
၂	ရေခင်း/ရေပိုက်လှောင်	စာဖျိးသား+စာဖျိးသမီး		၂၁၄
၃	တောအားလပ်မြေ ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	u		၂၁၄
၄	ရွာဘုံတောခင်း	မ		၂၁၄
၅	မြေအကျိုးတိုး	ကျား + မ		၂၁၄
၆				
၇				

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မီးသတ်ရေးကန်	ကျား	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးသန်းစိန် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့.ရက် ----- ၂၃.၁၁.၁၇ -----



တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးစိုးသန်းဝင်း</u>			
နေ့စွဲ <u>၂၀. ၂၀. ၂၀၂၀</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ် <u>ကျေးရွာ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>၂၅</u>	ကျေးရွာ <u>၂၅</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စု၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လျှပ်စစ်ဖို့မရှိဘဲ ကလေးများစားသောက်ရန်ခက်ခဲ	၂ ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား: + မ
ဆေးကုသရေး၊ မကုသရေး ဖြစ်ပွားရန် ခက်ခဲ	၂ ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား: + မ
သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း လုံလောက်မှု မရှိခြင်း	၂ ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား: + မ
ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးကုသရေး	၂ ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား: + မ
လျှပ်စစ်ဖို့မရှိဘဲ အသေးအားလုံးလုံး များစွာ ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား: + မ
ဆေးကုသရေး၊ မကုသရေး ဖြစ်ပွားရန် ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား: + မ
သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား: + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား: + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား: + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား: + မ



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဒါယီကျေးရွာ	ကျား/မ	မြို့နယ်ရေးရာ	၁	၇၀၀၀၀၀/၇၇	၁၁၆	၂၁၃	
၂	အောက်ကျေးရွာ	ကျား	မြို့နယ်ရေးရာ	၂	၇၀၀၀၀၀/၇၇	၁၁၆	၂၁၃	
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား/မ	မြို့နယ်ရေးရာ	၃	၇၀၀၀၀၀/၇၇	၁၁၆	၂၁၃	
၄	ကျေးရွာအုပ်စု							
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စု
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၂၀၁၈



စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ဖြိုး၊ ဇေး၊ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှောက်မှန်းချက်အစု၊ ဤအစုအဖွဲ့အား ဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခွဲသိန်းဝင်း			
နေ့စွဲ ၄-11-2019	<input checked="" type="checkbox"/> ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု မဒါ	ကျေးရွာ မဒါ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ဖြိုး၊ ဇေး တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အားညှိဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ ငါ့ပြဿနာအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
တောသစ်များ၊ ချောင်း၊ ရေအားလုံး မရသေးပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာထဲမှာ ရေအားလုံး မရသေးပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အထူးအခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စက်မှုပစ္စည်းများ (အိမ်ထောင်စုများ) အားလုံး အားလုံး မရပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ဝေ့ ရွေးဖွဲ့ပြီးရေး မျှော်မှန်းလျာထားရက်၊ နားအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ရေးမှူးများမှ ဘင်ပြုသော အခက်အခဲအတားအဆီး များ	
စာအွယ်လမ်း များ၊ စာအုပ်ရေး၊ သွားလာကုလွယ် ကူမရဘဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာပိုင်းပျက်စီးမှုကြောင့် နေထိုင်ရေး၊ စာအုပ်ရေး၊ များပြား လျက်လွယ်ကူစေရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
သားပေးရေး၊ ဂျိဗီ ကျန်၊ မအကျ၊ စောင့်ရှောက် မှုကော နေရာပေးရန် စေရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခက်ခဲပြင်သင်ရေး၊ များပြားစွာ၊ စာအုပ်ရေး၊ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ စာအုပ်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



၈။ လူတစ်ပုံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာထဲရှိ ကျေးရွာအတွက် လမ်းဖောက်ခြင်း	ကျား/မ	လမ်းဖောက်ခြင်း	၁	၈၅၀၀၀၀၀	၁၀၁	၁၁၂	၂၁၃
၂	ဘက်စုံဆိုင်ဖွင့်ခြင်း	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွက် အစားအသုံး	၂	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၁	၁၁၂	၂၁၃
၃	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	ကျား	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	၃	၆၀၀၀၀၀၀	၁၀၁	၁၁၂	၂၁၃
၄								
၅								

၉။ လူတစ်ပုံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အပူချိန်စနစ်	၁၂	အပူချိန်စနစ်
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာတစ်ပုံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမင်းမင်းမင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄.၁၁.၂၀၁၉



၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဒဂုန် ဘုတ်ချယ်ရေ၊ မျှ ဦးချစ်အိမ်
 ကျေးရွာ ။ ။ မဒါ
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ မဒါ
 အချိန် ။ ။ ၇:၀၀ ၁ : ၀၀၂၅
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ၀၀၀၀ အစည်းအဝေးအစည်း
 တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၁၂)၊ မ (၁၇) စုစုပေါင်း (၂၉)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ ဦးချစ်အိမ်၊ ဒဂုန် ဘုတ်ချယ်ရေ၊ မျှ ဦးချစ်အိမ်၊ ၁၆.၆။
- ၂။ ဒဂုန် ဘုတ်ချယ်ရေ၊ မျှ ဦးချစ်အိမ်၊ ဒဂုန် ဘုတ်ချယ်ရေ၊ မျှ ဦးချစ်အိမ်၊
- ၃။ ဒဂုန် ဘုတ်ချယ်ရေ၊ မျှ ဦးချစ်အိမ်၊ ၁၆.၆။
- ၄။ ဒဂုန် ဘုတ်ချယ်ရေ၊ မျှ ဦးချစ်အိမ်၊ ဒဂုန် ဘုတ်ချယ်ရေ၊ မျှ ဦးချစ်အိမ်၊
- ၅။ ကျေးရွာအစည်းအဝေး မျှ ဦးချစ်အိမ်၊ ဒဂုန် ဘုတ်ချယ်ရေ၊ မျှ ဦးချစ်အိမ်၊
- ၆။ ဒဂုန် ဘုတ်ချယ်ရေ၊ မျှ ဦးချစ်အိမ်၊ PRA ၁၆.၆။ ဒဂုန် ဘုတ်ချယ်ရေ၊ မျှ ဦးချစ်အိမ်၊
- ၇။ ဒဂုန် ဘုတ်ချယ်ရေ၊ မျှ ဦးချစ်အိမ်၊
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ... ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များအား ဝန်ထမ်းချုပ်ကြီးက ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

၂။ ...

၃။ ...

၄။ ...

... ကို အားပေးခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးအမြတ်များကို ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း။

၅။ ...

မှတ်တမ်းတင်သူ *[Signature]*
 အမည် ဦးစိုးဝင်းဝင်း
 ရာထူး လူထု စည်းရုံးရေးဗဟိုဌာန
 ရက်စွဲ 4 . 11 . 2019

အတည်ပြုသူ *[Signature]*
 အမည် ဦးစိုးဝင်းဝင်း
 ရာထူး ဗဟိုဌာန
 ရက်စွဲ 4 . 11 . 2019



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ စုပေါင်းအစည်းအဝေး၊ ဦးစွာအိမ်
 ကျေးရွာ ။ ။ ၁၆
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ၁၆
 အချိန် ။ ။ နေ့လယ် ၁:၀၀ နာရီ
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဗိုလ်ထောင်ကြီးစာသတ်၊ စာသတ်
 တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၁၂)၊ မ (၁၇) စုစုပေါင်း (၂၉)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် ပြင်ဆင်ပေးရန်နှင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရန်.....
- ၂။ လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ရန်.....
- ၃။ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ပေးရန်နှင့် အစည်းအဝေးကို ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရန်.....
- ၄။ ရင်း.....
- ၅။ လက်ကောက်ရည်ပေးရန်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်၍.....
- ၆။ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ပေးရန်နှင့် အစည်းအဝေးကို ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရန်.....
- ၇။ အစည်းအဝေးကို ပြုပြင်ဆင်ခြင်ပေးရန်နှင့် အစည်းအဝေးကို ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရန်.....
- ၈။ ကို ပြုပြင်ဆင်ခြင်ပေးရန်.....
- ၉။ အစည်းအဝေးကို ပြုပြင်ဆင်ခြင်ပေးရန်နှင့် အစည်းအဝေးကို ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရန်.....
- ၁၀။ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ပေးရန်နှင့် အစည်းအဝေးကို ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရန်.....



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။

.....ယကခင်းစာပေး = ရွယ်စျေးအက်ဂျင်စီမှ ခံယူခြင်း - 26 ခဲ
(ကုန်ထုတ်ယူခြင်း)

၂။ နှစ်စဉ်စာပေး = ကုန်ထုတ်ယူခြင်း 1 ခဲ

.....စာပေးစာပေး + ကျေးဇူးတင်စာပေးခံယူခြင်း 0 ခဲ

၃။ စာပေးစာပေး = အားချုပ်ငွေခံယူခြင်း (အကျိုးစီးပွားအားချုပ်ငွေ)

.....အထောက်အပံ့ပေးခြင်းနှင့် အားချုပ်ငွေခံယူခြင်း ပေးချုပ်ငွေခံယူခြင်း

၄။

၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည် ဦးခိုင်ကျော်ဝင်း
ရာထူး ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ချုပ်၊ ရှေးဗျူဟာ
ရက်စွဲ 5. 11. 2019

အတည်ပြုသူ
အမည် ဦးမင်းမင်း
ရာထူး အထောက်အပံ့ဌာန
ရက်စွဲ 5. 11. 2019



၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးဇူး - ၁၆၅၊
ခဲလွန် - ၁၆၅၊

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးထား

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြင်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့ပည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကဏ္ဍ	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလောင်ရေး)	၀	ရွာလှေကျော်ကျော်စစ်လမ်း (လှိုင်အုတ်ကန်လမ်း)			✓	၂၀၁၇	လှိုင်အုတ်ကန်စီမံကိန်း	
	၂	အုတ်ကန်ခံခံ: ၁၇၆: ၈			✓	၂၀၁၇	လှိုင်အုတ်ကန်စီမံကိန်း	
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ကျေးဇူးကျေးဇူး	✓			၂၀၁၇	လှိုင်အုတ်ကန်စီမံကိန်း	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၀	အုတ်ကန်ခံခံ		✓		၂၀၁၇	လှိုင်အုတ်ကန်စီမံကိန်း	
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ရွက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသေဆုံးရေးကဏ္ဍ (လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ငှက်အုပ်စုများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							