

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မိုက်စနောင်းကျေးရွာ၊ ပုံးအင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	
၅။	အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သော ကျေးရွာ အုပ်စုမြေပုံ။



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်
1	MMR1304010001	ပုံးအင်း	ဝမ့်ခွမ်
2	MMR1304010002	ပုံးအင်း	ကွန်စမ့်
3	MMR1304010003	ပုံးအင်း	ဝမ့်ပုံး
4	MMR1304010004	ပုံးအင်း	ကွန်ပိန်း
5	MMR1304010005	ပုံးအင်း	ကွန်ဆိုင်း
6	MMR1304010006	ပုံးအင်း	ဟိုလိုင်း
7	MMR1304010007	ပုံးအင်း	ဝမ့်မိုင်
8	MMR1304010008	ပုံးအင်း	နောင်ပွဲ
9	MMR1304010009	ပုံးအင်း	နားကောင်း
10	MMR1304010010	ပုံးအင်း	မွေတော်
11	MMR1304010011	ပုံးအင်း	ဖိုင်ကွမ်း
12	MMR1304010012	ပုံးအင်း	နမ့်ကွတ်
13	MMR1304010013	ပုံးအင်း	နောင်စန်
14	MMR1304010014	ပုံးအင်း	ဖိုင်လင်း
15	MMR1304010015	ပုံးအင်း	ဆိုင်လဲ
16	MMR1304010016	ပုံးအင်း	ဖက်ကွန်
17	MMR1304010017	ပုံးအင်း	မိုက်စနောင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် သမိုင်း

မိုင်ခန့်ကွာ ကျေးရွာ အကျက်အလက် မှာ ဆီဆိုင်မြို့နယ် ပျံးစင်
 နယ်၌ ရွာဟောင်းရှိကျေးရွာ (၁၇-၂၀၀၄)၊ ရွာအောက်ပုဂံကျေးရွာ (၂၀-၄၉၅၉)၊
 ဖြစ်ပြီး - ကျေးရွာအုပ်စုအသစ်အသစ် သွင်ပေါက်အကျယ်အဝန်း ကျေးရွာ
 အတွင်းတွင် ဂြမ်းပုပျိုးများသာ ရေထိုင်ကြပါသည်။ နိမ့်ခြေ
 ကားဖြင့် (၂၂) မိုင်ရှိပြီး နိမ့်ဆောင်ရွက် (၂၂) မိုင်ရှိပါသည်။
 ကျေးရွာတွင် ဝါးပင်များစွာ ပေါက်ရောက်ကြသည်။ လယ်ကွင်းများဖြင့်
 ဝါးကံထားပြီး - ရွာမှ အောက်သို့ စီးဆင်းသော ရေကင်းရေစမ်းကား
 တွင်အုပ်စုပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဂြမ်းပုပျိုးများမှာ ဗုဒ္ဓက
 သာ ကိုးကွယ်ကြပြီး ဂြမ်းပုပျိုးကုန်းကြီးကျောင်းလည်းရှိပါသည်။
 ပညာဆိုင်ရာပညာရေးများမှ ကွန်ရက်ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း
 တွင် ပညာရေး သွားရောက်ဆင်ကြားရပါသည်။ ဂြမ်းပုပျိုးများမှာ
 လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ရွာမှာ မွေး
 မြူရေး ဖြစ်သော (အဘေးအား) ငါး ၁ ခု ဝါးကို မွေးမြူထားပါသည်။
 ကျေးရွာတွင် ဂြမ်းပုပျိုးစု ခိုကျရာမှာ ရေပျိုးသား (၄၆) ခုနှင့် ရေပျိုး
 သမီး (၃၅) ခု ခုရောင်း (၁၀) ခု ရှိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခုနှစ်	ဦးတည်မှု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲပြသရာများ	၂၀၁၇-၂၀၁၈	ကျေးဇူး ဖူလှ	၂၅	၁၃	၃၈	ဥပဒေ၊ ဥပဒေများ၊ များ၏အဖွဲ့၊ ဖွဲ့ရေး၊ ဂျပန်ရေး၊ ပညာရေး စသည့်အဖွဲ့နှင့် ဗဟိုဗဟို၊ ဥပဒေ၊ အခက်အခဲပြသရာများ
၈။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲများ	၂၀၁၇-၂၀၁၈	ကျေးဇူး ဖူလှ	၂၅	၁၃	၃၈	အိမ်လိနို (၄) နှစ်ကာလ ဖြိုပါကအောင် (၅) နှစ်တွင် ဥပဒေ/သားများ ကုသရေး၊ ကျေးဇူးကား ဖွဲ့ဖြိုး စေချင် အခက်အခဲများကိုဆွေးနွေးသည့်
၉။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဆိုပြုသော လုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၀၁၇-၂၀၁၈	ကျေးဇူး ဖူလှ	၂၅	၁၃	၃၈	ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများကား ကျား၊ မ ခွဲ၍ ဆွေးနွေး စေသည့်
၁၀။	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖော်ပြချက်ဖြင့်	၂၀၁၇-၂၀၁၈	ကျေးဇူး ဖူလှ	၂၅	၁၃	၃၈	ကျား၊ မ တစ်ဦးစီကား ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်ခုတစ်ခုစီတည်း ခုနှစ်နှင့် နှစ်လိနို လုပ်ငန်း ခွဲ ဖွဲ့ချက်ဖြင့်

မှတ်စုရေးဆွဲရေး၊ ဖွဲ့ဖြိုးရေး၊ ဖူလှ၊ ကျေးဇူး၊ ဖွဲ့ဖြိုးရေး၊ အဖွဲ့အစည်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ

၅.၃။ မိုက်ခရော့စ်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပုံစံ ပြဿနာ။

နိမ့်မြင့်အဆင့်	သက်ဆိုင်ရာအရာများ	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချွတ်သော	ရေဥယျာဉ်၊ လယ်စိုက်ရေး၊ ဆိုက်ကပ်၊ ခွား၊ ကျွဲ	၅	၂၂.၇%
မာယာမာယာ	ဆေးယာဉ်၊ လယ်(၆)စတုဂံ၊ ပျဉ် ဆေးဥယျာဉ်၊ ဆိုက်ကပ်၊ ခွား	၁၀	၄၅.၅%
ခွတ်ပါး	ဆေးဥယျာဉ်၊ ကျေးရွာ၊ ကြေးမုံ ပျဉ်၊ လှေ	၇	၃၁.၈%
	စုစုပေါင်း	၂၂	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း။

ခွတ်ပါး စိတ်ကောင်းမှုမှာ (၇) ခု ဖြစ်ပါသည်။ လယ်ယာ၊ ခွား၊ ကျွဲ
များ ပိုင်ဆိုင်မှု မှာပါ။
လယ်ယာဖြင့် လုပ်ကိုင်သူ များသည်လည်း ဖြစ်ပြီး ကြေးမုံ လုပ်ငန်းတွင်လည်း
စိတ်ကောင်းမှု လုပ်ကိုင်သူများ ပါဝင်ပါသည်။
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင်
ခွတ်ပါး စိတ်ကောင်းမှုများကို မရရှိရပါ။
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် ခွတ်ပါး စိတ်ကောင်းမှုများကို မရရှိရပါ။
ခွတ်ပါး စိတ်ကောင်းမှုများ ဆောင်ရွက်ပါက ဝင်ရောက်ပါရမည်။

မိုက်ခရော့စ်ကျေးရွာ၊ ပျဉ်၊ လှေ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း။



ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း မှု ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆုံးမိတ်ခြင်း

- ⇒ မမျိုးသား နှင့် မမျိုးသမီးများ သည် အုန်းကြီးကျောင်း၊ ခေတ်၊ ကျေးဇူး၊ တံတား၊ လမ်း နှင့် လယ်ယာ ကို မလှူဘဲ သုံးစွဲကြသည်။
- ⇒ ဝါးပင် များကို မမျိုးသားက သုံးစွဲပြီး၊ လှေခေတ်ကို မမျိုးသမီး များက သုံးစွဲကြသည်။
- ⇒ လယ်ယာ ကို မမျိုးသား နှင့် မမျိုးသမီးက မလှူဘဲ သုံးစွဲကြသည်။
- ⇒ ဝါးပင်၊ လှေ၊ အုန်းကြီးကျောင်း၊ ခေတ်၊ ကျေးဇူး၊ တံတား၊ လို မမျိုးသား များက သုံးစွဲကြသည်။

မိတ်ဆောင်ရေးမှူး၊ ပူးတွဲချုပ်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ကျေးရွာရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်


အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	နယု	တပို့	တပေါင်း	တော်သပိတ်	သီတင်းကျွတ်	တနင်္ဂနွေ	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တို့	တပေါင်း
ပွဲတော်ချိန်	သင်္ဂြိုဟ်	ရေညှိပွဲ	-	ဝါဆိုသပိတ်	-	ကျွန်းပွဲ	မိုးရွာပွဲ	ကဆုန်သပိတ်	တော်သပိတ်/ပွဲတော်	ခေါပုတ်ပွဲ	ယာကျွန်း	၅၉တော်ပွဲ
စိုက်ပျိုးရေး	တော်ပွဲ	ပျံပွဲ	တော်ပွဲ	→	→	တော်ပွဲ	→	→	တော်ပွဲ	→	→	-
ဝင်ငွေ	ဝီဝီ	ဝီ	-	-	-	ဝီ	ဝီ	ဝီဝီ	-	-	-	ဝီ
ရာသီဥတု	☀	☀	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☀
ကျန်းမာရေး	-	ဗူး	သီးနှံ	-	-	-	-	၅၉	၅၉	-	-	၅၉

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်ပုံစံမှ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖြစ်သော လယ်ခင်းနှင့် ကြက်အုပ်ဖြူ ကို စာမိကမားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးအသုံးပြုမှု စာမိကမားလုံးပျက်နေကြောင်းသိရသည်။
 - စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမလုပ်နိုင်သော မိမိအစားအစာများသည် ကြီးကျယ်လှုပ်လှိုင်နေသည်။
 - ⇒ တန်ခိုးပွဲတွင် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိပြီး၊ ကဆုန်ပွဲ၊ တော်သပိတ်ပွဲ၊ ဝါဆိုပွဲ၊ ကျွန်းပွဲ၊ တော်သပိတ်ပွဲနှင့် နတ်တော်ပွဲတွင် ဝင်ငွေ ရောင်းချရပြီး၊ ကျွန်းပွဲများမှာ ဆွတ်ခွေများသာရှိသည်။ ဝင်ငွေနှင့် ဆွတ်ခွေ မရှိပါ။
 - ⇒ တပေါင်း၊ တန်ခိုး၊ ကဆုန်ပွဲတွင် ရေသာမရှိပြီး၊ နယု၊ ဝါဆို၊ တပေါင်း၊ တော်သပိတ်ပွဲတွင် ရေအခက်ခဲများပမာ မိုးရွာသည်။ ကျွန်းပွဲတွင် ရေမရှိကြောင်း သိရသည်။
 - ⇒ ဗူး၊ နတ်တော်ပွဲ၊ တော်သပိတ်ပွဲ၊ ကဆုန်ပွဲ၊ ဝါဆိုပွဲ၊ တော်သပိတ်ပွဲ၊ နတ်တော်ပွဲ၊ ပြာသိုပွဲ၊ တပို့တို့ပွဲ၊ တပေါင်းပွဲ ဖြစ်သည်။
- မှတ်စုချက်များ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စာမိကမား**

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ



၅၆။ ပင့်ကူအိမ်ပုံစံမှ စွမ်းရင်းခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း။

- ⇒ မိမိ၏ကိစ္စများတွင် မမျိုးသမီးများက (၈၀%) ထိ ပိုမိုပျက်စီးကျပြို၊ မမျိုးသားများက (၃၀%) စတုဂံပုံပေါ်လာသည်။
- ⇒ မျှမျှတတည်းကိစ္စတွင်လည်း မမျိုးသားများထက် မမျိုးသမီးများက ပိုမိုပျက်စီးကျပြိုသည်။
- ⇒ ဦးဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ကလေးတွင် မမျိုးသားများက ဦးဆောင်ပျက်ပြိုပြီး၊ မမျိုးသမီးက မိမိ၏အိမ်တွင် ကလေးကလေး ဦးဆောင်သည်။ ယူငှားကလေးတွင် မမျိုးသားနှင့် မမျိုးသမီး ဖက်ဖက်ပတ်ပတ်သာရှိသည်။
- ⇒ ဝင်ရောက်မှုပုံစံအရ မမျိုးသားက (၈၀%) နှင့် မမျိုးသမီးက (၃၀%) ရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင်းပုံစံဆွေးနွေးဆန်းစစ်ချက်



ပင်းပုံစံဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း။

- ဆယ်အိမ်မှူးအဖွဲ့နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့သည် ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်သည်။
- ဆယ်အိမ်မှူးသည် ကျေးရွာအုပ်စုခေါင်းဆောင်နှင့် ချိတ်ဆက်သည်။
- ဂေါပက အဖွဲ့သည် မွှောစင်္ကြာအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်သည်။
- ဆယ်အိမ်မှူးသည် ကဏ္ဍအလွှာစုံချိတ်ဆက်သည်။
- ကြက်ခြေနီအဖွဲ့သည် ဆယ်အိမ်မှူးနှင့် အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRAToolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ အခက်အခဲများ စိန်ခေါ်မှုများ

၅-၈ - စွက်စားများ/စိန်ခေါ်မှုများ (ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ)
 ၅-၈.၁ - စမျိုးသားများတစ်ပြင်တော့ စွက်စားများ (ပိုင်ဆိုင်မှု)

- (က) ၁. မိုးတိုင်းပတ်ပတ်အက်ဒူပတ် ဒွာလာများအဖြစ်။
၂. နိုင်ငံပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ မတော်တရားခြင်း၊ စောင့်ရှောက်ရေးစနစ်။
 ၃. ကျေးရွာကိုပိုင်ဆိုင်မှုပေးခြင်း၊ စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊ များမကြီး၊ စွက်စားမှု။
 ၄. ကျေးရွာအတွက် စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊ သီးသန့်ပေးခြင်း၊ စောင့်ရှောက်မှု။
 ၅. စိန်ခေါ်မှုများ၊ များမကြီး၊ များမကြီး၊ များမကြီး၊ စွက်စားမှု။
 ၆. ကျေးရွာတွင် စွက်စားမှုပေးခြင်း၊ များမကြီး၊ များမကြီး၊ စွက်စားမှု။

၅-၈.၂ - စမျိုးသားများတစ်ပြင်တော့ စွက်စားများ (ပိုင်ဆိုင်မှု)

- (က) ၁ - ကျေးရွာအတွက် စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊ စွက်စားမှု။
- ၂ - စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊ စွက်စားမှု။
 - ၃ - စိန်ခေါ်မှုများ၊ များမကြီး၊ စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊ စွက်စားမှု။
 - ၄ - မိုးတိုင်းပတ်ပတ်အက်ဒူပတ် ဒွာလာများ စောင့်ရှောက်ခြင်း။
 - ၅ - စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊ စွက်စားမှုပေးခြင်း၊ စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း။
 - ၆ - စွက်စားမှုပေးခြင်း၊ စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊ စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း။
 - ၇ - စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊ စွက်စားမှုပေးခြင်း၊ စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း။

မင်းပိုင်မှု (စနစ်ဆိုင်ရာ၊ စွက်စားမှု) စွက်စားခြင်းနှင့်ဆိုင်ရာစစ်ခြင်း

- ⇒ ကျေးရွာသူကြီး (ခေါင်းစောင်) မှ ကျေးရွာတစ်ခုလုံးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးဆောင်သည်။ မူလပိုင်ဆိုင်ရေးစနစ်၊ များမကြီး၊ စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း။
- ⇒ ကျေးရွာအတွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဦး၊ PNO စနစ်၊ စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊ စွက်စားမှုကြီး၊ စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း။
- ⇒ ANPP - စနစ်၊ ANID - စနစ်၊ ကျေးလက်ရေးရာဦးစီးမှူး၊ ဦး၊ များမကြီး၊ စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊ စွက်စားမှုပေးခြင်း။

မိုင်ခရိုင်၊ ကျေးရွာ၊ မင်းပိုင်မှု၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာ၏မျှော်မှန်းချက်များ

၅-၉* မြောက်မြားစွာ (ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ)

၅-၉-၁၀ * မမျိုးသီးများ တစ်ပြတော (၅) နှစ်တွင်း မြောက်မြားစွာ (မြန်မာ့ကျေးရွာ)

(ခ) - များစွာကျေးဇူးတင်စေရန်အတွက် နည်းလမ်းများ -

- နှစ်တွင်းပတ်လည် ကျေးရွာကျေးလက်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- စိမ်းစိုင်းစေရန်အတွက် ကျေးရွာကျေးလက် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း။
- (၂၄) နာရီပတ်လည် (၂၄) နာရီပတ်လည်) ဆိုလာဖီ၊ ပတ်လည်
- ပတ်လည် (၅) နှစ်တွင်း) အားလုံး ကျေးရွာအဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း။
- စားသုံးစား ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း။
- သီးနှံများစေရန် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း။

၅-၉-၂ * မမျိုးသီးများ တစ်ပြတော (၅) နှစ်တွင်း မြောက်မြားစွာ (မြန်မာ့ကျေးရွာ)

(ခ) - နှစ်တွင်းပတ်လည် ကျေးရွာကျေးလက်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း။

- နှစ်တွင်း ပတ်လည်မှ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း။
- စိမ်းစိုင်း ဆိုလာဖီ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- အားလုံးကျေးဇူးတင်စေရန်အတွက် နည်းလမ်းများ -
- ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း။
- အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ပေးခြင်းမှ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း။
- နှစ်တွင်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း။
- စားသုံးစား ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း။

မြန်မာ့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်းများ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၅-၁၀ - စီမံကိန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး ယူပိုင်ခွင့်များ စာရင်း (ပိုင်ဆိုင်ရေးကွာ)

၅-၁၀.၁ - ရေပျိုးသားများ စာဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရေစီမံခန့်ခွဲရေး

(၇)-၁. ရေပျောင်းကန် နှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ဝယ်ယူမှု

၂. ကွာတွင်း ကွန်ကရစ်ပစ်ဆေးကန်

၃. ကွာတွင်း တံတား ပြုပြင်မှု

၄. ဆိုလာဖီလစ် ရေတွက် ပြုပြင်မှု

၅. အားပေးကျောင်း ဆောက်လုပ်မှု

၆. ကျေးရွာ နယ်စပ် ဖွံ့ဖြိုးမှု

၇. ကျေးရွာများ လုပ်ငန်းစဉ် (အိမ်ထောင်စုများ သက်တမ်း)

၅-၁၁ - ၂ - ရေပျိုးသားတင်ပြသော (မေ့မိ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရေစီမံခန့်ခွဲရေး

(၇)-၁. ကျေးရွာတွင်း တံတားကို ကွန်ကရစ်ဖြင့် ပြုပြင်မှု

၂. အားပေးကျောင်း လုပ်ဆောင်မှု

၃. ကျေးရွာ ဆေးပေးဆေး လုပ်ဆောင်မှု

၄. ရေပျောင်းကန် နှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ဝယ်ယူမှု

၅. ကွာတွင်း ကွန်ကရစ်ပစ်ဆေး ကျောက်ပြော ပစ်ဆေးကန်

၆. ကျေးရွာ မီး (ဆိုလာဖီ) ပစ်ဆေးကန်

၇. ရေစီမံခန့်ခွဲရေး ပြုပြင်မှု

၈. ကျေးရွာများ လုပ်ငန်းစဉ်

ပိုင်ဆိုင်ရေး ကျေးရွာ၊ ပျိုးရေစုစု၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရေစီမံခန့်ခွဲရေး

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ ဦးစားပေးအဆင့်နှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း။

ဦးစားပေးလျက်ရှိကြောင်း ဖြစ်ပါက ဖြစ်ပါက

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆင့်	စီမံကိန်းအမျိုးအစား
စာတမ်း	၂၂၊ ၂၂၊ ၂၂၊ ၂၂၊ ၂၂၊ ၂၂	၃၀
ဖိုးလင်းရေး	၂	၂
လမ်း	၂	၂
လျှပ်စစ်	-	-
ဆောက်လုပ်ရေး	-	-

၅-၁၀-၃၀) ပူးတွဲဖော်ပြသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (မိုင်ရှင်များ) "မိုင်ရှင်များ" များသားနှင့် များသားများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

စဉ်	ပူးတွဲဖော်ပြသော စီမံကိန်း	ကျေးရွာ
၁)	ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ပတ်သက်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၈+၈
၂)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၈+၈
၃)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၈+၈
၄)	မိုင်ရှင်များ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံ	၈+၈
၅)	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၈+၈

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

မိုက်ဆောင်ကျေးရွာရွေးချယ်မှုမှတ်တမ်း

စဉ်	အမည်	ပုံစံအမျိုးအမည် (အမျိုးအမည်)	အသက်
	စိုးအောင်ဦး	၂၂၂ ၂၂၂ ၂၂၂	၁၃
	စိုးပန်း	၂၂၂ ၂၂၂ ၂၂၂	၁၅
	ဒီဒီအောင်	၂၂၂ ၂၂၂ ၂၂၂ ၂၂	၁၇
	ဒီဒီအောင်	၂၂၂ ၂၂၂ ၂၂၂	၁၉

မိုက်ဆောင်ကျေးရွာရွေးချယ်မှုမှတ်တမ်း

အမည်	အသက်	စဉ်	အသက်	အသက်
မိုက်ဆောင်ကျေးရွာရွေးချယ်မှုမှတ်တမ်း	၁၃	၁	၂၂၂၅ (၂၂၂၂)	စိုးပန်း
		၂	၂၂၂၅ (၂၂)	ဒီဒီအောင်
	၁၄	၃	စောအောင်	စိုးပန်း
		၄	အောင်	ဒီဒီအောင်
	၁၅	၅	အောင်	စိုးပန်း
		၆	စောအောင်	ဒီဒီအောင်
	၁၆	၇	အောင်	စိုးပန်း
		၈	အောင်	ဒီဒီအောင်
	၁၇	၉	စောအောင်	စိုးပန်း
		၁၀	အောင်	ဒီဒီအောင်
	၁၈	၁၁	အောင်	စိုးပန်း
		၁၂	စောအောင်	ဒီဒီအောင်
၁၉	၁၃	စောအောင်	စိုးပန်း	
	၁၄	အောင်	ဒီဒီအောင်	
၂၀	၁၅	စောအောင်	စိုးပန်း	
	၁၆	အောင်	ဒီဒီအောင်	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ခွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦးဆံကူ</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅-၉၅၀ ၇၅၄၃၆၇</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်အေးအေး</u> <u>- ဦးအောင်</u>
ပြည်နယ်၊ ဇာတိဒေသကြီး <u>ရှမ်း</u>	မြို့နယ် <u>သီပေါ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပဲခူး</u>
		ကျေးရွာ <u>ပျက်စေချောင်း</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ရှမ်း</u>	<u>၂၂</u>	ဘာသာ (၁) <u>၄၃</u>	<u>၂၂</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၆</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၄၆</u>	<u>၃၅</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ရှမ်း</u>	<u>၄၆</u>	<u>၃၅</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၅</u>	<u>၅</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၇-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)						
လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။						
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒွန်းအောင်</u> <u>ဒန်းဝင်းမြင့်</u>						
နေ့စွဲ <u>4.4.2017</u>			စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ			
<u>ရှမ်း</u>	<u>အိမ်ခြံ</u>	<u>ပုသိမ်</u>	<u>မိုက်ဆာဒောင်း</u>			
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	<u>3.4.2017</u>	<u>3.4.2017</u>	<u>11</u>	<u>10</u>	<u>21</u>	<u>21 ရှမ်း</u>
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	<u>4.4.2017</u>	<u>4.4.2017</u>	<u>25</u>	<u>13</u>	<u>22</u>	<u>22 ရှမ်း</u>
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	<u>၇.၅.၇</u>	<u>၇.၅.၇</u>	<u>၇</u>	<u>၇</u>		<u>၇ ရှမ်း</u>
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ခွန်အေးဝေ၊ ဒုန်းမေ့စမ်း

နေ့စွဲ ၄.၄.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ မီဆိုင်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပုံးအင်း၊ ကျေးရွာ ပိုက်စတုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲ	၀ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိ
၂ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့မှတင်ပြခြင်း	၂ သောက်သုံးရေအခက်ခဲရှိ
၃ ကျေးရွာအုပ်စုပုံစံမရှိခြင်း	၃ နိမ့်တိုင်းမီးမရရှိခြင်း
၄ သောက်သုံးရေသီးသန့်မရှိ	၄ မိုးရာသီတွင် လမ်းကောက်ကဲရှိ
၅ အိမ်တိုင်းမီးမရရှိခြင်း	၅ တံတားမကောင်းခြင်း

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၀ အဆင်ပြေစေရန်အတွက်	၀ ဖွဲ့စည်းတံတားပြုပြင်ရန်
၂ ဖွဲ့စည်းလမ်းဆက်သွယ်ရန်	၂ ဖွဲ့စည်းကျွန်းကုန်လမ်းခင်းရန်
၃ နိမ့်တိုင်းသောက်သုံးရေရရှိရန်	၃ ဖွဲ့စည်း နိမ့်တိုင်းမီးရရှိရန်
၄ (၂၄) နာရီမီးရရှိစေရန်	၄ အဆင်ပြေစေရန်ဆောင်ရွက်ရန်
၅ လမ်းညွှန်ချက်အရဆောင်ရွက်ရန်	၅ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းဆောက်ရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ဖွဲ့စည်းတံတားပြုပြင်ရန် (47'x13'x10')	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၅၀၀၀၀၀၀	၈၁
၂	ဖွဲ့စည်းကျွန်းကုန်လမ်းခင်းရန် (47'x12'x6')	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀	၈၁
၃	ဖွဲ့စည်းမီးရရှိရန် 410'x12'x6'	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၀၀၀၀၀၀	၈၁
၄	ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာအတွင်း အဆင်ပြေစေရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀၀	၈၁
၅	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းဆောက်ရန်	အမျိုးသမီးများ	၅၅၀၀၀၀၀	၈၁

(30' x 20' x 12') 7200000

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာရပ်ပုံငွေ မရှိ	ကမ္ဘာ့သားများ	ကလေးမွေးသမီးကျောင်း
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် မြေအိမ်	ကမ္ဘာ့သားများ	ကလေးမွေးသမီးကျောင်း
၃	ကျေးရွာအတွက် ကလေးကျောင်း	ကမ္ဘာ့သား + ကမ္ဘာ့သမီး	ပညာရေး
၄	ကျေးရွာအတွက် မြေပြင်မှု	ကမ္ဘာ့သမီးများ	ဘာသာရေး
၅	ကျေးရွာအတွက် ရေအိမ်	ကမ္ဘာ့သမီးများ	ဘာသာရေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ကို နှင်းယုန် လက်မှတ် မခန့် နေ့စွဲ ၄.၄.၂၀၁၇

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ- ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအရည်အဝေးပြန်လှည့်စာရွက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုပြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ်ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့မဟုတ်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည် - ဦးရွှေဇော်၊ နန်းယင်းခံ၊ နန်းအေးရှိ

နေ့စွဲ - ၁၃.၅.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၅၆၊ မြို့နယ် - ၁၈၁၂၉

စက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - ဖိုးမင်း

APR 25/7
APR 25/7
APR 25/7
APR 8/6

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဒေသစဉ်	အာပီစီ+ကျောက်	၈၂၅၀၀ ၁၀'x ၁၀'x ၄'	၁၆ ၈-၄၇/၀-၄၅	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ ဥက္ကဋ္ဌ+ ဝ	၁၅(၅၀)			
ဒေသစဉ်	ကျေးရွာစု ကျေးရွာ	၃၄၈၀' ၁၅/ကျယ် ၃' ဖြင့်	၂၉ ၈-၄၄/၀-၅	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ ဥက္ကဋ္ဌ+ ဝ	၁၅(၅၀)			
ကျေးရွာစု+ ကျေးရွာ	ကျေးရွာစု ကျေးရွာ	၁၀၅၆၀' ၅'x ၁၀'x ၅' ၅' ဖြင့်	၇၂၃၆/၂၀ ၃၂၉ ၈-၅၇/၀-၅၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ ဥက္ကဋ္ဌ+ ဝ	၁၅(၅၀၀)			
ကျေးရွာစု+ ကျေးရွာ	ကျေးရွာစု ကျေးရွာ	၃၅၈၀'x ၁၀'x ၅' ၅' ဖြင့်	၁၁၄ ၈-၅၇/၀-၄၅	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ ဥက္ကဋ္ဌ+ ဝ	၁၅(၅၇၅)			

APP
8/6
APP
25/2

ဝင်ငွေ	ထွက်ငွေ အရက်	၇၀၀၂၅/၂၄၅	၂၆၀ m: 250/0-25	တေး ဝေ တေး+ ဝေ	၂၅၅ (၄၅)			
အခြား	တေးတေး ကုန်ပစ္စည်း အရက်	၂၅၀၂၅/၂၅	၆၀၀ m: 250/0-25	တေး ဝေ တေး+ ဝေ	၂၅၅ (၅၀)			
				တေး ဝေ တေး+ ဝေ				
				တေး ဝေ တေး+ ဝေ				
				တေး ဝေ တေး+ ဝေ				
				တေး ဝေ တေး+ ဝေ				
				တေး ဝေ တေး+ ဝေ				
				တေး ဝေ တေး+ ဝေ				

ရက်စွဲ: မေးမြန်းခဲ့ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နေ့စွဲ
 နေရာ ဦးစီးဌာန
 အထွေထွေ ညွှန်ကြားရေး ဌာနမှူး ဦးစိုးဝင်း ၂၀၁၉.၆.၆

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ဒီဂရီပညာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအဖွဲ့အစည်း

စတင်အစည်းအဝေးရက်စွဲ မြို့နယ်အမည်
 စတင်အစည်းအဝေးရက်စွဲ ယနေ့
 အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ ၄.၄.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ ကျေးဇူးပြုပြီး ၈ (၁၃) ဝမ်း (၄၈) မိနစ်
 အချိန် သုံးနံပါတ်ကျောင်း
 အချိန် ၁၀:၀၀ AM to ၅:၃၀ PM

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ

ပထမအစည်းအဝေးမှ ကျင်းပပြီးသော အကြောင်းအရာကို ပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုဖြင့်
 သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ဤအဖွဲ့အစည်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို အားလုံး
 ကျားများနှင့် ကျားများအား ချီးမြှင့်ပေးရန်နှင့် ချီးမြှင့်ပေးရန် စီစဉ်ပြီး
 ကျေးဇူးပြုပြီး ချီးမြှင့်ပေးရန် ချီးမြှင့်ပေးရန် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးရန်
 ပြုလုပ်ပေးရန် ချီးမြှင့်ပေးရန် ချီးမြှင့်ပေးရန် ချီးမြှင့်ပေးရန် ချီးမြှင့်ပေးရန်
 ချီးမြှင့်ပေးရန် ချီးမြှင့်ပေးရန် ချီးမြှင့်ပေးရန် ချီးမြှင့်ပေးရန် ချီးမြှင့်ပေးရန်
 ချီးမြှင့်ပေးရန် ချီးမြှင့်ပေးရန် ချီးမြှင့်ပေးရန် ချီးမြှင့်ပေးရန် ချီးမြှင့်ပေးရန်

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ဖြေရှင်းပေးရန်နှင့် ချီးမြှင့်ပေးရန်
 ၂။ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ဖြေရှင်းပေးရန်နှင့် ချီးမြှင့်ပေးရန်
 ၃။ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ဖြေရှင်းပေးရန်နှင့် ချီးမြှင့်ပေးရန်
 ၄။ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ဖြေရှင်းပေးရန်နှင့် ချီးမြှင့်ပေးရန်
 ၅။ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ဖြေရှင်းပေးရန်နှင့် ချီးမြှင့်ပေးရန်

မှတ်တမ်းရေးသား
 အမည်
 ရက်စွဲ
 - CF -

ရောက်သက်စဉ်- ၂

ကျေးရွာမှ အဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူခံရမှုများ
 ပူးတွဲအဖွဲ့အဖြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးလာရေးနှင့် အထောက်အကူပြုမည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး
 နည်းစနစ်အစဉ်များ ပူးတွဲမှဆွေးနွေးဆေးချက်များ

ဦးစားပေးကဏ္ဍများ	စဉ်စဉ်	လုပ်ငန်းစဉ် အမည်	အဆိုပြုသူ ကျား/မ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ပံ့ပိုးမှု ရှိ/မရှိ	ပြင်ပမှ အထောက်အကူ (မိမိပိုင်ဆိုင်မှု)
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁.	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် အဖွဲ့ဖွဲ့စည်း	ကျား		CMT CDD
	၂.	စိတ်ပျဉ်းစားသိပ္ပံပညာရေး အဖွဲ့ဖွဲ့စည်း ဝန်ထမ်းစာရင်းဇယား	ကျား		CMT CDD
ပို့ဒ်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး	၃.	ပေးပို့ရန်အတွက် အစီအစဉ်	ကျား+မ		CMT CDD
	၄.	ကွန်ကရစ်အောက်ခံအစီအစဉ်	ကျား+မ		CMT CDD
	၅.	ပို့ဒ်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့	ကျား+မ		CMT CDD
	၆.	မိမိပိုင်ဆိုင်မှု (၂၄) နေရာရှိ အစီအစဉ်	ကျား+မ		CMT CDD
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၇.	ကျေးရွာအေးပေးရေးအစီအစဉ်	မ		CMT CDD
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၈.	ပူးတွဲမှ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အစီအစဉ်	ကျား+မ		CMT CDD

ဆိုက်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၊ ပူးတွဲအဖွဲ့အဖြစ်၊ ကျေးရွာအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

VDP ရက်စွဲ-

ကျေးရွာ-

၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဝါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)