

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်)

National Community Driven Development Project (NCDDP)(3rd Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မိုက်ရှားစေးကျေးရွာ၊ ကဒူးကြီးအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ဒီဇင်ဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းပုံစံဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု ပုံစံ (ပုံစံ ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

- 1) ကုန်းလုံး
- 2) ပန်ကျိုင်း
- 3) မွေတော် + ဈေးတန်
- 4) ဆောင်ကျဲ
- 5) ကျဲခွန်
- 6) ဖာလွမ့်
- 7) မိုက်ရှားစေး
- 8) ပုံစုတ်
- 9) ဒုံးပုံး
- 10) နမ့်ပါတပ်
- 11) ရန်ကင်း
- 12) နောင်ခိုက်
- 13) နာဟီး
- 14) ပန်မန်
- 15) ကယားရွာသစ်
- 16) ဒွေတမ (ဒွေတခေါ်)
- 17) ကျူးတပိုး
- 18) နောင်လောင်း
- 19) ဗန်းမတ်
- 20) မိုက်ဟိုင်း
- 21) ဟမ်းဗွာ
- 22) ဘုရားကုန်း
- 23) ထီတဖြေ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

မိုလ်ရွာဆေးကျေးရွာ ကျေးရွာသမိုင်း

လယ်၍ ကျေးရွာ၏ ကဏ္ဍကတ်တည်းတည်း ၃ မိုင်ကျော်
၃၄၅၅ ဘောင်လျှင်ပေါ်တွင် မိုလ်ရွာဆေးကျေးရွာလောင်း ဤစခန်း။
၄၆:ရွာလောင်း၌ လယ်၍ရွာ၍ ၁၇၄၄ ၃ ဖြာသို့လ
ဆင်း ၈ ရက် အင်္ဂါနေ့တွင် ဖောင်းကျွတ်တပ်ဆောင်စီ
သည်။ ဦးဆောင်တပ်ဆောင်စီသျှားမှာ ဖြာ ဖြာ:ခွန်လမ်း၊
ဖြာ:ခွန်ကျောင်း၊ ဖြာ:ခွန်ခွန် ထို ဖြစ်လာသည်။

သျှားဆားဦးကျောင်းလို့ ၁၇၅၇ ခုနှစ်တွင် စ
တင် တည်ဆောက်စီသည်။ နိမိတ် ၄၅ ဘက် လျှင် ဘက်
၅၅၈ ဖူးဆားလည်း ဒေသကနေလောင်း ယူဦးကျေး များ၊
အိမ်ခြေများ ပျော့ပါးလာပြီး ၂၄ အိမ်သာလျှင် လျှင်ရှိသည်။

ကျေးရွာပျာထုသည် ပအိုဝ်းယူဦးများ ဖြစ် လာပြီး၊
မုဒ္ဒကသာ လိုက်လွယ်လာသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလို
နိမိတ်ကျေး၊ မွေးမြူရေး လို အစီအစဉ် အားထိုက် ဖြစ်
သည်။ အနီး၇ အောင် ကျောင်း မရှိပါ။ သောလည်း ကျေး မှာ
ကျောင်းကျေလိုသာ အသုံးပြုလာသည်။ လမ်းပမ်း ဆေးကုမရေး
လျှင် ဖြစ်သားလမ်းသာရှိပါသည်။ ။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား အုပ်စု- ကနူးကြီး ကျေးရွာ- မိုက်ရှားစေး

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၀-၁၂-၁၉	၁၂	၁၄	၂၆	ကျေးရွာတွင်းရှိသောတော၊တောင်၊ရေ၊ မြေ၊စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး၊အဆောက်အအုံ အရင်း အမြစ်များ။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၁၀-၁၂-၁၉	၁၂	၁၄	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီဥတုအခြေအ နေ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပွဲတော်၊ ပင်ငွေ၊ထွက်ငွေ၊စိုက်ပျိုးရေး၊ရေရရှိမှု။
၃	ပင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှုပြမြေပုံ)	၁၀-၁၂-၁၉	၁၂	၁၄	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု(အုပ်ချုပ်ရေး၊ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျေးလက်၊CDD)
၄	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၀-၁၂-၁၉	၁၂	၁၄	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသ မီးများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်း
၅	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား	၁၀-၁၂-၁၉	၁၂	၁၄	၂၆	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ် တန်းစားအုပ်စု၊နွမ်းပါသောအုပ်စု ကျွဲ၊နွား၊လယ်၊တောင်ယာနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှု။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၁၀-၁၂-၁၉	၁၂	၁၄	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားအမျိုးသမီး များပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်း ချုပ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆုံးသုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း

ဆွေးနွေး ဖြေရှင်း ဆန်းစစ်ခြင်း

- မိုက်ရှားစေးကျေးရွာ သည် ယခင်က နိမ့်ခြေများ၊ စွာဖြင့် နေထိုင်ကြသောလည်း ဖြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသော ငြောင် ယခုကချိန်တွင် (၂၄) နိမ့် ကျန်ရှိနေပါသည်။ ပုဆိုး (ဗုဒ္ဓ) မှားနေထိုင်ကြပါသည်။
- ကောင်းယာများ/လယ်ယာများ များပေါများပြီး စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်လာသည်လည်း လူကားနည်းတော့ကြောင်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ဖြင့်သာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ရေအရင်းအမြစ်များသည် ဝပေါများသောလည်း တစ်ရွာလုံးကတွက် တစ်နှစ်ပတ်လုံး သောက်/သုံးရန်ကတွက် များပြားပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်ဆံရေးပိုင်းတွင် လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်သုံးနှစ်က အဆင်မပြေခဲ့သောလည်း ယခုကချိန်တွင် လမ်းပန်းဆက်ဆံရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် နေထိုင်ကြသော ကျေးရွာများသည် အခြားတိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ကြပြီး ဖွံ့ဖြိုးလည်း ခားပါသည်။

ကန့်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု
မိုက်ရှားစေးကျေးရွာ
ရက်စွဲ- ၁၉. ၉. ၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ
က- ၁၂
မ- ၁၄
ပေါင်း- ၂၆

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား

ကျေးရွာအုပ်စု (ကနူးကြီး)	ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုပြဇယား က-၁၂ မ-၁၄ ပ-၂၆		မိုက်ရှားစေး ကျေးရွာ	
အသင်း	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း	
ချမ်းသာ	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်စောင်း၊ သစ်၊ လယ်ခြံ ခိုင်ကယ်၊ ဣန္ဒြာ၊ ဧွေဇွေ၊ လက်စွန်း၊ ဇွန်းကန် (မာရေကွက်များ)	၄	၁၆.၆၇	
အသင်းအတင်	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်စောင်း၊ ဝန်ထမ်း၊ ခိုင်ကယ် ဣန္ဒြာ၊ ဧွေဇွေ (မာရေကွက်ကမ်းတစ်ဖက်)	၁၂	၅၀	
ဒွမ်းပါး	ဝါး၊ ထောင့်ကား၊ သွပ်မိုး၊ ဝန်ထမ်း၊ ယာခြံ	၈	၂၇.၂၇	
		ရက်စွဲ - ၁၉.၉.၂၀၁၉		

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြုလောင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖြင့်အား၊ စစ်ခြင်း

- မှိုက်ရှား၊ စား၊ ကျေးရွာ သည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ တစ်နိုင် တစ်ပိုင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးဖြေများသော လည်း ရွာသာ၊ နည်းသော ကြောင့် ကျယ်ကျယ်ဖြန့်ဖြန့် မလုပ်ကိုင် နိုင်ကြပါ။ မင်းခရီး၊ နည်းငယ်ခက်တာကြောင့် စီးပွားရေး ဖိုင်း တွင် အားနည်း နည်းငယ်ကားနည်း ဖြစ် ကုန်သွယ်မှုပတ်ဝန်းကျင် သာ ဦးရေ (၄) နှစ်သာရှိပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးကွက် ထွက်ခက်၊ ကျွတ်၊ ရွားဖြင့် ကျေးရွာ ကြားညီက နားကတင်ရှိသော အုတ်များသည်လည်း ကျွတ်၊ ရွား များ တစ်နိုင် တစ်ပိုင် မွေးမြူကြသည်။ ဖြင့်လုပ်ငန်းဖြင့် ကုန်သွယ်မှု မွေး ဝမ်းကြောင့် ပြုကြသည်။
- ဆင်းရဲ၊ နားကတင် ဟု သတ်မှတ်ထားသော မိမိများသည်လည်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ယာ၊ ဖြင့် လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ရှေးအားလည်း လိုက်ကြသည်။

<p>ကျေးရွာကုန်စုံ - ကန့်ကြီး</p> <p>ကျေးရွာ - မိုက်ရှားစား</p> <p>ရက်စွဲ - ၁၉.၉.၂၀၁၉</p>	<p>ဆွေးနွေးသူ</p> <p>က - ၁၂</p> <p>မ - ၀၄</p> <p>ပ - ၂၆</p>
---	---

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံ

ကနူးကြီး အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြ
အုပ်စု ဇယား

ကျေးရွာ-မိုက်ရှားစေး
၇၈၅ - ၁၉.၉.၁၉

ဆွေးနွေးသူ
ကျား - ၁၂
မ - ၁၄

ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်
လယ်ကွင်း

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ

ဆွေးနွေးသူ
ကျား - ၁၂
မ - ၁၄

ကျေးရွာ-မိုက်ရှားစေး
၇၈၅ - ၁၉.၉.၁၉

ပိုင်ဆိုင်မှုအစုံ: သတ်ဖြတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

- မြို့ကွက်: စေး၊ ကျေးရွာတွင် ပေဘက်များ၊ လေးများ၊ က
အရင်းအမြစ် စောင့်ရှောက်မှုကို ထိန်းချုပ်ထားကြသည်။
- ဘုန်းကြီးကျောင်းကိစ္စ၊ နားဝယ်ယူရေးကိစ္စ၊ ကားဝယ်ယူမှု မြို့
အပိုင်းကို တွင် ပေဘက်များ၊ လေးများ၊ က ထိန်းချုပ်ထားသည်။
- ရွာချင်းဆက်တိုက်ကားကိစ္စများတွင်လည်း ပေဘက်များ၊ လေး
များ၊ ကားထိန်းချုပ်ထားကြသည်။ ကျန်ရှိသော ဝယ်ယူမှုဖြင့်
ပေးအပ်ခြင်း၊ ယူငွေဖြင့် ဝယ်ယူမှုများ၊ က ထိန်းချုပ် ဖြစ်
သည်။
- သုံးစွဲမှုအပိုင်းတွင် မိန်းမလေးသို့ သန့်ရှင်းမှု၊ အစားအသောက်
အရင်းအမြစ်များ ပေးပို့ပါ။ ဒုတိယအရင်းအမြစ်များကို
သုံးစွဲ ဖြစ်ပါသည်။

ကနူးကြီး
အုပ်စု

ဆွေးနွေးသူ
ကျား - ၅
မ - ၁၆

ကျေးရွာ - မြို့ကွက်စေး
ရက်စွဲ - ၁၉.၉.၂၀၁၉

ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇိုင်း

• လူနူးကြီးအုပ်စု
- မိုက်ရှားစေး

ရာသီခွင်ပြ ပြပုံဒီဇိုင်း

ရက်စွဲ - ၁၉.၉.၂၀၁၉

စဉ်	အလောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောကြာ	စနေ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ
၁။	ကုသိုဥတု													
၂။	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး
၃။	ရေပြုပြင်မှု													
၄။	ကျန်းမာရေး													
၅။	ပွားများစေရန်	ပွားများစေရန်	ပွားများစေရန်	ပွားများစေရန်	ပွားများစေရန်	ပွားများစေရန်	ပွားများစေရန်	ပွားများစေရန်	ပွားများစေရန်	ပွားများစေရန်	ပွားများစေရန်	ပွားများစေရန်	ပွားများစေရန်	ပွားများစေရန်
၆။	ဝင်ငွေ	-	-	-	-	-	၆၆	၆၆	-	-	၆၆	၆၆	-	-
၇။	လူပျိုပန်းဆန်													


ပါဝင်ကျွေးမွေးသူ လူနူး ၁၂ ဝ - ၁၄

ရာသီခွင်ပြုပြင်ကိစ္စ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးများသောကြောင့် သွားလာရေးပိုင်းတွင် အခက်အခဲကြုံတွေ့ရပါသည်။
- ကျေးရွာအတွက် သောက်/သုံး ရေအရှိမရှိ (တစ်နှစ်ပတ်လုံး) အခက်အခဲကြုံတွေ့ရခြင်း မရှိပါ။ (ရေယူမှုအရှိ)
- ကျေးရွာသည် တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အဓိကပြုလုပ်သောကြောင့် စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းချိန် ဖြီးမှသာ ငွေရေးကြေးရေး အဆင်ပြေကြသည်။
- ငြိုးရာအစဉ်အလာအရ ဖွဲ့စည်းနှစ်စဉ်လုံး လအလိုက် ပွဲတော်များကို ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းသည်။ အနေဖြင့် ကျင်းပကြပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စု - ကနူးကြီး	ဆွေးနွေးသူ
ကျေးရွာ - မိုက်ကြားစေး	ကျား - ၁၂
ရက်စွဲ - ၁၉-၉-၂၀၁၉	မ - ၁၄



ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကနူးကြီးကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာ- မိုက်ရှားစေး

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာသည် လမ်းခရီး မနည်း ငယ် ခက်စွာ ဖြစ် ဝေက ဝေကေ များ ဗုဒ္ဓပတ်စီ နေသောကြောင့် လုံခြုံမှု မရှိပေ။ အထူးတော် အဝတ်စားပါ။
- ရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေး ဖြစ် မသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း ဖြစ် ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားနှင့် မိန်းမ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း လက်လှမ်း မီ မှု ဖြစ်ပေ။ တွင် ကွာဟမှု မ နည်း ငယ်သာ ဖြစ်သည်။
- ရပ်ရွာတွင် သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စ များ ဖြစ်လျှင် ကျား၊ ကျေး၊ ပါ တက်ကြွစွာ မှူးပေါင်း ပါဝင် ကြပါသည်။
- ကျေးရွာ အတွက် မူလတန်း ကျောင်း သာ ဖြစ်သော ကြောင့် ပညာဆက်သက် သင်ကြားရန် ယောက်ျား၊ လေး၊ သာ လက်လှမ်း မီ မှု ဖြစ်ကြသည်။
- ယောက်ျား၊ လေး များ သည် လုပ်ငန်း လိုငွေငွေ ဖြစ်ပေ။ ဖြစ်ပေ။ လုပ်ငန်း ရသော် လည်း ကော်မရှင် သည် မိမိ မိမိပေ။ အိမ်တွင် မှု လုပ်ငန်း ဖြစ်ပေ။ ကူညီ ကြသည်။

ပါမောက္ခ- ဇွဲသု

ရက်စွဲ - ၁၉.၉.၂၀၁၉

က- ၁၂
ဗ- ၁၄
ပ- ၂၆

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်း များ

ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်း များ ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း များ

- CDD ကော်မတီ
- အုပ်ချုပ်ရေး
- ရှာကော်မတီ
- ပညာရေး
- MRC (ကြက်ခြေနီ)
- RI
- PHWC
- လဝက
- အုပ်ချုပ်ရေး
- PNLO/A
- PYO
- ပညာရေး
- ကျန်းမာရေး
- CDD
- RCSS

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

က - ၁၂
မ - ၁၄
ပ - ၂၆

ကျေးရွာအုပ်စု - ကန့်ကြီး ကျေးရွာ - မိုက်ရှားစေး ရက်စွဲ - ၁၉.၉.၂၀၁၉

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

ကျေးရွာအုပ်စု - ကန့်ကြီး ကျေးရွာ - မိုက်ရှားစေး

လဝက အုပ်ချုပ်ရေး PHWC ကြက်ခြေနီ

CDD အုပ်ချုပ်ရေး CDD ကော်မတီ ရှာကော်မတီ RI

ကျန်းမာရေး ပညာရေး

RCSS ပညာရေး

ရက်စွဲ - ၂၉.၉.၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

က - ၁၂
မ - ၁၄
ပ - ၂၆

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- မိုက်ရှားစေးကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေး နဖူး ၊ ရွာကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အုပ်ချုပ်မှုသည် ကျေးရွာအတွက် ကျေးဇူးပြုမှုများသည်။ အထွေထွေ လိဂျာများ အတွက် ရွာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းထားသည်။
- ယနေ့ (၂၀၁၈) တွင် ၂၀၁၈ နှစ်ကုန်စာရင်း ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာတွင် တွင် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု နဖူး ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ကြသဖြင့် ကျေးရွာအတွက် ကျေးဇူးပြုမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
- ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း အခြားအဖွဲ့အစည်း များ ရွာရှိသည်။ ငြိမ်းချမ်း နဖူးသည် ^{၂၀၁၈} ~~၂၀၁၇~~ ဝင်ရောက်လာပြီး ကျေးရွာအတွက် အဝတ်အစား၊ အစားအသောက်၊ ဖျားစေ့များ လူ့စီးဆေးကပ် ပေးခဲ့သော နဖူးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ၊ ၄၈ မှုန်း တွင် နည်း ဖြေဖြေရသဖြင့် များစေ့များ နည်း ထပ်မံ လူ့စီးဆေးကပ် ပေး ခဲ့ပါသည်။
- အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ၊ RTI နဖူးများ နည်း ကျေးရွာအတွက် ကျေးဇူးပြုမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ကဒူးကြီးကျေးရွာအုပ်စု
မိုက်ရှားစေးကျေးရွာ
ရက်စွဲ - ၁၉.၉.၂၀၁၉

ပါဝင် ဆွေးနွေးသူများ
က - ၁၂
မ - ၁၄
ပေါင်း - ၂၆

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း
စာတံပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်း ဤအချက်အလက် သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ် ဦးလှညွှတ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခွန်လျော်စွာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ရပ်/မြို့နယ် မကွေး	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကဒူပွဲကြီး
		ကျေးရွာ မြောက်ရွာခေါင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မအူခိုင်း	၂၄	ဘာသာ (၁) --- မအူခိုင်း	၂၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- မအူခိုင်း	၄၉	၅၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၀	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဓ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	ခေတ်မီဆရာ (ဆိုင်ကယ်)	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် မှုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က	
၂		ခ	
၃		ဂ	
၄		ဃ	
၅		င	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစွန်းထွန်း လက်မှတ် ဦးစွန်းထွန်း နေ့စွဲ ၂၄.၇.၂၀၂၁

စာမူစဉ် - ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ဇူလိုင်လ ၂၀၂၁ နေ့စွဲ ၂၄.၇.၂၀၂၁

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပီခို၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်စွန်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: ဦးလွယ် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်: ၆၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: ဒွန်းမောင်ကျော်

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး: ဗြိတိန် ပြည်နယ်: ပဲခူး ကျေးရွာအုပ်စု: ကုန်းကြီး ကျေးရွာ: ဖိုက်ရွာ ၆၉ :

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ပုဂံ</u>	<u>၂၄</u>	ဘာသာ (၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၄</u>
လူမျိုးစု (၂) - <u>ဗမာ</u>	<u>၁</u>	ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော <u>ပုဂံ + ဗမာ</u> အခြား:	<u>၁</u>	ဘာသာရော -	
	အရေအတွက်	-	
ပသန်ရှင်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၇</u>	<u>၆၅</u>	<u>၅</u>
စစ်ဘေးရှောင်	<u>၀</u>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း
လူဦးရေ	<u>၅၄</u>	<u>၄၄</u>	<u>၉၈</u>
လူမျိုးစု (၁) - <u>ပုဂံ</u>	<u>၅၃</u>	<u>၄၃</u>	<u>၉၆</u>
လူမျိုးစု (၂) - <u>ဗမာ</u>	<u>၁</u>	<u>၁</u>	<u>၂</u>
လူမျိုးစု (၃) - <u>ဗမာ</u>	<u>၀</u>	<u>၁</u>	<u>၁</u>
အခြား:	-	-	
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၂၂</u>	<u>၂</u>	<u>၂၄</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလပွင့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်ချ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စင်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိတ်ဖတ်ဖို့ရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံခန့်ခွဲမှုစာတမ်းကို ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်မိ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်ပုညမျှကျားပေးသနည်း? မိုင်-----/ပသီပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဟင်နာရီ ၃
ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅၅ နာရီ
ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုလှုံ့ဆော်မှုပုံစံ၊ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလွယ်
လက်မှတ် လွယ် နေ့. ၁၉.၉.၂၀၁၉
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် နှစ်ဖေကျော်
လက်မှတ် ကျော် နေ့. ၈.၉.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ခွဲတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖွယ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးစိုးသူရအောင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် ဆောက်သပ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကဒူးဖြိုး
		ကျေးရွာ မိုက်ရှားစေး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)----- ပဗ္ဗိလိင်္ဂ	၃၅	ဘာသာ(၁)----- ဗုဒ္ဓ	၃၅
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	52	48	100
လူမျိုးစု (၁)----- ဗမာစိုင်း	52	48	100
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	23	2	25

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) စရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 11 / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 1:30 ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 2:00 ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မဟို -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစွာန်

လက်မှတ် လွယ် နေ့စွဲ 24.6.2020

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးသူရအောင်

လက်မှတ် Aung နေ့စွဲ 24.6.2020

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (ပုံစံ ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာကံ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ဖေ.ဂွီ ၂၃. ၉. ၂၀၁၁	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဂွဗ်၊ တောင်	မြို့နယ် မောက်မယ်
	ကျေးရွာအုပ်စု ကနွဲ့ (၆၆)
	ကျေးရွာ ၆၅၅ . ၀၀

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဖေ.ဂွီ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဖေ.ဂွီ	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃. ၇. ၁၁	၂၃. ၇. ၁၁	၂၀	၁၆	၂၄	၃၈	၀ ဒိုင်ဒ်	၂၄	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄. ၇. ၁၁	၂၄. ၇. ၁၁	၁၆	၁၃	၂၄	၂၆	၂ ဒိုင်ဒ်	၂၄	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၈. ၉. ၁၁	၈. ၉. ၁၁	၃	၂	၅	၅	၂ ဒိုင်ဒ်	၂၄	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ သဘာဝရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ငြိမ်/တိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

လက်ညှိုးနှစ်/ ဘက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် အိုင်စောစော

နေ့စွဲ 19.9.2019 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံစီပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ | မြို့နယ် စစ်ကိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု : ကျေးရွာ ကျေးရွာ၊ ၁၈ :

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	19.9.2019	19.9.2019	12	14	24	၂၆	၅၆၆/၂၀၅၆	၂၄	100%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	19.9.2019	19.9.2019	12	14	24	၂၆	၅၆၆/၂၀၅၆	၂၄	100%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၁၃	၁၃	၁၃	၁၃			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၂၀၂၀	၂၅.၁.၂၀၂၀	17	12	24	၂၄	၅၆၆/၂၀၅၆	၂၃	95.83%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၂၀၂၀	၂၅.၁.၂၀၂၀	17	12	24	၂၄	၅၆၆/၂၀၅၆	၂၃	95.83%

၂၀၅၀

၆.၂။ ဂယ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၂.၂၀၂၀	၂၅.၂.၂၀၂၀	၂	၆	၂၃	၂၃	၀၃၅၆	၂၃	၅၄.၁၇%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၂.၂၀၂၀	၂၅.၂.၂၀၂၀	၂	၆	၂၃	၂၃	၀၃၅၆	၂၃	၅၄.၁၇%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	16.5.2020	16.5.2020	၁၂	၁၃	၂၅	၂၅	၀၃၅၆	၂၄	၁၀၀%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၇.၅.၂၀၂၀	၁၇.၅.၂၀၂၀	၁၂	၁၃	၂၅	၂၅	၀၃၅၆	၅၄	၁၀၀%

လယ်ညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစုစုံစမ်းစစ်မှု၊ လက်ထောက်နှည်းညှပ်မှုများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တွဲဖက်ဖွဲ့
 ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊
 စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် **မှီးဝလူရအောင်**

နေ့စွဲ **၇. 10. ၂၀၂၀** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်းကောင်** မြို့နယ် **ဘောက်စင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ** **မိုက်ဂွားစေး**

စီမံကိန်းစတင်ပေးမှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၇.10.၂၀၂၀	၇.10.၂၀၂၀	52	48	24	100	မှီးဝလူရ	24	100.00%
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးစေရ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.10.၂၀၂၀	၇.10.၂၀၂၀	52	48	24	100	မှီးဝလူရ	24	100.00%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၀5.11. ၂၀၂၀	၀5.11. ၂၀၂၀	-	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို		မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တွေ့ကြုံည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခွန်ကျော်စွာ**

နေ့စွဲ **၂၄.၇.၂၀၁၈** စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း/တောင်** မြို့နယ်/ဇနား **ကျေးရွာအုပ်စု ကနူးမြို့** ကျေးရွာ **မျက်ကုန်း**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဘွားလားလေး၊ ကောက်ခံ (ရွာတွင်း၊ ရွာပြင်)	၁ ဖမ်းဖွားလားလေး၊ ကောက်ခံ ဖွဲ့ခြင်း
၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေ၊ ကောက်ခံ (ဘုန်းတော်ကျောင်း)	၂ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ကောက်ခံ ဖွဲ့ခြင်း
၃ ရွာတွင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ များမရှိဘဲ ဖွဲ့ခြင်း	၃ ရေ၊ ကောက်ခံ ဖွဲ့ခြင်း
၄ တံတား၊ မြေ၊ မြေအောက်၊ မြေအောက်	၄ မြေ၊ ကောက်ခံ ဖွဲ့ခြင်း
၅ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ကောက်ခံ ဖွဲ့ခြင်း	၅ ကလေးကျောင်း၊ ဘွားလားလေး၊ ကောက်ခံ ဖွဲ့ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်း၊ ဖမ်းဖွားလားလေး၊ ကောက်ခံ ဖွဲ့ခြင်း	၁ ရွာတွင်း၊ ဖမ်းဖွားလားလေး၊ ကောက်ခံ ဖွဲ့ခြင်း
၂ ရွာတွင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ များမရှိဘဲ ဖွဲ့ခြင်း	၂ ရွာတွင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ များမရှိဘဲ ဖွဲ့ခြင်း
၃ ရွာတွင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ကောက်ခံ ဖွဲ့ခြင်း	၃ ဖမ်းဖွားလားလေး၊ ကောက်ခံ ဖွဲ့ခြင်း
၄ ဘုန်းတော်ကျောင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ များမရှိဘဲ ဖွဲ့ခြင်း	၄ မြေ၊ ကောက်ခံ ဖွဲ့ခြင်း
၅ တံတား၊ မြေ၊ မြေအောက်၊ မြေအောက်	၅ ရွာတွင်း၊ မြေ၊ ကောက်ခံ ဖွဲ့ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ များမရှိဘဲ ဖွဲ့ခြင်း	မ + မ	၂၇၄ သိန်း	၉၉
၂	ရွာတွင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ကောက်ခံ ဖွဲ့ခြင်း	မ + မ	၂၅၀ သိန်း	၉၉
၃	ရွာတွင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ကောက်ခံ ဖွဲ့ခြင်း	မ + မ	၂၅၀ သိန်း	၉၉
၄	ရွာတွင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ကောက်ခံ ဖွဲ့ခြင်း	မ + မ	၂၇၀ သိန်း	၉၉
၅	ရွာတွင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ကောက်ခံ ဖွဲ့ခြင်း	မ	၄၄ သိန်း	၉၉

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က	
၂		ခ	
၃		ဂ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစွန်းထွန်း ----- လက်မှတ် ဦးစွန်းထွန်း ----- နေ့စွဲ ၂၄.၇.၂၀၁၈

စာမူပိုင်ဆိုင်သူ - ဒုဦးစွန်းထွန်း ----- လက်မှတ် ဒုဦးစွန်းထွန်း ----- နေ့စွဲ ၂၄.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ/ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်အရ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ - ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝင်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုဝင်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွန်ဖမင်ကျော်
နေ့စွဲ ၁၉.၉.၂၀၁၉ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြံပါ (✓) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း/၁ ဗြိတိသျှ ဖွဲ့စည်းရေးမှူး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မိုက်ရွာ၊ ၉၈။

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ/ဦးစားပေးရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာစီမံရေးအဖွဲ့ဝင်များအား အခွင့်အလမ်းမညီမျှစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/မိန်းမများ + မ
ကျေးရွာစီမံရေးအဖွဲ့ဝင်များအား အခွင့်အလမ်းမညီမျှစေခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာစီမံရေးအဖွဲ့ဝင်များအား အခွင့်အလမ်းမညီမျှစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာစီမံရေးအဖွဲ့ဝင်များအား အခွင့်အလမ်းမညီမျှစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာစီမံရေးအဖွဲ့ဝင်များအား အခွင့်အလမ်းမညီမျှစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ/ဦးစားပေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
ကျေးရွာစီမံရေးအဖွဲ့ဝင်များအား အခွင့်အလမ်းမညီမျှစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ/မိန်းမများ + မ
ကျေးရွာစီမံရေးအဖွဲ့ဝင်များအား အခွင့်အလမ်းမညီမျှစေခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာစီမံရေးအဖွဲ့ဝင်များအား အခွင့်အလမ်းမညီမျှစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာစီမံရေးအဖွဲ့ဝင်များအား အခွင့်အလမ်းမညီမျှစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာစီမံရေးအဖွဲ့ဝင်များအား အခွင့်အလမ်းမညီမျှစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
စိုက်ပျိုးရေး ငါးမွေးမြူရေး တွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ပျားမွေးမြူရေး ငါးမွေးမြူရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ငါးမွေးမြူရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း စသည် ဝေဖြူရည် ရှိနေမှုပတ်သက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အောက်ဖွဲ့စည်းရေး ငါးမွေးမြူရေး ဝေဖြူရည် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အောက်ဖွဲ့စည်းရေး ငါးမွေးမြူရေး ဝေဖြူရည် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ မျှော်မှန်းချက်များ	
ငါးမွေးမြူရေး တွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း စသည်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ပျားမွေးမြူရေး ငါးမွေးမြူရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ငါးမွေးမြူရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း စသည် ဝေဖြူရည် ရှိနေမှုပတ်သက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အောက်ဖွဲ့စည်းရေး ငါးမွေးမြူရေး ဝေဖြူရည် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အောက်ဖွဲ့စည်းရေး ငါးမွေးမြူရေး ဝေဖြူရည် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

လူထုဝိပဿနာ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ခါးမိတ်ကျွန်းတန်းခြင်း	က + မ	ကျေးရွာခြေ	၅၃၀၀၀၀၀	၅၄	၄၄	၉၈
၂	ပျားစွန်းကျေးရွာလမ်းခင်းခြင်း	က + မ	လမ်း/အိမ်	၅၀၀၀၀၀၀	၅၄	၄၄	၉၈
၃	ဘဲစားတောင်တန်းခြင်း	က + မ	လမ်း/အိမ်	၉၀၀၀၀၀၀	၅၄	၄၄	၉၈
၄	ပိန်းစွန်း (ကျေးရွာ)	က	ပိန်းစွန်းကျေးရွာ	၇၅၀၀၀၀၀	၅၄	၄၄	၉၈
၅	မုတ္တမကျေးရွာအိမ်ခြေ	က	မုတ္တမကျေးရွာ	၆၀၀၀၀၀၀	၅၄	၄၄	၉၈

လာ၊ လူထုဝိပဿနာ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပျားစွန်းကျေးရွာအိမ်ခြေ	မ	ဘက်သွယ်ကျေးရွာ
၂	ကျွန်းကြီးကျေးရွာအိမ်ခြေ	က	ဘာသာကျေးရွာ
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိပဿနာအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခိုင်စိုး လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၂၀၂၃ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်

ယုထံပံက်နံး၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၆.	စေးထွေးတည်ထောင်ခြင်း	က + မ	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်	၆၀၀၀၀၀	၅၄	၄၄	၉၈
၇.	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်	က + မ	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်	၆၀၀၀၀၀	၅၄	၄၄	၉၈
၈.	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်	က	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်	၃၅၀၀၀၀	၅၄	၄၄	၉၈
၄							
၅							

ယုထံပံက်နံး၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပံက်နံးအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ-----

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးစာအုပ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦးသူရအောင်**

နေ့စွဲ **၁. ၁၀. ၂၀၂၀** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၀)

စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်းတောင်	မောက်အယ်	ကဒူးကြီး	မိုက်ရှားစေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

အိုးဖဆောင်မရှိခြင်း၊ ငြောင့်၊ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် နေရာအခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေပျံ့ပျံ့လောက် လောက်မရှိသဖြင့် လောကသုံးရေ အခက်ခဲခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရန် အခက်ခဲ ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မီးပျံ့စစ်ဖို့ မရှိသဖြင့်၊ ညဘက်တွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်းများ မရှိသဖြင့် ကလေး သူငယ်များ စာသင်ရန်အခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆေးပေးဆေးဖို့ မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် မြို့တက်ရသည့်အခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

အိုးဖဆောင်ရရှိပါက အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ သစ်တောပေးခြင်း များ အတွက် အဆင်ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေစား စာသင်ဆောင် ခြင်း ဖြင့် လောကသုံးရေ နှင့် စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေ ပျံ့ပျံ့ လောက်လောက်ရရှိ လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်ဖို့ ရရှိ စုံ လျှင် အိမ်တိုင်းစေ ဖိတ်တွန်းလာနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်း ရှိလာပါက ကလေးကလေးသူငယ်များ များဖြား လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆေးပေးဆေးဖို့ရရှိပါက ကျန်းမာရေးအတွက် လက်ဖျတ်ဖို့ ရလာနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

၁။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

စာသင်ကျောင်း၊ ဂျက်စီး၊ နေရာဖြင့် စာသင်ကြားရန် ဘက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်း၊ ဆောင်စားလတ်၍ စာသင်ကြားရန်နေရာဘက်ခဲ ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ယောင်ရောက်စားဆောင်စားကောင်းမွန် ခြင်းကြောင့် ဦးကပျိုး၊ ရေ မယုံ ယောက်သေ့၊ အခက် နာခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကွဲကွင်း၊ ယင်းကောင်းတဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွှေ့ရာသီတွင် ရေအခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၂။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

စာသင်ကျောင်း၊ ဖြေဖြင့်ပျိုးသဖြင့် စာသင်ရန် အဆင်ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်း၊ ဆောင်စားချဲ့သဖြင့် စာသင်ကြားရန် အဆင်ပြေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ယောင်ရောက်စား၊ ဖြေဖြင့်ဆောင်စားခြင်းကြောင့် ဦးကပျိုး၊ ရေ အတွက် ဖြေဖြင့်ယောင်စားမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကွဲကွင်း၊ ယင်းကောင်းလာသဖြင့် သွားလာရ အဆင်ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွှေ့ရာသီတွင် တဖြင့် ခြင်းကြောင့် ရွှေ့ရာသီတွင် ရေအဆင်ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၃။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အ မျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁							
၂							
၃							
၄							

၁၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျွတ်တွင်း ကွန်ကရစ် ဖမ်းခင်းခြင်း	၈ + ၁၉	ဖမ်းခင်း	၁၅,၆၀၀,၀၀၀	၇၀	၆၈	၁၃၈
၂	မီးဖိုချော (အင်ဂျင်)	၈ + ၁၁	မီးဖိုချော	၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၀	၆၈	၁၃၈
၃	စိမ့်စမ်း ရေသွယ်တန်းခြင်း	၈ + ၁၁	ရေသွယ်တန်း	၁၃,၅၀၀,၀၀၀	၇၀	၆၈	၁၃၈
၄	ရေပိုက်ဖဲယွပ်ခြင်း	၈ + ၁၁	ရေပိုက်	၇,၅၀၀,၀၀၀	၇၀	၆၈	၁၃၈
၅	ကျေးရွာခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	၈ + ၁၁	ခန်းမဆောက်	၆,၀၀၀,၀၀၀	၇၀	၆၈	၁၃၈

၁၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	တုန်းကြီး ကျောင်း ခုတ်စာတိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၈ + ၁၁	ဘာသာရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးသန်း ----- လက်မှတ် ----- ဦးသန်း ----- နေ့စွဲ ----- ၈-10-2020 -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု ပုံစံ (ပုံစံ ၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှုတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ချိဆက်ခံရောင်းချရာတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် မနက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုမှန်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/မန်ထရ်အမည် - ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ - ၈.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ခရိုင်၊ တောင်၊ မြို့နယ်၊ မဟာနယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကချင်ပြည်နယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
သောဇာတိ	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့	၂၅ x ၃ x ၅	၅၆	ဇ/ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၃၆၀၀၀၀			၃၆၀၀၀၀
ကျွဲခဲ	ဂါလံ (၄၀၀၀) ဆင်ရေစက်နှင့် တည်ဆောက်ခြင်း	၁၂ x ၁၁ x ၆	၈၅	ဇ/ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၃,၂၀၀,၀၀၀			၃,၂၀၀,၀၀၀
ဝန်ကျွဲ	စွတ်စွတ်ကျွတ်ကျွတ် နေရာအစားအစာ (ခြံ)	၄၂၀ x ၈ x ၆	၉၁	ဇ/ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၃,၄၀၀,၀၀၀			၃,၄၀၀,၀၀၀
ပုံစံ	ဆေးရုံကျွဲစား (၄)	၁၂ x ၁၁ x ၆	၁၂၄	ဇ/ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀
မွေအက်-ကျွဲ	ကျွဲစား (၄) နေရာ (၄) နေရာ	၁၅ x ၁၁ x ၆	၁၀၃	ဇ/ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၅,၄၀၀,၀၀၀			၅,၄၀၀,၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

Ung Chin Kyi Kyi ၃.၉.၂၀၁၈

ဦးကျော်စွာ ၈.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှုတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ချိဆက်ခံရောင်းချရာတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် မနက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုမှန်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/မန်ထရ်အမည် - ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ - ၈.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ခရိုင်၊ တောင်၊ မြို့နယ်၊ မဟာနယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကချင်ပြည်နယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျွဲခဲ	ကျွဲစား	၁၀ x ၁၂ x ၆	၅၂	ဇ/ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ကျွဲခဲ	ကျွဲစား	၂၂ x ၁၂ x ၆	၅၃	ဇ/ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
ပုံစံ	ဂါလံ (၄၀၀၀) ဆင်ရေစက်နှင့် တည်ဆောက်ခြင်း	၁၅ x ၁၁ x ၆	၃၁၅	ဇ/ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

Ung Chin Kyi Kyi ၃.၉.၂၀၁၈

ဦးကျော်စွာ ၈.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်ခြင်းသွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်ခြင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံး/ရေဖျား/ဝန်ထမ်းအမည် - ဗုဒ္ဓါ စွဲကိဒါ ဇေဘင်

နေ့စွဲ - ၈.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဖြတ်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် - ဗွင်၊ ဇေဘင် | ငြိမ်း - ဇေဘင်၊ ၈၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု - ကဒ္ဒါ၊ ၂၅၅

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ဘုရားကုန်း	ဆိပ်ကမ်း၊ ရေခဲခန်း	၂၁၁၆	၈၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
ထိတမြေ	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ရေ၊ ရေခဲ၊ လျှပ်စစ် (၅၀၀၀) ဆီလီယံ (၁၅၂.၁၈.၁၆)	၃၄၀၀၀၀	၁၁၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၅၀၀,၀၀၀			၅,၅၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ

Nang Chen Ky Ky ၁.၉.၁၈

၈၀၀ ၈.၉.၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်ခြင်းသွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်ခြင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံး/ရေဖျား/ဝန်ထမ်းအမည် - ခွင်၊ ကျေးရွာ၊ ခွင်၊ ကျေးရွာ၊ ခွင်၊ ခွင်၊ ကျေးရွာ

နေ့စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဖြတ်ဝန်း(၁) □ ဖြတ်ဝန်း(၂) □ ဖြတ်ဝန်း(၃) □ ဖြတ်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် - ၅၀၀/ကျေးရွာ | ငြိမ်း - ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု - ကဒ္ဒါ၊ ၂၅၅

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
မင်းဗွား	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ရေ၊ ရေခဲ၊ လျှပ်စစ်	၄၀၀၀ နီလ်	၇၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃,၅၀၀,၀၀၀			၃,၅၀၀,၀၀၀
မြို့စားရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ရေ၊ ရေခဲ၊ လျှပ်စစ်	၈၈၀၀	၅၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၅၀၀,၀၀၀			၅,၅၀၀,၀၀၀
မင်းမောင်	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ရေ၊ ရေခဲ၊ လျှပ်စစ်	၄၀၀၀ နီလ် ၄၀၀၀	၅၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၅၀၀,၀၀၀			၄,၅၀၀,၀၀၀
ပုလဲ	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ရေ၊ ရေခဲ၊ လျှပ်စစ်	၅၀ x ၂၄ x ၂၄	၇၈၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၈၀၀,၀၀၀			၇,၈၀၀,၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ရေ၊ ရေခဲ၊ လျှပ်စစ်	၄၀၀	၄၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: ဦးကျေးရွာ လက်မှတ်: [Signature] ရက်စွဲ: ၂၄.၁၀.၁၈

၅၀၀/ကျေးရွာ ၅၀၀/ကျေးရွာ ၂၄.၁၀.၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ယလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ယပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခွန်ကျော်ရွှာ၊ ခွန်မောင်ကျော်၊ နန်း မိုး မိုးမိမိ

ဇနီး ဇနီး ၂၄.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) ငြိမ်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ဤင်း/တောင် မြို့နယ် ဆောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု က.ဒူး.မြို့

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ခြင်း အမည်/အဖွဲ့	
ဒေါ်တမ	ဆိုလာမီတယ် ဆင်ခြင်း	၂၀၀၀'	၂၇၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၃၀၀,၀၀၀			၇,၃၀၀,၀၀၀
ချိုကင်း	တရားဇာတိကျင့် နေရာပြင်ဆင်ခြင်း	၂၂၀၀'၊ ၂၂၀၀'၊ ၂၂၀၀'	၂၁၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
နယ်ပါတက်	အိုးမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၁၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
ကယား ညွှာဘင်	ရေလျှော့ကျော် တည်ဆောက်ခြင်း	၂၂၀၀'	၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၁၀၀,၀၀၀			၄,၁၀၀,၀၀၀
ဆိုက်ကွက်စား	ရေလျှော့ကျော် ၂ ခု၊ အိုးမဆောင် ၂ ခု	၂၀၀၀'၊ ၄၀၀၀'၊ ၄၀၀၀'	၇၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၃၀၀,၀၀၀			၅,၃၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်ကျော် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၄.၁၀.၁၇

ဒေါ်ကျော်မာ [Signature] ၂၄.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ယလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ယပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခွန်ကျော်ရွှာ၊ ခွန်မောင်ကျော်၊ နန်း မိုး မိုးမိမိ

ဇနီး ဇနီး ၂၄.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) ငြိမ်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ဤင်း/တောင် မြို့နယ် ဆောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု က.ဒူး.မြို့

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ခြင်း အမည်/အဖွဲ့	
ပင်မင်း	ရေကူးတည် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၆'x၂'	၁၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၀၀၀,၀၀၀			၂,၀၀၀,၀၀၀
လှိုင်လှိုင်	ရွာအစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁၆'x၂'x၂'	၇၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၄၀၀,၀၀၀			၄,၄၀၀,၀၀၀
ဟေလွန်း	ဆိုလာမီတယ် ဆင်ခြင်း	၁၂၀၀'	၃၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃,၅၀၀,၀၀၀			၃,၅၀၀,၀၀၀
ဆောင်ကျ	ရေလျှော့ကျော် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁၈၀၀'	၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၂၀၀,၀၀၀			၂,၂၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်ကျော် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၄.၁၀.၁၇

ဒေါ်ကျော်မာ [Signature] ၂၄.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်း လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုက်ဆောင်ရွက်ရန်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ခွင်ကျော်ရွှာ၊ ခွင်ကျော်မေ၊ ချီးသူဇာအောင်**

နေ့စွဲ **၄.11.2020** စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၅၅-ကော့** | မြို့နယ် **မောင်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကနူးကြီး**

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်ပည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	မန်နန်း တိုက်ရိုက် အပေးနှုန်းစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ခြင်း အမည်/အဖွဲ့	
ထီးမာအင်း	ခန့်မဆောင် ကျပ်ဆောက်ခြင်း	30'x20'x12'	102	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,800,000			၆,800,000
ဘုမ္မာတိုက်	ခွက်တွင်း ချိတ်ဖြူ လမ်းဆင်းခြင်း	17'00'x10'x6'	93	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,000,000			၆,000,000
ဈေးတိုက်	ခန့်မဆောင် ကျပ်ဆောက်ခြင်း	30'x20'x12'	58	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,500,000			၆,500,000
ပုဂံမင်း	ကျေးရွာစုစု ကျပ်ဆောက်ခြင်း	13'x 10'x5'	23	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,000,000			၅,000,000
ကျေးရွာစုစု	အိမ်ထောင်ရေး ညွှန်စာချုပ်ခြင်း	1.5 နှစ် 10'x8'x6'	112	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,300,000			၇,300,000

ရာထူး **ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစက်မှုဦးစီးဌာန** အမည် **ဒေါ်မောမ** လက်မှတ် **မောမ** ရက်စွဲ **၄.11.2020**
 မြို့နယ် **မောင်မယ်** လက်မှတ် **ခွင်ကျော်** ရက်စွဲ **၄.11.2020**

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်း လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုက်ဆောင်ရွက်ရန်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ခွင်ကျော်ရွှာ၊ ခွင်ကျော်မေ၊ ချီးသူဇာအောင်**

နေ့စွဲ **၄.11.2020** စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၅၅-ကော့** | မြို့နယ် **မောင်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကနူးကြီး**

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်ပည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	မန်နန်း တိုက်ရိုက် အပေးနှုန်းစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ခြင်း အမည်/အဖွဲ့	
ဇုန်	ခန့်မဆောင် ကျပ်ဆောက်ခြင်း	30'x20'x12'	315	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,800,000			၆,800,000
ပုဂံမင်း	ခန့်မဆောင် ကျပ်ဆောက်ခြင်း	30'x20'x12'	120	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၂၀၀,၀၀၀			၇,၂၀၀,၀၀၀
ပုဂံကျိုင်း	ခွက်တွင်း ကျိတ်ဖြူ လမ်းဆင်းခြင်း	၅၀၆ 45'0'x10'x6'	138	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,400,000			၅,400,000
ကျိုဇွန်	အိမ်ထောင်ရေး (မိတ္တူကူးစာချုပ် ချုပ်ခြင်း)	၇၅၀'	85	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀			၆,၀၀၀,၀၀၀
ရွှေစေတီ ချောင်း	ခန့်မဆောင် ကျပ်ဆောက်ခြင်း	30'x20'x12'	118	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၅၀၀,၀၀၀			၆,၅၀၀,၀၀၀

ရာထူး **ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစက်မှုဦးစီးဌာန** အမည် **ဒေါ်မောမ** လက်မှတ် **မောမ** ရက်စွဲ **၄.11.2020**
 မြို့နယ် **မောင်မယ်** လက်မှတ် **ခွင်ကျော်** ရက်စွဲ **၄.11.2020**

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ချက်ကို ကျေးရွာစီတော်တော်ပတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခွင်ကျော်စွာ၊ ခွင်ကျော်စေ၊ ပြီးသူဇာတိ

နေ့စွဲ ၅.11.2020 ဝက်လုံးအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V) ဝက်လုံး (၁) ဝက်လုံး (၂) ဝက်လုံး (၃) ဝက်လုံး (၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ၅၂/၂၀၀၈ | ဗြိတိန် ဂမာဂမ ယော် | ကျေးရွာအုပ်စု က ခွဲ ၂၆

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	ဆတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အယူ/အပြွ	စုစုပေါင်း
အောင်ကျ	မြို့တိုင်းကွယ်ခြင်း	၇၅ ဟိုင်	၅၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	3,010,000			3,010,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

စာထူး ဒေါ်ဇော်စု | ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တော်တော်ပတ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ဇော်စု | အမည် ဒေါ်ဇော်စု | လက်မှတ် ဒေါ်ဇော်စု | ရက်စွဲ ၅.11.2020

ဒေါ်ဇော်စု | ဒေါ်ဇော်စု | ၅.11.2020

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၂၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီအချိန် မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ကဒူးကြီးကျေးရွာ အုပ်စု၊ မိုက်ရှားစေးကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း) အတွက် ပ/ဒု အကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (၁/၂၀၂၀)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ (၁၁)ဦးနှင့် ကျေးရွာသူ/သား(၁၅)ဦး တက်ရောက်ပြီး မောက်မယ်မြို့နယ်လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါဝန်ထမ်း (၂)ဦးမှ တက်ရောက်ကြသည်။

- (ဂ) ဦးငြိမ်းကျော်အောင် TF မောက်မယ် CDD
- (ဃ) မောင်စိုးသူရအောင် CF မောက်မယ် CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း) စက်ဝန်းအတွက် စီမံကိန်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန် မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျေးရွာမှလိုအပ်သောလုပ်ငန်းခွဲများဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများ ပြန်လည်ရွေးချယ်စိစစ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်

၃။ ရှေးဦးစွာ မောက်မယ်လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး၏တာဝန်ကျဝန်ထမ်း (၂) ဦးမှ အသီးသီးအမည်နှင့် ရာထူးများမိတ်ဆက်ကြပြီး တာဝန်ကျ ဦးငြိမ်းကျော်အောင် အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားပါသည်။

၄။ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောင်စိုးသူရအောင်နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဦးငြိမ်းကျော်အောင် တို့မှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ အကာအကွယ်များ၊ ကျင့်ဝတ်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ အသီးသီးရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားကြပါသည်။

၅။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကော်မတီဝင်၊ ရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်စုခွဲကာ PRA Tools များအားဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြပါသည်။ ရရှိလာသောဆွေးနွေးချက်များအား PRA Tools တစ်ခုချင်းအလိုက် အုပ်စုအတွင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးချင်းစီမှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး PRA Tools များအားလုံး၏ ဆွေးနွေးချက်များအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောင်စိုးသူရအောင် အနှစ်ချုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၆။ ဆက်လက်၍ ကျား၊မအုပ်စုခွဲကာ အခက်အခဲ၊မျှော်မှန်းချက် နှင့် ဆောင်ရွက်လိုသောလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးပြီး ကျား၊မရွေးချယ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများပေါင်းဆည်းကာ အကျုံးဝင်သည့်လုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သည့်လုပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်းပြောဆိုပြီးဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

၇။ ထို့နောက် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအားပြန်လည်စိစစ်အတည်ပြုခဲ့သော လုပ်ငန်းများပေါင်းဆည်း ကာ အကျုံးဝင်သည့်လုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သည့်လုပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်းပြောဆိုပြီး ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

၈။ ထို့နောက် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအားပြန်လည်စိစစ်အတည်ပြုပြီး ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်း၍ ကျင့်ဝတ်များလိုက်နာရန်သဘောတူညီကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့သည်။

၉။ အစည်းအဝေးမှ အောက်ပါတို့ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(က) ရွေးချယ်ရရှိလာသောလုပ်ငန်းခွဲများအား ဦးစားပေးအလိုက် သတ်မှတ်ပုံစံများတွင်ဖြည့်သွင်းရန်။

(ခ) ကျေးရွာအချက်အလက်များအား သတ်မှတ်ပုံစံများတွင် ဖြည့်သွင်းရန်။

(ဂ) ကော်မတီဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် ကျင့်ဝတ်များလိုက်နာရန်သဘောတူညီကြောင်း ဖြည့်စုံစွာ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်။

၁၀။ အစည်းအဝေးကို ညနေ(၅)နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(ဦးငြိမ်းကျော်အောင် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)

စာအမှတ်၊ ၀၀၁ / CDD/ (3) /4 (ကဒက / မရစ)

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၈)ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

အစည်းအဝေးသက်ရောက်သူများ

မိတ္တူကို

အုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ကနူးကြီးအုပ်စု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး၊ မောက်မယ်မြို့ / လက်ခံ

အစည်းအဝေးတွင်ရွေးကောက်တင်မြောက်ထားသည့်ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း			
စဉ်	ဆပ်ကော်မတီ	အမည်	ရာထူး
၁။	ကျေးရွာစီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးခွန်ထီး	ဥက္ကဋ္ဌ
		မျိုးဖြားထီ	
၂။	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခွန်ဗွေ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
		နန်းဌေးအောင်	အဖွဲ့ဝင်
၃။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ဖြားခွန်	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
		မျိုးရွဲ	အဖွဲ့ဝင်
၄။	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	နန်းပု	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
		ခွန်ငွေ	အဖွဲ့ဝင်
၅။	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	ခွန်လွယ်	တာဝန်ခံ
		နန်းအောင်	
၆။	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	ခွန်ဗျင်း	တာဝန်ခံ
၇။	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ခွန်မောင်ကိုင်	အဖွဲ့ဝင်
		နန်းဗီး	
မိုက်ရှားစေးကျေးရွာ			

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမျိုးဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

မိုကလွှာခေါ် - မွေတော်ရှေ့ခန့်၊ ကိစ္စ၊ ငြိ၊ စုပုံစု - မောက်ပေ့ပြီ။

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)		ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဖိလပ်စ်)	၀	ကျေးရာခွဲစီအောင်တည်		✓	2020	၂၁၅ မောက်မတ်	
	၂	ရေတာ:တန်တည်		✓			
	၃	အောက်ခြင်း		✓			
	၄	ဖိလပ်စ်ရေး (၁၀၀၀၀)		✓			
	၅						
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	မူကြိုကျောင်းဆောင်		✓			
	၂	တည်ဆောက်ခြင်း		✓			
	၃	ဆေးပေးအိတ်တည်		✓			
	၄	ဆောက်ခြင်း					
	၅						
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ဝိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
သဘာဝသဘာဝအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- မောင်စိုးသူရအောင် ရက်စွဲ- ၂၀ - ၁၁ - ၂၀၂၀

VDP ရက်စွဲ- ၂၅ - ၁၁ -

၂၀၂၀ အုပ်စု-ကဒူးကြီး ရွာ-မိုက်ရှားစေး

မြို့နယ်- မောက်မယ်

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- pc 8 ၏ Data အရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင်ကျပန်းနမူနာရွေးပေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေ Data
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)မြေပုံများပါရမည်။ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံစံ.....
- ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်
- (၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။
 - VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား) က- ၁၂၊ မ- ၁၄ ၊ ပေါင်း - ၂၆
 - လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း - တစ်ရက်
 - PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက် flipchart . Colour Paper ,Maker pen,Tape,Scissors
 - ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း

✓ ကောင်း

• ညံ့

○ လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားလား။

✓ ရှိ

• မရှိ

○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၈

PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု
အရေအတွက်) က+မ - ၅၊ က - ၃